W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 t.j., dalej
jako: ,,PZP”) zawarto umowg (dalej jako: ,,Umowa”) o nastepujace;j tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieto: Budowg hangaru
obstlugowego Politechniki Poznanskiej na lotnisku Kakolewo w systemie zaprojektuj i wybuduj
w zakresie szczegotowo okreslonym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), Specyfikacji
Warunkoéw Zamowienia (SWZ) i Ofercie Wykonawcy — zwanym dalej jako: ,,Przedmiot Umowy”.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
1 obowiazujacymi w Polsce przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i1 ustalonymi normami
jakosci.

Wymienione w ust. 1 dokumenty traktowane beda jako wzajemnie si¢ objasniajace oraz wzajemnie
si¢ uzupehniajace, przy czym podstawowym dokumentem okreslajacym zakres Przedmiotu Umowy
jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej jako: ,,PFU”). W przypadku rozbieznosci migdzy
dokumentami decydujaca role majg zapisy PFU.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ na pismie Zamawiajacemu informacje
0 wyjasnienie rozbieznosci.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.
Wycena oferty jest dokonana w oparciu o PFU oraz elementy SWZ opisujace przedmiot zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie zadania opisane w PFU, w tym m.in. opracowac
dokumentacj¢ projektowa, wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ pozwolenia, niezbgdne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§ 2 Materialy do wykonania Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot Umowy z materiatdéw wlasnych, fabrycznie nowych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 t;.)
oraz wymaganiom okreslonym w PFU.

Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt pomiary i badania materialdow oraz robot.

§ 3 Prawa i obowigzki Stron, o§wiadczenia Stron

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do§wiadczenie i $rodki potrzebne do terminowego, prawidtowego i
kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu tres¢ postanowien ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o0 zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240 t.].).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem minimalnych
wymagan stuzacych zapewnieniu dostgpnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktorych to
wymaganiach mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 2 Umowy powyzej oraz w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j.), a takze obowigzujacych uwzglednieniem pozostatych
przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w ramach Umowy, o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o ktérym
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 2 Umowy powyzej.



5. W zwiazku z realizacja niniejszej umowy Zamawiajacy os$wiadcza, iz posiada status duzego
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przedsigbiorcy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790 t.j.).

§ 4 Terminy wykonania poszczego6lnych czeSci Umowy

Termin ostatecznego odbioru dokumentacji budowlanej wynosi 3 miesiace liczac od dnia zawarcia

Umowy.

Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wykonawczej wynosi 6 miesiecy liczac od dnia zawarcia

Umowy.

Termin zakonczenia rob6t budowlanych wraz z dokonaniem odbioru koncowego robot budowlanych

wynosi 9 miesiecy liczac od dnia zawarcia Umowy, jednak nie p6Zniej niz 31 grudnia2025 r.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentéw niezbednych do

dokonania odbioru koncowego najpdzniej na 7 dni roboczych przed uptywem terminu, o ktérym mowa

w ust. 3 powyze;j.

W przypadku konieczno$ci zmiany termindéw ostatecznych odbioru dokumentacji, o ktérych mowa

wust. 1 1 2 powyzej Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do

Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie zmiany terminu, a okolicznosci

uzasadniajgce zmian¢ terminu powinny by¢ istotne, w szczegdlnosci okoliczno$ci opisane w ust. 6

niniejszego paragrafu.

Dopuszcza si¢ zmiang terminu wykonania Umowy migdzy innymi w nast¢pujgcych przypadkach:

a) dzialania sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci oraz klesk zywiotowych, a ktore to dziatania majg
bezposredni wptyw na termin wykonania Umowy;

b) przedtuzenia przewidzianego przepisami prawa terminéw trwania postgpowan prowadzonych przed
organami administracji publicznej;

¢) zmiany przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego zwigzanych bezposrednio z wykonaniem
Przedmiotu Umowy;

¢) objecia zasobow, twordw i sktadnikdéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie
przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,

f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsigwzigcia zmiany formy jego ochrony;

g) udzielenie przez Zamawiajacego innego zamowienia istotnie wplywajgcego na zakres lub termin
realizacji niniejszej Umowy;

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia kolizji.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia, co najmniej dwa razy w miesigcu, narad

koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, inspektorow nadzoru i podwykonawcow,

celem omowienia postepu robot, ustalenia ich zgodno$ci z harmonogramem oraz rozwigzania
zaistniatych problemow.

§ 5 Zmiana postanowien Umowy

Dopuszcza si¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian Umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, ktore

mogg dotyczy¢ nastgpujgcych przypadkow:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
budowlanych, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznos$ci, lezacych po stronie Zamawiajgcego;

b) gdy wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne trwajace ciagle
dtuzej niz 3 dni, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru,
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uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie robot — pod warunkiem wykazania wptywu
zaistnienia takich warunkéw na przyjety harmonogram realizacji robot;

¢) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

d) dziatan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sg
konsekwencjg winy ktdorejkolwiek ze stron;

e) wystapienia opoznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

f) wystgpienia op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

g) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

h) niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbgdnych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

i) niemozno$ci wykonywania robot, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania
robot lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

j)  wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

k) dziatania sity wyzszej i klgsk zywiotowych majacych bezposredni wptyw na termin wykonania
robot budowlanych, wskazanych w § 4 ust. 3 Umowy.

2) Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku
wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbe¢dnym dla unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji.

3) dopuszczalna jest zmiana materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania Przedmiotu
Umowy, sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w
przypadku konieczno$ci czgSciowego wykonania  Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w PFU, a wynikajacych ze
zmiany stanu prawnego, Ww oparciu o ktoéry go przygotowywano Iub gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

4) Nie stanowig istotnej zmiany mi¢dzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy;

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2

powyzej, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu wniosek dotyczacy zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uplywem terminu wykonania Umowy.

. Zmiana koncowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wskazanego w § 4 ust. 3 Umowy, wymaga

sporzadzenia pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu wykonania Umowy nie ma wplywu na wynagrodzenie okreslone w § 6 Umowy.
Wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych objetych Umowg wymaga sporzadzenia protokohu
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych zawierajagcego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia robot dodatkowych, o ktéorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt. 3 PZP. Roboty dodatkowe, musza zosta¢ wykonane na podstawie aneksu do
Umowy sporzadzonego w oparciu o protokot konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Rozliczenie robot dodatkowych lub zamiennych nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez

Zamawiajacego kosztorysu, opracowanego w nastepujacy sposob:
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1) jezeli roboty odpowiadaja pozycji w wykazie robdt, o ktérym mowa w § 7 Umowy
opracowanym przez Wykonawce, cena jednostkowa wykorzystana do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w tym wykazie;

2) jezeli roboty nie odpowiadaja zadnej pozycji w wykazie robot, o ktorym mowa w § 7 Umowy
opracowanym przez Wykonawce, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen i czynnikow
cenotworczych nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzgtu i transportu publikowanych
w ostatnim dostgpnym w chwili sporzadzania kosztorysu numerze wydawnictwa (np.
ORGBUD,) oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot niefigurujacych w KNR, wedtlug innych ogodlnie stosowanych
katalogow lub cen wlasnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia
wynagrodzenia za roboty oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji.

§ 6 Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ryczattowe za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych netto) wraz z podatkiem ... %

VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt
(stownie: ....... Ztotych brutto, wynagrodzenie brutto dalej jako: ,, Wynagrodzenie”).
. Na Wynagrodzenie sktada sig:
1) wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za dokumentacje projektowag ........................ee. zt

netto (stownie: ... ztotych netto) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...
ztotych), co stanowi kwotg brutto w wysokosci ... zt (stownie ztotych brutto);

2) wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za roboty budowlane .............................. zt netto
(stownie: ... ztotych netto) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...
ztotych), co stanowi kwotg brutto w wysokosci ... zt (stownie ztotych brutto.

. Warto$¢ Wynagrodzenia za dokumentacj¢ projektowa nie moze przekroczy¢ 8% wartosci calej Umowy.

. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich

obowiazkéw zwigzanych z wykonaniem Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania

wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, narzuty, zyski oraz podatki,

a w szczegbdlnosci wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce oraz jego podwykonawcow,

kontrahentow 1 wspotpracownikow w ramach Przedmiotu Umowy, koszty zabezpieczenia terenu, na

ktorym bedzie realizowany Przedmiot Umowy przed dostepem niepowotanych osob trzecich, koszty
ubezpieczenia, zabezpieczenia materialow przed ich utrata, zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie
czynnosci zwigzane z usunigciem wad wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy, udziat

w przegladach gwarancyjnych oraz odbiorach usunigcia usterek.

. W przypadku zmiany wysoko$ci podatkéw lub optat wysoko§¢ Wynagrodzenia nie ulega automatyczne;j

zmianie. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, Wynagrodzenie zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku, przy czym warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
pozostanie niezmienna, a okre$§lona w aneksie zawartym na skutek zmiany stawki podatku VAT warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wysokosci

Wynagrodzenia obowigzywaé begdzie od dnia zawarcia przez Strony aneksu, o ktérym mowa w zdaniu

poprzednim.

. Zamawiajagcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci

Zamawiajacego przystugujacych mu wobec Wykonawcy wynikajacych z Umowy, w tym rowniez kar

umownych naliczonych zgodnie z § 21 Umowy i odsetek umownych .

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uplyngl w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
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wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

. Wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy liczac od dnia

zawarcia Umowy.

. Kazda ze stron moze wystgpi¢ o zmian¢ wynagrodzenia jeden raz w trakcie trwania Umowy, nie pozniej

jednak niz 1 miesigc przed zakonczeniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

10.Waloryzacja wynagrodzenia bedzie mozliwa gdy wskaznik cen produkcji budowlano montazowe;j -

budowy budynkéw oglaszany na stronie internetowej Gtownego Urzedu Statystycznego jako informacja
sygnalna (w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktorym ztozono wniosek o waloryzacje, w stosunku
do miesigca w ktérym podpisano Umowe) przekroczy 5% (rozumiane jako wzrost cen o minimum 5%).

11.Strony Umowy moga wystapi¢ o zmian¢ wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana cen materiatéw lub

12.

13.

kosztow ma wptyw na catkowity koszt wykonania zamdowienia w wysokosci nie mniejszej niz 2%
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

Maksymalna catkowita wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy wynosi do 5,0%
Wynagrodzenia. Zmiana Wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza niz 50% zmiany cen materiatow lub kosztow
wg GUS, tym samym zmiane cen strony pokryja po potowie.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 i nast., zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow, dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy.

§ 7 Wykaz robét HRF

. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi szczegotowy

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF), stanowiacy integralng czes¢ umowy, uwzgledniajacy
wszystkie elementy tabeli elementéw scalonych (TES), stanowigcej zalgcznik dokumentacji
przetargowej, 1 bedacy jej uszczegdlowieniem. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi obejmowac
wszystkie czynno$ci zwigzane z kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy jest podstawg do okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy po wykonaniu prac
zestawionych w HRF. Suma wszystkich elementdéw HRF musi odpowiada¢ wartosci Wynagrodzenia.
W przypadku powierzenia prac podwykonawcom, ich zakres robot musi stanowi¢ oddzielny element
wykazu, o ktéorym mowa w ust. 1 Umowy powyzej.

§ 8 Kierownictwo i nadzér nad wykonaniem Umowy

1. W skiad personelu Zamawiajacego wchodza:
1) Kierownik Zamawiajgcego (KZ);
2) Zarzadzajacy Projektem (ZP);
3) Weryfikatorzy Branzowi (WB);
4) Koordynator Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (IK);
5) Branzowi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (IB).

2. Kierownik Zamawiajacego (KZ) jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw
zwigzanych z prawidtowym przebiegiem wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Do obowigzkow Kierownika Zamawiajacego (KZ) nalezy ustanowienie zarzadzajgcego projektem
(dalej jako: ,,ZP” lub ,,Zarzadzajacy” lub ,,Zarzadzajacy projektem”) i zespotu weryfikatoréw
branzowych (WB).

4. Szczegotowy zakres obowigzkow Zarzadzajacego projektem (ZP) wynika z niniejszej] Umowy i
ma na celu zabezpieczenie interesow Zamawiajacego. Do podstawowych obowigzkow
Zarzadzajacego Projektem nalezy w szczegolnosci:

1) pelnienie nadzoru nad realizacja robdt przez Wykonawce i1 prac personelu Zamawiajacego,



2)
3)

4)
5)

6)
i
2)

3)

4)

5)
6)
7)

administrowanie umowg w charakterze pelnomocnika Zamawiajacego, w tym weryfikacja
realizacji zapisOw umowy przez Wykonawce,

koordynowanie czynnos$ciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego (IB, IK) oraz
weryfikatoréw branzowych (WB),

decydowanie o okreslonych umowa sprawach pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcag,

w uzasadnionych przypadkach polecenic Wykonawcy wstrzymania lub opdzZnienia
jakichkolwiek czynno$ci w ramach wykonywanych robot,

zwotywania i prowadzenie rad budowy, spotkan roboczych oraz narad (z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego),

Do obowigzkow Weryfikatorow branzowych (WB) nalezy:

Weryfikacja wszystkich elementow sktadowych dokumentacji projektowej wykonawczej oraz
powykonawczej, opracowywanej przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z dokumentacija
przetargowa oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

Opracowywanie uwag i wymagan Zamawiajacego dla Wykonawcy w postaci raportow
dotyczacych realizacji prac projektowych w ramach danej branzy,

Sprawdzanie jakoSci projektowanych 1 wbudowywanych wyrobow budowlanych,
a w szczegblnosci weryfikacja stosowanych wyrobow budowlanych — karty zatwierdzenia
materiatow,

Potwierdzanie wykonania elementéw dokumentacji projektowej jako podstawy do zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy,

Sprawdzanie dokumentacji pod wzgledem kompletnosci i wymagan formalnych,
Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji,
Wspdlprace z personelem Zamawiajgcego i Wykonawcy zadania inwestycyjnego,

Do obowigzkéw koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego (IK) nalezy koordynowanie
i nadzorowanie pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

Kontrola prawidlowosci realizacji robot budowlanych pod wzglgdem technicznym, zgodnos$ci
z dokumentacja projektows, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang, zgodnie z obowigzkami inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajacymi z prawa budowlanego,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (DZ.U.
2024 poz. 725 t.j., dalej jako: ,,ustawa — Prawo budowlane”);

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie 1 udzial w czynnosciach odbiorowych czgsciowych oraz gotowych
obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

Weryfikacja poprawno$ci dziatania instalacji i urzadzenh w ramach procedury koncowego
odbioru robot,

Weryfikacja i potwierdzanie usunig¢cia wad i usterek w ramach procedury odbiorowej,
Weryfikacja i1 potwierdzanie zrealizowanych robot jako podstawy do zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy, kontrolowanie rozliczania budowy,

Sprawdzanie dokumentacji projektowej i technicznej pod wzgledem kompletnosci i wymagan
formalnych oraz pod wzglgdem pelnej zgodnosci ze stanem faktycznym w zakresie
zrealizowanych robot,

Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacja inwestycji,
Wspdlprace z przedstawicielami Zamawiajgcego 1 Wykonawcy zadania inwestycyjnego,

10) Koordynacja i nadzor prac branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego (IB),
11) Uczestnictwo we wszystkich odbiorach branzowych, weryfikacja wszystkich protokotow

odbioréw branzowych,

12) Informowanie Zamawiajacego o postepach robot budowlanych i wszelkich okolicznosciach,

ktore moga mie¢ wsplyw na wydtuzenie terminu realizacji prac wykonawczych, na jakosc¢ i
zakres wykonywanych robot oraz rozliczenie finansowe pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca,
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7. Do obowigzkow Branzowych Inspektorow nadzoru inwestorskiego (IB) nalezy:

1) Kontrola prawidtowosci realizacji robdt budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci
z dokumentacjg projektows, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang, zgodnie z obowigzkami inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajacymi z prawa budowlanego,

2) sprawdzanie jakoSci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy — Prawo budowlane;

3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie 1 udzial w czynnosciach odbiorowych cze$ciowych oraz gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) Weryfikacja poprawnos$ci dziatania instalacji i urzadzen w ramach odbioru robot,

5) Weryfikacja i potwierdzanie usuni¢cia wad i usterek w ramach procedury odbiorowe;j,

6) Weryfikacja i potwierdzanie zrealizowanych robot jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, kontrolowanie rozliczania budowy,

7) Sprawdzanie dokumentacji projektowej i technicznej pod wzgledem kompletnosci i wymagan
formalnych oraz pod wzgledem pelnej zgodnosci ze stanem faktycznym w zakresie
zrealizowanych robot,

8) Uczestnictwo w radach budowy oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji,

9) Wspolprace z przedstawicielami Zamawiajgcego i Wykonawcy zadania inwestycyjnego,

10) Informowanie Zamawiajacego o postepach robot budowlanych i wszelkich okoliczno$ciach,
ktoére moga mie¢ wsplyw na wydtuzenie terminu realizacji prac wykonawczych, na jakos$¢ i
zakres wykonywanych robdt oraz rozliczenie finansowe pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

§ 9 Weryfikacja prac stanowiacych Przedmiot Umowy

1. Przedmiot Umowy w okresie wykonywania inwestycji na wszystkich etapach wymagac bedzie
weryfikacji branzowej ze strony Zamawiajacego. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie
merytoryczno-organizacyjnym przy realizacji przedmiotu umowy sa: Zarzadzajacy Projektem
(ZP) oraz zesp6t Weryfikatorow Branzowych (WB). Szczegétowy sktad osobowy WB dla kazdej
z branz oraz ZP, jak rowniez IK i IB przedstawiony zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy.

2. Weryfikacji technicznej ze strony ZP, WB, IK, IB podlega caly proces wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym przede wszystkim opracowywanie dokumentacji, wykonawstwo i uzyskiwanie
pozwolen.

3. Kazdy element sktadowy dokumentacji Przedmiotu Umowy opracowywany przez Wykonawce
(projekt budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza, jak rowniez
operaty, opinie, analizy, raporty z badan i pomiardow, karty zatwierdzen materialowych,
harmonogramy, kosztorysy, dokumenty formalne itp.) podlega procedurze weryfikacji, oceny i
zatwierdzenia przez WB 1 ZP.

4. Zgodno$¢ lub niezgodno$¢ z wszelkimi wymogami i wytycznymi Zamawiajgcego przekazanej
przez Wykonawce dokumentacji stwierdzona zostaje przez WB (w razie potrzeby rowniez przez
weryfikatorow branz powigzanych) i zatwierdzona przez ZP w formie raportu. Raporty uwag
bedace efektem weryfikacji, przekazywane begdg przez WB i1 ZP do Wykonawcy. Obowigzujaca
skala ocen przy wykonaniu Przedmiotu Umowy jest nastepujaca:

1) Ocena A - element dokumentacji BEZ UWAG. Dokumentacja zaakceptowana przez
Weryfikatora / ZP ze strony Zamawiajacego do realizacji na budowie. Finalnie wszystkie
elementy dokumentacji Przedmiotu Umowy powinny uzyska¢ ocen¢ A, azeby mozliwe byto
zakonczenie wykonania Przedmiotu Umowy.

2) Ocena B - element dokumentacji Z UWAGAMI. Lista uwag przekazywana w postaci raportu
branzowego Weryfikatora. Dokumentacja warunkowo zaakceptowana przez Weryfikatora / ZP
ze strony Zamawiajacego — realizowane moga by¢ wylacznie elementy nie objete uwagami
w raporcie 1 posiadajgce oceng A. Po usunigciu usterek w dokumentacji zgodnie z raportem,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca przekazuje kolejng rewizj¢ danego elementu dokumentacji do ponownej
weryfikacji w celu uzyskania oceny A. Realizacja elementéw z oceng B skutkowac bedzie
wstrzymaniem budowy przez Zamawiajgcego.

3) Ocena C - element dokumentacji oceniony NEGATYWNIE Z UWAGAMI wg raportu.
Dokumentacja w calosci niezaakceptowana przez Weryfikatora — konieczno$¢ ponownego
opracowania z uwzglednieniem uwag z raportu branzowego Weryfikatora. Realizacja
elementow z oceng C skutkowaé bedzie wstrzymaniem prac przez Zamawiajacego.

Kazda uwaga dotyczaca elementu dokumentacji z oceng inng niz A wymaga pisemnego zaj¢cia
stanowiska przez Wykonawce. Wyjasnienia i odpowiedzi na uwagi WB Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ bezzwlocznie do WB i ZP, i omowié na radzie budowy. Wystawienie oceny A dla
okreslonego elementu dokumentacji nie uniemozliwia Weryfikatorowi i ZP zglaszania w terminie
p6zniejszym kolejnych uwag do tej dokumentacji.
Terminy weryfikacji ustalane bedg na biezaco, w kazdej z branz odrgbnie. Weryfikacja
nastgpowac bedg niezwlocznie.
Dokumentacja dotyczaca danej branzy podlega w pierwszej kolejnosci weryfikacji 1 ocenie ze
strony WB. W przypadku pozytywnej oceny (A) wystawionej przez WB, oznaczajacej
zatwierdzenie bez uwag, dokumentacja przedstawiona zostaje do ostatecznego zaakceptowania
przez ZP. Pozytywna ocena ZP (A) zwalnia dany element dokumentacji do realizacji.
Dokumentacje¢ taka nastgpnic Wykonawca zobowigzany jest wydrukowaé (poza kartami
zatwierdzen materiatow) i dostarczy¢ do podpisu na najblizszg rad¢ budowy.
Przekazanie elementu dokumentacji odpowiednim Weryfikatorom branzowym musi nastgpic¢
z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpocze¢cia realizacji prac objgtych
niniejszg dokumentacjg. Termin rozpoczgcia realizacji danych prac wynika z harmonogramu
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Negatywna ocena
dokumentacji (C) lub uwagi do cz¢sci dokumentacji (ocena B) moga spowodowaé wydtuzenie
procesu opracowywania dokumentacji 1 ewentualne wstrzymanie prac, co Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ przy opracowywaniu harmonogramu.

W zadnym przypadku jednak sytuacja ta nie moze wptynaé na terminowo$¢ realizacji Przedmiotu

Umowy, w tym przede wszystkim na okreslony w umowie termin uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio rozplanowa¢ wszelkie terminy, majac

na uwadze proces weryfikacji opisany w niniejszym punkcie.

W celu skrocenia procesu weryfikacji dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest na biezaco

informowaé¢ Zamawiajagcego o postepie prac, przyjmowanych zalozeniach i rozwigzaniach

technicznych itp. Wymagane jest regularne cotygodniowe przeprowadzanie rad budowy,

w ktorych uczestniczy¢ beda przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiajacego (ZP, WB, IB, IK).

Ponadto wymagane jest rowniez przeprowadzanie narad koordynacyjnych, zwotywanych nie

rzadziej niz 2 razy w miesigcu, w ramach zapotrzebowania, dotyczacych konkretnych etapow i

elementow realizacji przedmiotu zamdwienia, w ktorych uczestniczy¢ beda przedstawiciele

Wykonawecy 1 zainteresowani przedstawiciele Zamawiajacego.

Procedura ta nie zastgpuje wymaganych prawem budowlanym czynnosci i procedur zwigzanych

z nadzorem inwestorskim.

Akceptacja (ocena A) udzielona przez WB nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za

poprawno$¢ merytoryczng i prawna przyjetych rozwigzan. W przypadku ujawnienia niezgodnosci

z prawem i obowigzujagcymi przepisami Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za te

nieprawidlowosci.

Wykonawca ma obowigzek informowac¢ z wyprzedzeniem odpowiednich WB o planowanych

odbiorach, badaniach, rozruchach i testach. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ WB mozliwos¢

obecnosci w odbiorach. W przypadku braku informacji WB ma prawo domaga¢ si¢ powtorzenia

W/W czynnosci w jego obecnosci.

Wszelkie ustalenia w ramach procesu muszg mie¢ forme pisemng (przede wszystkim dziennik

budowy, protokoty odbioru, Swiadectwa ptatnosci, dokumentacja projektowa, raporty, itd.).

Wszystkie materialy do weryfikacji przez WB nalezy przekazywa¢ w formie elektronicznej wraz

ze stosownym poinformowaniem o tym fakcie odpowiednich WB. Forme¢ -elektroniczng
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(edytowalng - np. *.doc, *xIs, *.dwg) Wykonawca przekazuje wraz z raportem z postgpu prac
zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji inwestycji.
Wszelkie elementy dokumentacji w formie papierowej Wykonawca przekazuje np. podczas
cotygodniowych rad budowy. Niezalezenie od przekazania dokumentéw do WB, Wykonawca
zobowigzany jest umiescic je niezwlocznie na serwerze przeznaczonym do archiwizacji kompletu
dokumentacji i poinformowa¢ WB 1 ZP drogg elektroniczng o tym fakcie. Dostep do dokumentacji
na serwerze bedzie mie¢ ZP, WB, IK, IB, PA i wybrani przedstawiciele Wykonawcy (kierownik
budowy, kierownicy robot, projektanci).

16. Wszelkie zmiany w kolejnych rewizjach dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca

1.

zobowigzany jest oznacza¢ w jednoznaczny i czytelny sposob, w celu usprawnienia procesu
weryfikacji dokumentacji. Analogicznie, r6znice dokumentacji powykonawczej w stosunku do
ostatniej wersji dokumentacji wykonawczej zaakceptowanej z oceng A, Wykonawca zobowigzany
jest oznaczy¢ w taki sam sposob. Szczegdtowe ustalenia pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
w zakresie sposobu wersjonowania dokumentacji (np. ,,red correct”, chmurki wersji, opis zmian
w legendzie rysunku) zostang dokonane po podpisaniu niniejszej umowy w ramach rad budowy.

§ 10 Odbiér prac stanowiacych Przedmiot Umowy

Do podstawowych obowigzkow personelu Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot
stanowigcych Przedmiot Umowy. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiér dokumentacji projektowe;j

2) odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

3) odbiory czesciowe,

4) odbior koncowy,

5) odbidr po okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Z kazdego odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z kazdego odbioru cze$ciowego
oraz z odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot potwierdzony wpisem w dzienniku
budowy przez inspektorow nadzoru inwestorskiego IK i IB.

Odbioér dokumentacji projektowe;:

1) Wykonawca zawiadomi Zarzadzajacego ZP, odpowiednich weryfikatorow WB 1 inspektorow
nadzoru inwestorskiego IB oraz IK o opracowaniu elementu dokumentacji projektowe;j. Listg
elementéw dokumentacji projektowej okresla tabela elementéw scalonych, stanowigca
zatgcznik do Umowy.

2) Odbioru poszczegdlnych, w petni wykonanych elementdéw dokumentacji projektowej dokonuje
weryfikator branzowy (WB) na podstawie sporzadzonego przez wykonawce ,,Wykazu robot
wykonanych cze$ciowo”. Wykaz ten sporzagdzany jest na podstawie wykonania poszczegoélnych
robot okre§lonych w wycenionym wykazie elementdw rozliczeniowych, stanowigcym
integralng cze$¢ umowy. Suma kwot z ,,Wykazu robdt wykonanych czgsciowo” musi by¢
zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. ,,Wykaz rob6t wykonanych cze$ciowo”
wraz z kompletem protokoldw odbioru cze$ciowego, podpisane przez odpowiednich IB oraz
IK, przekazywane sa do akceptacji ZP.

3) Odebrana w catosci moze by¢ jedynie dokumentacja, ktéra zostala oceniona raportem
weryfikatora branzowego na ocen¢ A (tj. zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1 Umowy).

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zawiadomi Zarzadzajacego ZP, odpowiednich weryfikatorow WB i inspektorow
nadzoru inwestorskiego IB oraz IK o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie ZP, WB, IK lub IB
odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocic na
wlasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

2) Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje koordynator inspektoréw nadzoru
inwestorskiego IK i upowazniony branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego IB na wniosek
Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.



3)

IK i IB przystapia do czynno$ci odbiorowych w terminie do 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia i dokonajg odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty przystgpienia do
czynnosci odbioru.

5. Odbior czesciowy:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych, cz¢sciowych rozliczen, nie
czesciej niz raz w miesigcu. Odbioru czesciowego dokonuje upowazniony branzowy inspektor
nadzoru inwestorskiego (IB) wraz z koordynujacym inspektorem nadzoru inwestorskiego (IK)
na podstawie sporzadzonego przez wykonawce ,,Wykazu robot wykonanych czgsciowo”.
Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie wykonania poszczegdlnych, w pelni zrealizowanych
robot okre§lonych w wycenionym wykazie elementdw rozliczeniowych, stanowigcym
integralng cze$¢ umowy. Suma kwot z ,,Wykazu robdt wykonanych czgsciowo” musi by¢
zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. ,,Wykaz robdt wykonanych cze$ciowo”
wraz z kompletem protokoldw odbioru cze$ciowego, podpisane przez odpowiednich IB oraz
IK, przekazywane sa do akceptacji ZP.

Odebrane moga by¢ w catosci tylko w petni zrealizowane roboty stanowigce poszczegdlne
pozycje tabeli elementow scalonych, stanowigcej zatacznik do Umowy.

Wykonawca zawiadomi Zarzadzajacego ZP, odpowiednich weryfikatorow WB i inspektorow
nadzoru inwestorskiego IB oraz IK o gotowosci do przystgpienia do odbioru czesciowego.
Roboty budowlane i montazowe, a takze prace projektowe dla ktorych strony ustalajg odbiory
czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi takze wpisem do Dziennika Budowy, przy
kontrasygnacie IK.

Odbioru cze$ciowego dokonuje koordynator inspektorow nadzoru inwestorskiego IK
iinspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy IB, z mozliwym udziatem
Zarzadzajacego i/lub Weryfikatorow Branzowych.

Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy inspektorom nadzoru
inwestorskiego (IK i IB) niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci dokumentacje projektowa
wykonawczg z oceng A lub B, swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob
i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

IK i IB (z mozliwym udziatem Zarzadzajgcego i/lub Weryfikatoréw Branzowych) przystapia
do czynnos$ci odbiorowych w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia i dokonajg
odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty przystapienia do czynnosci odbiorowych.

6. Odbidr koncowy:

1)

2)

3)

4)

5)

Odbior koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu wszystkich prac projektowych i robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy KB oraz
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy — Prawo budowlane, potwierdzonych
przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Zarzadzajacego.
Wykonawca zawiadomi Zarzadzajgcego ZP, odpowiednich weryfikatorow WB i inspektorow
nadzoru inwestorskiego IB oraz IK o gotowosci do przystgpienia do odbioru koncowego.
Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego takze wpisem do dziennika budowy.
Koordynator inspektorow nadzoru inwestorskiego IK i upowazniony branzowy inspektor
nadzoru inwestorskiego IB (z mozliwym udzialem ZP i/lub WB) przystapia do czynnosci
odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia i dokonajg odbioru
w terminie do 5 dni roboczych od daty przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego.
W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy, o czym zostang
zawiadomieni przez Wykonawce.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zarzadzajagcemu wszelkie dokumenty pozwalajagce na oceng prawidtowosci wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym przede wszystkim:

a) Kompletng wielobranzowa dokumentacje projektowa wykonawczg i powykonawczg. Do

odbioru koncowego dopuszcza si¢ wylacznie roboty wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej z oceng A (tj. zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1 Umowy),
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b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz przepisami,

¢) Swiadectwa jako$ci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na
zastosowane 1 wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia,

d) wymagane dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan, a w szczegolnos$ci protokoty odbioru robét branzowych
objetych zamowieniem (zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowych),

e) instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy, obiektow wykonanych w ramach przedmiotu
umowy,

f) instrukcj¢ obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen w obiekcie oraz protokoly
z przeprowadzonych szkolen,

g) pozytywng opini¢ wlasciwych organdw dot. sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania
obiektu,

h) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarzadcow mediow,

i) dziennik budowy,

j) decyzje pozwolenia na uzytkowanie; decyzja pozwolenia na uzytkowanie w momencie
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego nie musi by¢ prawomocna.
Decyzja pozwolenia na uzytkowanie musi by¢ prawomocna w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego.

7. Odbiodr po okresie gwarancji i r¢kojmi za wady:

1) Odbior po okresie gwarancji 1 rgkojmi za wady jest dokonywany przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady fizyczne.

2) Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci 1 rekojmi. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
dotyczacych usuwania wad.

3) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
to Zarzadzajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na jego koszt. W
przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca ma
prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

§ 11 Sposéb zaplaty wynagrodzenia

1. Wszystkie rozliczenia za wykonane prace projektowe i roboty stanowigce Przedmiot Umowy
odbywajg si¢ na podstawie $wiadectw platnoSci wystawianych przez Zarzadzajgcego.
Zarzadzajacy wystawia Swiadectwo ptatnosci po podpisaniu protokotu odbioru, stwierdzajacego
wykonanie Przedmiot Umowy, objetego odbiorem.

2. Przejsciowe $wiadectwo platnosci jest wystawiane przez Zarzadzajacego w celach biezacych
rozliczen wykonanych prac projektowych i robot po dokonaniu odbioru czgsciowego i podpisaniu
protokotu odbioru czesciowego oraz na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czeSciowo”.
Dokumentacja projektowa wykonawcy stanowi jeden z elementoéw rozliczeniowych.

3. Elementem ,,Wykazu robot wykonanych czgsciowo” mogg by¢ jedynie poszczegdlne pozycje
tabeli elementow scalonych, dla ktérych wynagrodzenie jest okreslone przez Wykonawce na
etapie sktadania oferty w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Cato$ciowo odebrane, w petni
wykonane zadanie, stanowigce odrebng pozycje w tabeli elementow scalonych, moze by¢ ujete w
,»Wykazie robot wykonanych czesciowo”. Zamawiajacy nie dopuszcza dzielenia zadan na czgsci
i przedktadania przez Wykonawce do rozliczenia czg¢sciowo wykonanych zadan z tabeli
elementoéw scalonych.

4. Koncowe $wiadectwo platnosci jest wystawiane przez Zarzadzajacego po dokonaniu odbioru
koncowego oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego. Ustala ono koncowe rozliczenie
umownego wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem zwrotu odpowiedniej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ostateczne §wiadectwo ptatnosci jest wystawiane po zakonczeniu okresu rekojmi za wady przez
Zamawiajgcego i1 stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej cz¢sci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wszystkie platnosci odbywaja si¢ na podstawie §wiadectw ptatnosci wystawianych zgodnie z § 6
ust. 2 Umowy z uwzglednieniem potrgcen umownych oraz wystawionej przez Wykonawce
faktury, potwierdzonej przez Zarzadzajacego.

Rozliczenie czg$ciowe nie moze przekroczy¢ 95% Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
Umowy niniejszej Umowy. Rozliczenie koncowe obejmowaé bedzie pozostale do zaptaty
wynagrodzenie, nie mniej niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. | Umowy .

Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastgpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

Za dzien wyptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Faktura winna zosta¢ wystawiona na: Politechnika Poznanska, 60-965 Poznan, ul. Plac Marii

Sktodowskiej-Curie 5.

Platnosci bedg realizowane przez Zamawiajacego przelewem na konto bankowe Wykonawcy:
..................................................................... {wlasciciel rachunku .................
bank.............. ).

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest wiasciwy do realizacji ptatnosci
z tytutu Umowy oraz jest rachunkiem zgloszonym organowi podatkowemu i wymienionym w
rejestrze podatnikow VAT.

Wykonawca moze wystawiac¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 1. poz. 1666 t.j. — dalej jako: ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

W  przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub
zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.

Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac¢ si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktorych
mowa w ust. 14 Umowy powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposob umozliwiajacy
Zamawiajacemu zapoznanie si¢ z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura (wraz
z protokotem odbioru i $wiadectwem platnos$ci) powinna by¢ dor¢czona na adres: Dziat
Inwestycji, Politechnika Poznanska, pl. M. Sktodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznan.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego kazdejczesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy PZP,
bioracych udziat w wykonaniu Przedmiotu Umowy. Za dowody zaplaty Zamawiajacy uznaje w
szczegodlnosci:

1) kserokopi¢ faktury (rachunku) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia z tytutu wykonanych robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ktoregokolwiek z dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w § 6 ust. 7 Umowy, wstrzymuje si¢ wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w ust. 2 Umowy powyzej, nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
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20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 Umowy powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zgloszenia pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8 Umowy powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do kazdej wystawionej faktury iloSciowo-
wartosciowy wykaz urzadzen i wyposazenia.

§ 12 Autorskie prawa majatkowe

1. Wykonawca, oswiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do
dokumentacji stanowiacej Przedmiot Umowy, na podstawie odpowiednich umoéow, zawartych w formie
pisemnej. Nadto, Wykonawca bedzie dysponowal prawami do kazdego opracowania w zakresie
okreslonym postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani
ograniczone w zakresie, ktory wylaczalby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawceg zobowigzan, o ktérych mowa
w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.

. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 1 Umowy Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworé6w w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509
tj., dalej jako: ,,ustawa o prawie autorskim”) wytworzonych w trakcie wykonywania Przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwane dalej
facznie jako: ,,Utwory”;

2) zezwala Zamawiajacemu na opracowywanie Utworow, korzystanie z opracowan tych Utworow oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.
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3) przenosi na Zamawiajgcego wilasnos¢ materialnych nosnikow Utworéw w ilosci zgodnej
z wytycznymi projektowymi.

. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nastgpuje:

1) z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru poszczegélnych czgsci Przedmiotu

Umowy, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol

eksploatacji:

a) uzytkowania Utwordéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlno$ci innym
wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonywania innych opracowan
projektowych, wykonawcom bioragcym udziat w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, jako cze$¢ SIWZ, innym wykonawcom jako podstaweg dla wykonania lub
nadzorowania robdt budowlanych,

b) utrwalenie Utworow na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegodlnosci na nosnikach video,
tasmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiatloczutg 1 cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarsks, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowe;j
1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

2) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

1) wymiana no$nikoéw, na ktorych utwoér utrwalono,

) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celow promocyjnych i reklamy,
1) wprowadzanie zmian, skrotow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o prawie
autorskim i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.

. Pomimo przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych w zakresie opisanym
w niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii catej dokumentacji
projektowej w swoich aktach lub prawo dostgpu do cze$ci tej dokumentacji znajdujacej sie
w wylacznym posiadaniu Zamawiajacego, w zaleznosci od przypadku.

§ 13 Koordynatorzy nadzoru nad pracami stanowiacymi Przedmiot Umowy

. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach
petigcych funkcje Koordynatora Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego (IK) oraz Branzowych
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (IB).

. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
— Prawo budowlane.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, o czym
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.
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4. Nadzoér nad realizacja robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie: ...............ceeevnnnnn.. .
§ 14 Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona ustugi zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej przy udziale
podwykonawcow, na ktorych zasoby powotywal si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 PZP w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu i beda to nastgpujace
POAMIOLY: .ttt

2. Przed przystagpieniem do wykonania dokumentacji, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo obejmujgca swym zakresem
ustugi o ktérych mowa w ust. 1 powyzej. Obowigzek ten dotyczy takze zmiany podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 3 ponize;j.

3. Powierzenie zakresu ushug, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej innemu podwykonawcy niz wyzej
wymieniony moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy i musi by¢ zaakceptowane na piSmie przez
Zamawiajacego

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu informacj¢ dotyczaca podwykonawcy, ktoérego zamierza
skierowa¢ do wykonania ushugi o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, nie p6zniej niz 3 dni przed planowanym
skierowaniem do wykonania ktoéregokolwiek Podwykonawcy.

5. Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na podwykonawce, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 3 dni
od dnia przedtozenia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanego podwykonawcy beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(SIWZ2).

7. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac wykazanych w ust. 1 powyzej przez Wykonawcg pod
warunkiem zmiany w tym zakresie umowy z podwykonawcami.

8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% Wynagrodzenia , jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenia, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30 000,00 zt
brutto.

§ 15 Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni po przedstawieniu przez Wykonawce
dokumentow wyszczegolnionych w ust. 2 pkt 9-10 ponizej,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wudzielenia Wykonawcy pelnomocnictw w przypadku, gdy okazg si¢ one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z Umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) dokonywanie platnosci za wykonywanie ushug i robot sktadajacych si¢ na pozycje ujete
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (HRF) w tacznej kwocie rownej Wynagrodzeniu.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych opracowania dokumentacji i wykonywanych
robot w zakresie okre§lonym w PFU,

2) zgloszenie budowy do wlasciwego organu administracji publicznej,

3) kontrola jako$ci materialow i1 robot, badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt
Wykonawcy w laboratoriach nie nalezagcych do wykonawcy i podwykonawcoéw robot.
Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 3 dni od dnia przedtozenia przez
Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu Umowy na prowadzenie
petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawcg i laboratorium,
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4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i odbioru koncowego robot,

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy
1 robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych,

7) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢
rob6t lub termin zakonczenia robot,

8) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedlozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystgpienia do
wykonywania robot budowlanych,

10) opracowanie czgsci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedlozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego do czasu przekazania placu budowy,

. Zwtoka z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 9-10 Umowy powyzej

bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie stanowi podstawy do

zmiany terminu zakonczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie wykonywania Umowy az

do jej zakonczenia i odbioru koncowego robdt, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy (w tym réwniez na drogach objazdowych budowy), w okresie trwania wykonywania
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot — z wytaczeniem zimowego utrzymania drog,

2) koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze zawiera si¢ w
Wynagrodzeniu.

. Wykonawca, z dniem przekazania terenu budowy do chwili dokonania odbioru koncowego robot,

ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich 1 Zamawiajgcego z tytutu wykonywania niniejszej

Umowy.

. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prac¢ osoby

wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamdOwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

(Dz.U. 2023 poz. 1465 tj.), tj. zatrudnial na podstawie umowy o pracg wszystkich pracownikow

fizycznych — wykonujacych bezposrednio roboty budowlane, ktérzy w trakcie realizacji Przedmiotu

Umowy bedg wykonywaé czynnosci zwigzane z: obstuga jednostek transportowych i sprzetu

budowlanego (samochdd cigzarowy, dzwig, koparka, itp.).

. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajagcemu wykaz osob, o ktorych mowa

w ust. 6 powyzej, zawierajacy imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb,

o ktorych mowa wymaga korekty wykazu osob wykonujgcych zamowienie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu

Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci sg osobami wskazanymi przez

Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 7 powyzej. Wykonawca musi zobowigza¢ te osoby do

podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy

podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujgcych prace na budowie Zamawiajacy
wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajgcemu

dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej. Nieprzedtozenie dokumentdéw, o ktdérych mowa ust. 7

powyzej, stanowi przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia.
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10.W przypadku watpliwos$ci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg
Inspekcje Pracy.

§ 16 Odbior koncowy Przedmiotu Umowy

1. Warunkiem odbioru koncowego bedzie potwierdzenie kompletnosci i poprawno$ci wykonania
Przedmiotu Umowy. Powyzsze potwierdzone zostanie przez obustronne podpisanie protokotu odbioru
koncowego. Sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego jest warunkiem wystawienia
przez Wykonawce faktury koncowe;j.

2. Zamawiajacy przeprowadzi odbior koncowy po wykonaniu catosci prac, sktadajacych sie na Przedmiot
Umowy.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie przez Zamawiajacego na podstawie zgloszenia gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zgloszenia gotowosci do
odbioru zataczyc¢:

1) komplet specyfikacji technicznych wykonanych robdt w formacie i zakresie dokumentacji
uzgodnionym w trakcie realizacji inwestycji;

2) oryginat dziennika robot,

3) karte informacyjng — zalgcznik do zawiadomienia do PINB,

4) dokumentacje powykonawcza,

5) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
techniczng oraz przepisami,

6) atesty, $wiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, aprobaty
techniczne itp. (wymagany jest na kazdym dokumencie podpis kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego),

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

8) Kartg Gwarancyjng wraz z kartami gwarancyjnymi (certyfikaty gwarancyjne) dla robot i urzadzen
zamontowanych w obiekcie,

9) protokoty odbioru robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, protokoly =z

przeprowadzonych sprawdzen i badan, protokoly z rozruchéw urzadzen,
Dokumentacj¢ odbiorowa nalezy umiesci¢ w segregatorze wyposazonym Ww spis tresci
jednoznacznie okreslajacy jej zawarto$¢, a Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji
odbiorowej w siedzibie Zamawiajgcego uzyska pisemne zatwierdzenie jej poprawno$ci i
kompletnosci od nadzoru inwestorskiego, ktory ma na jej sprawdzenie 5 dni roboczych od daty
jej otrzymania.

4. Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajacy zaznacza ten fakt w protokole odbioru koncowego robot i:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia wyznacza Wykonawcy uprzednio uzgodniony przez Strony
termin na ich usunigcie, co zostanie stwierdzone w protokotach pousterkowych. W przypadku
gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze albo zleci¢
usunig¢cie wad podmiotowi trzeciemu lub samemu usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
Wynagrodzenie,
2) jezeli wady sg istotne, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru i:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od
usuni¢cia tych wad, wyznaczajac jednocze$nie termin na ich usunigcie,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:
(1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,
(i1) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy — przy jednoczesnym zachowaniu roszczen
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z tytulu naliczonych kar umownych oraz roszczen odszkodowawczych przewidzianych
na zasadach ogdlnych.

5. W przypadku nicusuni¢cia przez Wykonawce wad, usterek i brakow w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkow przewidzianych w Umowie — ma prawo
zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i1 usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robdt na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sagdu (wykonanie zast¢pcze).

§ 17 Udostepnianie terenu budowy organom nadzoru

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa— Prawo Budowlane oraz udostepnienia
informacji okreslonych ustawowo tym organom oraz innym osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w
okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 18 Umowa o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ wykonanie czg$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowaé z podwykonawstwa.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w wykonanie
Przedmiotu Umowy, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie wykonania
Przedmiotu Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Przedmiotu Umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

4. Podwykonawca, dalszy podwykonawca lub Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy, zamierzajacy zawrzeé¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy do
przedlozenia Zamawiajgcemu, nie pozniej niz 3 dni przed jej planowanym zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy w ciggu 5 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w SWZ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni liczac od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
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niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze, niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ utajnienia cen
dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione).

7. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6
Umowy powyzej, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia,
jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez
podwykonawce.

9. Zamawiajacy, w ciagu 5 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6 Umowy powyzej.

10.Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9 Umowy, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9
Umowy powyzej, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenie
oraz umow o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30 000 ztotych.

12.Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni liczonych od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury lub
rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 21 ust. 10 pkt 4
Umowy.

13.Przepisy ust. 4-12 Umowy powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.Wykonawca przedltozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy
do jego reprezentowania.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
jak za swoje wlasne.

16.Wykonawca korzystajgcy z udzialu podwykonawcoéw petni funkcje koordynatora podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad.

17.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetlniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

18.Jakakolwiek przerwa w wykonaniu Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢
podstawy do zmiany termindéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1-3 Umowy.

19.Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§ 19 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2% ceny catkowitej podane;j
w  ofercie  Wykonawcy tj.  kwote zZt  (stownie  ziotych:
__/100).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
1 wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego catosci robot,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyni¢cia okresu rekojmi.

§ 20 Gwarancja

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres

.................... liczony od daty koncowego odbioru robét, bez zastrzezen.

. Gwarancja okreslona w ust. 1 obejmuje gwarancj¢ jako$ci wykonanych prac i materiatow.
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na dolne zrodto ciepla dla pompy ciepta, na okres

nie krotszy niz 10 lat od daty odbioru.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na dostarczone urzadzenia, na okres nie krotszy niz

24 miesigce od daty odbioru.

. Jesli producenci dolnego zrodta ciepta dla pompy ciepta lub urzadzen okreslili dtuzsze niz wskazane

w ust. odpowiednio 3 i 4 okresy gwarancji to Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
okres nie krotszy, niz okres gwarancji producenta.

. Wystgpienie wad stwierdza si¢ protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu

stwierdzenie wad Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie przynajmniej na co najmniej
7 dni przed dokonaniem ogledzin.

W przypadku niestawiennictwa si¢ Wykonawcy, ogledziny odbeda si¢ jednostronnie, bez jego
udziatu. W przypadku nieusunig¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie badz
niestawiennictwa na ogledziny, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy i1 bez upowaznienia sgdu.

. Na okres liczony od dnia zgloszenia wady do jej usuni¢cia bieg terminu gwarancji ulega zawieszeniu.
. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakoSci oznacza, iz w przypadku ujawnienia usterek, wad

lub brakow w wykonaniu robot, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego usunac

na swoj koszt wszystkie zgltoszone przez Zamawiajacego wady, usterki lub braki, przy czym:

a) usuni¢cie wady przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w terminie wyznaczonym na pi$mie przez
Zamawiajacego,

b) prace dotyczace usuwania wad, usterek i brakow wykonywane beda przy uwzglgdnieniu
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego, a przystapienie do usuwania wad, usterek i brakow oraz
ich zakonczenie powinno by¢ zgloszone Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem na
pismie,

c) usuwanie wad, usterek i brakow zostanie zakonczone protokolarnym odbiorem, o terminie
ktérego Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajacego z trzydniowym wyprzedzeniem.

10.Zamawiajacy ma prawo wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien

przystugujacych mu z tytutu rekojmi.

11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji oraz rekojmi takze po uptywie okresu

gwarancyjnego, wskazanego ust. 1 powyzej oraz po uptywie ustawowego okresu rekojmi, jezeli
dokonat zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej , przed jego uptywem.

12.W okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie podlegat przegladom gwarancyjnym.
13.Przeglady gwarancyjne w okresie gwarancji wliczone sg w cen¢ Przedmiotu Umowy.

§ 21 Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza, kary umowne
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez osoby, ktorym powierzyt
obowigzki zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiajacego badz w mieniu oddanym do dyspozycji
Wykonawcy, obowigzek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w petnej wysokosci, o ile
jest ona nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania tych obowigzkoéw przez
Wykonawce lub osobe, ktorej powierzyl wykonywanie obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy albo Wykonawca odstapi od Umowy w calosci lub czgéci albo rozwiaze ja
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 10% Wynagrodzenia.

4. W przypadku, jesli Wykonawca lub Zamawiajgcy odstapi od Umowy w catosci lub czesci albo
rozwiaze ja z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, wowczas Wykonawca moze zadaé od
Zamawiajacego zaplaty kary umownej w wysokosci 10% Wynagrodzenia.

5. W przypadku niedotrzymania terminu zaplaty wynagrodzenia za wykonane ushugi z winy
Zamawiajacego, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych, liczone od kwoty wynagrodzenia objetej opdznieniem.

6. Za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 15 ust. 6 Umowy, Wykonawca zaptaci jednorazowa
kare umowna w wysokosci 500 zi;

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za opoznienie w wykonaniu Przedmiotu
Umowy, w zakresie kazdego z termindéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1-3 Umowy w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za opdznienia w wyznaczonym terminie
usuni¢cia wad zgodnie z § 16 ust. 4 Umowy, w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia za kazdy dzien
opoOznienia.

9. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za brak udziatu w przegladzie gwarancyjnym
Przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia.

10.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci:

1) 0,3 % kwoty Wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty lub za nieterminowa zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — za kazdy taki
przypadek,

2) 0,05 % Wynagrodzenia w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

3) 0,02 % Wynagrodzenia w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub
jej zmiany,

4) 0,05 % Wynagrodzenia w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP.

11.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty kary. W przypadku opodznienia w zaplacie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kary umownej z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg¢ (potracenie umowne).

12.Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogo6lnych.

13.Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich moze dochodzi¢ Zamawiajacy
od Wykonawcy wynosi 20% Wynagrodzenia.

14.£aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moze dochodzi¢ Wykonawca
od Zamawiajacego wynosi 20% Wynagrodzenia.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone uzytkownikom drog i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot stanowigcych Przedmiot Umowy.
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§ 22 Umowne prawo odstapienia

W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych w ust. 2 Umowy ponizej przypadkow
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od dnia uzyskania wiadomosci o ich zaistnieniu, ma prawo
odstgpi¢ od Umowy z Wykonawca.

. Powyzsze dotyczy sytuacji gdy:

1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadtosci,
lub jezeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo dokona przeniesienia
uprawnien na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony w stan likwidacji albo jezeli
zarzadca przymusowy, zarzadca masy upadtosci, syndyk masy upadtosci, likwidator czy podobna
osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej cze$ci jego majatku zgodnie
z jakimikolwiek przepisami dotyczgcymi jego zadluzenia lub rozwigzania, zarzadu
przymusowego czy likwidacji przedsigbiorstw,

2) Wykonawca dokona przeniesienia zobowigzan wynikajacych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego lub gdy jego towary/materialy zostang zajg¢te w toku egzekucji,

3) Wykonawca w ciggu 14 dni liczagc od zawarcia Umowy nie rozpoczal wykonywania prac
stanowigcych Przedmiot Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo
pisemnego wezwania,

4) Wykonawca wstrzymat roboty budowlane stanowiace Przedmiot Umowy na wigcej niz 14 dni od
otrzymania pisemnego wezwania do kontynuacji robot,

5) Wykonawca nie przestrzegal wiazacych wskazowek Zamawiajacego dotyczacych usunigcia
niezadowalajgcych robdt lub materiatow,

6) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych ostrzezen nie kontynuuje robot stanowigcych
Przedmiot Umowy z nalezytg starannos$cia lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje obowiazki
wynikajace z Umowy,

7) Wykonawca podzlecit bez pisemnej zgody Zamawiajacego cato$¢ lub cze$¢ robot stanowigcych
Przedmiot Umowy,

8) Wykonawca dopuscit si¢ jakiegokolwiek innego razacego naruszenia postanowien Umowy,

9) Wykonawca w celu spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu w odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, polega na
zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty te nie realizuja robot budowlanych Iub ustug, do
realizacji ktorych te zdolno$ci sg wymagane.

. Odstgpienie od Umowy stosownie do postanowien niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy

od obowiagzku uiszczenia Zamawiajagcemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowan na
zasadach ogo6lnych.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni liczac od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢sci Przedmiotu Umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w ciggu 7 dni liczac od dnia rozwigzania, o ktorym mowa
w ust. 4 powyzej, nieodptatnie dokona przeniesienia na Zamawiajacego uprawnien wynikajgcych
z wszelkich uméw dostawy materiatow czy towarow i/lub z umoéw o wykonanie jakichkolwiek robot
do celoéw Umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robdt stanowigcych Przedmiot Umowy lub bezpodstawnie
odmawia podpisania protokotu odbioru.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegotowe:
1) W terminie 7 dni liczac od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedhlug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z powodu ktorej doszto do odstgpienia od Umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni liczgc od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

10. Poza przypadkami okre$lonymi w Umowie, zmiany Umowy beda mogly nastapi¢ w przypadku
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje

Przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron;

§ 23 Obowiazek posiadania ubezpieczenia w okresie wykonywania Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robot objetych Umowg (trigger claims made).

§ 24 Klauzula RODO

Na podstawie przepisdéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 rokuw sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej ,,RODO”) Wykonawca o$§wiadcza, ze zostal poinformowany o tym, iz:

1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznanska z siedzibg P1. Marii Sktodowskiej-
Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,

2. Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych — Pana Piotra Otomanskiego, ktory nadzoruje
prawidtowos¢ przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznanskiej. Z 10D mozna
kontaktowac¢ si¢ mailowo, wysytajac wiadomos¢ na adres: iod@put.poznan.pl.,

3. Dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢, e i f RODO, w celu:

a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzajacy zawarcie Umowy dla
potrzeb ztozenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej
realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktow
roboczych,

b) wypehienie obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze, w szczegdlnosSci
wynikajacych z przepisow rachunkowo-podatkowych; z obowigzku archiwizacyjnego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

¢) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegajacego w szczegolnosci
na prowadzeniu dzialalno$ci naukowej, $wiadczeniu ustug badawczych oraz transferu
wiedzy i technologii do gospodarki,

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytulu
realizacji umowy, stanowigcych prawnie uzasadniony interes administratora,

4. Zrodtem danych osobowych moze byé osoba, ktorej dane dotycza, ale rowniez Strona umowy.
Przetwarzane bedg nastgpujace  kategorie danych: dane osobowe reprezentantow,
pracownikow/wspolpracownikow — wskazane w tre$ci umowy lub inne dane kontaktowe niezbgdne
do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczeg6lnosci: imi¢ i nazwisko, e-mail stuzbowy, nr
telefonu, stopien/tytut naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.

5. Odbiorcami danych mogg by¢:
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a) organy publiczne i urzgdy panstwowe lub inne podmioty upowaznione na podstawie
przepisow prawa lub wykonujace zadania realizowane w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wladzy publicznej,

b) inne podmioty, ktéore na podstawie stosownych umoéw podpisanych z Politechnika
Poznanskg przetwarzaja dane osobowe dla ktérych administratorem jest Politechnika
Poznanska, w szczegélno$ci podmioty $wiadczace dla Administratora obsluge
informatyczna,

Administrator bedzie przechowywal dane osobowe przez okres niezbgdny do udokumentowania
czynnosci z udzialem osob, ktorych dane dotyczg, w zwiazku z podjeciem dziatan przed zawarciem
umowy 1 jej wykonywania, przez okres wynikajacy z przepisow rachunkowo-podatkowych. W
przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia Iub obrony przed roszczeniami z tytulu realizacji
niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen. Dokumentacja b¢dzie podlegata
archiwizacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, ktérych dane dotycza, przystuguja (na
zasadach okreslonych w RODO) nastgpujace uprawnienia: prawo dostepu do tresci swoich danych
osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunig¢cia, przenoszenia oraz ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji mi¢dzynarodowej,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale tez niezb¢dne do zawarcia oraz realizacji umowy,

. Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposOb zautomatyzowany, w tym rowniez w formie

profilowania.

§ 25 Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie

obowigzujacego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U.
2024 poz. 1061 t.j.), ustawy — Prawo budowlane oraz PZP.

. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemne;j

pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnos$ci wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig bez zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie.

. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest

dopuszczalne, Strony poddadzg mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Wiasciwy do rozpoznania sporéw wynikltych na tle realizacji Umowy jest sagd miejscowo wiasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

. Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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