WSTEPNY HARMONOGRAM RZECZOWY

Zatacznik nr 15

Roboty budowlane, roboty nie bedace robotami budowlanymi, dostawy —w ramach inwestycji
pn. ,Modernizacja SPZZOZ w Zurominie”

Etapy Nazwa Planowany
realizacji czas trwania robét/dostaw
- wydzielonych
w ramach danego etapu
i okreslonego Dziatania
Dziatanie 1 Zakup wyposazenia Bloku Operacyjnego i Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Zurominie:
Zakup/dostawy wyposazenia/sprzetu medycznego 10 tygodni
od daty podpisania umowy
Dziatanie 2 Modernizacja pomieszczen budynku przychodni wraz z zakupem
Etap 1 windy zewnetrznej
| czes$¢ budynku Przychodni: 3,5 miesigca
- Poradnia ,,D” od daty podpisania umowy
- czes¢ administracyjna | pietro
- klatka schodowa przy czesci administracyjnej
Il czes$¢ budynku Przychodni: 3,5 miesigca
- pozostate roboty budynku Przychodni od daty zakoniczenia czesci
| budynku Przychodni
Zakonczenie Etapu | — do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy
Dziatanie 3 Remont i doposazenie Oddziatéw: Ginekologiczno-Potozniczego wraz
z Traktem Porodowym, Noworodkowego, Rehabilitacyjnego, Dzieciecego -
Etap 2 planowany termin rozpoczecia robét 01.11.2025r.
Trakt porodowy 3,5 miesigca
Oddziata Ginekologiczno-Potozniczy oraz Oddziat 2,5 miesigca
Noworodkowy
Oddziat Dzieciecy 3 miesigce
Oddziat Rehabilitacyjny 2 miesigce
Zakoniczenie Etapu Il - do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy
Dokumentacja dotyczaca Dziatania 3 Remont i doposaienie Oddziatéw: Ginekologiczno-

Potozniczego wraz z Traktem Porodowym, Noworodkowego, Rehabilitacyjnego, Dzieciecego, w tym
terminy dotyczace przedktadania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w ramach Dziatania |

i Dziatania Il

Nazwa

Termin

Opracowanie Uzgodnionego Projektu Koncepcji w zakresie Dziatania 3 45 dni od daty
i przedtozenie go Zamawiajgcemu

podpisania umowy

Zatwierdzony projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami
i pozwoleniami niezbednymi do rozpoczecia robdt w zakresie Dziatania 3 31.10.2025r.

Uzyskanie decyzji na uzytkowanie w ramach Dziatania 2

1 miesigc od
zakonczenia robét
Etapu |




Uzyskanie dokumentow niezbednych do rozpoczecia uzytkowania dla 31.10.2026r.
Dziatania 3

Zamawiajgcy  bedzie przekazywat Wykonawcy plac  budowy sukcesywnie, zgodnie
z harmonogramem robot.



