
Załącznik nr 15 

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWY 

Roboty budowlane, roboty nie będące robotami budowlanymi,  dostawy – w ramach inwestycji  
pn. „Modernizacja SPZZOZ w Żurominie” 

Etapy 
realizacji 

Nazwa  Planowany  
czas trwania robót/dostaw 

- wydzielonych  
w ramach danego etapu  
i określonego Działania 

 
 
 
 
 

Etap 1 

Działanie 1 Zakup wyposażenia Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Żurominie: 

Zakup/dostawy wyposażenia/sprzętu medycznego 10 tygodni  

od daty podpisania umowy 

Działanie 2 Modernizacja pomieszczeń budynku przychodni wraz z zakupem 
windy zewnętrznej 

 I część budynku Przychodni: 

- Poradnia „D” 

- część administracyjna I piętro 

- klatka schodowa przy części administracyjnej 

3,5 miesiąca 

od daty podpisania umowy 

 

II część budynku Przychodni: 

- pozostałe roboty budynku Przychodni 
3,5 miesiąca 

od daty zakończenia części 

I budynku Przychodni  

Zakończenie Etapu I – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

 

Etap 2 
 

Działanie 3 Remont i doposażenie Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego wraz 
z Traktem Porodowym, Noworodkowego, Rehabilitacyjnego, Dziecięcego - 
planowany termin rozpoczęcia robót 01.11.2025r. 

Trakt porodowy 3,5 miesiąca 

Oddziała Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział 

Noworodkowy 

2,5 miesiąca 

Oddział Dziecięcy 3 miesiące 

Oddział Rehabilitacyjny 2 miesiące 

Zakończenie Etapu II – do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

Dokumentacja dotycząca Działania 3 Remont i doposażenie Oddziałów: Ginekologiczno-

Położniczego wraz z Traktem Porodowym, Noworodkowego, Rehabilitacyjnego, Dziecięcego, w tym 

terminy dotyczące przedkładania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w ramach Działania I  

i Działania II 

Nazwa Termin 

Opracowanie Uzgodnionego Projektu Koncepcji w zakresie Działania 3  

i przedłożenie go Zamawiającemu  

45 dni od daty 

podpisania umowy 

Zatwierdzony projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami  

i pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia robót w zakresie Działania 3  

 

31.10.2025r. 

Uzyskanie decyzji na użytkowanie w ramach Działania 2 1 miesiąc od 

zakończenia robót 

Etapu I 



Uzyskanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania dla  

Działania 3 

31.10.2026r. 

 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy plac budowy sukcesywnie, zgodnie  

z harmonogramem robót.  


