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ZADANIE: Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 „Myślenice – Sułkowice”  

w km 6+430 do km 7+368 w miejscowości Jasienica. 

1. 1. Cel i zakres opracowania 

  Opracowanie swoim zakresem obejmuje sporządzenie projektu czasowej organizacji 

ruchu dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr K1935 relacji 

„Myślenice – Sułkowice” na odc. od km 6+430 do km 7+368  w m. Jasienica, gm. Jasienica, 

pow. myślenicki, woj. małopolskie. 

2. Podstawa prawna  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 

1518). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 784 z późn. zm.); 

 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 roku , 

poz. 450 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2311 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku,  

poz. 1376 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

(t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2310 z późn. zm.) 

 Ustalenia z Zamawiającym; 

 Wizja w terenie. 
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3. Opis stanu istniejącego  

  Droga powiatowa nr K1935 klasy „G” relacji „Myślenice (ul. Słowackiego,  

ul. Poniatowskiego, ul. 3-go Maja) – Bysina – Sułkowice (ul. Wolności)” posiada jezdnię  

o nawierzchni bitumicznej szer. w zakresie 6,0-6,2m, brak ciągów pieszych, przekrój 

drogowy. Odwodnienie odbywa się poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne oraz 

rowy przydrożne. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na terenie zabudowanym  

na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h.  

  Na przedmiotowym odcinku drogi odbywa się średni ruch kołowy i mały ruch pieszy. 

Inwentaryzacja oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD została wykonana  

w dn. 12.06.2023 r. 

Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 polegać będzie na: 

- budowie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową; 

- wykonaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej. 

- remoncie przepustu drogowego; 

- przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych; 

- przebudowie istniejącego rowu przydrożnego, skarp i przeciwskarp;  

- przebudowie poboczy. 

4. Omówienie opracowania 

Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 zostanie podzielona na 4 etapy: 

- etap 1 - roboty prowadzone przy połówkowym zajęciu jezdni na krótkim odcinku drogi  

(na zasadzie wzajemnej widoczności) z pozostawieniem min. 2,75m szerokości jezdni. Prace 

zostaną wygrodzone przy pomocy tablic kierujących U-3d, zapór U-20b oraz U-20a. Piesi 

zostaną przekierowani na drugą stronę jedni przy pomocy zapór U-20c ze znakiem B-41  

i tabliczkami o treści „Przejście drugą stroną drogi”. Prędkość zostanie ograniczona  

do 40km/h przy pomocy znaków B-33. W odległości 50-100m od początku robót ustawione 

zostaną znaki pionowe A-14, A-12b/c i A-30 z tabliczką o treści „Piesi”. - Podczas etapu  

1 wykonany zostanie remont przepustu drogowego. Schemat oznakowania przedstawiono  

na rys. nr 2.1-2.2.  

- etap 2 – obejmować będzie roboty prowadzone przy jednostronnym zajęciu pobocza  

i fragmentu jezdni z pozostawieniem min. 2,75m pasa ruchu po stronie prowadzonych prac. 
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Prace zostaną wygrodzone przy pomocy tablic kierujących U-3d, zapór U-20b oraz tablic 

kierujących U-21a/b (U-20a w przypadku wykopów >0,5m). Piesi zostaną przekierowani  

na drugą stronę jedni przy pomocy zapór U-20c ze znakiem B-41 i tabliczkami o treści 

„Przejście drugą stroną drogi”. Prędkość zostanie ograniczona do 40km/h przy pomocy 

znaków B-33. W odległości 50-100m od początku robót ustawione zostaną znaki pionowe  

A-14, A-12b/c i A-30 z tabliczką o treści „Piesi”. Podczas etapu 2 wykonana zostanie budowa 

kanalizacji deszczowej oraz chodnika. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 3.1-

3.6. 

- etap 3 – obejmować będzie roboty prowadzone przy jednostronnym zajęciu pobocza  

i fragmentu jezdni z pozostawieniem min. 2,75m pasa ruchu po stronie prowadzonych prac. 

Prace zostaną wygrodzone przy pomocy tablic kierujących U-3d, zapór U-20b oraz tablic 

kierujących U-21a/b (U-20a w przypadku wykopów >0,5m). Piesi zostaną przekierowani  

na drugą stronę jedni przy pomocy zapór U-20c ze znakiem B-41 i tabliczkami o treści 

„Przejście drugą stroną drogi”. Prędkość zostanie ograniczona do 40km/h przy pomocy 

znaków B-33. W odległości 50-100m od początku robót ustawione zostaną znaki pionowe  

A-14, A-12b/c i A-30 z tabliczką o treści „Piesi”. Podczas etapu 3 wykonana zostanie 

przebudowa istniejących rowów, skarp, przeciwskarp oraz zjazdów indywidualnych  

i publicznych. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 4.1-4.4 

- etap 4 – obejmie prace nawierzchniowe wykonywane w okresie zmniejszonego natężenia 

ruchu na drodze prowadzone przy połówkowym zajęciu jezdni i ręcznym kierowaniu ruchem 

przez odpowiednio przeszkolonych pracowników firmy Wykonawczej. Prace zostaną 

wygrodzone przy pomocy tablic kierujących U-3d, zapór U-20b oraz tablic kierujących  

U-21a/b. Dodatkowo na wysokości prowadzonych prac przez maszyny budowlane 

(rozściełacz, walce, pojazdy ciężarowe etc.) zastosowane zostaną zapory U-20a/ U-20c w celu 

uniemożliwienia wtargnięcia pieszym na jezdnie. Wykonawca robót umożliwi wyjazd i wjazd 

lokalnym mieszkańcom z indywidualnych posesji. Prędkość zostanie ograniczona do 40km/h 

przy pomocy znaków B-33 oraz zostanie wprowadzony zakaz wyprzedzania wyrażony 

znakiem B-25 (z uwagi na brak oznakowania osiowego). W odległości 50-100m od początku 

robót ustawione zostaną znaki pionowe A-14 z odpowiednio dobranymi do kierunku ruchu 

znakami A-12b/c. Ww. zakazy zostaną odwołane bezpośrednio za obszarem prac. Prace 

wykonywane podczas etapu 4 obejmować będą wykonanie nakładki w postaci nowego pakietu 

warstw bitumicznych. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 5.1-5.4 
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 Lokalizację przedmiotowego zadania przedstawiono na rys. nr 1 „Orientacja”.  

Ze względu na zakres robót przewidziany do realizacji, wystąpią następujące 

zagrożenia i utrudnienia tj.: 

- zagrożenia związane z pracą sprzętu budowlanego w obrębie pasa drogowego 

(ograniczenia widoczności); 

-konieczność przekierowania ruchu na pobocze po drugiej stronie jezdni; 

- możliwość powstania zatorów (korków); 

- konieczność wprowadzenia ręcznego kierowania ruchem. 

 Wykonawca robót dopełni wszelkich starań, aby zminimalizować powstałe 

utrudnienia oraz maksymalnie możliwie skrócić czas prowadzonych robót.  

 Wykonawca będzie prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.  

 Wykonawca będzie prowadzić prace nawierzchniowe (etap 4) w okresach 

zmniejszonego natężenia ruchu na drodze.  

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: II połowa 2023r/  

I połowa 2024r. 

Przewidywany czas trwania robót:   

*etap A – ok. 5 dni roboczych;  

* etap B – 3-4 tygodnie; 

* etap C – 1-2 tygodnie; 

* etap D – 1-2 dni robocze – prace wykonywane wyłącznie w okresie zmniejszonego 

natężenia ruchu na drodze. 

4.1. Uzyskane opinie 

- KPP w Myślenicach znak l.dz.GOR.5321/I.57.2023 z dn. 11.08.2023 r. 

- ZDP w Myślenicach znak ZDP.OR.4511.115.2023 z dn. 17.07.2023 r. 

- UMiG Myślenice znak INW.7221.2.22.2023 z dn. 08.08.2023 r. 

5. Uwagi końcowe 

Oznakowanie (wielkość znaków, wysokość ich umieszczenia, odległość od krawędzi 

drogi) należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
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r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach  

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym”. 

Pozostałe zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

na czas prowadzonych robót. 

W czasie robót należy kontrolować stan techniczny tymczasowych znaków 

drogowych, pionowych oraz zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót. 

W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawionego oznakowania 

a stwierdzone usterki niezwłocznie likwidować.  

 

 

 

 

 

 

 

 


