Cieszyn, dnia 08.04.2025 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest :

~Odbudowa DP 2673S ul. Turystycznej w Wisle w km 1+796 <+ 1+856
wraz z murem oporowym wzdiuz potoku tabajow.”

2. Klasyfikacja robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia wg CPV :
2.1 Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

2.2. Grupy 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

2.3. Klasy 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu.

2.4. Kategorie
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8  Instalowanie znakdw drogowych

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci podziatu zadania na czedci, poniewaz
przewidziane do wykonania roboty budowlane sg ze soba technologicznie powigzane oraz
stanowia spdjna catosc. Podziat zamdwienia spowodowatby trudnodci w ich organizacji
i uniemozliwitoby zakonczenie zadania w zakfadanym terminie.

4. Szczegdtowe ilosci i zakres robot okresla Przedmiar Robot. W przypadku rozbieznodci
pomiedzy Przedmiarem Robdt, a dokumentacja projektowa, obowigzkiem Wykonawcy jest
przed ztozeniem oferty, zwrocic¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tych rozbieznosci.

5. Wszelkie nazwy wiasne uzyte w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej
oraz Przedmiarze Robot powinny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna
zastapi¢ materiatami/wyrobami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentéw pod
warunkiem spetnienia wymagan zawartych w STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli zmiana
spowoduje koszty dodatkowe, to Wykonawca uwzgledni je w kalkulacji ceny jednostkowe;j.
Dopuszczalna jest réwniez zmiana technologii wykonywania robdt na réwnowazna.

6. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca Iub podwykonawca przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie umowy o prace pracownikow,
ktorzy bedg wykonywali roboty budowlane zwigzane z pozycjami Kosztorysu ofertowego nr
1, 33-35, 37-44, 57-60.

6.1. W celu weryfikacji realizacji w/w zobowigzania, Wykonawca jest zobowiazany na
wezwanie Zamawiajgcego, przedlozy¢ Zamawiajagcemu do 3 dni roboczych nastepujace
dokumenty potwierdzajgce, Ze osoby te sa zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

1) osSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osdb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierajace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkéw pracownika;

fub

2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umow o prace
osob wykonujacych czynnosci wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony, przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw (tj. w szczegélnosci bez,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

lub

3) odwiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u  Wykonawcy lub
Podwykonawcy na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy, zawierajgce
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

6.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji
umowy kontroli spetnienia obowigzku wynikajacego z pkt. 6.1 w terminie kazdorazowo
okreslonym w wezwaniu.

6.3. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Personel Wykonawcy oraz
podwykonawcow o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktorym
prace bedg wykonywane, w szczegodlnosci o zagrozeniach, przed ktorymi chronic ich beda
srodki ochrony indywidualnej oraz przekazac informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania, jak réwniez o dziataniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie moga zostac
podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrozen.

6.4. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa
pracy (art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora Przedstawiciel
Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku
nie uchybia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niedotrzymania terminu realizacji
Zlecenia.

6.5. Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowiazany do zawarcia w umowie z podwykonawca obowigzkow podwykonawcy
analogicznych do obowigzkow Wykonawcy okreslonych w pkt.6.1-6.4.

6.6. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby
wskazane w przedtozonym przed podpisaniem Umowy wykazie osob potwierdzajgcym
speinianie warunkéw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob wskazanych
w wykazie na inng posiadajacq co najmniej taka sama wiedze i kwalifikacje oraz wymagane
uprawnienia. O planowanej zmianie 0sob lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktorych
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tej osoby do wykonywania prac.

6.7. Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegolnych prac osoby,
ktére zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego wykonywania prac przez
osoby, ktére nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku
odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo z innych
powodow nie powinny znajdowac sie na terenie inwestycji Przedstawiciel Zamawiajgcego
jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub Zadania
zaprzestania wykonywania tych prac przez taka osobe. Powyzsze nie narusza uprawnien
Zamawiajacego, o ktorych mowa w §19 Umowy.

7. Dla robdét zwigzanych z wycinka drzew Wykonawca w cenie pozycji dokona wyceny
pozyskanego drewna. Wykonawca jest zobowigzany do zakupu drewna z wykonanej
wycinki drzew. Wartos¢ drewna zostanie okreslona na podstawie wyceny (operatu
szacunkowego) dostarczonej przez Wykonawce i sporzadzonej pod wzgledem ilosciowym
przez osoby uprawnione, z uwzglednieniem cen jednostkowych Zamawiajacego (wg
Uchwaly Zarzgdu Powiatu Cieszynskiego 1372/ZP/VI/23 z dnia 16.03.2023r.), tj. topola,
wierzba - 140,00zt/m3, dab, jesion, klon, buk, grab, wiaz, akacja - 195,00zt/m3; lipa,
brzoza, olcha, jarzab - 155zi/m3 i pozostate gatunki - 130,00zt/m3. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia wyceny (oszacowania) Zamawiajacemu przed
przedtozeniem do rozliczenia robdt zwigzanych z wycinkg drzew. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo weryfikacji przekazanej wyceny (oszacowania). Wykonawca po otrzymaniu
faktury zobowigzany jest dokonaé wptlaty za pozyskane drewno na wskazany przez
Zamawiajacego numer konta bankowego. Koszt sporzadzenia operatu szacunkowego
nalezy wkalkulowa¢ w koszty posrednie cen jednostkowych za wycinke drzew.
W przypadku sprzedazy drewna obcigzonej podatkiem VAT, Wykonawca zobowigzany jest
do rozliczenia faktury w miesigcu jej wystawienia.

8. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu elementy zdemontowane. Zamawiajgcy wskaze,
ktdre z elementdw nadajg sie do ponownego wykorzystania - m.in. balustrady, ogrodzenia,
elementy barier, pokrywy studni, kraty wpustéw drogowych, krawezniki, kostka betonowa,
stupki i tarcze znakow, ktére stanowig wiasnosé Zamawiajacego i nalezy przewiezé je
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 40 km (baza Obwodu
Drogowego, ul. Koscielna 16 w Cieszynie). Dostarczane elementy nalezy wstepnie oczyscic,
utozy¢ na paletach, roztadowac i protokolarnie przekazaé¢ Zamawiajgcemu.
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Pozyskane z rozbidrki pozostate elementy stalowe, po potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru co do ilosci stanowi¢ beda wtasnos¢ Wykonawcy. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
za pozyskane elementy stalowe na podstawie usrednionej stawki skupu ztomu. Wykonawca
dokona ptatnosci naleznosci za ziom na rzecz powiatu cieszyfnskiego w wysokosci
wynikajacej z wystawionej faktury.

Za wyjatkiem drewna, elementow stalowych, prefabrykatow betonowych i destruktu
pozostany materiat z rozbidrek nalezy traktowac jako odpad, ktory Wykonawca winien
zutylizowac w ramach kosztéw ogolnych.

9. Wykonawca w ramach kosztow ogolnych zapewni i utrzyma na terenie budowy
pomieszczenie dla inspektora nadzoru o min. wymiarach 2 x 4 m, ogrzewane, oswietlone,
wyposazone w min. jedno krzesto, biurko, sanitariat do dnia odbioru koncowego.
Pomieszczenie winno znajdowac sie w odlegtosci do 1 km od terenu budowy.

10. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie tygodniowych raportéw z codziennego
wykonania robét wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 4 zdjecia na dzien)
i przekazywania podpisanych do Zamawiajgcego po uzyskaniu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru, do godziny 14.00 dnia nastepujacego po raportowanym tygodniu
osobiscie, faxem lub w formie elektronicznej. Dni $wigteczne wydtuzaja termin przekazania
raportu, do najblizszego dnia roboczego nastepujacego po raportowanym tygodniu do godz.
14.00. W przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji robét budowalnych
(przestoj w robotach budowlanych lub ich zakonfczenie) w dniu objetym raportem,
Wykonawca jest zwolniony z obowigzku dotaczenia do raportu dziennego dokumentacii
fotograficznej. Raport powinien zawiera¢ m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu
(brygad roboczych oraz kadry kierowniczej), wykaz sprzetu na budowie, wykonane
asortymenty robét z uwzglednieniem podziatu robdét na podwykonawcdéw, czas pracy
Wykonawcy robdt, opis ewentualnych przeszkdéd w wykonywaniu robot. Raport powinien
rowniez zawiera¢ informacje Inspektora nadzoru na temat zaangazowania robot,
kadrowego Wykonawcy oraz Zespotu Inspektora Nadzoru. Wzér tygodniowych raportow
zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

11. Wykonawca w ramach kosztow ogdlnych fakt przystgpienia do robdt obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach uzgodnionych z przedstawicielem
Zamawiajacego, tablic informacyjnych (nalezy zastosowa¢ min. 4 tablice stosowane
w Powiecie Cieszynskim tj. 2 sztuki tablic ,Budujemy dla Was” oraz 2 sztuki tablic ,Powiat
Cieszynski wykonat..” - wszystkie tablice o wymiarach 1200 x 800 mm). Tablice
informacyjne ,Budujemy dla Was” beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot, do czasu =zakonfczenia zadania, a nastepnie
zdemontowane. Po zakonczeniu zadania, zdemontowane tablice nalezy dostarczy¢ do ZUD
PZDP w Cieszynie. Tablice informacyjne ,Powiat Cieszyriski wykonat..” bedg wykonane
i zamontowane po zakonczeniu robot a przed odbiorem przedmiotowego zadania.

12. Wykonawca w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy przekaze harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji, po uprzednim jego uzgodnieniu z Inwestorem,
Program Zapewnienia Jakosci, oswiadczenie kierownika budowy (speiniajgcego wymagania
SIWZ) o podjeciu obowigzkow oraz o opracowaniu planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ) na budowie (do okazania na zgdanie Zamawiajacego).

13. Jezeli nie uwzgledniajg tego zapisy Umowne (Warunkdw Umownych) Wykonawca jest
zobowigzany do udzielania odpowiedzi na pisma Zamawiajacego badZ uzupetnianie brakow
(w dostarczanych opracowaniach, PZJ, wnioskach materiatowych i pozostatej dokumentacji
budowy) w terminie 14 dni.

14. Jakiekolwiek zatwierdzenie czy akceptacja Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
z zobowiazan wynikajgcych z zapiséw umownych oraz dokumentéw zwigzanych.

15. W czasie realizacji robdt Wykonawca w ramach kosztéw ogélnych jest zobowigzany
uwzgledni¢ koszty nadzoréw branzowych gestordw sieci obcych, nadzoréw zarzadcow
ciekow wodnych, nadzordw archeclogicznych czy przyrodniczych. W ramach nadzoru
przyrodniczego, o ile wymaga tego decyzja srodowiskowa, Wykonawca jest zobowiazany
do dostarczania raz w miesigcu raportu z prowadzonego nadzoru przyrodniczego
stanowigcego sprawozdanie z przestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska
oraz wypetniania zapisow decyzji i pozwolen wydanych dla zadania.

16. Jako kompletny protokét odbioru wykonania robot nalezy rozumieé wypetniony druk
protokotu odbioru robdt wraz z tabela elementéw rozliczeniowych oparta na podstawie
dostarczonych kart obmiarowych za dany okres rozliczeniowy.

17. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania w ramach kosztéw ogdlnych
szczegbtowych  projektdw technologicznych, projektéw  uzupetniajacych i innych
niezbednych opracowan dla realizacji catosci robot.
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18. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przygotowanie kompletnego wniosku celem
wystapienia przez Zamawiajgcego o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. W dniu
zgtoszenia obiektu do uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest do przekazania mapy
inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem geodety, protokoty odbiordéw robdt
branzowych (teletechnika, prad, gaz itd.) podpisane przez wiascicieli tych sieci, protokoty
obiorow przez zarzadcdw ciekow, oswiadczenie kierownika budowy wraz z zatgcznikami, tj.
oéwiadczeniem projektanta o zmianach nieistotnych. Czas niezbedny na uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (calego obiektu badZz jego
zakonczonych czesci) nalezy uwzgledni¢ w terminie realizacji zadania. Majac na uwadze
zapisy art. 56 Ustawy Prawo budowlane do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie
pisemne poinformowanie Zamawiajgcege z 3 tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie zgtaszania obiektu do uzytkowania.

19. W przypadku, kiedy zaproponowane przez Wykonawce zmiany bedg wymagac
naniesienia na Projekt Budowlany i Projekt Techniczny, koszty z tytutu naniesienia tych
zmian przez Projektanta poniesie Wykonawca.

20. W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego (badz za zgoda
Zamawiajacego gestorow sieci) innych robot niz przewidziane w niniejszym zamowieniu
Wykonawca udostepnieni czesci terenu budowy celem wykonania tych robot. Zajety przez
Zamawiajacego teren zostanie protokolarnie czasowo wytaczony z terenu budowy.

21. Zamawiajacy zwraca szczego6lng uwage na koniecznosé uwzglednienia w  w/w
harmonogramie rezerwy czasowej na uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie przy zatozeniu termindw zgodnych z ustawg Prawo Budowlane.

22. Jako niesprzyjajgce warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ anomalie pogodowe
wykraczajace poza srednig 5 - cio letniag w miejscu prowadzenia robdt, uniemozliwiajace
prowadzenie robot. Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne
érednia 5-cio letnia obliczana bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni
(niedopuszczalne bedzie przedstawianie przez Wykonawce wybranych wyrywkowych i
pojedynczych dni).

23. W przypadku kiedy czas realizacji zadania obejmuje sezon lub sezony zimowe (za sezon
zimowy uwaza sie okres od 1 listopada do 30 kwietnia) wowczas do obowigzkow
Wykonawcy nalezy uwzglednienie w harmonogramie rezerwy Czasowe] wynoszgcej
30 dni kalendarzowych dla kazdego z sezonow zimowych, w ktorych ze wzgledu na
warunki pogodowe nie beda prowadzone zadne roboty na terenie budowy. Do w/w
rezerwy nie wlicza sie anomalii pogodowych opisanych w tresci przedmiotowego OPZ.

24. Rady techniczne na budowie odbywal sie beda w miare potrzeb, rady budowy -
1 raz wdanym miesigcu. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé ustalenia skiadu
osobowego uczestnikow organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz terminow,
jak i zmiany ich czestotliwosci. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
uczestnictwa w radach kierownikdw robot branzowych. Na radach Wykonawca bedzie
zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci wynikajacych z dokumentow
zwigzanych z umowg na roboty budowlane (w szczegélnosci niniejszego OPZ)
i podjetych przez Wykonawce zobowigzan oraz do sporzadzenia notatki ze spotkania.

25. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca dostarczy oswiadczenia podwykonawcow o
uregulowaniu  wszelkich ptatnosci  wynikajacych z  umowy podwykonawczej o
nastepujgcej tresci: ,Bedgc zatwierdzonym u Zamawiajgcego t.j. Powiat Cieszyriski
podwykonawcag w ZAKrESIE avsasmesisisiiaimi na zadaniu pn.:
......................................................... zatrudnionym / zaangazowanym przez Wykonawce
................................................. oswiadczam, ze umowa podwykonawcza o nr

Z W8 sunsenvoenssmaey zostata zakonczona bez uwag,
ostatecznie rozliczona i nie posiadamy wymaganych naleznosci z tytutu zakoriczenia tej
umowy. Tym samym nie wnosimy dodatkowych zgdan z tytutu wykonania przedmiotu
w/w umowy wobec Zamawiajacego tj. Powiatu Cieszyriskiego”,

26. Koszty ogdélne przewidziane STWIORB D.M.00.00.00. zostang uwzglednione
w poszczegolnych wycenianych pozycjach kosztorysu ofertowego i nie podlegaja one
odrebnej zaptacie. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z STWiORB
DM.00.00.00. punkt 9.1 Wykonawca kalkulujac cene jednostkowa, w ramach
kosztéw posrednich, jest zobowigazany uwzgledni¢é wskaznik inflacji,
pomniejszony o limit waloryzacji, okreslony w OPZ w pkt. 65.d. Jako wskaznik
inflacji nalezy przyja¢ dostepny na stronie GUS aktualny na dzien skifadania
ofert ,,Wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych” na dany miesiac.
Wskaznik inflacji (pomniejszony o 3% waloryzacje - zgodnie z OPZ pkt. 65)
nalezy uwzgledni¢ na caly okres realizacji umowy z prognozowanym trendem
wzrostu/spadku.

27. Wykonawca bedzie ponosit koszty ogdine do dnia odbioru koncowego.
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28.

29

30.

31.

32.

33,

34.

35.

36.

Kazda rozliczana pozycja kosztorysu ofertowego wymaga sporzadzenia obmiaru. Przed
rozliczeniem pierwszej piatnosci Wykonawca z przedstawicielem Zamawiajacego
uzgodnig forme druku obmiarowego. Obmiar robot wykonywany jest zgodnie z opisem
pozycji i jednostkami wycenianego przez Wykonawce Kosztorysu Ofertowego. Roboty
podlegajace obmiarowi muszg miesci¢ sie w tolerancjach wymiarowych (obmiarowych)
wymienionych w dokumentacji projektowej i STWIORB. Dodatkowe ilosci roboét
wynikajgce z przekroczenia (zwiekszenia) dopuszczalnych tolerancji nie podlegaja
obmiarowi. Wszystkie roboty wymagajace geodezyjnego wytyczenia wymagajg aby
obmiar zostat potwierdzony przez uprawnionego geodete Wykonawcy poprzez
sporzadzenie geodezyjnego operatu. Kompletny obmiar poza dokumentami
geodezyjnymi (obmiarowymi, ilosciowymi) powinien zawiera¢ zatgczniki materiatlowe
(zgodne z Ustawag o wyrobach budowlanych), jakosciowe (wyniki badan i sprawdzen)
oraz inne potwierdzajace spetnienie przez Wykonawce zapiséw Umownych i STWIORB
(np. protokoty odbiorow gestordw sieci, ciekéw wodnych, infrastruktury kolejowej itd.).
Wykonawca nie moze wykorzystywad btedéw i brakéw w dokumentacji projektowej.
O wszelkich nieprawidtowosciach Wykonawca powinien natychmiast poinformowacd
przedstawicieli Zamawiajgcego w trakcie wyceny robot (przed zlozeniem oferty na
roboty). Jako wykorzystywanie btedow w dokumentacji uwazana bedzie razaco wysoka
wycena (wielokrotnie wyzsza niz standardowe stawki rynkowe) wybranych pozycii
kosztorysowych z perspektywg zwiekszenia ilosci tych robdt w trakcie realizaciji.
Jakiekolwiek przekroczenia ilosciowe pozycji kosztorysu ofertowego wymagaja od
wykonawcy poinformowania o tym fakcie przedstawicieli Zamawiajacego przed
rozpoczeciem wykonywania tych robot. Jakiekolwiek roboty wykraczajgce poza zakres
przedmiotu zamoéwienia (w tym przekroczenia ilosci pozycji kosztorysu ofertowego) nie
zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko i na wiasny koszt.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt (niezbednych dla zakoriczenia catosci
zadania) w ilosci wiekszej niz przewidziano w Kosztorysie Ofertowym Wykonawca
zobowigzany jest do ich wykonania po cenie jednostkowej wg Kosztorysu Ofertowego
(z wytaczeniem przypadkéw wykorzystywania btedéw projektowych - wdwczas pozycje
te zostang rozliczone do ilosci zgodnych z przedmiarem robét i po cenach jednostkowych
z kosztorysu ofertowego. Zwiekszone zakresy tych robot podlega¢ bedg negocjacjom
a w przypadkach nieskutecznych negocjacji Zamawiajacy zleci te roboty innym
podmiotom). Rozliczenie nastgpi w ramach robot niezbednych/dodatkowych.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt przewidzianych kosztorysem lecz o innej
geometrii (inna grubosé¢, wysokosc¢ szerokosé) lub inny niz przewidziano czasie, roboty
rozliczane bedg proporcjonainie w przeliczeniu na rzeczywiscie wykonang grubosé,
wysokos¢, szerokosé czy czas;

Bez wzgledu na zapisy STWIORB roboty o zmiennej geometrii np. krawedzie
geokomorek, grodzice (stalowe, wbijane), nierownomierne krawedzie robdt ziemnych
obmiaruje sie liniowo w osi wystepujacych nierownosci (odchylen);

Roboty niewystepujace w kosztorysie ofertowym a niezbedne dla zakonczenia catosci
robot, rozliczane beda w drodze mediacji na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny
jednostkowej wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S uwzgledniajacych zysk
i koszty posrednie) dla robot najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;
Przewiduje sie platnoéé czesciowg w ramach danej pozycji kosztorysowej (np. za
materiat, czes¢ wykonanych i odebranych robdt itd.). Ptatnos¢ za materiaty moze zostac
zatwierdzona w przypadku: dostarczenia pisemnego potwierdzenia zaptaty przez
Wykonawce za ten material, dostarczenia kompletu dokumentow potwierdzajacych
mozliwos¢ stosowania w budownictwie oraz oswiadczenia producenta (dostawcy)
o uregulowaniu ptatnosci przez Wykonawce. Z chwilg pfatnoéci przez Zamawiajacego za
ten materiat staje sie on wtasnoscig Zamawiajacego. Materiat powinien znajdowac sie na
terenie budowy. Za materiat bedacy wtasnoscia Zamawiajacego pozostawiony na terenie
budowy ocdpowiada Wykonawca do momentu jego wbudowania.

Jezeli nie przewiduja tego zapisy STWIORB do obowigzkéw wykonawcy nalezy petne
utrzymanie terenu budowy wraz z zabezpieczeniem i zapewnieniem bezpieczenstwa
ruchu publicznego. Poprzez zabezpieczenie i zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
publicznego (ruchu kotowy i ruch pieszych) uwaza sie wykonywanie niezbednych
tymczasowych zabezpieczen, tymczasowych elementéw BRD (zgodnych z czasowg
organizacja ruchu), zimowe utrzymanie polegajgce na odsniezeniu i odlodzeniu
nawierzchni jedni (chodnikéw) udostepnionych do ruchu publicznego zgodnie ze
standardami III zimowego utrzymania PZDP w Cieszynie, uzupetnianiu ubytkow
w nawierzchni jezdni i chodnikéw na catym protokolarnie przekazanym terenie budowy.
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Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamoéwienia poprzez rezygnacje
z czesci robot niemajacych wptywu na realizacje catosci zadania. Minimalny zakres
zrealizowanych robdt wynosi¢ bedzie 70% wartosci netto kosztorysu ofertowego. Z tego
tytutu Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia finansowe.

W ramach realizacji robdt branzowych (przebudowa urzadzen obcych, teletechnika,
wodociag, gaz, urzadzenia wodne i melioracyjne, nadzor konserwatora zabytkow itd.)
koszty nadzorow branzowych, zgloszer tych robdt gestorom sieci, odbiorow nalezy
uwzgledni¢ w poszczegdlnych wycenianych pozycjach dotyczacych danej branzy.

W zakresie wykrycia w trakcie robot kolizji robdt z podziemna (nadziemna)
infrastrukturg Zamawiajacy jednoznacznie wyjasnia, ze:

- w przypadku kiedy kolidujaca infrastruktura widnieje na mapie do celéw projektowych
(PZT lub innych dokumentach w przekazanej przez Zamawiajacego dokumentaciji
projektowej) rozwiazanie projektowe zostanie dostarczone przez Nadzér Autorski lub
Zamawiajacego;

- w przypadku kolizji z niezinwentaryzowang infrastruktura do obowigzkéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem. Koszt
opracowania tej dokumentacji poniesie Wykonawca. Roboty zwiazane z usunieciem
kolizji zostang pokryte w ramach robot niezbednych/dodatkowych;

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie stosowanych materiatéw nalezy:

1) okazanie dokumentdéw okreslajacych zgodnosé materialtdw z wymogami na kazde
zadanie Zamawiajgacego lub Inspektora nadzoru;

2) dostarczenie probek materiatow poprzez zapewnienie urzadzen, instrumentowi
robocizny potrzebnej do pobrania prébek i zbadania jakosci, wagi i ilosci uzytych
materiatow;

3) wykonanie opracowania roboczego, uwzglednicnego w SWZ, dokumentac]i
projektowej, STWIORB oraz przedstawienie go do akceptacji Inspektorowi nadzoru;

4) zgtoszenia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wezta betoniarskiego, zbrojarni,
wytwérni mas bitumicznych oraz laboratorium, ktore beda wykorzystane podczas
realizacji zamodwienia,

5) sporzadzenia i przekazania do =zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci dla wykonywanych robét.

Jezeli zaproponowane przez Wykonawce materiaty nie beda odpowiada¢ wymogom
Zamawiajacego, nie wyrazi on zgody na ich zabudowe i zazada ich usuniecia.
Zamawiajgcy informuje, ze na kazdym etapie realizacji robot budowlanych i bez wzgledu
na odbiory przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru przewiduje mozliwosc
przeprowadzenia weryfikujgcych badan kontrolnych (zaréwno materiatéw jak i robdt).
Wowczas Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce wskazujac rodzaj
badan i miejsce badan. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przygotowanie
miejsca badan, niezbednego wyposaZzenia sprzetowego oraz samo przeprowadzenie
badan w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego. Jezeli wyniki przedmiotowych badan
kontrolnych potwierdza prawidtowos$¢ wykonania robdt lub poprawnosé parametrow
materiatowych woéwczas koszt przeprowadzenia badan pokryje Zamawiajacy. Jezeli
wyniki beda negatywne koszt przeprowadzenia badan kontrolnych pokryje Wykonawca.
W przypadku dalszych watpliwosci Zamawiajacego co do poprawnosci wykonanych robét
czy jakosci materiatdw przewiduje sie wykonanie niezaleznych, komisyjnych badan
kontrolnych. Badania te zostang przeprowadzone przez niezalezne, akredytowane
laboratorium. Jezeli badania komisyjne potwierdzg prawidtowosé wykonania robot
(prawidtowe parametry materiatow) wdéwczas koszt tych badan pokryje Zamawiajacy.
Jezeli wyniki bedg negatywne wéwczas Wykonawca pokryje koszt zarébwno dodatkowych
badan kontrolnych jak i badan komisyjnych.

Wykonawca udzieli rekojmi na catos¢ robot (rowniez w przypadku kontynuacji robét
rozpoczetych przez innego Wykonawce).

Zgodnie ze STWIORB 11.03.02. oraz Projektem Techniczno - Wykonawczym pkt. 2
Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii pali pod warunkiem spetnienia wymagan
z Opisu Technicznego (sity wewnetrzne i obcigzenie pala).

Receptura mieszanki betonowej powinna zawiera¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
poszczegdlnych skitadnikow mieszanki, odpowiednie certyfikaty B lub CE oraz wyniki
badan wstepnych potwierdzajace uzyskanie wymaganych wiasciwosci oraz parametréw
mieszanki betonowej i stwardniatego betonu. Nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjne
badania sprawdzajgce wiasciwosci kruszyw uzytych do betonu oraz wiasciwosci
mieszanki betonowej i betonu w formie zarobu prébnego. Przy ustalaniu sktadu betonu
na etapie badan wstepnych srednia wytrzymatos¢ na sciskanie fcm > fck + 8 MPa.
Wspédtczynnik w/c (woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajgcy dla
betonow konstrukcyjnych (za wyjatkiem betonu pali) wymaga stosowanie domieszek
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napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki napowietrzajacej wraz z inng
domieszka lub CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnos¢ w betonie napowietrzanym na
podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do
kryteridw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie cementow
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozna stosowac wylgcznie do masywnych
elementow podpdr. Do betondw sprezonych i na ustroje nosne nalezy stosowacd
wytgcznie CEM 1.

Zapisy wzorcow i standardow rekomendowanych przez Ministra wasciwego ds.
transportu WR-M-32 nalezy traktowac jako obowigzkowe z nastepujacymi wyjatkami:

- beton konstrukcyjny powinien spetnia¢ wymagania dla klas ekspozycji: XF4, XD3 i
XC4;

Nie wymaga sie badania nasigkliwosci betonu jak réwniez stosowania cementdw klasy
52,5.

Dopuszcza sie zastosowanie do mieszanki betonowej kruszyw mineralnych pod
warunkiem udokumentowania, Zze kruszywo nie wykazuje szkodliwej reakcji z
wodorotlenkiem sodu i potasu w betonie. Wymagana kategoria reaktywnosci kruszywa
grubego to RO natomiast dla piaskow R1.

W przypadku braku zgodnosci w dokumentacji projektowej barier i barieroporeczy z
norma PN EN 1317 nalezy wyceni¢ bariery (barieroporecze) o gabarytach (dlugosc,
szeroko$¢, wysokos¢, rozstaw stupkow idt.) zgodnych z projektem lecz posiadajace
certyfikat CE na zgodnosc¢ z PN EN 1317”.

Bez wzgledu na zapisy specyfikacji technicznej czy dokumentacji projektowej zbrojenie
elementow konstrukcyjnych nalezy wykonac z pretéw zbrojeniowych w klasie ciagliwosci
.

Zamawiajacy informuje, ze w czesci drogowej nalezy wykonac petng konstrukcje drogi
na catej szerokosci jezdni.

Zamawiajacy jednoznacznie informuje, ze w zakresie rownosci podiuznej podbudowy
z mieszanek mineralno - bitumicznych dopuszczalne bedzie badanie tatg Iub
planografem.

Zamawiajacy informuje, iz warunki techniczne i uzgodnienie projektu budowlanego
przebudowy gazociggu ulegty przedawnieniu, w zwigzku z tym do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy ich aktualizacja, ktdra nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych.
Zamawiajacy zwraca uwage na brak mozliwosci innego dojazdu do budynkoéw
mieszkalnych oraz pensjonatow, w zwigzku z powyzszym konieczne jest
prowadzenie robot systemem potowkowym w celu zapewnienia ciagtego
dostepu do poses;ji.

Zamawiajacy dysponuje wylacznie gruntem wymienionym w decyzjach pozwolenia na
budowe. Na wejscie w tereny wykraczajgce poza zakres decyzji (pod zaplecze budowy,
dojazdy technologiczne, obiekty tymczasowe, place sktadowania materiatow stanowiska
pracy maszyn itd.) Wykonawca uzyska zgody wtascicieli, pokryje koszty zajecia gruntu
oraz doprowadzi teren do stanu uzgodnionego z witascicielem. Po zakonczeniu robot
(na odbidér koncowy) Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia wiascicieli o odbiorze
terenu i braku jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyjasnia, ze podtoze pod konstrukcje drogi zakwalifikowano do grupy
nosnosci G3. Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej po wykonaniu wykopu podtoze
nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej i zagesci¢ do uzyskania E2280 MPa. W
przypadku braku uzyskania pozytywnych wynikdw nosnosci nalezy przewidzie¢ i wycenic
doziarnienie, osuszenie (np. wapnem) badz wymiane gruntu.

Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie spetnienie wszystkich warunkow i wymagan
wynikajacych z decyzji, warunkow i uzgodnien stanowigcych zatgcznik do Projektu
Budowlanego (czy projektow wykonawczych) w tym poinformowanie gestoréow sieci,
zarzadcoéw cieku, o rozpoczeciu robdt a ostatecznie zgtoszenia zakonczenia robdt
i pisemny odbiér zakonczonych robot.

Po zakonczeniu robodt teren zajety pod zaplecze budowy, drogi technologiczne, sktady
materiatdw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego i pokryje koszty zajecia tych
terenow oraz ewentualne koszty zniszczen.

Operat kolaudacyjny nalezy sporzadzic w 1 egzemplarzu (wersja papierowa) oraz
w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie .pdf) i dostarczyc
Zamawiajgcemu (celem sprawdzenia) na minimum 1 tydzien przed zgtoszeniem
zakonczenia robot.

Operat kolaudacyjny powinien sktadac sie z:

- dziennikow budowy;

- ksiegi obmiaru (protokoly odbiorow czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa);

- protokotow technicznych odbioru robét branzowych;
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- protokotéw technicznych kontroli odbioru robot ulegajacych zakryciu, czesciowych
odbioréw wewnetrznych (o ile miaty inne niz zapisane w Dzienniku Budowy);

- protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatow, badan polowych;

- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej roboét i uzbrojenia terenu wniesionej do
pafistwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspotrzedne punktow
charakterystycznych obiektdéw inzynierskich (dla mostéw skrajne narozniki + przeciecie
osi drogi z osia poprzeczng obiektu tj. srodek obiektu, dla przepustéw poczatek +
koniec + érodek, dla konstrukcji oporowych poczatek + koniec);

- kart studni;

- protokotéw gestoréw urzadzen obcych;

- atestow, certyfikatéw, aprobat, deklaracji zgodnosci, krajowych deklaracji zgodnosci
(dokumentacja upowazniajaca do zastosowania wyrobow budowlanych
w budownictwie);

- geodezyjnej inwentaryzacji (sytuacyjno - wysokosciowej) znakow pomiarowych na
obiekcie inzynierskim oraz geodezyjnego znaku statego (poza obiektem);

- sprawozdania technicznego;

- dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami;

- protokotow odbioru i przekazania wtascicielom urzadzen wbudowanych elementow;

- recept i ustalen technologicznych;

- wnioski o zatwierdzenie materiatdw, wyniki badan materiatow (wraz z zestawieniem
badar oraz protokotami/wynikami badan);

- zestawienia faktur (do rozliczenia ostatecznego);

kosztorysu powykonawczego (rozliczenie ostateczne);

oéwiadczenia wiascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przylegtych (terendw
skladowania materiatéw, terenéw przyjmowania materiatéw i gruntu);

oéwiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z Umowa
na roboty budowlane);
oéwiadczenia (zgodnie z ustawg Prawo Budowlane) Kierownika budowy (wraz ze
sprawozdaniem z realizacji budowy), kierownikow robot branzowych;

oéwiadczenia Inspektora nadzoru, Inspektorow branzowych,

o$wiadczenia Projektanta sprawujacego nadzor autorski;

wykaz zmian (jedli byty wprowadzone w toku rzeczowej realizacji wraz z zatgcznikami),
BIOZ, PZJ;
pisemnej gwarancji na roboty budowlane (zgodnie z drukiem SWZ, zatgcznik do

umowy nr 4);

- w przypadku wydtuzenia terminu realizacji zadania (poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opdznienia wykonawcy) nalezy dostarczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania robét wydtuzone o w/w terminy (tj. do daty odbioru ostatecznego);

- dokumentacje fotograficzng powykonawcza, a takze korespondencje dotyczacq
realizacji robot, w tym protokoty z Rad Budowy, notatki, itd.

- ksigzke obiektu budowlanego.
Tereny czasowego zajecia (wyszczegolnione w decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe)
Wykonawca przejmie protokolarnie od witasciciela nieruchomosci.
Na odbiér koncowy Wykonawca dostarczy oswiadczenia wiascicieli (dla wszystkich
terenéw czasowego zajecia) o braku jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego
i Wykonawcy wraz z informacja, ze teren zostat przywrécony do nalezytego stanu.
Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostac rozliczone
najpozniej do dnia 15 grudnia kazdego roku chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej lub
termin zakonczenia robdt przypada w okresie wczesniejszym.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej w trakcie
wykonywania robét, dokumentujacej przebieg prac w odniesieniu do catego zakresu
robdt wynikajacego z umowy, oraz przekazania jej w formie cyfrowej po zakonczeniu
prac Inwestorowi na nosniku DVD lub USB. Jako$¢ zdjec powinna gwarantowac
rozdzielczoéé umozliwiajaca jednoznaczny odczyt udokumentowanych robdt. Z uwagi na
ochrone danych osobowych niezbedne jest zakrycie tablic rejestracyjnych i twarzy 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz osdb trzecich, chyba ze wyrazg pisemna zgode na
publikacje swojego wizerunku czy danych.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng wykonach robot

i przekaze ja w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajagcemu.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s0b trzecich.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce aby w czasie reakcji wynoszacym do 3 godzin

usuwane byty wszelkie zgtoszone przez przedstawicieli Zamawiajacego nieprawidtowosci

w funkcjonowaniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Jako poczatek

]
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zgtoszenia nieprawidtowosci nalezy traktowal przestanie wiadomosci SMS, wiadomosci
e-mail czy zgtoszenie telefoniczne kierownikowi budowy lub kierownikowi robét. Za nie
przystgpienie do usuniecia nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie naliczana bedzie
kara umowna w kwocie 200zt za kazda rozpoczeta godzing zwtoki.
W zakresie odbioréow gwarancyjnych i odbioru ostatecznego Zamawiajacy wyjasnia, ze
jako wade nalezy traktowal wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci uniemozliwiajace lub
ograniczajgce uzytkowanie obiektu budowlanego, zagrazajace bezpieczenstwu
i wplywajace na jego trwatos¢. Jako usterke nalezy traktowaé wszelkie pozostate
nieistotne nieprawidtowosci wptywajace np. na estetyke. W Oswiadczeniu Gwarancyjnym
pod pojeciem wady nalezy rozumie¢ zaréwno wade jak i usterke.
Wykonawca w zakresie prowadzonych robdt bedzie prowadzit gospodarke odpadami
i ponosit odpowiedzialnos$¢ z tego tytu. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W zakresie rozbidrek istniejacych nawierzchni mineralno -
bitumicznych nizszych warstw (stabilizacje, podbudowy, warstwy wigzace) mogg
wystepowac lepiszcza smolowe, co Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kalkulacji cen
jednostkowych (koniecznosé utylizacji).
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc¢ fakturowania czesciowego co ma odzwierciedlenie w
odpowiednich zapisach projektu umowy.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami art. 439 Prawa zamowien publicznych,
Zamawiajacy wprowadza nastepujace postanowienia dotyczace zasad stosowania
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

a. Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow

cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjq zadania. W zakresie, w jakim
rekompensata za wzrost lub spadek cen i kosztéw, nie jest objeta
postanowieniami niniejszego Iub innych zapiséw Umowy, bedzie sie uwazato, ze
Wynagrodzenie umowne uwzglednia wzrosty lub spadki cen.

b. Kwoty nalezne Wykonawcy 2z tytulu wynagrodzenia beda waloryzowane
kwartalnie poczgwszy od 7 miesiaca od podpisania Umowy w odniesieniu do
wystawionych Przejsciowych dokumentéw rozliczeniowych (Protokotéw Odbioru
Robdt Budowlanych) oddzielnie dla kazdego miesiaca realizacji zadania. Za okres
6 miesiecy od podpisania Umowy Waloryzacja nie bedzie rozpatrywana.
Waloryzacji bedg podlegac¢ jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych
dokumentach rozliczeniowych wystawionych za roboty wykonane w terminie
umownym od 7 miesigca realizacji zadania liczac od dnia podpisania Umowy.
Pierwsza waloryzacja nastgpi tym samym w 10 miesigcu od podpisania Umowy
(rozliczenie za 7,8 i 9 miesiac).

c. Jezeli Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
data otwarcia ofert.

d. taczna wartos¢ korekt wynikajgcych z ww. waloryzacji nie przekroczy limitu
(+/-) 3% Wynagrodzenia umownego netto bez Kwoty tymczasowej. Przez taczng
wartos¢ korekt nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystania
uwzglednionej w umowie Kwoty Waloryzacji.

e. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane w niniejszym paragrafie
wskazniki cen wyrobow publikowane przez Prezesa Gitownego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy:

¢ Wskaznik CPI - Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

= Wskaznik R - symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD przecietne
wynagrodzenie miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw -
budowa obiektow inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna),

s Wskaznik P - symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykiet i podobne
paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako
paliwo),

e Wskaznik C - symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jako
cement,}
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o Wskaznik A - symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gornictwa i
wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

e Wskaznik S - symbol 24.1 wedlug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy
(jako stal),

e Wskaznik K - symbol 08.1 wedlug PKWIU Kamienia, piasku i gliny
(jako kruszywo).

f. W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikéw przestat
by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS.

g. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw
w biuletynach GUS odbywa sie z opoéznieniem) waloryzacja z danego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona w oparciu o ostatnie z opublikowanych
miesiecznych wskaznikébw GUS. Ustalone w ten sposob wartosci beda
skorygowane przy kolejnej waloryzacji z zastosowaniem wskaznikow GUS
dotyczacych danego miesigca, w ktérym zostat wystawiony Przejsciowy
dokument rozliczeniowy. W sytuacji gdy sprzedaZz bedzie dotyczyta okresu
rozliczeniowego obejmujgcego dwa lub wiecej miesiecy realizacji zadania,
przyjete zostang wskazniki GUS dla miesigca bedgcego ostatnim w danym
okresie rozliczeniowym. W Protokole Odbioru Koncowego Wykonanych Robét
uwzglednione beda ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS.

h. Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé beda waloryzacji o wspodtczynnik zmiany cen
(WGn) wyliczony wedtug wzoru:

.l

Wen =a +(1-a)/100 x (b O SRR SRR C"+fA” fpon g
n =a - URep i P —+e——+f—+g— +h—
‘ cr PR TP T C S Es k)

o a o a o (]
gdzie:
- Wen" jest mnoznikiem korygujacym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n”; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Umowie;
- ,.a" jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajacym korekcie;

= ub”y wc”y wd”y w€”y uf"s wg"y wh” sa wspotczynnikami statymi okreslonymi w tabeli
Koszyk Waloryzacyjny, niepodlegajacymi korekcie.

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréownawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujagcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,0"” sa wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) do ustalonego terminu zmiany wynagrodzenia, publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie
rozliczeniowym.

Tabela — Koszyk Waloryzacyjny

Wskaznik Wspdiczynnik staty dla Waga wartosci wskaznika
danego wskaznika

CPI b 0,30
robocizna - R of 0,24
paliwo- P d 0,06
cement - C e 0,16
Asfalt - A f 0,06
stal - S g 0,12
kruszywo - K h 0,06

SUMA 1,00
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i. Wprowadzone korekty, wynikajace z waloryzacji wartosci robot, rozliczane beda
z Kwoty Waloryzacji wskazanej w Umowie. Podstawe rozliczenia waloryzacji
bedzie stanowit Protokdt waloryzacji zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
wskazanego w umowie i Kierownika Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
wystapieniu wykonawcy z wnioskiem o waloryzacje.

j. Protokot waloryzacji sporzadzony bedzie w oparciu o kalkulator waloryzacyjny dla
sektora budownictwa - inwestycje budowlane - rodzaj obiektu: obiekt mostowy
dostepny na stronie internetowej GUS (https://dbw.stat.gov.pl).

k. W wumowach =zawieranych pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robét budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrzed
postanowienia jak wyzej - pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

I.  Warto$ci robdt nie ukonczonych w terminie umownym oraz elementy
rozliczeniowe ujete w poz.1, Kosztorysu Ofertowego zawartego w ZZWER, nie
podlegaja waloryzacji. Waloryzacji nie podlegajg rowniez roboty nie ujete w
Kosztorysie Ofertowym ZZWER, lecz niezbedne do wykonania i wynikajace z
uzasadnionych zaakceptowanych przez Zamawiajacego roszczen Wykonawcy.
Rozliczenie tych robdt nastgpi w ramach Kwoty Tymczasowej na podstawie
zatwierdzonej kalkulacji ceny jednostkowej w ramach Protokotu koniecznosci
zaakceptowanego przez Kierownika Zamawiajacego.

m. Zakresy robdt ktdre wynikaja z réznicy pomiedzy przedmiarem robot, a faktyczna
iloscia wynikajaca z obmiaru, ktore zostanag rozliczone z Kwoty Tymczasowej
podlegajg waloryzaciji.

69. Termin realizacji zamowienia obejmuje réwniez terminy przewidziane Ustawa Prawo
budowlane niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz
uprawomocnienia tej decyzji.

1.

Termin realizacji zamowienia: 25 tygodni od dnia udzielenia zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie ukonczy¢ catosé robot
budowlanych przewidzianych w Umowie oraz 1 MIESIAC przed umownym terminem
zakonczenia robét ztozyc do Zamawiajacego kompletny wniosek
o pozwolenie na uzytkowanie w mysl art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy zwraca uwage na koniecznos¢ zalaczenia do ww. wniosku mapy
opatrzonej klauzulg urzedowa, stanowiaca potwierdzenie przyjecia do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo oswiadczenia wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji w mysl ponizszych
zapisow ppkt. f).

Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty:

oryginat dziennika budowy;

oswiadczenie kierownika budowy z opinig Nadzoru Autorskiego;

o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegiych;

oswiadczenie o braku sprzeciwu organow wymienionych w art. 56 ust. 1 Pb;

protokoty badan i sprawdzen;

dokumentacje geodezyjng, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 5 Pb, zawierajaca wyniki

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape opatrzona,

z uwzglednieniem art. 12c wust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne, klauzule urzedowa, o ktoérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt. ustawy

jw., stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego zbiorow danych lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 12a

ust 1, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo osdwiadczenie

wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

g. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;

h. protokoty odbioru robot przez zarzadce linii kolejowej;

i. kopie rysunkéw z naniesionymi zmianami nieodstepujacymi w sposdéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe oraz opis tych
zmian.

(I = B U & g ]

Nieuwzglednienie w harmonogramie robot czasu niezbednego dla wykonania
czynnosci, o jakich mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen
z tytutu wydtuzenia terminu umownego zakonczenia realizacji zadania.
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