
Załącznik nr 1 do Umowy  

 

TERMINY POŚREDNIE, ZAKRESY PRAC I ROBÓT ORAZ SPOSÓB ROZLICZENIA 

POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM PODSTAWOWYM 

 

Niniejszy załącznik określa terminy pośrednie, zakresy prac i robót przypadające z podziałem na etapy 

zamówienia podstawowego oraz ich płatności. 

 

1. Ustala się następujące etapy prac i terminy ich realizacji: 

  

1) ETAP I, na który składają się:  

a) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew kolidujących  

z planowaną inwestycją zgodnie z operatem dendrologicznym oraz innych wymaganych 

opracowań przyrodniczych wraz z przekazaniem jego kserokopii z kompletną dokumentacją 

załączoną do wniosku do Zamawiającego (Weryfikacja warunków przyłączania do sieci 

gazowej pod względem projektowanej mocy urządzeń wraz z ewentualną aktualizacją 

warunków): do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

b) Wykonanie przez Wykonawcę wielobranżowego projektu budowlanego w skład którego 

wchodzić projekt rozbiórek zagospodarowania terenu (nawierzchnia betonowa, kanalizacja, 

infrastruktura energetyczna) oraz budowy budynku Przedszkola przy ulicy Prokocimskiej, 

w części architektoniczno-budowlanej i zagospodarowania terenu Zamawiającemu w tym 

projektów sieci wody, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci niskiego napięcia oraz wszystkich 

przyłączy: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

W terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia projektu budowlanego przez Wykonawcę, 

Zamawiający dokona jego weryfikacji i może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca 

zobowiązany będzie uwzględnić i dokonać poprawy w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

otrzymanych uwag lub odpowiednio się do nich ustosunkować. W przypadku rozbieżności 

stanowisk decydujący głos ma Zamawiający. 

Przyjmuje się, że w treści niniejszej Umowy za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

2) ETAP II, na który składa się: 

a) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z przekazaniem jego 

kserokopii z kompletną dokumentacją projektową załączoną do wniosku do Zamawiającego: 

do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
b) Przedłożenie przez Wykonawcę projektu budowlanego w zakresie projektu technicznego 

(wszystkie branże) Zamawiającemu do weryfikacji celem oceny postępu prac. Projekt 

techniczny winien być wykonany w wysokim stopniu szczegółowości, spełniającym wymogi 

projektu wykonawczego: do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

W terminie do 15 dni roboczych od daty złożenia projektu technicznego  przez Wykonawcę, 

Zamawiający dokona jego sprawdzenia i może wnieść do niego uwagi, które Wykonawca 

zobowiązany będzie uwzględnić i dokonać poprawy w terminie do 15 dni roboczych od dnia 

otrzymanych uwag lub odpowiednio się do nich ustosunkować. W przypadku rozbieżności 

stanowisk decydujący głos ma Zamawiający. 

 

3) ETAP III, na który składa się:  

a) Wygrodzenie terenu, organizacja placu budowy i zakończenie rozbiórek zagospodarowania 

terenu , usunięcia infrastruktury technicznej: do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Przez ww. etap rozumie się wykonanie czynności porządkowych obejmujących: wycinkę drzew 

wraz z frezowaniem pni, rozbiórki nawierzchni betonowej, a także demontażu i utylizacji 

elementów kanalizacji i infrastruktury energetycznej wraz z umartwieniem. Rozbiórki i 

demontaże powinny odbywać się w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawionym 

oraz posiadać zabezpieczenia w zakresie BHP i przekazanego terenu, a także uporządkowanie 

terenu po rozbiórkach.  



b) Wykonanie wykopów oraz fundamentów/płyty fundamentowej: do 13 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. 

Przez ww. etap rozumie się wykonanie wykopów, fundamentów/płyty fundamentowej wraz 

z towarzyszącą izolacją bentonitową przeciwwodną i przeciwwilgociową, niezbędnych 

instalacji ulegających zakryciu, w tym podposadzkowych pod fundamentami/płytą 

fundamentową bądź prowadzonych w płycie, wykonanie studni schładzającej o pojemności 

min. 1m3 w pomieszczeniu węzła cieplnego (-1/8),  instalacją uziemienia, uszczelnienie przebić 

i przepustów w fundamentach, bez wzniesienia ścian nośnych piwnicznych i fundamentowych. 

Wykonane elementy budynku muszą zostać zabezpieczone do czasu następnego etapu robót.  

 

4) ETAP IV, na który składa się:  

Wykonanie stanu surowego poziomu „Zero” wraz ze ścianami nadziemia: do 16 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

Przez ww. etap stanu zerowego rozumie się: 

- kondygnacja piwnic: wzniesienie ścian nośnych piwnicznych wraz z towarzyszącą izolacją 

przeciwwodną oraz izolacją termiczną ścian fundamentowych/piwnicznych, wszystkich ścian, 

słupów konstrukcyjnych, szybu windowego, schodów piwnic oraz wykonanie konstrukcji płyty 

stropu poziomu zero (nad piwnicą). 

- kondygnacja parteru: wzniesienie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, słupów 

konstrukcyjnych, szybu windowego, schodów w obrysie ścian zewnętrznych. 

 

5) ETAP V, na który składa się:  

Wykonanie „Stanu surowego otwartego”: do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Przez ww. etap stanu surowego otwartego rozumie się wykonanie konstrukcji w obrębie 

kondygnacji naziemnych : schodów  oraz wykonanie pozostałych konstrukcji płyt stropowych, 

a także wszystkie zewnętrzne elementy konstrukcji, jak: dojścia, pochylnie, schody zewnętrzne. 

Przez stan surowy otwarty rozumie się zakończenie robót budowlanych, w wyniku których 

budynek stanowi docelową bryłę w zakresie konstrukcji.  

 
6) ETAP VI, na który składa się:  

Wykonanie „Stanu surowego zamkniętego” wraz ze ściankami działowymi, warstwami izolacji 

stropodachu, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,  przyłącza kanalizacji deszczowej 

oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

W zakres przedmiotowego etapu wchodzi wykonanie poszyć stropodachów wraz 

z towarzyszącymi im warstwami wykończeniowymi, elementami podkonstrukcji pod urządzenia 

zamontowane na stropodachu, zabezpieczenia BHP (system asekuracji), klapy oddymiające, 

klapy wyłazowe, wpusty deszczowe, a także wszystkich niezbędnych dla etapu obróbek 

blacharskich oraz obróbek miejsc docelowych wywiewek kanalizacyjnych. Wykonanie ścian 

działowych, wewnętrznej instalacji kanalizacji (sanitarnej, tłuszczowej z kuchni wraz z 

montażem separatora tłuszczów oraz kanalizacji deszczowej) w zakresie pionów a także 

wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na podstawie uzgodnionych z 

gestorem projektów sieci. 

Przez przedmiotowy etap rozumie się również: 

- zakończenie robót budowlanych, w wyniku których na budynku przedszkola została 

zamontowana ślusarka okienno-drzwiowa zewnętrzna (w tym p.poż.) z towarzyszącymi 

obróbkami, z wykorzystaniem dedykowanych mas i taśm uszczelniających. 

- wykonanie kompletnego przyłącza kanalizacji deszczowej.  

- wykonanie instalacji odgromowej; 

7) ETAP VII, na który składa się:  
Wykonanie instalacji wewnętrznych:  do 23 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Przez ww. etap rozumie się: 
- wykonanie instalacji wodociągowej w tym hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji - w zakresie rurociągów głównych poziomych wraz z wykonaniem 

wszystkich pionów łącznie z wykonaniem prób szczelności i założeniem izolacji na 



wykonanych instalacjach, w zakresie znajduje się również montaż szafek instalacyjnych dla 

rozdzielaczy centralnego ogrzewania, instalacji hydrantowej; 

- wykonanie rozprowadzeń instalacji wodociągowej (piony i poziomy) na poszczególnych 

kondygnacjach łącznie z wykonaniem prób szczelności i założeniem izolacji na wykonanych 

instalacjach, wykonanie rozprowadzeń instalacji kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej i deszczowej 

(poziomy) na poszczególnych kondygnacjach wraz z podejściami pod przybory, stelażami pod 

urządzenia wykonanie rozprowadzeń instalacji centralnego ogrzewania na poszczególnych 

kondygnacjach wraz z wykonaniem prób szczelności i założeniem izolacji na wykonanych 

instalacjach, wykonanie podejść pod grzejniki; 

- wykonanie kanałów wentylacji mechanicznej na poszczególnych kondygnacjach wraz 

z izolacją, montaż central wentylacyjnych, wentylatorów wyciągowych, w zakresie etapu 

znajduje się również wykonanie kompletnej instalacji gazowej wraz z próbami szczelności oraz 

wykonanie instalacji oddymiania i napowietrzania z kompletem towarzyszących instalacji 

kanałów; wykonanie wszystkich  instalacji w zakresie ulegającym zakryciu warstwami 

posadzkowymi i wyprawami tynkarskimi; 

- wykonanie i kompletne wyposażenie hydroforowni w przygotowanym do tego pomieszczeniu 

oraz montaż central wentylacyjnych; 

- wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej (wewnątrz budynku); 

- wykonanie kompletnej kotłowni gazowej (wykończenie pomieszczenia, instalacje);  

- wykonanie elektrycznych tras kablowych; 

- wykonanie wewnętrznych linii zasilających i sygnałowych; 

- wykonanie instalacji gniazd i obwodów siłowych; 

- wykonanie okablowania dla instalacji oświetleniowej;  

- wykonanie głównych połączeń wyrównawczych; 

- wykonanie lokalnych połączeń wyrównawczych; 

- wykonanie teletechnicznych tras kablowych; 

- wykonanie okablowania dla instalacji dzwonkowej; 

- wykonanie okablowania dla sieci strukturalnej; 

- wykonanie instalacji AUDIO; 

- wykonanie okablowania dla instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN); 

- wykonanie okablowania instalacji CCTV; 

- wykonanie okablowania instalacji Video domofonu; 

- wykonanie okablowania instalacji oddymiania klatek schodowych; 

- wykonanie okablowania detekcji CO/LPG ; 

- wykonanie okablowania i instalacja urządzeń PPOŻ; 

- wykonanie okablowania zasilania klimatyzacji; 

- wykonanie okablowania zasilania wszelkich urządzeń tego wymagających (m.in. pompownie, 

kotły gazowe, centrale wentylacyjne, wentylatory itp.). 

- wykonanie rozdzielnic elektrycznych; 

- wykonania okablowania pozostałych instalacji zasilających 

- regulacja wszystkich wykonanych instalacji; 

 

8) ETAP VIII , na który składa się:  

Wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku: do 28 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

Przez ww. etap rozumie się: 

- dostawa i montaż urządzeń dźwigowych osobowych i towarowych w zakresie ilości 

i o parametrach określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym; 

- wykonanie zamurowania szachtów;` 

- wykonanie wszystkich wypraw tynkarskich cementowo-wapiennych, a także wykonanie 

wypraw z gładzi gipsowych; 
- wykonanie robót wykończeniowych posadzek, podłóg i schodów ze spocznikami i policzkami 

w budynku, tj: warstw izolacyjnych, termicznych, akustycznych wraz z podkładem 

cementowym, wykonanie wypraw podłogowych z wykładzin obiektowych, z płytek 



gresowych, z wykładzin dywanowych, wykonanie cokołów i listew krawędziowych oraz 

połączeniowych (progowych, dylatacyjnych) towarzyszących poszczególnym wyprawom, 

wykonanie wycieraczek wewnętrznych; 

- dostawa i montaż ślusarki/stolarki wewnętrznej (w tym p.poż.), ścian przeszklonych 

wewnętrznych (drzwi, naświetla, okna), montaż podkonstrukcji wsporczej i rusztu sufitów 

podwieszanych, obudów g-k, wykonanie wszelkich drabin wyłazowych,  pochwytów, balustrad 

i dojść do budynku; 

- montaż grzejników z osprzętem wraz z montażem wymaganych osłon na grzejnikach, 

wymaganego osprzętu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 

- wykonanie wszystkich robót malarskich oraz oblicowania ścian płytkami 

gresowymi/ceramicznymi, okładzinami/panelami akustycznymi i innymi wraz 

z towarzyszącymi elementami ich montażu i obudowy, wyposażenie sanitariatów, 

wykonanie/montaż blatów, montaż zlewów gospodarczych (z szafkami pod zlew – o ile 

dotyczy), umywalek w wskazanych salach i gabinetach, biały montaż (podłączenie umywalek, 

brodzików, sedesów i innych elementów ceramicznych oraz armatury kończącej instalacje 

ciepłej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych) wod-kan, montaż armatury, 

montaż przegród/ścianek wydzielających kabiny ustępowe/natryskowe/pisuary, montaż luster  

i dozowników na mydło, papier toaletowy, suszarki do rąk / podajniki na papier, montaż 

wyposażenia dedykowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, montaż wszystkich 

wewnętrznych parapetów  i obróbek (w tym również w obrębie ślusarki/stolarki wewnętrznej), 

dostawa  i montaż wieszaków, montaż odbojników, tabliczki z opisem pomieszczeń (system 

informacji wizualnej), znaki/instrukcje ewakuacyjne/p.poż i informacyjne;  

- wypełnienie sufitów podwieszanych panelami; 

- montaż urządzeń instalacji elektrycznej: oświetlenia podstawowego, awaryjnego 

i ewakuacyjnego, montaż gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych,  

- montaż urządzeń instalacji teletechnicznych: instalacja sygnalizacji włamania i napadu, 

instalacja kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń, instalacja monitoringu wizyjnego 

wewnętrzna i zewnętrzna, instalacja przyzywowa z pomieszczeń dla niepełnosprawnych, 

instalacja wideo domofonowa dla wejść do szkoły, instalacja nagłośnienia, instalacja 

dzwonkowa, instalacji antenowej, itd. (zgodnie z zakresem PFU), instalacje AV w salach 

lekcyjnych szkoły i salach przedszkolnych; 

- montaż urządzeń instalacji automatyki budynku: Instalacja i urządzenia automatyki budynku: 

detekcja gazu, instalacja sieci logicznej, instalacja telefoniczna; system inteligentnego 

sterowania ogrzewaniem; 

- Montaż rolet elektrycznych zaciemniających; 

- wykonanie kompletnego system instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy do 33kW tj.: 

systemu paneli PV wraz z systemem podkonstrukcji i balastem, urządzeń sterowniczych, 

inwerterów, urządzeń monitorujących, zabezpieczających, sterowania i uziemienia; 

- wykonanie kompletnego system kompensacji mocy biernej oraz filtracji wyższych 

harmonicznych; 

- wykonanie kompletnej instalacji ładowania samochodów elektrycznych tj.: kabli zasilających, 

modułu ładowania, gniazd i wtyczek, zabezpieczenia elektrycznego, system komunikacji I 

zarządzania;  

- montaż osprzętu i instalacji wideodomofonowej; 

- montaż szafy RACK 

- dokonanie rozruchu urządzeń i przeprowadzenie procedur odbiorowych; 

- wykonanie wszelkich niezbędnych badań i pomiarów wykonanych instalacji; 

 

 

9) ETAP IX , na który składa się:  

Wykonanie elewacji budynku: do 33 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Przez ww. etap rozumie się: 

- wykonanie kompletnych elewacji wraz z izolacją termiczną, okładzinami, obróbkami oraz 

wykończeniem 

 



10) ETAP X, na który składa się:  

a) Wykonanie robót w zakresie sieci i zagospodarowania terenu wokół budynku: do 35 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy. 

Przez ww. etap rozumie się: 

- wykonanie kompletnych przyłączy oraz instalacji na zewnątrz budynku w zakresie: 

 przyłącza wody wraz z układem pomiarowym, 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej,  

 przyłącza gazu  

 wszelkich instalacji wewnętrznych prowadzonych na zewnątrz budynku: wody, nawadniania 

terenu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z retencją (zbiornik retencyjny) 

oraz ewentualnym separatorem substancji ropopochodnych; odwodnienia terenu, instalacji 

gazu oraz wszelkich niezbędnych elementów służących prawidłowemu funkcjonowaniu 

obiektu; 

 dokonanie rozruchu instalacji wewnętrznych związanych z doprowadzeniem mediów 

(woda, kanalizacja, gaz); 

- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego; 

- uruchomienie instalacji oświetlenia zewnętrznego i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów; 

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej; 

- wykonanie zasilania bramy wjazdowej; 

- wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ 

- przeprowadzenie szkoleń personelu Użytkownika w zakresie instalacji, urządzeń wyposażenia 

i programów do obsługi budynku dla zakresu objętego zamówieniem podstawowym; 

 

b) Wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku: do 35 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

Przez ww. etap rozumie się: 

- wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją zagospodarowania terenu: 
zjazd z drogi publicznej ul. Prokocimskiej wraz z wymaganymi miejscami 

postojowymi, wykonanie dojść pieszych, chodników, opasek wokół budynku, schodów 

terenowych, niezbędnych zabezpieczeń skarp, murków oporowych/palisad, trawników w tym 

dostarczenie i zamontowanie wszystkich towarzyszących elementów/urządzeń na zewnątrz 

budynku z dostawą i montażem elementów instalacji i elementów małej architektury, tj.: ławek, 

koszy na śmieci, stojaków rowerowych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na 

użytkowanie; 

- ogrodzenie terenu działki, w tym realizacja bramy i furtek; 

- zakończenie robót budowlanych związanych z  wykonaniem wszystkich robót ziemnych 

w zakresie budowy/przebudowy instalacji zewnętrznych i przyłączy, usunięcie wszystkich 

zabezpieczeń wykopów i wykonanie ich zasypania, regulacją studzienek oraz krat, wpustów 

i odwodnień liniowych; 

- rekultywacja terenu i realizacja terenów zielonych wokół budynków w tym trawników; 

- skompletowanie oraz złożenie niezbędnych dokumentów o pozwoleniu na użytkowanie; 

- przeprowadzenie szkoleń personelu użytkownika w zakresie instalacji, urządzeń i programów 

do obsługi budynku; 

- wykonanie  wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zmówienia wraz z 

wymaganymi odbiorami zgodnie z etapowaniem inwestycji, w tym wykonanie dokumentacji 

powykonawczej.  

 

 

11) ETAP XI, na który składa się:  

Przedłożenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: do 37 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. 

Przez ww. etap rozumie się wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do oddania do 

użytkowania, w tym wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i innych 

wymaganych, a także przeprowadzenia szkoleń personelu użytkownika w zakresie instalacji, 

urządzeń i programów do obsługi budynku. 



2. Rozliczanie robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego będzie się odbywało w sposób 

następujący : 

1) w roku 2025 po wykonaniu i odebraniu prac oraz robót objętych: 

Etapem I w  wysokości do 1,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 

1 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż przewidziane na rok 2025 zaangażowanie 

finansowe Zamawiającego, tj. kwoty 275 000 zł (słownie:  dwieście siedemdziesiąt pięć 

tysięcy złotych); w sytuacji gdy procentowa wartość wynagrodzenia przekroczy kwotę 

zaangażowania finansowego Zamawiającego na rok 2025, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie w wysokości zaangażowania finansowego 

Zamawiającego przewidzianego na ten rok. Różnica pomiędzy procentowym udziałem 

wynagrodzenia za ten zakres prac a zaangażowaniem finansowym Zamawiającego 

zostanie rozliczona wraz z zakresem prac kolejnych Etapów.  

 

2) w roku 2026 po wykonaniu i odebraniu prac objętych 

a) Etapem II w wysokości do 3,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 

1 niniejszej umowy, 

b) Etapem III w wysokości do 4,24 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1 niniejszej umowy, 

c) Etapem IV w wysokości do 11,69 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1 niniejszej umowy, 

łącznie 19,43 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

jednak nie więcej niż przewidziane na rok 2026 zaangażowanie finansowe Zamawiającego, tj. 

kwoty 4 019 000 zł (słownie: cztery miliony dziewiętnaście tysięcy złotych); w sytuacji gdy 

procentowa wartość wynagrodzenia przekroczy kwotę zaangażowania finansowego 

Zamawiającego na rok 2026, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 

zaangażowania finansowego Zamawiającego przewidzianego na ten rok. Różnica pomiędzy 

procentowym udziałem wynagrodzenia za ten zakres prac a zaangażowaniem finansowym 

Zamawiającego zostanie rozliczona wraz z zakresem prac kolejnych Etapów.  

 

3) w roku 2027 po wykonaniu i odebraniu prac i robót objętych: 

a) Etapem V w wysokości do 9,44 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1 niniejszej umowy,  

b) Etapem VI w wysokości do 10,21 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1 niniejszej umowy, 

c) Etapem VII w wysokości do 12,55 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 

7 ust. 1 niniejszej umowy, 

d) Etapem VIII w wysokości do 34,37 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 

7 ust. 1 niniejszej umowy 

łącznie 66,57 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

jednak nie więcej niż przewidziane na rok 2027 zaangażowanie finansowe Zamawiającego, tj. 

kwoty 10 900 000 ,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset tysięcy złotych); w sytuacji 

gdy procentowa wartość wynagrodzenia przekroczy kwotę zaangażowania finansowego 

Zamawiającego na rok 2027, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 

zaangażowania finansowego Zamawiającego przewidzianego na ten rok. Różnica pomiędzy 

procentowym udziałem wynagrodzenia za ten zakres prac a zaangażowaniem finansowym 

Zamawiającego zostanie rozliczona wraz z zakresem prac kolejnych Etapów.  

 

4) w roku 2028 po wykonaniu i odebraniu prac i robót objętych: 

a) Etapem IX w wysokości do 5,71 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1 niniejszej umowy,  

b) Etapem X w wysokości do  6,89 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1 niniejszej umowy, 

5) Etapem XI  po wykonaniu i odebraniu prac objętych tym etapem  
 


