Zalgcznik nr 1 do Umowy

TERMINY POSREDNIE, ZAKRESY PRACI ROB(')T,ORAZ SPOSOB ROZLICZENIA
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW OBJETYCH ZAMOWIENIEM PODSTAWOWYM

Niniegjszy zatacznik okresla terminy posrednie, zakresy prac i robot przypadajace z podziatem na etapy
zamowienia podstawowego oraz ich platnosci.

1. Ustala si¢ nastepujace etapy prac i terminy ich realizacji:

1) ETAP I, na ktéry sktadaja sie:

a)

b)

Ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew kolidujacych
z planowang inwestycja zgodnie z operatem dendrologicznym oraz innych wymaganych
opracowan przyrodniczych wraz z przekazaniem jego kserokopii z kompletng dokumentacja
zalaczong do wniosku do Zamawiajacego (Weryfikacja warunkéw przylaczania do sieci
gazowej pod wzgledem projektowanej mocy urzadzen wraz z ewentualng aktualizacja
warunkow): do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Wykonanie przez Wykonawce wielobranzowego projektu budowlanego w sktad ktorego
wchodzi¢ projekt rozbiorek zagospodarowania terenu (nawierzchnia betonowa, kanalizacja,
infrastruktura energetyczna) oraz budowy budynku Przedszkola przy ulicy Prokocimskiej,
W czgéci architektoniczno-budowlanej i zagospodarowania terenu Zamawiajacemu W tym
projektow sieci wody, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci niskiego napigcia oraz wszystkich
przytaczy: do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy

W terminie do 10 dni roboczych od daty ztozenia projektu budowlanego przez Wykonawce,
Zamawiajacy dokona jego weryfikacji i moze wnie$¢ do niego uwagi, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie uwzglednic¢ i dokonaé poprawy w terminie do 10 dni roboczych od dnia
otrzymanych uwag lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowac. W przypadku rozbieznosci
stanowisk decydujacy gltos ma Zamawiajacy.

Przyjmuje si¢, ze w tresci niniejszej Umowy za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do
piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) ETAP I, na ktory sktada sie:

a)

b)

Zozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z przekazaniem jego
kserokopii z kompletng dokumentacjg projektowa zatagczong do wniosku do Zamawiajacego:
do 5 miesigecy od dnia zawarcia umowy.

Przedlozenie przez Wykonawce projektu budowlanego w zakresie projektu technicznego
(wszystkie branze) Zamawiajgcemu do weryfikacji celem oceny postepu prac. Projekt
techniczny winien by¢ wykonany w wysokim stopniu szczegdétowosci, spelniajacym wymogi
projektu wykonawczego: do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

W terminie do 15 dni roboczych od daty ztozenia projektu technicznego przez Wykonawce,
Zamawiajacy dokona jego sprawdzenia i moze wnie$¢ do niego uwagi, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie uwzglednic¢ i dokona¢ poprawy w terminie do 15 dni roboczych od dnia
otrzymanych uwag lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowaé. W przypadku rozbiezno$ci
stanowisk decydujacy gltos ma Zamawiajacy.

3) ETAP I, na ktéry sktada sie:

a)

Wygrodzenie terenu, organizacja placu budowy i zakonczenie rozbiodrek zagospodarowania
terenu , usuniecia infrastruktury technicznej: do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Przez ww. etap rozumie si¢ wykonanie czynnosci porzadkowych obejmujacych: wycinke drzew
wraz z frezowaniem pni, rozbiorki nawierzchni betonowej, a takze demontazu i utylizacji
elementow kanalizacji i infrastruktury energetycznej wraz z umartwieniem. Rozbidrki i
demontaze powinny odbywac si¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom nieuprawionym
oraz posiada¢ zabezpieczenia w zakresie BHP i przekazanego terenu, a takze uporzadkowanie
terenu po rozbidrkach.



b) Wykonanie wykopoéw oraz fundamentéw/ptyty fundamentowej: do 13 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.
Przez ww. etap rozumie si¢ wykonanie wykopow, fundamentow/ptyty fundamentowej wraz
Z towarzyszaca izolacja bentonitowa przeciwwodng i1 przeciwwilgociowa, niezbgdnych
instalacji ulegajacych zakryciu, w tym podposadzkowych pod fundamentami/ptyta
fundamentowa badz prowadzonych w plycie, wykonanie studni schladzajacej o pojemnosci
min. Im3 w pomieszczeniu wezta cieplnego (-1/8), instalacja uziemienia, uszczelnienie przebic¢
i przepustow w fundamentach, bez wzniesienia $cian no$nych piwnicznych i fundamentowych.
Wykonane elementy budynku musza zosta¢ zabezpieczone do czasu nastepnego etapu robot.

4) ETAP 1V, na ktéry sktada sie:
Wykonanie stanu surowego poziomu ,,Zero” wraz ze $cianami nadziemia: do 16 miesiecy od
dnia zawarcia umowy.
Przez ww. etap stanu zerowego rozumie si¢:
- kondygnacja piwnic: wzniesienie $cian nosnych piwnicznych wraz z towarzyszacg izolacja
przeciwwodng oraz izolacja termiczng $cian fundamentowych/piwnicznych, wszystkich $cian,
stupow konstrukcyjnych, szybu windowego, schodéw piwnic oraz wykonanie konstrukcji ptyty
stropu poziomu zero (nad piwnica).
- kondygnacja parteru: wzniesienie $cian no$nych zewnetrznych i wewngtrznych, stupow
konstrukcyjnych, szybu windowego, schodow w obrysie §cian zewngtrznych.

5) ETAPV, na ktéry sktada sie:
Wykonanie ,,Stanu surowego otwartego™: do 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Przez ww. etap stanu surowego otwartego rozumie si¢ Wykonanie konstrukcji w obrebie
kondygnacji naziemnych : schodéw oraz wykonanie pozostatych konstrukcji ptyt stropowych,
a takze wszystkie zewngtrzne elementy konstrukeji, jak: dojscia, pochylnie, schody zewnetrzne.
Przez stan surowy otwarty rozumie si¢ zakonczenie robdt budowlanych, w wyniku ktérych
budynek stanowi docelowg bryte w zakresie konstrukcji.

6) ETAP VI, na ktéry sktada sie:
Wykonanie ,,Stanu surowego zamknigtego” wraz ze $ciankami dziatowymi, warstwami izolacji
stropodachu, wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji deszczowej
oraz sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej: do 20 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.

W zakres przedmiotowego etapu wchodzi wykonanie poszy¢ stropodachéw wraz
Z towarzyszacymi im warstwami wykonczeniowymi, elementami podkonstrukcji pod urzadzenia
zamontowane na stropodachu, zabezpieczenia BHP (system asekuracji), klapy oddymiajace,
klapy wylazowe, wpusty deszczowe, a takze wszystkich niezbednych dla etapu obrobek
blacharskich oraz obrobek miejsc docelowych wywiewek kanalizacyjnych. Wykonanie $cian
dziatowych, wewnetrznej instalacji kanalizacji (sanitarnej, tluszczowej z kuchni wraz z
montazem separatora thuszczéw oraz kanalizacji deszczowej) w zakresie pionéw a takze
wykonanie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na podstawie uzgodnionych z
gestorem projektow sieci.
Przez przedmiotowy etap rozumie si¢ rowniez:
- zakonczenie rob6t budowlanych, w wyniku ktéorych na budynku przedszkola zostata
zamontowana $lusarka okienno-drzwiowa zewnetrzna (w tym p.poz.) ztowarzyszacymi
obrobkami, z wykorzystaniem dedykowanych mas i taSm uszczelniajgcych.
- wykonanie kompletnego przytacza kanalizacji deszczowej.
- wykonanie instalacji odgromowej;

7) ETAP VII, na ktory sktada sig:
Wykonanie instalacji wewnetrznych: do 23 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Przez ww. etap rozumie sig:

- wykonanie instalacji wodociaggowej w tym hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji - w zakresie rurociggow gtéwnych poziomych wraz z wykonaniem
wszystkich pionow lacznie z wykonaniem prob szczelnoSci i zalozeniem izolacji na




wykonanych instalacjach, w zakresie znajduje si¢ rowniez montaz szafek instalacyjnych dla
rozdzielaczy centralnego ogrzewania, instalacji hydrantowej;

wykonanie rozprowadzen instalacji wodociggowej (piony i poziomy) na poszczegdlnych
kondygnacjach tacznie z wykonaniem prob szczelnosci i zatozeniem izolacji na wykonanych
instalacjach, wykonanie rozprowadzen instalacji kanalizacji sanitarnej, thuszczowej i deszczowej
(poziomy) na poszczegdlnych kondygnacjach wraz z podej$ciami pod przybory, stelazami pod
urzadzenia wykonanie rozprowadzen instalacji centralnego ogrzewania na poszczegdlnych
kondygnacjach wraz z wykonaniem prob szczelno$ci i zatozeniem izolacji na wykonanych
instalacjach, wykonanie podej$¢ pod grzejniki;

wykonanie kanaléw wentylacji mechanicznej na poszczegdlnych kondygnacjach wraz
Z izolacja, montaz central wentylacyjnych, wentylatorow wyciagowych, w zakresie etapu
znajduje sie rowniez wykonanie kompletnej instalacji gazowej wraz z probami szczelnosci oraz
wykonanie instalacji oddymiania i napowietrzania z kompletem towarzyszacych instalacji
kanalow; wykonanie wszystkich instalacji w zakresie ulegajacym zakryciu warstwami
posadzkowymi i wyprawami tynkarskimi;

wykonanie i kompletne wyposazenie hydroforowni w przygotowanym do tego pomieszczeniu
oraz montaz central wentylacyjnych;

wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej (wewnatrz budynku);

wykonanie kompletnej kottowni gazowej (wykonczenie pomieszczenia, instalacje);

wykonanie elektrycznych tras kablowych;

wykonanie wewnegtrznych linii zasilajacych i sygnatowych;

wykonanie instalacji gniazd i obwodow sitowych;

wykonanie okablowania dla instalacji o§wietleniowej;

wykonanie gtéwnych polaczen wyrownawczych;

wykonanie lokalnych potaczen wyréwnawczych;

wykonanie teletechnicznych tras kablowych;

wykonanie okablowania dla instalacji dzwonkowej;

wykonanie okablowania dla sieci strukturalnej;

wykonanie instalacji AUDIO;

wykonanie okablowania dla instalacji Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN);
wykonanie okablowania instalacji CCTV;

wykonanie okablowania instalacji Video domofonu;

wykonanie okablowania instalacji oddymiania klatek schodowych;

wykonanie okablowania detekcji CO/LPG ;

wykonanie okablowania i instalacja urzadzen PPOZ;

wykonanie okablowania zasilania klimatyzacji;

wykonanie okablowania zasilania wszelkich urzadzen tego wymagajacych (m.in. pompownie,
kotly gazowe, centrale wentylacyjne, wentylatory itp.).

wykonanie rozdzielnic elektrycznych;

wykonania okablowania pozostatych instalacji zasilajacych

regulacja wszystkich wykonanych instalacji;

ETAP VIII , na ktéry sklada sie:

Wykonanie prac wykonczeniowych wewnatrz budynku: do 28 miesi¢ecy od dnia zawarcia
umowy.

Przez ww. etap rozumie si¢:

dostawa 1 montaz urzadzen dzwigowych osobowych i towarowych w zakresie ilosci
1 0 parametrach okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym:;

wykonanie zamurowania szachtow;’

wykonanie wszystkich wypraw tynkarskich cementowo-wapiennych, a takze wykonanie
wypraw z gladzi gipsowych;

wykonanie robot wykonczeniowych posadzek, podtog i schodow ze spocznikami i policzkami
w budynku, tj: warstw izolacyjnych, termicznych, akustycznych wraz z podktadem
cementowym, wykonanie wypraw podlogowych z wykladzin obiektowych, z ptytek




gresowych, z wyktadzin dywanowych, wykonanie cokotow i listew krawedziowych oraz
potaczeniowych (progowych, dylatacyjnych) towarzyszacych poszczegdlnym wyprawom,
wykonanie wycieraczek wewnetrznych;

- dostawa 1 montaz Slusarki/stolarki wewnetrznej (w tym p.poz.), $cian przeszklonych
wewnetrznych (drzwi, naswietla, okna), montaz podkonstrukcji wsporczej i rusztu sufitéw
podwieszanych, obudow g-k, wykonanie wszelkich drabin wytazowych, pochwytow, balustrad
i dojs¢ do budynku;

-  montaz grzejnikOw z osprzetem wraz z montazem wymaganych oston na grzejnikach,
wymaganego osprzetu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- wykonanie  wszystkich robot malarskich oraz  oblicowania $cian  ptytkami
gresowymi/ceramicznymi,  okladzinami/panelami  akustycznymi 1  innymi  wraz
z towarzyszacymi elementami ich montazu i obudowy, wyposazenie sanitariatow,
wykonanie/montaz blatow, montaz zlewoéw gospodarczych (z szaftkami pod zlew — o ile
dotyczy), umywalek w wskazanych salach i gabinetach, biaty montaz (podtaczenie umywalek,
brodzikow, sedeséw i innych elementéw ceramicznych oraz armatury konczacej instalacje
cieplej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych) wod-kan, montaz armatury,
montaz przegrod/$cianek wydzielajagcych kabiny ustgpowe/natryskowe/pisuary, montaz luster
i dozownikéw na mydlo, papier toaletowy, suszarki do rak / podajniki na papier, montaz
wyposazenia dedykowanego dla osdb niepetnosprawnych ruchowo, montaz wszystkich
wewnetrznych parapetow 1 obrobek (w tym rowniez w obrgbie Slusarki/stolarki wewnetrznej),
dostawa 1 montaz wieszakow, montaz odbojnikow, tabliczki z opisem pomieszczen (system
informacji wizualnej), znaki/instrukcje ewakuacyjne/p.poz i informacyjne;

- wypelnienie sufitow podwieszanych panelami;

- montaz urzadzen instalacji elektrycznej: os$wietlenia podstawowego, awaryjnego
i ewakuacyjnego, montaz gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych,

- montaz urzadzen instalacji teletechnicznych: instalacja sygnalizacji wlamania i napadu,
instalacja kontroli dostgpu do wybranych pomieszczen, instalacja monitoringu wizyjnego
wewnetrzna 1 zewnetrzna, instalacja przyzywowa z pomieszczen dla niepelnosprawnych,
instalacja wideo domofonowa dla wejs¢ do szkoly, instalacja naglo$nienia, instalacja
dzwonkowa, instalacji antenowej, itd. (zgodnie z zakresem PFU), instalacje AV w salach
lekcyjnych szkoty i salach przedszkolnych;

- montaz urzadzen instalacji automatyki budynku: Instalacja i urzadzenia automatyki budynku:
detekcja gazu, instalacja sieci logicznej, instalacja telefoniczna; system inteligentnego
sterowania ogrzewaniem;

- Montaz rolet elektrycznych zaciemniajacych;

- wykonanie kompletnego system instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy do 33kW ¢j.:
systemu paneli PV wraz z systemem podkonstrukcji 1 balastem, urzadzen sterowniczych,
inwerterdéw, urzadzen monitorujgcych, zabezpieczajacych, sterowania i uziemienia;

- wykonanie kompletnego system kompensacji mocy biernej oraz filtracji wyzszych
harmonicznych;

- wykonanie kompletnej instalacji tadowania samochodow elektrycznych tj.: kabli zasilajacych,
modutu tadowania, gniazd i wtyczek, zabezpieczenia elektrycznego, system komunikacji I
zarzadzania;

- montaz osprzetu i instalacji wideodomofonowe;;

- montaz szafy RACK

- dokonanie rozruchu urzadzen i przeprowadzenie procedur odbiorowych;

- wykonanie wszelkich niezbednych badan i pomiarow wykonanych instalacji;

9) ETAP IX, na ktory sklada sig:
Wykonanie elewacji budynku: do 33 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.
Przez ww. etap rozumie si¢:

- wykonanie kompletnych elewacji wraz z izolacja termiczna, oktadzinami, obroébkami oraz
wykonczeniem




10) ETAP X, na ktory sktada sie:
a) Wykonanie robot w zakresie sieci i zagospodarowania terenu wokot budynku: do 35 miesiecy
od dnia zawarcia umowy.
Przez ww. etap rozumie si¢:
- wykonanie kompletnych przytaczy oraz instalacji na zewnatrz budynku w zakresie:
= przylacza wody wraz z uktadem pomiarowym,
» przylacza kanalizacji sanitarnej,
* przylacza gazu
= wszelkich instalacji wewngtrznych prowadzonych na zewnatrz budynku: wody, nawadniania
terenu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z retencja (zbiornik retencyjny)
oraz ewentualnym separatorem substancji ropopochodnych; odwodnienia terenu, instalacji
gazu oraz wszelkich niezbednych elementow stuzacych prawidlowemu funkcjonowaniu
obiektu;
= dokonanie rozruchu instalacji wewnetrznych zwiagzanych z doprowadzeniem mediow
(woda, kanalizacja, gaz);
- wykonanie instalacji o§wietlenia zewngtrznego;
- uruchomienie instalacji o$wietlenia zewnetrznego i przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow;
- wykonanie kanalizacji teletechnicznej;
- wykonanie zasilania bramy wjazdowej;
- wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznej] WLZ
- przeprowadzenie szkolen personelu Uzytkownika w zakresie instalacji, urzadzen wyposazenia
i programow do obstugi budynku dla zakresu objetego zamoéwieniem podstawowym;

b) Wykonanie robdt w zakresie zagospodarowania terenu wokoét budynku: do 35 miesiecy od

dnia zawarcia umowy.

Przez ww. etap rozumie si¢:

- wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg zagospodarowania terenu:
zjazd z drogi publicznej ul. Prokocimskiej wraz z wymaganymi miejscami
postojowymi, wykonanie doj$¢ pieszych, chodnikow, opasek wokot budynku, schodow
terenowych, niezb¢dnych zabezpieczen skarp, murkow oporowych/palisad, trawnikow w tym
dostarczenie i zamontowanie wszystkich towarzyszacych elementow/urzadzen na zewnatrz
budynku z dostawa i montazem elementow instalacji i elementéw matej architektury, tj.: tawek,
koszy na $mieci, stojakoéw rowerowych w zakresie niezbgdnym do uzyskania decyzji na
uzytkowanie;

- ogrodzenie terenu dziatki, w tym realizacja bramy i furtek;

- zakonczenie robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem wszystkich robot ziemnych
w zakresie budowy/przebudowy instalacji zewnetrznych 1 przylaczy, usuniecie wszystkich
zabezpieczen wykopow i wykonanie ich zasypania, regulacja studzienek oraz krat, wpustow
i odwodnien liniowych;

- rekultywacja terenu i realizacja terenéw zielonych wokot budynkéw w tym trawnikow;

- skompletowanie oraz ztozenie niezbednych dokumentdéw o pozwoleniu na uzytkowanie;

- przeprowadzenie szkolen personelu uzytkownika w zakresie instalacji, urzadzen i programow
do obstugi budynku;

- wykonanie wszelkich innych czynnoséci niezbg¢dnych do wykonania zméwienia wraz z
wymaganymi odbiorami zgodnie z etapowaniem inwestycji, w tym wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

11) ETAP XI, na ktéry sktada sie:
Przedlozenie Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie: do 37 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.
Przez ww. etap rozumie si¢ wykonanie wszelkich czynnosci niezbednych do oddania do
uzytkowania, w tym wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i innych
wymaganych, a takze przeprowadzenia szkolen personelu uzytkownika w zakresie instalacji,
urzadzen i programow do obstugi budynku.




2. Rozliczanie robot wchodzacych w zakres zamowienia podstawowego bedzie si¢ odbywato w sposdb

nastepujacy :

1) w roku 2025 po wykonaniu i odebraniu prac oraz robdt objetych:
Etapem I w wysokosci do 1,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy, jednak nie wigcej niz przewidziane na rok 2025 zaangazowanie
finansowe Zamawiajacego, tj. kwoty 275 000 zt (stownie: dwiescie siedemdziesigt pigé
tysiecy ztotych); w sytuacji gdy procentowa wartos¢ wynagrodzenia przekroczy kwote
zaangazowania finansowego Zamawiajagcego na rok 2025, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie w wysokosci zaangazowania finansowego
Zamawiajacego przewidzianego na ten rok. Roznica pomigdzy procentowym udzialem
wynagrodzenia za ten zakres prac a zaangazowaniem finansowym Zamawiajacego
zostanie rozliczona wraz z zakresem prac kolejnych Etapow.

2) w roku 2026 po wykonaniu i odebraniu prac obj¢tych

a) Etapem II w wysokosci do 3,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy,

b)  Etapem III w wysokosci do 4,24 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy,

c) Etapem IV w wysokosci do 11,69 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy,

tacznie 19,43 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

jednak nie wigcej niz przewidziane na rok 2026 zaangazowanie finansowe Zamawiajacego, ;.

kwoty 4 019 000 zl (stownie: cztery miliony dziewietnascie tysiecy ztotych); w sytuacji gdy

procentowa warto$¢ wynagrodzenia przekroczy kwote zaangazowania finansowego

Zamawiajacego na rok 2026, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie w wysokosci

zaangazowania finansowego Zamawiajacego przewidzianego na ten rok. Réznica pomigdzy

procentowym udziatem wynagrodzenia za ten zakres prac a zaangazowaniem finansowym

Zamawiajacego zostanie rozliczona wraz z zakresem prac kolejnych Etapow.

3) w roku 2027 po wykonaniu i odebraniu prac i robot objetych:

a) Etapem V w wysokosci do 9,44 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy,

b) Etapem VI w wysokosci do 10,21 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy,

c) Etapem VII w wysokos$ci do 12,55 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust. 1 niniejszej umowy,

d) Etapem VIII w wysokosci do 34,37 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust. 1 niniejszej umowy

facznie 66,57 % wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

jednak nie wigcej niz przewidziane na rok 2027 zaangazowanie finansowe Zamawiajacego, tj.

kwoty 10 900 000 ,00 zt (sfownie. dziesig¢ milionow dziewigcset tysiecy ztotych), w sytuacji

gdy procentowa warto$¢ wynagrodzenia przekroczy kwote zaangazowania finansowego

Zamawiajacego na rok 2027, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie w wysokos$ci

zaangazowania finansowego Zamawiajgcego przewidzianego na ten rok. Réznica pomigdzy

procentowym udziatem wynagrodzenia za ten zakres prac a zaangazowaniem finansowym

Zamawiajacego zostanie rozliczona wraz z zakresem prac kolejnych Etapow.

4) w roku 2028 po wykonaniu i odebraniu prac i robot objetych:
a) Etapem IX w wysokosci do 5,71 % wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy,
b) Etapem X w wysokosci do 6,89 % wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy,
5) Etapem XI po wykonaniu i odebraniu prac objetych tym etapem



