UMOWA nr DTBS ............... 1.2025

o wykonanie robét budowlanych

zawarta w dniu, w Dzierzoniowie pomiedzy Stronami:

1.

oraz

Dzierzoniowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Dzierzoniowie, ul. Kopernika 25A/1, 58-200
Dzierzonidow, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
0000105349, ktore reprezentuje:

Lech Nowak - Prezes Zarzadu,

zwany dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi tgcznie ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych, w
wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Strony zawarty
umowe o nastepujacej tresci:

Skroty uzywane w umowie

1.
2.

N o u B~ w

o

10.

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC — Kodeks cywilny,

KRS — Krajowy Rejestr Sgdowy,

KP - Kodeks pracy,

PrBud — Prawo budowlane,

Pzp — Prawo zamdwien publicznych,

RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r.,

UODO - Ustawa o ochronie danych osobowych,
SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
KPO — Krajowy Plan Odbudowy
§1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowych wynikajgcych z
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (dalej PFU) oraz robét budowlanych w ramach
zadania pn.: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parterowa czescig
wielofunkcyjng wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng
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w miejscowosci Dzierzoniow na dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi
332/4 o/ Centrum”

Przedmiot umowy nalezy wykonaé wg formuty ,,zaprojektuj i wybuduj”.

1) Etap | - przygotowanie niezbednych dokumentacji projektowych, STWiORB,
kosztorysow inwestorskich/ofertowych na podstawie PFU wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen/zgdd/brakéw sprzeciwu (jezeli dotyczy);

2) Etap Il — wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanych i
zatwierdzonych dokumentacji wykonawczych.

Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe nr 603/2024 z dnia 10 grudnia 2024 r. wydanej
przez Staroste Dzierzoniowskiego;

2) Projekcie architektoniczno - budowlanym — pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego z czescig ustugowg”;

3) Projekcie technicznym (branza konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna);

4) PFU (przy zastrzezeniu, ze przedstawione w PFU rozwigzania nalezy traktowac
jako wyjsciowe, ktore moga podlega¢ korekcie np. rozwigzania techniczne.
Wykonawca musi sie liczyé z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci podane w PFU sg
ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie na etapie opracowania
dokumentacji projektowej).

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony w ust. 2 pkt 1 musi by¢ zgodny w

szczegoblnosci z:

1) PFU;

2) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

4) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

5

~

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow

robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym;
6

~—

wszystkimi pozostatymi przepisami szczegétowymi majgcymi zastosowanie
i wptyw na kompletnos$¢ i prawidtowos¢ wykonania dokumentacji projektowych,
w tym w szczegdlnosci z ustawg Prawo budowlane oraz z przepisami

wymienionymi w PFU;

7) postanowieniami niniejszej umowy i trescig SWZ.
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5. Prace projektowe nalezy wykona¢ z uwzglednieniem likwidacji barier

architektonicznych dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz z zasadg nieczynienia
znaczacej szkody srodowisku - DNSH.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) uzyskania w zaleznosci od zakresu robdt zgdd/braku sprzeciwu od wtasciwego
organu na wykonanie robot budowlanych oraz wszelkich innych decyzji, opinii
wymaganych prawem wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia materiatéw oraz udzielania
stosownych wyjasnien na wezwanie wtasciwego organu po ztozeniu wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe/braku sprzeciwu na wykonanie robot
budowlanych i w trakcie trwania postepowania oraz do uzupetnienia i
poprawienia dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajacych;

2) pozyskania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych danych
do projektowania;

3) usuniecia kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng, w przypadku jej ujawnienia
na etapie projektowania oraz w trakcie wykonywania robot budowlanych;

4) uzyskania wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw i
dostosowac na ich podstawie dokumentacje projektows;

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia niezbednej ilosci egzemplarzy
dokumentacji projektowej w celu przekazania ich odpowiednim instytucjom oraz
dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Zataczniki formalno-prawne, w tym decyzje, opinie, uzgodnienia Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w oryginatach. Ponadto Zamawiajgcemu nalezy przekazaé
dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 6 w formie elektronicznej PDF oraz dwg po
jednym egzemplarzu (1 ptyta CD), ktére bedy zgodne z formg papierowa tych
opracowan. Przedmiary na wykonanie robot budowlanych nalezy dostarczy¢ w wersji
edytowalnej. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji
projektowej w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa miedzy innymi z
ustawg z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami i ustawie z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostepnosci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotow publicznych, zwtaszcza zapewnienie
dostepnosci cyfrowej tekstowej czesci dokumentacji. Opracowujgc dokumentacje
techniczng Wykonawca okresli wymagania dla tych robdét tak, aby zadanie
inwestycyjne byto dostosowane do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym
zapewniato dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych.

§2
Dokumentacje projektowe

Dokumentacje projektowe, STWiIORB powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan
oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz opracowania te sg spdjne i kompletne,
zostaty wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz Ze zostajg
wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu majg stuzy¢ oraz to,
ze wszystkie egzemplarze dokumentacji sg jednakowej tresci. Ponadto Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenia Projektanta i Projektanta
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sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczagcymi zamierzenia budowlanego.

Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktédrych mowa w ust. 1, stanowia
integralng czes$¢ przedmiotu odbioru.

Wykonawca oswiadcza, ze zostat pouczony przez Zamawiajgcego, iz zobowigzany jest
do ujecia w projekcie wykonawczym, STWiIORB wszystkich robét, albowiem
dokumentacje projektowe obejmujgce projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych bedg opisywaty przedmiot
zamowienia, realizowany nastepnie przez Wykonawce robét budowlanych. Zakres prac
musi wynikac z projektéw, z ich czesci rysunkowej i opisowej, STWIORB i zawiera¢ opis
robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania.

Wykonawca os$wiadcza, ze jego dokumentacje projektowe bedg kompletne i zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa w tym w szczegdlnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi.

Zamawiajacy przy odbiorze przedmiotu umowy nie ma obowigzku sprawdzania
projektu pod wzgledem jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz pod wzgledem kompletnosci przyjetych rozwigzan
technicznych, za ktérg petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Dokonanie przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy i nie stanowi
przeszkody do zgtaszania wad i btedow przedmiotu umowy po dokonaniu odbioru i
zgdania ich usuniecia. W przypadku stwierdzenia wad i btedow w dokumentacji
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, w terminie nie diuiszym niz 5 dni
roboczych usuwaé¢ wady w projektach podczas toczacych sie robét budowlanych. W
przypadku, gdy usuniecie wad skutkuje koniecznoscia zmian w projektach,
Wykonawca wykona zmiany projektow o brakujgce elementy lub szczegoty na wiasny
koszt, w tym uzyska wymagane prawem uzgodnienia, gdy wystgpi taka koniecznosc.

§3
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze do dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznej
wykonania, odbioru robét budowlanych, dalej ,,Utwér” lub ,,Utwory” przystuguja mu
autorskie prawa majgtkowe, prawa pokrewne i prawa zalezne do ,Utworu” i s one
wolne od obcigzen i roszczen oséb trzecich.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w niniejszej umowie obejmuje rdowniez
wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiajgcego catosci majatkowych
praw autorskich do Utwordéw, praw pokrewnych i praw zaleznych oraz wtasnos¢
wszystkich przekazanych egzemplarzy i nosnikdw, na ktérych Utwory zostaty
utrwalone.
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3. Z chwilg zapfaty naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenia, Wykonawca oswiadcza, Ze przenosi na Zamawiajgcego, bez
koniecznosci sktadania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oswiadczen, catos¢
majatkowych praw autorskich do Utworéw, praw pokrewnych i praw zaleznych oraz
wiasnos¢ wszystkich przekazanych egzemplarzy i nosnikéw, na ktérych Utwory
zostaty przez Wykonawce utrwalone.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego catosc autorskich praw majgtkowych i praw
pokrewnych do Utwordw na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technikg na jakimkolwiek nosniku, w
dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediéw, a w szczegdlnosci w postaci
publikacji drukowanych, plansz, tasmy sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego,

2) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla
celow:

a) udzielania zamdwienia publicznego na wykonanie na podstawie Utwordéw
robét budowlanych jako czesci sktadowe SWZ,
b) promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez
Zamawiajacego.
3) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i
wykorzystywanie w ramach publikacji on-line,

4) sporzadzenie wersji obcojezycznych,
5) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

6) wystawianie, wyswietlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub
inne techniki przesytu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz
bezprzewodowe sieci komunikacji,

7) marketing w kraju i za granicg,

8) nadawanie za pomoca video lub audio poprzez tacze kablowe lub
bezprzewodowa stacje, nadawanie poprzez satelite,

9) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerébek w utworze powstatych w
ramach realizacji umowy oraz korzystanie i rozporzadzanie tak zmienionym
utworem,

10) wykorzystanie utworu lub wprowadzenie utworu do obrotu,
11) uzyczenie,

12) udzielenie licencji na wykorzystanie,

13) ekspozycja,

14) udostepnianie podmiotom trzecim,

15) przetwarzanie.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian
i przerdbek utworu i rozporzadzania nimi (prawa zalezne) oraz do powierzania takich
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czynnosci osobom trzecim, w tym rowniez do wykorzystywania utworu w czesci lub
catosci oraz taczenia z innymi utworami.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy
bedzie chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania zgdania od Zamawiajgcego, do przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich
praw majatkowych i praw pokrewnych oraz praw zaleznych do Utworu na tych polach, na
peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

Strony o$wiadczajg, iz w przypadku okreslonym w ust. 6 wynagrodzenie okreslone w
niniejszej umowie w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, takze co do
przysztych pél eksploataciji.

§4
Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych roboét
budowlanych lub dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot Umowy: ........cccccoeevveenees

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych lub dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegodlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
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wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji okreslonejw § 1 ust. 3
Umowy, SWZ oraz ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie dtuzszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub ustugi, wraz z zestawieniem ilosci
i zakresu robdt i ich wyceng, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.
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9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu;

2) niezafaczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o
ktorych mowa w ust. 4 pkt. 6 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu;

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez .......cccceveeenenee. (podmiot
trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetfniania warunkow
udziatu w postepowaniu;

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego;

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robdt;

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcga na podstawie zawartej umowy;

8) gdy projekt zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedfozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umdéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % tgcznego wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 20.000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub ustugi w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwfocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungc
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe W imieniu Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 4 do 14 niniejszego paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w
ust. 18, stosuje sie zasady okreslone w ust. 4 do 14 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych
tg umowa.

. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje

Stronal9



22

23.

24.

25.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamOwienia: organizacja i realizacja robdét budowlanych -
bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz
przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni
wykonujacy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem
kierownika budowy i kierownikéw robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajagcemu przed podpisaniem
umowy oswiadczenia, ze pracownicy realizujgcy przedmiot umowy, o ktérym mowa
w ust. 22 niniejszego paragrafu bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 KP.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 22 niniejszego paragrafu
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane przez niego w wezwaniu dokumenty ktorych katalog
zostat okreslony w pkt od 1 do 4 niniejszego ustepu, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 22
niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okresdlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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26.

27.

28.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z RODO oraz UODO w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika winny by¢ mozliwe do zidentyfikowania (nie
podlegajg anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce skfadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO
oraz UODO.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 22 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania
Wykonawcy kar umownych w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. h Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dokumentéw okreslonych w ust. 25 pkt 1-4 niniejszego paragrafu w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie
réwnoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 22 niniejszego paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
Termin wykonania umowy i harmonogram robét

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 30 czerwca
2026 roku.

Szczegétowe terminy i koszt wykonanych robét budowlanych wynika¢ bedg z
harmonogramu rzeczowego - finansowego realizacji robét budowlanych zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. Szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy z podziatem na
kategorie robdt i prace nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zamawiajagcy ma prawo zakwestionowaé wartos¢ poszczegdlnych kategorii robot w
przypadku, gdy w sposdb razacy bedzie naruszona
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proporcja pomiedzy nimi badZz bedg naruszone postanowienia Umowy. W takiej
sytuacji Zamawiajagcy odmowi zatwierdzenia harmonogramu. W przypadku
wystapienia powyzszej sytuacji oraz innych btedéw w harmonogramie Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawienia w terminie do 7 dni od wezwania
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy
harmonogram, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ uaktualniony harmonogram,
w terminie do 7 dni od wezwania Zamawiajgcego. Cena ryczattowa brutto
przedmiotu zamowienia nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem § 5 ust. 5 umowy.

Harmonogramy, o ktérych mowa w ust. 1i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
sporzgdza we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

W przypadku zmiany zakresu robdt wynikajgcej z aneksdw wprowadzonych do
niniejszej umowy, jak réwniez jakichkolwiek innych zmian niewymagajgcych
wprowadzeniu aneksu Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu kazdorazowo zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego w
terminie do 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wprowadzenia
jakiejkolwiek innej zmiany.

§6
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3 umowy w
terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od
daty zawarcia umowy;

3) petnienia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt, w zakresie
wynikajgcym ze stosownych przepiséw PrBud;

4) odbioru zakoriczonego i prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy;
5) zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca, oprécz obowigzkéw wynikajgcych z § 1 Umowy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy, jego zabezpieczenia i nalezytego
oznakowania oraz wystgpienia do gestorow sieci o protokolarne przekazanie
urzagdzen na czas prowadzenia robot o ile zajdzie taka konieczno$é¢, a po
zakonczeniu prac protokolarne przekazanie ich wtascicielom, a takze
udostepnienie placu budowy gestorom sieci celem wykonania przez nich robdt
remontowych na swoich zasobach, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

2) zapewnienia w trakcie prowadzonych robét dojs¢ i dojazdéw do obiektow
zlokalizowanych w obrebie inwestycji, w tym dojazdu dla stuzb ratowniczych;

3) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczen socjalno-sanitarnych dla
pracownikéw i miejsca sktadowania materiatow;

4) zapewnienia dostawy niezbednych mediow do realizacji robdt i optate za ich

dostawe. Wykonawca we wifasnym zakresie zapewnia niezbedne media
warunkujace prawidtowe wykonawstwo robét;
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg, nadzorem i wypetnieniem
wszystkich zobowigzan wynikajacych z decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zobowigzan wynikajgcych z uzyskanych decyzji, uzgodnien i opinii oraz tych, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé w trakcie realizacji robdt budowlanych;
wykonania badan, préb i pomiaréw w czasie wykonywania robot budowlanych i
badan odbiorczych zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz wiedzg i sztuka
budowlang;

przekazania Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy os$wiadczen o podjeciu
obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikdw robdét oraz dokumentow
wynikajgcych za Specyfikacji Warunkow Zamdwienia;

czyszczenia na biezgco nawierzchni przylegtego terenu i ulic w przypadku
nawozenia btota z terenu budowy na kotach maszyn, samochoddéw i innych
urzadzen technicznych;

uporzadkowania terenu budowy i przywrodcenia terenu przylegtego po
zakonczeniu robot do stanu pierwotnego;

wywozu materiatu i gruzu z rozbidrki i zbednych materiatdw oraz niepotrzebnych
urzgdzen na skfadowisko odpaddéw i poniesienia kosztéw ich sktadowania

i utylizowania;

obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot budowlanych, jak i do wykonania
pomiaru geodezyjnego powykonawczego wraz ze strong tytutowa i legendg w
formie papierowej i elektronicznej na ptycie CD;

ochrony punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia badz
uszkodzenia lub koniecznosci przeniesienia zlecenia uprawnione] jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenia lub zatozenia nowych;

wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

uczestnictwa kierownika budowy i kierownikow robot branzowych w radach
budowy odbywajgcych sie nie rzadziej niz raz w tygodniu;

przygotowania na biezgco rozliczen budowy, faktur wedtug zalecen
Zamawiajacego;

innych niezbednych czynnosci wymaganych przepisami prawa, a zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamodwienia;

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow;

wypetnienie zobowigzan réwniez tych lezgcych po stronie Inwestora (Gminy)
wynikajgcych z opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji i postanowien.
udostepnienia placu budowy gestorom sieci celem wykonania przez nich robét
remontowych na swoich zasobach, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;
wykonania (o ile zajdzie taka koniecznos¢) wycinki kolidujacych z inwestycja
drzew i krzewow wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen na ich wycinke;
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21) (w razie koniecznosci) wymiany gruntu, wykonania odwodnienia wykopoéw oraz
wykonania wszelkich tymczasowych robét koniecznych do zabezpieczenia terenu
budowy oraz terendw przylegtych przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem;

22) wykonania wszelkich roboét towarzyszacych wynikajacych z dokumentacji
projektowej, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W zakresie Wykonawcy lezy
rowniez zakup i zarejestrowanie dziennika budowy w tut. Starostwie oraz
zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

23) uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (kat. XIIl) zgodnie z art.
55 ustawy PrBud, w tym przygotowania wszelkich dokumentéw niezbednych do
uzyskania tej decyzji, jak rowniez zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z art. 56 ustawy PrBud. W tym celu na
whniosek Wykonawcy Zamawiajgcy udzieli stosownych petnomocnictw.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze, kompetentny personel, sprawne urzadzenia,
niezbedng infrastrukture oraz wystarczajgce witasne Srodki finansowe do
wiasciwego wykonania przedmiotu umowy;

2) przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie z terenem i obiektem objetym
realizacjg robdt budowlanych i nie wnosi zadnych zastrzezen;

3) wszelkie zastrzezenia dotyczace terenu budowy, obiektu i zakresu robot
zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie mogg by¢ podstawg do podwyzszenia
wynagrodzenia umownego oraz do Zzgdania przez Wykonawce przesuniecia
terminu zakonczenia robdét. Wykonawca nie bedzie miat réwniez prawa
domagania sie podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu zaistnienia okolicznosci czy
utrudnien, ktérych nie przewidziat, chyba ze wystapig przestanki okreslone w
ogtoszeniu o zamodwieniu dotyczgce zmiany terminu i/lub wynagrodzenia. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza, iz nie istniejg zadne przeszkody
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu terminowe i bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz ze nie bedzie przystugiwato mu prawo do przesuniecia
terminu zakonczenia robét lub do zwiekszenia ptatnosci z tego tytutu;

§7

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne przez caty okres realizacji umowy.

2. Wartosc tagczna wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy

WYNOSI woeeviiiiieeeeeeneennnn, zt brutto

(STOWNUE: avvveeeeeeeeeeeeeeeeteeeee ettt ettt e sttt vreraeaaeeseeseesssssans ), w tym podatek
VAT (23%), cevveeeeeeeeeeiiennnns zt netto

(STOWNIE: coooeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt e e e ae e e e e e e e s s st s st seaaaaaesaeeeneessssssssanes ),
w tym:
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1)

2)

3)

wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczych -
......................... zt brutto;

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
wykonania dokumentacji projektowych, STWiORB, przedmiaréw i kosztorysow
inwestorskich/ofertowych wraz z uzyskaniem zgdd/braku sprzeciwu na prowadzenie
robot, (jezeli dotyczy) w tym optaty administracyjne. Jezeli w celu uzyskania
zgody/braku sprzeciwu na realizacje robét budowlanych zajdzie koniecznos¢
wykonania dodatkowych opracowan, obliczen Iub dokonania dodatkowych
uzgodnien nie wymienionych w SWZ, Wykonawca wykona je w ramach niniejszej
umowy i okreSlonego w niej wynagrodzenia. Wykonawca w ramach tego
wynagrodzenia bedzie zobligowany do bezptatnego dokonywania zmian w projekcie
koncepcyjnym, budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez
Zamawiajgcego przed ich ostatecznym zatwierdzeniem, usuwania wad ukrytych
dokumentac;ji projektowych w okresie gwarancji i rekojmi.

wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa ponizej wynosi -
.............................. zt brutto,

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
rozliczenie ich nastgpi w oparciu o zryczattowane stawki jednostkowe wskazane przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym wykonanym metoda szczegdétowa. Natomiast, gdy
roboty budowlane bedg dotyczyty prac innych niz wskazane w przedmiarze, to ceny
materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) oraz ceny m-g sprzetu beda przyjmowane na
podstawie s$rednich cen wg Sekocenbudu obowigzujacych w dniu wbudowania oraz
stawek cenotwdrczych wskazanych w ofercie: (roboczogodzina) r-g, (koszty posrednie)
Kp, zysk (Z) z zastosowaniem podstaw wyceny KNR.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ust.
2 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ, w tym réwniez
koszty robdt i ustug okreslonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze za roboty i prace niewykonane a uwzglednione przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
wynagrodzenie nie przystuguje. W zwigzku z tym Wykonawca bedzie woéwczas
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysu rdéznicowego robdt
niewykonanych lub zamiennych, sporzadzonego metodg szczegétowa =z
uwzglednieniem czynnikdow cenotwdérczych okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Kosztorys réznicowy bedzie podlegat sprawdzeniu przez inspektoréw nadzoru oraz
musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zaakceptowany kosztorys
réznicowy bedzie podstawa do rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku ograniczenia zakresu zamdwienia przez Zamawiajacego, wartos$¢ robot
niewykonanych na wniosek Zamawiajacego lub powstatych w wyniku zmiany
rozwigzan projektowych, dopuszczalna jest pod warunkiem, ze wysokosé
wynagrodzenia naleznego wykonawcy nie bedzie nizsza niz 80% kwoty okreslonej w
ust. 2 niniejszego paragrafu. Powyzsze bedzie skutkowato stosownym obnizeniem
tacznego wynagrodzenia ryczattowego.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak wtasciwego rozpoznania przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany tacznego wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§8
Reprezentanci stron

Osobg reprezentujgcg Wykonawce na budowie jest

2) e — Kierownik budowy

. Obowigzki Kierownika robot petni:

1) w branzy konstrukcyjno-budowlanej— ......cccccceevrvviennnne. ;
2) w branzy elektrycznej — .....cccceevvvevenreenene.

3) wbranzy sanitarngj —......cccceeeveeeriieennnne.

Zmiana osoby wyznaczonej do wykonywania czynnosci wymienionych w ust. 1 i 2
musi by¢ poprzedzona wnioskiem o zmiane skierowanym do Zamawiajgcego z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca we wniosku o zmiane, o ktérym
mowa powyzej nie moze wskazaé osob legitymujgcych sie kwalifikacjami nizszymi niz
osoby wskazane w ofercie.

Wykonawca, jak i kierownik budowy do realizacji inwestycji i kierowania robotami
oraz do podpisywania korespondencji zwigzanej z realizacjg robdt nie moze
umocowac innych oséb niz wymienione w ust. 1i 2.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej jest: -

Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej jest: - ................
Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej jest: -...................
Przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji zadania beda:

1) Lech Nowak — Prezes Zarzadu
2) Kamil Krzeminski — Kierownik Dziatu Technicznego

3) Katarzyna Magierowska — Kierownik Dziatu Finansowego

Jezeli inspektor nadzoru/Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z Zzgdaniem
usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego
podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta
niezwtocznie opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i
zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

§9
Bezpieczenstwo na terenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktdre
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na okres realizacji robét.
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Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty z zachowaniem zasad organizacji i
bezpieczenstwa pracy oraz praw osob trzecich.

§10
Materiaty

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ materiaty i urzgdzenia konieczne do
wykonania przedmiotu umowy.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg odpowiadac, co do jakosci wymaganiom
okreslonym w art. 10 PrBud oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng oraz wszelkie
badania i pomiary.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, przed wbudowaniem wymagaja akceptacji
Inspektora nadzoru stosownej specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny przeprowadzi¢ badania, ktére wynikaja
z zapiséw dziennika budowy, sztuki i wiedzy budowlanej oraz w przypadku, gdy
materiaty przeznaczone do robét nie majg dokumentacji stwierdzajacej ich jakosé.

§11
Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) elementdw rozliczeniowych wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot budowlanych;

2) odbidr koricowy robot budowlanych;
3) odbidr ostateczny (gwarancyjny) przedmiotu umowy.

Wskazany przez Wykonawce kierownik budowy oraz umocowani przedstawiciele
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zobowigzani s do podpisywania
protokotu korncowego w zakresie wykonanych robdét w poszczegdlnych branzach,
ktore bedg przedmiotem rozliczenia finansowego. Kierownik budowy i kierownicy
branzowi s zobowigzani do uczestnictwa w czynnosciach odbioru korcowego.
Dotyczy to rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.

O zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

O ile Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowos¢ robdt do odbioru,
Zamawiajacy najdalej w ciggu 14 dni od chwili potwierdzenia gotowosci zobowigzany
jest rozpoczgé czynnosci odbioru albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng informacje,
jakie prace, zdaniem Zamawiajgcego, muszg by¢ wykonane, aby odbiér médgt by¢
dokonany zgodnie z umowa.
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6. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Protokdét odbioru podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

7. Wykonawca w dniu odbioru zobowigzany jest przedstawi¢ Komisji odbiorowej
dokumentacje powykonawczg w 2 egz. sprawdzong i podpisang przez inspektorow
nadzoru w poszczegblnych branzach, w tym dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia odbioru, a zwfaszcza:

1) dziennik budowy, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot
zgodnie
z projektem;

2) oswiadczenie kierownika budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terenow
przylegtych;

3) potwierdzenia dotyczgce dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie uzytych (wbudowanych) wyrobéw, materiatéw budowlanych;

4) karte gwarancyjng o tresci zgodnej z zatgcznikiem do Umowy;
5) wypetniony dziennik budowy;

6) dokumenty wymagane prawem, niezbedne do prawidtowego ukoriczenia
czynnosci wynikajacych z Prawa budowlanego;

7) protokoty badan oraz protokoty préb i sprawdzen. Nalezy zastosowacd
nazewnictwo protokotéw z badan zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Dzierzoniowie;

8) pomiar geodezyjny powykonawczy z potwierdzeniem przyjecia do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz informacje geodety do
dokumentacji geodezyjnej;

9) na zadanie komisji certyfikaty, deklaracje zgodnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 3
Umowy.

Brak ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
upowaznia Zamawiajgcego do przerwania czynnosci odbiorowych.

§12
Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie wynagrodzenia nastgpi:

1) fakturami czeSciowymi — proporcjonalnie do wykonanego zakresu robét i prac,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robdot z tym, ze
faktury czesciowe nie mogg przewyzsza¢ 90% wynagrodzenia umownego. Wykaz
elementow robdt wskazany na fakturach musi by¢ zgodny z nazwg elementéw
robét i prac wskazanych w harmonogramie z podaniem wartosci netto, podatku
VAT i wartosci brutto;
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2) fakturg koncowg — po zakonczeniu catosci robdt i prac, wystawiong w oparciu o
protokot odbioru koricowego robot budowlanych. Sporzadzony zgodnie z § 11
ust. 6;

3) podstawa wystawienia faktury czes$ciowej bedzie protokét czesciowego odbioru
robot, potwierdzony przez inspektorow nadzoru;

4) w protokole czesciowego odbioru robot okreslona bedzie wartos¢ wedtug stanu
na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na rodzaj, wartos$¢ i ilos¢ prac
wykonanych przez:

a) Wykonawce;
b) zgtoszonych podwykonawcow, dalszych podwykonawcow;

5) Protokot czesciowego odbioru robdt musi zostac podpisany przez kierownika/ow
robét, kierownika budowy oraz inspektora/éw nadzoru.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2, jest wynagrodzeniem brutto (z
podatkiem VAT) i obejmuje ono wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia drogg elektroniczng wskazanych w §
8 ust. 8 umowy przedstawicieli Zamawiajgcego o zamiarze przestania droga
elektroniczng  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  oraz  innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, o ktérych zasady przestania zostaty okresSlone w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.
1666 z pdz. zm.). Wykonawca os$wiadcza, ze ustrukturyzowang fakture elektroniczng
ztozy Zamawiajgcemu nie weczesniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru
czesciowego/konicowego. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy sktadaé na
adres 882-17-28-592.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po protokolarnym odbiorze przedmiotu
umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajgcego,
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktury nalezy wystawi¢ na
adres:

Dzierzoniowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.o.
ul. Kopernika 25A/1, 58-200 Dzierzoniow, NIP: 882-17-28-592.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzacy do rozliczenia
przedmiotu umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment), tzn. ze do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT a
faktura (w przypadku gdy towary lub ustugi bedgce przedmiotem umowy znajdujg sie
na liscie okreslonej w zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug) bedzie zawiera¢ specjalne oznaczenie w postaci zapisu:
»mechanizm podzielonej ptatnosci”, a takze spetnia¢ bedzie inne warunki okreslone w
powszechnie obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).
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7.

10.

11.

12.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci (split payment).

Ptatno$¢ za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy bedzie dokonana przez
Zamawiajgcego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze

w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze zostat wskazany w
zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez
Wykonawce do naczelnika wfasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na tzw.
,biatej liscie podatnikow VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze
nie znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikdéw VAT” lub rachunek wskazany przez
Wykonawce nie spetnia wymogdéw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za prawidtowa realizacje
przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry
bedzie umieszczony na przedmiotowej liscie oraz bedzie spetniat warunki okreslone w
ust. 5 niniejszego paragrafu.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego w przypadku, jezeli oSwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 5 oraz 8
okazg sie niezgodne z prawdg. Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajgcemu
wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na Zamawiajgcego przez organy
administracji skarbowej oraz zrekompensowa¢ szkode, jaka powstata u
Zamawiajgcego, wynikajgcg w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, z zakwestionowania
przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na
podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacje
przedmiotu umowy, jak rowniez braku mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajgcego
wydatkdéw poniesionych z realizacja Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania
przychodu”.

Wymagane dokumenty, ktére Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do faktury to:
1) protokdt czesciowego odbioru robdt;

2) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcdéw;

3) kopie faktur/rachunkéw wystawionych i potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem, przez podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, obejmujgcych
okres rozliczeniowy;

4) potwierdzenie dokonania przelewu faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w ust. 11
pkt. 3 niniejszego paragrafu;

5) oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
zaptaty faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w ust. 11 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem ktdregokolwiek
dokumentu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt. 1- 5 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
jego przedtozenia. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu przedtozenia
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

przez Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentdow, o ktérych mowa w ust. 11
pkt. 1- 5 niniejszego paragrafu, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu pfatnosci i nie upowaznia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Do faktury koncowej wykonawca przedtozy:
1) dokumenty wymienione w ust. 11 pkt. 1- 5 niniejszego paragrafu;
2) zbiorcze zestawienie kosztow, w rozbiciu na branze;

3) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, ktdrzy zawarli z Wykonawcg lub podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe w zakresie robét budowlanych, lub
zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe w zakresie dostaw i ustug. Wartos¢
tego wynagrodzenia nie moze przekracza¢ kwoty zadeklarowanej przez
Wykonawce w ofercie za okreslony zakres robét;

4) oryginat oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z potwierdzeniem
dokonania przelewu ostatnich faktur/rachunkéw.

W razie nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez
Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesSci odpowiadajacej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedtozonych Zamawiajagcemu dowodow zaptaty do czasu ich
przedtozenia. Termin ptatnosci bedzie liczony od nastepnego dnia od dostarczenia
brakujgcych dokumentow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposdredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie - bez odsetek -
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy;

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

21. Postanowienia umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawecy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647" KC.

22. Wykonawca bedzie dokonywat bezposrednio ptatnosci na rzecz podwykonawcy

i dalszych podwykonawcow. Warto$¢ tego wynagrodzenia nie moze przekraczaé
kwoty zadeklarowanej przez Wykonawce w ofercie za okreslony zakres robét. W tym
celu Wykonawca bedzie fakturowat roboty budowlane przedktadajagc Zamawiajagcemu
dowadd zaptaty — przelew bankowy wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz bedzie
przedktadat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, ze otrzymali
oni naleznosci z tytutu wykonywania na rzecz Wykonawcy robét budowlanych, oraz
Ze nie wnoszg z tego tytutu do Zamawiajgcego zadnych roszczen.

23. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22 lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

24. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

25. Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywaé cesji wierzytelnosci naleznosci
wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe,
inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§13
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub niewfasciwe wykonanie umowy
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a) odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za

ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % facznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki;

zwtoke w usunieciu stwierdzonych wad i usterek w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad i usterek;

zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 3
Umowy w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto za
kazdy dzien zwtoki;

nieobecnos¢ kierownika budowy na wyznaczonych przez Zamawiajgcego
cotygodniowych spotkaniach na budowie w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdg nieobecnos¢;

za nieobecnosc¢ kierownika robdt branzowych na cotygodniowych spotkaniach
na budowie w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdg nieobecnos$é, w trakcie
wykonywania tych robot

nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 24, 25 i 26 Umowy w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto,

niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw swiadczacych prace na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow KP w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw KP) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu za kazdg osobe;

nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia ryczattowego
brutto;

nieprzedfozenie w terminie okre$lonym w § 4 ust. 11 i ust. 14 Umowy
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto
wskazanego w danej umowie podwykonawczej;

brak zmiany, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 464 ust.
10 Pzp, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% t3cznego wynagrodzenia ryczattowego
brutto wskazanego w danej umowie podwykonawczej;

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% od
wartosci zawartej umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca,
ktorej zwtoka dotyczy, za kazdy dzien zwtoki;

zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 20 ust. 1i 2 Umowy
— w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki;
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10.

Kazdy ze wskazanych w ust. 1 przypadkdéw stanowi samodzielng podstawe do
naliczania Wykonawcy kar umownych przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych jaka Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 2 wynosi 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

Dopuszcza sie egzekwowanie kar umownych i innych naleznosci na zasadzie potracenia,
bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

Ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci
réwnej utraconemu:

1)  dofinansowaniu ze srodkow Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego;
2)  refinansowaniu ze srodkéw Krajowego Planu Odbudowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego. Dotyczy to réwniez srodkow zewnetrznych, ktore
miaty by¢ pozyskane na realizacje tej Inwestycji, a utracone zostaty na skutek
niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktorym
odbidr powinien sie rozpoczgc,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za
wyjatkiem okolicznosci okreslonych w art. 456 Pzp.

Kazdy ze wskazanych w ust. 8 przypadkow stanowi samodzielng podstawe do
naliczania Wykonawcy kar umownych przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakg Wykonawca moze zgdaé od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 5 wynosi 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

§14
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é odszkodowawczg za szkody wyrzgdzone w
trakcie realizacji umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia petnego odszkodowania w przypadku,
gdy wysokos¢ szkody jest wieksza niz wysokos¢ kar umownych zastrzezonych na ten
wypadek w niniejszej umowie.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy,
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje robdt budowlanych, i w

przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawg Prawo budowlane lub uszkodzeniem
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pozostatej czesci obiektu jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego i
usuniecia wszelkich usterek na wtasny koszt.

5. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane s3 niezgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami lub w sposéb wadliwy, Zamawiajgcy moze odmodwic
zapfaty i zadac¢ ich ponownego wykonania lub odstgpi¢ od umowy w catosci lub w
czesci z winy Wykonawcy, réwniez przed terminem wykonania umowy.

§15
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
60 miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego robét budowlanych.

2. W dniu zakonczenia odbioru koicowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
karte gwarancyjng zgodng w swej tresci z zatgcznikiem do Umowy.

3. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie
przed jej uptywem. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady i terminie jej
usuniecia moze zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub e-mailem.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na
zasadach okreslonych w KC. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na
okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawce w Formularzu oferty, ktory jest
wpisany w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca obowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 30 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
2) zmianie oséb reprezentujgcych firme;
3) wszczeciu postepowania upadtosciowego;
4) wszczeciu postepowania likwidacyjnego.
§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zgodnie z art. 449-453 Pzp Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania podstawowego przedmiotu umowy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto zamdéwienia, co stanowi kwote .........ccccceeveeeeernnnnn.
zt.

(STOWNUE: .ottt ettt et aaaeaeas ).

2. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa, moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
pienigdzu, poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci, najpdzniej do dnia podpisania umowy
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Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy
56 9527 0007 0043 8728 2000 0001

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z zasadami wynikajgcymi z art. 453 Pzp wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za dokonane przelewy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu informacji o numerze
konta bankowego, na ktdére nalezy zwréci¢ zabezpieczenie w terminie 3 dni od
dokonania koncowego odbioru robdt przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie
przekaze Zamawiajgcemu informacji jw. zwrot zabezpieczenia nastgpi na konto
wskazane na ostatniej fakturze za roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie numeru
konta, o ktéorym mowa w ust. 5 nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu informacji o
zmianie numeru konta, zwrot zabezpieczenia po uptywie terminu gwarancji zostanie
dokonany na konto bankowe okreslone zgodnie z ust. 5.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w
stosunku do terminu przedstawionego w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

§17
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30
dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn przez niego zawinionych nie przejat terenu budowy przy udziale
kierownika budowy, albo nie rozpoczat robdt lub pozostaje w zwtoce z realizacja
robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét;

4) podzleca catosc robot lub jej czes¢ bez zgody Zamawiajgcego;

5) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami;

2. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:
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1) w przypadku nieuzyskania kredytu lub dotacji uwzglednionej w montazu
finansowym realizacji inwestycji zgodnie z art. 395 § 1 k.c. — umowne prawo
odstgpienia i art. 456 ustawy Pzp.

2) Zamawiajgcy nie zawrze kompletu umoéw partycypacyjnych z przysztymi
najemcami lub nie zawrze umowy kredytowej na finansowanie przedmiotu
zamoéwienia w terminie do 3 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz w przypadku odstgpienia przez Zmawiajgcego od umowy

z ww. powodow, rezygnuje on z roszczen odszkodowawczych i kar umownych

wobec Zamawiajqgcego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach i w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wyltacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanej cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje z chwilg otrzymania przez Wykonawce
oswiadczenia o odstgpieniu za posrednictwem:

1) listu poleconego za potwierdzeniem odbioru;
2) pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.
§18
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu
budowy, przekracza 10 dni;

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego
do niego zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu
terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu
roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych;

3) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dokonanego wpisem do
Dziennika budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz
30 dni, bez nalezytego uzasadnienia;

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajgcego za posrednictwem:

1) listu poleconego za potwierdzeniem odbioru,

2) pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.
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1.

§19
Odstgpienie od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone

Zycia i witasnosci, zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W terminie do 10 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych.
W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma
prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 14 dni od dnia
odstgpienia do odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany w terminie nie pdzniej niz 14 dni liczonych od dnia odstgpienia do
zorganizowania usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

§20
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni od dnia odstgpienia,
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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1)

2)

3)

. Zwtoka w przekazaniu inwentaryzacji robot, o ktérej mowa powyzej bedzie

skutkowata natozeniem na Wykonawce kary umownej, zapisanej w § 13 ust. 1 pkt 1
lit. m Umowy,

W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokot odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

. Zwtoka w sporzadzeniu szczegdtowego protokotu odbioru, o ktérym mowa powyzej

bedzie skutkowata natozeniem na Wykonawce kary umownej, zapisanej w § 13 ust.
1 pkt 1 lit. m Umowy,

Szczegdtowy protokot odbioru robdét przerwanych i robét zabezpieczajacych bedzie
stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku.
Przed wystawieniem faktury VAT lub rachunku protokét musi zosta¢ sprawdzony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zaptfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane do

dnia odstgpienia wedtug stawek wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

Zmiany umowy
§21

Strony majg prawo do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakorczenia robét o
okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajacych na termin i sposob
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmian
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1327

z péin. zm.);

przedtuzenia przez wtadze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego
stanu na inny stan wyjatkowy, ograniczajgcy normalny sposéb funkcjonowania
panstwa;

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, W szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;
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4)

6)

7)

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu
Umowy;

w przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw

budowlanych, ktére moga skutkowaé, w Swietle przyjetych w Umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub
materiatowych, wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednych dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z
powodu tych okolicznosci;

gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonania Przedmiotu Umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej rozwigzan technicznych
lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatow lub urzadzen nowszej
generacji, nowszej technologii) pozwalajagcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy, lub uniemozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg
korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

2. Strona w nalezycie uzasadnionym wniosku o zmiane terminu wykonania przedmiotu

1)
2)
3)

4)

umowy jest obowigzana do wskazania w szczegdlnosci:

propozycji terminu wykonania przedmiotu umowy;

faktéw uzasadniajgcych proponowang zmiane;

podstawy prawnej wnioskowanej zmiany wynikajgcej z obowigzujgcych
przepisdw prawa lub z umowy;

dowododw na poparcie faktéw, ze wykonanie umowy w terminie wskazanym w
umowie jest niemozliwe z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy

1)
2)

3)

druga Strona umowy jest zobowigzana, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
whniosku, do ustosunkowania sie do niego. Druga Strona w szczegdlnosci moze:

zaakceptowad wniosek o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy;

wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy do
uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjasnien wraz z jego
uzasadnieniem;

zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej
zmiany;
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4)
4.

1)

2)

3)

4)

6)

6.

odrzuci¢ wniosek Strony o zmiane terminu, z uzasadnieniem tej decyzji.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane Umowy w zakresie materiatéw,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane

w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca moze wnioskowacd
rowniez o zmiane w zakresie jak wyzej w przypadku, gdy wykaze, ze zmiany te s
korzystne dla Zamawiajgcego pod wzgledem technologicznym, organizacyjnym,
srodowiskowym lub finansowym. Wniosek o zmiane materiatéw lub technologii
wykonania robot musi zawiera¢ kosztorys rdzinicowy wykonany metodg
szczegotowy, sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wystgpienie wady w projekcie musi zosta¢ potwierdzone przez projektanta.

Zamawiajacy dopuszcza dodatkowo zmiane umowy w zakresie wynagrodzenia
umownego w przypadku zmiany:

ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (stawki VAT) oraz podatku
akcyzowego;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne;

odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji czesci przedmiotu umowy na skutek
okolicznosci, ktérych wczesniej nie mozna byto przewidzie¢ i w takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ roboét
zaniechanych ustalonych na podstawie kosztorysu robét zaniechanych ustalonego na
podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym z zastrzezeniem
§ 5 ust. 6 Umowy. Kosztorys ten wykona Wykonawca;

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych Ilub innych robdt
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, przy czym koniecznos¢ ta spowodowana jest
okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy dziatajac z nalezytg starannoscig nie mégt
przewidziec.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-4, jednakze nie wczesniej niz od dnia ztozenia
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whniosku przez Wykonawce o zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 5
pkt 1-4 przyczyn.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-4, wymaga ztozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia
dokumentéw potwierdzajgcych zasadno$é wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazaé wysokos¢ dodatkowych kosztow wykonania Umowy wynikajgcych
bezposrednio ze zmiany przepisdow prawnych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-4.

Zamawiajacy ma prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw
potwierdzajgcych zasadnos¢ wniosku, w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zgdac
odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie)
pracownikéw realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z okreSleniem zakresu (np.
czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie)
pracownikéw realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do  Zaktadu Ubezpieczern  Spotecznych/Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane 1z realizacja Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikdéw uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami
wptfat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

Zamawiajacy okres$la maksymalng wartos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji zamowienia, w przypadkach
okreslonych w ust. 5 pkt 1-4 na poziomie do 5% tacznego wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w & 5 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia. Zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

10.Zgodnie z art. 439 PZP Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w zakresie
wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia. Podstawa
wprowadzenia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia jest:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy Strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie
powyzej 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie
sktadania oferty;

2) Strona umowy zgdajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30
dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa GUS, zawierajgcy doktadny opis
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proponowanej zmiany wraz ze szczegétowg kalkulacjg kosztow oraz zasadami
sporzadzenia takiej kalkulacji. Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie
wskazujace, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw o ponad 15% w stosunku do
cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty
wykonania zamowienia.

11. Zamawiajacy okresla maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w catym okresie realizacji zamoéwienia, w przypadku zastosowania

postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia wynikajgcych z
dokonywania waloryzacji, o ktérych mowa w ust. 10 na poziomie do 5% tgcznego

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 5 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia.

11

12.

13

. Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzacji
wskazanego w ust. 10 pkt 2. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty,
dostawy i ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowa
miaty by¢é wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze zwtoka
wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

. Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie na wniosek
Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, nie wyszczegdlnionych w
dokumentacji przetargowej, jak réwniez wykonania koniecznych rozwigzarn zamiennych
w stosunku do projektowanych, a niezbednych do prawidtowego zakonczenia
inwestycji. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia kosztorysu rdéznicowego robdt zamiennych lub dodatkowych z
uwzglednieniem czynnikdéw cenotwdrczych okres$lonych w kosztorysie ofertowym.
Sprawdzony przez inspektorow nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiajgcego taki
kosztorys bedzie podstawg do okreslenia wartosci zmiany w Umowie.

14. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

15.

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania pod rygorem niewaznosci
formy pisemnej w drodze podpisanego przez obydwie Strony aneksu.

16. Nie wymaga wprowadzenia zmian w umowie:

1) zmiana oséb wyznaczonych przez Zamawiajacego do petnienia nadzoru nad
realizacjg przedmiotu umowy oraz innych osoéb, o ktérych mowa w § 8 Umowy, w
tym osoby wyznaczonej przez Wykonawce do kontaktu z Zamawiajgcym;
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2) zmiana oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika
budowy i kierownikdw robdt. Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej
osobie z zachowaniem warunku okreslonego § 8 ust. 3 Umowy;

3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgca postep w
realizacji prac i robot przez Wykonawce.

17. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, powstate na tle realizacji niniejszej umowy, w tym o zapfaty, ktére
nie zostang rozwigzane polubownie, Strony oddajg pod rozstrzygniecie Sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg beda miaty zastosowanie
przepisy Pzp, KCi PrBud.

3. Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy.

§23
Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czes¢ umowy
1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia wraz z zatgcznikami;
2) Wzér karty gwarancyjnej;
3) Oferta Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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