
 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)  

na modernizację pokoi na parterze w Domu Studenckim nr 3. 
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Projektowane postanowienia Umowy (Wzór Umowy)1 
Umowa o roboty budowlane nr (….)  

W oparciu o wynik przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (dalej zwaną w skrócie „ustawą PZP”), według wskazanych tam przepisów  

o trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP), postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na modernizację pokoi na parterze w Domu Studenckim nr 3, o numerze referencyjnym 

ZP/SOS/75/2025, dla którego w dniu (….) zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu numer (…….)2 

w dniu (…..........) w (………),  

pomiędzy  
Zachodniopomorskim Uniwersytetem   Technologicznym  
w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17,  
NIP 852-254-50-56, 
Regon 320588161, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez (….…) 

a 

(………………)3  

zwana/ą/m/mi/ dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym/ą/mi przez: 

(.....)  

sporządzono umowę o roboty budowlane o następującej treści: 

§ 1 
[Definicje Umowne, inne postanowienia wstępne] 

1. Używanym w Umowie i pisanym wielką literą następującym wyrażeniom Strony nadają następujące 
znaczenie: 

1) „Dni Robocze” -  każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli w Umowie wskazano termin nie określając 
go wyraźnie jako termin w Dniach Roboczych, termin ten oblicza się w dniach kalendarzowych; 

 

1 Z zastrzeżeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, części we Wzorze Umowy wykropkowane  
i zamknięte nawiasami, zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy o zamówienie, na podstawie danych z oferty Wykonawcy,  
z którym Umowa na dane Zadanie będzie zawierana, korekt lub uzgodnień dokonanych przez tego Wykonawcę i Zamawiającego. Zob. również 
postanowienia działu XIX SWZ. 

2 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostaną na etapie zawierania Umowy uzupełnione odpowiednio o datę zamieszczenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu oraz numer we wskazanym Biuletynie, pod którym  ogłoszenie to 
zostanie zamieszczone. Wskazana część Wzoru Umowy zostanie w Umowie uzupełniona również o informacje dotyczące zmian tego ogłoszenia w 
trybie art. 271 ustawy PZP - jeżeli w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zmiany takie zostaną dokonane. 

3 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostaną dane identyfikujące Wykonawcę, z którym Umowa będzie zawierana,  
w tym również – jeżeli Wykonawca posiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS (jeżeli posiada). W przypadku, gdy Umowa będzie zawierana 
z Wykonawcami oferty wspólnej, powyższe dotyczy każdego z Wykonawców.      
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2) „Dokumentacja Techniczno-Opisowa” lub „Dokumentacja” – wszystkie dokumenty 
wymienione w § 2 ust. 4 Umowy; 

3) „Kosztorys Wykonawcy” lub „Kosztorys” – ta część Dokumentacji Techniczno-Opisowej, którą 
stanowią zawarte w Ofercie kosztorysy ofertowe Wykonawcy, o których mowa w dziale XII ust. 
7 pkt 2) SWZ4;  

4) „Odbiór Końcowy” – odbiór Robót, o którym mowa w § 13 ust. 6-15 Umowy; 

5) „Obiekt” lub „Teren budowy” – należy przez to rozumieć należący do Zamawiającego budynek 
Domu Studenckiego nr 3 przy al. Piastów 26 w Szczecinie, którego dotyczą Roboty stanowiące 
przedmiot niniejszej Umowy; 

6) „Oferta” – oferta Wykonawcy z dnia (....)5, złożona Zamawiającemu na podstawie  
i w wykonaniu SWZ6; 

7)  „Podwykonawca” lub „Dalszy Podwykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna  
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zdolna do zaciągania  
w swoim imieniu zobowiązań, która w art. 7 pkt 27 ustawy PZP nazywana jest tam odpowiednio 
podwykonawcą czy dalszym podwykonawcą; 

8) „Postępowanie o Zamówienie” – wskazane wyżej (na wstępie Umowy - preambuła) 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SWZ, w ramach którego 
Wykonawca złożył Zamawiającemu Ofertę i w oparciu o wyniki którego zawarta została 
niniejsza Umowa; 

9) „Protokół Odbioru Końcowego” – protokół, o którym mowa w § 13 ust. 15 Umowy; 

10) „Przedmiary Robót” – ta część Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na którą składają  
się przedmiary robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) Umowy; 

11) „Roboty” – wszystkie roboty budowlane wymagane Umową do wykonania po stronie 
Wykonawcy, jako warunek dokonania Odbioru Końcowego; 

12) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); 

13) „STWiOR” – ta część Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na którą składają się wielobranżowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) Umowy; 

14) „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia o numerze referencyjnym ZP/SOS/75/2025 wraz z 
jej załącznikami, w tym w szczególności załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) – 3) 
Umowy (całość tych dokumentów o stanie treści ustalonej dla nich na ostatecznie wyznaczony 
termin składania ofert w Postępowaniu o Zamówienie); 

15) „Strony” – Zamawiający i Wykonawca; 

16) „Umowa” – zarówno niniejszy dokument jak i Dokumentacja Techniczno-Opisowa, przy czym, 
jeżeli niniejszy dokument wskazuje lub przywołuje określony paragraf, czy towarzyszący temu 

 

4 W przypadku, gdy wskazany Kosztorys Wykonawcy (kosztorys/kosztorysy ofertowe) podlegać będzie poprawieniu w trybie art. 223  
ust. 2  ustawy PZP - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) możliwe będzie również stosowne uzupełnienie wskazanej definicji Wzoru 
Umowy, celem uwzględnienia dokonanego poprawienia (w szczególności doprecyzowania, iż chodzi o kosztorys/kosztorysy ofertowe Wykonawcy 
o stanie treści uwzględniającej dokonane poprawienie/poprawienia, o których mowa powyżej.      

5 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana nie będzie pokazywać w jej treści takiej daty oferty (daty sporządzenia oferty),  
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data złożenia tej oferty Zamawiającemu w ramach niniejszego 
postępowania.  

6 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana podlegała w toku postępowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym   
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 223 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana część definicyjna zostanie uzupełniona  
o informacje, że chodzi o ofertę w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostało w ofercie poprawione).     
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paragrafowi ustęp, punkt lub literę, to chodzi o paragraf, ustęp, punkt czy literę z niniejszego 
dokumentu Umowy; 

17) „Wynagrodzenie” lub „Wynagrodzenie Umowne” – płatne przez Zamawiającego, stosownie do 
postanowień Umowy, wynagrodzenie z tytułu jej wykonania. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje również inne 
niż wskazane tam określenia, używając w takim przypadku zwrotów typu „dalej ……..”, „dalej 
zwany/zwane/ym również ...” lub „dalej”. Ilekroć przy tak definiowanych określeniach nie wskazano 
paragrafu lub ustępu Umowy, dla którego definicja jest wiążąca, przyjmuje się, że definicja jest wiążąca 
dla całej Umowy. 

3. Używane w Umowie pojęcia takie jak: „dokumentacja powykonawcza”, „teren budowy”, „zaplecze 
budowy”, „samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”, „inspektor nadzoru inwestorskiego” - 
mają znaczenie nadane im w obowiązującej ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej 
„ustawą Prawo budowlane”), przy czym podlegają rozumieniu w kontekście niniejszej Umowy i Robót 
nią objętych. 

4. Przez używane w Umowie określenia takie jak „materiały budowlane”, „wyroby budowlane”, 
„urządzenia budowlane”, „materiały, wyroby lub urządzenia budowlane” czy też „materiały, wyroby 
i urządzenia budowlane” Strony będą rozumieć odpowiednio surowce i innego rodzaju wyroby 
budowlane oraz urządzenia techniczne, które mają zostać użyte (wbudowane lub w innych sposób 
zastosowane) do wykonania Robót, w szczególności materiały, wyroby i urządzenia wskazane  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, o wskazanych tam parametrach i/lub innych wymaganiach 
minimum, a w przypadku w jakim parametry i/lub inne wymagania minimum nie zostały tam określone  
o wymaganiach spełniających wymogi obowiązującego w Polsce prawa. Postanowienie powyższe 
niniejszego ustępu podaje się z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 1 Umowy. 

5. Ilekroć w postanowieniach powyższych niniejszego paragrafu dane pojęcie (określenie) użyte jest  
w dalszych postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 
(określenia) w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego. 

6. Porozumiewanie się Stron w sprawach wykonywania Umowy następuje w języku polskim. 
Postanowienie niniejsze nie narusza prawa do porozumienia się osób Wykonawcy, niewładających  
j. polskim z osobami Zamawiającego za pośrednictwem tłumacza, przy czym koszty takiego tłumacza i 
dokonanych przez niego tłumaczeń z języka polskiego lub na język polski ponosi Wykonawca.  

7. Pozyskiwane w związku z realizacją Umowy dane osobowe podlegać będą przez Strony przetwarzaniu 
z zachowaniem obowiązków nałożonych odpowiednio na Wykonawcę i Zamawiającego (jako 
przetwarzających te dane) w odpowiednich w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności 
rozporządzeniu RODO. W odniesieniu do przekazywanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy 
danych osobowych osób Wykonawcy, Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca 
podejmie się również realizować w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne, o których mowa 
w art. 14 RODO, w szczególności poprzez przekazywanie im Klauzuli Informacyjnej RODO, o której 
mowa w Załączniku nr 1 SWZ.    

§ 1a 
[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca wniósł mu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,  
o którym mowa w dziale XVIII ust. 7 SWZ (zwanego dalej „Zabezpieczeniem”) w wysokości tam 
wymaganej.  

2. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiający.  

3. Zwrot Zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej w takim 
zakresie, w jakim Zamawiający dokona jego potrącenia na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, w tym pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, 
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przy czym wysokość Zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie przekroczy 30% 
pełnej wysokości Zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (na ok. 30 dni przed upływem wyznaczonego w 
§ 14 ust. 12 Umowy okresu rękojmi) przeglądu wykonanych Robót, oceny wykonania usuniętych na 
moment prowadzenia przeglądu wad, jak też zidentyfikowania istnienia w tym czasie ewentualnych 
wad z tytułu rękojmi przedmiotu Umowy.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej (zwanych 
dalej łącznie „Przeglądem”), zostaną one przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Stron, przy czym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania Przeglądu również pod nieobecność przedstawicieli 
Wykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie 
Przeglądu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.   

6. W przypadku ujawnienia podczas Przeglądu wad Wykonawca zostanie wezwany do ich usunięcia jako 
wad zgłoszonych Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi. 

7.  7[Zważywszy, iż Zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, tj. (………), gdzie  
z dokumentu Zabezpieczenia wynika, iż okres jego ważności upływa w dniu (……..), i tym samym jest 
krótszy niż określony w § 14 ust. 12 Umowy okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wskazanej 
tam rękojmi za wady, Wykonawca, mając na względzie wymagania art. 452 ust. 8 ustawy PZP, 
zobowiązuje się przedłużyć ważność wniesionego Zabezpieczenia na okres odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, wyznaczony w § 14 ust. 12 Umowy8 lub na ten okres ustanowić 
i wnieść Zamawiającemu nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W przypadku 
nieprzedłużenia Zabezpieczenia na okres wymagany powyżej lub niewniesienia nowego na ten okres,  
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego, Zamawiający dokona zmiany 
formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z Zabezpieczenia 
niezrealizowanej (nie wypłaconej Zamawiającemu z Zabezpieczenia) do tego czasu na pokrycie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.] 

8. Do zasad dotyczących przechowywania, zwrotu lub zatrzymania Zabezpieczenia, a także zmiany formy 
Zabezpieczenia w trakcie okresu, na jaki zostało wniesione zastosowanie mają przepisy  
art. 450 – 453 ustawy PZP, z uwzględnieniem postanowień działu XVIII ust. 7 - 9 SWZ. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca – w wykonaniu przepisów art. 451 ustawy PZP - może dokonać 
zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy PZP 
(spośród form dopuszczonych przez Zamawiającego, stosownie do postanowień działu XVIII ust. 7 pkt 
2) SWZ), pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Dokonywane w toku Umowy ewentualne zmiany 
formy wniesionego Zabezpieczenia nie wymagają zmiany Umowy. 

§ 2 
[Przedmiot Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego: 

 

7 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy o zamówienie tylko w przypadku, gdy zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy, o którym mowa w dziale XVIII ust. 7 SWZ zostanie Zamawiającemu wniesione w formach niepieniężnych, 
określonych w art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP na okres krótszy niż czas trwania Umowy. Zob. postanowienia działu XVIII ust. 7 i 8 SWZ, 
w tym przypis 11 [do postanowienia działu XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) SWZ] oraz przypis 12 [do postanowienia działu XVIII ust. 7 pkt 5 lit f) SWZ]. 
W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie częściowo wniesione w pieniądzu a częściowo w formach 
niepieniężnych z art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP (na okres krótszy niż czas trwania Zabezpieczenia, wynikający z postanowień działu 
XVIII ust. 7 pkt 3) SWZ), treść wskazanego postanowienia Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana, tak aby uwzględnić taką 
okoliczność. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione wyłącznie w pieniądzu (w formie, o której mowa w 
art. 450 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), bądź też wniesiony na etapie zawierania Umowy zabezpieczenie w formach niepieniężnych z art. 450 ust. 
1 pkt 2 – 5 ustawy PZP będzie wniesione na pełny okres trwania Umowy (tj. czasokres od dnia jej zawarcia do upływu 5-letniego okresu 
rękojmi wymaganego na podstawie § 14 ust. 12 Wzoru Umowy) – i tym samym treść objęta „kwadratowym” nawiasem nie wejdzie do 
zawieranej Umowy - stosownemu dostosowaniu ulegnie również numeracja obecnych ust. 8 i 9 w § 1a Wzoru Umowy.  

8 Zob. dział XVIII ust. 7 pkt 5 lit d) i f) SWZ.  
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1) Modernizację pokoi na parterze Domu Studenckiego nr 3, zlokalizowanego przy al. Piastów 26 
w Szczecinie; 

2) Inne świadczenia określone Umową (w tym Dokumentacją Techniczno-Opisową), w tym  
w szczególności: 

a) Objąć teren budowy na czas realizacji Robót, odpowiednio go przygotować, zabezpieczyć 
i utrzymywać; 

b) Pozyskać, nabyć i dostarczyć na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) materiały, 
urządzenia i wyroby budowlane, narzędzia lub innego rodzaju sprzęt i maszyny niezbędne 
do wykonania Robót składających się na przedmiot Umowy; 

c) Dobrać, skierować do Realizacji robót i utrzymywać przez cały okres realizacji Robót 
odpowiedni personel wykonawczy Robot w ilości umożliwiającej wykonanie  Robót w 
terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy, w tym personel kierowniczy o rodzaju i 
kwalifikacjach wskazanych w § 7 ust. 2 Umowy; 

d) Wykonać roboty związane z usunięciem odpadów pochodzących z rozbiórki z terenu 
budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, 
utylizacja, itp.), stosownie do wymogów Dokumentacji Techniczno- Opisowej Robót oraz 
przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie; 

e) Przeprowadzić wymagane pomiary, testy i sprawdzenia wbudowanych czy w inny sposób 
zamontowanych, w wykonaniu Robót, urządzeń budowlanych; 

f) Przygotować dokumentację powykonawczą; 

g) Udzielić Zamawiającemu gwarancji wykonanych w ramach Umowy Robót, jak również 
wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu Robót 
wyrobów, materiałów i urządzeń budowlanych; 

h) Sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy; 

i) Usuwać wszystkie wady i usterki z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do przekazania mu terenu budowy, odebrania  
od niego wykonanych Robót oraz innych wymaganych Umową prac, a także zapłaty Wynagrodzenia. 

3. Warunki wykonania przez każdą ze Stron zobowiązań stosownie do ust. 1 i 2 powyżej, w tym zasady 
rozliczeń Wynagrodzenia z tytułu wykonanych Robót określają dalsze postanowienia Umowy. 

4. Opis robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, określa zespół następujących 
dokumentów (Dokumentacja Techniczno-Opisowa):9 

1) Dokumentacja techniczna przebudowy pokoi wraz z rysunkami, składające się na Załącznik nr 
2A do SWZ; 

2) Wielobranżowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót (STWiOR), składające się 
na Załącznik nr 2B SWZ; 

3) Wielobranżowe Przedmiary Robót, składające się o na Załącznik nr 3 SWZ; 

 

9 Jeżeli w toku niniejszego postępowania, w trybie art. 286 ustawy PZP, dojdzie do modyfikacji któregoś ze wskazanych załączników SWZ  
(np. załącznika 2A do SWZ) - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) możliwe będzie również stosowne uzupełnienie treści  
§ 2 ust. 4 Wzoru Umowy tak, aby zawarta w nim była informacja o dokonanej modyfikacji. Przykładowo jeżeli modyfikacja dotyczyć będzie 
dokumentu/dokumentów składających się na załącznik nr 2A do SWZ – treść § 2 ust. 4 pkt 1) Wzoru Umowy zostanie uzupełniona  
o dodatkowe postanowienie w brzmieniu według następującego wzoru: „składające się na wskazany tam Załącznik nr 2A SWZ  
o stanie treści ustalonej modyfikacją/modyfikacjami SWZ z dnia ..... ”    
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4) Kosztorys/Kosztorysy Wykonawcy.10 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) – 4) powyżej (Dokumentacja Techniczno-Opisowa) 
stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

§ 3 
[Termin wykonania Robót] 

1. Roboty objęte przedmiotem Umowy Wykonawca wykona (ukończy w całości) nie później niż w 
terminie 100 dni od daty przejęcia terenu budowy.  

[Harmonogram Robót] 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu najpóźniej podczas 
czynności objęcia terenu budowy, o którym mowa w § 4 Umowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego (Harmonogram), który stanowić będzie dokument zawierający zestawienie określające w 
porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych części (etapów) Robót wraz z 
szacunkiem przerobu i płatności w ramach terminu wyznaczonego postanowieniami ust. 1 powyżej. 

3. Harmonogram jak wyżej wymagać będzie akceptacji za strony Zamawiającego. 

4. Zamawiający zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawcę Harmonogram, jeżeli będzie on spełniał 
wymagania podane w ust. 2 powyżej, a nadto Wykonawca uwzględni w nim następujące okoliczności: 

1) Harmonogram będzie przewidywał płatności Wynagrodzenia w cyklach (etapach, częściach) 
nie częstszych niż 15 dni, a suma częściowych płatności z tytułu wykonania wszystkich części 
(etapów) nie będzie wyższa niż kwota Wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy; 

2) Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień pkt 3) poniżej, wskazane w Harmonogramie kwoty 
wynagrodzeń (płatności) za każdy wyodrębniony w Harmonogramie etap (część) Robót nie 
będą znacząco zawyżone w stosunku do przeciętnej wartości rynkowej robót objętych tą 
częścią, w szczególności nie będą znacząco odbiegały od danych wynikających z Kosztorysu; 

3) Wskazana w Harmonogramie kwota wynagrodzenia za ostatnią część (etap) Robót 
podlegających odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Końcowemu) będzie nie niższa niż 10% 
kwoty Wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy [a w sytuacji pomniejszenia, w 
granicach o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 2) Umowy – nie niższa niż 10% wartości 
wynagrodzenia należnego na skutek pomniejszenia] stanowiąc tym samym kwotę 
Wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymanego do Odbioru Końcowego Robót; 

4) Treść Harmonogramu pozwoli na wykonywanie Umowy w sposób zgodny z treścią Umowy. 
 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram będzie utrwalony na nośniku papierowym  
w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Stron oraz jeden dodatkowo przechowywany na 
terenie budowy wraz z dokumentacją budowy), każdy opatrzony datą oraz podpisany przez kierownika 
budowy. Powyższe nie narusza prawa wytworzenia i posługiwania się Harmonogramem  
w wersji elektronicznym (obok wyżej wskazanej wersji papierowej), przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić zgodność wersji elektronicznej Harmonogramu z wyżej wskazaną wersją 
papierową. W przypadku ewentualnych rozbieżności między wersją papierową, a elektroniczną 
Harmonogramu rozstrzygające znaczenie ma wersja papierowa (opatrzona datą i podpisem kierownika 
budowy). 

6. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 7 poniżej, Strony dopuszczają zmianę Harmonogramu. 
Zmiana Harmonogramu dokonywana na wniosek Wykonawcy powinna być przez Wykonawcę 
uzasadniona. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez 
zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. W przypadku zgody 
Zamawiającego na zmianę Harmonogramu w granicach (warunkach) wyznaczonych w ust. 4 powyżej, 

 

10 Rozumienie Kosztorysu Wykonawcy podane jest w § 1 ust. 1 pkt  3) Wzoru Umowy (kosztorys/kosztorysy w ofercie Wykonawcy, z którym Umowa 
będzie zawierana). 
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Strony dokonają stosownej aktualizacji Harmonogramu, w szczególności poprzez zastąpienie 
dotychczasowego dokumentu nowym. Postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio do 
zmienianego Harmonogramu. 

7. Zmiana Harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 Umowy, 
skutkowałby tym, że kwota Wynagrodzenia za ostatnią część Robót podlegających odbiorowi (a tym 
samym Odbiorowi Końcowemu) będzie niższa niż 10% kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy lub 
powoduje zmiany ogólnej wartości Robót ponad wartość procentową wskazaną w § 15 ust. 4 pkt 1) 
Umowy - wymaga zgody obydwu Stron i może być dokonana (jako wiążąca Strony) wyłącznie wtedy, 
kiedy zostanie dokonana w trybie zmiany Umowy, stosownie do § 21 – 21g Umowy. 

8. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 7 powyżej zmiana Harmonogramu wymaga zgody 
Zamawiającego ale nie wymaga zmiany Umowy. Wskazana zgoda Zamawiającego wymaga formy 
dokumentowej.   

§ 4 
[Objęcie terenu budowy] 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 10 dni od zawarcia Umowy. Ilekroć dalej mowa 
będzie o „przekazaniu terenu budowy”, "objęciu terenu budowy”, „protokole przejęcia terenu 
budowy” lub występować będą podobne zwroty - należy przez to rozumieć przekazanie/ 
objęcie/przejęcie terenu budowy, chyba, że konkretne postanowienie Umowy stanowi inaczej.  

2. Na okoliczność przekazania terenu budowy przedstawiciele Stron sporządzą i podpiszą stosowny 
protokół (protokół przejęcia terenu budowy). Podpisanie wskazanego protokołu jest protokolarnym 
przejęciem terenu budowy, o którym mowa w art. 652 kodeksu cywilnego. Protokół będzie wskazywał 
również sposób ustalenia ponoszonych przez Wykonawcę kosztów z tytułu zużycia mediów (prąd, 
woda) na potrzeby realizacji Umowy (tj. wykonania Robót, utrzymania terenu budowy oraz jej 
zaplecza).  

3. Najpóźniej podczas czynności przekazania i przejęcia terenu budowy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu informacje, dowody i innego rodzaju dokumenty wymagane od niego na ten moment 
na podstawie postanowień prawa budowlanego oraz Umowy, w szczególności: 

1) Dowody uprawnień, o których mowa w § 7 ust. 3 Umowy; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem wyjątku w tym zakresie 

    przewidzianego w § 11 ust. 2 Umowy;  

3) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki, stosownie do § 12 Umowy; 

4) Dane Podwykonawców, stosownie do § 10 ust. 4 Umowy (jeżeli na moment objęcia terenu 
budowy są znani); 

5) Harmonogram do akceptacji, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy; 

6) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. W przypadku uchybienia obowiązkowi przekazania któregokolwiek z dokumentów, o których mowa  
w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo – niezależnie od dalszych konsekwencji przewidzianych 
Umową - wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie stanowi 
niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, o którym 
mowa w § 21d ust. 1 pkt 4) Umowy. 

5. Najpóźniej wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy minimum jeden 
egzemplarz oryginału (papierowej postaci) Dokumentacji Techniczno-Opisowej oraz ewentualne inne 
dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane od Zamawiającego (jako inwestora), niezbędne dla 
rozpoczęcia lub prowadzenia Robót. 

6. Dokumentacja Techniczno-Opisowa stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
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§ 5 
[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy] 

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również odpowiednie oznakowanie budowy wymagane zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane lub ewentualnymi innymi nakazami administracji publicznej. Obowiązki 
powyższe Wykonawca będzie wykonywał w odpowiednim współdziałaniu z Zamawiającym.  

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, iż od momentu przejęcia terenu budowy  
aż do podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, do obowiązków Wykonawcy 
(na jego koszt i ryzyko) należy: 

1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych oraz jego likwidacja w 
ramach obowiązków wskazanych w § 13 Umowy; 

2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swój koszt i ryzyko odpadów z terenu budowy  
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w związku z realizacją Robót mogły zostać przemieszczone. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu 
oraz poza jego terenem – dotyczy to w szczególności miejsca składania odpadów powstających 
w wyniku prowadzenia robót przed wywiezieniem ich przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu 
wskazanych wyżej obowiązków Wykonawca zobowiązuje się postępować w sposób w pełni 
zgodny z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w szczególności 
mając na względzie, iż wytwórcą i posiadaczem w rozumieniu ww. ustawy zobowiązanym do 
niezwłocznego usunięcia odpadów z terenu budowy (jako miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania lub magazynowania w rozumieniu art. 26 ust. 1 powyższej ustawy o odpadach) 
jest wyłącznie Wykonawca.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności 
uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami; 

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wraz  
z usuwaniem na bieżąco zbędnych wyrobów, materiałów i urządzeń prowizorycznych 
Wykonawcy lub podmiotów, którymi posługuje się w celu wykonania Umowy;  

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robót i utrzymania terenu budowy mediów (wody, 
energii elektrycznej, ciepła), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej; 

5) Utrzymywanie umów ubezpieczenia wymaganego stosownie do § 12 Umowy (a wcześniej 
zawarcie takich umów, stosownie do wymogów tam wskazanych). 

4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć mienie Zamawiającego znajdujące się w pomieszczeniach 
i na terenie, gdzie prowadzone są Roboty i odpowiada w całości za jego utratę, zniszczenie  lub 
uszkodzenie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony mienia Wykonawcy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązków w zakresie przygotowania, 
zabezpieczenia i utrzymywania terenu budowy wyznaczonych w Dokumentacji Techniczno-Opisowej. 
W przypadku i w zakresie, w jakim konkretne postanowienie Dokumentacji jest sprzeczne  
z postanowieniami ust. 1 – 4 powyżej, rozstrzygające znaczenie ma Dokumentacja.     

6. Wykonawca zapłaci za zużytą w trakcie realizacji Robót energię elektryczną i wodę  w sposób ustalony 
w protokole przejęcia terenu budowy. 

§ 6  
[Przedstawiciele Zamawiającego na terenie budowy] 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robót,  
w tym do dokonywania odbiorów Robót będzie w pierwszej kolejności działający na jego koszt nadzór 
inwestorski w osobach posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (dalej „inspektorzy nadzoru inwestorskiego” lub „nadzór inwestorski”). 
Osoba/osoby powołane przez Zamawiającego do pełnienia obowiązków inspektorów nadzoru 
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inwestorskiego zostaną zgłoszone Wykonawcy najpóźniej na moment przejęcia terenu budowy przez 
Wykonawcę. 

2. Postanowienia ustępu 1 powyżej, nie wyłączają prawa Zamawiającego do zmiany pierwotnie 
wskazanej osoby/osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego lub czasowego ich 
zastępstwa przez inne osoby mające kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie.   

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyznaczenia innych osób, które obok inspektorów 
nadzoru inwestorskiego będą brały udział w czynnościach odbioru Robót, w tym również powołania 
biegłych z zakresu budownictwa i przeprowadzania z ich udziałem czynności odbiorowych Robót lub 
dokonania oceny wykonanych Robót z punktu widzenia zgodności ich wykonania z Umową. 

§ 7 
[Personel wykonawczy Robót] 

1. Poza przypadkami wskazanymi w § 6 Umowy, wyznaczenie i utrzymanie przez cały okres wykonywania 
Robót osób kierujących wykonywaniem Robót, czy też bezpośrednio je wykonujących należy do 
obowiązków Wykonawcy i jest podejmowane na jego koszt i ryzyko.  

2. Wykonawca zapewnia, iż osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej (Personel wykonawczy Robót) będą  
o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i fachowości, przy czym w zakresie dotyczącym 
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2 lit c) Umowy personelu kierowniczego (tj. kadry inżynierskiej posiadającej 
wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) Wykonawca 
jest zobowiązany przy realizacji Umowy korzystać minimum z: 

1) Kierownika robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży 
ogólnobudowlanej; 

2) Kierownika robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży 
sanitarnej (jedna osoba), 

3) Kierownika robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży 
elektrycznej (jedna osoba). 

3. W wykonaniu postanowień ust. 2 powyżej Wykonawca oświadcza, iż obowiązki: 

1) Kierownika robót branży ogólnobudowlanej – pełnić będzie (…….), posiadający(ca) uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…), 

2) Kierownika robót branży sanitarnej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…), 

3) Kierownika robót branży elektrycznej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…). 

4. Stosownie do § 4 ust. 3 Umowy Wykonawca (najpóźniej w terminie i sposób tam wskazany) przekaże 
przedstawicielom Zamawiającego (kopie) potwierdzające (zaświadczające) fakt posiadania aktualnych 
uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
w odniesieniu do osób oraz w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej oraz aktualne 
zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o wpisaniu tej osoby na listę członków izby wraz 
z potwierdzonym w zaświadczeniu terminem ważności. W przypadku osób zagranicznych ocena 
dokumentów zaświadczających posiadanie aktualnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie zostanie dokonana z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo 
budowlane. 

5. Ewentualna zmiana (wymiana) osoby/osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, na inne  
nie wymaga zmiany (aneksowania) Umowy, pod warunkiem, że nie prowadzi do zmniejszenia liczby 
osób kierujących poszczególnymi branżami Robót w stosunku do wymaganych na podstawie ust. 2 
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oraz, że o dokonanej zmianie Wykonawca powiadomi nadzór inwestorski przez przedłożenie 
oświadczenia w formie pisemnej, zawierającego dane osoby wprowadzanej w miejsce poprzedniej 
wraz z informacjami wykazującymi posiadanie przez nią wymaganych dla niej uprawnień oraz 
aktualnym wpisem na listę członków samorządu zawodowego. 

6. Do wykazania, o którym mowa w ustępie powyższym, odpowiednie zastosowanie ma postanowienie 
ust. 4 powyżej. 

7. Personel kierowniczy Wykonawczy (kierownicy Robót) ma obowiązek przebywania na terenie budowy 
w trakcie wykonywania Robót stanowiących przedmiot Umowy. Dopuszcza się zastępstwo ze strony 
poszczególnych kierowników, z tym że kierownik robót branży ogólnobudowlanej musi brać udział we 
wszystkich czynnościach, które zgodnie z Umową lub przepisami prawa budowlanego, dokonywane są 
z jego udziałem.  

8. Umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do korzystania z usług Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy (Podwykonawstwo). Warunki, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron związane z 
korzystaniem z usług Podwykonawstwa określa § 10 Umowy. 

9. Wykonawca niniejszym zapewnia, iż wszystkie prace fizyczne wykonywane w ramach realizacji Robót 
wykonywać będą osoby pozostające z Wykonawcą lub jego Podwykonawcą lub Dalszym 
Podwykonawcą w zatrudnieniu wyłącznie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy  
z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 10 poniżej. Na 
okoliczność wypełniania obowiązku, o którym mowa w ustępie niniejszym Wykonawca zobowiązuje 
się poddać procedurze kontroli, stosownie do postanowień § 11 Umowy.  

10. Wskazany w ustępie poprzedzającym obowiązek zatrudniania Personelu wykonawczego Robót  
na podstawie umowy o pracę nie dotyczy kierowników robót branży ogólnobudowlanej oraz 
elektrycznej i sanitarnej, wymaganych stosownie do ust. 2 i 3 powyżej, jak też ewentualnych innych 
osób realizujących Roboty jako osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Obowiązek wynikający z postanowień ust. 9 powyżej, nie dotyczy 
również [Wykonawcy oraz]11 Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - będących osobami 
fizycznymi w zakresie w jakim osobiście (jako przedsiębiorcy, samozatrudnieni) wykonują Roboty.  

§ 8 
[Zakres i realizacja Robót]   

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane Dokumentacją 
Techniczno-Opisową, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie zasadami wiedzy technicznej 
oraz w sposób wskazany w: 

1) Dokumentacji Techniczno-Opisowej;   

2) Obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane  
(i jej rozporządzeń wykonawczych) oraz przepisów prawa (w tym przepisów właściwych  
dla miejsca wykonywania Robót), dotyczących ochrony środowiska; 

3) Ofercie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej dla 
podmiotów świadczących profesjonalnie (zawodowo) usługi w zakresie wykonawstwa robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.  

 

11 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamówienie, jeżeli Wykonawcą (podmiotem składającym ofertę),  
z którym Umowa będzie zawierana, będzie osoba fizyczna. Możliwość odstąpienia tu od wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wynika  
z faktu, iż Wykonawca (czy też jego podwykonawca/podwykonawcy) będący osobą fizyczną, nie może sam ze sobą zawrzeć umowy o pracę. To, iż 
w odniesieniu do wskazanych osób fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP potwierdza wyr. KIO z dnia 
24.11.2016 r., sygn. akt KIO 2101/16 (wyrok dotyczył art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień  publicznych, ale nadal 
pozostaje aktualny)  
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3. Przy wykonywaniu Robót stosownie do postanowień powyższych, Wykonawca (również poprzez 
Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców) zobowiązuje się do ścisłej współpracy z nadzorem 
inwestorskim. 

4. W przypadku realizowania Robót niezgodnie z Umową (nieprawidłowości) lub ujawnienia w ich trakcie 
powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w Robotach, inspektor/inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie, terminie nie krótszym niż 4 Dni 
Robocze. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

5. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad Robót i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności 
na koszt Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości 
Robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4 powyżej, Zamawiający 
może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robót) wyrobów, materiałów i urządzeń 
budowlanych, a także sprzętu mechanicznego i innego rodzaju narzędzi niezbędnych do realizacji 
Robót (i koszty z tym związane) leży po stronie Wykonawcy. 

8. Wyroby, urządzenia i materiały budowlane wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania 
przedmiotu Umowy powinny w szczególności: 

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz STWiOR; 

- posiadać dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych;   

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.   

9. Wykonawca zobowiązany jest, jeszcze przed zastosowaniem (w tym wbudowaniem) wyrobów, 
urządzeń i materiałów budowlanych, uzyskać zatwierdzenie ze strony nadzoru inwestorskiego, 
planowanych do zastosowania i wbudowania odpowiednio materiałów, wyrobów i urządzeń. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać nadzorowi inwestorskiemu, na bieżąco, dokumenty 
potwierdzające, że materiały, wyroby i urządzenia budowlane zostały wprowadzone do obrotu i 
dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w 
szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych. 

10. Wykonawca (w szczególności poprzez kierownika robót branży ogólnobudowlane lub kierownika robót 
branży elektrycznej lub kierownika robót branży sanitarnej) zobowiązany jest do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o szczególnych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 
wpłynąć na wykonanie Robót. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego zdarzenia lub okoliczności na 
realizację Robót, jak również będzie współpracował z Zamawiającym lub wskazanym przez niego 
podmiotem trzecim w celu ich wykonania. 

11. W toku realizacji Robót Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco, sukcesywnie wraz z postępem Robót, 
w tym odbiorami Robót zanikających i ulegających zakryciu, przygotowywać dokumentację 
powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlając  
i dokumentując w niej w szczególności stan faktyczny wykonania Robót. Tak prowadzona 
dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona nadzorowi inwestorskiemu na każde żądanie  
w trakcie realizacji Robót. Dalsze postanowienia odnośnie dokumentacji powykonawczej podają 
postanowienia § 13 Umowy. 
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§ 8a 
[Narady koordynacyjne] 

1. W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez strony miejscu odbywać  
się będą okresowo narady koordynacyjne w celu omówienia spraw związanych z realizacją  
i zaawansowaniem prowadzonych robót. Ze strony Wykonawcy w naradach uczestniczy przynajmniej 
kierownicy robót. Po stronie Zamawiającego w naradach uczestniczy nadzór inwestorski, a także 
ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiającego, w tym przedstawiciel Zamawiającego na 
Obiekcie.  

2. Narady będą protokołowane elektronicznie przez Wykonawcę, a protokół z narady będzie drukowany, 
podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezpośrednio po naradzie.  

§ 8b 
[Rozruch, testy i szkolenia z użytkowania urządzeń budowlanych] 

1. W ramach wykonywanych Robót Wykonawca zapewnia przeprowadzenie koniecznych  
rozruchów i prób (testów) działania wraz z pomiarami, badaniami czy innego rodzaju sprawdzeniami 
urządzeń budowlanych wbudowanych (czy zamontowanych w inny sposób w ramach realizacji 
Robót). 

2. Rozruch i próby (testy) działania, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną dokonane w obecności 
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, a z przeprowadzenia tych czynności przedstawiciele Stron 
na budowie sporządzą każdorazowo stosowny protokół, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli Strony w toku Umowy nie uzgodnią inaczej, niezwłocznie po ukończeniu rozruchów i prób 
(testów) działania, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca przeprowadzi również stosowne 
szkolenie dla osób Zamawiającego w zakresie poprawnego ich użytkowania i eksploatacji,  
przy czym o gotowości Wykonawcy do wykonania szkolenia zawiadomi on w formie pisemnej   
z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dniowym, określając w nim plan szkolenia i planowany czas jego 
trwania. W odpowiedzi na wskazane zawiadomienie, Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz 
osób do przeszkolenia. Przy wyznaczaniu daty rozpoczęcia szkolenia Wykonawca uwzględni również 
propozycje terminowe w tym zakresie ze strony Zamawiającego.  

4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie wykonane w miejscu użytkowania, urządzenia 
budowlanego, którego dotyczy, chyba, że przedstawiciele Stron na terenie budowy ustalą inne 
miejsce do wykonania wskazanych szkoleń na terenie Zamawiającego. Ze wskazanego szkolenia 
osoby Wykonawcy sporządzą stosowny protokół/protokoły ze wskazaniem w nim daty przeszkolenia, 
osób przeszkolonych i zakresu przeszkolenia. 

5. Protokoły powinny być zakończone wynikiem pozytywnym 

§ 9  
[Bezpieczeństwo realizacji Robót] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony p.poż. mających 
zastosowanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych dla 
wykonywanych Robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, podczas pracy na terenie Zamawiającego, wszystkim pracownikom wykonującym 
Roboty oraz dostarczenia Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez pracowników uzyskania 
tej informacji przed rozpoczęciem prac.  

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Roboty stanowiące przedmiot Umowy będą wykonywane  
na terenie czynnego Obiektu, stosownie do informacji podanych w § 8 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiającego pn. Zasady 
postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na 
terenie ZUT w Szczecinie. Powyższe oznacza również, iż Wykonawca zobowiązany jest zapoznać z 
wyżej wskazanymi Zasadami postępowania (….) osoby wykonujące po stronie Wykonawcy na terenie 
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Zamawiającego Roboty i inne czynności Umowne. Wykonawca oświadcza, iż wskazany dokument 
pobrał ze strony internetowej Zamawiającego https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228  
(link na wskazanej stronie internetowej pn. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla 
pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie ZUT w Szczecinie).  

5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
pracy oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Jako koordynatora 
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników na terenie  budowy 
(zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) Strony wyznaczają (…………………………)12.  

 

§ 10 
[Podwykonawstwo] 

1. Za wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający odpowiada 
wyłącznie w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikającym z postanowień poniższych Umowy, 
ustawie PZP oraz postanowieniach kodeksu cywilnego.  

2. Zakres czynności Umownych wykonanych przez: 

1) Podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte w formie pisemnej 
między Podwykonawcą a Wykonawcą (zwane dalej odpowiednio „umową  
o Podwykonawstwo” lub „umowami o Podwykonawstwo”);   

2) Dalszych podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte  
w formie pisemnej pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą lub, za zgodą 
Wykonawcy, między Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio „umową  
o Dalsze Podwykonawstwo” lub „umowami o Dalsze Podwykonawstwo”). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy  
na teren budowy bez pisemnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego stosownie do ustępów 
poniższych niniejszego paragrafu odpowiednio: umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawcą/ 
umowy o Dalsze Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawcą. Postanowienie poprzedzające 
niniejszego ustępu nie dotyczy sytuacji, o których mowa w ust. 15 poniżej. 

4. [Umowę w zakresie ………………… zrealizuje ……………………………………… ].13 O ile lub w zakresie,  
w jakim nie zostało to dokonane przez Wykonawcę na etapie Postępowania o Zamówienie, 
Wykonawca zobowiązany jest również, jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania Robót 
(najpóźniej z chwilą przekazania terenu budowy, stosownie do § 4 Umowy), podać Zamawiającemu, 
o ile są już mu znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Umowy i wykonujących czynności Umowne na 
terenie podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, jak też zawiadamiać 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej w trakcie realizacji Umowy, 
a także przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację czynności Umownych. Postanowienie powyższe stosuje się również do 
Dalszych Podwykonawców.  

[Podwykonawstwo Robót] 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

 

12 Miejsce w nawiasie zostanie na etapie zawierania Umowy uzupełnione o imię i nazwisko osoby, którą Wykonawca wskaże jako osobę sprawującą 
taki nadzór. 

13 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, w przypadku i w zakresie w jakim Wykonawca, z którym Umowa będzie 
zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonych w dziale VIII ust. 2 SWZ, polega  
na zdolnościach (zasobach) PODMIOTU TRZECIEGO/PODMIOTÓW TRZECICH, stosownie do działu VIII ust. 4 SWZ. W takim przypadku  
w miejsce wykropkowane wprowadzone zostaną podane Zamawiającemu dane identyfikacyjne PODMIOTU TRZECIEGO, zakres realizowanej przez 
niego Umowy oraz ewentualne dalsze informacje, stosownie do postanowień działu XIX ust. 3 pkt 3 lit b) SWZ.   

https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228
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Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem 
umowy.   

6. Zamawiający zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo 
robót budowlanych, jeżeli przedłożony do akceptacji Zamawiającemu projekt takiej umowy: 

1) Będzie zawierać oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, dokładne 
wyszczególnienie realizowanych przez niego czynności oraz wskazanie rachunku bankowego, na 
który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonanych przez Podwykonawcę; 

2) Będzie zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą, a Podwykonawcą/ 
Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą będą dokonywane przelewem; 

3) Będzie zawierać wykaz z wyszczególnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot 
wynagrodzenia za czynności w ramach umowy o Podwykonawstwo/Umowy o dalsze 
Podwykonawstwo; 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo 
nie będzie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia i nie może być 
późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty, określony  
w Umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo); 

5) Będzie zawierać zapis, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności 
Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności 
zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu w zapłacie  
w formie pisemnej (analogiczne postanowienie o powiadomieniu Zamawiającego w przypadku 
umowy o Dalsze Podwykonawstwo); 

6) Nie będzie przewidywać postanowień naruszających warunki wykonania niniejszej Umowy,  
w tym wynikających z niej uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy; 

7) Nie będzie przewidywać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych i oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny, niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy;  

8) [Nie będzie przewidywać naruszenia  zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowienia 
ust. 4 powyżej w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek realizacji Robót tam wskazanych 
wymienionemu tam podmiotowi/podmiotom, w tym również stroną przedstawianej umowy o 
Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo nie będzie podmiot inny niż tam 
wskazany, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w Postępowaniu o Zamówienie w celu 
wykazania spełniania określonego w nim warunku, o którym mowa w dziale VIII ust. 2 SWZ, 
stosownie do postanowień w tym zakresie podanych w dziale VIII ust. 4 SWZ - chyba że 
wcześniej Umowa w tym zakresie została zmieniona w trybie § 21 – 21gUmowy].14  

7. Zamawiający, w terminie 21 dniowym od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/ 
umowy o Dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 
pisemnej zastrzeżenia do tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spełnia wymagań 
określonych w ustępie powyższym, w szczególności, kiedy przedłożony projekt narusza 
postanowienia ust. 6 pkt 4) i 7) powyżej.  

8. W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzeżenia w terminie jak w ust. 7 
powyżej, Zamawiający uprawniony będzie również zgłosić wtedy, kiedy przedłożony projekt nie 
zawiera wyrażonej z zachowaniem formy pisemnej zgody, o której mowa w ust. 5 powyżej, udzielonej 

 

14 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jeżeli do Umowy wprowadzona będzie treść objęta „kwadratowym” 
nawiasem w § 10 ust. 4 (zdanie pierwsze) Wzoru Umowy. Zob. komentarz w przypisie 13 powyżej     
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przez Wykonawcę na zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym 
projektem umowy o Dalsze Podwykonawstwo.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo/ 
umowy o Dalsze Podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 powyżej, uważa się za akceptację 
tego projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

11. Zamawiający, w terminie 21-dniowym od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust. 10 powyżej, 
uprawniony będzie zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 
Podwykonawstwo/ umowy o Dalsze Podwykonawstwo, jeżeli przedłożonej kopii umowy dotyczyć 
będą przypadki, o których mowa ust. 6 - 8 powyżej, które uprawniają Zamawiającego do zgłoszenia 
zastrzeżeń tam wskazanych do projektu umów o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo.   

12. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 11 powyżej (w formie i terminie tam określonym) uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

[Podwykonawstwo dostaw lub usług służących wykonaniu Robót]  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, czy umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy (służące wykonaniu Robót z Umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 15 poniżej. 

14. W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo, o 
których mowa w ust. 13 powyżej, przewidywać będą termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy  
niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury  
lub rachunku potwierdzającego wykonanie świadczeń objętych tymi umowami, Zamawiający 
zawiadomi o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia takiej umowy do zmiany,  
tak aby termin/terminy zapłaty Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom z tych umów  
był nie dłuższy niż 21 dni od doręczenia, o którym mowa powyżej, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 3) Umowy. W wezwaniu do dokonania wyżej 
wskazanej zmiany umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na jej dokonanie, przy czym 
będzie to termin nie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawcy. Wykonawca uzna 
za skuteczne względem siebie doręczenie mu wskazanego wezwania, dokonanego samą tylko pocztą 
e-mail na adres (…..)15, bez obowiązku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiającego. 
Powyższe nie wyłącza możliwości przesłania wskazanego wezwania w formie pisemnej poprzez 
doręczenie go Wykonawcy osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, obok 
lub zamiast powyższego środka telekomunikacji. Strony będą uważać, że wyznaczony przez 
Zamawiającego w wezwaniu jak wyżej termin został przez Wykonawcę zachowany, jeżeli przed jego 
upływem Zamawiający otrzyma umowę poświadczoną za zgodność z oryginałem zawierająca zmianę 
w zakresie terminu zapłaty, dostosowującą ten termin do terminu 21 dniowego, wymaganego jak 
wyżej. 

15. Postanowienia ust. 13 i 14 powyżej, nie będą miały zastosowania do wskazanych tam umów  
o Podwykonawstwo/umów o Dalsze Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o Podwykonawstwo 
oraz umów o Dalsze Podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000 zł.  

[Aneksy w zakresie Podwykonawstwa] 

 

15 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
z którym Umowa będzie zawierana do odbioru tego wezwania.    
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16. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do przedłożonych 
projektów aneksów, czy zawartych aneksów do umów o Podwykonawstwo, czy aneksów do umów o 
Dalsze Podwykonawstwo. 

[Rozliczenia z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą] 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom, należnego  
im za wykonane świadczenia Umownego na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawcę umów o 
Podwykonawstwo z zachowaniem terminów określonych tymi umowami, przy czym całość 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zaakceptowanych przez Zamawiającego umów 
o Podwykonawstwo (jak i aneksów do tych umów) za świadczenia stanowiące Roboty, winna zostać 
im wszystkim zapłacona najpóźniej na moment przed złożeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę 
jego faktury z tytułu Odbioru Końcowego Robót.  

18. W przypadku płatności częściowych na rzecz Podwykonawcy, przy kolejnych płatnościach  
za czynności wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest okazywać  
na żądanie Zamawiającego dowody dokonania rozliczeń z Podwykonawcą z tytułu poprzednich 
płatności. 

19. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do dołożenia maksymalnych starań  
w celu dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane świadczenia Umowne, należne Dalszym 
Podwykonawcom z tytułu zawartych z nimi przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę  
(za zgodą lub wiedzą Wykonawcy) umów o Dalsze Podwykonawstwo zostało im zapłacone. 
Postanowienia ust. 17 i 18 powyżej stosuje się odpowiednio. 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące 
w zakres przedmiotu Umowy (służące wykonaniu Robót z Umowy). 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o prawie  
do zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnie, uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać 
się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo.  

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 powyżej, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20 – 24 
powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 25 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
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na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy (za którą to wartość uważana będzie kwota, o 
której mowa w § 15 ust. 1 Umowy), może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 7) Umowy. 

27. Postanowienia ust. 20 – 26 powyżej stosuje się również do zapłaty wynagrodzenia Dalszym 
Podwykonawcom działającym na podstawie zaakceptowanych umów o Dalsze Podwykonawstwo. 

[Odpowiedzialność za Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę]  

28. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 
wykonuje przy udziale Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców, w szczególności  
na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 kodeksu 
cywilnego. 

29. Wykonanie czynności przez Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w 
takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy. 
Wynikający z Umowy rozkład ryzyka i odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również działania lub 
zaniechania Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców.  

30. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac wykonywanych przez Podwykonawców/ 
Dalszych Podwykonawców. Postanowienie § 9 ust. 4 (zdanie ostatnie) stosuje się również do 
pracowników Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

31. Zamawiający ma prawo żądać zmiany Podwykonawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość  
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolności wykonania Umowy w zakresie objętym Umową, 
a także w przypadku posługiwania się przez Podwykonawcę przy wykonywaniu Umowy sprzętem, 
który nie gwarantuje należytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania terminów  
w niej określonych. Żądanie zmiany Podwykonawcy zawierające uzasadnienie oraz termin 
przedstawienia nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie pisemnej 
niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby. Postanowienia powyższe mają również zastosowanie 
do Dalszego Podwykonawcy. 

32. Żądanie zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego zawierające termin 
przedstawienia nowego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy 
skierowane w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby przez nadzór 
inwestorski. 

33. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 2 Umowy 
obejmuje również działania lub zaniechania Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy. 

34. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 
Wykonawca powierzył wykonanie jakiejkolwiek części Umowy Podwykonawcy, czy Dalszemu  
Podwykonawcy bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w trybie 
określonym w niniejszym paragrafie lub Wykonawca narusza postanowienia ust. 1 – 33 powyżej. 

§ 11 
[Weryfikacja wypełniania obowiązków w zakresie prawa pracy] 

1. Nie później, niż w dniu objęcia przez Wykonawcę terenu budowy (§ 4 Umowy) Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu sporządzone w formie pisemnej oświadczenie zawierające 
potwierdzenie spełniania obowiązku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy, ze wskazaniem liczby osób 
wykonujących prace Umowne, o których tam mowa, na podstawie umowy o pracę, a także 
następujące informacje minimalne dotyczące każdej z tych osób (pracowników): imię i nazwisko, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Wykonawca składa 
powyższe oświadczenie również w odniesieniu do pracowników Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca uczestniczy w realizacji Umowy. 

2. Obowiązek wynikający z ust. 1 nie dotyczy osób, o których mowa w § 7 ust. 10 Umowy.  
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3. Każda zmiana lub uzupełnienie osób realizujących prace, o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy  
w stosunku do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie przez Wykonawcę zgłaszana 
Zamawiającemu poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia aktualizującego informacje 
podane w oświadczeniu złożonym w tym zakresie wcześniej. Takie oświadczenie aktualizacyjne 
będzie każdorazowo składane przez Wykonawcę, nie później, niż w ciągu 3 Dni Roboczych od 
zaistnienia zdarzenia uzasadniającego aktualizację oświadczenia złożonego wcześniej.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjęcia dodatkowych działań mających  
na celu weryfikację oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej (lub jego ewentualną aktualizację, 
o której mowa w ust. 3 powyżej).  

5. W ramach działań, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający może żądać przedłożenia  
mu przez Wykonawcę dodatkowych dowodów na zatrudnienie osób zgłoszonych mu w ramach 
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej (zawierających imię i nazwisko zatrudnionego, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika), dokonywania 
oceny tych dowodów, jak też żądania w okresie realizacji Robót, aż do czasu podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego, przedłożenia mu przez Wykonawcę stosownych wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości Zamawiającego w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów w zakresie zatrudnia na 
umowę o pracę w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy. Wymagane dowody lub 
wyjaśnienia, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w żądaniu, przy czym każdorazowo będzie to termin nie krótszy, 
niż 7 dni od zgłoszenia żądania. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w ramach wskazanych w ust. 5 powyżej dowodów, Zamawiający 
będzie uprawniony żądać przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich lub niektórych dokumentów, 
spośród następujących: 

1) Oświadczeń zatrudnionych pracowników; 

2) Oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

3) Zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę (lub jego 
Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę) z osobami z oświadczenia, o którym mowa w 
ust. 1 lub 3 powyżej - a w przypadku, gdy wynikający z takiej umowy/umów okres zatrudnienia 
będzie upływał przed terminem końcowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy - dodatkowo 
zanonimizowanej kopii aneksu/aneksów do tej umowy, wydłużających czas zatrudnienia z 
umowy, tak aby uwzględniał wyżej wskazany termin końcowy; 

4) Zanonimizowanych kopii zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie 
przez pracodawcę, którym będzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy Dalszy 
Podwykonawca) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) Zanonimizowanych kopii dokumentów (np. druku RCA) potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę (Wykonawcę, jego Podwykonawcę czy Dalszego 
Podwykonawcę)  do ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę.  

7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia żądanych przez 
Zamawiającego na podstawie ust. 6 pkt 3) - 5) powyżej dokumentów (lub kopii tych dokumentów, w 
tym kopii zanonimizowanych) innymi, jeżeli pozwalają Zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia 
obowiązku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy w zakresie danych o zatrudnieniu możliwych do 
pozyskania z dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3) - 5) powyżej. W takim przypadku, 
wyznaczony w żądaniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej (nie krótszy niż 7 dni od zgłoszenia żądania) 
jest również terminem na przedłożenie dokumentów zastępujących, o których mowa powyżej.      

8. Ilekroć w ust. 6 i 7 powyżej mowa jest o: 

1) „kopii” dokumentów - Strony będą rozumieć kopię potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę,  
w przypadku lub zakresie, w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest pracodawcą 
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osób, których wskazane tam dokumenty dotyczą); 

2) „zanonimizowaniu” dokumentów  - Strony rozumieć będą kopie dokumentów, o których mowa 
w pkt 1) powyżej w takim stanie treści, aby ich przedłożenie Zamawiającemu miało miejsce w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych,  w szczególności RODO, tj. bez znajdujących się na oryginalne dokumentów danych 
osobowych, w szczególności takich jak PESEL, NIP, rodzaj dokumentu tożsamości, adres 
zamieszkania czy wysokość wynagrodzenia pracownika. W przedkładanych Zamawiającemu 
dokumentach, o których mowa w ust. 6 lub 7 powyżej, widoczne dla Zamawiającego powinny 
być jednak informacje pokazujące odpowiednio: rodzaj umowy (umowa o pracę), Wykonawcę/ 
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę jako stronę takiej umowy/aneksu, datę zawarcia 
umowy o pracę/datę zawarcia aneksu/aneksów do wskazanej umowy o pracę, imię i nazwisko 
pracownika z oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 3 powyżej, czas na jaki została zawarta 
umowa o pracę. W przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4) powyżej widoczna 
powinna być dodatkowo informacja o kodzie tytułu ubezpieczenia, pozwalającym stwierdzić 
podleganie obowiązkowi ubezpieczenia ze wszystkich tytułów wymaganych dla zatrudnionego 
na podstawie umowy o pracę. 

9. W odniesieniu do przedstawionych Zamawiającemu, w wykonaniu wskazanych powyżej niniejszego 
paragrafu uprawnień kontrolnych, dokumentów i wyjaśnień ze strony Wykonawcy, podmiotom 
składającym je przysługuje prawo zastrzeżenia ich treści jako tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem wykazania, że ujawnione 
na tych kserokopiach informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

§ 12 
[Ubezpieczenie Robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania (opłacania) przynajmniej przez okres  
aż do podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, umów ubezpieczenia na wartość  
ubezpieczenia nie mniejszą, niż określona w § 15 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie obejmować winno 
ryzyka z tytułu szkód rzeczowych, osobowych i majątkowych związanych z realizacją Robót i 
uwzględniać w szczególności następujące zdarzenia spowodowane zagrożeniami stanowiącymi 
ryzyko Wykonawcy: 

1) Szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem 
Umowy; 

2) Nieszczęśliwe wypadki; 

3) Szkody wyrządzone osobom trzecim; 

4) Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji 
Umowy; 

5) Koszty usunięcia szkód. 

2. Dowody potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym w ust. 1 powyżej, 
będą dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, stosownie do treści  
§ 4 ust. 3 Umowy.  

3. Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczególności okazanie 
Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z którego będzie wynikać fakt 
opłacenia składki ubezpieczeniowej.  

4. Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyżej, powinny 
obejmować również szkody wyrządzone przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia. Jeżeli umowy 
ubezpieczenia zostały zawarte na okresy (terminy końcowe) krótsze niż wymagane na podstawie  
ust. 1 powyżej, lub w razie wydłużenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy czasu realizacji 
Robót ponad termin wyznaczony w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca, dwa dni przed upływem 
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wskazanego terminu, przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umowy/umów ubezpieczenia na 
kolejne okresy wraz dowodami opłacenia składek z nich wynikających. Jeżeli umowa ubezpieczenia 
przewiduje płatność składki okresowo, również w takim przypadku Wykonawca nie później niż na 
dwa dni przed terminem przypadającym na płatność okresową składki, przedstawi Zamawiającemu 
dowód jej opłacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawcę wymaganych umów ubezpieczenia, nieprzedkładanie 
Zamawiającemu, stosownie do wymagań powyższych, dowodów na ich zawarcie czy dowodów  
na opłacenie składek nie przenosi w żadnym przypadku na Zamawiającego jakiejkolwiek 
odpowiedzialności i ryzyka za przejęty przez Wykonawcę teren budowy. Nadal, na zasadach 
ogólnych, z chwilą przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, odpowiedzialność ta i ryzyka z nią 
związane obciążają Wykonawcę.  

§ 13 
[Odbiór Robót] 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów Robót z Umowy: 

1) Odbiór Robót ulegających zakryciu bądź zanikających, stosownie do ust. 2 - 5 poniżej; 

2) Odbiór przejściowy, o którym mowa w § 16 Umowy w celu zapłaty części Wynagrodzenia, 

stosownie do postanowień tam wskazanych; 

3) Odbiór Końcowy Robót, stosownie do ust. 6 - 15 poniżej. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) Roboty ulegające 
zakryciu bądź zanikające i powiadamia o tym fakcie w ciągu 3 Dni Roboczych właściwego dla nich 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Obowiązek powiadomienia spoczywać będzie na kierowniku 
robót branży ogólnobudowlanej. 

3. Do odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi 
w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru tych Robót, zgodnie  
z ust. 1 powyżej. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiającego ma prawo 
żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień osób Wykonawcy pozwalających na ocenę zgodności 
Robót ulegających zakryciu bądź zanikających z Umową, jako warunek dokonania odbioru tych Robót. 
W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru Robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 
na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. W razie zaniechania wykonania ciążących na Wykonawcy obowiązków wskazanych w 
postanowieniach ust. 2 i 3 powyżej, bądź wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami, 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich 
ponownego wykonania. 

5. Dokonanie odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających potwierdzone zostanie 
sporządzeniem protokołu podpisanym, ze strony Zamawiającego, przez inspektora/inspektorów 
nadzoru inwestorskiego dokonujących odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 

6. Wykonawca dokonuje zgłoszenia swojej gotowości do Odbioru Końcowego poprzez przekazanie 
zawiadomienia w tym zakresie w formie pisemnej na adres Zamawiającego  (do Działu Technicznego, 
mieszczącego się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV piętro). Do 
zawiadomienia o gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca załączy dokumentację 
powykonawczą i dokumenty, o których mowa ust. 9 poniżej. O zgłoszeniu gotowości do Odbioru 
Końcowego Wykonawca ma również obowiązek poinformowania Podwykonawców/ Dalszych 
Podwykonawców, przy udziale których wykonał Roboty. 

7. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego 
bezskuteczności, nie wcześniej niż po spełnieniu łącznie następujących wymogów po stronie 
Wykonawcy: 
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1) Po całkowitym zakończeniu wszystkich (całości) Robót; 

2) Po uprzątnięciu terenu budowy, w tym usunięciu zaplecza i sprzętu do wykonania Robót, a 
także stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych lub usunięciu w inny stosowny sposób 
powstałych w wyniku realizacji Robót zabrudzeń; 

3) Po ukończeniu prób, rozruchów i szkoleń, o których mowa w § 8b Umowy. 

8. Dokumentacja powykonawcza wymaga przedłożenia ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 
budowy w stosunku do Dokumentacji Techniczno-Opisowej. Dokumentację powykonawczą 
Wykonawca przedkłada w dwóch kompletach (egzemplarzach), każdy w wersji wydrukowanej (na 
papierze) z podpisami jako dokumenty ponumerowane, opisane, posegregowane i spięte w 
skoroszyty. Obok wersji wydrukowanej jak wyżej, dokumentacja powykonawcza podlega również 
przedłożeniu w wersji elektronicznej (w dwóch egzemplarzach, tj. na dwóch dyskach przenośnych 
typu pendrive). Wersja elektroniczna i wersja wydrukowana będą tożsame treściowo.  

9. Do dokumentacji powykonawczej jak w ustępie poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest 
również załączyć następujące zebrane w toku Robót dokumenty:     

1) świadectwa zastosowanych do wykonania Robót materiałów, wyrobów i urządzeń 
budowlanych zawierające w szczególności wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, karty katalogowe, dopuszczenia oraz atesty; 

2) protokoły z pomiarów i badań; 

3) instrukcje obsługi, opisy i wytyczne dotyczące eksploatacji, utrzymania i konserwacji 
zastosowanych do wykonania Robót wyrobów, materiałów i urządzeń budowlanych; 

4) dokumentację projektową powykonawczą, podpisaną przez kierownika budowy ze wszystkimi 
zmianami dokonanymi w toku budowy w stosunku do Dokumentacji Techniczno-Opisowej; 

5) dowody rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami czy Dalszymi Podwykonawcami w 
przypadkach i sposób wskazany w § 16 ust. 5 i 6 Umowy;   

6) oświadczenie Wykonawcy, iż wykonane w związku z Umową prace, w tym Roboty objęte 
przedmiotem Umowy są wolne od wad fizycznych i prawnych; 

7) inne dokumenty wymagane w Dokumentacji Techniczno-Opisowej Robót oraz prawem 
budowlanym. 

10. Zamawiający – poprzez swoich przedstawicieli - ma prawo rozpocząć Odbiór Końcowy w terminie do  
10 dni od spełnienia ostatniego ze wszystkich warunków wskazanych ust. 6 - 9 powyżej.  
O terminie rozpoczęcia Odbioru Końcowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Wykonawca uzna 
za skutecznie doręczone mu powiadomienie o terminie rozpoczęcia Odbioru Końcowego również  
w sytuacji, gdy zostanie ono mu przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: (……)16, bez 
obowiązku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiającego. 

11. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego Robót zostaną stwierdzone wady lub stwierdzone 
zostanie, że Roboty (lub inne świadczenia składające się na przedmiot Umowy wymagane Umową do 
wykonania jako warunek Odbioru Końcowego Robót) nie zostały wykonane (ukończone) w całości, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia lub ukończenie Robót w całości jest możliwe, a wady nie są 
istotne, tj. nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Robót zgodnie z przeznaczeniem – 
Zamawiający może odmówić Odbioru Końcowego Robót do czasu usunięcia takich wad lub 
ukończenia Robót (czy innych świadczeń składających się na przedmiot Umowy, 
warunkujących Odbiór Końcowy Robót) w całości, sporządzając w tym zakresie stosowny 

 

16 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób po stronie Wykonawcy, którym osoby 
Zamawiającego  uprawnione będą przekazywać informacje o rozpoczęciu Odbioru Końcowego 
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protokół warunkowy z wykazem wad i wyznaczając w nim termin ich usunięcia – nie dłuższy 
niż 7 Dni (w takim przypadku Wykonawca, po usunięciu wskazanych w powyższym dokumencie 
wad, zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Odbioru Końcowego Robót). W przypadku 
wskazanej przez Wykonawcę uzasadnionej konieczności wyznaczenia dłuższego czasu na 
usunięcie wad, o których mowa powyżej, a także innych ważnych powodów 
uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy dotrzymanie wyżej wskazanego 
terminu, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnią dłuższy termin na usunięcie wad. Wskazane 
uzgodnienie będzie potwierdzone na piśmie przez obie Strony. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest możliwe ukończenie przedmiotu Robót  
w całości oraz: 

a) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu Robót zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może dokonać Odbioru 
Końcowego Robót obniżając odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy; 

b) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
Robót zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości albo 
w części dotyczącej Robót nie wykonanych lub wykonanych nienależycie, bądź nie 
odstępując od Umowy i zachowując prawo do kar umownych, o których mowa w § 23 
ust. 1 pkt 1) Umowy może żądać wykonania przedmiotu Robót  po raz drugi, wyznaczając 
termin tego wykonania (nie krótszy niż 7 Dni).  

12. Jeżeli w toku dokonywania Odbioru Końcowego Wykonawca wezwany do usunięcia wad  
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowiących przedmiot Odbioru Końcowego Robót 
drugi raz, stosownie do postanowień ust. 11 powyżej, odmawia wykonania czynności, do której został 
wezwany, nie przystępuje do wykonania tych czynności w terminie określonym w wezwaniu lub  
z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła wykonać tych czynności, Zamawiający może również 
powierzyć odpowiednio usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac stanowiących przedmiot 
odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

13. Postanowienia ust. 11 i 12 powyżej, nie naruszają uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy 
przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, przysługujących mu z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, w szczególności nie naruszają uprawnień Zamawiającego 
przysługujących mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady na podstawie przepisów o 
rękojmi (art. 638 § 1 kodeksu cywilnego), a także uprawnień wynikających z art. 636 § 1 kodeksu 
cywilnego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

14. Postanowienia ust. 11 - 13 powyżej Zamawiający może stosować również odpowiednio do odbiorów  
z Umowy poprzedzających Odbiór Końcowy. 

15. Na okoliczność dokonania Odbioru Końcowego sporządzony i podpisany zostanie stosowny protokół 
(Protokół Odbioru Końcowego). Po stronie Wykonawcy Protokół Odbioru Końcowego podpisze, 
biorąc udział w odbiorze, przynajmniej kierownik robót branży ogólnobudowlanej, a po stronie 
Zamawiającego – przynajmniej nadzór inwestorski, biorący udział w odbiorze. Protokół Odbioru 
Końcowego będzie zawierał datę dokonania Odbioru Końcowego oraz datę ukończenia ostatniej z 
czynności wymaganej Umową jako warunek dokonania Odbioru Końcowego, stosownie do 
postanowień powyższych niniejszego paragrafu. W przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju 
informacje nie znajdzie się w Protokole Odbioru Końcowego, Strony przyjmą, iż datą dokonania 
Odbioru Końcowego Robót jest data uwidoczniona na Protokole Odbioru Końcowego jako data jego 
podpisania, a w przypadku jej braku, data sporządzenia wskazanego dokumentu. 

§ 14 
[Gwarancja, rękojmia] 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu (….)17 miesięcznej gwarancji na wykonane i odebrane  
lub w inny sposób przyjęte przez Zamawiającego Roboty z Umowy, jak również na wbudowane, 
zainstalowane lub w inny sposób zastosowane w wykonaniu tych Robót materiały, wyroby i 
urządzenia budowlane (dalej „Przedmiot gwarancji”). Wskazany termin rozpoczyna bieg od daty 
dokonania Odbioru Końcowego Robót. Prawa wynikające z gwarancji Zamawiający może realizować 
również po okresie ich trwania, o ile zgłoszenie wady z Przedmiotu gwarancji zostało złożone 
Wykonawcy do dnia obowiązywania gwarancji. 

2. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do trwałego usunięcia wszelkich  
wad z Przedmiotu gwarancji mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z Umową, a do czasu 
trwałego ich usunięcia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania wszelkich 
koniecznych prac zabezpieczających Zamawiającego przez powiększeniem się szkód z tytułu 
wystąpienia tych wad. Przez usunięcie wady z Przedmiotu gwarancji, Strony będą rozumieć także 
usunięcie wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z wystąpieniem takiej wady (dalej 
„Naprawa”). Wykonawca wykona swoje obowiązki z tytułu Napraw przy wykorzystaniu odpowiednio 
wyszkolonego i doświadczonego personelu, jak również przy użyciu sprzętu, materiałów, urządzeń i 
wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie RP i posiadających stosowne certyfikaty, jeżeli są 
wymagane prawem. Jeżeli Naprawa nie może zostać dokonana w miejscu jej wystąpienia, 
Wykonawcę obciążają koszty transportu z miejsca położenia rzeczy do miejsca wykonania Naprawy i 
z powrotem.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Napraw w terminie nie 
dłuższym niż 14 Dni Roboczych od daty zgłoszenia wystąpienia wady z Przedmiotu gwarancji.  
W przypadku wykazanej przez Wykonawcę konieczności dłuższego oczekiwania na sprowadzaną  
z zagranicy część, materiał, wyrób budowlany lub urządzenie zamienne w ramach Naprawy, a także 
z innych ważnych powodów uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy 
dotrzymanie terminu 14-dniowego, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnią dłuższy termin na 
wykonanie Naprawy. Wskazane uzgodnienie będzie potwierdzone na piśmie przez obie Strony. 

4. W przypadku wystąpienia wad z Przedmiotu gwarancji, których skutkiem jest zalanie pomieszczeń, 
brak wody, energii cieplnej lub elektrycznej w Obiekcie lub innych wad stanowiących zagrożenie dla 
życia lub zdrowia osób w Obiekcie - Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ich 
natychmiastowego usunięcia, niezależnie od terminu na wykonanie Naprawy wyznaczonego albo 
uzgodnionego stosownie do postanowień ust. 3 powyżej. W każdym przypadku wystąpienia wad,  
o których mowa powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest jednak do dokonania 
niezwłocznie stosownych prac zabezpieczających przed powiększeniem szkód z tytułu takiej wady,  
a w przypadku Wad zagrażających życiu lub zdrowiu osób w Obiekcie - niezwłoczne ustalenie  
i przekazanie Zamawiającemu odpowiednich instrukcji postępowania w celu przeciwdziałania  
i ochrony przed zagrożeniami do czasu ich usunięcia. Przez wskazane wyżej w niniejszym ustępie 
natychmiastowe przystąpienie do usunięcia wad z Przedmiotu gwarancji należy rozumieć 
przystąpienie i wykonanie prac zabezpieczających nie później niż w ciągu 5 godzin od otrzymania od 
Zamawiającego zgłoszenia wystąpienia każdej z wad, o których mowa w niniejszym ustępie.  

5. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu zgłoszenie wady z Przedmiotu gwarancji  
w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, jeżeli zgłoszenie takie zostanie mu przesłane pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: (……….). Postanowienie nie narusza możliwości przesłania zgłoszenia 
wady z Przedmiotu gwarancji na piśmie, w szczególności w formie pisemnej. 

6. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wad z Przedmiotu gwarancji w terminach 
ustalonych lub uzgodnionych w ust. 3 powyżej lub nie przystąpi do wykonania prac zabezpieczających 

 

17 Podlegający wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy od daty dokonania Odbioru 
Końcowego. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji” [zob. dział XVII ust. 7-9 SWZ], we wskazane 
miejsce wykropkowane wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji, deklarowany w ofercie Wykonawcy, z którym będzie zawierana Umowa  
o zamówienie.  
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w przypadkach i w terminie wyznaczonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający, niezależnie od 
przysługującego mu prawa naliczenia kar umownych (§ 18 Umowy), uprawniony będzie również do 
powierzenia/zlecenia usunięcia takiej wady/wad podmiotowi trzeciemu, bez utraty uprawnień 
wynikających z tytułu udzielonej gwarancji, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego 
powierzenia/zlecenia. 

7. Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 

8. Wszelkie komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem usług gwarancji będzie 
odbywało się w języku polskim. Powyższe Wykonawca realizować może również posługując  
się tłumaczem/tłumaczami języka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty związane  
z zaangażowaniem i opłaceniem takiego tłumacza/tłumaczy obciążają Wykonawcę. 

9. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż udzielenie przez Wykonawcę 
gwarancji na warunkach wskazanych powyżej: 

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposób przyjęcia przez 
Zamawiającego) prac składających się na Przedmiot gwarancji, bez konieczności wydania 
Zamawiającemu odrębnego oświadczenia gwarancyjnego (dokumentu gwarancji) Wykonawcy 
(treść dokumentu gwarancji Wykonawcy stanowią postanowienia niniejszego paragrafu,  
z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej); 

2) Dotyczy również czynności z Przedmiotu gwarancji wadliwie wykonanych przez 
Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców; 

3) Odpowiedzialnym względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji (gwarantem)  
jest w pierwszej kolejności Wykonawca. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 poniżej, ewentualne 
wykonywanie usług z tytułu udzielonej gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentów lub 
sprzedawców wbudowanych materiałów, urządzeń lub wyrobów budowlanych, traktowane 
będzie jako działania Wykonawcy realizowane przy pomocy zaangażowanych przez niego osób 
trzecich, podejmujących działania na jego rachunek i ryzyko. 

10. Postanowienie ust. 9 powyżej, nie wyłącza prawa Wykonawcy do wydania Zamawiającemu 
odrębnego dokumentu gwarancji, przy czym dokument taki będzie mógł mieć zastosowanie  
przy realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie będzie to pozostawało  
w niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji 
określonymi Umową. W szczególności, jeżeli taki dokument gwarancyjny Wykonawcy będzie zawierał 
krótszy okres gwarancji niż wynikający z postanowień ust. 1 powyżej, postanowienia dotyczące 
obowiązku przeprowadzania przeglądów okresowych przez autoryzowanych przedstawicieli 
producenta lub sprzedawcy, pod rygorem utraty gwarancji, czy postanowienia w inny sposób 
sprzeczne z Umową -  nie będą w tym zakresie wiążące dla Zamawiającego.  

11. Wykonawca nie odmówi jednak przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej do dnia Odbioru 
Końcowego, posiadanych dokumentów gwarancji udzielonej przez producentów lub sprzedawców 
materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych, które zostały wbudowane, czy w inny sposób składają 
się na rezultat Robót, nawet jeżeli okres czy warunki tej gwarancji są inne niż wymagane Umową.  

[Rękojmia] 

12. Umowa nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi 
za wady w kodeksie cywilnym. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca potwierdza, iż 
okres rękojmi za wady wynosi 5 lat od dokonania Odbioru Końcowego. Postanowienie powyższe nie 
wyłącza prawa podnoszenia i dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przed dokonaniem 
Odbioru Końcowego Robót. 

13. Wskazane w ust. 5 powyżej dane kontaktowe Wykonawcy, będą miały również zastosowanie do 
składania mu informacji o wadach w związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 
Wskazane postanowienie nie wyłącza prawa Stron do przekazania informacji i innych oświadczeń w 
związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady w formie pisemnej, obok lub zamiast 
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oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 5 
powyżej.  

14. Rękojmia lub gwarancja udzielona na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia budowlane jest 
niezależna od gwarancji, jakiej udzielają sprzedawcy lub producenci. Zamawiającemu przysługuje 
prawo do wyboru pomiędzy gwarancją Wykonawcy, a gwarancją producenta czy sprzedawcy. Jeżeli 
w warunkach gwarancji udzielonej przez sprzedawcę lub producenta będą znajdować się 
postanowienia dotyczące obowiązku przeprowadzania przeglądów okresowych przez 
autoryzowanych przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, postanowienia te nie będą wiążące dla 
Zamawiającego. 

§ 15 
[Wynagrodzenie Umowne] 

1. Szacowane wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy zostaje ustalone na kwotę (....) zł (słownie: 
……........….).18  

2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy ustala się jako kosztorysowe. 

3. Faktyczna wysokość Wynagrodzenia z tytułu Robót wyszczególnionych w Przedmiarze Robót (i tym 
samym Kosztorysie) ustalona zostanie powykonawczo, na podstawie sprawdzonych i zatwierdzanych 
przez nadzór inwestorski obmiarów, znajdujących swoje odzwierciedlenie w przygotowanym przez 
Wykonawcę kosztorysie/ kosztorysach powykonawczych, uwzględniających ceny jednostkowe ujęte 
w Kosztorysie oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych Robót objętych Kosztorysem. 

4. W przypadku i w zakresie, w jakim dokonane w wyniku postanowień powyższych ustalenia 
(wyliczenia) będą prowadzić do: 

1) Zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 30% kwoty, o której mowa 
w § 15 ust. 1 Umowy, wykonanie Robót w części obejmującej wartość ponad wskazane wyżej 
30%  

lub 

2) Zmniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 30% kwoty, o której mowa 
w § 15 ust. 1 Umowy, zaniechanie Robót w części obejmującej wartość poniżej wskazane wyżej 
30%  

- realizacja/zaniechanie/zmiana zakresu Robót w części obejmującej wartość wykraczającą (w górę 
lub w dół) poza wskazane wyżej limity procentowe  musi być poprzedzone zmianą (aneksem) Umowy, 
stosownie do jej postanowień § 21a w zw. z § 21 Umowy. 

§ 16 
[Płatność Wynagrodzenia] 

1. Płatność Wynagrodzenia Umownego, ustalonego stosownie do § 15 Umowy, będzie dokonywana 
powykonawczo, stosownie do postanowień poniższych niniejszego paragrafu.  

2. Strony przewidują płatności częściowe z tytułu realizacji Robót. Ilość etapów płatności (płatności 
częściowych) Wynagrodzenia określać będzie Harmonogram. Jeżeli Harmonogram nie zostanie 
Zamawiającemu przedstawiony lub też przedstawiony Harmonogram nie będzie przez 
Zamawiającego zaakceptowany z powodu niespełniania warunków dla niego wskazanych w § 3 ust. 
3 – 6 Umowy, Strony przyjmą, że rozliczenie (płatność) Wynagrodzenia Umownego nastąpi w liczbie 
etapów (cyklów) zgodnej z wytycznymi z § 3 ust. 4 Umowy. Płatności (rozliczenia) Wynagrodzenia z 
etapów poprzedzających ostatni etap (część) płatności (tzw. płatności przejściowe) będą 
dokonywane na podstawie każdorazowo wystawianej przez Wykonawcę faktury (zwanej dalej 
„Fakturą Przejściową”), przy czym warunkiem wystawienia takiej faktury będzie uprzednie 
dokonanie przez nadzór inwestorski odbioru takiego etapu Robót (zwanego dalej „Odbiorem 

 

18 Kwoty podlegające wpisaniu w miejsca objęte nawiasami stanowić będą CENĘ ZA ZAMÓWIENIE w ofercie Wykonawcy,  
z którym Umowa będzie zawierana (albo jej korektę – w przypadku, gdy zostanie dokonana w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP)  
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Przejściowym”). Każdorazowy Odbiór Przejściowy będzie udokumentowany sporządzonym przez 
przedstawicieli Stron protokołem (zwanym jako „Protokół Odbioru Robót w Toku”).  Wysokość 
Wynagrodzenia w danej Fakturze Przejściowej będzie odpowiadać zaawansowaniu Robót,  
ustalonemu w Protokole Odbioru Robót w Toku na podstawie ich obmiaru oraz sprawdzonego  i 
zaakceptowanego przez  nadzór inwestorski kosztorysu/ kosztorysów powykonawczych, przy czym 
łączna kwota Wynagrodzenia Umownego możliwa do rozliczenia na podstawie tzw. odbiorów 
przejściowych nie może skutkować naruszeniem wskazanego w § 3 ust. 4 pkt 3) Umowy 
zastrzeżenia co do wysokości Wynagrodzenia zatrzymanego na ostatni etap płatności.  Kwota 
Wynagrodzenia za ostatni etap (tzw. płatność końcowa) będzie rozliczona na podstawie jednej 
faktury (zwanej dalej „Fakturą Końcową”), wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż po 
podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Z uwzględnieniem zastrzeżenia 
wskazanego w § 3 ust. 4 pkt 3) Umowy, wysokość Wynagrodzenia w Fakturze Końcowej odpowiadać 
będzie kwocie ustalonej na podstawie obmiaru oraz sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzór 
inwestorski kosztorysu/kosztorysów powykonawczych Robót nie rozlicznych wcześniej na podstawie 
Faktur przejściowych.   

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 - 7 poniżej, zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze (odpowiednio Fakturze Przejściowej/Fakturze Końcowej), nie 
później niż w ciągu 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za 
prawidłowo wystawioną fakturę, Zamawiający uzna fakturę wystawioną przez Wykonawcę nie 
wcześniej niż po dokonaniu odpowiednio Protokołu Odbioru Robót w Toku, którego dana Faktura 
Przejściowa dotyczy/ Protokołu Odbioru Końcowego (w przypadku Faktury Końcowej), w której 
wysokość Wynagrodzenia odpowiadać będzie kwocie ustalonej na podstawie obmiaru oraz 
sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzór inwestorski kosztorysu/kosztorysów 
powykonawczych, których mowa w § 15 ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 4 
Umowy. Płatności będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w 
fakturze z danym rodzajem Wynagrodzenia, spośród wskazanych w ust. 1 – 3 powyżej, przy czym 
będzie to rachunek  bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej 
liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – 
Krajowej Administracji Skarbowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
\wyszukiwarka. Postanowienie powyższe dotyczące obowiązku wskazania na fakturze rachunku z 
ww. tzw. białej listy podatników VAT nie będzie wymagane, jeżeli Wykonawca nie podlega 
obowiązkowi publikacji na ww. liście, o czym Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego, 
przedstawiając mu w tej kwestii stosowne uzasadnienie. Za dzień dokonania danej zapłaty 
Wykonawca uzna datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zwrócić fakturę 
Wykonawcy, jako wystawioną nieprawidłowo w przypadku, gdy przewiduje ona termin płatności 
krótszy niż wyznaczony powyżej w niniejszym ustępie lub rachunek wskazany w fakturze nie widnieje 
na ww. „białej liście podatników VAT” (chyba, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, stosownie  
do postanowień powyższych, iż nie podlega obowiązkowi publikacji na wyżej wskazanej liście).  
Bez względu jednak na to, czy taki zwrot faktury zostanie dokonany, faktura z terminem płatności 
krótszym niż ustalony powyżej nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia odsetek za okres do upływu 
terminu zapłaty, ustalonego powyżej w niniejszym ustępie. 

4. Kosztorys/Kosztorysy powykonawcze, o których mowa powyżej - wraz z dotyczącą ich fakturą  
- należy każdorazowo dostarczyć Zamawiającemu (do Działu Technicznego, mieszczącego  
się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV piętro) w terminie do 7 dni od daty 
dokonania Odbioru Końcowego/Odbioru Robót w Toku. 

5. W przypadku, kiedy Roboty objęte odpowiednio Fakturą Przejściowa/Fakturą Końcową były 
realizowane poprzez zaakceptowanych przez Zamawiającego, stosownie do § 10 Umowy, 
Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców - Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty 
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio z Faktury Przejściowej/Faktury Końcowej do czasu 
przedstawienia Zamawiającemu wiarygodnych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia tym 
Podwykonawcom, czy Dalszym Podwykonawcom. Nieprzedstawienie Zamawiającemu wskazanych 
dowodów rozliczenia z Podwykonawcami/ Dalszymi Podwykonawcami, pomimo przynajmniej 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-/wyszukiwarka
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-/wyszukiwarka
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dwukrotnego wezwania go ze strony Zamawiającego do tej czynności, Zamawiający będzie miał 
prawo potraktować jako jeden z przypadków wskazanego w § 10 ust. 26 Umowy (i przepisów art. 465 
ustawy PZP) uchylania się od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom/ Dalszym Podwykonawcom. 

6. Strony postanawiają, iż przywoływanymi w ust. 5 powyżej, wiarygodnymi dowodami rozliczeń 
(zapłaty) wskazanych tam wynagrodzeń Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom będą mogły 
być w szczególności: 

1) Przedstawione w formie pisemnej oświadczenia Podwykonawców/ Dalszych Podwykonawców,  
iż należne im z tytułu Umów o Podwykonawstwo/Umów o Dalsze Podwykonawstwo 
wynagrodzenie zostało im zapłacone w całości; 

lub  

2) Dokument z dokonania przelewu należnego wynagrodzenia Podwykonawców/Dalszych 
Podwykonawców, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania 
przelewu przez Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców – jako odbiorców przelewu. 

7. Zamawiający pomniejszy Wynagrodzenie Wykonawcy z prawidłowo wystawionej faktury o 
potrącenia Umowne, w szczególności o: 

1) Dokonane przez Zamawiającego bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, o których mowa w § 10 ust. 20 – 24 Umowy  
(i przepisów art. 465 ustawy PZP), w tym również poprzez złożenie kwoty potrzebnej  
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do depozytu 
sądowego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 24 pkt 2) Umowy (i art. 465 ust. 5 pkt 2 
ustawy PZP); 

2) Kwotę stanowiącą koszt zużytej w trakcie realizacji Robót energii elektrycznej i wody  
stosownie do ustaleń w tym zakresie poczynionych w protokole przejęcia terenu budowy. 

8. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9. Kwoty Wynagrodzenia ustalone stosownie do postanowień § 15 Umowy i płatne stosownie  
do postanowień powyższych niniejszego paragrafu zawierają (uwzględnią) w sobie również: 

1) Koszty inne niż samo wykonanie Robót, ponoszone z tytułu obowiązków Umownych, których 
realizacja, stosownie do postanowień Umowy leży po stronie Wykonawcy, w tym również 
koszty wykonywania świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, stosownie do § 14 
Umowy; 

2) Obowiązujące w Polsce obciążenia publiczno-prawne, w tym podatek od towarów i usług 
(podatek VAT), jeżeli na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów ustawy  
z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług czynności wchodzące w zakres Umowy 
podlegają obciążeniu tymi podatkami. 

10. Strony nie przewidują rozliczeń w walutach obcych. Zapłata, jak też inne ewentualne rozliczenia  
z Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niż 
polska, ewentualne, stosowane przez bank, opłaty z tytułu przewalutowania, a także skutki różnic 
kursowych z tytułu przelewu z rachunku Kupującego prowadzonego w PLN, nie będą obciążać 
Zamawiającego. 

11. Postanowienia ust. 10 powyżej dotyczą również ewentualnych konieczności bezpośredniej zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w sytuacjach,  
o których mowa w § 10 ust. 20 - 27 Umowy (i przepisów art. 465 ustawy PZP). 

12. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego żądanie przyjęcia 
części Robót jest dla Zamawiającego wiążące dopiero po podpisaniu Protokołu Robót  
w Toku. Podpisanie Protokołu Robót w Toku i dokonanie zapłaty z tytułu objętej nim Faktury 
Przejściowej, bez względu na stopień staranności w wykonaniu czynności Odbioru Przejściowego 
dotyczącego tego protokołu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygaśnięcia w tej części Umownych 
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zobowiązań Wykonawcy, w tym zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady i innego rodzaju 
niezgodności wykonania z Umową Robót ujawnione na późniejszym etapie, zwłaszcza etapie 
dokonywania Odbioru Końcowego. 

13. Kupujący oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4c ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

§ 17 
[Odstąpienie od Umowy] 

1. Wykonawcy, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje także Umowne prawo 
do odstąpienia od Umowy w całości lub co do niewykonanej części, w terminie  do dnia (……..)19, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn Odbioru Końcowego, przy czym prawo to 
przysługuje po upływie 21 Dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót 
i wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu na odbiór przedmiotu Umowy, nie 
krótszego niż 14 Dni; 

2) Zamawiający ogłosił likwidację. 

2. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie art. 456 
ustawy PZP, przysługuje także Umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub co do 
niewykonanej części, w terminie do dnia (……)20 przy wystąpieniu przynajmniej jednego z 
następujących przypadków: 

1) Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;  

2) Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy. Za uchylanie się Wykonawcy  
od przejęcia terenu budowy, uznane mogą zostać w szczególności sytuacje, kiedy Wykonawca 
wezwany przez Zamawiającego do przejęcia terenu budowy lub przedstawienia dokumentów,  
o których mowa w  § 4 ust. 3 pkt 1) – 5) Umowy, pozostaje w zwłoce w wykonaniu tych 
czynności przekraczającej 10 dni; 

3) Wykonawca nie rozpoczął Robót w terminie 10 Dni od dnia przekazania mu terenu budowy; 

4) Wykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Umową, w tym Dokumentacją Techniczno-Opisową 
dotyczącą Robót; 

5) Wykonawca przerwał realizację Robót (bez podania przyczyny) i przerwa trwa dłużej  
niż 14 Dni; 

6) Wskazanych w § 10 ust. 34 Umowy, za które Zamawiający ma prawo uznać w szczególności 
każdą sytuację, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace Podwykonawca lub Dalszy 
Podwykonawca bez zaakceptowanej przez Zamawiającego (stosownie do postanowień § 10 
Umowy) umowy o Podwykonawstwo / umowy o Dalsze podwykonawstwo; 

7) W razie wynikającej z art. 465 ust. 1 – 6 ustawy PZP (wskazanej w § 10 ust. 26 Umowy) 
konieczności przynajmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokonania 
tych płatności na łączną kwotę przekraczającą 5% (słownie: pięć procent) kwoty, o której mowa  
w § 15 ust. 1 Umowy. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

 

19 We wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin uzgodniony w Wykonawcą, z którym Umowa będzie zawierana,  
przy czym  nie będzie to termin krótszy niż 5 miesięcy od zawarcia Umowy.  

20 Jak w przypisie poprzedzającym, we wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin uzgodniony w Wykonawcą, z którym Umowa będzie 
zawierana, przy czym  nie będzie to termin krótszy niż 5 miesięcy od zawarcia Umowy. 
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1) W terminie 14 Dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, a w przypadku braku takiego sporządzenia, Zamawiający sporządzi taki protokół 
samodzielnie i protokół taki będzie wiążący dla obu Stron; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

3) Na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Zamawiający ustali, czy zgodnie  
z odstąpieniem, Strony mają sobie zwrócić wzajemnie to co świadczyły do dnia odstąpienia, 
czy też całość lub część prac wykonanych przez Wykonawcę zatrzymuje i dokonuje ich 
rozliczenia. Decyzja Zamawiającego jest w tym zakresie wiążąca dla Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 18 
[Kary Umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 5 000,00 zł – za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy, przy czym,  w sytuacji sporządzenia protokołu warunkowego, 
o którym mowa w § 13 ust. 11 pkt 1) Umowy, wskazana kara umowna nie będzie naliczana w 
okresie, jaki w tym protokole wyznaczano Wykonawcy na usunięcie wad w nim wskazanych;   

2) 1 000,00 zł – za każdy zakończony Dzień Roboczy pozostawania w zwłoce w stosunku do 
określonego w § 14 ust. 3 Umowy terminu na usunięcie wad, o których tam mowa; 

3) 1 000,00 zł – za każde kolejne 2 godziny każdorazowego pozostawania w zwłoce w stosunku 
do wyznaczonego w § 14 ust. 4 Umowy terminu przystąpienia i wykonania prac 
zabezpieczających w przypadkach tam wskazanych; 

4) 800 zł (słownie: osiemset złotych) - za każdy przypadek ustalenia, że kierownik robót branży 
ogólnobudowlanej, z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie przebywa na terenie budowy w 
czasie, w którym mają być tam wykonywane czynności, które wymagają na podstawie przepisu 
prawa lub Umowy wykonania z jego udziałem, w szczególności nie przebywa na terenie 
budowy w czasie dokonywania Odbioru Końcowego; 

5) 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osób, 
o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy na umowę o pracę, z zastrzeżeniem dodatkowych 
postanowień ust. 2 poniżej; 

6) 10% (słownie: dziesięć procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej - za odstąpienie 
od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

7) 10% (słownie: dziesięć procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej - za odstąpienie 
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy okres braku zatrudnienia na umowę o pracę wynosi dłużej niż 1 miesiąc 
kalendarzowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za 
każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy wykonywania przez każdą z osób, o których mowa  
w § 7 ust. 9 Umowy, pracy na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy.  
Za wskazany powyżej przypadek niezatrudnienia osób, o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy  
na umowę o pracę,  Zamawiający ma prawo uznać również sytuację, w której Wykonawca 
pozostawać będzie w zwłoce przekraczającej 7 dni w przedstawieniu Zamawiającemu w formie 
pisemnej oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej aktualizacji, 
stosownie do postanowień § 11 ust. 3 Umowy, czy też będzie miało miejsce przekraczające 7 dni 
pozostawanie w zwłoce w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w żądaniu, o 
którym mowa w § 11 ust. 5 Umowy (stosownie do wymogów tam wskazanych) w przedłożeniu mu 
wyjaśnień, o których tam mowa lub wskazanych w tym żądaniu dowodów, spośród wskazanych  
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w § 11 ust. 6 Umowy, lub też dowodów zastępujących przedstawianych przez Wykonawcę w 
wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w § 11 ust. 7 Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10 000,00 zł – z tytułu każdorazowego nieprzedłożenia Zamawiającemu zgodnie z § 10 ust. 5 
Umowy do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany; 

2) 10 000,00 zł – z tytułu każdorazowego pozostawania w zwłoce przekraczającej 5 Dni Roboczych 
określony w § 10 ust. 10 Umowy termin na przedłożenie Zamawiającemu, poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, lub kopii jej zmiany; 

3) 10 000,00 zł - za każdy przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego w wezwaniu, o 
którym mowa w § 10 ust. 14 Umowy, zmiany terminu zapłaty w przedstawionej mu umowie o 
Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, mającej za przedmiot dostawy i 
usługi, o których tam mowa, lub przedstawionym mu aneksie do takiej umowy, tak, aby termin 
zapłaty z tej umowy (czy jej aneksu) nie był dłuższy niż 21 dni od doręczenia odpowiednio 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku z wykonania 
świadczeń wynikających z umowy/ jej aneksu;      

4) 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto, określonego w umowie  
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, o których mowa w  § 10 ust. 10 
Umowy - za każdy zakończony Dzień Roboczy pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu 
zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednio Podwykonawcy/ Dalszemu Podwykonawcy za 
realizację zleconej im części Robót, przy czym nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) 
wynagrodzenia netto określonego w zawartej odpowiednio z danym Podwykonawcą/ Dalszym 
Podwykonawcą umowie o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo, o której mowa w  § 10 
ust. 10 Umowy; 

5) [20 000,00 zł  – za każdy przypadek ustalenia, że wskazany w § 10 ust. 4 Umowy podmiot, tj. 
…….. nie uczestniczy w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie 
wyznaczonych Umową lub dokumentami złożonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w 
Postępowaniu o Zamówienie].21  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  
z jego winy - w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) kwoty bazowej, o której mowa  
w ust. 6 poniżej, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 456 PZP. 

5. Kary umowne są od siebie niezależne, kumulują się i stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw 
do ich naliczenia. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych 
naliczonych do dnia odstąpienia. Powyższe będzie obowiązywać jednak z tym zastrzeżeniem, że 
łączna suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 10%  (słownie: dziesięć 
procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej.  

 

21 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, jeżeli do Umowy wejdzie również treść podana w „kwadratowym nawiasie” w § 
10 ust. 4 Wzoru Umowy. Wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie na etapie przygotowania i zawierania Umowy zmodyfikowana, w 
przypadku, gdy miejsce wykropkowane w § 10 ust. 4 Wzoru Umowy wpisany zostanie więcej niż jeden podmiot. W takim przypadku, wskazana 
modyfikacja polegać będzie również na tym, iż wartość procentowa wskazana tam kary umownej będzie liczona odrębnie dla każdego pojedynczego 
podmiotu, który nie uczestniczy w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie wyznaczonych Umową lub dokumentami złożonymi 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu na okoliczność udostępnienia Wykonawcy zasobów (zdolności) PODMIOTU 
TRZECIEGO w przypadku i w ramach wykazywania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w niniejszym postępowaniu  zasobami 
(zdolnościami) PODMIOTU TRZECIEGO (zob. w tym zakresie dział VIII i IX SWZ, dotyczące PODMIOTU TRZECIEGO).    
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6. Przez przywoływane w ust. 1 – 5 powyżej określenie „kwota bazowa” należy rozumieć kwotę  
(……..)22 zł.  

7. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w formie 
pisemnej, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający, oprócz postępowania  
na zasadach ogólnych, jest również uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej 
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

8. Postanowienie ust. 7 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do pokrycia roszczeń z tytułu 
należnych kar umownych od Wykonawcy poprzez wykorzystanie złożonego przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy.   

9. Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, oraz w innych 
wypadkach  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

10. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu będą stosowane z tym zastrzeżeniem,  
że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

§ 19 
[Wierzytelności z Umowy] 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody (akceptacji) 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. [Z wnioskiem  
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum jako Wykonawcę będącego stroną 
niniejszej Umowy, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem] 23. 

2. Ewentualne wyrażenie przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzależnione 
będzie odpowiednio od: 

1) Przedstawienia Zamawiającemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, która zawierać 
będzie zapis o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie należnej mu z tytułu cesji 
kwoty o kwotę wypłaconą Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom w ramach 
odpowiedzialności Zamawiającego przewidzianej w art. 465 ustawy PZP; 

2) Przedstawienia Zamawiającemu dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców 
czy Dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 
objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

3. Wykonawcy nie przysługują jednak żadne roszczenia o wydanie zgód, o których mowa  
w ust. 1 i 2 powyżej. 

4. Strony wzajemnie potwierdzają, iż cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, 
dokonane bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 

§ 20 
[Interpretacja Umowy] 

 

22 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota pieniężna podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane  
w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle że pomniejszona o podatek VAT. Jednak jeżeli podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce  
wykropkowane w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy nie będzie zawierać w sobie podatku VAT (w sytuacji, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie 
zawierana nie miał obowiązku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMÓWIENIE) – w miejsce wykropkowane, o którym mowa w § 18 ust. 6 Wzoru 
Umowy wpisana będzie CENA ZA ZAMÓWIENIE  (a w przypadku ewentualnego jej poprawienia w trybie dopuszczalnym na podstawie art. 223 ust. 
2 ustawy PZP – CENA ZA ZAMÓWIENIE po poprawieniu)  

23 Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamówienie, w sytuacji, kiedy Umowa miałaby być zawarta w Wykonawcami Oferty 
wspólnej, tj. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których o których mowa w art. 58 ustawy PZP.  
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1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień Stron 
wynikających z Oferty oraz SWZ. W szczególności przy powoływaniu  się na definicję wskazaną w § 1 
ust. 4 Umowy każda ze Stron uwzględni również postanowienia działu V ust. 4 SWZ.  

2. W razie ewentualnych sprzeczności pomiędzy zapisami regulującymi warunki rozliczania Robót  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie (w szczególności  
w § 15 i § 16 Umowy), pierwszeństwo stosowania w częściach sprzecznych ma niniejszy dokument 
Umowy. [Interpretacja Umowy będzie również dokonywana z uwzględnieniem dokonanych przez 
Zamawiającego w Postępowaniu o Zamówienie wyjaśnień i modyfikacji SWZ, jak też dokonywanych 
w wyżej wskazanym postępowaniu wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści Oferty złożonych 
Zamawiającemu w tym postępowaniu]24 

3. Postanowienia Umowy nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z ustawy  
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przy czym w takim 
przypadku termin 21-dniowy, o którym mowa w § 16 ust. 3 Umowy będzie liczony od daty 
udostępnienia faktury/faktur na koncie Zamawiającego znajdującym się na platformie 
elektronicznego fakturowania, o której mowa w art. 1 pkt 1 wskazanej ustawy. 

4. Ilekroć postanowienia niniejszej Umowy przewidują dla określonej czynności obowiązek zachowania 
formy pisemnej, obowiązek ten będzie spełniony również w przypadku dokonania czynności w formie 
elektronicznej, o której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 7 (zdanie 
drugie) Umowy.  

5. Jeżeli postanowienia części Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę,  
nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień  
lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie – o ile dopuszczać to będzie ustawa PZP - odpowiednia 
regulacja wynikająca z SWZ, Oferty lub właściwych dla przedmiotu Umowy przepisów prawa, o których 
mowa w § 22 ust. 2 Umowy.  

6. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż również ewentualne rozwiązanie 
Umowy za zgodą obu Stron czy też jej wypowiedzenie - wymagają formy pisemnej po rygorem 
nieważności. 

§ 21 
[Zmiany Umowy – postanowienia wspólne] 

1. Umowa może zostać zmieniona (aneksowana) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych  
w § 21a – 21g Umowy w zakresie i na warunkach tam wskazanych, z uwzględnieniem postanowień 
poniższych niniejszego paragrafu.  

2. W celu dokonania zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strona o to wnioskująca 
zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany (wniosku o zmianę), która winna 
zawierać:  

1) Zakres proponowanej zmiany;  

2) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;   

3) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę wynikającą postanowień § 21a – 21g Umowy 
oraz informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 
dokonanie wnioskowanej tam zmiany Umowy; 

 

24 Dotycząca niniejszego przypisu treść w nawisie „kwadratowym” treść wejdzie do Umowy o zamówienie w przypadku,  
gdy w toku niniejszego postępowania Zamawiający dokonana wyjaśnień SWZ w trybie art. 284 lub art. 285 SWZ ustawy PZP, modyfikacji (zmian) w 
SWZ dokonywanych w wykonaniu art. 286 ustawy PZP lub wyjaśnień oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana, składanych 
Zamawiającemu w trybie art. 223 ust. 1 lub art. 224 ustawy PZP. Jeżeli w toku niniejszego postępowania będą miały miejsce tylko niektóre z 
czynności wymienionych w nawiasie kwadratowym dokonywanych (np. wyjaśnienia SWZ albo tylko wyjaśnienia oferty Wykonawcy, z którym 
Umowa będzie zawierana), wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana tak, aby uwzględnić tylko te z 
wymienionych czynności, które miały miejsce w toku niniejszego postępowania. 
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3. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie do 14 Dni  
Roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga 
Strona może:  

1) Zaakceptować wniosek o zmianę i dokonać zmiany Umowy z zachowaniem formy wskazanej  
w ust. 7 poniżej;   

2) Wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;  

3) Zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

4) Odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę Umowy powinno zawierać 
uzasadnienie, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w § 21a ust. 4, § 21b ust. 9 lub 10,   
oraz § 21c ust. 2 Umowy.  

4. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności  
jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą  
do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 
uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów  
jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów 
ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie,  
że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty 
opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają 
do zmiany wynagrodzenia Umowy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa dokonania zmian Umowy 
(zawarcia aneksu do Umowy) w przypadku zmian, które nie będą poczytywane za zmiany istotne  
w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, jak też w przypadkach, zakresie i na warunkach wskazanych 
w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy PZP (z uwzględnieniem przepisów art. 455 ust. 3 i 4 
ustawy PZP). Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż przez używane 
w art. 455 ust. 2 ustawy PZP określenie „wartość pierwotna umowy” rozumieć należy kwotę (…)25 zł.  

6. W przypadku zmian, które będą mogły być wprowadzone zarówno w oparciu o klauzule zmian 
opisane w § 21a – 21g Umowy (zwane dalej „Zmianami z Klauzul”), jak i w oparciu o wskazane ust. 5 
powyżej przepisy ustawy PZP (zwane dalej „Zmianami z Ustawy”) – Zamawiającemu przysługiwać 
będzie każdorazowo wybór co do tego czy zawierany aneks będzie opierał się na Zmianach z Ustawy,  
czy Zmianach z Klauzul.  

7. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem formy 
pisemnej, poprzez zawarcie między Stronami  aneksu/aneksów do Umowy. Postanowienie § 20 ust. 5 
Umowy stosuje się z tym zastrzeżeniem, że zawarcie aneksu we wskazanej tam formie elektronicznej 
wymaga zgody obu Stron, przy czym za udzielenie takiej zgody dla danego aneksu uznaje się sam fakt 
jego zawarcia w formie elektronicznej.   

8. Zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowień powyższych, czy też postanowień  
§ 21a – 21g Umowy będą mogły zostać dokonane na podstawie jednego lub większej liczny aneksów. 
Podstawę tego samego aneksu będzie mogła stanowić zarówno tylko jedna lub też więcej niż jedna 
okoliczność spośród możliwych do objęcia zmianą Umowy na podstawie postanowień powyższych, 
czy też postanowień § 21a – 21g Umowy. 

9. Stosowanie do art. 455 ust. 1 lit c) ustawy PZP, Zmiany z Klauzul, o których mowa w § 21a – 21g 
Umowy nie będą prowadzić do takich zmian, które modyfikowałby ogólny charakter Umowy. 

 

25 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota odpowiadająca CENIE ZA ZAMÓWIENIE w ofercie Wykonawcy, z którym Umowa 
będzie zawierana. W przypadku, gdy CENA ZA ZAMÓWIENIE podlegać będzie poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP w miejsce 
wykropkowane wstawiona zostanie kwota CENY ZA ZAMÓWIENIE po takim poprawieniu. 
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§ 21a 
[Klauzula zmiany limitów Wynagrodzenia Umownego] 

1. Strony mogą dokonać zmiany Umowy poprzez zwiększenie Wynagrodzenia Wykonawcy ponad 
(powyżej) limit procentowy wskazany w § 15 ust. 4 pkt 1) Umowy, jeżeli w związku z realizacją Robót, 
ich faktyczna ilość lub rozmiar miałaby ulec zwiększeniu w stosunku do ilości lub rozmiaru 
określonego w Kosztorysie w związku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3 
Umowy.  

2. Strony mogą dokonać również zmiany Umowy poprzez zmniejszenie Wynagrodzenia Wykonawcy 
powyżej limitu procentowego wskazanego w § 15 ust. 4 pkt 2) Umowy, jeżeli w związku z realizacją 
Robót, ich faktyczna ilość lub rozmiar miałaby ulec zmniejszeniu w stosunku do ilości lub rozmiaru 
określonego w Kosztorysie w związku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 ust. 3 
Umowy.  

3. Rozliczenie kwot zwiększonego lub zmniejszonego w stosunku do wartości procentowych 
wskazanych w § 15 ust. 4 Umowy Wynagrodzenia w wyniku zawarcia aneksu mającego za przedmiot 
zmianę Umowy, o której mowa odpowiednio ust. 1 lub ust. 2 powyżej, nastąpi stosownie do 
postanowień § 15 ust. 3 Umowy oraz stosownie do postanowień § 16 Umowy.     

4. Ewentualna odmowa (brak zgody) Strony, do której kierowany jest wskazany w § 21 ust. 2 Umowy 
wniosek o zmianę, o której mowa w ust. 1 – 3 powyżej nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa  
w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, również postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma 
zastosowania. 

§ 21b 
[Klauzula wprowadzenia robót zamiennych] 

1. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń 
budowlanych parametrów technicznych lub technologii wykonania Robót, bądź też sposobu  
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętej przedmiotem Umowy,  
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji 
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy; 

2) Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych przeszkód; 

3) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

4) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

5) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, zmiany Umowy polegające na zastąpieniu materiałów, 
wyrobów, urządzeń budowlanych innymi lub wprowadzeniu innego sposobu wykonania Robót będą 
również dopuszczalne na wniosek Zamawiającego w sytuacji, gdy zmiany takie mogą się przyczynić 
do skrócenia terminu ukończenia Robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie 
Zamawiającego, bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do 
korzyści wynikających z Umowy przed zmianą. Za korzyści takie uznana będzie w szczególności 
możliwość: 
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1) Uzyskania bardziej pożądanych dla Zamawiającego walorów funkcjonalnych Obiektu, którego 
dotyczą Roboty,   

2) Zastosowania do wykonania Robót materiałów, urządzeń lub wyrobów budowlanych o wyższej 
jakości lub nowszej generacji w stosunku do wymaganych SWZ,  

3) Wykonania Robót przy użyciu nowszej technologii, bądź technologii, która zapewni pożądaną 
dla Zamawiającego kompatybilność z innymi, posiadanymi lub nabytymi przez Zamawiającego 
poza Umową, urządzeniami lub infrastrukturą Obiektu. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej łączą się również z uprawnieniem  
do żądania zmiany Wynagrodzenia. W tym celu w ramach działań Strony wnioskującej o zmianę,  
o których mowa w § 21 ust. 2 Umowy sporządzone zostaną kosztorysy różnicowe, które uwzględniać 
będą wartość Robót (w tym materiałów, urządzeń lub wyrobów budowanych) zaniechanych oraz 
wartość, robót, materiałów, urządzeń lub wyrobów budowlanych wprowadzanych jako zamienne w 
stosunku do zaniechanych (zamiast lub w miejsce zaniechanych).  

4. Przy ustalaniu wartości Robót (w tym materiałów, urządzeń lub wyrobów budowanych z Umowy) 
zaniechanych (od których odstąpi się na rzecz robót zamiennych), Strony uwzględnią w pierwszej 
kolejności  dane zawarte odpowiednio dla nich w Kosztorysie. 

5. Jeżeli Roboty zaniechane (w tym materiały, wyroby, urządzenia lub wyroby budowlane z Umowy) nie 
odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie, ale jest możliwe ustalenie ich ceny na podstawie ceny 
jednostkowej z Kosztorysu poprzez interpolację lub analogię, Strony przyjmą do wyliczenia wartości 
Robót zaniechanych taką metodę. 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, przy ustalaniu wartości robót (w tym urządzeń, materiałów lub 
wyrobów budowlanych) wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast Robót, w 
tym urządzeń, materiałów lub wyrobów budowlanych zaniechanych), Strony Umowy posłużą się 
danymi kalkulacyjnymi, w tym ceną czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa zachodniopomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
kalkulacja jest sporządzana. 

7. Wartość wybranych przez Strony Umowy urządzeń, materiałów lub wyrobów budowlanych 
wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast urządzeń, materiałów lub 
wyrobów budowlanych zaniechanych), Strony Umowy mogą również ustalić (zamiast lub obok 
metody wskazanej w ust. 5 powyżej) na podstawie rynkowych cen ich sprzedaży w obrocie 
handlowym (co Strony Umowy lub Zamawiający mogą w razie wątpliwości ustalić w oparciu o wynik 
stosownego porównania ofert rynkowych na wskazane produkty zamienne), przy czym dopuszczona 
będzie również możliwość powiększenia ustalonych tych cen (jednak o nie więcej niż wartość 20% w 
ramach każdej z cen) o uzasadnione każdorazowo przez Wykonawcę koszty związane z dostarczeniem 
urządzenia lub materiału budowlanego do miejsca wykonywania robót lub niewielki zysk (marżę) 
Wykonawcy, czy też ponoszone po jego stronie koszty montażu urządzenia budowlanego lub koszty 
związane z wymaganą na nie (w tym ewentualnie wymaganą przez Zamawiającego) gwarancją. 

8. Wartości zmiany Wynagrodzenia wynikające z postanowień ust. 2 - 7 powyżej są wartościami 
maksymalnymi. 

9. Ewentualna odmowa (brak zgody) Zamawiającego na zmianę Umowy, o której mowa w ust. 1, 3 – 7 
powyżej, nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy, jeżeli miałaby 
skutkować wzrostem Wynagrodzenia o więcej niż 50% kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy. 
W takim przypadku, również postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania.  

10. Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na aneks do umowy z przyczyn wskazanych  
w ust. 1 lub 2 powyżej, jeżeli skutkują one obniżeniem wartości Wynagrodzenia Umownego  
o więcej niż 30% kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, ewentualna 
odmowa Wykonawcy uwzględnienia skierowanego do niego wniosku o aneks (a tym samym zgody 
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na zawarcie takiego aneksu) nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy. 
W takim przypadku, również postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania.  

11. W przypadku gdyby wskutek zmian Umowy wykonanych stosownie do postanowień powyższych 
niniejszego paragrafu miało dojść do pomniejszenia Wynagrodzenia, przedmiot zmiany Umowy 
(aneks) może również uwzględniać pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o 
którym mowa w § 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego zmniejszeniu. 

§ 21c 
[Klauzula pomniejszenia rodzaju lub zakresu Robót] 

1. Dopuszczalne będzie pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy poprzez wyłączenie z niej 
całości lub części Robót jeszcze nie wykonanych, w przypadku, gdy: 

a. Pozwoliłoby to na możliwość realizacji Umowy bez konieczności wprowadzania zmian  
w Umowie, o których mowa w § 21b Umowy skutkujących wzrostem Wynagrodzenia z tytułu 
Robót o więcej niż 50% w stosunku do kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy; 

b. Byłoby to uzasadnione szerokorozumianym interesem Zamawiającego, przy czym wskazane 
pomniejszenie zakresu (przedmiotu) Robót może nastąpić wyłącznie na wniosek 
Zamawiającego (w trybie § 21 Umowy), z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 2 
poniżej.  

2. Pomniejszenie zakresu przedmiotowego Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej łączyć  
się będzie z pomniejszeniem Wynagrodzenia z tytułu Robót. Do ustalenia kwoty pomniejszenia 
Wynagrodzenia jak wyżej zastosowanie mają postanowienia § 21b ust. 3 – 8 Umowy. W przypadku,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na aneks  
do Umowy pomniejszający zakres (przedmiot) Robót, jeżeli skutkują one obniżeniem wartości 
Wynagrodzenia z tytułu Robót o więcej niż 70% w stosunku do kwoty, o której mowa  
w § 15 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, ewentualna odmowa Wykonawcy uwzględnienia 
skierowanego do niego wniosku o aneks (a tym samym zgody na zawarcie takiego aneksu)  
nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 21 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, również 
postanowienie § 21 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania. 

3. Zmiana Umowy, o której mowa powyżej w niniejszym paragrafie będzie łączyć się ze zmianami 
(odpowiednim dostosowaniem do wyłączanych materiałów, urządzeń lub wyrobów budowlanych, 
Robót) zostaną uwzględnione w Dokumentacji Techniczno-Opisowej lub dokumentacji 
powykonawczej Robót. 

4. W przypadku gdyby wskutek zmian Umowy wykonanych stosownie do postanowień powyższych 
niniejszego paragrafu miało dojść do pomniejszenia Wynagrodzenia z tytułu Robót, przedmiot zmiany 
Umowy (aneks) może również uwzględniać pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, o którym mowa w § 1a Umowy stosownie do Wynagrodzenia Umownego po jego 
zmniejszeniu. 

§ 21d 
[Klauzula zmiany niektórych terminów z Umowy] 

1. Termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy może ulec wydłużeniu w każdym z następujących 
przypadków (na warunkach tam wskazanych):  

1) Z powodu wystąpienia leżących po stronie Zamawiającego (jako inwestora w rozumieniu 
ustawy Prawo budowalne) przeszkód w prowadzeniu Robót, w tym przedłużających się, z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, terminów postępowań, w szczególności przed 
organami administracji publicznej dot. wydania decyzji niezbędnych do wykonania objętych 
Umową prac, jeżeli staną się wymagane i nie będą w posiadaniu Zamawiającego  (jako 
inwestora). Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w 
niniejszym punkcie stanowić będzie czas wynikający z przygotowania wszczęcia oraz trwania 
postępowań,  o których mowa powyżej; 



 
Znak (numer referencyjny) postępowania: ZP/SOS/75/2025 

 

37 

 

2) Zachodzić będzie konieczność lub wola Zamawiającego udzielenia zamówień (w tym robót 
budowlanych) nieobjętych Umową, bądź też wprowadzenie do Umowy (w trybie Zmiany  
z Ustawy) robót budowlanych nieobjętych Umową przed zmianą, jeżeli wykonanie tych 
zamówień/robót wprowadzonych do Umowy w wyniku jej zmiany wstrzymuje wykonywanie 
Robót z Umowy. Maksymalny termin, o jaki nastąpi wskazane wydłużenie stanowić będzie czas 
pomiędzy wstrzymaniem Robót w celu uprzedniego wykonania robót lub innych prac 
nieobjętych Umową a dniem, w którym roboty lub inne prace nieobjęte Umową zostaną 
ukończone). Za stan taki strony Umowy mają prawo uznać w szczególności sytuację, gdy 
wskutek zatrzymania lub innego rodzaju wstrzymania Robót przez Zamawiającego, termin 
ukończenia Robót z Umowy wydłuży się o ponad 10 dni, w stosunku do terminu dla niego 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy;  

3) Z powodu podjętych przez strony Umowy negocjacji, czy innych działań podjętych w celu 
wprowadzenia zmian do Umowy (Zmian z Ustawy lub Zmian z Klauzul) - jeżeli zakres (materia) 
negocjowanych zmian/innych działań w celu zmiany Umowy miała wpływ na możliwość 
dotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy. 
Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym 
punkcie, stanowić będzie czas trwania wyżej wskazanych negocjacji stron Umowy lub innych 
działań w celu akceptacji przez nadzór inwestorski (lub zatwierdzenie) Zamawiającego 
wprowadzenia zmian do Umowy. Jeżeli do zawarcia aneksu, o którym mowa w niniejszym 
punkcie dojdzie, maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu może również 
uwzględniać datę zawarcia tego aneksu oraz/lub termin niezbędny do wykonania robót 
objętych tym aneksem; 

4) Z powodu niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu 
Wykonawcy terenu budowy i dokumentów, od których uzależniona jest możliwość wykonania 
obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę lub Zamawiającego oraz opóźnienia 
Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów. Maksymalny termin o jaki nastąpi 
wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, stanowić będzie czas 
wynikający z przedłużających się czynności, do których w szczególności Zamawiający jest 
zobowiązany w celu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę;  

5) Wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących, iż nie jest możliwe należyte i zgodne  
z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robót. Okoliczność ta – jako 
podstawa zmiany Umowy o zamówienie – będzie możliwa pod warunkiem jej potwierdzenia 
przez nadzór inwestorski. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres 
trwania wskazanej przeszkody, uniemożliwiającej należyte i zgodne z regułami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robót; 

6) Z powodu wystąpienia przeszkody spowodowanej koniecznością uprzedniego powiadomienia 
właściwego organu administracji w sprawach znalezisk archeologicznych. Maksymalny termin  
o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres wyznaczony przez wyżej wskazany organ 
administracji, w tym czas trwania prac archeologicznych;  

7) W przypadku konieczności wykonania w rozmiarze (ilości) znacznie przewyższającym rozmiar 
(ilości) wynikający z obmiaru w związku z ich kosztorysem powykonawczym stosownie do § 15 
ust. 3 Umowy, o ile ich czasochłonność ma wpływ na terminową realizację Robót. Maksymalny 
termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres konieczny do wykonania Robót ponad 
rozmiar (ilości) wynikający z obmiaru; 

8) W przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (lub innej właściwej w sprawie  instytucji lub organu administracji publicznej) na 
wydłużenie terminu wykorzystania dotacji, o której mowa w dziale I ust. 11 SWZ na okres po 
31.12.2024 r. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie wynosi 3 miesiące Maksymalny 
termin o jaki nastąpi wydłużenie  wynosi 3 miesiące; 

9) Z powodu siły wyższej. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić może okres 
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 
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2. Za wskazane w ust. 1 pkt 7) powyżej znaczne przewyższenie rozmiaru (ilości) Robót wynikające  
z obmiaru (w związku z kosztorysem powykonawczym) – Strony mają prawo rozumieć  
w szczególności zwiększenie rozmiaru (ilości) wynikające z obmiaru (w związku z kosztorysem 
powykonawczym) o co najmniej 10% w stosunku do obmiaru określonego w Przedmiarach Robót 
lub Kosztorysie. 

§21e 
[Klauzula uzupełnienia Umowy związku  

ze zmianami dokonywanymi na podstawie Zmian z Ustawy] 

W przypadku ewentualnych zmian Umowy polegających na wprowadzaniu do niej zamówień dodatkowych 

na podstawie Zmian z Ustawy (w szczególności art. 455 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy PZP lub też art. 455 ust. 2 

ustawy PZP) Strony uzupełnią postanowienia Umowy o postanowienia dotyczące wysokości wynagrodzenia 

z tytułu zamówień dodatkowych wprowadzanych do Umowy oraz sposobu, w tym terminu jego płatności. 

Wskazane sprawy stanowić będą wynik negocjacji, czy innego rodzaju uzgodnień Stron w celu 

wprowadzenia Zmian z Ustawy. 

§ 21f 
[Klauzula dostosowania Umowy do zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji oraz klauzula 

zapewnienia spójności wprowadzanych zmian] 

1. W przypadku zmiany przepisów prawa (jej zaistnienia lub wejścia w życie) lub wydania przez 
odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, 
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, 
Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach (w 
szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych 
osobowych), dopuszczone będą inne, nieprzewidziane w paragrafach powyższych Umowy, zmiany 
sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub interpretacjami.  

2. Dopuszczalne będą również zmiany Umowy mające na celu usunięcie wewnętrznych sprzeczności czy 
innego rodzaju niezgodności z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, które powstały, na 
skutek zmian Umowy wprowadzanych (lub wcześniej wprowadzonych) w oparciu o postanowienia 
ustępów powyższych lub na podstawie Zmian z Ustawy. 

§ 21g26 
[Klauzula zmiany podmiotu, o którym mowa w § 10 ust. 4 Umowy] 

1. Strony dopuszczą zmianę Umowy polegająca na wyłączeniu z Umowy (rezygnacji z) […………]27  
lub zastąpieniu go na inny podmiot/podmioty, pod warunkiem, że Wykonawca, stosownie do art. 462 
ust. 7 ustawy PZP (z uwzględnianiem wskazanego tam art. 122 ustawy PZP) wykaże Zamawiającemu, 
że sam Wykonawca lub podmiot/podmioty wnioskowane do zastąpienia dotychczasowego spełniają  
w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy warunek udziału w Postępowaniu o Zamówienie 
określony w dziale VIII ust. 2 SWZ. 

2. Wskazany w przepisie art. 462 ust. 7 ustawy PZP, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
obowiązek wykazania Zamawiającemu spełniania w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy 
warunek udziału w Postępowaniu o Zamówienie określony w dziale VIII ust. 2 SWZ następuje  w trybie 
działań Wykonawcy podejmowanych w § 21 ust. 2 i 3 Umowy, z wykorzystaniem środków 
dowodowych (oświadczeń i dokumentów) wymaganych dla spełnienia danego warunku udziału w 

 

26 Niniejszy paragraf wejdzie do Umowy w przypadku, gdy do Umowy wejdzie również część objęta nawiasem „kwadratowym” w § 10 ust. 4 Wzoru 
Umowy, tj. wtedy, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu 
określonym w dziale VIII  SWZ, polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO (zob. również komentarz umieszczony w przypisie do § 10 ust. 4 
Wzoru Umowy)  

27 W miejsce wykropkowane wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) podmiotu, który w Umowie będzie wpisany w Umowie  
(przed zmianą) w miejsce objęte „kwadratowym” nawiasem.      
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Postępowaniu Przetargowym, spośród wskazanych odpowiednio w dziale IX SWZ. Na ile to tylko nie 
będzie naruszać przepisów ustawy PZP Zamawiający dopuści, aby wskazane w dziale VIII ust. 2 SWZ 
okresy czasu mogły być liczone również od dnia złożenia Zamawiającemu wniosku o zmianę, zamiast 
wskazanego tam dnia, który stanowił termin składania ofert w Postępowaniu o Zamówienie.    

3. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej będzie polegać również na modyfikacji 
postanowienia § 10 ust. 4 Umowy w sposób i w zakresie uwzględniającym taką zmianę. 

 

§ 22 
[Rozstrzyganie sporów] 

1. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego właściwe  
dla spraw nią objętych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP. 

§ 23 
[Postanowienia końcowe] 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej  
ze Stron.  

2. Umowę uważa się za zawartą z dniem wskazanym na wstępie Umowy, przy czym, w przypadku, gdy 
jedna ze Stron podpisując Umowę opatrzyła podpis datą, data ta stanowi dzień zawarcia Umowy. Jeżeli 
obie Strony podpisując Umowę opatrzyły podpis datą, dniem zawarcia Umowy jest data z nich 
późniejsza. 

3. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy składają: 

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 

 


