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UMOWA (PROJEKT)

Dla umowy zwieranej w wersji elektronicznej:

zawarta w Rzeszowie pomigedzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP 813-00-
08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez osobe umocowang do dzialania w imieniu Zamawiajacego,'

Dla umowy zwieranej w wersji pisemnej:

zawarta w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP 813-00-

08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

1) Pana Konrada Fijotka — Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku — zawsze gdy Pan Prezydent
podejmie takq decyzje albo w sytuacji nieobecnosci podmiotow z pkt. 3, 4);

2) Pana/Panig ................ — Zastepce Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku — zastepowania
Prezydenta Miasta Rzeszowa w zwigzku z nieobecnoscig oraz w przypadku nieobecnosci
podmiotow z pkt. 3, 4);

3) Pana Dariusza Urbanika — Zastgpce Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania
umocowania do samodzielnej reprezentacji),

4) Pana Dariusza Urbanika — Zastepce Prezydenta Miasta Rzeszowa i Pana/Panig .................. -
Dyrektora/Zastepce Dyrektora ds. inwestycji/Zastgpce Dyrektora ds. rozliczeniowych Wydziatu
Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania umocowania do reprezentowania
w ramach petnomocnictwa tgcznego)?

a

(w przypadku spotki prawa handlowego): ............o.uuei i e e

zsiedzibg ... , zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w .......... , Wydziat
...... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............., posiadajaca
REGON ............. , NIP ... , wysoko$¢ kapitalu  zakladowego/akcyjnego?
............................ , kapital wptacony*............................,

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

1 Zapis dla umowy zawieranej w wersji elektroniczne;j.

2 Pkt 1-4 usung¢ w przypadku, gdy umowa zawierana jest w wersji elektroniczne;j.
3 Dotyczy spotek: z o. 0., akcyjnej i prostej spolki akcyjnej.

4 Dotyczy spolki akcyjne;.

Stronaz



reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS/pelnomocnictwa/innego dokumentu, z ktorego wynika
umocowanie do reprezentowania — stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej] umowy) przez:
(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq): ..........ccccooviiiiiiiiiiiiiinn... ,
prowadzacym/prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag ............ccoeiiiiiiiiiiiiiii e
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, adres do

doreczen wpisany do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarcze;j:

........................................... , posiadajagcym/posiadajacg NIP ................, REGON ,
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,

(W przypadku SpOotki cywilnej): .........ccoveeiiiiiiiiiiiiiii i, , prowadzacym/prowadzaca
dzialalno$¢ gospodarcza pod NAZWa ..........ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiienn, na podstawie wpisu do

Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, adres do dorgeczen wpisany do

Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej: .........ooovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiannnnn. ,
posiadajacym/posiadajaca NIP ................ ,REGON .............
oraz

......................................... , prowadzacym/prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
............................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalno$ci Gospodarczej, adres do dorgczen wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalno$ci Gospodarczej: .........ocevviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiaa, , posiadajacym/posiadajaca NIP
................ , REGON ,

prowadzacymi dziatalnos$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa .........................L. ,
posiadajacym NIP ..................... ,REGON ............ ,

zwanymi dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowanymi (na podstawie petnomocnictwa/umowy spoétki/innego dokumentu, z ktorego
wynika umocowanie do reprezentowania — stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej umowy) przez:
(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia w ramach
konsorcjum):

(w przypadku spotki prawa handlowego): ..............ooueiie it

...... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............., posiadajaca

5 Nalezy wpisa¢ imig, nazwisko i petniong funkcje reprezentanta Wykonawcy.
6 Nalezy wpisa¢ imi¢, nazwisko i petniong funkcje reprezentanta Wykonawcy.
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REGON ............. , NIP ... , wysoko$¢ kapitalu  zakladowego/akcyjnego’

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq): .............cccooeiiiiiiiiiiiiin. ,
prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa .............ccociiiiiiiiiiiiiii,
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, adres do

doreczen wpisany do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalno$ci Gospodarcze;j:

zwanymi dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa z dnia ................cocii
(Lider Konsorcjum), reprezentowanego (na podstawie odpisu z KRS/pelnomocnictwa/innego
dokumentu, z ktéorego wynika umocowanie do reprezentowania pelnomocnika — stanowigcego
zalgcznik nr 1 do NINICJSZE] UMOWY) PIZEZ: +.uvenrnrentt ettt et e ate et e e et e e areeneeanaenns ?

zwanymi tacznie ,,Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul.
Wyspianskiego 16A, znak: ....................ol , przeprowadzonym na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Pzp) w trybie podstawowym, w
ramach zadania budzetowego pn.: ,,Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem

terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspianskiego 16A”, ujetego w:

Uchwale Nr XV11/293/2024 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budzetu

Miasta Rzeszowa na 2025 r. z p6zniejszymi zmianami,
Dz. 801 Rozdz. 80120 § 6050,

zawarto umowg¢ o nast¢pujace;j tresci:

§ 1 DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

7 Dotyczy spotek: z o. o., akcyjnej i prostej spotki akcyjne;.
8 Dotyczy sp6tki akcyjnej.
9 Nalezy wpisa¢ imi¢, nazwisko i petniong funkcje reprezentanta Wykonawcy.
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1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

dni — dni kalendarzowe;

dni robocze — dni od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Program Funkcjonalno-Uzytkowy — opracowanie zawierajace opis zadania budowlanego,
w ktorym podano przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne;

dzien wykonania przedmiotu umowy — data podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu
umowy z zastrzezeniami lub bez zastrzezen;

harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy, tj. dokument przedstawiajacy wykonanie
rzeczowo — finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnoscig procesu
inwestycyjnego, z podzialem na poszczegdlne cze$ci przedmiotu umowy, z uwzglednieniem
termindw realizacji kazdej z cze¢$ci, termindow kluczowych oraz zakresu, wartosci i terminow
wykonania czg$ci przedmiotu umowy powierzonych podwykonawcy;

inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 1 dziatajaca
w granicach umocowania wynikajacego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiajacego do
kontrolowania rozliczen budowy 1 wykonywania czynnosci wskazanych w umowie, przypisanych
wprost inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne — wszelkie warunki atmosferyczne, w tym
w szczegoOlnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajace
od przecigtnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
z poprzednich pigciu lat od daty ztozenia oferty/formularza negocjacji przez Wykonawce,
dla obszaru obejmujacego miejsce wykonywania robdt, a dotyczacych takich warunkow
atmosferycznych, na jakie powotuje si¢ Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie powoluje si¢
Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologi¢ wykonywania
rob6t, normy lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie robot;

sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyci¢zy¢ oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu;

termin kluczowy — wskazany w harmonogramie termin dla wykonania okres§lonej czgsci

przedmiotu umowy, w szczegolnosci czgsci obejmujacej opracowanie dokumentacji projektowej,
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inny niz termin wykonania przedmiotu umowy, ktérego dotrzymanie jest dla Zamawiajacego

priorytetowe;

10) termin wykonania przedmiotu umowy — okreslony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach,

miesigcach lub latach badz poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie
przedmiotu umowy, obejmujacy dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,

ktorego zakonczenie nastepuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;

11) wynagrodzenie — wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, ktorego wysoko$¢ zostata

1.

ustalona na podstawie oferty Wykonawcy oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj —

wybuduj” przedmiot umowy, polegajacy na zaprojektowaniu, wykonaniu robot budowlanych

1 przekazaniu do uzytkowania obiektow infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem

terenu, znajdujacych si¢ na terenie VIII Liceum Ogolnoksztalcagcego w Rzeszowie przy ul.

Stanistawa Wyspianskiego 16A, na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa infrastruktury sportowej wraz

z zagospodarowaniem terenu przy VIII LO w Rzeszowie, ul. Wyspianskiego 16A”.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnos$ci:

1) wykonanie opracowan projektowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), na zasadach okreslonych w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia (SWZ), stanowigcymi integralng czes¢ umowy,

2) wykonanie rob6t budowlanych, w tym robot towarzyszacych, na podstawie opracowan
projektowych, o ktérych mowa w pkt 1, wraz z:

a) zawiadomieniem, o ktérym mowa w art. 54 ustawy Prawo budowlane, organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i1 niewniesieniem przez ten organ sprzeciwu na
przystapienie do uzytkowania (decyzja z klauzulg ostatecznosci) — w przypadku zgloszenia
budowy, albo

b) w przypadku natozenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe:

— zawiadomieniu, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego, organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy przed przystgpieniem do wuzytkowania 1 uzyskaniu

zaswiadczenia o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu,
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— uzyskaniu, zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
z klauzulg ostatecznosci,
— zawiadomieniu, zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego, organéw Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego
1 zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:
1) niniejsza umowa wraz z zalgcznikami, w szczego6lnosci:
a) SWZ z wyjasnieniami 1 zmianami tresci SWZ dokonanymi w trakcie procedury
przetargowej,
b) oferta Wykonawcy,
2) PFU z zalacznikami.
Dokumenty okreslajace szczegdtowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie
sie uzupetniajace.
Wszelkie zmiany 1 wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ interpretowane
w kolejnosci wskazanej w ust. 3.
Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji i zezwolen wymaganych przepisami prawa.
Pelnomocnictwo upowazniajace Wykonawce do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do biezacych potrzeb, w terminie do 7 dni roboczych
od dnia otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne;,
ktérych dysponentem jest Minister Sportu 1 Turystyki, w ramach programu “Sportowa Polska —
Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowe;j. Edycja 2024”.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany dotrzymacé terminéw kluczowych, wskazanych
w harmonogramie!©.
Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy, terenu
budowy — do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca najpdzniej w momencie przekazania terenu budowy dorgczy Zamawiajacemu:

10 Terminy kluczowe powinny dotyczy¢ m.in. wykonania opracowan projektowych, zakonczenia robot budowlanych.
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1) os$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa,

2) pisemng informacj¢ od kierownika budowy o planowanym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, celem zawiadomienia przez Zamawiajgcego organu nadzoru budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

3) kopie zaswiadczen o wpisie kierownika budowy i kierownikow robot na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

4) kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci dla kierownika
budowy i kierownikéw robot,

5) os$wiadczenia kierownikdéw robot, wskazanych w §9 ust. 1 pkt 2, o przyjeciu petnienia funkcji
kierowania robotami budowlanymi.

. Niedorgczenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletnych dokumentéw, o ktorych mowa

w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkowac bedzie opdznieniem w przekazaniu terenu budowy.

Opoznienie traktowane bedzie jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Termin rozpoczgcia robot budowalnych — do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

. Wykonawca moze przystgpi¢ do rozpoczgcia robot budowlanych:

1) po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru opracowan projektowych,

2) po dokonaniu przez Zamawiajacego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

3) nie wczesniej niz w dniu planowanego terminu rozpoczgcia robdt budowlanych, wskazanym
przez kierownika budowy, jako zamierzony termin rozpoczecia robdt budowlanych do
zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany

zgodnie z §15.

§ 4 HARMONOGRAM

. Wykonawca zobowigzany jest realizowac przedmiot umowy w czgsciach, zgodnie ze wskazanymi
terminami wykonania poszczegolnych czeSci, okreSlonymi w  zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie. Harmonogram stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

. Harmonogram moze podlega¢ zmianom na wniosek Zamawiajacego lub wniosek Wykonawcy, do

ktérego Wykonawca dotacza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana
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harmonogramu na wniosek Wykonawcy moze by¢ dokonana jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.

3. Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zastgpuje
dotychczasowy harmonogram 1 jest wigzacy dla Stron.

4. W razie wykonywania przez Wykonawce danej czesci umowy niezgodnie z harmonogramem
Zamawiajacy odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemne;j
1 poinformuje o tym Wykonawce.

5. Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce danej
czgsci umowy niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

6. Odstapienie, o ktdrym mowa w ust. 5, powinno by¢ dokonane na pi$mie, w terminie do 30 dni od
dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawce danej

cze$ci umowy niezgodnie z harmonogramem.

§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ....... i w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie ............ zt.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pienigdzu, to w razie wydtuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

3. W razie nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym
w ust. 2, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.!?

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
Uznanie przedmiotu umowy za nalezycie wykonany nast¢puje poprzez podpisanie protokotu

odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami lub bez zastrzezen.

Il Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.

12 Zapis o tej tresci powinien znaleZ¢ si¢ w tre§ci gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej. Wymagania Zamawiajacego co
do tresci ubezpieczeniowej lub bankowej gwarancji nalezytego wykonania umowy oraz wlasciwego usunig¢cia wad
stanowig zatacznik do SWZ.
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Zamawiajacy pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji, ktore zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji — w zaleznosci od tego, ktory z okresow uptywa poznie;.

Zwrot, o ktorym mowa w ust. 4 1 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia.

§ 6 WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote: ...........ooovviiiiiiiiinn 7t (stownie:................... ztotych) netto, plus:
1) ......% podatek VAT od kwoty ....... B P zt (stownie: ............... ztotych),
2) ..... % podatek VAT od kwoty ....... T zt (stownie: ............... zlotych),
co tacznie stanowi kwote........................ zt (stownie: ............... ztotych) brutto, w tym:
a) wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy okreslony w §2 ust. 2 pkt 1: .......... 7t netto
plus ... % podatek VAT, tj. ....... zt (stownie: ....... ztotych) brutto,
b) wynagrodzenie za zakres przedmiotu umowy okreslony w §2 ust. 2 pkt 2: ......... zt netto,
plus:
— ...% podatek VAT od kwoty ....., tj. ...... zt (stownie: ...... zlotych),
— ... % podatek VAT od kwoty ....... tj. ..... zt (stownie: ........ zlotych),
co stanowi tgcznie kwote ......... zt (stownie ....... ztotych) brutto.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 Strony ustalaja jako wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

. Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, za wyjatkiem optaty, o ktorej mowa w §12 ust. 2 pkt 14) i nie moze ulec
zmianie w trakcie trwania umowy, poza okoliczno$ciami, o ktérych mowa w §19 ust. 4.

. Wysokos$¢ wynagrodzenia, ktorego zmiana nastgpita na skutek wystgpienia okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 3 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia wlasciwego dla tych okoliczno$ci wynikac
bedzie z aneksu do umowy i stanowi¢ bedzie wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcey z tytulu
wykonania umowy.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia okreslona zostala w oparciu o przepisy ustawy
o podatku od towaréw i ustug, obowigzujace w dniu zlozenia oferty.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu, zbycia lub obcigzenia wierzytelno$ci przystugujacej mu

od Zamawiajacego.
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§ 7 WARUNKI PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie w czgsciach, za wykonang cz¢$¢ umowy, zgodnie
z podziatem ustalonym w harmonogramie, w wysoko$ci okre§lonej dla kazdej z czesci
w harmonogramie.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej. Faktury cze$ciowe beda wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu, w oparciu
o protokoty odbioru czeSci umowy, podlegajacych odbiorowi cze$ciowemu zgodnie
z harmonogramem. Faktura czgsciowa moze obejmowa¢ wynagrodzenie za wykonanie wigcej niz
jednej czesci umowy. Faktura koncowa bedzie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. Suma nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia.'?

4. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktury koncowej nie moze
wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez zastrzezen albo z zastrzezeniami.

6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy okaze si¢, ze przedmiot
umowy ma wade, ktora nie nadaje si¢ do usunigcia, a ktora nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa, co zostalo stwierdzone
w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami, Zamawiajagcemu
przystuguje roszczenie o obnizenie wynagrodzenia.

7. Roszczenie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 6 zostanie
zaspokojone przez Wykonawce w nastepujacy sposob:

1) Strony wskaza w protokole, o ktorym mowa w ust. 6, cze$ci umowy dotknigte wada, ktora nie
nadaje si¢ do usunigcia, a ktora nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa,

2) Strony ustala w protokole, o ktorym mowa w ust. 6, warto$¢ procentowa czgsci umowy
dotknietej wada w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej cze$ci, wskazanego
w harmonogramie,

3) protokét, o ktorym mowa w ust. 6 podlega akceptacji przez inspektoréw nadzoru

inwestorskiego przed wystawieniem faktury koncowej przez Wykonawce,

13 Zgodnie z art. 443 ust. 2 Pzp procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigeej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

4) Wykonawca wystawi fakture koncowa za wykonang czg$s¢ umowy na kwote stanowigca
réznice pomi¢dzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy na podstawie harmonogramu,
a wartoscig czesci umowy dotknietej wada, o ktorej mowa w pkt. 1, z zastrzezeniem §8 ust. 1
pkt 12.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i1 ustug obowigzujaca

w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).

Suma naleznosci wynikajacych z harmonogramu nie przekracza $rodkéw zabezpieczonych

w danym roku w budzecie Zamawiajacego, tj. w Budzecie Miasta Rzeszowa na 2025 rok.

Ostatnig fakture w danym roku kalendarzowym nalezy zlozy¢ Zamawiajagcemu do 1 grudnia

danego roku.

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego

facznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru czgsci umowy.

Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy o numerze .............. Faktura bedzie

wystawiona na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina Miasto Rzeszo6w — ul. Rynek 1, 35 — 064

Rzeszéw, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury — Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat

Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35 — 068 RzeszOow. Zmiana numeru rachunku bankowego

wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana danych Odbiorcy faktury — Platnika nie wymaga

zawarcia aneksu do umowy; wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy.

Zamawiajacy akceptuje wystawianie i przesylanie przez Wykonawce faktur, faktur korygujacych

duplikatow faktur, duplikatow faktur korygujacych na podstawie przepisOw ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towardéw 1 ustug i innych dokumentoéw wynikajacych z umowy,

w formie elektroniczne;j.

W razie wystawiania i przesytania faktur w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiazuje si¢

do ich przesylania na adres e-mail Zamawiajacego wskazany w §25 ust. 1 pkt 1, z adresu

e-mail Wykonawcy wskazanego w §25 ust. 1 pkt 2.

Kazda przesytana faktura powinna by¢ zapisana w odrebnym pliku PDF z podaniem numeru

faktury w nazwie pliku.

Wiadomos$ci mailowe w temacie wiadomosci powinny zawiera¢é numer przesytanej faktury

i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: .... do umowy nr: ....... 14

Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem ust. 23 1 27 warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu

14 Uzupeié¢ nr umowy.
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19.

20.

21.

22

23.

24.

25.

przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, w postaci potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce
kazdemu z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur, na podstawie
ktorych dokonano zaptaty.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, za$
podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie diluzej jednak niz do 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie robdt budowlanych
zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zaptata, o ktorej mowa w ust. 20 powinna by¢ dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktoérych

mowa w ust. 18, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cz¢sci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, wykonane w ramach odebranych robdot budowlanych,w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi wykonane w ramach
odebranych robot budowlanych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia wezwania.
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26. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy moze, w terminie 7 dni

27.

28.

od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, sktadajac stosowne oswiadczenie.

Konieczno$¢ wielokrotnego!> dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy przez

Zamawiajacego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp.

§ 8 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia
w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) zmiana cen materialow lub kosztow, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ustalana jest
na podstawie informacji statystycznej Gtownego Urzgdu Statystycznego:
a) ,,Wskazniki cen producentéw ustug zwigzanych z obstugg dziatalnos$ci gospodarcze;”
w odniesieniu do pozycji ,,Dziatalno$¢ w zakresie architektury i inzynierii; badania
1 analizy techniczne” — dla czeSci umowy obejmujagcych wykonanie opracowan
projektowych,
b) ,,Ceny robdt budowlano — montazowych" w odniesieniu do pozycji wyszczegdlnionych
dla obiektu ,,Symbol PKOB/KNNR 1263 Szkota $rednia”, odpowiadajacych czesciom
umowy, zgodnie z podzialem ustalonym w harmonogramie — dla czg$ci umowy

obejmujacych roboty budowlane,

15 Wielokrotne = wiecej niz raz.
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2)

3)

4)

5)

6)

Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia najwczes$niej w 7. miesigcu wykonywania
umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy); do okresu wykonywania
umowy nie wlicza si¢ przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;

Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia za cze¢s¢ umowy, jezeli suma zmian

wskaznikow dla danej czesci umowy, wyliczona:

a) na podstawie danych zawartych w informacji, o ktérej mowa w pkt la i w sposob opisany
w pkt 4a, dla danej cze$ci umowy jest wicksza niz 1%,

b) na podstawie danych zawartych w informacji, o ktérej mowa w pkt 1b 1 w sposéb opisany
w pkt 4b, dla danej czg¢sci umowy jest wieksza niz 3%;

suma zmian wskaznikow, o ktorej mowa w pkt 3, liczona jest:

a) dla czeSci umowy obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowej — za okres od
kwartalu, w ktorym zostala zawarta umowa do kwartalu, poprzedzajacego kwartal,
w ktorym nastgpito poniesienie kosztu, o ktorym mowa w pkt 6,

b) dla czgsci umowy obejmujacych roboty budowlane — za okres od miesigca zawarcia
umowy do miesigca poprzedzajacego miesigc, w ktorym nastgpit zakup materiatow,
o ktoérych mowa w pkt 6 (wskaznik dla danej czg¢$ci umowy z miesigca zawarcia umowy
=100%);

Strona umowy uprawniona do zadania zmiany wynagrodzenia, w piSmie skierowanym do

drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ czgsci umowy, za ktore zada zmiany wynagrodzenia,

dla potwierdzenia wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania umowy
przez Wykonawce, Strony obowigzuja nastepujace zasady:

a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o ktorym mowa w pkt 5,
Wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ kopie faktur dokumentujacych poniesienie kosztu
lub zakup materiatlow niezbednych do wykonania cze$ci umowy, za wykonanie ktorej zada
zmiany wynagrodzenia;

b) w przypadku zadania zmiany wynagrodzenia za cz¢$¢ umowy, obejmujaca wykonanie
opracowan projektowych, do pisma, o ktorym mowa w pkt 5 Wykonawca zalaczy
oswiadczenie w zakresie wykonywania danej czesci umowy osobiscie badz przy pomocy
podwykonawcy/podwykonawcéw, z podaniem danych tego podwykonawcy/tych
podwykonawcow;

c) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiajacego do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy w pismie, o ktorym mowa

w pkt 5 zazada przedtozenia przez Wykonawce kopii faktur dokumentujacych poniesienie
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kosztu lub zakup materiatéw niezbednych do wykonania czg¢sci przedmiotu umowy, za
wykonanie ktdérej zada zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowigzany jest takie
faktury przedtozy¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni;
nieprzediozenie faktur w terminie uprawnia Zamawiajagcego do dokonania zmiany
wynagrodzenia;

7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jezeli
faktury, o ktérych mowa w pkt 6 a i ¢ dokumentujg poniesienie kosztu lub zakup w okresie,
o ktorym mowa w pkt 2;

8) faktury, o ktérych mowa w pkt 6 a i ¢ nie mogg by¢ wystawione na podstawie umowy zawartej
przez Wykonawce z podwykonawca robot budowlanych lub z dostawca badZz uslugodawca,
ktéra =zostala odpowiednio zaakceptowana przez Zamawiajacego lub przediozona
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami §13, a w ktorej ustalono stale wynagrodzenie lub
stale ceny za wykonanie danego przedmiotu umowy;

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

a) wynagrodzenia za dang cz¢$¢ umowy, za ktérg Strona zada zmiany wynagrodzenia oraz

b) w przypadku czesci umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych — sumy,
o ktorej mowa w pkt 3a; a w przypadku cze$ci umowy obejmujacej roboty budowlane —
sumy, o ktdrej mowa w pkt 3b, pomniejszonej o wskaznik ryzyka 3%,

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac¢ moze w okresach 3 — miesigcznych;

11) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

12) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczone w fakturze czg¢sciowej, koncowej, oddzielng pozycja w ramach danej faktury.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie

odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana

w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy'®. Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez

16 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.
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Wykonawce zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, majacej wpltyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia kosztow,
zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z obcigzajacych
Wykonawce 1 dokonywanych przez niego wptat do PPK.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,
Strony dokonajga odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia
kosztow, zwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z dokonywanych
przez Wykonawce wyplat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub zmienionej
minimalnej stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiednie;j
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Strona Zadajaca zmiany wynagrodzenia w mysl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegdtowa kalkulacjg, obejmujaca sposoéb i1 podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentow lub udzielenia informacji potwierdzajagcych zmiang kosztow zwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia w mys$l ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nastepuje na wniosek Strony i powinna
by¢ dokonana w terminie do 30 dni od dor¢czenia wniosku o zmiane drugiej Stronie, na podstawie
aneksu do umowy, chyba ze termin ten okaze si¢ niewystarczajagcy z powodu koniecznos$ci
przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub koniecznosci
zabezpieczenia srodkéw w budzecie Zamawiajacego.

Postanowienia umowy, o ktorych mowa w ust. 4-6 nie maja zastosowania, jezeli zmiany, o ktorych

mowa w tych postanowieniach sg znane (ogloszone) w dacie zlozenia oferty.
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1.

§ 9 PERSONEL ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy nast¢pujace osoby,
spetniajace wymogi i kryteria wskazane w SWZ:
1) w zakresie wykonania opracowan projektowych:
a) projektant branzy architeKtoniCzNe]: .........oeiiiiiiiiiii i e
b) projektant branzy SANItArNE]: .........coueiriiniintiit it
c) projektant branzy eleKtryCzne]: ... ...o.oiuiiiiiiii i
2) w zakresie kierowania robotami budowlanymi:
a) kierownik budowy (kierownik rob6t brazy budowlanej): ...
b) kierownik branzy Sanitarne]: ...........c.ooeieuiintiiititi e
¢) kierownik branzy elektrycznej: ..........coooiiiiiiiii e
Wykonawca moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 1 przedkltadajac w formie pisemne;
Zamawiajacemu do akceptacji propozycje zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spetnia¢ wymagania okres§lone w SWZ, wiasciwe dla
0sob, ktore zostaja zastepowane. W przypadku, jesli wlasciwosci zastepowanych 0sob, zwigzane
byly z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiada¢ minimum taki same wilasciwosci, jak
osoba, ktorg zastepuje. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; zmian¢ uwaza si¢ za
dokonang z chwilg pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego sprawowaé beda
nastepujace osoby:
1) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno —budowlanej: ............................
2) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej: ..............ocooeiiiiiiiiiiiiiiiiiaa,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej: ...
Zamawiajacy wyznacza osobe wskazang w ust. 3 pkt 1 jako koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego na budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru).
Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; zmiang uwaza si¢ za dokonang
z chwila wpisu do dziennika budowy.
Osoby wymienione w ust. 1 pkt 2 sg umocowane do kontrolowania rozliczen budowy. Wykonawca
potwierdza, ze osoby z ust. 1 sg stosownie umocowane do wykonywania czynnosci kontrolowania
rozliczen budowy.

Osoby wymienione w ust. 3 s3 upowaznione do kontrolowania rozliczen budowy.
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8. Zamawiajacy wskazuje nastepujaca osobe do koordynowania, nadzorowania, rozliczenia
1 dokonania odbioru czeéci przedmiotu umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych:

9. Wykonawca wskazuje nastepujacg osobe do koordynowania i1 nadzorowania realizacji czg$ci
przedmiotu umowy obejmujgcej wykonanie opracowan projektowych: ...,

10. Wykonawca jest osobiscie odpowiedzialny za rozliczenie i dokonanie odbioru czesci przedmiotu
umowy obejmujacej wykonanie opracowan projektowych.

11. Zmiana os6b wskazanych w ust. 8 1 9 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; wymaga
zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemne;.

12. Osoby wymienione w ust. 3 upowaznione sa do zajmowania stanowiska w imieniu Zamawiajacego
w przedmiocie kazdorazowego zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku o zatwierdzenie materiatu,

zgodnie z §12 ust. 5.

§ 10 NARADY KOORDYNACYJNE

1. Osoba wskazana w §9 ust. 8 — na etapie prac projektowych, a Koordynator nadzoru — na etapie
robot budowlanych, s3 uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, osob wskazanych w §9 ust. 1,
ust. 3 1 ust. 9 oraz innych zaproszonych osob. Narady koordynacyjne beda zwolywane nie rzadziej
niz raz na 14 dni. Czgstotliwo$¢ narad koordynacyjnych moze ulec zmianie w zalezno$ci od
postepu i stopnia zaawansowania robot — w takim przypadku termin kolejnej narady wyznacza
Koordynator nadzoru.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac projektowych lub robodt, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu prac projektowych lub robot lub zagrozenia
terminowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Osoba wskazana w §9 ust. 8 — na etapie prac projektowych, a Koordynator nadzoru — na etapie
robot budowlanych, informujg osoby wskazane w ust. 1 o terminie, miejscu i formie!” narady
z 3 — dniowym wyprzedzeniem, prowadza narade i zapewniaja jej protokolowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarczajg wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

4. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi

w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢

17 Zwolujac narade nalezy wskazaé, czy ma si¢ ona odby¢ w formie stacjonarnej, czy zdalnej, przy uzyciu $rodkéw
komunikowania na odleglos¢.
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za wigzace.

1)

2)

1)

2)

3)
4)
5)
6)

§ 11 UPRAWNIENIA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy jest uprawniony do:

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy co do spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymagan okreslonych w umowie,

konsultacji z Projektantami wszystkich branz proponowanych rozwigzan projektowych,
a Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajagcemu oraz osobie nadzorujacej ze strony
Zamawiajacego nieograniczony kontakt z Projektantami w miejscu i czasie wskazanym przez
Zamawiajacego; Projektanci sag zobowigzani do udzielania wyjasnien w zakresie dokumentacji

projektowe;.

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

przekazanie Wykonawcy dokumentacji znajdujacej si¢ w posiadaniu Zamawiajacego,
dotyczacej przedmiotu umowy i mogacej postuzy¢ do jego realizacji, innej niz udostgpniona
Wykonawcy przez Zamawiajacego na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego,

przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy, terenu budowy, projektu
budowlanego, w tym projektu technicznego, decyzji o pozwoleniu na budowg / ostatecznego
zgloszenia budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych, STWiORB i dziennika
budowy,

dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,

dokonanie zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane czgsci umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,

udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa niezbednego do wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy, jesli przepis prawa tego wymaga (np. uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie)

§ 12 OBOWIAZKI WYKONAWCY

. W zakresie wykonania opracowan projektowych, o ktérych mowa w §2 ust. 2 pkt 1, obowigzkiem

Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnos$ci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

w tym w szczego6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

uzgodnienia wykonanych opracowan projektowych z Zamawiajacym oraz we wszystkich

wlasciwych instytucjach 1 urzedach,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zastosowania podczas projektowania rozwigzan konstrukcyjnych, materiatlowych 1 innych,
majacych na celu zapewnienie racjonalnych, nowoczesnych rozwigzan funkcjonalno —
uzytkowych, z uwzglednieniem optymalizacji kosztow budowy i utrzymania obiektu,
wykonania opracowan projektowych z najwyzszg starannoscig, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa na dzien jej odbioru,
zapewnienia mig¢dzybranzowej koordynacji rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej tak, by rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaly propozycji zawartej w innej
branzy lub by poszczeg6dlne propozycje nie kolidowaty ze soba,
uzgadniania z Zamawiajagcym zatozen 1 rozwigzan projektowych w terminach
umozliwiajacych wprowadzenie ewentualnych zmian do opracowan projektowych,
informowania Zamawiajacego w formie raportu o postepie prac projektowych, co 7 dni na
adres e — mail wskazany w §25 ust. 1 pkt 1,
przekazania Zamawiajagcemu opracowan projektowych w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej — edytowalnej oraz w formacie PDF; opracowanie przedmiaru robot
1 kosztorysu inwestorskiego powinno by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu 1 wykonane dla wszystkich branz w jednym programie kosztorysowym —
wersja edytowalne powinna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu w arkuszu kalkulacyjnym np.
MS Excel lub rownowaznym,
przekazania Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw wymaganych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych, tj.:
— zaswiadczenia o wpisie kierownika budowy na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego,
— kopii decyzji o nadaniu kierownikowi budowy uprawnien budowlanych w odpowiednie;j
specjalnosci,
— o$wiadczenia lub kopii o$wiadczenia projektanta 1 projektanta sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi  przepisami, zasadami  wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

2. W zakresie wykonania robot budowlanych, o ktorych mowa w §2 ust. 2 pkt 2, obowigzkiem

Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

w tym w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do:
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1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

wykonania wszystkich robot, ustug 1 dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
w terminie ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, odebranymi przez
Zamawiajacego opracowaniami projektowymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego oraz
z zachowaniem nalezytej starannosci,

wykonania wszystkich robot, ustug i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego
1 ochrony Srodowiska, normami, uzgodnieniami branzowymi, technologig robot, standardami
zabezpieczenia 1 bezpieczenstwa ppoz. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego
zabezpieczenia 1 oznakowania stref niebezpiecznych znajdujacych si¢ na terenie
prowadzonych robot) oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa,

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wilasnych, tj. przez siebie zakupionych (materiaty
1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy be¢da nowe, a sposob ich
przechowywania bedzie zgodny z wytycznymi ich producentéw),

wykonania umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz spetniajacych wymagania okreslone w SWZ,

zapewnienia statego, bezposredniego nadzoru nad pracownikami budowy,

protokolarnego przejecia terenu budowy (z chwila jego przejgecia Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen zaistniatych na terenie budowy),

nalezytego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,
zabezpieczenia na wlasny koszt dostawy mediéw do celoéw budowy,

zorganizowania wiasnym staraniem i na wlasny koszt zaplecza budowy, z zachowaniem zasad
BHP, tj. zorganizowania i wyposazenia terenu budowy na czas prowadzenia robot
budowlanych, w biuro kierownictwa budowy, niezb¢dne kontenery socjalne dla pracownikéw,
WC, pomieszczenie socjalne przeznaczone dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
pomieszczenie, ktore bedzie dostgpne dla Zamawiajacego na potrzeby przeprowadzenia narad
budowy oraz kontroli wykonania zamdwienia przez osoby i instytucje do tego upowaznione,
a takze wygrodzenia terenu budowy elementami trwalymi,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt (IBWR) i1 dorgczenia ich
Zamawiajagcemu przed rozpoczg¢ciem robot, najpoézniej w momencie przekazania terenu
budowy,

opracowania 1 uzyskania zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu na potrzeby budowy,

zapewnienia nalezytego porzadku na terenie wykonywania robdt i w jego otoczeniu,
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

w tym na drogach dojazdowych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tychze drog,
przywrocenie ich do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia przez Zamawiajacego
sprzatania wykorzystywanych drog i nieruchomosci na koszt i ryzyko Wykonawcy,
uzyskania we wlasnym zakresie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz
ponoszenie kosztow z tym zwigzanych,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, zezwolenia
na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym i przekazania go Zamawiajacemu, przy czym
oplata z tego tytutu jest dokonywana przez Zamawiajacego,

opracowanie instrukcji ppoz lub instrukcji wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym - wraz z dostawa 1 montazem urzadzen wymienionych w instrukc;ji,
dostarczenia Zamawiajagcemu przed rozpocze¢ciem robot wykazu osob biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu umowy, uprawnionych do wejscia na teren budowy oraz biezace
aktualizowanie ww. wykazu; osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ ubrane w odziez ochronng zawierajaca logo Wykonawcy,

dostarczenia na wezwanie Zamawiajacego listy oséb zaangazowanych przez Wykonawce
w realizacj¢ umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowiazkow
oraz rodzaju zawartych z nimi umoéw,

prowadzenia robot w sposob nie powodujacy dewastacji terendw przyleglych, a takze
zapewniajacy wlasciwg ochrong powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych,
przestrzegania rygoru technologicznego przy wykonywaniu poszczegdlnych robot,
w szczegodlnosci robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy oraz montazem nawierzchni
obiektow infrastruktury sportowej (m. in. w zakresie warunkow klimatycznych w czasie
montazu, takich jak np. temperatura i wilgotno$¢ powietrza, czy warunkéw wilasciwej
pielegnacji betonu),

usuwania z terenu budowy na biezaco zbednych wyrobow budowlanych, niepotrzebnego
sprzetu, urzadzen i1 nadwyzki materiatdw oraz zgodnego z obowigzujacymi przepisami
postepowania z odpadami powstajacymi w wyniku realizacji umowy,

ponoszenia kosztow zwigzanych z wywozem i utylizacja odpadéw powstatych w wyniku
realizacji robot, w tym odpadow pochodzacych z wykonanych rozbiorek oraz wycinki zielenti,
uzywania sprzetu, nie powodujacego niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac
oraz zgodnego z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
(sprzgt powinien odpowiadaé¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
1 wytrzymalo$ci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 by¢ ustawiony zgodnie

z wymaganiami producenta oraz uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a takze
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

34)
35)

36)

37)

zabezpieczony przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane),

stosowania $rodkow transportu, powodujacych korzystny wptyw na jako§¢ wykonywanych
robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow; $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, elementéw konstrukcyjnych itp.
niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju robot,

zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenia obiektdow oraz wykonania
1 uzgodnienia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazania
Zamawiajagcemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji elektroniczne;,

zapewnienia niezbgdnej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do realizacji
poszczeg6lnych rodzajéw robot,

zapewnienia obstugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z opracowan
projektowych i obowigzujacymi przepisami,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,

przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

prowadzenia raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, sporzadzania rozliczen za dany okres rozliczeniowy i1 przekazywania
Zamawiajagcemu dokumentacji fotograficznej postgpu robot w terminach ustalonych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

wykonywania robot r¢cznie lub z uzyciem metody AirSpade w przypadku robdt przy strefie
korzeniowej drzewa, w sposdb najmniej szkodzacy brytom korzeniowym,

terminowego skladania odpowiedzi na wezwania Zamawiajacego,

niezwlocznego i rzetelnego wykonywania polecen Zamawiajacego oraz inspektorow nadzoru
inwestorskiego,

terminowego sporzadzenia, uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz aktualizowania
harmonogramu,

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §10 umowy,
zapewnienia Zamawiajacemu 1 jego przedstawicielom pelnej dostepnosci do prowadzonych
prac oraz informowania ich o gotowos$ci do odbioru cze$ci umowy i przedmiotu umowy,
skompletowania i1 przedstawienia Zamawiajagcemu wszystkich dokumentow pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania robot i ich odbiér oraz wydania Zamawiajagcemu
wszystkich atestow 1 certyfikatow materiatow 1 urzadzen,

ochrony na swoj koszt mienia zgromadzonego na terenie budowy, poczawszy od dnia
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protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia wykonania przedmiotu umowy,

38) bezzwlocznego 1 skutecznego usuwania ewentualnych szkod powstalych w  wyniku
prowadzenia robot,

39) zabezpieczenia robodt na czas ewentualnych przerw w realizacji,

40) doprowadzenia, po zakonczonych robotach budowlanych, pomieszczen objetych inwestycja
oraz terenu budowy do nalezytego stanu,

41) zlikwidowania zaplecza budowy i uporzadkowania terenu, gdzie prowadzone byly roboty
budowlane do dnia wykonania przedmiotu umowy,

42) opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich
certyfikatéw, aprobat technicznych i dopuszczen w stosunku do materiatoéw uzytych podczas
realizacji umowy, a takze ich protokolarnego przekazania Zamawiajacemu, wraz
z instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji w nast¢pujacej ilosci egzemplarzy:
2 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF
12 egzemplarze w wersji edytowalnej DWG — w wersji nie nowszej niz z 2015 r.,

43) zglaszania do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

44) usunigcia wad  stwierdzonych podczas odbioréw  przeprowadzonych  zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie 1 organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego,

45) przekazania Zamawiajagcemu podczas odbioru koncowego gwarancji producentéw na
wbudowane materialy, sprzet i urzadzenia, ktérych okres gwarancji jest dluzszy niz gwarancja
Wykonawcy,

46) uczestniczenia w przegladach w ramach udzielonej r¢kojmi 1 przegladach gwarancyjnych,

47) udostgpnienia terenu budowy innemu wykonawcy, z ktorym Zamawiajacy zawart odrgbng
umowe,

48) przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracownikdéw przysztego uzytkownika obiektu
w zakresie obstugi urzadzen oraz uzytkowania obiektow budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw lub wyrobow

spetniajacych wymogi okreslone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu

1 stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadajacych

deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata

techniczng dla wbudowanych materialow.

Przed wbudowaniem materiatow, urzadzen lub innych wyrobdw przeznaczonych do wbudowania,

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie Zamawiajacego i w tym celu ztozy¢ do

Zamawiajacego na pismie, w dwoch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materiatu. Do
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10.

wniosku nalezy =zalagczy¢ komplet dokumentéw, w tym karty zatwierdzen wyrobow
przeznaczonych do wbudowania oraz niezbe¢dne dokumenty wymagane Prawem budowlanym
1 dokumentacja wykonawcza, dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,
dokumenty potwierdzajace jako$¢, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentow
w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez thumaczenie na jezyk polski.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni od zloZenia wniosku o zatwierdzenie materiatu dokona
zatwierdzenia materiatu, wniesie uwagi do wniosku albo go odrzuci. Wniesienie przez
Zamawiajacego uwag do wniosku o zatwierdzenie materiatu przerywa bieg terminu; ulega on
przywrdoceniu w chwili spetlnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych w uwagach
whniesionych do wniosku.

Po zajeciu stanowiska przez Zamawiajacego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia
materiatu, jeden egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiajacy, a Wykonawca otrzymuje drugi
egzemplarz, ktory zobowigzany jest przechowywac na budowie przez caty okres wykonywania
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktore mogg mie¢ wplyw na wykonanie umowy.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich polecen inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWiORB) oraz obowigzujacym prawem.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robot zobowigzani sg stawic si¢ niezwlocznie na terenie
budowy na zadanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwolanej naradzie
koordynacyjne;.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego na zasoby podmiotow trzecich w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia celem
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu.

Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trZe€Cie ............evveieiriiiriieieenunennnn. ,
na zasoby ktorego/ktorych w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego celem wykazania spelniania warunkow

udzialu w postepowaniu, bedzie/beda realizowal/realizowaty przedmiot umowy w zakresie:!®

D) e

18 W zakresie, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

W sytuacji, gdy Wykonawca powotywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego na zasoby podmiotow trzecich w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia celem
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, to w przypadku zaprzestania
wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez ww. podmioty z jakichkolwiek
przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy
0sOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynno$ci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej przewidzianej w §22 ust. 1 pkt 8.
Wykonawca jest zobowigzany dokumentowac¢ zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 12, poprzez
sporzadzenie 1 dor¢czenie Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu
budowy wykazu oséb, o ktorych mowa w ust. 12, wraz z ich zakresami czynnosci, a w razie
zmiany tych oséb, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedlozenie Zamawiajacemu do 5 dni
od dokonania zmiany.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego, wykonujacego czynnosci
kontrolne wobec Wykonawcy co do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
okreslonego w ust. 12, zobowigzany jest do:

1) przedlozenia w okreslonym terminie o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia

spetniania tego wymogu, w szczegolnosci:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

¢) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, w szczegdlnos$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace¢, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika — inne
dane osobowe pracownikdw wystepujagce w przedtozonych dokumentach moga by¢

zanonimizowane;
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2) zlozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania tego wymogu.

15. Czynnosci kontrolne, o ktorych mowa w ust. 14 mogg by¢ wykonywane w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy wymaga si¢ sporzadzenia protokolu potwierdzajacego stan faktyczny
1 okazane dokumenty. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin do przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw w razie ich braku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

16. Zamawiajacy UpOWaZNIa ......ovvvenneennnennnennennn. do czynnos$ci wynikajacych z ust. 14 1 ust. 15.

17. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow i/lub wyjasnien okreslonych w ust. 14,
w terminie wskazanym przez osob¢ upowazniong moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Odstapienie powinno by¢ dokonane na
pismie, w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie tych dokumentow
1/lub wyjasnien.

18. Wykonawca jest zobowigzany do wumozliwienia Zamawiajagcemu pobrania probek
z dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz wykonanych elementéw w kazdym czasie
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do wymiany
materialow lub elementow zawierajacych wady ujawnione w wyniku badan wykonanych przez
Zamawiajacego na nowe z okazaniem wynikow badan probek nowych elementow wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

19. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na terenie prowadzenia robot budowlanych codziennag,
ciggla, osobistg obecnos¢ kierownika budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza
umowg.!”

20. Podczas wykonywania prac obje¢tych niniejsza umowa, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na terenie budowy ciaglej obecnosci kierownika(-6w) rob6t w branzy odpowiednie;j
do prowadzonych aktualnie prac.?’

21. Roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie 1 Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace
w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika obiektu przez caly okres
prowadzenia robdt. Wobec powyzszego:

1) teren budowy, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane powinien by¢ wygrodzony,
zabezpieczony przed dostgpem osob nieuprawnionych i odpowiednio oznakowany (w sposdb

widoczny, czytelny i trwaty),

19 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy kryterium oceny ofert byto do§wiadczenie kierownika budowy.
20 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy kryterium oceny ofert byto doswiadczenie kierownika (6w) robot.

Stronaz



2)

3)

4)

roboty o duzym natg¢zeniu (np. gltosne, powodujace drgania, itd.) powinny by¢ prowadzone
poza godzinami zaj¢¢ lekcyjnych lub w czasie uwzgodnionym z Uzytkownikiem budynku
(Dyrektor VIII LO),

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby w trakcie zajg¢ lekcyjnych unikac
przerw w dostawie mediow do placowki i sgsiedniej zabudowy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy prawidlowe i bezpieczne
uzytkowanie obiektu miedzy innymi przez:

a) zapewnienie dojazdu dla pojazdow uprzywilejowanych w postaci drogi pozarowej do
uzytkowanych czesci budynku, w tym zapewnienia jej droznosci i wymaganych
przepisami prawa parametrow uzytkowych,

b) zapewnienie doj$¢ do terenu prowadzenia robot w sposdb zapewniajagcy wymagane
parametry dojscia, w tym prawidlowej ewakuacji, do budynkow oswiatowych oraz

infrastruktury towarzyszacej, dostosowane do ruchu 0sob z niepetnosprawnosciami.

22. Zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania, o ktorym mowa w §2 ust. 7, osoby upowaznone

przez Ministra Sportu i Turystyki, zwane dalej ,.kontrolujacymi”, moga dokona¢ kontroli

terminowosci 1 prawidtowosci wykonania zamowienia. Wobec powyzszego:

1)
2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia terenu budowy oraz zapewnienia warunkow
niezbgdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

Kontrola moze by¢ przeprowadzona w toku realizacji zamdowienia oraz po jego zakonczeniu.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona w miejscu realizacji zamowienia w dniach i godzinach
pracy Wykonawcy, a jezeli wymaga tego dobro kontroli, rowniez poza godzinami pracy i w
dniach wolnych od pracy.

W ramach kontroli, osoby kontrolujace moga w szczegolnosci bada¢ dokumenty i inne nos$niki
informacji, ktore maja lub moga mie¢ znaczenie dla oceny prawidlowosci wykonywania
zamoOwienia, zada¢ udzielenia informacji dotyczacych wykonania zamoOwienia oraz
dokonywac¢ ogledzin.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany dostarczy¢ lub udostepnic
dokumenty i inne no$niki informacji oraz udzieli¢ wyjasnien i informacji, ktore postuza w celu
wykonania kontroli, o ktéorej mowa w pkt 4 powyzej, w terminie okreSlonym przez

Zamawiajacego.
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§ 13 PODWYKONAWCY

1. Zgodnie z o§wiadczeniem ztozonym w ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow/powierzy podwykonawcy/podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
przedmiotu umowy:

1)

2)

2. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu
umowy podwykonawcy, jednakze jest zobowigzany do osobistego wykonania kluczowych zadan
przedmiotu umowy, wskazanych w SWZ, pod rygorem zaptaty kary umownej przewidzianej w §22
ust. 1 pkt 7, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana
przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powolywat si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany — na co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub
zmiany;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug geodezyjnych,
geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow budowlanych
1 ushug sprzetowo-transportowych; wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.?!

4. Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

2l Zamawiajgcy moze okre$li¢ nizszg warto$¢é, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o
podwykonawstwo (art. 464 ust. 8 Pzp).
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5. Zamawiajacy ma prawo zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany.

Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy przewiduje nastepujagce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez

Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1)
2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

zapisy umowy nie moga narusza¢ postanowien umowy zawarte] miedzy Wykonawcag
a Zamawiajacym,
przedmiot umowy (zakres robdt) 1 wynagrodzenie musza by¢ precyzyjnie okreslone,
przedmiotem umowy moze by¢ wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czes$ci przedmiotu umowy okre§lonego umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
przedmiot umowy nie moze obejmowac realizacji przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czes$ci kluczowych zadan przedmiotu umowy, ktorych
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktoérego Wykonawca powotywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu,

termin realizacji robot bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie moze by¢

dluzszy niz przewidywany dla tych robdét w umowie zawartej migdzy Zamawiajacym

a Wykonawca,

zatagcznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo — finansowy,

sporzadzony w oparciu o harmonogram uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym,

stanowigcy zatacznik nr 2 do ninieszej umowy,

umowa nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robdt wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczen przez Wykonawce od dokonania
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy,

c) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszefn) wynagrodzenia,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wnoszone w formie zgodnej z Pzp,
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10.

11.

9) umowa powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace obowiazku zatrudniania na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnosci
wskazane przez Zamawiajacego w SWZ,

10) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz do 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zadania przez Zamawiajacego zaplaty
kary umownej przewidzianej w §22 ust. 1 pkt 11a,

11)umowa powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktory Wykonawca
bedzie dokonywat zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz zapis, ze zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo oraz do zawierania

umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

budowy i rozpoczecia prac.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni,

usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata

zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, a W razie
niewykonania powyzszego zadania przez Wykonawce Zamawiajacy moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Jezeli w realizacji umowy biorg udziat podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) przedktadania Zamawiajacemu wykazu podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
realizujgcych roboty budowlane lub realizujacych dostawy i/lub ustugi w zakresie danej czesci
umowy, z zaznaczeniem:

a) zakresu robot budowlanych, dostaw i/lub ustug wykonywanych przez te podmioty — zakres
rob6t budowlanych, dostaw i/lub ustug realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Wykonawca powinien wskazywa¢ w harmonogramie;

b) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania
podwykonawcy, ktorych szczegdélowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo,
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego;

2) wskazania Zamawiajacemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy,
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3) koordynacji robot wykonywanych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow
jak za wlasne dziatania i zaniechania.

13. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 3
dni, usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy. W razie niewykonania powyzszego zadania przez
Wykonawce Zamawiajacy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na

koszt Wykonawcy.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
umowy, w tym za dzialania i zaniechania, o ktorych mowa w §13 ust. 12.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie prac projektowych, robot
budowlanych, zapewnienie BHP 1 warunkow bezpieczefistwa oraz stosowane na terenie budowy
metody organizacyjno — technologiczne.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
W niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowigzujacych

przepisow prawnych.

§ 15 ODBIORY
1. W trakcie realizacji umowy beda dokonywane nastepujace odbiory:
1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
2) odbiory czgsciowe opracowan projektowych,
3) odbiory czesciowe robot budowlanych,

4) odbidr koncowy przedmiotu umowy.
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2. Odbiory robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych beda wykonywane w trakcie trwania robot

budowlanych na nastgpujacych zasadach:

1)

2)

3)

kierownik budowy jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
oraz roboty zanikajagce wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branzy) w formie elektronicznej;

inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy w ciaggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
o gotowosci do odbioru dokona odbioru zgtoszonych robot ulegajacych zakryciu badz robot
zanikajacych wpisem do dziennika budowy;

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu; jezeli Wykonawca dokona
zakrycia robot ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych bez uprzedniego zgloszenia ich do
odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego dokona¢ odkrywki tych robdt, a nastgpnie po odbiorze przywrocic je

do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

3. Odbiory cze$ciowe opracowan projektowych lub robot budowlanych beda dokonywane po

wykonaniu danej czgsci umowy zgodnie z podzialem w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru

czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych, czgsciowych rozliczen umowy, tj.

w celu stwierdzenia wykonania danej czgsci umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem

oraz wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonang cz¢$¢ umowy.

4. Odbiory czg$ciowe opracowan projektowych dokonywane beda na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowanie projektowe w formie i ilosci wskazane;j

w SWZ,

wraz z opracowaniem projektowym zostang przekazane:

a) oryginaly i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnien,

b) oryginaty decyzji administracyjnych oraz map,

c) karty katalogowe, atesty, certyfikaty oferowanych materiatoéw, elementoéw matej
architektury, urzadzen,

d) os$wiadczenia, o ktorych mowa w §16 ust. 5 pkt 2;

Wykonawca zaopatrzy opracowanie projektowe, stanowigce przedmiot odbioru czgsciowego,

w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze wykonane opracowanie nie zawiera wad,

ze jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostata

przekazana w stanie pelnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,
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4)

5)
6)

7)
8)

przekazanie opracowania projektowego nastagpi w siedzibie Zamawiajacego na pisemny
wniosek Wykonawcy, ktory traktowany bedzie jako zgtoszenie opracowania projektowego do
odbioru czegsciowego,

przekazanie opracowania projektowego potwierdzone bedzie protokotem przekazania,
Zamawiajacy dokona odbioru opracowania projektowego w terminie do 10 dni roboczych,
liczac od dnia jego przekazania, a w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw w opracowaniu
projektowym odmowi odbioru i wezwie Zamawiajacego do usuniecia wad lub brakow
W wyznaczonym terminie,

z przeprowadzonych czynnosci odbioru spisany zostanie protokot odbioru czesciowego,

w razie nieusuni¢cia wad lub brakéw opracowania projektowego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 6, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢; odstgpienie powinno by¢ dokonane na

pismie, w terminie 30 dni od uptywu terminu do usunigcia wad.

5. Odbiory czesciowe robot budowlanych dokonywane bgda na nastepujacych zasadach:

1) kierownik budowy wpisem do dziennika budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru czesci
umowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej
branzy) o tej gotowosci w formie elektronicznej;

2) wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu 1 (jeden)
komplet (w wersji papierowej) nastepujacych dokumentow:

a) szczegotowy opis robot objetych odbiorem czesciowym,

b) dokumenatcje fotograficzng pokazujaca stan i zaawansowanie robot (w wersji
elektronicznej),

c) zestawienie odebranych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, sktadajacych si¢
na zakres robot objetych odbiorem czg$ciowym,

d) kopie dokumentéw zapewnienia jako$ci i wyniki prob dla danego zakresu, o ile sa
wymagane zgodnie z STWiORB lub wymagane przez Zamawiajacego,

e) listy wprowadzonych zmian do zakresu obje¢tego odbiorem, a w przypadku zmian
w opracowaniach projektowych, kopi¢ rysunkow z projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami,

f) instrukcje obstugi i inne dokumenty zwigzane z eksploatacjg danego zakresu odbioru
czgsciowego,

g) dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,
$wiadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich
wbudowanych materiatéw i1 urzadzen lub innych wyrobdw, zgodnie z przepisami prawa

budowlanego;
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h) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

1) pordwnanie rzeczywistego 1 planowanego postepu prac ze szczegdtami wszystkich
wydarzen lub okolicznosci, ktore moglyby zagraza¢ ukonczeniu przedmiotu umowy
w terminie okreSlonym w §3 oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania
opoOznien;

j) inne dokumenty umozliwiajagce weryfikacj¢ prawidlowosci realizacji przedmiotu
umowys;

k) w razie wykonywania danej cze¢$ci umowy przy udziale podwykonawcodw, przekazanie
Zamawiajacemu protokotu odbioru robdt, spisanego pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg i/lub podwykonawca a dalszym podwykonawca, potwierdzajacego
prawidtowe wykonanie zakresu robot wchodzacych w sktad czg$ci umowy zgloszone;j
do odbioru, ktére wykonywat podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca;

3) odbiér czesci umowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania
zgloszenia o gotowos$ci do odbioru czgsciowego; z przeprowadzonych czynno$ci odbioru
zostanie spisany protokot odbioru czgsciowego;

4) w przypadku ztozenia dokumentéw zawierajacych biedy lub gdy dokumenty te sa
niekompletne, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru czgsciowego bez wyznaczenia
terminu ich odbioru; w takim przypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, Ze nie
wyznaczy terminu odbioru czgsciowego, kierujac do Wykonawcy pisemne uzasadnienie
dla zaniechania tej czynnosci;

5) inspektor nadzoru inwestorskiego moze odmowic¢ odbioru czesci umowy, jesli stwierdzi,
ze roboty zostaly wykonane w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa — wowczas
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania robdt i wyznaczy w tym
celu odpowiedni termin.

6. Zgloszenie gotowosci do odbioru czesciowego robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 5,
dokonywane jest przez Wykonawce raz w danym miesigcu kalendarzowym, nie p6zniej niz do
25 — go dnia miesigca kalendarzowego.

7. Dokonanie odbioru cze$ciowego i zaplata czeSci wynagrodzenia nie rozlicza Stron umowy
z wykonania cze$ci umowy ze skutkiem wygasniecia w czes$ci ich zobowigzania w sposob
powodujacy rozpoczecie biegu rekojmi 1 gwarancji. Odbior cze§ciowy nie oznacza ostatecznego
odbioru danej czesci umowy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich wad
wykrytych lub powstalych w odebranej czgsci umowy po odbiorze czgsciowym, a takze w ramach
odbioru koncowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest przy

odbiorze koncowym korygowac swoje stanowisko, co do juz dokonanych rozliczen czesciowych.

O
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10.

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiajacego dopiero z dniem
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne proby
koncowe 1 pomiary kontrolne dla calego zakresu robot, instalacji, urzadzen wskazanych
w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiajgcego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed
wyznaczong datg dla przeprowadzenia danych préb poinformuje Zamawiajacego oraz dokona
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Z kazdej z prob Wykonawca sporzadza protokot,
ktory podlega akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie do 3 (trzech) dni od daty jego
ztozenia dokona akceptacji lub odrzuci protokoét, kierujac do Wykonawcy pisemne uzasadnienie
dla zaniechania tej czynnosci, nakazujagc powtodrzenie lub zaniechanie kolejnych prob lub
pomiarow.

Zakonczenie wszystkich robot budowlanych 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wszystkich wymaganych prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika

budowy, jednoczes$nie informujac o gotowosci do odbioru koncowego, a fakt ten potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego.

W celu przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia

pisemnie Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wraz

z zawiadomieniem Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajacemu w formie operatu

kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety w wersji papierowej oraz 1 (jeden) w wersji elektronicznej na

ptycie CD, zbiér dokumentéw niezbgdnych do odbioru koncowego przedmiotu umowy, zgodnie
ze STWIORB i zapisami niniejszej umowy, w tym miedzy innymi??:

1) oryginal wypetnionego dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe,

3) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

4) dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie, swiadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich wbudowanych
materialdw 1 urzadzen lub innych wyrobow, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

5) protokoty badan koficowych i sprawdzen,

6) instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem,

22 Listg dokumentéw nalezy dostosowaé do przedmiotu umowy i kryteriéw oceny ofert.
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11.

7) protokoty ze szkolen uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen,

8) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 1 kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe, oraz operat zmiany uzytku oraz w jednym egzemplarzu
w wersji elektronicznej (w pliku: DGN, DXF lub SHP),

9) dokumentacje¢ powykonawcza, tj.:

a) dokumentacje budowy (w tym dokumentacj¢ projektowg) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne (réwniez uzupetniajace lub zamienne),

d) zestawienia protokotow odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) zestawienie protokotow odbiorow czesciowych,

f) recepty i ustalenia technologiczne,

10) decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci,

11) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy wraz z zaswiadczeniem
o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu,

12) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny, zgodny ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 3 do umowy,

13) inne dokumenty, ktorych konieczno$¢ dostarczenia wynika z zapisdw niniejszej umowy oraz
dokumenty, ktore nie zostaty wskazane, a ktorych koniecznos$¢ dostarczenia jest wymagana do
zapewnienia prawidtowego 1 zgodnego z przepisami uzytkowania obiektu budowlanego.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru koncowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru

kompletnosci 1 prawidlowosci dokumentacji odbiorowej, powota komisje odbioru koncowego

przedmiotu umowy, powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce o ustalonym skladzie komisji

1 terminie odbioru. Termin odbioru koncowego przypadac bedzie nie dalej jak na 30 (trzydziesci)

dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru koncowego podwykonawcow

(dalszych podwykonawcow), przy pomocy ktérych wykonany byl przedmiot umowy.
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12. W odbiorze kofnicowym przedmiotu umowy obowigzkowo uczestniczy kierownik budowy,

13.

14.

Zamawiajacy, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz,

a takze przedstawiciele Stron.

Z czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokot w formie

pisemnej, podpisany przez cztonkow komisji, zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, w tym odpowiednio:

1)

2)

3)

protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen — jezeli brak jest wad
w wykonaniu przedmiotu umowy;

protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami — jezeli w czasie odbioru
przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nieistotne, nie uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa;
protokot odbioru koficowego przedmiotu umowy stwierdzajacy odmowe odbioru — jezeli
w czasie odbioru zostang stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, ktoére
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli w czasie odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1)

2)

3)

nieistotne, nie uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

lub obowiagzujacymi przepisami prawa, ktore nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona

odbioru koncowego przedmiotu umowy, a do protokotu odbioru koncowego zostanie

zalaczona lista wad wraz z terminem ich usunigcia; w przypadku nie usunigcia wad

W Wwyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych zgodnie

z §22 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastgpcze);

nieistotne, nie umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujgcymi przepisami prawa, ktore nie nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy dokona

odbioru koncowego przedmiotu umowy, a Wykonawcy przysluguje wowczas obnizone

wynagrodzenie zgodnie z §7 ust. 7 umowy;

istotne, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajagcy moze wg swojego wyboru:

a) odstapi¢ od umowy w mysl §20 ust. 1 pkt 10 umowy, albo

b) zazada¢ ponownego wykonania okreslonych robot, wyznaczajac odpowiedni termin,
z zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §22 ust. 1 pkt 3 umowy,
a po bezskutecznym uptywie terminu, ma prawo odstgpienia od umowy w mysl §20 ust. 1

pkt 11 umowy.
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15. Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami stanowi

podstawe dla Wykonawcy do wystawienia faktury koncowe;.

§ 16 PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg odbioru koncowego przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia, Wykonawca:

1)

2)

3)

przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, bez ograniczen
czasowych 1 terytorialnych, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i1 prawach pokrewnych,
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, zwanych dalej utworami;

przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktérych
utrwalono utwory, a ktére przekazatl Zamawiajacemu zgodnie z umowa;

wyraza zgode na rozporzadzanie i1 korzystanie z opracowan wykonanych na podstawie

utworoéw (prawa zalezne).

Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow, bedzie mogt korzysta¢ z nich na nastgpujacych polach eksploatac;i:

1))
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

utrwalenie 1 zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej 1 zapisu magnetycznego,
wytwarzanie dowolnymi technikami egzemplarzy utworu, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, elektronicznymi, informatycznymi, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie
i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji Zamawiajacego,
jak rowniez do celow pdzniejszej eksploatacji, rozbudowy, przebudowy, konserwacji,
modernizacji, napraw i remontéw obiektu stanowigcego przedmiot umowy lub jego czgsci,
publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyswietlanie, odtwarzanie a takze
publiczne udost¢pnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposob, aby kazdy mogt miec
do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz innych
instytucji,

wprowadzanie do pamieci komputera, tym zamieszczanie na serwerze Ministerstwa Sportu
1 Turystyki oraz wyswietlanie utworu pod adresami domenowymi w/w Ministerstwa,
wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu 1 czasie w dowolnej liczbie,

udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
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9) najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy utworu,

10) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu wraz z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

11)rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu oryginatu albo
egzemplarzy, na ktorych utwoér utrwalono, ekspozycja, opracowania, publikowanie catosci lub
poszczegolnych elementow sktadajacych si¢ na utwér — w dowolnej formie,

12) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru autorskiego,

dokonanych podczas wykonywania prac objetych tymi utworami.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ust. 2 moze

nastgpowac w catosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych

podmiotow, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikac;ji.

W przypadku wykonania utworow przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystuguja

majatkowe prawa autorskie do utworéw lub ich czgsci, Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) naby¢ od autorow utworéw majatkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na
rzecz Zamawiajacego w zakresie 1 na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie,

2) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem prac projektowych do odbioru, o§wiadczenia
tworcow (wspottworcow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utworow.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku

z nienalezytym wykonaniem utworéw w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge¢ postgpowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub oséb zglaszajacych

roszczenia.
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W sytuacji odstgpienia od czgsci umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, stosuje si¢ powyzsze
postanowienia z t3 roznica, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych i wyrazenie zgody na
wykonywanie praw zaleznych do utwordw, nastepuje z chwilg odstapienia od umowy.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem utwordw, to uzyska od autoréw utworéw upowaznienia dla

Zamawiajacego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw autorskich do utworow.

§ 17 REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, na zasadach okre§lonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami

przyjetymi w niniejszej umowie.

. Wykonawca rozszerza swoja odpowiedzialnos$¢, o ktorej mowa w ust.1 poprzez wydtuzenie okresu

rekojmi:

1) naroboty budowlane i wbudowane materiaty (z zastrzezeniem pkt 2) - do ......... miesigcy,

2) na zakres robdt zwigzanych z nawierzchnig poliuretanowg, odwodnieniem i podbudowa
obiektoéw infrastruktury sportowej (biezni, skoczni i boisk) - do 84 miesiecy,

liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi obejmuje caty przedmiot umowy, w tym takze

czesci przedmiotu umowy powierzone do wykonania podwykonawcy.

W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do jej

usunigcia.

W wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy wskaze tryb usuni¢cia wady.

Strony ustalajg nastepujace tryby usuwania wad przedmiotu umowy:

1) tryb awaryjny, majacy miejsce w sytuacji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemozliwia
dziatanie czesci lub calosci przedmiotu umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S§rodowiska, wystapieniem
niepowetowane] szkody dla Zamawiajagcego lub oséb trzecich, jak rowniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwioki — w tym trybie Wykonawca zobowigzany usuna¢ wade
lub wymieni¢ przedmiot umowy na wolny od wad niezwlocznie, nie p6ézniej niz do 7 dni od
dnia otrzymania wezwania, z zastrzezeniem pkt 3;

2) tryb zwykly, majacy miejsce w sytuacjach innych niz tryb awaryjny — w tym trybie
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wad¢ do 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z

zastrzezeniem pkt 3;
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10.

11.

12.

13.

14.

3) na czas do usunig¢cia wady 1 w trakcie usuwania wady Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
wszelkie prace zabezpieczajace w celu wyeliminowania zagrozenia dla osob korzystajacych z
obiektu.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 6, moga zosta¢ wydtuzone lub skrdécone przez Zamawiajacego

w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych

przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw

atmosferycznych, o czym Zamawiajacy poinformuje w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 4.

Strony ustalaja, ze wezwanie do usuni¢cia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie trwania

rekojmi Zamawiajacy bedzie kierowal w formie mailowe] na nastepujacy adres e-mail:

....................... oraz w formie pisemnej na adres: ...........cceeevviiiiiiiiiiiienienn...... W razie

zmiany ww. adresow, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego

na pismie o nowym adresie. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorg¢czenie
korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek dorgczenia. Powyzsza zmiana nie wymaga
aneksu do umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zadat usunigcia wady, a Wykonawca nie uczynil zado$¢ temu

obowigzkowi (w tym réwniez w przypadku, gdy naprawa okazata si¢ nieskuteczna) Zamawiajacy

uprawniony jest dokona¢ usuni¢cia wady na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastepcze
usunigcie wad).

Zastepcze usunigcie wad nie pozbawia ani w zaden sposOb nie ogranicza uprawnien

Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi.

Wykonawca nie moze odmowi¢ spetnienia zagdania Zamawiajacego w zakresie usunigcia wady

ze wzgledu na koszty spelnienia tego zadania, a koszty te Wykonawca zobowigzany jest ponies¢

w pelnej wysokosci.

Jezeli Zamawiajacy zazadal usuniecia wady, a Wykonawca nie ustosunkowat si¢ do tego zadania

w terminie usuni¢cia wady wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu, o ktorym mowa

w ust. 4 uwaza si¢, ze podniesione zadanie uznat za uzasadnione.

Usunigcie wad przez Wykonawce uwaza si¢ za dokonane z chwilg podpisania protokotu usunigcia

wad z udzialem Stron, a takze z chwila podpisania protokolu z przegladu: posredniego lub

koncowego, stwierdzajacego w swej tresci usuni¢cie wady.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego koszt.

W przypadku, jezeli te czynno$ci przesadza, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca

bedzie miat prawo zada¢ zwrotu poniesionych kosztéw.
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15.

16.

17.

Wykonawca udziela gwarancji co do jakosci przedmiotu umowy, w ramach ktdérej ponosi
odpowiedzialno$¢ za wady, o ile wady te ujawnig si¢ w terminie obowigzywania gwarancji
oraz zobowiazuje si¢ $§wiadczy¢ ustuge przegladow gwarancyjnych na zasadach okreslonych
w dokumencie gwarancyjnym. Wzér dokumentu gwarancyjnego stanowi zalgcznik nr 3 do
umowy.

Dokument gwarancyjny zgodny ze wzorem, o ktorym mowa w ust. 15, podpisany przez
Wykonawce, nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w dniu ztozenia zawiadomienia o gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych, zgodnie z postanowieniami §15 ust. 10.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, a wykonanie uprawnien z gwarancji nie
wplywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi
ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
zado$Cuczynienia roszczeniom Zamawiajacego z gwarancji, odmowy przez Wykonawce
wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu terminu na ich

wykonanie.

§ 18 PRZEGLADY W OKRESIE TRWANIA REKOJMI
W okresie trwania r¢kojmi przeprowadzane beda przeglady posrednie (roczne) oraz przeglad
koncowy przed zakonczeniem okresu rekojmi.
Przeprowadzanie przegladow posrednich i przegladu koncowego stuzy stwierdzeniu stanu obiektu,
ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu technicznego i prawidtowosci
oraz funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego uzytkowania w okresie trwania r¢kojmi,
a takze stwierdzeniu usunigcia stwierdzonych wczes$niej wad, jezeli termin ich usuniecia zbiega
si¢ z terminem przegladu.
Przeglady beda sie odbywaly zgodnie z ponizszym:
1) przeglad posredni begdzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesigcy liczac od dnia
wykonania przedmiotu umowy, z tym, ze:
a) miesigc pierwszego przegladu posredniego zostanie wskazany w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami,
b) nastepne przeglady posrednie beda si¢ odbywaly w analogicznym miesigcu w kolejnych
latach;
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c) niezlaleznie od wustalonych czasokresow na wykonaie przegladow posrednich,
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
przegladu posredniego w innych terminach.

2) przeglad koncowy zostanie przeprowadzony na co najmniej 2 miesigce przed zakonczeniem
okresu rekojmi.
Przeglady przeprowadzane beda przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, przy
udziale Wykonawcy.
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, miejscu i godzinie przegladu. Zawiadomienie kierowane jest na adresy wskazane
w §17 ust. 8.
Niestawiennictwo Wykonawcy na przegladzie, w przypadku jego prawidtowego zawiadomienia
o terminie 1 miejscu przegladu, nie wptywa na waznos$¢ ustalen zapadlych w trakcie przegladu.
Z kazdego przegladu sporzadza si¢ protokot, w ktorym nalezy odnotowac stwierdzone podczas
przegladu wady. Protokét sporzadza si¢ w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnos$ci Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta
mu jeden egzemplarz protokotu na adresy wskazane w §17 ust. 8.
W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przegladu, stosuje si¢ postanowienia
§17 ust. 4-14.
Niezaleznie od wyznaczonych przegladéw, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, Zamawiajacy bedzie przeprowadzal kontrole obiektu budowlanego. W razie
stwierdzenia wad podczas przeprowadzania kontroli, zadanie ich usunigcia nastepowac bedzie

zgodnie z postanowieniami §17 ust. 4-14.

§ 19 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, o ktorym

mowa w §3 ust. 1, zgodnie z warunkami okre§lonymi ponize;j:

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
w rozumieniu §1 pkt 7, dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu o liczbe dni, w ktérych z powodu
zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkow atmosferycznych brak byto mozliwosci
wykonywania rob6t budowlanych w sposéb, ktory pozwolitby na wykonanie przedmiotu
umowy w terminie (W tymrowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robdt, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania robot

W sposob, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy) — pod warunkiem,
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2)

3)

4)

5)

ze konieczno$¢ wykonywania robdt budowlanych w okresie ich wystagpienia nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych przez Wykonawce,
o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 14 Pzp — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug
lub robot budowlanych brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktéory pozwolily na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2
ponizej — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczb¢ dni,
w ktorych z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapia lub zostana ujawnione odbiegajace od przyjetych w SWZ warunki
geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe
itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania
niewybuchow lub niewypatow — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o liczbe dni, wktorych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwo$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w SWZ warunki
terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace niezinwentaryzowanych Ilub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych — dopuszcza si¢
wydhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okoliczno$ci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania

robdt w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
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6)

7)

8)

9)

w przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robot budowlanych z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych
zpowodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktéory pozwolily na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy nastapi odmowa wydania przez wlasciwe organy administracji publiczne;j
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow itp. z przyczyn nielezacych po
stroniec Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
o liczbg dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania
umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym
réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
warunkow itp., do wydania ktérych wlasciwe organy administracji publicznej lub inne
podmioty sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki
itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwos$ci, z uwagi na technologie¢ wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdot w sposob, ktdry pozwolily na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku zmian bedgcych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznala srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczb¢ dni, w ktorych z powodu tych okolicznos$ci brak byto
mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie

przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie

Strona47



wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

10) w przypadku, gdy wystapia protesty co do przedmiotu umowy, sktadane przez uzytkownikow
nieruchomosci, na ktorych projektowane lub prowadzone sg roboty budowlane i sgsiadujacych
z terenem robot budowlanych — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o liczbe dni, w ktéorych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym réwniez brak byto mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

11) w przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robot budowlanych z powodu
koniecznosci koordynacji tych robdt z realizacjg innych inwestycji Zamawiajacego -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych
zpowodu tych okoliczno$ci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposob, ktéory pozwolily na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

12) w przypadku, gdy wystapig warunki sity wyzszej, w rozumieniu §1 pkt 8, ktore uniemozliwity
wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu wystgpienia warunkow sity wyzszej brak
byto mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢
wykonywania robo6t, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
W sposdb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy),

13) w przypadku, gdy Zamawiajacy wstrzyma prace projektowe lub roboty budowlane z powodow
lezacych po stronie Zamawiajacego — dopuszcza si¢ wydhluzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktoérych z powodu wstrzymania prac lub robdt przez
Zamawiajacego brak byto mozliwosci wykonywania umowy,

14) dopuszcza si¢ skrocenie terminu wykonania przedmiotu umowy, jesli jest to korzystane dla
Zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie
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odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku

zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci okreslonych ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady SWZ, ktére powoduja konieczno$¢ zmian
opracowan projektowych lub STWiORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usuni¢cia wad opracowan projektowych;
w przypadku zmian przepisOw prawnych uchwalonych po dacie zawarcia umowy, ktore
powoduja konieczno$¢ zmian w opracowaniach projektowych, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian
przepisOw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepisow prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujacych przepiséw prawnych;

w przypadku niedostepnos$ci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w opracowaniach
projektowych, spowodowanej wstrzymaniem produkeji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po dacie
odbioru opracowan projektowych przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikni¢cia niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystapienia, na etapie wykonywania robot budowlanych, warunkow
geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od przyjetych
w opracowaniach projektowych lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych
lub wystepowania niewybuch6éw lub niewypatéw, ktore moga skutkowac, w Swietle przyjetych
w umowie 1 opracowaniach projektowych rozwigzan technicznych lub technologicznych
lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla uniknigcia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystapienia, na etapie wykonywania rob6t budowlanych, warunkéw terenu
budowy odbiegajacych od przyjetych w opracowaniach projektowych, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub
innych obiektow budowlanych, ktére moga skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie
i opracowaniach projektowych rozwigzan technicznych lub technologicznych

lub materiatlowych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, z zastrzezeniem,
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7)

8)

9

ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla uniknigcia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub prowadzonymi réwnolegle przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezb¢dnym dla uniknigcia
tych kolizji;

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem si¢ na rynku odmiennych
od przyjetych w umowie, opracowaniach projektowych, rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatlowych (w tym w szczegdlnosci materiatow lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakos$ci robot, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych
rozwigzan, o ile sa korzystne dla Zamawiajacego i1 o ile nie powoduja zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang

wytycznych lub zalecen.

Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia, w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia

ktérejkolwiek z okolicznos$ci okreslonych ponize;j:

1)

2)

3)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady SWZ, ktoére powoduja konieczno$¢ zmian
opracowan projektowych, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w zakresie niezb¢dnym dla usuni¢cia wad opracowan projektowych;

w przypadku zmian przepisow prawnych uchwalonych po dacie odbioru opracowan
projektowych przez Zamawiajacego, ktére powoduja konieczno§¢ zmian w opracowaniach
projektowych, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepisdéw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla

dostosowania do obowigzujacych przepisoOw prawnych;
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4) w przypadku niedostgpnos$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w opracowaniach
projektowych, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkc;ji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen, ktéra miata miejsce po dacie
odbioru opracowan projektowych przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zmian¢ zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla uniknigcia
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

5) w przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w opracowaniach projektowych lub rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore
moga skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie i opracowaniach projektowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmian¢ zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikni¢cia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

6) w przypadku wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w opracowaniach projektowych, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktore
moga skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie 1 opracowaniach projektowych rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmiang zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikni¢cia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

7) w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym
dla uniknigcia tych kolizji;

8) w przypadku zmian bedacych nastgpstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznala $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zmiang zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang wytycznych
lub zalecen.

4. Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamdwienia, w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego:

1) obnizenie:

a) w razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,
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10.

b) wrazie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej,
c) w sytuacji opisanej w §7 ust. 7, ust. 81 §8 ust. 1,4, 5, 6,
d) w razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy;
2) podwyzszenie:
a) w sytuacjach opisanych w §7 ust. 81 §8 ust. 1,4, 5, 6,
b) w przypadku realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 14 Pzp,
C) w razie zmiany przepisOw prawa powszechnego, wplywajacych na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia z powoddéw wskazanych w ust. 4 nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.
Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okolicznos$ciach
wynikajacych z Pzp 1 innych obowigzujacych przepisow prawnych.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang warto$ci 1 zakresu przedmiotu umowy w poszczegdlnych latach
realizacji umowy w przypadku zwigkszenia Srodkow finansowych w pierwszym roku badz
w kolejnych latach realizacji umowy, a takze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1, ust. 2 albo ust. 3.
W razie konieczno$ci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne
powiadomienie drugiej Stronie wskazujac na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne
uzasadniajgce wprowadzenie zmiany, koszty 1 pozostate niezbedne informacje do wprowadzenia
zmiany — w terminie umozliwiajagcym wprowadzenie danej zmiany.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego w przypadku konieczno$ci zmiany wykonania
przedmiotu umowy (w tym wykonania rob6t zamiennych) lub robot dodatkowych, przed data
planowanego przystgpienia do ich wykonania.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §2 ust. 2 pkt 2,
zaistnieje konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nieujetych w dokumentacji projektowe;,
o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 1, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu celem zatwierdzenia kosztorys szczegdélowy oraz kosztorys
uproszczony sporzadzony na podstawie nosnikow cen:
1) stawka roboczogodziny: ..... zl/r-g,
2) koszty ogolne: ...... % (od R+S),
3) koszty zakupu materiatow: 0 % (do M),
4) zysk .....% (do R+S+KOR+KOS),
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5) podatek VAT: .... %

oraz udokumentowanych cen materiatow nie wyzszych niz $rednie ceny materialow, sprzetu

i transportu dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w ostatnim obowigzujacym

Wydawnictwie Sekocenbud oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez

strony umowy. Zlecenie wykonania robdt dodatkowych nastapi na podstawie aneksu do umowy.

11. Przystapienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie ust. 2 i ust. 3

mozliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.

§ 20 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od catosci umowy lub

niezrealizowanej/niezrealizowanych cze$ci umowy w ciggu 30 dni od uzyskania przez niego

wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z nast¢pujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przedstawit Zamawiajacemu raportu w terminie
wskazanym w §12 ust. 1 pkt 6,

z raportu, o ktorym mowa w §12 ust. 1 pkt 6 wynika, ze nie jest prawdopodobne, by
Wykonawca zdotal wykona¢ opracowanie projektowe w terminie wskazanym
w harmonogramie,

Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego, nie realizuje opracowania projektowego
zgodnie z wymogami SWZ,

Wykonawca z przyczyn zawionionych nie przystapit do przekazania przez Zamawiajacego
terenu budowy albo nie rozpoczat robot w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca nie realizuje robot budowlanych z przyczyn lezacych po jego stronie i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni, chyba zZe przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia,

Wykonawca nie wykonuje kluczowych zadan osobiscie, pomimo zastrzezenia przez
Zamawiajacego obowiazku osobistego ich wykonania przez Wykonawce, za wyjatkiem
sytuacji, o ktorej mowa w §13 ust. 2,

w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje badania probek, o ktdrym mowa w §12 ust. 18,
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9) w przypadku zajecia catosci lub czgsci majatku Wykonawcy w wyniku wszczetego
postgpowania egzekucyjnego, jezeli takie zajecie uniemozliwia wykonanie przedmiotu
umowy,

10) w razie stwierdzenia — podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy — wad istotnych, ktore
nie kwalifikujg si¢ do usunigcia i ktoére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa,

11) w razie bezskutecznego uplywu terminu na ponowne wykonanie okreslonych robot, zgodnie
z postanowieniami §15 ust. 14 pkt 3b,

12) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy lub
w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie powyzszych okolicznosci zostanie dokonane na pisSmie przez co najmniej
jedng osobe funkcyjng na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem
w dzienniku budowy,

b) Zamawiajacy uprzednio 3-krotnie zglosit zastrzezenia wobec sposobu realizacji umowy
przez Wykonawce.

2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od catosci lub niezrealizowanej czgsci
umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 28, §12 ust. 17 oraz §15 ust. 4
pkt 8.

3. Odstapienie powinno by¢ dokonane na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i powinno zawieraé
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzymac prace nad opracowaniami projektowymi,

2) Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na
celu ochrong zycia i wlasnos$ci i zabezpieczy¢ wstrzymane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

3) wrazie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy wstrzymanych robot, w sytuacji opisanej w pkt 2,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zagda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia od Umowy
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, nie stanowigce wtasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania

tego majatku Zamawiajgcemu,
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5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot  wstrzymanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy.
Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstgpit od umowy na

podstawie ustawy.

. W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow, okreSlonych w ust. 4 pkt 3, naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

Zamawiajacy moze dokonaé potracen naleznosci z tytulu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 4 pkt 3 wraz z odsetkami ustawowymi za opoOznienie z wynagrodzenia

Wykonawcy sktadajac stosowne o$wiadczenie.

§ 21 ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi:

1) zestawienie wykonanych czesci umowy, odebranych przez Zamawiajacego w drodze odbioréw
czesciowych do dnia odstgpienia od umowy,

2) przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robot budowlanych,
wykonanych w ramach cze$ci umowy, ktora/ktore nie zostaty odebrane przez Zamawiajacego
w drodze odbioru czesciowego do dnia odstgpienia od umowy,

3) protokdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstapienia.

W inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, Strony wskaza procentowe zaawansowanie czesci

umowy, w ramach ktorej wykonywane byly roboty, a Zamawiajacy okresli jako§¢ wykonania tych

robot.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1

pkt 2, w wysokosci stanowigcej iloczyn procentowego zaawansowania cze$ci umowy, w ramach

ktérej wykonywane byty roboty i kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za

wykonanie tej czesci, jesli roboty wykonane beda zgodnie z §12 ust. 2 pkt 11 2.

Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci przedmiotu umowy obejmujace

wykonanie opracowan projektowych, ktdre nie zostaty odebrane przez Zamawiajacego w ramach

odbioréw czesciowych opracowan projektowych do dnia odstgpienia od umowy.

W razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi zestawienia, inwentaryzacji lub protokotu, o ktoérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie tych dokumentow innej osobie i zadad

zwrotu od Wykonawcy kosztdw poniesionych z tego tytutu.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych
w terminie okreslonym w ust. 1. W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca sporzadzi wykaz zakupionych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, w celu zwrotu
kosztow ich nabycia, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Wraz
z wykazem Wykonawca przedstawi faktury dokumentujace koszt nabycia.

Dokumenty wskazane w ust. 1 1 ust. 7 stanowig podstaw¢ do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury. Postanowienia §7 ust. 8 i ust. 11 — 28 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, wyliczone na podstawie zasad ustalonych
W niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie r¢kojmi lub inne roszczenia, w tym
odszkodowawcze i o0 bezposrednig zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoéw oraz pokryje
koszty, o ktérych mowa w ust. 7.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca udziela r¢gkojmi 1 gwarancji na zakres przedmiotu umowy, ustalony na podstawie
dokumentow wskazanych w ust. 1 1 ust. 7, na okres 1 na zasadach opisanych w §17 umowy, z ta
rdznicg, ze bieg okresu r¢gkojmi rozpoczyna si¢ z dniem odstgpienia od umowy, a dokument
gwarancyjny Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wraz z faktura, o ktérej mowa w ust. 8.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstapit od

umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygasni¢cia umowy z mocy prawa.

§ 22 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwloki,

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy
w sytuacji opisanej w §15 ust. 14 pkt 1 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien

zwloki, liczac do dnia usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwloke w ponowym wykonaniu okreslonych robot, zgodnie z §15 ust. 14 pkt 3b — w wysokosci

0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

zwloke w wykonaniu cze$ci przedmiotu umowy, dla ktérej Zamawiajagcy w harmonogramie

zastrzegl termin kluczowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,

zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, liczac do dnia usunigcia wad przez Wykonawce lub

podmiot trzeci,

odstgpienie od umowy lub jej czesci przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia,

wykonywanie kluczowych zadan przedmiotu umowy przez podwykonawce, pomimo

zastrzezenia przez Zamawiajacego osobistego obowiazku ich wykonania przez Wykonawce —

w wysokosci 10% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

wykonywanie czynno$ci okreslonych w §12 ust. 12 przez osobg nie zatrudniong na podstawie

umowy o prac¢ — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia:

a) naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 5%
wynagrodzenia za kazdy przypadek,

b) naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej] mowa

w §8 ust. 2 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce:

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
— w wysokosci 5% wynagrodzenia za kazdy przypadek,

¢) dokumentow, potwierdzajacych zatrudnienie osob na podstawie umowy o prace w sytuacji

opisanej w §12 ust. 12 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

11) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie:

a) terminu zaptaty zgodnie z §13 ust. 6 pkt 10 — w wysokosci 5% wynagrodzenia za kazdy
przypadek braku zmiany,

b) zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktérej mowa w §8 ust. 2, w terminie wskazanym
w §8 ust. 3 — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien niedokonania zmiany, liczac od uptywu

terminu na dokonanie zmiany,

12)razace, zagrazajace zyciu, zdrowiu i/lub mieniu, naruszenie przepisow bhp i/lub ppoz

(dotyczace np. pracy na wysokosci, pracy z elektronarzedziami, uzywania samochodoéw
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majacych odpowiednie sygnaty cofania, zabezpieczenia szybow windowych, itp.) —
w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek naruszenia,

13) nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy zgodnie z §12 ust. 19 lub
20 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek stwierdzenia nieobecnosci,

14) zwloke w przedlozeniu polisy, o ktorej mowa w §24 ust. 4 umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

15) utrudnianie lub uniemozliwienie przeprowadzenia kontroli, o ktorej mowa w §12 ust. 22 —w
wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek.

. Kary umowne, okreslone w wysokosci procentowej wynagrodzenia, naliczane sg od

wynagrodzenia netto Wykonawcy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Termin zaptaty nalezno$ci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorg¢czenia noty

obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe

za opoznienie.

. W przypadku powstania szkody, Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajagcy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac stosowne oswiadczenie.

§ 23 WPROWADZENIE NA TEREN BUDOWY INNEGO WYKONAWCY

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren budowy,
innego wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zawart umow¢ (np. w zakresie dostarczenia ciepta,
energii, wyposazenia itp.), zwanego w dalszej czesci “Drugim Wykonawcg”.

. Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren budowy, odbedzie si¢ z udziatem kierownika
budowy oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez
Strony i Drugiego Wykonawce, w terminie nie kolidujagcym z prawidlowa realizacja przedmiotu
umowy przez Wykonawce.

. Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren budowy, Zamawiajacy okresli zasady,
sposob i1 organizacje wykonywania prac przez Drugiego Wykonawce, tak by nie kolidowaty one z
prawidlowa realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

. Zapisy umowy zawartej przez Zamawiajacego z Drugim Wykonawca majace wptyw na realizacje

umowy z Wykonawcg beda przedstawione Wykonawcy do zapoznania sig¢.
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5. W razie braku mozliwosci wykonywania robot przez Wykonawce i Drugiego Wykonawce

w sposob nie kolidujacy ze soba, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, zgodnie z §19 ust. 1 pkt 11.

. W przypadku wprowadzenia na teren budowy Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ za
kierowanie robotami/budowa i koordynowanie dzialan zapewniajacych przestrzeganie podczas
wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zawartych

w przepisach spoczywa na kierowniku budowy.

§ 24 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pozniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 1 odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) wszystkich ryzyk budowlano — montazowych (np. CAR, EAR) zwigzanych z kontraktem
z sumg ubezpieczenia na nizsza niz cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
1 innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena
ofertowa brutto.

. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w polskich ztotych.

Koszt umowy lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do

dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,

co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedtuzenia umowy ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 1 — 4, przedstawiajac
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Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegO6lnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia na co najmniej 1 tydzien przed wygasnigciem
poprzedniej polisy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 25 SPOSOB KOMUNIKACJI I ADRESY
Strony ustalajg nastepujace adresy do komunikacji, z zastrzezeniem §17 ust. 8:
1) Zamawiajacy: Urzad Miasta Rzeszowa, Wydziatl Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35-068

Rzeszow, e — mail: wi@erzeszow.pl,?

2) Wykonawea: .......coooviiniiiiiiiiiiieiei e e—mail: ...l

Strony o$wiadczaja, ze wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadaja funkcj¢ automatycznego
generowania potwierdzenia dor¢czenia wiadomosci mailowych kierowanych przez jedng Strong
do drugie;j.

Strony o$wiadczaja, ze wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadaja odpowiednie
zabezpieczenia 1 sg zlokalizowane na serwerach znajdujacych si¢ na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pisSmie i dostarczane
osobiscie (za pokwitowaniem) lub wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru badz
drogg elektroniczng, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody droga elektroniczng, korespondencj¢ uznaje si¢ za dorgczong z chwilg otrzymania przez
druga Strong automatycznego potwierdzenia dorgczenia wiadomosci.

Zmiana adresow okre$lonych ust. 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy; wymaga
pisemnego poinformowania drugiej Strony.

W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.

Strony os$wiadczaja, ze we wzajemnych kontaktach, zwigzanych z przetwarzaniem danych

osobowych, beda stosowaty odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia

23 Nalezy utworzy¢ adres mailowy dedykowany dla danej inwestycji.
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danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem,

utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuporawnionym dost¢pem.

§ 26 DOSTEP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I RODO

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ umowy, a w szczegoOlnosci dane
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu zgodnie
z ustawg o dostepie do informacji publiczne;.

Strony o$wiadczaja, ze znane jest im 1 stosujag w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Strony o$wiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikow, wspotpracownikow i reprezentantow Stron
udostgpniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostgpnione drugiej Stronie w jakikolwiek
sposob w okresie obowigzywania niniejszej umowy przekazywane sa w zwigzku z wykonywaniem
zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane mogg obejmowac: imi¢ i nazwisko, adres
e — mail, stanowisko stuzbowe i1 numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie
administratorem danych kontaktowych, ktore zostaty jej udostgpnione w ramach umowy. Strony
zobowigzuja si¢ w zwiagzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktorych dane udostepnity,

informacji, o ktéorych mowa w art. 14 RODO.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustaw: Prawo Zamowien

Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Integralng cze¢$¢ umowy stanowia:

1) SWZ z zalacznikami,

2) wyjasnienia i zmiany tresci SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowe;j,

3) oferta Wykonawcy wraz z tabelg cenowa,

4) umowa konsorcjum (wspotpracy).

. Zalaczniki do umowy stanowig:

1) odpis z KRS/pelnomocnictwo/inny dokument, z ktéorego wynika umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy — zaltgcznik nr 1,

2) harmonogram — zatgcznik nr 2,

3) wzor dokumentu gwarancyjnego — zatacznik nr 3.
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4.

Zmiany umowy wymagaja takiej samej formy, w jakiej umowa zostala zawarta’®. Zmiany
wprowadza si¢ w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem tych
wskazanych w umowie jako niewymagajace zawarcia aneksu.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ rozwigzania umowy za wzajemnym porozumieniem, w przypadku
wystgpienia sytuacji uniemozliwiajacej realizacje umowy z przyczyn obiektywnie niezaleznych
od Stron umowy.

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajgcego.

Dla umowy zawieranej w wersji papierowej:

7.
8.

Umowa zostala zawarta w dniu ...............coeunn....

Umowe sporzadzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiajacego 1 1 egz. dla Wykonawcy.

Dla umowy zawieranej w wersji elektronicznej:

7.
8.

Dostep do umowy zapewniono Wykonawcy i Zamawiajagcemu.
Za date zawarcia umowy Strony uznaja dzien ztozenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
przez ostatnig sposrod osob reprezentujacych Strony umowy, stosownie do znacznika czasu

ujawnionego w szczegotach dokumentu zawartego w postaci elektroniczne;.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

24 Odpowiednio pisemnej lub elektroniczne;.
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