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zawarta w Skawinie w dniu ……………………. roku, pomiędzy:  

  

1. Gminą Skawina, adres: Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP: 679-10-23-301,  

reprezentowaną przez:   

Norberta Rzepisko – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  

przy kontrasygnacie   

Elżbiety Klaja – Skarbnika Gminy Skawina  

  

zwaną dalej „Zamawiającym"  

  

a  

  

2. ………………………………………………….…………………………………………………..…………………………………………………..………………………

…………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..……………………………………………… 

 

zwany dalej „Wykonawcą”  

  

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.  

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.272.20.IN.2025 w trybie 

podstawowym z możliwością prowadzenia negocajcji na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa PZP”, Strony zawierają umowę 

(dalej: „Umowa”) o następującej treści:  

  

§ 1.  [PRZEDMIOT UMOWY]  

1. Zamawiający zleca wykonanie Przedmiotu Umowy (dalej: „Przedmiot Umowy”) Wykonawcy, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego za Wynagrodzeniem.   

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Dworu Dzieduszyckich 

w Radziszowie” poprzez wykonanie robót budowlanych w oparciu o OPZ, Dokumentację Projektową oraz 

Decyzję Starosty Krakowskiego, pozwolenie na budowę Decyzja NR AB.V.1.1067.2024 z dnia 7 listopada 2024 

roku oraz na warunkach Pozwolenia Konserwatorskiego Nr ZN.5142.116.2024 z dnia 16 października 2024 roku 

wydanego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.   

3. Przedmiot Umowy podzielony jest na trzy etapy: 

1) Etap I Przedmiotu Umowy (dalej: „Etap I”) – konserwacja z rekonstrukcją gzymsu koronującego wokół 

budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie,  

2) Etap II Przedmiotu Umowy (dalej: „Etap II”) – izolacja fundamentów, 

3) Etap III Przedmiotu Umowy (dalej: „Etap III”) – pozostałe prace związane z modernizacją budynku Dworu 

Dzieduszyckich w Radziszowie. 

4. Szczegółowy zakres oraz zasady wykonania Przedmiotu Umowy zostały określone w: 

1) Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy,   

2) Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, modyfikacjami oraz pytaniami wykonawców  

i odpowiedziami Zamawiającego na te pytania (dalej: „SWZ”), stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy,  

3) dokumentacji projektowej (dalej: „Dokumentacja Projektowa”), stanowiącej załącznik do SWZ,  

4) Decyzji zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę 

Krakowskiego nr NR AB.V.1.1067.2024 z dnia 7 listopada 2024 roku oraz Pozwoleniu Konserwatorskim Nr 

ZN.5142.116.2024 z dnia 16 października 2024 roku wydanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Krakowie (dalej: „decyzja”).  

5. Na Przedmiot Umowy, określony w ust. 2 - 4 powyżej, składa się w szczególności: 

1) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, dokonanie badań, prób, uzyskanie aprobat, licencji, 

atestów, a także wszelkich innych dokumentów - niezbędnych do wykonania Robót Budowlanych i oddania 

do użytkowania obiektu budowlanego objętego Przedmiotem Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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w tym w szczególności ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. z poz. 682 z późn. 

zm.), (dalej: „Uzgodnienia”);  

2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu;  

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej i zgodnie z Uzgodnieniami (dalej: 

„Roboty Budowlane”);  

4) przeprowadzenie szkoleń pracowników wskazanych przez Zamawiającego (dalej: „Szkolenia”);  

5) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i konserwacji oraz instrukcji eksploatacji 

urządzeń (dalej: „Instrukcji”);  

6) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (dalej: „Dokumentacja 

Powykonawcza”);  

7) świadczenie w okresie gwarancji Obsługi Gwarancyjnej w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5 do Umowy 

(dalej: „Obsługa Gwarancyjna”).  

6. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie robót 

budowlanych w zakresie określonym w OPZ.   

  

§ 2.  [OŚWIADCZENIA STRON]  

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada zabezpieczone środki na realizację Umowy.   

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, zasoby techniczne, organizacyjne i finansowe, w tym 

personel posiadający zdolności oraz wymagane uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy, zgodnie z Umową i ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy (dalej: „Oferta”).  

3. Wykonawca oświadcza, iż w chwili podpisania Umowy nie toczy się wobec niego żadne postępowanie 

upadłościowe, likwidacyjne lub układowe zagrażające realizacji Umowy oraz, że nie istnieją żadne okoliczności 

mogące spowodować takie postępowanie w zakresie zagrażającym realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia, że 

nie istnieją żadne umowy lub porozumienia z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające wykonanie 

postanowień Umowy, nie istnieją też żadne znane mu przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające należyte 

wykonanie Przedmiot Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami dotyczącymi transportu i dojazdu pojazdów do terenu budowy 

oraz zobowiązuje się do zastosowania się do tych warunków.    

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami panującymi na terenie budowy oraz w jego bezpośrednim 

otoczeniu (rozumianym jako przestrzeń, w której prowadzone będą roboty i inne usługi związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną jako zaplecze budowy) i uwzględnił wszelkie ograniczenia                    

i utrudnienia wynikające ze specyfiki terenu budowy mogące mieć wpływ na kształtowanie cen za wykonanie 

Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania 

Umowy lub dodatkowe wynagrodzenie z powodu niezrozumienia lub niewłaściwej interpretacji którejkolwiek                         

z powyższych kwestii.  

6. Wykonawca oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z załączonymi do Umowy dokumentami, w tym                                    

w szczególności OPZ, Dokumentacją Projektową oraz pozwoleniem na budowę i nie wnosi do nich uwag                              

i zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza więc, że:   

1) przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania są kompletne, nie zawierają wad i błędów oraz 

są wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy,   

2) posiada wszystkie informacje i dokumentację niezbędne do należytego, w tym terminowego wykonania 

Przedmiotu Umowy,  

3) otrzymał wszystkie informacje służące do oceny ewentualnych ryzyk związanych z realizacją Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza ponadto, iż zapoznał się ze sposobem i terminami zapłaty Wynagrodzenia.   

8. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy został poinformowany przez Zamawiającego, że 

niewykonanie Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania Przedmiotu Umowy może spowodować utratę przez 

Zamawiającego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego objętego Przedmiotem Umowy. 

W przypadku utraty dofinansowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający niezależnie od 

naliczonej kary umownej będzie dochodził od Wykonawcy naprawienia szkody przewyższającej wysokość 

naliczonej kary umownej.    
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§ 3.  [OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową, 

SWZ, OPZ, Dokumentacją Projektową, Ofertą, zasadami wiedzy technicznej, przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa oraz przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności do wykonania Przedmiotu Umowy, 

niezależnie od tego, czy wynikają wprost z wymienionych w ust. 1 powyżej dokumentów.  

3. W ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:  

1) wykonywać Roboty Budowlane w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Zamawiającego 

Plan Organizacji Robót,   

2) wykonać Przedmiot Umowy przy założeniu maksymalnego redukowania uciążliwości wynikających                            

z wykonywania Umowy na terenie budowy i terenach do niego przyległych,  

3) zrealizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby jego wykonanie nie przerywało funkcjonowania obiektów 

położonych w otoczeniu Robót Budowlanych oraz funkcjonowania obiektu objętego Przedmiotem Umowy,   

4) stosować się i przestrzegać wymagań, zaleceń, uwag, wskazówek i wytycznych Zamawiającego, inspektorów 

nadzoru,  

5) zapewnić stały nadzór nad wykonywaniem robót przez ustanowienie posiadających przewidziane                              

w obowiązujących przepisach prawa uprawnienia kierownika budowy i odpowiednich kierowników robót 

branżowych, spełniających wymagania określone w § 11 Umowy,  

6) powierzyć wykonanie czynności określonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane osobie wymienionej w pkt 

5) powyżej,  

7) wykonać Przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających: odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych, przeszkolenie stanowiskowe adekwatne do 

pełnionej funkcji na terenie budowy oraz posiadających kamizelki z oznakowaniem odblaskowym i napisem 

jednoznacznie identyfikującym pracownika z firmą, w której jest zatrudniony. Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, posiadanie 

przez te osoby wymaganych badań lekarskich oraz przeszkolenie właściwe dla wykonywanej pracy,  

8) zapewnienie wszystkim pracownikom zatrudnionym przy realizacji robót objętych zakresem Umowy 

właściwego zabezpieczenia i wyposażenia w środki ochrony osobistej, ochrony zbiorowej oraz w środki 

zabezpieczające do pracy na wysokości,  

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy w obrębie prowadzonych przez siebie robót zgodnie                                 

z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. w tym zakresie, przez cały okres prowadzonych prac,   

10) prowadzić dziennik budowy oraz wykonywać zalecenia wpisane do dziennika budowy - zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane,  

11) do bieżącego przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawozdań z wynikami badań i pomiarów 

wykonywanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,  

12) do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i zaplecza budowy,  

13) informować z odpowiednim wyprzedzeniem inspektorów nadzoru o wykonaniu i gotowości do odbiorów robót 

zanikających lub ulegających zakryciu,  

14) do zagospodarowania terenu budowy oraz zaplecza budowy na warunkach określonych w Umowie,  

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego w przypadkach wymaganych prawem,  

16) zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej budowy,  

17) do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,  

18) przekazać Zamawiającemu Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe (dalej: „Dokumenty Przerobowo 

Rozliczeniowe”), zgodnie z § 21 Umowy,  

19) zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy oraz opracowanie 

we własnym zakresie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót IBWR,  

20) wykonać wszelkie roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiającego. Dla potrzeb Umowy roboty dodatkowe 

oznaczają wszelkie prace niezbędne do wykonania Umowy, nie objęte Przedmiotem Umowy, w szczególności 

nie wynikające z Dokumentacji Projektowej, co do których Wykonawca i Zamawiający uznają, że wykraczają 

poza zakres rzeczowy Umowy i które nie są ujęte w Wynagrodzeniu. W przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z treścią § 35 Umowy,  

21) ponieść wszystkie koszty i opłaty administracyjne, m.in. w związku z uzyskaniem Uzgodnień,  
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22) do utrzymania czystości dróg dojazdowych,  

23) do przedkładania próbek materiałów do akceptacji Zamawiającego, w szczególności w przypadkach 

opisanych w Dokumentacji Projektowej, 

24) prowadzić wszelkie prace pod nadzorem i w uzgodnieniu z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków, 

25) spełnić wymagania określone w decyzji dotyczące nadzoru konserwatorskiego, w tym do przekazania 

dokumentów i informacji przed dniem rozpoczęcia robót, 

26) w ramach Etapu II zgłosić Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków prace objęte tym 

Etapem do odbioru przez właściwe służby konserwatorskie oraz uzyskać protokół odbioru, przez właściwe 

służby konserwatorskie, przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku, 

27) w ramach Etapu III zgłosić Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków prace objęte tym 

Etapem, a w razie potrzeby także poprzednimi Etapami do odbioru oraz uzyskać stosowny protokół odbioru 

przez właściwe służby konserwatroskie.  

4. Wszelkie osoby fizyczne, zatrudnione przez Wykonawcę, działające na jego zlecenie lub w jakikolwiek sposób 

współpracujące przy Przedmiocie Umowy obowiązane są stosować się do powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, oraz bezpośrednich poleceń Zamawiającego.  

  

§ 4.  [OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO]  

1. Zamawiający jest zobowiązany do:  

1) współdziałania z Wykonawcą w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy,  

2) dostarczania Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich posiadanych przez siebie informacji                            

i dokumentów związanych z wykonaniem Umowy, jeżeli są one niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Umowy,  

3) przekazania aktualnych treści dokumentów wskazanych w SWZ, OPZ i/lub Dokumentacji Projektowej,  

4) przekazania Wykonawcy terenu budowy po dochowaniu przez Wykonawcę wszystkich formalności 

przewidzianych Umową,  

5) udzielania Wykonawcy pomocy w nawiązaniu współpracy z podmiotami trzecimi w związku z wykonaniem 

Umowy,  

6) dokonywania Odbiorów Przedmiotu Umowy na zasadach i w terminach przewidzianych Umową,  

7) dokonywania na rzecz Wykonawcy płatności Wynagrodzenia w sposób i na zasadach przewidzianych Umową,  

8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, m.in. w postaci wyznaczonych i zatrudnionych przez Zamawiającego 

inspektorów nadzoru posiadających wymagane uprawnienia,  

9) zapewnienia nadzoru autorskiego. 

2. Strony postanawiają, iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej względem Wykonawcy za 

ewentualne wady i braki Dokumentacji Projektowej, w oparciu o którą będzie wykonywany Przedmiot Umowy.   

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy lub podwykonawców zgromadzone na terenie 

objętym pracami wykonywanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  

  

§ 5.  [TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY]  

1. Umowa wchodzi w życie od dnia jej podpisania przez Strony.  

2. Strony ustalają następujące Terminy Wykonania Przedmiotu Umowy:  

1) wykonanie Etapu I w terminie do dnia 15 października 2025 roku,   

2) wykonanie Etapu II w terminie do dnia 28 listopada 2025 roku,  

3) wykonanie Etapu III w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia … . 

4. Terminy Wykonania Przedmiotu Umowy będą zwane dalej łącznie „Terminem Wykonania Przedmiotu 

Umowy”.    

 

§ 6.  [ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY]  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia wykonywania całości lub części Przedmiotu Umowy (dalej: 

„Zawieszenie”), jeżeli w trakcie wykonywania Umowy okaże się, że:   

1) wykonanie Przedmiotu Umowy napotyka na poważne problemy,   
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2) zawieszenie wykonywania całości lub części Przedmiotu Umowy jest niezbędne do zrealizowania potrzeb 

Zamawiającego.  

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o Zawieszeniu w formie pisemnej. Pisemne powiadomienie powinno określać 

pierwszy dzień Zawieszenia, zakres Przedmiotu Umowy, którego wykonanie Zamawiający zawiesza oraz 

wskazanie przyczyny Zawieszenia. Po otrzymaniu zawiadomienia o Zawieszeniu Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma dalsze wykonywanie prac we wskazanym zakresie.  

3. Termin Wykonania zostanie odpowiednio wydłużony o czas Zawieszenia, chyba że Zawieszenie nastąpiło                            

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zmiana Umowy w tym zakresie nastąpi w trybie § 35 Umowy.  

4. W przypadku wygaśnięcia przyczyny Zawieszenia, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego niezwłocznego 

przystąpienia do jego wykonania, na pisemne wezwanie Zamawiającego.   

5. Łączny okres Zawieszenia nie może przekroczyć 2 tygodni.     

6. Uprawnienie do Zawieszenia przysługuje wyłącznie Zamawiającemu, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje 

uprawnienie do domagania się Zawieszenia, nawet w przypadku gdy w jego ocenie zachodzą ku temu przesłanki.   

7. W przypadku Zawieszenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie będą przysługiwały 

względem Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu 

przestoju w realizacji Przedmiotu Umowy, zapłaty kosztów ogólnych poniesionych przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców, kar umownych lub odszkodowań (w tym utraconych korzyści), związanych ze skorzystaniem 

przez Zamawiającego z uprawnienia do Zawieszenia.  

8. Jeżeli w wyniku Zawieszenia konieczne okaże się wykonanie dodatkowych zabezpieczeń przed zniszczeniem prac 

wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy lub zabezpieczeń maszyn lub urządzeń wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy, Zamawiający oraz Wykonawca uzgodnią w formie pisemnej sposób, warunki oraz koszty 

wykonania takiego zabezpieczenia.  

9. W przypadku Zawieszenia Wykonawca sporządzi wraz z Zamawiającym, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o Zawieszeniu, protokół zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ustaleniem zakresu  

prac niezbędnych do zabezpieczania już wykonanej części Przedmiotu Umowy na okres Zawieszenia. W przypadku 

niesporządzenia takiego protokołu w terminie określonym w zdaniu poprzednim Wykonawca utraci uprawnienie 

do domagania się od Zamawiającego zwrotu lub pokrycia kosztów zabezpieczeń. W okresie Zawieszenia 

Wykonawca zobowiązany jest dbać i chronić cały wykonany dotychczas, lecz nieodebrany przez Zamawiającego, 

Przedmiot Umowy.   

10. Wykonawca dołoży wszelkich starań, by spożytkować swe materiały, urządzenia i siłę roboczą w sposób, który 

obniży koszty związane z Zawieszeniem.  

11. Zwrot kosztów wynikających z dodatkowych zabezpieczeń prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy lub 

zabezpieczeń urządzeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy nie przysługuje Wykonawcy jeżeli Zawieszenie 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

  

§ 7.  [WYNAGRODZENIE]  

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe (dalej: „Wynagrodzenie”)  

w wysokości: ………………….. zł netto (słownie: …………………………………..), w tym za wykonanie: 

1) Etapu I wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł (słownie: …………………………) netto, tj. ………… zł brutto,  

2) Etapu II wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł (słownie: ………………………) netto, tj. ………… zł brutto, 

3) Etapu III wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł (słownie: ………………………) netto, tj. ………… zł brutto.  

2. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT). Łączna kwota Wynagrodzenia 

brutto na dzień zawarcia Umowy wynosi …………………… zł (słownie: …………………………..) brutto (dalej: 

„Wynagrodzenie brutto”), w tym ………………………………… zł VAT. 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z Dokumentacji Projektowej, pozwolenia na budowę, SWZ, OPZ, Oferty 

Wykonawcy, jak również nieujęte w dokumentacji stanowiącej podstawę do wykonania Przedmiotu Umowy,                     

w tym roboty tymczasowe, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do 

Utworów oraz udzielonych licencji lub sublicencji, oraz niezbędne do jego prawidłowego wykonania. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę nie może być podstawą do żądania podwyższenia Wynagrodzenia.    
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy ma charakter stały i nie będzie podlegało 

waloryzacji, poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie elementy Przedmiotu Umowy, chyba że Umowa wyraźnie stanowi, że 

dany element nie jest objęty Wynagrodzeniem, a jego wykonanie następuje za osobnym wynagrodzeniem.  

5. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zwiększenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich 

lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Przedmiotu Umowy.  

  

§ 8.  [WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA]  

1. Wynagrodzenie będzie płatne częściami, po wykonaniu określonego etapu robót, w następujący sposób:  

1) częściowe Wynagrodzenie płatne:  

a) miesięcznie po wykonaniu poszczególnych Robót Budowlanych,  

b) na podstawie częściowych faktur, wystawianych w miarę postępu wykonywania Robot Budowlanych, 

stwierdzanego w sposób określony w ust. 3 poniżej, przy czym dla każdego z Etapów zostanie 

wystawiona odrębna faktura częściowa,  

c) częściowe Wynagrodzenie płatne będzie do wysokości do 90% wynagrodzenia dla każdego z Etapów,  

2)  końcowe Wynagrodzenie dla danego Etapu:  

a) stanowiące różnicę pomiędzy wynagrodzeniem dla danego Etapu, a kwotami wypłaconymi w sposób 

opisany w pkt 1) powyżej dla danego Etapu,   

b) płatne jednorazowo w ramach danego Etapu na podstawie końcowej faktury w ramach danego etapu, 

wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie  

30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na następujące dane:  

 Nabywca:  Gmina  Skawina,  Rynek  1, 32-050  Skawina,  NIP  679-10-23-301;  

Odbiorca/Adresat/Płatnik/Adres korespondencyjny (w zależności od stosowanego druku faktury): 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina.  

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury częściowej po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a faktury 

końcowej po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Etapu i potwierdzenia usunięcia wszystkich usterek. Do 

faktury:   

1) częściowej Wykonawca załącza następujące dokumenty:  

a) zatwierdzony przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego wniosek                          

o potwierdzenie wykonania zakresu robót. Wniosek wykonawcy zostanie oparty na Dokumentach 

Przerobowo-Rozliczeniowych oraz faktycznie wykonanych robotach w danym okresie,  

b) dokumenty dotyczące materiałów, wyników przeprowadzonych prób i badań dla wykonanego zakresu 

robót,  

c) oryginały oświadczenia Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 albo Załącznik nr 12 do  

Umowy,   

d) oryginału oświadczenia podwykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy wraz                 

z dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy oraz poświadczoną za zgodność                        

z oryginałem kopią faktury (lub rachunku) wystawionej przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy; 

oświadczenia Wykonawcy i podwykonawcy złożone w inny sposób niż na drukach stanowiących 

odpowiednio Załącznik nr 10, nr 11 i nr 12 do Umowy nie będą uznawane przez Zamawiającego, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedkładanych dowodów zapłaty bezpośrednio                          

u podwykonawcy,  

2) końcowej Wykonawca załącza następujące dokumenty:  

a) podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego Etapu oraz potwierdzenie usunięcia wad                            

i usterek,  

b) dokumenty dotyczące materiałów, wyników przeprowadzonych prób i badań dla wykonanego zakresu 

robót,  

c) oryginały oświadczenia Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 albo Załącznik nr 12 do  

Umowy,  

d) oryginału oświadczenia podwykonawcy (zwolnienia ze zobowiązań) według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 13 do Umowy wraz z dowodem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz poświadczoną 
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za zgodność z oryginałem kopią faktury (lub rachunku) wystawionej przez podwykonawcę na rzecz 

Wykonawcy; oświadczenia Wykonawcy i podwykonawcy złożone w inny sposób niż na drukach 

stanowiących odpowiednio Załącznik nr 10, nr 12, nr 13 do Umowy nie będą uznawane przez 

Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedkładanych dowodów zapłaty 

bezpośrednio u podwykonawcy.  

4. Przed złożeniem faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dokonać płatności całego wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawców.  

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części Wynagrodzenia jest zapłata przez 

Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie 

przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę tych wymagań nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

6. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny 

za zapłatę wynagrodzenia swoich podwykonawców, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik 

solidarny zapłacił takie wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie 

poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, w tym zapłacone w ten sposób wynagrodzenie 

podwykonawców, odsetki za opóźnienie w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej w wysokości 

odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę (podwykonawcy lub Zamawiającego), koszty sądowe, etc., 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może również 

potrącić omawiane należności z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia.  

7. Strony oświadczają, że są podatnikami VAT:  

1) NIP Zamawiającego - 679-10-23-301,  

2) NIP Wykonawcy – ………………………..  

8. Nie będzie uznana za prawidłową faktura wystawiona pomimo braku dokumentów, o których mowa w ust. 3 

powyżej. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie mogła stanowić podstawy zapłaty i może zostać zwrócona 

Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w fakturze dla celów rozliczeń zawarty jest w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

(„biała lista podatników VAT”) oraz zobowiązuje się dokonać wszelkich ciążących na nim obowiązków zgodnie  

z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług przez cały czas trwania niniejszej umowy, aż do całkowitego 

rozliczenia.  

10. W przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawcę innego rachunku niż rachunek opisany w ust. 9 powyżej, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu podania właściwego 

rachunku przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Wykonawcy odsetek za opóźnienie w zapłacie Wynagrodzenia, a termin 30 dni będzie liczony od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.    

11. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego urzędem skarbowym jest … (nazwa i adres urzędu).  

12. Postanowienia ust. 9-11 powyżej mają zastosowanie do Wykonawców będących podatnikami VAT czynnymi.  

13. Strony ustalają, że dniem zapłaty jest data złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.  

14. Zapłata nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

15. Wysokość Wynagrodzenia będzie waloryzowana na pisemny wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego) w oparciu 

o ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego roczny wskaźnik wzrostu (zmiany) cen produkcji 

budowlano-montażowej, publikowany za rok poprzedzający waloryzację (tj. w porównaniu z tym wskaźnikiem z 

analogicznego miesiąca roku poprzedniego). Waloryzacja (zmiana) będzie dokonywana: 

1) ze skutkiem na pierwszy dzień dziewiątego miesiąca od daty podpisania Umowy (i co następne 9 miesięcy), 

2) pod warunkiem, że wskaźnik ten przy podstawie za rok poprzedni równej 100 wynosił będzie więcej niż 105 

lub 95,  

3) pod warunkiem, że Wykonawca (lub Zamawiający) wystąpił z wnioskiem o zmianę wysokości Wynagrodzenia 

przed nadejściem dnia opisanego w pkt 1) powyżej, w którym ma nastąpić waloryzacja,  

4) o wartość wskaźnika przekraczającą 105 (lub poniżej 95),  

5) do maksymalnej wysokości 105% (lub 95%) Wynagrodzenia.  
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16. Przez waloryzację Wynagrodzenia rozumie się jego wzrost, jak i obniżenie, względem Wynagrodzenia zawartego 

w ofercie. W przypadku waloryzacji waloryzowana będzie część Wynagrodzenia pozostałego do zapłaty, a płatność 

zwaloryzowanego Wynagrodzenia będzie następowała na zasadach określonych w Umowie.  

17. W przypadku zmiany wysokości Wynagrodzenia zgodnie z treścią ust. 15 powyżej, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom (roboty budowlane, dostawy, usługi), 

z którymi zawarł umowę, jeżeli okres obowiązywania tej umowy przekracza lub jest równy 6 miesięcy.  

 

§ 9.  [PODWYKONAWCY]  

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części Przedmiotu Umowy przez podwykonawców.  

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o podwykonawcy, rozumie się przez to odpowiednio również dalszych 

podwykonawców, a ilekroć jest mowa o umowie o podwykonawstwo, rozumie się przez to odpowiednio również 

umowę o dalsze podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest także wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę 

całego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.  

4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna stanowić w szczególności, iż:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

roboty budowlanej,  

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane musi następować                     

w częściach, w okresach rozliczeniowych nie dłuższych niż przyjęte dla Wykonawcy w § 8 Umowy, na 

podstawie ustalenia z podwykonawcą zakresu faktycznie wykonanego przedmiotu umowy,   

3) wykonanie przedmiotu umowy powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej, SWZ, OPZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,  

4) po zrealizowaniu umowy podwykonawca wystawi i przedłoży Zamawiającemu i Wykonawcy kartę 

gwarancyjną (dwa egzemplarze), na warunkach nie gorszych niż warunki określone w Umowie przez 

Zamawiającego, a jako uprawnionych z gwarancji wskaże Zamawiającego i Wykonawcę;   

5) podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy                          

i doświadczeniu wymaganymi od Wykonawcy w związku z realizacją danej części Umowy; dysponuje 

personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca lub podwykonawca przedłożą dokumenty potwierdzające wiedzę                                      

i doświadczenie podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informację o kwalifikacjach osób, którymi 

dysponuje podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo;  

6) podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 

oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,  

7) wyłącza się dopuszczalność potrącenia jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy ze wzajemną 

wierzytelnością przysługującą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia,  

8) w przypadku gdy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu (za pośrednictwem Wykonawcy)                    

w trakcie realizacji Umowy projektu tej umowy oraz dołączyć do niego zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,   

9) w przypadku gdy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca jest obowiązany, w trakcie 

realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu (za pośrednictwem Wykonawcy) projektu tej zmiany 

oraz dołączyć do niego zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                                

z projektem zmiany,  

10) umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie 

wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia podwykonawcy.  

5. Przedmiot umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może obejmować wykonania 

robót budowlanych wykraczających poza zakres Robót Budowlanych lub nie może obejmować wykonania robót 

budowlanych niespełniających wymagań określonych w SWZ.  
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6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może:  

1) zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub uzyskanie 

przez dalszego podwykonawcę zapłaty od podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy                                       

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia Wykonawcy lub od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,  

2) zawierać postanowień uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania przez Wykonawcę 

podwykonawcy lub zwrot przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub podwykonawcy od Wykonawcy,  

3) zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie 

tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,  

4) zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym                            

a Wykonawcą.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji umowy przez Zamawiającego.   

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy                                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze:   

1) szczegółowym zestawieniem zakresu robót i ich wyceną przedstawionych w oparciu o Dokumenty 

Przerobowo-Rozliczeniowe,   

2) wskazaniem części Dokumentacji Projektowej dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 

podstawie umowy o podwykonawstwo.   

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany 

przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na 

piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia kompletnego 

projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 8 powyżej.  

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 powyżej pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:   

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, 5 i 6 

powyżej,  

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 8 powyżej.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym w ust. 9 Wykonawca lub podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy                                           

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po upływie 

terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca lub podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo         

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.  

13. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                   

o podwykonawstwo, uprawniony jest do zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do tej umowy, w szczególności                  

w przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgłoszonych do projektu umowy lub zmiany bez zgody 

Zamawiającego treści umowy o podwykonawstwo w stosunku do przedłożonego wcześniej projektu umowy.   

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym ust. 13 powyżej, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

15. Postanowienia ust. 4-14 powyżej stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i dalsze 

podwykonawstwo.     

16. Wykonawca lub podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy                                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego lub zgłoszenia sprzeciwu.  
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17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy robót 

budowlanych, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Zamawiający może też usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.   

18. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy robót budowlanych niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu 

robót określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym 

paragrafie.  

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 

i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy 

robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub 

podwykonawca niezwłocznie usunie podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia Umowy.  

20. Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dostaw lub usług o wartości niższej niż 0,5% Wynagrodzenia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł netto. Przedłożona Zamawiającemu zgodnie ze zdaniami poprzednimi umowa powinna zawierać 

termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni. Między innymi w przypadku gdy umowa podwykonawcza 

nie zawiera powyższych postanowień, Zamawiający w terminie 14 dni informuje o tym Wykonawcę lub 

podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.   

21. Postanowienia ust. 20 powyżej stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i dalsze 

podwykonawstwo.     

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, a także gdy umowa                                          

o podwykonawstwo i jej zmiana sporządzane są w języku obcym, Wykonawca lub podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu umowy lub jej zmiany ich tłumaczenie na język polski,                 

a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – tłumaczenie przysięgłe na język polski.  

23. Wykonawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem o zapłatę wynagrodzenia częściowego przedstawiać 

Zamawiającemu zestawienie zawartych umów z podwykonawcami w podziale na roboty budowlane, dostawy                    

i usługi (pow. 0,5% Wynagrodzenia oraz 50.000,00 zł netto) wraz z podaniem ich wartości narastająco.   

24. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający 

uprawniony jest do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który:   

1) zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane  

2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi.  

26. Bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy.  

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie                       

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

28. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 27 powyżej, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty, albo  
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

29. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu tego wynagrodzenia w pełnej 

wysokości oraz wszelkich kosztów związanych z jego zapłatą. Zamawiający uprawniony jest m.in. do potrącenia 

kwot wskazanych w zdaniu poprzednim z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub Zabezpieczenia oraz do 

dochodzenia zwrotu tych kwot na drodze postępowania sądowego.  

30. Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanych płatności 

przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy i w tym celu ma prawo zwracać się o stosowne informacje oraz 

dokumenty bezpośrednio do podwykonawców.  

31. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 14 dni po podpisaniu Umowy 

Wykonawca na piśmie przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące podwykonawców tj. m.in. nazwę i dane 

kontaktowe (adres, telefon, e-mail) oraz udostępni dane przedstawicieli podwykonawców, w zakresie niezbędnym 

i koniecznym na potrzeby realizacji Umowy, tj.: imię, nazwisko, telefon, e-mail, zaangażowanych w realizację 

Przedmiotu Umowy.  

32. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie danych 

dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć 

prace w ramach realizacji Umowy.   

33. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu                          

w terminie jednego dnia roboczego od zaistnienia zmiany.   

  

§ 10.  [PRZEDSTAWICIELE STRON]  

1. Strony wyznaczają osoby do współpracy w zakresie wykonania Umowy w osobach:  

1) dla Zamawiającego:  

− ………………….. , telefon kontaktowy – ………………… , adres e-mail: ……………………………,  

2) dla Wykonawcy:   

− ………………………., telefon kontaktowy – ……………………. , adres e-mail: …………………….. .  

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej nie powoduje konieczności zmiany Umowy i wymaga jedynie, dla 

swojej skuteczności, poinformowania o niej drugiej Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Zamawiający może wskazać podmiot lub osobę, która w imieniu Zamawiającego wykonywać będzie kompetencje 

i obowiązki przewidziane dla niego/niej w Umowie, na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa (dalej: 

„Przedstawiciel Zamawiającego”). Do czasu wskazania Przedstawiciela Zamawiającego lub w razie braku jego 

wskazania, Zamawiający upoważnia osoby wskazane w ust. 1 pkt 1) powyżej do wykonywania niektórych 

czynności w jego imieniu. O zakresie tych czynności Zamawiający poinformuje Wykonawcę w dniu podpisania 

Umowy.   

4. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji z ramienia Zamawiającego powołani zostaną inspektorzy nadzoru,                          

o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę.   

5. Inspektorzy nadzoru działają w imieniu i na rzecz Zamawiającego w granicach umocowania określonego 

przepisami art. 25 i 26 ustawy prawo budowlane oraz w granicach umocowań nadanych im umową                                       

z Zamawiającym, w tym w szczególności do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją Umowy, 

w tym w szczególności do wydawania poleceń, przekazywania zastrzeżeń, uwag, instrukcji wskazówek i decyzji, 

żądania udostępnienia dokumentów i przekazania informacji, akceptowania zamiennych rozwiązań oraz 

uczestnictwa w naradach i spotkaniach. Osoby te nie są jednak upoważnione do składania i przyjmowania 

oświadczeń woli, w tym do odstąpienia lub zmiany Umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego 

powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku inspektora nadzoru będą potwierdzone 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy.  

7. Wykonawca podaje, że kierownikiem budowy jest ………………………… . 

8. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.  
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9. Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy, może nastąpić na uzasadniony wniosek Stron umowy                

i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Osoba będąca następcą nowego kierownika 

budowy musi posiadać kwalifikacje i spełniać warunku określone w SWZ i Ofercie oraz posiadać wcześniejszą 

akceptację Zamawiającego.  

10. Zamawiający może w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec osoby kierownika 

budowy, lub kierowników robót branżowych, a w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany 

odpowiedniego kierownika w terminie 7 dni od doręczenia sprzeciwu Wykonawcy.  

  

§ 11.  [PERSONEL WYKONAWCY]  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne 

uprawnienia do wykonywania Przedmiotu Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość                           

i terminowość wykonania.  

2. W skład Personelu Wykonawcy (dalej: „Personel Wykonawcy”) wchodzić będą osoby wskazane w SWZ i Ofercie 

oraz inne osoby wymagane przez Zamawiającego do realizacji Umowy (w tym w szczególności osoby, które 

zgodnie z wymogami art. 12 ustawy Prawo budowlane mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne                                    

w budownictwie oraz posiadają opisane w OPZ i decyzji uprawnienia określone w ustawie o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami).   

3. Za wyjątkiem przypadków zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonywać 

żadnych zmian Personelu Wykonawcy zaangażowanego do realizacji Umowy.  

4. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób 

z Personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące.  

5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów konieczna stanie się zmiana jakiegokolwiek członka Personelu Wykonawcy, 

Wykonawca zatrudni, za zgodą Zamawiającego, osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, o których 

mowa w ust. 2. Ewentualna odmowa zgody Zamawiającego na zatrudnienie osoby wskazanej przez Wykonawcę 

powinna zostać uzasadniona na piśmie.  

6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub 

wymiany Personelu Wykonawcy.   

7. Wykonawca zapewni, aby w trakcie wykonywania Umowy Personel Wykonawcy komunikował się z Zamawiającym 

oraz innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji Przedmiotu Umowy w języku polskim. W razie potrzeby oraz 

na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy 

symultanicznych.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz 

środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków w związku z realizacją Umowy.  

9. Zgodnie z treścią art. 95 oraz art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy 

czynności podstawowe i pomocnicze w zakresie:   

1) robót z branży ogólnobudowlanej zgodnie z definicją robót budowlanych określoną w art. 3 ust. 7 ustawy 

Prawo budowlane, w szczególności takie jak prace rozbiórkowe, murowanie, tynkowanie, prace betoniarskie, 

montaż konstrukcji, prace wykończeniowe, montażowe i inne określone w dokumentacji, niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia,   

2) robót z branży teletechnicznej, podłączanie i montaż urządzeń teletechnicznych, wykonanie instalacji,   

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane                        

w ust. 9 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,  
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy,  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).   

11. Wykonawca:  

1) przedkłada Zamawiającemu przed terminem rozpoczęcia prac przewidzianym w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym zanonimizowaną listę pracowników i zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie 

tych osób,  

2) aktualizuje listę pracowników przez cały okres wykonywania prac przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, przedstawiając Zamawiającemu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych,  

3) przedkłada Zamawiającemu listę osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy do akceptacji wraz                         

z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje poszczególnych osób w terminie 14 dni od dnia podpisania 

Umowy. Lista osób powinna zawierać co najmniej następujące dane każdej z osób wchodzących w skład 

Personelu Wykonawcy: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr uprawnień, podstawę do dysponowania.  

12. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 powyżej czynności.   

13. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia określonego w ust. 9 powyżej. Zamawiający 

uprawniony jest do:  

1) żądania w każdym czasie dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  

wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 3) 

przeprowadzania kontroli na terenie budowy.  

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

  

§ 12.  [NARADY KOORDYNACYJNE]  

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych 

(dalej: „Narady koordynacyjne”) z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób. Przewiduje się, iż Narady koordynacyjne odbywać się będą nie rzadziej niż raz w tygodniu,                

a w okresie zmniejszonej intensywności robót nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, na terenie zaplecza budowy 

Wykonawcy. W miarę potrzeb Wykonawca jest zobowiązany do organizowania komicji konserwatorskich 

z udziałem Zamawiającego.   
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2. Celem Narad koordynacyjnych jest przedstawienie, omówienie oraz wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania wykonania Robót Budowlanych, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości lub zagrożenia terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Kierownik budowy, kierownicy robót branżowych oraz przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani uczestniczyć                                   

w Naradach koordynacyjnych.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia w terminie 3 dni notatki służbowej z przebiegu każdej Narady 

koordynacyjnej i przekazania jej do zatwierdzenia Zamawiającemu. Każda notatka powinna:  

- zawierać datę Narady koordynacyjnej, datę sporządzenia notatki, kolejny numer oraz opisywać przebieg 

narady wraz z ustaleniami i poruszanymi zagadnieniami,   

- zostać podpisana co najmniej przez Kierownika Budowy oraz osobę ją sporządzającą.  

5. Kopie notatek Wykonawca dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

6. Do ustaleń zapisanych w notatce z Narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść za pośrednictwem poczty 

elektronicznej uwagi w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia jej otrzymania pocztą elektroniczną. Po tym terminie 

ustalenia uważa się za wiążące.  

  

§ 13.  [PLAN ORGANIZACJI ROBÓT]  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na terenie budowy oraz terenach sąsiadujących 

z terenem budowy i terenem zaplecza na czas prowadzenia Robót Budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego planem organizacji robót budowlanych (dalej: „Plan Organizacji Robót”), a także do jej 

całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu Robót Budowlanych.  

2. Plan Organizacji Robót winien w szczególności uwzględniać ewentualne wytyczne Zamawiającego.   

3. Wykonawca przedłoży Plan Organizacji Robót w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.   

4. Plan Organizacji Robót będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest żądać 

poprawy lub modyfikacji Planu Organizacji Robót w terminie 21 dni licząc od dnia jego przedłożenia.   

5. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany sposobu wykonania Robót Budowlanych lub na wniosek Zamawiającego 

Plan Organizacji Robót będzie uzupełniany lub modyfikowany wraz z postępem w wykonywaniu Przedmiotu 

Umowy. Każde uzupełnienie lub modyfikacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.   

6. Ponadto Wykonawca przygotuje proponowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: 

„Harmonogram” lub „Harmonogram rzeczowo-finansowy”) z podziałem na Etapy.   

7. W przypadku braku zatwierdzenia przez Zamawiającego aktualizacji, uzupełnień lub modyfikacji Planu Organizacji 

Robót, Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia zmian zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w terminie 

7 dni licząc od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. Odmowa zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Plan Organizacji Robót, jego aktualizacji, uzupełnień lub modyfikacji wymaga zachowania formy 

pisemnej i uzasadnienia.  

8. Modyfikacja Planu Organizacji Robót nie stanowi zmiany Umowy.   

  

§ 14.  [ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH]  

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją 

Projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.   

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych lub przewidywanych 

problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na Wynagrodzenie lub na 

Termin Wykonania Przedmiotu Umowy.   

3. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub przekazania 

informacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin 

Wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 

zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy oraz wskazujące działanie, jakie 

w takich przypadkach należy przedsięwziąć.   

5. Wstrzymanie (przerwa) w realizacji Przedmiotu Umowy, która nastąpi wskutek interwencji odpowiednich służb, 

organów lub innych uprawnionych osób w wyniku naruszenia przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących 
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przepisów prawa, oraz postanowień Umowy lub w wyniku okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, nie wpływa na przesunięcie Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy.   

  

§ 15.  [KONTROLA JAKOŚCI]  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy.   

2. Zasady zapewnienia jakości realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca określi w Planie Zapewnienia Jakości Robót 

Budowlanych (dalej: „Plan Zapewnienia Jakości”).    

3. Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego Plan Zapewnienia Jakości przed 

przystąpieniem do Robót Budowlanych, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 29 ust. 5 Umowy.  

4. Zamawiający jest uprawniony do kontroli sporządzania przez Wykonawcę i realizacji zapisów Planu Zapewnienia 

Jakości przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.  

  

§ 16.  [MATERIAŁY I URZĄDZENIA]  

1. Stosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą dobrej jakości (tj. ponad przeciętnej, wyższej jakości 

niż średnia), a także zgodne z treścią Dokumentacji Projektowej, zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego oraz 

obowiązującymi przepisami i normami.     

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty Budowlane z własnych materiałów i urządzeń, za wyjątkiem 

przypadków przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

3. Wszystkie zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy materiały muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa 

podyktowane przepisami przeciwpożarowymi i BHP. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zastosowane do 

realizacji Przedmiotu Umowy materiały i urządzenia będą spełniały warunki określone w:  

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682  z późn. zm.),  

2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213  

z późn. zm.),  

3) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 215, 

z późn. zm. ),  

4) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/11 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiającym 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 

89/106/EWG,   

5) Dokumentacji Projektowej, i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.   

4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

wymienione w ust. 3 ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw, dopuszczającą wyroby 

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ocenę/aprobatę techniczną, 

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawia 

do akceptacji inspektorowi nadzoru propozycje wszystkich planowanych do wbudowania na trwale materiałów 

wraz z ww. dokumentami oraz wynikami badań.  

5. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń/materiałów równoważnych do wskazanych materiałów 

w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem faktycznego wykazania przez Wykonawcę równoważności 

w odniesieniu do kluczowych wskazanych w dokumentach parametrów (ciężar udowodnienia równoważności 

spoczywa na Wykonawcy).  

6. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy i dostarczane przez Wykonawcę winny być 

fabrycznie nowe, spełniać wymagania oraz standardy określone międzynarodowymi i krajowymi przepisami 

prawa, posiadać tabliczkę znamionową z datą produkcji oraz książkę gwarancyjną/kartę gwarancyjną wystawioną 

przez dostawcę/producenta i posiadać wszelkie wymagane certyfikaty oraz atesty dopuszczające pracę urządzeń 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

7. W granicach zgodnych z prawem każdy element Robót Budowlanych będzie stawał się własnością Zamawiającego 

(lub innego podmiotu będącego właścicielem nieruchomości, na której będzie realizowany Przedmiot Umowy), 

wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obciążeń, od momentu dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót Budowlanych przechodzi na 

Zamawiającego z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany 
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do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów Robót Budowlanych. Wszelkie koszty związane 

z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów Robót Budowlanych ponosi Wykonawca.  

8. Materiały z rozbiórki (w tym ziemia), ocenione przez Zamawiającego jako przydatne do ponownego wbudowania, 

stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować je zgodnie z postanowieniami 

Dokumentacji Projektowej i zaleceniami Zamawiającego, a w przypadku takiej potrzeby - odwieźć do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego (w ramach Wynagrodzenia). Wszystkie pozostałe nieprzydatne materiały 

z rozbiórki (w tym ziemia) stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r. poz. 

797 z późn. zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.  

9. Wszystkie zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy materiały  przed ich użyciem muszą zostać zatwierdzone 

przez Zamawiającego. W tym celu, w terminie nie później niż 30 dni przed planowanym wbudowaniem materiału,  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu karty materiałowe w dwóch egzemplarzach. Do kart materiałowych 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć:   

1) certyfikaty lub deklaracje zgodności,  

2) wytyczne stosowania materiału wg zaleceń producenta,  

3) informację o okresie przydatności do stosowania,  

4) podstawowe informacje BHP i przeciwpożarowe, 

5) próbki materiałów w przypadkach wskazanych przez Zamawiającego.  

10. Zamawiający w terminie 10 dni zatwierdzi lub odrzuci karty materiałowe albo wezwie Wykonawcę do uzupełnienia 

braków.  

11. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę nowej karty materiałowej albo uzupełnienia braków Zamawiający w 

terminie 10 dni zatwierdzi lub odrzuci kartę materiałową.        

  

§ 17.  [BADANIA, PRÓBY i INSPEKCJE]  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac w ramach Przedmiotu Umowy, w tym za jakość użytych 

materiałów, sprzętu i urządzeń. Dlatego Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewni potrzebnych 

specjalistów, laboratorium, sprzęt, oprzyrządowanie oraz materiały niezbędne do dokonania zbadania na terenie 

budowy, jakości wykonanego z materiałów Wykonawcy Przedmiotu Umowy, a także do sprawdzenia ilości i ciężaru 

zużytych materiałów, a w razie takiej potrzeby – transport do siedziby producenta celem dokonania analiz.  

2. Badania i próby, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.  

3. Wszelkie badania i próby nie mogą się odbyć bez wiedzy Zamawiającego lub inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający ma prawo wyznaczyć osoby do udziału w próbach.  

4. Zamawiający uprawniony jest polecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych badań lub prób, jeżeli badania zostaną 

przeprowadzone bez obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Przedstawicieli Zamawiającego, w takim 

przypadku koszt badań pokrywa zawsze Wykonawca.   

5. Zamawiający uprawniony jest polecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych badań lub prób, jeżeli:   

1) wyniki badań Wykonawcy będą budziły wątpliwości Zamawiającego,  

2) wyniki badań Wykonawcy będą rozbieżne od wyników badań Zamawiającego, o których mowa ust. 8 poniżej.   

Jeżeli takie dodatkowe badania lub próby potwierdzą, że badane urządzenie, materiały lub wykonawstwo nie są 

zgodne z Umową, to koszt wykonania badania/próby zostanie poniesiony przez Wykonawcę. W przeciwnym 

wypadku koszt badań poniesie Zamawiający.  

6. Wykonawca zapewni swobodny dostęp do wszelkich wyników badań i prób, a na wniosek Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyniki badań i prób Zamawiającemu niezwłocznie.  

7. Jeżeli w wyniku badań lub prób, o których mowa w ust. 1, 4 i 5 powyżej zostanie stwierdzone, że urządzenie, 

materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Umową, to Zamawiający może odrzucić to 

urządzenie, materiały lub wykonawstwo odmawiając dokonania odbioru i nie dokonując płatności do czasu 

doprowadzenia materiału, robót lub urządzenia do stanu zgodnego z wymaganiami. W takich przypadkach 

Wykonawca niezwłocznie naprawi Wadę i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania 

Umowy.  

8. Zamawiający i inspektorzy nadzoru w trakcie wykonania Robót Budowlanych, w każdym czasie będzie:  

1) posiadał swobodny dostęp do wszystkich części terenu budowy;  
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2) uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa, 

oraz do sprawdzania postępu montażu urządzeń i wbudowywania materiałów na terenie budowy i poza nim; 

3) uprawniony do wykonywania badań kontrolnych i sprawdzających we własnym zakresie i na własny koszt. 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wykonanie takich badań, a w razie potrzeby zapewni pomoc swojego 

personelu i udostępni sprzęt i urządzenia do wykonania badań przez Zamawiającego. Przeprowadzenie 

badań przez Zamawiającego, o których mowa w niniejszym punkcie, nie zwalnia Wykonawcy z jego 

obowiązków prowadzenia kontroli i sprawdzeń.  

9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną swobodę w wykonywaniu czynności opisanych w ust. 8 powyżej, 

włącznie z udostępnieniem urządzeń, zezwoleń, oraz sprzętu bezpieczeństwa. Żadne takie działanie nie zwolni 

Wykonawcy od żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności.  

  

§ 18.  [USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W TRAKCIE UMOWY]  

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umową lub 

ujawnienia w trakcie jego wykonywania Wad, powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiający 

jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym 

przez siebie, odpowiednim technicznie terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Koszt usunięcia 

nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.  

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający uprawniony jest polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli próby, 

badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą Wad, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie wyznaczonym zgodnie z 

ust. 1 powyżej, Zamawiający może zlecić usunięcie Wad przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze). Zamawiający uprawniony jest do pokrycia kosztów wykonania zastępczego z należnego 

Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.   

  

§ 19.  [INSTRUKCJE, DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA]  

1. Wraz ze zgłoszeniem do Odbioru Końcowego każdego z Etapów Wykonawca odrębnie dla każdego z Etapów winien 

przekazać Zamawiającemu dwa egzemplarze oprawionych tomów w wersji papierowej i jeden egzemplarz w 

formie elektronicznej, zawierających komplet instrukcji obsługi i konserwacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, 

a także ich dokumentację techniczno– ruchową i atesty (dalej: „Instrukcje”) w zakresie dotyczącym odbieranego 

Etapu.  

2. Instrukcje obsługi i konserwacji muszą być sporządzone w języku polskim i muszą zawierać:  

1) pełny opis każdego z zainstalowanych układów, napisany w taki sposób, aby pracownicy Zamawiającego 

mogli w pełni zrozumieć cel oraz działanie opisywanych urządzeń (opis technologiczny),  

2) opis sposobu obsługi wszystkich układów, w tym zakresy koniecznych przeglądów przedstawionej zbiorczo               

w formie tabelarycznej (codzienne, okresowe, sezonowe, główne etc.) oraz zakres koniecznych przełączeń                    

z okresu zimowego na letni i odwrotnie,  

3) schematyczne rysunki każdego z układów ze wskazaniem głównych ich elementów, wyposażenia, zaworów  

itp.,  

4) legendy do wszystkich opisów znaczonych kolorami,  

5) instrukcje włączania, obsługi i wyłączania dla wszystkich zainstalowanych urządzeń i układów.  

3. Dokumentację techniczną sporządzoną w języku polskim i zawierającą minimum:  

1) schematy P&ID systemów z kompletnym opisem elementów (oznaczenie, podstawowe parametry techniczne 

i funkcjonalne, odniesienie do innych systemów i schematów),  

2) protokoły i zrzuty konfiguracji oraz parametryzacji urządzeń i systemów zawierające nastawy i parametry 

początkowe,  

3) Loginy i hasła do wszystkich systemów, urządzeń, paneli HMI lub innych interfejsów,  

4) zestawienia (układ po układzie) urządzeń, wyposażenia, zaworów itp. z wyszczególnieniem ich lokalizacji, 

celu ich działania oraz opisem wydajności. Każdy element winien posiadać osobny numer, którym jest  

fizycznie trwale oznakowany na obiekcie oraz występuje we wszystkich zapisach / charakterystykach, na 

rysunkach schematycznych, w zestawieniach i schematach P&ID wraz z podaniem numeru fabrycznego z 

tabliczki znamionowej,  
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5) nazwy, adresy i numery telefonów producentów wszystkich elementów urządzeń i wyposażenia wraz                            

z odpowiednimi numerami katalogowymi,  

6) opis techniczny producenta każdego elementu urządzeń i wyposażenia zbudowanego specjalnie na potrzeby 

realizacji niniejszego projektu, z wyłączeniem zbędnych informacji, a z załączeniem szczegółowych rysunków, 

schematów obwodów elektrycznych oraz instrukcji obsługi i utrzymania,  

7) kopie wszystkich protokołów wyników badań i testów (obejmujących, lecz nieograniczających się do badań 

obwodów elektrycznych, badań korozji, prób użytkowych i roboczych, testów rozruchowych i przy odbiorze 

technicznym) instalacji, elementów urządzeń, zaworów itp. użytych w instalacjach,  

8) kopie wszelkich gwarancji producentów oraz karty gwarancyjne wystawione przez poszczególnych 

podwykonawców w oryginale.  

4. Instrukcje eksploatacji urządzeń muszą być sporządzone w języku polskim i muszą zawierać:  

1) ogólną charakterystykę obiektu,  

2) ogólną charakterystykę urządzeń,  

3) niezbędne warunki eksploatacji urządzenia,  

4) określenie czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia                      

w warunkach normalnej eksploatacji,  

5) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,  

6) zasady postępowania w razie awarii, pożaru i w przypadku innych zakłóceń w pracy urządzenia,  

7) zakresy wykonywania zapisów ruchowych, w tym wskazań roboczych i maksymalnych dopuszczalnych 

aparatury kontrolno-pomiarowej,  

8) zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz pomiarów, przedstawione zbiorczo w formie 

tabelarycznej,  

9) wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem, wybuchem oraz inne wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa obsługi,  

10) wymagania dotyczące kwalifikacji osób eksploatacji,  

11) wykaz niezbędnego sprzętu ochrony oraz informację o łączności,  

12) wymagania związane z ochroną środowiska,  

13) inne wymagania, wynikające z odrębnych przepisów.  

4. Instrukcje muszą zawierać zestawienie typowych usterek/zatrzymań/błędów, które mogą wystąpić w trakcie 

użytkowania Przedmiotu Umowy, a także procedurę ich naprawy/usunięcia.  

5. Brak przekazania Instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej będzie traktowany jako Wada Istotna i będzie 

uprawniał Zamawiającego do odmowy dokonania Odbioru Końcowego.   

  

§ 20.  [SZKOLENIA]  

1. Przed dokonaniem Odbioru Końcowego Wykonawca winien przeprowadzić Szkolenia, w trakcie których zostaną 

wyjaśnione i zademonstrowane pracownikom obsługi technicznej wskazanym przez Zamawiającego oraz innym 

docelowym użytkownikom realizowanej infrastruktury cel, działanie i sposób obsługi instalacji i urządzeń.   

2. O ile będzie to wymagane, w ciągu 30 dni po oddaniu Przedmiotu Umowy do użytkowania, Wykonawca 

przeprowadzi dodatkowe kompleksowe Szkolenie dla pracowników obsługi technicznej infrastruktury z zakresu 

wszystkich instalacji i urządzeń składających się na Przedmiot Umowy, które zostanie potwierdzone protokolarnie 

przez Zamawiającego. Szkolenie nie może się odbyć na nieuruchomionej ostatecznie instalacji lub urządzeniu. 

Konieczność przeprowadzenia Szkolenia, o którym mowa w niniejszym ustępie zostanie zapisana w Protokole 

Odbioru Końcowego albo zostanie wskazana pisemnie przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca przed rozpoczęciem Szkoleń przedstawi pełny harmonogram ich przebiegu z uwzględnieniem 

terminu, zakresu, czasu trwania i przedmiotu Szkoleń oraz dostępności pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego. Program Szkoleń zostanie zrealizowany po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego.   

4. W przypadku braku przekazania wystarczającej ilości wiedzy podczas Szkoleń Zamawiający może odmówić 

podpisania protokołu danego Szkolenia. W takim wypadku Wykonawca niezwłocznie uzupełni braki, a w razie 

konieczności powtórzy Szkolenie w innym terminie.  

5. Brak przeprowadzenia kompletu Szkoleń, za wyjątkiem przypadku opisanego w ust. 2, będzie traktowany jako 

Wada Istotna i będzie uprawniał Zamawiającego do odmowy dokonania Odbioru Końcowego.  
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§ 21.  [DOKUMENTY PRZEROBOWO-ROZLICZENIOWE i HARMONOGRAM]  

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Umowy 

Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe (dalej: „Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe”), a to:   

1) tabelę elementów rozliczeniowych z podziałem na Etapy,  

2) kosztorys (dalej: „Kosztorys”) Wykonawcy zawierający kwotę netto i brutto oraz kalkulacje cen 

jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych nakładów: robocizny, 

materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich ogólnych 

i zysku dla wszystkich pozycji tabeli elementów rozliczeniowych) z podziałem na Etapy. Kostorys powinien 

składać się z trzech części: 

a) część I – obejmująca zakres Etapu I, 

b) część II – obejmująca zakres Etapu II, 

c) część III – obejmująca zakres Etapu III.   

2. Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe zostaną przekazane w wersji papierowej (1 egz. podpisany przez 

Wykonawcę) oraz w wersji elektronicznej (w formie skanu oryginału wersji papierowej oraz plików otwartych                 

z programów, w których je sporządzono – przykładowo: *.doc, *.xls, *.dwg itp.) na nośnikach USB.   

3. Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający 

uprawniony jest żądać w terminie 21 dni licząc od dnia przedłożenia Dokumentów Przerobowo-Rozliczeniowych 

ich poprawy lub modyfikacji, w szczególności w sytuacji kiedy:  

1) nie będą zawierały elementów wskazanych w Umowie, OPZ i Dokumentacji Projektowej,  

2) będą zawierały błędy lub nieprawdziwe informacje.   

4. Tabela elementów rozliczeniowych będzie uaktualniana w okresach miesięcznych i przedkładana do 

Zamawiającego, w celu uzyskania zatwierdzenia rzeczywistego przerobu wraz z Harmonogramem i jego 

procentowym wykonaniem.  

5. Modyfikacja Dokumentów Przerobowo-Rozliczeniowych nie stanowi zmiany Umowy.  

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do zatwierdzenia najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Harmonogram, 

uwzględniający termin wykonania Przedmiotu Umowy i planowane ilości środków finansowych z tytułu 

wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziane do wypłaty w toku wykonywania umowy.  

7. Harmonogram powinien:   

1) uwzględniać podział Przedmiotu Umowy na Etapy,   

2) być opracowany z zastosowaniem podziału na miesięczne okresy rozliczeniowe oraz powinien określać 

wartość planowanych do wykonania robót w danym okresie,  

3) przewidywać zapłatę ostatniej części Wynagrodzenia w wysokości 10% Wynagrodzenia po podpisaniu 

Protokołu Odbioru Końcowego Etapu,  

4) zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania Przedmiotu Umowy, przy uwzględnieniu 

przerw wynikających z przerw technologicznych i atmosferycznych, harmonogramu przyznanych zamknięć 

drogowych, torowych, itp. oraz innych okoliczności mogących mieć wpływ na terminowość wykonania 

Umowy.  

8. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w terminie 14 dni od dnia przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym 

terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane m.in.              

w  Dokumentacji Projektowej lub Umowie.   

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, w terminie o którym mowa w ust. 8 

powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od dnia doręczenia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

10. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie 

wskazanym w ust. 9 powyżej, będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.  

11. Harmonogram może podlegać aktualizacji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie na wniosek każdej 

ze Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji robót w poszczególnych okresach rozliczeniowych.  

12. Aktualizacja Harmonogramu nie może prowadzić do zmiany Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy i nie stanowi 

zmiany Umowy.   

13. Do czasu zaakceptowania przez Zamawiającego Kosztorysu Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia                   

o zapłatę Wynagrodzenia za Roboty Budowlane i wystawienia faktury częściowej.    
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§ 22.  [DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA]  

1. Dla potrzeb Zamawiającego Wykonawca sporządzi 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji 

papierowej (1 egz. w wersji oryginalnej i 1 egz. w postaci kopii) oraz jeden w wersji elektronicznej (w formie 

skanu oryginału wersji papierowej, plików *.pdf „wydrukowanych” bezpośrednio z wersji elektronicznej plików 

oraz plików otwartych z programów, w których je sporządzono – przykładowo: *.doc, *.xls, *.dwg itp.) na 

nośnikach USB i dostarczy ją do Zamawiającego, za potwierdzeniem pisemnym, najpóźniej w dniu zgłoszenia do 

Odbioru Końcowego każdego z Etapów w zakresie dotyczącym odbieranego Etapu. Do Dokumentacji 

Powykonawczej Wykonawca dołączy wykaz podwykonawców i dalszych podwykonawców pracujących przy 

realizacji Przedmiotu Umowy wraz z ich danymi adresowymi i kontaktowymi.   

2. W ramach sporządzania Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca przygotuje kopię projektu budowlanego                     

z naniesionymi w kolorze czerwonym zmianami zrealizowanymi w czasie Robót Budowlanych, celem złożenia do 

odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. Szczegółowy zakres Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym najpóźniej na 45 dni przed planowanym zgłoszeniem do Odbioru 

Końcowego. Załącznik nr 9 do Umowy stanowi rozszerzony przykładowy wzór listy dokumentacji odbiorowej                      

i powykonawczej, który Wykonawca zobowiązany jest stosować po uprzednim dostosowaniu go do Przedmiotu 

Umowy.  

3. Wykonawca sporządzi dokumentację przebiegu wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim  prac restauratorskich 

oraz robót budowlanych, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną 

wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć.  

4. Wykonawca sporządzi również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą całego zakresu, Przedmiotu Umowy, 

zrealizowanego przez Wykonawcę i złoży ją do odpowiedniego ośrodka kartografii i geodezji zgodnie                                    

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Kopię mapy geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej, 

Wykonawca przekaże także Zamawiającemu wraz z wersją elektroniczną Dokumentacji Powykonawczej                           

w formacie edytowalnym (*.dwg) oraz *.pdf będący skanem oryginalnej wersji papierowej.  

5. Wykonawca sporządzi, w porozumieniu z Zamawiającym, zestawienie środków trwałych z wykazem wszystkich 

zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami 

księgowości Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć powyższe zestawienie wraz z ostatnią 

fakturą.   

6. W przypadku, gdyby Dokumentacja Powykonawcza została dostarczona do Zamawiającego przed zakończeniem 

wszystkich Robót Budowlanych, realizowanych przez Wykonawcę, a podczas ich dalszego wykonywania wystąpią 

zmiany względem przekazanej już dokumentacji, Wykonawca wprowadzi zmiany i dostarczy odpowiedni aneks                 

w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany, chyba że Strony uzgodnią inaczej.  

7. Brak przekazania Dokumentacji Powykonawczej będzie traktowany jako Wada Istotna i będzie uprawniał 

Zamawiającego do odmowy dokonania Odbioru Końcowego.   

  

§ 23.  [NADZÓR AUTORSKI]  

Zamawiający zapewni nadzór autorski.  

  

§ 24.  [ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY]  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca, jako podmiot działający profesjonalnie, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody na osobie               

i w mieniu wyrządzone w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.   

3. Wykonawca zobowiązuje się samodzielnie i we własnym zakresie naprawić wszelkie szkody (wady, uszkodzenia) 

i zaspokoić wszelkie roszczenia powstałe z tego tytułu w terminie 14 dni od zaistnienia szkody lub powstania 

roszczenia. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający może przedłużyć Wykonawcy termin na usunięcie wad 

lub uszkodzeń na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiający wyznaczy nowy termin,                                    

z uwzględnieniem uzasadnienia Wykonawcy, możliwości technologicznych i sztuki budowlanej.    

4. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez osoby/podmioty poszkodowane roszczeń związanych lub 

wynikających z czynności wykonywanych przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże Wykonawcy zgłoszone 

roszczenie i w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego ze spełnienia zgłoszonego 

roszczenia. W przypadku pokrycia roszczeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do 

naprawienia powstałej szkody w pełnej wysokości na pierwsze wezwanie Zamawiającego.   
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5. Jeżeli Wykonawca nie naprawi szkody w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający może zlecić 

podmiotowi trzeciemu wykonanie stosownych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14 – dniowy termin nie 

dotyczy sytuacji zagrażających życiu bądź zdrowiu wymagających bezzwłocznego działania, kiedy to Wykonawca 

jest obowiązany niezwłocznie przystąpić do naprawienia wyrządzonej szkody, a gdy tego nie uczyni, Zamawiający 

jest uprawniony do dokonania lub zlecenia stosownych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, 

Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.   

  

§ 25.  [INFORMACJE POUFNE]  

1. Zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) utrzymania w poufności wszelkich informacji (zwanych: „Informacjami Poufnymi”) wynikających z Umowy 

jak i powziętych lub uzyskanych w związku z jej wykonywaniem oraz do nie ujawniania tychże informacji 

żadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,  

2) nie wykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż te, które są objęte zakresem Umowy,  

3) udostępniania Informacji Poufnych dotyczących Umowy jedynie tym pracownikom Wykonawcy, którzy                                        

z uzasadnionego powodu ich potrzebują w celach związanych z wykonywaniem Umowy.  

2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, gdy konieczność ujawnienia informacji wynika                           

z obowiązujących przepisów prawa. Strony mogą ujawnić fakt współpracy.  

  

§ 26.  [DANE OSOBOWE]  

1. Dane osobowe, o których mowa w Umowie, przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „rozporządzenie RODO”).  

2. Wykonawca działając jako administrator danych w rozumieniu rozporządzenia RODO, informuje, iż przekazane 

przez Zamawiającego dane osobowe jego reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, współpracowników i 

pracowników, z uwzględnieniem osób wyznaczonych do kontaktu, przetwarzane będą na zasadach określonych 

w treści Załącznika nr 7 do Umowy. Zamawiający i osoby go reprezentujące, oświadczają, iż zostali poinformowani 

o treści tego załącznika i zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, wskazanym powyżej, a których dane 

osobowe udostępni Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, informacji o której mowa w art. 14 rozporządzenia 

RODO, w zakresie analogicznym, jak w Załączniku nr 7.  

3. Zamawiający działając jako administrator danych w rozumieniu rozporządzenia RODO, informuje, iż przekazane 

przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, współpracowników i 

pracowników, z uwzględnieniem osób wyznaczonych do kontaktu, przetwarzane będą na zasadach określonych 

w treści Załącznika nr 8 do Umowy. Wykonawca i osoby go reprezentujące, oświadczają, iż zostali poinformowani 

o treści tego załącznika i zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, wskazanym powyżej, a których dane 

osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy, informacji o której mowa w art. 14 

rozporządzenia RODO, w zakresie analogicznym, jak w Załączniku nr 8.  

4. W przypadku wystąpienia w związku z realizacją Umowy okoliczności, uzasadniających taką konieczność, Strony 

zobowiązują się do zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

  

§ 27.  [PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE]  

1. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja powykonawcza, wykonana w związku z pracami objętymi Umową 

stanowi przedmiot prawa autorskiego jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, dalej: ustawa o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych) – dalej łącznie jako „Utwór”.  

2. Wykonawca na mocy Umowy przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń i w ramach 

Wynagrodzenia z chwilą przekazania Zamawiającemu, a w przypadku takich elementów Utworu, które nie zostaną 

utrwalone na nośnikach materialnych lub nie mają postaci materialnej, z chwilą ich powstania, wolne od 

jakichkolwiek obciążeń prawami bezwzględnymi lub względnymi osób trzecich autorskie prawa majątkowe do 

Utworu, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilości wykorzystania wraz z wyłącznym prawem, 

nieograniczonym w czasie do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszelkich 
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znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności wskazanych w ust. 4 poniżej. W celu 

uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż powyższe przeniesienie dotyczy wszystkich 

elementów wchodzących w skład Utworu, jak i jego poszczególnych elementów, części składowych, w tym 

zwłaszcza charakterystycznych elementów twórczych Utworu, które w związku z powyższym Zamawiający będzie 

mógł wykorzystywać także w innych utworach tworzonych przez Zamawiającego lub zlecanych przez niego do 

stworzenia innym podmiotom.  

3. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że będą mu przysługiwały wyłączne autorskie prawa majątkowe 

do Utworu, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a ich przeniesienie na 

Zamawiającego nastąpi bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.  

4. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmują wyłączne prawo do:  

1) utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. CD-ROM, DVD, mp3, 

taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);  

2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór lub jego części utrwalono;  

3) rozpowszechniania Utworu lub jego części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i 

reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym 

wykorzystywanie w sieci Intranet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja 

utworu;  

4) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych w stosunku do Utworu i korzystanie z tak powstałych 

utworów zależnych w zakresie i na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji 

określonych w niniejszym paragrafie oraz rozporządzania nimi.  

5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 

własności nośników, na których został on utrwalony.  

6. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu, w ramach 

Wynagrodzenia, licencji lub sublicencji do wszelkiego oprogramowania, które będzie wchodzić w skład urządzeń 

lub systemów zainstalowanych lub wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy. W ramach tej licencji lub 

sublicencji Wykonawca upoważni Zamawiającego do użytkowania w/w oprogramowania, na czas nieoznaczony i 

bez ograniczeń terytorialnych, oraz – jeśli to będzie konieczne do użytkowania urządzeń lub systemów w celu, do 

którego mają one służyć Zamawiającemu – do jego swobodnego konfigurowania lub modyfikowania. Wykonawca 

będzie zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji, które wynikną z potrzeby 

w/w konfiguracji lub modyfikacji, w tym udostępnienia wszelkich kodów źródłowych i haseł (w tym roota) do 

wszystkich systemów jakie będą zainstalowane. Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z 

oprogramowania na polach eksploatacji wymienionych powyżej, a nadto:  

1) zainstalowania oprogramowania na dowolnym serwerze, w tym w wersji skompilowanej, w postaci kodu 

wynikowego;  

2) użytkowania oprogramowania na odpowiedniej (do użytkowania urządzeń lub systemów w celu, do którego 

mają one służyć Zamawiającemu) liczbie stacji roboczych;  

3) sporządzenia kopii zapasowej oprogramowania dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych, o ile stanowi to 

niezbędny element użytkowania, z wyłączeniem prawa jednoczesnego użytkowania oprogramowania i kopii 

zapasowej;  

4) udzielania dalszej sublicencji;  

5) oprogramowanie winno umożliwiać eksploatację tych urządzeń i systemów w zakresie nieokreślonym 

powyżej, zgodnie z ich przeznaczeniem.  

7. Udzielona przez Wykonawcę licencja lub sublicencja zawiera w sobie wszelkie koszty wdrożenia oprogramowania 

oraz jego aktualizowania w niezbędnym zakresie do jego swobodnego użytkowania przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania w ramach Wynagrodzenie w ramach udzielonej 

Gwarancji Jakości.  

8. W razie zaistnienia takiej konieczności szczegółowe warunki licencji zostaną określone w umowie licencyjnej, 

która zostanie zawarta z najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Etapu, z tym, że nie może 

ona zawierać istotnych odstępstw od warunków określonych powyżej.  
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§ 28.  [ODBIORY]  

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie odbiorom dokonywanym przez Zamawiającego na zasadach wskazanych 

poniżej.  

2. Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym odbiorom Robót Budowlanych:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (dalej: „Odbiory robót zanikających i ulegających 

zakryciu”),  

2) Odbiory Końcowe dla poszczególnych Etapów (dalej: „Odbiór Końcowy”),  

3) Odbiór Ostateczny Pogwarancyjny (dalej: „Odbiór Ostateczny Pogwarancyjny”),  

zwane w Umowie łącznie „Odbiorami”.  

3. Odbiorom Końcowym podlegają posczególne Etapy Przedmiotu Umowy, które w dniu Odbioru stanowią 

samodzielną całość nadającą się do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz posiadają niezbędne 

dokumenty opisane w Umowie, decyzji i OPZ, a także w przypadku Odbioru Końcowego ostatniego z Etapów 

posiadają odpowiednie Uzgodnienia, które są niezbędne do rozpoczęcia użytkowania obiektu zgodnie z prawem. 

Odbiór Końcowy ostatniego z Etapów będzie jednocześnie odbiorem końcowym dla całego Przedmiotu Umowy.   

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wpisem do dziennika 

budowy z odpowiednim (co najmniej dwudniowym) wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Odbiory Końcowe dla pierwszych dwóch Etapów będą dokonywane na podstawie oświadczenia kierownika budowy 

wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia Etapu Przedmiotu Umowy i jego gotowości do Odbioru 

Końocwego oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę w razie takiej potrzeby Uzgodnień.   

6. Odbiór Końcowy ostatniego z Etapów jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

Budowlanych, po uzyskaniu przez Wykonawcę w razie takiej potrzeby Uzgodnień, które są niezbędne do 

rozpoczęcia użytkowania obiektu i wypełnieniu wszystkich pozostałych obowiązków przewidzianych w Umowie. 

Odbiór Końcowy ostatniego z Etapów jest dokonywany na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego 

do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po pisemnym 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia Robót Budowlanych i gotowości do ich Odbioru Końcowego.   

7. Czynności odbiorowe zostaną przeprowadzone w terminach wskazanych przez Zamawiającego po powołaniu 

komisji odbiorowej, lecz nie później niż w terminie 15 dni od zgłoszenia części Przedmiotu Umowy do 

odpowiedniego Odbioru.  

8. Odbiorowi podlegają wyłącznie część Przedmiotu Umowy wolna od Wad Istotnych oraz stanowiąca samodzielną 

całość, nadającą się do użytkowania.  

9. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone Wady Istotne, Zamawiający może odmówić 

dokonania danego Odbioru do czasu ich usunięcia. W takim przypadku stwierdzone Wady Istotne zostaną 

wskazane i opisane przez Zamawiającego w notatce, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzględnieniu 

czasu obiektywnie potrzebnego do usunięcia danych Wad Istotnych. Po usunięciu Wad Istotnych Wykonawca 

ponownie zgłosi gotowość do przystąpienia do Odbioru (dalej: „Ponowny Odbiór”), z zastrzeżeniem, iż 

w przypadku Ponownego Odbioru czynności odbiorowe komisji odbiorowej Zamawiającego zostaną 

przeprowadzone nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli po przeprowadzeniu Ponownego Odbioru nadal 

występują Wady Istotne, Zamawiający może – wedle własnego wyboru:  

1) ponawiać żądania usunięcia Wad Istotnych aż do skutecznego ich usunięcia przez Wykonawcę i wówczas 

dokonać Ponownego Odbioru,  

2) ostatecznie odmówić dokonania danego Odbioru i odstąpić od Umowy w całości lub w części,  

3) żądać wykonania Przedmiotu Umowy powtórnie, z zachowaniem prawa domagania się od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.  

10. Jeżeli procedura dokonania Odbioru Końcowego, przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, potwierdzi, że w dniu zgłoszenia do Odbioru Końcowego Przedmiot Umowy nie posiadał Wad Istotnych, 

Przedmiot Umowy (lub jego Etap) uważa się za wykonany w dniu zgłoszenia do Odbioru. W przypadku dokonania 

Ponownego Odbioru, za Termin Wykonania Przedmiotu Umowy uważa się dzień zgłoszenia do Ponownego 

Odbioru.  
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11. Jeżeli w toku czynności Odbiorów Końcowych zostaną stwierdzone Wady Nieistotne, to nie wstrzymują one 

dokonania danego Odbioru. W takim przypadku stwierdzone Wady Nieistotne zostaną wskazane i opisane przez 

Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzględnieniu czasu obiektywnie potrzebnego 

do usunięcia danych Wad Nieistotnych. Jeżeli stwierdzone przy danym Odbiorze Wady Nieistotne nie nadają się 

do usunięcia lub Wykonawca nie usunął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może 

również dokonać danego Odbioru, obniżając w odpowiednim stosunku Wynagrodzenie Wykonawcy. Dokonanie 

Odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy za jednoczesnym obniżeniem w odpowiednim stosunku 

Wynagrodzenia Wykonawcy należy do swobodnego uznania Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo 

domagania się skorzystania przez Zamawiającego z powyższego prawa.  

12. Warunkiem dokonania Odbiorów Końcowych jest uprzednie pisemne oświadczenie Wykonawcy i kierownika 

budowy, dołączone następnie do Protokołów Odbioru, iż Przedmiot Odbioru lub jego część są wykonane zgodnie 

z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i są 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.   

13. Wszelkie urządzenia i systemy wchodzące w skład Przedmiotu Umowy powinny posiadać w dniu danego Odbioru 

Końcowego wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania i użytkowania 

Przedmiotu Umowy, w szczególności niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania na 

terenie RP, licencje, jak również stosowne dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi oraz bezpiecznego 

użytkowania i konserwacji sporządzone w języku polskim w formie pisemnej (w tym graficznej) i elektronicznej.  

14. Z Odbioru zostaną sporządzane protokoły przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego, (dalej: „Protokoły 

Odbioru”).  

15. Wraz z dokonaniem każdego Odbioru na Zamawiającego przechodzi prawo własności wszelkich elementów 

podlegających Odbiorowi, natomiast wraz z dokonaniem Odbioru Końcowego ostatniego z Etapów na 

Zamawiającego przechodzi wszelkie ryzyko związane z ich uszkodzeniem lub utratą, jak również wszelkie ryzyko 

związane z przejętym terenem budowy.   

16. Jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących Przedmiot Umowy: Dokumentacji Projektowej, Robotach 

Budowlanych, Utworach powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich 

elemencie, ujawnione w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy lub w czasie Odbiorów lub po dokonaniu 

Odbiorów, powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy, obniżenie 

wymaganych parametrów jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy, jak również sytuację, w której 

część Przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej 

uznaje się za wadę (dalej: „Wady”), przy czym, jeżeli Wady uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie 

Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem stanowią wady istotne (dalej: „Wady Istotne”),                                   

a w pozostałych przypadkach stanowią wady nieistotne (dalej: „Wady Nieistotne”).  

17. Okresowe przeglądy będą wykonywane w trakcie trwania Przejściowego Okresu Gwarancji oraz Okresu Gwarancji 

(dalej: „Przeglądy Gwarancyjne”), na warunkach określonych w Załączniku Nr 5 do Umowy.  

18. Ostateczny pogwarancyjny odbiór Przedmiotu Umowy (dalej: „Odbiór Ostateczny Pogwarancyjny”) nastąpi 

nie później niż na 30 dni przed upływem Okresu Gwarancji. Podczas Odbioru Ostatecznego Pogwarancyjnego 

zostaną stwierdzone ewentualne Wady Przedmiotu Umowy ujawnione w Okresie Gwarancji, a jeszcze nie 

usunięte, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy 

czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzględnieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usunięcia danych 

Wad.  

19. Z Przeglądu Gwarancyjnego zostaną sporządzane protokoły przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego (dalej: 

„Protokoły Przeglądu Gwarancyjnego”).  

  

§ 29.  [ZAPLECZE I TEREN BUDOWY]  

1. Zamawiający przekaże na pisemny wniosek Wykonawcy teren dla zorganizowania zaplecza budowy w miejscu 

określonym w OPZ, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.   

2. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni po złożeniu przez Wykonawcę wniosku o przekazanie 

terenu i dochowaniu przez Wykonawcę wszystkich formalności przewidzianych Umową oraz obowiązującymi 

przepisami prawa.  
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3. Wraz z wnioskiem o przekazanie terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Plan Zapewnienia Jakości 

oraz wskaże zakres faktycznie wnioskowanego terenu wynikającego z zatwierdzonego Planu Organizacji Robót. 

4. Wraz z wnioskiem o przekazanie terenu budowy lub wraz z wnioskiem o przekazanie terenu zaplecza budowy 

(jeśli Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem), Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji 

fotograficznej z opinią rzeczoznawcy budowlanego stanu technicznego obiektów budowlanych w tym budowli, 

budynków, dróg, chodników, krawężników, ogrodzeń, bram, studzienek kanalizacyjnych, infrastruktury, itp. wraz 

z drogami dojazdowymi, na które będzie oddziaływała budowa obiektu objętego Przedmiotem Umowy. Zakres                  

i forma inwentaryzacji opisane zostały w OPZ.   

5. Przed przejęciem terenu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

sporządzony zgodnie z ustawą Prawo budowlane i instrukcję bezpiecznego wykonywania robót IBWR, jeżeli będą 

konieczne.   

6. Od dnia przekazania terenu budowy oraz zaplecza budowy Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność 

za wszelkie znajdujące się na nim mienie oraz za wszelkie osoby na nich przebywające.     

7. Wykonawca na własny koszt wykona zaplecze budowy w szczególności:  

1) doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków,  

2) zasilanie energią elektryczną,  

3) łączność telefoniczną,  

4) tymczasowe drogi dojazdowe na teren budowy i do posesji sąsiadujących z terenem budowy, 5) inne 

niezbędne elementy zaplecza i usługi z tym związane.  

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za eksploatację zaplecza i terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, p.poż., 

ochrony środowiska oraz przepisami wynikającymi z ustawy Prawo Budowlane.  

9. Wykonawca jako wytwórca odpadów zgodnie art. 3 pkt 32 ustawy z dnia14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.)  zobowiązuje się na bieżąco i na własny koszt do usunięcia lub utylizacji zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci, w tym gruzu i ziemi, znajdujących się na terenie budowy i zaplecza lub powstałych 

w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Ziemia lub materiały ocenione przez Zamawiającego jako przydatne 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, a w razie potrzeby odwieźć 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.   

10. W przypadku przebudowy obiektów i urządzeń obcych, materiały z rozbiórki Wykonawca przekaże do dyspozycji 

właściciela lub zarządcy. Jeśli właściciel lub zarządca odmówi przyjęcia tych materiałów, zostaną one 

zagospodarowane przez Wykonawcę na zasadach określonych w ust. 9 powyżej.  

11. Wykonawca zobowiązany jest:   

1) zorganizowania i zapewnienia własnym kosztem i staraniem dojazdu do zaplecza i terenu budowy,   

2) do utrzymania czystości dróg dojazdowych,  

3) do uzyskania zgód/zgłoszenia transportu powyżej dopuszczalnego tonażu, jeśli będą wymagane,  

4) do przywrócenia własnym kosztem i staraniem, do pierwotnego stanu technicznego tereny zajęte pod 

urządzenie terenu budowy oraz do usunięcia zaplecza budowy w terminie 30 dni podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego dla ostatniego z Etapów,   

5) zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być 

prowadzone roboty) informujące lub ostrzegające i związane z realizacją Przedmiotu Umowy,\do 

umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie w treści uzgodnionej z Zamawiającym, zgodnie                                        

z obowiązującymi przepisami,  

6) do zapewnienia ciągłości funkcjonowania przebudowywanych sieci w sposób uzgodniony z podmiotami 

zarządzającymi daną siecią, w przypadku wystąpienia awarii z winy Wykonawcy do zgłoszenia zaistniałego 

faktu instytucjom zarządzającym uszkodzonym obiektem/instalacją, poinformowania Zamawiającego, 

udzielenia wszelkiej informacji oraz usunięcia awarii,  

7) do umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego i inspektorom 

nadzoru – bez ograniczeń oraz do udostępnienia im żądanych przez nich informacji związanych z realizacją 

Umowy,   

8) do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do którego należy 

wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym, oraz innym osobom uprawnionym do wstępu na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a nadto do udostępniania im danych i informacji,  
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9) do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań 

prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 

naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody i w konsekwencji 

przejęcia/pokrycia w całości tych zobowiązań.  

12. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za:   

1) szkody spowodowane działalnością Wykonawcy i jego podwykonawców wynikłe z realizacji Przedmiotu 

umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich,  

2) szkody spowodowane uszkodzeniem zinwentaryzowanych w dokumentacji przetargowej urządzeń i sieci 

naziemnych i podziemnych, oraz niezinwentaryzowanych, na przykład kable energetyczne, instalacje sieci 

itp.,  

3) bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu                       

i zaplecza budowy.  

13. W przypadku powstania szkód, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcy lub niewykonania obowiązków 

określonych w ust. 10-12 powyżej, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia ich we wskazanym 

terminie. W razie braku reakcji Wykonawcy na wezwanie, Zamawiający uprawniony będzie, po upływie terminu 

określonego w wezwaniu terminu, nie dłuższego niż 14 dni, zlecić usunięcie tych szkód/usterek/wykonanie 

czynności przez osoby trzecie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy bez związania jakąkolwiek ceną (wykonanie 

zastępcze), a następnie potrącić wszelkie związane z tym koszty z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub 

Zabezpieczenia.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w czystości wszelkich dróg dojazdowych na teren budowy, w tym w 

szczególności poprzez czyszczenie kół pojazdów. W przypadku zabrudzenia drogi Wykonawca będzie zobowiązany 

w ciągu dwóch (2) godzin od uzyskania informacji od Zamawiającego do jej posprzątania.  Po upływie tego 

terminu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia do posprzątania drogi podmiotowi trzeciemu na koszt 

Wykonawcy i potrącenia kosztów z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia i Zabezpieczenia.  

  

§ 30.  [GWARANCJA I RĘKOMIA]  

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na cały Przedmiot Umowy gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja Jakości”), 

której okres wynosił będzie 60 miesięcy (dalej: „Okres Gwarancji”) począwszy od dnia dokonania Odbioru 

Końcowego dla ostatniego z Etapów.  

2. Wykonawca, niezależnie od udzielanej Gwarancji Jakości i Przejściowej Gwarancji, rozszerza na zasadzie art. 558 

§ 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy 

(dalej: „Rękojmia”) w ten sposób, iż będzie ona trwała (dalej: „Okres Rękojmi”) przez cały Okres Gwarancji                 

i Przejściowy Okres Gwarancji.  

3. Minimalne warunki Gwarancji Jakości zostały wskazane w Załączniku Nr 5 do Umowy.    

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne, zawierające nie 

gorsze dla Zamawiającego warunki niż wskazane w Załączniku nr 5 do Umowy, najpóźniej w dacie podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego, tj. podpisany dokument gwarancyjny zgodnie zachowaniem zasad reprezentacji 

Wykonawcy.  

5. W trakcie Gwarancji Jakości Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego Obsługi 

Gwarancyjnej i Serwisowej w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5 do Umowy.  

6. Udzielone Rękojmia i Gwarancja Jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

7. Wykonawca udzieli również Zamawiającemu przejściowej gwarancji jakości (dalej: „Przejściowa Gwarancja”) 

na poszczególne Etapy, które będą podlegać Odbiorom końcowym dla danego etapu. Przejściowa Gwarancja nie 

będzie wliczana do okresu gwarancji i będzie trwać niezależnie od okresu gwarancji od dnia Odbioru końcowego 

dla danego etapu do dnia dokonania Odbioru Końcowego dla ostatniego Etapu (dalej: „Przejściowy Okres 

Gwarancji”). 

 

§ 31.  [ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]  

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: 

„Zabezpieczenie”) w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia brutto, tj. w wysokości …………………… zł (słownie: 
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…………………………………..). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.   

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………. .  

4. W przypadku zmiany Terminu Wykonania lub wydłużenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany 

jest odpowiednio przedłużyć termin Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniężnej.  

5. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w terminie:  

1) 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego dla ostatniego z Etapów - 70% kwoty 

Zabezpieczenia,  

2) 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - 30% kwoty Zabezpieczenia.  

6. Treść gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej mogącej stanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.  

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia ustanowić nowe 

Zabezpieczenie (wniesione w innej formie niż pieniężnej) z tytułu rękojmi za wady i gwarancji w wysokości 30% 

Zabezpieczenia.  

8. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 powyżej nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia 

lub nie przedłuży jego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 

Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.   

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.  

10. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia zgodnie z ust. 8 

lub 9 powyżej po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części 

Zabezpieczenia.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu 

od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona                       

w terminie określonym w Umowie, w przypadkach nieokreślonych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

  

§ 32.  [KARY UMOWNE]  

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych:  

1) w razie zwłoki z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 Umowy  

- w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;  

2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

15 % Wynagrodzenia brutto;   

3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 

% wartości bezpośredniej płatności przez Zamawiającego dokonanej na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców;   

4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w 

wysokości 0,15% wartości nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców za każdy dzień zwłoki, kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć jednak 5% 

wartości nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia;   

5) za nieprzedłożenie w sposób i w terminie określonych w § 9 Umowy do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 

zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;  
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6) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 9 Umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy 

lub jej zmiany;  

7) za brak dokonania, wymaganej przez Zamawiającego, zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi,  w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek;   

8) za wykonywanie Robót Budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym Planem Organizacji Robót– w wysokości  

1.000,00 zł za każdy dzień ich wykonywania niezgodnie z tym planem;  

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niż  

Wykonawca lub zatwierdzony przez Zamawiającego podwykonawca/dalszy podwykonawca – w wysokości 

2.000,00 zł za każdy dzień wykonywania tych robót przez ten podmiot;  

10) w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia określonego w § 37 Umowy– w wysokości 

2.000,00 zł za każdy dzień nieposiadania przez Wykonawcę odpowiedniej polisy;  

11) w razie nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia i opłacenia składek – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 

zwłoki;  

12) za zwłokę w usunięciu Wad Nieistotnych ujawnionych w czasie Odbiorów Częściowych lub Odbiorów 

Końcowych – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;  

13) za zwłokę w usunięciu Wad ujawnionych w Okresie Rękojmi– w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

w usunięciu Wady, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tej Wady;  

14) za nieprzedłużenie ważności Zabezpieczenia zgodnie z § 31 ust. 4 lub 7 lub 9 Umowy - w wysokości 

20.000,00 zł;  

15) za zwłokę w przedłożeniu listy osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy wraz z dokumentami 

potwierdzającymi kwalifikacje poszczególnych osób zgodnie z § 11 Umowy - w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki;    

16) za niedozwolone ujawnienie przez Wykonawcę Informacji Poufnej – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za 

każdy przypadek niedozwolonego ujawnienia;  

17) za podanie na fakturze rachunku bankowego nie wskazanego w Wykazie VAT, o czym mowa w § 8 ust. 9 

Umowy, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia;  

18) w razie zwłoki w zwrocie zaplecza budowy, w stosunku do terminu określonego w § 29 Umowy - w wysokości 

5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

19) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Umowę przy użyciu personelu niezaakceptowanego przez 

Zamawiającego, który jest wymagany na etapie postępowania przetargowego oraz po podpisaniu Umowy - 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień, w którym Wykonawca wykonuje Umowę przy użyciu takiego 

personelu,  

20) za zwłokę w przedłożeniu Raportu Miesięcznego lub zwłokę w uzupełnieniu/poprawieniu Raportu 

Miesięcznego - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

21) nieterminowego przedłożenia dokumentów na podstawie § 11 ust. 10 lub ust. 11 lub ust. 13 Umowy w 

wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,   

22) naruszenia zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określonego w § 11 ust. 9 Umowy w 

wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.   

23) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 17 Umowy – 20.000,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto za wyjątkiem przypadku gdy odstąpienie od 

Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 i 2 powyżej nie pokrywa poniesionej szkody, 

to Strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.   

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej. W razie opóźnienia z zapłatą kary 

umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za zwłokę za każdy 

dzień zwłoki.  
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

Wynagrodzenia oraz Zabezpieczenia.  

6. Każda z kar umownych określonych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej 

z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych oraz sumowania kar umownych.  

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków                          

i zobowiązań wynikających z Umowy.  

8. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia. Niniejsze postanowienie 

nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.  

  

§ 33.  [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]  

1. Zamawiającemu w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy                   

w całości lub w części w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz w przypadkach określonych w Umowie.  

2. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w innej części Umowy Zamawiający będzie uprawniony 

do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w następujących przypadkach:   

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy (m.in. nie wystąpił skutecznie o przekazanie 

terenu budowy) w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, pomimo skierowania do niego wezwania do 

przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po upływie tego terminu                              

i wyznaczenia dodatkowego terminu;  

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonania Robót Budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazaniu mu terenu 

budowy;   

3) Wykonawca przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy i nie kontynuuje go przez co najmniej 7 dni, pomimo 

skierowania do niego wezwania do przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 

po upływie tego terminu i wyznaczenia dodatkowego terminu;  

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy dalece, że nie jest prawdopodobne 

jej/jego wykonanie w którymkolwiek terminie określonym w § 5 ust. 2 Umowy;  

5) Wykonawca pozostaje w co najmniej 15 dniowej zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w stosunku do 

któregokolwiek z terminów określonych w § 5 ust. 2 Umowy;   

6) Wykonawca nadal wykonuje Przedmiot Umowy nienależycie, pomimo skierowania do niego przez 

Zamawiającego pisemnego wezwania do należytego wykonywania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym 

uzasadnionym technicznie terminie;  

7) wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, bądź w interesie publicznym;   

8) majątek Wykonawcy ulegnie zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym w stopniu uniemożliwiającym mu 

wykonanie Umowy;  

9) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% Wynagrodzenia;  

10) Wykonawca odmawia bez uzasadnienia lub nie wykonuje wytycznych lub zaleceń wydawanych przez 

Zamawiającego;    

11) Wykonawca wykonuje Umowę przy użyciu personelu niezaakceptowanego przez Zamawiającego, który jest 

wymagany na etapie postępowania przetargowego oraz po podpisaniu Umowy;  

12) w razie konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5 % Wynagrodzenia, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy,  

13) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania 

do realizacji jego postanowień,   

14) podzleca całość robót albo ich jakąkolwiek część, lub dokonuje cesji umowy, jej części bez uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego,   

15) niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w § 11 Umowy dotyczących 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i przedłożenia dokumentów i pomimo dodatkowego pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania.   
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3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w wypadkach określonych w przepisach powszechnie 

obowiązujących, a ponadto jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce w zapłacie Wynagrodzenia na zasadach 

opisanych w Umowie co najmniej 60 dni.   

4. Wykonawca udziela Rękojmi i Gwarancji Jakości na część Przedmiotu Umowy wykonaną przed odstąpieniem od 

Umowy w części. W takim wypadku treść Umowy i załączników do niej stanowią dokument gwarancyjny                              

w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawierający oświadczenie gwarancyjne.   

5. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia                            

i zawierać uzasadnienie.  

  

§ 34.  [ODSTĄPIENIE OD UMOWY – OBOWIĄZKI, SKUTKI I ROZLICZENIE STRON]  

1. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:  

1) wstrzymać wykonywanie Przedmiotu Umowy, poza przypadkami/czynnościami mającymi na celu ochronę 

życia i własności,  

2) stosować się do poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa,  

3) zabezpieczyć przerwane prace w zakresie koniecznym lub wskazanym przez Zamawiającego, a także 

zabezpieczyć teren budowy,  

4) usunąć z terenu budowy – na swój koszt i ryzyko – sprzęt, urządzenia zaplecza budowy i inne urządzenia 

przez niego dostarczone, niestanowiące własności Zamawiającego,  

5) przekazać Zamawiającemu znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy, a należące do Zamawiającego 

dokumenty (w tym Dokumentację Projektową), sprzęt, urządzenia, materiały i inne prace; 6) opuścić 

zaplecze budowy i doprowadzić je do wymaganego/ustalonego stanu.  

2. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3), 4) i 6) powyżej, 

Zamawiający uprawniony jest do wykonania tych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości, Umowa uważana jest za niezawartą,                           

z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych, a także postanowienia dotyczące wykonania 

zastępczego i Zabezpieczenia pozostają wiążące.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w części, Wykonawca wraz                                

z Zamawiającym przeprowadzi inwentaryzację wykonanych prac. Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji 

stanowić będzie podstawę do stosownych rozliczeń Stron. Poniżej została określona procedura przeprowadzenia 

inwentaryzacji wykonanych prac:  

1) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty (w tym Dokumentację Projektową), urządzenia, 

sprzęt, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego 

lub na jego rzecz Dokumentację Projektową,  

2) w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru prac projektowych, robót przerwanych lub robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia                  

w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny,  

3) w terminie do 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości, o której mowa w pkt 2), Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania odbioru prac projektowych, robót przerwanych lub robót zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,  

4) odbiór prac projektowych, robót przerwanych lub robót zabezpieczających nastąpi w oparciu o szczegółowy 

protokół odbioru, sporządzony według stanu na dzień odstąpienia, który będzie stanowił podstawę do zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,   

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace projektowe lub roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen wskazanych w dokumentach przerobowo-rozliczeniowych, pomniejszone                                

o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 

podstawie Rękojmi i Gwarancji Jakości lub inne roszczenia Zamawiającego.  
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§ 35.  [ZMIANY UMOWY ORAZ WARUNKI ICH WPROWADZANIA]  

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) tej ustawy przewiduje również możliwość dokonywania zmian 

postanowień zawartej Umowy, na zasadach i w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.   

2. Zamawiający przewiduje zmianę Umowy w zakresie zmiany terminów jej wykonania w przypadkach:   

1) zmiany wynikającej z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności warunków atmosferycznych odbiegających od 

typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,   

2) zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 

terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,                          

w szczególności: wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, natrafienie w trakcie 

prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wystąpienie 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,   

3) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie robót 

przez Zamawiającego, oczekiwanie na podjęcie przez Zamawiającego decyzji co do dalszego sposobu 

realizacji Przedmiotu Umowy,   

4) konieczności wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych,   

5) zmiany będącej następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów                            

o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności organów i podmiotów wydających 

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,                         

w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,   

6) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień       

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości 

do celów realizacji inwestycji,   

7) zmiany spowodowanej przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na 

terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, na skutek czego wydano Wykonawcy polecenie 

wstrzymania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 

zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,   

8) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem 

możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.   

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej Termin Wykonania 

Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.   

4. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zwiększenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich 

lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy.   

5. Zamawiający przewiduje zmianę Umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany 

spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami:   

1) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez 

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów 

technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,   

2) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych 

lub skracających termin realizacji zamówienia,   
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3) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,   

4) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy,   

5) konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji Projektowej lub SWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,   

6) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,   

7) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, zmiana decyzji, 

postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację 

projektową,   

8) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub inne okoliczności zewnętrzne niezależne od 

Zamawiającego,    

9) konieczności wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek 

wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 

nieruchomości a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 

czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.   

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 5 możliwa jest w szczególności zmiana 

sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie 

zakresu robót objętych Umową, Terminu Wykonania lub zmiana Wynagrodzenia.   

7. Zamawiający przewiduje zmianę Umowy w zakresie osób wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy 

których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia o uprawnieniach i doświadczeniu równym osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy, 

według polityki kadrowej Wykonawcy.   

8. Zamawiający przewiduje zmianę Umowy w zakresie pozostałych zmian spowodowanych następującymi 

okolicznościami:   

1) zmianą osób wskazanych przez Zamawiającego, 

2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,   

3) zmiana obowiązującej stawki VAT oraz podatku akcyzowego,   

4) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., 

w takim wypadku zmiana Umowy będzie odpowiadała treści dokonanej zmiany przepisów,   

5) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu 

Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,   

6) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku 

zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

7) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą:  

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę,  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. 

poz. 1074 i 1572),  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający 

dopuszcza zmianę wysokości Wynagrodzenia. W takim przypadku Wynagrodzenie ulegnie zmianie, o 

udokumentowaną przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów. Ciężar 
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udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie w całości spoczywa po stronie Wykonawcy. W przypadku, 

gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa, o których mowa w niniejszym punkcie na koszty 

wykonania zamówienia, wysokość Wynagrodzenia zostanie zmieniona.   

9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 8 pkt 2), 5) lub 6) możliwa jest  w 

szczególności zmiana sposobu wykonania, terminu, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji 

budowanych urządzeń.   

10. W przypadku określonym w ust. 8 pkt 3) lub 7) zmiana dotyczyć będzie Wynagrodzenia za prace wykonane po 

dacie zawarcia aneksu do Umowy.   

11. W przypadkach określonych w ust. 2 możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia 

lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości Wynagrodzenia.   

12. Wszystkie powyższe postanowienia (poza ust. 8 pkt 3) i 7)) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.    

13. Strona występująca o zmianę Umowy zobowiązana jest do udowodnienia zaistnienia okoliczności określonych  w 

niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie.   

14. Druga strona ustosunkuje się w terminie 30 dni do wniosku o zmianą Umowy. W przypadku nieustosunkowania 

się w tym terminie przez drugą Stronę wniosek uważa się za odrzucony.    

15. W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony mogą prowadzić negocjacje, celem uzgodnienia 

treści zmiany Umowy.  

16. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.   

17. Jeżeli Zamawiający nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej, to każda zmiana wysokości Wynagrodzenia winna być 

wyceniona przez Wykonawcę zgodnie z Kosztorysem.   

18. W przypadku, gdy dla robót objętych zmianą, w Kosztorysie nie podano ceny jednostkowej, przed jego 

zatwierdzeniem Zamawiający dokona sprawdzenia zmiany wysokości Wynagrodzenia wskazanej przez 

Wykonawcę. Takie sprawdzenie zostanie wykonane w oparciu o zasady określone w „Środowiskowych metodach 

kosztorysowania robót budowlanych” (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych) z uwzględnieniem, że:  

1) stawka r-g zostanie przyjęta odpowiednio z Kosztorysu,  

2) narzuty określone procentowo Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogółem) – odpowiednio wg wartości                       

z Kosztorysu,  

3) ceny sprzętu jako ceny pracy sprzętu z Kosztorysu.  

19. Jeżeli Zamawiający uzna, że powyższe stawki, narzuty i ceny nie są adekwatne do wykonania sprawdzenia, 

wówczas Wykonawca zastosuje wartości w oparciu o kwartalne notowania cen i czynników produkcji - 

wydawnictwa Sekocenbud (za ostatni kwartał, w którym realizowane były roboty), w szczególności:  

1) stawka r-g jako średnia dla regionu małopolskiego,  

2) narzuty określone procentowo jako średnie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogółem) – wg notowań 

średnich krajowych, 

3) ceny sprzętu jako średnie ceny pracy sprzętu.  

20. Ustalenie wysokości zmiany Wynagrodzenia nastąpi w oparciu o kalkulacje szczegółową w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych w następującej kolejności: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostałe 

wymienione w „Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych."  

21. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych,  

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

  

§ 36.  [SIŁA WYŻSZA]  

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane 

wystąpieniem zdarzenia zewnętrznego, nagłego, niezależnego od woli Stron, uniemożliwiającego lub znacznie 

utrudniającego wykonanie Umowy w całości lub w części, którego nie można było przewidzieć lub któremu nie 

można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (dalej: „Siła Wyższa”).  
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2. Warunkiem powołania się na Siłę Wyższą jest niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia lub 

ustania Siły Wyższej, pisemne powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu takiego wydarzenia lub o jego ustaniu 

oraz udowodnienia go.  

  

§ 37.  [UBEZPIECZENIE]  

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności 

cywilnej związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, 

w zakresie:   

1) od ryzyk budowlanych (CAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Wynagrodzenie bruto, w tym 

ubezpieczenia każdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a także wszelkich innych osób 

realizujących w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane,   

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe                     

w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem umowy, na kwota 

ubezpieczenia nie niższą niż kwota Wynagrodzenia brutto.   

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych 

polskich do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w ust. 1.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 

Wykonawca.   

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym                        

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie uiszczenia składki, nie później niż do:   

1) 7 dnia od podpisania Umowy w zakresie polisy OC – termin obowiązywania co najmniej od 7 dnia od 

podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ostatniego z Etapów,  

2) przekazania terenu budowy w zakresie polisy CAR – termin obowiązywania co najmniej od dnia 

przekazania terenu budowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ostatniego z Etapów.   

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo m.in. wstrzymać się                                  

z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 

umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.   

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na 

zasadach określonych w ust. 1-4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie uiszczenia składki, 

na co najmniej dwa tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-4 lub nieprzedłożenia przez 

Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na 

jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1) i 2), a poniesiony koszt 

potrąci z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.   

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

7. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy poniżej kwoty, o której mowa 

w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić sumę ubezpieczenia do wymaganej przez 

Zamawiającego wysokości, w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.  

8. W przypadku wystąpienia szkód przekraczających wysokość sumy gwarancyjnej Wykonawca będzie zobowiązany 

pokryć różnicę do wysokości zaistniałej szkody.  

  

§ 38.  [RAPORTY MIESIĘCZNE WYKONAWCY]  

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Zamawiającemu (1 egzemplarz)                                       

i koordynatorowi Inspektorów Nadzoru (1 egzemplarz) Raportów Miesięcznych (dalej: „Raporty Miesięczne”).   

2. Każdy Raport Miesięczny powinien obejmować jeden miesiąc kalendarzowy od dnia podpisania Umowy do dnia 

Odbioru Końcowego i zostać przedłożony do trzeciego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

do którego się odnosi. Wykonawca i Zamawiający ustalą wzór Raportu Miesięcznego.    
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3. W terminie 7 dni Zamawiający uprawniony jest:   

1) zgłosić uwagi do Raportu dotyczące jego treści lub kompletności i wezwać Wykonawcę do 

uzupełnienia/poprawienia Raportu w terminie 7 dni,  

2) wezwać Wykonawcę do poprawy realizacji Umowy we wskazanym przez Zamawiającego zakresie, poprzez 

opracowanie, przedłożenie Zamawiającemu i wdrożenie Programu Naprawczego (dalej: „Program 

Naprawczy”) w terminie 14 dni.       

4. Każdy raport będzie zawierał:  

1) część stałą: Nazwę Projektu; Zamawiającego; Wykonawcę określonego Zadania; Okres objęty raportem; 

Datę podpisania Umowy oraz datę rozpoczęcia Robót; Osobę sporządzającą Raport; Kierowników Robót; nr 

telefonu; adres e-mail;  2) część zmienną:   

a) aktualną listę zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców, z podziałem na roboty budowlane, 

dostawy i usługi,   

b) tabele i szczegółowe opisy postępu,   

c) fotografie pokazujące stan Robót Budowlanych i postęp na terenie budowy w miesiącu objętym raportem, 

co tydzień;  

d) listę zgłoszonych roszczeń,  

e) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności 

które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z treścią Umowy oraz kroki podjęte lub zamierzone dla 

pokonania opóźnień.  

  

§ 39.  [PRZENIESIENIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ]  

1. Wykonawca nie ma prawa dokonać przeniesienia któregokolwiek ze swoich praw lub zobowiązań wynikających 

z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.    

2. Zamawiający może w każdej chwili dokonać przeniesienia praw lub zobowiązań wynikających z Umowy, 

a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na dokonanie takiego przeniesienia.  

  

§ 40.  [POROZUMIEWANIE SIĘ STRON]  

1. Wszelkie oświadczenia Stron składane w związku z Umową będą składane w języku polskim, w formie:  

1) pisemnej i doręczane przez Stronę składającą oświadczenie Stronie, do której oświadczenie jest skierowane: 

do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Przesyłkę uznaje się 

za doręczoną pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjęcia przez 

adresata; datą doręczenia jest w takim przypadku data upływu terminu awizowania albo data odmowy 

przyjęcia przesyłki przez adresata, 

2) elektronicznej na następujące adresy: 

a) dla Zamawiającego e-mail: urzad@gminaskawina.pl , 

b) dla Wykonawcy e-mail: ……………………………….. .  

2. Celem przyspieszenia obiegu korespondencji, będzie ona prowadzona uzupełniająco za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) na adresy wskazane w § 10 ust. 1 Umowy. Korespondencja przesłana za pośrednictwem 

poczty elektronicznej powinna następnie zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie. W takim przypadku za datę 

doręczenia uznaje się datę nadania wiadomości e-mail, pod warunkiem dostarczenia jej do odbiorcy.   

3. Komunikacja o charakterze roboczym będzie odbywać się w formie pisemnej lub telefonicznie lub drogą 

elektroniczną (e-mail/fax).   

4. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące odstąpienia od Umowy, a także Zawieszenia, będą 

składane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

5. Strony zobowiązują się każdorazowo powiadamiać się o zmianie swojego adresu lub adresu poczty elektronicznej, 

pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod dotychczas wskazany adres za skutecznie doręczoną                          

z upływem 14 dni od daty jej nadania, a w przypadku korespondencji e-mail – z chwilą wysłania, pod warunkiem 

jej potwierdzenia na piśmie zgodnie z ust. 2 powyżej. Aktualne adresy pocztowe Stron są podane w komparycji 

Umowy.  

  

§ 41.  [WSPÓŁDZIAŁANIE WYKONAWCÓW]  

1. Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę (dalej: „Członkowie Konsorcjum”) tworzą Konsorcjum.   

mailto:urzad@gminaskawina.pl
mailto:biuro@profil-lux.pl
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2. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy, 

w tym także za zapłatę całego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.    

3. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest 

także do wystawiania faktur z tytułu Wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy lub jego części, 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.   

4. Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest … .  

5. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Członków Konsorcjum.  

6. Zakres zadań i rola każdego z Członków Konsorcjum określone zostały w Umowie konsorcjum (dalej: „Umowa 

konsorcjum”), podpisanej przez osoby upoważnione do działania w imieniu każdego Członka konsorcjum,                      

a złożonej Zamawiającemu przed zawarciem Umowy. Do Umowy konsorcjum zostanie załączone pełnomocnictwo 

dla Pełnomocnika Konsorcjum o treści zgodnej z ust. 3 powyżej.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie pod rygorem nieważności Zamawiającego                                      

o każdorazowej zmianie Umowy konsorcjum i przedłożenia kopii zmiany tej umowy, potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę.  

8. Nie jest dopuszczalna zmiana Członków Konsorcjum przez cały okres wykonywania Umowy, z wyjątkiem zmian 

będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z Członków 

Konsorcjum. Każda zmiana dokonana bez zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie warunków 

Umowy.  

9. Odstąpienie, wypowiedzenie bądź jakiekolwiek inne rozwiązanie Umowy konsorcjum przez któregokolwiek                      

z Członków Konsorcjum lub wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot 

stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. W takim przypadku żaden z Członków 

Konsorcjum nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy.  

  

§ 42.  [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]  

1. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Umowy, pozostałe postanowienia pozostają w mocy,                    

z wyjątkiem postanowień, których treść – po wyłączeniu postanowień nieważnych – nie da się w sposób racjonalny 

pogodzić z resztą Umowy. Nieważne postanowienia Umowy zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, 

których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać będzie pierwotnej woli Stron oraz gospodarczemu 

celowi Umowy.  

2. Zmiana wszelkich postanowień Umowy może nastąpić w drodze aneksu, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.   

3. Do kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w szczególności ustawa PZP, ustawa Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.  

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji Umowy Strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia a po 

bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu polskiego właściwego miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. W przypadku sprzeczności treści niżej wymienionych dokumentów, dla celów interpretacji strony przyjmują 

następującą ich hierarchię:  

1) Pytania Wykonawców do treści SWZ i odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców,  

2) Opis Przedmiotu Zamówienia,  

3) Dokumentacja Projektowa,  

4) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

5) Oferta Wykonawcy,  

6) Umowa, 

6. Integralne części Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Wykonawcy,  

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,  

3) Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia,   

4) Załącznik nr 4 – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, modyfikacjami oraz pytaniami 

wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego na te pytania,  
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5) Załącznik nr 5 – Warunki Gwarancji Jakości,  

6) Załącznik nr 6 – polisa ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki,   

7) Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna Wykonawcy,   

8) Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna Zamawiającego,  

9) Załącznik nr 9 - Wzór dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,  

10) Załącznik nr 10 – wzór oświadczenia Wykonawcy nr 1,   

11) Załącznik nr 11 – wzór oświadczenia Podwykonawcy,  

12) Załącznik nr 12 – wzór oświadczenia Wykonawcy nr 2,  

13) Załącznik nr 13 – wzór zwolnienie ze zobowiązań – Podwykonawca, 

14) Załącznik nr 14 – kosztorys.  

7. Umowę wraz z Załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, sporządzono w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

  

ZA ZAMAWIAJĄCEGO               ZA WYKONAWCĘ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

  Postępowanie o udzielenie zamówienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie 
 
          Postępowanie Nr ZP.272.20.IN.2025 
 

39   

  

 

Załącznik nr 5 do Umowy nr ………………….  

 

WARUNKI  GWARANCJI  JAKOŚCI  

  

GWARANTEM jest:  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

będący Wykonawcą inwestycji pn.: „………………………………………………..” (dalej: „Przedmiot Umowy”),  

 
a  

 

UPRAWNIONYM jest:  

Gmina Skawina, adres: Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP: 679-10-23-301, zwana dalej „Zamawiającym”.  

  

§ 1  

Przedmiot i zakres Gwarancji Jakości  

1. Niniejsza Gwarancja Jakości obejmuje część (Przejściowa Gwarancja Jakości) lub całość (Gwarancja Jakości) 

Przedmiotu Umowy, określonego w umowie nr ……………………….. z dnia ………………………………….. roku (dalej: 

„Umowa”). Ilekroć w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakości jest mowa o Gwarancji Jakości, należy przez to 

rozumieć także odpowiednio Przejściową Gwarancję Jakości, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 niniejszych Warunków 

Gwarancji Jakości.  

2. Gwarancja Jakości obejmuje również wszystkie, wymagane Umową, dostarczone i wbudowane przez Gwaranta 

(Wykonawcę) maszyny, urządzenia, instalacje i elementy wyposażenia.  

3. Niniejsza Gwarancja Jakości obejmuje zobowiązanie do usuwania przez Gwaranta na zasadach określonych 

w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakości wszelkich wad tkwiących w Przedmiocie Umowy, a ujawnionych 

w okresie Gwarancji Jakości.  

4. W trakcie Gwarancji Jakości Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego obsługę 

gwarancyjną Przedmiotu Umowy oraz wszystkich dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn, 

urządzeń, instalacji i elementów wyposażenia zapewniającą ich bezusterkową eksploatację w okresie Gwarancji 

Jakości (dalej: „Obsługa Gwarancyjna”).  

5. Obsługa Gwarancyjna obejmuje: 

1) uczestnictwo Wykonawcy w cyklicznych przeglądach gwarancyjnych Przedmiotu Umowy zgodnie z § 4 

niniejszych Warunkach Gwarancji Jakości,   

6. Obsługa Gwarancyjna nie obejmuje czynności, które zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę Zamawiającemu 

Instrukcjami obsługi i eksploatacji, zobowiązany jest wykonywać Zamawiający, z tym jednak zastrzeżeniem, iż 

czynności te Zamawiający będzie potrafił wykonać samodzielnie, na podstawie wiedzy przekazanej przez 

Wykonawcę w trakcie Szkoleń. W przypadku gdyby do wykonania czynności wskazanej w Instrukcji obsługi 

i eksploatacji wymagane było zatrudnienie wyspecjalizowanego podmiotu (np. serwisu) koszty zatrudnienia tego 

podmiotu poniesie w całości Wykonawca.  

7. Obsługa Gwarancyjna będzie wykonywana przez Wykonawcę wyłącznie w terminach uprzednio uzgodnionych 
z Zamawiającym.  

8. Ilekroć w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć Wadę 
w rozumieniu § 28 Umowy.  

9. Gwarancja nie obejmuje wad w Przedmiocie Umowy:  
1) powstałych na skutek działania Siły Wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności,  
2) będących następstwem normalnego zużycia Przedmiotu Umowy, poza dostawą części zamiennych 

i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych maszyn, 
urządzeń, systemów, instalacji i elementów wyposażenia, objętych Przedmiotem Umowy,  

3) wynikłych z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w tym 
uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia, a także eksploatacji 
i konserwacji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i Instrukcjami użytkowania, które zostały 
przekazane przez Gwaranta i w oparciu o które zostały przeprowadzone Szkolenia,  

4) będących następstwem samowolnych napraw Zamawiającego lub napraw przeprowadzanych przez osoby 
nieuprawnione,  

5) uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania przez Zamawiającego nieoryginalnych lub niezgodnych 
z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.  

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi 
za wady rzeczy.  
  

§ 2  

Okres Gwarancji Jakości  

1. Okres Gwarancji Jakości wynosi …………… miesięcy począwszy od dnia dokonania przez Zamawiającego 

Odbioru Końcowego. Okres Przejściowej Gwarancji Jakości trwa od dnia Odbioru Częściowego (i/lub Odbioru 

Dokumentacji Projektowej) do dnia dokonania Odbioru Końcowego.  
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2. Jeśli dla zamontowanych maszyn, urządzeń, systemów, instalacji i elementów wyposażenia okres gwarancji 

jakości, udzielonej przez ich sprzedawcę lub producenta, jest dłuższy niż Okres Gwarancji Jakości, o którym 

mowa w ust. 1, Gwarant zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich praw wynikających 

z dokumentów gwarancyjnych wydanych przez sprzedawcę lub producenta danej maszyny, urządzenia, systemu, 

instalacji i elementu wyposażenia.  

3. Okres gwarancji zostanie każdorazowo przedłużony o czas oczekiwania na naprawę wady lub uszkodzenia 

stwierdzonych w Przedmiocie Umowy, jeśli Gwarant nie usunie uszkodzenia lub wady w terminie ustalonym w § 

5 ust. 1 lub ust. 2 oraz w terminie wskazanym w protokole z przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w § 4 

niniejszych Warunków Gwarancji Jakości. Ustalenia w tym zakresie zostaną każdorazowo podjęte w treści 

protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 6. Postanowienia niniejszego ustępu:   

1) znajdą zastosowanie również w przypadku prolongowania terminu usunięcia wady przez 

Zamawiającego, zgodnie z treścią § 6 ust. 8 niniejszej karty gwarancyjnej,  

2) nie ograniczają, ani nie modyfikują uprawnień Zamawiającego wynikających z art. 581 k.c.   

  

§ 3  

Obowiązki i uprawnienia Stron  

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający uprawniony jest do:  

1) żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz lub element wchodzące w zakres 

Przedmiotu Umowy lub jakakolwiek ich część były już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej 

rzeczy lub elementu na nową, wolną od wad;  

2) wskazania żądanego trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad (zwykły lub awaryjny, 

zgodnie z § 5 i 6 niniejszych Warunków Gwarancji Jakości);  

3) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści, 

jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wady;  

4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad – 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki;  

5) żądania od Gwaranta odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o 

której mowa w pkt 4) powyżej.  

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:  

1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady 

może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad,  

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad,  

3) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3),  

4) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 4),  

5) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5).  

3. Jeżeli wada elementu o dłuższym Okresie Gwarancji Jakości spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 

Okres Gwarancji Jakości już upłynął, Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.  

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę 

rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

5. Usunięcie wad lub wymiana rzeczy na wolną od wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. W okresie Gwarancji Jakości Zamawiający zapewni Gwarantowi dostęp do Przedmiotu Umowy w celu 

przeprowadzania okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz w celu usunięcia ewentualnych wad.  

  

§ 4  

Przeglądy gwarancyjne  

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy w okresie 

obowiązywania niniejszej Gwarancji Jakości, zaś w pozostałym zakresie w terminach zgodnych z zaleceniami 

sprzedawców lub producentów zamontowanych maszyn, urządzeń, instalacji i elementów wyposażenia, a w 

przypadku gdy przegląd wymagany będzie przez stosowne przepisy prawa – w terminach wskazanych tymi 

przepisami.  

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający lub ustanowiony przez niego 

przedstawiciel, zawiadamiając o nim Gwaranta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co 

najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i 

skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co 

najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 

przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu przeglądu.   

6. W przypadku ujawnienia wad podczas przeglądu gwarancyjnego, ich spis oraz informacje o ustalonym podczas 

przeglądu terminie usunięcia wad należy uwzględnić w protokole z przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w 

ust. 5 niniejszego paragrafu. Po usunięciu wady zastosowanie znajdzie postanowienie § 6 ust. 6 niniejszych 

Warunków Gwarancji Jakości.  

7. Przeprowadzenie przeglądu bez obecności przedstawicieli Zamawiającego jest niedopuszczalne, a sporządzenie 

protokołu z przeglądu przez przedstawicieli Gwaranta nie będzie skuteczne dla ważności dokonanych podczas 

przeglądu ustaleń.  
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§ 5  

Wezwanie do usunięcia wady  

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający zawiadomi o niej 

Gwaranta, równocześnie wzywając go, zależnie od okoliczności, do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:  

1) zwykłym, o którym mowa w § 6 ust. 1, lub 
2) awaryjnym, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

  

§ 6  

Tryby usuwania wad  

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie. Termin usuwania wad nie może 

być dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania wezwania (tryb zwykły).  

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada istotnie ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości Przedmiotu 

Umowy lub wchodzących w ich skład maszyn, urządzeń, systemów, instalacji i elementów wyposażenia lub ich 

części, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 

środowiska, wystąpieniem znacznej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 

przypadkach nie cierpiących zwłoki, o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, Gwarant zobowiązany jest usunąć wadę w najwcześniej możliwym 

terminie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania informacji od Zamawiającego, o której 

mowa powyżej (tryb awaryjny).  

3. W celu uczynienia zadość obowiązkom określonym w ust. 1 i 2, Gwarant zobowiązuje się do uruchomienia adresu 

e-mail, który przekaże Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia Okresu Gwarancji Jakości wraz z numerem telefonu 

kontaktowego w sprawach gwarancji. Od chwili dokonania zgłoszenia wady na podany przez Gwaranta adres e-

mail rozpoczynają swój bieg terminy na usunięcie wady określone w ust. 1 i 2.  

4. Ze zgłoszenia Gwarantowi wystąpienia przypadku opisanego w § 6 ust. 2 (tryb awaryjny) zgłaszający 

(Zamawiający) zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić protokół z opisem wystąpienia wady, dołączenia go do 

wezwania, o którym mowa w § 5 i przesłania w formie pisemnej do Gwaranta z uwzględnieniem zapisów § 5 

niniejszych Warunków Gwarancji Jakości.  

5. W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta ujawnionej wady w terminie określonym w ust. 1 lub 2, Zamawiający 

może poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Umowy i Kodeksu cywilnego, usunąć lub powierzyć 

usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).  

6. Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolną od wad przez 

Gwaranta sporządzą protokół odbioru naprawy gwarancyjnej, stwierdzający prawidłowość i terminowość 

wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolną od wad.  

7. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolną 

od wad, potwierdzoną w protokole odbioru naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w ust. 6 powyżej.  

8. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający może przedłużyć Gwarantowi termin na usunięcie wad, zarówno 

zgłaszanych w trybie zwykłym, jak i awaryjnym, na pisemny, wniosek Gwaranta, który będzie należycie 

uzasadniony, w szczególności poprzez możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Zamawiający może 

wyznaczyć nowy termin, uwzględniając okoliczności wskazane przez Gwaranta w zakresie, w jakim uzna je za 

usprawiedliwiające wniosek o przedłużenie terminu.  

  

§ 7  

Postanowienia końcowe  

1. Wszelka komunikacja i porozumiewanie się pomiędzy Stronami odbywać się będzie na zasadach określonych w § 
40 Umowy z uwzględnieniem § 6 ust. 3 niniejszych Warunków Gwarancji Jakości. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności 

Kodeksu cywilnego.  

3. Integralną częścią niniejszych Warunków Gwarancji Jakości są: Umowa oraz inne dokumenty będące integralną 

jej częścią, w szczególności w zakresie, w jakim określają one Przedmiot Umowy oraz Wynagrodzenie.  

4. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków Gwarancji Jakości wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Niniejsze Warunki Gwarancji Jakości sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Gwaranta.  

6. W sprawach spornych Strony poddają się rozstrzygnięciu sądu polskiego właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

  

 GWARANT:    
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Załącznik nr 8 do Umowy nr …………………….. 

  

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych   

Administrator danych  

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach postępowania administracyjnego jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Skawinie, 32 – 050 Skawina, ul. Rynek 1. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: a)  listownie: ul. Rynek 1, 32 

– 050 Skawina,  

b) telefonicznie: +48 12 2770 100,    

c) elektronicznie: urzad@um.skawina.net, 

  

Inspektor ochrony danych  

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Burmistrza inspektorem ochrony danych:  

a) listownie: ul. Rynek 1, 32 – 050 Skawina,  

b) elektronicznie: iodo@gminaskawina.pl  

  

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych  

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie i w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Następnie 

Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach.   

Odbiorcy danych osobowych  

a) Państwa dane  mogą zostać  udostępnione  podmiotom  upoważnionym  na  podstawie  przepisów prawa.  

b) Ponadto odbiorcą Państwa danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie informacji publicznej mogą być podmioty  

uprawnione do ich przetwarzania na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego 

polecenie, w tym w szczególności podmioty z którymi Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zawarł umowy na  świadczenie  usług  serwisowych dla 

użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do 

możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje 

klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych.  

  

Okres przechowywania danych osobowych  

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji celu, a następnie - zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Skawinie Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie. 

Prawa osób, których dane dotyczą  

W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,  

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

  

Obowiązek podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji umowy i związanych z nią 

obowiązków.   

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
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Załącznik nr 9 do Umowy nr ……………………… 
  

 
LISTA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ I POWYKONAWCZEJ – WZÓR  

Uwaga ogólna:    
Spis Zawartości Dokumentacji zawartej w segregatorze powinien być przyklejony do okładki  segregatora. Poza tym do każdego segregatora dodatkowo 

powinien być wpięty Spis Dokumentacji  ze Spisem Rysunków. W przypadkach, w których nie będzie występował element wyszczególniony    

w zestawieniu, należy zaznaczyć to w Spisie Dokumentacji.   
1.0 ODBIORY URZĘDOWE - Segregator […]    
1.A. Pozwolenie(a) na użytkowanie    
1.A.1. Decyzja Pozwolenia na użytkowanie,    
1.A.2. Protokół z kontroli,    
1.A.3. Kopia zawiadomienia wraz z załącznikami,    
1.A.4. Oryginały Dzienników Budowy,    
1.A.5. Opis zakresu wraz z załącznikiem graficznym przedmiotu odbioru (uwzględniający etapowe  oddania obiektu do użytkowania).    

1.B Straż pożarna    
1.B.1. Protokół kontroli    
1.B.2. Postanowienie Państwowej Straży Pożarnej    
1.C Sanepid    
1.C.1. Protokół kontroli    
1.C.2. Postanowienie Inspektora Sanitarnego    
1.C.3. Wyniki badania jakości wody.    
1.D. Państwowej Inspekcja Pracy    
1.D.1 Protokół kontroli    
1.D.2. Postanowienie Inspektoratu    
1.E. UDT    
1.E.1. Protokoły z czynności odbioru technicznego z decyzją dla wszystkich urządzeń zgodnie z wymaganiami UDT;    
1.E.2. Książki rewizji poszczególnych urządzeń.    
1.F. Odbiory administratorów sieci zewnętrznych ( jeśli dotyczą)    
1.F.1. Odbiory przyłącza gazowego i stacji redukcyjno – pomiarowej (jeżeli dotyczą);   

1.F.2. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji – istniejące instalacje wodno – kanalizacyjne,  projektowane przyłącza wodno – kanalizacyjne (jeżeli 

dotyczą);    
1.F.3 Inne;    
1.G. Umowy przekazania środków trwałych do instytucji zewnętrznych wraz z  zestawieniami kosztów oraz szczegółowym kosztorysem 

powykonawczym – zgodnym z  umową przyłączeniową (jeżeli dotyczą) .    
1.H. Protokół odbioru kominiarskiego    
1.I. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (uzupełniona o rysunki techniczne  powykonawcze, przekroje, rzuty, wymiary, a także wpis 

uprawnionego geodety w zakresie  zgodności wymiarów rzeczywistych z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Pozwolenia na  Budowę);   
2. LISTA KONTROLNA – Segregator […]    
2.1 Oświadczenie kierownika budowy o zastosowaniu rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych  oraz technicznych potwierdzających spełnienie 

wymagań klasy odporności pożarowej obiektu do  której obiekt został zakwalifikowany zgodnie z przepisami ppoż., bhp, norm oraz 

Dokumentacji  projektowej;    

2.2 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu wraz z:    
-planem ewaluacji,    
-planem dróg pożarowych do obiektu wraz z rozmieszczeniem hydrantów zewnętrznych,   
-planem rozmieszczenia gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych;    

2.3 Protokół odbioru zazielenienia/uporządkowania terenów – podpisany przez właściciela lub  zarządcę terenu;    
2.4 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej odnośnie zgodności wykonania instalacji  sygnalizacji alarmu pożaru (SSP) z wytycznymi norm                        

i wymagań projektowych;   
2.5 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej odnośnie zgodności wykonania instalacji tryskaczy  z wytycznymi norm i wymagań projektowych;    
2.6 Protokół pomiaru szczelności źródeł izotopowych łącznie z listą czujek pożarowych  posiadających źródła (o ile występują);    

2.7 Protokół przekazania źródeł izotopowych łącznie z listą czujek pożarowych posiadających źródła  izotopowe (o ile występują).    
2.8 Protokół (oświadczenie ) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu  pożaru (SSP) z instalacją monitoringu pożarowego do 

LSP łącznie z wykonaniem próby;   

2.9 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu  pożaru (SSP)  z instalacją oddymiania pomieszczeń 

łącznie wykonania próby (o ile występuje);   

2.10 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu  pożaru (SSP) z instalacją oddymiania klatek schodowych 

łącznie z wykonaniem próby (o ile  występuje);    
2.11 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu  pożaru (SSP) z instalacją nagłośnienia ewakuacyjnego 

(DSO) łącznie z wykonaniem próby (o ile  występuje);    
2.12 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu  pożaru (SSP) z instalacją tryskaczy łącznie z wykonaniem 

próby (o ile występuje);   
2.13 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu  pożaru (SSP)  z instalacją sterowania automatyką drzwi 

ewakuacyjnych łącznie z wykonaniem próby  (o ile występuje);    
2.14 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu  pożaru (SSP) z instalacją sterowania drzwi pożarowych 

łącznie z wykonaniem próby (o ile  występuje);    
2.15 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu  pożaru (SSP) z instalacją sterowania klimatyzacji                            

i wentylacji łącznie z wykonaniem próby (o ile  występuje);    
2.16 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu  pożaru (SSP) z instalacją sterowania klap pożarowych                   

w systemach wentylacji i klimatyzacji łącznie  z wykonaniem próby (o ile występuje);    
2.17 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji sygnalizacji alarmu  pożaru (SSP) z instalacją detekcji gazu łącznie                                 

z wykonaniem próby (o ile występuje);   
2.18 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej odnośnie zgodności montażu i uruchomienia klap  dymowych  z wytycznymi norm i protokół dokonania 

rozruchu;    
2.19 Oświadczenie kierownika robót firmy realizującej dostawę i montaż klap dymowych o  zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami ppoż.                        

i normami;    
2.20 Oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót odnośnie wykonania i odebrania instalacji  elektrycznej i odgromowej zgodnie z wytycznymi 

norm;    
2.21 Oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót odnośnie wykonania i funkcjonowania  wentylacji zgodnie z wytycznymi norm i wymagań 

projektowych;   
2.22 Oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót o wbudowaniu i funkcjonowaniu zgodnie z  przepisami BHP i norm: drzwi automatycznych 

przesuwanych, drzwi i bram ppoż., bram  segmentowych i szybkobieżnych oraz pozostałych urządzeń mechanicznych;   
2.23 Książka przeglądów i uruchomienia wszystkich drzwi i bram z napędem mechanicznym;   
2.24 Potwierdzenie wpisem w książce przeglądów uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania drzwi automatycznych przesuwanych wejściowych 

wpisane przez kierownika firmy montażowej i  kierownika budowy;    
2.25 Oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót, że zamontowane drzwi automatyczne  spełniają wymogi zastosowania na drogach 

ewakuacyjnych wg norm;    
2.26 Potwierdzenie wpisem w książce przeglądów uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania  bram szybkobieżnych i segmentowych;    
2.27 Potwierdzenie wpisem w książce przeglądów uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania  bram, drzwi ppoż. i drzwi ewakuacyjnych;    
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2.28 Oświadczenie producenta odnośnie wymaganej odporności ogniowej bram i drzwi ppoż.  zgodnie z normami;    
2.29 Oświadczenie kierownika budowy o wypełnieniu ościeżnic drzwi przeciwpożarowych zaprawą,  zgodnie z przepisami ppoż.;    
2.30 Oświadczenie kierownika robót firmy wykonującej instalację elektryczną odnośnie stanu  izolacji przewodów zgodnego z wymogami ppoż. według 

normy;    
2.31 Oświadczenie kierownika robót firmy wykonującej instalację sanitarną odnośnie stanu izolacji  zgodnie z wymogami ppoż. według normy;    
2.32 Oświadczenie kierownika robót firmy wykonującej instalację wentylacyjną odnośnie stanu  izolacji przewodów zgodnie z wymogami ppoż. według 

normy;    
2.33 Oświadczenie kierownika robót firmy wykonującej instalację c.o. odnośnie stanu izolacji  przewodów zgodnie z wymogami ppoż. według normy; 
2.34 Oświadczenie kierownika robót firmy wykonującej izolację dachu odnośnie obudowania klap  dymowych zgodnie z wymogami ppoż. według normy;    
2.35 Oświadczenie kierownika robót firm realizujących roboty:    

a) roboty ziemne,  
b) zbrojenie i betonowanie  
c) roboty montażowe  
d) roboty wykończeniowe  
e) roboty izolacyjne  
f) roboty związane z renowacją nawierzchni boisk  
g) roboty instalacyjne  
h) roboty montażowe   
i) roboty związane z przebudową   
j) roboty renowacyjne   

- budowlane   
- sanitarne    
- elektryczne    
- montażowe  o uszczelnieniu pożarowym wszystkich przejść instalacyjnych przez przegrody pożarowe zgodnie z  normami, wymaganiami 

projektowymi oraz wymaganiami przeciwpożarowymi;   
2.36 Oświadczenie kierownika budowy o uszczelnieniu pożarowym wszystkich przejść konstrukcji  obiektu przez przegrody pożarowe zgodnie                             

z przepisami norm, ppoż. i bhp oraz wymaganiami  projektowymi;    
2.37 Oświadczenie kierownika robót firmy elektroinstalacyjnej o wbudowaniu oświetlenia  ewakuacyjnego oraz awaryjnego zgodnie z przepisami 

norm, ppoż. i bhp oraz wymaganiami  projektowymi;    
2.38 Oświadczenie kierownika robót firmy realizującej roboty instalacji c.o. o zgodności wykonania  instalacji zgodnie z prawem budowlanym, 

wymaganiami norm oraz wymaganiami projektowymi;   
2.39 Oświadczenie kierownika robót firmy realizującej roboty instalacji wentylacji o zgodności  wykonania instalacji zgodnie z prawem budowlanym, 

wymaganiami norm oraz wymaganiami  projektowymi;    
2.40 Oświadczenie kierownika robót firmy realizującej roboty instalacji elektrycznej o zgodności  wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami norm 

oraz wymaganiami projektowymi;  

2.41 Oświadczenie kierownika robót firmy realizującej roboty instalacji wod – kan o zgodności  wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami norm 

oraz wymaganiami projektowymi;   

2.42 Oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót, że wbudowane urządzenia grzewcze c.o.  są przystosowane do wymaganej temperatury, 

a korekty nastaw temperatur będą przeprowadzone  przed sezonem grzewczym;   
2.43 Oświadczenie o prawidłowym funkcjonowaniu hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych  podpisane przez kierownika budowy i kierownika robót;    
2.44 Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu oznakowania hydrantów zgodnie z  wymaganiami norm;    
2.45 Protokół odbioru funkcjonalnego agregatu prądotwórczego;    
2.46 Oświadczenie kierownika budowy o umieszczeniu planów ewakuacji obiektu wraz z  rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego – gaśnice, hydranty. 

Plansze planów ewakuacyjnych muszą  zostać umieszczone w widocznych miejscach, uzgodnionych wcześniej z użytkownikiem;   
2.47 Protokoły robót spawalniczych wraz z kopiami uprawnień spawaczy robót spawalniczych  wykonanych na budowie;    
2.48 Protokoły badania zastosowanych powłok malarskich i lakierniczych dla wszystkich konstrukcji  stalowych wraz z zabezpieczeniem ppoż. 

konstrukcji;    
2.49 Badania jakości betonu w prefabrykatach i betonu wylewanego na „mokro” wraz z  uwzględnieniem: przeznaczenia i ilości betonu w 

poszczególnych partii betonu, terminu  wbudowania betonu, terminu wykonania i wyników badań próbek;    
2.50 Gwarancja jakości materiału pokrycia dachowego wystawiona przez producenta na okres 10  lat;    
2.51 Protokół odbioru pokrycia dachowego przez producenta materiału pokryciowego z uwagą, że  ułożenie pokrycia wykonano zgodnie z wytycznymi 

producenta;    
2.52 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności stanu poręczy, balustrad, barier, prześwitów,  listew odbojowych itp. z przepisami norm, BHP oraz 

wytycznych projektowych;   
2.53 Oświadczenie kierownika budowy o usunięciu wszystkich usterek wykazanych podczas  odbiorów urzędowych;    
2.54 Protokół z komisyjnych odczytów stanu liczników w dniu odbioru obiektu: prądu, wody, gazu,  ciepła, itp. przy udziale: Wykonawcy, Inżyniera, 

Przedstawiciela Zamawiającego;   

2.55 Oświadczenie kierownika budowy o umieszczeniu trwałych i wodoodpornych oznakowań na  przegrodach budowlanych wszystkich zaworów 

odcinających, oraz urządzeń znajdujących się nad  sufitami podwieszonymi;    
2.56 Protokół wykonania prób ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa zbiorników instalacji  tryskaczowej, wymienników ciepła, hydroforów, 

zbiorników sprężonego powietrza i tym podobnych  zbiorników ciśnieniowych (o ile występuje);;    
2.57 Protokół testu komunikacji urządzeń instalacji SSP z jednostką nadzorującą (o ile występuje);   
2.58 Oświadczenie o wykonaniu włazów rewizyjnych do wszystkich urządzeń zabudowanych w  sufitach podwieszonych i innych przestrzeniach 

bezpośrednio niedostępnych a szczególnie dostęp  do instalacji sygnalizacji alarmu pożaru – czujki oraz instalacji tryskaczy;    
2.59 Schematy ideowe instalacji technicznych:    

- oznakowania kolorystycznego grup (sekcji) instalacji tryskaczowej umieszczony w pomieszczeniu  monitoringu;    
- zasilania urządzeń instalacji tryskaczowej, od zasilania wysokim napięciem do szafki  sterującej pompami wraz ze wszystkimi elementami 

włączania i zabezpieczeń, jak również schemat  włączania z agregatu;    
- oznaczenia i rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych;    
- zafoliowany schemat blokowy (format A-1 lub odpowiedni), umieszczony w tryskaczowni;  - danych technicznych pomp zainstalowanych w 

instalacji wodociągowej, tryskaczowej,  kanalizacyjnej (w tym: wysokości i wydajność pompowania, parametry elektryczne pomp, liczba  

obrotów, położenia pomp, kształty i wielkość studzienek odwadniających oraz poziom wody w  zbiorniku instalacji tryskaczowej);    
- instalacji elektrycznej SN i NN , poszczególnych rozdzielni oraz schematy sterowań;  

-  instalacji centralnego ogrzewania, odzysku ciepła oraz ciepłej wody i wody technologicznych;   

-  kotłowni i sterowania kotłownią;    
- uzdatniania wody;    
- central wentylacyjnych, kurtyn powietrznych;   
- rozmieszczenia i sterowania klap dymowych wraz z podziałem na sekcje;    
- zafoliowanych schematów instalacji sygnalizacji pożaru umieszczonych w pomieszczeniu  monitoringu (proporcjonalnie do wielkości obiektu - od 

formatu A-3 w górę) oraz listę  zamontowanych czujek (3 egz.), listę sterowań wykonywanych przez centralę SSP w chwili ALARMU  II stopnia 

(3 egz.), matrycę sterowań (3 egz.);    
- ponadto oświadczenie kierownika budowy o umieszczeniu powyższych schematów w trwałych  szczelnych oprawach w pomieszczeniach 

technicznych, rozdzielniach, pom. ochrony;   
2.60 Graficzne i tabelaryczne zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń w obiekcie  wykonane zgodnie  z normą przez uprawionego geodetę;    
2.61 Lista środków trwałych wraz z określeniem ich wartości początkowej.    
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3.0 CZĘŚĆ OGÓLNA – Segregator […]    
3.A. Spis treści dokumentacji wraz z układem segregatorów wg wzoru:   

NR DOKUMENTU   NAZWA DOKUMENTU   STRONA   UWAGI  

1   2   3   4  

  
3.B. Charakterystyczne dane obiektu;    
3.B.1. Obiekty kubaturowe – opis;    
3.B.2. Zagospodarowanie terenu – opis wraz z danymi o :ilości miejsc parkingowych, wymiary  pól parkingowych, szerokość pasów ruchu, szerokość 

pomiędzy najazdami rurowymi przy rampach.  Itd.;    
3.B.3. Kompletny plan zagospodarowania terenu z uwzględnieniem obiektów kubaturowych,  obiektów małej architektury, zieleni, dróg, parkingów, 

ogrodzeń, urządzeń reklamowych, ekranów  akustycznych, itp.;    
3.C. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;    
3.C.1. Plansza zbiorcza (obiekty kubaturowe, instalacje podziemne i naziemne, elementy  zagospodarowania terenu);    
3.C.1.1. Zapis elektroniczny (plik w formacie PDF doc. dwg);    
3.C.1.2. Wydruk mapy numerycznej w kolorze w skali 1:500 (potwierdzony przez właściwy ośrodek  dokumentacji geodezyjnej), 3 egzemplarze na 

papierze;    
3.C.2. Inwentaryzacje geodezyjne poszczególnych sieci uzbrojenia i elementów zagospodarowania  terenu. Każda z branż na odrębnych planszach 

(zrealizowane odcinki oznaczone kolorem);   

3.C.3. Współrzędne oraz szkic przebiegu granic nieruchomości w systemie numerycznym i  tradycyjnym;    
3.D. Dziennik(i) montażu;    
4. Dokumentacja eksploatacyjna – Segregator […]    
4.A. Książka/i obiektu    
4.B. Spis instrukcji eksploatacji i konserwacji, obsługi zawartych w opracowaniach  branżowych (wraz ze wskazaniem miejsca umieszczenia w 

dokumentacji).    
4.C. Protokoły szkoleń    
4.C.1 Instalacja sygnalizacji pożaru;    
4.C.2 Instalacja grzewcza co;    
4.C.3 Wentylacja wraz z automatyką;    
4.C.4 Klimatyzacja wraz z automatyką;    
4.C.5 Instalacja wykrywania gazu w kotłowni (jeżeli dotyczy);    
4.C.6 Instalacja tryskaczowa wraz ze zbiornikami (jeżeli dotyczy);   
4.C.7 System oddymiania i przewietrzania (jeżeli dotyczy);    
4.C.8 Wejściowe drzwi automatyczne;    
4.C.9 Bramy i drzwi ppoż. (jeżeli dotyczy) oraz drzwi ewakuacyjne;    
4.C.10 Bramy szybkobieżne;    
4.C.11 Bramy segmentowe;    
4.C 12  Bramy przesuwne zewnętrzne;    
4.C.13 Instalacja bramek przeciw kradzieżowych i uchylnych;    
4.C.14 Instalacja wodno-kanalizacyjna;    
4.C.15 Instalacja zmiękczania wody;    
4.C.16 Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne;    
4.C.17 Separator tłuszczów i benzyn;   
4.C.18 Instalacje elektryczne SN i NN;    
4.C.19 Instalacja odgromowa;    
4.C.20 Oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne;    
4.C.21 Instalacja zasilania komputerów i urządzeń zasilanych poprzez UPS;   
4.C.22 Instalacja gazowa;    
4.C.23 Instalacja telefoniczna;    
4.C.24 Instalacja telewizji przemysłowej / wideo;    
4.C.25 Instalacja nagłaśniająca;    
4.C.26 Instalacja kontroli dostępu;    
4.C.27 Instalacja przywoławcza;    
4.C.28 Obsługa komór chłodniczych wraz z systemem detekcji freonu (jeżeli dotyczy);;   
4.C.29 Gaśnice i pozostały sprzęt gaśniczy;    
4.C.30 Agregat prądotwórczy (jeżeli dotyczy);    
4.C.31  Instalacja klap pożarowych w systemach wentylacji i klimatyzacji (jeżeli dotyczy);   

4.C.32  Instalacja monitoringu pożarowego;    
4.C.33 Postępowanie na wypadek pożaru;    
4.C.34 Inne    
4.D. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych w obiekcie urządzeń  elektroenergetycznych: wentylacyjnych przepompowni, 

kotłowni, rozdzielni NN  (wykonana zgodnie z Prawem Energetycznym i przepisami BHP i PIP).    
4.E. Wykaz wszystkich firm (także podwykonawców) z uwzględnieniem: szczegółowego  opisu wykonywanych (dostarczanych) robót 

(urządzeń); adresy firm; numery telefonów i  faxów firm, numery telefonów (tel. komórkowy oraz stacjonarny) osób kompetentnych  

odpowiedzialnych w zakresie obsługi technicznej obiektu, numer rejestru handlowego  firmy.    
4.F. Warunki ochrony pożarowej obiektu.    
4.F.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu wraz planem ewakuacji, planem dróg  pożarowych do obiektu wraz z rozmieszczeniem 

hydrantów zewnętrznych, planem rozmieszczenia  gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych, wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw  

zabezpieczeń przeciwpożarowych;    
4.F.2 Projekt rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych oraz  zewnętrznych, znaków ewakuacyjnych i bezpieczeństwa, 

dróg ewakuacyjnych, wyłączników  głównych prądu, zgodnych z planem ewakuacji;    
4.F.3 Plan prowadzenia akcji gaśniczej w porozumieniu z lotniskową strażą pożarną w ilości 4  egzemplarzy (2 dla straży pożarnej, 1 dla obsługi centrali 

sygnalizacji o pożarze, 1 dla Inwestora);   
4.F.4 Lista instytucji, których zawiadomienie przez użytkownika jest niezbędne w związku z  alarmem ppoż.;    
4.F.5.  Plan ewakuacji wraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego (skala 1: 250);    
4.G. Instrukcje eksploatacji urządzeń elektrycznych (wykonana zgodnie z Prawem  Energetycznym i przepisami BHP przy urządzeniach 

elektrycznych).  4.H Projekt Odśnieżania Dachu/ów (jeżeli dotyczy);    
4.H.1 Opis ogólny obiektu;    
4.H.2 Aktualne przepisy, normy, wytyczne, etc;    
4.H.3 Dopuszczalne obciążenia śniegiem i lodem dla danego dachu oraz minimalne i maksymalne  grubości, przy których należy rozpocząć odśnieżanie z 

określeniem stanów do odśnieżania i stanów  alarmowych;   
4.H.4  Opis sposobu odśnieżania z uwzględnieniem:    
a. stałych punktów mocowania sprzętu asekuracyjnego ochrony osobistej;    
b. miejsc powstawania worków śnieżnych;    
c. kierunków odśnieżania, transportu oraz miejsc zwałowania i zrzutu śniegu;   
d. ilości pracowników na 1m2 pow. lub odległości między nimi oraz max. grubości śniegu  (dopuszczalnego max. obciążenia) w strefach zrzutu;    
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e. sposób zabezpieczenia pracowników na dachu oraz otoczenia wokół obiektu w trakcie  wykonywania prac;    

f. sprzęt, materiały, pracownicy, etc.    
4.H.5 Rysunek rzutu dachu i otoczenia z oznaczeniami kierunku odśnieżania oraz miejsc zrzutu  śniegu poza dachem, miejsca mocowania zabezpieczeń 

pracowników (uchwytów kotwiczących) i  strefy wykonywania.    
5.0 Architektura (osobno budynek terminalu, budynek techniczny, kładka, wewnętrzny  układ komunikacyjny).    
5.A Plany powykonawcze – Architektura – Segregator […]    
5.A.1 Opis    
5.A.1.1 Opis techniczny i funkcjonalny obiektu wraz z zakwalifikowaniem obiektu do właściwej  klasy odporności pożarowej;    
5.A.1.2 Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń w obiekcie;    
5.A.2 Rysunki (rzuty, przekroje, elewacje, plany i przekroje posadzek, plany sufitów  podwieszonych, zestawienie stolarki budowlanej itd.);    
5.A.3 Różne np. balustrady schodów zewnętrznych i wewnętrznych, szczegóły architektoniczne  wejścia głównego, pozostałe szczegóły architektoniczne 

itd.;    
5.A.4 Projekt zieleni;    
5.B Konstrukcje betonowe, żelbetowe i murowe – Segregator […]    
5.B.1 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i murowe – w tym: opisy, rzuty, przekroje, szczegóły,  obliczenia statyczne, plany i szkice geodezyjne;   

5.B.1.1 Fundamenty pod słupy kładki (poszczególnych stóp fundamentowych);   

5.B.1.2 Fundamenty pod rampy wyładowcze (jeżeli dotyczy);    
5.B.1.3 Fundamenty ścian zewnętrznych i wewnętrznych;    
5.B.1.4 Konstrukcje żelbetowe budynku (nadproża , podciągi);    
5.B.1.5 Ściany żelbetowe;    
5.B.1.6 Ściany oporowe żelbetowe;    
5.B.1.7 Stropy;    
5.B.1.8 Schody;    
5.B.1.9 Płyta posadzki;    
5.B.1.10 Kanały podpodłogowe;    
5.B.1.11 Konstrukcje wsporcze dla instalacji (np. fundament pod zbiornik instalacji tryskaczowej);   

5.B.1.12 Ściany oporowe zewnętrzne (np. strefy dostaw);    
5.B.1.13 Fundamenty pod wieże; 
5.B.1.14 Fundamenty pod bramy zewnętrzne;    
5.B.1.15 Fundamenty pod małą architekturę (jeżeli występuje);    
5.B.1.16 Fundamenty pod budynek Techniczny;    
5.B.1.17 Inne;    
5.B.2 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i murowe – atesty, certyfikaty, protokoły - elementów  konstrukcyjnych jw.    
5.B.2.1 Zbrojenie;    
5.B.2.2 Beton (w tym wyniki badań próbek betonu);    
5.B.2.3 Elementy stropowe;    
5.B.2.4 Elementy konstrukcji murowych;    
5.C Konstrukcja stalowa – Segregator […]    
5.C.1 Konstrukcja stalowa – opis, rysunki, kompletne obliczenia statyczne, plany i szkice  geodezyjne – Segregator.   
5.C.1.1 Opis techniczny konstrukcji wraz ze spisem rysunków powykonawczych;   

5.C.1.2 Projektu i wytycznych odśnieżania połaci dachowej;    
5.C.1.2 Rysunki powykonawcze (wraz z podpisem projektanta konstrukcji stalowej, kierownika  montażu oraz kierownika budowy)  

□ głównej konstrukcji budynku (rzuty, schematy, szczegóły, przekroje, itd.)   
□ głównego wejścia do budynku,  
□ konstrukcji nad wejściami ewakuacyjnymi,  
□ konstrukcji wsporczej pod centrale i wentylatory na dachu,  
□ konstrukcja masztu reklamowego (jeżeli występuje),  
□ rysunków warsztatowych wszystkich elementów;  
□ inne  
5.C.2 Konstrukcje stalowe - atesty, certyfikaty, dopuszczenia- Segregator […]   

5.C.2.1 Świadectwa jakości konstrukcji;    
5.C.2.2. Świadectwa kwalifikacyjne i wykazy spawaczy;    
5.C.2.3. Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne konstrukcji;  

5.C.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne – cynkowanie ogniowe;    
5.C.2.5. Atesty hutnicze;    
5.C.2.6. Aprobaty i świadectwa kontroli jakości – pozostałe;    
5.C.2.7. Inne;    
5.C.3 Konstrukcje stalowe – połączenia śrubowe:    
5.C.3.1 Plan rozmieszczenia i numeracji wszystkich połączeń śrubowych konstrukcji stalowej;   

5.C.3.2 Dokumentacja fotograficzna wszystkich połączeń śrubowych (z widocznymi numerami tych  połączeń odpowiadającymi planowi rozmieszczenia 

(wg punktu 5.C.3.1);    
5.C.3.3 Protokół dokręcenia połączeń sprężanych wraz z planem rozmieszczenia tych połączeń;   

5.C.3.4 Oświadczenia:   

-  kierownika montażu;    
- kierownika produkcji;    
- kierownika budowy;    
- - inspektora nadzoru;    
- projektanta konstrukcji stalowej (w ramach nadzoru autorskiego) o przeglądzie konstrukcji  stalowej, jej kompletności oraz o spełnieniu 

warunków zawartych w dokumentacji projektowej i  normach;    
5.D Ekspertyzy geologiczne – Segregator […]    
5.D.1 Badania geologiczne terenu;    
5.D.2 Kontrola stanu zagęszczenia gruntu i podsypek pod plac manewrowy, mury oporowe itp.;  
5.D.3 Kontrola stanu zagęszczenia podsypek pod posadzkę budynku;    
5.D.4 Kontrola stanu zagęszczenia w poziomie posadowienia stóp fundamentowych pod kładkę;   
5.D.5 Kontrola stanu zagęszczenia podbudowy pod drogi i parkingi;    
5.D.6 Kontrola stanu zagęszczenia w poziomie posadowienia fundamentu pod wieże;   

5.D.7 Kontrola stanu zagęszczenia w poziomie posadowienia separatorów;    
5.D.8 Kontrola stanu zagęszczenia zasypania wykopów wszystkich robot instalacyjnych.    
5.E Elementy obiektów zewnętrznych – Segregator […]    
- w tym rzuty, przekroje, szczegóły architektoniczne, atesty, DTR, gwarancje, protokoły odbioru,  instrukcje konserwacji i eksploatacji z 

uwzględnieniem przepisów bhp itd.    
5.E.1 Drogi, chodniki, parkingi;    
5.E.1.1 Opis, rzuty, przekroje, profile;    
5.E.1.2 Protokoły sprawdzeń;    
5.E.1.2.1 Oświadczenia odbiorowe (w tym odbiory urzędowe);    
5.E.1.2.2 Badania laboratoryjne gruntu;    
5.E.1.2.3 Badania laboratoryjne nawierzchni;    
5.E.1.3 Certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia;    
5.E.2. Ogrodzenie, bramy, (wraz z dokumentacją odnośnie urządzeń napędowych);   
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5.E.3 Zieleń, elementy małej architektury.    
5.F Elementy wewnętrzne obiektu – Segregator […]    
- w tym rzuty, przekroje, szczegóły architektoniczne, atesty, DTR, gwarancje, protokoły odbioru,  instrukcje konserwacji i eksploatacji z 

uwzględnieniem przepisów bhp oraz przeciwpożarowe  certyfikaty materiałów zgodne z klasyfikacją pożarową obiektu, itd.    
5.F.1 Świetliki i klapy dymowe    
5.F.2 Bramy i drzwi stalowe ppoż. oraz drzwi ewakuacyjne    
5.F.3 Drzwi automatyczne;    
5.F.4 Bramy szybkobieżne;   
5.F.5 Bramy przemysłowe segmentowe;  
5.F.6 Pokrycie dachowe;   
5.F.7 Obudowa stalowa ścian zewnętrznych;    
5.F.8 Obudowa portali wejściowych;    
5.F.9 Obudowy kamienne bądź inne elewacji zewnętrznych;   
5.F.10 Podbudowa pod posadzki;    
5.F.11 Posadzki; 
5.F.12 Stolarka aluminiowa (drzwi, okna, przegrody aluminiowe przeszklone, rolety);   
5.F.13 Ściany działowe GK 
5.F.14 Sufity podwieszone;    
5.F.15 Sufity podwieszone (pomieszczenia sanitarne);    
5.F.16 Sufity podwieszane oraz elementy wykończeniowe strefy handlowej;   
5.F.17 Drzwi wewnętrzne 
5.F.18 Drzwi aluminiowe;    
5.F.19 Odboje drewniane i stalowe;    
5.F.20 Drabiny dachowe;    
5.F.21 Materiały ceramiczne, fugi;    
5.F.22 Żaluzje;    
5.F.23 Windy, schody ruchome;    
5.F.24 Rękawy;    
5.F.25 Pozostałe (np. farby, kleje, itd,);    
6.0 Ogrzewanie    
6.A Plany inwentaryzacyjne instalacji grzewczej – Segregator […]   
6.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]    
6.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji ;    
5.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    

5.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
5.B.4 Inne.    
6.C Odbiory i protokoły sprawdzeń – Segregator […]    
6.C.1 Odbiory kotłowni:    
6.C.1.1 Odbiór kotłów grzewczych;    
6.C.1.2 Odbiór palników;    
6.C.1.3 Odbiór zbiorników ciśnieniowych;    
6.C.1.4 Świadectwo dopuszczenia kotłów grzewczych;    
6.C.1.5 Świadectwo dopuszczenia palników;    
6.C.1.6 Świadectwo dopuszczenia zbiorników ciśnieniowych;    
6.C.1.7 Świadectwo dopuszczenia do uruchomienia kotłowni;    
6.C.1.8 Odbiór instalacji gazowej wraz z systemem detekcji gazu;    
6.C.1.9 Inne.    
6.C.2 Zaświadczenia z przeprowadzonych odbiorów:    
6.C.2.1 Odbiór wewnętrznej instalacji c.o. – instalacja zasilania central wentylacyjnych, kurtyn  powietrznych;    
6.C.2.2 Odbiór wewnętrznej instalacji c.o.;    
6.C.2.3 Inne.    
6.C.3 Protokół z pomiarów temperatury:    
6.C.3.1 Protokół z pomiarów temperatur na obiekcie lub oświadczenie o przeprowadzeniu  pomiarów w najbliższym sezonie grzewczym;    
6.C.3.2 Aktualny protokół nastaw temperatur na poszczególnych urządzeniach;   
6.C.3.3 Inne.    
6.C.4 Protokoły szczelności i ciśnienia:    
6.C.4.1 Protokół próby – instalacja c.o. – przewody poziome i pionowe instalacji c.o.;   

6.C.4.2 Protokół próby – sieć cieplna wewnątrz budynku;    
6.C.4.3 Protokół próby – kotłowni;    
6.C.4.4 Protokół próby – instalacja zasilania kurtyn powietrznych;    
6.C.5 Protokoły odbiory przyłącza gazowego (karty gwarancyjne, deklaracje zgodności, protokoły  prób, certyfikaty, DTR – zgodnie z projektem);    
6.C.6 Inne.    
7.0 Wentylacja i klimatyzacja    
7.A Plany inwentaryzacyjne instalacji wentylacji i klimatyzacji – Segregator […]    
7.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]    
7.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
7.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
7.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
7.B.4 Inne.    
7.C Odbiory i protokoły sprawdzeń – Segregator […]    
7.C.1 Zaświadczenia z przeprowadzonych odbiorów:    
7.C.1.1Odbiór instalacji wentylacji i klimatyzacji;    
7.C.1.2 Odbiór central wentylacyjnych;    

7.C.1.3 Odbiór klimatyzatorów;    
7.C.1.2 Inne.    
7.C.2 Protokół z pomiarów wydajności wentylacji i klimatyzacji   
7.C.2.1 Protokół z pomiarów i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej;  

7.C.2.2 Protokół nastaw temperatur na poszczególnych urządzeniach, centralach  wentylacyjnych, klimatyzatorach;    
7.C.2.3 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji ostrzegania o  pożarze z instalacją sterowania klimatyzacji i wentylacji 

łącznie wykonaniem próby;   
7.C.2.4 Protokół wartości nastaw przysłon kanałów wentylacyjnych;    
7.C.2.5 Protokół z badania szczelności kanałów wentylacyjnych;    
7.C.2.6 Plan rozmieszczenia otworów do wprowadzania sond pomiarowych;   
7.C.2.7 Inne.    
8.0 Technika pomiarów, sterowania i regulacji    
8.A. Plany inwentaryzacyjne automatyki - Segregator […]    
8.A.1 Listy kablowe układów automatyki;    
8.A.2 Układ automatyki – halle;    
8.A.3 Układ automatyki – Biura;    
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8.A.4 Układ automatyki – Szatnie;    
8.A.5 Układ automatyki – Magazyny;    
8.A.6 Układ automatyki – pomieszczenia techniczne;    
8.A.7 Układ automatyki – pomieszczenia handlowe;    
8.A.8 Układ automatyki – kotłownia/wymiennik ciepła;    
8.A.9 Układ automatyki – Wentylatory wywiewne- nawiewne, nawiewne;    
8.A.10 Układ automatyki – Rozdzielacz – Obieg grzewczy (jeżeli dotyczy);    
8.A.11 Inne.    
8.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]    
8.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
8.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
8.B.3 Atesty, świadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;    
8.B.4  Inne.    
8.C Odbiory i protokoły sprawdzeń – Segregator […]    
8.C.1 Zaświadczenia z przeprowadzonych odbiorów:    
8.C.1.1 Odbiór układu automatyki-układów z pkt. 8.A.1-11    
8.C.1.4 Inne.    
8.C.2 Protokoły sprawdzeń:    
8.C.2.1 Protokoły skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim w szafach UV;   

8.C.2.2 Protokół sprawdzenia zadziałania czujnika przeciwzamrożeniowego;   

8.C.2.3 Protokół sprawdzenia zadziałania presostatu;    
8.C.2.4 Protokół sprawdzenia zadziałania sygnalizacji i zabezpieczenia przeciwpożarowego;   

8.C.2.5 Inne.    
9.0 Zewnętrzne sieci wod-kan    
9.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator […]    
9.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]    
9.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji:    
9.B.1.1 Separatory tłuszczów;    
9.B.1.2 Separatory benzyn (jeżeli dotyczy);    
9.B.1.3 Koryta odwadniające;    
9.B.1.4 Przepompownie: ścieków, skroplin, wód opadowych;    
9.B.1.5 Drenaż odwadniający;    
9.B.1.6 Inne.    
9.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    

9.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
9.B.4 Inne.    
9.C Odbiory i protokoły sprawdzeń – Segregator […]    
9.C.1 Zaświadczenia z przeprowadzonych odbiorów:    
9.C.1.1 Protokół odbioru przyłącza wody wraz ze studzienką wodomierzową (jeżeli dotyczy);   

9.C.1.2 Protokół przejęcia (zamontowania) licznika wody w studzience wodomierzowej (jeżeli  dotyczy);    

9.C.1.3 Protokół odbioru kolektora sanitarnego;    

9.C.1.4 Protokół odbioru kolektora deszczowego;    
9.C.1.5 Inne.    
9.C.2 Protokół sprawdzeń:    
9.C.2.1 Pomiary wydajności oraz ciśnienia hydrantów zewnętrznych;    
9.C.2.2 Protokół z płukania rurociągu;    
9.C.2.3 Wyniki badań jakości wody – przyłączy;    
9.C.2.4 Wyniki sprawdzenia uporządkowania terenu poza terenem podstawowym;   
9.C.2.5 Wyniki zagęszczenia gruntu instalacji zewnętrznych;    
9.C.2.6 Przegląd instalacji kanalizacyjnej kamerą video (o ile jest stosowany);   

9.C.2.7 Inwentaryzacja geodezyjna instalacji wodno – kanalizacyjnej zewnętrznej przed  zasypaniem;    

9.C.2.8 Inne.    
9.C.3 Próby szczelności i ciśnienia:    
9.C.3.1 Protokół próby – przyłącze wodociągowe;    
9.C.3.2. Protokół próby (pomiarów wydajności i ciśnienia) – hydrantów zewnętrznych;   

9.C.3.3. Protokół szczelności kanałów sanitarnych;    
9.C.3.4 Protokół szczelności kanałów deszczowych.    
10.0 Wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne    
10.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator […]    
10.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]    
10.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji    
10.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach    
10.B.3 Atesty, świadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne    
10.B.4 Inne    
10.C Odbiory i protokoły sprawdzeń – Segregator […]    
10.C.1 Zaświadczenia z przeprowadzonych odbiorów:    
10.C.1.1 Protokół odbioru instalacji wody zimnej;    
10.C.1.2 Protokół odbioru instalacji wody ciepłej, cyrkulacji i technologicznej;   
10.C.1.3 Protokół odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej;   
10.C.1.4 Protokół odbioru instalacji zmiękczania wody;    
10.C.1.5 Inne.    
10.C.2 Protokoły prób:    
10.C.2.1 Protokół płukania wewnętrznej instalacji wodociągowej;    
10.C.2.2 Protokół próby wewnętrznej instalacji wody zimnej;    
10.C.2.3 Protokół próby wody ciepłej, cyrkulacyjnej, technologicznej;    
10.C.2.4 Protokół prób instalacji zmiękczania wody;    
10.C.2.5 Inne.    
10.C.3 Próby szczelności i ciśnienia:    
10.C.3.1 Protokół próby – wewnętrznej instalacji wodnej;    
10.C.3.2 Protokół próby (pomiarów wydajności i ciśnienia)– hydrantów wewnętrznych;   
10.C.3.3  Protokół szczelności kanałów sanitarnych;    
10.C.3.4 Protokół szczelności kanałów deszczowych; 

10.C.3.5 Protokół szczelności instalacji zmiękczania wody;    
10.C.3.6 Inne.    
10.C.4. Próby sprawdzeń:    
10.C.4.1 Badania próbek wody dokonane przez Sanepid;    
10.C.4.2 Protokół rozruch pompowni wód opadowych (jeżeli dotyczy);    
10.C.4.3 Protokół rozruch pompowni instalacji sanitarnych (jeżeli dotyczy); 
10.C.4.4 Inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji wewnętrznej przed zasypaniem;   
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10.C.4.5 Badanie zagęszczenia gruntu;    
10.C.4.6 Inne.    
11.0 Instalacja tryskaczowa    
11.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator […]   
11.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]    
11.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
11.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
11.B.3 Atesty, świadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;    
11.B.4 Inne,    
11.C Odbiory i protokoły sprawdzeń – Segregator […]    
11.C.1. Zaświadczenia z przeprowadzonych odbiorów;    
11.C.1.1 Protokół odbioru końcowego centrali tryskaczowej oraz pompowni;   

11.C.1.2 Protokół odbioru końcowego poszczególnych sekcji instalacji tryskaczowej;   

11.C.1.3 Protokół odbioru zbiornika wody instalacji tryskaczowej;    
11.C.1.4 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji ostrzegania o  pożarze z instalacją tryskaczy łącznie wykonaniem próby 

(o ile występuje);   

11.C.2. Protokoły prób, szczelności i ciśnienia;    
11.C.2.1 Protokół próby poszczególnych sekcji instalacji tryskaczowej;    
11.C.2.2 Protokoły szczelności zbiorników instalacji tryskaczowej;    
11.C.2.3 Protokoły uruchomienia pomp instalacji tryskaczowej;    
11.C.2.4 Protokoły wydajności i ciśnienia pomp instalacji tryskaczowej;    
11.C.2.5 Protokoły drożności przewodów oraz armatury;    
11.C.2.6 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji ostrzegania o  pożarze z instalacją nadzoru tryskaczy podwójnych w 

serwerowni łącznie wykonaniem próby (o ile  występuje);    
11.C.2.7 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu tablicy synoptycznej z  instalacją tryskaczową łącznie wykonaniem próby (o ile 

występuje);    
11.C.2.8 Protokół prób, szczelności oraz odbioru zbiornika hydroforu (o ile występuje);   
11.C.2.9 Protokół prób, badań wszystkich urządzeń ciśnieniowych instalacji tryskaczy przez UDT; 
11.C.3. Próby sprawdzeń:    
11.C.3.1 Protokół pomiaru z rezystancji izolacji kabli sygnalizacyjnych niskonapięciowych;   

11.C.3.2 Protokół skuteczności działania ochrony przed dotykiem pośrednim;   

11.C.3.3 Protokół pomiaru z rezystancji izolacji kabli zasilających urządzenia instalacji  Tryskaczowej;    
12.0 Instalacja elektroenergetyczna    
12.A Plany inwentaryzacyjne (w tym opisy, rysunki, rozwinięcia, schematy, inwentaryzacja  geodezyjna – przed zasypaniem ) - Segregator  
[…]    
12.A.1 Agregaty prądotwórcze;    
12.A.2 Linie kablowe 15kV;    
12.A.3 Transformatory 15 KV;    
12.A.4 Rozdzielnie SN; 14   
12.A.5 Rozdzielnie NN;    
12.A.6 Podrozdzielnie;    
12.A.7 Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku;    
12.A.8 Instalacja oświetleniowa wewnętrzna budynku;    
12.A.9 Urządzenia kompensacyjne, baterie akumulatorów;    
12.A.10 UPS;    
12.A.11 Instalacja odgromowa i uziemienie;    
12.A.12 Instalacje zewnętrzne;    
12.A.12.1 Oświetlenie zewnętrzne;   

12.A.12.2 Sygnalizacja świetlna;   

12.A.12.3 Inne.    
12.A.13 Inne.    
12.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]    
12.B.1 Instrukcja eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych    
- Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
12.B.2 Instrukcja współpracy ruchowej z siecią energetyczną ZE (jeżeli dotyczy);   

12.B.3 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
12.B.4 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
12.B.5 Inne.    
12.C Odbiory i protokoły sprawdzeń – Segregator […]    
12.C.1 Odbiory urzędowe stacji trafo, rozdzielni SN i linii kablowych 15kV:    
12.C.1.1 Końcowy protokół odbioru technicznego linii kablowych;    
12.C.1.2 Odbiór kabla przed zasypaniem;    
12.C.1.3 Przebieg linii kablowej (w rozwinięciu);    
12.C.1.4 Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowej przed zasypaniem;    
12.C.1.5 Badanie izolacji stacji trafo;    
12.C.1.6 Badanie oporności izolacji trafo ;    
12.C.1.7 Pomiar oporności uziemień;    
12.C.1.8 Świadectwo badań kontrolnych przekładnika napięciowego;    
12.C.1.9 Świadectwo badań kontrolnych przekładnika prądowego; 
12.C.1.10 Protokół z odbioru pomieszczeń trafo i SN pod względem budowlanym;   
12.C.1.11 Protokół odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji sekcji SN;   
12.C.1.12 Protokół odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji układów pomiarowych;   
12.C.1.13 Protokół ze sprawdzenia zgłoszonych do przyłączenia do sieci urządzeń  Elektrycznych;    
12.C.1.14 Protokół z badania linii kablowej w ramach eksploatacji planowej;   

12.C.1.15 Oświadczenia o prawidłowości wykonania instalacji elektrycznych;   

12.C.1.16 Potwierdzenie założenia plomb;    

12.C.1.17 Protokół badań termowizyjnych instalacji elektrycznych;    
12.C.1.18 Inne.    
12.C.2 Protokoły pomiarów i sprawdzeń instalacji i urządzeń j.w w tym    
□ Badanie po montażowe stacji transformatorowej,  
□ protokoły pomiarów elektrycznych, - węzeł cieplny/kotłownia  
□ protokoły pomiarów elektrycznych – pozostałych podrozdzielni,  
□ protokoły pomiarów elektrycznych – rozdzielnia RGNN,  
□ protokół oporności uziemień,  
□ protokół badania stanu izolacji kabli,  
□ protokół sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej,  
□ protokół badania uziemienia ochronnego i roboczego.  
uprawnioną jednostkę np. Sanepid    
12.C.3 Protokoły końcowe kontroli odnośnie spełnienia wymogów normowych.   
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13.0 Instalacje niskoprądowe    
13.1 Kanalizacja teletechniczna    
13.1.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator […]    
13.1.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]   
13.1.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
13.1.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
13.1.B.3 Atesty, świadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;    
13.1.B.4 Protokół pomiaru szczelności kanalizacji;    
13.1.B.5 Inne.    
13.1.C Odbiory i protokoły sprawdzeń - Segregator […]    
13.2 Okablowanie strukturalne    
13.2.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator […]    
13.2.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]   
13.2.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
13.2.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
13.2.B.3 Atesty, świadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;    
13.2.B.4 Protokół pomiarów i sprawdzeń instalacji oraz urządzeń łącznie z wykonaniem prób;   
13.2.B.5 B.5 Inne.    
13.2.C Odbiory i protokoły sprawdzeń - Segregator […]    
13.3 Instalacja System Sygnalizacji Pożaru (SSP)    
13.3.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator[…]    
13.3.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]   
13.3.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
13.3.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
13.3.B.3 Atesty, świadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;    
13.3.B.3 Protokół pomiaru szczelności źródeł izotopowych łącznie z listą czujek pożarowych  posiadających źródła;    
13.3.B.4 Protokół przekazania źródeł izotopowych łącznie z listą czujek pożarowych posiadających  źródła;    
13.3.B.5 Inne.    
13.3.C Odbiory i protokoły sprawdzeń    
13.4 Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)    
13.4.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator […]    
13.4.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta    
13.4.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
13.4.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
13.4.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
13.4.B.4 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu DSO z instalacją SSP łącznie  wykonaniem próby;    
13.4.B.5 Inne.    
13.4.C Odbiory i protokoły sprawdzeń    
13.5 System Wizualnej Informacji Podróżnych    
13.5.A Plany inwentaryzacyjne    
13.5.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta    
13.5.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;   
13.5.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
13.5.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
13.5.B.4 Inne.    
13.5.C Odbiory i protokoły sprawdzeń    
13.6 Centralny System Zegarowy    
13.6.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator […]    
13.6.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta    
13.6.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
13.6.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
13.6.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
13.6.B.4 Inne.    
13.6.C Odbiory i protokoły sprawdzeń    
13.7 Instalacja BMS    
13.7.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator […]    
13.7.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]    
13.7.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji    
13.7.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach    
13.7.B.3 Atesty, świadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne    
13.7.B.4 Protokół (oświadczenie ) firmy wykonawczej o współdziałaniu instalacji BMS z instalacją  SSP łącznie wykonaniem próby.    
13.7.B.5 Inne    
13.7.C Odbiory i protokoły sprawdzeń    
13.8 System Kontroli Dostępu    
13.8.A Plany inwentaryzacyjne    
13.8.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta    
13.8.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
13.8.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;   
13.8.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
13.8.B.4 Inne.    
13.8.C Odbiory i protokoły sprawdzeń    
13.9 Budowa Systemu Telewizji Dozorowej CCTV IP    
13.9.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator […]    
13.9.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta    
13.9.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
13.9.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;   
13.9.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
13.9.B.4 Inne.    
13.9.C Odbiory i protokoły sprawdzeń    
13.10 Budowa Systemu Odbioru Telewizji Naziemnej i Satelitarnej (TVSAT)   

13.10.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator […]    
13.10.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta    
13.10.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
13.10.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
13.10.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
13.10.B.4 Inne.    
13.10.C Odbiory i protokoły sprawdzeń    
13.11 Budowa Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN)    
13.11.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator […]    
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13.11.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta    
13.11.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
13.11.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
13.11.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;    
13.11.B.4 Inne.    
13.11.C Odbiory i protokoły sprawdzeń    
13.12 Stałe Urządzenia Gaśnicze    
13.12.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator […]    
13.12.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta    
13.12.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
13.12.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;   
13.12.B.3 Atesty, świadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;   
13.12.B.4 Inne.    
13.12.C Odbiory i protokoły sprawdzeń 17    
14.0 Windy, Schody Ruchome, Rękawy    
14.A Plany inwentaryzacyjne– Segregator […]    
14.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]    
14.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
14.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
14.B.3 Atesty, świadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;    
14.B.4 Inne.    
14.C Odbiory i protokoły sprawdzeń – Segregator […]    
14.C.1 Zaświadczenia z przeprowadzonych odbiorów:    
14.C.1.1 Odbiór wind;    
14.C.1.2 Odbiór schodów ruchomych;    
14.C.1.3 Odbiór rękawów;    
14.C.1.4 Odbiór przez UDT (jeżeli dotyczy);    
14.C.1.5 Inne.    
14.C.2 Protokoły z pomiarów parametrów systemu BHS    
14.C.2.1 Protokół z pomiarów i regulacji;    
14.C.2.2 Protokół poziomu hałasu;    
14.C.2.3 Protokół (oświadczenie) firmy wykonawczej o współdziałaniu z systemem SSP;   
14.C.2.4 Protokoły pomiarów urządzeń jw.;    
14.C.2.5 Protokoły skuteczności ochrony przed dotykiem w szafach;    
14.C.2.6 Protokół sprawdzenia zadziałania sygnalizacji i zabezpieczenia ppoż.;   
14.C.2.7 Protokół odbiór układu automatyki;    
14.C.2.8 Inne.    
14.D. Plany inwentaryzacyjne automatyki - Segregator […]    
14.D.1 Listy kablowe układów automatyki;    

14.D.2 Układ automatyki;    
14.D.3 Inne.    
15.0 Urządzenia Kontroli Bezpieczeństwa    
15.A Plany inwentaryzacyjne – Segregator […]    
15.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta – Segregator […]    
15.B.1 Instrukcje obsługi, napraw, konserwacji i eksploatacji;    
15.B.2 Wykazy części zamiennych wraz z danymi o dostawcach;    
15.B.3 Atesty, świadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;    
15.B.4 Inne.    
15.C Odbiory i protokoły sprawdzeń – Segregator […]    
15.C.1 Zaświadczenia z przeprowadzonych odbiorów;    

15.C.1.1 Odbiór urządzeń;    
15.C.1.4 Inne.    
15.C.2 Protokoły z pomiarów:    
15.C.2.1 Protokół z pomiarów i regulacji;    
15.C.2.2 Protokół poziomu hałasu;    
15.C.2.4 Protokoły pomiarów i sprawdzeń instalacji i urządzeń j.w;    
15.C.2.5 Protokoły skuteczności ochrony przed dotykiem w szafach;    
15.C.2.6 Protokół sprawdzenia zadziałania sygnalizacji i zabezpieczenia ppoż.;   
15.C.2.7 Protokół odbiór układu automatyki;    
15.C.2.8 Inne.    
Instrukcje Obsługi i Konserwacji oraz Instrukcja Eksploatacji Urządzeń.    
Instrukcje Obsługi i Konserwacji muszą być w języku polskim i muszą zawierać:   

1. Pełny opis każdego z zainstalowanych układów, napisany w taki sposób, aby pracownicy  Zamawiającego mogli w pełni zrozumieć cel oraz działanie 

opisywanych urządzeń;  
2. Opis sposobu obsługi wszystkich układów, w tym zakresy koniecznych przeglądów (codzienne,  okresowe, sezonowe, główne etc.), oraz zakres 

koniecznych przełączeń z okresu zimowego na letni  i odwrotnie;    
3. Schematyczne rysunki każdego układu ze wskazaniem głównych elementów urządzenia,  wyposażenia, zaworów itp.;    
4. Legendy do wszystkich opisów znaczonych kolorami;    
5. Zestawienia (układ po układzie) urządzeń, wyposażenia, zaworów itp. z wyszczególnieniem ich  lokalizacji, celu ich działania oraz opisem 

wydajności. Każdy element winien posiadać osobny  numer, pod którym występuje we wszystkich zapisach / charakterystykach oraz na rysunkach  

schematycznych i w zestawieniach, wraz z podaniem numeru fabrycznego z tabliczki znamionowej;   
6. Nazwy, adresy i numery telefonów producentów wszystkich elementów urządzeń i wyposażenia  wraz z odpowiednimi numerami katalogowymi;   

7. Opis techniczny producenta każdego elementu urządzeń i wyposażenia zbudowanego specjalnie  na potrzeby realizacji niniejszego projektu, z 

wyłączeniem zbędnych informacji, a z załączeniem  szczegółowych rysunków, schematów obwodów elektrycznych oraz instrukcji obsługi i utrzymania;   
8. Kopie wszystkich protokołów wyników badań i testów (obejmujących, lecz nieograniczających się  do badań obwodów elektrycznych, badań korozji, 

prób użytkowych i roboczych, testów  rozruchowych i przy odbiorze technicznym) instalacji, elementów urządzeń, zaworów itp. użytych w  instalacjach;   

9. Kopie wszelkich gwarancji producentów;    
10. Instrukcje włączania, obsługi i wyłączania dla wszystkich zainstalowanych urządzeń i układów.    
Instrukcja Eksploatacji Urządzeń muszą być w języku polskim i muszą zawierać:  

1. ogólną charakterystykę obiektu;    

2. ogólną charakterystykę urządzeń;    
3. niezbędne warunki eksploatacji urządzenia;    
4. określenie czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem  urządzenia w warunkach normalnej eksploatacji;   
5. wymagania w zakresie konserwacji i napraw;    
6. zasady postępowania w razie awarii, pożaru i w przypadku innych zakłóceń w pracy urządzenia;   
7. 7. zakresy wykonywania zapisów ruchowych, w tym wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;  
8.  8. zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz pomiarów;    
9. wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem, wybuchem oraz inne wymagania w  zakresie bezpieczeństwa obsługi;    
10. wymagania dotyczące kwalifikacji osób eksploatacji;    
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11. wykazy niezbędnego sprzętu ochrony oraz informacja o łączności;    
12. wymagania związane z ochroną środowiska;    
13. inne wymagania, wynikające z odrębnych przepisów (m.in. Rozp. Ministra Gospod. 01.09.1999  r. W sprawie BHP Dz. U. nr. 80 z 1999r. poz. 

912 – Norma Zsynchronizowana PN-IEC 60364).   
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Załącznik nr 10 do Umowy nr …………………….. 

  

Do Zamawiającego:   

Gminy Skawina, Rynek 1, 32 – 050 Skawina  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NR 1  

(Wzór)  

WYKONAWCA  __________________________________________________________________________  NIP__________________ 

REGON________________,  reprezentowany przez ______________________________  

  

realizujący zadanie pn.: ____________________________________________________________________  

  

w zakresie określonym w Umowie nr ____________z dnia_____________________ zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, tj. Gminą Skawina  a WYKONAWCĄ 

oświadcza, że prace wykonane od dnia _______________ do dnia ________________, ujęte w protokole odbioru robót z dnia________________ 

obejmujące następujący zakres robót:  
_______________________________________________________________________________________ wykonał 

samodzielnie, bez udziału podwykonawców.  

  

WYKONAWCA oświadcza niniejszym, że wynagrodzenie jakie zostanie mu wypłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO za wykonany zakres robót jw. w całości 

zaspokaja roszczenia WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO.   

  

  

  

Skawina, dnia _______________________  

  

  

________________________________________  
( czytelny podpis i pieczęć upoważnionego  

przedstawiciela WYKONAWCY )  

   



  

 

  Postępowanie o udzielenie zamówienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie 
 
          Postępowanie Nr ZP.272.20.IN.2025 
 

54   

Załącznik nr 11 do Umowy nr ………………………. 

Do Zamawiającego:   
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 – 050 Skawina oraz 

do Wykonawcy:   

___________________________________  

  

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (Wzór)  

  

PODWYKONAWCA___________________________________________________________________  

  

NIP____________________  REGON_________________________,  reprezentowany przez _________________________  

  

realizujący zadanie pn.:_______________________________________________________________  

  

w  zakresie  określonym  w  Umowie  nr___________________  z  dnia_____________  z  WYKONAWCĄ  

_____________________________________NIP_______________, REGON_________________________  

  

oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia __________ do dnia______________, ujęte w protokole odbioru robót z dnia__________________ 

spisanym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą obejmujące następujący zakres:  

__________________________________________________________________________________  

otrzymał  od  WYKONAWCY  w  dniu  _______________wynagrodzenie  w  wysokości  _______________zł  

/słownie/______________________________________, odpowiadające wykonanemu zakresowi prac.  

  

PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robót j.w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY 

wobec WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Gminy Skawina, Rynek 1, 32 – 050 Skawina, jako dłużników solidarnych na zasadzie art. 6471 kodeksu cywilnego. 

PODWYKONAWCA jednocześnie oświadcza, że z WYKONAWCĄ nie zawarł żadnej innej umowy dotyczącej*/zawarł Umowę nr …………. z dnia ………..… na kwotę 

……………….……. dotyczącą* ZAMAWIAJĄCEGO tj. Gminy Skawina.  

  

* niewłaściwe skreślić  

  

Skawina, dnia _______________________  

  

________________________________________  
( czytelny podpis i pieczęć upoważnionego  

przedstawiciela Podwykonawcy )  
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Załącznik nr 12 do Umowy nr ……………………………… 

  

Do Zamawiającego:   

Gminy Skawina, Rynek 1, 32 – 050 Skawina  

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NR 2 

(Wzór)  

  

WYKONAWCA __________________________________________________________________________  

  

NIP__________________  REGON________________,  reprezentowany przez ____________________________  

  

realizujący zadanie pn.: ____________________________________________________________________  

  

w zakresie określonym w Umowie nr ____________z dnia_____________________ zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, tj Gminą Skawina, a WYKONAWCĄ 

oświadcza, że prace wykonane od dnia _______________ do dnia ________________, ujęte w protokole odbioru robót z dnia________________ 

obejmujące następujący zakres robót: __________________________________________________________  

  

wykonał przy udziale PODWYKONAWCY ____________________________________________________  

  

NIP_______________ REGON__________________________  

  

i  nie  dokonał/dokonał*  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  w  kwocie  ____________________  słownie:  

_____________________________________________   

1. ponieważ nie upłynął termin wymagalności płatności złożonej faktury przez podwykonawcę – faktura w załączeniu*,  

2. faktura nie została złożona u WYKONAWCY*.     

        
*niewłaściwe skreślić  

Skawina, dnia _______________________  

  

________________________________________  
(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego  przedstawiciela 

WYKONAWCY )  
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Załącznik nr 13 do Umowy nr ………………………….. 

Do Zamawiającego:   
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 – 050 Skawina  

oraz do Wykonawcy:   

___________________________________  

    

Zwolnienie ze zobowiązań - podwykonawca  

   

Działając w imieniu i na rzecz …………………………………………… z siedzibą w …………………………………… ………-………………, przy ul. 

…………………………………………………………………………………………………, numer KRS …………………………………, NIP ……………………………………, Regon …………………………………… 

jako osoba/-y upoważniona/-e do reprezentowania tego podmiotu, lub   

Ja niżej podpisany/-a prowadzący/-a działalność gospodarczą pod firmą  ……………………………………   

……………………………………………………………………………  z  siedzibą  w  …………………………………………………  ………-………………,  przy  ul.  

…………………………………………………………………………………………………………, NIP ………………………………………, Regon ………………………………………,   

jako Podwykonawca/dalszy Podwykonawca* Wykonawcy, realizujący roboty będące przedmiotem Umowy nr ………………………………………… z dnia ……………… 

(dalej: „Umowa Podwykonawcza”), w związku z realizacją przez Wykonawcę na podstawie umowy nr ……………. zadania inwestycyjnego pn.:  

„………………………..”, niniejszym nieodwołalnie oświadczam/-y, że:   

1) Podwykonawca wykonał wszystkie roboty określone w Umowie Podwykonawczej, które następnie zostały odebrane przez Wykonawcę;  

2) wszystkie roboty budowlane określone w Umowie Podwykonawczej zostały rozliczone tzn. za ich wykonanie została wystawiona przez Podwykonawcę 

faktura/faktury,   

3) Podwykonawca otrzymał całe należne mu wynagrodzenie wynikające z Umowy Podwykonawczej, w zakresie objętym tą umową w kwocie ……… zł netto, 

tj. ……… zł brutto,  

4) wszystkie należności nie zostały/zostały nie uregulowane/uregulowane* w terminie,  

5) powyższa kwota obejmuje pełne i ostateczne uregulowanie wszelkich należności pieniężnych objętym Umową Podwykonawczą, a Podwykonawca poza 

wyżej wymienioną kwotą nie posiada ani nie będzie posiadał wobec Wykonawcy jakichkolwiek wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia za roboty 

wykonane w ramach Umowy Podwykonawczej,  

6) wszystkie roboty wynikające z Umowy Podwykonawczej zostały wykonane przez Podwykonawcę samodzielnie, bez udziału dalszych 

podwykonawców/przy udziale następujących dalszych podwykonawców: …………………………….*,  

7) Umowa Podwykonawcza była jedyną umową zawartą pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą w ramach ww. zadania inwestycyjnego.  

   

Niniejszej oświadczenie stanowi Zwolnienie ze zobowiązań Wykonawcy, jak również zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania  

Wykonawcy wobec Podwykonawcy. Wyrażam/-y zgodę na wykorzystanie niniejszego oświadczenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę w każdym czasie.   

  

*   niepotrzebne skreślić  

  

Skawina, dnia _______________________  

  

________________________________________  
(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego  przedstawiciela 

podwykonawcy )  

  

  

  

  

  

  

  


