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OPIS TECHNICZNY — INZYNIERIA RUCHU: OZNAKOWANIE TYMCZASOWE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla wykonania robét
budowlanych zwiqgzanych z inwestycjq pod nazwag:

»BUDOWA CHODNIKA Z KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ
Z PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 768 JEDRZEJOW — BRZESKO W MIEJSCOWOSCI PRZYBOROW, DZIALKA NR 465 ORAZ
NIEZBEDNA TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI, DANE PODSTAWOWE

Obiekt Chodnik

Adres inwestycji Obreb: 0004 Przyboréow

Jednostka ewidencyjna: 120201_2 Borzecin

Dziatki o numerze ewidencyjnym: 381/1, 381/2, 382, 383, 384,
385/1, 385/2, 389, 465, 560, 561/3, 562, 586/4, 586/5, 593,
601,770/13, 829/8, 830, 839/2, 839/3, 847, 848, 859, 860,
1180, 1216, 1744, 1745, 1756, 1757, 1758, 1764, 1820, 1861/1
Miejscowosé: Przyborow

Gmina: Borzecin

Powiat: brzeski

Wojewddztwo: matopolskie

Inwestor GMINA BORZECIN
32-825 Borzecin 586 G

Jednostka projektowa Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
Piotr Broda

ul. Partyzantéw 41

33-131 llkowice

Projektant cz. drogowej mgr inz. Artur Motak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnoici inzynieryjnej drogowej nr MAP/00294 /POOD/14

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie pionowe jako elementy tymczasowego sterowania
i uporzqdkowania ruchu na przedmiotowym odcinku drogi na czas prowadzonych robét budowlanych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

— Ustawa a dnia 20 czerwca 1997r "Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.
908 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz. U. 2003r. nr 177 poz. 1729).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 19 poz. 115 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzqdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393z
p&zniejszymi zmianami).
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— Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. nr 220 poz. 2181 z
pozniejszymi zmianami).

— Instrukcja o znakach drogowych — Zatqcezniki 1, 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

3. PROWADZENIE ROBOT W PASIE DROGOWYM

Przez caly czas trwania robét budowlanych nalezy zapewni¢ bezpieczne dojicie i dojazd do
posesji. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresie zmniejszonego natezenia ruchu na drodze wojewddzkiej.

Roboty prowadzone w poblizu istniejqcych urzqdzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego
nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznosciq. Zielen nalezy zabezpieczyé przed bezposrednimi
uszkodzeniami mechanicznymi, a takze skazeniem chemiq.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCH NA DRODZE
4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym w kilometrazu prowadzonych robét odcinek drogi wojewddzkiej nr 768
potozony jest na terenie oznaczonym jako niezabudowany (Odcinek 1: odc. 110 km 0+005,00 do km
0+408,70 DW) oraz zabudowany (Odcinek 2: odc. 110 km 1+173,90 do km 1+718,17 DW). Droga
wojewddzka w zakresie opracowania posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,50m
oraz odpowiednio zwiekszong na tukach kotowych wymagajqcych poszerzenia. Jezdnie ograniczona
jest obustronnie kraweznikami. Wystepujq obustronne przydrozne rowy odwadniajgce, a wody
opadowe z jezdni odprowadzane sq do nich bezposrednio przykanalikami z wpustéw ulicznych
przykraweznikowych. W ciqgu przedmiotowych odcinkéw zlokalizowane sq skrzyzowania z drogami
powiatowymi oraz gminnymi, a takze zjazdy publiczne i indywidualne do posesji. Droga przebiega
zasadniczo w terenie o konfiguracji ptaskiej, z niewielkimi wzniesieniami, a sytuacyjnie sktada sie
z odcinkéw prostych potqczonych tukami kotowymi ze stosunkowo nieduzymi kgtami zwrotu trasy.

4.2. DANE RUCHOWE

Dane na temat wielkosci ruchu na drodze wojewddzkiej nr 768 pochodzq z wynikéw Generalnego
Pomiaru Ruchu wykonanego w roku pomiarowym 2015. Lokalizacja inwestycji usytuowana jest
w obrebie odcinka pomiarowego Szczurowa — Brzesko (punkt pomiarowy nr 12003).
Wyniki przedmiotowego pomiaru ruchu przedstawiajq sie nastepujqco {poj./dobe]:

— Motocykle: 37

— Samochody osobowe i mikrobusy: 2395

— Lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 217

— Samochody ciezarowe bez przyczep: 65

— Samochody ciezarowe z przyczepami: 82

— Autobusy: 11

— Ciqggniki rolnicze: 6
SDR dla pojazdéw silnikowych ogétem wynosi 2813.
Badania wykazujq, iz przewazajgcy ruch na przedmiotowym odcinku stanowiq samochody, bedqcy na
poziomie nieco ponad 85 % catego potoku ruchu.
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4.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Inwestycja obejmuje budowe chodnika wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng w podziale na dwa
odcinki. Pierwszy z nich w odcinku 110 od km 0+005,00 do km 0+408,70 DW a drugi w odcinku 110
od km 1+173,90 do km 1+705,27 DW. W ramach inwestycji zostanie wybudowany chodnik jedno — i
dwustronny o szerokosci 2,0 m zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej
nr 768 lJedrzejow — Brzesko wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng. W ciqgu inwestycji
przewidziano do wykonania tqcznie 4 przejicia dla pieszych (po dwa na kazdym z odcinkéw). W
ciqgu chodnika zlokalizowane bedq zjazdy indywidualne i publiczne stanowiqce potqczenie terenéw
przylegtych z istniejqcq drogqg. Chodnik bedzie posiadat nawierzchnie z betonowej kostki brukoweij
wibroprasowanej. Odwodnienie projektowanego chodnika i istniejgcej drogi realizowane bedzie
przez spadki poprzeczne i podiuzne, odprowadzajgc wode do zamknietego systemu instalacji
odwadniajqgcej stanowiqcq catos¢ techniczno — uzytkowq drogi i dalej przekazywane do odbiornika,
ktérym sq przydrozne rowy odwadniajgce podlegajqce przebudowie. W ciqgu inwestycji projektuje
sie ponadto system oswietlenia ulicznego.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO

Projektowane oznakowanie tymczasowe prowadzonych robét budowlanych podzielono na odrebne
etapy, celem umozliwienia pieszym swobodnego przemieszczania sie w rejonie tymczasowej
organizacji ruchu:

— Odcinek 1, Etap 1 dla wykonania chodnika prawostronnego (rys. 2.1) na odcinku 110 km
0+140 do 0+409. Przewidywany czas wykonania do 44 dni roboczych.

— Odcinek 1, Etap 2.1 dla wykonania chodnika lewostronnego zlokalizowanego bezposrednio
przy drodze powiatowej nr 1431K (rys. 2.2.1) do odc. 110 km 0+122 DW. Przewidywany
czas wykonania do 30 dni roboczych.

— Odcinek 1, Etap 2.2 dla wykonania chodnika lewostronnego (rys. 2.2.2) zlokalizowanego
bezposrednio przy drodze gminnej nr K250018 tj. na odcinku 110 DW od km 0+344 do
0+409. Przewidywany czas wykonania do 20 dni roboczych.

— Odcinek 1, Etap 3.1 (rys. 4.0). Wykonanie os$wietlenia ulicznego po stronie prawej na odc.
110 od km 0+020 do km O+100. Przewidywany czas wykonania do 10 dni roboczych.

— Odcinek 1, Etap 3.2 (rys. 4.0). Wykonanie o$wietlenia ulicznego po stronie lewej na odc. 110
km od 0+121 do km 0+180. Przewidywany czas wykonania do 10 dni roboczych.

— Odcinek 1, Etap 3.3 (rys. 4.0). Wykonanie oswietlenia ulicznego po stronie prawej w odc. 110
km od 0+400 do km 0+490 Przewidywany czas wykonania 10 dni roboczych.

— Odcinek 1, Etap 4 (rys. 4.0). Wykonanie zanizenia kraweznika na projektowanym przejsciv
dla pieszych w rejonie km 0+100 na odc. 110 DW. Przewidywany czas wykonania 1 dzien
roboczy.

— Odcinek 2, Etap 1.1 dla wykonania chodnika prawostronnego (rys. 3.1.1). Celem umozliwienia
pieszym swobodnego przemieszczania sie w rejonie tymczasowej organizacji ruchu oraz
korzystania z komunikacji zbiorowej wskazuje sie znakiem D-15 nowq lokalizacje przystanku
autobusowego. Zasieg robdt w tym etapie obejmuje odc. 110 od km 1+240 do km 1+625 #j.
do skrzyzowania z wlotem podporzqgdkowanej drogi gminnej nr K 250032. Przewidywany
czas wykonania do 40 dni roboczych.

— Odcinek 2, Etap 1.2 dla wykonania chodnika prawostronnego. Kontynuacja ciqgu pieszego od
drogi gminnej nr K 250032 do istniejgcego chodnika zlokalizowanego bezposrednio za
zatokq autobusowq (rys. 3.1.2). Zakres od km 1+625 do 1+658. Przewidywany czas
wykonania do 6 dni roboczych.

— Odcinek 2, Etap 2.1 dla wykonania chodnika lewostronnego sytuowanego bezposrednio przy
drodze gminnej nr K250017 (rys. 3.2.1). Z uwagi na umozliwienie korzystania pieszym
z komunikacji zbiorowej wygradza sie bezpiecznq strefe szerokosci 1.50m na istniejgcym
peronie przystankowym za pomocq szczelnego wygrodzenia zaporq U-20c. Zakres robét
obejmuje od. 110 od km 1+173 do km 1+235. Przewidywany czas wykonania do 7 dni
roboczych.
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— Odcinek 2, Etap 2.2 dla wykonania chodnika lewostronnego (rys. 3.2.2). Odcinek obejmuje
roboty od wlotu drogi gminnej nr K 250017 tj. od km 1+235 do 1+620 (wlot drogi gminnej nr
K 250017) w odc. 110 DW. Przewidywany czas wykonania do 40 dni roboczych.
— Odcinek 2, Etap 2.3 dla wykonania chodnika lewostronnego (rys. 3.2.3) na odcinku 110 DW
od km 1+620 do km 1+705. Przewidywany czas wykonania do 12 dni roboczych.
— Odcinek 2, Etap 3.1. Wykonanie os$wietlenia ulicznego po stronie lewej na odc. 110 km od
14070 do km 1+173. Przewidywany czas wykonania do 10 dni roboczych.
— Odcinek 2, Etap 3.2. Wykonanie os$wietlenia ulicznego po stronie lewej na odc. 110 km od
1+658 do km 1+760. Przewidywany czas wykonania do 10 dni roboczych.
Uwaga. Nie dopuszcza sie lqczenia etapédw wykonywania prac w obrebie jednego odcinka.
Dopuszcza sie natomiast wykonywanie dwéch etapéw jednoczesnie przy zatozeniu — jednej etap na
odcinku pierwszym, jeden etap na odcinku drugim. tgcznie szacuje sie czas niezbedny na wykonanie
zadania do 5-ciu miesiecy. Przy czym czas wykonania poszczegdlnych etapéw moze ulec zmianie.
Ponadto po wykonaniv kazdego z etapdéw pas drogowy nalezy przywrécié do stanu uzytecznosci
z przed wykonywania robét.
Dla wskazanych powyzej etapéw powadzenia robét budowlanych, jesli dla poszczegdlnego
przypadku nie opisano inaczej, projektuje sie wygrodzenie robét od strony jezdni drogi wojewddzkiej
pachotkami U 21a + U 21b ustawionymi w rozstawie co 10 metréw przy zajeciu do pdét metra
szerokosci jezdni istniejqcej. Spowoduje to zachowanie minimalnej szerokosci jezdni umozliwiajqcej na
utrzymanie ptynnego ruchu w obu kierunkach bez koniecznosci tymczasowego wytqczenia ruchu na
jednym z paséw (ruchu wahadtowego).
Dla ostrzezenia kiervjgcych pojazdami przed miejscem rozpoczecia robét w odpowiednich
odlegtosciach projektuje sie ustawienie znakéw méwiqcych o prowadzonych robotach drogowych wraz
z pokazaniem jednostronnego zawezenia jezdni, odpowiednio od strony wykonywanych prac, a takze
ostrzezenia znakiem A-30 z tabliczkg T-0 o mozliwosci pojawienia sie ruchu pieszych. Na wlotach drég
podporzqgdkowanych zaprojektowano dodatkowo znaki uzupetniajgce w postaci tablic typu F-6
z odpowiednimi piktogramami znakéw ostrzegawczych. Poczqtek i koniec kazdego z etapu robdt
nalezy oznaczyé odpowiednimi znakami z grupy urzqdzen BRD takimi jak tablice U-3d, U-20b wraz ze
$wiattami ostrzegawczymi oraz U-20c. Na odcinkach prowadzonych prac wprowadza sie zakaz ruchu
pieszego z informacjq o przejsciu drugq strona ulicy. Ponadto na odcinku pierwszym, ktéry to
zlokalizowany jest poza terenem zabudowanym, wprowadza sie ograniczenie predkosci poruszania
sie pojazdéw do 60 km/h.
Calosé robét oznakowaé zgodnie z zalgczonymi rysunkami, poszczegélnymi dla kazdego
Z etapow.
Do oznakowania pionowego na czas robét nalezy zastosowac znaki drogowe wykonane na tarczach
z tloczonq krawedziq z blachy ptaskiej i pokrytym foliq odblaskowq, posiadajgce znak
bezpieczenstwa ,B”.  Znaki umiesci¢ na stupkach ocynkowanych. Znaki powinny byé ustawiane
w sposob zapewniajqcy ich stabilno$é i bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom drogi. Urzqdzenia
bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczania i oznakowania miejsca robdét w pasie drogowym
powinny by¢ dobrze widoczne w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
wykonywania robét. Konstrukcie wsporcze po umieszczeniu na nich urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego powinny zapewnia¢ stabilnos¢, a sposéb zamontowania gwarantujgcy bezpieczenstwo
ruchu w czasie prowadzenia robét. Uzyte do wygrodzen w pasie drogowym zapory drogowe, tablice
prowadzqce i tablice kierujgce powinny mieé lica z folii odblaskowei.
v' Przy wygrodzeniach sytuowanych wzdhuz jezdni i chodnikéw zaporami drogowymi nie dopuszcza
sie przerw pomiedzy poszczegdlnymi zaporami. Wygrodzenie powinno by¢ ,szczelne”.
v" Na zaporach drogowych, tablicach prowadzqcych i kierujgcych powinny znajdowaé sie pulsujqce
sygnaty swietlne koloru zéttego.
v" Oznakowanie powinno odpowiadaé wymogom stawianym znakom pionowym, podanych
w instrukcji o znakach drogowych pionowych.
v" Wykonawca prowadzqcy roboty w pasie drogowym zobowiqzany jest utrzymywaé $rodki uzyte
do zabezpieczenia robét (znaki, drogi tymczasowe) w nalezytym stanie technicznym.
v’ Pracownicy pracujgcy w pasie drogowym powinni byé wyposazeni w kamizelki odblaskowe koloru
pomaranczowego.
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v" Wykonawca robét zobowiqzany jest w przypadku zaistnienia potrzeby kierowania ruchem
drogowym w miejscu wykonywania robét do przestrzegania Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 pazdziernika 2003 r. w sprawie kierowania ruchem.
Kierowanie ruchem poprzez wydawanie polecen i sygnatéw uczestnikom ruchu drogowego moze
byé¢ wykonywane wytqcznie przez osoby upowaznione, tzn. posiadajqce przeszkolenie w zakresie
kierowania ruchem drogowym oraz posiadajgce odpowiednie wyposazenie.

v' Wszystkie roboty budowlane zwiqzane z koniecznoiciq zajecia pasa drogowego mogq by¢
wykonywane wytqcznie na podstawie decyzji zezwalajqcej na jego zajecie wydanej przez
wlasciwy zarzgd drogi na wniosek Inwestora lub podmiotu gospodarczego przez niego
upowaznionego.

v" Niezaleznie od przedstawionego sposobu oznakowania i zabezpieczenia robét wykonawca
zobowiqzany jest do przestrzegania przepiséw zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
a takze przepisow BHP.

v Jednostka wprowadzajqca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzqdzajqey ruchem, zarzqd
drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Zastosowane oznakowanie powinno spetniaé wymagania zawarte w szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego
i warunkach ich umieszczania na drogach.

Uwaga. Po zakonczeniu dziennej dziatki roboczej nalezy dopuscié do ruchu pojazdéw catq
szerokosé jezdni lub min. 6,0 m szerokosci jezdni.

Przy wykopach powyzej 0,5 m roboty od strony jezdni nalezy wygrodzi¢ barierami drogowymi U-20gq,
a za tablicami prowadzqcymi U-3d oraz zaporami drogowymi U-20b usypaé pryzmy z piasku.
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OPIS TECHNICZNY — INZYNIERIA RUCHU: OZNAKOWANIE TYMCZASOWE

5.1. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO

Odcinek 1, Etap

1

Odcinek 1, Etap 2.1

SYMBOL | ILOSC

OSTRZEGAWCZE

A-12b 1

A-12¢ 2

A-14 3

A-30 2

ZAKAZU

B-33 3

B-41 2
UZUPEENIAJACE

F-6 | 1
URZADZENIA BRD

U-3d 1

U-21a/ b co10m

U-20b 1

U-20c 1

U-35a 4

TABLICZKI
T-0 ,Piesi” 2
T-0 ,,Przejscie...” 2

SYMBOL | ILOSC
OSTRZEGAWCZE
A-12b 1
A-12¢ 1
A-14 2
A-30 2
ZAKAZU
B-33 3
B-41 2
UZUPEENIAJACE
F-6 | 2
URZADZENIA BRD
U-3d 1
U-21a/b co10m
U-20b 1
U-20c 1
U-35a 4
TABLICZKI
T-0 ,Piesi” 2
T-0 ,,Przejscie...” 2
Odcinek 1, Etap 2.2
SYMBOL | ILOSC
OSTRZEGAWCZE
A-12b 1
A-12¢ 1
A-14 3
A-30 2
ZAKAZU
B-33 3
B-41 2
UZUPEENIAJACE
F-6 | 1
URZADZENIA BRD
U-3d 1
U-21a/ b co10m
U-20c 2
U-35a 2
TABLICZKI
T-0 ,,Piesi” 2
T-0 ,,Przejscie...” 2
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Odcinek 2, Etap

1.1

Odcinek 2, Etap 2.1

SYMBOL | ILOSC
OSTRZEGAWCZE
A-12b 1
A-12c 2
A-14 3
A-30 2
ZAKAZU
B-41 | 2
UZUPEENIAJACE
F-6 | 4
URZADZENIA BRD
U-3d 1
U-21a/b co10m
U-20b 1
U-20c 1
U-35a 4
TABLICZKI
T-0 ,Piesi” 2
T-0 ,,Przejscie...” 2
Odcinek 2, Etap 1.2
SYMBOL | ILOSC
OSTRZEGAWCZE
A-12b 2
A-12c 1
A-14 3
A-30 2
ZAKAZU
B-41 | 2
UZUPEENIAJACE
F-6 | 3
URZADZENIA BRD
U-3d 1
U-21a/ b co10m
U-20c 2
U-35a 2
TABLICZKI
T-0 ,Piesi” 2
T-0 ,,Przejscie...” 2
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SYMBOL | ILOSC
OSTRZEGAWCZE
A-12b 2
A-12c 1
A-14 3
A-30 2
ZAKAZU
B-33 1
B-41 2
UZUPEENIAJACE
F-6 | 2
URZADZENIA BRD
U-3d 1
U-21a/ b c010m
U-20b 1
U-20c 23
U-35a 4
TABLICZKI
T-0 ,Piesi” 2
T-0 ,,Przejscie...” 2
Odcinek 2, Etap 2.2
SYMBOL | ILOSC
OSTRZEGAWCZE
A-12b 2
A-12c 2
A-14 4
A-30 2
ZAKAZU
B-41 2
UZUPEENIAJACE
F-6 | 4
URZADZENIA BRD
U-3d 1
U-21a/ b co10m
U-20b 1
U-20c 1
U-35a 4
TABLICZKI
T-0 ,,Piesi” 2
T-0 ,,Przejscie...” 2




OPIS TECHNICZNY — INZYNIERIA RUCHU: OZNAKOWANIE TYMCZASOWE

Odcinek 2, Etap 2.3

SYMBOL | ILOSC
OSTRZEGAWCZE
A-12b 1
A-12c 2
A-14 3
A-30 2
ZAKAZU
B-41 | 2
UZUPEENIAJACE
F-6 | 3
URZADZENIA BRD
U-3d 1
U-21a/b co10m
U-20b 1
U-20c 1
U-35a 4
TABLICZKI
T-0 ,Piesi” 2
T-0 ,,Przejscie...” 2

6.

OPIS UTRUDNIEN LUB ZAGROZEN

W zwiqzku z planowanymi robotami budowlanym na etapie ich wykonywania mogq pojawic sie
zagrozenia lub utrudnienia zwiqzane z:

Gtebokimi wykopami przy realizacji robét zwiqzanych z przebudowq i zabezpieczeniem
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu oraz korytowaniem pod projektowangq konstrukcje jezdni i
system odwodnienia drogi

Pracq maszyn i sprzetéw budowlanych
Dostawq i roztadunkiem materiatéw budowlanych

WARUNKI TECHNICZNE DO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Wielkos¢ znakéw nalezy przyjgé dla grupy znakéw duzych na drodze wojewddzkiej.

Na lica znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowej typu 1 za wyjqtkiem znakéw A-7, D-6
gdzie nalezy zastosowaé lica z foli typu 2.

Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, T i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U,
nie odblaskowe nie sq dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni oraz na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla
ruchu lub ruch na niej jest ograniczony. Znaki umocowuije sie je na konstrukcjach wsporczych, tj.
stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych,
z wyjqtkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania znakéw wykorzystywanie stupdw linii
telekomunikacyjnych, latarni, stupéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatoréw oraz scian
budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych
powinny mieé przekrdj kotowy lub eliptyczny.
W przypadku stosowania konstrukcji wsporczych z rur stalowych nalezy stosowaé rury o
$rednicy 2 cali.

Jezeli ze wzgledéw lokalnych istnieje koniecznosé zastosowania dwéch lub trzech znakéw na
jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym jak
przedstawiono to na ponizszych rysunkach.
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OPIS TECHNICZNY — INZYNIERIA RUCHU: OZNAKOWANIE TYMCZASOWE

v &
3

Sposoby umieszczania dwéch znakdw w uktadzie pionowym

SWH QOoF VOr VO WA

\\>
> FO®

Sposoby umieszczania dwdch znakéw w ukfadzie poziomym

— Tarcze znakdéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 59w kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone sq na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od
wielkosci promienia oraz od jego kierunku

L
> .
T

na odcinku prostym  na fuku poziomym w prawo na fuku poziomym w lewo

— Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi
korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajq
na umieszczenie znaku poza koronq drogi, znak powinien byé umieszczony:

a) na drogach z poboczami grunfowymi — na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) — w odlegtosci

nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.
Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegtosé
znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(tréjkqgta, kota, kwadratu, prostokqta) lub tablicy co przedstawiajq ponizsze rysunki.
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min. 0,50 . 0,50+ 2,00
! T | kraweznik
! 1
| . T
_ | LA | Vi I I I |
| ‘ | |
i i i pobocze ! . ] .
| S ' | jezdnia ap chodnik

|
na drogach na ulicach

— Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna byé dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jednq z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniag,
jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
Wysoko$é umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu)
pokazano na ponizszych rysunkach i mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi tarczy.

-

min. 2,00
—_—
min. 2,00
(wyjatkowo 1,5 m)

-~

na drogach na drogach innych niz ulice

| @

! S <
: < ! ~
£ I %
! - ! |
R
na ulicach(dot. kategorii A, B, C, D, F, G) na ulicach (dwa znaki na jednym stupku)
(I I (I
L I m . L 10
g | B | I — e | N | I
LI I» L] ICC/ O
! 3
*
‘ T kraweznik A
3 [+ | 1 | 1
|
| jezdnia chodnik
\
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na ulicach (dot. znakéw E-1, E-2 i E-14)

Jesli na jednym stupku umieszczone sq dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to dolna krawedz nizej
potozonego znaku znajduije sie na wysokosci pokazanej na powyzszych rysunkach.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumieé nalezy réwniez
dodatkowe tabliczki pod znakami.

— Przed przystqpieniem do prac w zakresie ustawiania oznakowania pionowego,
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora zakres prac iszczegétowq
lokalizacje znakow.

— Stupki do znakéw na wyspach rozdzielajgcych nalezy montowaé w tulejach, gniazdach lub
przy uzyciu innych rozwiqzan umozliwiajgcych ich szybki i tatwy demontaz.
Zastosowanie tej metody nie bedzie wymagato w tym przypadku dokonywania ucigzliwych i
kosztownych rozkopéw w przypadku demontazu, co ma zastosowanie np. podczas przejazdu
pojazdéw nienormatywnych.

8. TERMIN PROWADZENIA ROBOT

» Data wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 30.09.2020
» Data likwidacji tymczasowej organizacii ruchu: do 5 miesiecy od daty wprowadzenia
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Lokalizacja wstawienia znaku

Odnosniki znakéw istniejgcych
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