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zawarta pomiedzy:

Zarzadem Portu Morskiego Dziwnéw z siedziba w Dziwnowie, ul. Osiedle Rybackie 16K,
72-420 Dziwnow, NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918

reprezentowanym przez:

Monike Bielecka—Suda — Dyrektor Zarzadu Portu Morskiego Dziwnow

zwanym dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania
nr ZPM.271.1.2025 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
(zwang dalej: ,,Pzp”) 0 nastepujacej trescei:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia pn.:
»-Rozbudowa nabrzezy portowych w Dziwnowie przy moscie zwodzonym w formule
wZaprojektuj i wybuduj”.

2. Szczegotowy sposob wykonania oraz zakres i1 rodzaj poszczegoélnych prac obejmujacych
przedmiot Umowy zostat okreslony w dokumentach zamowienia, w tym w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej PFU), stanowigcym Zatgcznik do Umowy. Zakres Przedmiotu
Umowy obejmuje wszystkie prace 1 czynnosci niezbedne do prawidlowego 1
kompletnego wykonania zadania, zgodnie z PFU, obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, osiggnigcia zakladanego
efektu koncowego oraz uzyskania wymaganych pozwolen 1 odbiorow, niezaleznie od ich
wyszczegllnienia w poszczegdlnych punktach Umowy. W ramach przedmiotu Umowy
(Etap I), Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

) Opracowania dokumentacji projektowej budowlanej (zwanej dalej ,Projektem
budowlanym”) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i innych
dokumentow wymaganych przepisami prawa oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji
administracyjnej o pozwoleniu na budowg.

I1) Wykonania dokumentacji technicznej w pozostalym zakresie, obejmujacej
W szczegodlnosci:

a) projekty wykonawcze stanowigce uszczegdtowienie Projektow budowlanych;
b) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
C) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

d) kosztorysy uproszczone i szczegotowe.

I11) Dokumentacje projektowa Wykonawca wykona w zakresie zgodnym z ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz aktami
wykonawczymi do ww. ustawy.

3. W ramach przedmiotu Umowy (Etap II), Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

)  Wykonania robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej
w zakresie rozbudowy nabrzeza.

I1) Wykonania dokumentacji powykonawczej z wykonanych rob6t budowlanych.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontrolowania postepu robdt budowlanych.

TERMIN
§2.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

I) rozpoczgcie niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy, maksymalnie w ciggu 7 dni od dnia

zawarcia Umowy;
I1) zakonczenie Etapu I — w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy;
I11) zakonczenie Etapu Il — w terminie do 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

§3.
W przypadku niemoznos$ci prowadzenia prac projektowych lub robot z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, uznanych na pismie przez Zamawiajacego, termin zakonczenia robdt moze
zosta¢ zmieniony z uwzglednieniem czasu trwania wymienionych przyczyn. Przerwy w pracach
wymagajg udokumentowania w protokotach roboczych, odpowiednimi zapisami upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Zmiana terminu zakonczenia prac lub robodt
spowodowana powyzszymi przyczynami zostanie dokonana aneksem do Umowy.

OBOWIAZKI STRON
§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego:
Udostepnienie Wykonawcy wszelkiej niezbednej dokumentacji zwigzanej z przedmiotem
Umowy bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.
Zatwierdzenie dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od daty zlozenia
dokumentacji bez jakichkolwiek wad Zamawiajacemu.
Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe/zgtoszenia robot budowlanych.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad
istotnych.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty naleznego wynagrodzenia na warunkach okre§lonych
niniejsza umowa.

§5.

Obowiazki Wykonawcy:
Uzyskanie warunkoéw technicznych i innych, ktore sa niezbedne do zaprojektowania i wykonania
przedmiotu Umowy.
Uzyskanie na koszt wlasny wszelkich niezbgdnych zgdd, zezwolen i decyzji administracyjnych
pozwalajacych na niezakldcong realizacje¢ przedmiotu Umowy.
Wykonanie prac projektowych zgodnie z zakresem dokumentéw zamoéwienia i wymogami
okreslonymi w PFU.
Wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacje projektowg z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych w STWiORB.
Powiadomienie wlasciwych organow i instytucji o rozpoczgciu robot.
Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia materialty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia beda fabrycznie nowe oraz wczesniej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczeg6lng
starannoscig wlasciwie zabezpieczy i1 oznakuje teren prowadzenia robdt, zgodnie z powszechnie
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obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania i rozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

8. Organizacja rob6t prowadzona bedzie przez Wykonawceg zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.

9. Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznoSci.

10.Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyngé na jako$¢ robot, sposob lub zakres wykonywania robot, lub termin ich
zakonczenia.

11.Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzoér nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla 0sob trzecich.

13.Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

14, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstgp na teren budowy Zamawiajgcemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

15.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

16.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

17.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwa¢ materialy pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

18.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowa¢ zgodnie z przepisami prawa regulujacymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobow, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz aktow wykonawczych
wydanych na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania,
transportu i przekazania odpadéw do utylizacji ponosi Wykonawca.

19.Wykonawca po zakonczeniu rob6t zobowiazany jest uporzadkowac plac budowy oraz przywrocic¢
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

20.Wykonawca wykona powykonawczg dokumentacj¢ odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi z dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajaca jako$¢ uzytych materiatow, instrukcje obstugi i uzytkowania.

21.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikle na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogolnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
istniejacej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22.Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnoséci gospodarczej na sum¢ gwarancyjng w wysokosci co najmnigj
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalno$ci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

23.Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty niezbgdne
do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie najp6zniej do dnia wolnego od wad odbioru
robot budowlanych.

24 Naruszenie ktoregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy, o ktéorych mowa powyzej stanowi
nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu § 15 ust. 1 pkt 6.
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SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby wyznaczone do:
1) obstugi sprze¢tu mechanicznego przy robotach ziemnych,
2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych
3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,
brygadzista,

— byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, jezeli

wykonanie wyzej wymienionych czynnosci polega¢ begdzie na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedlozy —Zamawiajagcemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ztozy aktualne o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2
oraz kopie uméw, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia doreczenia wezwania lub
innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnoSci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy moze zwrdcic si¢
do Wykonawcy nie wiecej niz 4 razy w okresie trwania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
oswiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 1 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.
Jezeli czynnoSci, ktorych dotyczag wymagania zatrudnienia na umowg o prace wykonywane sa
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1 —
5, ktére umozliwig Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisow, o ktoérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.

Wykonawca poprzez wyznaczong osobe bedzie petnit nadzor autorski na zadanie Zamawiajacego

1 ma obowiazek stawiania si¢ na budowie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Podjecie czynnos$ci nadzoru autorskiego zwigzanej z obecnoscia na budowie, badz w innej formie

powinny kazdorazowo nastgpi¢ bez zbgdnej zwloki, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni

od zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Nadzoér autorski obejmowat bedzie w szczegodlnoscei:

a) stwierdzenia w toku wykonania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;

b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

C) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz
uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowe;;

d) czuwanie, zeby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe¢/nowego zgltoszenia.

Usuwanie brakéw lub btedow w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz bedzie

wykonywane w ramach odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie dokumentacji.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane niezwlocznie oraz wylacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bede spetnialy przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.
Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢é Zamawiajacemu
nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku osob, o ktérych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byt obecny
na terenie budowy w trakcie realizacji robdt, a kierownik robdt podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO
§ 8.

. Zgodnie ze ztozona oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat ..........................

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia.

§09.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wilasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robot budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu ich zmian, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, o ktérym mowa W ust. 8, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 101 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow
o0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czgsci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy 2z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacj¢ z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
W celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu — Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej
umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7
dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.
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22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca wyplacona kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5%
warto§ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

ODBIORY
§ 10.

1. Odbior prac projektowych nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia ztozenia
do Zamawiajgcego przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej wedhug wykazu oraz
w ilosci wymienionej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z decyzja o pozwoleniu
na budowg.

2. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot budowlanych:

1) odbidr czesciowy robdt budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania cze$ci zamoéwienia, podlegajacej
obiorowi czesciowemu, okre§lony zostanie na podstawie tabeli elementow rozliczeniowych
I nie moze by¢ mniejszy niz 20% zakresu rzeczowego robot,

2) odbidr koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych roboét zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot,

3) odbiér gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot,
na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia,
na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4. Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Strony iponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

. Zamawiajacy dokona odbioru rob6t w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenie robot.

6. Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajgcego. Termin odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dluzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru
lub odbioru czegsciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ je wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno$ci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisa¢ protokot odbioru jednostronnie, ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa

82

~



PROJEKT
Rozbudowa nabrzezy portowych w Dziwnowie przy moscie zwodzonym
w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez Minister_stwo .Rolnictwa
dla Rybactwa _ Polska Unie Europejska o 25 Sl Rozwoju Wsi

10.

11.

w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i ponownie dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.
Wykonawca do odbioru koncowego robot przygotowuje komplet dokumentéw niezbgdnych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11

Wykonawca udziela ....... miesigcy rgkojmi na wykonany przedmiot zamowienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
na wykonane roboty, materialty i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na okres ......
miesiecy, liczac od daty podpisania wolnego od wad protokotu odbioru koncowego robét catego
przedmiotu zamowienia lub odpowiednio protokotu odbioru usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym (takze w wypadku odstgpienia od Umowy w czgsci) — dalej jako Gwarancja.
Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sig:

1) od daty podpisania protokotu koncowego rob6t budowlanych (odbioru petnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materialtdow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym

przez Strony w protokole odbioru.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robot, zgodne z Dokumentacja projektows,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstgpic¢
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czgéci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania calosci lub czeSci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwlocznie, w terminie nie
dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystgpienia o jego przedluzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dluzszego terminu.

W przypadku nieprzystapienia do usuni¢gcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rgkojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwloke w usuni¢ciu wad w warunkach wykonania zastgpczego, terminem usunig¢cia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunigcia wady wskazana
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12.

13.

N

w protokole podpisanym przez osobg trzecia, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usunigcie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuniecia wady.

Wykonawca zobowiagzany jest do udziatlu w przegladach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pozniej niz na 7 dni przed datg
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie umowy
i wskazany przez Zamawiajacego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ... zt (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w .................cooeeenii
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania UmoOwy zostanie zwrdcone
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) kwota .......c.oevieiiinnn.n zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota .......oooiiiiii zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni od uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowaé caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres r¢kojmi i gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caty okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Pisemne oswiadczenie zawierajace zobowiazanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpdézniej na 30 dni przed uptywem
terminu  waznosci  dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng poprzez wyplate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca skltada wraz z dokumentem ustanawiajacym
zabezpieczenie.

KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 15% tej kwoty,

2) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad, nie wigcej jednak niz 10% tej kwoty,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktorymi
si¢ postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 14
ust. 1 umowy,
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4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynno$ci przez tg osobg,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnosci,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 22 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzief zwloki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreSlonego w § 14 ust. 5, 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okazg si¢ nieprawdziwe —
w wysokosci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o§wiadczenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Laczna wysokos¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktérakolwiek ze stron

umowy nie moze przekroczy¢ 25% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §

14 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary

umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzy$ci, na zasadach

ogolnych.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do potragcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§ 14.
. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, wynikajace z oferty
Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokosci netto:

....................... zt i brutto (wraz z podatkiem VAT) ..........coceeeeiiiiiiiviennnn..... (stownie:
...................................................................................................................... ),
w tym:
a) ETAP | — wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych zezwolen
na realizacje inwestycji/pozwolenia na budowe/zgltoszenia robot
Netto: .o zt 1 brutto (wraz z podatkiem VAT) .........cccoevvininnnnn.
(SBOWIII . L. e )
b) ETAP Il — wykonanie robot budowlanych
Netto: .o zt 1 brutto (wraz z podatkiem VAT) ..........ccoevvininnnn.
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2. Wynagrodzenie ryczaltowe jest stale i obejmuje wszystkie czynnosci i koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwosci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamowienia i projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowa niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ przedmiot umowy.

3. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caty okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto
moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okreslonej przepisami ustawy o podatku
VAT.

4. Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania platnosci czgsciowych:

a) po realizacji catosci Etapu I (prac projektowych), w kwocie wskazanej w § 14 ust. 1 pkt a
niniejszej Umowy, na podstawie faktury czgsciowej oraz protokotu odbioru dokumentacji
projektowej;

b) w trakcie realizacji Etapu Il (robét budowlanych), po dokonaniu cze$ciowego odbioru robot
budowlanych w wysokos$ci nie nizszej niz 20% kwoty wynagrodzenia przewidzianego za Etap Il
okreslonego w § 14 ust. 1 pkt b, na podstawie faktur czgsciowych, jednak nie wigcej niz 3;

C) po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysokos$ci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
na podstawie faktury koncowej oraz protokotu odbioru koncowego, przy czym ptatnos¢ koncowa
nie moze by¢ nizsza niz 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 14 ust. 1.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT z nast¢pujacymi danymi:

NABYWCA: Gmina Dziwnow, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow, NIP: 986-01-56-976;
ODBIORCA: Zarzad Portu Morskiego w Dziwnowie, ul. Osiedle Rybackie 16k, 72-420 Dziwnoéw

7. Wykonawca po wykonaniu prac projektowych zobowigzany jest zalgczy¢ kosztorys ofertowy,
sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt. Kosztorys ma charakter wylacznie pomocniczy,
niezbedny przy dokonywaniu platnosci czesciowych oraz dokonywaniu odbioréw czesciowych
rob6t budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania harmonogramu prac projektowych obejmujacego
wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien wynikajacych
Z przepisow prawnych dotyczacych powyzej inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na budowe
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy robo6t budowlanych
1 przedstawienia go do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych od uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowg.

10. Zlozone przez Wykonawce harmonogramy, prac projektowych po podpisaniu Umowy oraz
rzeczowo-finansowy robdt budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowe, podlegaja
akceptacji Zamawiajacego.

11. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
nastapi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

12. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czgsciowego odbioru robdt zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, tabele elementow rozliczeniowych
(TER), obejmujacg zakres realizowanych robdt, umozliwiajacg okreslenie stanu zaawansowania
robot budowlanych w trakcie odbioréw czesciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynno$ci odbiorowych przez Zamawiajacego.

13. Wykonanie robdt dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza ztozong przez Wykonawce oferte,
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robdt bedzie obcigzat
Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Wykonawca nie przystapit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
14 dni od przekazania placu budowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng 0sob¢ niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajacego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca wykonuje zaméwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa,

Wystapia opoéznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

zaistniejg okoliczno$ci uniemozliwiajace zrealizowanie zamoéwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

Wykonawca powierzyl wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

wystapi konieczno$¢ €0 najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigkszg niz 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.

10) zaistnieja okolicznos$ci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na
koszt strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosSci
wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia,

protokét inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic
podstawe do wystawienia faktury VAT,

podstawg okre$lenia wartosci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedtozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementdéw rozliczeniowych,
Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 dni od dnia odstapienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone; W
przypadku ich nieusunigcia w w/w terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych
prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do:

1

2)

dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny
odstapienia.
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ZMIANA UMOWY
§ 16.

-7 Ministerstwo Rolnictwa
75 i Rozwoju Wi

1. Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz w nastgpujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1)

2)

3)
4)
5)

zmiany terminu wykonania robot w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci  zastosowania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy,

C) wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg,

d) wystapienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, itp.

e) wystapienie przedtuzania si¢ okresu osiggania parametréw technologicznych,
nie zawinionego przez Wykonawce,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowanie wymogo6w technicznych i technologicznych,

— prowadzenie prac,

g) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opoznien w dostawie materiatow, urzadzen,

h) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie robot zasadniczych,

i) przedluzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organow administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

j) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych
umowa.

zmiany sposobu i zakresu wykonania robét w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czgéci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostalego do wykonania zakresu robot jest wigksza niz
50% wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

zamiany danych Wykonawcy lub Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 ust. 2,

wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ustug,

zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia w stosunku

do kosztow i cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem Zze:

- poziom zmiany ceny materiatlow lub kosztow uprawniajacy strony umowy do zadania

zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §

14 ust. 1 Umowy."

- poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi

W pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy.

2. Zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:
1) okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — wptywaja na niemozno$¢ dochowania terminu

wykonania robot przez Wykonawce,

2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a) zmiane przepisow powodujgca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegdlnych elementéw robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

b) wykonanie robét zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych Iub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
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widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawi¢ jako$¢ lub wytrzymato$¢ przedmiotu
umowy.

3) konieczno$¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktére powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg,

3. W przypadku wystapienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, termin ten przedtuza si¢ o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbgdny
do wykonania czynnosci powodujgcych zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie brutto ulega
odpowiednio zmniejszeniu lub zwigkszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.
Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ cze$§¢ wynagrodzenia, ktora nie zostata objeta
fakturami wystawionymi przed dniem wej$cia w zycie przepisow zmieniajacych stawki podatku.

5. Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spelniajaca warunki okreslone
w ustepach poprzedzajacych wraz z ta propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezbedng dokumentacja oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajagcym z powstania co najmniej jednej z okoliczno$ci, o ktéorych mowa
wust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spelnione wymagania wynikajace z przepisu
art. 455 ust. 1 — 4 Prawa zamdwien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, o ktorym mowa w § 14 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. kosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany,
W oparciu o powszechnie dostepny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem zrodia
danych.

6. Po otrzymaniu propozycji, o ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac si¢
w terminie do 7 dni.

7. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostala przyjeta.

8. W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktore moga mie¢ negatywny
wplyw na cel, ktéremu ma shuzy¢ przedmiot umowy lub jako$¢ przedmiotu umowy Wykonawca
sporzadzi Protok6l Koniecznosci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania okoliczno$ci
uzasadniajagcych wprowadzenie zmian. Do Protokolu Konieczno$ci postanowienia ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

9. Zamawiajacy niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni zgtosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,
zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawcg.

10.W przypadku zgloszenia uwag do Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca
ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia dorgczenia.

11.W przypadku akceptacji Protokolu KoniecznoSci przez Zamawiajagcego Zamawiajacy sporzadzi
pisemny aneks do umowy nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz tgczny
wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang jest nizszy niz 50% warto$ci pierwotnej umowy.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§ 17.

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ sktadania sobie wzajemnie o$wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
ZAMAWIJACY: +venterenterenet et et et eeereereeeareaaeans
WYKONAWCE: ..ueieieiieeeee e
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2. Dla skutecznosci dorgczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.
3. W przypadku zmiany adresow okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane s3a informowac si¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektroniczne;.

4. Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

PRAWA AUTORSKIE
§18.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1
Umowy, autorskie prawa majatkowe do utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.) powstatych w wyniku
niniejszej Umowy.
2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
1 rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania Umowy technika;
2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie Umowy technikg (w tym technikg
drukarska, w pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,;
4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);
5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im wykonania
przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad,;
6) prawa do wykonywania robot budowlanych na podstawie utworow;
7) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania protokolu zdawczo-
odbiorczego.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osob trzecich —
dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
powstalych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony,
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych Iub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania praw zaleznych do utworu.
6. W przypadku gdy Zamawiajacy bedzie zmuszony do korzystania z dzieta na innym jeszcze polu
eksploatacji niewymienionym w ust. 2 Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego przeniesienia na
Zamawiajacego wszelkich majatkowych praw autorskich do przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego na tym polu eksploatacji zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych.
7. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca wykona w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 19
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PROJEKT
Rozbudowa nabrzezy portowych w Dziwnowie przy moscie zwodzonym
w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”

i Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez -
dla Rybactwa - Polska Unie Europejska
Wszelkie zmiany lub uzupelienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.

Integralng cz¢s$¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Oferta Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci.

Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Za dat¢ zawarcia niniejszej Umowy uznaje si¢ dzien ztozenia ostatniego z wymaganych podpisow
elektronicznych przez Strony.

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Monika Bielecka—-Suda

Dyrektor Zarzadu Portu Morskiego Dziwnéw
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