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P – 14 / TP / 2025 

Załącznik nr 5a do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 1)  

 

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla pn.:  

„Rozbudowa Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie – Batowice II” 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3 – 4, 31–004 Kraków, 

reprezentowany przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31–510 

Kraków 

 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze 

świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego dla zadnia pn.: „Rozbudowa Cmentarza 

Prądnik Czerwony w Krakowie – Batowice II”. 

Wykonanie robót budowlanych będzie miało miejsce w oparciu o: 

1) Dokumentację budowlaną z 2008 r. i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 976/09  

z dnia 18.05.2009 r. z poz. zmianami. Tzw. Etap II teren po KDZ. 

2) Dokumentację budowlaną z 2019 r. i decyzję o pozwoleniu na budowę  

z dn.11.12.2019 r nr. 2398/6740.1/2019 i z zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę z 

dn. 10.12.2019 nr 2396/6740.1/2019. Roboty na I i II etapie budowy Cmentarza 

Prądnik Czerwony. 

 

Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się w dokumentacji projektowej, ogłoszony na 

stronie ZCK w Krakowie w zamówieniu publicznym nr ID Zamówienia: P–4/TP/2025 pn.: 

„Rozbudowa Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie – Batowice II”, w folderze: 

Załączniki do SWZ, link:  

https://www.zck-

krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/227/rozbudowa_cmentarza_pradnik_czerwony

_w_krakowie_____batowice_ii  

 

Planowana jest do wykonana całość robót, według dwóch dokumentacji projektowych: 

 

Według dokumentacji projektowej z 2008 r. i pozwolenia na budowę nr. 976/09 zmienionego 

decyzją nr 2396/6740.1/2019 Należy zwrócić szczególną uwagę na rzędne niwelety, które 

podaje  dokumentacja z 2008 r. W czasie, kiedy wykonano to opracowanie, obowiązywało 

inne odniesienie do poziomu "0" (Amsterdam), aktualnie Kronsztad. Dokumentacja nie 

będzie zmieniana w tym zakresie. 

 

1. Należy wykonać: 

1) alejki cmentarza 

2) kwatery 

https://www.zck-krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/227/rozbudowa_cmentarza_pradnik_czerwony_w_krakowie_____batowice_ii
https://www.zck-krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/227/rozbudowa_cmentarza_pradnik_czerwony_w_krakowie_____batowice_ii
https://www.zck-krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/227/rozbudowa_cmentarza_pradnik_czerwony_w_krakowie_____batowice_ii
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3) sieć wody ze zdrojami. 

4) odwodnienia liniowe kwater 

5) dokończyć ogrodzenie z bramami. 

 

2. Należy wykonać według dokumentacji projektowej z 2019 r. i pozwolenia na budowę nr 

2398/6740.1/ 2019r: 

1) docelowe zasilanie elektryczne  

2) oświetlenie terenu (kable na całej długości trasy układać w rurach osłonowych DVR 

110/DVR75mm/DVR 50mm.) 

3) budowa toalety z przyłączami 

4) sieć kanalizacji sanitarnej (brak dokumentacji przyłącza do sieci miejskiej) 

5) mur kolumbariowy 

6) małą architekturę  

7) skwer pamięci 

8) zieleń. 

 

3. Sieć i monitoring należy zaprojektować oraz wykonać 

 

PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU DZIAŁKI WZGLĘDEM 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 976/09 Z DNIA 18.05.2009 r. 

INFRASTRUKTURA UZBROJENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

1. Nowo projektowany budynek toalet ogólnodostępnych. 

2. Zmiana technologii i formy muru kolumbariowego bez zmiany lokalizacji. Nowy mur 

planuje się wykonać z cegły klinkierowej oraz dodatkowo zaprojektowano ławki,  

w jego rejonie, wykonane również w tej samej technologii. 

3. Nowo projektowany przyłącz elektryczny oraz wewnętrzną (zewnętrzną) linią 

zasilającą (WLZ) elektryczną dla oświetlenia terenu cmentarza i budynku toalety 

ogólnodostępnej osób odwiedzających cmentarz. 

4. Nowo projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa i instalacja kanalizacji 

sanitarnej dla budynku toalet, przewidziana jest jako niezależna i niekolidująca 

względem zatwierdzonych i wykonanych instalacji infrastruktury technicznej. 

Podłączona zostanie na zasadzie rozbudowy z istniejącego przyłącza. Zatwierdzona 

przedmiotowym pozwoleniem na budowę instalacja kanalizacji deszczowej  

i instalacja wodociągowa zasilająca zdroje czerpalne cmentarza nie podlega 

zmianom w niniejszym opracowaniu. 

5. Dla budynku toalety zaprojektowano także nową zewnętrzną instalację kanalizacji 

sanitarnej połączoną z istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej (brak uzgodnień  

i projektu). 

6. Wody opadowe z dachu toalety ogólnodostępnej oraz dodatkowych utwardzeń wokół 

niej, projektuje się jako odprowadzane do nowego zbiornika retencyjnego na wodę 

opadową zlokalizowanego w pobliżu budynku toalety na terenie zielonym. Uzyskana 

w ten sposób woda przewidziana jest do podlewania roślin i terenów zielonych. 
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Uwaga: Wzdłuż  granicy między etapami, przebiega linia gazociągu podziemnego Ø 

350. 

 

Zakres robót obejmuje min. 

 

Powierzchnia utwardzona (alejek, placów i 

dojazdów) 

14 233,03 m2 

Powierzchnia pól grzebalnych 28 332,91 m2 

Powierzchnia terenów zielonych 4254,15 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku toalety 132,00 m2 

Ilość nisz w murze kolumbariowym 310 szt. 

 

PROJEKTOWANY BUDYNEK TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ: 

Obiekt o prostej konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony  

z przykryciem dachem płaskim.  

W obiekcie zaprojektowano zespół toalet męskich, damskich wraz z toaletą dla 

niepełnosprawnych. Przewidziano miejsca do przewijania niemowląt dla rodziców  

z dzieckiem. W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną oraz serwerownię. 

 

Mur kolumbariowy składa się z następujących elementów: 

1. Ściana fundamentowa, 

2. Ściana z cegły klinkierowej z niszami, 

3. Słupy konstrukcyjne z cegły powtarzalne co 5 nisz jako usztywnienie całości, 

4. Betonowe półki na znicze i kwiaty – z betonu hydrofobizowanego gr. 4 cm, 

polerowane w widocznych płaszczyznach, 

5. Korona muru – czapa betonowa z fasowaniem wykonanym z blachy tytan-cynk 

kol. antracyt, 

6. Płyty epitafijne z czarnego granitu, polerowanego jednostronnie. 

 

Mała architektura: 

1. W miejscach odpowiednich przewiduje się ławki stalowo-drewniane. 

2. Kosze na śmieci. 

3. Latarnie. Oświetlenie alei cmentarza zaprojektowane zostało za pomocą latarni 

typu parkowego na słupie aluminiowym wys. 5m w kolorze grafitowym, o mocy 24 

W, temperaturze barwowej 5000K, z certyfikatem IP66 i II klasą odporności. Słupy 

posadowione na prefabrykowanych fundamentach. 

4. Kraty. W miejscach oznaczonych, gdzie istnieje możliwość wchodzenia na klomby 

drzew przez osoby odwiedzające cmentarz, należy zainstalować metalowe kraty 

zabezpieczające. 

5. Zdroje. Przewiduje się w miejscu pierwotnie zaprojektowanych w projekcie 

wykonawczym z 2009 roku zdrojów czerpalnych  żeliwne: Zdrój do wody żeliwny 

punkt czerpania wod. 
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Skwer pamięci: 

Kwartały zieleni przylegające od strony PN-WSCH do centralnego placu cmentarza Etap I 

przeznaczono na „Skwer Pamięci”. Ma on na celu symbolizowanie przemijania  

i upamiętniać zmarłych. 

Posągi upamiętniające zmarłych – należy wykonać z prefabrykowanych elementów 

wykonywanych na zamówienie z hydrofobizowanego betonu barwionego w masie  

w kolorze 7430. 

Każdy z posągów jest prostopadłościanem o podstawie 60x60 cm. Posągi pomiędzy sobą 

różnią się wysokością i nachyleniem względem ziemi. W każdym z rzędów ostatni  

z posągów jest prospodadłościanem leżącym na ziemi. 

Należy wykonać następujący zakres branży elektrycznej: 

1. wybudować linie kablowe zasilające oświetlenie terenu  wraz z oprawami 

energooszczędnymi LED zgodnie z rysunkiem ER-1 i ER-2; 

2. wybudować linię kablową zasilającą rozdzielnicę zasilająco-sterującą pompownię, 

3. wybudować linię kablową zasilającą budynek toalet. 

 

Dla potrzeb oświetlenia terenu cmentarza komunalnego Batowice: 

do oświetlenia alejek cmentarnych oraz punktów poboru wody oprawy oświetleniowe 

parkowe LED – 5m, CUT-5 LED 24W 5000K DW, II klasa izolacji, IP66, obudowa słupa 

wykonana z anodowanego aluminium i pomalowana na kolor szary. Słupy posadowić na 

prefabrykowanym fundamencie betonowym B-50; 

1. oprawy ogrodowe LED – 450-1200 LED 16W, 5000K, II klasa izolacji, IP65, 

wykonanych z anodowanego aluminium i pomalowanych na kolor szary, h=875mm 

posadowionych na fundamencie prefabrykowanym betonowym typu B-0. 

2. oprawy najazdowe LED – LED 5W 300lm IP67 IK10 wykonana w II klasie 

ochronności 35o, montowane w gruncie wraz z systemową puszką rozgałęźną do 

przyłączenia kabla zasilającego. 

 

Z uwagi na odległe usytuowanie budynku toalet od istniejącego kanału sanitarnego, brak 

możliwości odprowadzenia grawitacyjnego ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej, 

zaprojektowano przepompownię ścieków sanitarnych.  

Pompownia składa się z dwóch ssących jednostopniowych  pomp odśrodkowych 

(praca/rezerwa) przeznaczonych do tłoczenia wody brudnej i procesowej oraz 

nieoczyszczonych ścieków surowych, umiejscowionych w zbiorniku DN 1200mm. 

Konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementów betonowych  

i żelbetowych o średnicy DN 1200 mm  z włazem żeliwnym D400 mm. Pompa jest 

przeznaczona do montażu na mokro oraz zarówno do pracy ciągłej, jak i przerywanej. 

Wydajny wirnik  umożliwia tłoczenie cieczy zawierających długie włókna i cząstki stałe  

o wielkości do 65 mm oraz nadaje się do tłoczenia ścieków o zawartości suchej masy do 

5%. Unikalny zaciskowy system do montażu ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie  

i łatwe odłączenie pompy od silnika w związku z serwisowaniem i kontrolą. Rurociągi 

podłączane za pomocą kołnierza DIN. Do pompowni należy doprowadzić i odprowadzić 

powietrze. Wywiewki umiejscowić w terenie zielonym poza alejką, 
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Zieleń: 

Trawniki 

Na zieleńcach należy założyć trawnik z siewu. Powierzchnie pod zieleńce powinny być 

przygotowane wcześniej, tj. teren powinien być oczyszczony z resztek budowlanych  

i innych zanieczyszczeń. Na przekopaną i wyrównaną powierzchnię gruntu należy 

nawieźć warstwę ziemi urodzajnej o grubości co najmniej 5 cm, wysiać trawę, a następnie 

uwałować lekkim wałem. Trawnik przy suchym podłożu należy podlać po założeniu. 

Trawniki najlepiej założyć w terminie kwiecień- wrzesień. 

 

7. Opis – dobór roślin 

Sadzonki drzew powinny być wieloletnie, o obwodzie pnia minimum 12 cm, z zakrytym 

systemem korzeniowym. Sadzonki krzewów powinny być co najmniej 3 letnie, roślin 

okrywowych (trzmielina) co najmniej 2-letnie (krzewy szkółkowane). 

Stan zdrowotny materiału roślinnego powinien spełniać zalecenia opracowane dla 

ozdobnego materiału szkółkarskiego (PN-R-67023, Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa  

i krzewy liściaste). 

Byliny i rośliny ozdobne sezonowe powinny być młode i zakupione w pojemnikach. 

Miejsca nasadzeń zaprojektowanych drzew, krzewów, roślin okrywowych i bylin 

naniesiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500. 

 

Termin sadzenia. 

Drzewa, krzewy: Sadzenie najlepiej wykonać wiosną (przed rozwojem liści) lub jesienią 

(od października do listopada). Przy sadzeniu roślin z zakrytym systemem korzeniowym 

(uprawianych np. w pojemnikach) sadzenie można wykonać w dowolnym terminie, poza 

okresem, w którym gleba jest zamarznięta. 

 

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych do dnia 12.11.2027 r. 

 

2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA PN.: 

„Rozbudowa Cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II”.   

2.1 ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

BUDOWLANYCH: 

1) Zapoznanie się z dokumentacją projektową zadania, kosztorysową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową o wykonanie robót 

budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego 

uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami i obiektami. 

2) Dostarczenie, przed dniem przekazania terenu budowy uprawnień 

budowlanych i oświadczeń inspektorów nadzoru, wchodzących w skład 

zespołu Inżyniera Kontraktu, stwierdzających przyjęcie obowiązków 

inspektorów nadzoru nad robót. 

3) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (BIOZ) i jego zweryfikowanie. 

4) Zapoznanie się z działką inwestycyjną i terenem budowy ( w tym jego 

zagospodarowaniem i uzbrojeniem), zagospodarowaniem terenów sąsiednich.  

5) Zweryfikowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo  

– finansowego robót, przedstawionego przez Wykonawcę robót w terminie 7 

dni od ich otrzymania.  
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6) Uczestniczenie w czasie przekazywania przez Zamawiającego Wykonawcy 

robót budowlanych terenu budowy;  

 

2.2 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU, PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH: 

1) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z art. 18 ust. 2 

ustawy Prawo budowlane).  

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz 

wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką 

inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór oraz potrzeby 

Zamawiającego i Wykonawcy robót. 

3) Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych 

odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania 

opóźnień w realizacji, w tym zapewnienie zastępstwa na czas 

usprawiedliwionej nieobecności każdego z inspektorów nadzoru, 

spowodowanej chorobą, urlopem itp. 

4) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych  

i wymagań Zamawiającego. 

5) W razie pilnej konieczności, stawianie się na terenu budowy najpóźniej w ciągu 

24 godzin od otrzymania informacji. 

6) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności albo 

też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań  

konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. 

7) W razie konieczności wykonania robót zamiennych dodatkowych, spisanie 

protokołu konieczności, z określeniem szacowanego kosztu robót oraz 

przyczyn merytorycznych i formalnoprawnych wprowadzenia robót zamiennych 

lub dodatkowych. Przedstawienie dokumentów do akceptacji Zamawiającego.  

8) W przypadku wystąpienia robót zaniechanych, spisanie protokołu 

konieczności, z określeniem szacowanego kosztu robót zaniechanych, 

przyczyn merytorycznych i formalnoprawnych wystąpienia robót zaniechanych. 

Przedstawienie dokumentów do akceptacji Zamawiającego. 

9) Sprawdzanie kosztorysów, oraz bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo 

- finansowego ewentualnych robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych. 

10) Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy przez poszczególnych inspektorów 

nadzoru w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. 

11) Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez 

Wykonawcę robót do zastosowania. 

12) Nakazywanie Wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań 

materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, po uprzedniej 

akceptacji Zamawiającego. 

13) Akceptacja faktur wykonawcy robót budowlanych, przed złożeniem ich do 

Zamawiającego. 

14) Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 

atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów 
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wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie. 

Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku 

zastosowania, przez Wykonawcę robót, materiałów i urządzeń równoważnych, 

ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej,  

w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Zamawiającym. 

15) Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji oraz 

przechowywania wszelkich dokumentów wytworzonych lub otrzymanych  

w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz na każde żądanie 

udostępniania lub wydawania Zamawiającemu wszelkich dokumentów  

związanych z wykonywaniem Umowy (w tym przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego), w terminie i formie wskazanej przez Zamawiającego. 

16) Wypełniania i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Inwestycji 

(np. zatwierdzanie kart materiałowych, kart nadzoru, kart dot. dokumentacji 

warsztatowej) zgodnie z uzgodnionymi/zatwierdzonymi wzorami  

w jednoznaczny, czytelny i rzetelny sposób; Zamawiający zastrzega sobie 

prawo opracowania wzorów formularzy, kart zatwierdzeń, protokołów odbioru, 

itd.  

17) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, 

włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez 

Wykonawcę robót. 

18) Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, 

organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania  

z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

19) Weryfikacja i uzgodnienie z Zamawiającym zmian w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym. 

20) Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych 

działaniach zapobiegawczych i naprawczych. 

21) Informowanie Zamawiającego o zagrożeniu terminów realizacji 

poszczególnych robót budowlanych, wynikających z harmonogramu rzeczowo 

-finansowego, jak również terminu końcowego.  

22) Organizowanie, w zależności od potrzeb, narad technicznych, sporządzanie 

protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy 

robót w terminie 3 dni od dnia narady. 

23) Uczestnictwo w cotygodniowych (a w przypadku wystąpienia potrzeby  

– częściej) naradach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących 

postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 

zaangażowanych w realizację zadania stron. 

24) Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad 

technicznych. 

25) Ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, w przypadku 

pełnienia takiego nadzoru. 

26) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz utrzymania porządku. 

27) Bieżące egzekwowanie od wykonawcy robót takiej organizacji prac 

budowlanych, aby była zapewniona ciągła możliwość komunikacji na terenie 

cmentarza, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – egzekwowanie 
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etapizacji robót, wyznaczania i budowy tymczasowych objazdów/obejść, 

kładek dla pieszych itp. oraz odpowiedniego ogrodzenia i oznakowania 

obszaru prowadzonych prac, zapewniającego bezpieczeństwo osób trzecich. 

28) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu 

lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego  

z Wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o tym fakcie. 

29) Stwierdzenie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych 

wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie 

niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym. 

30) Kontrola prawidłowego zabezpieczenia obiektów zabytkowych/ 

archeologicznych, w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie 

Zamawiającego o tym fakcie; 

31) Reprezentowanie Zamawiającego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami 

trzecimi, instytucjami, urzędami w sprawach związanych z realizacją robót. 

32) Nadzorowanie przeprowadzanych prób, rozruchów i wyników laboratoryjnych 

oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych, przez Wykonawcę robót 

budowlanych, instrukcji eksploatacyjnych w języku polskim, w celu przekazania 

Zamawiającemu obiektów do eksploatacji. 

33) Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót po zakończonym 

etapie robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego  

z Wykonawcą robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego,   

w terminie 4 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez Wykonawcę 

robót. 

34) Wskazywanie podstaw faktycznych i prawnych do naliczeń kar, oraz wartości 

należnych kar umownych i odszkodowań.  

35) Zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę 

robót i ich archiwizowanie. 

36) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu, w razie potrzeby sprawozdań 

z postępu robót, zawierających m.in. informacje: o realizacji robót  

w nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo – finansowego, o problemach jakie 

wystąpiły w trakcie realizacji robót i zagrożeniach mających wpływ na 

realizacje robót. 

37) Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót 

oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót 

budowlanych. Przedstawiania konkretnych propozycji rozwiązań w zakresie 

zgłoszonych roszczeń Wykonawcy  

38) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu, w razie potrzeby, sprawozdań 

z wykonywanych czynności  w ramach nadzoru.  

39) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 

(potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy) dotyczących: wykonywania 

robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub 

badań, a w razie potrzeby odkrycia robót zakrytych. 

40) Kontrola osób i podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji pod kątem, 

czy nie realizują prac osoby lub podmioty nie zgłoszone Zamawiającemu jako 

podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej 

nieprawidłowości niezwłoczne informowanie Zamawiającego. 



9 

 

41) Przedstawianie, na żądanie Zamawiającego, szacunkowej oceny wpływu 

oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności mogących mieć wpływ na 

wzrost kosztów realizacji robót budowlanych lub wzrost przyszłych kosztów 

eksploatacji ukończonej Inwestycji; 

42) Analiza i akceptacja lub zgłoszenie sprzeciwu/zastrzeżeń do umów  

z podwykonawcami lub/i dalszymi podwykonawcami z Wykonawcą robót 

budowlanych.  

43) Monitorowanie zakresu robót budowlanych wykonywanych przez 

podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców z Wykonawcą  robót. 

44) Analiza i przestawienie opinii w sprawie złożonych dowodów zapłaty lub innych 

dokumentów w zakresie zapłaty na rzecz podwykonawców, dalszych 

podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane,  

45) Monitorowanie zakresu robót budowlanych wykonywanych przez 

podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców z Wykonawcą  robót.  

46) Sprawowanie kontroli, aby na terenie budowy nie pracowali podwykonawcy nie 

zaakceptowani przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia takiej 

nieprawidłowości niezwłocznie informowanie Zamawiającego.  

47) Uczestniczenie w próbach i sprawdzeniach instalacji, w tym zatwierdzanie, 

oraz dokonania sprawdzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

tych prób i sprawdzeń dotyczący instalacji wodociągowej i kanalizacji 

opadowej. 

48) Egzekwowanie nad zabezpieczeniem miejsca wykonywania robót w trakcie ich 

realizacji oraz w czasie jakiejkolwiek przerwy w realizacji robót oraz nadzór nad 

ochroną mienia znajdującego się w miejscach prowadzonych robót. 

49) Egzekwowanie i sprawowanie kontroli nad usunięciem szkód na mieniu, które 

mogą zaistnieć w trakcie prowadzonych robót spowodowanych przez  

Wykonawcę robót, w szczególności za: uszkodzenia ogrodzeń, bram, itp.  

w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

50) Sporządzania protokołów z narad koordynacyjnych na budowie w trakcie 

narad; Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia 

formy/wzoru/protokołu.  

51) Przystępowanie do odbiorów częściowych etapów robót i czynności oraz 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminach określonych 

w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót oraz dokonywanie 

odbiorów bez zbędnej zwłoki, z dokumentowaniem tych czynności. 

52)  Udział i przeprowadzenie: 

a) Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz czynności z nimi 

związanych, 

b) Odbiorów częściowych robót oraz czynności z nimi związanych m. in.: 

i. uzgadniania z Wykonawcą robót rodzaju dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia odbiorów częściowych w celu oceny stanu 

zaawansowanych robót,  

ii. ustalania zakresu wykonanych robót oraz ustalania procentowego rzeczowego 

zaawansowania odbieranych robót i dokonywania akceptacji w tym zakresie,  

iii. weryfikacja zgodności wykonanych robót z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

iv. weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów niezbędnych do oceny 
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zaawansowania robót zaawansowania robót oraz potwierdzenie braku uwag 

do tych dokumentów, w razie konieczności wniesienia uwag celem 

doprowadzenia ich do zgodności ze stanem faktycznym, 

v. zgłaszanie stwierdzonych w trakcie Odbiorów wad i innych zastrzeżeń oraz 

nadzór nad ich usunięciem po zakończeniu danego Odbioru. 

vi. podpisywanie protokołów z dokonanych Odbiorów, z zastrzeżeniem, ze 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu winny być potwierdzane  

w dzienniku budowy, 

vii. wszelkich innych czynności niezbędnych do zakończenia Odbioru 

częściowego, wynikających z Umowy, Umowy z Wykonawcą robót, 

obowiązujących przepisów oraz dokonanych uzgodnień z Zamawiającym  

i Wykonawcą robót.  

53) Wykonawca zobowiązany jest składania raportów częściowych i raportów ad-

hoc. Na potrzeby rozliczenia Umowy z Wykonawcą robót składanie 

Zamawiającemu następujących raportów o stanie zaawansowania robót  

i zgodności z harmonogramem finansowo - rzeczowym:  

a) Raporty częściowe – mają być przedkładane, w terminie wystawienia faktur 

częściowych, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt) do pkt 8) przedmiotu Umowy, 

dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.   

b) Raporty częściowe mają obejmować wszelkie informacje o okolicznościach 

istniejących lub dających się przewidzieć, istotne dla przebiegu robót 

budowlanych, mające lub choćby mogące mieć wpływ na termin i 

prawidłowość ich realizacji, a także na sposób lub rozmiar ich finansowania. 

W szczególności raporty winny obejmować informacje o okolicznościach 

uzasadniających wykonanie robót budowlanych dodatkowych lub zamiennych 

lub o okolicznościach skutkujących koniecznością wykonania takowych. 

Raporty winny zawierać w szczególności informacje o ewentualnych 

problemach w relacjach miedzy wykonawcami robót budowlanych, a ich 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o zmianach 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, a także o zmianach na 

stanowiskach kluczowych specjalistów.  

c) Raporty częściowe mają obejmować także: 

i. informacje o postępie robót zawierającego co najmniej zgodność postępu 

robót  

z zakresem i terminami ustalonymi Harmonogramem Robót Budowlanych, 

ii. aktualny opis wykonanego zakresu robót przez wykonawcę robót 

budowlanych oraz poszczególnych podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, ze wskazaniem zaawansowania rzeczowego i finansowego 

robót w odniesieniu do całości robót, 

iii. informację o zakresie działań podjętych przez poszczególnych inspektorów 

(ilość przeprowadzonych nadzorów, kontroli, odbytych narad na budowie), 

iv. wykaz roszczeń i stan zaawansowania ich rozpatrzenia, 

v. dokumentację fotograficzną robót, 

vi. wykaz rozliczenia robót budowlanych,  

vii. kopię protokołu odbioru częściowego, 

viii. opis zgodności robót z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót 

budowlanych, a w razie potrzeby opis przyczyn ewentualnych opóźnień lub 
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wydłużenia czasu realizacji, 

ix. raporty z rozruchu i/lub prób eksploatacyjnych, jeżeli był przeprowadzany, 

x. wykaz spraw spornych i sposób ich rozwiązania, 

d) Raporty ad-hoc – przygotowywane na każdorazowe żądanie Zamawiającego 

niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania żądania,  

w sytuacji zagrożeń dla realizacji Przedsięwzięcia i zawierać będą: 

i. jednoznaczny opis zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn 

zmian/zagrożeń, 

ii. potencjalne konsekwencje dla prawidłowej realizacji Inwestycji, 

iii. propozycje podjęcia działań zmierzających do uniknięcia bądź minimalizacji 

ryzyka wraz z projekcją ich skutków 

e) Szczegółowa zawartość, format, okresy przedkładania i adresatów, do których 

należy dostarczać raporty, zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie 

wykonania Umowy. 

f)  Zamawiający uprawniony będzie do zgłoszenia zasadnych uwag do Raportu  

w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca winien w 

terminie do 5 dni roboczych od otrzymania uwag przesłać poprawiony Raport 

częściowy uwzgledniający uwagi Zamawiającego. W takim przypadku 

Zamawiający ma kolejne 5 dni roboczych na zweryfikowanie zgłoszonych 

zastrzeżeń. Brak zgłoszenia uwag  

i zastrzeżeń w ww. terminach uznaje się za niewniesienie uwag do  Raportu. 

g) Brak wniesienia uwag do Raportu częściowego nie pozbawia Zamawiającego 

zgłoszenia roszczeń w przypadku wadliwie wykonanej usługi oraz zgłaszania 

zastrzeżeń, uwag lub uchybień, co do wykonania zobowiązań przez 

Wykonawcę. 

h) Wniesienie uwag do Raportu przez Zamawiającego wstrzymuje bieg płatności 

faktury do czasu skorygowania Raportu przez Wykonawcę usług.   

i) Raporty winny być składane w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w formie 

elektronicznej. 

j) W przypadku rozwiązania Umowy z Wykonawcą robót:  

i. sprawowania nadzoru nad zabezpieczeniem przerwanych prac i robót,  

ii. zweryfikowania i wniesienia uwag do przedłożonych przez Wykonawcą robót 

dokumentów i dokumentacji  

iii. wymaganych zapisami zawartymi w Umowach z Wykonawcą robót w związku  

z rozwiązaniem umowy,  

iv. uczestniczenia w inwentaryzacji robót przerwanych i robót zabezpieczających, 

potwierdzenia stanu rzeczowo - finansowego wykonanych robót i prac,  

v. dopilnowania usunięcia z terenu budowy materiałów, sprzętu i zaplecza 

budowy przez Wykonawcę robót oraz uprzątnięcie terenu budowy. 

 

2.3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KONIECZNOŚCI 

WYKONANIA ROBÓT DODATKOWYCH. 

1) Przygotowanie dla Zamawiającego. protokołu konieczności, sporządzonego 

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót budowlanych i w razie 

potrzeby nadzoru autorskiego, zawierającego opis powstałych problemów 

technicznych, ewentualnych koniecznych zmian w dokumentacji projektowej 

oraz opis niezbędnych robót przewidzianych do wykonania jako dodatkowe 
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lub zamienne. 

2) Szacowanie wartości, poprzez sporządzenie kosztorysu, robót dodatkowych 

lub zamiennych i weryfikowanie w zakresie rzeczowym i finansowym 

zaproponowanej, przez Wykonawcę robót, wartości tych robót. 

3) Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej i zatwierdzonej kalkulacji 

kosztów Wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych.  

4) Nadzór nad wykonaniem zamówień dodatkowych lub zamiennych  

z uwzględnieniem faktu, że zamówienie to może być realizowane przez 

Wykonawcę robót dopiero po zawarciu stosownej zmiany do umowy, 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót o zamówienie dodatkowe, 

zgodnie z ustawą  Prawo Zamówień Publicznych. 

 

2.4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z ODBIOREM KOŃCOWYM ROBÓT  

I OKRESEM GWARANCJI. 

1) Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz 

przygotowanie listy ewentualnych wad oraz brakujących dokumentów, które 

miały być złożone zgodnie z umową przez Wykonawcą robót. 

2) Po całkowitym/ostatecznym zakończeniu robót budowlanych potwierdzenie  

w dzienniku budowy wpisu Wykonawcy robót budowlanych zakończenia robót 

i gotowości do ich odbioru.  

3) Zweryfikowanie, potwierdzenie kompletności, a następnie dostarczenie,  

w ustalonej formie, do Zamawiającego dokumentacji powykonawczej 

sporządzonej przez Wykonawcę robót zawierającej m.in.: inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą z klauzulą PODGiK z naniesionymi m.in. 

poziomami wykonanej nawierzchni w punktach charakterystycznych  

(w punktach usytuowanych na krawędziach alei, co najmniej na początku i na 

końcu każdej alei (na skrzyżowaniach), jednak nie rzadziej niż co 20 m,  oraz 

na ewentualnych przełamaniach alei, komplet atestów, certyfikatów, instrukcji, 

protokołów z prób, badań, rozruchów itp.; rysunki powykonawcze i inne 

dokumenty wymagane przepisami. 

4) Rozliczenie umowy na roboty budowlane, w tym z uwzględnieniem 

ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych, w przypadku jej 

zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od 

umowy o roboty budowlane przez którąkolwiek ze stron. 

5) Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót. 

6) Udział w procedurze odbioru końcowego, aż do jego całkowitego zakończenia 

i odbioru przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

robót budowlanych. 

7) Udział w czynnościach, związanych z odbiorem końcowym: 

a) uzgadniania z Wykonawca robót rodzaju dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia odbioru końcowego, 

b) ustalanie zakresu wykonanych i odbieranych robót, oraz dokonywania 

akceptacji w tym zakresie,  

c) weryfikacja zgodności wykonanych robót z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

d) weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów niezbędnych do 

oceny robót oraz potwierdzenie braku uwag do tych dokumentów,  
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w razie konieczności wniesienia uwag celem doprowadzenia ich do 

zgodności ze stanem faktycznym, 

e) zgłaszanie stwierdzonych w trakcie Odbioru końcowego wad i innych 

zastrzeżeń oraz dalszy nadzór nad ich usunięciem. 

f) podpisywanie protokołu z dokonanego Odbioru końcowego. 

g) wszelkich innych czynności niezbędnych do zakończenia Odbioru 

końcowego wynikających z Umowy, Umowy z Wykonawcą robót, 

obowiązujących przepisów oraz dokonanych uzgodnień  

z Zamawiającym i Wykonawcą robót.  

8) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia raportu końcowego , który ma 

być opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie wystawienia faktury 

końcowej, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 9) przedmiotu Umowy, dotyczącej pełnienia 

funkcji Inżyniera Kontraktu i zawierać:  

a) bieżący opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę robót 

budowlanych oraz poszczególnych podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, ze wskazaniem zaawansowania rzeczowego  

i finansowego robót w odniesieniu do całości robót, 

b) informację o zakresie działań podjętych przez poszczególnych 

inspektorów (ilość przeprowadzonych nadzorów, kontroli, odbytych 

narad na budowie), 

c) wykaz roszczeń i stan zaawansowania ich rozpatrzenia, 

d) dokumentację fotograficzną zakończonych robót, 

e) wykaz rozliczenia robót budowlanych,  

f) kopię protokołu Odbioru końcowego 

g) opis zgodności robót z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

h) raporty z rozruchu i/lub prób eksploatacyjnych,  

i) wykaz spraw spornych, sposób ich rozwiązania,  

9) Zamawiający uprawniony będzie do zgłoszenia zasadnych uwag do Raportu 

końcowego w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca 

winien w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania uwag przesłać poprawiony 

Raport końcowy uwzgledniający uwagi Zamawiającego. W takim przypadku 

Zamawiający ma kolejne 5 dni roboczych na zweryfikowanie zgłoszonych 

zastrzeżeń. Brak zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w ww. terminach uznaje się za 

niewniesienie uwag do  Raportu. 

10) Brak wniesienia uwag do Raportu końcowego nie pozbawia Zamawiającego 

zgłoszenia roszczeń w przypadku wadliwie wykonanej usługi oraz zgłaszania 

zastrzeżeń, uwag lub uchybień, co do wykonania zobowiązań przez 

Wykonawcę. 

11) Wniesienie uwag do Raportu końcowego przez Zamawiającego wstrzymuje 

bieg wystawienia przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego 

zrealizowanie przez Wykonawcę usług będących przedmiotem umowy. 

12) Raport końcowy należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w formie 

elektronicznej.  

13) Udział w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach mających na celu 

ujawnienie występowania wady, udział w przeglądach gwarancyjnych  

w całym okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót 

budowlanych. Potwierdzanie wykonania prac mających na celu usunięcie wad  
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i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót budowlanych oraz ich 

usunięcia w ramach przeglądów gwarancyjnych w całym okresie gwarancji 

zaoferowanym przez Wykonawcę robót budowlanych – licząc od daty odbioru 

zadania; Zamawiający przewiduje przeglądy gwarancyjne co dwa lata.  

 

 

 


