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P – 14 / TP / 2025 

Załącznik nr 5b do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 2)  

 

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla pn.:  

„Zagospodarowanie Cm. Prokocim w Krakowie” 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3 – 4, 31– 004 Kraków, 

reprezentowany przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31–510 

Kraków;  

 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem 

usług nadzoru inwestorskiego dla zadnia pn.: „Zagospodarowanie Cm. Prokocim  

w Krakowie”.   

Wykonanie robót budowlanych będzie miało miejsce w oparciu o decyzję pozwolenia na 

budowę nr 227/6740.2/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku i obejmuje pośrednie etapy robót 

budowlanych, realizowanych częściowo tj.: „ETAP I”, „ETAP II” i częściowo „ETAP IV” (zgodnie  

z opracowaniem pn.: „ETAPOWANIE INWESTYCJI” z załącznikiem graficznym).  

 

Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się w dokumentacji projektowej, ogłoszony na 

stronie ZCK w Krakowie w zamówieniu publicznym nr ID ZAMÓWIENIA: P–7/TP/2025 pn.: 

„Zagospodarowanie cmentarza Prokocim w Krakowie”, w folderze: Załączniki do SWZ 

Prokocim  

Link:  

https://www.zck-

krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/230/zagospodarowanie_cmentarza_prokocim_w

_krakowie 

 

Zakłada się etapowanie inwestycji, zachowując kolejność (dokładny/szczegółowy zakres 

poszczególnych etapów ustalić z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru na etapie prowadzenia 

robót budowlanych): 

 

1) wytyczenie kwater, 

2) przebudowa i budowa kanalizacji opadowej wraz z wylotem do cieku wodnego obszaru 

„ETAP I”, 

3) przebudowa i rozbudowa instalacji wodociągowej ze zdrojami „ETAP I” i „ETAP II”, 

4) przebudowa i rozbudowa kanalizacji obszaru „ETAP II”, 

5) wykonanie utwardzeń terenu (alejki) „ETAP I” i „ETAP II”, 

6) budowa kolumbarium (1 szt.) „ETAP IV”, 

 

Elementem najistotniejszym jest wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej umożliwiającej 

podłączenie części obszaru - „ETAP II” do kanalizacji opadowej. 

https://www.zck-krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/230/zagospodarowanie_cmentarza_prokocim_w_krakowie
https://www.zck-krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/230/zagospodarowanie_cmentarza_prokocim_w_krakowie
https://www.zck-krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/230/zagospodarowanie_cmentarza_prokocim_w_krakowie
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Zasadniczy zakres prac w obrębie zagospodarowania polegać będzie na: 

1) rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych 

2) rozbiórka budynku dawnej nieużytkowanej toalety,  

3) rozbiórka studni kopanej, 

4) budowa kolumbarium 1 szt., 

5) przebudowa alejek cmentarnych, 

6) budowa nowych alejek cmentarnych, 

7) wytyczenie nowych kwater grzebalnych, 

8) przebudowa i rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 

9) przebudowa wejścia do kaplicy – zmiana niwelacji terenu.  

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych do dnia 12.11.2027 r. 

 

2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA PN.: 

„ZAGOSPODAROWANIE CM. PROKOCIM W KRAKOWIE”.   

2.1 ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

BUDOWLANYCH: 

1) Zapoznanie się z dokumentacją projektową zadania, kosztorysową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, umową o wykonanie robót budowlanych, 

warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem  

i istniejącymi urządzeniami i obiektami. 

2) Dostarczenie po zawarciu umowy z Zamawiającym uprawnień budowlanych  

i oświadczeń inspektorów nadzoru, wchodzących w skład zespołu Inżyniera 

Kontraktu, stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad robót. 

3) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (BIOZ) i jego zweryfikowanie. 

4) Zapoznanie się z działką inwestycyjną i terenem budowy (w tym jego 

zagospodarowaniem i uzbrojeniem), zagospodarowaniem terenów sąsiednich.  

5) Zweryfikowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo  

– finansowego robót, przedstawionego przez Wykonawcę robót w terminie 7 dni od 

ich otrzymania.  

6) Uczestniczenie w czasie przekazywania przez Zamawiającego Wykonawcy robót 

budowlanych terenu budowy;  

 

2.2 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU, PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH: 

1) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy 

Prawo budowlane).  

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz 

wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości 

zapewniającej skuteczny nadzór oraz potrzeby Zamawiającego i Wykonawcy robót. 

3) Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów 

robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji, 

w tym zapewnienie zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności każdego  

z inspektorów nadzoru, spowodowanej chorobą, urlopem itp. 

4) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych  

i wymagań Zamawiającego. 
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5) W razie pilnej konieczności, stawianie się na terenu budowy najpóźniej w ciągu 24 

godzin od otrzymania informacji. 

6) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności albo też 

konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań  

konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej 

lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. 

7) W razie konieczności wykonania robót zamiennych dodatkowych, spisanie protokołu 

konieczności, z określeniem szacowanego kosztu robót oraz przyczyn 

merytorycznych i formalnoprawnych wprowadzenia robót zamiennych lub 

dodatkowych. Przedstawienie dokumentów do akceptacji Zamawiającego.  

8) W przypadku wystąpienia robót zaniechanych, spisanie protokołu konieczności,  

z określeniem szacowanego kosztu robót zaniechanych, przyczyn merytorycznych  

i formalnoprawnych wystąpienia robót zaniechanych. Przedstawienie dokumentów 

do akceptacji Zamawiającego. 

9) Sprawdzanie kosztorysów, oraz bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo  

- finansowego ewentualnych robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych. 

10) Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy przez poszczególnych inspektorów 

nadzoru w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. 

11) Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę 

robót do zastosowania. 

12) Nakazywanie Wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań 

materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, po uprzedniej 

akceptacji Zamawiającego. 

13) Akceptacja faktur wykonawcy robót budowlanych, przed złożeniem ich do 

Zamawiającego.  

14) Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 

atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów 

wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie. Ocena ich 

zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku zastosowania, przez 

Wykonawcę robót, materiałów i urządzeń równoważnych, ocena ich równoważności 

z przewidzianymi w dokumentacji technicznej, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim  

i Zamawiającym. 

15) Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji oraz przechowywania 

wszelkich dokumentów wytworzonych lub otrzymanych w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy oraz na każde żądanie udostępniania lub wydawania 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów  związanych z wykonywaniem Umowy  

(w tym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego), w terminie i formie wskazanej 

przez Zamawiającego. 

16) Wypełniania i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Inwestycji (np. 

zatwierdzanie kart materiałowych, kart nadzoru, kart dot. dokumentacji warsztatowej) 

zgodnie z uzgodnionymi/zatwierdzonymi wzorami w jednoznaczny, czytelny  

i rzetelny sposób; Zamawiający zastrzega sobie prawo opracowania wzorów 

formularzy, kart zatwierdzeń, protokołów odbioru, itd.  

17) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając  

w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót. 

18) Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, 

organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym 
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harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

19) Weryfikacja i uzgodnienie z Zamawiającym zmian w harmonogramie rzeczowo  

– finansowym. 

20) Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych 

działaniach zapobiegawczych i naprawczych. 

21) Informowanie Zamawiającego o zagrożeniu terminów realizacji poszczególnych 

robót budowlanych, wynikających z harmonogramu rzeczowo -finansowego, jak 

również terminu końcowego.  

22) Organizowanie, w zależności od potrzeb, narad technicznych, sporządzanie 

protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót 

w terminie 3 dni od dnia narady. 

23) Uczestnictwo w cotygodniowych (a w przypadku wystąpienia potrzeby – częściej) 

naradach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących postępu robót,  

w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację 

zadania stron. 

24) Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad 

technicznych. 

25) Ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski, w przypadku pełnienia 

takiego nadzoru. 

26) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz utrzymania porządku. 

27) Bieżące egzekwowanie od wykonawcy robót takiej organizacji prac budowlanych, 

aby była zapewniona ciągła możliwość komunikacji na terenie cmentarza,  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – egzekwowanie etapizacji robót, 

wyznaczania i budowy tymczasowych objazdów/obejść, kładek dla pieszych itp. oraz 

odpowiedniego ogrodzenia i oznakowania obszaru prowadzonych prac, 

zapewniającego bezpieczeństwo osób trzecich. 

28) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą 

robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 

29) Stwierdzenie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych 

wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie 

niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym. 

30) Kontrola prawidłowego zabezpieczenia obiektów zabytkowych/ archeologicznych,  

w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie; 

31) Reprezentowanie Zamawiającego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami 

trzecimi, instytucjami, urzędami w sprawach związanych z realizacją robót. 

32) Nadzorowanie przeprowadzanych prób, rozruchów i wyników laboratoryjnych oraz 

weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych, przez Wykonawcę robót budowlanych, 

instrukcji eksploatacyjnych w języku polskim, w celu przekazania Zamawiającemu 

obiektów do eksploatacji. 

33) Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót po zakończonym etapie 

robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą 

robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego,  w terminie 4 dni od 

przedłożenia stosownych dokumentów przez Wykonawcę robót. 

34) Wskazywanie podstaw faktycznych i prawnych do naliczeń kar, oraz wartości 

należnych kar umownych i odszkodowań.  
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35) Zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę robót  

i ich archiwizowanie. 

36) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu, w razie potrzeby sprawozdań  

z postępu robót, zawierających m.in. informacje: o realizacji robót w nawiązaniu do 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, o problemach jakie wystąpiły w trakcie 

realizacji robót i zagrożeniach mających wpływ na realizacje robót. 

37) Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz 

w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót 

budowlanych. Przedstawiania konkretnych propozycji rozwiązań w zakresie 

zgłoszonych roszczeń Wykonawcy  

38) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu, w razie potrzeby, sprawozdań  

z wykonywanych czynności  w ramach nadzoru.  

39) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych 

wpisem do Dziennika Budowy) dotyczących: wykonywania robót, usunięcia 

nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań, a w razie potrzeby 

odkrycia robót zakrytych. 

40) Kontrola osób i podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji pod kątem, czy 

nie realizują prac osoby lub podmioty nie zgłoszone Zamawiającemu jako 

podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej 

nieprawidłowości niezwłoczne informowanie Zamawiającego. 

41) Przedstawianie, na żądanie Zamawiającego, szacunkowej oceny wpływu 

oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności mogących mieć wpływ na wzrost 

kosztów realizacji robót budowlanych lub wzrost przyszłych kosztów eksploatacji 

ukończonej Inwestycji; 

42) Analiza i akceptacja lub zgłoszenie sprzeciwu/zastrzeżeń do umów  

z podwykonawcami lub/i dalszymi podwykonawcami z Wykonawcą robót 

budowlanych.  

43) Monitorowanie zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców 

lub/i dalszych podwykonawców z Wykonawcą  robót. 

44) Analiza i przestawienie opinii w sprawie złożonych dowodów zapłaty lub innych 

dokumentów w zakresie zapłaty na rzecz podwykonawców, dalszych 

podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane,  

45) Monitorowanie zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców 

lub/i dalszych podwykonawców z Wykonawcą  robót.  

46) Sprawowanie kontroli, aby na terenie budowy nie pracowali podwykonawcy nie 

zaakceptowani przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia takiej 

nieprawidłowości niezwłocznie informowanie Zamawiającego.  

47) Uczestniczenie w próbach i sprawdzeniach instalacji, w tym zatwierdzanie, oraz 

dokonania sprawdzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tych prób  

i sprawdzeń dotyczący instalacji wodociągowej i kanalizacji opadowej. 

48) Egzekwowanie nad zabezpieczeniem miejsca wykonywania robót w trakcie ich 

realizacji oraz w czasie jakiejkolwiek przerwy w realizacji robót oraz nadzór nad 

ochroną mienia znajdującego się w miejscach prowadzonych robót. 

49)  Egzekwowanie i sprawowanie kontroli nad usunięciem szkód na mieniu, które mogą 

zaistnieć w trakcie prowadzonych robót spowodowanych przez  Wykonawcę robót,  

w szczególności za: uszkodzenia nagrobków, ogrodzeń, bram, studzienek 

kanalizacyjnych, obiektów małej architektury, alejek itp. w terminie ustalonym  

z Zamawiającym. 



6 

 

50) Sporządzania protokołów z narad koordynacyjnych na budowie w trakcie narad; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia formy/wzoru/protokołu.  

51) Przystępowanie do odbiorów częściowych etapów robót i czynności oraz odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminach określonych w umowie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót oraz dokonywanie odbiorów bez 

zbędnej zwłoki, z dokumentowaniem tych czynności. 

52)  Udział i przeprowadzenie: 

a) Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz czynności z nimi 

związanych, 

b) Odbiorów częściowych robót oraz czynności z nimi związanych m. in.: 

i. uzgadniania z Wykonawcą robót rodzaju dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia odbiorów częściowych w celu oceny stanu zaawansowanych 

robót,  

ii. ustalania zakresu wykonanych robót oraz ustalania procentowego rzeczowego 

zaawansowania odbieranych robót i dokonywania akceptacji w tym zakresie,  

iii. weryfikacja zgodności wykonanych robót z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

iv. weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów niezbędnych do oceny 

zaawansowania robót zaawansowania robót oraz potwierdzenie braku uwag do tych 

dokumentów, w razie konieczności wniesienia uwag celem doprowadzenia ich do 

zgodności ze stanem faktycznym, 

v. zgłaszanie stwierdzonych w trakcie Odbiorów wad i innych zastrzeżeń oraz nadzór 

nad ich usunięciem po zakończeniu danego Odbioru. 

vi. podpisywanie protokołów z dokonanych Odbiorów, z zastrzeżeniem, ze Odbiory 

robót zanikających i ulegających zakryciu winny być potwierdzane w dzienniku 

budowy, 

vii. wszelkich innych czynności niezbędnych do zakończenia Odbioru częściowego, 

wynikających z Umowy, Umowy z Wykonawcą robót, obowiązujących przepisów 

oraz dokonanych uzgodnień z Zamawiającym i Wykonawcą robót.  

53) Wykonawca zobowiązany jest składania raportów częściowych i raportów ad-hoc. Na 

potrzeby rozliczenia Umowy z Wykonawcą robót składanie Zamawiającemu 

następujących raportów o stanie zaawansowania robót i zgodności  

z harmonogramem finansowo - rzeczowym:  

a) Raporty częściowe – mają być przedkładane, w terminie wystawienia faktur 

częściowych, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt) do pkt 8) przedmiotu Umowy, dotyczącej 

pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.   

b) Raporty częściowe mają obejmować wszelkie informacje o okolicznościach 

istniejących lub dających się przewidzieć, istotne dla przebiegu robót budowlanych, 

mające lub choćby mogące mieć wpływ na termin i prawidłowość ich realizacji,  

a także na sposób lub rozmiar ich finansowania. W szczególności raporty winny 

obejmować informacje o okolicznościach uzasadniających wykonanie robót 

budowlanych dodatkowych lub zamiennych lub o okolicznościach skutkujących 

koniecznością wykonania takowych. Raporty winny zawierać w szczególności 

informacje o ewentualnych problemach w relacjach miedzy wykonawcami robót 

budowlanych, a ich podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o zmianach 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, a także o zmianach na 

stanowiskach kluczowych specjalistów.  

c) Raporty częściowe mają obejmować także: 

i. informacje o postępie robót zawierającego co najmniej zgodność postępu robót  



7 

 

z zakresem i terminami ustalonymi Harmonogramem Robót Budowlanych, 

ii. aktualny opis wykonanego zakresu robót przez wykonawcę robót budowlanych oraz 

poszczególnych podwykonawców i dalszych podwykonawców, ze wskazaniem 

zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót, 

iii. informację o zakresie działań podjętych przez poszczególnych inspektorów (ilość 

przeprowadzonych nadzorów, kontroli, odbytych narad na budowie), 

iv. wykaz roszczeń i stan zaawansowania ich rozpatrzenia, 

v. dokumentację fotograficzną robót, 

vi. wykaz rozliczenia robót budowlanych,  

vii. kopię protokołu odbioru częściowego, 

viii. opis zgodności robót z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót 

budowlanych, a w razie potrzeby opis przyczyn ewentualnych opóźnień lub 

wydłużenia czasu realizacji, 

ix. raporty z rozruchu i/lub prób eksploatacyjnych, jeżeli był przeprowadzany, 

x. wykaz spraw spornych i sposób ich rozwiązania, 

d) Raporty ad-hoc – przygotowywane na każdorazowe żądanie Zamawiającego 

niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania żądania,  

w sytuacji zagrożeń dla realizacji Przedsięwzięcia i zawierać będą: 

i. jednoznaczny opis zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn 

zmian/zagrożeń, 

ii. potencjalne konsekwencje dla prawidłowej realizacji Inwestycji, 

iii. propozycje podjęcia działań zmierzających do uniknięcia bądź minimalizacji ryzyka 

wraz z projekcją ich skutków 

e) Szczegółowa zawartość, format, okresy przedkładania i adresatów, do których 

należy dostarczać raporty, zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie 

wykonania Umowy. 

f)  Zamawiający uprawniony będzie do zgłoszenia zasadnych uwag do Raportu  

w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca winien w terminie 

do 5 dni roboczych od otrzymania uwag przesłać poprawiony Raport częściowy 

uwzgledniający uwagi Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający ma kolejne 

5 dni roboczych na zweryfikowanie zgłoszonych zastrzeżeń. Brak zgłoszenia uwag  

i zastrzeżeń w ww. terminach uznaje się za niewniesienie uwag do  Raportu. 

g) Brak wniesienia uwag do Raportu częściowego nie pozbawia Zamawiającego 

zgłoszenia roszczeń w przypadku wadliwie wykonanej usługi oraz zgłaszania 

zastrzeżeń, uwag lub uchybień, co do wykonania zobowiązań przez Wykonawcę. 

h) Wniesienie uwag do Raportu przez Zamawiającego wstrzymuje bieg płatności 

faktury do czasu skorygowania Raportu przez Wykonawcę usług.   

i) Raporty winny być składane w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w formie 

elektronicznej. 

j) W przypadku rozwiązania Umowy z Wykonawcą robót:  

i. sprawowania nadzoru nad zabezpieczeniem przerwanych prac i robót,  

ii. zweryfikowania i wniesienia uwag do przedłożonych przez Wykonawcą robót 

dokumentów i dokumentacji  

iii. wymaganych zapisami zawartymi w Umowach z Wykonawcą robót w związku  

z rozwiązaniem umowy,  

iv. uczestniczenia w inwentaryzacji robót przerwanych i robót zabezpieczających, 

potwierdzenia stanu rzeczowo - finansowego wykonanych robót i prac,  

v. dopilnowania usunięcia z terenu budowy materiałów, sprzętu i zaplecza budowy 
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przez Wykonawcę robót oraz uprzątnięcie terenu budowy. 

 

2.3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KONIECZNOŚCI 

WYKONANIA ROBÓT DODATKOWYCH. 

1) Przygotowanie dla Zamawiającego. protokołu konieczności, sporządzonego przy 

udziale przedstawiciela Wykonawcy robót budowlanych i w razie potrzeby nadzoru 

autorskiego, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, 

ewentualnych koniecznych zmian w dokumentacji projektowej oraz opis 

niezbędnych robót przewidzianych do wykonania jako dodatkowe lub zamienne. 

2) Szacowanie wartości, poprzez sporządzenie kosztorysu, robót dodatkowych lub 

zamiennych i weryfikowanie w zakresie rzeczowym i finansowym zaproponowanej, 

przez Wykonawcę robót, wartości tych robót. 

3) Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej i zatwierdzonej kalkulacji kosztów 

Wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych.  

4) Nadzór nad wykonaniem zamówień dodatkowych lub zamiennych z uwzględnieniem 

faktu, że zamówienie to może być realizowane przez Wykonawcę robót dopiero po 

zawarciu stosownej zmiany do umowy, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

robót o zamówienie dodatkowe, zgodnie z ustawą  Prawo Zamówień Publicznych. 

 

2.4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z ODBIOREM KOŃCOWYM ROBÓT  

I OKRESEM GWARANCJI. 

1) Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz 

przygotowanie listy ewentualnych wad oraz brakujących dokumentów, które miały 

być złożone zgodnie z umową przez Wykonawcą robót. 

2) Po całkowitym/ostatecznym zakończeniu robót budowlanych potwierdzenie  

w dzienniku budowy wpisu Wykonawcy robót budowlanych zakończenia robót  

i gotowości do ich odbioru.  

3) Zweryfikowanie, potwierdzenie kompletności, a następnie dostarczenie, w ustalonej 

formie, do Zamawiającego dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 

Wykonawcę robót zawierającej m.in.: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  

z klauzulą PODGiK z naniesionymi m.in. poziomami wykonanej nawierzchni  

w punktach charakterystycznych (w punktach usytuowanych na krawędziach alei, co 

najmniej na początku i na końcu każdej alei (na skrzyżowaniach), jednak nie 

rzadziej niż co 20 m,  oraz na ewentualnych przełamaniach alei, komplet atestów, 

certyfikatów, instrukcji, protokołów z prób, badań, rozruchów itp.; rysunki 

powykonawcze i inne dokumenty wymagane przepisami. 

4) Rozliczenie umowy na roboty budowlane, w tym z uwzględnieniem ewentualnych 

robót dodatkowych lub zamiennych, w przypadku jej zakończenia lub w przypadku 

wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy o roboty budowlane  przez 

którąkolwiek ze stron. 

5) Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót. 

6) Udział w procedurze odbioru końcowego, aż do jego całkowitego zakończenia  

i odbioru przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót 

budowlanych. 

7) Udział w czynnościach, związanych z odbiorem końcowym: 

a) uzgadniania z Wykonawca robót rodzaju dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia odbioru końcowego, 

b) ustalanie zakresu wykonanych i odbieranych robót, oraz dokonywania 
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akceptacji w tym zakresie,  

c) weryfikacja zgodności wykonanych robót z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

d) weryfikacja kompletności i poprawności dokumentów niezbędnych do oceny 

robót oraz potwierdzenie braku uwag do tych dokumentów, w razie 

konieczności wniesienia uwag celem doprowadzenia ich do zgodności ze 

stanem faktycznym, 

e) zgłaszanie stwierdzonych w trakcie Odbioru końcowego wad i innych 

zastrzeżeń oraz dalszy nadzór nad ich usunięciem. 

f) podpisywanie protokołu z dokonanego Odbioru końcowego. 

g) wszelkich innych czynności niezbędnych do zakończenia Odbioru 

końcowego wynikających z Umowy, Umowy z Wykonawcą robót, 

obowiązujących przepisów oraz dokonanych uzgodnień z Zamawiającym  

i Wykonawcą robót.  

8) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia raportu końcowego , który ma być 

opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie wystawienia faktury 

końcowej, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 9) przedmiotu Umowy, dotyczącej pełnienia 

funkcji Inżyniera Kontraktu i zawierać:  

a) bieżący opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę robót 

budowlanych oraz poszczególnych podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, ze wskazaniem zaawansowania rzeczowego i finansowego 

robót w odniesieniu do całości robót, 

b) informację o zakresie działań podjętych przez poszczególnych inspektorów 

(ilość przeprowadzonych nadzorów, kontroli, odbytych narad na budowie), 

c) wykaz roszczeń i stan zaawansowania ich rozpatrzenia, 

d) dokumentację fotograficzną zakończonych robót, 

e) wykaz rozliczenia robót budowlanych,  

f) kopię protokołu Odbioru końcowego 

g) opis zgodności robót z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

h) raporty z rozruchu i/lub prób eksploatacyjnych,  

i) wykaz spraw spornych, sposób ich rozwiązania,  

9) Zamawiający uprawniony będzie do zgłoszenia zasadnych uwag do Raportu 

końcowego w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca winien 

w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania uwag przesłać poprawiony Raport 

końcowy uwzgledniający uwagi Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający ma 

kolejne 5 dni roboczych na zweryfikowanie zgłoszonych zastrzeżeń. Brak zgłoszenia 

uwag i zastrzeżeń w ww. terminach uznaje się za niewniesienie uwag do  Raportu. 

10) Brak wniesienia uwag do Raportu końcowego nie pozbawia Zamawiającego 

zgłoszenia roszczeń w przypadku wadliwie wykonanej usługi oraz zgłaszania 

zastrzeżeń, uwag lub uchybień, co do wykonania zobowiązań przez Wykonawcę. 

11) Wniesienie uwag do Raportu końcowego przez Zamawiającego wstrzymuje bieg 

wystawienia przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego zrealizowanie przez 

Wykonawcę usług będących przedmiotem umowy.  

12) Raport końcowy należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w formie 

elektronicznej; 

13) Udział w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach mających na celu 

ujawnienie występowania wady, udział w przeglądach gwarancyjnych w całym okresie 

gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. Potwierdzanie 
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wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych 

przy realizacji robót budowlanych oraz ich usunięcia w ramach przeglądów 

gwarancyjnych w całym okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę robót 

budowlanych – licząc od daty odbioru zadania; Zamawiający przewiduje przeglądy 

gwarancyjne co dwa lata.  

 

 

 


