P-14/TP /2025
Zatacznik nr 5a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (cze$¢ 1)

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla pn.:
»Rozbudowa Cmentarza Pradnik Czerwony w Krakowie — Batowice II”

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miejska Krakéw, z siedzibg Pl. Wszystkich Swietych 3 — 4, 31-004 Krakéw,
reprezentowany przez Zarzad Cmentarzy Komunalnych z siedzibg ul. Rakowicka 26, 31-510
Krakow

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest petnienie obowigzkow Inzyniera Kontraktu wraz ze

Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego dla zadnia pn.: ,,Rozbudowa Cmentarza

Pradnik Czerwony w Krakowie — Batowice II”.

Wykonanie robot budowlanych bedzie miato miejsce w oparciu o:

1) Dokumentacje budowlang z 2008 r. i decyzje o pozwoleniu na budowe nr 976/09
z dnia 18.05.2009 r. z poz. zmianami. Tzw. Etap Il teren po KDZ.

2) Dokumentacje budowlang z 2019 r. i decyzje o pozwoleniu na budowe
2 dn.11.12.2019 r nr. 2398/6740.1/2019 i z zmiang decyzji o pozwoleniu na budowe z
dn. 10.12.2019 nr 2396/6740.1/2019. Roboty na | i Il etapie budowy Cmentarza
Pradnik Czerwony.

Szczegotowy opis robdt budowlanych znajduje sie w dokumentacji projektowej, ogtoszony na
stronie ZCK w Krakowie w zaméwieniu publicznym nr ID Zamowienia: P—4/TP/2025 pn.:
»Rozbudowa Cmentarza Pradnik Czerwony w Krakowie — Batowice II”, w folderze:
Zatgczniki do SWZ, link:

https://www.zck-

krakow.pl/15/orders/3/powyzej 130 00000 zl/227/rozbudowa_cmentarza pradnik czerwony
w_krakowie batowice i

Planowana jest do wykonana cato$¢ robot, wedtug dwédch dokumentaciji projektowych:

Wedtug dokumentaciji projektowej z 2008 r. i pozwolenia na budowe nr. 976/09 zmienionego
decyzjg nr 2396/6740.1/2019 Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na rzedne niwelety, ktére
podaje dokumentacja z 2008 r. W czasie, kiedy wykonano to opracowanie, obowigzywato
inne _odniesienie _do poziomu "0" (Amsterdam), aktualnie Kronsztad. Dokumentacja nie
bedzie zmieniana w tym zakresie.

1. Nalezy wykonac:
1) alejki cmentarza
2) kwatery


https://www.zck-krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/227/rozbudowa_cmentarza_pradnik_czerwony_w_krakowie_____batowice_ii
https://www.zck-krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/227/rozbudowa_cmentarza_pradnik_czerwony_w_krakowie_____batowice_ii
https://www.zck-krakow.pl/15/orders/3/powyzej_130_00000_zl/227/rozbudowa_cmentarza_pradnik_czerwony_w_krakowie_____batowice_ii

3) sieé¢ wody ze zdrojami.
4) odwodnienia liniowe kwater
5) dokonczy¢ ogrodzenie z bramami.

. Nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji projektowej z 2019 r. i pozwolenia na budowe nr
2398/6740.1/ 2019r:

1)
2)

3)
4)
S)
6)
7)
8)

docelowe zasilanie elektryczne

oswietlenie terenu (kable na catej dtugosci trasy uktada¢ w rurach ostonowych DVR
110/DVR75mm/DVR 50mm.)

budowa toalety z przytgczami

sie¢ kanalizacji sanitarnej (brak dokumentaciji przytacza do sieci miejskiej)

mur kolumbariowy

matg architekture

skwer pamieci

Zieleh.

. Sie¢ i monitoring nalezy zaprojektowac oraz wykonac

PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI WZGLEDEM
POZWOLENIA NA BUDOWE NR 976/09 Z DNIA 18.05.2009 r.
INFRASTRUKTURA UZBROJENIA | ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.
2.

Nowo projektowany budynek toalet ogéinodostepnych.

Zmiana technologii i formy muru kolumbariowego bez zmiany lokalizacji. Nowy mur
planuje sie wykona¢ z cegty klinkierowej oraz dodatkowo zaprojektowano tawki,
W jego rejonie, wykonane rowniez w tej samej technologii.

Nowo projektowany przytacz elektryczny oraz wewnetrzng (zewnetrzng) linig
zasilajacg (WLZ) elektryczng dla oswietlenia terenu cmentarza i budynku toalety
ogolnodostepnej osdb odwiedzajgcych cmentarz.

Nowo projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa i instalacja kanalizacji
sanitarnej dla budynku toalet, przewidziana jest jako niezalezna i niekolidujgca
wzgledem zatwierdzonych i wykonanych instalacji infrastruktury techniczne;j.
Podtaczona zostanie na zasadzie rozbudowy z istniejgcego przytgcza. Zatwierdzona
przedmiotowym pozwoleniem na budowe instalacja kanalizacji deszczowe;j
i instalacja wodociggowa =zasilajgca zdroje czerpalne cmentarza nie podlega
Zmianom w niniejszym opracowaniu.

Dla budynku toalety zaprojektowano takze nowg zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej potgczong z istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarnej (brak uzgodnien
i projektu).

Wody opadowe z dachu toalety ogélnodostepnej oraz dodatkowych utwardzen wokot
niej, projektuje sie jako odprowadzane do nowego zbiornika retencyjnego na wode
opadowg zlokalizowanego w poblizu budynku toalety na terenie zielonym. Uzyskana
w ten sposéb woda przewidziana jest do podlewania roslin i terendw zielonych.



Uwaga: Wzdluz granicy miedzy etapami, przebiega linia gazociagu podziemnego @
350.

Zakres robot obejmuje min.

Powierzchnia  utwardzona (alejek, placow i 14 233,03 m?
dojazdow)

Powierzchnia pd6l grzebalnych 28 332,91 m?
Powierzchnia terenéw zielonych 425415 m?
Powierzchnia zabudowy budynku toalety 132,00 m?
llo$¢ nisz w murze kolumbariowym 310 szt.

PROJEKTOWANY BUDYNEK TOALETY OGOLNODOSTEPNEJ:

Obiekt o prostej konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony
z przykryciem dachem ptaskim.

W obiekcie zaprojektowano zespdt toalet meskich, damskich wraz z toaletg dla
niepetnosprawnych. Przewidziano miejsca do przewijania niemowlat dla rodzicow
z dzieckiem. W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng oraz serwerownie.

Mur kolumbariowy sktada sie z nastepujgcych elementow:

Sciana fundamentowa,

Sciana z cegty klinkierowej z niszami,

Stupy konstrukcyjne z cegty powtarzalne co 5 nisz jako usztywnienie catosci,

Betonowe potki na znicze i kwiaty — z betonu hydrofobizowanego gr. 4 cm,

polerowane w widocznych ptaszczyznach,

5. Korona muru — czapa betonowa z fasowaniem wykonanym z blachy tytan-cynk
kol. antracyt,

6. Piyty epitafijne z czarnego granitu, polerowanego jednostronnie.

b=

Mata architektura:

1. W miejscach odpowiednich przewiduje sie tawki stalowo-drewniane.

2. Kosze na smieci.

3. Latarnie. O$wietlenie alei cmentarza zaprojektowane zostato za pomocg latarni
typu parkowego na stupie aluminiowym wys. 5m w kolorze grafitowym, o mocy 24
W, temperaturze barwowej 5000K, z certyfikatem IP66 i Il klasg odpornosci. Stupy
posadowione na prefabrykowanych fundamentach.

4. Kraty. W miejscach oznaczonych, gdzie istnieje mozliwos¢ wchodzenia na klomby
drzew przez osoby odwiedzajgce cmentarz, nalezy zainstalowa¢ metalowe kraty
zabezpieczajace.

5. Zdroje. Przewiduje sie w miejscu pierwotnie zaprojektowanych w projekcie
wykonawczym z 2009 roku zdrojow czerpalnych zeliwne: Zdroj do wody zeliwny
punkt czerpania wod.



Skwer pamieci:

Kwartaty zieleni przylegajgce od strony PN-WSCH do centralnego placu cmentarza Etap |

przeznaczono na ,Skwer Pamieci”. Ma on na celu symbolizowanie przemijania

i upamietnia¢ zmartych.

Posagi upamietniajgce zmartych — nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych elementéw

wykonywanych na zamowienie z hydrofobizowanego betonu barwionego w masie

w kolorze 7430.

Kazdy z posggow jest prostopadioscianem o podstawie 60x60 cm. Posgagi pomiedzy sobg

réznig sie wysokoscig i nachyleniem wzgledem ziemi. W kazdym z rzedow ostatni

Z posagow jest prospodadtoscianem lezgcym na ziemi.

Nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres branzy elektrycznej:

1. wybudowac linie kablowe zasilajgce os$wietlenie terenu wraz z oprawami
energooszczednymi LED zgodnie z rysunkiem ER-1 i ER-2;

2. wybudowac linie kablowg zasilajgcg rozdzielnice zasilajgco-sterujacg pompownie,

3. wybudowac linie kablowg zasilajgcg budynek toalet.

Dla potrzeb oswietlenia terenu cmentarza komunalnego Batowice:

do oswietlenia alejek cmentarnych oraz punktow poboru wody oprawy oswietleniowe

parkowe LED — 5m, CUT-5 LED 24W 5000K DW, Il klasa izolacji, IP66, obudowa stupa

wykonana z anodowanego aluminium i pomalowana na kolor szary. Stupy posadowi¢ na

prefabrykowanym fundamencie betonowym B-50;

1. oprawy ogrodowe LED - 450-1200 LED 16W, 5000K, Il klasa izolacji, IP65,
wykonanych z anodowanego aluminium i pomalowanych na kolor szary, h=875mm
posadowionych na fundamencie prefabrykowanym betonowym typu B-0.

2. oprawy najazdowe LED - LED 5W 300Im IP67 IK10 wykonana w Il klasie
ochronnosci 35°, montowane w gruncie wraz z systemowg puszkg rozgatezng do
przytaczenia kabla zasilajgcego.

Z uwagi na odlegte usytuowanie budynku toalet od istniejgcego kanatu sanitarnego, brak
mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego sciekow do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
zaprojektowano przepompownig Sciekéw sanitarnych.

Pompownia sklada sie z dwoéch ssgcych jednostopniowych  pomp odsrodkowych
(praca/rezerwa) przeznaczonych do tloczenia wody brudnej i procesowej oraz
nieoczyszczonych $ciekdw surowych, umiejscowionych w zbiorniku DN 1200mm.
Konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych o srednicy DN 1200 mm z wilazem Zzeliwnym D400 mm. Pompa jest
przeznaczona do montazu na mokro oraz zaréwno do pracy ciggtej, jak i przerywane;.
Wydajny wirnik umozliwia ttoczenie cieczy zawierajgcych dtugie widkna i czastki state
o wielkosci do 65 mm oraz nadaje sie do ttoczenia sciekow o zawartosci suchej masy do
5%. Unikalny zaciskowy system do montazu ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie
i tatwe odfgczenie pompy od silnika w zwigzku z serwisowaniem i kontrolg. Rurociggi
podigczane za pomocg kotnierza DIN. Do pompowni nalezy doprowadzi¢ i odprowadzié
powietrze. Wywiewki umiejscowi¢ w terenie zielonym poza alejka,




Zielen:

Trawniki

Na zielencach nalezy zatozy¢ trawnik z siewu. Powierzchnie pod zielehce powinny byc¢
przygotowane wczesniej, tj. teren powinien by¢ oczyszczony z resztek budowlanych
i innych zanieczyszczen. Na przekopang i wyrdwnang powierzchnie gruntu nalezy
nawiez¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci co najmniej 5 cm, wysia¢ trawe, a nastepnie
uwatowac lekkim watem. Trawnik przy suchym podtozu nalezy podla¢ po zatozeniu.
Trawniki najlepiej zatozy¢ w terminie kwiecien- wrzesien.

7. Opis — dobdr roslin

Sadzonki drzew powinny by¢ wieloletnie, o obwodzie pnia minimum 12 cm, z zakrytym
systemem korzeniowym. Sadzonki krzewow powinny by¢é co najmniej 3 letnie, roslin
okrywowych (trzmielina) co najmniej 2-letnie (krzewy szkétkowane).

Stan zdrowotny materiatu roslinnego powinien spetniaé zalecenia opracowane dla
ozdobnego materiatu szkétkarskiego (PN-R-67023, Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa
i krzewy lisciaste).

Byliny i rosliny ozdobne sezonowe powinny by¢ miode i zakupione w pojemnikach.
Miejsca nasadzen zaprojektowanych drzew, krzewdw, roslin okrywowych i bylin
naniesiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Termin sadzenia.

Drzewa, krzewy: Sadzenie najlepiej wykona¢ wiosng (przed rozwojem lisci) lub jesienig
(od pazdziernika do listopada). Przy sadzeniu roslin z zakrytym systemem korzeniowym
(uprawianych np. w pojemnikach) sadzenie mozna wykona¢ w dowolnym terminie, poza
okresem, w ktérym gleba jest zamarznieta.

Przewidywany termin zakonczenia robét budowlanych do dnia 12.11.2027 r.

2. ZAKRES OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA PN.

»Rozbudowa Cmentarza Pradnik Czerwony — Batowice II”.

2.1 ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH:

1) Zapoznanie sie¢ z dokumentacjg projektowg =zadania, kosztorysowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, umowg o wykonanie roboét
budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe, jak rowniez z terenem, jego
uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami i obiektami.

2) Dostarczenie, przed dniem przekazania terenu budowy uprawnien
budowlanych i oswiadczen inspektorow nadzoru, wchodzgcych w skfad
zespotu Inzyniera Kontraktu, stwierdzajgcych przyjecie obowigzkow
inspektoréw nadzoru nad robot.

3) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) i jego zweryfikowanie.

4) Zapoznanie sie z dziatkg inwestycyjng i terenem budowy ( w tym jego
zagospodarowaniem i uzbrojeniem), zagospodarowaniem terendw sgsiednich.

5) Zweryfikowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo
— finansowego robdt, przedstawionego przez Wykonawce robét w terminie 7
dni od ich otrzymania.



6) Uczestniczenie w czasie przekazywania przez Zamawiajgcego Wykonawcy
robot budowlanych terenu budowy;

2.2 ZAKRES OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU, PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

1) Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z art. 18 ust. 2
ustawy Prawo budowlane).

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz
wbudowywanych materiatbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzg techniczng i praktykg
inzynierskg w czestotliwosci zapewniajgcej skuteczny nadzér oraz potrzeby
Zamawiajgcego i Wykonawcy robdét.

3) Organizacja nadzoru w sposob zapewniajgcy terminowos¢ dokonywanych
odbioréw robdt i prob technicznych, eliminujgc mozliwos¢é powstawania
opdéznien w realizacji, w tym zapewnienie zastepstwa na czas
usprawiedliwionej nieobecnosci kazdego z inspektorow nadzoru,
spowodowanej chorobg, urlopem itp.

4) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robét budowlanych
i wymagan Zamawiajgcego.

5) W razie pilnej koniecznosci, stawianie sie na terenu budowy najp6zniej w ciggu
24 godzin od otrzymania informacji.

6) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci albo
tez koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatdw niz przewidziane w dokumentacji
projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow budowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie.

7) W razie koniecznosci wykonania robot zamiennych dodatkowych, spisanie
protokotu konieczno$ci, z okresleniem szacowanego kosztu robét oraz
przyczyn merytorycznych i formalnoprawnych wprowadzenia rob6t zamiennych
lub dodatkowych. Przedstawienie dokumentéw do akceptacji Zamawiajgcego.

8) W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, spisanie protokotu
koniecznosci, z okred$leniem szacowanego kosztu robét zaniechanych,
przyczyn merytorycznych i formalnoprawnych wystgpienia robét zaniechanych.
Przedstawienie dokumentow do akceptacji Zamawiajgcego.

9) Sprawdzanie kosztoryséw, oraz biezgcej aktualizacji harmonogramu rzeczowo
- finansowego ewentualnych robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

10) Dokonywanie wpisow w dzienniku budowy przez poszczegdinych inspektoréw
nadzoru w zakresie powierzonych im czynno$ci nadzoru.

11) Zatwierdzanie wszelkich materiatbw i urzadzen przewidzianych przez
Wykonawce robét do zastosowania.

12) Nakazywanie Wykonawcy robét budowlanych wykonanie dodatkowych badan
materiatdw lub robdét budzgcych watpliwosé, co do ich jakosci, po uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego.

13) Akceptacja faktur wykonawcy robdt budowlanych, przed ztozeniem ich do
Zamawiajgcego.

14) Kontrola i przechowywanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
atestéw, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatéw
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wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie.
Ocena ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg, a w przypadku
zastosowania, przez Wykonawce robét, materiatow i urzgdzen rownowaznych,
ocena ich rownowaznosci z przewidzianymi w dokumentacji technicznej,
w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Zamawiajgcym.

15) Prowadzenia dokumentacji zwigzanej z realizacja Inwestycji oraz
przechowywania wszelkich dokumentéw wytworzonych Iub otrzymanych
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz na kazde Zzagdanie
udostepniania lub wydawania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem Umowy (w tym przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego), w terminie i formie wskazanej przez Zamawiajgcego.

16) Wypetniania i zatwierdzania dokumentéw zwigzanych z realizacjg Inwestycji
(np. zatwierdzanie kart materialowych, kart nadzoru, kart dot. dokumentacji
warsztatowej) zgodnie z uzgodnionymi/zatwierdzonymi wzorami
w jednoznaczny, czytelny i rzetelny sposob; Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo opracowania wzoréw formularzy, kart zatwierdzen, protokotéw odbioru,
itd.

17) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robét budowlanych,
wigczajgc w to roboty tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez
Wykonawce robat.

18) Monitorowanie postepu robot pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym [ czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

19) Weryfikacja i uzgodnienie z Zamawiajgcym zmian w harmonogramie rzeczowo
— finansowym.

20) Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji rob6t oraz podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych i naprawczych.

21)Informowanie = Zamawiajgcego 0  zagrozeniu  termindw  realizacji
poszczegdlnych robét budowlanych, wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo
-finansowego, jak rowniez terminu koncowego.

22) Organizowanie, w zaleznosci od potrzeb, narad technicznych, sporzgdzanie
protokotdw z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy
robét w terminie 3 dni od dnia narady.

23) Uczestnictwo w cotygodniowych (a w przypadku wystgpienia potrzeby
— cze$ciej) naradach organizowanych przez Zamawiajgcego dotyczgcych
postepu roboét, w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje zadania stron.

24)Biezace egzekwowanie ustalen z narad dotyczgcych postepu prac oraz narad
technicznych.

25) Scista wspotpraca z projektantami petnigcymi nadzor autorski, w przypadku
petnienia takiego nadzoru.

26) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz utrzymania porzgdku.

27)Biezace egzekwowanie od wykonawcy robot takiej organizacji prac
budowlanych, aby byta zapewniona ciggta mozliwos¢ komunikacji na terenie
cmentarza, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa — egzekwowanie
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etapizacji robdt, wyznaczania i budowy tymczasowych objazdéw/obejsc,
ktadek dla pieszych itp. oraz odpowiedniego ogrodzenia i oznakowania
obszaru prowadzonych prac, zapewniajgcego bezpieczenstwo oséb trzecich.

28) Wstrzymywanie robét prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego
z Wykonawcg robét i niezwlocznego pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o tym fakcie.

29) Stwierdzenie aktualnego stanu robét w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci robot w zakresie
niezbednym do rozliczeh z Zamawiajgcym.

30) Kontrola prawidtowego zabezpieczenia obiektow zabytkowych/
archeologicznych, w wypadku ich odkrycia i niezwtoczne zawiadomienie
Zamawiajgcego o tym fakcie;

31) Reprezentowanie Zamawiajgcego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami
trzecimi, instytucjami, urzedami w sprawach zwigzanych z realizacjg robét.

32) Nadzorowanie przeprowadzanych préb, rozruchdéw i wynikéw laboratoryjnych
oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych, przez Wykonawce robét
budowlanych, instrukcji eksploatacyjnych w jezyku polskim, w celu przekazania
Zamawiajgcemu obiektéw do eksploatacji.

33) Sprawdzanie zestawien ilosci i warto$ci wykonanych robét po zakonczonym
etapie robot, bedgcych podstawg do rozliczen finansowych Zamawiajgcego
z Wykonawcg robot, na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego,
w terminie 4 dni od przedtozenia stosownych dokumentéw przez Wykonawce
robot.

34) Wskazywanie podstaw faktycznych i prawnych do naliczen kar, oraz wartosci
naleznych kar umownych i odszkodowan.

35) Zatwierdzanie rysunkéw powykonawczych sporzgdzonych przez Wykonawce
robét i ich archiwizowanie.

36) Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu, w razie potrzeby sprawozdan
z postepu robodt, zawierajgcych m.in. informacje: o realizacji robot
w nawigzaniu do harmonogramu rzeczowo — finansowego, o problemach jakie
wystgpity w trakcie realizacji robot i zagrozeniach majacych wplyw na
realizacje robot.

37) Doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporow z Wykonawcg robét
oraz w zakresie probleméw moggcych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robét
budowlanych. Przedstawiania konkretnych propozycji rozwigzan w zakresie
zgtoszonych roszczen Wykonawcy

38) Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu, w razie potrzeby, sprawozdan
z wykonywanych czynnosci w ramach nadzoru.

39) Wydawanie  kierownikowi budowy Ilub kierownikowi robd6t polecen
(potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy) dotyczgcych: wykonywania
robét, usuniecia nieprawidiowosci i zagrozen, przeprowadzania prob lub
badan, a w razie potrzeby odkrycia robét zakrytych.

40) Kontrola os6b i podmiotéw uczestniczgcych w realizacji inwestycji pod katem,
czy nie realizujg prac osoby lub podmioty nie zgtoszone Zamawiajgcemu jako
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej
nieprawidtowosci niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego.
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41) Przedstawianie, na Zzgdanie Zamawiajgcego, szacunkowej oceny wptywu
oczekiwanych skutkéw zdarzen lub okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na
wzrost kosztéw realizacji rob6t budowlanych lub wzrost przysztych kosztow
eksploatacji ukonczonej Inwestycji;

42)Analiza i akceptacja lub zgloszenie sprzeciwu/zastrzezen do umow
z podwykonawcami lub/i dalszymi podwykonawcami z Wykonawcg robot
budowlanych.

43) Monitorowanie  zakresu robot budowlanych  wykonywanych  przez
podwykonawcow lub/i dalszych podwykonawcéw z Wykonawcg robdt.

44) Analiza i przestawienie opinii w sprawie ztozonych dowodéw zaptaty lub innych
dokumentéw w zakresie =zaptaty na rzecz podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane,

45) Monitorowanie = zakresu robot budowlanych  wykonywanych  przez
podwykonawcdw lub/i dalszych podwykonawcow z Wykonawcg robot.

46) Sprawowanie kontroli, aby na terenie budowy nie pracowali podwykonawcy nie
zaakceptowani przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia takiej
nieprawidtowosci niezwlocznie informowanie Zamawiajgcego.

47) Uczestniczenie w prébach i sprawdzeniach instalacji, w tym zatwierdzanie,
oraz dokonania sprawdzenia dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
tych prob i sprawdzen dotyczacy instalacji wodociggowej i kanalizaciji
opadowe.

48) Egzekwowanie nad zabezpieczeniem miejsca wykonywania robot w trakcie ich
realizacji oraz w czasie jakiejkolwiek przerwy w realizacji robo6t oraz nadzér nad
ochrong mienia znajdujgcego sie w miejscach prowadzonych robaét.

49) Egzekwowanie i sprawowanie kontroli nad usunieciem szkéd na mieniu, ktére
mogg zaistnie¢ w trakcie prowadzonych robot spowodowanych przez
Wykonawce robot, w szczegdlnosci za: uszkodzenia ogrodzen, bram, itp.
w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

50) Sporzadzania protokotéw z narad koordynacyjnych na budowie w trakcie
narad; Zamawiajgcy  zastrzega  sobie prawo do  uzgodnienia
formy/wzoru/protokotu.

51) Przystepowanie do odbioréw czesciowych etapow robét i czynnosci oraz
odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w terminach okreslonych
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robdt oraz dokonywanie
odbioréw bez zbednej zwtoki, z dokumentowaniem tych czynnosci.

52) Udziat i przeprowadzenie:

a) Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czynnosci z nimi
zwigzanych,
b) Odbioréw czesciowych robot oraz czynnosci z nimi zwigzanych m. in.:

i. uzgadniania z Wykonawcg robdt rodzaju dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia  odbiorow  czesciowych ~w celu oceny stanu
zaawansowanych robdt,

ii. ustalania zakresu wykonanych robét oraz ustalania procentowego rzeczowego
zaawansowania odbieranych robo6t i dokonywania akceptacji w tym zakresie,

iii. weryfikacja zgodno$ci wykonanych rob6t z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

iv. weryfikacja kompletnosci i poprawnosci dokumentéw niezbednych do oceny

9



Vi.

Vii.

zaawansowania robét zaawansowania robot oraz potwierdzenie braku uwag
do tych dokumentow, w razie koniecznosci wniesienia uwag celem
doprowadzenia ich do zgodnosci ze stanem faktycznym,

zgtaszanie stwierdzonych w trakcie Odbiorow wad i innych zastrzezen oraz
nadzor nad ich usunieciem po zakonczeniu danego Odbioru.

podpisywanie protokotdw z dokonanych Odbioréw, z zastrzezeniem, ze
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winny byé potwierdzane
w dzienniku budowy,

wszelkich innych czynnosci niezbednych do zakonczenia Odbioru
czesciowego, wynikajgcych z Umowy, Umowy z Wykonawcg robdt,
obowigzujgcych przepiséw oraz dokonanych uzgodnien z Zamawiajacym
i Wykonawcg robot.

53) Wykonawca zobowigzany jest skfadania raportéw czesciowych i raportéw ad-
hoc. Na potrzeby rozliczenia Umowy z Wykonawcg robét skiadanie
Zamawiajgcemu nastepujgcych raportow o stanie zaawansowania robot
i zgodnosci z harmonogramem finansowo - rzeczowym:

a) Raporty czeSciowe — majg by¢ przedktadane, w terminie wystawienia faktur

czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt) do pkt 8) przedmiotu Umowy,
dotyczgcej petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu.

b) Raporty czesciowe majg obejmowac¢ wszelkie informacje o okolicznosciach

iv.
V.
Vi.
Vii.
viii.

istniejgcych lub dajgcych sie przewidzie¢, istotne dla przebiegu robdt
budowlanych, majgce Iub choéby mogace mie¢ wplyw na termin i
prawidtowos¢ ich realizacji, a takze na sposéb lub rozmiar ich finansowania.
W szczegdlnosci raporty winny obejmowac informacje o okolicznosciach
uzasadniajgcych wykonanie robét budowlanych dodatkowych lub zamiennych
lub o okolicznosciach skutkujgcych koniecznoscig wykonania takowych.
Raporty winny zawieraé w szczegdélnoéci informacje o ewentualnych
problemach w relacjach miedzy wykonawcami robot budowlanych, a ich
podwykonawcami lub  dalszymi podwykonawcami, O  zmianach
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, a takze o zmianach na
stanowiskach kluczowych specjalistéw.

Raporty czesciowe majg obejmowac takze:

informacje o postepie robot zawierajgcego co najmniej zgodnos¢ postepu
robot

z zakresem i terminami ustalonymi Harmonogramem Robét Budowlanych,

. aktualny opis wykonanego =zakresu robot przez wykonawce robot

budowlanych  oraz  poszczegdinych  podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ze wskazaniem zaawansowania rzeczowego i finansowego
robot w odniesieniu do catosci robot,

informacje o zakresie dziatan podjetych przez poszczegdlnych inspektoréw
(ilos¢ przeprowadzonych nadzoréw, kontroli, odbytych narad na budowie),
wykaz roszczen i stan zaawansowania ich rozpatrzenia,

dokumentacje fotograficzng robdét,

wykaz rozliczenia robot budowlanych,

kopie protokotu odbioru cze$ciowego,

opis zgodnosci robdt z harmonogramem rzeczowo — finansowym robét
budowlanych, a w razie potrzeby opis przyczyn ewentualnych opdznieh lub
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wydtuzenia czasu realizacji,
ix. raporty z rozruchu i/lub préb eksploatacyjnych, jezeli byt przeprowadzany,
X. wykaz spraw spornych i sposéb ich rozwigzania,

d) Raporty ad-hoc — przygotowywane na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania zgdania,
w sytuacji zagrozen dla realizacji Przedsiewziecia i zawiera¢ beda:

i. jednoznaczny opis zaistniatej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn
zmian/zagrozen,

ii. potencjalne konsekwencje dla prawidtowej realizacji Inwestycji,

iii. propozycje podjecia dziatah zmierzajgcych do unikniecia bgdz minimalizaciji
ryzyka wraz z projekcjg ich skutkow

e) Szczegdtowa zawartose, format, okresy przedktadania i adresatow, do ktoérych
nalezy dostarczaé raporty, zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie
wykonania Umowy.

f) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgtoszenia zasadnych uwag do Raportu
w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca winien w
terminie do 5 dni roboczych od otrzymania uwag przestaé¢ poprawiony Raport
czesciowy uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego. W takim przypadku
Zamawiajacy ma kolejne 5 dni roboczych na zweryfikowanie zgtoszonych
zastrzezen. Brak zgtoszenia uwag
i zastrzezen w ww. terminach uznaje sie za niewniesienie uwag do Raportu.

g) Brak wniesienia uwag do Raportu czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego
zgtoszenia roszczeh w przypadku wadliwie wykonanej ustugi oraz zgtaszania
zastrzezen, uwag Ilub uchybiehA, co do wykonania zobowigzan przez
Wykonawce.

h) Whniesienie uwag do Raportu przez Zamawiajgcego wstrzymuje bieg ptatnosci
faktury do czasu skorygowania Raportu przez Wykonawce ustug.

i) Raporty winny by¢ sktadane w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w formie
elektroniczne;.

i) W przypadku rozwigzania Umowy z Wykonawcg robat:

i. sprawowania nadzoru nad zabezpieczeniem przerwanych prac i robot,

ii. zweryfikowania i wniesienia uwag do przediozonych przez Wykonawcg robot
dokumentéw i dokumentacji

iii. wymaganych zapisami zawartymi w Umowach z Wykonawcg robot w zwigzku
Z rozwigzaniem umowy,

iv. uczestniczenia w inwentaryzacji robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych,
potwierdzenia stanu rzeczowo - finansowego wykonanych robét i prac,

v. dopilnowania usuniecia z terenu budowy materiatéw, sprzetu i zaplecza
budowy przez Wykonawce robot oraz uprzatniecie terenu budowy.

2.3 OBOWIAZKI WYKONAWCY W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI
WYKONANIA ROBOT DODATKOWYCH.

1) Przygotowanie dla Zamawiajgcego. protokotu koniecznoéci, sporzgdzonego
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robdt budowlanych i w razie
potrzeby nadzoru autorskiego, zawierajgcego opis powstatych probleméw
technicznych, ewentualnych koniecznych zmian w dokumentacji projektowej
oraz opis niezbednych robét przewidzianych do wykonania jako dodatkowe
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lub zamienne.

2) Szacowanie warto$ci, poprzez sporzadzenie kosztorysu, robot dodatkowych
lub zamiennych i weryfikowanie w zakresie rzeczowym i finansowym
zaproponowanej, przez Wykonawce robét, wartosci tych robdét.

3) Przedstawienie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej kalkulacji
kosztow Wykonawcy robot na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych.

4) Nadzor nad wykonaniem zamdéwien dodatkowych lub  zamiennych
z uwzglednieniem faktu, ze zamoéwienie to moze by¢ realizowane przez
Wykonawce robot dopiero po zawarciu stosownej zmiany do umowy,
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot o zaméwienie dodatkowe,
zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

2.4 OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ODBIOREM KONCOWYM ROBOT
| OKRESEM GWARANCJI.

1) Przeprowadzenie koncowej inspekcji przed odbiorem koncowym oraz
przygotowanie listy ewentualnych wad oraz brakujgcych dokumentéw, ktoére
miaty by¢ ztozone zgodnie z umowg przez Wykonawcg robdét.

2) Po catkowitym/ostatecznym zakonczeniu robdét budowlanych potwierdzenie
w dzienniku budowy wpisu Wykonawcy robo6t budowlanych zakohczenia robot
i gotowosci do ich odbioru.

3) Zweryfikowanie, potwierdzenie kompletnosci, a nastepnie dostarczenie,
w ustalonej formie, do Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej
sporzgdzonej przez Wykonawce robot zawierajgcej m.in.: inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg z klauzula PODGIK z naniesionymi m.in.
poziomami wykonanej nawierzchni w punktach charakterystycznych
(w punktach usytuowanych na krawedziach alei, co najmniej na poczatku i na
koncu kazdej alei (na skrzyzowaniach), jednak nie rzadziej niz co 20 m, oraz
na ewentualnych przetamaniach alei, komplet atestéw, certyfikatow, instrukc;ji,
protokotow z prob, badan, rozruchéw itp.; rysunki powykonawcze i inne
dokumenty wymagane przepisami.

4) Rozliczenie umowy na roboty budowlane, w tym z uwzglednieniem
ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych, w przypadku jej
zakonczenia lub w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od
umowy o roboty budowlane przez ktorgkolwiek ze stron.

5) Kontrola prawidtowo$ci zafakturowanych robét.

6) Udziat w procedurze odbioru koncowego, az do jego catkowitego zakonczenia
i odbioru przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag
robot budowlanych.

7) Udziat w czynnosciach, zwigzanych z odbiorem koncowym:

a) uzgadniania z Wykonawca robét rodzaju dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia odbioru korcowego,

b) ustalanie zakresu wykonanych i odbieranych robét, oraz dokonywania
akceptacji w tym zakresie,

c) weryfikacja zgodnosci wykonanych robét z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

d) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci dokumentéw niezbednych do
oceny robot oraz potwierdzenie braku uwag do tych dokumentow,
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w razie konieczno$ci wniesienia uwag celem doprowadzenia ich do
zgodnosci ze stanem faktycznym,

e) zgtaszanie stwierdzonych w trakcie Odbioru koncowego wad i innych
zastrzezen oraz dalszy nadzor nad ich usunieciem.

f) podpisywanie protokotu z dokonanego Odbioru koncowego.

g) wszelkich innych czynnosci niezbednych do zakonczenia Odbioru
koncowego wynikajgcych z Umowy, Umowy z Wykonawcg robot,
obowigzujgcych przepiséw oraz dokonanych uzgodnieh
z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdét.

8) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia raportu koncowego , ktéry ma
by¢ opracowany i przedtozony Zamawiajgcemu w terminie wystawienia faktury
koncowej, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 9) przedmiotu Umowy, dotyczacej petnienia
funkgji Inzyniera Kontraktu i zawierac¢:

a) biezacy opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce robét
budowlanych oraz poszczegdlnych podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, ze wskazaniem zaawansowania rzeczowego
i finansowego robot w odniesieniu do catosci robot,

b) informacje o zakresie dziatan podjetych przez poszczegélnych
inspektoréw (ilos¢ przeprowadzonych nadzoréw, kontroli, odbytych
narad na budowie),

c) wykaz roszczen i stan zaawansowania ich rozpatrzenia,

d) dokumentacje fotograficzng zakonczonych robot,

e) wykaz rozliczenia robét budowlanych,

f) kopie protokotu Odbioru koncowego

g) opis zgodnosci robot z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

h) raporty z rozruchu i/lub préb eksploatacyjnych,

i) wykaz spraw spornych, sposéb ich rozwigzania,

9) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgtoszenia zasadnych uwag do Raportu
konncowego w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca
winien w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania uwag przesta¢ poprawiony
Raport kohcowy uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego. W takim przypadku
Zamawiajgcy ma kolejne 5 dni roboczych na zweryfikowanie zgtoszonych
zastrzezen. Brak zgtoszenia uwag i zastrzezen w ww. terminach uznaje sie za
niewniesienie uwag do Raportu.

10) Brak wniesienia uwag do Raportu kohcowego nie pozbawia Zamawiajgcego
zgtoszenia roszczen w przypadku wadliwie wykonanej ustugi oraz zgtaszania
zastrzezehn, uwag Ilub uchybien, co do wykonania zobowigzan przez
Wykonawce.

11) Wniesienie uwag do Raportu koncowego przez Zamawiajgcego wstrzymuje
bieg wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu potwierdzajgcego
zrealizowanie przez Wykonawce ustug bedgcych przedmiotem umowy.

12) Raport koncowy nalezy ztozy¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w formie
elektroniczne;j.

13) Udziat w organizowanych przez Zamawiajacego spotkaniach majgcych na celu
ujawnienie wystepowania wady, udziat w przeglgdach gwarancyjnych
w catym okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robdt
budowlanych. Potwierdzanie wykonania prac majgcych na celu usuniecie wad
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i nieprawidtowosci stwierdzonych przy realizacji robét budowlanych oraz ich
usuniecia w ramach przeglgdow gwarancyjnych w catym okresie gwaranciji
zaoferowanym przez Wykonawce robét budowlanych — liczac od daty odbioru
zadania; Zamawiajgcy przewiduje przeglgdy gwarancyjne co dwa lata.
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