P-14/TP /2025
Zatacznik nr 5b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (cze$¢ 2)

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla pn.:
»Zagospodarowanie Cm. Prokocim w Krakowie”

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miejska Krakéw, z siedzibg Pl. Wszystkich Swietych 3 — 4, 31— 004 Krakéw,
reprezentowany przez Zarzad Cmentarzy Komunalnych z siedzibg ul. Rakowicka 26, 31-510
Krakow;

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze Swiadczeniem
ustug nadzoru inwestorskiego dla zadnia pn.: ,Zagospodarowanie Cm. Prokocim
w Krakowie”.

Wykonanie robdét budowlanych bedzie mialo miejsce w oparciu o decyzje pozwolenia na
budowe nr 227/6740.2/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku i obejmuje posrednie etapy robdt
budowlanych, realizowanych czesciowo tj.: ,.ETAP I”, ,ETAP II” i czesciowo ,ETAP IV’ (zgodnie
z opracowaniem pn.: ,ETAPOWANIE INWESTYCJI” z zatgcznikiem graficznym).

Szczegotowy opis robét budowlanych znajduje sie w dokumentacji projektowej, ogtoszony na
stronie ZCK w Krakowie w zaméwieniu publicznym nr ID ZAMOWIENIA: P-7/TP/2025 pn.:
»Zagospodarowanie cmentarza Prokocim w Krakowie”, w folderze: Zatgczniki do SWZ
Prokocim

Link:

https://www.zck-

krakow.pl/15/orders/3/powyzej 130 00000 zl/230/zagospodarowanie cmentarza prokocim w
krakowie

Zaktada sie etapowanie inwestycji, zachowujgc kolejnos¢ (doktadny/szczegodtowy zakres
poszczegodlnych etapow ustali¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru na etapie prowadzenia
robot budowlanych):

1) wytyczenie kwater,

2) przebudowa i budowa kanalizacji opadowej wraz z wylotem do cieku wodnego obszaru
LETAP I”,

przebudowa i rozbudowa instalacji wodociggowej ze zdrojami ,ETAP I i ,ETAP II”,
przebudowa i rozbudowa kanalizacji obszaru ,ETAP II”,

wykonanie utwardzen terenu (alejki) ,ETAP I’ i ,ETAP II”,

budowa kolumbarium (1 szt.) ,ETAP IV,

oL

Elementem najistotniejszym jest wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej umozliwiajgcej
podigczenie czesci obszaru - ,ETAP II” do kanalizacji opadowe;j.
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Zasadniczy zakres prac w obrebie zagospodarowania polega¢ bedzie na:
1) rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych

2) rozbidorka budynku dawnej nieuzytkowanej toalety,

3) rozbidrka studni kopane;j,

4) budowa kolumbarium 1 szt.,

5) przebudowa alejek cmentarnych,

6) budowa nowych alejek cmentarnych,

7) wytyczenie nowych kwater grzebalnych,

8) przebudowa i rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

9) przebudowa wejscia do kaplicy — zmiana niwelacji terenu.
Przewidywany termin zakonczenia robét budowlanych do dnia 12.11.2027 r.

2. ZAKRES OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA PN.:

»ZAGOSPODAROWANIE CM. PROKOCIM W KRAKOWIE”.

2.1 ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg zadania, kosztorysowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét, umowg o wykonanie robét budowlanych,
warunkami pozwolenia na budowe, jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem
i istniejgcymi urzgdzeniami i obiektami.

2) Dostarczenie po zawarciu umowy z Zamawiajgcym uprawnien budowlanych
i oswiadczen inspektoréow nadzoru, wchodzacych w sktad zespotu Inzyniera
Kontraktu, stwierdzajgcych przyjecie obowigzkoéw inspektorow nadzoru nad robat.

3) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) i jego zweryfikowanie.

4) Zapoznanie sie z dziatkg inwestycyjng i terenem budowy (w tym jego
zagospodarowaniem i uzbrojeniem), zagospodarowaniem terendw sasiednich.

5) Zweryfikowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo
— finansowego robaét, przedstawionego przez Wykonawce robét w terminie 7 dni od
ich otrzymania.

6) Uczestniczenie w czasie przekazywania przez Zamawiajgcego Wykonawcy robét
budowlanych terenu budowy;

2.2 ZAKRES OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU, PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

1) Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane).

2) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakos$ci wykonywanych robét oraz
wbudowywanych materiatdbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych, wiedzg techniczng i praktyka inzynierskg w czestotliwosci
zapewniajgcej skuteczny nadzér oraz potrzeby Zamawiajgcego i Wykonawcy robdét.

3) Organizacja nadzoru w sposob zapewniajgcy terminowosé dokonywanych odbiorow
robét i préb technicznych, eliminujgc mozliwos¢ powstawania opdznieh w realizacji,
w tym zapewnienie zastepstwa na czas usprawiedliwionej nieobecnosci kazdego
z inspektoréw nadzoru, spowodowanej chorobg, urlopem itp.

4) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robét budowlanych
i wymagan Zamawiajgcego.



5) W razie pilnej koniecznosci, stawianie sie na terenu budowy najpdzniej w cigagu 24
godzin od otrzymania informac;ji.

6) W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci albo tez
koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatéw niz przewidziane w dokumentacji projektowej
lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie.

7) W razie koniecznosci wykonania robét zamiennych dodatkowych, spisanie protokotu
koniecznosci, z okreSleniem szacowanego kosztu robot oraz przyczyn
merytorycznych i formalnoprawnych wprowadzenia robét zamiennych lub
dodatkowych. Przedstawienie dokumentéw do akceptacji Zamawiajgcego.

8) W przypadku wystgpienia robo6t zaniechanych, spisanie protokotu koniecznosci,
z okresleniem szacowanego kosztu robot zaniechanych, przyczyn merytorycznych
i formalnoprawnych wystgpienia robét zaniechanych. Przedstawienie dokumentéw
do akceptacji Zamawiajgcego.

9) Sprawdzanie kosztorysow, oraz biezacej aktualizacji harmonogramu rzeczowo
- finansowego ewentualnych robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

10) Dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy przez poszczegoélnych inspektoréw
nadzoru w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru.

11) Zatwierdzanie wszelkich materiatdow i urzgdzenh przewidzianych przez Wykonawce
robét do zastosowania.

12) Nakazywanie Wykonawcy robdét budowlanych wykonanie dodatkowych badan
materiatow lub robdét budzgcych watpliwos¢, co do ich jakosci, po uprzednigj
akceptacji Zamawiajgcego.

13) Akceptacja faktur wykonawcy robdt budowlanych, przed ziozeniem ich do
Zamawiajgcego.

14) Kontrola i przechowywanie dokumentéw jakoéci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
atestéw, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie. Ocena ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowag, a w przypadku zastosowania, przez
Wykonawce robot, materiatow i urzgdzen réwnowaznych, ocena ich rownowaznosci
z przewidzianymi w dokumentacji technicznej, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim
i Zamawiajgcym.

15) Prowadzenia dokumentacji zwigzanej z realizacjg Inwestycji oraz przechowywania
wszelkich dokumentéw wytworzonych lub otrzymanych w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy oraz na kazde zadanie udostepniania lub wydawania
Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy
(w tym przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego), w terminie i formie wskazanej
przez Zamawiajgcego.

16) Wypetniania i zatwierdzania dokumentéw zwigzanych z realizacjg Inwestycji (np.
zatwierdzanie kart materiatowych, kart nadzoru, kart dot. dokumentacji warsztatowej)
zgodnie z uzgodnionymi/zatwierdzonymi wzorami w jednoznaczny, czytelny
i rzetelny sposéb; Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo opracowania wzorow
formularzy, kart zatwierdzen, protokotéw odbioru, itd.

17) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robé6t budowlanych, wigczajac
w to roboty tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez \WWykonawce robot.

18) Monitorowanie  postepu robét pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujgcym
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harmonogramem rzeczowo — finansowym.

19) Weryfikacja i uzgodnienie z Zamawiajgcym zmian w harmonogramie rzeczowo
— finansowym.

20) Informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji robét oraz podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych i naprawczych.

21) Informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniu termindéw realizacji poszczegodlnych
robét budowlanych, wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo -finansowego, jak
réwniez terminu koncowego.

22) Organizowanie, w zaleznosci od potrzeb, narad technicznych, sporzgdzanie
protokotéw z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot
w terminie 3 dni od dnia narady.

23) Uczestnictwo w cotygodniowych (a w przypadku wystgpienia potrzeby — czesciej)
naradach organizowanych przez Zamawiajgcego dotyczacych postepu robot,
w ktorych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
zadania stron.

24)Biezgce egzekwowanie ustalen z narad dotyczgcych postepu prac oraz narad
technicznych.

25) Scista wspétpraca z projektantami petnigcymi nadzor autorski, w przypadku petnienia
takiego nadzoru.

26) Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz utrzymania porzadku.

27)Biezace egzekwowanie od wykonawcy robét takiej organizacji prac budowlanych,
aby byta zapewniona ciggta mozliwos¢ komunikacji na terenie cmentarza,

z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa — egzekwowanie etapizacji robdt,
wyznaczania i budowy tymczasowych objazdéw/obejs¢, kladek dla pieszych itp. oraz
odpowiedniego ogrodzenia i oznakowania obszaru prowadzonych prac,

zapewniajgcego bezpieczenstwo osob trzecich.

28) Wstrzymywanie robo6t prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcag
robot i niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie.

29) Stwierdzenie aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia iloSci i warto$ci rob6ét w zakresie
niezbednym do rozliczeh z Zamawiajgcym.

30) Kontrola prawidtowego zabezpieczenia obiektéw zabytkowych/ archeologicznych,
w wypadku ich odkrycia i niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o tym fakcie;

31) Reprezentowanie Zamawiajgcego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami
trzecimi, instytucjami, urzedami w sprawach zwigzanych z realizacjg robo6t.

32) Nadzorowanie przeprowadzanych préb, rozruchow i wynikéw laboratoryjnych oraz
weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych, przez Wykonawce robét budowlanych,
instrukcji eksploatacyjnych w jezyku polskim, w celu przekazania Zamawiajgcemu
obiektow do eksploatacji.

33) Sprawdzanie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robét po zakohczonym etapie
robot, bedacych podstawg do rozliczen finansowych Zamawiajgcego z Wykonawca
robét, na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego, w terminie 4 dni od
przedtozenia stosownych dokumentéw przez Wykonawce robot.

34) Wskazywanie podstaw faktycznych i prawnych do naliczen kar, oraz wartosci
naleznych kar umownych i odszkodowanh.
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35) Zatwierdzanie rysunkéw powykonawczych sporzadzonych przez Wykonawce robot
i ich archiwizowanie.

36) Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu, w razie potrzeby sprawozdan
z postepu robot, zawierajgcych m.in. informacje: o realizacji robét w nawigzaniu do
harmonogramu rzeczowo — finansowego, o problemach jakie wystgpity w trakcie
realizacji robét i zagrozeniach majgcych wptyw na realizacje robot.

37) Doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporow z Wykonawca robo6t oraz
w zakresie probleméw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia robot
budowlanych. Przedstawiania konkretnych propozycji rozwigzan w zakresie
zgtoszonych roszczen Wykonawcy

38) Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu, w razie potrzeby, sprawozdan
z wykonywanych czynnosci w ramach nadzoru.

39) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen (potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy) dotyczacych: wykonywania roboét, usuniecia
nieprawidiowosci i zagrozen, przeprowadzania prob lub badan, a w razie potrzeby
odkrycia robot zakrytych.

40) Kontrola oso6b i podmiotéw uczestniczgcych w realizacji inwestycji pod katem, czy
nie realizujg prac osoby lub podmioty nie zgtoszone Zamawiajgcemu jako
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej
nieprawidtowosci niezwloczne informowanie Zamawiajgcego.

41) Przedstawianie, na zadanie Zamawiajgcego, szacunkowej oceny wptywu
oczekiwanych skutkéw zdarzeh lub okoliczno$ci moggcych mie¢ wptyw na wzrost
kosztéw realizacji robot budowlanych lub wzrost przysztych kosztéw eksploatacii
ukonczonej Inwestyciji;

42)Analiza i akceptacja lub zgloszenie sprzeciwu/zastrzezen do uméw
z podwykonawcami lub/i dalszymi podwykonawcami z Wykonawcg robot
budowlanych.

43) Monitorowanie zakresu robét budowlanych wykonywanych przez podwykonawcéw
lub/i dalszych podwykonawcow z Wykonawcg robot.

44) Analiza i przestawienie opinii w sprawie ztozonych dowodow zaptaty lub innych
dokumentéw w zakresie =zaptaty na rzecz podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane,

45) Monitorowanie zakresu robét budowlanych wykonywanych przez podwykonawcéw
lub/i dalszych podwykonawcow z Wykonawcg robot.

46) Sprawowanie kontroli, aby na terenie budowy nie pracowali podwykonawcy nie
zaakceptowani przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia takiej
nieprawidtowosci niezwtocznie informowanie Zamawiajgcego.

47)Uczestniczenie w prébach i sprawdzeniach instalacji, w tym zatwierdzanie, oraz
dokonania sprawdzenia dokumentow niezbednych do przeprowadzenia tych prob
i sprawdzenh dotyczacy instalacji wodociggowej i kanalizacji opadowe;j.

48) Egzekwowanie nad zabezpieczeniem miejsca wykonywania robdét w trakcie ich
realizacji oraz w czasie jakiejkolwiek przerwy w realizacji robét oraz nadzér nad
ochrong mienia znajdujgcego sie w miejscach prowadzonych robaét.

49) Egzekwowanie i sprawowanie kontroli nad usunieciem szkdd na mieniu, ktére moga
zaistnie¢ w trakcie prowadzonych robét spowodowanych przez Wykonawce robét,
w szczegdlnosci za: uszkodzenia nagrobkéw, ogrodzen, bram, studzienek
kanalizacyjnych, obiektow matej architektury, alejek itp. w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym.



50) Sporzadzania protokotéw z narad koordynacyjnych na budowie w trakcie narad;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzgodnienia formy/wzoru/protokotu.

51) Przystepowanie do odbioréw czesciowych etapow roboét i czynnosci oraz odbioréw

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w terminach okre$lonych w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot oraz dokonywanie odbiorow bez
zbednej zwtoki, z dokumentowaniem tych czynnosci.

52) Udziat i przeprowadzenie:

a)

b)

Vi.

Vii.

53)

a

b

Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czynnosci z nimi
zwigzanych,

Odbioréw czesciowych robét oraz czynnosci z nimi zwigzanych m. in.:

uzgadniania z Wykonawcg robot rodzaju dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia odbiorow czesciowych w celu oceny stanu zaawansowanych
robot,

. ustalania zakresu wykonanych robét oraz ustalania procentowego rzeczowego

zaawansowania odbieranych rob6t i dokonywania akceptaciji w tym zakresie,

ii. weryfikacja zgodnosci wykonanych robét z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
. weryfikacja kompletnosci i poprawnosci dokumentéw niezbednych do oceny

zaawansowania robot zaawansowania robét oraz potwierdzenie braku uwag do tych
dokumentdéw, w razie koniecznosci wniesienia uwag celem doprowadzenia ich do
zgodnosci ze stanem faktycznym,

zgtaszanie stwierdzonych w trakcie Odbiorow wad i innych zastrzezen oraz nadzor
nad ich usunieciem po zakonczeniu danego Odbioru.

podpisywanie protokotéw z dokonanych Odbioréw, z zastrzezeniem, ze Odbiory
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winny byé potwierdzane w dzienniku
budowy,

wszelkich innych czynnos$ci niezbednych do zakonczenia Odbioru czesciowego,
wynikajgcych z Umowy, Umowy z Wykonawcg robdt, obowigzujgcych przepisow
oraz dokonanych uzgodnien z Zamawiajgcym i Wykonawcag robét.

Wykonawca zobowigzany jest sktadania raportow czesciowych i raportow ad-hoc. Na

potrzeby rozliczenia Umowy z Wykonawcg robot skladanie Zamawiajgcemu

nastepujgcych raportow o stanie zaawansowania robot i zgodnosci

z harmonogramem finansowo - rzeczowym:

) Raporty czesciowe — majg byC¢ przedktadane, w terminie wystawienia faktur
czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt) do pkt 8) przedmiotu Umowy, dotyczace;j
petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu.

) Raporty czeSciowe majg obejmowaé wszelkie informacje o okolicznosciach
istniejgcych lub dajgcych sie przewidziet, istotne dla przebiegu robét budowlanych,
majgce lub choéby mogace mie¢ wplyw na termin i prawidtowo$¢ ich realizacji,
a takze na sposob lub rozmiar ich finansowania. W szczegdlnosci raporty winny
obejmowaé informacje o okolicznosciach uzasadniajgcych wykonanie robét
budowlanych dodatkowych lub zamiennych lub o okolicznosciach skutkujgcych
koniecznoscig wykonania takowych. Raporty winny zawieraC w szczegolnosci
informacje o ewentualnych problemach w relacjach miedzy wykonawcami robot
budowlanych, a ich podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o zmianach
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, a takze o zmianach na
stanowiskach kluczowych specjalistow.

c) Raporty czesciowe majg obejmowac takze:

informacje o postepie robét zawierajgcego co najmniej zgodnos¢ postepu robot
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Vi.
Vii.

\

iX.
X.

z zakresem i terminami ustalonymi Harmonogramem Robdét Budowlanych,

. aktualny opis wykonanego zakresu robét przez wykonawce robo6t budowlanych oraz

poszczegoélnych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wskazaniem
zaawansowania rzeczowego i finansowego robét w odniesieniu do catosci robaot,
informacje o zakresie dziatan podjetych przez poszczegodinych inspektorow (ilosé
przeprowadzonych nadzoréw, kontroli, odbytych narad na budowie),

. wykaz roszczen i stan zaawansowania ich rozpatrzenia,

dokumentacje fotograficzng robdét,

wykaz rozliczenia robot budowlanych,

kopie protokotu odbioru czesciowego,

opis zgodnosci robét z harmonogramem rzeczowo - finansowym roboét
budowlanych, a w razie potrzeby opis przyczyn ewentualnych opéznien Ilub
wydtuzenia czasu realizacji,

raporty z rozruchu i/lub préb eksploatacyjnych, jezeli byt przeprowadzany,

wykaz spraw spornych i sposoéb ich rozwigzania,

d) Raporty ad-hoc — przygotowywane na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego

niezwtocznie lecz nie pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania zgdania,
w sytuacji zagrozen dla realizacji Przedsiewziecia i zawieraé beda:

jednoznaczny opis zaistniatej sytuacji wraz ze wskazaniem przyczyn
zmian/zagrozen,

potencjalne konsekwencje dla prawidtowej realizacji Inwestyciji,

propozycje podjecia dziatan zmierzajgcych do uniknigcia bgdz minimalizacji ryzyka
wraz z projekcjg ich skutkow

e) Szczegdtowa zawartosé, format, okresy przedkifadania i adresatéw, do ktérych

f)

nalezy dostarczaé raporty, zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie
wykonania Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgtoszenia zasadnych uwag do Raportu
w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca winien w terminie
do 5 dni roboczych od otrzymania uwag przesta¢ poprawiony Raport czesciowy
uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy ma kolejne
5 dni roboczych na zweryfikowanie zgtoszonych zastrzezen. Brak zgtoszenia uwag
i zastrzezen w ww. terminach uznaje sie za niewniesienie uwag do Raportu.

g) Brak wniesienia uwag do Raportu czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego

zgtoszenia roszczen w przypadku wadliwie wykonanej ustugi oraz zgtaszania
zastrzezen, uwag lub uchybien, co do wykonania zobowigzan przez Wykonawce.

h) Wniesienie uwag do Raportu przez Zamawiajgcego wstrzymuje bieg ptatnosci

faktury do czasu skorygowania Raportu przez Wykonawce ustug.

Raporty winny by¢ skladane w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w formie
elektroniczne;j.

W przypadku rozwigzania Umowy z Wykonawcg robét:

sprawowania nadzoru nad zabezpieczeniem przerwanych prac i robot,
zweryfikowania i wniesienia uwag do przedtozonych przez Wykonawcg robét
dokumentdw i dokumentacii

wymaganych zapisami zawartymi w Umowach z Wykonawcg robot w zwigzku
Z rozwigzaniem umowy,

uczestniczenia w inwentaryzacji robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych,
potwierdzenia stanu rzeczowo - finansowego wykonanych robét i prac,

dopilnowania usuniecia z terenu budowy materiatéw, sprzetu i zaplecza budowy
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przez Wykonawce robot oraz uprzatniecie terenu budowy.

2.3 OBOWIAZKI WYKONAWCY W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI
WYKONANIA ROBOT DODATKOWYCH.

1) Przygotowanie dla Zamawiajgcego. protokotu koniecznosci, sporzadzonego przy
udziale przedstawiciela Wykonawcy robo6t budowlanych i w razie potrzeby nadzoru
autorskiego, zawierajgcego opis  powstatych  problemoéw  technicznych,
ewentualnych koniecznych zmian w dokumentacji projektowej oraz opis
niezbednych robdt przewidzianych do wykonania jako dodatkowe lub zamienne.

2) Szacowanie wartosci, poprzez sporzgdzenie kosztorysu, robot dodatkowych lub
zamiennych i weryfikowanie w zakresie rzeczowym i finansowym zaproponowanej,
przez Wykonawce robot, wartosci tych robét.

3) Przedstawienie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej kalkulacji kosztéw
Wykonawcy robot na wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych.

4) Nadzor nad wykonaniem zaméwien dodatkowych lub zamiennych z uwzglednieniem
faktu, ze zamowienie to moze by¢ realizowane przez Wykonawce robét dopiero po
zawarciu stosownej zmiany do umowy, pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
robot o zamowienie dodatkowe, zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

2.4 OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ODBIOREM KONCOWYM ROBOT
| OKRESEM GWARANCJI.

1) Przeprowadzenie kohcowej inspekcji przed odbiorem kohAcowym oraz
przygotowanie listy ewentualnych wad oraz brakujgcych dokumentow, ktére miaty
by¢ ztozone zgodnie z umowag przez Wykonawca robot.

2) Po catkowitym/ostatecznym zakonczeniu robdét budowlanych potwierdzenie
w dzienniku budowy wpisu Wykonawcy robdt budowlanych zakonczenia robét
i gotowosci do ich odbioru.

3) Zweryfikowanie, potwierdzenie kompletnosci, a nastepnie dostarczenie, w ustalone;j
formie, do Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez
Wykonawce robdét zawierajgcej m.in.: inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
z klauzulg PODGIK z naniesionymi m.in. poziomami wykonanej nawierzchni
w punktach charakterystycznych (w punktach usytuowanych na krawedziach alei, co
najmniej na poczatku i na koncu kazdej alei (na skrzyzowaniach), jednak nie
rzadziej niz co 20 m, oraz na ewentualnych przetamaniach alei, komplet atestéw,
certyfikatéw, instrukcji, protokotébw =z préb, badan, rozruchdéw itp.; rysunki
powykonawcze i inne dokumenty wymagane przepisami.

4) Rozliczenie umowy na roboty budowlane, w tym z uwzglednieniem ewentualnych
robot dodatkowych lub zamiennych, w przypadku jej zakonczenia lub w przypadku
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy o roboty budowlane przez
ktérgkolwiek ze stron.

5) Kontrola prawidtowosci zafakturowanych robaét.

6) Udziat w procedurze odbioru koncowego, az do jego catkowitego zakonczenia
i odbioru przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg rob6t
budowlanych.

7) Udziat w czynnos$ciach, zwigzanych z odbiorem koncowym:

a) uzgadniania z Wykonawca robét rodzaju dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia odbioru korcowego,
b) ustalanie zakresu wykonanych i odbieranych robdt, oraz dokonywania
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akceptacji w tym zakresie,

c) weryfikacja zgodnosci wykonanych robot z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

d) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci dokumentéw niezbednych do oceny
robét oraz potwierdzenie braku uwag do tych dokumentéw, w razie
koniecznosci wniesienia uwag celem doprowadzenia ich do zgodnosci ze
stanem faktycznym,

e) zgtaszanie stwierdzonych w trakcie Odbioru koncowego wad i innych
zastrzezen oraz dalszy nadzor nad ich usunieciem.

f) podpisywanie protokotu z dokonanego Odbioru koncowego.

g) wszelkich innych czynnosci niezbednych do zakonczenia Odbioru
koncowego wynikajgcych z Umowy, Umowy z Wykonawcg robdt,
obowigzujgcych przepiséw oraz dokonanych uzgodnien z Zamawiajgcym
i Wykonawcg robot.

8) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia raportu koncowego , ktéry ma byé
opracowany i przedtozony Zamawiajgcemu w terminie wystawienia faktury
koncowej, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 9) przedmiotu Umowy, dotyczacej petnienia
funkcji Inzyniera Kontraktu i zawiera¢:

a) biezacy opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce robét
budowlanych  oraz  poszczegdinych  podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ze wskazaniem zaawansowania rzeczowego i finansowego
robot w odniesieniu do catosci robot,

b) informacje o zakresie dziatan podjetych przez poszczegélnych inspektorow
(ilos¢ przeprowadzonych nadzoréw, kontroli, odbytych narad na budowie),

c) wykaz roszczen i stan zaawansowania ich rozpatrzenia,

d) dokumentacje fotograficzng zakonczonych robot,

e) wykaz rozliczenia robét budowlanych,

f) kopie protokotu Odbioru korncowego

g) opis zgodnosci robot z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

h) raporty z rozruchu i/lub prob eksploatacyjnych,

i) wykaz spraw spornych, sposéb ich rozwigzania,

9) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zgtoszenia zasadnych uwag do Raportu
koncowego w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca winien
w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania uwag przesta¢ poprawiony Raport
koncowy uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy ma
kolejne 5 dni roboczych na zweryfikowanie zgtoszonych zastrzezen. Brak zgtoszenia
uwag i zastrzezen w ww. terminach uznaje sie za niewniesienie uwag do Raportu.

10)Brak wniesienia uwag do Raportu koncowego nie pozbawia Zamawiajgcego
zgtoszenia roszczen w przypadku wadliwie wykonanej ustugi oraz zgtaszania
zastrzezen, uwag lub uchybien, co do wykonania zobowigzan przez Wykonawce.

11) Wniesienie uwag do Raportu kohcowego przez Zamawiajgcego wstrzymuje bieg
wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu potwierdzajgcego zrealizowanie przez
Wykonawce ustug bedgcych przedmiotem umowy.

12) Raport koncowy nalezy ztozy¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w formie
elektronicznej;

13)Udziat w organizowanych przez Zamawiajgcego spotkaniach majgcych na celu
ujawnienie wystepowania wady, udziat w przeglagdach gwarancyjnych w catym okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych. Potwierdzanie
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wykonania prac majgcych na celu usuniecie wad i nieprawidtowosci stwierdzonych
przy realizacji robot budowlanych oraz ich usunigcia w ramach przegladow
gwarancyjnych w catym okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawce robot

budowlanych — liczac od daty odbioru zadania; Zamawiajgcy przewiduje przeglady
gwarancyjne co dwa lata.
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