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CRU.............................................................. 
 

Egzemplarz Nr ............................... 
  
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.............................................................. 
zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, 
REGON: 811684232, którą reprezentuje: 
……….. - Zastępca Prezydenta Miasta 
……….. - Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych 
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 
…. 
…. 
…. 
zwaną dalej w treści umowy „Projektantem” lub „Wykonawcą” 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie podstawowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 
budynku Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie w 
procedurze „zaprojektuj i wybuduj”” na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zw. dalej „ustawą pzp”. 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako przedmiot umowy, 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Centrum 
Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i 
wybuduj””, zw. dalej „Zadaniem” lub „przedmiotem umowy” lub „inwestycją”. 

2. Zadanie jest objęte dofinansowaniem na podstawie umowy o objęcie przedsięwzięcia 
wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0005/24 – 
przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych 
Gminy Miasto Szczecin – etap I”, zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Wykonawca zobowiązuję się osiągnąć parametry i wskaźniki sprawności  
i termoizolacyjności budynku placówki oświatowej zgodnie z wymogami niniejszej umowy 
i umowy o dofinansowanie określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. Zadanie obejmuje: 
1) wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę - w zależności od tego, czy realizacja 
Zadania wymagała będzie uzyskania pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę,  

2) wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej robót budowlanych,  
3) sprawowanie nadzoru autorskiego. 
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5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w: 
1) Audycie energetycznym budynku Centrum Kształcenia Sportowego, Rydla 49, 70-

783 Szczecin, opracowanym przez „ENERGO-TERM” Michał Mańkowski w 
październiku 2024 r., zwanym dalej „Audytem energetycznym”, 

2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym pn. Termomodernizacja budynku Centrum 
Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie opracowanym przez 
GÓRSCY Sp. z o. o. w maju 2025 r., zwanym dalej „PFU”, 

3) Pozostałych dokumentach zamówienia dla Zadania, 
4) Ofercie Wykonawcy. 

6. Zakres rzeczowy umowy obejmuje w szczególności: 
1) Etap pierwszy Zadania, zw. dalej „etapem pierwszym” obejmujący:  

a) wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej 
oraz innych opracowań szczegółowo opisanych w § 3 i 4,  

b) wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, w imieniu 
Zamawiającego, zgodnie z ust. 4 pkt 1 powyżej,  

c) wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie pozostałych, 
wymaganych przepisami prawa pozwoleń, zgód, odstępstw i innych aktów,  
o których mowa w § 3,  

d) reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach, o których mowa w lit. b i c 
powyżej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednio ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę, braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz innych pozwoleń, 
zgód, odstępstw i aktów, o których mowa w § 3; 

2) Etap drugi Zadania, zw. dalej „etapem drugim” obejmujący: 
a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z odpowiednio pozwoleniem na budowę/ 

zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę, dokumentacją 
techniczną wskazaną w § 3 i 4, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, 

b) wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie odpowiednio: 

‒ decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zaświadczenia o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu,  

‒ pozytywnego stanowiska organów w sprawie zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym albo potwierdzenia niezgłoszenia 
przez nie sprzeciwu lub uwag, zgodnie z art. 56 ustawy z 07 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane albo 

‒ pisemnego stanowiska organu nadzoru budowlanego o braku konieczności  
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, a także 

‒ innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami w celu 
możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu po wykonanych robotach 
budowlanych, 

c) reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach, o których mowa lit. b powyżej 
oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednio ostatecznej decyzji/ 
stanowiska/potwierdzenia/innych dokumentów wraz z załącznikami, o których 
mowa w lit. b powyżej, wymaganych obowiązującymi przepisami w celu 
możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu po wykonanych przez 
Wykonawcę robotach budowlanych,  
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3) Etap trzeci Zadania, zw. dalej „etapem trzecim” obejmujący sprawowanie nadzoru 
autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych, prowadzonych przez 
Wykonawcę na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej. 

7. Zakres przedmiotu umowy obejmuje realizację wszelkich czynności koniecznych do 
należytego wykonania Zadania opisanych w dokumentach zamówienia, w tym w 
niniejszej umowie, umowie o dofinansowanie określonej w § 1 ust. 2 oraz w 
obowiązującym prawie oraz zaleceniach właściwych organów administracji publicznej. 

8. Terminy realizacji oraz kwoty wynagrodzenia za wykonanie wszystkich etapów Zadania 
wynikają z załącznika nr 3 do umowy, harmonogramu rzeczowo terminowo- finansowego 
(dalej: także HRTF), sporządzonego zgodnie z dokumentami zamówienia.    

9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością 
wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z 
Audytem energetycznym, PFU, zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, 
a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie 
materiały  
i urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem 
zawarcia niniejszej umowy, objęte certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa 
wskazującego na zgodność z aktualnymi normami, aprobatą techniczną i właściwymi 
przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace, które nie zostały wyszczególnione 
w dokumentach zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-
terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu umowy 
i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.  

12. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się:  
1) dostarczyć Wykonawcy Audyt energetyczny, PFU, umowę o dofinansowanie,  

o której mowa w § 1 ust. 2; 
2) udzielić Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym, na wniosek Wykonawcy, 

odpowiednich pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed 
organami administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach związanych  
z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji 
administracyjnych, a także innych dokumentów wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

3) na bieżąco konsultować z Wykonawcą planowane i przyjęte rozwiązania; 
4) dokonywać odbiorów poszczególnych etapów przedmiotu umowy zgodnie  

z niniejszą umową.  
13. Strony oświadczają, że przy realizacji przedmiotu umowy będą ze sobą współdziałać, 

mając przede wszystkim na względzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia, a 
także poszanowanie interesów drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi, zajęcie stanowiska lub dokonanie innej 
czynności wymaganej ze względu na terminową i merytorycznie uzasadnioną realizację 
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko  
(w tym dotyczących czynności wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy)  
w terminie nie dłuższym 14 dni roboczych od otrzymania wystąpienia drogą elektroniczną 
na adres biiro@um.szczecin.pl W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, termin 14 dni roboczych będzie terminem niewystarczającym na 
udzielenie odpowiedzi lub zajęcie stanowiska, Zamawiający dokona powyższych 
czynności bez zbędnej zwłoki. 
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II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

 
§ 2 

1. Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji Zadania będzie: ……………, tel. ……….  
2. Koordynatorem realizacji umowy, ze strony Zamawiającego, podczas realizacji Zadania, 

będzie: …………………………………………., tel. …………………………………... 
3. Funkcję Inspektora Nadzoru/nadzoru pełnić będą: 

1) w branży konstrukcyjno – budowlanej: ………………………., nr tel. ……………… 
– koordynator czynności nadzoru inwestorskiego, 

2) w branży elektrycznej:   ………………………., nr tel. ……………… 
3) w branży sanitarnej:    ………………………., nr tel. ……………… 
4) nadzór dendrologiczny:   ………………………., nr tel. ……………… 
5) nadzór ornitologiczny:   ………………………., nr tel. ……………… 

4. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy: 
1) ……………. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr ……… wydane w dniu ……. r: nr 
tel. …….; 

2) …….. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr ….. wydane w dniu ….. r: 
nr tel. ……; 

3) ……. posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
sieci cieplnych uzbrojenia terenu, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji 
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ….. wydane w dniu 
…… r: nr tel. ……; 

4) ……. posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych nr …… wydane w dniu …. r: nr tel. …..; 

5) ….. posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności 
inżynieryjnej drogowej nr …. wydane w dniu …. r: nr tel. …..; 

6) ……, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające  
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej nr ….. wydane w dniu ….. r: nr tel. ……, który będzie pełnił funkcję 
Kierownika Budowy; 

7) ….. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
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wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej nr …. wydane w dniu …. r: nr tel. …., który będzie pełnił funkcję kierownika 
robót drogowych; 

8) ….. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr …. wydane w dniu ….. 
r: nr tel. ……, który będzie pełnił funkcję kierownika robót branży elektrycznej; 

9) ……. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ….. wydane w dniu …… r: nr tel. 
……, który będzie pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej, 

10) …. – dendrolog, 
11) …. – ornitolog. 

5. Osoby posiadające uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi,  
o których mowa w ust. 4 pkt 1-9, muszą posiadać, przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy, aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób 
wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności 
odpowiednio do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP.  

6. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do przedkładania 
Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, 
dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa w ust. 5 do 
odpowiednio właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP oraz 
dowodów opłacania składek obowiązkowego ubezpieczenia OC ww. osób.  

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność projektantów, o których mowa ust. 4  
pkt 1-5 na radzie budowy lub terenie prowadzenia robót na każde wezwanie 
Zamawiającego lub nadzoru inwestorskiego dostarczone Wykonawcy drogą pisemną lub 
elektroniczną najpóźniej na 2 dni przed terminem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą osobistą obecność kierownika budowy na 
terenie prowadzenia robót, w trakcie wykonywania robót budowlanych, co powinno być 
potwierdzane co najmniej codziennym (w dni robocze) wpisem w dzienniku budowy. 

9. Wykonawca obowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy oraz wszystkich 
kierowników robót branżowych na każdej zwołanej radzie budowy. 

10. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni na zasadach określonych w niniejszej umowie, 
podczas realizacji etapu drugiego lub etapu trzeciego, odpowiednio którejkolwiek z osób, 
o których mowa w ust. 4 pkt 6 – 9, w ust. 4 pkt 10 -11 lub w §10 ust. 2 w zw. z ust. 3 
umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia 
odpowiednio kierownika budowy, kierownika robót, dendrologa, ornitologa lub Członka 
Zespołu Nadzoru Autorskiego. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez 
Zamawiającego będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy, a 
Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 20 umowy. 
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11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, może nastąpić na pisemny 
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 poniżej, stanowi zmianę 
umowy i odbywa się na zasadach określonych w § 21. 

12. W przypadku krótkotrwałej (nieprzekraczającej jednorazowo 2 tygodni) przeszkody  
w sprawowaniu funkcji przez osoby wskazane w ust. 4 pkt 6-11, spowodowanej w 
szczególności chorobą lub urlopem - Wykonawca może ustanowić zastępcę danej osoby 
(dalej: zastępca). Ustanowienie zastępcy następuje na wniosek Wykonawcy składany 
Zamawiającemu co najmniej w formie dokumentowej i wymaga zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wskazanie zastępcy na 
zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany umowy, o której mowa w 
ust. 11 zdanie drugie. 

13. Zastępca, o którym mowa w ust. 12, musi posiadać uprawnienia co najmniej w zakresie 
określonym w dokumentach zamówienia dla osoby, którą zastępuje. Do wniosku, o 
którym mowa w ust. 12 powyżej, Wykonawca każdorazowo dołącza dokumenty 
potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w zdaniu pierwszym. Dodatkowo, 
przed przystąpieniem do sprawowania funkcji przez odpowiednio zastępcę kierownika 
budowy albo zastępcę kierownika robót, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a. 

14. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 działają w granicach uprawnień nadanych im ustawą oraz w 
granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego. O ile z przepisów ustawy nie 
wynika inaczej, ww. osoby nie są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Zamawiającego, a w szczególności nie są uprawnione do dokonywania jakichkolwiek 
zmian umowy, w tym dotyczących wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych. 

 
III. Dokumentacja techniczna  

 
§ 3 

1. Etap pierwszy Zadania obejmuje opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu 
dokumentacji technicznej zawierającej: 
1) dane wyjściowe w zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania przedmiotu 

umowy oraz poprawnego wykonania robót budowlanych i zgodnego z prawem 
użytkowania w tym: uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
przepisów, uzyskanie kopii mapy zasadniczej, opracowanie mapy do celów 
projektowych, inwentaryzacja obiektów w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i 
urządzeń technologicznych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, 
pozwoleń, decyzji, warunków technicznych i realizacyjnych związanych z Zadaniem i 
inne dane wyjściowe umożliwiające poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia 
oraz poprawne wykonanie robót budowlanych; 

2) projekt budowlany (wszystkie branże, w pełnym wymaganym przepisami zakresie 
branż). Projekt budowlany musi posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz 
zostać zatwierdzony przez właściwy organ administracji budowlanej. Projektant, w 
imieniu Zamawiającego, zobowiązany będzie odpowiednio zgłosić roboty budowlane 
niewymagające pozwolenia na budowę lub złożyć wniosek o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 1; 

3) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
robót budowlanych; 

4) projekt wykonawczy (wszystkie branże, w pełnym wymaganym przepisami zakresie 
branż). Projekt wykonawczy musi być kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma 
służyć i ma zawierać niezbędne opisy i rysunki wykonawcze; 
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5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże w 
pełnym, wymaganym przepisami zakresie branż). Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych muszą zawierać podział całego zadania, w sposób 
umożliwiający wykonanie robót budowlanych i przystąpienie do użytkowania; 

6) przedmiary robót (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie 
branż) sporządzone zgodnie z zasadami DNSH zawartymi w umowie o 
dofinansowanie,  
o której mowa w § 1 ust. 2, w szczególności w zakresie wskazania odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpieczne 
skierowanych do ponownego użycia, recyklingu i odzysku oraz odpadów innych niż 
niebezpieczne, które nie zostaną skierowane do ponownego użycia, recyklingu i 
odzysku oraz oznaczenia materiałów budowlanych, z którymi kontakt będą mieli 
ludzie; 

7) kosztorysy ofertowe (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie 
branż) sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja szczegółowa powinna 
polegać na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz 
doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami 
rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i 
usług – według formuły: 
Ck = Σ L * (n * c + Kpj + Zj) + PV 
gdzie: 
Ck - oznacza cenę kosztorysową, 
L - oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych, 
n - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy 
sprzętu i środków transportu technologicznego - ns, 
c - oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę 
robocizny kosztorysowej - Cr, ceny jednostkowe materiałów - Cm, ceny jedn. 
maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technolog. - Cs, 
n * c - oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru: 
n * c = Σnr * Cr + Σ(nm * Cm + Mpj) + Σns * Cs 
gdzie: 
Mpj - oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową, 
Kp - oznacza koszty pośrednie, 
Kpj - oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową, 
Z - oznacza zysk kalkulacyjny, 
Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową, 
PV - oznacza podatek od towarów i usług (VAT). 
Kosztorysy winny zawierać rozdział kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
zgodnie z ich klasyfikacją na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, o której 
mowa w § 1 ust. 2. Koszty materiałów pomocniczych oblicza się jako iloczyn 
wskaźnika kosztów materiałów pomocniczych i podstawy ich naliczania. 
Koszty pośrednie w kosztorysie oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów 
pośrednich i ustalonej podstawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie 
preliminarza. 
W kalkulacji szczegółowej ujmuje się koszty wszystkich materiałów łącznie z kosztami 
zakupu; 

8) audyt rozbiórkowy wraz z wykazem odpadów, które powstaną w związku z realizacją 
Zadania zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zasady DNSH. Przedmiotowy audyt 
oraz wykaz odpadów winny zostać sporządzone w oparciu o rodzaje i ilości odpadów 
wynikające z przedmiarów, o których mowa w niniejszym paragrafie i przy założeniu 
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maksymalizacji wolumenu odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż 
niebezpieczne skierowanych do ponownego użycia, recyklingu i odzysku z 
uwzględnieniem progu minimalnego ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
innych niż niebezpieczne skierowanych do ponownego użycia, recyklingu i odzysku na 
poziomie 70%. Audyt rozbiórkowy i wykaz odpadów winny ukazywać ilości odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych w jednostkach wagowych miary; 

9) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (wszystkie branże, w pełnym wymaganym 
przepisami zakresie branż); 

10) harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy zawierający elementy robót, terminy 
ich wykonania oraz wartości – opisane i wyliczone w kosztorysach ofertowych, 
ukazujący płatności na zasadach opisanych w § 15 oraz zawierający rozdział kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z ich klasyfikacją na podstawie umowy, 
o której mowa w § 1 ust. 2; Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ww. 
harmonogram na bazie HRTF, o którym mowa w § 1 ust. 8 umowy, tj. rozbudowując 
złożony uprzednio HRTF o ww. elementy przewidziane dla etapu drugiego Zadania; 
od dnia akceptacji przez Zamawiającego (co najmniej w formie dokumentowej), HRTF 
zaktualizowany zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, zastępuje 
harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 8 umowy;    

11) oświadczenie projektantów o kompletności dokumentacji technicznej, zgodności z 
obowiązującymi przepisami, wymaganiami funkcjonalno-użytkowymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

12) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zadania lub raport oddziaływania 
inwestycji na środowisko (jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy); 

13) projekty rozbiórek istniejących obiektów nadziemnych i podziemnych i usunięcia 
ewentualnych kolizji elementów istniejących oraz odpowiedniego zabezpieczenia 
istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia (jeżeli 
wymagają tego obowiązujące przepisy); 

14) dokumentację geologiczno-inżynierską o szczegółowości niezbędnej do dokładnego 
rozpoznania warunków posadowienia (jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy); 

15) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania wewnętrznego 
obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmujących także teren 
zewnętrzny, a w szczególności określających kierunek ewakuacji, rozmieszczenia 
sprzętu gaśniczego i hydrantów; 

16) inwentaryzację istniejącej zieleni wraz z gospodarką zadrzewienia przygotowaną  
w sposób określony w załączniku nr 3 do Obowiązków Podmiotów Miejskich 
służących wdrożeniu Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni 
miasta Szczecin, stanowiących Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta 
Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i 
rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu 
(ze zm.), zw. dalej „Obowiązkami”; 

17) pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin operat 
dendrologiczny; 

18) uzgodniony z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin projekt wniosku o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych i 
nowych; 

19) dodatkowe elementy dokumentacji projektowej przygotowane w sposób określony w 
załącznikach nr 5, 6, 7, 8 do Obowiązków, zawierające rozwiązania projektowe 
dotyczące zieleni uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin oraz – w zakresie 
mającym na celu ocenę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych na koszty 
utrzymanie zielni – dodatkową dokumentację przygotowaną według załączników 7 i 8 
do Obowiązków uzgodnioną z właściwym administratorem terenu; 
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20) projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym (w tym projekt strefy ochrony drzew 
(SOD)), przygotowany według załącznika nr 6 do Obowiązków, zawierający 
uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin przyjęte rozwiązania projektowe 
dotyczące zieleni oraz zweryfikowany pod kątem wymagań dotyczących zawartości 
dokumentacji i treści Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni 
miasta Szczecin, zwanych dalej "Standardami", stanowiących załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w 
sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin 
oraz obowiązków służących ich wdrożeniu  
(ze zm.); 

21) ocenę ornitologiczną i chiropterologiczną możliwego zasiedlenia i wykorzystania przez 
gatunki chronione elementów obiektu poddawanych termomodernizacji i zadrzewienia 
znajdującego się na terenie, na którym planuje się inwestycję, wraz z określeniem: 

 konfliktów przyrodniczych jakie mogą wystąpić w momencie 
rozpoczęcia realizacji Zadania, 

 działań jakie należy podjąć dla ograniczenia możliwości wystąpienia 
kolizji na styku realizacji Zadania z lęgami ptaków, 

 działań jakie należy przedsięwziąć przed rozpoczęciem realizacji 
Zadania w celu dopełnienia spraw formalno-prawnych,  

wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, wymaganych przepisami prawa zgód  
i odstępstw w zakresie ochrony gatunkowej. 

2. W ramach realizacji etapu pierwszego Zadania Wykonawca przygotuje i dostarczy 
Zamawiającemu projekt protokołu końcowego odbioru dokumentacji, o którym mowa w  
§ 14 z wyszczególnieniem ilościowym przekazywanej dokumentacji technicznej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację techniczną zgodnie  
z aktualnym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, 
warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane 
obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentacje projektowe, przedmiary, 
kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z:  

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
3) Ustawą z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych; 
4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

5) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

6) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych; 

7) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie 
opracowania np. ENEA, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.; 

8) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM; 
9) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami 

wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU; 
10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia; 
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11) innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, a także 
warunkami pożarowymi, warunkami higienicznymi i zdrowotnymi, warunkami 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz ergonomii, a także zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/21 
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów 
utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków 
służących ich wdrożeniu (ze zm.); 

12) zasadą DNSH wynikającą z rozporządzenia 2020/852 oraz z umową o 
dofinansowanie określoną w § 1 ust. 2; mając na uwadze powyższe, Wykonawca w 
szczególności zobowiązany jest do: 
a) wykonania maksymalizacji wolumenu (wagowo) odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych innych niż niebezpieczne skierowanych do ponownego użycia, 
recyklingu i odzysku o minimalnym progu na poziomie 70%; 

b) wprowadzenia środków służących redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń 
w trakcie robót budowlanych i konserwacyjnych; 

c) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu w 
przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z usuwaniem materiałów 
zawierających azbest; 

d) zapewnienia dla materiałów budowlanych, z którymi kontakt będą mieli ludzie, 
spełnienia norm dotyczących: emisji formaldehydu na poziomie poniżej  
0,06 mg/m3, emisji rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 
1B na poziomie poniżej 0,001 mg/m3. 

4. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a jej treść winna być dostosowana do specyfiki 
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

5. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących 
ustaleń z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji technicznej do opisania 
rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które 
charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 
lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione 
specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań 
technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod 
warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując 
jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii 
równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć także 
pisemne uzasadnienie ich użycia. 

7. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dokumentach uzgodnionych lub zaopiniowanych 
przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin lub przez właściwego administratora terenu, 
Projektant zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć dokumentację, w celu 
jej uzgodnienia lub zaopiniowana, do odpowiednio Biura Ogrodnika Miasta Szczecin lub 
właściwego administratora terenu, w ilościach i postaciach przewidzianych w Zarządzeniu 
Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów 
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utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków 
służących ich wdrożeniu (ze zm.). 

8. Przy realizacji etapu pierwszego Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do: 
1) uzgadniania z Zamawiającym na etapie prac projektowych rozwiązań funkcjonalno-

użytkowych, doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia  
i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych oraz konsultowania tych 
rozwiązań wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjętych rozwiązań; 

2) dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz Powiatową Społeczną Radą 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin i przedstawiania do 
konsultacji poszczególnych etapów prac projektowych Zamawiającemu oraz 
Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 
Miasta Szczecin; 

3) informowania na etapie prac projektowych Zamawiającego o przyjętych 
rozwiązaniach funkcjonalno- użytkowych, a także rozwiązaniach dotyczących w 
szczególności elementów wyposażenia technologicznego placówki oświatowej pod 
kątem ekonomiki przyszłej eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również 
kosztów zużycia mediów w okresie ich działania; 

4) uzyskania, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, wszelkich niezbędnych 
uzgodnień wymaganych do realizacji Zadania, w tym do otrzymania pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 
oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na 
budowę/zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w 
imieniu Zamawiającego. 

9. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami dostarcza Wykonawca na swój koszt. 

10. Czynności, o których mowa w ust. 9 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną 

ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym 
spisem dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio 
opisane, oznakowane i ponumerowane oraz dodatkowo oznakowane zgodnie z umową o 
dofinansowanie, o której mowa w § 1 ust. 2. 

2. Projekty budowlane i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując 
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach 
oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. Projekty budowlane powinny być oprawione w okładkę formatu 
A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu. 

3. Projektant sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w 
następujących postaciach i ilościach: 
1) w postaci papierowej: 

a) inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z gospodarką zadrzewienia, przygotowana 
zgodnie ze standardami jakości wykonania szczegółowej inwentaryzacji zieleni 
oraz projektu strefy ochrony drzew (SOD) zgodnie z załącznikiem nr 3 i 6 do 
Obowiązków  – 2 egz., 

b) pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin operat 
dendrologiczny, przygotowany w sposób określony w załączniku nr 4 do 
Obowiązków – 2 egz., 

c) projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym (w tym projekt strefy ochrony 
drzew (SOD)), przygotowany według załącznika nr 6 do Obowiązków, 
zawierający uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin przyjęte 



12 

  

rozwiązania projektowe dotyczące zieleni oraz zweryfikowany pod kątem 
wymagań dotyczących zawartości dokumentacji i treści Standardów – 2 egz., 

d) uzgodniony z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin projekt wniosku o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych 
i nowych – 2 egz., 

e) dodatkowe elementy dokumentacji projektowej przygotowane w sposób 
określony w załącznikach nr 5, 6, 7, 8 do Obowiązków, zawierające rozwiązania 
projektowe dotyczące zieleni uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin 
oraz  
– w zakresie mającym na celu ocenę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych 
na koszty utrzymanie zielni – dodatkowa dokumentacja przygotowana według 
załączników 7 i 8 do Obowiązków uzgodniona z właściwym administratorem 
terenu,  – 2 egz. 

f) projekt budowlany (zawierający projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny)  – 4 egz. 

g) Informacja BIOZ  – 4 egz. 
h) ocena ornitologiczna i chiropterologiczna – 2 egz. 
i) projekt wykonawczy – 4 egz. 
j) przedmiar robót (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie 

branż) – 2 egz. 
k) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie 

branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie branż) – 4 egz. 
l) kosztorys ofertowy (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami 

zakresie branż) – 2 egz. 
m) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (wszystkie branże w pełnym, 

wymaganym przepisami zakresie branż) – 2 egz. 
n) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 pkt 10 – 2 egz. 
o) audyt rozbiórkowy i wykaz odpadów – 2 egz. 
p) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania 

wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego - 2 egz. 
2) w postaci elektronicznej – płyta nr 1, zapis na płycie CD lub DVD – 2 szt.: 

a) inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z gospodarką zadrzewienia,  
b) pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin operat 

dendrologiczny,  
c) projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym (w tym projekt strefy ochrony 

drzew (SOD)), przygotowany według załącznika nr 6 do Obowiązków, 
zawierający uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin przyjęte 
rozwiązania projektowe dotyczące zieleni oraz zweryfikowany pod kątem 
wymagań dotyczących zawartości dokumentacji i treści Standardów, 

d) uzgodniony z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin projekt wniosku o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych 
i nowych, 

e) dodatkowe elementy dokumentacji projektowej przygotowane w sposób 
określony w załącznikach nr 5, 6, 7, 8 do Obowiązków, zawierające rozwiązania 
projektowe dotyczące zieleni uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin 
oraz  
– w zakresie mającym na celu ocenę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych 
na koszty utrzymanie zielni – dodatkowa dokumentacja przygotowana według 
załączników 7 i 8 do Obowiązków uzgodniona z właściwym administratorem 
terenu,   
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f) projekt budowlany; 
3) w postaci elektronicznej – płyta nr 2, zapis na płycie CD lub DVD – 2 szt.: 

a) Informacja BIOZ, 
b) ocena ornitologiczna i chiropterologiczna, 
c) projekt wykonawczy, 
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, orientacyjny harmonogram 

realizacji robót budowlanych w formacie PDF; 
4) w postaci elektronicznej – płyta nr 3, zapis na płycie CD lub DVD – 1 szt.: 

a) przedmiar robót w formacie PDF i w formacie *.ath programu NORMA, 
b) kosztorys ofertowy w formacie PDF i w formacie *.ath programu NORMA,  
c) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji w wersji elektronicznej w formacie PDF i 

w formacie *excel, 
d) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 pkt 10, 
e) audyt rozbiórkowy i wykaz odpadów, 
f) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania 

wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego. 
5) Elektroniczne postacie dokumentacji nie mogą być zabezpieczone przed 

kopiowaniem i edycją. 
4. Wykonawca wraz z dokumentacją techniczną zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie 

o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji technicznej 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została 
wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także 
oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 11. 

5. Przed złożeniem odpowiednio wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo 
zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 1 egz. ostatecznego 
projektu budowlanego oraz przekazać przedmiotowy projekt, w wersji elektronicznej, na 
adres  
e-mail biiro@um.szczecin.pl, w celu umożliwienia Zamawiającemu wniesienia 
ewentualnych uwag. Termin na wnoszenie uwag przez Zamawiającego – 7 dni roboczych 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego projektu budowlanego, zgodnie z 
postanowieniami zdania pierwszego.  

6. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do projektu, zgodnie z ust. 5 
powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego uwzględnienia w projekcie 
budowlanym (uwagi będą wiążące dla Wykonawcy) i przekazania poprawionej 
dokumentacji Zamawiającemu, w wersji elektronicznej, na adres e-mail 
biiro@um.szczecin.pl, w celu umożliwienia Zamawiającemu ponownej weryfikacji.  

7. W przypadku kolejnych uwag do projektu budowlanego procedurę, o której mowa w ust. 6 
powyżej, stosuje się do momentu uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznego kształtu 
projektu budowlanego. 

8. Wykonawca uprawniony jest do odpowiednio złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 
budowę na podstawie przedłożonego projektu wyłącznie po otrzymaniu od 
Zamawiającego pisemnej zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę/dokonanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 
budowę. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności, o których mowa w ust. 5 - 7 
powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym dochowanie terminów realizacji 
przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 – 12, ilekroć w wyniku wykonania usług objętych 
niniejszą umową powstanie utwór (utwory) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą miały do nich zastosowanie poniższe 
postanowienia. 

2. Projektant przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12  
umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo 
wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich 
zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, 
wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej 
umowy oraz oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie 
Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta, 
w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Projektanta.  

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji sporządzonej przez Projektanta  
w ramach przedmiotu niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej przewidzianym 
(określonym w § 12) na Zamawiającego przechodzą: 
1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 
2) własność oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w skład 

dokumentacji wraz z nośnikami,  
3) prawo do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi prawami 

majątkowymi), w całości lub części, na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich 
polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9 poniżej, bez potrzeby uzyskiwania 
odrębnej zgody Projektanta,  

4) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także 
prawo tworzenia na podstawie utworów dokumentacji zamiennej według uznania 
Zamawiającego i przez wskazany przez niego podmiot, 

5) prawo do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych stanowiących 
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Projektanta lub podmioty trzecie, na 
zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 

6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub przez inne podmioty, na 
zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 

7) prawo udostępniania podmiotom trzecim celem prawidłowego wykonania prac na 
podstawie dokumentacji w tym pełnienia zastępczego nadzoru autorskiego oraz 
dokonywania dokumentacji zamiennej, 

8) prawo zamieszczania w całości lub w części w materiałach związanych z udzielaniem 
zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem umów przez 
Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź 
wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność 
Zamawiającego, 

9) autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:  
a) w zakresie używania, 
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian 

utworu, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej 
zgody Projektanta, 
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c) w zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, przeróbki, 
adaptacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej 
zgody Projektanta, 

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – zwielokrotnianie dowolną 
techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki 
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do 
pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, 

e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. e – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
wprowadzanie do sieci Internet, 

g) zamieszczanie w całości lub w części w materiałach służących do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i innych 
związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak również we 
wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji 
finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego. 

4. Projektant oświadcza, że przeniesienie ww. praw nastąpi z chwilą przekazania 
Zamawiającemu całości lub części dokumentacji, w całości i nieodwołalnie, bez 
konieczności składania odrębnych oświadczeń w terminie późniejszym. 

5. Projektant oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres 
przedmiotu umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, 
praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej i przemysłowych, które 
przysługują osobom trzecim. 

6. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie wynikające z tego, że 
przedmiot umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do znaku 
towarowego lub inne prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej) Zamawiający 
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Projektanta jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do 
Zamawiającego, a Projektant zobowiązany, jest na swój koszt podjąć wszelkie działania 
mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba że uzna iż zarzut jest zasadny. W tym 
ostatnim przypadku Projektant na swój koszt i ryzyko usunie wadę prawną przedmiotu 
umowy w sposób wskazany w ust. 8. 

7. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku 
z zarzutem naruszenia przez Projektanta praw własności intelektualnej (w tym własności 
przemysłowej) osób trzecich, Projektant jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o 
przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia 
Zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów procesu pod warunkiem uprzedniego 
zawiadomienia Projektanta o wytoczeniu powództwa w terminie umożliwiającym mu 
obronę.  

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Projektant niezwłocznie uzyska na własny koszt 
odpowiednie prawa własności intelektualnej (w tym przemysłowej) od osoby trzeciej lub 
niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część przedmiotu 
umowy lub całości przedmiotu umowy tak, aby nie naruszał on praw własności 
intelektualnej lub przemysłowej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia 
uzgodnionej w umowie funkcjonalności. Projektant pokryje niezbędne straty 
Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją przedmiotu umowy w 
całości. 
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9. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy stanowiącego utwór w 
rozumieniu prawa autorskiego, Projektant zobowiązany jest, o ile nie nabędzie autorskich 
praw majątkowych do przedmiotu umowy w sposób pierwotny, do uzyskania praw 
autorskich majątkowych do utworów lub ich części w zakresie co najmniej tożsamym z 
ust. 2-4, oraz w zakresie odpowiadającym co najmniej polom eksploatacji, o których 
mowa w ust. 3 pkt 9, na których prawa te przeniesie na Zamawiającego oraz do 
udokumentowania w sposób zgody z przepisami prawa przejścia tych praw. 

10. W przypadku gdy Wykonawca w ramach realizacji obowiązków wynikających z umowy 
dotyczących przekazywania dokumentacji dowodowej odnośnie spełniania obowiązków 
wynikających z przestrzegania zasady DNSH, przekaże utwór zdjęciowy lub filmowy, wraz 
z jego przekazaniem, udziela Gminie Miasto Szczecin, w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 12, na czas nieoznaczony, nieograniczonej co do miejsca, licencji 
niewyłącznej na wielokrotne wykorzystywanie dostarczonych utworów (fotografii i nagrań 
wideo).  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania utworów, o których mowa  
w ust. 10, dla potrzeb związanych z realizacją umowy, Zadania, wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Zamawiającym, kontroli prawidłowości realizacji umowy oraz 
umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz Zadania, ochrony i 
dochodzenia praw Zamawiającego wynikających z umowy lub z umowy o 
dofinansowanie, o której mowa w § 1 ust. 2, w celach promocyjnych, informacyjnych, a 
także w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń. 

12. Licencja, o której mowa w ust. 10, uprawnia Zamawiającego do korzystania z utworów na 
następujących polach eksploatacji: utrwalanie dowolną techniką, obróbka, publikowanie w 
Internecie, drukiem, w mediach społecznościowych, zamieszczanie w materiałach 
związanych z realizacją zadań przez Zamawiającego, powielanie w materiałach 
drukowanych, na stronach internetowych, nośnikach elektronicznych oraz udostępnianie 
w celach informacyjnych, promocyjnych, związanych z realizacją zadań własnych oraz 
wykorzystywanie w postępowaniach mających na celu ochronę praw Zamawiającego lub 
dochodzenie przez niego roszczeń.  
 

IV. Roboty budowlane  
 

§ 6 
1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, Wykonawca może przystąpić do realizacji etapu 

drugiego Zadania po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru etapu pierwszego 
Zadania, tj. kompletnej dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej, innych 
opracowań szczegółowo opisanych w § 3 i 4 oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego 
odpowiednio ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zaświadczenia o braku 
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 
zgodnie z §1 ust. 4 pkt 1. 

2. W ramach realizacji etapu drugiego Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed 

przejęciem terenu budowy: 
a) oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i branżowych 

kierowników robót, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami 
zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzającymi wpis na listę członków tej izby oraz potwierdzonymi za 
zgodność z oryginałem kopiami uprawnień budowlanych ww. osób, 

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
c) Projektu organizacji budowy, 
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2) protokolarnego przejęcia terenu budowy, które, z zastrzeżeniem postanowień § 7, 
nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego 
odbioru etapu pierwszego Zadania,  

3) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym i koordynatorem czynności nadzoru 
inwestorskiego, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wzorów dokumentów 
dotyczących: 
a) wniosków materiałowych WM zgodnych z wytycznymi umowy o dofinansowanie 

określonej w § 1 ust. 2, w szczególności z zasadą DNSH wynikającą z 
rozporządzenia 2020/852, 

b) protokołów częściowego odbioru robót; 
c) protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy; 

4) szczelnego wygrodzenia terenu prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający 
dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;  

5) oznaczenia terenu prowadzenia robót oraz odpowiedniego oznakowania  
i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, w tym zabezpieczenia instalacji, 
urządzeń i obiektów na terenie prowadzenia robót  i w jego bezpośrednim otoczeniu 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac objętych umową, 
wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz  
z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania 
(zapewnienie i pokrycie kosztów dostawy wody, energii elektrycznej oraz 
odprowadzenia nieczystości); zaplecze powinno posiadać: pomieszczenie dla potrzeb 
między innymi prowadzenia rad budowy, wyposażone m.in. w: stół z krzesłami (na 
min. 12 osób), regał na dokumentację, wieszak na odzież wierzchnią; wymagany jest 
również dostęp do drukarki, kopiarki i internetu, 

7) przeprowadzenia robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem 
zamówienia, a także robót rozbiórkowych i porządkowych; 

8) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 
pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9) realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym; 
10) w przypadku konieczności, niezwłocznego aktualizowania audytu rozbiórkowego oraz 

aktualizowania wykazu odpadów zgodnie z wytycznymi umowy o dofinansowanie 
określonej w § 1 ust. 2, w szczególności z zasadą DNSH wynikającą z 
rozporządzenia 2020/852 oraz niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu 
zatwierdzonych przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego ww. 
aktualizacji; do aktualizacji, o których mowa w niniejszym punkcie stosuje się 
odpowiednio postanowienia § 4; 

11) zapewnienia oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie 
budowy, wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba; 

12) prowadzenia wszelkich prac głośnych, pylących oraz innych uciążliwych, w godzinach 
określonych w SWZ oraz w terminach każdorazowo uzgadnianych, z co najmniej  
2-dniowym wyprzedzeniem, z dyrekcją placówki oświatowej; 

13) uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeżeli 
zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem 
kosztów tego zajęcia; 

14) w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów 
o masie większej niż 3,5 tony uzyskania zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd 
pojazdów o większym tonażu; 

15) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, na własny koszt; 
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16) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – 
udzielanego przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego oraz 
przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji 
zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych 
materiałów i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami; 

17) zgłoszenia do sprawdzenia koordynatorowi czynności nadzoru inwestorskiego  
robót ulegających odpowiednio zakryciu lub zanikających i umożliwienie ich odbioru w 
ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia; 

18) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie, materiałów i urządzeń 
znajdujących się na terenie budowy; 

19) wykonania odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia 
jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone  
do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

20) dostarczenia wraz z montażem i demontażem i wykorzystania rusztowań i wszelkiego 
rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania 
przedmiotu umowy; 

21) wykonania, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy, innych robót 
podstawowych, pomocniczych i robót towarzyszących; 

22) prowadzenia na bieżąco tabelarycznego wykazu zawierającego zestawienie umów 
zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem  
ich rozliczeń, który będzie każdorazowo załącznikiem do protokołów odbioru oraz do 
faktur VAT. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania; 

23) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom 
organów państwowych, przedstawicielom Użytkownika, inspektorom nadzoru  
i przedstawicielom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie  
z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz udostępnianie ww. podmiotom 
danych i informacji określonych przepisami prawa; 

24) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp.,  
po zakończeniu robót; 

25) uporządkowania terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących nawierzchni  
i elementów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań Wykonawcy;  

26) dostarczenia Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o 
zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy: 
a) odpowiednio: 

‒ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zaświadczenia o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu,  

‒ pozytywnego stanowiska organów w sprawie zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym albo potwierdzenia niezgłoszenia 
przez nie sprzeciwu lub uwag, zgodnie z art. 56 Prawo budowlanego albo 

‒ pisemnego stanowiska organu nadzoru budowlanego o braku konieczności 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, 

a także innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami w celu 
możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu po wykonanych robotach 
budowlanych, 
b) kompletnej dokumentacji odbiorowej opatrzonej w odpowiednie oznakowanie 

wynikające z umowy o dofinansowanie określonej w § 1 ust. 2, a w tym: 

‒ oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane: 
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 o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

‒ dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 1 egz. oraz w formie 
elektronicznej - 2 egz. płyty CD, w formacie PDF. Przez wersję elektroniczną 
rozumie się skan papierowej wersji dokumentacji odpowiednio 
opieczętowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z naniesionymi i 
podpisanymi przez kierownika budowy i właściwych kierowników robót 
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
(jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy), potwierdzonymi podpisem przez 
projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

‒ protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

‒ protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały), 

‒ oryginałów i kopii dziennika budowy, 

‒ deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności  
z obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych 
przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, 

c) zatwierdzonego przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego 
tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje 
robót – w celu sporządzenia dokumentów OT; 

d) harmonogramu serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego 
systemu technologicznego, urządzenia oraz sprzętu oraz stosowne umowy  
z punktami serwisowymi; 

e) raportu końcowego z wywiązania się Wykonawcy ze spełnienia obowiązków 
wynikających z przestrzegania zasady DNSH wynikającej z rozporządzenia 
2020/852 oraz z umowy o dofinansowanie określonej w § 1 ust. 2, w 
szczególności określonych w pkt 33 lit. a – d niniejszego ustępu wraz z 
dokumentacją dowodową (karty przekazania odpadów, dokumentacja 
zdjęciowa) sporządzonego w korelacji z audytem rozbiórkowym oraz wykazem 
odpadów, potwierdzonego przez koordynatora czynności nadzoru 
inwestorskiego, 

f) audytu Ex-post opracowanego przez wyspecjalizowany podmiot zgodnie  
z wytycznymi umowy o dofinansowanie określoną w § 1 ust. 2; 

g) instrukcji użytkowania obiektu, w tym szczegółowej instrukcji użytkowania 
każdego dostarczonego, w ramach realizacji Zadania, systemu 
technologicznego, urządzenia oraz sprzętu; 

h) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 
27) uczestnictwa, w okresie gwarancji i rękojmi, w przeglądach gwarancyjnych,  

na wezwanie Zamawiającego; 
28) usuwania wad w terminach zgodnych z umową; 
29) pokrycia kosztów mediów zużytych w celu lub w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym całkowitego rozliczenia finansowego z placówką oświatową za zużyte 
media wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy oraz 
funkcjonowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego; 

30) zapewnienia w trakcie trwania robót budowlanych utrzymania temperatur normowych 
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie we wszystkich 
pomieszczeniach szkolnych podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z 
wymianą instalacji centralnego ogrzewania; 
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31) prowadzenia prac w sposób umożliwiający normalną, ciągłą i niezakłóconą pracę 
dydaktyczną placówki oświatowej; 

32) wykonania tablic informacyjno - pamiątkowych zgodnie z zasadami określonymi przez 
źródło dofinansowania Zadania, zgodnie z umową o dofinansowanie określoną  
w § 1 ust. 2 umowy; 

33) przestrzegania zasady DNSH wynikającej z rozporządzenia 2020/852 oraz z umowy 
o dofinansowanie określonej w § 1 ust. 2, w szczególności: 
a) wykonania maksymalizacji wolumenu (wagowo) odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych innych niż niebezpieczne skierowanych do ponownego użycia, 
recyklingu i odzysku o minimalnym progu na poziomie 70%; 

b) wprowadzenia środków służących redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń 
w trakcie robót budowlanych i konserwacyjnych; 

c) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu w 
przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z usuwaniem materiałów 
zawierających azbest; 

d) zapewnienia dla materiałów budowlanych, z którymi kontakt będą mieli ludzie, 
spełnienia norm dotyczących: emisji formaldehydu na poziomie poniżej  
0,06 mg/m3, emisji rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 
1B na poziomie poniżej 0,001 mg/m3; 

34) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu, każdorazowo w dniu przystąpienia do 
odbioru częściowego robót, raportu wywiązania się Wykonawcy ze spełnienia 
obowiązków wynikających z przestrzegania zasady DNSH wynikającej z 
rozporządzenia 2020/852 oraz z umowy o dofinansowanie określonej w § 1 ust. 2,  
w szczególności określonych w pkt 33 lit. a – d niniejszego ustępu wraz z 
dokumentacją dowodową (karty przekazania odpadów, dokumentacja zdjęciowa) 
sporządzonego w korelacji z audytem rozbiórkowym oraz wykazem odpadów, 
potwierdzonego przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwość udostępnienia 
Wykonawcy terenu prowadzenia robót oraz rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, 
przed odbiorem etapu pierwszego Zadania, pod warunkiem: 
1) dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej, o której mowa  

w § 3 i 4, w zakresie wymaganym dla realizacji zakresu robót, do wykonywania 
których Wykonawca zamierza przystąpić przed odbiorem etapu pierwszego Zadania 
oraz 

2) uzyskania akceptacji Zamawiającego dla dokumentacji, o której mowa w pkt 1 oraz 
3) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o spójności dokumentacji, o której mowa 

w pkt 1, z kompletną dokumentacją techniczną realizowaną w ramach etapu 
pierwszego Zadania oraz 

4) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich opinii, uzgodnień, warunków technicznych, 
decyzji administracyjnych, a także innych dokumentów wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa niezbędnych do wykonywania robót budowlanych opisanych w 
niniejszym ustępie oraz 

5) o ile HRTF aktualny w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w niniejszym ustępie, 
nie przewiduje rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przed odbiorem etapu 
pierwszego Zadania lub przewiduje realizację robót innych niż wskazane we wniosku 
– dostarczenia Zamawiającemu aktualizacji HRTF zawierającego elementy, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 dotyczące zakresu robót, do wykonywania których 
Wykonawca zamierza przystąpić przed odbiorem etapu pierwszego Zadania. 
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2. Do dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zakresu robót, do wykonywania 
których Wykonawca zamierza przystąpić przed odbiorem etapu pierwszego Zadania,  
§ 4 ust. 5 – 8 stosuje się odpowiednio. 

3. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wymaga akceptacji Zamawiającego 
dokonanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac innych, niż określone w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego wniosku, Zamawiającemu przysługuje prawo 
wstrzymania tych prac, z którego to tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne 
roszczenia.  

 
V. Podwykonawcy  

 
§ 8 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową; 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż kwota wynagrodzenia 

należna zgodnie z niniejszą umową Wykonawcy za zakres powierzany 
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego 
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe); 

3) termin wykonania robót objętych umową, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 
poniżej; 

4) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi być zgodny z 
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający dopuszcza realizację zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy w terminie wcześniejszym, niż termin zadeklarowany przez 
Wykonawcę, w złożonym przez niego harmonogramie; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, który nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę za wykonane prace 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby 
przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez 
Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy); 

7) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w 
odbiorach częściowych jak i odbiorze końcowym robót wykonanych przez 
Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę; 

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane 
nie może zawierać postanowień:  
1) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla ww. podmiotów mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę zapłaty 
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy; 
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3) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub 
Podwykonawcy od Wykonawcy; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/Podwykonawcy z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o 
podwykonawstwo; 

5) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni 
roboczych od dnia przedłożenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, w 
siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin, pl. 
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego – 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 
Szczecin, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy w siedzibie Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 powyżej, zgłosi w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spełnia wymagań 
określonych w dokumentach zamówienia. 

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 5 powyżej, zgłosi w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
złotych.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2 pkt 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładający Zamawiającemu projekt 

umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana 
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przedmiotowych umów wymaga dopełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej 
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą, 
tj. w szczególności przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio projektów umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu ich zmiany 
oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi i ich zmian. 
Ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od dnia 
doręczenia informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z 
którymi zawarł umowy o podwykonawstwo.  

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy udziale Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

23. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robót budowlanych, 
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Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu w formie dokumentowej z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.  

24. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy (w tym jako dłużnik solidarny), w przypadku roszczeń 
regresowych uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od 
pozostałych współdłużników. 

25. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już znane, 
przekaże Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

26. Ust. 25 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.  
 

VI. Umowa o pracę 
 

§ 9  
1. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i 

podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, które będą 
wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia: 
1) wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, 
2) wykonanie robót elewacyjnych, 
3) wykonanie instalacji sanitarnych. 

2. Wykonawca, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, przekaże 
Zamawiającemu pisemny wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy,  
z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa  
w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz z oświadczeniem o podstawie zatrudnienia tych osób. 
W przypadku wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu przez 
podwykonawców, Zamawiający dopuszcza przedłożenie wykazu oraz oświadczenia,  
o których mowa w zdaniu pierwszym, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
wykonywania prac przez podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnej 
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 
dokonania w nim zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do 
umowy.  

3. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 
dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić, 
wskazane w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
może zażądać od Wykonawcy: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
4) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy, 
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5) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

4. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 3, muszą zawierać informacje, w tym 
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być podpisane przez osobę 
uprawnioną do złożenia oświadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy.  

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa w ust. 3, dokonuje 
odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 niniejszego 
paragrafu czynności są osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

8. Brak przedłożenia, wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwłoka w ich 
przekazaniu przekraczająca 10 dni, potraktowane zostaną jako brak zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy. 

 
VII. Sprawowanie nadzoru autorskiego  

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 
mowa w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w 
szczególności do zapewnienia realizacji przez odpowiednio Zespół Nadzoru Autorskiego, 
dendrologa oraz ornitologa: 
1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną w toku 

wykonywanych robót budowlanych; 
2) uzgadniania i oceny w toku wykonywania robót budowlanych zasadności 

wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w 
dokumentacji technicznej, zgłoszonych przez Zamawiającego albo Wykonawcę; 

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 
4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie 

objętym dokumentacją techniczną; 
5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji 

robót budowlanych wynikających z dokumentacji technicznej; 
6) udziału w radach budowy oraz spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego – 

po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 
7) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego; 
8) udziału w odbiorach robót budowlanych i czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu 
wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez 
Zamawiającego; 

9) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 
10) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 

koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 
11) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji robót budowlanych; 
12) wykonywania rysunków zamiennych lub uzupełniających na wniosek Zamawiającego; 
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13) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją techniczną; 

14) sporządzenia, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, tj. po podpisaniu 
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, spisu wytworzonych w ramach 
pełnienia nadzoru autorskiego dokumentów i przekazanie go Zamawiającemu wraz z 
fakturą końcową. 

2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 
1) architektonicznej, 
2) konstrukcyjno – budowlanej, 
3) sanitarnej  
4) elektrycznej, 
5) drogowej, 

oraz przez: 
6) dendrologa, 
7) ornitologa. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez osoby wskazane w § 2 ust. 4 pkt 1-5, zwane 
dalej Członkami Zespołu Nadzoru Autorskiego oraz przez dendrologa i ornitologa. 
Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez 
zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie dokumentacji technicznej. 

5. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności na budowie pełniony będzie według 
potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych. 

6. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji technicznej w czasie pełnienia 
nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez: 
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone 

odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem odpowiednio 
Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego, dendrologa lub ornitologa; 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu 
zastępują, opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem odpowiednio Członka 
Zespołu Nadzoru Autorskiego, dendrologa lub ornitologa; 

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane; 

4) wpisy do dziennika budowy. 
 

VIII. Termin wykonania Zadania i Odbiory  
 

§ 11 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy – 240 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy. 
2. Za podstawę wykonania całości Zadania uznaje się wpis kierownika budowy do dziennika 

budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez koordynatora 
czynności nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy 
oraz złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu realizacji w całości 
przedmiotu umowy wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 26 lit. a, w 
siedzibie Zamawiającego tj. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii 
Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym ustępie 
jest możliwe po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. Jeżeli czynności, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, nie zostaną dokonane tego samego dnia, za dzień 
wykonania umowy uznaje się dzień, w którym ostatnia z ww. czynności zostanie 
skutecznie dokonana. 
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3. Ust. 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu 
umowy z uwagi na brak zakończenia robót lub wady istotne. 

 
IX. Wynagrodzenie Wykonawcy  

 
§ 12 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik  
nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi 
(łącznie z podatkiem VAT) ….. zł (słownie złotych: …./100), w tym: 
1) za realizację etapu pierwszego, określonego w § 1 ust. 6 pkt 1 umowy: …. zł (słownie 

złotych: …../100), łącznie z podatkiem VAT; 
2) za realizację etapu drugiego, określonego w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy: …. zł (słownie 

złotych: …../100), łącznie z podatkiem VAT; 
3) za realizację etapu trzeciego, określonego w § 1 ust. 6 pkt 3 umowy: …. zł (słownie 

złotych: …../100), łącznie z podatkiem VAT. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje 
wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i 
opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i 
warunki podane w SWZ. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
umowie. 

5. Załącznikiem nr 2 do umowy jest oferta Wykonawcy. 
6. Załącznikiem nr 3 do umowy jest Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy (HRTF).  

 
§ 13 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności z niniejszej umowy 

na osobę trzecią. Każda faktura oraz inne dokumenty/pisma stwierdzające wierzytelności 
Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, musi (szą) zawierać wzmiankę o tym, że 
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 
trzecią. 

 
X. Odbiory 

 
§ 14 

1. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe oraz odbiór końcowy przedmiotu umowy. 
2. Pierwszy odbiór częściowy odbędzie się po wykonaniu w całości etapu pierwszego tj. po 

dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej, o której mowa  
w § 3 i § 4, w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie z umową oraz po dostarczeniu 
Zamawiającemu odpowiednio zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 1. Odbiór etapu pierwszego, o którym 
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mowa w niniejszym ustępie, potwierdzony zostanie protokołem końcowego odbioru 
dokumentacji.   

3. Projektant zgłosi Zamawiającemu, w formie pisemnego zawiadomienia, gotowość do 
odbioru etapu pierwszego, przekazując jednocześnie dokumentację techniczną, o której 
mowa w § 3 i § 4, zgodnie z umową. Jako miejsce złożenia przez Projektanta 
zawiadomienia wraz z dokumentacją, ustala się siedzibę Zamawiającego  - Biuro Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności odbioru etapu pierwszego  
w terminie 7 dni dni roboczych od daty otrzymania od Projektanta zawiadomienia o 
gotowości do odbioru wraz z kompletną dokumentacją. 

5. Kolejne (następne) odbiory częściowe będą miały miejsce w ramach realizacji etapu 
drugiego, każdorazowo 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, w którym 
realizowany był etap drugi i obejmować będą roboty budowlane wykonane w ww. okresie; 
odbiory częściowe, o których mowa w niniejszym ustępie, potwierdzone zostaną 
każdorazowo protokołem częściowego odbioru robót. Bez względu na rozpoczęcie 
realizacji robót budowlanych przed odbiorem etapu pierwszego Zadania na zasadach 
określonych w § 7, Zamawiający nie przystąpi do żadnego odbioru częściowego robót 
przed zakończeniem realizacji etapu pierwszego Zadania potwierdzonego protokołem 
końcowego odbioru dokumentacji.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że: 
a) protokoły częściowego odbioru robót, o których mowa w ust. 5, stanowić będą jedynie 

potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu robót. Przedmiotowe protokoły nie 
będą stanowiły poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w 
tej części zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym ich zatwierdzenie przez 
Zamawiającego nie pozbawi go uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac 
wykonanych przez Wykonawcę, na podstawie protokołu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. Końcowy odbiór robót będzie obejmował także prace odebrane na 
podstawie protokołów, o których mowa w ust. 5, 

b) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgłoszone przez Wykonawcę w celu sporządzenia 
protokołu częściowego odbioru robót, o którym mowa w ust. 5 posiadały będą wady 
istotne, tj. uniemożliwiające użytkowanie obiektu, jego poszczególnych części lub 
zamontowanych systemów lub urządzeń zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te 
będą wykonane w sposób wyraźnie sprzeczny z dokumentacją techniczną wykonaną w 
ramach realizacji etapu pierwszego Zadania, Zamawiający będzie uprawniony do 
odmowy potwierdzenia wykonania takich robót i sporządzenia wymienionego w ust. 5 
protokołu;  

c) każdorazowo w dniu przystąpienia do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 5, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika 
budowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy oraz raport, o którym mowa 
w § 6 ust. 2 pkt 34. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będą 
integralną część protokołu częściowego odbioru robót. Brak przedstawienia  
w terminie oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
uzasadnia uznanie, że element robót, odnośnie którego Wykonawca nie przedstawił 
wymaganego oświadczenia jest wykonany nienależycie. 

7. Strony przystąpią do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni 
kalendarzowych licząc od dnia dokonania czynności, o których mowa w § 11 ust. 2,  
z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest także 
dostarczenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 26 lit. b. 
Jeżeli czynności, o których mowa w § 11 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 26 lit. b nie zostaną dokonane tego samego 
dnia, 14-dniowy termin na przystąpienie do czynności odbioru końcowego rozpocznie bieg 
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od dnia, w którym ostatnia z ww. czynności zostanie skutecznie dokonana. W celu 
uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że brak złożenia Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 26 lit. b uznaje się za wadę istotną, 
uzasadniającą brak przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

8. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół końcowego odbioru przedmiotu 
umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru 
wykonanych prac, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania 
odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru. 

10. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących 
przedmiot umowy do odbioru końcowego, to Zamawiający w celu zapewnienia wykonania 
umowy – może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy, bez upoważnienia sądu,  
a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy. 

11. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, przez 
Wykonawcę, w terminie, Zamawiającemu, oprócz uprawnień przysługujących mu na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów i umowy, przysługiwać będzie prawo 
ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia 
sądu. 
 

 
XI. Warunki płatności 

 
§ 15 

1. Zamawiający przewiduje płatności: częściowe oraz końcową po wykonaniu całości prac 
objętych umową.  

2. Podstawą zapłaty będą faktury: przejściowe oraz końcowa, wystawione przez 
Wykonawcę wobec Zamawiającego.  

3. Pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu końcowego 
odbioru dokumentacji i obejmować będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 
realizacji etapu pierwszego Zadania. 

4. Faktury przejściowe obejmujące wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji etapu 
drugiego Zadania wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego 
odbioru robót. Wartość każdej faktury przejściowej ustalana będzie na podstawie 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo-finansowym za elementy robót wykonane i odebrane w danym okresie 
rozliczeniowym. 

5. Suma wszystkich wysokości płatności częściowych nie może przekroczyć 80% łącznego 
wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. Wartość płatności końcowej stanowić będzie kwota odpowiadająca 
różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za realizację całości 
przedmiotu umowy, a płatnościami częściowymi dokonanymi na podstawie faktur 
przejściowych. 

7. Do faktur przejściowych obejmujących wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
etapu drugiego Zadania oraz do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
oświadczenie Wykonawcy wskazujące podstawę zatrudnienia osób wskazanych w 
wykazie, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, wykonujących czynności, o 
których mowa w § 9 ust. 1.  

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
przypadającego na kolejne etapy Zadania i okresy rozliczeniowe, będzie udowodnienie 
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Zamawiającemu dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz 
dalszym podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom określonymi w § 8 niniejszej umowy, w tym 
przedstawienie Zamawiającemu, jako załączników do faktury VAT (przejściowej oraz 
końcowej): 
1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umów zawartych z Podwykonawcami  

i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczeń, oraz 
2) opisu zakresu robót, usług lub dostaw wykonywanych przez 

Podwykonawców/dalszych podwykonawców wraz ze wskazaniem wynagrodzenia 
należnego za te roboty, usługi oraz dostawy, oraz 

3) odpowiednio protokołu końcowego odbioru dokumentacji, protokołu częściowego 
odbioru robót oraz protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy z wyraźnym 
oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, oraz  

4) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT lub rachunków 
wystawionych przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w 
art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego  
(tj. Podwykonawców i dalszych podwykonawców wobec których Zamawiający 
odpowiada za zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót budowlanych 
solidarnie z Wykonawcą) biorących udział w realizacji zakresu Zadania, którego 
dotyczy płatność, oraz 

5) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii przelewów bankowych 
potwierdzających płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 
§ 1 i 5 kodeksu cywilnego, biorących udział w realizacji zakresu Zadania, którego 
dotyczy płatność 
oraz  

6) oświadczeń Podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 465 
ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowiązań 
finansowych z tytułu zapłaty wynagrodzenia wynikających z zawartych  
z Wykonawcą/podwykonawcą umów złożone wg wzorów stanowiących załączniki nr 
1a i 1b do niniejszej umowy, 
- z tym, że potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 4-6 niniejszego ustępu 
nie są wymagane w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez 
Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

10. Termin płatności faktur wynosi do 21 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 
Zamawiającemu. 

11. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,  
z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku 
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. 
dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych oświadczeń  
i dokumentów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie 
Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. 

13. Z zastrzeżeniem ust. 12 powyżej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturą 
wszystkich wymaganych, zgodnie z umową, załączników, termin płatności faktury nie 
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biegnie. Bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia, w którym do Zamawiającego 
zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. Płatnikiem faktury będzie Gmina Miasto Szczecin. Płatnik posiada numer identyfikacji 

podatkowej 8510309410, adres: ul. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 
 

XII. Rękojmia za wady i gwarancja  
 

§ 16 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy: 
1) o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 przez okres ….. miesięcy od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru dokumentacji (włącznie z tym dniem); pkt 2 zdanie 
drugie stosuje się odpowiednio; 

2) o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 i 3 przez okres ….. miesięcy od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy (włącznie z tym dniem). W celu 
uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że wady stwierdzone podczas 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, o ile nie będą one stanowić podstawy do 
odmowy odbioru, objęte są rękojmią, w konsekwencji zastosowanie mają do nich 
wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu rękojmi oraz 
obowiązki Wykonawcy wynikające z tego tytułu. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi: 

1) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 – …. miesięcy od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji (włącznie z tym dniem);  
ust. 1 pkt 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio; 

2) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 i 3 – …. miesięcy od 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy (włącznie z tym 
dniem); ust. 1 pkt 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

3. Rękojmia i gwarancja obejmują także odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych 
materiałach i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w 
związku z wystąpieniem wady. 

4. Zamawiającego, w sprawach związanych z korzystaniem z uprawnień z tytułu gwarancji  
i rękojmi, może reprezentować także jednoosobowo Dyrektor placówki oświatowej, zw. 
dalej „Dyrektorem”. 

5. Zamawiający zobowiązuje się użytkować efekt wykonanych robót budowlanych zgodnie z 
przeznaczeniem. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
14 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego powiadomienia o wadzie  
(co najmniej w formie dokumentowej), na koszt własny. 

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkody  
o dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 
miejsca wystąpienia wady w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia  
do powiększenia się szkody. 

9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy co najmniej w 
formie dokumentowej. 

10. W sytuacji, gdy zwłoka w usunięciu wady przekroczy 30 dni, sytuacja taka zostanie 
potraktowana jako „brak usunięcia wady” (nie usunięcie wady). W sytuacji, o której mowa 
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w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie zostanie naliczona kara umowna za zwłokę  
w usunięciu wady, lecz kara umowna za brak usunięcia wady. 

11. Zarówno w przypadku zwłoki w usunięciu wad(y), jak i braku usunięcia wad(y), przez 
Wykonawcę, Zamawiającemu, oprócz uprawnień przysługujących mu na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów, przysługiwać będzie prawo usunięcia wad(y) 
we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. 

12. W przypadku gdy ze względów technologicznych lub innych przyczyn, nieleżących po 
stronie Wykonawcy, usunięcie wady będzie wymagało terminu dłuższego niż wskazany 
w ust. 7, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wady. 

13. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokona wymiany 
rzeczy/materiału/urządzenia wadliwego na rzecz/materiał/urządzenie wolne od wad albo 
dokona naprawy rzeczy/materiału/urządzenia, termin gwarancji, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiału/urządzenia, biegnie na nowo 
od chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiału/urządzenia wolnego od wad lub 
zwrócenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiału/urządzenia.  

14. Wyżej wymieniony ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, jeżeli wada 
będzie dotyczyła wykonania poszczególnych prac przez Wykonawcę.  

15. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, przeprowadzane będą co 12 miesięcy, 
przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę pierwszego przeglądu 
gwarancyjnego Strony ustalą w protokole końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
O terminie przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadamiać będzie 
Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, w formie 
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób 
uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi. 

16. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem 
usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi, prowadzić może Dyrektor. 

17. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi,  
w przypadku gdy nie zbada dokumentacji lub robót budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie 
zawiadomi niezwłocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszła na jaw 
dopiero później – jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu 
(wyłączenie stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art.656 kc). 

18. W okresie obowiązywania gwarancji i w ramach obowiązków z tytułu gwarancji, 
Wykonawca zobowiązuje się również do serwisowania i okresowej konserwacji każdego 
dostarczonego systemu technologicznego i wszystkich zamontowanych urządzeń oraz 
sprzętu. Zakres czynności serwisowych i okresowej konserwacji oraz ich częstotliwość 
obejmować muszą co najmniej wykonywanie wszelkich czynności, wraz z zakupem, 
dostawą i wymianą materiałów i części zgodnie z warunkami kart technicznych oraz 
dokumentacji techniczno-ruchowej zapewniających utrzymanie systemów 
technologicznych, urządzeń oraz sprzętu w sprawności technicznej i funkcjonalnej w 
standardzie jak na dzień przekazania Zamawiającemu do eksploatacji (w szczególności 
polegających na regulacji parametrów pracy, wymianie materiałów eksploatacyjnych i 
szybkozużywających takich jak: np. materiały smarne, osprzęt elektryczny i 
elektroniczny, uszczelki, zamknięcia, elementy mocowań, szybki ochronne, wkręty, 
śrubki, nakrętki, etykiety, itp.). 

19. Wykonawca zobowiązuje się do corocznego (w terminie 30 dni po zakończeniu każdego 
roku obowiązywania gwarancji) dostarczenia Zamawiającemu, w formie pisemnej, w 
ilości 1 egzemplarza, raportu z wykonywania czynności, o których mowa w ust. 18 
powyżej. 

20. W ramach obowiązków z tytułu gwarancji, przez okres 36 miesięcy licząc od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje 
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się do zapewnienia pielęgnacji zieleni, którą nasadził w ramach realizacji Zadania albo 
odtworzył w wyniku obowiązków umownych, w tym w szczególności do: 

a) koszenia, 
b) regularnego podlewania (szczególnie w okresie letnich upałów), 
c) nawożenia, 
d) odchwaszczania 
e) uzupełniania i wymiany uschniętego, zdewastowanego materiału roślinnego; 

21. Wykonawca zobowiązuje się do corocznego (w terminie 30 dni po zakończeniu każdego 
roku obowiązywania gwarancji) dostarczenia Zamawiającemu, w formie pisemnej, w 
ilości 1 egzemplarza, raportu z wykonywania czynności pielęgnacji zieleni, o których 
mowa w ust. 20 powyżej. 

22. Jeżeli zwłoka dostarczeniu raportu, o którym mowa w ust. 19 lub 21, przekroczy 10 dni, 
sytuacja taka zostanie potraktowana jako „brak dostarczenia raportu”. W sytuacji, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie zostanie naliczona kara umowna za zwłokę 
w dostarczeniu raportu, lecz kara umowna za brak dostarczenia raportu. 

23. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani 
nie ograniczają uprawnień Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy związanych  
z gwarancją i rękojmią wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

24. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

§ 17 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …. zł 

(słownie złotych: ……./100). 
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie …………………………………………………. 
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej 

lub poręczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową, 
ubezpieczeniową lub poręczenie, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy.  
Z treści tych gwarancji/poręczeń musi zatem w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do 

wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo 
na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały 
okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, z zastrzeżeniem, że termin ten musi 
uwzględniać maksymalne terminy: zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy, 
przystąpienia do czynności odbioru końcowego oraz terminy, o których mowa w ust. 6 
poniżej. 

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone  
w pieniądzu należy je wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – 
Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, 
2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady oraz gwarancji. 
7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być nie 
krótszy niż maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu.  
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W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego 
terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie 
będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do 
gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez 
Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy. 

8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.* 

10. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od umowy, 
zarówno w całości jak i w części, nie pozbawia Zamawiającego prawa do zaspokojenia 
roszczeń z zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

* Ust. 8 i 9 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 
5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie 
krótszy niż 5 lat. 

 
XIV. Ubezpieczenie 

 
§ 18 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 
ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR) (sekcja I – 
ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) dla 
zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. 
Rydla 49 w Szczecinie”, z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości kontraktu, z 
okresem ubezpieczenia na czas realizacji inwestycji, spełniającą co najmniej poniższe 
warunki:  

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy oraz pozostałe podmioty 
formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich 
odpowiednich praw i interesów związanych z udziałem w tym kontrakcie, jednakże z 
zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń uzgodnionych w polisie.  

2) Okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczęcia robót 
budowlano – montażowych lub przekazania terenu budowy (w zależności od 
momentu, który nastąpi wcześniej) do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez 
Zamawiającego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem.  

3) Suma ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-
montażowe, w tym urządzenia, materiały, robocizna – pełna wartość brutto kontraktu.  

4) Zakres ubezpieczenia sekcji I – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za 
szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego 
zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z 
jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych.  

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia o:  
a. klauzula 003 i 004 – konserwacja prosta i rozszerzona – co najmniej 36 miesięcy;  
b. klauzula 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych;  
c. klauzula 119 – mienie istniejące Zamawiającego z limitem stanowiącym co 

najmniej 70% wartości kontraktu;  
d. klauzula 200 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów producenta;  
e. klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy części wadliwych (dotyczy klauzul: 115 

oraz 200);  



35 

  

f. klauzula 201 – ubezpieczenie w okresie gwarancyjnym – minimalny okres 12 
miesięcy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urządzeń;  

g. klauzula pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców);  
h. limity odpowiedzialności dla klauzul opisanych powyżej muszą uwzględniać 

warunki i charakter realizowanych prac.  
6) Suma gwarancyjna dla sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: co 

najmniej 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  
7) Zakres ubezpieczenia sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje 

odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych ubezpieczeniem, za szkody na 
osobie lub w mieniu, powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlano-
montażowych objętych niniejszym kontraktem.  

8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji II – ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej:  
a. szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy ubezpieczonymi – 

limit odpowiedzialności do wysokości sumy gwarancyjnej;  
b. szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy – limit 

odpowiedzialności co najmniej 1.000.000,00 PLN.  
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta (trigger act committed) w 
zakresie obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego podczas realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Centrum 
Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie”, wraz z odpowiedzialnością za 
podwykonawców, przy sumie gwarancyjnej 2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizacji 
Zadania, z uwzględnieniem czystych strat finansowych do pełnej wysokości sumy 
gwarancyjnej.  

3. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są 
jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą 
należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 
udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do 
pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.  

5. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli 
Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży polisę ubezpieczenia 
budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia 
oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) oraz polisę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej projektanta, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, wraz 
z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składek. Dowody opłacenia kolejnych 
wymagalnych rat składek Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów ich 
płatności.  

6. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikający z 
polis, o których mowa w ust. 1 i 2 byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
polis obowiązujących na okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z 
uzgodnionym terminem jej zakończenia.  

7. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z ust. 1-6 
niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od 
umowy, co potraktowane zostanie jako odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. § 19 ust. 6 niniejszej umowy stosuje się. 
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XV. Odstąpienie od Umowy 
 

§ 19 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy – w całości albo w części – jeżeli: 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem prac projektowych lub robót 
budowlanych dłużej niż 14 dni; 

2) przerwa w realizacji prac projektowych lub w wykonywaniu robót, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, trwa dłużej niż 14 dni; 

3) Wykonawca jest w zwłoce z wykonywaniem poszczególnych etapów Zadania 
opisanych w harmonogramie rzeczowo–terminowo–finansowym zaakceptowanym 
przez Zamawiającego wynoszącej co najmniej 14 dni w stosunku do terminów 
określonych w tym harmonogramie; 

4) w sytuacji wskazanej w § 8 ust. 19 niniejszej umowy; 
5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy pzp - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, 
w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, 
który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie 
spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ administracji lub 
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień, a które to decyzje, 
zezwolenia lub uzgodnienia są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
dokumentami zamówienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w zakresie 
dotyczącym sprawowania nadzoru autorskiego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Projektant nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w terminie lub, gdy 
pomimo wezwania Zamawiającego, nie wykonuje obowiązków wynikających z tytułu 
zobowiązania do sprawowania nadzoru autorskiego lub wykonuje te obowiązki w sposób 
nienależyty. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy – w całości albo w części – w razie zwłoki 
Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, 
po wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy – w całości albo w części: 
1) Zamawiający, z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
zabezpieczy przerwane roboty budowlane na koszt Wykonawcy; 

2) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 
i Zamawiający sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji odpowiednio prac 
projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień odstąpienia od 
umowy;  

3) Zamawiający wyznaczy termin usunięcia rzeczy należących do Wykonawcy z terenu 
prowadzenia robót budowlanych; w przypadku nieusunięcia rzeczy należących  
do Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt 
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu; 

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które 
nie zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji 
robót objętych niniejszą umową; w razie niewykonania tych czynności przez 
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Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim 
wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, usunie  
z terenu prowadzenia robót budowlanych urządzenia zaplecza budowy, 

6) postanowienia umowy przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 25 stosuje się odpowiednio. 
5. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy:  

1) postanowienia umowy przewidziane w § 14 dotyczące odpowiednio: odbioru 
końcowego dokumentacji lub odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz 
wystawienia i płatności faktury stosuje się odpowiednio do prac projektowych lub 
robót budowalnych wykonanych do dnia odstąpienia od umowy (odnośnie których 
Zamawiający nie odstąpił od umowy),  

2) postanowienia przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 27 i 28 oraz w § 16, dotyczące rękojmi  
i gwarancji, stosuje się odpowiednio do odpowiednio prac projektowych oraz robót 
budowlanych nieobjętych odstąpieniem od umowy, przy czym odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz okres gwarancji rozpoczynają się od 
dnia podpisania odpowiednio protokołu końcowego odbioru dokumentacji/robót 
budowlanych, odnośnie których nie odstąpiono od umowy (włącznie z tym dniem).  

6. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy w terminie 300 
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Zamawiającego  
do odstąpienia od umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

8. Zarówno w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z umownego, jak i z 
ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia 
od umowy, wg swego wyboru, w całości, jak i w części. 

 
 
 

XVI. Kary umowne 
 

§ 20 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 11 ust. 
1 niniejszej umowy, w wysokości ….. % łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, lecz 
nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 12 ust. 2 niniejszej umowy; 

2) za zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub 
złożenie wniosku o pozwolenie na budowę bez uzyskania od Zamawiającego 
pisemnej zgody w wysokości 10.000,00 zł, 

3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi za wady lub 
gwarancji, za każdą wadę, w wysokości 200,00 złotych, za każdy dzień zwłoki, 
lecz nie więcej niż 80.000,00 zł ogółem; 

4) za brak usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, za każdą wadę, w wysokości 
10 000,00 zł, lecz nie więcej niż 100.000,00 zł ogółem; 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 20 % kwoty łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 12  
ust. 2 niniejszej umowy; w sytuacji, gdy odstąpienie dotyczyło będzie części 
umowy, kara umowna, o której mowa w zdaniu pierwszym zostanie naliczona od 
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kwoty wynagrodzenia, która byłaby należna Wykonawcy zgodnie z umową za 
realizację przedmiotu umowy w zakresie, w jakim nastąpiło odstąpienie od 
umowy; 

6) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika 
budowy (na zasadach określonych w niniejszej umowie) w wysokości 12.000,00 zł 
za każde rozpoczęte 30 dni kalendarzowych pełnienia funkcji kierownika budowy 
przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego, lecz nie więcej niż 
72.000,00 zł;  

7) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję branżowego 
kierownika robót (na zasadach określonych w niniejszej umowie), w wysokości 
10.000,00 zł za każde rozpoczęte 30 dni kalendarzowych pełnienia funkcji 
branżowego kierownika robót przez osobę ustanowioną samodzielnie przez 
Zamawiającego, lecz nie więcej niż 180.000,00 zł; 

8) za niezapewnienie podczas realizacji robót (na zasadach określonych w umowie) 
osób wskazanych w § 2 ust. 4 pkt 10 lub 11 niniejszej umowy, w wysokości 
5.000,00 zł za każde rozpoczęte 30 dni kalendarzowych pełnienia funkcji 
odpowiednio nadzoru dendrologicznego lub ornitologicznego przez osobę 
ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego, lecz nie więcej niż 60.000,00 zł;  

9) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję Członka 
Zespołu Nadzoru Autorskiego (na zasadach określonych w niniejszej umowie), w 
wysokości 5.000,00 zł za każde rozpoczęte 30 dni kalendarzowych pełnienia 
funkcji nadzoru autorskiego przez osobę ustanowioną samodzielnie przez 
Zamawiającego, lecz nie więcej niż 35.000,00 zł;  

10) za brak uczestnictwa kierownika budowy albo branżowego kierownika robót w 
zwołanej radzie budowy w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony 
przypadek, za każda brakującą osobę, lecz nie więcej niż 96.000,00 zł; 

11) za brak uczestnictwa któregokolwiek z projektantów, o których mowa § 2 ust. 4  
pkt 1-5 na radzie budowy lub na terenie prowadzenia robót, pomimo wezwania,  
o którym mowa w umowie, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony 
przypadek, za każdą brakującą osobę, lecz nie więcej niż 100.000,00 zł.  

12) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek lecz nie więcej 
niż 50.000,00 zł; 

13) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł; kara umowna, o której 
mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, jak również w przypadku 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, w kwocie 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie więcej 
niż 10.000,00 zł; 

15) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000,00 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł; 

16) za brak aktualizacji zgodnie z umową audytu rozbiórkowego lub wykazu 
odpadów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 10 niniejszej umowy, w wysokości 
10.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 
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17) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6  
ust. 2 pkt 4 lub 12 niniejszej umowy polegające na braku wygrodzenia lub 
niezgodnym z dokumentami zamówienia wygrodzeniu miejsca realizacji robót lub 
niezgodnym z dokumentami zamówienia prowadzeniu prac głośnych, pylących 
lub innych uciążliwych, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 
lecz nie więcej niż 20.000,00 zł; 

18) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 
2 pkt 11 niniejszej umowy polegające na braku oznaczenia lub niezgodnym  
z dokumentami zamówienia oznaczeniu osób wykonujących prace na terenie 
budowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek lecz nie więcej 
niż 50.000,00 zł; 

19) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 
2 pkt 24 lub 25 niniejszej umowy polegające na braku lub niezgodnym z 
dokumentami zamówienia usunięciu urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 
zakończeniu robót lub braku lub niezgodnym z dokumentami zamówienia 
uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót lub braku naprawy istniejących 
nawierzchni lub elementów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań 
Wykonawcy, w wysokości 100,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie 
więcej niż 30.000,00 zł; 

20) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym 
mowa  
w § 6 ust. 2 pkt 26 lit. b niniejszej umowy, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy 
dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20.000,00 zł; 

21) za niedostarczenie któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2  
pkt 26 lit. c-h w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 26, w wysokości 
1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy dokument, lecz nie więcej niż 
80.000,00 zł; 

22) w przypadku braku lub nienależytej realizacji przez Wykonawcę zobowiązania, o 
którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 30 tj. nie zapewnienia utrzymania temperatur 
normowych we wszystkich pomieszczeniach podczas prowadzenia robót 
budowlanych, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień i za każde pomieszczenie, 
lecz nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 
umowy; 

23) w przypadku braku lub nienależytej realizacji przez Wykonawcę zobowiązania, o 
którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 31 tj. prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający 
normalną, ciągłą i niezakłóconą pracę dydaktyczną placówki oświatowej, w 
wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek (lecz nie częściej niż raz dziennie) i nie 
więcej niż 80.000,00 zł; 

24) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6  
ust. 2 pkt 32, w wysokości 10.000,00 zł; 

25) w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa 
w § 6 ust. 2 pkt 34, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej 
niż 15.000,00 zł; 

26) w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa 
w § 16 ust. 19, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 
15.000 zł; 

27) w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę zobowiązania (brak dostarczenia 
raportu), o którym mowa w § 16 ust. 19, w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
przypadek, lecz nie więcej niż 15.000,00 zł; 
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28) w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa 
w § 16 ust. 21, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 
15.000,00 zł; 

29) w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa  
w § 16 ust. 21 (brak dostarczenia raportu), w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
przypadek, lecz nie więcej niż 15.000,00 zł; 

30) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu, żądanych przez 
Zamawiającego, dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w § 9 ust. 1 niniejszej umowy czynności, w wysokości 
100,00zł, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł; 

31) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 
ust. 1 niniejszej umowy czynności, w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie stosunku pracy) lecz 
nie więcej niż 20.000,00 zł; 

32) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia lub ich 
aktualizacji, o których mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 100,00 
zł,  
za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 5.000,00 zł, 

33) za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz 
naruszenie zakazów obowiązujących w strefach ochrony drzew i na terenach 
przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, określonych w 
dokumentacji projektowej, lub w przedmiocie zamówienia, w wysokości 2.000,00 
zł za każdy stwierdzony przypadek, 

34) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 10, z 
zastrzeżeniem pkt 35 poniżej, w wysokości 500,00 zł, za każde zdarzenie, lecz 
nie więcej niż 50.000,00 zł; 

35) za zwłokę w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu 
sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w 
formie pisemnej, fax-em lub e-mailem, w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 3, liczone za każdy dzień 

zwłoki. 
 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zapłatę kar 
umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę  
do obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający  
na podstawie niniejszej umowy, wynosi 25% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w tym również wynikającego z 
utraconych dotacji.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  
z przysługującego mu wynagrodzenia. 

7. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego  
w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
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Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
upoważnienia sądu. 

8. W przypadku zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia  
o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania 
zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. 

 
XVII. Zmiany umowy 

 
§ 21 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy 
polegających na: 
1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy;  
2) zmianie wynagrodzenia; 
3) zmianie zasad i terminów dokonywania odbiorów oraz płatności wynagrodzenia; 
4) zmianie sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia; 
5) zmianie osób wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy; 
6) zmianie końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 19 ust. 6 

niniejszej umowy; zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie będzie możliwa  
w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastąpi w zakresie 
odpowiadającym różnicy pomiędzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu 
umowy a terminem wynikającym ze zmiany umowy. 

2. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcia lub 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy) może nastąpić w następujących przypadkach: 
1) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót/prac dodatkowych lub 

robót/prac zamiennych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu 
umowy;  

2) w przypadku konieczności lub zasadności uwzględnienia wpływu innych 
przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy; 

3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, mająca wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;  

4) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego,  
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

5) w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ 
administracji lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień lub nastąpi wygaśnięcie decyzji, zezwoleń lub uzgodnień, o 
których mowa powyżej, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

6) w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie 
utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentami zamówienia; 

7) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie 
niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej, 

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć 
wpływ okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej, skutkujące w 
szczególności: 
a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób świadczących 

pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które 
uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; 

b) wydaniem decyzji lub poleceń, nakładających na Wykonawcę/Podwykonawcę lub 
Zamawiającego obowiązek podjęcia określonych czynności uniemożliwiających 
lub utrudniających realizację umowy zgodnie z jej treścią; 
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c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu 
umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, komponentów produktu lub 
materiałów lub sprzętu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub 
trudnościami w realizacji usług koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 

d) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 
ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy 
mogą ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody  
w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. Okoliczności, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1-7 odpowiednio: 

a) zostaną potwierdzone przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego,  
o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy, a następnie przez strony  
w protokole konieczności (zmiana w zakresie etapu pierwszego), 

b) kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, który wymaga 
potwierdzenia przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, o którym 
mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy (zmiana w zakresie etapu drugiego lub 
trzeciego). 

4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 
1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na prace projektowe, roboty budowlane 

lub usługi nadzoru autorskiego; w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 
usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie 
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 

2) w związku z przewidzianą w niniejszej umowie zmianą sposobu spełnienia 
świadczenia lub zmianą zakresu świadczenia, w tym w związku z ograniczeniem 
zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę 
robót wynikających ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub zmiany zakresu 
świadczenia w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy 
zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień 
sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji 
Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny 
materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych 
katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert 
handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 
f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie  

z kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczególnienia w kosztorysie 
pozycji, o którą ma zostać ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a – e 
oraz g stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przyjęte zostaną 
ceny/stawki/nakłady i in. z dnia składania ofert albo (w przypadku braku 
cen/stawek/nakładów i in. z dnia składania ofert) z okresu najbardziej 
zbliżonego do dnia składania ofert, 

g) w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana 
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 
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5. Zmiana skutkująca zmianą zasad lub terminów dokonywania odbiorów oraz płatności 
wynagrodzenia może nastąpić w niżej wskazanych przypadkach i na niżej wskazanych 
warunkach: 

1) gdy prace zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 20 dni, z przyczyn niezależnych od 
żadnej ze Stron lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający dopuszcza dokonanie dodatkowego odbioru częściowego, obejmującego 
prace wykonane do dnia wstrzymania prac,  

2) gdy okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej spowodują wyznaczenie przez 
podmioty realizujące lub mające realizować na rzecz Wykonawcy usługi, dostawy lub 
roboty budowlane niezbędne do wykonania niniejszej umowy, krótszych niż 
przewidziane pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w relacjach 
handlowych pomiędzy Wykonawcą, a tymi podmiotami, terminów zapłaty lub obowiązku 
dokonywania przez Wykonawcę przedpłat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności częściowej(-ych), na podstawie 
dodatkowych odbiorów częściowych, z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe, po 
upływie których będą dokonywane dodatkowe odbiory częściowe będą nie krótsze niż 
jeden miesiąc.  
W takim przypadku łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 85 % 
łącznego wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 umowy,  

3) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót 
zamiennych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej 
sytuacji Zamawiający dopuszcza dodatkowy odbiór częściowy, który obejmuje prace 
wykonane do chwili zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych 
lub robót zamiennych. W takim przypadku dopuszcza się, żeby wartość płatności 
częściowych przekroczyła 80% łącznego wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 
umowy. 

6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia 
może nastąpić w sytuacji: 
1) wystąpienia konieczności lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-użytkowego) dla 

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w dokumentach 
zamówienia lub w ofercie, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

2) wystąpienia konieczności lub zasadności zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych niż 
wskazane w dokumentach zamówienia lub w ofercie, ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa; 

3) wystąpienia konieczności lub zasadności zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych niż 
wskazane w dokumentach zamówienia lub w ofercie, z uwagi na czasową lub 
całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji), 

4) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, skutkujących w 
szczególności: 

a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób 
świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek 
pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu 
umowy; 

b) wydaniem decyzji lub poleceń, nakładających na Wykonawcę/Podwykonawcę 
lub Zamawiającego obowiązek podjęcia określonych czynności 
uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy zgodnie z jej treścią; 
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c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu  
umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, komponentów produktu lub 
materiałów lub sprzętu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub  
trudnościami w realizacji usług koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 

d) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 
ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią, 

5) gdy nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ administracji 
lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień lub nastąpi wygaśnięcie decyzji, zezwoleń lub uzgodnień, o których mowa 
powyżej, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a które to decyzje, 
zezwolenia lub uzgodnienia są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
dokumentami zamówienia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Strony 
dopuszczają zmianę sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia 
poprzez dostosowanie ich do możliwości formalno – prawnych realizacji przedmiotu 
umowy, w tym w szczególności poprzez ograniczenie zakresu przedmiotu umowy lub 
zastosowanie w realizacji przedmiotu umowy  innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w dokumentach 
zamówienia lub w ofercie, 

6) gdy wykonanie niektórych prac (w tym robót) okaże się zbędne, gdy zmienią się 
okoliczności związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy wykonanie 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy nie będzie leżało w interesie 
publicznym lub w interesie Zamawiającego – Zamawiający przewiduje ograniczenie 
zakresu przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że zakres przedmiotu umowy nie 
może ulec zmianie o więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 
2 umowy. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie 
Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 
przedmiotu umowy, z wykorzystaniem zasad określonych w ust. 4 pkt 2.  

7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-5 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może 
ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie 
równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-5 
zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 
niniejszego paragrafu. 

8. Zmiana osób, o których mowa w § 2 ust. 4, może nastąpić na pisemny wniosek 
Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą posiadać uprawnienia co najmniej w 
zakresie określonym w dokumentach zamówienia. Zmiana osób wymaga zgody 
Zamawiającego i aneksu do umowy. 

9. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu będzie 
protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks 
do umowy. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 
pkt 4 niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedłożenia przez stronę wnioskującą o 
zmianę umowy informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej 
na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się 
strona wnioskująca o zmianę umowy, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty, w 
szczególności korespondencję Wykonawcy z Podwykonawcami, dokumenty 
poświadczające podjęte działania w celu rekrutacji osób, które mogłyby uczestniczyć w 
realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogłoszenia o pracę, zgłoszenia 
zapotrzebowania na pracowników do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, informację 
z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o liczbie osób spełniających kryteria wskazane 
w zapotrzebowaniu. 
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10. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji  
z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie 
wykazać Zamawiającemu, że: 
1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub  
2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

11. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiający przewiduje także zmianę 
wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, dokonana zostanie z uwzględnieniem 
poniżej wskazanych zasad: 
1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej (zmiany cen budowy budynków);  
2) zmiana cen produkcji budowlano-montażowej (zmiana ceny budowy budynków) 

zostanie ustalona na podstawie komunikatów prezesa GUS dotyczących wskaźników 
cen produkcji budowlano-montażowej (w tym wskaźników ogłaszanych w informacjach 
sygnalnych);  

3) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, uprawniający Stronę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia: 
każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli  
z komunikatów prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej wynikać będzie, że 
wzrost/spadek cen budowy budynków w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął 
termin składania ofert, wynosi więcej niż (+/-) 8 % (czyli np. jeżeli termin składania 
ofert upłynął w lipcu 2025 r., w celu ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen budowy 
budynków należy posłużyć się wskaźnikami cen produkcji budowlano-montażowej za 
miesiące od lipca 2025 roku do stycznia 2026 roku (w układzie miesiąc do miesiąca) i 
na ich podstawie ustalić, czy w okresie tym wzrosły/obniżeniu uległy ceny budowy 
budynków o więcej +/- 8%); ustalenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odbywać 
się będzie z wykorzystaniem wzoru: 
 

     
  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 -1)*100 

gdzie: 
„Wz" – wskaźnik zmiany; 
 „W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia ofert = 100 
„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia ofert 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, 
w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu 
otwarcia ofert (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 
przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
 

4) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: miesiąc, w którym upłynął termin 
składania ofert; 

5) okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy: pierwsza 
zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym 
upłynął termin składania ofert; w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 



46 

  

umowy, każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w 
niniejszym ustępie, może następować po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy licząc 
od dnia, w którym upłynął termin składania ofert („dzień zmiany” – to pierwszy dzień po 
upływie 6 miesięcy od dnia, w którym upływał termin składania ofert oraz każdy kolejny 
pierwszy dzień po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia, w którym upływał termin 
składania ofert); 

6) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa się na 
wniosek Strony; wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać złożony po 
upływie każdych 6 miesięcy od dnia, w którym upływał termin składania ofert;  
do wniosku należy dołączyć protokół zaawansowania robót, o którym mowa w pkt 9 
poniżej; wniosek złożony przed terminem nie wywołuje skutków przewidzianych w 
niniejszej umowie; 

7) w sytuacji, gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże, że nastąpiła 
zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, o 
której mowa w pkt 1, na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt 3, Strony 
dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany wynagrodzenia 
Strony ustalą „wskaźnik zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w następujący sposób: 

 
Wzw = (Wz – 8%)*0,5 
 

8) wartość powstała zgodnie z pkt 7 stanowić będzie „wskaźnik zmiany wynagrodzenia”, 
o który to wskaźnik zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone wynagrodzenie 
Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do wykonania od dnia złożenia 
prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt 6 oraz za usługi nadzoru autorskiego; 

9) w celu ustalenia zakresu robót budowlanych pozostałych do wykonania po dniu 
złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 6, Strony sporządzą protokół zaawansowania 
robót na dzień złożenia wniosku, który to protokół musi zostać zatwierdzony przez 
zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego;  

10) zaakceptowany protokół zaawansowania robót oraz zmiana wynagrodzenia  
o „wskaźnik zmiany wynagrodzenia” stanowić będą podstawę do aktualizacji przez 
Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego; aktualizacja, o 
której mowa w zdaniu poprzednim wymaga uzyskania zgody Zamawiającego 
udzielanej co najmniej w formie dokumentowej; 

11) zmianie o wskaźnik zmiany wynagrodzenia podlegać będzie jedynie wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za usługi nadzoru autorskiego oraz za roboty budowlane 
pozostałe do wykonania, zgodnie z umową, po dniu złożenia wniosku, o którym mowa 
w pkt 6; w sytuacji, gdy dane roboty budowlane Wykonawca zobowiązany będzie 
wykonać po dniu złożenia wniosku w wyniku zwłoki w realizacji tych robót, 
wynagrodzenie za takie roboty nie podlega waloryzacji na zasadach określonych w 
niniejszej umowie; 

12) w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostaną dokonane z 
uwzględnieniem wcześniejszych modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy;  

13) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie: 10 % wynagrodzenia 
wskazanego w § 12 ust. 2 (pierwotnej całkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanej w 
ofercie), łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy; 

14) w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie 
wypłacone już Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem (dniami) 
złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 6 (w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony po 
dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu 
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(dniach) odpowiednio zmiany/złożenia wniosku nie podlega modyfikacji także w 
sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono być wypłacone przed 
dniem zmiany/złożenia wniosku, a należne jest do wypłaty po tym dniu w wyniku 
zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków ustawowych lub przedmiotu umowy; 

15) zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie, obowiązywać 
będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia 
złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt 6. 

13. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 
uzasadnienie oraz jej wpływ na harmonogram rzeczowo - finansowy.  

14. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

15. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 22 
1. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-

finansowym i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień.  

2. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany harmonogramu, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na aktualizację HRTF  
(udzielanej co najmniej w formie dokumentowej). Każdorazowo, od dnia akceptacji przez 
Zamawiającego aktualizacji HRTF, zaktualizowany harmonogram zastępuje 
dotychczasowy harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy.  

3. Aktualizacja HRTF, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 10, w § 7 ust. 1 pkt 5 oraz w ust. 2, nie 
wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

4. Aktualizacje HRTF, o których mowa w ust. 2 i 3, nie mogą skutkować zmianą umownego 
terminu zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11.  

 
XVII. Przetwarzanie danych osobowych 

 
§ 23 

1. Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej 
RODO), przekazuję informacje na temat zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, 
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. [91 4351271], e-mail: [biiro@um.szczecin.pl] 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować 
telefonicznie: 91 42 45 702 oraz mailowo: iod@um.szczecin.pl 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy 
„Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w 
Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj””, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dochodzenia praw i roszczeń 
powstałych w związku z realizacją umowy. 

4) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, brak podania 
danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.  

5) Przetwarzaniem objęte są następujące kategorie danych osobowych: 
a) projektantów: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer ewidencyjny uprawnień  

oraz numer listy członków, 

mailto:iod@um.szczecin.pl
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b) kierowników robót: imię i nazwisko, dane kontaktowe – nr telefonu, adres e-mail,  
data urodzenia, adres zamieszkania oraz nr ewidencyjny uprawnień,  

c) przedstawiciela Wykonawcy: imię i nazwisko, dane kontaktowe- nr telefonu, adres  
e-mail,  

d) podwykonawców i osób zatrudnionych przez podwykonawców: imię i nazwisko, dane 
osobowe wynikające z: oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenia 
Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; umowy o 
pracę zatrudnionego pracownika; zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, 
potwierdzającego opłacanie przez podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni 
okres rozliczeniowy, dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, 

e) osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: imię i nazwisko, 
dane osobowe wynikające z: oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenia 
Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika; zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, 
potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres 
rozliczeniowy; dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, 

które pozyskaliśmy od Wykonawcy. 
6) Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające świadczące usługi IT na rzecz 

administratora, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. 
7) Dane będą przetwarzane do czasu trwania umowy, a także przez okres niezbędny do 

dochodzenia praw i roszczeń powstałych w związku z realizacją umowy, a następnie 
przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

8) W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa wynikające z przepisów 
RODO:  
prawo dostępu do danych – art. 15 RODO,  
prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO,  
prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO, 
a także 
prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO, wyłącznie w przypadku przetwarzania 
danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

9) W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Wykonawca: 
1) oświadcza, że: 

a) spełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób 
fizycznych, których dane osobowe (w rozumieniu RODO) znajdują  
się w niniejszej umowie,  

b) poinformował osoby fizyczne, których dane osobowe (w rozumieniu RODO) 
znajdują się w niniejszej umowie: 

‒ o fakcie przekazania ich danych osobowych Zamawiającemu (wskazując 
wyraźnie, że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane  
przez Wykonawcę), 

‒ o tym, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego, 

‒ o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2  
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2) zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych  
(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie  
o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Wraz z oświadczeniem,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 poniżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 
fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie,  
że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę), 

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego 
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 1. 

 
XVIII. Postanowienia końcowe 

 
§ 24  

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1) dniach roboczych - należy przez to pojęcie rozumieć dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem, że jeżeli 
roboty budowlane będą odbywały się w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo 
wolny od pracy, kierownik budowy zobowiązany jest również w te dni potwierdzać 
swoją obecność na terenie prowadzenia robót wpisem w dzienniku budowy, 

2) dokumentach zamówienia - należy przez to pojęcie rozumieć dokumenty 
zamówienia w rozumieniu ustawy pzp, dla postepowania o udzielenie zamówienia 
pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Sportowego przy  
ul. Rydla 49 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj””, 

3) rozporządzeniu 2020/852 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje zmieniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 
listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym 
rozwojem w sektorze usług finansowych, 

4) sile wyższej - należy przez to pojęcie rozumieć stan zewnętrzny (tj. niezależny od 
Stron), nadzwyczajny, któremu Strony nie mogły (nie mogą) zapobiec oraz mu się 
przeciwstawić przy użyciu środków leżących w granicach zwyczajnej 
zapobiegliwości, w tym klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, 
działania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sił 
zbrojnych, akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady lub 
ograniczenia w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub 
eksportu towarów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

5) placówce, placówce oświatowej lub obiekcie - należy przez to pojęcie rozumieć 
Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie. 

4. Wszelka dokumentacja związana z realizacją niniejszej umowy sporządzona w języku 
obcym, powinna zostać przedłożona drugiej Stronie wraz z jej tłumaczeniem na język 
polski. 
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5. Integralną część umowy stanowią dokumenty zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 
6. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na 
zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

7. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 
Umowy: 
1) ze strony Zamawiającego: 

a) ……… – BIiRO tel. 91 …….. , e-mail: ………………………., 
2) ze strony Wykonawcy:  

a) ……………………………………….. 
Zmiana osób, o których mowa powyżej, powinna być dokonana w formie dokumentowej  
i nie będzie traktowana jako zmiana umowy. 

8. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, adresy stron podane  
w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń korespondencji w formie 
pisemnej. Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli zostanie 
przekazane na jej adres, choćby adresat nie był obecny lub z innych powodów nie odebrał 
korespondencji lub odmówił jej odbioru. 

9. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, Strony wskazują następujące 
adresy dla doręczeń (w formie innej niż pisemna): 
1) Zamawiający: e-mail: biiro@um.szczecin.pl, tel. 91 435 12 71, 
2) Wykonawca: e-mail: ……, nr fax-u: --------------------, 

10. Zmiana danych, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, powinna być dokonana  
w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy. 

11. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresów doręczeń, adresu 
zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcę jest on zobowiązany do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia o nowych danych Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja przekazana przez Zamawiającego 
zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uważana będzie za doręczoną prawidłowo i 
skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
Załączniki do umowy: 
załącznik nr 1a i 1b – Wzór oświadczenia Podwykonawcy, 
załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 
załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo terminowo- finansowym (HRTF) 
załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Kierownika Budowy, 
 
  ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1a do umowy 
 

 
 
Data……………….., Miejscowość…………………   

 
 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ 
 
Ja (My), niżej podpisany (ni) 

..................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
....................................................................................................................................................
... 

(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
 
....................................................................................................................................................
... 
 
1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca  
 
…………………………………………………………………………..……………………… 
     (pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) 
 
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac 
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych  
(nr/z dnia)  
 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
 
za wykonane, w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Centrum 
Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i 
wybuduj””  w terminie od dnia …………………… do dnia ………………………, roboty 
budowlane/dostawy/usługi, których przedmiot stanowiło 
…………………………………………………………………………………, 
   
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:  
 
1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca  
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w 
terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru  
z dnia………………………. 
 

2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 
wynikająca  
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w 
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terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem odbioru  
z dnia………………………. 

 
3) ….  

 
2. Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 – […..] wynoszą razem […………….. zł] i 

stanowią całość wynagrodzenia przysługującego ………………… (nazwa 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac podwykonawczych 
(robót budowlanych/dostaw/usług) realizowanych w ramach ww. inwestycji. 
 

3. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych 
powyżej nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.  

 
4. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami 

własnymi/przy udziale dalszych podwykonawców, tj.: 
[………………………………]  
[………………………………]  

  

5. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja 
budynku Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie w 
procedurze „zaprojektuj i wybuduj”” nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za 
pomocą dalszych podwykonawców) żadnych prac podwykonawczych, poza zakresem 
realizowanym na podstawie umów, o których mowa powyżej. 
 

 
 
 

………………………………………………… 
(Podpis i pieczątka osoby/ osób  

uprawnionych do występowania w imieniu 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
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Załącznik nr 1b do umowy 
 
 
 
Data……………….., Miejscowość…………………   

 
 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWEJ 
Ja (My), niżej podpisany (ni) 

.................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
....................................................................................................................................................
................ 
(pełna nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
 
....................................................................................................................................................
................  
 
1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca  
 
…………………………………………………………………………..……………………………......
........................................... 
      (Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) 
 
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia z tytułu realizowanych,  
w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia 
Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”” od 
dnia ……………. do dnia ……………..*, robót budowlanych/dostaw/usług, na podstawie nw. 
umowy/umów podwykonawczych (nr/z dnia)  
 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
 
których przedmiot stanowiło: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
    
 
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:  
 
1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia 
wykonane w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem 
odbioru z dnia………………………. 
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2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia 
wykonane w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem 
odbioru z dnia………………………. 

 
3) ….  

 
 

2. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia z tytułu realizowanych na podstawie 
umów wykazanych powyżej, od dnia ……………. do dnia ……………..*, robót 
budowlanych/dostaw/usług, nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.  

 
3. Wszystkie ww. roboty/dostawy/usługi wykonaliśmy siłami własnymi/przy udziale 

dalszych podwykonawców, tj.: 
[………………………………]  
[………………………………]  

  
4. Jednocześnie oświadczamy, że w okresie od ……………….. do ………………*,  

w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia 
Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj””  
nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych 
robót budowlanych/dostaw/usług, realizowanych poza zakresem umów, o których mowa 
powyżej. 
 

 
 

 
………………………………………………… 

(Podpis i pieczątka osoby/ osób  
uprawnionych do występowania w imieniu 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z 
  



55 

  

ałącznik nr 4 – wzór oświadczenia Kierownika budowy do każdego częściowego odbioru 
robót 

 
 
Dotyczy: Umowy nr ….. z dnia… na …….. 

 
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY 

DO CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT NR… 
 

Obejmującego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia……. 
na postawie  

_________________________________ 
  

 
 
1. Niniejszym oświadczam, iż roboty budowlane objęte odbiorem częściowym nr …. 

obejmującym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia… zostały 
wykonane: 

  
1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 ust 2 ww. umowy. 

 
ew. – zgodnie z niżej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentów 
wymienionych w § 1 ust 2 ww. umowy: 

 ………. 

 ……….* 
 

*Niewłaściwe należy skreślić 
 

2) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

3) przy zastosowaniu wyłącznie wyrobów budowlanych zatwierdzonych przez 
Inspektorów nadzoru, o których mowa w § 2 ww. umowy, powszechnie stosowanych 
w budownictwie posiadających znak CE i B, a stosowne dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu, zastosowanych w realizacji robót objętych przedmiotowym odbiorem 
częściowym materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje 
właściwości użytkowych, atesty, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami) 
znajdują się w biurze Kierownika Budowy i stanowić będą element dokumentacji 
odbiorowej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 26 ww. umowy.  
 

2. Jednocześnie oświadczam, iż w trakcie wykonywania robót budowlanych objętych 
odbiorem częściowym nr …. obejmującym roboty budowlane wykonane w terminie od 
dnia …do dnia… dokonałem zgłoszeń do sprawdzenia koordynatorowi czynności nadzoru 
inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających i umożliwiłem dokonania ich 
odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszeń. 

 
 


