
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR ŚODR/C/AG.260.3.2025 
 

ZAŁĄCZNIK NR 11  
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Założenia do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Termomodernizacja sieci ogrzewania w budynku ŚODR w Bielsku- Białej 

Tydzień  Zakres Prac Szczegóły  Uwagi  

1 Po wyłonieniu wykonawcy, 

sprawy formalne, 

przekazanie obiektu do 

wykonania inwestycji, 

spotkanie organizacyjno-

informacyjne, 

poinformowanie najemców 

o okresie 

przeprowadzanych prac, 

ewentualne lokale 

zastępcze 

- Inwentaryzacja instalacji z 

uwzględnieniem zmian w 

rozmieszczeniu pomieszczeń, 

- ustalenie dostępności 

pomieszczeń, budynku 

- omówienie sytuacji 

problematycznych, oznakowanie 

obiektu w związku z pracami, 

- ustalenie osób kontaktowych 

- dostawa materiałów z 

uwzględnieniem miejsca 

składowania materiałów i odpadów, 

-omówienie BHP 

 

2 Piwnica Demontaż pionów i rur, Montaż 

nowych odcinków pionowych i 

grzejników do parteru, próby 

szczelności  

Istnieje możliwość wejścia 

do piwnicy z poziomu -1, 

osobne wejście 

3 Parter Demontaż grzejników i rur, Montaż 

nowych grzejników i poziomów  do 1 

piętra, połączenie z pionami, próba 

ciśnieniowa 

Wykonanie prac 1.07 do 

20.08 

4.  I Piętro Demontaż grzejników i rur, Montaż 

nowych grzejników i poziomów  do 2 

piętra, połączenie z pionami, próba 

ciśnieniowa 

Wykonanie prac 1.07 do 

20.08 

5.  II Piętro Demontaż grzejników i rur, Montaż 

nowych grzejników i poziomów  do 3 

piętra, połączenie z pionami, próba 

ciśnieniowa 

Największa ilość najemców 

plus 3 pomieszczenia MM 

Sport (Szkoła), pokój 223 w 

okresie 1.07-15.08, reszta 

pokoi w terminie lipiec do 

wrzesień, pokój 204 termin 

ostatni tydzień lipca lub 

sierpnia. 

6. III Piętro  Równoległe ekipy na 2 i 3 piętrze, 

etapowe wyłączenie pokoi, próby 

szczelności każdej kondygnacji 

Utrudnienia związane z 

procedurą wejścia do biur 

(biuro ARIMR), instytucja 

posiada procedurę 

notowania wejść i wyjść 

osób trzecich, należy 

zgłosić wszystkich 

pracowników wykonujących 

prace wcześniej oraz 

dostosować się do 

obowiązujących procedur 

(archiwum, serwerownia) 



POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR ŚODR/C/AG.260.3.2025 
 

7. IV Piętro  Demontaż grzejników i rur, Montaż 

nowych grzejników i poziomów , 

połączenie z pionami, próba 

ciśnieniowa, sprawdzenie 

szczelności całego systemu 

pokój 422 niedostępny od 

14.08 do 25.08, na 

sali   konferencyjnej będą 

również odbywać się zajęcia 

w dniach 21-22.07, 

18,19.08, 13,14,15.09 w 

godzinach 16-21. 

 

8. Rozruch i odbiory Odpowietrzanie, uruchomienie 

systemu, regulacja hydrauliczna, 

montaż termostatów, odbiory oraz 

dokumentacja  powykonawcza 

 

 


