POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR SODR/C/AG.260.3.2025

ZALACZNIK NR 11
do SWZ

Zalozenia do Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Termomodernizacja sieci ogrzewania w budynku SODR w Bielsku- Biatej

Tydzien | Zakres Prac Szczegoty Uwagi
1 Po wytonieniu wykonawcy, | - Inwentaryzacja instalacji z
sprawy formalne, uwzglednieniem zmian w
przekazanie obiektu do rozmieszczeniu pomieszczen,
wykonania inwestyciji, ) o
spotkanie organizacyjno- - ustalenie dostepnosci
informacyjne, pomieszczen, budynku
poinformowanie najemcow [ o < vienie sytuaci
0 okresie problematycznych, oznakowanie
przeprowadzanych prac, obiektu w zwigzku z pracami,
ewentualne lokale
zastepcze - ustalenie os6b kontaktowych
- dostawa materiatow z
uwzglednieniem miejsca
sktadowania materiatéw i odpadow,
-omowienie BHP

2 Piwnica Demontaz pionéw i rur, Montaz Istnieje mozliwos¢ wejscia
nowych odcinkéw pionowych i do piwnicy z poziomu -1,
grzejnikéw do parteru, proby osobne wejscie
szczelnosci

3 Parter Demontaz grzejnikéw i rur, Montaz Wykonanie prac 1.07 do
nowych grzejnikéw i pozioméw do 1 | 20.08
pietra, potaczenie z pionami, préba
cisnieniowa

4. | Pietro Demontaz grzejnikéw i rur, Montaz Wykonanie prac 1.07 do
nowych grzejnikdw i pozioméw do 2 | 20.08
pietra, potgczenie z pionami, proba
ci$nieniowa

5. Il Pietro Demontaz grzejnikéw i rur, Montaz Najwigksza ilo$¢ najemcow
nowych grzejnikéw i pozioméw do 3 | plus 3 pomieszczenia MM
pietra, potaczenie z pionami, préba Sport (Szkota), pokoj 223 w
cisnieniowa okresie 1.07-15.08, reszta

pokoi w terminie lipiec do
wrzesien, pokéj 204 termin
ostatni tydzien lipca lub
sierpnia.

6. Il Pietro Rownolegte ekipy na 2 i 3 pietrze, Utrudnienia zwigzane z
etapowe wytgczenie pokoi, proby procedurg wejscia do biur
szczelnosci kazdej kondygnacii (biuro ARIMR), instytucja

posiada procedure
notowania wejs¢ i wyjs¢
0s0b trzecich, nalezy
zgtosi¢ wszystkich
pracownikow wykonujacych
prace wczesniej oraz
dostosowac sie do
obowigzujacych procedur
(archiwum, serwerownia)
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IV Pietro Demontaz grzejnikéw i rur, Montaz pokoj 422 niedostepny od
nowych grzejnikéw i pozioméw , 14.08 do 25.08, na
potaczenie z pionami, préba sali konferencyjnej beda
ci$nieniowa, sprawdzenie réwniez odbywac sie zajecia
szczelnosci catego systemu w dniach 21-22.07,

18,19.08, 13,14,15.09 w
godzinach 16-21.

Rozruch i odbiory Odpowietrzanie, uruchomienie
systemu, regulacja hydrauliczna,
montaz termostatéw, odbiory oraz
dokumentacja powykonawcza




