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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SW2)
TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI
prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
dla zaméwienia na ustugi pn.:
»Ustugi inspektoréow nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Przebudowa i rozbudowa
infrastruktury komunalnej na terenie gminy i miasta Dobczyce.”

Oznaczenie Czesci Nazwa Czesci

Czesc lll Opis Przedmiotu Zamoéwienia
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1 Definicje

Terminologia przyjeta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jest, z zastrzezeniem
nizej wymienionych terminéw, zgodna z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz.1320 ze zm.), dalej zwanej ustawg pzp.

Zamawiajacy

Wykonawca

Inspektor

Umowa

Roboty

Gmina Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce

oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktdéra ubiega sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zaméwienia publicznego;

oznacza Wykonawce wybranego do realizacji niniejszej Umowy na
Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego;

oznacza Umowe pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wybranym w
wyniku rozstrzygniecia postepowania — Inspektorem;

oznaczajg wszelkie roboty state i roboty tymczasowe, ktére majg zostac
wykonane lub zostaty wykonane w ramach Zadania na roboty budowlane
objetego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg roboét
budowlanych na realizacje Cze$ci zamoéwienia nr 1 — Zadanie 1 pn.:
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Skrzynka i

Dobczyce” (dalej rowniez jako Zadanie).

oznacza personel Wykonawcy - Zespét Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego, w sktad ktérego wchodza w szczegdlnosci: Specjalisci
[zgodnie z 9.2.2) IDW inni specjalisci (personel wspierajgcy) oraz pozostaty
personel zatrudniony przez Inspektora do realizacji niniejszej Umowy;

Personel Inspektora

oznacza caty personel wykonawcy realizujgcego zamowienie na robot
Personel Wykonawcy yp y y jaceg y

budowlane;

oznacza wszystkich pracownikdw Zamawiajgcego oraz wszelki inny
Personel personel podany przez Zamawiajgcego do wiadomosci Inspektora jako
Zamawiajacego zatrudniony przez Zamawiajgcego;
Umowa o roboty Umowa na wykonanie Robét zawarta pomiedzy Zamawiajgcym w
budowlane wytonionym w drodze postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

wykonawcg rob6t budowlanych.

. Czesci zamowienia nr 1 na roboty budowlane — Zadanie 1 pn.: ,,Budowa
Zadanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Skrzynka i Dobczyce”

W zalezno$ci od kontekstu zwroty uzyte w liczbie pojedynczej nalezy uwazac za odnoszace sie takze
do liczby mnogiej.

2. Informacje ogélne
Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest profesjonalne $wiadczenie ustug doradczych oraz czynnosci
zwigzanych z zarzgdzaniem, kontrolg i nadzorem inwestorskim na etapie realizacji, okresu zgtaszania
wad i gwarancji jakosci, nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.:
»Przebudowa i rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy i miasta Dobczyce.” dla
Zadania 1 pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Skrzynka i Dobczyce”

Szczegolowy opis Zadania zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Dokumentacja projektowa oraz Przedmiar robot, kidére zostang udostepnione
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Inspektorowi po podpisaniu umowy na swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego wraz z Umowag na
roboty budowlane,.

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane stanowigce przedmiot Zadania zostaty wykonane zgodnie
Z.

1) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
2) dokumentacjg projektowg
3) przedmiarem robét,

4) nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspéiczesnej wiedzy technicznej oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie
budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlinymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong
ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z
zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykraczaé¢ poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢
sprzeczne z dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przestrzegania przepiséw ustawy pzp, zwlaszcza w zakresie
udzielania zaméwieh podobnych ustawy pzp lub zaméwieh dodatkowych dla robo6t budowlanych.

Miejsce swiadczenia ustugi

Ustugi w ramach niniejszej Umowy wykonywane bedg na Terenie Budowy znajdujgcym sie w zakresie
terytorialnym Gminy Dobczyce.

3 Termin wykonania zamoéwienia

Termin wykonania zamdwienia to okres czasu obejmujgcy okres realizacji robét budowlanych oraz okres
rozliczenia robo6t budowlanych i jest bezposrednio powigzany z terminem realizacji rob6t budowlanych.
Termin realizacji Umowy to 14.07.2026 roku.

Na okres realizacji zamowienia sktadajg sie okres nadzoru nad realizacjg robé6t budowlanych oraz okres
rozliczenia robot budowlanych. W okresie nadzoru nad realizacjg rob6t budowlanych cykliczne wizyty
kontrolne terenu budowy (o czestotliwo$ci nie mniejszej niz wskazana w ofercie Wykonawcy),
wykonywane przez Specjaliste nr | Kierownika Zespotu — Inspektora branzy sanitarnej wskazanego
w Umowie, beda sie odbywac z czestotliwoscig wskazang w ofercie Wykonawcy. Potwierdzeniem
dokonania kontroli ternu budowy przez Specjaliste nr | Kierownika Zespotlu — Inspektora branzy
sanitarnej, bedg wykazy wizyt kontrolnych na terenie budowy, wykonanych w danym miesiacu przez
Kierownika Zespotu — Specjaliste nr | — Inspektora nadzoru w branzy sanitarnej.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci udzielonych dla robét, nad ktérymi nadzér petni¢ bedzie
Wykonawca (okres zgodnie z ofertg wykonawcy robét budowlanych 72 miesigce) Wykonawca ustug
Inspektoréw Nadzoru pozostawaé bedzie do dyspozycji Zamawiajgcego w szczegolnosci w celu
uczestniczenia w trakcie dokonywania przez Zamawiajgcego odbioru obiektu, bedgcego przedmiotem
Umowy o roboty budowlane, po uptywie okresu rekojmi za wady obiektu oraz w celu wspieranie dziatah
Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci udzielonej dla rob6t budowlanych przez wykonawce robét,
w szczegollnosci w celu prowadzenia ewidencji stwierdzonych i usunietych/nieusunietych wad,
uczestniczenia w czynnosciach zgtaszania wad, odbioréw pogwarancyjnych, odbioréw po usunieciu
wad. W okresie rekojmi i gwarancji dla rob6t nie wymaga sie statej obecnosci Inspektora Nadzoru.

Ustugi objete sg 24 miesiecznym okresem rekojmi, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu odebrania
i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Koricowego z realizacji niniejszej Umowy.

4. Wytyczne odnosnie realizacji Umowy.

Realizacja niniejszej Umowy powinna by¢ zgodna z:
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1)

2)
3)
4)

wymaganiami Ustawy prawo zaméwien publicznych oraz specyfikacjg warunkéw zamdéwienia dla
zamowienia na ustugi inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jak réowniez z specyfikacjg warunkéw
zamowienia na roboty budowlane realizowane w ramach Zadania na roboty budowlane;

wymaganiami polskiego prawa;
wymaganiami Zamawiajgcego;

posiadanymi przez Zamawiajgcego dokumentami tj. Projektem Budowlanym, pozwoleniem na
budowe albo zgtoszeniem robét;

Realizacja niniejszej Umowy powinna:

1)
2)

zapewni¢ prawidiowg realizacje Robot;

umozliwi¢ terminowe przejecie i prawidtowg eksploatacje (zgodng z decyzjami administracyjnymi)
przedmiotu zamowienia na roboty przez Zamawiajgcego tak w okresie rekojmi i gwaranciji, jak i po
ich zakonczeniu.

Cele szczegotowe Umowy.

1.

Ustugi Inspektora nadzoru beda obejmowaty w szczegdlnosci:
1) nadzoér nad wtasciwym wykonaniem umowy o roboty budowlane;

2) uczestniczenie w czasie przekazywania przez Zamawiajgcego Wykonawcy robét terenu
budowy,

3) monitoring, nadzor, kontrola, raportowanie i sprawozdawczosé w zakresie realizacji umowy
o roboty budowlane;

4) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczos¢ w zakresie rzeczowym i finansowym
w zwigzku z realizacjg umowy o roboty budowlane;

5) rozliczenia finansowe posrednie umowy o roboty budowlane;
6) konhcowe rozliczenie finansowe u mowy o roboty budowlane;

7) wykonywanie obowigzkéw Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci z ustawy Prawo budowlane tj.:

a)reprezentowanie Inwestora (Zamawiajgcego) na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci realizacji procesu budowlanego (budowy) z projektem i pozwoleniem na
budowe albo zgtoszeniem robdt (w zaleznosci od przypadku), przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

b)sprawdzanie jakosci wykonywanych roboét i stosowania przy wykonywaniu tych robot
wyrobow zgodnie z art. 10, ustawy prawo budowlane, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

c)sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalaciji, urzgdzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania;

d)potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, kontrolowanie
rozliczer budowy.

8) koordynacje czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i m.in. przy budowie obiektu
budowlanego, wymagajgcego ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie
réznych specjalnosci, wyznaczenie sposréd Specjalistow wchodzgcych w sktad Zespotu
specjalistow jednego z nich jako koordynatora ich czynnosci na budowie;

9) nadzér nad odbiorami, prébami koncowymi i eksploatacyjnymi (jesli sg wymagane);
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10) wspieranie dziatah Zamawiajgcego, w zakresie dziatan pozostajgcych, w zwigzku z
petnionymi funkcjami Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

11) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy o roboty
budowlane;

12) wykonywanie czynnosci Inspektora Nadzoru zgodnie z postanowieniami Umowy o roboty
budowlane;

13) opiniowanie zasadnosci i koniecznosci zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét opisanych
w dokumentacji na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy, jezeli zmiana
ta jest konieczna dla realizacji umowy o roboty budowlane;

14) opiniowanie zasadnosci i koniecznosci rezygnacje z czesci robét objetych umowg o roboty
budowlane;

15) opiniowanie zasadno$ci i konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentac;ji technicznej robat;

16) opiniowanie zasadnos$ci i konieczno$ci realizacji zamowieniami udzielanych wykonawcy
robot budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 305 pkt 1) ustawy pzp
(dalej jako ,zamowienia podobne”) lub zaméwien dodatkowych na roboty budowlane;

17) opiniowanie zasadnosci i koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy o roboty budowlane
w ramach przewidzianych postanowieniami umowy o roboty budowlane zmian tej umowy lub
zmian na podstawie art. 455 ust 2 ustawy pzp;

18) uczestniczenie w trakcie dokonywania przez Zamawiajgcego odbioru obiektu, bedgcego
przedmiotem Umowy o roboty budowlane, po uptywie okresu rekojmi za wady obiektu (okres
72 miesiecy od dnia ukonczenia i przejecia robét przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz
Wykonawca robot budowalnych moze zaoferowa¢ przedtuzony okres gwarancji i rekojmi —
podlegajgcy punktacji w ramach oceny ofert zgodnie ze wskazaniami SWZ dla roboét
budowlanych);

2. Zakres ustug obejmuje takze $wiadczenie ustug Inspektorow Nadzoru, w ramach ustalonego
umowg wynagrodzenia, nad wszelkimi zamdéwieniami udzielanymi wykonawcy robét budowlanych
zamowieniami podobnymi lub zamoéwieniami dodatkowymi na roboty budowlane, udzielonymi w
celu prawidtowej realizacji Umowy o roboty budowlane w czasie realizacji niniejszej Umowy, o ile
nastgpi konieczno$¢ zwarcia tego typu umow.

5. Szczego6lowy zakres obowigzkéw i zadan.

Szczegétowy zakres obowigzkéw Inspektora

Inspektor (Wykonawca Umowy w sprawie niniejszego zamoOwienia publicznego) w ramach
podstawowych obowigzkdw przy realizacji Zadania powinien miedzy innymi

1)

2)

3)

zapozna¢ sie z petng dokumentacja, ze szczegdinym uwzglednieniem Projektu Budowlanego,
zwigzanych z Zadaniem, jakie sg w posiadaniu Zamawiajgcego i zgtosi¢ ewentualne uwagi do
dokumentaciji;

opracowac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentéw
technicznych dotyczacych Robdt, Harmonogram Realizacji Umowy (stanowigcy zwiezte ujecie
czasowe czynnosci Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego wykonywanych w ramach
niniejszej Umowy) na podstawie badanych dokumentéw bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego
oraz (jezeli dotyczy) harmonograméw dostarczonych przez wykonawcéw zamowien na roboty;

opracowac raporty i przedtozy¢ je Zamawiajgcemu w zakresie i terminach wskazanych ponizej

Raporty i wykazy:

Inspektor w ramach prowadzenia sprawozdawczo$ci i raportowania dla realizowanego zamdwienia na
roboty budowlane jest zobowigzany miedzy innymi:
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1) Przedktada¢ Zamawiajgcemu, na koniec kazdego miesigca realizacji Umowy, Wykazy wizyt
kontrolnych na terenie budowy, wykonanych w danym miesigcu przez Kierownika Zespotu —
Specjaliste nr | — Inspektora nadzoru w branzy sanitarnej. Wykaz wizyty kontrolnych bedzie
wskazywat date dzienng i czas trwania kazdej wizyty kontrolnej oraz bedzie sporzadzony z podziatem
na kolejne tygodnie danego miesigca.

2) Przedktada¢ Raporty Kwartalne opisujgce postep robét w ramach zamoéwienia na roboty z
uwzglednieniem podziatu na umoéw o roboty, odcinki i/lub etapy w danym kwartale ,

Ponadto, Raporty Kwartalne beda zawieraé zestawienia materiatéw dostarczanych przez
wykonawcdw robot, wymaganych formularzy raportéw, sprawozdan i procedur oraz dodatkowo
opisywa¢ czynnosci zwigzane z udzielaniem akceptacji podwykonawcéw zaproponowanych
przez wykonawcow robot;

Raporty Kwartalne bedg dostarczane do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zakonczenia
okresu raportowania (trzech kolejnych miesiecy liczonych od daty rozpoczecia realizacji
Umowy). Raport Kwartalny powinien zawiera¢ réwniez zwigzte sprawozdanie z czynno$ci
Inspektora wykonanych w tym okresie w ramach nadzoru nad realizacjg zamowienia na roboty.

Raport Kwartalny Inspektora obejmuje zakres robot zrealizowanych w okresie
sprawozdawczym tj. od chwili sporzgdzenia poprzedniego Raportu Kwartalnego . W raporcie
nalezy uwzgledni¢ roboty zakonczone i rozpoczete w okresie sprawozdawczym, roboty
planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet wykonawcoéw, dokumentacje
fotograficzng. Powinny byé uwzglednione zagadnienia, ktére bezposrednio dotyczg robot
nadzorowanych przez Inspektora jak np. problemy BHP, kontrola jakosci, analiza zgodnosci
postepu robot z harmonogramem, napotkane trudnosci i srodki zaradcze, zmiany i roszczenia
stron umowy o roboty. W Raporcie Kwartalnym nalezy w szczeg6lnosci zawrzec:

a) szczegotowy wykaz robot wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz narastajgco
do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczete i roboty/ustugi/dostawy
zakonczone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane;

b) zakres przeprowadzonych kontroli jakosci robot oraz jakosci uzytych Materiatéw;

c) stopien zaangazowania personelu wykonawcéw i podwykonawcéw, wymaganego sprzetu
wykonawcédw z oceng poprawnosci i wptywu ich wykorzystania dla terminowego zakornczenia
Robdt;

d) analize zgodnosci postepu robdét w ramach realizacji zaméwienia z harmonogramem
rzeczowo — finansowym, wraz ze wskazaniem poziomu zaawansowania finansowego robot
oraz analizg stanu zaawansowania robé6t w stosunku do zaktadanego w Harmonogramie i
analizg ryzyka ukohczenia robdt z przekroczeniem terminu wykonania umowy o roboty
budowlane ;

e) informacje o napotkanych problemach oraz podjetych dziataniach prewencyjnych i srodkach
zaradczych zwlaszcza w sprawach mogacych wptyng¢ na opoéznienie terminu zakonczenia
realizacji zamoéwienia na roboty budowlane;

f)  wykaz roszczen i stan zaawansowania ich rozpatrzenia;

g) informacje o przestrzeganiu przez wykonawcéw robot wymogéw ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw socjalnych personelu wykonawcow;

h) dokumentacje fotograficzng robot;

i) informacje o innych istotnych dla realizacji zaméwienia problemach;

Raport Kwartalny powinien zawiera¢ réwniez:

a) zestawienie decyzji podjetych przez Inspektora w okresie sprawozdawczym;

b) stan zaawansowania ustug realizowanych przez Inspektora w okresie sprawozdawczym;
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c) kopie ztozonych Zamawiajgcemu, w kolejnych miesigcach danego kwartatu realizacji Umowy,
Wykazy wizyt kontrolnych na terenie budowy, wykonanych przez Kierownika Zespotu —
Specjaliste nr | — Inspektora nadzoru w branzy sanitarne;.

Raport Kwartalny powinien, dla swojej waznosci, zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2) Przedtozy¢ Raport z Rozliczenia wykonania Umowy na roboty Budowlane po zakonczeniu
rzeczowej realizacji Robét i po zakohczeniu rozliczenia Robét, w terminie 14 dni po dokonaniu
weryfikacji przez Wykonawce koncowego rozliczenia robo6t budowlanych oraz dokonaniu
zatwierdzenia przedmiotowego rozliczenia przez Zamawiajgcego. Raport z Rozliczenia bedzie
podsumowaniem wraz z analizg realizacji zamdwienia na roboty budowlane, dla ktérego bedzie
wystawiony.

W Raporcie z Rozliczenia nalezy w szczegolnosci zawrzec:

a) opis zamoéwienia/zamowienh na roboty , zakres rzeczowy, efekt (jezeli dotyczy) rzeczowy,
ekonomiczny, ekologiczny i technologiczny;

b) zestawienie sporzadzonych protokotéw odbioru robét;

c) informacje o przedtozeniu i kompletnosci dokumentacji powykonawczej dla robaét,

d) rozliczenie Robét zatwierdzone przez Zamawiajgcego;

e) zestawienie raportow z rozruchu i/lub préb koncowych;

f)  wykaz decyzji, pozwolen, i innych wymaganych dla poprawnej eksploatacji robét;

g) wykaz Sit Wyzszych (jezeli dotyczy) oraz nieprawidlowosci i poczynionych dziatahn
naprawczych w zakresie ochrony srodowiska, bezpieczehstwa i higieny pracy,

h) wykaz spraw spornych i sposobu ich rozwigzania;

Raport z Rozliczenia dla swojej waznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

3) Przedtozy¢ Raport Koncowy po zakonczeniu realizacji Umowy na roboty, w terminie 14 dni od
daty uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych dla robét budowlanych
wykonanych w ramach Zadania, nadzorowanego przez Wykonawce.

Raport Koncowy bedzie kompleksowym podsumowaniem wraz z analizg realizacji zamdwienia
na roboty budowlane, dla ktérego bedzie wystawiony. W Raporcie KoAcowym nalezy w
szczegolnosci zawrzec:

a) opis zamoéwienia/lzaméwien na roboty, zakres rzeczowy;

b) opis dziatan Inspektora podjetych w okresie rekojmi i gwarancji dla robét ze szczegdlnym
uwzglednieniem zgtaszanych wad i sposobu ich usunigcia;

¢) wykaz z rozliczenia i/lub zwrotu odpowiednich gwarancji wykonawcy Robot;

d) kopie protokotéw odbioru Robét po uptywie rekojmi po uptywie okresu gwarancyjnego;

e) raporty z préb kohcowych i eksploatacyjnych (jesli dotyczy);

f)  wykaz spraw spornych zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji udzielonych dla Robdét i
sposobu ich rozwigzania;

g) wyniki przeprowadzonych badan, préb i testdw jakosci, ocene systemu jakosci wraz z
dokumentami poswiadczajgcymi spetnienie wymagan jakosciowych — jeli bylty prowadzone w
okresie rekojmi i gwaranciji dla Robdét;

h) dokumentacje fotograficzng z realizacji czynnosci usuwania wad lub usterek;

Raport Kohcowy powinien dla swojej wazno$ci zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Monitoring

Monitoring i ocena zamowienia na roboty budowlane i Umowy na $wiadczenie ustug Nadzoru
Inwestorskiego prowadzone bedg przez upowaznionego pracownika Zamawiajgcego.

Szczegétowy zakres zadan Inspektora w okresie realizacji:

Nadzér Inwestorski dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie nadzoru merytorycznego,
rozliczenia finansowego, sprawozdawczosci, monitoringu wykonania zaméwienia na roboty
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budowlane. Inspektor w ramach podstawowych zadan przy realizacji Zadania jest zobowigzany
miedzy innymi do:

1)

2)

3)

4)

),

6)

7)

8)

przyjmowania, analizowania, weryfikowania Projektéw budowlanych i/lub Projektéw
wykonawczych i/lub dokumentacji powykonawczych i innych dokumentéw zwigzanych z
projektowaniem robét (jezeli dotyczy), sporzgdzonych przez wykonawce robdét;

iniciowania i prowadzenia rad technicznych na Terenie Budowy odbywajgcych
przynajmniej raz w tygodniu oraz prowadzenia rejestru rad technicznych, sporzgdzania
raportow z rad technicznych i przekazywania kopii raportow uczestnikom rad technicznych;

opiniowania podwykonawcow zgtaszanych przez wykonawce robot, jesli takie wskazanie
jest konieczne i, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, zatwierdzania ich; w przypadku nie
uzyskania zgody Zamawiajgcego, przedstawienia wykonawcy robdt odpowiedniego
pisemnego uzasadnienia odmowy zatwierdzenia;

weryfikacja oséb przebywajgcych na terenie budowy ze szczegélnym obowigzkiem
weryfikacji prawa podwykonawcy do realizacji robét oraz obowigzkiem niedopuszczenia do
realizacji Robét przez podwykonawce niezgtoszonego lub niezaakceptowanego pisemnie
przez Zamawiajgcego;

polecania powiadomieniem wykonawcom robét wykonania robot tymczasowych i/lub zmian
w robotach po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;

zapewnienia odpowiedniej liczby inspektoréw nadzoru budowlanego o odpowiednich do
nadzorowanych robdt specjalnosciach, zgodnie z wymogami polskiego prawa
budowlanego;

wskazania gtéwnego inspektora nadzoru budowlanego jako koordynatora dziatan w
zakresie nadzoru budowlanego sposréd inspektoréw nadzoru zgodnie z polskim prawem
budowlanym, przy czym gtéwny inspektor nadzoru budowlanego i inspektorzy nadzoru
budowlanego muszg spetnia¢ wymagania okreslone przepisami polskiego prawa
budowlanego;

prowadzenia nadzoréw robdt budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 prawa budowlanego)
z uwzglednieniem terminéw i regut sztuki budowlanej, petnienia wszystkich obowigzkéw
zwigzanych z tymi zadaniami, w sposéb zapewniajacy jak najlepsze ich wykonanie,
a w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na Terenie Budowy poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci wykonanych robdét z Dokumentami Zamawiajgcego i/lub
warunkami realizacji zamowienia , przepisami prawa i obowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN) oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) kontrolowanie jakosci robdt, wbudowanych w nie materiatéw i urzadzen oraz
zapobieganie uzyciu wadliwych materiatéw lub materiatéw nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbieranie robdt ulegajgcych zakryciu Ilub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych robét oraz dostaw witgczajac
w to sieci, instalacje i urzgdzenia techniczne oraz branie udziatu w przejmowaniu
gotowych obiektéw i w przekazywaniu ich do uzytkowania;

d) potwierdzanie ilosci wykonanych robét oraz kwot do wyptaty w ciggu 3 dni
roboczych od ztozenia rozliczenia przez wykonawce robdt;

e) w przypadku stwierdzenia wad - nadzorowanie ich usuniecia;

f) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét poleceh (potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy) dotyczgcych: wykonywania robdt, usuniecia
nieprawidtowosci i zagrozen, przeprowadzania préb Ilub badan (takze
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wymagajgcych odkrycia robét zakrytych); przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
robdt;

g) sprawdzanie i zestawieh wykonanych robét przedktadanych przez wykonawce
robot;

9) wstrzymania robét w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi, bgdz spowodowaé znaczne straty materialne;

10) wydawanie w imieniu i w porozumieniu z Zamawiajgcym stosownych Protokotéw Odbioru
Robét;

11) koordynowania i pomagania wykonawcy robot w uzyskaniu obowigzujgcych uzgodnien,
decyzji i pozwolen, w tym pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane);

12) analizowania sytuacji i rekomendowania Zamawiajgcemu rozwigzania problemu i/lub
zatwierdzenia planu dziatania wykonawcy robdt przedstawionego na takg okolicznos¢ w
przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej;

13) biezgce informowanie Zamawiajgcego o prawdopodobnych przysztych zdarzeniach i
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ negatywny wptyw na jako$¢ robot, wzrost kosztu Zadania
lub kosztéw eksploatacyjnych Zadania lub na opdznienie realizacji robot i przekazania robét
do uzytkowania;

14) Zamawiajgcy moze zada¢ od Inspektora przedstawienia szacunkowej oceny wplywu
oczekiwanych skutkéw zdarzen lub okolicznosci na dodatkowe koszty, w tym dodatkowe
koszty eksploatacyjne, ktére mogg by¢ poniesione przez Zamawiajgcego lub date
zakonczenia robot budowlanych. Inspektor przedstawi to oszacowanie w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

15) wspotdziatania w analizowaniu, weryfikowaniu i zatwierdzaniu zmiany/zmian do
harmonogramu wykonania robét, w porozumieniu z Zamawiajgcym, wykonawcg robét w
celu optymalizacji kosztéw i terminéw ukonczenia, kazdorazowo w toku analizy
harmonogramu robét Inspektor zobowigzany jest dokonaé analizy ilosci zaangazowanego
personelu oraz ilosci i jakosci zaangazowanego sprzetu wykonawcy robot pod kgtem
prawidtowej i terminowej realizacji Zadania.

16) doradzanie Zamawiajgcemu rozwigzania lub krokéw, jakie winny by¢ podjete w przypadku
wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub problemow;

17) przeciwdziatanie wszelkim opdznieniom i nieprawidlowo$ciom zaistnialym na Terenie
Budowy podczas wykonywania robat;

18) monitorowanie i analizowanie postepu robdét;

19) inicjowanie i/lub rekomendowanie i/lub polecanie i/lub analizowanie i/lub zatwierdzanie
zmian w realizowanych robotach budowlanych lub w sposobie realizacji robét;

20) doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie obnizenia kosztow budowy i kosztow
eksploatacyjnych w przysztosci;

21) sprawowania nadzoru w zakresie dostepnosci, mobilizacji i wykorzystania sprzetu
wykonawcy stosownie do warunkoéw realizacji zaméwienia na roboty i w stosunku do danych
zawartych w harmonogramie wykonawcy robot;

22) kontrolowanie terminéw obowigzywania wszystkich $wiadectw jakosci, certyfikatow, norm,
aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, itp., za ktére wykonawca robdt jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami realizacji umowy o roboty;

23) przeprowadzania regularnych inspekcji Terenu Budowy oraz testéw w celu kontroli jakosci
stosowanych i lub dostarczanych materiatéw, maszyn, urzgdzen oraz wykonanych robét
zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami realizacji umowy o roboty, Zamawiajgcy wymaga
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aby inspekcje Terenu budowy odbywaly sie nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu, w dni
powszednie w godzinach pracy Zamawiajgcego tj. od godz. 7.00 do 15.00.,. Jak rowniez
Zamawiajgcy wymaga zapewnienia obecnosci gtdbwnego inspektora nadzoru
inwestorskiego na Terenie Budowy przez okres minimum 4 godzin w dniach realizacji
Umowy (dni powszednie), a w przypadku koniecznosci $wiadczenia ustug nadzoru
niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej Umowy, rowniez w innych godzinach lub
dniach oraz obecnosci pozostatych Specjalistbw — branzowych inspektorow nadzoru w
zakresie dostosowanym do realizacji robét budowlanych w danej branzy. Powyzsze
weryfikowane bedzie poprzez podpisywanie kazdego dnia $wiadczenia ustug nadzoru na
Terenie Budowy przez gtéwnego inspektora nadzoru inwestorskiego.

24) zatwierdzania dostarczanych prébek wszelkich materiatow i urzgdzen wbudowanych w
roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami realizacji zamdwienia na roboty;

25) analizowania i zatwierdzania sporzgdzanych przez wykonawce roboét instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji;

26) prowadzenie ewidencji usterek i wad oraz sposobow i czynnosci podjetych w celu ich
usuniecia dla zamoéwienia na roboty budowlane.

27) nadzorowania i brania czynnego udziatlu w prébach przed odbiorowych, odbiorowych,
koncowych i eksploatacyjnych;

28) wystawiania $wiadectwa przeprowadzenia préby lub uznania $wiadectwa wystawionego
przez wykonawcow;

29) przygotowanie koncowej inspekcji i wydania Protokotu Koncowego Odbioru robét, listy
usterek i innych dokumentéw nie wyszczegdélnionych w umowie na roboty i umowie na
ustugi Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, a majgcych zastosowanie w procesie
inwestycyjnym;

30) zapewnienie przestrzegania harmonograméw dla terminowego wykonania robét, oraz
planéw ptatno$ci; negocjowania i rekomendowania Zamawiajgcemu propozycji stosownych
Zmian w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takie zmiany, aktualizacji
harmonogramow robot i/lub plandéw ptatnosci;

31) egzekwowanie od wykonawcy robdt biezgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego
budowy, jego ocena w zakresie finansowym i terminowym oraz przekazanie go Inwestorowi
wraz z wlasnym stanowiskiem;

32) przeprowadzania pomiaréw ilosci i jakosci robdt, dostaw i ustug oraz na Zagdanie
Zamawiajgcego ich oceny finansowej;

33) potwierdzania ilosci i ceny zuzytych przez wykonawce robét medidw (energia elektryczna,
woda itp.) w przypadku korzystania z medidéw udostepnianych przez Zamawiajgcego;

34) podejmowanie dziatan dla polubownego rozstrzygania sporow;

35) sporzadzanie wszelkich niezbednych dokumentéw stosownie do postanowien umowy o
roboty oraz stosownie do wymagan Zamawiajgcego i/lub instytucji finansujgcych;

36) fachowego doradzania i $wiadczenia statych ustug konsultacyjnych na rzecz
Zamawiajgcego;

37) wykonywania, w uzgodnieniu lub na zgdanie Zamawiajgcego, wszelkich czynnosci nie
wymienionych w niniejszej Umowie i/lub w umowie o roboty jakie okazg sie niezbedne dla
prawidtowe] realizacji zamdéwienia i zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego w ramach
realizacji zamowienia;

38) udzielania, wyjasnien wykonawcy rob6t w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci we
wiasciwych dokumentach oraz petnienia roli rozjemcy w sporach pomiedzy stronami
konfliktow;
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39) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowe, kierowanie do projektanta zastrzezen
do projektu, zgtoszonych przez wykonawce roboét lub Inwestora oraz dokonanie z nim
stosownych uzgodnien lub wyjasnien;

40) zapewnienia dziatan logistycznych i administracyjnych niezbednych do wykonania niniejszej
Umowy;

41) zapewnienia zakwaterowania, wynagradzania i pokrywania wszelkich kosztoéw zwigzanych
z delegacjami, podrézami, itp. personelu Inspektora;

42) wyposazenia personelu Inspektora w narzedzia niezbedne dla nalezytego wykonania
niniejszej Umowy;

43) przygotowanie ewentualnych wnioskéow do projektanta w celu poprawiania btedéw
dokumentaciji projektowej;

44) kontrola i aprobata dokumentéw roszczeniowych wykonawcy robét;

45) weryfikacja przygotowanych przez wykonawce robdt dokumentéw niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli jest wymagana);

46) przyjmowania wystgpien wykonawcy robét zawierajgcych zgdanie dodatkowej zaptaty oraz
wydawanie wykonawcy robot dyspozycji co do dalszych srodkow, jakie ma przedsiewzigé
po porozumieniu z Zamawiajgcym;

47) wspotpraca z administracjg drog w zakresie prawidtowego utrzymania drég w rejonie
budowy, drég przylegtych oraz drég objazdowych;

48) w przypadku gdy zaistnieje taka konieczno$é wydawania dyspozycji o odstonieciu
ukonczonych robét lub ich usunieciu, badz zastgpienia wtasciwym materiatem, w tym
wykonaniem innych prac;

49) kontrola realizacji warunkow ustalonych w decyzji o pozwoleniu na budowe, wzglednie w
zgtoszeniu robot, oraz innych decyzji bgdz uzgodnieh dotyczgcych realizacji Zadania;

50) przekazania wykonawcy robét Terenu Budowy przy udziale Zamawiajgcego;

51) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym
w zwigzku z realizacjg niniejszego zamodwienia na roboty budowlane;

52) weryfikacja rozliczenia finansowego posredniego zamoéwienia na roboty budowlane;
53) weryfikacja koncowego rozliczenia finansowego zaméwienia na roboty budowlane;

54) przygotowanie w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawce robét oraz
udostepnione przez Zamawiajgcego dwéch egzemplarzy dokumentacji koniecznej do
dokonania zgtoszenia zakonczenia budowy przed organami wydajgcymi decyzje
pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane).

6. Wzajemne zobowigzania Stron.
Zobowigzania Zamawiajacego

1) Zamawiajgcy przekaze posiadane Dokumenty Zamawiajgcego wybranemu Inspektorowi,
w szczegolnosci:

(i) decyzje administracyjne i inne niezbedne dokumenty formalno-prawne dotyczgce
robot,

(i) dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz planowane koszty robéot budowlanych w szczegdlnosci
przedstawione przez Wykonawce zamoéwienia na roboty budowlane kosztorysy
ofertowe,
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2)

3)

4)

5)

(iii) wszelkie inne dokumenty niezbedne do wykonywania jego obowigzkdéw, bedace
W posiadaniu Zamawiajgcego, ktérych przekazanie nie naruszy interesu
Zamawiajgcego,

(iv) informacje o znanych Zamawiajgcemu wymaganiach prawnych i administracyjnych
majgcych wptyw na realizacje Umowy;

Zamawiajgcy (w miare mozliwosci) zapewni wsparcie i wyjasnienia ze strony projektantow
w zakresie posiadanych Dokumentéw Zamawiajgcego w ramach nadzoru autorskiego;

Zamawiajgcy udzieli pomocy i wsparcia we wszystkich sprawach formalnych i
administracyjnych, tam gdzie udziat Zamawiajgcego jest wymagany przez obowigzujgce
przepisy oraz udzieli odpowiednich upowaznien Inspektorowi;

Zamawiajgcy udzieli wszelkiej pomocy w nawigzaniu wspétpracy z wtadzami lokalnymi i
instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane bedg w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy oraz zaméwienia na roboty;

Zamawiajgcy udzieli pomocy w wyjasnianiu wszystkich aspektéw prawnych zwigzanych z
realizacjg zamdéwienia; .

Zobowigzania Inspektora.

2)

3)

1) Inspektor bedzie wystepowat o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym przypadku,

kiedy:

(i) podejmowane przez Inspektora decyzje w Swietle warunkéw wiasciwych dla realizaciji
zamoéwienia na roboty wymagajg zgody Zamawiajgcego oraz

(i) podejmowane przez Inspektora decyzje nie bedg wymagaty takiej aprobaty zgodnie z
warunkami umowy na roboty, ale w ocenie Inspektora mogg by¢ niekorzystne dla
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedg mogly spowodowaé zwiekszenie cen
umownych i/lub przedtuzenie czasu na ukonczenie roboét.

Inspektor jest zobowigzany ubezpieczyé sie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz
odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich obowigzkow
w ramach niniejszej Umowy oraz naruszenia powszechnie przyjetych zasad wykonywania
zawodu i btedow w sztuce. Koszty ubezpieczenia ponosi Inspektor.

Inspektor nie bedzie miat prawa:
(i) wnosi¢ samodzielnie poprawek do umowy o roboty;

(i) zwolni¢ Zadnej ze stron umowy o roboty z jakichkolwiek zobowigzah Ilub
odpowiedzialnosci wynikajgcych z realizacji umowy o roboty.

W przypadku gdy jest to wymagane przez Zamawiajgcego, Inspektor wyrazi zgode na dostep
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego do Terenu Budowy i poinformuje o wydanych
upowaznieniach wykonawce robot z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym swobodny
dostep przedstawicieli Zamawiajgcego do Terenu Budowy.

Personel Inspektora.

Umowa niniejsza musi by¢ wykonywana zgodnie z prawem polskim. Inspektor winien zapewni¢ zespoét
wysoko kwalifikowanych specjalistéw — inspektoréw nadzoru budowlanego, inzynieréw specjalistéw
branzowych, posiadajgcych stosowng wiedze, odpowiednig praktyke i zdolnos¢ do wykonywania
zadan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Zaproponowani inspektorzy nadzoru muszg spetniaé wszystkie kryteria wymagane stosownymi
przepisami obowigzujgcego prawa polskiego (ze szczegdlnym uwzglednieniem prawa Budowlanego).

Specjalisci
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Osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, muszg posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie do
Wymagan Zamawiajgcego sformutowanych w Czeéci | SWZ - IDW

Pozostaly Personel wspierajacy Inspektora.

Inspektor zapewni zatrudnienie wystarczajgcej liczby ttumaczy w przypadku braku znajomosci jezyka
polskiego przez wyzej wymienionych Specjalistow w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie sie na
Terenie Budowy z personelem Zamawiajgcego, personelem wykonawcy robot.

Doswiadczenie zawodowe specjalistow innych niz Specjalisci i pozostatego Personelu Inspektora nie
sg badane przed podpisaniem Umowy i nie powinny byé one wigczone do Oferty.

Inspektor dobierze i wynajmie/ zatrudni innych specjalistdw zgodnie z wilasnym uznaniem i
wymaganiami, jakie bedg wynikac¢ w trakcie realizacji zamoéwienia na roboty.

Caty Personel Inspektora musi by¢ niezalezny i wolny od konfliktéw intereséw z Zamawiajgcym i
wykonawcg robét w przypisanych im obowigzkach.

Obowiazki Inspektora wobec Personelu Inspektora

Inspektor zobowigzany jest:
e opfaci¢ specjalistéw zatrudnionych dla $wiadczenia Ustug w ramach niniejszej Umowy;
e zapewni¢ regularne wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami;

e zapewni¢ Personelowi (jezeli dotyczy) zakwaterowanie i pokry¢ koszty podrézy do miejsca
zakwaterowania i z powrotem oraz koszty podrozy lokalnych;

e zapewnic obstuge administracyjng;
Inspektor jest odpowiedzialny za organizacje zakwaterowania wraz z pokryciem jego kosztow

dla Personelu Inspektora ze szczegdlnym uwzglednieniem wszystkich kluczowych specjalistow.
Koszty zakwaterowania powinny by¢ ujete w cenie oferty.

Zaplecze techniczne — Biuro Inspektora

Inspektor winien zapewni¢ Specjalistom odpowiednie wsparcie i wyposazenie techniczne. W
szczegolnosci winien zapewni¢ wystarczajgce zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu tak, aby
specjalisci mogli skoncentrowac sie na ich gtéwnych obowigzkach. Zamawiajgcy nie wymaga zatozenia
i utrzymywania przez czas trwania Umowy - Biura na terenie realizacji Umowy o roboty, niemniej
Wykonawca ustug inspektorow nadzoru winien zabezpieczyé miejsce prac na potrzeby Zespotu
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. W zakresie organizowania rad budowy dopuszcza sie
korzystanie z pomieszczen Zamawiajgcego po uprzednim ustaleniu z Zamawiajgcym.

Inspektor powinien zapewni¢ Specjalistom odpowiednie wsparcie i wyposazenie techniczne. W
szczegoblnosci powinien zapewni¢ wystarczajgce zabezpieczenie administracyjne tak, aby specjalisci
mogli skoncentrowac sie na ich gtéwnych obowigzkach.

Kazdy pracownik Inspektora powinien mie¢ zapewniony niezbedny sprzet ochrony osobistej (ubrania,
kaski, rekawice itp.) wynikajgcy z zakresu czynnosci pracownika, a przewidziany przez odpowiednie
przepisy BHP.

Inspektor zapewni przydziat niezbednych napojéw i artykutdw spozywczych swojemu Personelowi
zgodnie z przyjetymi standardami i przepisami BHP.

Wiasnosé sprzetu i wyposazenia.

Wszelki sprzet i wyposazenie zakupione na potrzeby niniejszej Umowy stanowi wtasnos¢ Inspektora w

trakcie i po zakonczeniu niniejszej Umowy. Nie przewiduje sie zakupu sprzetu i wyposazenia w imieniu
Zamawiajgcego, jako czesci tej Umowy lub przekazywania go Zamawiajgcemu na koncu tej Umowy.
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