Zatgcznik Nr 9 do SWZ

Umowa Nr ... (PROJEKT)

zawarta w dniu ................ r. w Radymnie pomiedzy Gming Radymno z siedzibg
w Radymnie, ul. Lwowska 38,37-550 Radymno NIP 792-20-31-544, zwang dalej Zamawiajgcym
reprezentowang przez:

- Bogdana Szylara — Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie

- Skarbnik Gminy — Lucyny Piruty

a firma:

zwang dalej ,,Wykonawcg”
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej: ustawa Pzp lub
P.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,BUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZALESKIEJ WOLI” w zakresie okreslonej w niniejszej umowie .
Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie ze stanowigcymi zatgczniki do
niniejszej umowy: Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ), dokumentacjg projektowg oraz
przedmiarami robét (przy czym przedmiary majg jedynie charakter pomocniczy). Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.
. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegotowe obowigzki Wykonawcy opisuja:
- Specyfikacjg Warunkow Zamowienia,
- zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej w wersiji
elektronicznej,
- dokumentacja projektowa,
- przedmiar robat,
3. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Zapewni finansowanie inwestycji na czas poprzedzajgcy wyptate wynagrodzenia
i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami ptatno$ci okreslonymi w § 6.
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2) Zapoznat sie z opisem robot, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania oraz
zobowigzuje sie do wykonania catosci robo6t i dostaw zgodnie z zamierzeniem
i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

W przypadku rozbiezno$ci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przeciwnym przypadku, Wykonawcy zobowigzani bedg do interpretacji zakresu
zamoOwienia ,rozszerzajgco’, tzn. zostang zobowigzani do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczaftowego wszystkich robdt, ustug, dostaw wynikajgcych
z dokumentacji niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej
ukonczenia i oddania przedmiotu zamowienia do eksploatacji w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i funkcjg a ktoérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogtby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty,
jako konieczne do wykonania.

Zatgczone przedmiary robdt stuzg tylko do uzupetnienia opisu przedmiotu zamdéwienia
i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen. Przedmiary robo6t majg charakter pomocniczy
i nalezy je odczytywac wytacznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng czesé
niniejszej umowy. Przedmiary robdt stanowigce zatgczniki do SWZ oraz dokumentacii
projektowej z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia stanowig dokument
pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.) oraz odpowiadac¢ jakosciowymi gatunkowym wymaganiom
okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamowienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg / obowigzujgcymi normami lub aprobate techniczng. Komplet w/w dokumentow
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robdt, a przed odbiorem
przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski
Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk
polski.

5. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzgdzg protokot réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.
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Z powyzszego Strony sporzgdzg protokot réznicowy, okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ziozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajgcy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosSci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej czesci
przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadzg protokot
réznicowy, okreslajgcy zakres rzeczowy oraz wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2

Obowigzki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) petnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych

w § 4 niniejszej umowy,

4) zapfata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2.

Wykonawca, oprdcz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) (jezeli
dotyczy),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz
z aktami wykonawczymi. Przechowywanie dziennika budowy wytgcznie na placu
budowy, jego szczegdtowe i sukcesywne uzupetnienie,

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robot oraz utrzymanie ww.
sktadnikdw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem
0sO6b postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég
tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, p.poz okreslonymi
w przepisach szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy
pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia bedg odpowiednio
przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robét, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, a takze dla nalezytego uzytkowania
sieci przez Zamawiajgcego,

7) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przyleglych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich,

9) przygotowania dokumentéw (zgodnie z postanowieniami SWZ i niniejsza umowa) do
dokonania odbioru korncowego przez Zamawiajgcego,

10) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,
11) pokrycia kosztéw ewentualnych prob oraz wydatkdow zwigzanych z organizacjg
koncowego odbioru technicznego roboét budowlanych,
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12) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu

robot

13) zgtaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajgcemu oraz

inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

14) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru

15)

16)

17)

18)

inwestorskiego koniecznosci wykonania robot zamiennych; W zgloszeniu koniecznosci
wykonania robo6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegotowego opisania
tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca
moze przystgpi¢ i jest obowigzany do wykonywania robét zamiennych wytgcznie po
wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca
wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguije jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.
zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 P.z.p.) lub innych zamoéwieh powigzanych, niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia podstawowego, ktdérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wplyw na realizacje niniejszego zamdwienia. W zgtoszeniu
koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub innych zamowien powigzanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robdt oraz przyczyn
uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi€ i jest
obowigzany do robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)
wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody pod rygorem
niewaznosci na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie robot dodatkowych
(w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na piSmie o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngé na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robét w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty
prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci,

jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j.: Dz. U.2024 r., poz.
54 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2023
r., poz. 1587 z p6ézn. zm.).

zapewnienia wlasnym kosztem i staraniem aby wszystkie pozostate po procesie
budowy materialy zostaty przetworzone, unieszkodliwione Ilub zmagazynowane
w sposéb ,przyjazny srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany
postepowaé zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé
materiaty pochodzgce z demontazu / montazu i wyburzeh. Wykonawca zagospodaruje
te materiaty zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023
r., poz. 1587 z pdzn. zm.) i przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
utylizacje wszystkich odpadow uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
a w przypadku materiatdow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidenciji
odpadéw Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze materiaty uzyskane
w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
0 odpadach i ztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa
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3.

4a.

4b.

4c.

w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego nie pozniej niz w dniu
odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikébw na odpady podlegajace recyklingowi;
tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

19) wykonania ewentualnych préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania
i odbioru roboét oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng,
uprawniong jednostke na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robét oraz innych dokumentdéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci
wstep na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie
ogledzin materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej (w przypadku jej koniecznosci),

24) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnia we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

dostawe energii elektrycznej, wody oraz bedzie ponosit koszty ich zuzycia (wody

i energii) w czasie prowadzenia robdt,
Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegolnosci za:
1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdéw i 0sob trzecich przebywajgcych

W rejonie prowadzonych robadt,
2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,
3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drdg, obiektéw, materiatdow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci osob trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp.
w przypadku jego odpowiedzialnosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub
przyrody.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych,

nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajagcym nie mogg byé w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich.
Materiaty, o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowaC materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich

wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do
jakosci uzytych materiatow, badz jakosci wykonania robdt, Wykonawca na Zzadanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania
przez niezaleznych biegtych.
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6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badanh opisanych w ust. 5 okaze sie, ze zastosowane

10.

11.

materiaty bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami

prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce,

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu

umowy.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujacych czynnosci polegajgce na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci: wszystkich

pozycji wyszczegolnionych w przedmiarze robét takich jak: wykonywanie prac fizycznych,

z wylaczeniem przedstawiciela ze strony wykonawcy, ktéry bedzie kierowaé pracami

wyszczegdlnionymi w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym oraz osob swiadczgcych

ustugi w ramach wiasnej dziatalnosci gospodarczej (np. osoby wykonujace transport).

Obowigzek okreslony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec¢

postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich oséb, ktdre wykonujg czynnosci wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektore ze

wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)  oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikdw wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace, zakres obowigzkoéw pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
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12.

sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.
Zaswiadczenie powinno by¢ zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych, za wyjgtkiem danych niezbednych do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3

Podwykonawstwo
Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i projektu kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub jego zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgfosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:
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1)

2)

3)

4)

5)
6)

zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robdt
i ich wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizng, materiaty, sprzet
(RMS) oraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt objetych umowag
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$c tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich oraz oferty Wykonawcy /
kosztoryséw przedtozonych przez Wykonawce; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);
informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, odnosnie granicy solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy

terminy odbioru robdt — muszg by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;
termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury Ilub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajgcych wykonanie zleconego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy zakresu robot.

7) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczeh Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania Ilub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztow utrzymania
placu budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg
lub Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcyg za
w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow poswiadczonych

za zgodnos¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 zt

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz okreslony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;.

. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac¢

postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawieraé
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10.
11.

12.

13.

14.

postanowien okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli€ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby
byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robo6t okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne
Z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za
nienalezyte wykonanie umowy.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy / podwykonawcow
i dalszego podwykonawcy [/ podwykonawcow z tytutu zawartych umoéw
o podwykonawstwo nie moze przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez

Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych badz niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez

Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktorych umowy nie
zostaty przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania uméw

1.
2. Rozpoczecie prac po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy, ktére to

3.

4.

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje sie
dotyczagce podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowieh publicznych, w tym
zwlaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
Termin wykonania przedmiotu umowy — 120 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pozniej niz do 10 dni

od dnia podpisania niniejszej umowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony

bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot.

Do dokonania odbioru kohcowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktora sporzgdzi protokot odbioru korncowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

5. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

b) odbidr koncowy (ostateczny),

Wykonawca winien zgtaszaé¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos$¢ do odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na
koszt wiasny. Prawidtowos¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
0 zakonczeniu robdt, a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie
Wykonawcy o zakohczeniu robodt i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpézniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1

Okres 7-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji powykonawczej. Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze korncowym.

Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczgcymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonhczenia rob6ot moze spowodowaé przesuniecie o odpowiednig liczbe
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac
zwltoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku
przystepowac do odbioru korncowego przed zakonczeniem robot ani przyspieszac odbioru,
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu komplet dokumentacii
powykonawczej (w formie dokumentowej — chronologicznie usystematyzowane;j).
Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stosowng adnotacjg - powinna zawierac: spis tresci wszystkich zatgczonych dokumentow,
protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw.

Z czynnosci odbioru koncowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru koricowego roboét, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do
Zamawiajgceqo gotowos¢ do odbioru koncoweqo z odpowiednim wyprzedzeniem
tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpézniej
w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér kohcowy
w terminie nie przekraczajgcym 7 dni liczgc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze sprawdzenie kompletnosci
dokumentow niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania,
certyfikaty itp.).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru kohcowego
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16.

17.

18.

19.

20.

i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzgdzenia protokotu. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru kohicowego przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy wpisze je do protokotu odbioru
robét i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usuniecie, jednak nie pézniejszy
niz 7 dni, od dnia sporzadzenia protokotu.
Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad lub nie
przystagpi do ich usuwania, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia,
Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego,
w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru koncowego robot.
O dokiadnym terminie przeglagdu gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy
w przegladzie, Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia
przegladu i sporzadzenia protokotu w ktérym wyszczegolni wady podlegajace naprawie
w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin przegladu gwarancyjnego, jednak
nie pézniejszy niz 30 dni, od dnia sporzgdzenia protokotu.
W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzgdzi protokdt z przegladu, w ktéorym wyszczegdlni wady
podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin przegladu
gwarancyjnego.

§5

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

brutto ............... zl (stownie ztotych: .......ccooiiii 00/100)
netto ................ zt (stownie ztotych: ... 00/100)
VAT . zt (stownie ZtotyCh: ... 00/100)

. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji z wtasnych srodkéw na czas poprzedzajgcy

zaptate wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 z tym, Ze wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi na zasadach okreslonych w § 6.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac¢

podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz

z zastrzezeniem § 11 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest
state i nie ulegnie zmianie.

§6

Warunki ptatnosci
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1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie:

a) Faktury czesciowej w wysokosci nie wyzszej niz 50 % wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy po przediuzeniu protokotu odbioru czesciowego wraz
z zatgcznikami, w terminie wynikajgcym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

b) Faktury koncowej w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia

z uwzglednieniem wyptaconej wczesniej kwoty wynagrodzenia po przediozeniu
protokotu koncowego wraz z zatgcznikami w terminie wynikajgcym z przediozonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

2. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:

1) Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego  szczegdtowe  rozliczenie  wynagrodzenia  przystugujacego
Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawcéw biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy
o dokonaniu zaptaty przez wykonawce Ilub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie przelewu)

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

3) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupemienia, o ktérych mowa w pkt 2 oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

4) Jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach o ktérych mowa
w pkt 3 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia
jaka w jego ocenie jest nalezna Wykonawcy,

5) Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi
zatgcznik do protokotu odbioru protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia

4,

6.

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce
i odbiorce oznaczy w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Gmina Radymno

ul. Lwowska 38

37-550 Radymno

NIP: 792-20-31-544

Odbiorca:

Gmina Radymno

ul. Lwowska 38

37-550 Radymno.

NIP: 792-20-31-544.

Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje
sie dzien zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

Rozliczenia z podwykonawcami:
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1)

5)

6)

7)

8)

w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres
robot wykonany réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow w protokole stanowigcym podstawe wystawienia
faktury potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy
dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapfaty przez
wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy
potwierdzajgcy otrzymanie przelewu), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych,
w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej
w § 5 ust. 1, ktdéra stanowi gérng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcow,
wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajgcy nie zgtosit
sprzeciwu lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,
bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢
pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:
= nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo,
= Ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,
= dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty,
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9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7

Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego
w umowie. Okres rekojmi za wady robot jest rowny okresowi gwaranc;i.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢
udokumentowane koszty Zamawiajgcego w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia
wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres
gwarancji biegnie na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi .... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru kohcowego.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie.
Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub
w przypadku wady istotnych w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie
wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sg do usuniecia
w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajgcy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej
usuniecia. Przepisy § 4 ust. 19-20 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem
stosuje sie odpowiednio.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
oraz kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres .... miesiecy, liczac od

daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bedg zgodne
z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na
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w

wiasny koszt, niezwtocznie dokonaé wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany
bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej
umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego
a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust.19-20
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwaranciji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usunigcia Wady,
Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytutu gwaranciji.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, w terminie o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwioki;

2) zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
(o ktérym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt (stownie zfotych: piecset
00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony
przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usunigcie
wad lub usterek;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami §3 niniejszej umowy,
w wysokosci 1 000,00 zt (sfownie ztotych: jeden tysigc 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 1 000,00 zt (sfownie ztotych: tysigc 00/100) za kazde zdarzenie;
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6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (sfownie
ztotych: tysigc 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (sfownie ztotych: tysigc
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1 000,00 zt (sfownie ztotych: jeden tysiecy 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 11 ust. 6, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 6, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc 00/100) za
kazde zdarzenie;

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 8 w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: tysigc 00/100) za kazde
zdarzenie;

12) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowoddéw potwierdzajgcych zatrudnienie osob
o ktérych mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (sfownie: tysigc
00/100) za kazdy dzieh zwtoki,

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakakolwiek kare umowng, okreslong
W umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego ponad warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w zaleznosci od
tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy w wysokosci 15% wynagrodzenia
umownego brutto, zgodnie z aktualnym stanem robét na dzien odstgpienia od umowy.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30% catkowitej
kwoty umownej brutto.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong

w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego ponad warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej

z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli

istniejg ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg przewidziane kary

za nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za
niewykonanie zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotyczg tego samego etapu
robot przewidzianych do wykonania.

§10
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy
z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, {j:
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy
(art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p.Z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktoére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z wuwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy
przekroczy 30 % wartosci niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy przez kidrgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje

z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego

przyczyne odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem

art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana

dotyczy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac

wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddéw niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

c) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
5 % wartosci brutto niniejszej umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy - odstgpienie od umowy w tym
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11.

12.

przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy

w przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy

albo sprzeczny z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do

realizacji umowy zgodnie z umowa.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 7 dni

Odstgpienie od umowy moze zostaé wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce

tylko w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzaciji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Woykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych
oraz robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie

Wykonawcy, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 10 pkt 3, po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokotu inwentaryzacji robot, po dokonaniu

protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robét wykonanych przez Wykonawce.

§11
Zmiany umowy
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5.

. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej

umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 14 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 14 lit. e niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 14

lit. e, jesli okaze sie, ze zachodzi koniecznos$¢ wykonania prac nieobjetych umowg
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane
przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty

dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 14 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
Zmiana terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe

wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslonej w umowie,

normami lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym

wymaganych technologii przez producentow stosowanych materiatdw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamowienia

w terminie rozumie sie:

= niskie temperatury powietrza (tzn.<-10‘C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych
co mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

= wysokie temperatury powietrza powyzej 35°C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych co mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

= nadmierne i diugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu

fakty te muszg zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i muszg zosta¢ potwierdzony przez

inspektora nadzoru. Termin zostanie wydtuzony o czas trwania tych nadzwyczajnych

warunkoéw atmosferycznych,

c) wynikajgcych z przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
d) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek ewentualnych bledéw w dokumentacji okreslonej

f)

w § 1 ust. 3, koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych
przez prawo,

zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

g) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

- opoOznienia, o ktorych mowa powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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11.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

i) koniecznos¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii;

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce

niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
Umowg;
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 termin,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania moze jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatann zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia
losowego wywofanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscig, szczegodlnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamoéwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedgce nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy .

Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany

materiatéw i urzgdzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te

bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdolnych materiatdbw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

Zmiana osob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonac¢

zmiany kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednig zgodg

Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowac nowego kierownika budowy.

Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany

kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych

z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadac

stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajgcy moze dokonac zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
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14.

Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych

Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca

moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego
pod warunkiem wykazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych

z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

Zmiany postanowiern umowy mozna dokonac¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokét
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakreséw rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgceqgo;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgceqgo;

e) wystgpienia robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamoOwieh powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamdéwienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzgdzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajgcy
warto$¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robdt, nastgpi
w oparciu o ceny jednostkowe rob6t zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na
podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikébw cen na podstawie ktérych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: .... zir-g, 2) koszty ogdlne
(posrednie): ...% (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ...% (do M), 4) zysk: ...% (do
R+S+KOR+KO0S),5) podatek VAT: 23 % - zapisy nieobowigzkowe/ oraz
udokumentowanych cen materiatow nie wyzszych niz Srednie ceny materiatow dla
wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob (wybdr wydawnictwa nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym
wykonywane byly roboty.

W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy.
W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) sporzgdzony przez strony zostanie protokdt okreslajgcy wartosé
zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;
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f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowag w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych sporzgdzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt réznicowy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 7i 8.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajgc pisemny wniosek

do drugiej strony.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci
w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajgcego, bgdz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia
i materialy przeznaczone do wykonania robdét od chwili rozpoczecia robdét do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy bedg,
inspektor nadzoru inwestorskiego:
1) — Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej nr uprawnien
............ tel. ...........

Zamawiajgcy zastrzega, ze osoba wymieniona w ust. 1 nie posiada upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztow i zwigkszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
............................... — Kierownik Budowy tel. ......................
Strony przyjmujg, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidiowego wykonywania
przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
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6. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

1) e
e-mail: ...
2) Zamawiajgcy: UG Radymno ul Lwowska 38 e-mail: sekretariat@ugradymno.pl,
j.wegrzyn@ugradymno.pl
7. Strony zobowigzujg niezwlocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 6. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu,
o ktérym mowa w ust. 6. wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost przed
zawarciem umowy kwote zabezpieczenia w wysokoscCi ....................... ztotych (stownie:
..................... 00/100) — tj. 5 % wynagrodzenia brutto z oferty, w formie zgodnej z art.
450 ust 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi / gwaranciji.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, to w razie wydtuzenia sie terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz doreczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy_nie pdézniej niz
w dniu uptywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotéwce / formie pienieznej.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieniezna Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
zabezpieczenia usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru
przedmiotu umowy i w wysokosci uwzgledniajgcej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe
Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 15.
Postanowienia korncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
647(1) Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci nie ma prawa
dokonywania cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym: Prawo zamdwieh publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo
budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.
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4. W sprawie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca / Wykonawcami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzane sg do poddania sporu mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie
da sie rozstrzygng¢ polubownie, wynikle w zwigzku z zawarciem lub realizacjg Umowy,
bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§15

Klauzula salwatoryjna

. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznosc
i skutecznos¢ pozostatych postanowien, chyba, Zze z okolicznosci wynikaé bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy,
w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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