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II CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 
zadania: 

Budowa ogólnopolskiej trasy rowerowej nr 3 “BlueVelo” na terenie Gminy 
Krzyżanowice - Etap I. 

Realizacja zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.: 

● opracowanie dokumentacji projektowej dla wskazanych odcinków trasy rowerowej 
w ciągu istniejących dróg serwisowych zbiornika Racibórz Dolny i Polderu Buków 
wraz z uzyskaniem zgody i pozwoleń właściwych organów, 

● wykonanie robót budowlanych dla wskazanych odcinków trasy rowerowej, objętych 
dokumentacją projektową, 

● opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu dla całego zakresu 
planowanej trasy rowerowej, 

● oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu, 

● budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (instalacja niezbędnych obiektów małej 
architektury, instalacji fotowoltaicznej wraz z oświetleniem), 

● montaż licznika rowerowego, 
● przeprowadzenie niezbędnych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

wymaganych dla odbioru i przekazania do użytkowania. 

Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją rysunkową oraz 
załącznikami, które stanowią jego integralną część i są niezbędne do właściwej 
interpretacji treści oraz zakresu inwestycji. 

Dokumentacja ma za zadanie przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027, 
Priorytet III., Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności, działanie 3.3 Regionalne 
Trasy Rowerowe - ZIT. 

Realizacja trasy rowerowej nr 3 stanowi Priorytet I, wdrażania Regionalnej Polityki 
Rowerowej wraz z planem regionalnych tras rowerowych, zgodnie z przyjętą uchwałą nr 
2309/461/VI/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
Założenia dokumentu są obligatoryjne dla pozyskania środków finansowych z Funduszy 
Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027. Zgodnie z powyższym dokumentem przebieg 
trasy rowerowej nr 3 na terenie województwa śląskiego zaplanowany jest wzdłuż korytarza 
rzeki Odra, m.in. wykorzystując infrastrukturę istniejących obwałowań 
przeciwpowodziowych, infrastrukturę zbiornika Racibórz oraz Polderu Buków. 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

1.1.1. Lokalizacja trasy 

 

Rys. 1.  Lokalizacja planowanej inwestycji na tle pobliskich miast. 
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Rys. 2.  Podział trasy na odcinki realizacji inwestycji. Odcinek: I-K, II-K, III-K (zakres 
budowlany) oraz przebieg istniejący (oznakowanie trasy). 
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1.1.2. Odcinek I-K 

Lokalizacja: 

Odcinek istniejącej drogi serwisowej zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny o 
nawierzchni tłuczniowej (żwirowej) od granicy z m. Racibórz, do rejonu skrzyżowania z 
drogą wojewódzką nr 936. 

Zakres prac: budowa trasy rowerowej poprzez remont nawierzchni wraz z nakładka 
asfaltową (minimum 7 cm). Drogi serwisowe na koronie zapory lewobrzeżnej posiadają 
szerokość 3,5 m. W rejonie obiektu mostowego w ciągu DW 936 szerokość drogi wynosi 3 
m. 

● Średnia szerokość korony wału : ok. 6 m. 1

● Długość planowanej drogi dla rowerów 8176 m. 

Przed ułożeniem warstw bitumicznych należy wykonać badania stopnia zagęszczenia 
istniejącej podbudowy, w tym badanie wskaźnika CBR oraz pomiar płytą dynamiczną, w 
celu potwierdzenia prawidłowego zagęszczenia i przydatności podbudowy do wykonania 
nawierzchni asfaltowej. 

1.1.3. Odcinek II-K 

Lokalizacja: 

Lewobrzeżna zapora Polderu Buków, od drogi wojewódzkiej 936 do istniejącej drogi w 
rejonie Żwirowni Roszków działka ewidencyjna nr 26 nr ark. 6 obręb 7 Roszków.  

ID zapory 4754 . 2

Zakres prac: budowa trasy rowerowej o szer. 3,5 m na koronie zapory w przebiegu 
istniejącej drogi serwisowej o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu JOMB, 
budowa zjazdu w rejonie istniejącego obiektu mostowego w ciągu DW 936 (bezkolizyjny 
przejazd przez drogę wojewódzką), remont istniejącej drogi wewnętrznej o długości 25 m i 
szerokości ok. 5,5 m, remont istniejącej nawierzchni zjazdu z płyt betonowych na 
nawierzchnię z betonu asfaltowego, utwardzenie terenu oraz budowa Miejsca Obsługi 
Rowerzystów (MOR) wraz z montażem licznika rowerowego. 

● Średnia szerokość korony wału : 4,6 m, 5,5 m. 3

● Zidentyfikowano 7 istniejące zjazdy . 
● Zidentyfikowano 3 istniejące przepusty. 
● Długość planowanej drogi dla rowerów 4396 m + 25 m modernizacji istniejącej drogi 

wewnętrznej w przebiegu trasy rowerowej. 

 

3  Pomiar szerokości na podstawie dostępnej mapy zasadniczej. 
2 Na podstawie dostępnych danych WMS udostępnionych przez PGW Wody Polskie. 
1  Pomiar szerokości na podstawie dostępnej mapy zasadniczej. 
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1.1.4. Odcinek III-K 

Lokalizacja: 

Odcinek istniejącej drogi serwisowej o nawierzchni tłuczniowej o nieuregulowanych 
krawędziach nawierzchni wzdłuż Polderu Buków, od zapory o nr ID 4754 , do ul. 4

Spacerowej. Trasa krzyżuje się z czynną linią kolejową; odcinek w rejonie skrzyżowania nie 
jest objęty zakresem realizacji. 

Zakres prac: budowa trasy rowerowej o szer. 3,5 m na obszarze G1 ISp tereny budowli 
przeciwpowodziowych zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Krzyżanowice (uchwała nr 0007.XXXVI.82.2017) w przebiegu istniejącej drogi 
serwisowej. Na odcinku od rejonu skrzyżowania z linią kolejową do ul. Spacerowej należy 
zaprojektować trasę rowerową o szer. 4 m. 

● Długość planowanej drogi dla rowerów 1700 m. 

1.1.5. Konstrukcja trasy rowerowej (drogi dla rowerów) 

W zakresie konstrukcji planowanej infrastruktury rowerowej projektuje się nawierzchnie 
bitumiczne z betonu asfaltowego - oznaczona na planie sytuacyjnym jako nawierzchnia 
bitumiczna. Zakłada się, że konstrukcja trasy rowerowej będzie ściśle współpracować z 
korpusem zapory. Wykonywane działania w ramach realizacji prac nie mogą naruszyć 
szczelności oraz stabilności wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, zapory Zbiornika 
Racibórz, zapory Polderu Buków. 

Konstrukcja planowanych dróg rowerowych odpowiednia jest dla ruchu mniejszego niż 
ruch bardzo lekki (KR1). 

Przyjęta zalecana konstrukcja drogi dla rowerów: 

7 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

28 cm ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
C0,4/0,5 

*Na odcinkach, gdzie będa uzupełniane ubytki wału ppow. zaleca się zastosowanie 
geowłókniny lub geokraty stabilizującej. 

Szerokość drogi rowerowej na koronie zapory czołowej i lewobrzeżnej Zbiornika Racibórz 
winna wynosić 3,5 m, grubość nawierzchni asfaltowej min. 7 cm, a asfalt winien być 
położony pomiędzy istniejące obrzeża betonowe do rzędnej 197,50 m n.p.m. 
PL-KRON86-NH (rzędna korony zapory). 

Szerokość drogi rowerowej na koronie zapory lewobrzeżnej Polderu Buków powinna 
wynosić 3,5 m, asfalt winien być położony rzędnej 198,50 m n.p.m. PL-KRON86-NH (rzędna 
korony zapory). 

4 Na podstawie dostępnych danych WMS udostępnionych przez PGW Wody Polskie. 
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Roboty w zakresie Zbiornika Racibórz winny obejmować ułożenie masy asfaltowej na całej 
szerokości drogi w okolicach rozjazdów przy drogach, w tym również zjazdy na półki zapór. 

Istniejące przejazdy przez obwałowanie Polderu Buków (km 10+500, 11+200, 12+100) winny 
być wykonane do kategorii ruchu KR3. 

Remont istniejących dróg serwisowych Zbiornika Racibórz w przebiegu trasy 
rowerowej. Oznaczone na planie sytuacyjnym jako - remont nawierzchni (nakładka 
asfaltowa). 

Konstrukcja dróg serwisowych na koronie zapory zbiornika Racibórz Dolny odpowiednia 
jest dla ruchu mniejszego niż ruch bardzo lekki (KR1) . 5

- warstwa żwiru niesortowanego 0-63 mm stabilizowana miałem kamiennym grubość 
30 cm, 

- podsypka piaskowa grubości 10 cm, 
- geowłóknina 300 g/m2 

Konstrukcja poboczy drogi serwisowej na koronie zapory czołowej o szer. 0,5 m: 

- żwir stabilizowany cementem gr. 15 cm, 
- podsypka piaskowa 10 cm, 
- geowłóknina 300 g/m2. 

Przed ułożeniem warstw bitumicznych należy wykonać badania stopnia zagęszczenia 
istniejącej podbudowy, w tym badanie wskaźnika CBR oraz pomiar płytą dynamiczną, w 
celu potwierdzenia prawidłowego zagęszczenia i przydatności podbudowy do wykonania 
nawierzchni asfaltowej. 

Pochylenia podłużne drogi dla rowerów dostosowuje się do istniejącej niwelety zapory oraz 
istniejących zjazdów.  

Pochylenia poprzeczne wynoszą i=2,5% w kierunku rzeki Odra. 

Typowe przekroje zostały przedstawione w załączniku nr rysunku nr 4 - Rys. P.1. 

Nie jest planowane rozkopanie zapory, powodujące obniżenie poziomu jego korony. 
Wszystkie planowane wykopy czy rozkopy będą wykopami wąsko - przestrzennymi i będą 
miały charakter robót postępujących. 

5 Dane otrzymane od administratora zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. 
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Rys. 3. Przykłady planowanych prac budowlanych, w ramach realizacji projektu VeloMałopolska, w koronie wału 
przeciwpowodziowego. 

Wszystkie prace ziemne inne towarzyszące robotom przy zaporze – w szczególności 
wykonywane w strefie ochronnej – będą wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie a także związanymi z nimi, 
aktualnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi technicznymi i normami.  

1.1.6. Projektowane zjazdy 

W zakresie opracowania zaplanowano remont nawierzchni istniejącego zjazdu w rejonie 
planowanego Miejsca Obsługi Rowerzystów. 

Wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla robót 
ziemnych dla budowli hydrotechnicznych. 

1.1.7. Trasa w przebiegu istniejących dróg 

Drogi gminne i powiatowe. 

Na terenie gm. Krzyżanowice oznakowanie trasy zostało zatwierdzone przez Starostę 
Raciborskiego dn. 27.03.2023 r. nr NT.DP.4510.7.2023.AS, w zakresie projektu stałej 
organizacji ruchu oznakowania tras rowerowych na terenie gminy Krzyżanowice. 

Projekt należy zaktualizować uwzględniając przebieg trasy, na terenie województwa 
śląskiego. 

Drogi wojewódzkie. 

W przebiegu trasy znajdują się połączenia z drogami wojewódzkimi: 

DW 936 w Krzyżanowicach (Rys 27_1) - skomunikowanie trasy rowerowej z drogą 
wojewódzką nr 936 w Krzyżanowicach, ul. Kolejowa, za pomocą istniejącego zjazdu na 
drogę serwisową RZGW Wody Polskie. 

W rejonie istniejącego zjazdu obowiązuje zatwierdzona przez Marszałka Województwa 
Śląskiego organizacja ruchu oznakowania tras rowerowych na terenie gminy Krzyżanowice 
nr TD-RIR.KW-00533/23 z dn. 16.05.2023 r. Organizację ruchu należy zaktualizować w 
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związku z planowanym bezkolizyjnym przejazdem pod istniejącym obiektem mostowym w 
ciągu DW 936 oraz uwzględniając przebieg trasy na terenie województwa śląskiego. 

Drogi krajowe. 

W przebiegu trasy znajdują się połączenia z drogami krajowymi wykorzystując istniejącą 
infrastrukturę rowerową w ciągu ul. Nowej - DK 45 oraz DK 78 w miejscowości Zabełków w 
Krzyżanowicach. Oznakowanie trasy rowerowej nr 3 na powyższych ulicach, zostało 
zatwierdzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach 
dn. 15.03.2023 r. nr O/KA.Z-2.4080.37.2023.KM w zakresie projektu  stałej organizacji ruchu 
oznakowania szlaków rowerowych na terenie gminy Krzyżanowice. 

Projekt należy zaktualizować uwzględniając przebieg trasy, na terenie województwa 
śląskiego. 

1.1.8. Oznakowanie trasy rowerowej 

Oznakowanie pionowe. 

Planowaną trasę rowerową należy oznakować znakami przeznaczonymi dla regionalnych 
szlaków rowerowych typu R-4.  

Na odcinkach znajdujących się w zarządzie PGW Wody Polskie, tj. I-K, II-K, III-K wloty na 
projektowaną trasę rowerową należy oznakować kombinacją znaków typu B-1 “zakaz ruchu 
w obu kierunkach” z tabliczką “Nie dotyczy pojazdów RZGW w Gliwicach, służb ratunkowych 
oraz rowerów”, umożliwiając obsługę serwisową dla zarządcy rzeki Odry, Zbiornika Racibórz 
oraz Polderu Buków. Znaki na wałach przeciwpowodziowych, zaporach Zb. Racibórz i 
Polderu Buków należy zlokalizować od strony odpowietrznej. 

Projekt organizacji ruchu trasy rowerowej uwzględniać musi regulamin organizacyjny 
zbiornika/polderu oraz organizację ruchu po zbiorniku/polderze, w szczególności przy 
stanie wody na rzece Odrze powyżej 500 cm na wodowskazie w Krzyżanowicach, gdzie 
wówczas zostaje wprowadzony stan alarmowy i droga zostanie zamknięta dla ruchu 
rowerowego. 

Oznakowanie poziome. 

W przebiegu całej trasy rowerowej należy zastosować oznakowanie poziome typu P-27 
“kierunek i tor ruchu rowerów”. Oznakowanie należy wyznaczyć na odcinkach: 

● w zakresie realizowanej infrastruktury rowerowej,  
● w pasie drogowym, gdzie trasa przebiega w jezdni na zasadach ogólnych, 
● w ramach uzupełnienia oznakowania poziomego, w przebiegu istniejącej 

infrastruktury rowerowej (w szczególności w rejonie zmiany kierunku szlaku)  

Oznakowanie należy wykonać w odległości co 50 m oraz w rejonie skrzyżowań, zmian 
kierunków szlaku, zjazdów z wałów przeciwpowodziowych oraz zapory. 

Na odcinkach, gdzie realizowana będzie budowa infrastruktury rowerowej należy 
zastosować linie krawędziową wąską (P-7c lub P-7d). 
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1.1.9. Miejsce Obsługi Rowerzystów 

Miejsce Obsługi Rowerzystów zostały wyznaczone na planie sytuacyjnym koncepcji: nr rys. 
32, działka 184 arkusz 6 obręb 7 Roszków.  

Prace będą polegały na: 

● wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o szacunkowej powierzchni wynoszącej 
ok. 20 m2. Przekrój konstrukcji nawierzchni został przedstawiony w załączniku nr 4, 
rys. P.1. 

● montażu wiaty rowerowej o konstrukcji stalowej. 
● montażu elementów małej architektury. 
● montaż lampy ulicznej solarnej. 

 

1.1.10. Licznik rowerowy 

Licznik rowerowy należy zlokalizować przy trasie rowerowej na zaporze Polderu Buków w 
rejonie planowanego Miejsca Obsługi Rowerzystów (lokalizacja plan sytuacyjny rys. nr 32). 
Dopuszcza się zmianę lokalizacji licznika w rejon styku odcinka III-K z zakresem 
opracowania “Budowa ścieżki rowerowej Roszków - Zabełków” (rys. nr 33). 

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478) przedstawiona 
dokumentacja uzyskała: 

● zgodę  właściciela wału na wykonanie drogi rowerowej, zgodnie z Art.  179 ust. 1:  nr 
syg. C.RPP.614.001.2024.AWD z dn. 13.05.2024 r. 

Zgoda zobowiązuje Inwestora do utrzymywania właściwego stanu technicznego trasy 
rowerowej przez cały okres jej eksploatacji, wykaszania górnych skarp wałów/zapór 
minimum dwukrotnie w ciągu roku (w pasach o szerokości 1,0 m).  

Administrator winien mieć zapewniony dostęp do obiektów ochrony powodziowej w 
każdym czasie. Trasę należy wyłączyć z użytkowania w przypadku zaistnienia wezbrania 
powodziowego rzeki Odry i przekroczenia stanów alarmowych na posterunkach 
wodowskazowych w miejscowości Chałupki i Racibórz — Miedonia.  

Termin rozpoczęcia wnioskowanych prac należy uzgodnić z Kierownikiem obiektu 
hydrotechnicznego Polder Buków/Zbiornik Racibórz Dolny oraz Nadzorem Wodnym w 
Raciborzu.  

Niniejsza zgoda nie rodzi praw do nieruchomości oraz stanowi wyłącznie rozstrzygnięcie 
sprawy w zakresie zapisu art. 179 Prawa wodnego i nie zastępuje uzgodnień, postanowień 
oraz decyzji wymaganych przepisami odrębnymi (w tym o organizacji ruchu drogowego).  

● decyzję dotyczącą zwolnienia z zakazu wykonywania robót lub czynności 
wpływających na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, zgodnie z 
Art. 176 ust. 3 i 4: nr syg. C.RPP.4262.048.2024.AWD z dn. 13.05.2024 r. 
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Decyzja zwalniająca wydana jest pod następującymi warunkami: 

1) realizację należy przeprowadzić zgodnie z otrzymanymi materiałami załączonymi do 
wniosku o wydanie niniejszej decyzji tj. do pisma z dnia 18.04.2024 r.,  

2) charakterystyka inwestycji:  

a) budowa drogi dla rowerów, zjazdów, remont istniejących dróg serwisowych,  

b) lokalizacja inwestycji: wały rzeki Odry, zapory zbiornika Racibórz, zapory polderu Buków 
na terenie: gminy Krzyżanowice, miasta Racibórz, gminy Rudnik;  

3) wykonywane działania w ramach realizacji prac nie mogą naruszyć szczelności oraz 
stabilności wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, zapory Zbiornika Racibórz, zapory 
Polderu Buków;  

4) szerokość drogi rowerowej na koronie zapory czołowej i lewobrzeżnej Zbiornika Racibórz 
winna wynosić 3,5 m, grubość nawierzchni asfaltowej min. 7 cm, a asfalt winien być 
położony pomiędzy istniejące obrzeża betonowe do rzędnej 197,50 m n.p.m. 
PL-KRON86-NH (rzędna korony zapory);  

5) szerokość drogi rowerowej na koronie zapory lewobrzeżnej Polderu Buków powinna 
wynosić 3,5 m, asfalt winien być położony rzędnej 198,50 m n.p.m. PL-KRON86-NH (rzędna 
korony zapory);  

6) roboty w zakresie Zbiornika Racibórz winny obejmować ułożenie masy asfaltowej na całej 
szerokości drogi w okolicach rozjazdów przy drogach, w tym również zjazdy na półki zapór; 

7) istniejące przejazdy przez obwałowanie Polderu Buków (km 10+500, 11+200, 12+100) 
winny być wykonane do kategorii ruchu KR3;  

8) istniejące rogatki przy Zbiorniku Racibórz należy zastąpić szlabanami umożliwiającymi 
przejazd rowerów, ograniczając tym samym wjazd samochodami i innymi pojazdami 
dwuśladowymi (system zamknięcia na 1 klucz); 

9) przy Polderze Buków należy wykonać szlabany umożliwiające przejazd rowerów, 
ograniczając tym samym wjazd samochodami i innymi pojazdami dwuśladowymi (system 
zamknięcia na 1 klucz); 

10) zakazuje się składowania materiałów na skarpach zapór Zbiornika Racibórz oraz 
Polderu Buków, z wyłączeniem miejsc wskazanych przez kierownictwo zbiornika; 

11) zachować możliwość przejazdu pojazdów obsługi Zbiornika Racibórz, Polderu Buków 
oraz rzeki Odry; 

12) projekt organizacji ruchu trasy rowerowej uwzględniać musi regulamin organizacyjny 
zbiornika/polderu oraz organizację ruchu po zbiorniku/polderze, w szczególności przy 
stanie wody na rzece Odrze powyżej 500 cm na wodowskazie w Krzyżanowicach, gdzie 
wówczas zostaje wprowadzony stan alarmowy i droga zostanie zamknięta dla ruchu 
rowerowego; 
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13) korytowanie korony wałów rzeki Odry, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni 
asfaltowej prowadzić należy niewielkimi odcinkami unikając zagrożenia zawadniania wałów 
w obszarze rozkopów i powstawania rozmyć erozyjnych jak i zagrożeń na wypadek nagłego 
wezbrania; 

14) materiał ziemny z wykopów prowadzonych po koronie wału rzeki Odry jak i inne 
materiały przeznaczone do wbudowania w trasę rowerową nie mogą być składowane na 
wałach i drogach przywałowych cieku;  

15) zakazuje się ingerencji w istniejące przepusty wałowe i zlokalizowane na nich elementy 
zamknięć i zasuw; 

16) wykonawca, wykonujący pracę na zlecenie inwestora albo inwestor odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia spowodowane robotami, w tym infrastrukturę zbiornika/polderu m. 
in. repery, piezometry, barierki energochłonne, oznakowanie;  

17) należy opracować organizację ruchu i umieścić odpowiednie oznakowanie, uprzednio 
opiniując je z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie; 

18) oznakowanie trasy winno zawierać informację o dopuszczeniu ruchu pojazdów 
administratora tj. RZGW w Gliwicach, służb ratunkowych; 

19)  prowadzone roboty nie mogą utrudnić, ani uniemożliwić dojazdu administratora do 
obwałowań/cieku;  

20)  roboty należy prowadzić przy niskim stanie wód oraz w okresach charakteryzujących 
się niewielkimi sumami opadów atmosferycznych; 

21)  o powstałych uszkodzeniach wału należy powiadomić niezwłocznie właściwy Nadzór 
Wodny w Raciborzu oraz Kierownika obiektu hydrotechnicznego Polder Buków;  

22) w przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń wałów/koryta cieku, w tym 
ewentualne nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca prac mogące spowodować szkody 
powodziowe, odpowiada inwestor, który jest zobowiązany do natychmiastowej ich naprawy 
na własny koszt pod nadzorem przedstawiciela administratora obwałowania/cieków; 

23) za wszelkie straty związane z występowaniem podwyższonych stanów wód, straty 
będące następstwem przelania się wód przez koronę wałów oraz będące wynikiem 
przerwania obwałowania, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie będzie 
ponosić odpowiedzialności; 

24) w przypadku zmiany stosunków wodnych na terenach przyległych do obwałowania, 
będącej następstwem realizacji przedmiotowych prac, bądź eksploatacji obiektów, wszelkie 
czynności związane z przywróceniem właściwego stanu będą przeprowadzone na koszt 
inwestora;  

25) należy zawiadomić Nadzór Wodny w Raciborzu oraz Kierownika obiektu 
hydrotechnicznego Polder Buków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z 7 - dniowym 
wyprzedzeniem.   
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Niniejsza decyzja stanowi wyłącznie rozstrzygnięcie sprawy w zakresie zapisu art. 176 ust. 1 
pkt 3, pkt 4, pkt 5 Prawa wodnego i nie zastępuje uzgodnień, postanowień oraz decyzji 
wymaganych przepisami odrębnymi. 

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem:  

● Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanowice (uchwała nr 
0007.XXXVI.82.2017). 

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych dróg 
dla rowerów, zjazdów, miejsc obsługi rowerzystów należy traktować, jako dane wyjściowe i 
parametry minimalne określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie 
alternatywnych niż podane w niniejszym opracowaniu konstrukcji w zakresie nawierzchni 
oraz wzmocnienia podłoża gruntowego, rozwiązań techniczno – materiałowych pod 
warunkiem, że nie będą one gorsze niż zaproponowane, uzyskają akceptację 
Zamawiającego i zostaną poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami, 
certyfikatami, itd. Wszystkie rozwiązania muszą uzyskać wymagane prawem i odrębnymi 
przepisami branżowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351) z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do użytku 
musi być również zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 

● wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
● wynikami opracowań własnych,  
● treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego, 
● zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego 
●  wszystkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu 

dokumentacji wraz z wymaganymi  
● uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie 
funkcjonalno-użytkowym i jego załącznikach mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić wykonanie przedmiotowej 
inwestycji, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą 
PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w 
szczególności: a) powierzchnie użytkowe, b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, c) inne 
powierzchnie jeśli są pochodną wcześniej opisanych wskaźników, d) określenie wielkości 
możliwych przekroczeń. 

Nie dotyczy. 

2.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Projektowane rozwiązania powinny być zgodne z dokumentami dotyczącymi 
kwalifikowalności wydatków, wytycznymi i regulaminami konkursów w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027, 
Priorytet III., Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności, działanie 3.3 Regionalne 
Trasy Rowerowe - ZIT. 

Realizacja trasy rowerowej winna spełniać standardy jakościowe w zakresie budowy dróg 
dla rowerów określone w Regionalnej Polityce Rowerowej, która w zakresie niezbędnych 
parametrów technicznych odnosi się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 
czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (poz. 1518) oraz „Wytycznych projektowania infrastruktury dla rowerów” 
przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, które rekomendował Minister 
Infrastruktury w dniu 19 września 2022 r. (DDP- 4.0600.13.2022, DDP-4.0600.14.2022, DDP- 
4.0600.15.2022). 

Zamawiający wymaga, aby Przedmiot umowy został zrealizowany z uwzględnieniem 
potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Wykonawca powinien w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 
zastosować zasady zgodne z Koncepcją uniwersalnego projektowania, którą rozumie się 
jako projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były 
użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości 
zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z 
niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę infrastruktury liniowej (rowerowej) oraz miejsc obsługi 
rowerzystów (miejsca odpoczynku). Zaprojektowana infrastruktura rowerowa poprawia 
warunki poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo, korzystających np. z wózków 
inwalidzkich. Zastosowana nawierzchnia asfaltowa powoduje małe opory toczenia dla kół, 
zwiększając dostępność i szybkość dojazdu. W rejonie zjazdów zachowana jest ciągłość 
niwelety i nawierzchni drogi dla rowerów, eliminując uskoki i krawężniki. Projektowane 
pochylenia zjazdów z wału przeciwpowodziowego nie przekraczają 6%.  
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Dojazd do miejsc obsługi rowerzystów nie posiada barier architektonicznych. Wjazd na plac 
nie posiada uskoków nawierzchni.  

Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060. tj. promuje wymogi ochrony 
środowiska, m.in. efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do 
zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków, ochronę różnorodności biologicznej. 

Projekt jest zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, tj. nie będzie wyrządzał 
poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych, określonych w art. 17 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. 
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2019/2088. 

2.1. Odcinki realizacji 
Zakres realizacji podzielono na następujące odcinki oraz elementy trasy rowerowej: 

● Odcinek I-K - remont nawierzchni wraz z nakładka asfaltową (7 cm). 
● Odcinek II-K -  budowa trasy rowerowej w przebiegu istniejącej drogi serwisowej, 

remont istniejącej drogi wewnętrznej o długości 25 m,  modernizacja istniejącej 
nawierzchni zjazdu z płyt betonowych na nawierzchnię z betonu asfaltowego, 
utwardzenie terenu oraz budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) wraz z 
montażem licznika rowerowego. 

● Odcinek III-K - budowa trasy rowerowej w przebiegu istniejącej drogi serwisowej. 
● Oznakowanie szlaku rowerowego w przebiegu istniejącej infrastruktury. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu lub łączenia ich ze sobą. 

2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  
Zamawiający  stawia  warunek, aby wybudowana droga dla rowerów uzyskała trwałość min. 
20 lat, oraz rękojmię na okres określony w Umowie.  

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania 
zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym w SWZ. 

2.3. Warunki środowiskowe 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Art.71.2. Ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), 
konieczne jest, gdy inwestycją jest m.in. budowa dróg o łącznej długości przekraczającej 1 
km. Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy drogi dla rowerów, której użytkowanie nie 
wiąże się z generowaniem oddziaływań, ponieważ nie jest nimi prowadzony ruch pojazdów 
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silnikowych. Oznacza to, iż nie ma konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

2.4. Organizacja ruchu na czas robót 
Organizacja ruchu na czas robót powinna być wykonana zgodnie z: 

● Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 
9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach, Dz.U. 2019 poz. 2311); 

● Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 (Obwieszczenie 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem, Dz.U. 2017 poz. 784). 

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie wraz z zatwierdzeniem projektu organizacji 
ruchu na czas robót. 

2.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez Projektanta Wykonawcy. 

2.6. Wymagania  techniczne  

2.6.1. Roboty przygotowawcze  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 
muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 
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2.6.2. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów 
oraz umieści tablice informacyjne. Wykonawca odpowiada za gospodarkę odpadami 
nieprzydatnymi zgodnie z Ustawą o odpadach. Plac budowy musi być zabezpieczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności po skończonym dniu pracy 

2.6.3.Roboty ziemne   

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 
nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 
Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 
Wykonawca. Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy 
odtransportować na składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do 
utylizacji odpadów powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

Ponadto: 

● korytowanie korony wałów rzeki Odry, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni 
asfaltowej prowadzić należy niewielkimi odcinkami unikając zagrożenia zawadniania 
wałów w obszarze rozkopów i powstawania rozmyć erozyjnych jak i zagrożeń na 
wypadek nagłego wezbrania; 

● materiał ziemny z wykopów prowadzonych po koronie wału rzeki Odry jak i inne 
materiały przeznaczone do wbudowania w trasę rowerową nie mogą być 
składowane na wałach i drogach przywałowych cieku;  

● zakazuje się ingerencji w istniejące przepusty wałowe i zlokalizowane na nich 
elementy zamknięć i zasuw; 

● wykonawca, wykonujący pracę na zlecenie inwestora albo inwestor odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia spowodowane robotami, w tym infrastrukturę 
zbiornika/polderu m. in. repery, piezometry, barierki energochłonne, oznakowanie;  

● należy opracować organizację ruchu i umieścić odpowiednie oznakowanie, 
uprzednio opiniując je z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie; 

● roboty należy prowadzić przy niskim stanie wód oraz w okresach charakteryzujących 
się niewielkimi sumami opadów atmosferycznych; 

● o powstałych uszkodzeniach wału należy powiadomić niezwłocznie właściwy Nadzór 
Wodny w Raciborzu oraz Kierownika obiektu hydrotechnicznego Polder Buków;  

● w przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń wałów/koryta cieku, w tym 
ewentualne nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca prac mogące spowodować 
szkody powodziowe, odpowiada inwestor, który jest zobowiązany do 
natychmiastowej ich naprawy na własny koszt pod nadzorem przedstawiciela 
administratora obwałowania/cieków; 

● za wszelkie straty związane z występowaniem podwyższonych stanów wód, straty 
będące następstwem przelania się wód przez koronę wałów oraz będące wynikiem 
przerwania obwałowania, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie 
będzie ponosić odpowiedzialności; 
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● w przypadku zmiany stosunków wodnych na terenach przyległych do obwałowania, 
będącej następstwem realizacji przedmiotowych prac, bądź eksploatacji obiektów, 
wszelkie czynności związane z przywróceniem właściwego stanu będą 
przeprowadzone na koszt inwestora;  

● należy zawiadomić Nadzór Wodny w Raciborzu oraz Kierownika obiektu 
hydrotechnicznego Polder Buków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z 7 - 
dniowym wyprzedzeniem.   

2.6.4. Roboty drogowe  

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych 
z zachowaniem reżimów technologicznych dla poszczególnego asortymentu robót. 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach 
oraz na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, 
dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.  

2.6.5. Nawierzchnia 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest: 

● przedstawienie opisu technologii wykonania, 
● pozytywna opinia Zamawiającego. 

Wszystkie warstwy konstrukcji drogi dla rowerów, należy zaprojektować według aktualnych 
Wytycznych Technicznych oraz zgodnie z normami i wytycznymi powołanymi w tych 
dokumentach oraz na podstawie niniejszego opracowania oraz ustaleń z Zamawiającym. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 

2.6.6. Odwodnienie trasy 

Odwodnienie powierzchniowe projektowanych jezdni zabezpiecza się przez nadanie jej 
spadków poprzecznych (i=2,5% w kierunku rzeki Odra). Odbiornikiem wód opadowych oraz 
roztopowych będą obszary zielone, przyległe do projektowanej drogi dla rowerów. Na 
łukach zawsze należy stosować przechylenie do wewnątrz łuku, stosując – jeśli to niezbędne 
– odwodnienie przy pomocy kanalizacji opadowej lub otwartego ścieku korytkowego. 

2.6.7. Oznakowanie, urządzenia BRD (szlabany) 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach, Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 
września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach, Dz.U. 2019 poz. 2311); 
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Znaki pionowe powinny spełniać warunki ww. rozporządzenia. Dodatkowe warunki dla 
znaków pionowych: 

● podkład z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm, 
● krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, lica znaków z folii 

odblaskowej, 
● słupki do znaków z rur ocynkowanych o średnicy min. 60.3 mm (grubość ścianki 4 

mm)., 

● Wszystkie tarcze znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. 

Oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia BRD wymagają opracowania projektu 
organizacji ruchu, który należy wykonać w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia. Do 
projektu należy uzyskać wymagane opinie właściwych organów wraz z zatwierdzeniem 
projektu organizacji ruchu przez Zarządcę Ruchu oraz PGW Wody Polskie. 

Rogatki i szlabany 

Istniejące rogatki przy Zbiorniku Racibórz należy zastąpić szlabanami umożliwiającymi 
przejazd rowerów, ograniczając tym samym wjazd samochodami i innymi pojazdami 
dwuśladowymi (system zamknięcia na 1 klucz). 

Przy Polderze Buków należy wykonać szlabany umożliwiające przejazd rowerów, 
ograniczając tym samym wjazd samochodami i innymi pojazdami dwuśladowymi (system 
zamknięcia na 1 klucz). 

2.6.8. Miejsce Obsługi Rowerzystów 

Warunkiem przyjęcia realizacji Miejsca Obsługi Rowerzystów jest: 

● przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu, konstrukcji wiaty oraz 
nawierzchni, 

● pozytywna opinia Zamawiającego. 

Wymagania: 

● Wymiary wiaty: min: 250 cm x 400 cm , max : 300 cm x 500 cm 
● Wiata o konstrukcji stalowej, kryta blachą. 
● Ściany wiaty zabudowane – blacha stalowa lub płyta poliwęglanowa. 
● 3 zestawy – stolik i dwie ławy  materiał stal - drewno) – jeden zestaw w środku dwa 

na zewnątrz). 
● Kosz na śmieci - 2 szt. 
● Stojak na rowery - 6 szt. 
● Tablica informacyjna - 1 szt. 
● Oświetlenie - lampa solarna, z detekcją ruchową. 
● Stacja naprawy rowerów. 
● Utwardzenie placu - nawierzchnia pod wiatą - kostka betonowa (ok. 20 m2), 

wyrównanie terenu (nawierzchnia gruntowa) - ok. 150 m2. 
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2.6.9. Liczniki rowerowe 

Licznik rowerowy składa się z wyświetlacza, połączonego z detekcją magnetyczną zliczającą 
rowerzystów. 

Funkcjonalność wyświetlacza: cyfry wartości dzienne i roczne, wyświetlanie danych 
rowerowych widocznych w nocy (z podświetleniem), regulacja jasności w zależności od 
warunków otoczenia, konfigurowalna grafika oraz wyświetlanie informacji (zliczenia 
rowerów, data, czas, temperatura), wodoodporność, odporność na uderzenia. 

Detekcja: pętle posiadające dokładność i precyzję uniemożliwiająca zliczanie pojazdów 
współdzielonych przekrój trasy rowerowej (pojazdy samochodowe, pieszych). 

Należy zapewnić zasilanie licznika napięciem: 24V lub 230V. 

2.7. Wymagane załączniki do oferty Wykonawcy 
Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty wypełnioną Tabelę Elementów 
Rozliczeniowych oraz w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – 
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robót, który po akceptacji Zamawiającego 
będzie stanowił załącznik do umowy 

2.8. Wymagania w zakresie dokumentacji 

2.8.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
umową.  

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo Budowlane oraz ustawa o 
samorządzie zawodowym.  

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanych dróg, 
obiektów inżynierskich oraz innych elementów technicznych zadania należy traktować, jako 
parametry minimalne określone przez Zamawiającego.  
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Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia w zakresie wykonania projektu 
budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub przy 
otrzymaniu braku sprzeciwu zgłoszeniu robót budowlanych zobowiązany będzie do: 

● pozyskania wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i 
administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

● sporządzenia mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej i papierowej, 

● Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odcinki przeznaczone na 
zgłoszenie, nie wymagają pozyskania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

● uzyskania warunków technicznych budowy, przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych, 

● Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień i opinii. 

W ramach zamówienia należy wykonać wielobranżowe opracowanie projektowe 
pozwalające na wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej 
realizacji wszystkich elementów inwestycji. 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie wszystkie niezbędne do zrealizowania 
zamówienia projekty, projekty dodatkowe i dokumenty, także inne niezbędne a nie 
wymienione niżej, jeśli zajdzie taka potrzeba. W szczególności będą to: 

● mapa do celów projektowych,   
● dokumentacja geotechniczna,   
● dokumentacja formalna wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę w 

wymaganym zakresie,  
● dokumentacja formalna wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

właściwemu organowi w wymaganym zakresie, 
● materiały projektowe do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, orzeczeń, 

zgłoszeń i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi lub wynikające z 
wymagań zarządców terenu w tym zarządcy obiektów hydrotechnicznych oraz dróg,  

● materiały do uzgodnień z zamawiającym,  
● projekt technologii i konstrukcji nawierzchni dróg, 
● dokumentacja do zgłoszeń, uzgodnień lub decyzji, 
● wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami 

dodatkowymi (uzgodnienia, opinie, pozwolenia i inne) oraz zaświadczenie o którym 
mowa w art. 12. ust. 7 ustawy Pb w wymaganym zakresie, 

● projekt wykonawczy, 
● uzyskanie pozwoleń wodno - prawnych, 
● przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie, 
● specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
● plan BIOZ, 
● projekt czasowej organizacji ruchu w wymaganym zakresie, 
● projekt stałej organizacji ruchu wraz z opinią PGW Wody Polskie, 
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● przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od 
warunków technicznych, jeśli projekt zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi 
przepisami.  

● inne projekty i opracowania wymagane przez zarządców infrastruktury technicznej, 
zarządców terenu i inne wynikające z prowadzenia procesu inwestycyjnego, 

● Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) obrazującej stan 
przed objęciem terenu oraz w trakcie realizacji inwestycji w razie potrzeby lub na 
wskazanie Zamawiającego. 
 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone przez osoby posiadające 
wymagane przepisami prawa właściwe uprawnienia. 

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB). Zamawiający wymaga ich przygotowania dla każdego 
asortymentu robót i przedłożenia ich Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca musi uzyskać ich pozytywne 
zaopiniowanie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego strony 
pod względem zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami. W treści STWiORB 
Wykonawca w pierwszej kolejności musi uwzględnić obligatoryjne warunki i wymagania 
dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejności 
podstawę do sporządzenia STWiORB stanowić mają Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) 
opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego 
Sp. z o.o., przy czym Wykonawca w ramach procesu opracowania STWiORB nie jest 
uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (np. obniżania wymagań dla 
materiałów i robót, częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów 
tolerancji, ograniczania zakresu realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania 
treści zastrzeżeń, itp.). Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je 
do zakresu wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB 
wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i 
zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym 
porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w 
przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót 
i związanych z nimi badań. Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w 
pełnej zgodności z obowiązującym prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej 
dokumentacji (w szczególności STWiORB): 

● projekty technologiczne i organizacyjne robót, 
● harmonogramy wykonania poszczególnych robót,  
● projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   
● projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 
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● projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim  
sąsiedztwie cieków wodnych lub na ciekach,   

● inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, 
STWiORB lub obowiązujących przepisów prawa.   

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, 
którego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować zamówienie zgodnie z 
obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej 
dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu.  

2.8.2. Tryb realizacji inwestycji 

W niniejszym dokumencie wskazano propozycje przewidywanych trybów realizacji 
inwestycji poszczególnych odcinków. Wykonawca dokona analizy materiałów i uzgodni z 
zamawiającym ostateczne tryby realizacji inwestycji dla każdego odcinka. 

Przewidziano następujące tryby realizacji: 

● wykonanie robót bez zgłoszenia – roboty określone w art. 29-30 ustawy Pb (Prawo 
Budowlane), 

● wykonanie robót na zgłoszenie – roboty określone w art. 29-30 ustawy Pb, 
● wykonanie robót na podstawie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ustawy Pb. 

2.8.3. Projekt docelowej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu dla każdego 
realizowanego odcinka infrastruktury rowerowej. 

2.8.4. Obowiązki w zakresie Informacji i promocji projektu oraz forma dokumentacji 

Wszystkie opracowania i dokumentacja powstałe w trakcie realizacji projektu w 
uzgodnieniu z Inwestorem (Zamawiającym) muszą spełniać wymagania zawarte w 
wytycznych i regulaminach konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla 
Śląskiego 2021 - 2027. 

Wykonawca ustali z Zamawiającym sposób wykonania i lokalizację tablic informacyjnych. 

Zakres i forma dokumentacji musi spełniać wymogi odpowiednich przepisów. 

Całość dokumentacji projektowej należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w formie 
elektronicznej w formatach umożliwiających ich ponowną edycję za pomocą 
odpowiedniego oprogramowania komputerowego (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, 
inżynierskie oprogramowania specjalistyczne typu CAD i inne). 

Zamawiający dopuszcza następujące formaty: 

● .odt, .doc, .rtf – dla plików tekstowych, 
● .ods, .xls – dla plików obliczeń, zestawień, tabel, 
● .dwg, .dgn, .dxf – dla rysunków technicznych, 
● inne uzgodnione z Zamawiającym. 
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Wszystkie pliki dokumentacji zapisane w formatach edytowalnych wymienionych wyżej 
należy zapisać równolegle w formacie .pdf. 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonana w wersji drukowanej/papierowej 
oraz elektronicznej (zapisanej na płytach CD lub DVD), która będzie przekazana 
Zamawiającemu zostanie określona w Zamówieniu. 

Ponadto Wykonawca przygotuje odpowiednia ilość egzemplarzy niezbędnych do 
zorganizowania procesu projektowego. 

2.8.5. Weryfikacja dokumentacji 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji sporządzonej przez 
Wykonawcę na każdym etapie realizacji. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu 
wszelkie dokumenty do weryfikacji. 

Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami. 

2.9. Wymagania w zakresie materiałów 
Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB 
opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. Zamawiający jest 
upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy lub na jego 
terenie produkowanych. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją to Zamawiający takie materiały odrzuci, a Wykonawca zastąpi je właściwymi. 
Wadliwe elementy budowli Wykonawca rozbierze i wykona ponownie na swój koszt. 

2.10. Wymagania w zakresie prowadzenia i kontroli robót 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego oraz obsługi obiektów 
hydrotechnicznych przez zarządcę. Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do 
budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu 
oraz za jego zgodą. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca będzie 
zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 
zakresie: 

● organizacji robot budowlanych,  
● zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
● ochrony środowiska, 
● warunków bezpieczeństwa pracy, 
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● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego, 
● zabezpieczenia robot przed dostępem osób trzecich, 
● zabezpieczenia terenu robot od następstw związanych z budową. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot, jakość przewożonych materiałów. 

Ze względu na stan dróg w sąsiedztwie transport materiałów i dojazd maszyn na plac 
budowy musi odbywać się zgodnie z aktualnymi warunkami dotyczącymi dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdów. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli zamawiającego 
będą w szczególności poddane: 

● rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – przed ich 
skierowaniem do wykonawcy robot budowlanych - w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami Zamówienia, 

● stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

● wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę będą mogły być poddane 
sprawdzeniom na okoliczność: użytego cementu i/lub kruszyw do betonu oraz MMA, 
receptury betonu oraz MMA, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej 
oraz MMA przed wbudowaniem, użytych materiałów elementów konstrukcji, sposób 
wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie 
osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Na odcinkach realizowanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę należy 
prowadzić dziennik budowy, który jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SSTWiORB. 

 

2.11. Wymagania w zakresie odbiorów 
Zamawiający może ustalić następujące rodzaje odbiorów, których liczba i zakres zostanie 
określony w umowie Zamówienia: 

● odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu, 
● odbiór częściowy, 
● odbiór końcowy, 
● odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

● użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy  
obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 
budowy, 

● jakość wykonania robot. 

Po odbiorze końcowym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą oraz wszystkie wymagane prawem dokumenty i uzyska 
pozwolenie na użytkowanie. 

2.12. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż dróg i terenów prowadzonych 
robót w maksymalnym stopniu, przywracając stan przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Przy projektowaniu i realizacji drogi dla rowerów musi obowiązywać zasada ochrony jak 
największej ilości istniejącej zieleni, jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i 
krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
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III CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenie budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Projekt nie może naruszać przepisów Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Geologicznego i 
Górniczego oraz Prawa Wodnego. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
Wykaz własności został przedstawiony w załączniku nr  - 5. 

Dla odcinków prowadzonych w ciągu istniejących dróg publicznych (odcinki 
bezinwestycyjne), oznakowanie lub zmiana organizacji ruchu będą wprowadzane na 
podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. 

Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla 
celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy 
oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności 
wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z 
niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 
umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których 
podstawowe wymieniono poniżej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych 
obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie 
Dzienniki Ustaw.  

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 
2351, z późn. zm.), 

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

● Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052), 
● Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), 
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● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 
1518), 

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735), 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 
sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 1170), 

● Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019), 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389), 

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2021 poz. 2454), 

● Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 
2204), 

● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 
799), 

● Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

● Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. 2010 nr 143 poz. 963) , 6

● Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268), 
● Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 

868), 
● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1696), 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2061 poz. 2033), 

● Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129), 

6 Wykorzystanie specustawy w przypadku problemów z własnościami pod istniejącymi obiektami 
przeciwpowodziowymi. 
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● Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 
poz. 1161), 

● Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068), 
● Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 

1990), 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784), 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311), 

● Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 
poz. 178), 

● Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 
1085). 

Wytyczne i instrukcje: 

● Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, Część 1 i 2. 
GDDP, Warszawa 1998r., 

● Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. GDDP, Warszawa 1998r. 
● Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 
znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia, 

● Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 
znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

● Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 
sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia, 

● Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

● Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA, Warszawa 2012 r., 
● Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, 

Warszawa 2014., 
● Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, 

Warszawa 2014 r, 
● WR-D-41-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 1: Planowanie 

dla pieszych, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, 2022, 
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● WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 
Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych, Ministerstwo Infrastruktury, 
Departament Dróg Publicznych, 2021, 

● WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 1: Planowanie 
tras dla rowerów, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, 2022, 

● WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: 
Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i 
kontrapasów ruchu dla rowerów, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg 
Publicznych, 2022, 

● WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: 
Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na 
skrzyżowaniach i węzłach, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg 
Publicznych, 2022, 

● WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych 
przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg, Ministerstwo 
Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, 2022, 

● Wytyczne rekomendowane dotyczące drogowych obiektów inżynierskich 
opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 
Kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej, została przedstawiona w Koncepcji 
technicznej zagospodarowania terenu - Załącznik nr 4. 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy 
Opinia geotechniczna zawierająca badanie hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą 
wpływu planowanych robót na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych została 
dołączona do niniejszego opracowania - Załącznik nr 6. 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowane na terenach objętych ochroną 
konserwatorską. 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 
W ramach opracowania wykonano inwentaryzację dendrologiczną w związku z planowaną 
trasą rowerową wzdłuż Odry - Załącznik 7.  

Na obszarze Krzyżanowic nie stwierdzono zieleni przeznaczonej do usunięcia. 
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Przedsięwzięcie przebiega w przeważającej części terenami istniejących ciągów 
komunikacyjnych. W niewielkiej części przechodzi przez tereny upraw rolnych. Koncepcja 
trasy została wykonana z uwzględnieniem ochrony istniejących zadrzewień w największym 
możliwym stopniu. 

Trasa biegnie wzdłuż rzeki Odry, gdzie potencjalnie występują typy siedlisk przyrodniczych 
mających znaczenie dla Wspólnoty wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1713). 

Na trasie koncepcji przebiegu trasy rowerowej jedynie w miejscowości Racibórz na terenie 
działki nr ewid. 1821/96 obręb Starawieś, planowane przedsięwzięcie przebiega na odcinku 
ok. 150 m długości, przez siedlisko przyrodnicze 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe). W przedmiotowym fragmencie siedliska przyrodniczego stwierdzono 
występowanie rdestowca na zwartym stanowisku - inwazyjnego gatunku obcego, który 
zagraża rodzimej przyrodzie i rozprzestrzenia się bardzo ekspansywnie. Rdestowiec 
wymaga zwalczania, ponieważ negatywnie wpływa na środowisko przyrodnicze i 
gospodarkę. Bylina tworzy gęste i zwarte zarośla, co uniemożliwia rozrost rodzimych 
gatunków. Ze względu na duży rozmiar liści ogranicza dostęp do światła roślinom 
znajdującym się w je pobliżu. Rdestowiec zmienia właściwości fizyczne i chemiczne gleby. 
Planowana trasa będzie we fragmencie ww. siedliska przyrodniczego przebiegała po 
istniejącym gruntowym ciągu komunikacyjnym. 

Na terenach przylegających bezpośrednio wzdłuż planowanej trasy rowerowej, stwierdzono 
w szczególności występowanie roślinności nawiązującej do zbiorowisk roślin wieloletnich 
ruderalnych z klasy Artemisietea vulgaris, w tym Onopordion acanthii - zbiorowiska 
ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych, Ass. Artemisio-Tanacetetum vulgaris - zespół 
bylicy i wrotycza pospolitego, Ass. Berteroetum incanae - zespół pyleńca pospolitego oraz 
zbiorowisk chwastów upraw na siedliskach żyznych Polygono-Chenopodion, Convolvulo 
arvensis-Agropyretum repentis - zbiorowisko powoju i perzu właściwego oraz traworośli z 
trzcinnikiem piaskowym Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji, a także zbiorowiska nawłoci 
późnej Solidago gigantea i rdestowca. 
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4.5. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających remontom 
Zamawiający nie posiada dokumentacji obiektów. 

Inwentaryzacja obiektów budowlanych. 

Nr 
etykiety  7

Przekrój (fotografia) Opis 

Z48 

 

Lokalizacja planowanego 
zjazdu, od strony odwodnej 
wału p-powodziowego (dalej 
- przebieg trasy wzdłuż 
istniejącej drogi 
tłuczniowej). 

Z49 

 

Istniejący zjazd. 
Nawierzchnia jezdni zjazdu - 
płyty betonowe. 

Z50 

 

Istniejący zjazd. 
Nawierzchnia jezdni zjazdu - 
tłuczeń. 

Z51 

 

Istniejący zjazd. 
Nawierzchnia jezdni zjazdu - 
płyty betonowe. 

7 Etykiety oznaczone na planie koncepcji zagospodarowania terenu. 
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Z52 

 

Istniejący zjazd. 
Nawierzchnia jezdni zjazdu - 
tłuczeń. 

Z53 

 

Istniejący zjazd. 
Nawierzchnia jezdni zjazdu - 
płyty betonowe typu jomb. 

Z54 

 

Istniejący zjazd. 
Nawierzchnia jezdni zjazdu - 
płyty betonowe typu jomb. 

Z55 

 

Istniejący przepust wałowy. 

Z56 

 

Istniejący zjazd. 
Nawierzchnia jezdni zjazdu - 
płyty betonowe. 

Z57 

 

Istniejący zjazd. 
Nawierzchnia jezdni zjazdu - 
płyty betonowe. 
Planowany remont 
nawierzchni zjazdu. 
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IV SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik 1 – Orientacja, przebieg trasy 

Załącznik 2 - Orientacja, podział na odcinki 

Załącznik 3 - Koncepcja techniczna (zagospodarowanie terenu) 

Załącznik 4 - Typowe przekroje 

Załącznik 5 – Wykaz działek 

Załącznik 6 – Opinia geotechniczna 

Załącznik 7 – Inwentaryzacja dendrologiczna 

Załącznik 8 –Dokumentacja techniczna (Wody Polskie) 

Załącznik 9 - Przedmiar wraz z kosztorysem 

Załącznik 10 - Uzgodnienia, opinie, odstępstwa od standardów 
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