(projekt umowy) Zal. Nr 8b do SWZ
UMOWANR .......
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu .......cocceeeveeieneeniennenn r. w Szydlowcu, pomiedzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydlowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,
reprezentowang przez:
- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

A (516 4 o T H TR U USRS
reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto§ci zamoOwienia nie
przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
wRozwoj  aktywnosci  spoleczno- gospodarczej poprzez rewitalizacje  obszarow

zdegradowanych w Szydlowcu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”:

Zadanie Nr 2 — ,Budowa Parku Wodnego przy Zalewie w Szydlowcu” obejmuje
wykonanie prac projektowych oraz robdt budowlanych w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj”
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak 1
wszelkich  prac  budowlanych 1  montazowych dotyczacych robot  opisanych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych
do prawidlowej realizacji zamOwienia.

I ETAP zamodwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, niezbednej
do wykonania robdt budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i1 obejmujacej
w szczegblnosci opracowanie:

1) projektéw budowlanych wszystkich koniecznych branz dotyczacych wodnego placu zabaw
1 przylaczy wraz z niezbednymi opiniami, badaniami gruntu 1 uzgodnieniami
umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) projektow technicznych uzupeliajacych i1 uszczegétawiajacych projekty budowane.
Projekty te musza uwzglednia¢ wymagania okreSlone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przez ktore
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych  robdt.  Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania  okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),

3) przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, z wyliczeniem i1 zestawieniem iloSci
jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych naktadow rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

4) kosztoryséw inwestorskich,

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6) uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng uprawomocniong
decyzja o pozwoleniu na budowg.

ETAP II zamowienia obejmuje - roboty budowlane dotyczace budowy wodnego placu zabaw
w Szydlowcu, w zakresie:

a) Wykonania konstrukcji tarasu wraz z niecka brodzika, dostawy i montazu atrakcji
wodnych.

b) Wykonania kompletnej technologii uzdatniania wody basenowej, komory technicznej dla
urzadzen uzdatniania wody.

¢) Dostawy 1 montazu kontenerowego budynku technicznego.

d) Budowy przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;,
elektroenergetycznego.

e) Wyposazenia wykonanych obiektow w instalacje, oprzyrzadowanie i sprzet.

f) Budowy doj$¢ pieszych i komunikacji wewngtrznej

g) Wykonania instalacji o$§wietlenia terenu

h) Wyposazenia terenu w matg architekture, wykonanie hamakow miejskich ogrodzenia.

4. Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i1 towarzyszacych oraz robot tymczasowych i1 innych,
niezbednych oraz pominigtych w wycenie 1 dokumentacji projektowanej, jednak bez ktorych
nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego uzytkowania, w szczego6lnosci:
4.1 Organizacj¢, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacj¢ placu budowy oraz poniesienie
kosztéw z tym zwigzanych,

4.2 Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezb¢dnych do opracowania dokumentacji
projektowej,



b) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowa,

c¢) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiardéw, badan i sprawdzen, ktore
sa niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych,

e) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

f) utylizacja materiatow z rozbiorki.

4.3 Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4.4 Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgdd
zarzadcow drdg na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

4.5 Doprowadzanie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych wraz z zaplatg za energie, wod¢ i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i prob koncowych.

4.6 Obsluga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji dla ktore;
taka obstuga jest wymagana.

4.7 Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdéw, miejsc posadowienia obiektow, kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

4.8 Wykonanie odwodnienia wykopow.

4.9 Uzyskanie zgody dostawcow medidw wraz z poniesieniem oplat za: pobdr energii
elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celéw socjalnych i technologicznych,
zrzut wod z odwadniania wykopow, wode zuzyta do plukania rurociggoéw, $cieki zaplecza
budowy itp.

4.10 Zapewnienie 1 zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robot.

4.11 Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystepowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
eksploatatora sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru wykonywanych robot.
4.12 Wywéz nadmiaru ziemi lub dowo6z ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka koniecznos¢
wystapi, ewentualna wymiana gruntéw lub ich zageszczenie.

4.13 Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy
drogi, jezeli taka koniecznos$¢ wystapi.

4.14 Uporzadkowanie po zakofczeniu terenu budowy.

4.16 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025, poz. 418), w tym protokotéw odbiorow
technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji
zgodnosci, dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatow z rozbiorki itp.

4.17 Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco zbednych materialow, odpaddéw i $mieci oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych.

5. Roboty skladajace si¢ na przedmiot zamdwienia musza by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i
p.poz. oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z



nalezytg starannoscig, zachowaniem wilasciwej organizacji pracy i1 zapewnieniem dobrej
jakosci.

6. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamoOwienia 1 Programie funkcjonalno — uzytkowym.

7. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodnos$ci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

8. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materialow.

§2
TERMINY REALIZACJI
1. Termin wykonania zamdéwienia:
a) rozpoczgcie realizacji przedmiotu zamowienia: w dniu nastgpnym po dniu zawarcia
umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy prace projektowe i roboty budowlane;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie 10 miesi¢gcy od daty zawarcia
umowy z zastrzezeniem, iz:
1) Etap 1 dokumentacj¢ projektowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe nalezy wykona¢ w ciggu 5 miesigcy od daty zawarcia umowy.
2) Etap II Roboty budowlano - montazowe zwigzane z budowg parku wodnego
1 uzyskaniem decyzji — pozwolenia na uzytkowanie — 10 miesigcy od daty zawarcia
umowy.
2. Opracowang dokumentacj¢ projektowa, w zakresie projektu budowlanego, nalezy
przedlozy¢ Zamawiajagcemu w celu jej akceptacji pod wzgledem zgodno$ci z zatwierdzong
koncepcja, przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowg.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 1 przekazania terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Dokonania odbioru robot po ich zakonczeniu,

4) Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy,

5) Wspdldziatania z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych petnomocnictw w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) Wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z opisem okreslonym § 1 niniejszej umowy,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz z nalezyta staranno$cig, zasadami



2)

3)

4)

5)

sztuki budowlanej, wspoélczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (w tym przepisami BHP i p.poz. oraz przepisami ochrony srodowiska)
1 normami, w szczego6lnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2025, poz. 418) — zwanej dalej Prawem budowlanym, zgodnie
z niniejszag umowa, ze ztozong oferta, warunkami Zamodwienia oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Zmawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie
moga wykracza¢ poza przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do S$cistej 1 biezacej wspolpracy z Zamawiajacym,
w szczegolnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji oraz umozliwienia mu sprawowania
biezacej kontroli realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego, nie
p6zniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci, o wszelkich
nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych miec
jakikolwiek wplyw na sytuacje Zamawiajacego w sprawach objetych niniejsza
Umowa.

Wykonawca obowigzany jest do wuczestnictwa w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem
omoOwienia zagadnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca ma
prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) opracowanie projektu budowlanego 1 uzyskanie jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

b) wuzyskanie niezbednych decyzji, warunkéw, opinii 1 innych dokumentow
niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu umowy,

c) opracowanie 1 przedlozenie Zamawiajacemu STWiORB, przedmiaréw robdt,
kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU oraz
SWZ,

d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

e) wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa,

f) kontrola jako$ci materialow 1 robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowe;,

g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania.

h) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robot
ulegajacych zakryciu,

1) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

J) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

k) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialow i1 wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, oraz pozostalymi dokumentami nie
wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego 1 zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

1) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru



budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i1 informacji wymaganych ta ustawg oraz
innym pracownikom Zamawiajacego,
6) Ustanowienia kierownika budowy;
7) Zapewnienia kompleksowe] obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji
umowy (np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zageszczenia podbudowy);
8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za przedmiot umowy (za stan obiektu i1 placu
budowy) do czasu jego koncowego odbioru;
9) Utrzymania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkod komunikacyjnych,
usuwania zbednych materialéw, odpadéw i1 $mieci. Odpady 1 $mieci powstatle w wyniku
wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow do sktadowiska i dokonanie stosownych optat;
10) Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktorych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wlascicielom
lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;
3. Wykonawca ponosi petlna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$§¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.
4. Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastgpujace roboty
budowlane:

5. W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niniejszej umowy zamierzat zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

7. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub prace projektowe,
zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,



10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
prace projektowe w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez
wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca naprawi szkode¢ poniesiong przez Zamawiajagcego z tytutu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w szczegbdlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania, jakie moga powsta¢ w zwigzku z
brakiem lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, zZe
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu  wszelkie  koszty  poniesione  przez
Zamawiajacego w zwiazku z konieczno$cig zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia
przez Wykonawce zobowigzania, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, w tym w
szczegbdlnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub arbitrazowych, koszty
obstugi ksiegowej 1 prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami. Wykonawca zapewnia,
ze podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom
oraz bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dzialania zmierzajace do
wyegzekwowania tego zobowigzania.



§ 4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wszelkich osob wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze
zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktéore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymodg ten nie dotyczy osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcoOw materiatow
budowlanych itp.
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do zadania:

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o pracg,
e poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

¢ innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedlozy Zamawiajagcemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s0b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytulu
niespelnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
5. Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma
prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepisow oraz ktore wyraza zgode na
przetwarzanie przez Zamawiajacego ich danych osobowych. Osobal/y, ktora/e takiej zgody nie
wyrazg/ja nie moze/mogg bra¢ udziatu w wykonywaniu zamdwienia.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w tacznej
wysokosci:
............................... ztotych brutto (stownie zEotych: ..........ccccoovvvviiiiiiiiiiiieieen),

e . zlotych netto (stownie zE0tyCh ..........cccoccveeiiiiiiiiiiiieieee )
Wartosc podatku VAT wg ztozonej oferty, stanowigcej zatagcznik nr 2 do niniejszej umowy w
tym:



-kwotabrutto ...l zh. (stownie zIOtyCh: ...........ccocoevviveeciiieeieeeie e ),
-kwotanetto .............cooeiiinln. zt. (stownie zIOtyCh: ..........cccccveviiiiiiiieieeeee )
- warto$¢ podatku VAT ..., zk,

1.2 (Etap II) Roboty budowlane objete stawka VAT w wysokosci ...... %

-kwotabrutto ...l zt. (stownie zEOtyCh: .........cccoovveeiiiiieiieeeee ),
-kwotanetto ...............ooeeiinnnL. zt. (stownie zIOtyCh: ...........cccooevevveeiiiiiiiieeeeee, ),
- warto$¢ podatku VAT ..........cooiiiiiiiiins. zt.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, okreSlone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieuj¢te, a niezbgdne do
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu umowy 1 usuni¢cia wad, obejmujace
w szczegolnosci wszelkie prace przedprojektowe i1 projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robot 1 terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot), transport materiatbw na miejsce robot,
utylizacja materiatdéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w trzech czedciach, wedlug
zakonczonych elementow robot w ramach poszczegélnych etapéw inwestycji (zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym).

3.1 pierwsza platno$¢ czgsciowa — po wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe 1 odbiorze przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej;

3.2 druga ptatnos$¢ czeSciowa — za wykonane roboty budowlane, nie wczesniej niz po
uptywie 3 (trzech) miesigcy od dokonania platnosci, o ktérej mowa w pkt 3.1;

3.3 platnos¢ koncowa — po zakonczeniu cato$ci robot budowlanych, ich odbiorze koncowym
przez Zamawiajacego bez zastrzezen oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego, przy
czym platnos¢ ta nie moze nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 3 (trzech) miesiecy od
dokonania ptatnosci, o ktérej mowa w pkt 3.2.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
w przypadku zmiany (jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdowienia
przez wykonawcg):

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego,
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardow 1 ustug oraz podatku akcyzowego oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
w zycie przepisOw zmieniajagcych stawke podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie



zmiana stawki podatku od towarow 1 uslug oraz podarku akcyzowego. W przypadku
przedmiotowe] zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisow zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie
bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia osdb, odpowiadajace;j
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lno$ci Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt 3. na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 3. W przypadku
przedmiotowej zmiany, wartoS¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych
(Dz.U.2024 poz. 427).

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
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zmian¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia 1 wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 4. na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych
mowa w pkt 4. W przypadku przedmiotowej zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

5. Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentoéw zglosi zastrzezenia
do zlozonych dokumentow lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien
1 uzupetnien jesli uzupelnione dokumenty lub wyjasnienia sa niewystarczajace do podjecia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
dokumentow lub zlozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajacego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie zlozenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzj¢ na podstawie
posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust 4 pkt 1-4 powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesigcy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajacymi ta
zmiang.

7. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy:

1) miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej robot ogloszony w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego,

2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robdt budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajagcym wniosek o waloryzacje, wzrosnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastapito
po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
miesigcu sktadania ofert,

3) zamawiajacy dopuszcza maksymalng wysoko§¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia do kwoty 80.000,00
ztotych,

4) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wcze$niej niz po uptywie 12
miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy,

5) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg
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ztozenia wniosku,

6) Strona =zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysokos$¢ wskaznika oraz
przedmiot i warto$¢ robot budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku),

7) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposdb okreslony w ppkt. 2 waloryzacja
bedzie polegala na wzro$cie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostate do
wykonania po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowg tego wskaznika,

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ppkt.
7) zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialdéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z tre§cig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§6

ZAPELATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
ztozenia prawidlowo wystawionej faktury czgsciowej i1 faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajacego przez Wykonawce na Zamawiajacego.
2. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej za dokumentacje projektowa oraz roboty
budowlane jest protokot odbioru czesciowego, podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora nadzoru.
3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokot odbioru
koncowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru.
Protokét odbioru koncowego robdt moze zosta¢ podpisany, jezeli wszystkie elementy sa
zakonczone.
4. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzieh, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1 jest
uprawniony do wystawiania faktur.
6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.
7. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane faktury w sposob
elektroniczny za posrednictwem platformy, a Zamawiajacy jest zobowigzany do ich
odbierania zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).
8. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowal platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.
9. W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow,
zaplata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepujaca:
1) wykonawca sktadajac fakture czesciowa za roboty, ktore ujmuja rowniez zakres robot
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
nalezno$ci pomigedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole
odbioru robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego,
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Kierownika budowy, podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech
dni przed terminem ptatnosci faktury przez Zamawiajacego, ztozy potwierdzenia przelewow
dokonanych na konta Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3) Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
5) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

- dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwotge wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach 1 na zasadach okreslonych w art.
456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp .
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej cze¢sci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, w szczeg6lnosci w sytuacji gdy
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Wykonawca:

a) zaniechat realizacji rob6t nieprzerwanie przez okres 14 dni,

b) nie przystapil do realizacji robdt objetych niniejsza umowa w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia na budowg i przekazania terenu budowy,

) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia os6b na umowe o
prace — uprawnienie do odstapienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i
kolejnego naruszenia w tym zakresie,

3. Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, a w szczegolnosci stosuje materialy zlej jakosci,
niezgodne ze zlozong oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien
ustali¢ wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy i1 budowli
tymczasowych.

5. Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
7ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia. Termin na odstgpienie w sytuacji
okreslonej w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nast¢pnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia
na budowe i przekazania terenu budowy. Termin na odstapienie w sytuacji okreslonej w ust. 1
pkt c¢) liczony jest odrgbnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkow, z
uwzglednieniem zdania 1 niniejszego ustgpu.

7. Strony ustalaja, Zze odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

§8
ODBIORY

1. Odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu
projektu budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.
Z czynno$ci przekazania zostanie sporzadzony protokot.

3. Wykonawca jest zobowiazany zgltosi¢ Inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

4. Po powiadomieniu, Inspektora nadzoru powinien niezwlocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbidr za zbedny.

5. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa powyzej Inspektor nadzoru
bedzie mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robot, lub
wykonanie otworéw niezbednych dla zbadania robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca bedzie przedstawiat poszczeg6lne etapy robot do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 13 umowy.

7. Z czynno$ci odbioru cze$ciowego spisany zostanie protokol odbioru czgsciowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokot ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonang cze$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad
dotyczacych rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 5.
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8. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci  robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot 1 gotowosci do ich odbioru.

9. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
w terminie umozliwiajgcym udzial  przedstawicieli =~ Zamawiajacego W probach
i sprawdzeniach.

10. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do stosowania
w  budownictwie zastosowanych wyrobow 1 materiatow budowlanych, protokoty
z przeprowadzonych prob, badan, pomiardéw, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
realizacji robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz dokument potwierdzajacy, ze
elementy azbestowe pochodzace z rozbiorki zostaly ztozone na wiasciwych sktadowiskach
odpadoéw niebezpiecznych. Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego w/w dokumenty nie
p6zniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu robot do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego brakow w przedtozonej dokumentacji i braku ich uzupelnienia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, czynnosci odbiorowe zostang wstrzymane do momentu
otrzymania pelnej dokumentac;ji.

11. Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdot i gotowosci do ich odbioru.
W przypadku, gdy dokumentacja przedtozona przez Wykonawce jest nieckompletna lub wadliwa
termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidtowej i kompletnej dokumentac;ji.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac¢ odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

13. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

14. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru robét. Protokot ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za ostatnig wykonang cze$¢ przedmiotu umowy.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na okres
............... miesigcy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce.
Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek i wad
w terminie 7 dni od daty zgloszenia jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony.

4. Usuniecie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki 1 wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres rgkojmi z tytulu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat
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okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem ust. 2—4.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ beda na ogdélnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary
umownej z nastepujacych tytutdéw i w nastepujacej wysokosci:
- Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy),

b) Za zwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad,

c¢) Za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5
ust. 1,

d) Za brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 5.000 zt. - w kazdym
stwierdzonym przypadku,

e) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w
kazdym stwierdzonym przypadku,

f) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt w kazdym stwierdzonym
przypadku,

g) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w §3 ust. 14 w wysokosci 3.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

h) Za nie wywigzanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w §4, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym
stwierdzonym przypadku,

i) Za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do zaplacenia kary umownej w wysokosci
2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Strony beda sumowac kary umowne za zwloke oraz za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonanej
czesci umowy, a kara za zwloke dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej czesci
umowy, nieobjetej odstgpieniem. W takim przypadku za odstapienie od umowy w czesci z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kary umowne naliczane beda w
wysokosci 10% od warto$ci wynagrodzenia brutto za zakres rob6t od, ktorego odstgpiono.
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3. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,
okreslonego w § 5 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokosé kar
umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wady wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umows, chociazby Zamawiajacy
mogt je stwierdzi¢ w trakcie realizacji robodt 1 przy odbiorze robot.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastgpi w terminie 14 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do zaptaty.

8. Laczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §5 ust. 1.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidsl zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;j

brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1, t. .. zt  (stownie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy z dnia 11.09.2019 roku — Prawo Zaméwien Publicznych.

3. Zamawiajacy zwroci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwotg, o ktérej] mowa w pkt 4, Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa powyzej nastepuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Uprawnienie
Zamawiajacego do dokonania wyptaty o ktérej] mowa powyzej, musi wprost wynikac z tresci
dokumentu zabezpieczenia.

§12
NADZOR NAD REALIZACJ A UMOWY
1. Nadzér z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:
Pan/i/ ..o nr uprawnien ................
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
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Pan/i/ ..o Nr uprawnien .................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastgpic¢
za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piSmie. W przypadku akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskazaé nowa osobg posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 doswiadczenie co najmniej takie same jak okre§lone
w opisie warunkow udziatu w postepowaniu.

§13

HARMONGRAM RZECZOWO-FINASOWY
1. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram
rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami SWZ oraz § 2 niniejszej umowy, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
stanie si¢ obowigzujacym.
2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda zgody
Zamawiajacego.
3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnos¢, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe jak i roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t sktadajacych na
przedmiot umowy.
4. Wykonawca ma prawo powota¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktore moga zmieni¢ termin realizacji poszczeg6lnych
pozycji harmonogramu.
6. Na kazdg zmian¢ harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.

§ 14

UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robot budowlanych
z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywaé przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamoéwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utartg jej waznos$ci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres
kolejny.
3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ odmowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajagcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potragcenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystagpi  koniecznosci
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do
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whniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Najpozniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa ust. 1.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

§15
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie moga by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastepujacych przypadkach:

Istotne zmiany do umowy moga dotyczy¢:

1) terminu wykonania zamowienia:

a) jezeli wykonanie robdt zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie
moze by¢ dluzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zamdwienia pojawily si¢ okoliczno$ci, ktérych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i1 jednocze$nie
powoduja one, ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zalaczonag do SWZ
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot
stanowitoby wade w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu,

c) na skutek okoliczno$ci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” tj.

- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze
zewnetrznym w stosunku do cztowieka

- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktérego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogoéw Srodowiskowych, lub
uwarunkowan prawnych i1 administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie
robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robdt nie uzasadnia
zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badZ innych

przeszkod (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania osob trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur

prawnych, administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Wydhuzenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio

okresowi w jakim wystapity okreslone powyzej zdarzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

4. Prawa 1 obowigzki stron okre§lone i wynikajagce z niniejszej umowy nie moga byc¢

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
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§ 16
PRAWA AUTORSKIE

1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2025, poz. 24 z p6zn. zm.) z chwilg przejecia przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy w sposob okreslony w § 6 ust. 2 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w
zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami oséb trzecich calo$¢ autorskich praw
majatkowych do wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji oraz do korzystania i rozporzadzania ww. dokumentacja, na wszystkich
znanych polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2)
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
1 reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca udziela zgody, by czynno$ci opisane powyzej byly dokonywane przez
Zamawiajacego lub osobg trzecia.

2. Zamawiajacy mocg niniejszej umowy nabywa roéwniez prawo do Kkorzystania
i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy nie jest, ani nie bedzie obcigzony zadnymi
prawami, ani roszczeniami osob trzecich.

4. Zaplata wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 umowy zawiera wynagrodzenie
Projektanta za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji, okreslonych w niniejszym paragrafie.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, co do ktorych strony nie doszty
do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§18
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane s3a zgodnie z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oso6b fizycznych, dalej jako ,,RODO”,
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz
Szydiowca, 26-500 Szydtowiec, ul. Rynek Wielki 1,
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3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzgdzie Miejski w Szydtowcu, 26-500
Szydiowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Gtogowska - Kowalczyk, e-mail:
iod@szydlowiec.pl

4. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z wykonaniem umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktorym przekazanie danych bedzie
konieczne w celu wykonania umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej
umowy oraz po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegbdlnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany
przez organy kontrolne.

7. Obowigzek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji
obowigzkoéw wynikajacych z zawartej umowy.

8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pana dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

10. Nie przystuguje Panu:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§19
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralnymi zataczniki niniejszej umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWZ.

Wykonawca Zamawiajacy

Przygotowat: Lukasz Kuleta
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