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Zamawiajgcy — Gmina Stupno
Oznaczenie sprawy: BFZ.271.1.20.2025
Zatqcznik nr 2 do SWZ - Wzdr umowy

UMOWANE ..ccovnrrrrrneniannenes - Projekt

awarta w dniu ....ceeeeeveieinnenee. pomiedzy:

Gming Stupno, z siedzibg w Stupnie, 09-472 Stupno, ul. Miszewska 8a, posiadajgcg NIP 774-32-13-464,
REGON: 611015997, reprezentowang przez:

Marcina Zawadke — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszke Biernat

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”,

§1
Definicje

Przyjmuje sie, ze ponizsze terminy w dalszej cze$ci Umowy beda oznacza¢:

1.
2.
3.

10.

11.

Strony — oznacza Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Zamawiajacy — oznacza Gmine Stupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Stupno.

Wykonawca — nalezy przez to rozumieé¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielnie zamodwienia
publicznego, ztozyta Oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia pn.: , Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2940W Stupno-Miszewko-Biatkowo o $ciezke pieszo-rowerowg w ramach zadania
»,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej Stupno-Miszewko Strzatkowskie”.

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajacego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robdot budowlanych, ustug lub dostaw,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
sprawujgca nadzor nad realizacjg prac stanowigcych przedmiot Umowy jak i monitorujaca
realizacje Umowy.

Dni robocze — oznacza te dni, ktére nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za dni
wolne od pracy.

Wada — majgca charakter istotny cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robdt ze wzgledu
na cel oznaczony w Umowie lub wykonanie niezgodnie z odpowiednig dokumentacjg,
warunkami technicznymi, wiedzg techniczng, normami lub innymi dokumentami.

Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca wartosé wykonanych robét, ktérej usuniecie
jest tatwe i mozliwe do wykonania w krétkim terminie i niewielkim kosztem.

Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 11 wrzes$nia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw
wykonawczych.

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

Roboty budowlane — na potrzeby niniejszego zamdwienia przez Roboty budowlane nalezy
rozumiec¢ wszelkie czynnosci konieczne do zaprojektowania i wykonania Robét budowlanych,
zgodnie z PFU, umowag oraz pozostatymi dokumentami postepowania; w tym przede wszystkim
wszelkie dostawy oraz ustugi zmierzajgce do ich prawidtowego wykonania.

Strona 1z 42



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Vazowsze.

serce Polski

SWZ — oznacza Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia dla Inwestycji, wtgczong do umowy i bedaca
jej integralng czescia. Przez SWZ nalezy rozumieé kazdy jej Zatgcznik.
Umowa — oznacza umowe wraz z innymi dokumentami do niej witgczonymi, w postaci
zatgcznikdéw wprost w niej wymienionych. Przedmiot umowy jest zwany zamiennie réwniez
»lnwestycjg”.
Teren Budowy/teren robét — nalezy przez to rozumiel przestrze,, w ktdrej prowadzone
sg Roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
Oferta — oznacza os$wiadczenie woli Wykonawcy wyrazone w postaci dokumentu tak
zatytutowanego, podpisanego i przedfozonego przez Wykonawce wraz z zatagczonymi do niego
zatgcznikami zgodnie z wymogami SWZ. Na potrzeby niniejszej umowy przez , Oferte”, précz
formularza ofertowego i zatacznikdw do niego, nalezy rozumie¢ réwniez dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego, jak rowniez wszelkie
wyjasnienia, uzupetnienia, itp. sktadane zgodnie z wymogami ustawy Pzp.
Protokét Koniecznosci — nalezy przez to rozumie¢ protokédt zgtoszenia prac, nie objetych
dokumentacjg projektowa lub zgtoszenia zmian materiatédw, urzadzen, koniecznych do uzycia,
aby zrealizowaé przedmiot Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez
Inspektora nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujgcy oraz
uzasadniajgcy w Swietle obowigzujagcych wymogdéw technicznych lub prawnych konieczne
zmiany Umowy, konieczno$é/mozliwosé udzielenia odrebnych zaméwien stosownie
do postanowien Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej
przedmiot Umowy.
Protokét Uzgodnien — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora
nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, stanowigcy zatgcznik do Protokotu
Koniecznosci, przedstawiajacy (jezeli to konieczne) uzgodniong z Wykonawcg wycene zakresu
prac opisanego w Protokole Koniecznosci.
Protokét Koncowego Odbioru — nalezy przez to rozumie¢ dokument stwierdzajgcy wykonanie
przedmiotu zamodwienia— podpisany przez Komisje Odbioru. Podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zamédwienia.
Protokét Pogwarancyjnego Odbioru - nalezy przez to rozumie¢ dokument sporzadzony
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego potwierdzajgcy stan techniczny przedmiotu Umowy
oraz stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Odbiér Czesciowy — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci majace na celu protokolarne
potwierdzenie wykonania czesci prac. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi
i gwarancji.
Odbior Koncowy — nalezy przez to rozumieé czynnosci majace na celu protokolarne
potwierdzenie wykonania Umowy bez wad.
Odbiér Pogwarancyjny — nalezy przez to rozumieé¢ czynnosci odbiorowe dokonane nie wczesniej
niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji. Ewentualnie stwierdzone usterki
wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego Protokdt Pogwarancyjnego Odbioru. Po Odbiorze Pogwarancyjnym nastgpi
petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wcze$niej wykorzystane.
Gwarancja — oznacza postanowienia §15 Umowy lub dokument tak zatytutowany (o ile zostanie
wystawiony osobny dokument), stanowigcy gwarancje udzielong przez Wykonawce na Roboty
budowlane, odpowiadajgcg okresowi wskazane przez Wykonawce w ofercie (Formularzu
oferty). Dokument Gwarancji musi odpowiadaé¢ postanowieniom SWZ, w tym postanowieniom
niniejszej umowy oraz przepisom powszechnie obowigzujacego prawa. Termin Gwarancji
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Strony Odbioru Konicowego. llekro¢ w niniejszej
umowie mowa o Gwarancji, nalezy przez to rozumieé rowniez rekojmie za wady.
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Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy — nalezy przez to rozumieé sporzgdzane przez
Wykonawce, uzgodnione z Zamawiajagcym i przekazany mu zgodnie z Umowa zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci (etapoéw)i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy.

Roboty zamienne — nalezy przez to rozumieé roboty, ktére Wykonawca wykona zamiast robét
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej.

Roboty zaniechane — nalezy przez to rozumie¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg
projektows, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.

Roboty dodatkowe — nalezy przez to rozumiec¢ roboty, ktére nie wykraczajg poza zakres
przedmiotu zaméwienia, a bez wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu umowy
nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
podpisania umowy.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — oznacza dokument tak zatytutowany, wylaczony
z umowy, stanowigcy zafgcznik nr 13 do SWZ.

§2

Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygnietego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamdwien publicznych postepowania (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) o udzielenie
zamoéwienia w trybie podstawowym, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Etap lll
zadania ,Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Ptock - Rydzyno wraz
z infrastrukturg - Etap Il i Etap lll - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy
Stupno — OFMP”.
Zadanie dofinansowane jest ze Srodkéw budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach
Instrumentu wsparcia zadan wazinych dla réwnomiernego rozwoju wojewddztwa
mazowieckiego.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy obejmujacy:
Etap I:
wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie i zgodnie z tresciag PFU dla przedmiotu
Umowy. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi odpowiada¢ postanowieniom PFU
oraz spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021r. poz. 2454), a w przypadku zmiany tych przepiséw przepisom wydanym w ich miejsce.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje projektowa przed
ztozeniem wniosku o wydaniem decyzji pozwolenia na budowe albo zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych. Zamawiajgcy ma mozliwo$é wniesienia uwag do dokumentacji
projektowej, uwagi te mogg dotyczy¢ przede wszystkim niezgodnosci dokumentacji projektowej
z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, jak rowniez z postanowieniami PFU
lub niniejszej Umowy;
Etap II:
wykonanie robét budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o ktérej
mowa w Etapie |,
wykonanie robdét budowlanych, na podstawie istniejgcej dokumentacji projektowej, ktéra
stanowi zatgcznik nr ... do SWZ w zakresie,
dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej — w 2 egz. papierowych oraz 1 egz.
elektronicznym,
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uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie albo dokonanie skutecznego zawiadomienia
o zakonczeniu robét budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 418),
dokonanie przegladdéw w okresie gwarancji jakosci.
Szczegbétowy zakres przedmiotu Umowy, obejmujacy m.in. przedmiot zamdwienia, okreslony
zostat w:
SWZ wraz z ewentualnymi zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania
w trybie podstawowym (o ile wystepuja),
PFU, dokumentacji projektowej,
obowigzujgcych przepisach technicznych i prawnych dotyczacych wykonania robdt
budowlanych;
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami pozwalajacymi
na nalezyte zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w tym SWZ, PFU, ze wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi
z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci
dokumentacji technicznej i uznaje je za wystarczajgcg podstawe do terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.
Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie, ktére niosg za sobg skutki finansowe,
zmiana zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzenie materiatéw, technologii
nie wskazanych w SWZ, materiatéw i rozwigzan réwnowaznych muszg by¢ uzgodnione
z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa przed Zamawiajgcym i osobami
trzecimi za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt
lub pozostajgce w zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcg lub ktéregokolwiek
z jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, wskutek dziatania lub zaniechania,
w trakcie catego okresu realizacji Umowy.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie
ustanowienia ram utatwiajgcych zréwnowazone inwestycje, zmieniajagce rozporzadzenie (UE)
2019/2088, dotyczacych prowadzenia prac zgodnie z zasadg DNSH (ang. ,,Do No Significant
Harm” — , Nie wyrzadzaj znaczacej szkody”).
Integralnymi cze$ciami niniejszej Umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto s3:
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy i kosztorys;
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;
Oferta Wykonawcy;
Polisa ubezpieczeniowa.

§3

Zasady biezgcej wspétpracy Stron

Zasady biezgcej wspotpracy Stron

1.

Strony zobowigzujg sie wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem Umowy.

Wykonawca, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze
(z zastrzezeniem ust. 8 ponizej) od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego, zobowigzuje
sie do udzielenia — w formie pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu
Umowy.
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W  przypadku zastrzezen do informacji udzielonej przez Wykonawce, mozliwe
jest zorganizowanie spotkania przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ktére odbedzie
sie w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢é w spotkaniu, a ostateczna tresé informacji jest ustalana zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich
istotnych okolicznosciach, ktdre majg lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia powziecia informacji
o ich zaistnieniu.

Jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia
informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspdétpracy z Wykonawcag na kazdym etapie realizacji Umowy,
w tym do przekazywania niezbednych informacji bedacych w posiadaniu Zmawiajgcego
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspétpracy z Zamawiajacym i uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego, w ktérych musi brac¢ udziat kierownik
budowy oraz kierownicy robét, jesli bedg wymagani. Miejsce narad zostanie wskazane przez
Zamawiajacego.

Na kazdej z narad Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu aktualnego
stanu realizacji przedmiotu Umowy, zgodnosci realizacji przedmiotu Umowy z harmonogramem
rzeczowo-terminowo-finansowym, wystepujgcych trudnosci oraz podejmowanych przez
Wykonawce dziatan.

Z narady moze zostaé sporzadzany protokdt, ktérego postanowienia sg wigzgce dla Wykonawcy
i Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowienia zawartego w § 4 ust. 2 Umowy.

Narady mogg by¢ organizowane réwniez na wniosek Wykonawcy.

O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomié¢ niezwtocznie drugg Strone.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na poprzednio
wskazany adres za doreczona.

Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest przedstawi¢ w terminie 3 dni
roboczych liste 0séb i podmiotdw uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§4

Przedstawiciele Stron
Do celéw biezgcej wspdtpracy Stron do daty zakonczenia umowy, Strony ustanawiajg osoby
do kontaktéw:
po stronie Wykonawcy:..........cccuuu.e. ytel i, ,e-mail e, ;
po stronie Zamawiajacego: .......cceeeeunueee. ytel v, ,e-mail e,
Osoby wskazane w ust. 1 nie mogg zmieniac Umowy ani jej zakresu. Zm|ana tych osdéb
nie wymaga zmiany tresci Umowy, a staje sie skuteczna po pisemnym poinformowaniu drugiej
Strony.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy personel wskazany
przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

Kierownika budowy w 0sobie .......cviviccececceeen, (tel. kom.: ....cceveiervereneen., €-mail:
.............................. );

Kierownika robdt sanitarnych w 0sobie ........cccocoeeeevcviiieciececeienns (tel. kom.: .eeeeeeeeceieeae ,
e-mail: cccceieiiieeeel);

Projektanta branzy drogowe] w 0SObi€ ......cccccveicviiiiecieciececceeies (tel. kom.: oo ,
e-mMail: cuereivieirceieeenl);
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Projektanta branzy sanitarnej w 0Sobie .......ccccciveciiviiecienecieenns (tel. kom.: e, ,
€-Mail: o, ).

Wykonanie catosci lub czesci Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajgcego przez osoby inne niz
wskazane w ust. 3 jest réwnoznaczne z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
co uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych i odstgpienia od umowy. Niezaleznie
od prawa do naliczenia kar umownych, Wykonawca bedzie zobowigzany do powtdrzenia
czynnosci wykonanych przez osoby nieuprawnione.

Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiane oséb wskazanych w ust. 3 w sytuacji zdarzen
losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem zmian
moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu
3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana
ta nie wymaga spisania aneksu do umowy. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
3 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu zawarte w SWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢é potwierdzona pisemnie
i nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy, w tym, zapewnié¢ codzienng
obecno$¢ kierownika budowy na budowie, a kierownikdw robdt codziennie w okresie
prowadzenia robdét w danej branzy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Funkcje Inspektoréw Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petnic¢ beda:

w zakresie robdt drogowych — ... ;

w zakresie robdt sanitarnych - ...

Inspektorzy nadzorujg realizacje Przedmiotu Umowy pod kqtem zgodnosci z PFU i opracowang
na postawie PFU dokumentacjg, istniejagcg dokumentacjg projektowy, umowg i SWZ,
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, wtasciwego i terminowego jego
zakonczenia oraz usuniecia Wad lub Usterek, o ile takie pojawig sie w trakcie wykonywania
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dokonujg odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz wraz z Zamawiajacym dokonujg odbioréw robét.

Inspektor wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie
w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru. Zastrzezenia
wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego/lub nadzér autorski.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru prowadzace do zmiany Dokumentacji projektowe;j,
zwiekszenia ilosci robot lub wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od wniosku Wykonawcy. Brak pisemnego
potwierdzenia zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora, z wyjatkiem
polecen dotyczacych bezpieczenstwa, higieny pracy, zabezpieczenia mienia i ochrony ppoz.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru.
O zmianie powiadomi Wykonawce na piSmie przed jej dokonaniem. Zmiana ta nie stanowi
zmiany Umowy i jest dokonywana w drodze pisemnego oswiadczenia doreczonego Wykonawcy.

§5
Prawa autorskie
Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej i podpisania przez Strony
protokotu odbioru tej dokumentacji w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek dodatkowych
Strona 6 z 42



1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Vazowsze.

serce Polski

oswiadczen woli, autorskie prawa majgtkowe do catosci opracowania bedacego Przedmiotem
Umowy, jak réwniez do kazdej jego czesci, obejmujgce prawo do wytgcznego korzystania z tej
dokumentacji oraz rozporzadzania nig w celu wykonania inwestycji, w tym prawa zezwolenia
na wykonanie zaleznego prawa autorskiego, na nastepujacych polach eksploatacji, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
22025 r. poz. 24):

trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czesci jakimkolwiek $rodkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie kazdg technikg znang w chwili zawarcia
niniejszej Umowy nosnikach, w tym na kazdym no$niku audiowizualnym, a w szczegdlnosci
na nosniku video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

ttumaczenie, przystosowanie, zmiany ukfadu;

utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiajgcego formie i w dowolny sposéb;

wytwarzanie okre$long technikg, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowg;

wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sie¢ Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie
utworu (w catosci i we fragmentach;

wprowadzanie do pamieci komputeréw, do sieci multimedialnych (bezposredniego
porozumiewania sie), w tym w szczegdlnosci Internetu;

publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez siebie wybranym;

nieograniczonego obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono -
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub egzemplarzy utworéw;

prawa obrotu (rozporzadzania) w kraju i za granicg, w szczegdlnosci dalszego obrotu
rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi do catosci utworow;

10) wykorzystywanie fragmentéw utwordw lub catosci utwordéw do celéw promocyjnych i reklamy

w szczegblnosci na stronach internetowych;

11) wykorzystywanie fragmentéw utworédw Ilub catosci utwordw do celdow informacyjnych,

jako element wnioskéw o dofinansowanie ze srodkéw budzetowych i funduszy unijnych,
jako element dokumentacji przetargowej;

12) wykonywanie prac budowlanych na podstawie utwordw, jakie zostang utworzone w zwigzku

2.

3.

z wykonaniem Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub w przypadku rozwigzania
Umowy na innej niz odstapienie podstawie, z chwilg doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu
od Umowy lub z chwilg rozwigzania Umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa
majgtkowe do wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia (rozwigzania Umowy)
wszystkich utworéw wchodzgcych w zakres Dokumentacji projektowej, bez prawa do zgdania
odrebnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej
wykonanemu zakresowi prac.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, jak réowniez w przypadku,
gdy w okresie gwarancji i rekojmi zajdzie potrzeba zmiany lub uzupetnienia dokumentacji,
za$ Wykonawca takiej zmiany lub uzupetnienia nie wykona w uzgodnionym przez Strony
terminie, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do dokonywania dowolnych przerébek i zmian w dokumentacji
projektowej, czyli dokonywania opracowan, jak réwniez do tworzenia w oparciu o opracowang
przez Wykonawce dokumentacje projektowg innych dokumentéw i opracowan (tgcznie ,,Utwory
Zalezne”) i korzystania z takich Utwordw Zaleznych.
Wykonawca wraz z przeniesieniem powyzszych majgtkowych praw autorskich przenosi
na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw majgtkowych
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do Utwordw Zaleznych, ktére mogg zostac stworzone przez osoby trzecie inne niz Zamawiajacy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony powierzyé wykonanie niewykonanej czesci Umowy osobie
trzeciej oraz uzy¢ dla tych celéw Dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce,
w zakresie w jakim uzna to za stosowne, w tym do dokonywania dowolnych zmian i uzupetnien.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do nie wykonywania, przez czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przystugujgcych mu do wykonanego przedmiotu
umowy, co do ktdrych autorskie prawa majgtkowe przystugujg Zamawiajgcemu. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie w stosunku do Zamawiajgcego do nie wykonywania: prawa
do udostepnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalnosci tresci i formy oraz jego rzetelnego
wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostepnieniu przedmiotu umowy
publicznosci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiajgcego przez czas nieoznaczony
w jego imieniu autorskich praw osobistych.

Przeniesienie praw autorskich okreslonych niniejszg Umowag nastepuje na wytgczng wilasnosé
Zamawiajgcego i jest nieograniczone terytorialnie.

§6

Obowigzki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
przekazanie terenu budowy — w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;
dokonanie akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy;
weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
dokonywanie odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu;
dokonanie odbioréw czesciowych, koricowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego ;
przekazanie w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upowaznienia
(petnomocnictwa) do reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach
dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy;
wspotuczestnictwo w postepowaniach administracyjnych na etapie realizacji przedmiotu
umowy;
terminowa zapfata naleznosci wynikajgcych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

wykonanie mapy do celéw projektowych;

uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii,
uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych dokumentéw wymaganych przepisami Prawa
budowlanego i innymi przepisami, wymaganych do przebudowy drég i do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe albo skutecznego zgtoszenia robdt. Koszt wszelkich uzgodnien
i opfat administracyjnych ponosi Wykonawca;

sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne;

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko (w przypadku
koniecznosci jej sporzadzenia) na podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko, w tym:
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whniosek wraz z materiatami w celu uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia (KIP),

raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko (w przypadku koniecznosci sporzadzenia).
uzyskanie stosownych warunkéw technicznych na budowe lub przebudowe infrastruktury
technicznej  (sieci: wodociggowej, kanalizacji  sanitarnej, kanalizacji  deszczowej,
elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, swiattowodowej, cieptowniczej) wraz
z wykonaniem projektdw ich dotyczacych;

przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku do ZUD-u w celu uzgodnienia projektowanej
infrastruktury technicznej;

przekazanie kompletu majgtkowych praw autorskich do wykonanych dokumentéw na rzecz
Zamawiajgcego oraz zapewnienie statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

10) uzyskanie pozwolen wodnoprawnych (w przypadku wystgpienia koniecznosci uzyskania);
11) wykonanie dokumentacji projektowej w ilosci odpowiedniej do trybu uzyskania zgody

na realizacje zadania wraz z uzyskaniem tej zgody w formie decyzji pozwolenia
na budowe lub dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robét i innych decyzji i pozwolen
z uwzgledniatem przekazania Zamawiajgcemu co najmniej 1 egz. w wersji papierowej i jednego
egz. w formie elektronicznej, kompletnej do nalezytego wykonania inwestycji. Wykonawca
jest zobowigzany skompletowaé wszelkie dokumenty i informacje niezbedne do przygotowania
dokumentacji projektowej na swdj koszt oraz uwzglednié¢ zalecenia producentdw sprzetu
i narzedzi niezbednych dla realizacji inwestycji. Na dokumentacje projektowg sktada
sie w szczegdlnosci opracowanie:

projektéw budowlanych i technicznych w wymaganych branzach zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

dokumentacji geotechnicznej zgodnie z wymogami przepisow i w zakresie niezbednym
do opracowania dokumentacji,

projektéw likwidacji ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng,

operatu wodnoprawnego zgodnie z wymogami przepisow;,

projektéw statej i czasowej organizacji ruchu (uzgodnionych i zatwierdzonych),

mapy z projektem podziatu dziatek,

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),

dostarczenie Zamawiajagcemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegétowa (dalej:
»Kosztorys”) zgodnego z Harmonogramem, ceng zaoferowang przez Wykonawce (ceng z oferty
Wykonawcy) — w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegétowa
polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robdt budowlanych jako sumy iloczynéw:
ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu
robdt) przedmiarowych / obmiarowych robét, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny
(R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku
od towardw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe / obmiarowe robdt muszg mieé
wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajgce z technologicznego wykonania danego
asortymentu robdt. Kosztorys zostanie przekazany Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej w formacie ath.

13) innej dokumentacji wymaganej zapisami PFU oraz wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw

prawa. Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych np. decyzji Srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, niezbednych
dla zaprojektowania, wykonania robdt budowlanych i przekazania po budowie Zamawiajgcemu
do uzytkowania;

14) opracowanie przedmiotu zamdwienia kompletnego z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,

ktore ma by¢ wykonane na jego podstawie, spdjnego i skoordynowanego we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajagcego niezbedne uzgodnienia, w tym
w szczegdblnosci:

Strona 9z 42



Vazowsze.

serce Polski

a) umozliwiajgcego zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jego
podstawie,

b) zapewniajgcego poszanowanie praw oséb trzecich, w tym miedzy innymi uwzgledniajgcego
wptyw na obiekty zlokalizowane na sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego
oddziatywania budowy, ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektéw sasiednich,
okreslenie zakresu niezbednego zajecia terenu, uzyskanie zgody na zajecie terenu, wytyczne
dla realizujgcego roboty budowlane dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich
nieruchomosci w trakcie budowy,

c) przedstawiajgcego rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma byé wykonane na jego podstawie, bez dodatkowych opracowan
i uzupetnien,

d) konsultacje z Zamawiajgcym dotyczace istotnych rozwigzan projektowych przedmiotu
zamowienia, a takze elementdéw wptywajacych na koszt eksploatacji,

e) przekazywanie Zamawiajgcemu odpisow wszelkich pism i dokumentéw uzyskanych i sktadanych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia,

f)  wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczegdlnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r.
poz. 2454),

e ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.)
i odnosnymi przepisami wykonawczymi,

e polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie,

e lokalnymi uwarunkowaniami dla lokalizacji inwestycji oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi prac projektowych.

g) uzyskanie ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan projektowych przed
ztozeniem w imieniu i z upowazniania Zamawiajacego dokumentacji do zgtoszenia budowy
zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. W przypadku uwag Zamawiajgcego na etapie
zatwierdzania dokumentacji, Wykonawca wykona wskazane poprawki i uzupetnienia
dokumentacji na wtfasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Poprawiong
dokumentacje Wykonawca ponownie przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajacy
potwierdzi otrzymanie dokumentacji protokotem odbioru;

15) zaprojektowane rozwigzania powinny uwzglednia¢ zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. Oznacza to, ze powstata
infrastruktura pieszo-rowerowa powinna zosta¢ dostosowana m.in. do potrzeb oséb
z niepetnosprawnosciami;

16) dokumentacje nalezy opracowac w zakresie wszystkich niezbednych branz w tym m. in.:

a) branzy drogowej,

b) branzy sanitarnej w zakresie odwodnienia, usuniecia kolizji, w zakresie wskazanym w PFU.

17) dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan
prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu;

18) uczestniczenie podczas opracowania dokumentacji w spotkaniach roboczych zorganizowanych
przez Zamawiajgcego nie rzadziej niz raz na trzy tygodnie;

19) zawiadomienie Zamawiajgcego o ewentualnym zahamowaniu prac projektowych i o ich
przyczynach w ciggu 7 dni od daty ich zaistnienia.

2.2.w zakresie wykonania roboét budowlanych:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
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biezagce prowadzenie dziennika budowy, wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej
dotyczacej placu budowy w miejscu realizacji robdt budowlanych, w terminie 7 dni od
przekazania placu budowy oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw;

wykonanie robét budowlanych z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektows,
postanowieniami SWZ, PFU oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP
oraz o ochronie p.poz w terminie wskazanym w §8 ust.1 pkt 2) umowy;

wykonanie innych prac nie ujetych w dokumentacji a wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
i norm w zakresie robét budowlano-instalacyjnych, bhp, p.poz i innych (w tym opracowanie
i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu);

organizacja i realizacja na wtasny koszt dostaw urzadzen i materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, sktadowanie zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami wynikajgcymi
z przepiséw dot. ochrony p.poz. i bhp;

umozliwienie przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu
i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z witascicielami
lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikow tych sieci;

wykonywanie prac utrzymaniowych (w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie)
na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajgcych przez teren budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej i statej organizacji ruchu;

poniesienie kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki
i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
przedmiotu zamdwienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu
prowadzenia robdt. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie state monitorowanie spraw zwigzanych
z usuwaniem powstatych szkdd oraz informowanie Zamawiajgcego, w odstepach czasowych
nie dtuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela;

opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania przez Wykonawce
na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzenie skutecznego
zawiadomienia wtasciwego organu o zakoriczeniu robét;

10) odtworzenia do stanu pierwotnego uszkodzonych, naruszonych elementéw i obiektow;
11) ponoszenie odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych (urzadzenia takie

jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne i inne), a takze zapewni
ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot.
W przypadku uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca na wtasny koszt
zobowigzany jest do naprawy instalacji i urzadzen podziemnych, znajdujgcych sie na terenie
budowy;

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie Robdt budowlanych, zapewnienie

warunkéow  bezpieczeistwa oraz za metody organizacyjno-techniczne  stosowane
na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza
wykonanie czesci Robdt budowlanych (w tym dokumentacji projektowej) przez Podwykonawcow
lub inne podmioty;

13) od dnia przejecia terenu budowy do dnia podpisania Kornicowego protokotu odbioru Robdt

budowlanych ponoszenie petnej odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
lub osobom trzecim w zwigzku z realizowanymi Robotami budowlanymi, w tym w szczegdlnosci
za szkody na zdrowiu lub zyciu oraz w mieniu;
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14) po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy facznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji z budynkéw, rozbiorka
wszystkich drég dojazdowych i parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich
zdemontowanych elementéw i urzadzen. Teren nalezy przywrdcié do stanu nie gorszego niz
pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokonaé¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego
odbioru inwestycji;

15) naprawienie strat lub uszkodzen w Robotach budowlanych i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania, z wytgczeniem
sytuacji, gdy nastgpity one z wytgcznej winy Zamawiajgcego;

16) Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt zasilanie terenu budowy w energie
elektryczng i wode (pobdr wody i energii dla potrzeb Robdt budowlanych i zaplecza budowy
nalezy opomiarowac) oraz odprowadzenie Sciekdw, na warunkach uzgodnionych z dostawcami
tych medidw (jezeli bedzie wymagane);

17) zagospodarowanie odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
jest obowigzkiem Wykonawcy i nastgpi na jego koszt. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r,,
poz. 1587 ze zm.);

18) zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci oznacza to uzyskanie stosownych
zgdd na poruszanie sie okreslonymi drogami, dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy,
aby Wykonawca nie spowodowat szkdd na drogach;

19) sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczenn powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy;

20) zawiadomienie Zamawiajgcego na piSmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o kazdym
przypadku wstrzymania Robdt budowlanych, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania;

21) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objetego niniejszg umowg zapewni petng obstuge
geodezyjng i geotechniczng (biezacg i powykonawczg) niezbedng do zrealizowania przedmiotu
umowy;

22)w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub Robét budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem
uzgodni¢ przewidywany sposdb, zakres, warunki i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci
z jej wiascicielem. Po zakoriczeniu Robdt Wykonawca obowigzany jest naprawic szkody powstate
w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci i przywrdci¢ jg do stanu sprzed Robot
budowlanych;

23) przebudowa kolidujgcego z Robotami budowlanymi istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu
(ujawnionego i nie ujawnionego w stosowych dokumentach i mapach), w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego;

24) zapewnienie Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie Roboty budowlane w zwigzku z umowg bedg wykonywane;

25) przeprowadzenie narad technicznych i koordynacyjnych nie rzadziej niz raz na tydzien (chyba
7ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej lub wyznaczy inny termin) oraz sporzadzania
sprawozdan/protokotéw z tych narad. Kopie sprawozdan/protokotéw Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie dwdch dni od dnia narady. Wykonawca zapewni udziat
w naradach wszystkich Podwykonawcéw (chyba, Ze Zamawiajgcy zdecyduje inaczej).
Zamawiajgcy powinien zosta¢ powiadomiony o dacie kazdej narady w terminie umozliwiajgcym
osobiste stawiennictwo Przedstawiciela Zamawiajacego na takiej naradzie, tj. w terminie
co najmniej 3 dni przed datg narady;
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26) przechowywanie dokumentéw budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego;

27) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2-egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji
elektronicznej (ptyty CD-R/DVD/PENDRIVE w formacie dokumentéw edytowalnych .dwg, docx,
xls). Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezgco w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji, a szczegétowa forme i zakres oraz sposdb jej sprawdzania
i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

28) przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego informacji odnosnie realizacji przedmiotu umowy,
w tym w zakresie postepu prac, w zakresie wymaganym przez Instytucje Zarzadzajaca,
Posredniczaca lub Wdrazajacg dla Programu, w ramach ktérego Zamawiajacy uzyskat wsparcie na
realizacje przedmiotu umowy. Powyzsze postanowienie obowigzuje w catym terminie realizacji
umowy, w tym w okresie trwatosci Projektu;

29) terminowe regulowanie wynagrodzenia swoich Podwykonawcéw. Ponadto, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, jak za swoje wtasne. Przedmiotowy zapis
dotyczy réwniez podwykonawcéw niezatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktérych umowy
nie zostaty przedtozone Zamawiajgcemu w trybie niniejszej umowy, jak réwniez
podwykonawcéw, za ktérych Zamawiajacy nie ponosi solidarnej odpowiedzialnosci;

30) Wykonawca przed rozpoczeciem Robdét budowlanych zobowigzany jest do opracowania,
przedtozenia Zamawiajagcemu i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

31) Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z Zarzadzeniem Nr 462020 Wéjta Gminy Stupno
z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiérkowymi
pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine Stupno, w pasach drogowych ulic
na terenie Gminy Stupno;

32) potaczenie budowanych nawierzchni z istniejgcymi nawierzchniami oraz potaczenie sieci
infrastruktury z juz wybudowanymi odcinkami sieci, i ich wysokosciowe dostosowanie;

33) sporzadzenie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy musi by¢ opracowany przez Wykonawce
w terminie 14 dni od podpisania umowy i przedstawiony Zamawiajgcemu do akceptacji — pod
rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Ostateczna wersja
uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajacego nie moze byé¢ przekazana
pdzniej niz w terminie 20 dni od podpisania umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadku braku uzgodnienia pomiedzy stronami tresci
harmonogramu oraz nie dostarczenia harmonogramu w wyznaczonym terminie. Harmonogram
rzeczowo-teminowo-finansowy musi by¢é zgodny z kosztorysem. Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego harmonogram staje sie zaftacznikiem nr 1 do umowy i jego zmiany wymagaja
zgody obu stron.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajgcego na termin, wartos¢ czy zakres robot
objetych Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany;

34) dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania umowy kosztorysu o wartosci zgodnej
z zaoferowang ceng ryczattowa sporzadzony metodg szczegétowg przy czym ostateczna wersja
uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajgcego nie moze by¢ przekazana
poiniej niz w terminie 20 dni od podpisania umowy. Kosztorys musi by¢ zgodny
z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;

35) opracowanie i przedtozenie w terminie 20 dni od podpisania umowy programu zapewnienia
jakosci, w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét.
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Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdow robdt;

36) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad

lub nieterminowego wykonywania prac wynikajgcych z Umowy, w tym zagrozenia terminu
wykonania poszczegdlnych etapow prac zatozonych w harmonogramie, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania terminéw
realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu
Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy;

37) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

38) do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw

do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystgpienia do uzytkowania obiektu Wykonawca ponosi
wytaczng odpowiedzialnos¢ za obiekt oraz wszelkie inne mienie i zdarzenia na terenie budowy
oraz ponosi koszty zwigzane z jego utrzymaniem;

39) do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, wykonawca zatrudni personel

wymieniony w Wykazie oséb, ktére beda skierowane przez wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, lub inny personel zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie
wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu nie beda nizsze
niz wynikajgce z postawionego przez Zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu;

40) w przypadku gdy Wykonawcy bedzie kilka podmiotdw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej

oferty przez kilka podmiotdw, ich odpowiedzialnos¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie
Umowy, w tym w szczegdlnosSci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko
jeden z podmiotow;

41) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujgcego sie na budowie i niepodlegajacego

likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji
i urzadzen oraz przywrdcenie terenu po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego;

42) Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia

Zamawiajgcego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
w zakresie mozliwosci i warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym
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gwarancjg i rekojmig, ktérych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/oséb wtasciwych do kontaktow
w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi;

43) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)o koniecznosci wykonania

robét dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania;

44) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu;
45) udzielanie niezwtocznej pisemnej informacji na zgdanie Zamawiajacego o stanie swoich

zobowigzan wobec podwykonawcow;

46) zawiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawcy (autora) dokumentacji projektowej w przypadku

stwierdzenia wady dokumentacji projektowej na podstawie, ktérej realizowane jest zadanie;

47) w przypadku wystgpienia odkry¢ archeologicznych, pirotechnicznych lub innych zabezpieczenie

terenu do czasu wyjasnienia sprawy, poinformowanie odpowiednich stuzb; wszystkie koszty
zwigzane z tym faktem beda bezposrednio obcigza¢ Wykonawce.

2.3.w zakresie nadzoru autorskiego:

1)

2)
a)

g)

h)
i)

j)

Wykonawca sprawowaé bedzie nadzor autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego;

Obowigzki Wykonawcy obejmowac bedg w szczegdlnosci:

petnienie nadzoru autorskiego zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym oraz przepisami
i zarzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami,

uczestniczenie przy realizacji inwestycji poprzez analizowanie przestanych przez zamawiajgcego
zagadnien, wprowadzenie zmian nieistotnych w dokumentacji,

nadzér nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, materiatowych i doboru robét,

wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robdét budowlanych powstatych w toku
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegétowiania rysunkdw  wykonawczych, nanoszenia poprawek lub  uzupetnien
na dokumentacje projektowa,

uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcy robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie
materiatow i konstrukcji, rozwigzan technicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie
nizszych niz przewidziano w dokumentac;ji projektowej,

opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robét lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich ponowne opracowanie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan
wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne
lub nieefektywne w sSwietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej,
a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde
z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

w razie koniecznosci ocena parametréw lub wynikéw szczegétowych badan materiatéw
i konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi
przepisami,

dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

w razie koniecznosci udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych
prébach instalacji oraz koricowym odbiorze zadania,

poprawiania btedow projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkdw,
detali badZz opisu wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa
do odrebnego wynagrodzenia.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkdw wynikajgcych z petnienia nadzoru
autorskiego z nalezytg starannoscia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym
dziatania jego w ramach nie mogg powodowac przeszkdd i opdznien w realizacji zadania;

w przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem
i na wiasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem (sporzadzenie projektu
zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie
remontowe);

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych
zmian w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskaé zgode Zamawiajacego
na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit
bez wiedzy i zgody Zamawiajacego;

sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowaé poprzez dokonywanie przez projektanta
lub projektantéw sprawujgcych nadzér autorski nastepujgcych czynnosci:

prowadzenie korespondencji,

zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

wykonanie rysunkéw zamiennych lub szkicéw albo nowych projektéw opatrzonych datg,
podpisem projektanta (autora) oraz informacjg jaki element dokumentacji projektowej
zastepuja,

ewentualnie: pobyty na budowie, wpisy do dziennika budowy, uczestnictwo w naradach.
Wykonawca petni¢ bedzie nadzdr autorski, uczestniczagc w czynnos$ciach wymagajgcych nadzoru
wynikajgcych z postepu robdt, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub dziatajgcego
w jego imieniu Inspektora nadzoru lub innej osoby wyznaczonej, przy czym:

przez nadzdér rozumie sie sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jezeli
wynika to z potrzeb realizacji zadania,

pobyty na budowie powinny odbywac sie zgodnie z potrzebg Zamawiajgcego,

czas reakcji Wykonawcy na wezwanie - niezwtocznie,

Wykonawca ma obowigzek uzgodnié¢ z Zamawiajgcym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego
telefonicznie, faksem lub pocztg elektroniczng przewidywany termin pobytu na budowie.

§7
Wyroby, materialy, urzagdzenia

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie fabrycznie nowych, nieuzywanych
i nieprototypowych wyrobdw, materiatéw oraz urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie. Kazda dostawa musi by¢ opatrzona petng dokumentacjg (certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne itp.), ktérg Wykonawca przedktada
Inspektorowi nadzoru co najmniej 21 dni przed planowanym wbudowaniem
lub zamontowaniem. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiajacego, nalezy
dotgczy¢ prébke materiatu.
W trakcie magazynowania na terenie budowy materiaty i urzadzenia musza by¢ odpowiednio
zabezpieczone na koszt Wykonawcy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg parametréw,
a Inspektorowi przystuguje prawo do kontroli ich stanu i dokumentacji w dowolnym momencie.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Inspektorowi Nadzoru, w toku realizacji
Przedmiotu Umowy, atestéw, certyfikatéw, aprobat i innych dokumentéw potwierdzajgcych,
Ze stosowane wyroby posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw.
W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce wyrobow, materiatdw lub urzadzern nieodpowiadajagcych wymogom
okreslonym w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt wymieni¢ wadliwe
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wyroby, materiaty lub urzgdzenia oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy, pod rygorem
odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robot
do czasu usuniecia tych materiatéw.
§8.
Terminy
Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w terminie nie diuzszym niz 24 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze:
opracowanie dokumentacji projektowej nastgpi — w terminie do 12 miesiecy od dnia zawarcia
umowy,
wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz
istniejgcej dokumentacji projektowej nastgpi — w terminie do 24 miesiecy od dnia zawarcia
umowy,
Termin rozpoczecia opracowania dokumentacji: od dnia zawarcia umowy.
Termin rozpoczecia robét budowlanych: od dnia protokolarnego przejecia przez Wykonawce
terenu budowy.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy: w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Potwierdzeniem wykonania czesci/catosci przedmiotu zamdwienia w terminie bedzie zgtoszenie
przez Wykonawce, potwierdzone na piSmie przez Inspektora Nadzoru, o wykonaniu
czesci/catosci zamdwienia oraz dostarczenie do Zamawiajgcego niezbednych do odbioru
czesSciowego/koncowego dokumentéw, ktorych kompletnos¢ i prawidtowos$é bedzie
potwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Zakonczenie robot oraz gotowosé do Odbioru Koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
§09.
Odbiory

Przewiduje sie nastepujace odbiory:
odbidr dokumentacji projektowej;
odbiory czesciowe robét budowlanych;
odbidr koncowy robot budowlanych;
odbidr pogwarancyjny robot budowlanych.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos$¢ prac do wszelkich odbioréw.
Odbiér dokumentacji projektowe;j:
przed ztozeniem dokumentacji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub uzyskania
zaswiadczenia o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgtoszeniu robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu celem
zaakceptowania;
Zamawiajgcy po przekazaniu dokumentacji, niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji, zapozna sie z nig i dokona
sprawdzenia dostarczonych dokumentdw. Sprawdzenie bedzie polegato na ocenie zgodnosci
dostarczonych dokumentéw z trescig niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa.
W zwigzku z powyzszym moze podjgé nastepujace czynnosci:
przyjac prace bez uwag i uznac je za wykonane zgodnie z Umowa. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
zwréci dokumentacje w celu ztozenia wraz z wnioskiem o decyzji pozwolenia na budowe
lub zawiadomieniem o zgtoszeniu robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe,
uznac, ze przekazane prace nie spetniajg postawionych przez niego wymagan. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy zwrdci przekazang dokumentacje Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu
wprowadzenia poprawek. Wykonawca dokona poprawek i przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zwrotu przez Zamawiajgcego dokumentacji z uwagami.
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w przypadku przekazania Zamawiajgcemu prac, ktdrych wskazane uprzednio w pkt 2) ppkt b
uchybienia nie zostaty w zgdanym zakresie usuniete, Zamawiajgcy zwrdci przedtozone prace
Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek i natozy
na Wykonawce kare umowng, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt 2. Wykonawca dokona poprawek
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych, od dnia zwrotu przez
Zamawiajgcego prac z uwagami;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do powierzenia protokolarnego sprawdzenia dokumentacji
innemu podmiotowi;

odbidér dokumentacji projektowej nastgpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID, decyzji
pozwolenia na budowe lub uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu na zawiadomienie
o zgtoszeniu robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

przekazanie i odbiér dokumentacji nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego i bedzie potwierdzone
podpisaniem protokotu przekazania i odbioru dokumentacji;

Zamawiajgcy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbidr przedmiotu
umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym w formie pisemnej Wykonawce;

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad w toku odbioru podpisanym
przez strony umowy;

Spisanie protokotu odbioru bez wad bedzie podstawg do wystawienia faktury zgodnie
z postawieniami Umowy.

Odbiory w zakresie robét budowlanych:

odbidr czeSciowy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po wykonaniu robét budowlanych objetych
odbiorem czesciowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;

odbidr koricowy moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po wykonaniu catosci przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegdlnosci dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej oraz po skutecznym
ztozeniu w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia zamiaru uzytkowania albo dopetnienie innych
czynnosci o rownowaznych skutkach. Wartos¢ odbieranych robét przy odbiorze korncowym
bedzie pozostata wartoscig, po wyptaceniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbidr czesciowy;
przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do podejmowania czynnosci odbioru
oraz do podpisania dokumentéw odbiorowych;

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, pismem ztozonym
w siedzibie Zamawiajgcego lub wystanym przesytkg polecong na adres Zamawiajgcego;

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub koicowego przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy
powotfa komisje odbioru czesciowego lub koricowego przedmiotu zamodwienia i kazdorazowo
rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Wykonawce i nadzér
inwestorski wykonania catosci robdt budowlanych objetych odbiorem czesciowym
lub koAcowym oraz otrzymania niezbednych do odbioru czesciowego lub korcowego
dokumentéw;

Czynnosci odbiorowe beda wykonywane przez Zamawiajgcego bez zbednej zwtoki;

Nadzdr inwestorski dokona odbioru robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu w ciggu 2 dni
roboczych od daty ich zgtoszenia;

z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego spisane bedg odpowiednio protokoty odbioru
czesciowego i koncowego przedmiotu zamaodwienia;

jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady przedmiotu Umowy, Zamawiajgcemu
bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia oraz:
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e jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, lub

e jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy i zada¢ od Wykonawcy odpowiedniego odszkodowania albo zgdaé od
Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

10) Wykonawca bedzie moégt ztozy¢ fakture czesciowg oraz koricowa pod warunkiem spisania
odpowiednio protokotu odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu zamowienia bez wad;

11) od dnia odbioru koricowego rozpoczyna sie okres gwarancji i rekojmi,

12) Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego Umowy nie wczes$niej niz na 30 dni przed datg
zakonczenia okresu gwarancyjnego. Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtdziatania
z Zamawiajgcym przy odbiorze pogwarancyjnym;

13) odbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

14) z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru;

15) jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w pkt. 13, Zamawiajacy przerywa odbidr pogwarancyjny za$ okres gwarancji
ulega przedtuzeniu do dnia usuniecia wad przez Wykonawce.

§ 10.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi

(1] 1 (o LT ZE (STOWNIE: oo ettt e e st st st e e b s )

podatek VAT: ......cccecvevrrennne. ZE (STOWNIE: et st et b e )

brutto: ....cocoeeeeeeeee, ZE (STOWNIE: ettt e et e ) w tym:
1) cena za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi:

(971 4 o H U ZE (STOWNIE: ettt st b b sresre e e beneeeens )

podatek VAT: .....cccoeeeerereerenns ZE (STOWNIE: ottt b b b e et ene )

brutto: ...cocevveeeererereeee, ZE (STOWNIE: ettt ettt aaer e e ee et eteevese e neabennes );

2) cena za realizacje robot budowlanych (z wytgczeniem dokumentacji projektowej wskazanej
w pkt. 1) powyzej) w wysokosci:

(91=] 1 o H U ZE (STOWNIE: oceeteeer ettt e et b b sresae e b banaeeens )
podatek VAT: .....ccooeeeeerecrenns ZE (STOWNIE: ottt e e s st bbb et one )
brutto: ...cccevveeeererereeene, ZE (STOWNIE: ettt ettt e r ettt sbesre e besbennerens ).

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, zaréwno wskazane w SWZ, jak i niewymienione, ale konieczne, w tym m.in.
koszty opinii, decyzji, pozwolen, pomiaréw, badan, robét porzgdkowych, dokumentéw oraz VAT.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich niezbednych
prac, réwniez niewskazanych wprost, ale mozliwych do przewidzenia na podstawie SWZ,
przepisdw prawa i zasad sztuki budowlanej. Nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie ani przedtuzenie terminu realizacji.

4. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialnos¢
i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zatagczong do SWZ oraz opis przedmiotu zamdwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
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robot (materiatéw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdét jest planowane, to o ile jest to
mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwlocznie po powzieciu informacji
o0 zaniechaniu roboét.

W przypadku wprowadzenia robdt (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym mowa w ust. 2,
ulega zmianie o rdéznice wartosci robdét (materiatéw) zamiennych ustalonych kosztorysem
(zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci ryczattowej tego zakresu (przedmiotu odbioru
lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedy wykonywane roboty zamienne lub
wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych robét wynagrodzenie
ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 2, zostanie pomniejszone o wartos¢ ryczattowa robot
i materiatdw zaniechanych ustalonych kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te roboty zgodnie z kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Przystgpienie do ich wykonania nastgpi po podpisaniu
stosownego aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, podstawg do sporzgdzenia wtasciwego kosztorysu
jest zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych ustalonych w  kosztorysie Wykonawcy.
W przypadku zastosowania materiatéw i sprzetu, ktérych ceny nie zostaty okreslone
w kosztorysie ofertowym ich ceny zostang ustalone wg Srednich stawek wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robdt i wbudowania materiatéw.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
wskaznikdw cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku, ceny
materiatow i sprzetu), ustalonych przez Wykonawce w kosztorysie. W przypadku zastosowania
materiatow i sprzetu, ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ich ceny zostang ustalone
wg Srednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbudowania materiatow.
W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy okresla limit robét, ktére moga zostaé zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.

§11
Rozliczenia

Rozliczenia beda dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi ponizej.
Zamawiajgcy dokona ptatnosci za realizacje przedmiotu Umowy, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-terminowo-finansowym. Rozliczenie dotyczace odbioréw czesciowych przedmiotu
umowy, nastepowac bedzie do wysokosci 95% przedmiotu umowy, rozliczenie bedzie
nastepowato zgodnie z §12 niniejszej umowy. Pozostata naleznos¢ (5% wartosci przedmiotu
umowy) zostanie wyptacona po dokonaniu odbioru korncowego robdt budowlanych przez
Zamawiajgcego poprzez podpisanie protokotu korncowego odbioru robdt budowlanych, wraz z
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Warunkiem dokonania ptatnosci naleznosci za zakonczone poszczegdlne etapy przedmiotu
umowy, okreslone w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, bedzie dostarczenie
przez Wykonawce faktur zgodnie z zapisem §12 niniejszej umowy. Ponadto warunkiem
dokonania przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czeSci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, na warunkach okreslonych szczegétowo
w §12 ust.5.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze wigzgca przy realizacji ptatnosci jest kolejnos¢ poszczegdlnych
etapdw ptfatnosci, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, w ten
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sposéb, iz zadna kolejna pozycja nie zostanie zaptacona przez Zamawiajgcego, dopdki
poprzednia pozycja nie zostanie wykonana przez Wykonawce i odebrana przez Zamawiajgcego.

§12

Zaptata wynagrodzenia
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 11
ust. 2 — 4 niniejszej umowy, nastgpi na podstawie:
w zakresie wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 pkt.1) niniejszej umowy — na podstawie
podpisanego przez Strony, zgodnie z zapisami § 9 ust. 3 umowy, protokotu odbioru
dokumentacji projektowej;
podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robdét budowlanych -
na zasadach okre$lonych w & 9 ust. 4 niniejszej umowy;
Koncowego protokotu odbioru robdt budowlanych podpisanego przez Strony.
Faktury bedg wystawiane za wykonane i odebrane elementy zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2.2 ppkt 33) niniejszej
umowy.
Faktury wystawiane bedg wg. nastepujacych zatozen:
w roku 2026 faktura czesciowa — za wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2
pkt. 3 ust. 1) lit. b) — wystawiona zostanie po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji
projektowej wraz z decyzjg pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robat;
w_roku 2026 i 2027 faktury czesciowe za roboty budowlane — za wykonane i odebrane
elementy zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy, przy czym ich
taczna wartos¢ nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10 ust. 2;
w _roku 2027 faktura koricowa — wystawiona zostanie po zakonczeniu zadania, tj. po podpisaniu
protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych. Wartos¢ tej faktury stanowié¢ bedzie kwota
pozostata po odliczeniu od wartosci przedmiotu Umowy sumy wartosci faktur czesciowych
okreslonych w ppkt 1) i 2) powyzej.
Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane beda dokonywane powykonawczo,
na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego/koricowego robaét.
Warunkiem zapfaty drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych prac. Przez dowody rozumie sie
potwierdzenie przelewu (np. wycigg bankowy) wraz z pisemnym oswiadczeniem podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy o zaptaceniu mu wszelkich naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych
mowa w ust. 5 powyzej, wstrzymana zostanie wyptata wynagrodzenia, w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Zwolnienie tego wynagrodzenia
nastgpi po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentéow potwierdzajgcych rozliczenie
sie z podwykonawcami. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami
wynagrodzenie to postuzy do dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow.
Termin ptatnosci faktur 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.
do faktury czes$ciowej za dokumentacje projektowa:
protokotem odbioru dokumentacji projektowej podpisanym przez przedstawiciela(-i) Stron wraz
z decyzjg pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robot;
do faktury czesSciowej za roboty budowlane:
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protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez przedstawiciela(-i) Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,

dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji zamodwienia — jezeli wystepujg, dostarczonymi do drugiej i kolejnej faktury.
W  przypadku niezatrudnienia podwykonawcéw Wykonawca zatgcza oswiadczenie
potwierdzajgce ten fakt;

do faktury korcowej:

protokotem odbioru koricowego robdt budowlanych podpisanym przez przedstawiciela(-i) Stron,
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,

dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji zamoéwienia — jezeli wystepujg. W przypadku nie zatrudnienia podwykonawcow
Wykonawca zataczy oswiadczenie potwierdzajgce ten fakt,

dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadéw zgodnie
z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze (rachunek bankowy musi widnie¢ w wykazie podatnikéw VAT Ministerstwa
Finansow).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnos¢ za wykonany przedmiot Umowy odbywacé sie bedzie
z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108d Ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 775 ze zm.).

Podatek od towardow i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury. Wytgczng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe
wystawianie faktur ponosi Wykonawca.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

Nabywca: Gmina Stupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Stupno: NIP: 774-32-13-464, REGON:
611015997

Odbiorca: Urzad Gminy Stupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Stupno.

Z uwagi, ze inwestycja bedzie realizowana przy udziale srodkéw z dofinansowania, Zamawiajacy
zastrzega, ze Wykonawca bedzie musiat w fakturze na potrzeby rozliczenia sie przez
Zamawiajgcego z danego projektu (w celu wyliczenia wartosci projektu, wydatkéw
kwalifikowanych oraz wartosci dofinansowania) wskaza¢ oddzielnie okreslony zakres rzeczowy
a wraz z nim zakres finansowy. Zamawiajgcy okresli jakie pozycje (zakres) Wykonawca
zobowigzany bedzie wyszczegdlnic jako oddzielna pozycja na fakturze.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Za date zaptaty Woynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego nalezng Wykonawcy kwota.

§12a
Forma faktury

| wersja

1.

2.

Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym. Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego
Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL .........cccccevuerunnne.
Zamawiajgcy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym, za posrednictwem platformy
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elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych
do prawidtowego rozliczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego
na adres e-mail: fakturyug@slupno.eu, najpézniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prywatnym.

Il wersja

1.
2.

Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierows.

Zamawiajgcy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym. Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedfozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg
dokumentdéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego
na adres email: fakturyug@slupno.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —
prywatnym.

*(postanowienia §7b Umowy - | lub Il wersja - bedg miaty zastosowanie w zaleZznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.

1)

2)

§13

Podwykonawcy
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdéw na roboty objete zamoéwieniem
i jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw — zgodnie
z ofertg Wykonawcy.
Wykonawca powierzy nastepujgcym podwykonawcom, realizacje nastepujgcych czesci
zamowienia:

(firma podwykonawcy) - (zakres/cze$é zamdwienia realizowana przez podwykonawce),

........................ itd.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajgcemu, o ile s
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych i ustug. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia oraz przekazaé informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w podzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robédt
budowlanych lub ustug.
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W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robét, dostaw i ustug,
i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajagcym reprezentuje
Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robot, ktére majg byc realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
przedktadanego przez podwykonawece lub dalszego podwykonawce — wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.
Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci:
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuiszy niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy (zakres robdt powierzonych
podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego);
faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej
niz 1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg tozsame;
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ;
okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo;
jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona
na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa
o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:
strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo,
w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia roszczenia
o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia, dodatkowo w przypadku, o ktérym
mowa w pkt. 7) lit. b), umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcy bedzie zawierata
zgodne oswiadczenie Stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez
Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezna
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(zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), co do ktérego odroczony zostat termin ptatnosci;

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robét nie moze byé wyzsza
niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany
zakres robdt potwierdzony odbiorem;

termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla
tych robdt Umowg (harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robét budowlanych w
okreslonym w § 8 terminie;

10) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w pkt. 1) — 14),

w umowach z dalszymi podwykonawcami;

11) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego

i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom;

12) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten

nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét;

13) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania

Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy;

14) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

1)

2)

3)

10.

11.

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraé postanowien:
uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;
uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;
uzalezniajacych odbiér robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru
tych robdt budowlanych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystagpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych
w ust. 5.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku
jezeli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia Zamawiajgcemu, w szczegélnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione
wymagania okreslone w ust. 6i 7.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
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poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonej w § 10 ust. 2 pkt. 2 Umowy oraz uméw, ktdre nie majg bezposredniego
zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe mediéw, umdéw najmu zaplecza
budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umodw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod
rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢é swojemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-12.
Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 5 i 6,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowsa.
Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
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usunie na Zzadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
I. Wersja: pienigdz

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2 Umowy, tj. kwote
............................. zt w pienigdzu.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust.
1 w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci
z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie
to zostanie zwrécone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowigcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu
rekojmi za wady Obiektu.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krdotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

Il. Wersja: inne zabezpieczenia

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2, tj. kwote ........ccc........
zZt w formie....coeecveenecneennnn. na kwote .......cevevveveennn zt z okresem waznosci uptywajgcym
minimum w dnil......ccccevuenenee roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres
nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whiesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku
wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.
W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany
najpdzniej na 3 dni robocze przed uptywem okresu wazno$ci gwarancji/poreczenia, ztozy¢
odpowiednig kwote pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje/poreczenie z okresem
Strona 27 z 42



Vazowsze.

serce Polski

waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajgca
z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajgcy bedzie uprawniony
zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia. Postanowienia ust. 3
maja zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna -
w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisanych w ust. 3
whnie$é zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktdry zostanie
okreslony przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru konicowego Obiektu, chyba Zze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robét przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie,
na kwote stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu
odbioru koncowego Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega
zwrotowi w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba
Ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajgcego na poczet realizacji
przystugujgcych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen
opisanych w ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu
odbioru koncowego robét.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej
kwoty pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
zawierata postanowienia zgodnie z zapisami SWZ.

§15

Rekojmia oraz gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty,
w rozumieniu art. 577 k.c. Okres udzielonej rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru korcowego
przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedfuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie wad
i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez
zatrudnienie wifasnych specjalistow Iub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

Strona 28 z 42



6.

1)

2)

Vazowsze.

serce Polski

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposdb okreslony w ust. 4, termin gwarancji biegnie
dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato usuniecie wad
lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat naprawy
istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej
naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprdcz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych
szkdéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstatych wskutek wad badz
usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca
pokrywa rowniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktore ponidst lub mégt poniesé w czasie,
w ktédrym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ za szkody
Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy
nastepujgcych umoéw ubezpieczenia:
umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej
Wykonawcy;
umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 10 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajgcych fakt zawarcia przez Wykonawce
wyzej wymienionych umoéw ubezpieczenia, zas kopie dowoddow optacenia stosownych skfadek
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci
okreslonym w polisie.

Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

2.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej
NHZ v e zt, jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i roszczenia cywilnoprawne osoéb trzecich,
wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania robét bedacych przedmiotem umowy,
w tym wykonania ich niezgodnie z niniejszg umowa, jak rowniez za szkody wyrzadzone przy
okazji realizacji umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed
jakimikolwiek roszczeniami, wyniklymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce lub wyzej
wymienione osoby trzecie, ktéregokolwiek z jego obowigzkéw i zwolnienia Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci z tego tytutu.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego rozpatrywania wszelkich skarg oséb trzecich
na dziatania badz zaniechania Wykonawcy przekazanych Zamawiajgcemu lub za posrednictwem,
Zamawiajgcego oraz poinformowania Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ich otrzymania, o sposobie zatatwienia danej sprawy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom
trzecim lub zwigzanych z uszkodzeniem mienia publicznego powstatych na skutek realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci naprawa drég, ulic i chodnikdw zniszczonych w czasie
realizacji przedmiotu umowy przez srodki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy
na witasny koszt i wiasnym staraniem zapewni usuniecie szkdd i dokonanie stosownych napraw
w terminie do 14 dni od zaistnienia tych szkdd. Jesli z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
oraz od Wykonawcy nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on odrebnie
ustalony przez Strony , a w przypadku braku porozumienia w tym zakresie, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy lub innych osdéb
znajdujgce sie w miejscu  wykonywania przedmiotu umowy oraz poza miejscem
ich wykonywania w trakcie realizacji umowy.

§17

Odstgpienie od Umowy, rozwigzanie umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu —
w takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.
Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu,
gdy:
zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy;
zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajgcy wykonanie Umowy;
w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy;
Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktédrych mowa w §2 Umowy;
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
terminowo-finansowym albo Wykonawca wykazuje co najmniej 7 dniowg zwtoke w realizacji
Obiektu w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo- finansowego;
Wykonaweca nie dokonat ubezpieczenia zgodnie z §16;
Wykonawca nie przekazat kosztorysu;
Wykonawca powotat do sprawowania funkcji kierownika budowy osobe nie uzgodniong
z Zamawiajacym;
Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania przedmiotu umowy osoby, ktére
wykonujg swoje obowiazki w sposdb nienalezyty;

10) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy;

11) Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego

3.
4,

6.

podwykonawcy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢c od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajagcym odstgpienie.

Odstgpienie wywotuje skutki wstecz (ex tunc), przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie
z §17a, chyba ze co innego wynika z tresci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamodwien publicznych i na warunkach w nim
okreslonych, z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci
Umowy i nie jest uprawniony do zgdania kar czy odszkodowania.

§17a

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajgcego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:
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w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania
Umowy;
w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
w terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej;
zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt ~ Strony  odstepujacej
od Umowy/rozwigzujgcej Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca;
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;
W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
dokonania odbioru przerwanych roboét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej
do stanu zaawansowania tych robét,
przejecie od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy,
zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt
4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.
§18

Kary umowne
Strony ustalajg, ze Wykonawca w razie nienalezytego wykonania robét objetych Umowa, zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne:
za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych — w wysokosci 0,3%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2 pkt 1) Umowy za kazdy dzien zwtoki;
za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych -
w wysokosci 0,3% Wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2 pkt 2) Umowy za kazdy dzien
zwtoki;
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioréw lub w okresie gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien
zwtoki;
za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw i urzadzen nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej
lub jakosciowej przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto okreslonego
w §10 ust. 2 Umowy;
za zwtoke w usunieciu szkdd, o ktérych mowa w §16 ust. 5 — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto okreslonego w §10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu obustronnie
ustalonego terminu ich wusuniecia, a w przypadku braku uzgodnien Stron Umowy
co do tego terminu, to liczagc od uptywu terminu okreslonego w §16 ust. 5.
za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o ktérym mowa
w §6 ust.2 pkt. 2.2 ppkt. 33) - w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2
Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od umownego terminu jego dostarczenia;
za zwloke w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci, o ktérym mowa w §6 ust.2 pkt. 2.2
ppkt. 35) — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2 Umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczagc od umownego terminu jego dostarczenia;
za zwtoke w umieszczeniu tablicy informacyjnej, o ktérej mowa w §6 ust.2 pkt. 2.2 ppkt. 2) —
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
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9) za zwtoke w dostarczeniu kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §16 ust.l —
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
ponad termin okreslony w Umowie;

10) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy oraz kierownikdw robdt
na budowie Wykonawca zaptaci kare umowng - w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
rozpoczety dzien nieobecnosci;

11) za brak udziatu w naradach koordynacyjnych, przez caty okres realizacji zadania - w wysokosci
1 500,00zt za kazdy stwierdzony przypadek;

12) za brak udziatu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego
po zakonczeniu robdt - w wysokosci 1 500,00zt za kazdy stwierdzony przypadek;

13) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2 Umowy.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcdéw, z wyjatkiem ptatnosci na rzecz z przedostatniej i ostatniej ptatnosci
Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy;

2) za nie zgtoszenie ktdregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcow Ilub ustugodawcow -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §10 ust. 2, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy,
to ztozenie Zamawiajgcemu na warunkach i zasadach wynikajgcych z Umowy;

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany;

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ przewidziang w umowie kare z naleznosci Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zapfata kar nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonczenia robét ani zadnych innych zobowigzan.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1) za zwioke w przystgpieniu do czynnosci odbioru przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia brutto okres$lonego w 8§10 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po terminie , w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
10% Wynagrodzenia brutto okres$lonego w §10 ust. 2 Umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy
to zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

6. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

7. taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci Wynagrodzenia
okreslonego w §10 ust. 2 Umowy.

8. Termin ptatnosci kary umownej wynosi 14 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty/noty
obcigzeniowej.

§19
Klauzule waloryzacyjne
Czes¢ | - Zmiana wysokosci wynagrodzenia (1):

1. Zamawiajacy, dla oddania zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja

zamoéwienia w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
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okreslonego w §10 ust. 2 Umowy — na warunkach i zasadach okreslonych postanowieniami §19
Czesc 1.

Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu — nie podlega wynagrodzenie
Wykonawcy wprowadzone do Umowy w zwigzku z postanowieniami §10 ust. 6-12 Umowy.
Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej,
pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych, poczgwszy od miesigca
otwarcia oferty, do miesigca, za ktdry zostata wystawiona faktura VAT podlegajgca waloryzacji.
Sciezka dostepu do wskaznika: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zakfadke:
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, dalej folder: Bazy danych, Ceny: Ceny producentow - Ceny
w budownictwie — Wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej (w szeregu czasowym nalezy
zaznaczy¢ miesigce objete waloryzacjq).

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen Ww(n)
wyliczony wedtug wzoru:

Wan = @ + (1-2) X (Wo/100 X W1/100 X W2/100 XW3/100 X «..vccveerrene... x Wn.1/100 x W,/100)

gdzie:

»Wwn)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca

»,a’ — staty wspodtczynnik o wartosci 0,5 obrazujgcy czes¢ wynagrodzenia, ktéra nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzacyjny)

»Wo” —wskaznik ,,0” z miesigca i roku otwarcia oferty = 100

»W1” —wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowe]j publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

SW27, ,W3”, ... - wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni =
100)

»Wha” — wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc, za ktéry nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

~Wr" — wskaznik ,n” z miesigca, za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,,W,” powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika
dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n:

Wym =a+ (1-3) X (Ww(n»l) X Wn/100)

gdzie:
»Wwn)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca
~Wwin-)” — wskaZznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc, za ktéry nastgpi

wystawienie faktury — iloczyn wskaznikéw:
Wo/100 x W1/100 x W,/100 x W3/100 X ........... x W,.1/100

»W,"” —wskaznik ,,n” z miesigca, za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowe]j publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Dla obliczenia waloryzacji mozna wykorzystac¢ kalkulator waloryzacji udostepniony na stronie
Gtéwnego Urzedu Statystycznego pod linkiem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
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Sciezka dostepu do kalkulatora: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zakfadke:
Dziedzinowe Bazy Wiedzy, dalej: Katalog, blok tematyczny: Dane do waloryzacji — Kontrakty
budowlane (formuta jednowskaznikowa).

W przypadku recznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy
oblicza¢ z doktadnoscig do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczegdlnych
dziatan nalezy zaokragli¢ do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktéry
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 4 stosuje sie odpowiednio do:
wskaznika, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik
lub podmiot;

innego wskaznika najbardziej zblizonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji,
publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzezeniem, ze w przypadku
watpliwosci w zakresie ustalenia wtasciwego do zastosowania wskaznika, ostateczna decyzja
w tym zakresie jest po stronie Zamawiajgcego.

Kwoty nalezne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie, w odniesieniu do daty otwarcia
ofert w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, poczawszy od 13 miesigca od dnia
zawarcia Umowy (np. umowa zostata zawarta w dniu 15 stycznia 2025 roku, pierwsza
waloryzacja bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia za okres rozliczeniowy luty 2026 roku) do
osiggniecia limitu waloryzacji +/- 8% pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
z zastrzezeniem postanowien art. 439 ust. 3 Pzp. Waloryzacja wynagrodzenia przeprowadzona
bedzie przy kazdym poziomie zmiany wysokosci wskaznika waloryzacji.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu
(+/- 8%), o ktérym mowa w ust. 6.

Z uwagi, iz publikacja wskaznikéw w biuletynie GUS odbywa sie z opdznieniem, waloryzacja
wynagrodzenia dla biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi
wskazniki dla danego okresu objetego fakturg i protokotem odbioru.

Po opublikowaniu wskaznikdw GUS, dotyczacych okresu rozliczeniowego, za ktéry wystawiona
zostata faktura, Wykonawca ma prawo doreczy¢ Zamawiajgcemu pisemne zawiadomienie ze
wskazaniem: (i) wartosci wskaznikdw waloryzacji dotyczacych wynagrodzenia za dany okres
rozliczeniowy, o ktérych mowa w ust. 3, (ii) warto$¢ waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem
okreslonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujgcych wynagrodzenie podlegajace
waloryzacji (dalej: ,Zawiadomienie o waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie
akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia Zawiadomienia
o waloryzacji przez Wykonawce. Po akceptacji Zawiadomienia o waloryzacji Wykonawca
wystawi korekte do faktury, ktérej waloryzacja dotyczy.

Uwzgledniajac prawie dwumiesieczne opdznienie w publikacji wskaznikéw przez GUS,
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zawiadomienie o waloryzacji przed uptywem trzeciego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, objetym waloryzacjg, za ktéry
opublikowane zostaty wskazniki (np. wskaznik dla wynagrodzenia za okres rozliczeniowy styczen
2025 roku, opublikowany zostanie w miesigcu marcu 2025 roku, a zatem Wykonawca do konca
kwietnia 2025 roku musi ztozy¢ zawiadomienie o waloryzacji).

10. Jezeli opdinienie w publikacji wskaznikéw przez GUS bedzie dtuisze niz zaktadane przez

Zamawiajgcego i wyniesie wiecej niz dwa miesigce, wéwczas Wykonawca bedzie uprawniony
do przedtozenia Zawiadomienia o waloryzacji przed uptywem miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po publikacji wskaznikéw za miesigc kalendarzowy podlegajacy rozliczeniu wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi pdzniejszg publikacje wskaznikow (np. wskaznik
dla wynagrodzenia za okres rozliczeniowy styczen 2025 roku, opublikowany zostanie w miesigcu
maju 2025 roku, a zatem Wykonawca do korca czerwca 2025 roku musi ztozy¢ zawiadomienie
o waloryzacji).

Strona 34 z 42



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Vazowsze.

serce Polski

Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w ust. 9 terminowi doreczenia Zawiadomienia
o waloryzacji oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje Wynagrodzenia za
okres rozliczeniowy, za ktdry faktura VAT zostata juz wystawiona i dla ktérego opublikowano
wskazniki w biuletynie GUS.
W przypadku, gdy wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia z tytutu wykonania robét budowlanych
danego okresu rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4, bedzie miata wartos¢
ujemng, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego okreslajgce: (i) wartosci
wskaznikdw waloryzacji dotyczacych wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o ktdrych
mowa w ust. 3, (ii) warto$¢ waloryzacji obliczonej, zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz
(iii) wskazanie faktur VAT obejmujgcych wynagrodzenie podlegajace korekcie z tytutu
waloryzacji (dalej: ,,Wezwanie do korekty”) zobowigzany jest, do wystawienia w terminie 15 dni
od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres rozliczeniowy objety korekta z tytutu
waloryzacji, obnizajac Wynagrodzenie o wartos¢ waloryzacji obliczong zgodnie ze wzorem z ust.
4.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji zobowigzania w zakresie obnizenia wynagrodzenia
z tytutu waloryzacji, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zgdania od Wykonawcy zaptaty kary
umownej za nie wystawienie w terminie 15 dni od ztozenia przez Zamawiajgcego Wezwania do
korekty faktury korygujacej, w kwocie okreslonej w Wezwaniu do zaptaty, w wysokosci 1%
wynagrodzenia objetego fakturg VAT, podlegajgcego zmianie z tytutu waloryzacji. Ponadto,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia kwoty okreslonej w Wezwaniu do korekty
z wynagrodzenia Wykonawecy lub z wierzytelnosci z innych tytutdéw prawnych.
Na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedktadania zbiorczych faktur VAT dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza
Faktura Waloryzacji), ktore bedg obejmowaé wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji
oraz Wezwania do korekty powstate w danym okresie rozliczeniowym, przy czym okres objety
Zbiorcza Fakturg Waloryzacji nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedktadania Zamawiajagcemu Zawiadomien
o waloryzacji dla miesiecznych okreséw rozliczeniowych, zgodnie z terminami okreslonymi
w ust. 9.
W przypadku faktur/y za przedostatni i ostatni okres rozliczeniowy, waloryzacja bedzie
dokonywana przy zastosowaniu miesiecznych wskaznikow GUS dostepnych na dzien
wystawienia faktur/y.
W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego w sktad, ktérego
beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, waloryzacja wynagrodzenia nastgpi wedtug
wskaznikdw za ostatni miesigc wchodzacy w skfad okresu rozliczeniowego, chyba, ze wystapi
okolicznos¢ opisana w pkt.15. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zawiadomienie o waloryzacji
przed uptywem trzeciego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po ostatnim miesigcu
wchodzacym w sktad okresu rozliczeniowego, za ktéry opublikowane zostaty wskazniki lub przed
uptywem miesigca kalendarzowego nastepujgcego po publikacji wskaznikdéw za ostatni miesigc
wchodzacy w skfad okresu rozliczeniowego, jezeli wystgpi okolicznosé okreslona w pkt. 10.
Celem unikniecia watpliwosci potwierdza sie, ze postanowienia §19 Czes¢ | Umowy stanowig
tzw. ,klauzule automatyczng”, co oznacza, ze ich zastosowanie stanowi automatyczng zmiane
Umowy, bez potrzeby jej aneksowania. Jednoczesnie, Zamawiajacy przewiduje i dopuszcza
mozliwo$¢ zawierania aneksow do Umowy w zwigzku z zastosowaniem postanowien §19 Czesc¢ |
Umowy, dokumentujgcy zmiany zwigzane z waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli
bedzie to uzasadnione lub zajdzie taka konieczno$¢ w toku realizacji Przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie §19 Czes¢ | Umowy,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione s nastepujgce warunki:
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przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom z tytuty zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 18,
Wykonawca zobowigzany jest zaptfaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1000 zt za
kazdy taki przypadek.

Sposdb obliczenia wysokosci waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okre$lonymi w §19
Czesc | Umowy, na przyktadzie, stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Czesc Il - Zmiana wysokosci wynagrodzenia (Il):

1.

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w §10 ust. 2 Umowy, w nastepujacych przypadkach i na nastepujgcych
zasadach:

zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku od towaréw
i ustug (VAT);

zmiany stawki podatku akcyzowego, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio
zmienione w stosunku wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku akcyzowego;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat dla pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
z 2024 r. poz. 427), jesli zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) — 5) bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

- co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie okreslonym w pkt 1) —5),
bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wptyw zmian na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce wraz
ze szczegdtowym wyliczeniem nowego wynagrodzenia, w szczegdlnosci Zamawiajagcy wymaga:
przedstawienia przez Wykonawce zasad kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy
oraz zatozen co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéow wykonania Umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozen;

wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1) — 5) na wysokos$¢ kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce;

przedstawienia szczegétowej kalkulacji proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazania adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W przypadku nie wykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1) — 5)
na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié¢ waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wykazujgcego wptyw zmian
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegétowy sposdb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w pkt. 1) — 5), obejmowac bedzie wytgcznie
ptatnosci za prace, ktorych w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w pkt. 1) — 5), jeszcze nie
wykonano, pod warunkiem, ze Wykonawca ztozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych
postanowieniach, do Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej
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zmiany, a jezeli ztozy wniosek po tym terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie
wyfacznie ptatnosci za prace, wykonywane od chwili jego ztozenia.

§20
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony — pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem
wskazanych w umowie zmian/uzupetnien, dla ktorych Zamawiajgcy odstgpit od tego wymogu.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w  przypadkach okreslonych
w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1)
ustawy Pzp mozliwos$¢ zmiany postanowien Umowy okreslajgc nastepujacy rodzaj i zakres oraz
warunki zmiany postanowien Umowy:
Wynagrodzenia w przypadku:
w przypadkach okreslonych w §10 ust. 2 pkt 6-12 Umowy,
w przypadkach i na warunkach opisanych w §19 Czes¢ | Umowy, z zastrzezeniem postanowien
§19 Czesc¢ | ust. 17 (tzw. klauzula automatyczna),
w przypadkach i na warunkach okreslonych w §19 Cze$¢ Il Umowy,
o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, bedg miaty wptyw na wysoko$é wynagrodzenia
Wykonawcy;
Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,
w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robét budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt i - jesli
dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajagcemu na pismie,
w przypadku opdinienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu, o ile opdinienie nie jest spowodowane okolicznosciami lezagcymi po stronie
Wykonawcy,
w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazend radioaktywnych, z wyjgtkiem tych ktére moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw termin wykonania
przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny
do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okolicznos$ciami nadzwyczajnymi, o ktdrych mowa powyzej,
w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczeri i obostrzen
zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji
spowodowanej wystepowaniem choroby zakaznej, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz
pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktédrych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
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uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa
powyzej, zapis nie dotyczy pandemii/epidemii wirusa Sars-Cov-2;

f) w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §10 ust. 6, 7, 8, o ile wykonanie
tych robdt (zamodwien) powoduje koniecznos$é przedtuzenia terminu wykonania Umowy,
o réznice w czasie w stosunku do czasu niezbednego dla wykonania robdét pierwotnie
przewidzianych,

g) w przypadku opdznien wynikajgcych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych
i orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - terminy wykonania robdt
przedfuzone zostang o czas trwania opdznien,

h) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia
lub przeszkody dajgce sie przypisaé Zamawiajgcemu — o okres wynikajacy z przerw
lub opdznienia,

i) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp,
o ile wykonanie tych robdt (zamoéwien) powoduje konieczno$é przedtuzenia terminu wykonania
Umowy lub, o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy,
co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane. Termin ulegnie zmianie o czas
niezbedny na wykonanie robét wynikajgcych z tych okolicznosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy dokumentéw i oswiadczen, w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa;

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt,
iz wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ);

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych
w umowie (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow,
w zakresie zgodnym ze SWZ);

6) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujgcych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub uzyskania innych badZ dodatkowych decyzji — ewentualna zmiana bedzie zgodna z tymi
wymogami;

7) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy — Prawo budowlane, zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one wuzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

§21
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudnili na podstawie stosunku pracy
w zakresie i okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone
w SWZ jako wymagajgce zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te czynnosci, ktore
polegajg na wykonaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1964r. —
Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawienia
Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci prawo:
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zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonania ich oceny;
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow;

przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni -
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie, bgdZz w innym miejscu przez niego wskazanym,
wybrane przez Zamawiajgcego, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace — w odniesieniu do 0sdéb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie.

Oswiadczenie to powinno zawierac:

e okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

e date ztozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce —
kopie umowy/umow o prace zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);
zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen;
oswiadczenie zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace — w odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

e date ztozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane s3g przez pracownika
zatrudnionego na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy
o prace oraz podpisem zatrudnionego pracownika, zgdane przez Zamawiajgcego
dowody, o ktérych mowa powyzej bedg zawieraty informacje, w tym, dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajgcego Panstwowej
Inspekcji Pracy, w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.
Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o
ktorym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce ww. wymogu.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowag Inspekcje Pracy.
§22
Klauzula informacyjna’

Zapisy opcjonalne:
Klauzula I:

Gmina

Stupno, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODO”, informuje, ze:

1.

1)
2)
3)

4)
1)

2)
3)

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stupno, ul. Miszewska 8a, 09-472
Stupno.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Gminy Stupno - iod.gmina@slupno.eu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Etap Il zadania ,Arkadia
Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Ptock - Rydzyno wraz z infrastrukturg - Etap Il i Etap Il
- Program Rozwoju Infrastruktury Drogowe] na terenie Gminy Stupno — OFMP”;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. — Prawo zamédwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania Umowy, nie dtuzej jednak niz lat 15.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula | — klauzula informacyjna dla umowy zawieranej przez WZP z osoba fizyczng nieprowadzgcg
dziatalnosci gospodarczej.
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** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianqg wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

*** Whyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéow ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

albo

Klauzula II:

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODQ”), przetwarzanych w zwigzku
z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy s3:

1) Gmina Stupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Stupno;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w ............... , przy ul. .........., 00-000................

Kazda ze stron jest odrebnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy Stupno —iod.gmina@slupno.eu;

2) dla (drugi podmiot) - .......................

3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacjag Umowy,
jej obstugg, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzgcych na Stronach
niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepiséw prawa oraz podmioty Swiadczace ustugi na rzecz Stron

5. Dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat liczagc od konca roku zakorczenia
umowy.

6. Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;

4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

7. Kazdy ma prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony beda
realizowaty niniejszg Umowe.

Klauzula Il — Klauzula informacyjna dla pozostatych umow.

§23
Cesja praw i obowigzkow

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

§24

Klauzula salwatoryjna

Niewaznos$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowiert Umowy nie ma wptywu na waznos¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy, z dowolnej przyczyny za
niewazne, strony zobowigzujg sie podja¢ negocjacje w celu ustalenia tres$ci waznego postanowienia,
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ktéore w najwiekszym mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy
gospodarcze.
§25
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo
budowlane, ustawy Kodeks cywilny oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.
2. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

Zalaczniki:
Zatgcznik nr 1 — Waloryzacja wynagrodzenia na przyktadzie

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdr umowy zmodyfikowany zostanie
w nastepujgcym zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;

2) pominiete zostang postanowienia §25 ust. 3 Umowy;

3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatniq ze
Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej,

b) Umowa sporzqdzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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