ZALACINIKNR 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ................ 2025 r. w Zabkowicach Slaskich pomigdzy Powiatem Zabkowickim z siedzibg
57-200 Zabkowice Slaskie, ul. H. Sienkiewicza 11, NIP 887-16-29-254

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Zgbkowicach Slaskich
ul. Daleka nr 19
57-200 Zabkowice Slaskie

reprezentowany przez:

Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych - Stanistawa Jurcewicza
przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiggowego - Anny Ochaty

zwanym dalej Zamawiajagcym

B 3 sassnianni saiemaaiiss zsiedzibg ........cocvniinnnn NIP oo , reprezentowany przez:

..................................................................

zwanym dalej Wykonawcg

Strony zawieraja umowe¢ na podstawie zamoOwienia publicznego Nr ..........ceeeeieiiiiiiiinnnnn,
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) zwang dalej Pzp na realizacje¢ robét
w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3178D w miejscowosci Kamieniec Zgbkowicki
- etap I, ul. Szkolna, km 7+108 - 7+358”.

§1
Przedmiot zaméwienia

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania pelny zakres rzeczowy rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego zamo6wienia publicznego.

2. Szczegblowy zakres rzeczowy robét objetych umowa okresla zatacznik nr 2 do SWZ obejmujacy m.in.
opis przedmiotu zaméwienia, STWiOR, mape pogladowa, przekroje, przedmiar.

3. Wykonawca o$§wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja przetargowa, uznaje ja za kompletng do nalezytej
wyceny i wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i tym samym nie wnosi do niej zastrzezen.

4. Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane polegajace w szczegdlnosci na wykonaniu:

~  robét przygotowawczych i rozbiérkowych
— robét ziemnych

— odwodnienia

— budowa chodnikéw

— przebudowa jezdni

— urzadzenia BRD

5. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania wszelkich robét niezbgdnych
do oddania obiektu budowlanego zgodnie z zapisami w ,,SWZ” i zasadami wiedzy technicznej niezaleznie
od tego czy wynikajs wprost z dokumentéw okres§lonych w ust. 2, a niezbednych do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé przedmiot zaméwienia z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest nie pézniej niz w dniu przekazania placu budowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika budowy o przejgciu obowigzkéw.




§2
Termin realizacji zaméwienia
1. Termin rozpoczecia rob6t: do 7 dni od przekazania placu budowy.
2. Planowany termin zakoficzenia petnego zakresu robét: do 29 maja 2026 r.

3. Realizacja inwestycji winna odpowiada¢ uzgodnionym terminom zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wspétdziata¢ z Zamawiajacym.

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dzialalnoscia
Wykonawcy a majace jego zdaniem wplyw na zachowanie terminéw prac muszg by¢ zglaszane na piSmie
Z.amawiajqcemu bezzwlocznie od zaistnienia zdarzenia, a kazda zmiana harmonogramu wymaga formy
pisemne;j.

5. Wykonawca po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy przekaze Zamawiajagcemu wraz
ze zgloszeniem zakoficzenia Przedmiotu Umowy, dokumentacje powykonawcza oraz §wiadectwa jakosci
wyrob6w a takze dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ realizacji prac z aktualnymi przepisami.

§3
Wynagrodzenie i platnosci

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w §1 niniejszej umowy, zgodnie ze ,,Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia” oraz oferta Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie calo§¢ przedmiotu zaméwienia okreslonego
w §1 niniejszej umowy wynosi:

Kwota brutto: ..ccecceeeercenescccsccscocsaes Zh

Slownie: ...ouu.........u-...........-..u-....n--.....uu...uu-.......un.u.u-.....'...........nubrutto,

zgodnie z oferta Wykonawcy zlozong w post¢powaniu - zaméwienie publiczne nr: ZP.251.....2025

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie czy pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa Zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

4. Naleznoé¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna przelewem z konta Zamawiajacego na
wskazane konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury
wystawionej w oparciu o protokét odbioru robét koficowych przedmiotu umowy z zastrzezeniem zapisu
§10 ust.2. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie jest ceng ryczaltowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego tj. obejmuje catkowite
wykonanie przedmiotu Umowy i nie ulega zmianie przez caly okres jej realizacji.

6. Faktury wystawiane beda na Zamawiajgcego:

Nabywca:

Powiat Zabkowicki

ul. Henryka Sienkiewicza 11

57-200 Zabkowice Slaskie

NIP:887-162-92-54

Odbiorca:

Zarzad Drég Powiatowych w Zabkowicach Slaskich
ul. Daleka nr 19 )

57-200 Zabkowice Slaskie

7. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania Zamawiajacemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Dane identyfikacyjne skrzynki: Typ numeru
PEPPOL: NIP, numer PEPPOL: 8871562797, skrocona nazwa skrzynki: ZDP Zabkowice Sl
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8. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcéw, do faktur wystawionych
przez Wykonawce nalezy zalgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur, obejmujgcych wszystkie ushugi, roboty i dostawy wykonane przez
Podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu umowy i bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawcg - zestawienie musi okreslaé: nazwg Podwykonawcy, nazwe (przedmiot) dostawy wraz
z nr umowy o Podwykonawstwo, nr faktury, kwote, potwierdzenie przelewu, o§wiadczenie Podwykonawcy -
zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy.

Przez Podwykonawce nalezy rozumie¢ Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw bioracych udziat
wrealizacji przedmiotu umowy, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozona
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi. Ponadto nalezy
zalgezy¢ oryginal o$wiadczen wszystkich Podwykonawcéw o zaplacie przystugujacych im wynagrodzen
w catosci.

9. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy konto w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu odbioru
koficowego robét budowlanych wraz z kompletem dokumentéw. Blednie wystawiona faktura VAT,
brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 - bedg powodem do odestania faktury Wykonawcy. Ponowny
termin wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy liczony bedzie od daty zlozenia prawidlowo wystawionej
faktury wraz z kompletng dokumentacja, o ktérej mowa powyzej.

10. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa
w ust. 8 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dzialajace w Konsorcjum, jego czionkowie,
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoéci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia
przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych wszystkim cztonkom
Konsorcjum z tytulu wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych
przypadkach Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony do dokonywania platnosci calosci lub czgsci
wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

12, Naleznosci niezaplacone przez Zamawiajacego w ustalonym w pkt. 4 terminie podlegaja oprocentowaniu
wg obowigzujacych w Polsce zasad przy nieterminowych platnosciach.

13. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§4
Wykonawca i Podwykonawcy

1. Wykonawca powinien posiada¢ sprzet i kadre techniczng zapewniajacg nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona roboty zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, oraz na zasadach okreslonych w szczegbtowych warunkach postgpowania przetargowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcéw, a takze
dalszych Podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wiasne jak i jego pracownikéw.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, wraz z zestawieniem ilodci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen
jednostkowych, na podstawie ktérych sporzadzit oferte Wykonawca, wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére maja byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo. Ziozenie
niniejszego projektu do ewentualnej akceptacji Zamawiajacego moze nastapi¢ w trakcie realizacji
zaméwienia, lecz nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku projektu
umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nalezy dodatkowo dotaczy¢
Zamawiajagcemu pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Strona 3 z 20




S. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pi$mie zastrzezen.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo oraz
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt Umowy, jednakze uwzgledniajacy w calosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajacego zastrzezei do tych projektow, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy.

8. Zamawiajacy moze zglosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jej przedtozenia w przypadkach okreslonych
w ust. 6.

9. Umowa o podwykonawstwo lub zmiana umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane bedzie uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
do 7 dni od dnia przedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ kopii tej umowy nie zglosi do niej na pimie
sprzeciwu.

10. Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

11.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji ustug, dostaw lub rob6t budowlanych
Wykonawca, w terminie 30 dni od zawarcia umowy podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zaméwienia.

12.Zapisy ustepu 1-11 stosuje si¢ rowniez do umow z dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewnia nadzér i koordynacje dziatan
Podwykonawcow.

14.Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp, wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy, aby osoby
wykonujace roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zaméwienia okreslone w dokumentacji projektowe;j
i STWIiORB w okresie realizacji niniejszej umowy, zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy(tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277
ze zm.).

15.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia (pracownicy fizyczni
robotnicy) polegajace na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy. Wymog ten nie dotyczy: kierujagcych budowa (robotami), obstugi geodezyjne;j,
dostawcéw materiatéw budowlanych.

16.Wykonawca w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie oséb oddelegowanych
do realizacji rob6t drogowych przy realizacji niniejszej inwestycji tj. pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy i/lub pisemnych o$wiadczen osob zatrudnionych potwierdzajacych, ze sa zatrudnione
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—S5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg przez caly okres realizacji przedmiotu
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zamoéwienia.

17.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynnosci
przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegélnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie skladek i naleznych podatkéw z tytulu
zatrudnienia w/w os6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

§s
Osoby upowaznione do dokonywania czynno$ci

1. Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzér nad realizacja robét budowlanych za posrednictwem inspektora
nadzoru w osobi€:................. nr uprawnien............... ,numer telefonu.......c.ooovvvvviiiviniininnnns

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane, nie
posiada natomiast pemomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosacych skutki
finansowe wykraczajagce poza wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w umowie i powodujacych jego
zwigkszenie.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:........ nr uprawnien............... posiadajace;j
przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét
budowlanych w specjalnosci ..........cceeuvvvinernnnnen bez ograniczen, numer telefonu...............ccvevnenenna

4. Osoby wskazane w ust.] i w ust.2 beda dzialaly w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budowa osobg lub osoby wskazane w ofercie.
Zmiana osoby Kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami w SWZ.

7. Wykonawca musi przedlozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 do 5 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownika budowy bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby Kierownika budowy winna by¢ potwierdzona przez
Zamawiajacego na piémie.

9. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budows, osoby innej niz wskazana w ofercie
stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust.1. o dokonaniu zmiany Zamawiajacy

powiadomi na pi$mie Wykonawcg do 5 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bgdzie wprowadzona
aneksem do umowy.

§6
Obowiagzki Wykonawcy

I. Zalozenia ogélne

1. Wykonawca uznaje, ze przekazane przez Zamawiajacego dokumenty sg wystarczajace do wykonania
rob6t budowlanych.

2. Wykonawca zakupi na whasny koszt i dostarczy na budowe materialy niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy, posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ktére potwierdzajg zatozone
w SWZ cechy techniczne. Materialy, o ktérych mowa musza odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowe;.
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3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w ust. 2.

4. Materiaty z rozbiérki Wykonawca wykorzysta lub usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepis6w ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 22023 r. poz. 1587 ze zm.)

S. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodark¢ odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca, jako wytworca odpadéw, ma
obowigzek zagospodarowania ich powstatych podczas realizacji przedmiotu zaméwienia, uwzgledniajge
koszt skladowania, wywozu i utylizacji mas ziemnych i odpadéw w cenie ryczaltowe;j.

IL. Roboty budowlane.

Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 2, za wykonanie przedmiotu
zaméwienia:

1) Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z opracowanymi dokumentacjami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym,
normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i utrzymaé zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, utrzymywaé Jezdni¢ wraz z dojazdami do posesji w czystoci
W czasie prowadzenia prac.

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania robotami osob¢ lub osoby wskazane
w ofercie. Zmiana osoby Kierownika budowy robét, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 5 dni od daty przediozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dowiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub
wyzsze od wymaganych postanowieniami SWZ.

4) Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt wdrozy projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t oraz wprowadzi stalg organizacje ruchu.

S) Wykonawca wykona, oznakuje i zapewni nalezyta eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robét i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji robét, zgodnie
z projektem, o ktorym mowa w pkt.4 powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu
zarzadzajgcego ruchem.

6) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidlowego
wykonania robét, w tym réwniez wytyczenie granic pasa drogowego przed rozpoczgciem robot oraz
wszystkie pomiary wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i geodezyjng dokumentacje
roboczg ipowykonawczg potwierdzong przez osrodek geodezyjny oraz nadzér autorski o jej
zgodnosci z projektem budowlanym oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

7) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac na tym odcinku oraz zabezpieczy
teren, niezwlocznie powiadamiajac o tym fakcie Zamawiajacego, ktéry bez zbednej zwloki
powiadomi Wykonawcg o dalszym toku postepowania.

8) W dniu odbioru koicowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokoly odbioru od wlascicieli
urzagdzefi obcych znajdujacych si¢ na placu budowy oraz o$wiadczenia wiascicieli dzialek
niewnoszacych sprzeciwu, z kt6rych korzystano podczas realizacji zadania.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zalatwienia wszelkich spraw formalno-technicznych zwigzanych
miedzy innymi:
— zgodg na wejscie w dzialki poza pasem drogowym
— usunigciem kolidujacej zieleni (wysokiej i niskiej)
— prowadzeniem rob6t w zakresie sieci wodociaggowej, gazowej w razie koniecznosci.

10) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich dokumentéw niezbednych
do zawiadomienia o zakoniczeniu robét.
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11) Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty zwigzane z obshugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w tym réwniez koszty wylaczen, whaczen, prob eksploatacyjnych
iinnych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng
dokumentacja techniczng ,, przed” i ,, powykonawczg” w zakresie niezbednym dla realizacji rob6t
objetych umowa z Zamawiajgcym.

12) Wykonawca uwzgledni koszty odtworzenia zniszezonych punktéw geodezyjnych oraz wszelkie inne
koszty obstugi geodezyjnej zwigzane z wykonaniem niezbednych map i szkicéw wraz
z wyznaczeniem punktéw granicznych pasa drogowego i wyniesienie tych punktéw w teren na
podstawie pobranych materiatow (wspéirzgdnych punktéw granicznych) z Oérodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartografii.

13) Wykonawca zabezpieczy lub przeniesie z terenu budowy punkty statej osnowy geodezyjnej, dokona
ich odtworzenia po zakoficzeniu budowy.

14) Wykonawca zapewni ciagly bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujacych sie na odcinku
prowadzonych robét. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do utrzymywania terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych w tym umozliwienie przejazdu i dojazdu, dojscia
do posesji mieszkaficom oraz przedsigbiorcom do siedzib prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
w rejonie prowadzonych robét.

15) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP i ppoz, a takze przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczefistwa ruchu drogowego na terenie robét.

16) Wykonawca zabezpieczy teren robé6t przed kradzieza i innymi oddziatywaniami, przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu,

17) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku w miejscu robét, a po ich zakonczeniu do
uporzagdkowania terenu robé6t, a takze jest zobowigzany do nalezytego utrzymywania drog
wykorzystywanych do obstugi budowy przez caly okres prowadzenia robét.

18) Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstale w czasie realizacji robét od
daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania
terenu. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci 0s6b oraz utraty lub uszkodzen
mienia (w tym bez ograniczefi rob6t, urzadzen, materialéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci)
Wykonawcy i 0s6b trzecich.

19) Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczefistwa ruchu poniesie wylgcznie
Wykonawca.

20) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wylacznie
Wykonawca.

21) Wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2025t. poz. 418 ze zm.).

22) Przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym w SWZ.

23) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

24) Kontrola, jakosci materialéw i rob6t zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

25) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru konficowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

26) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot
uporzadkowanego, czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania w terminie do 7 dni.

27) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzgtu wyjezdzajacego z budowy na droge.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$é i bezpieczenstwo ogoélnodostgpnego ruchu
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drogowego i pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu.

28) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych w terminach i zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

29) Informowanie Zamawiajagcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach lub
okolicznoéciach mogacych wplynaé, na jakos¢ rob6t lub termin zakonczenia robét.

30) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

31) Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robot.
32) Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wlasnych potrzeb zaplecza budowy.

33) Przedlozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarng i niepodzielng odpowiedzialno$é¢ za
realizacje przedmiotu zamdéwienia, w ktérej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania
zobowigzan zwiagzanych z realizacjag umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego
z partneréw.

34) Przedlozenie wykazu Podwykonawcéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci
zamoOwienia.

35) Opracowanie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zwanego Planem — ,,BIOZ” zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

36) Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstgpu na teren wykonywanych robét
upowaznionym pracownikom Zamawiajacego, pracownikom organu Nadzoru Budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa ,Prawo Budowlane” oraz udostg¢pniania im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§7
Obowigzki Zamawiajacego

1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, przekazanie
dokumentacji wymaganych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych os6b w tym przedstawicieli Zarzadu Drég Powiatowych
w Zabkowicach Slaskich.

3. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot.

3.1. Terminy i czestotliwos¢ narad koordynacyjnych co 21 dni.
3.2.Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego.
4. Dokonanie odbioréw wykonanych prac, po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce.
5. Wspblpraca z Wykonawca w celu nalezytego i terminowego wykonania przez niego zobowiazan.
§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci umownej (brutto),
o ktérym mowa w § 3 ust.2 umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W KWOCKE! * soanensnansensnopissise Bhiy STOWNIE, iiisumnmanissssmommme s somenemin s ¢ asmessions + ssimspisms sws suounenve s sumsres
00/100 ztotych w formie:iivssssnnensesnsnnnsessmnnonnns isoimannns w dniu

.............................................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy:
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a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane (po odbiorze ostatecznym - koficowym bezusterkowym).

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakoficzenia robét, okreslony w §2 ust.2
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na dzien
podpisania aneksu.

S. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
zumowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§9
Odbiory

1. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koficowy.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona Inspektor nadzoru inwestorskiego
w terminie do 3 dni od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce.

3. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4. Oddajacy i Odbierajacy sa obowigzani dolozy¢ nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

S. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robét reprezentujacy wykonawce
w czynnosciach odbioru, oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele
uzytkownika oraz jednostek, ktérych udzial nakazujg przepisy.

6. Do obowigzku Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na dzien odbioru
koncowego dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym
dokumentacji powykonawczej, zaswiadczen wilasciwych jednostek i organdéw, technicznych protokotdéw
odbioru, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, aprobat technicznych, $wiadectw jakosci, atestéw
wbudowanych materiatéw, wynikéw pomiaré6w kontrolnych oraz os$wiadczenia Kierownika Budowy
o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja budowlang z uwzglednieniem ewentualnych,
potwierdzonych zmian oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét.

7. Zamawiajacy wyznacza datg i rozpoczyna czynnoéci odbioru do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia
go o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ o terminie jego odbioru podwykonawcéw, przy ktérych
pomocy wykonat przedmiot odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowoséci do
odbioru z powodu nie zakonficzenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajacy moze
odméwié dokonania odbioru.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

3) nie nadajace si¢ do usunigcia, jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
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przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

11.W razie odmowy dokonania odbioru z przyczyn o ktérych mowa powyzej, nowy termin osiagniecia
gotowosci przedmiotu do odbioru ustala si¢ zgodnie z pkt 9.

12.Jezeli odbiér zostal dokonany Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

13.Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokoél, ktdry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru.

14.Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakoriczenia
czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

15.Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcéw robdt wykonanych w obiektach lub obiekcie, ktére
beda w terminie pdézniejszym przedmiotem odbioru migdzy Zamawiajacym i Wykonawca nie stanowi
odbioru w rozumieniu pkt 1.0dbiér rob6t wykonanych przez podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg
odbioru tego obiektu przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

§10
Kary umowne
Strony bedg stosowaé kary umowne:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary pienig¢zne:

1) w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é jest on zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajagcemu tytulem
odszkodowania 10% ceny umownej brutto okreslonej w §3 ust. 2;

2) w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki w przystgpieniu do
rozpoczegcia robdt objetych umowa zgodnie §1 ust.1;

3) za kazdy dzien zwloki w oddaniu rob6t objetych umowa w terminie okreSlonym w § 2 ust.2
w wysokosci: 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);

4) zakazdy dzien zwloki w terminie usunigcia wad i usterek w wysokosci: 500,00 zt (stownie: pigéset
ztotych 00/100);

5) za kazdy dzien zwloki w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100), w przypadku kiedy
Wykonawca nie realizuje obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w realizacji
zam6wienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy, gdy zwloka obowigzku okreSlonego w §4 ust. 16 przekroczy 7 dni roboczych od dnia
rozpoczecia przez ta osobg czynnosci;

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary pienigzne:

1) zakazdy dzief zwloki w przekazaniu placu budowy lub uméwionej jego czgsci w wysokosci: 100,00
z1 (stownie: sto ztotych 00/100);

2) za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po terminie, o ktérym odbiér powinien by¢
dokonany w wysokosci: 100,00 z, (stownie: sto ztotych 00/100);

3. Kary okreslone w pkt 1 i pkt 2 powyzej sa od siebie niezalezne i s3 naliczane za kazde zdarzenie
powodujace obowiazek zaplaty kary umownej oraz podlegaja kumulacji.

4. Strony okre$laja taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktorych dochodzi¢ mogg strony nie
wigkszg niz 10 % wartosci brutto zaméwienia.

5. Wykonawca wyraza zgodg na:

1) potragcenie kar umownych lub innych uzasadnionych potracen z przystugujacego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy;

2) dochodzenie odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadku, kiedy kara umowna nie pokryje
poniesionej szkody.
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6. Kara umowna zostanie zaplacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia umowne w terminie
okreslonym przez druga Stron¢ w zadaniu zapfaty.

§11
Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty objete niniejsza umowsg na okres........
miesiecy liczac od dnia podpisania koficowego protokotu odbioru. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:
1) w dniu nastgpnym, liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy;

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koricowego, w przypadku, gdy
W jego toku nie stwierdzono wad;

3) dla wymienianych materialéw i urzadzeni z dniem ich wymiany.

2. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajacy powiadomi natychmiast Wykonawce, ktory jest
zobowigzany usung¢ je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. W razie nie usuni¢cia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust.2, Zamawiajacy usunie wady
i usterki na koszt Wykonawcy, zachowujac prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi.

4. Wyliczenie potracen z tytulu wad uznanych za trwale bedzie dokonane zgodnie zobowigzujacymi
przepisami bedzie podstawa do stosownego obnizenia warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy robét.

5. Po zakoriczeniu okresu gwarancji oraz po usuni¢ciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, strony
niniejszej umowy spisza protokoét odbioru pogwarancyjnego.

6. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca, a okres ich usunigcia nie przedluza umownego
terminu zakoniczenia robot.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot ma wady,
zmniejszajace jego warto$é lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub wynikajacy
z przeznaczenia rzeczy albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie
z dokumentacjg rob6t powinien posiadaé lub zostat wydany w stanie nie zupelnym.

8. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji, jakosci.

9. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnieri z tytutu gwarancji.

§12
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez strony umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktoérej
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiana przedmiotu zaméwienia poprzez zmiang zakresu rob6t budowlanych przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznoéci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej;

b) koniecznoéci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego a wykonanie rob6t zamiennych jest niezbedne dla zrealizowania inwestycji
objetej umowa;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
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2)

3)

4)

5)

Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji
projektowej;

e) koniecznodci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust.1 Prawa
Budowlanego;

zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych
robdt okazato si¢ zbedne, gdyz zmienily si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegélnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, Ze zakres robét nie moze ulec zmianie o wigcej niz 10 % zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robdt z uwzglednieniem cen wynikajacych z kosztorysu
ofertowego.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
Jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a) podwyzszg jako$¢ wykonanych rob6t,

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwola na wydhuzenie okresu eksploatacji wyniku robét po ich zakonczeniu;

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materialéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
op6znienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt
temu zapobiec.

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru koficowego, prob lub testéw, w sytuacji,
gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia przez Wykonawce, w szczegélnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegoblnych robot.

3. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegblnosci: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, dtugotrwate
opady atmosferyczne deszczu/$niegu, roztopy, nawodnienie gruntu;

dziatania organéw administracji (w szczeg6lnosci w przypadku przekroczenia zakreSlonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp.
lub odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, itp.);

z powodu zaistnienia okoliczno$ci, ktérych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
zawierania umowy, nie ujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktdre nie zostalo
uwzglednione na mapach do celéw projektowych;

zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystapieniem do rob6t budowlanych, takich jak m. in. glazy, niewybuchy, niewypaty.

4. Zmiany osobowe w przypadku:
1) zmiany os6b realizujagcych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymagania

2)

okre$lone w SWZ;

zmiany 0s6b reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych;
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3) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana
jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tozsama wiedzg i do§wiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia a takze jest
w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy Podwykonawca,

5. Konieczno$é zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannos$cia, nie mogt przewidzie¢, a Strony zobowiazane sg do kazdorazowego powiadomienia
sie wzajemnie o zaistnieniu badZz wysokim prawdopodobienistwie zaistnienia sity wyzszej oraz o wplywie
tych okolicznosci na realizacje umowy, a w przypadku realnego lub potencjalnego zaistnienia sily wyzszej
Strony bedg wspoétdziata¢ w celu zapobiezenia lub zminimalizowania jej skutkow.

6. Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku polgczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spehnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzaii Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow.

7. Powyzisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

8. Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodg drugiej
strony mowy, po podpisaniu stosowanego aneksu do umowy, a podstawa dokonania zmian postanowien
Umowy bedzie sporzadzony protokét koniecznosci podpisany przez wszystkie strony procesu
inwestycyjnego.

§13
Odstapienie

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa
lub bezpieczefistwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czgéci umowy;

2) w stosunku do Wykonawcy otwarto postgpowanie likwidacyjne - w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach, W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;

3) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia (dalej takze SWZ), projektem budowlano - wykonawczym, kosztorysem
ofertowym, specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét lub poleceniami osoby
uprawnionej do nadzorowania rob6t z ramienia Zamawiajacego, W terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze 2ada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy;

4) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerywa lub nie kontynuuje robét przez
okres dhuzszy niz 5 dni roboczych - w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czgsci umowy.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy moze w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach po uprzedzeniu Wykonawcy na 7 dni naprzdd, wkroczy¢é na teren robot
nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowy i wykonania umowy
w pozostalym zakresie i powierzy¢ realizacj¢ robét w czeéei lub catosci innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
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§14
Odpowiedzialno$é
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ wykonania rob6t budowlanych.

2. Wykonawca odpowiada za czynnosci wiasne oraz jak za wlasne za czynnosci oséb, z ktorych pomoca
wykonuje zobowigzanie wynikajace z umowy lub ktérym wykonanie tych zobowiazan powierza.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody w mieniu
lub na osobie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy na kwotg nie mniejsza niz 1 000 000 z1.

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koficowego odbioru.

§15
Klauzula poufnosci

Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostgpnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okre$lony w niniejszej umowie,
a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktérych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie
ich przez Strony w innym celu niz przedmiot umowy, moglyby narazi¢ interesy Stron w czasie
obowigzywania lub po rozwigzaniu niniejszej umowy.

§16
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnoé¢ jednego lub wigkszej liczby postanowiei umowy nie ma wplywu na wykonalnosé
pozostalych postanowiefi. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej
przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastapione wykonalnym postanowieniem, ktére
w najwigkszym mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§17
Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.

2. W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu
umowy.

3. W przypadku ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony beda dazyly do polubownego rozwigzania sporu. W braku rozwigzania sporu w
spos6b polubowny, whasciwy bedzie sad wedtug siedziby Zamawiajacego.

4. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ drugg strong o wszelkich zmianach adresow
ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie
do informacji publiczne;j.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Specyfikacja warunk6w zaméwienia postgpowania nr ZP.251.............. 3
2) Oferta Wykonawcy
3) Zal Nr 1- Karta gwarancyjna
4) Zat. Nr 2 - Wykaz Podwykonawcow
5) Zal. Nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy
6) Zat. Nr 4 -Wz6r zestawienia naleznosci podwykonawcodw
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7. Strony ustalajg, ze wszystkie zmiany postanowiefi Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;,
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

PODPISY

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy

pieczeé Gwaranta:

000000000000000000000000080000000000000

KARTA GWARANCYJNA
Zadania pn.:

...........................................

Gwarantem bgdacym jednocze$nie Wykonawcg Umowy nr .............. zdnia ............. jest
Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy — Powiat Zabkowicki w imieniu kt6rego dziata:

Zarzad Dr6g Powiatowych w Zgbkowicach Slaskich
ul. Daleka nr 19
57-200 Zabkowice Slaskie

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjna roboty budowlane wraz
zurzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z Umowg nr ...................... SWZ postgpowania
Przetargowego NI .................. dokumentacjg projektowa i STWIORB, zasadami wiedzy technicznej
i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne dzialanie
i niezaklécong eksploatacje¢ obiektéw inzynieryjnych, wtym w szczegélnosci w zakresie opisanym
dokumentacjg projektows.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ robét budowlanych, objetych dokumentacja projektowa
zgodnie z Umowg ................. zdnia .....cocovvvveinnninnnnn.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajagcego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czeéci
realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarangcji jakosci na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia wynosi
cesesens IMiesiecy

4. Termin ten nalezy liczy¢ od dnia ukoniczenia catosci rob6t potwierdzonego w protokole odbioru
robdt bez wad.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (Gwaranta) w formie pisemnej w terminie
do 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zadaé ich usunigcia wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie
obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin
od powiadomienia i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi
(pokrywajgc powstalg nalezno$§é w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy (Gwaranta)
naprawienia szkody wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

4. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac
z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.
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W przypadku przeniesienia wilasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecig
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

INNE WARUNKI GWARANCJI

Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sily wyzszej, szkod wyniktych zwiny
Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegblnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkéd wyniklych ze zwloki w zgloszeniu wady
Wykonawcy.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddal remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

PRZEGLADY GWARANCYJNE

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda co 12 miesigcy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

Datg godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o0 nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.

W sklad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby Wwyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw
dla waznosci i skutecznosci ustalefi dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego,
w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci

przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

KOMUNIKACJA

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O kazdej
wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie faksem badZ e-mailem na wskazane numery telefonéw
i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest réwniez faksem lub e-mailem
do Zamawiajgcego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: ...................ccoeevenn.

Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysylaé na adres: .........................

O zmianach danych teleadresowych strony obowiazane informowaé si¢ niezwlocznie, nie p6zniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie dorgczong.

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegblnosci
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

.....................

..........................................................................

(podpis os6b upowaznionych do reprezentacji
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Zalgcznik nr 2 do Umowy

....................................

Nazwa Wykonawcy
WYKAZ PODWYKONAWCOW

Podaé peing Nr KRS/CEiDG), Osoba wyznaczona do wskaza¢ zakres i rodzaj
nazwe/firme, adres, : kontaktu z podwykonawcg | zaméwienia powierzony
a takze w zaleznoéci O;oby SPRELRLHON (imi¢ i nazwisko nr telefonu, podwykonawcy

. o reprezentacji .
od podmiotu: e-mail)
NIP
Podpis Wykonawcy
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Zalgcznik nr 3 do Umowy

------------------------------------

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

niniejszym o$wiadczam, ze:

a)

b)

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr.............ccoccevevevnnnnnnn, zawartej w dniu
..................... r.z firmg ..., Wymagalne do dnia zlozenia
niniejszego o$wiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano Kwote ................ccceoeeveeeunnn... z
stownie: .......c.ocoviiiiiiiii ziotych ...../100 brutto i stanowi ona biezace
rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

migdzy Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem roszczefi Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane
ustugi
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Zalacznik nr 4 do Umowy

Nazwa Wykonawcy

DOtyczy Zadania Phii....c.euieiuireeeniseneitininirtiiriiaree e e e e e rnens

Zestawienie naleznosci Podwykonawcow

nazwa Podwykonawcy

przedmiot umowy wraz
Z Nt umowy

o Podwykonawstwo

nr faktury

kwota

potwierdzenie przelewu

oéwiadczenie
Podwykonawcy

dodatkowe
informacje

/uwagi
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