zatgcznik nr 11 do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia dla petnienia funkcji inspektora nadzoru -

obowiazki inspektora dla zadania ,,Rewaloryzacja zatozenia dworsko-parkowego w Nekli”

1. W zakresie ogdlnych obowigzkéw Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) pobytu na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z postanowieniami umowy oraz projektu, przepisami prawa, czas
pracy inspektora powinien byé dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét,

2) sporzadzanie notatek, protokotéw z posiedzenia rady budowy,

3) przygotowywanie na zgdanie Zamawiajgcego pisemnych opinii, odpowiedzi w zwigzku z pytaniami
wykonawcy robdt na etapie realizacji zadania inwestycyjnego,

4) dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu o
obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP
i p/poz.,

5) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, Normami UE, zasadami wiedzy
technicznej,

6) uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron
procesu inwestycyjnego,

7) wspdtpraca z Zamawiajgcym, jednostka projektowg i Wykonawcg robét, w tym state konsultowanie i fachowe
doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego
poszukiwania rozwigzan biezgcych problemow,

8) wydawanie wykonawcy robdt polecen do wykonania robdt lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie
moga by¢ konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego,

9) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robdét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania
prac okreslonych w umowie z Wykonawca robét, a takze terminowego wykonania przedmiotu umowy,

10) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan
jakosciowych, a w szczegélnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i
deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem,

11) zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacja
projektowq dla wszystkich asortymentdow robdt,

12) opiniowanie wnioskow od Wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skréceniu),

13) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

14) wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére
skutkowac mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowad niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
czy pozwoleniem na budowe,

15) zadanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad
i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad,

16) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robét oraz usuniecia wad,

17) wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej,



18) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznosci pobytu
projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

19) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych dla robdt, technologii robdét, zastosowania
materiatéw,

20) prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy
Wykonawca nie wypetnia swych obowigzkdw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i postanowieniami
zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego
standardu,

21) okreslenia ewentualnych robot zamiennych, sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci
wykonania robét zamiennych,

22) kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zamdwien uzupetniajgcych lub
dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskdw Wykonawcy robdt w sytuacji, kiedy wystapi koniecznosé
wykonania robdt nieprzewidzianych w umowie (zamodwienia dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne)
warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow ofertowych
Wykonawcy na powyzsze zakresy,

23) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych itd. oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora,
kontrolowanie rozliczert budowy,

25) dokonywanie odbioréw robdt potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych inwestycji,

26) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektéw budowlanych lub robot
budowlanych do odbioru (po zakorczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i sprawdzen
przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzgdzeniem i uporzagdkowaniem terenu
inwestycji przez Wykonawce robot,

27) kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidtowego gromadzenia
atestow materiatdw, orzeczen o jakosci materiatdw, kontrolnych wynikdw badan i innych dokumentow,
nadzorowanie i kontrola dziennika pompowan,

28) w uzasadnionych przypadkach zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogfta wywotaé zagrozenie badZ spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

29) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bhp,

30) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do
kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

31) udziat w czynnosciach odbioru koricowego,

32) uczestnictwo w koricowym rozliczeniu inwestycji, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

33) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy;,

34) zapewnienie obecnosci inspektoréw niezbednych branz w trakcie realizacji robot

35) weryfikacja i kontrola przestrzegania przez wykonawce robét aspektdw spotecznych, jak i Srodowiskowych,
w tym zastosowania technologii ograniczajgcych negatywny wptyw na S$rodowisko, poziom emisji
zanieczyszczen, hatasu, zuzycia wody, energii elektrycznej, cieplnej i paliwa oraz wytwarzania odpadow.



2. Obowiazki w zakresie jakosci i obmiarow - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokoSciowego (wyznaczenia rzednych) elementéw
Robét przez uprawnionego geodete oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych
Robot oraz wbudowywanych materiatéw;

3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci z zasadami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robét pod ruchem i utrzymania porzadku na Placu
budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawcéw obowigzkéw dotyczacych zasad postepowania z
niewybuchami i niewypaftami oraz stosowania pisemnych upomniefd wobec Wykonawcy w przypadku
nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez
Wykonawce obowigzku;

4) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad ze wskazaniem
terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce wskazanego obowigzku;

5) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania Robot
poprawkowych i termindw ich wykonania;

6) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

7) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Harmonogramodw Robdt i ptatnosci;

8) kontroli zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz Kontraktem;

9) decydowania o dopuszczeniu materiatdow, prefabrykatow, wszystkich elementdw i urzadzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robot;

10) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce;

11) decydowania o dopuszczeniu do pracy wytwdrni mas bitumicznych i betonowych oraz wytwdrni
prefabrykatéw.

3. Obowiazki w zakresie analizy postepu Robét - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka i zagrozen dla
pomysinego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Wykonawecy) przebiegu Kontraktu. W przypadku
wykrycia problemdw Inspektor nadzoru niezwtocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie
jego kompetenc;ji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajgcego odnosnie podjecia
okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inspektor nadzoru bedzie
prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikow zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w
tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalnosci srodkéw podjetych przez Wykonawce,
majacych na celu terminowa realizacje Kontraktu;

2) monitorowania postepu Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z
obowigzujgcym przy realizacji harmonogramem;

3) sprawdzania postepu Robdt i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przedtozenia
zaktualizowanego Harmonogramu uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci
Podwykonawcéw Wykonawcy i zapewniajacego ukoniczenie Robdét w wyznaczonym terminie. Jezeli
opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany Harmonogram nie bedzie realizowany - poinformuje
pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach ktére nalezy podjg¢ w celu
rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Harmonogram i
kolejne jego aktualizacje stanowié¢ bedg podstawe monitorowania postepu Robdot. W przypadku, gdyby
postep Robot nie byt zadowalajgcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkdédw Inspektor



nadzoru bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktdre nalezy podjg¢ w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

4. Obowiazki w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za kontrole jakosci Robot i Materiatow;

2) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce pomiaréw, badan
oraz czynnosci polegajgcych na pobieraniu préb na Placu Budowy;

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy
pobieraniu préb, o ktérych mowa w ust. 2;

4) Inspektor nadzoru jest zobowigzany uczestniczy¢ w poborze préb oraz monitorowaé¢ wykonanie badan
kontrolnych. Badania i pomiary powinny obejmowaé Roboty oraz Materiaty przeznaczone do wbudowania,
wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do oceny wynikéw badan
kontrolnych;

5) forma, rodzaj zlecanych badan i sposdb pobierania prébek bedg zgodne z normami badawczymi przywotanymi
w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowien w
Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badan i sposdb pobierania préobek zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym;

6) w przypadku Materiatdw lub Robdt budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci Inspektor nadzoru zobowigzany
jest do zlecenia w Laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego wykonanie badan dodatkowych;

7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne mogg by¢ traktowane
badania Wykonawcy, w ktérych udziat wezmg przedstawiciele Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

8) Inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnos¢ przy poborze probek oraz przy wykonywaniu
badan na placu budowy;

9) koszt pobrania, pakowania i transportu probek ponosi pobierajgcy prébke;

10) koszty badan i pomiarow kontrolnych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Zamawiajacy;

11) Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajgcego o
zlecenie wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne
laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy;

12) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriow Wykonawcow;

13) w przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych Inspektor nadzoru jest zobowigzany
ustosunkowac sie do nich pisemnie.

5. Obowiazki w zakresie dokonywania odbioréw - inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) dokonywania odbiorow dokumentacji powykonawczej i Robdt tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich
wykonania zgodnie z Kontraktem;

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Kontraktem;

3) przygotowania do odbioréw czesciowych i odbioru kornicowego Robot, sprawdzenia kompletnosci i
prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawcéw dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo
w odbiorze Robdt;

4) odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

5) Inspektor nadzoru jest zobowigzany wyegzekwowac¢ od kazdego z Wykonawcow przygotowanie Operatu
Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i
zadbad o sporzadzenie przez Wykonawcéw wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo budowlane, a takze sprawdzic i
potwierdzi¢ gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego wraz z



przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

6. Obowigzki w zakresie czynnosci podejmowanych po odbiorze koncowym do wystawienia Faktury koricowej
- Inspektor nadzoru zobowigzany jest do:

1) finalizacji zadan wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy;

2) nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i prac zalegtych;

3) poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawcow;

4) wspierania merytorycznego Zamawiajgcego w postepowaniach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow;

5) dokonania rozliczenia korncowego i wystawienia Faktury Koricowej;

6) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego wraz
z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw;

7) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce po zakonczeniu
Robdt.



