UMOWA NR DZ-RR.272..............
o wykonanie robét budowlanych

zawartaw dniu ..........coeeienenne w Zielonej Gérze pomiedzy: Miastem Zielona Géra-, ul. Podgérna 22,
65-213 Zielona Gora, NIP: 973-100-74-58 reprezentowanym przez Pawta Tondera — z-ce Prezydenta
Miasta Zielona Goéra, upowaznionego na mocy Zarzgdzenia Nr 9.2024.K z dnia 13 maja 2024 r.
Prezydent Miasta Zielona Goéra-Kierownika Urzedu lub Prezydenta Miasta Marcina Pabierowskiego,
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Miasta Zielona Goéra, zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”
Z jednej strony,

........................................................ ,reprezentowang Przez: ..........oceeeviiuiiniiiiieieain
zwanym w tresci umowy ,, Wykonawca”, z drugiej strony,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwieh publicznych
(Dz.U.2024.1320 t.j.) dokonat wyboru oferty Wykonawcy.

Strony niniejszym postanawiajg, co nastepuje:
I. POSTANOWIENIA WSTEPNE

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty budowlane
zwigzane z realizacjg zadania pn.: Budowa i przebudowa ul. Racula-Le$na, ul. Racula-Wiejska,
ul. Racula-Profesorska, ul. Racula-Studencka oraz budowa odcinka drogi dla pieszych na
dziatce nr 917 w Zielonej Gérze w ramach zadania ,Przebudowa i rozbudowa sieci drég na terenie
Miasta Zielona Goéra”.

2. Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w:

1) niniejszej Umowie wraz z zatgcznikami;

modyfikacjach oraz wyjasnieniach tresci SWZ;

) Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (dalej SWZ) wraz z zatgcznikami;

Opisie Przedmiotu Zaméwienia;

5) Dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, dalej STWIORB;

6) Ofercie Wykonawcy;
co tgcznie skiada sie na zawartos¢ Umowy.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robot
i ustug okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywaé kolejnos¢ waznosci dokumentéw okredlona w ust. 2, przy czym dokumenty
te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych roboty budowlane, niezbedne
do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 2.

6. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie:

1) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, dalej Harmonogramu;
2) zatwierdzonej Czasowej Organizacji Ruchu;
3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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4) innych dokumenty wymaganych w SWZ.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami wspodiczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa i stosowanymi normami
technicznymi i ekologicznymi, w tym przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i przepisami Prawa budowlanego.

. Dokumentacja, o ktérej mowa ust. 4 zawiera wymogi okreslone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami (Dz.U.2024.1411 t.j..)

§2
Zapewnienia

. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze: ma doswiadczenie w dziedzinie budownictwa, znane sg
mu procesy techniczne i technologiczne potrzebne do prawidtowego wykonania robét, jest w stanie
zapewni¢ odpowiednio wykwalifikowang kadre, moze dostarczy¢ urzgdzenia potrzebne do realizaciji
robot oraz znane sg mu niezbedne zrédta zaopatrzenia w materiaty konieczne do wykonania robét.
. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkie wymagane zgody, licencje i zezwolenia potrzebne
do nalezytego wykonania robot.

. Wykonawca zapewnia, ze zapoznat sie z catoscig dokumentacji wchodzacej w sktad umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze znane sg mu przepisy Prawa budowlanego, a takze wszelkie inne
regulacje o charakterze administracyjno-prawnym, majgce wptyw na sposob realizacji Umowy.

. Wykonawca potwierdza, ze niezbedne informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych
zostalty mu przekazane przez Zamawiajgcego w toku postepowania przetargowego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy, zapoznat sie z nimi oraz oswiadcza, iz wypetnit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 2 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,RODO” wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania
sie 0 udzielenie zamdwienia publicznego w postepowaniu przetargowym poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej Umowy.

§3

Zatrudnienie Podwykonawcéw

. llekro¢ w niniejszej umowie jest odwofanie do umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg przez

to umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,

dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg

a innym podmiotem, zwanym dalej Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym

Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom zgodnie z ust. 1, jezeli

posiadajg oni kwalifikacje do jej wykonania.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu

Umowy, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu takiej umowy oraz projektow jej

zmian.

. Strony ustalajg nastepujgce wymagania dla umowy o podwykonawstwo robdét:

1) umowa o podwykonawstwo pod rygorem odpowiednio zastrzezeh Iub sprzeciwu
Zamawiajgcego musi zawiera¢ oznaczenie stron umowy, jednoznaczne okreslenie zakresu
prac powierzonych Podwykonawcy, wskazanie wysokosci wynagrodzenia za realizacje danej
czesci zamoéwienia oraz wskazywac termin realizacji rob6t objetych umowag oraz termin
ptatnosci;

2) Zamawiajgcy zastrzega, ze termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,



Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy winno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w PLN;

4) w tresci umowy podwykonawczej winno znalez¢ sie postanowienie, zgodnie z ktérym
odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia, jakie za zakres prac
objetych dang umowag podwykonawczg przystuguje Wykonawcy na podstawie niniejszej

Umowy;
5) postanowienia umowy podwykonawczej w zakresie zasad ustalania wynagrodzenia muszg
byé zgodne 2z niniejsza Umowg — poszczegdlne pozycje przedmiarowe umowy

podwykonawczej muszg by¢ zgodne z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, bedacym czescig
niniejszej Umowy;

6) w umowie podwykonawczej nalezy zastrzec, ze w przypadku gdy faktury wystawione
na podstawie tej Umowy zawiera¢ bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢
kwoty wskazanej na fakturze Podwykonawcy objetej takg kompensatg traktuje sie jako
dokonang na rzecz Podwykonawcy zaptate wynagrodzenia — kwoty potrgcone traktuje sie jako
zaptate wynagrodzenia;

7) Podwykonawca ma obowigzek uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego
na zawarcie umowy na wykonanie robét budowlanych z Dalszym Podwykonawcg;

8) w umowie podwykonawczej nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy;

9) w razie gdy dla umowy podwykonawczej ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wykonania
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, umowa podwykonawcza winna zawieraé
postanowienia, iz kwoty zatrzymane z wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia wykonania
Umowy stanowi¢ bedg kaucje gwarancyjna, tj. ze takie potrgcenie bedzie miato skutek prawny,
iz wierzytelnos¢ Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu
w zakresie dokonanego potrgcenia, a Podwykonawcy w takim przypadku przystugiwac bedzie
wytgcznie roszczenie do Wykonawcy o zwrot kaucji gwarancyjnej nie bedacej
wynagrodzeniem podwykonawcy za wykonane roboty;

10) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) sprzecznych z trescig niniejszej Umowy;

b) uzalezniajgcych zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres
Robdt;

c) dotyczacych sposobu rozliczen tych Robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy;

11) terminy wykonania wynikajgce z umowy podwykonawczej muszg by¢é zgodne
z obowigzujgcym Harmonogramem Rzeczowo Finansowym;

12) Podwykonawca zobowigzany jest wykazaé spetnianie warunkéw okreslonych w SWZ dla
Podwykonawcéw.

. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy podwykonawczej, o ktérej mowa w ust. 3 i 4

powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnego zastrzezenia odnosnie

przekazanego projektu umowy podwykonawczej. Nie zgtoszenie w tym terminie zastrzezen badz
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego przedstawionego projektu umowy
podwykonawczej.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy podwykonawczej, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni ma prawo zgtosic¢ sprzeciw odnosnie umowy, o ktérej mowa w ust. 6.

. Wykonawca, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmiany w terminie 7 dni

od jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci



Umowy, o ktérej mowa w §17 ust. 1, chyba ze wartos¢ umowy o podwykonawstwo przekracza
50 000 zt.

9. Postanowienia ust. 1 do 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy podwykonawcze;.

10.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakohczenia robot.

11.Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 474 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 t.j.)
(dalej k.c.) odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Brak dokonania
zapfaty stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie przekazywat pisemne,
potwierdzone w formie pisemnej przez Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcow o$wiadczenia,
ze Wykonawca terminowo uiszcza wszelkie wymagalne naleznosci na rzecz Podwykonawcow
wynikajgce z uméw pomiedzy Podwykonawcami i Wykonawca.

13.Warunkiem zapfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
potwierdzonych w formie pisemnej przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oswiadczen
potwierdzajgcych otrzymanie zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami wraz z dowodami
potwierdzajgcymi dokonanie pfatnosci na rzecz kazdego z podwykonawcow w danym okresie
rozliczeniowym.

14.Brak przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 powoduje wstrzymanie terminu ptatnosci,
0 ktérym mowa w § 18 ust. 7.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci sie z zagdaniem zaptaty
tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647(1) § 5 k.c.
i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce,
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robét, Zamawiajgcy zapfaci na
rzecz Podwykonawcy kwote bedgcag przedmiotem tego zgdania.

16.W sytuacji okreslonej w ust. 15 Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

17.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za Roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow.

18.Postanowienia ust. 1 — 17 obowigzujg Wykonawce przy zawieraniu umow z Podwykonawcami
i Dalszymi Podwykonawcami.

Il. PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§4
Zobowiagzania Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

2. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentaciji projektowej i STWIORB w wersji papierowe;.

3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnosé Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnosci za wady w przekazanej Dokumentacji
projektowej i zobowigzuje sie do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

5. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.



. Zamawiajacy jest zobowigzany takze do:

1) przekazania placu budowy w terminie okreslonym w §8 ust. 1 Umowy;
zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego;

) wykonywania odbioréw robét budowlanych;

) zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
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§5
Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

Z umowag i jej zatgcznikami, Ofertg, Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi umowy

poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, zaakceptowanym

przez Inspektora Nadzoru Programem Zapewnienia Jakosci oraz przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg

umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi

odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy

ponosi odpowiedzialnos¢.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé

zastosowanych do robo6t materiatéw.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) zawarcie umoOw ubezpieczenia i utrzymanie w mocy odpowiednich umoéw zabezpieczenia i polis
ubezpieczeniowych odnosnie wykonywanych Robdt w zwigzku z mozliwymi negatywnymi
zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnoscig cywilng zgodnie z postanowieniami § 31
niniejszej Umowy;

3) uzyskanie w imieniu wilasnym lub Zamawiajgcego wszelkich zgdd, pozwolen i decyzji
niezbednych do wtasciwej realizacji robét i oddania Robét do uzytkowania w tym uiszczenie
optat za zajecie pasa drogowego (takze w zakresie skladowanych materiatdw przez
Wykonawce poza przekazanym terenem budowy), o ile zgodnie z trescig Umowy uzyskanie
takich zgéd, pozwolen i decyzji nie lezy w gestii Zamawiajgcego;

4) wskazania Kierownika Budowy oraz kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane;

5) przestrzeganie ogdinych wymagan dotyczacych robo6t w zakresie okreslonym w STWiIORB;

6) umozliwienie Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych, w tym
geodezyjnych;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB;

8) dostawa na wtasny koszt wszelkich Materiatéw i Urzadzen niezbednych do realizacji Robot;

9) organizacja i zabezpieczenie na wiasny koszt zaplecza Robot;

10) przejecie i dozor terenu budowy;

11) utrzymanie tadu i porzgdku na Terenie Budowy, a po zakonczeniu Robdt usunigcie poza Teren
Budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego Terenu
Budowy i rob6t uporzgdkowanego i nadajgcego sie do uzytkowania;

12) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji Umowy
posiadaty odpowiednie doswiadczenie zawodowe, kwalifikacje, badania lekarskie oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a takze aby byly one wyposazone



w wymagane srodki ochrony osobistej, w tym kaski i ubrania ochronne, jak réwniez odpowiednie
narzedzia;

13) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie wykonania Roboét ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru Robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiIORB;

14) wykonywanie dokumentac;ji fotograficznej wykonanych Robot zanikajgcych;

15) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyngé na jakos¢ Robot lub termin zakonczenia Robot;

16) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o zaistniatych na Terenie
Budowy kontrolach i wypadkach;

17) zgtaszanie Robét do odbioru czesciowego oraz korncowego;

18) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

19) zawiadomienie pisemne organu zarzgdzajgcego ruchem, Zarzadcy Drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji, Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarng, Soltysa, zarzadce nieruchomosci
i/lub wszystkich mieszkancéw objetych utrudnieniami w ruchu (w formie ogtoszenia na tablicy
ogtoszen lub innym dostepnym dla mieszkancow miejscu), i jesli dotyczy takze pozostatych
instytucji miejskich i pozamiejskich w formie pisemnej tj, ZGK (Zaktad Gospodarki Komunalnej),
ZWiK (Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0.), MZK (Miejski zaktad Komunikacji),
ZKP (Zielonogoérska Komunikacja Powiatowa) co najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia
statej/czasowej organizacji ruchu;

20) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci
1 egzemplarza, z wyjgtkiem mapy powykonawczej — 2 egzemplarze;

21) zapewnienie obstugi geodezyjnej Inwestycji.

22) zapewnienia zimowego utrzymania drég polegajgcych na zapewnieniu ich przejezdnosci
i bezpieczenstwa w okresie zimowym poprzez od$niezanie oraz zwalczanie sliskosci zimowej
za pomocg s$rodkow chemicznych (jak sol) i uszorstniajgcych (jak piasek). Ponadto, jesli
realizacja przypada w okresie zimowym a Wykonawca nie planuje wykonywania robot w tym
okresie zobowigzany jest wyprzedzajgco zminimalizowaé utrudnienia w ruchu poprzez m.in.
likwidacje wahadet utrudnien i ograniczen.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na Teren Budowy pracownikom organow
Nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadah okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zapewni statg obecnosci na Terenie Budowy Kierownika Budowy lub Kierownika Robét
w trakcie trwania prac.

9. Wykonawca przed rozpoczeciem Rob6ét w momencie przekazania Terenu Budowy wykona
dokumentacje fotograficzng (uwidoczniajgcg date oraz godzine wykonywanych zdjeé¢) stanu
istniejgcego zagospodarowania terenéw zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie Terenu
Budowy oraz terendw i obiektéw zajmowanych przez Wykonawce czasowo na potrzeby realizaciji
Inwestycji, a nastepnie w ciggu 3 dni od wykonania dokumentac;ji fotograficznej sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu do akceptacji protokoét inwentaryzacyjny. Wzér protokotu zostanie wyprzedzajgco
uzgodniony z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zgtosi ewentualne uwagi do protokotu lub go zatwierdzi.
Wykonawca przedstawi protokdt kohcowy z wykonang ponowng dokumentacjg fotograficzng
z wykazaniem zmian wzgledem tanu pierwotnego. Protokét koricowy bedzie zawierat wszystkie
elementy zawarte w uzgodnionym protokole.

10.Wykonawca zobowigzuje sie odtworzyé po zakohczeniu Robét zagospodarowanie terenu zgodnie
z dokumentacjg wskazang w ust. 10.

11.Wykonawca bedzie realizowat Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

12.Wykonawca w trakcie prowadzenia robét, zapewni samochdd ciezarowy (zgodnie z procedurg
badawczg) w celu przeprowadzenia kontrolnych badan VSS przez Zamawiajgcego lub zleconych
przez Zamawiajgcego zewnetrznej jednostce badawcze;.



§6
Polecenia Zamawiajacego

. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji Robét, poleca¢ na
piSmie dokonywanie zmian jakoéci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robét objetych kosztorysem ofertowym;
2) poming¢ wytypowane roboty;
3) poleci¢ wykonanie robo6t dodatkowych/zamiennych niezbednych do realizacji zadania;
4) zmieni¢ okreslong Harmonogramem kolejno$¢ wykonania robdét.
. Zmiany wynikajgce z polecen muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w Harmonogramie
z uwzglednieniem postanowien w § 2 Umowy.
. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wykonat polecen o ktérych mowa w ust.1, w terminie jaki zostat
z nim ustalony, Zamawiajgcy ma prawo wykonaé to polecenie przy pomocy oséb trzecich. W takiej
sytuacji negatywny wptyw na termin wykonania zadania i ewentualne dodatkowe koszty wynikajgce
z wykonawstwa zastepczego bedzie obcigzat Wykonawce.
. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 zmian albo zmian na
podstawie §32 Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym bedzie w pierwszej kolejnosci podstawg do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany. Cena jednostkowa dla
zakresu robot zamiennych/dodatkowych moze zostaé wyliczona na podstawie analogii do
istniejacych cen jednostkowych ujetych w kosztorysie ofertowym. Roboty podlegajgce wycenie na
podstawie istniejgcych cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym podlegajg waloryzacji
zgodnie z zapisami §32 ust. 1 pkt. 9 umowy

. W przypadku gdy zadna cena jednostkowa zawarta w kosztorysie ofertowym nie odpowiada

charakterowi rob6t do wykonania w ramach wprowadzanej zmiany, i nie jest mozliwe wyliczenie cen

jednostkowych na podstawie analogii do istniejgcych cen jednostkowych, Wykonawca przedstawi
wstepng kalkulacje dla zakresu robét dodatkowych wedtug opisanych ponizej sposobéw wyceny

(zgodnie z kolejnoscig podang ponizej) dla kazdej nowej ceny jednostkowej:

1) Sporzadzi kalkulacje przy wykorzystaniu cen $rednich z biuletynu SEKOCENBUD, aktualnych
w dacie ustalenia wartosci tej zmiany przy uwzglednieniu wspdétczynnikéw regionalnych do
wartosci kosztoryséw.

2) Wykonawca przedstawi wycene opartg na kalkulacjach KNR z uwzglednieniem minimalnych
wskaznikéw narzutéw kosztéw (wraz z zyskiem) oraz srednich stawek za robocizne, materiaty
i sprzet, okreslonych w biuletynie SEKOCENBUD

3) Na podstawie kalkulacji wtasnej Wykonawcy na bazie ofert i wyliczen popartych danymi z rynku
(dla cen materiatéw i wynajmu sprzetu) oraz rzeczywistych danych w zakresie naktadéw pracy.

. Wyceny robét oparte na kalkulacjach KNR i/lub przy wykorzystaniu biuletynéw Sekocenbud dla

danych aktualnych w dacie ustalenia warto$ci zmiany oraz wyceny wtasne Wykonawcy nie podlegajg

waloryzacji zgodnie z zapisami §32 ust. 1 pkt. 8 Umowy. Wyceny oparte na kalkulacji wtasnej

Wykonawcy mogg zosta¢ powiekszone o nalezny zysk i koszty posrednie, nie wyzsze niz sredni

wskaznik okreslony w biuletynie Sekocenbud.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 oraz przedstawi¢

Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcego ze zmian, przed

rozpoczeciem robot, w terminie umozliwiajgcym weryfikacje wyliczen przez Nadzér Inwestorski

i Zamawiajgcego bez uszczerbku dla terminu i jakosci Robdét.

. Kalkulacja cen jednostkowych dla zakresu robét dodatkowych przedstawiona przez Wykonawce

bedzie podstawg do przeprowadzenia negocjacji pomiedzy Stronami na podstawie ktérych zostanie

sporzadzony protokdt z negocjacji podpisany przez Strony okreslajgcy ostateczng warto$¢ Zmiany.

. Ograniczenia i pominiecia zakresu Umowy w wyniku wydania przez Zamawiajgcego polecen nie

mogg spowodowac zmniejszenia wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 o wiecej niz

50%.



§7
Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone

w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Wykonawca wskaze ww. osoby

w dniu podpisania Umowy. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan

okreslonych powyzej i SWZ.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel

wskazany przy podpisaniu Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w zdaniu

poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji

i dodwiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej

niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie

traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakohczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 nie

wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz spetniajgce

wymogi wskazane w ust. 1 stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego

z winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszych Podwykonawcéw

na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujgce roboty budowlane objete przedmiotem

zamowienia, polegajgce na wykonaniu czynnosci w zakresie wykonywania nawierzchni jezdni,
wykonywania podbudéw, wykonywania robét ziemnych. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowisku Kierownika Budowy, oraz innych osdéb

petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z pézn. zm.).

. Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktérych mowa w ust. 6 nie wymaga aneksu do umowy

(Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomos$ci Zamawiajgcego).

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie krétszym niz 7 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji

zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace



i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o RODO (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacije takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o RODO.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§8
Teren Budowy

1. Przekazanie Terenu Budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w drodze
pisemnego protokotu sporzgdzonego pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

2. Od dnia przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Teren Budowy oraz zagwarantowaé bezpieczne
korzystanie z terenu bezposrednio przylegajgcego do Terenu Budowy, a takze zabezpieczyé
Materiaty, Urzadzenia i Sprzet zgromadzone na Terenie Budowy. Zobowigzanie niniejsze obejmuje
takze obowigzek bezpiecznej komunikacji do i z Terenu Budowy, odpowiednich wygrodzen oraz
odpowiedniego oznakowania Terenu Budowy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie instalacji
i urzadzen znajdujgcych sie na Terenie Budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania Robat.

4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie zgromadzone na Terenie Budowy. Od chwili
przejecia Terenu Budowy az do chwili dokonania odbioru koncowego Robét, Wykonawca ponosi
ryzyko przypadkowej, tj. spowodowanej okolicznosciami, za ktére Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci, utraty zgromadzonych Materiatéw, Urzadzen, Sprzetu, Mienia Wykonawcy i/lub
Robét.

5. Obowigzek zapewnienia dostepu wody, odprowadzenie $ciekow, dostawy pradu i gazu oraz koszty
z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Robét Wykonawca bedzie miat obowigzek
uprzatng¢ i usunac z Terenu budowy caly Sprzet Wykonawcy, nadmiar Materiatéw lub Urzadzen,
ztom, odpady i wszelkie zbedne pozostatosci po Robotach. Wykonawca pozostawi Teren Budowy
w czystym i bezpiecznym stanie oraz przekaze odpowiednie oswiadczenie Kierownika Budowy
w zakresie okreslonym w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.



§9
Wymogi materiatlowe i sprzgetowe

. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z Materiatébw i za pomocg Sprzetu dostarczonego przez

Wykonawce.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jako$ci wymaganiom okre$lonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j. z pdzn.

zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB w zakresie wymagan materiatowych.

. Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 2 Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu do odbioru

koncowego.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Materialy, Urzgdzenia i Sprzety w jakosci i o parametrach

okreslonych w Umowie i nieodtgcznych jej zatgcznikach w ilosciach niezbednych do nalezytego

wykonania Robét. W przypadku braku odpowiednich danych w ww. dokumentach — o jakosci

i parametrach o ich zatwierdzeniu zadecyduje Inspektor Nadzoru lub Zamawiajgcy. W kazdym

przypadku dostarczone Materiaty, Urzgdzenia i Sprzety muszg spetnia¢ wymagania okreslone przez

zharmonizowane normy polskie i przepisy prawa.

. Wykonawca zapewni bezpieczny i dostosowany do szczegdlnych wiasciwosci Materiatow, Urzgdzen

i Sprzetu transport na Teren Budowy.

. Strony ustalajg, iz Wykonawca przed wbudowaniem Materiatéw i Urzgdzen musi wystgpi¢ na pismie

do Inspektora Nadzoru o ich zatwierdzenie. Zgoda na zabudowe danych materiatow i urzgdzen musi

by¢ wystawiona na pismie i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wbudowania
materiatéw i urzadzen, ktore nie zostaly zaakceptowane wg zasad zawartych powyzej, Inspektor

Nadzoru ma prawo zgdaé usuniecia wbudowywanych urzgdzen/materiatéw, badz rozbidrki

elementow.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robot zgodnie z zasadami

kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiIORB

. Materiaty pochodzgce z rozbiérki

a. elementy powstate z rozbiorki zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego do
ponownego wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie miasta Zielona Goéra lub powtérnie wbudowa¢ jezeli wymaga tego
dokumentacja projektowa. Pozostate odpady wywiezie z Terenu Budowy i zutylizuje. Jesli
materiatem rozbiérkowym jest destrukt bitumiczny (frezowina) — nalezy uzyska¢ decyzje
Zamawiajgcego, czy materiat winien zosta¢ wywieziony na sktadowisko Zamawiajgcego, czy
wywoz winien odby¢ sie na skladowisko Wykonawcy, a materiat poddany utylizaciji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania utraty statusu odpadu przed planowanym
wywozem na skfadowisko Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z transportem,
zatadunkiem i roztadunkiem oraz koszty utylizacji obcigzajg Wykonawce.

b. zdemontowane nieuszkodzone znaki drogowe (stupki i tarcze) nie starsze niz 5 lat, nalezy
przekaza¢ na magazyn Zamawiajgcego. Pozostate znaki podlegajg utylizacji na koszt
Wykonawcy. Tarcze znakdéw zabezpieczyCé przezroczystg folig strech, stupki oczyscié
z ewentualnych betonowych fundamentéw. Wszelkie koszty zwigzane z transportem,
zatadunkiem i roztadunkiem we wskazanym miejscu obcigzajg Wykonawce.

c. zdemontowane nieuszkodzone ptytki chodnikowe, kostki betonowe, krawezniki i obrzeza
chodnikowe oczysci¢ z piasku, asortymentowo utozy¢ na paletach zabezpieczy¢ przezroczystg
folig typu strech i przetransportowac na sktadowisko Zamawiajgcego. Przydatnos¢ materiatéw
ocenia Inspektor Nadzoru oraz Zamawiajgcy. Pozostate materiaty nienadajgce sie do
ponownego wbudowania zutylizowa¢. Wszelkie koszty zwigzane z transportem, zatadunkiem
i roztadunkiem oraz koszty utylizacji obcigzajg Wykonawce.

d. zdemontowang kostke granitowg oczysci¢ z piasku, posegregowac wg. Koloru oraz rozmiaru
umiesci¢ w workach typu big bag. Pozostate materiaty nienadajgce sie do ponownego
wbudowania zutylizowa¢. Przydatno$¢ materiatéw ocenia Inspektor Nadzoru oraz Zamawiajgcy.
Wszelkie koszty zwigzane z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem oraz koszty utylizaciji
obcigzajg Wykonawce.
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e. wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ we wilasnym zakresie i na wlasny koszt, a drewno
pochodzace z wycinki pocig¢ po uprzednim uzgodnieniu z Zaktadem Gospodarki Mieszkaniowej
przy ul. Zjednoczenia 110 w Zielonej Goérze. Z powyzszego nhalezy sporzgdzi¢ protokot,
przewiez¢ i przekazaé diuzyce do magazynu ZGM i ztozy¢ w stosy gatunkami.

f.  pozostate materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie na
magazyn Zamawiajgcego na terenie Miasta Zielona Géra, w wycenie nalezy uwzglednic¢
demontaz, zatadunek, transport i roztadunek we wskazanym miejscu.

9. Pozostate materiaty z rozbidrki w tym karpiny i gatezie z ewentualnych wycinek, inne niz te okreslone

w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 t.j. z pbzn. zm.).

Koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

10.Stosownie do postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587

t.j.) strony ustalajg, iz Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg odpadéw powstatych w zwigzku

z realizacjg zamowienia objetego niniejszg Umowag, przez co koszty i obowigzki wynikajgce

Z przepisow prawa w tym zakresie obcigzajg Wykonawce.

§10
Przedstawiciel Zamawiajgcego

1. Petnomocnikiem Zamawiajgcego uprawnionym do Nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 jest dyrektor i z-ca dyrektora Departamentu Zarzadzania
Drogami.

2. Inspektorem prowadzgcym jest inspektor wyznaczony przez dyrektora lub z-ca dyrektora
Departamentu Zarzgdzania Drogami.

3. Dyrektor, z-ca Dyrektora oraz Inspektor prowadzgcy nie sg uprawnieni do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

4. Strony dopuszczajg zmiane 0sob, o ktdrych mowa w ust. 1, 2 i 3. Zmiany te nie wymagajg zawarcia
aneksu do Umowy.

§ 11
Wspélpraca i przeptyw informacji

1. W celu zapewnienia wiasciwej realizacji Robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

Harmonogram opisany w § 13.

2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

o wszelkich okoliczno$ciach istotnych dla prawidtowej realizacji Robét, w tym w szczegdlnosci o:

1) zmianach lub pracach dodatkowych, ktére okazg sie jego zdaniem konieczne lub celowe do
nalezytej realizacji Robadt;

2) wszelkich btedach, wadach, brakach lub niescistosciach w dokumentacji Zamawiajgcego, innych
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego oraz w sposobie prowadzenia Robét (dotyczy
to réwniez wszelkich polecen, okreslen i wskazéwek Zamawiajgcego zgtaszanych w toku
realizacji Inwestycji);

3) wszelkich innych przeszkodach natury prawnej lub fizycznej, ktére mogg przeszkodzic¢
w prawidtowym i zgodnym z Umowg wykonywaniu Inwestycji;

4) nowych rozwigzaniach technicznych i technologicznych, ktérych zastosowanie bytoby — zdaniem
Wykonawcy — celowe z punktu widzenia intereséw Zamawiajgcego;

5) jakichkolwiek wypadkach smiertelnych lub powaznych obrazeniach (uszczerbek na zdrowiu,
niezdolnos¢ do pracy);

6) uszkodzeniach lub znacznych niekorzystnych skutkach dla zdrowia lub mienia prywatnego
(np. uszkodzeniach na skutek odpryskéw kamieni, wypadkach samochodowych, prowadzeniu
robot poza Terenem budowy).
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ll. TERMIN WYKONANIA KONTRAKTU; ODBIORY ROBOT

§12
Termin wykonania

. Wykonawca zobowigzany jest rozpoczg¢ realizacje Robét budowlanych najpézniej w ciggu 7 dni od
dnia przekazania terenu budowy.

. Termin zakonczenia realizacji zadania stanowigcego przedmiot Umowy Strony ustalajg na
6 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy z wylgczeniem okresu zimowego, przy czym przez
okres zimowy rozumie sie okres od dnia 16 grudnia do dnia 15 marca.

. Niezaleznie od postanowien ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie
z Harmonogramem.

. Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie robot w porze nocnej dla robdt zwigzanych z wdrozeniem
statej i czasowej organizacji ruchu drogowego.

§13
Harmonogram

. Przedmiot Umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegotowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym,

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca ztozy w wersji papierowej i edytowalnej
wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wers;ji
papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegoélnych etapéw postepu w realizacji robot
budowlanych, z zaznaczonymi powigzaniami pomiedzy gtdwnymi asortymentami robét oraz
okreslong Sciezke krytycznag.

. Wszelkie zmiany termindw z uwagi na wprowadzone zmiany lub utrudnienia niezalezne od
Wykonawcy, beda analizowane na podstawie zaakceptowanego harmonogramu robdt i na
podstawie wplywu na pozostate zakresy robot w tym na Sciezke krytyczna.

. Minimum raz w miesigcu (do 7-go kazdego miesigca) oraz w kazdym przypadku gdy Harmonogram
stanie sie nieaktualny (w ciggu 7 dni od zgtoszenia przez Inzyniera i/lub Zamawiajgcego opdznien
w robotach wzgledem Harmonogramu ) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
aktualizacje Harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w formie graficznej
i opisowej dziatan majagcych na celu dotrzymanie termindw umownych do kazdej przedktadanej
aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu nie moze wydtuzaé terminu realizacji Umowy poza termin
wykonania okreslony w §12 ust. 2 Umowy bez uzgodnionych przez Strony Anekséw wydtuzajgcych
termin realizaciji.

. Zaktualizowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram zastepuje dotychczasowy
Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do projektu Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 jak
réwniez do aktualizacji Harmonogramu w ciggu 7 dni roboczych, od daty przedtozenia projektu
Harmonogramu albo aktualizacji Harmonogramu

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do projektu Harmonogramu bgdz aktualizacji
Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia
Zamawiajgcemu poprawionego projektu Harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
Harmonogramu bgdz aktualizacji Harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony poprawiony przez Wykonawce Harmonogram
bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
Robét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotywania sie ha Harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie
za jego zatwierdzenie.
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9.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na Terenie Budowy
wraz z Programem Zapewnienia Jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

10.W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentdéw robot Wykonawca

11

uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogramu przyznanych zamknie¢ drogowych oraz inne
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakohczenia Robdt,

ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§ 14

Zgtaszanie gotowosci do odbiorow

. Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru (do wiadomosci Zamawiajgcego)

gotowos¢ odbioru Robét w nastepujgcym zakresie i terminach:

1) w przypadku Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — pisemnie, telefonicznie lub droga
elektroniczng na 2 dni robocze przed planowanym terminem zakrycia Robot wraz z kompletem
zdje¢ fragmentu Robét ulegajgcych zakryciu;

2) w przypadku odbioréw czesciowych Robét pisemnie na 5 dni roboczych przed planowanym
terminem rozpoczecia odbioru;

3) w przypadku odbioru koncowego — pisemnie co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym
terminem zakonczenia Robot.

§ 15
Odbiory

. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robdét:

1) odbidr robét ulegajgcych zakryciu;

2) odbidr czesciowy;

3) odbidr koncowy;

4) odbior usuniecia wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego;
5) odbidr po okresie rekojmi;

6) odbidr po okresie gwarancji.

Z czynnosci poszczegodlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokét.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad istotnych w przedmiocie Umowy
podlegajgcym odbiorowi ostatecznemu konncowemu (tj. w szczegdlnosci wad, kitdre bezposrednio
lub posrednio uniemozliwiajg w sposdb bezpieczny uzytkowania przedmiotu zamoéwienia lub
W znaczny sposob ograniczajg mozliwos¢ eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci przedmiotu
zaméwienia), Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru, bgdz tez dokonania
odbioru czeéci przedmiotu Umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu i sposobu
usuniecia wad istotnych.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioru korncowego wraz z wykazaniem wad nieistotnych oraz
drobnych zaleglych prac wraz z podaniem terminu ich usuniecia. Lista wad bedzie stanowita
zatgcznik do protokotu odbioru.

O zakonczeniu robot Wykonawca poinformuje na pismie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Termin zakonczenia zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informaciji
0 zakonczeniu robét, o ktérej mowa w ust. 6.

. Wydanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu oraz potwierdzenie przez

Zamawiajgcego wykonania Umowy nastepuje w odbiorze koncowym.

Z odbioru koncowego zostanie spisany protokét. Za date stwierdzajgcg zakonczenie czynnosci
odbioru przedmiotu Umowy przyjmuje sie dzien, w ktérym techniczno-prawne czynnosci odbioru
zostaty zakonczone, a przedmiot Umowy zostat wydany Zamawiajgcemu przez Wykonawce oraz
dzien sporzgdzenia i podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego.
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9. Wykonawca ma obowigzek przygotowacC i przekazaé najpdzniej w dniu odbioru koncowego
Zamawiajgcemu:
1) sprawdzong przez inspektora nadzoru dokumentacje powykonawczg wraz z mapg
powykonawczg;
2) dokumenty okreslone w § 3 ust. 13;
3) zatwierdzenia Materiatow i Urzgdzen;
4) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania Robé6t z warunkami Umowy oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami;
5) oswiadczenie Kierownika budowy o uporzgdkowaniu Terenu Budowy;
6) Os$wiadczenie Gwarancyjne zgodnie z art. 577 §1 k.c.

§16
Protokot koniecznosci

1. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z §1 Umowy a stanem faktycznym, zobowigzany jest w ciggu 3 dni
roboczych poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji dalszego
postepowania. Z powyzszego zostanie sporzgdzony protokét koniecznosci Zgtoszenie Wykonawcy
bedzie zawierato opis problemu/rozbieznosci, propozycje rozwigzania i jesli wystepujg roboty
dodatkowe/zamienne (niezbedne do wykonania, umozliwiajgce kontynuacje i zakonczenie robot
podstawowych objetych Umowg a niemozliwe do przewidzenia na etapie przetargu), Wykonawca
przedtozy kalkulacje sporzadzong zgodnie z § 6 ust 4 i 5 Umowy oraz wstepng analize opdznien
wzgledem harmonogramu z podaniem zakreséw robét i odcinkow ktérych to dotyczy.

2. Po oftrzymaniu zawiadomienia/zgtoszenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej
Zamawiajgcy dokona jego analizy i wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni
uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci. W przypadku wyjasnienia wszelkich
watpliwosci i kwestii technicznych oraz potwierdzenia przez Zamawiajgcego i Nadzor wystgpienia
zakresow robot dodatkowych niezbednych do realizacji zadania  strony podpiszg Protokét
Koniecznosci.

3. Zatwierdzony Protokét Koniecznosci bedzie podstawg do wprowadzenia zmiany do Umowy w formie
aneksu. W przypadku gdy zakresy robdt objete Aneksem majg wptyw na termin realizacji
ktéregokolwiek z odcinkéw/zakreséow robét, Wykonawca zobligowany jest do aktualizacji
Harmonogramu i przedtozenia go do zatwierdzenia zgodnie z §13 Umowy

4. Sposéb rozliczenia ww. robdt zostanie okreslony w Protokole z Negocjacji na podstawie wyceny
przedtozonej przez Wykonawce zgodnie z § 6 ust 4 i 5 Umowy oraz przeprowadzonych negocjaciji

IV. WYNAGRODZENIE; WARUNKI PLATNOSCI
§17

Wynagrodzenie

1. Ztytutu prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okre$lonego w §1 ust. 1 Umowy,

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nominalne w kwocie netto ..................... zt
(SIOWNIE: e 00/100), w tym VAT ..% w
kwocie .........coeeeininns Zb(Stownie: ... o 00/100), co tacznie
stanowi Kwote ..o, zt brutto (stownie: ... 00/100).

2. Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji inwestycji,
z zastrzezeniem postanowien § 32.

3. Ostateczne wynagrodzenie ujete w ust. 1, tj. dla robot objetych rozliczeniem na podstawie obmiaru,
zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym, zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi
wyszczegoélnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilosciami
Robét udokumentowanymi i potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, z zastrzezeniem § 16.
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4. W przypadku wzrostu wartosci zadania ponad okreslong warto$é zobowigzania, o ktérej mowa
w ust. 1 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych Oferty Wykonawcy, Strony
sporzgdzg protokdt koniecznosci oraz aneks do umowy okreslajgcy ostateczng wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadku okreslonym w §16 , Strony ustalg wynagrodzenie w oparciu o zaakceptowany protokét
Z negocjacji oraz zapisy §6 ust. 4-6 umowy, ktére wraz z protokotem koniecznosci bedg podstawa
do podpisania aneksu do Umowy.

§18
Rozliczenie robét

1. Platnosci wykonywane bedg na podstawie faktur wystawionych na adres
Nabywca: Miasto Zielona Géra
ul. Podgoérna 22
65-213 Zielona Géra
NIP: 973-100-74-58

Odbiorca: Urzad Miasta Zielona Goéra
ul. Podgorna 22
65-213 Zielona Goéra

Skrzynka typ GLN nr PEPPOL 5907653846038.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §17 ust. 1 niniejszej Umowy, bedzie rozliczane na
podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT. Przewiduje sie wystawianie
faktur czesciowych w miesiecznych okresach rozliczeniowych oraz faktury koncowej. Do faktury
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ protokét czesciowego lub ostatecznego odbioru robaét.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury czesciowej po dokonaniu przez
Zamawiajgcego Odbioru czesciowego oraz faktury koncowej po dokonaniu przez Zamawiajgcego
Odbioru ostatecznego. Do faktury Wykonawca zalgczy oswiadczenia Podwykonawcéw oraz
Dalszych Podwykonawcéw o braku roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu wykonanych prac.

4. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa § 17 ust. 1 Umowy.
W przypadku braku ztozenia przez Wykonawce os$wiadczeh Podwykonawcoéw lub Dalszych
Podwykonawcéw o braku zalegtosci w zaptacie wynagrodzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania ptatnosci faktury do momentu przekazania przez Wykonawce kompletu takich
oswiadczen .

5. W przypadku rozliczenia kosztorysowego, wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych i odebranych Robét oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym, stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

6. Nalezno$ci z tytutu faktur bedg wptacane przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze.

7. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania, nie
od daty wystawienia faktury. Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Niezaleznie od postanowieh niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajgcej z art.
647 ust. 1 k.c. oraz potrgcenia kwoty rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, lub
dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawcéw z kwot
pozyskanych z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 26.
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9. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce
z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow za Roboty
przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ wyptate faktur przejsciowych lub faktury
koncowej w zakresie (kwocie) niezbednej do zabezpieczenia roszczen Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow lub przedtozenia cesji wymaganej wierzytelnosci.

10.Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy
stwierdzajgcym istnienie wierzytelnosci, ktérych przelewu Wykonawca ma zamiar dokonaé pod
warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiajgcego.

11.W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego
cztonkowie zobowigzani sg upowazni¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego
z czlonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego
naleznosci przypadajgcych wszystkim czionkom Konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu
Umowy na wskazany rachunek bankowy. Upowaznienie to musi zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu
w dniu przekazania Terenu Budowy. Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do dokonywania
ptatnosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

12.Naleznosci z tytutu faktur beda wyptacane przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
0 PP ktory zostanie rowniez wskazany
przez Wykonawce na fakturze.

13.Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy (nr konta) wskazany w ust. 12 jest oraz bedzie
w dacie ptatnosci widniat w wykazie podmiotéw prowadzonych w postaci elektronicznej, o ktérym
mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2024.361 t.].
z poézn. zm.), (tzw. ,biatej liscie” podatnikéw VAT).

14.Zmiana numeru rachunku moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy (podpisany przez
umocowane osoby). Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego o zmianie numeru konta najpézniej
w dniu ztozenia przez Wykonawce faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, naleznos¢ przekazana
na dotychczasowy rachunek uwazana bedzie za skuteczng. W przypadku zmiany rachunku
bankowego Wykonawca oswiadczy, ze rachunek ten widnieje w wykazie podmiotéw, o ktérych mowa
w ust. 12.

V. GWARANACJA JAKOSCI | REKOJMIA

§19
Gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot Umowy gwarancje na okres .... miesiecy. Bieg
okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru kohcowego, a w przypadku stwierdzenia wad
uniemozliwiajgcych dokonanie takiego odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

2) w dniu nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad nieistotnych stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca gwarantuje, ze:

1) dokumentacja wykonana przez Wykonawce w toku realizacji Robét jest kompletna oraz wolna
od wad fizycznych i prawnych;

2) dostarczone przez niego Materiaty sg pod kazdym wzgledem zgodne z Umowg i wszelkimi
normami znajdujgcymi zastosowanie, wolne od brakéw jakosciowych i ilosciowych oraz
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie Robdt;

3) Materiaty sg dobrane zgodnie z Umowag;
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4) Urzadzenia sg w peini sprawne i nadajg sie do wykonywania Robét oraz zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie Robdt;

5) Roboty zostaty wykonane w zgodzie z Umowg, zasadami wiedzy technicznej i polskimi
przepisami regulujgcymi sposob realizacji Inwestycji;

6) Roboty w trakcie catego okresu gwarancji zachowajg niepogorszone gwarantowane parametry
techniczne zgodnie z Umowa.

. Gwarancjg objete sg wszystkie Roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy

wykonywaniu Umowy.

. Prowadzenie serwisu gwarancyjnego bedzie obejmowaé w szczegdlnosci naprawe badz wymiane

wadliwych elementdéw i instalacji, przy czym w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego

elementu nalezy za trzecim razem wymieni¢ go na nowy.

. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego Wykonawca

zobowigzany bedzie do:

1) usuniecia usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego;

2) ich odpowiedniego zabezpieczenia, w przypadku gdy ich usuniecie bedzie niemozliwe
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. z powodu niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych), w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego,
a nastepnie ich usunigcia w ciggu 72 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o usterce
od Zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub jej wypowiedzenia, okres

gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokotu wykonanych Robdét oraz Robét w toku

zgodnie z §28.

§20
Rekojmia

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie ograniczajg jego uprawnieh z tytutu rekojmi,
przewidzianych w k.c., a gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za istnienie wady, takze
uprawnien odszkodowawczych Zamawiajgcego.

. W ramach rekojmi Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienia okreslone w tresci k.c.

. Czas trwania uprawnien z rekojmi przekracza o 6 miesiecy okres gwaranciji. Jezeli wystgpienie wady,
w tym jej usuwanie, spowoduje koniecznos¢ wytgczenia Robét z eksploatacii, okres rekojmi ulegnie
przedtuzeniu o czas takiej przerwy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ pisemnie Zamawiajgcego w terminie 7
dni 0 zmianie siedziby lub nazwy firmy, zgtoszeniu upadtosci, ogtoszeniu likwidacji lub zawieszeniu
dziatalnosci.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron lub jej wypowiedzenia, okres
rekojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokotu wykonanych Robat.

. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce swoich obowigzkéw
z tytutu rekojmi Zamawiajgcy wezwie pisemnie Wykonawce do ich usuniecia i wyznaczy termin nie
krotszy niz 5 dni roboczych. W przypadku dalszego niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw z tytutu rekojmi w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony jest bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu powierzy¢ wykonanie tych obowigzkéw podmiotowi
trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Koszt tych prac zostanie okreslony na
podstawie dowoddéw kosztowych tj. rzeczywiscie poniesionych kosztéw. Niezaleznie od powyzszego
za zwtoke w usunieciu wad Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z § 25.
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§21
Przeglady gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji

1. Przeglady w okresie rekojmi i gwarancji sg przeprowadzane z inicjatywy Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru.

2. O terminie i ilosci przegladéw decyduje Zamawiajagcy, z tym zastrzezeniem, ze co do zasady
przeglady bedg wykonywane w okresie rekojmi i gwarancji minimum raz w roku.

3. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy spisany protokdt jest skuteczny i zostaje przestany
Wykonawcy do realizacji.

4. Przeglad w okresie rekojmi i gwarancji polega na dokonaniu kontroli technicznej przedmiotu Umowy
w zakresie okreslenia wad ukrytych, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji jakosci.

5. W przypadku stwierdzenia wady protokdt okresla termin i sposdb jej usuniecia. Z usuniecia wady
sporzgdza sie protokot stwierdzajgcy date i sposéb usuniecia wady.

VI. ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE KONTRAKTU
§22
Roszczenia przystugujgce poszkodowanemu

1. O ile nic innego nie wynika z innych postanowien Umowy, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania swiadczenia przez jedng ze Stron, druga Strona moze zgda¢ wiasciwego
jej wykonania, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Ponadto, w razie bezskutecznego uptywu
powyzszego terminu, moze ona odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego
uptywu powyzszego terminu, bgdz domagac sie zaptaty odszkodowania za wyrzgdzong jej szkode.

2. Roszczenia powyzsze nie przystugujg Stronie w takim zakresie, w jakim niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie $wiadczenia przez drugg Strone zostato spowodowane dziataniem lub
zaniechaniem dziatania oraz okolicznosciami, za ktére ponosi ona odpowiedzialnosc.

§23

Okolicznosci, za ktére Strony nie ponosza odpowiedzialnosci odszkodowawczej —
sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci odszkodowawczej za dziatania i zaniechania
spowodowane okolicznosciami sity wyzszej, to jest okolicznosciami o charakterze zewnetrznym,
zaistniatym po zawarciu Umowy, a ktére nie byly i nie mogty by¢ rozsgdnie rzecz biorgc przewidziane,
ani ktérym, bgdz ktérych nastepstwom nie mozna byto zapobiec. Strajki pracownikéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcow nie bedg uwazane za okolicznoéci sity wyzszej. Wyjatkowo niesprzyjajace
warunki klimatyczne bedg traktowane jako okolicznosci sity wyzszej wylgcznie, jezeli bedg miaty
charakter nadzwyczajny, nietypowy dla danej pory roku, a takze jezeli nie wystepowaty w rejonie
prowadzenia Robot w okresie ostatnich 10 lat, przy tym o ile bedg mie¢ wptyw na mozliwosé
prowadzenia Rob6t zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem w okresie w jakim oddziatuja.

2. Strona, ktéra nie moze wykonac ktéregos ze swoich zobowigzan z powodu okolicznosci sity wyzszej,
powinna zawiadomi¢ o tym drugg strone na piSmie w terminie 7 dni od chwili powzigcia wiadomosci
0 niemozliwosci spetnienia swiadczenia. W podobnym terminie Strona powinna powiadomié
o ustaniu przeszkody. Niedopetnienie obowigzku zawiadomienia pocigga za sobg odpowiedzialnos¢
za szkode, ktdra nie powstataby, gdyby Strona powiadomita drugg Strone o zaistnieniu lub ustaniu
okolicznosci sity wyzszej.

3. Jezeli przyczyna uniemozliwiajgca wykonanie sSwiadczenia ma charakter przejSciowy, termin
spetnienia tego swiadczenia przedtuza sie o czas, w jakim Swiadczenie nie mogto by¢ wykonywane
z powodu sity wyzszej. Przedtuzenie to pozostaje bez wptywu na przesuniecie ostatecznego terminu
realizacji Robat, jezeli catos¢ Robot mozna byto ukonczy¢ w terminie mimo zaistnienia sity wyzszej.

4. Jezeli jednak niemozliwos¢ wykonywania Robot przecigga sie ponad okres 2 miesiecy albo gdy
przyczyna uniemozliwiajgca wykonanie ma charakter definitywny, to w terminie 30 dni od chwili
odpowiednio uptywu 2 miesiecy lub zaistnienia definitywnej niemozliwosci, kazda ze Stron moze od
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Umowy odstgpi¢ sktadajgc oswiadczenie w formie pisemnej. Uprawnienie to nie przystuguje Stronie,
jezeli niemozliwos¢ ma charakter czesciowy i nie przekresla sensu dalszego prowadzenia Robét.

. Strona, ktorej swiadczenie nie moze by¢ wykonywane z powodu okolicznosci sity wyzszej,
zobowigzana jest do przedsiewziecia wszelkich — w rozsgdnych granicach — s$rodkow dla
przeciwdziatania szkodzie spowodowanej przez te okolicznosci.

. Strona, ktéra nie wykonuje swego $wiadczenia z powodu okolicznosci sity wyzszej, nie moze
domagac sie swiadczenia wzajemnego, a jezeli je juz otrzymata zobowigzana jest do jego zwrotu.

§24
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

. Jezeli szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére jedna ze Stron ponosi odpowiedzialnosé,
druga Strona moze domagac¢ sie odszkodowania od Strony ponoszacej odpowiedzialno$¢ za dane
okolicznosci.

. Jezeli Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca, albo w ramach wykonania zastepczego, zawart umowe
o poprawienie lub dokonczenie Robét z innym wykonawcg, moze on zgdaé, jako odszkodowania,
kwoty, o ktérg wynagrodzenie nalezne drugiemu wykonawcy przewyzsza czes¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, niewyptacong z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania Robat.

§25
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwioki w stosunku do ustalonego w §12 ust. 2 terminu realizacji inwestycji
w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §17 ust. 1;

2) za kazdy dzien zwitoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru czesciowego terminu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §17 ust. 1;

3) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Umowy, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;

4) za kazdy dzieh zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 17 ust. 1 Umowy, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie kazdej wady opisanej w protokole;

5) za spowodowanie przerwy w realizacji Robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ktérym mowa w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy;

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy
dzieh wykonywania ww. czynnosci;

7) jezeli Roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca, za kazde zdarzenie kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt brutto
kazdorazowo w przypadku stwierdzenia tego faktu;

8) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Umowy;

9) za zwloke w wykonaniu obowigzkow, o ktérych mowa w § 13 ust. 4, Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek braku przedtozenia Harmonogramu lub jego
aktualizacij;

10) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 19 ust. 5 — w wysokos$ci 1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek;
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11) jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robét nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo (badz dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg te roboty, lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki ujawniony przypadek;

12) jezeli Wykonawca nie przediozy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (bgdz dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub jej zmiany —w kazdym wypadku naruszenia takiego obowigzku w wysokos$ci 500,00 zt brutto
za kazdy dzien przekroczenia terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 6, jednakze w jednym
przypadku nie wiecej niz 5.000,00 zt brutto. Potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia
umowy lub jej zmiana musi by¢é zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo);

13) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 15% wartosci brutto kazde;j
niezaptaconej faktury, w kazdym ujawnionym przypadku, w stosunku do kazdego
Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy;

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo Zamowien Publicznych — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

15) w przypadku braku obecnosci Kierownika Budowy lub Kierownika Robot tj. naruszenie § 5 ust.
8 Umowy oraz brak obecnosci Kierownika Budowy i/lub Kierownika Robo6t na naradach
technicznych i radach budowy — 500,00 zt brutto za kazdg stwierdzong nieuzgodniong
nieobecnosc;

16) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 31 ust. 6 — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Umowy;

17) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 6 oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

18) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 26 ust. 9 — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Umowy;

19) za brak wykonania obowigzkéw okreslonych w § 5 z wytgczeniem § 5 ust. 9 w wysokos$ci 2000 zt
brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

20) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutlu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP
w wysokosci 10 000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

21) za brak usuniecia w terminie 3h od zgtoszenia niezgodnosci we wprowadzonych czasowych
organizacjach ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazda kolejng rozpoczetg godzine wystepowania
niezgodnosci.

22) za brak usuniecia w terminie 12h od zgtoszenia nieprawidtowosci w utrzymaniu zimowym
zgodnie z zapisami §5 ust. 7 pkt. 22 w wysokosci 500,00 zt za kazdg kolejng rozpoczetg godzine
wystepowania niezgodnosci.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu Terenu Budowy, o ktorym mowa w § 8 — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 17 ust. 1;

2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1.

3. Kary za zwiloke w wykonaniu elementu przedmiotu zamowienia lub jego cato$ci nie sg naliczane po
dacie otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu elementu przedmiotu
zamoéwienia roboét lub jego catosci pod warunkiem, ze w nastepstwie takiego zgtoszenia odbiér
(czesciowy lub koncowy) zostat dokonany, a zgtoszenie zostato dokonane po faktycznym wykonaniu
oddawanego elementu przedmiotu zaméwienia lub jego catosci.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajacego, przenoszgcego wysokosS¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5. W przypadku opdznien w realizacji prac w stosunku do terminéw wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji Zamawiajgcy, po pisemnym powiadomieniu
i wyznaczeniu co najmniej 7-dniowego terminu na zintensyfikowanie prac i nadrobienie opdznien.
W przypadku stwierdzenia braku dziatan Wykonawcy i stwierdzeniu dalszych opdznien wzgledem
terminéw wynikajgcych z harmonogramu, po uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy i powierzy¢ realizacje prac na zasadach wykonawstwa zastepczego

VIl. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

§26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,

oktéorym mowa w §17 wust. 1 niniejszej umowy, . kwote ....ccceiiiiiiiininnnn. zt
(STOWNIE: ... 00/100).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ............. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy stanowi zatgcznik do Umowy.

3. W przypadku ztozenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
gwarancji lub poreczen, Zabezpieczenie wykonania jest nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z wystawieniem i utrzymaniem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie wykonania bedzie wazne i wykonalne w 100% do 30 dni
po dniu dokonania odbioru koncowego Robét. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie wykonania
bedzie wazne i wykonalne w 30% do 15 dni od wygasniecia rekojmi zgodnie z postanowieniami § 20
niniejszej Umowy.

5. Zamawiajgcy bedzie miat prawo skorzysta¢ z uprawnien wynikajgcych z Zabezpieczenia wykonania
w kazdym czasie pod warunkiem, ze przed wniesieniem jakiegokolwiek zgdania i skorzystania
z uprawnieh wynikajgcych z zabezpieczenia wykonania, Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce
podajac naruszenia Umowy przez Wykonawce, wzywajgc Wykonawce do usuniecia uchybienia na
wiasny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pézniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia pézniejszego z okresow
gwarancji lub rekojmi po potwierdzeniu usunieciu wad, ktére wystgpity w okresie rekojmi lub
gwaranciji.

7. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w ust. 6 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

8. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

9. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa § 26 przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé
nowe zabezpieczenie tak aby utrzymac¢ waznos$¢ tego zabezpieczenia przez caty okres trwania
Umowy az do momentu:
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1) podpisania przez obie strony protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy (bez wad);
lub

2) podpisania przez obie strony dokumentu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym przedmiotu umowy; na okres rowny okresowi ich usuniecia przedtuzony o
14 dni.

10.Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej stanowi

11

nienalezyte wykonanie Umowy i upowaznia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 25 niniejszej Umowy oraz do wystgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w
petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub gwarancji
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub poreczenia wniesionego na zabezpieczenie.

.Wykonawca w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru

lub jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgodg Zamawiajgcego,
najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przedituzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem takich wad lub usterek. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego do wystgpienia do
gwaranta z wnioskiem o uruchomienie zabezpieczenia wykonania i utworzenia z pozyskanych
Srodkéw zabezpieczenia pienieznego w postaci kaucji.

VIil. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 27

Prawo odstgpienia od Umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujgcych przypadkoéw, gdy:

1) Woykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie okreslonym w §12 ust 1 bez uzasadnionej
przyczyny lub nie kontynuuje ich przez 7 kolejnych dni pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni;

3) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z Umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
wykonania Umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin;

4) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — art. 456 ustawy
Prawo zamowien publicznych,

5) zaistnialy inne okolicznosci okreslone w umowie lub w przepisach prawa, uzasadniajgce
odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem

uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, chyba, ze z Umowy, przepiséw k.c. lub innych ustaw
wynika dtuzszy termin na skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe uprawnienie do
odstgpienia do umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu daty odstgpienia od Umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych robot, wg stanu na dzieh
odstgpienia. Jezeli Wykonawca nie przystgpi w ww. terminie do sporzadzenia protokotu
inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi protokot jednostronnie i bedzie on uwazany za
prawidiowy i obowigzujacy;
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2)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie Materiaty i elementy wykonanych elementéw
przedmiotu zamdwienia na dzien odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu inwentaryzacyjnego.

4. W razie odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru czesci wykonanego przedmiotu zamowienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
zakres, ktory zostat wykonany do dnia odstgpienia od Umowy;

wysokos¢ wynagrodzenia w tym przypadku zostanie okreslona na podstawi przeprowadzonych
negocjacji o cene oraz w oparciu o protokét inwentaryzacyjny, w ktérym szczegotowo okreslony
zostanie zakres wykonanych robdét;

zaptaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstgpienia, w zakresie ustalonym
w protokole inwentaryzacji, przy uwzglednieniu wszystkich przystugujgcych Zamawiajgcemu
kar umownych i odszkodowan.

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementéw przedmiotu zaméwienia, potwierdzonych przez
Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna odstgpienia od Umowy. Inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z ktérej przyczyny
nastgpito odstgpienie.

§ 28

Uprawnienia Zamawiajagcego do wstrzymania Robét lub rozwigzania Umowy ze skutkiem

natychmiastowym

1. Niezaleznie od przyczyn wymienionych w innych postanowieniach Umowy, Zamawiajgcy moze
w kazdym czasie wstrzymaé Roboty, a nawet rozwigzaé Umowe ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujgcych przypadkach:

1)

4)

gdy Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie rozpoczgt Robét w terminie 30 dni
roboczych od terminu okreslonego w Umowie albo przerwat realizacje Robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni roboczych, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego, wzywajgcego Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia Robdt albo podjecia
na nowo Robdt;

Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem lub nalezytym wykonywaniem Robét w stosunku do
termindw okreslonych w Umowie tak dalece, Ze nieprawdopodobne jest, aby zdotat je ukonczy¢
w terminie;

w przypadku, gdy Roboty realizowane sg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, normami, przepisami, dokumentacjg projektowo-techniczng lub sprzecznie
z Umowg, a Wykonawca pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
odpowiedniego terminu w dalszym ciggu realizuje Roboty wbrew ww. zasadom;

w przypadku niedopetnienia jakiegokolwiek z obowigzkow wskazanych w § 29 niniejszej Umowy.

2. W przypadku rozwigzania Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

2)

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Strony dokonujg inwentaryzacji Robét
i sporzadzg protokét wykonanych Robét oraz Robdét w toku;

Wykonawca wstrzyma wszelkie prace na Terenie Budowy, zabezpieczy rozpoczete Roboty oraz
zgromadzone tam Materialy i Urzgdzenia az do czasu przekazania Terenu Budowy
Zamawiajgcemu;

Zamawiajgcy okresli wartos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce, przy wycenie Robét na
dzien odstgpienia uwzgledniajgc faktyczng wartos¢é Robét. Tak okreslona warto$¢ Robot bedzie
podstawg do odpowiedniego rozliczenia Stron, przy czym rozliczenie takie nie ograniczy praw
Zamawiajgcego do dochodzenia od Wykonawcy jakiejkolwiek formy odszkodowania,
w szczegdlnosci na podstawie Umowy za jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie;

do protokotu Strony dotgczg zestawienie z wyliczeniem wartosci wykonanych dostaw Urzgdzen
i/lub Materiatéw;

Wykonawca usunie z Terenu Budowy wtasne urzgdzenia, uporzadkuje Teren Budowy i wyda
Zamawiajgcemu dokumentacje zwigzang z realizacjg Inwestycji wraz z prawami autorskimi do
takiej dokumentacji — odpowiednio do zakresu Robot wykonanych przez Wykonawce;
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6) Zamawiajgcy bedzie miat prawo odkupi¢ od Wykonawcy zgromadzone na Terenie Budowy lub
juz zaméwione Materiaty.

§29
Gospodarka odpadami

. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt, podczas realizacji Inwestycji, do prowadzenia
gospodarki odpadami z poszanowaniem ustawy o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 t.j.) oraz
ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.54 t.j..), a takze odpowiednich przepisow
wykonawczych.

. Wykonawca pozostaje wytworcg odpaddéw w rozumieniu Art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach,
ktére zostang wytworzone w wyniku wykonania niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw za pomoca kart przekazania
odpadow oraz kart ewidencji odpadow.

. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ cywilng, administracyjng i karng za
nieprzestrzeganie przepiséw prawa w zakresie gospodarki odpadami.

. Poza odpowiedzialnoscig okreslong zgodnie z trescig ust. 4, w przypadku nieusuniecia lub
niezagospodarowania odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem Robét objetych zakresem
Umowy zostanie obcigzony wszystkimi kosztami powstatymi z tego tytutu, w tym kosztéw wykonania
prac z tym zwigzanych przez podmioty trzecie. Wykonawca wyraza zgode na takie uksztattowanie
swojej odpowiedzialnosci.

IX. WLASNOSC INTELEKTUALNA | PRZEMYSLOWA
§30
Prawa na dobrach niematerialnych (prawa wynalazcze i autorskie)

. Zamawiajgcy upowaznia (albo spowoduje, ze odpowiedni podmiot dysponujgcy prawami autorskimi
do dokumentacji upowazni) Wykonawce do korzystania z dokumentacji Zamawiajgcego, tylko
w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do nalezytej realizacji Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz osobistych praw oséb trzecich.

X. UBEZPIECZENIE

§ 31
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych Umowa.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt;

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce
pracownikéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych;

. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedtozy do wglgdu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia,

o ktérych mowa w ust. 1.

. Zamawiajgcy nie przekaze Terenu Budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 3. Opédznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia Robdét.

. Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu kopie aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej okres realizacji i na sume
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ubezpieczenia nie mniejszg niz 500.000,00 zt (stownie: piec¢set tysiecy ztotych 00/100) stanowigcg
zafgcznik do umowy, obejmujgca rowniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcow.

. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie sie kohczyt przed zakornczeniem realizaciji
Umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowien ust. 5, pod
rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 25 ust. 1 pkt. 16).

XIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32
Zmiany postanowien umowy

. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:

1) w zakresie zmiany danych wynikajgcych z przeksztatcen podmiotowych po stronie Wykonawcy
skutkujgcych zastepstwem prawnym pod tytutem ogdlinym, a takze zmiany adresu, nazwy, osob
reprezentujgcych Wykonawce;

2) w zakresie wartosci umowy okreslonej w § 17 Umowy na podstawie protokotu
koniecznosci/protokotu z negocjacji w uzasadnionych przypadkach zgodnie z zapisami §6 i §16
Umowy i zgodnie z zapisami Prawa Zamowien Publicznych.

3) w zakresie zmiany terminéw wynikajgcych z Umowy, pod warunkiem ze:

a) zaszta koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajgcych poza przedmiot
zamowienia okreslony w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
ktérych  wykonanie w sposob  obiektywny uniemozliwia terminowe, 2zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym zrealizowanie przedmiotu zamowienia;

b) nastgpita zmiana przepisow powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia innych rozwigzan,
niz zakladano w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert;

c) nastgpita zmiana przepiséw powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktére te
przepisy narzucaja;

d) prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe, zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zaméwienia;

e) organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodniehh w ustawowym terminie;

f) zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji danych, zgdd badz pozwolen oséb trzecich lub wiadciwych organdw;

g) wystapity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczegdlnosci diugotrwate
ujemne temperatury zewnetrzne podczas wykonywania robot budowlanych na zewnatrz
budynku oraz w pomieszczeniach, w ktérych warunki atmosferyczne majg wptyw na
prowadzone prace budowlane;

h) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamowienia, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

i) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig (powddz, trzesienie
ziemi, pozar, itp.), w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
gragzacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

j) zaszta okoliczno$¢, bedaca nastepstwem dziatania organéw administracji w szczegdlnosci
przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp.;

k) z powodu przedtuzajgcej sie procedury zwigzanej z wykonaniem badan archeologicznych,
w zwigzku z wydanymi decyzjami Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

I) w zwigzku z usunieciem drzew zaszta konieczno$é¢ uzyskania opinii RDOS w zakresie
wystepowania gniazd czynnych i ich zasiedlenia przez ptaki (w tym gatunki chronione);
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m) w zwigzku z koniecznoscig uzyskania opinii RDOS w zakresie wystepowania chronionych
gatunkow zwierzat;

4) w zakresie zmiany materiatdw, urzgdzen, rozwigzan technicznych, itp. w stosunku do
przewidzianych w STWIORB wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod
warunkiem, ze zmiany te nie pogorszg wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowych obiektu, o ktérym
mowa w §1 i bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te mogg dotyczy¢ okolicznosci:

a) powodujgcych poprawienie parametréw technicznych przedmiotu zamowienia;

b) wynikajgcych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw;

c) powodujgcych obnizenie kosztu robdét lub kosztu ponoszonego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu zamowienia;

d) powodujacych skrocenie czasu realizaciji zadania

5) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w SWZ wraz
z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, pod warunkiem, ze wykonanie catosci
przedmiotu zaméwienia napotyka istotne trudnosci. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek
roszczenia zwigzane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy. Zaptata wynagrodzenia za
wykonane prace nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokotu inwentaryzacji wg stawek i cen
jednostkowych przyjetych przez Wykonawce do kalkulacji oferty. Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ zmniejszenia zakresu zamowienia do minimalnej wartosci 50 % wartosSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1;

6) w zakresie zmian personalnych wsréd oséb ze wzgledow losowych, stuzbowych, z powodu
niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod
warunkiem, iz nowowprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, o ktérym mowa w § 1 Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie, po uprzednim pisemnym
udokumentowaniu spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych w SWZ.
W przypadku zmiany os6b po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy;

7) w zakresie powierzenia czesci przedmiotu zamowienia Podwykonawcy(-om) lub Dalszym
Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 3 lub wprowadzenia innych
Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcow;

8) w zakresie zmiany podmiotu, na ktérego potencjale opierat sie Wykonawca sktadajgcy oferte
zmiana jest mozliwa, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiajgcemu
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu w takim samym lub wiekszym stopniu i zakresie
co podmiot wskazany w ofercie oraz braku podstaw do wykluczenia okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

9) W zakresie zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy po uptywie
6 miesiecy od dnia podpisania Umowy w wysokosci wynikajgcej ze wskaznika wzrostu cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny z ostatnich
6 miesiecy. Waloryzacja nastgpi:

a) poczawszy od kolejnego pethego miesigca kalendarzowego obowigzywania Umowy;
b) w przypadku gdy zmiana cen lub kosztéw, wynikajgcych z ww. wskaznika, przekroczy
poziom 10 %.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania ww. wskaznika wzrostu
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Wykonawca jest obowigzany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania
waloryzacji maksymalnie w terminie 30 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pozniej niz
miesigc przed terminem zakonczenia niniejszej Umowy, o ktérym mowa w §12 ust. 2 Umowy.
W tym terminie Wykonawca ma obowigzek wykazac¢ okolicznosci uzasadniajgce zmiane
wynagrodzenia i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia.
2. Wprowadzane zmiany Umowy dotyczgce terminéw Ilub zmniejszenia zakresu wymagajg
wprowadzenia zmian w Harmonogramie realizacji inwestycji, o ktérym mowa w § 13 ust. 2,
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z zachowaniem postanowien § 3. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o skorzystaniu z prawa,
0 ktéorym mowa w ust. 1 pkt 4.

. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczeh
Wykonawcy do ich dokonania.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej Umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem
niewaznosci. Podstawg wprowadzenia zmiany jest pisemne wystgpienie Strony, ktéra jest
inicjatorem jej wprowadzenia.

. Wprowadzenie zmiany opisanej w ust. 1 punkt 2), jesli dotyczy obnizenia kosztu wykonania robot
lub kosztu ponoszonego w trakcie eksploatacji, wymaga przedtozenia przez Wykonawce propozyciji
zmiany i kosztorysu réznicowego z wykazaniem korzysci dla Zamawiajgcego. Kosztorys réznicowy
zostanie oparty na wykazaniu kosztu wykonania wedtug pozycji kosztorysowych i kosztu robét
zamiennych na podstawie kalkulacji sporzadzonej wedtug zasad opisanych w §6 punkt 4-6.

. Wprowadzenie zmiany opisanej w ust. 1 punkt 2), jesli dotyczy skrécenia okresu realizacji zadania
wymaga przeditozenia przez Wykonawce wraz z wnioskiem propozycji zmian w Harmonogramie
realizacji inwestycji.

§33
Cesja, potracenie, skutki dla oséb trzecich, skutki rozwigzania lub wygasniecia Umowy

. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy, ani tez wyrazi¢
zgody na przejecie przez osobe trzecig zadnego diugu Wykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca nie moze dokonac potrgcenia zadnej wierzytelnosci wynikajacej z Umowy z jakgkolwiek
wierzytelnoscig przystugujgcg Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

. Oile co innego nie wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, Umowa nie przewiduje
zadnych korzysci dla oso6b trzecich, ani nie stwarza zadnych mozliwosci dla oséb trzecich
powotywania si¢ na zawarte w niej postanowienia. Zadne z jej postanowien nie moze byé
interpretowane jako $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej, ani jak zwolnienie osoby trzeciej z dtugu
w stosunku do jednej ze Stron Umowy.

. O ile nic innego nie wynika wyraznie z konkretnego postanowienia niniejszego dokumentu Umowy,
rozwigzanie lub wygasniecie Umowy nie przekresla dalszej skutecznosci tych postanowien, ktére
zgodnie ze swym celem powinny wywotywac skutki po wygasnieciu Umowy.

§34
Przedstawiciele Stron do kontaktow roboczych; doreczenia; interpretacja;

. Przedstawiciel Zamawiajgcego zostat okreslony w § 10 niniejszej Umowy.

. Wykonawca ze swojej strony wyznacza do kontaktéw roboczych Pana/Panig .......................... ,
nrtelefonu .............oooooiil. LMl

. Wszystkie Zawiadomienia i informacje pomiedzy Stronami bedg dokonywane na pismie i beda
uwazane za doreczone adresatowi osobiscie, pocztg kurierskg pismem z podpisem elektronicznym
w wiadomosci e-mail lub listem na nastepujgce adresy:

— dla Zamawiajgcego: Departament Zarzgdzania Drogami, ul. Podgérna 22, 65-213 Zielona Gora;
— Al VWYKONAWCY: ..ot
. Wszystkie dokumenty sktadajgce sie na tres¢ Umowy bedg interpretowane jako czesci sktadajgce
sie na jedng umowe w rozumieniu prawa cywilnego, z zastrzezenie, ze o ile nic innego nie wynika
z danego postanowienia, regulacje bardziej szczegdlowe bedg mialy pierwszenstwo przed
regulacjami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw sktadajgcych sie na Umowe wynikaé
bedzie ré6zny zakres Robét lub rézne standardy ich wykonania, to Zamawiajgcy bedzie miat prawo
podja¢ wigzgcg decyzje tym zakresie.
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§35
Informacje wrazliwe

. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy

beda traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez

ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do
zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informaciji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub $cisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientow, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umow zawartych przez Wykonawce nie
zostaly okreslone jako poufne bgdz zastrzezone, tajne lub $cisle tajne.

. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest

wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu

wiadzy publiczne;.

. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich dokumentéw oraz przekazanie

ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

. Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢

ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposéb okreslony przez

Zamawiajgcego.

§ 36
Ochrona danych

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,RODO” wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy informuje, ze administratorem danych osobowych zawartych w dokumentac;ji
dotyczagcej zadania, o ktérym mowa w § 1 jest Prezydent Miasta Zielona Goéra. Zawarte
w dokumentacji dane osobowe sg przetwarzane, gdyz jest to niezbedne do zawarcia oraz wykonania
niniejszej umowy, a takze wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na Administratorze
w zwigzku z wykonaniem zadania na podstawie powyzszej dokumentaciji, czyli na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b oraz lit. ¢ RODO.

. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane instytucjom oraz osobom biorgcym udziat w procesie
budowlanym w tym podmiotom tj.: Panstwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi
Zabytkéw oraz innym organom panstwowym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Podanie danych osobowych jest obowigzkowe; ewentualng konsekwencjg niepodania danych lub
ich usuniecia bedzie niezrealizowanie czynnosci urzedowych w zakresie realizacji zadania
publicznego.

. Mozliwe jest zgtoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgdania prawa dostepu do tresci
swoich danych oraz Zzgdania ich sprostowania (poprawiania), usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych.

. Dane przechowywane sg do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych - przez czas trwania
umowy i po jej zakonczeniu przez okres wynikajgcy z przepisow o archiwizacji i przedawnieniu
roszczen.

. Kazdemu przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy Strona uzna, ze przetwarzanie danych osobowych Strony narusza
przepisy ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych.
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8. Kazda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw wskazanych powyzej.

§ 37
Zaliczki

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek Wykonawcy na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 442 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

2. Zaliczki mogg obejmowac rowniez wynagrodzenie dla Podwykonawcow biorgcych udziat w realizaciji
czesci zamowienia.

3. Pierwsza zaliczka moze zosta¢ udzielona po dokonaniu odbioru czesciowego, ktérego wartos¢
wynosi minimum 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1
umowy.

4. Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 umowy. Maksymalna warto$¢ udzielanych zaliczek
ustala sie do wysokosci 50 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o kiébrym mowa w § 17 ust.
1 umowy.

5. Zamawiajgcy wymaga comiesiecznego rozliczania zaliczki na podstawie protokotu odbioru
czesciowego roboét. Catkowite rozliczenie zaliczki nastgpi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
protokotéw odbioru czesciowego robdét zawierajgcych dotychczas wykonane roboty na kwote
przyznanej zaliczki. Zaliczka nie moze obejmowac robét dodatkowych realizowanych na podstawie
zatwierdzonych protokotéw koniecznos$ci przez Zamawiajgcego.

6. Fakture pro forma Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki,
0 ktérym mowa w ust. 11 i 12. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu fakture
zaliczkowg zawierajgcg rozbicie potwierdzonej przez Zamawiajgcego wysokosc zaliczki na kwote
netto i VAT. Wystawienie faktury zaliczkowej przez Wykonawce Zamawiajgcy dopuszcza w terminie
7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zaliczke.

7. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki nastgpi poprzez ztozenie przez Wykonawce
faktury rozliczeniowej do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem czes$ciowego odbioru
rob6t budowlanych przez inspektorow Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie nizszg od
udzielonej zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia cato$ci zaliczki, czesc
niewykorzystanej kwoty Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajgcego w terminie do 3 dni od
uptywu okresu realizacji robot objetych zaliczkg i przedktada Zamawiajgcemu potwierdzenie
przelewu lub wniosek, o ktdrym mowa w ust. 13.

8. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke lub ptatno$¢ czesciowg jest rozliczenie poprzedniej
zaliczki w 100%, bez uwag ze strony Zamawiajgcego.

9. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dowodow zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy biorgcemu udziat w realizacji czeSci zaméwienia, za ktérg zaliczka zostata
wyptacona.

10.W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy Zamawiajgcy wstrzymuje Wykonawcy:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie kolejnej zaliczki.

11.Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$s¢ zabezpieczenie zaliczki w jednej z ponizszych form
wynikajgcych z art. 442 ust. 3 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w wysokosci kwoty udzielanej
zaliczki, tj.:

1) gwarancjach bankowych;
2) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia.

29



12.Zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa w ust. 11 powinno obejmowac¢ kwote udzielonej zaliczki
oraz okres nie krotszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg powiekszony o 30 dni. Wzor
zabezpieczenia zaliczki, o ktérym mowa w ust. 11 wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

13.Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczki w innym terminie.
Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu
waznos$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 11, najpdzniej do 10 dni od uptywu okresu realizacji
robot objetych zaliczkg. W przypadku czesciowego rozliczenia zaliczki przedtuzeniu terminu
waznosci podlega tylko cze$¢ pozostata do sptaty. Nieprzedtozenie zabezpieczenia nierozliczone;j
czesci zaliczki w wymaganym terminie spowoduje, ze Zamawiajacy wystapi z roszczeniem z tytutu
zabezpieczenia. W takim wypadku zgode na pozniejsze rozliczenie zaliczki uznaje sie za
nieudzielona.

14.Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie, wytgczajgc sytuacje opisang w ust. 13 spowodujg
niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 11.

15.Kwota zabezpieczenia udzielonej na poczet wyptaconej zaliczki moze by¢ stopniowo zmniejszana
o kwoty rozliczone przez Wykonawce - po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej zgody od
Zamawiajgcego na takie ograniczenie wysokos$ci zabezpieczenia.

16.Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie zaliczki byto wazne i wykonalne, az do
petnego rozliczenia zaliczki.

17.0Odbioru korncowego robét mozna dokonac¢ po catkowitym rozliczeniu zaliczek.

§ 37
Prawo wtasciwe, spory

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych.

2. Wszelkie zmiany, za wyjatkiem zmian wprowadzonych na podstawie § 7 ust. 4, § 10 ust. 4 oraz
zmian w Harmonogramie niniejszej Umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory moggace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez
sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkow
zaroéwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z niniejszej Umowy. Strony dopuszczajg
mozliwo$¢ zawarcia niniejszej Umowy w formie pisemnej albo elektroniczne;.

5. Dla unikniecia niejasnosci Strony potwierdzajg, ze kazdorazowo uzyte w tresci Umowy
sformutowanie odnosnie zachowania formy pisemnej lub h elektronicznej oznacza ziozenie
stosownych oswiadczen przez Strone lub Strony w formie pisemnej lub elektronicznej z uzyciem
kwalifikowanych podpisoéw elektronicznych pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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