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UMOWA  /2025 

 

w dniu ...............2025 roku w Perzowie pomiędzy:  

Gminą Perzów z siedzibą w 63-642 Perzów 78  

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Danutę Froń – Wójta Gminy Perzów 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Perzów – Edyty Kieruzal  

a firmą:…………………………………………………………………………………. 

z siedzibą: ....................................................................................................................... 

zarejestrowaną pod numerem ......................................................................................... 

reprezentowaną przez: .................................................................................................... 

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 

 

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawą z dnia 11 września 2019 r – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) została zawarta umowa następującej 

treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1.Wykonawca zobowiązuję się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej poprzez przystosowanie lokalu na pomieszczenia 

świetlicowe w Miechowie” 

 

2.Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa części budynku świetlicy wiejskiej w Miechowie, 

polegająca na dostosowaniu pomieszczeń na pomieszczenia świetlicowe.  W  zakres  prac  wchodzą 

roboty budowlane, rozbiórkowe, wymagające szczególnej ochrony pracowników, dezynfekcja ścian, 

podłogi, ściany, sufity, stolarka okienna i drzwiowa,  instalacje elektryczne  o raz instalacje wodno-

kanalizacyjne oraz pełne wyposażenie toalety i wyposażenia w osprzęt sanitarny pomieszczenia aneksu 

kuchennego 

 

3.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową łącznie z 

przygotowaniem terenu robót oraz  doprowadzeniem do należytego stanu terenu prowadzenia robót po 

ich zakończeniu. 

  

 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: projekt  budowlany 

z załącznikiem , projekty i specyfikacje techniczne, projekt zagospodarowania terenu oraz przedmiar 

robót, który ma charakter wyłącznie pomocniczy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z całą dokumentacją. Z uwagi 
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na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia 

w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek 

pozycji przedmiaru nie będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia 

lecz jako konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w 

ramach ceny określonej w ofercie.  Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub materiałach  

które są konieczne do wykonania kompletnego zadania na podstawie specyfikacji i załączonych 

dokumentów   nie zwalniają  Wykonawcy z obowiązku ich wykonania, Wykonawca ma obowiązek 

wykonać wszystkie konieczne roboty i dostarczyć wszystkie materiały w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta w ramach niniejszego zamówienia 

publicznego. 

Dotyczy to również dokumentacji projektowej -  ewentualne braki w dokumentacji dotyczące robót, 

które są niezbędne do kompletnego wykonania zadania, służącemu do zrealizowania zamierzonego celu, 

nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ich wykonania w ramach zadania bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot umowy wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz należytą  

starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobra jakością i właściwą organizacją.  

7.Wszystkie urządzenia będą posiadały wymagane atesty i dopuszczenia do użytkowania. 

8.Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.   

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 10 czerwca 2026r 

2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 

lub od daty otrzymania decyzji zezwalającej na budowę. 

3. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest termin zgłoszenia  gotowości do 

odbioru końcowego, obejmującego wszelkie czynności oraz dokumenty, wynikające z umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz 

informowanie Wykonawcy o zmianach  i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu 

umowy, 

b) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

c) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie i odebrane prace, 

d) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego oraz zabezpieczenie terenu robót na własny koszt i 

ryzyko, 

2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt i ryzyko, 

3) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom ustawy Prawo 

Budowlane, okazanie na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub 

aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 
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4) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz 

poniesienie kosztów powtórnego wykorzystania lub utylizacji, 

5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę P-POŻ i dozór 

mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe  

w trakcie robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek  

z prowadzonymi robotami, 

6) Terminowe  wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz pisemnego 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają 

potrzebom,  dla których są przewidziane według niniejszej umowy, 

7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchu 

pojazdów, 

8) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i 

prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. 

9) Dbanie o prządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie  i porządku oraz 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

10) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak i również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenów dróg, nawierzchni lub instalacji. 

11)Wykonawca ponosi ryzyko finansowe za uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu 

budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utratę wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia 

znajdujących się  na terenie prowadzenia prac, 

12) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze. 

13) Usunięcie wszelkich wad i usterek w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 

technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

14) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego ( Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych, lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca 

zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy tj.: 

 

a) Pan/Pani …………..-jako  Kierownik budowy- osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest 

uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

 

b) Pan/Pani ……….. - jako Kierownik robót instalacyjnych -osoba posiadająca uprawnienia do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725) lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

jest uprawniona do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

  

c)Pan/Pani ……………- jako  Kierownik  robót elektrycznych posiadająca uprawnienia do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) lub odpowiadające im równoważne 
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uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

jest uprawniona do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

17) zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki 

postawione w tym zakresie w SWZ. 

18)Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 5 winna 

być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

19)Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

Budowlane.  

20)Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych 

fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 

2. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym, w terminie 

do 7 dni od otrzymania, przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w 

ciągu 7 dni od podpisania umowy, zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczącego planowanych terminów procedur 

administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień oraz terminu dostarczenia przez 

Wykonawcę do Zamawiającego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia - 

wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania (np. mapa do celów 

projektowych, odwierty geotechniczne) oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji oraz robót 

budowlanych ponosi w całości . 

 

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy kompleksowe zapewnienie finansowania 

Inwestycji na czas poprzedzający wypłatę wynagrodzenia określonego w  § 6 niniejszej umowy, a 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do 

wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym 

otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca zatrudniał w okresie realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonują czynności, których realizacja polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku – Kodeks 

Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) czyli tzw. pracownicy fizyczni. Wymóg powyższy nie dotyczy 

kierownika robót ani  projektantów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania spełnienia powyższego wymogu poprzez: 

a)oświadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o którym mowa w art. 95 ust. 

1 ustawy Pzp przez wykonawcę lub podwykonawcę;  

b)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności wskazane w pkt 1;  

c)poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę/umów o pracę zatrudnionego 

pracownika; Dane wrażliwe na przedstawianych dokumentach , podlegające ochronie zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych należy poddać  anonimizacji 

6.W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę  powyższego wymagania, Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego karę umowna w wysokości zgodnej z zapisami §13 ust.1 pkt 3. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.     

8.Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń, osprzętu i 

innych elementów koniecznych do realizacji zakresu umowy, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie 

robót budowlanych, w tym terminową realizację zakresu umowy. Wszelkie zakłócenia w prowadzeniu 
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robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji umowy w terminie wynikające z zakłóceń w 

dostawie materiałów, urządzeń i osprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) 

terminu realizacji umowy.  

9.Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, oraz jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie 

robót. 

a) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową 

lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, Inżynier jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie 

dłuższym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca, 

b) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Inżynier może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, 

c) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

d)Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 10, Zamawiający może 

zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 

wykonanania Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11.Wykonawca zobowiązany jest  do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż wartość umowy, ważnej przez cały okres realizacji 

zamówienia. Kopię dokumentu należy przedłożyć Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

 

12. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 11, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary 

umownej zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) lit. d). 

4. W okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących prace 

na terenie budowy .  

5. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia 

Wykazu pracowników wykonujących w/w roboty budowlane oraz oświadczenia, że osoby te będą 

zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Nieprzedłożenie, na żądanie Zamawiającego, wykazu pracowników oraz oświadczenia o których 

mowa powyżej, lub przedstawienie oświadczeń niekompletnych w wyznaczonym terminie 

(pracowników wykonujących wskazane czynności), na umowę o pracę może być podstawą do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy oraz 

naliczenia kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. 

  

 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych . 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ) oraz wymaganiom specyfikacji  warunków 

zamówienia. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną. 
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4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 

budowy. 

5. Badania, pomiary o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, pomiarów które nie były przewidziane niniejszą umową, to 

Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań, pomiarów okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy 

wyniki badań, pomiarów wykażą, że materiał bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 

badań, pomiarów obciążają Zamawiającego.  

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inżynierowi 

nadzoru  do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) projektu organizacji robót,  

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji( jeżeli się wymaga),  

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (jeżeli się wymaga)  

3) informacji o wytwarzanych odpadach,  

4) programu zapewnienia jakości (jeżeli się wymaga) 

5) dokumentacji powykonawczej. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 

Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego pomieszczeń z których 

korzystano lub które uległy zniszczeniu podczas robót przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które 

ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

16 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w 2 egzemplarzach, w terminie do dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru 

końcowego.  

 

§ 6 

Zasady zatwierdzania umów o podwykonawstwo 

 

1.Przedmiot umowy zostanie wykonany przez wykonawcę oraz przez następujących podwykonawców, 

na zawarcie umów z którymi Wykonawca otrzymał zgodę Zamawiającego i w zakresie wskazanym 

poniżej: 

1) podwykonawca:……………………………zakres robót……………………………. 

                                    nazwa i adres podwykonawcy 

2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

3. Wykonawca zawrze ze swoimi podwykonawcami umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Każdorazowa zamiana tych umów wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,  

w przypadku wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 

podwykonawców, na zawarcie umów, z którymi Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego. 

5. Na zakres robot wykonany przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
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6. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez Podwykonawców na zasadach określonych w art. 

647 kodeksu cywilnego oraz zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 

1320). 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/ usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy i projektu jej zmian, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo oraz do projektu jej zmian, której  przedmiotem są roboty budowlane. 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

b) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, o której mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii ww. 

umowy może złożyć w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt a i b. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy i jej zmiany w ww. terminie uważa się za 

akceptację umowy i jej zmian przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z 

oryginałem: 

- kopii każdej zawartej umowy o Podwykonawstwo, 

-oraz kopii każdej zmiany umowy o Podwykonawstwo  

W terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 50.000,00 zł brutto. 

14. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty ( potwierdzenia dokonania 

przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku, stanowiącego podstawę do zapłaty) wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy 

zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi.  

16. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił Podwykonawcy 

/Podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z 

płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. cześć zatrzymanego 

wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota. 

17. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed 

wypłatą wynagrodzenia złoży oświadczenie w tym zakresie.  

http://www.umowy/
http://www.umowy/
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18. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę bądź dalszego 

Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające  

uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawca a Podwykonawca bądź 

dalszym Podwykonawcą.  

19. Zmawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  

umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku  

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

20. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19.Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający podejmie jedna z czynności określonych w art. 465 ust.5 pkt.1,2,3 

ustawy Pzp. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o 

których mowa w ust. 19 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  

należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 

wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy  

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

26. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami a Podwykonawcy w umowach z dalszymi 

Podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w 

dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz żądania przedstawienia na 

każde jego wezwanie dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia.  

27. Ustala się wysokość kar  umownych z tytułu:  

a) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,   

b) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,  

§ 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

c) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,  

d) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2000,00 zł. 

28.Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawcy 

temu zmieniono wynagrodzenie. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………. Zł netto, powiększone  o podatek 

VAT w  kwocie , co daje kwotę brutto (słownie: 

……………………………………………………../100).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją robót objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie   

faktur częściowych i faktury końcowej za wykonane roboty budowlane. Suma kwot z faktur 

wystawionych w poszczególnym roku nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej przez 

Zamawiającego na realizację zadania w danym roku. 

5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i końcowej będą częściowe i końcowy protokół 

odbioru robót podpisany przez strony umowy.  

6. Dopuszcza się zmianę w zakresie wystawienia faktur jeżeli taka zmiana umożliwi 

Zamawiającemu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania i/lub terminowe 

rozliczenie się z zakończenia inwestycji, 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. Numer NIP …………………………… 

8. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem konta bankowego - numer konta Wykonawcy : 

…………………………………… 

9. Płatności nie będą realizowane w terminie w przypadku braku rachunku bankowego w Białej 

Liście VAT- do czasu jego umieszczenia ( za czas opóźnienia i kontrahenta związanego ze zgłoszeniem 

rachunku nie będą należne odsetki za opóźnienia). 

10. W przypadku braku rachunku bankowego w Białej Liście VAT – płatność zostanie wysłana z 

dobrowolnym zastosowaniem podzielnej płatności (Zamawiający wg własnego uznania zastosuje 

metodę podzielnej płatności). 

11. Uregulowanie należności nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (MPP). 

12. Rachunek rozliczeniowy dostawcy musi wykazać zgodność z umową, z fakturą oraz wykazem 

tzw. Białej listy VAT. 

13. Wykonawca niniejszym składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że jestem 

właścicielem rachunku bankowego, który wskażę na fakturze oraz służy on na cele prowadzonej 

działalności gospodarczej. W sytuacji niezgodności podanego na fakturze numeru rachunku bankowego 

z Białą listą, termin płatności wydłuży się do momentu pojawienia się na wyżej wymienionej liście 

wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego”. 

14.   Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 

zgodnym z § 6 ust. 11 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 

Dane do Faktury: 

Gmina Perzów 

Perzów 78 

63-642 Perzów 

NIP: 619-194-50-96 
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15. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie, z zastrzeżeniem ust. 12. 

16. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności (praw i obowiązków) 

powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 8 

Odbiór robót 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na podstawie powiadomienia 

Zamawiającego wraz z przekazaniem odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 7 

2. Komisyjny odbiór zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

i potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót. 

3. Strony postanawiają, że zostanie spisany protokół z czynności odbioru zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.    

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór 

przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego. Postanowienia 

ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót wymieniony w §1 

niniejszej umowy.  

7. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty: 

1) protokół odbiorów technicznych, branżowych atesty i certyfikaty na wbudowane materiały,  

2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (szt.3) przedmiotu umowy, 

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, 

4) wypełniony dziennik budowy,  

5)  protokół rozliczenia końcowego odebranych i zakończonych robót sporządzony przez Kierownika 

budowy i Inżyniera nadzoru o sprawdzeniu wszystkich dokumentów odbiorowych wykazanych w 

kontrakcie/ umowie/podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera nadzoru i Inwestora.  

6) Całość dokumentów należy opatrzeć spisem treści, 

7) dokonanie odbioru w PINB, (jeśli się wymaga)  

8. W przypadku jakiegokolwiek braku dokumentów o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie 

wyznaczy terminu odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do ich złożenia. 

9.Komisyjny odbiór przedmiotu umowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni 

od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po 

raz drugi. 

11. Strony postanawiają, że zostanie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

12. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór 

przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim 

przedłożeniu dokumentacji powykonawczej. 

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

14. Odbiór końcowy następuje z chwilą podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru. 
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§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy w następującej formie: ……… w wysokości ………(słownie  

złotych: …………..). 

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego 

zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1. zostanie zwrócone w 

terminach i na zasadach określonych w art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r -Prawo 

zamówień publicznych: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

  

§ 10 

Kary umowne 

 

1. Strony mogą naliczyć następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od dnia, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, do dnia 

faktycznego odbioru robót, 

b) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia ustalonego 

na wykonanie usunięcia wad, do dnia faktycznego odbioru, 

c) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy - za zawinione przerwanie 

przez Wykonawcę realizacji robót o których mowa w § 2 ust. 2, trwające powyżej 14 dni - za każdy 

następny rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

d) 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w art. 456 ustawy 

Pzp. 

3) Za nieprzedłożenie dokumentów dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

o pracę za każdą osobę zatrudnioną na innych podstawach niż umowa o pracę. 

 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający poniósł szkodę przewyższającą wartość 

kary umownej. 

 

§ 11 

Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany 

przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót budowlanych. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub rękojmi 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w 

terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać 

wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu 

usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

4. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić ich 

wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 12 

Zmiany umowy 

 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jednakże zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy jeżeli 

konieczność takich zmian wynika z wystąpienia następujących okoliczności:  

 

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura, opady, wiatr, 

wilgotność), uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami 

producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w 

tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  

b) braku środków finansowych na realizację inwestycji, z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego, 

c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy - jeśli dotyczy) oraz 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora 

nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego, 

d) konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej,  

e) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej. Zdarzeniami kwalifikowanymi jako 

przypadki siły wyższej są klęski żywiołowe takie jak: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy 

wulkanów, wybuchy epidemii. Ponadto do przypadków siły wyższej zalicza się także strajki generalne, 

zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe, działania organów władzy 

państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu, 

f) wystąpienie  wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających powadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie  prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

g) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

h) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w 

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i) zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa, 

j) gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu 

realizacji o niezbędny  czas ich uzyskania, 
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k) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwi terminowe 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

l) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego 

placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania 

o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również 

wypadków drogowych powstałych w strefie robót, 

m) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w przedmiarach robót, 

jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli 

będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach 

określonych w Umowie; 

n) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw 

materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy ( np. niedostępność materiałów na rynku, strajk przewoźników itp.),  

o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót i Wykonawca wykaże brak możliwości 

wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej.  

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie 

mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu 

 w sposób należyty jednak nie dłużej niż  o czas  równy okresowi przerwy, postoju lub  

 opóźnienia. 

 

2)Zmiana  zakresu wykonywania robót: 

a) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych; 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np.: 

wykonanie robót zamiennych, konieczność zastosowania innych rozwiązań materiałowych lub 

technicznych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego, 

c) zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów 

uprawnionych np. nadzoru budowlanego, 

d) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, 

e) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone 

z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały 

przy zawarciu umowy, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, 

h) konieczności wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych ze względu  

na ważny interes publiczny. 

i) Wprowadzenie robót zamiennych w stosunku do projektowanych lub robót dodatkowych nie 

wyszczególnionych w dokumentacji na podstawie protokołów konieczności, potwierdzonych przez 

kierownika budowy. 

 

3)Zmiana  sposobu wykonywania robót: 
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a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji umożliwiające uzyskanie 

lepszej jakości robót; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

e) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego  

i pozwolenia na budowę; 

f) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; 

g) wystąpienie warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny  

od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  w 

szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych; 

h) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym  

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

j) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień 

pierwszeństwa. 

 

4) Zmiany osobowe: 

 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, wymienionych w § 3 

niniejszej umowy, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne kwalifikacje, które wymagane 

były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji warunków zamówienia. 

 

5) Zmiany podwykonawców: 

a) zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych  

z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej 

kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego 

potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że 

nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez 

zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

6) pozostałe zmiany: 
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a) zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie 

podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 

b) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, 

c)w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) – jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian.  

c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dni 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych( Dz. U. 2023 poz. 

46). 

d) zmiana w finansowaniu robót w poszczególnych okresach związana ze zmianą budżetu , otrzymaną 

dotacją, pożyczką lub innymi środkami z zewnątrz, 

e) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy( jeżeli wymaga się ) 

 

W przypadku, gdy z powodu przyczyn zmiany umowy wskazanych  w pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, 

niezbędna jest zmiana wynagrodzenia, zmiana ta nastąpi na podstawie opracowanych kosztorysów: 

a) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadają opisowi 

pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest 

do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8. 

b) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian nie odpowiadają opisowi 

pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 

średnich cen publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a 

w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

c) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami w pkt b) Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach. 

d) wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt b) oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem 

robót wynikających z tych zmian. 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 

Wykonawcy do ich dokonania.  

4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, których łączna wartość  jest mniejsza niż 15 % wartości 

pierwotnej umowy, o ile zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach i nadzwyczajnych sytuacji, jeżeli konieczność zmiany 

umowy  spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, 

nie mógł przewidzieć, a zmiana nie modyfikuje  ogólnego charakteru umowy, dopuszcza się zmiany 

umowy, jeżeli wzrost ceny  spowodowany  każdą kolejną zmianą  nie przekracza  50 % wartości  

pierwotnej umowy. 

 

 

 

 

 

3. Warunki wprowadzenia zmian: 
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1) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) wniosek o dokonanie zmian zawiera: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany umowy, 

obliczenie kosztów  zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy 

3) pisemna zgoda obu stron umowy, 

4) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP zmianę wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 

a) zmiany stawki VAT od towarów i usług, względem stawek przyjętych w złożonej ofercie; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, względem wysokości minimalnego wynagrodzenia na dzień 

zawarcia umowy; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym, lub wysokości stawki 

na te ubezpieczenia;  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a) do lit. b) możliwa 

będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę, wnioskującego o zmianę, szczegółowej kalkulacji zmiany 

wysokości wynagrodzenia.  

3. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy PZP zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – 

w razie zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym że rozumie się 

przez to zarówno wzrost cen lub kosztów jak i ich obniżenie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić 

według poniższych zasad: 

a) Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia określona wzrostem albo obniżeniem miesięcznego wskaźnika cen produkcji 

budowlano – montażowej ogłaszanego przez Prezesa GUS w wysokości minimum 10 % w stosunku do 

daty zawarcia umowy; Warunkiem kolejnej zmiany wynagrodzenia jest wzrost albo obniżenie 

miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej ogłaszanego przez Prezesa GUS   o 

kolejne minimum 10 %  w porównaniu do daty dokonania uprzedniej zmiany wynagrodzenia; 

b) Za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień zawarcia 

umowy (termin odniesienia); 

c) Zmiana wynagrodzenia następowała będzie po ogłoszeniu przez Prezesa GUS miesięcznego 

wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej wykazującego wzrost albo obniżenie jego wartości 

o minimum 10 % w stosunku do daty zawarcia umowy lub daty dokonania uprzedniej zmiany 

wynagrodzenia; 

d) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach trwania umowy i nie 

częściej niż raz w roku. Strona wnosząca o taką zmianę winna wykazać  wpływ  zmiany cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na faktyczne koszty realizacji umowy. 

e) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia 

określonego w umowie z dnia jej zawarcia; 

f) Zmiana wynagrodzenia nie może służyć do naprawienia błędów Wykonawcy dokonanych w 

trakcie kalkulacji ceny oferty, ani też jej niedoszacowania przez Wykonawcę. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen i kosztów możliwa będzie po 

przedstawieniu przez Wykonawcę, wnioskującego o zmianę, kalkulacji zmiany wysokości 

wynagrodzenia, według określonych wyżej zasad. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku obniżeniem cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia następowała będzie po przedstawieniu przez Zamawiającego 

kalkulacji zmiany wysokości wynagrodzenia, według określonych wyżej zasad. 

6.Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, z którymi zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
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podwykonawcy, jeżeli Wykonawcy temu zmieniono wynagrodzenie. 

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a) z niezależnych od jego przyczyn nie uzyska  pozwolenia na budowę, bez skutków finansowych dla 

Zamawiajacego. 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa trwa dłużej niż 30 dni. 

c) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych 

okolicznościach. 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub wskazaniami 

Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy  innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

e) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Zamawiającego. 

W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 

1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 

b) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

3. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada. 

c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia o którym mowa w lit. b powyżej Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót 

w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

od dnia odstąpienia. 

 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia 

od umowy. 
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§ 15 

Przepisy końcowe 

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.W pierwszej kolejności ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w 

sporach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu. 

3.Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

4.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U.2024 poz. 1320), obowiązującym w Urzędzie Gminy perzów, ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725), oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 16 

1.W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub 

bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych 

postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień 

nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.  

2.W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym 

sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub 

maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.  

3.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego  i 

Wykonawcy. 

 

§ 17 

                           Informacje dotyczące RODO 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Perzów jest: Wójt 

Gminy Perzów, Perzów 78, 63-642 Perzów.  
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Urzędu Gminy Perzów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@perzow.pl lub pisemnie: Perzów 

78, 63-642 Perzów.  

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie złożonej oferty oraz 

ewentualnie zawartej umowy.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby prowadzonego postępowania oraz w celu realizacji 

ewentualnie zawartej umowy, wskazanej w pkt 3.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Perzów, przetwarzają dane osobowe 

dla których Administratorem jest Wójt Gminy Perzów,  

3) każda osoba oraz podmiot zainteresowany przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

mailto:iod@perzow.pl
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4) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej 

„ustawa Pzp”,  

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,  

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny 

do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie 

publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne;  

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi 

jedna z poniższych przesłanek:  

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  

b) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

c) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: a) osoba, której dane 

dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia,  

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

  

8. Nie przysługuje Pani/Panu:  

 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Dąbrówno 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi złożona oferta.  

11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił i/lub wypełni wszelkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu lub pozyska w celu jego realizacji.  

 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 

 


