
UMOWA NR …………………….

zawarta w dniu .... .... 2025 roku 

pomiędzy:

Gminą Miejską Kowary

z siedzibą 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, NIP 6110004982, REGON 230821598 

reprezentowaną przez Elżbietę Zakrzewską – Burmistrza Miasta Kowary, 

przy kontrasygnacie Agaty Młodawskiej – Skarbnika Miasta Kowary,

zwaną dalej „Zamawiającym”
a

..................................................................................................…....................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(NIP…………………………………… REGON …………………………………)

(Nr KRS ………………………………………………………)

zwanym dalej „Wykonawcą” 

- łącznie zwane dalej Stronami.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne 

w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1320 ze zm.), Strony zgodnie postanawiają, 

co następuje:

§ 1.
(Przedmiot i zakres umowy)

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach 
Zadania  nr  1:  Budowa  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej" 
w miejscowości Kowary przy ulicy Czesława Miłosza i Św. Anny  realizowanego 
w ramach  projektu  „Dobra  woda  tańsze  ścieki  w  Gminie  Miejskiej  Kowary” 
– nr FEDS.02.06-IZ.00-0011/24  w  ramach  Priorytetu  nr  2  „Fundusze 
Europejskie  na  rzecz  środowiska  na  Dolnym  Śląsku"  Działania  nr  2.6 
„Gospodarka  ściekowa -  ZIT"  Programu Fundusze  Europejskie  dla  Dolnego 
Śląska 2021-2027 zwane dalej Przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z dokumentacją 
projektową  oraz  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych 
(STWiORB) oraz Ofertą Wykonawcy.

3. Integralną częścią umowy mającej za przedmiot roboty opisane w ust.1 są następujące 
dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z formularzami;
2) Opis Przedmiotu Zamówienia:

a. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy); 
b. STWiORB,
c. Tabela ceny
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d. SWZ w zakresie OPZ
3) SWZ IDW;
4) Karta Gwarancyjna.

4. W przypadku  niejasności  lub  różnic  w  interpretacji  zapisów  umowy  i  dokumentów, 
o których mowa w ust.3, dokumenty powinny być czytane/mają pierwszeństwo: zapisy 
Umowy, następnie w kolejności określonej w ust.3.

5. Zanieczyszczenia,  materiały  rozbiórkowe  i  odpady  powstałe  w  związku  z  realizacją 
niniejszego zamówienia, stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren 
budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
(t.j. Dz.U.  2023  poz.1587 ze  zm.).  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  postępowania 
z odpadami  w sposób  zgodny  z  zasadami  gospodarowania  odpadami,  podejmowania 
wszelkich działań i wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o odpadach. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i archiwizacji informacji o wytwarzanych 
odpadach, w tym kart odpadów.

6. Wykonawca  pokryje  koszty  napraw  i  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi 
odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.

7. Wykonawca  pokryje  wszelkie  koszty  napraw  i  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego 
mienia  Zamawiającego,  znajdującego  się  na  terenie  budowy,  zniszczonego  podczas 
wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi 
on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.

§ 2.
(Materiały)

1. Przedmiot  umowy  wykonany  zostanie  w  całości  z  materiałów  dostarczonych  przez 
Wykonawcę i za pomocą sprzętu Wykonawcy.

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 1213).

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  zatwierdzenie  Zamawiającego  na  wszystkie 
materiały, które zamierza wbudować. 

§ 3.
(Terminy realizacji umowy)

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 8 miesięcy od dnia 
zawarcia niniejszej Umowy.

2. Przekazanie dokumentacji  projektowej oraz protokolarne przekazanie terenu budowy 
nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy. 

3. W terminie do 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót.  Wykonawca jest uprawniony 
do  dokonywania  zmian  w  harmonogramie  robót  jedynie  za  zgodą  Zamawiającego. 
Zamawiający  jest  zobowiązany,  w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  zmianę 
harmonogramu, przekazać pisemną zgodę z terminie 5 dni roboczych. Brak stanowiska 
Zamawiającego w powyższym terminie oznacza brak zgody na zmianę harmonogramu. 
Zmiana harmonogramu robót nie wymaga aneksu do Umowy.

4. W terminie do 4 dni  roboczych od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy (kierowników robót) 
zgodnie  z  art.41 ust.4  pkt  1  Prawa budowlanego.  Do oświadczenia  należy dołączyć 
zaświadczenie, o którym mowa w art.12 ust.7 Prawa budowlanego.
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5. W terminie do  10 dni roboczych od podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć  Zmawiającemu  Przedmiar  Robót  (PR).  PR  należy  wykonać  w  oparciu 
o przedmiar robót udostępniony w procedurze przetargowej jako dokument pomocniczy. 
PR  stanowi  uszczegółowienie  ceny  ofertowej  i  służy  do  celów oszacowania  wartości 
poszczególnych robót oraz nie ma żadnego wpływu na wartość całkowitą wynagrodzenia 
Wykonawcy należnego na mocy umowy. PR musi być przygotowany w taki sposób, aby 
łączna wartość pozycji jednostkowych odpowiadała cenie ofertowej, a wskazane ceny 
jednostkowe  nie  przekraczały  średnich  cen  rynkowych  dla  danego  typu  prac 
(W przypadku  sytuacji  spornych,  Wykonawca  będzie  obowiązany  skorygować 
zakwestionowane  ceny  jednostkowe  w  przedmiarze  zgodnie  z  poleceniami 
Zamawiającego. Jako referencyjny poziom odniesienia będą przyjmowane średnie ceny 
robocizny,  materiałów,  sprzętu,  transportu,  kosztów pośrednich  lub  kosztów zakupu 
i zysku publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla województwa dolnośląskiego, 
dla  kwartału  w  którym  nastąpiło  otwarcie  ofert.).  PR  będzie  stanowił  materiał 
pomocniczy dla rozliczenia robót dodatkowych lub zamiennych.

§ 4.
(Zmiany umowy)

1. Dopuszcza się  możliwość zmian postanowień zawartej  Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych 
w art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie  z  art.455  ust.1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  dopuszcza  się 
możliwość  zmian  postanowień  zawartej  Umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących niżej określonych 
przypadkach mających na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy w zakresie:
1) Podwykonawstwa – w szczególności  powierzenie Podwykonawcom innej części 

zamówienia  niż  wskazane  w  ofercie  Wykonawcy  w  uzasadnionym  przypadku, 
za uprzednią  zgodą  Zamawiającego;  wprowadzenie  Podwykonawcy  robót 
w przypadku,  gdy  oferta  Wykonawcy  nie  zawierała  wskazania  części,  którą 
na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy; powierzenie 
Podwykonawstwa  innemu  podmiotowi  niż  zostało  to  wskazane  w  ofercie 
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

2) Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot 
będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie;

3) Terminu zakończenia robót - o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 
zagrożone  dotrzymanie  Terminu  zakończenia  robót  oraz  ewentualnie  o  okres 
usuwania ich skutków, lub o okres o jaki  ulegnie skróceniu Termin zakończenia 
robót spowodowany odpowiednimi przyczynami w następujących sytuacjach:
a. jeżeli  przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi  Zamawiający,  w  szczególności  będą  następstwem  nieterminowego 
przekazania  Terenu budowy,  konieczności  zmian Dokumentacji  projektowej 
w zakresie,  w  jakim  ww.  okoliczności  miały  lub  będą  mogły  mieć  wpływ 
na dotrzymanie Terminu zakończenia robót;

b. gdy wystąpią  niekorzystne warunki  atmosferyczne (w szczególności:  klęski 
żywiołowe  typu:  powódź,  gradobicie,  trąba  powietrzna),  uniemożliwiające 
prowadzenie  robót  budowlanych  zgodnie  z  technologią  ich  wykonania, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności 
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z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. 
Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni,  o ile  utrzymywały się 
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich 
skutków;

c. gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  niezbędnych  do  wykonania 
przedmiotu  Umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej, 
oraz konieczność  wykonania  innych  robót,  które  wstrzymują  lub  opóźniają 
realizację  przedmiotu  Umowy,  wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji 
z planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

d. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

e. gdy  wystąpią  opóźnienia  w  wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  itp., 
do wydania  których  właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów 
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 
w którym  wyżej  wymienione  decyzje  powinny  zostać  wydane  oraz  nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

f. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania 
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 
przez  uprawniony  organ,  z  przyczyn  niezależnych  od Wykonawcy,  w  tym 
odmowy udostępnienia przez właścicieli  posesji  wejścia na ich teren celem 
realizacji robót;

g. wystąpienia  Siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami;

h. zmiana dokonana na podstawie art.20 ust.1 pkt 4 lit.  b Prawo Budowlane 
- uzgodniona  możliwość  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku 
do przewidzianych  w projekcie,  zgłoszonych  przez  Kierownika  budowy 
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;

i. kolizja  z  istniejącym,  niezinwentaryzowanym  lub  nieprawidłowo 
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

j. wystąpienie  warunków geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych 
odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w  opisie  przedmiotu 
zamówienia (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe 
itp.,  konieczność  odwodnienia  terenu  w  zakresie  odbiegającym 
od wynikającego z OPZ, powodująca konieczność zastosowania dodatkowego, 
specjalistycznego  sprzętu  do  odwodnienia  i/lub  wykonania  dodatkowych 
robót),  rozpoznanie  terenu  w  zakresie  znalezisk  archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych  założeń  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujących 
konieczność zlecenia robót specjalistycznych odpowiednim podmiotom  roboty 
budowlane mogą być przedłużone o okres trwania tych robót);

k. wystąpienia  warunków  Terenu  budowy  odbiegających  w  sposób  istotny 
od przyjętych  w  OPZ,  w  szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów 
budowlanych,  w  tym  w  szczególności  wymagających  wstrzymania  robót; 
termin  wykonania  może  być  przesunięty  o tyle  dni,  o  ile  konieczne  było 
wstrzymanie  robót  ze  względu  na  konieczność  dokonania  zmian  projektu 
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budowlanego,  uzyskania  stosownych  pozwoleń,   na  konieczność  zbadania, 
zabezpieczenia bądź usunięcia sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów 
budowlanych,  na  konieczność  wykonania  robót  nie  objętych  zamówieniem 
podstawowym;

l. przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  podstawowego  na  skutek 
konieczności  wykonania  robót,  których  wykonanie  jest  niezbędne 
dla prawidłowego  wykonania  oraz  zakończenia  podstawowego  przedmiotu 
zamówienia;

m. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje 
konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły 
w trakcie realizacji zamówienia;

n. wykonanie  dodatkowych  robót  budowlanych  przez  dotychczasowego 
Wykonawcę  nieobjętych  zamówieniem podstawowym w sytuacji  wskazanej 
w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

o. wykonanie robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę w sytuacji 
wskazanej w art.455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Strony  mają  prawo  do  żądania  zmiany  Umowy  w  zakresie  wysokości 
wynagrodzenia należnego  z  tytułu  realizacji  Umowy,  materiałów,  parametrów 
technicznych,  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  sposobu  i  zakresu 
wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 
a. konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem 

Umowy,  przy  zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych, 
materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w OPZ, a w szczególności 
wynikających ze stwierdzonych Wad tego opisu lub zmiany stanu prawnego 
w oparciu,  o  który je  przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie 
realizacji  robót,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło 
niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  przedmiotu  Umowy 
lub naruszeniem prawa;

b. konieczności  realizacji  robót wynikających z wprowadzenia w zatwierdzonej 
Dokumentacji  projektowej  zmian  uznanych  za  nieistotne  odstępstwo 
od Projektu  budowlanego,  wynikających  z  art.36a  ust.1  Prawo  Budowlane 
a wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia;

c. wystąpienie  warunków geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych 
odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w  OPZ  (kategorie  gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia 
terenu  w  zakresie  odbiegającym  od  opisanego  w  OPZ,  powodująca 
konieczność  zastosowania  dodatkowego,  specjalistycznego  sprzętu 
do odwodnienia  i/lub  wykonania  dodatkowych  robót),  rozpoznania  terenu 
w zakresie  znalezisk  archeologicznych,  występowania  niewybuchów 
lub niewypałów,  które  mogą skutkować w świetle  dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d. wystąpienia  warunków  Terenu  budowy  odbiegających  w  sposób  istotny 
od przyjętych  w  OPZ,  w  szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych 
lub błędnie  zinwentaryzowanych  sieci,  instalacji  lub  innych  obiektów 
budowlanych,  które  mogą  skutkować  niewykonaniem  lub  nienależytym 
wykonaniem  przedmiotu  Umowy,  w  tym  w  szczególności  wymagających 
wstrzymania robót;

e. konieczności  zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych 
rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany 
obowiązującego prawa;
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f. wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle 
prowadzonymi  przez  inne  podmioty  inwestycjami  w  zakresie  niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

g. nastąpią  istotne  zmiany  przepisów  lub  norm  mających  zastosowanie 
do przedmiotu zamówienia;

h. zaistnieje  potrzeba wykonania  robót  nie  objętych  przedmiotem niniejszego 
zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania;

i. zmiana  dokonana  na  podstawie  art.20  ust.1  pkt  4  lit.b)  ustawy  Prawo 
Budowlane  -  uzgodniona  możliwość  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w OPZ, zgłoszonych przez Kierownika budowy 
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;

j. zmiany  dokonane  zostaną  podczas  wykonywania  robót  i  nie  odstępują 
w sposób  istotny  od  zatwierdzonego  projektu  lub  warunków  pozwolenia 
na budowę  w  ramach  art.36a  ust.5  ustawy  Prawo  Budowlane  i  dokonane 
zostaną zgodnie z zapisami art.36a ust.6 ustawy Prawo Budowlane, spełniając 
zapisy art.57 ust.2 ustawy Prawo Budowlane;

k. zmiany  wartości   zamówienia  z  powodu  rezygnacji  przez  Zamawiającego 
z realizacji  części  przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadające cenie  robót, 
z których Zamawiający rezygnuje ustalone w oparciu o Tabelę cen;

l. będące  wynikiem  zaistnienia  okoliczności  prawnych,  ekonomicznych 
lub technicznych  skutkujących  niemożliwością  wykonania  lub  należytego 
wykonania Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów 
i technologii robót;

m. w  przypadku  zaistnienia  innej  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej, 
że wykonanie  Umowy  bez  dokonania  jej  zmian  nie  leży  w  interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy;

n. w  przypadku,  gdy  konieczność  zmiany  Umowy  wynikać  będzie  z  decyzji 
administracyjnych lub wyroków sądowych;

o. zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  z  których  wynika 
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy;

p. gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego;
q. przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia 

lecz  nie  uniemożliwiają  prawidłowego użytkowania  przedmiotu zamówienia, 
może  zostać  sporządzony  i  podpisany  Protokół  odbioru  z  wadami  przy 
równoczesnym  obniżeniu  wynagrodzenia  za  wykonane  prace  za  zgodą 
Zamawiającego;

r. zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

 stawki podatku od towarów i usług, z tym, że cena netto nie może ulec 
podwyższeniu,

 wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

 zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości  stawki  składki  na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, 

 zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych,

str. 6



jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy 
i Wykonawca odpowiednio to udokumentuje.

5) Pozostałe zmiany:
a. zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
b. obiektywnie niezbędne dla zachowania i  realizacji  celów Umowy, dla których 

została ona zawarta,
c. dopuszczalna  jest  zmiana  technologii  wykonania  robót  lub  materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej 
przedmiot zamówienia w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności 
z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, 
materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania 
przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, 
a  Wykonawca,  pomimo  zachowania  należytej  staranności,  nie  mógł  temu 
zapobiec.

d. dopuszczalna  jest  zmiana  technologii  wykonania  robót  lub  materiałów 
przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  lub  innych  dokumentach 
opisujących  przedmiot  zamówienia,  jeżeli  w  wyniku  rozwoju  technicznego 
lub technologicznego  możliwe  jest  wykonanie  robót  przy  zastosowaniu  innej 
technologii lub materiałów, które: 

 podwyższą jakość wykonanych robót, lub 

 zmniejszą  koszty  realizacji  Umowy  lub  koszty  eksploatacji  przedmiotu 
zamówienia, lub 

 pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub 

 pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich 
zakończeniu, lub 

 zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego. 
6) Zamawiający  dopuszcza  zmianę  Umowy  w  zakresie  warunków  płatności 

w szczególności w następujących przypadkach:
a. zmiany  sposobu  i  warunków  płatności  pod  warunkiem,  że  nie  są  one 

niekorzystne dla Zamawiającego,
b. jeżeli w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację przedmiotu 

umowy albo na skutek zmian warunków ich przyznania, konieczna jest zmiana 
zapisów  umowy  dotyczących  w  szczególności  zasad  rozliczeń  i  warunków 
płatności za wykonanie przedmiotu umowy,

c. przedłużenia  terminu  realizacji  zamówienia  w  przypadku  zmiany  terminu, 
o której mowa w ustępie 2 punkt 3).

7) Zamawiający dopuszcza także zmiany innych postanowień Umowy, dla których 
wystarczające  jest  powiadomienie  Stron  i  pisemna  akceptacja  Stron  Umowy, 
obejmujących w szczególności:
a. zmiany  osoby  przy  pomocy  której  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy, 

a od której wymagano określonego doświadczenia w SWZ lub doświadczenie tej 
osoby było oceniane w ramach kryterium oceny ofert, na inną legitymującą się 
doświadczeniem  spełniającym  wymogi  SWZ  i  której  doświadczenie  jest  nie 
mniejsze niż oceniane w kryterium. 

Zmiana  będzie  dokonana  pod  warunkiem  spełniania  przez  nowe  osoby 
wymagań stawianych im w SWZ oraz akceptacji przez Zamawiającego,

b. zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych w zakresie 
terminów  realizacji  poszczególnych  zadań  w  ramach  przedmiotu  Umowy, 
nie powodujące zmiany terminu końcowego wykonania Umowy.
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3. W  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  okoliczności  wskazanej  w  ust.2, 
uzasadniających  zmianę,  Strony  zobowiązane  są  do  wzajemnego  poinformowania 
się o wystąpieniu  okoliczności  w  terminie  10  dni  od  zaistnienia  ww.  okoliczności 
oraz złożenia wniosku o zawarcie odpowiedniego aneksu do umowy. 

4. Zmiana  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  przypadku  zmiany  w  robotach 
budowlanych  niezbędnych  do  realizacji  Umowy  a  nie  ujętych  w  Ofercie  zostanie 
ustalona z zastosowaniem następujących zasad:
1) jeżeli  roboty  odpowiadają  opisowi  pozycji  w  Tabeli  cen,  jest  możliwe  ustalenie 

nowej ceny poprzez interpolację danej pozycji z Tabeli cen,
2) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1 

powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera kalkulację Ceny 
tych  robót  z  uwzględnieniem  średnich  cen  i  stawek  publikowanych 
w wydawnictwach  branżowych  SEKOCENBUD  dla  województwa  dolnośląskiego, 
za kwartał  poprzedzający  wystąpienie  okoliczności  uprawniających  wykonawcę 
do zmiany w robotach,

3) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1 
oraz  2  powyżej,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  do  akceptacji  Inżyniera 
co najmniej dwie oferty rynkowe potwierdzające wycenę robót

§ 5.
(Obowiązki stron)

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w całości  lub w częściach niezbędnych 

dla realizacji przedmiotu umowy lub jego części w terminie do 14 dni od podpisania 
umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Dokonywanie  odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  bądź  zanikających  zgodnie 

z postanowieniami § 7 umowy.
4) Dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowego, zgodnie z postanowieniami § 7 

niniejszej umowy.
5) Dokonywanie płatności  w miarę postępu robót,  zgodnie z  postanowieniami  § 10 

umowy.
2. W ramach wynagrodzenia umownego obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszystkich 

czynności niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności:
1) Wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą 

i  Dokumentacją  projektową,  STWiORB,  nienaruszającymi  Umowy  poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego,

2) Wyznaczenie kierownika budowy i/lub kierowników robót posiadających niezbędne 
uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

3) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) Wykonywanie robót z uwzględnieniem wymagań określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz Specyfikacjach Technicznych (STWiORB),
5) Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z terminami określonymi w §3 umowy,
6) Opracowanie  na  własny  koszt  niezbędnych  projektów  tymczasowej  organizacji 

ruchu na czas robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami zawartymi 
w opisie przedmiotu zamówienia.

7) Powiadomienie  właściwego  miejscowo  dla  przedmiotu  umowy  Rejonu  Dróg 
o planowanym  rozpoczęciu  robót  i  wynikających  z  tego  tytułu  utrudnieniach 
dla użytkowników dróg.
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8) Skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających 
na ocenę  prawidłowego  wykonania  robót  i  ich  odbiór  w  zakresie  określonym 
w STWiORB.

9) Niezwłoczne, nie później niż w terminie 3 dni od daty zaistnienia szkody, udzielanie 
Zamawiającemu informacji dot. zgłoszonych szkód.

10) Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstałych szkód.
11) Wykonanie  i  utrzymanie  na  własny  koszt  urządzeń  i  obiektów  tymczasowych 

na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów mediów, w tym energii elektrycznej, 
w okresie realizacji robót.

12) Dokonanie kontroli instalacji i urządzeń technicznych przed zgłoszeniem przedmiotu 
umowy do odbioru w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

13) Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  o  problemach 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót.

14) Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  zaistniałych  na  terenie  budowy 
kontrolach i wypadkach.

15) Wydanie Zamawiającemu wszystkich atestów i certyfikatów materiałów i urządzeń.
16) Utrzymywanie i przekazanie w należytym stanie i porządku terenu budowy.
17) Zapewnienie  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  uczestniczących 

w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974  r.  Kodeks  pracy  (Dz.U.  2025  poz.  277),  w  całym okresie  obowiązywania 
umowy  oraz  poinformowanie  pracowników  o  uprawnieniach  Zamawiającego, 
o których mowa w § 5 ust.5 Umowy tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy 
obowiązku poddania się takiej kontroli. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę  nie  dotyczy  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą  i  osobiście 
wykonujących  czynności  oraz  osób  kierujących  budową,  wykonujących  usługi 
geodezyjne, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe oraz dostawców 
materiałów.

18) Obowiązek określony w pkt 17 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany  zawrzeć  w  każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne 
postanowienia.

19) Przekazanie Zamawiającemu podpisanego dokumentu Karta Gwarancyjna.
20) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.

3. Warunkiem przekazania przez Zamawiającego terenu budowy jest przedłożenie przez 
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w §3 ust.4, § 5 ust.2 pkt 3 oraz § 15 ust.1. 
Opóźnienie  z  tego  tytułu  będzie  traktowane  jako  powstałe  z  przyczyn  zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania  lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy,  w tym także będące 
następstwem nienależytego zabezpieczenia placu budowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

5. Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi w ust 2 pkt 17 i 18 zastrzega sobie 
możliwość w okresie obowiązywania umowy przeprowadzania, w obecności kierownika 
budowy,  wyrywkowych  kontroli  zatrudnienia  osób  uczestniczących  w realizacji 
przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego 
w SWZ czynności.

6. W trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde wezwanie  zamawiającego w wyznaczonym 
w tym  wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej 
dowody  w celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy 
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o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.2 pkt. 
17) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) Oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) Oświadczenia  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnienia  pracownika 

na podstawie umowy o pracę,
3) Poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  pracę  zatrudnionego 

pracownika,
4) Innych dokumentów w tym zaświadczenia właściwego Oddziału ZUS - zawierających 

informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności  imię i  nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

7. Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.2 pkt 17 czynności 
zamawiający przewiduje sankcje w postaci  obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 16. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  prace 
traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.2 pkt 17 
czynności.

8. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy.

§ 6.
(Personel Wykonawcy)

1. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  objętymi  umową,  tak  długo  jak  to  będzie 
konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  do  kierowania  robotami  personel  wskazany 
w Ofercie  Wykonawcy.  Zmiana  którejkolwiek  z  osób,  o  których  mowa  w zdaniu 
poprzednim w trakcie  realizacji  przedmiotu niniejszej  umowy,  musi  być  uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego uprzedniego zaakceptowania przez 
Zamawiającego w terminie  do  14 dni  w formie  pisemnej  pod rygorem nieważności. 
Wykonawca wnioskując o zmianę personelu do kierowania robotami zobowiązany jest 
przedłożyć dokumenty dot. doświadczenia i kwalifikacji, wymaganych oraz ocenianych 
w kryterium oceny ofert  na  etapie  postępowania  przetargowego dla  przedmiotowego 
zadania.

3. Zaakceptowana przez  Zamawiającego zmiana którejkolwiek z  osób,  o  których mowa 
w ust.1,  winna  być  dokonana  wpisem  do  dziennika  budowy  i  nie  wymaga  aneksu 
do niniejszej umowy.

4. Skierowanie,  bez akceptacji  Zamawiającego, do kierowania robotami i  do kierowania 
budową innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.

§ 7.
(Odbiór)

1. Wykonawca  będzie  powiadamiać  na  piśmie  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
i Zamawiającego o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających. 
W razie niedopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest  na własny koszt 
odkryć  roboty  lub wykonać odpowiednie  odkucia  lub otwory niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywróci je do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
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i Zamawiającego  o gotowości  wykonanych  robót  do  odbioru  częściowego  w  formie 
pisemnej,  składając  jednocześnie  wszystkie  dokumenty  niezbędne  do  rozpoczęcia 
odbioru,  zgodnie  z  zapisami  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych.  Odbiór 
częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót i służy do okresowych 
rozliczeń  za  wykonane  roboty  budowlane.  Odbiory  częściowe  będą  dokonywane  nie 
częściej  niż  raz  na  miesiąc.  Nie  dołączenie  wszystkich  wymaganych  przez 
Zamawiającego dokumentów będzie uznane za brak zgłoszenia robót do odbioru.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  i  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego  o gotowości  wykonanych  robót  do  odbioru  końcowego  w  formie 
pisemnej,  składając  jednocześnie  wszystkie  dokumenty  niezbędne  do  rozpoczęcia 
odbioru, zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

4. Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach:
1) Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  przystąpi  do  odbioru  i  dokona  odbioru  robót, 

o których  mowa  w ust.1,  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  3  dni 
roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust.1,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru częściowego i dokona odbioru 
częściowego  w  terminie  4  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  powiadomienia 
oraz złożenia  wszystkich  dokumentów  w  sposób  i na  zasadach,  o  których  mowa 
w ust.2, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania  powiadomienia  oraz  złożenia  wszystkich  dokumentów  w  sposób 
i na zasadach, o których mowa w ust.3, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Datą zakończenia robót będzie dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Komisję Odbiorową 
w protokole odbioru końcowego.

6. Datę  odbioru  końcowego  będzie  stanowił  dzień  zakończenia  czynności  odbioru 
i podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia nieistotnych 
usterek,  Wykonawca  usunie  je  na  własny  koszt  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.

7. Zamawiający  zakończy  czynności  odbioru  końcowego  w  ciągu  14 dni  od  dnia 
przystąpienia do odbioru końcowego.

8. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy należycie w tym nie usunie wad,
o których mowa w ust.6 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub uczyni to 
nienależycie, to Zamawiający może zlecić wykonanie umowy w całości lub części lub 
usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane wg wyboru Zamawiającego albo z zatrzymanej 
kwoty  będącej  zabezpieczeniem  należytego  wykonania  umowy  albo  z  bieżących 
płatności.

§ 8.
(Nadzór inwestorski)

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: 
1) ......................................................... – inspektor branży sanitarnej
2) ......................................................... – inspektor branży drogowej

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:
1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej  realizacji  z  umową,  projektem  i  pozwoleniem  na  budowę,  przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej;
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2) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w  szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, zanikających lub 
częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach 
odbioru końcowego;

4) potwierdzania  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także 
kontrolowanie rozliczeń budowy.

3. Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane.

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany którejkolwiek z osób wskazanych 
w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni 
przed  dokonaniem  zmiany.  Zmiana  ta  winna  być  dokonana  wpisem  do  dziennika 
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9.
(Kierownik budowy)

Wykonawca  ustanawia  kierownika  budowy  w  osobie:………………………………….,  który  jest 
uprawniony  i  zobowiązany  do  działania  w  związku  z  realizacją  budowy  w  granicach 
określonych w ustawie Prawo budowlane.

§ 10.
(Wynagrodzenie)

1. Wykonawcy  przysługuje  od  Zamawiającego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy 
wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę wysokości
netto: …………………………………… słownie: ………………………… ………………………………………………) 
powiększone o należny podatek VAT (na dzień zawarcia umowy …….%), 
co  łącznie  stanowi  kwotę  brutto: ………………………………………  (słownie 
…………………………………………………………………………………………………………………………………).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, rozliczane będzie na podstawie 
faktur  VAT  wystawianych  przez  Wykonawcę  każdorazowo  na  kwotę  ustaloną 
w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonym przez 
Wykonawcę  narastająco  i  pomniejszonym  o  wartości  uprzednio  zafakturowane. 
Dołączone  do  faktury  zestawienie  wartości  wykonanych  robót  wymaga  sprawdzenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będą poprzez: 
a) fakturę częściową wystawioną po  wykonaniu  i  potwierdzeniu  co  najmniej  50% 

wartości przedmiotu umowy, liczonej według wynagrodzenia ryczałtowego,
b) fakturą  końcową,  wystawioną  po  zakończeniu  robót  i  odbiorze  końcowym 

przedmiotu umowy.   
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej,  o której  mowa w ust 3 lit.  a),  będzie 

protokół  odbioru  częściowego  potwierdzający  wykonanie  co najmniej  50%  wartości 
przedmiotu umowy, sporządzony z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz  z  wnioskiem  o  dokonanie  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi 
Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy, 
w tym  wyszczególnienie  kwot  należnych  i  zapłaconych  podwykonawcom  i  dalszym 
podwykonawcom.

6. Najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany 
jest  przedstawić  dowody  zapłaty  pełnej  kwoty  należnej  podwykonawcom i  dalszym 
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podwykonawcom.
7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie  protokół odbioru końcowego robót, 

sporządzony z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. O  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych,  Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi 

na piśmie  Zamawiającego  za  pośrednictwem  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zmian  do  umowy  na  podstawie  przesłanek 
art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Roboty  dodatkowe  wycenione  będą 
wg zasad określonych w §4 ust.4.

9. Wykonawcy  nie  wolno  realizować  robót,  o  których  mowa  w  ust.8  bez  zmiany 
postanowień  niniejszej  umowy  wprowadzonych  stosownym  aneksem.  Wszelkie 
samodzielne  dyspozycje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  tym  zakresie  będą 
bezskuteczne.

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 
dni,  licząc  od  daty  jej  otrzymania.  Za  datę  dokonania  płatności  uważa  się  datę 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Od 1 lutego 2026 roku faktury będą wystawiane i otrzymywane przy użyciu Krajowego 
Systemu  e-Faktur  (dalej:  KSeF).  Faktury  płatne  będą  w  terminie  30  dni  od  daty 
przesłania faktury do KSeF. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób 
uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne będą w terminie 
30 dni  od  daty  faktycznego  otrzymania  wizualizacji  faktury.  W  takich  przypadkach 
wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca będzie przesyłał na adres: 
bok@kowary.pl. Datą otrzymania będzie wówczas data przesłania wiadomości e-mail. 
Wykonawca może również przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej (np. 
w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres 
siedziby  Zamawiającego.  Powyższe  znajdzie  zastosowanie  odpowiednio  w przypadku 
awarii całkowitej KSeF.

Na fakturach jako Nabywca wskazana będzie: 

Gmina: Gmina Miejska Kowary

Adres: 58-530 Kowary, ul. 1. Maja 1a

NIP: 611-00-04-982

Ponadto  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  wskazania  dodatkowo  odbiorcy  faktury, 
podmiotu innego niż nabywca (Podmiot 3 w aktualnej schemie FA).

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Kowarach

Adres: 58-530 Kowary, ul. 1. Maja 1a

NIP: 611-23-97-922

12. Należności  z  tytułu  faktur  będą  płatne  przez  Zamawiającego  w  złotych  polskich 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę płatności 
uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13. Jednocześnie  wykonawca  oświadcza,  że  wskazany  na  fakturze  rachunek  będzie 
numerem rachunku rozliczeniowego,  o  którym mowa w art.49  ust.1  pkt.  1  ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (t.j.  Dz.U. 2024 poz. 1646 ze zm.) i jest 
właściwy  do dokonania  rozliczeń  na  zasadach  podzielonej  płatności  (split  payment), 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 361 ze zm.).

14. W  przypadku  zmiany  procentowej  stawki  podatku  VAT  lub  akcyzy  mającej  wpływ 
na wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1, strony dostosują wartość 
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wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust.1 do zmienionej stawki podatku. Powyższa 
zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy. 

15. Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§ 11.
(Waloryzacja wynagrodzenia)

1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmiany  w  zakresie,  o  którym mowa 
w art.439 Pzp.

2. Wynagrodzenie wykonawcy może zostać skorygowane dla oddania zmiany (wzrostu lub 
zmniejszenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 
zgodnie z poniższymi postanowieniami.

3. Po  upływie  6  miesięcy  obowiązywania  Umowy,  Strony  mogą  dokonać  zmiany 
wynagrodzenia wyłącznie w przypadku gdy:
a. ze wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej ogółem opublikowanego przez 

Prezesa  Głównego  Urzędu  Statycznego  w  danym  miesiącu,  w  porównaniu 
do wskaźnika  opublikowanego  przez  Prezesa  GUS  w  miesiącu,  w  którym została 
podpisana niniejsza Umowa, wynikać będzie, iż cena zmieniła się co najmniej o +/- 
3%, 

b. w okresie po zmianie wynagrodzenia, o której mowa w ust.3 lit. a, ze wskaźnika cen 
produkcji  budowlano  montażowej  ogółem  opublikowanego  przez  Prezesa  GUS, 
wynika że łączna suma wartości zmian wskaźników (bieżący miesiąc do poprzedniego 
miesiąca) w stosunku do wskaźnika. w którym została dokonana ostatnia zmiana 
wynosi więcej niż +/- 1,5%,

4. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe 
do wykonania, dla których nie dokonano jeszcze częściowego odbioru.

5. Waloryzacji  nie  będzie  podlegać  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  roboty  związane 
ze zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne;

6. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane 
w terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie 
ulegało dalszym zmianom;

7. Łączna wartość wszystkich korekt wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3, nie może 
przekroczyć  limitu  +/-  5%  wynagrodzenia  określonego  w §  10  ust.  1 umowy, 
rozumianego  jako  maksymalny  dopuszczalny  poziom  waloryzacji  (wzrostu  lub 
obniżenia) wynagrodzenia wykonawcy w całym okresie obowiązywania umowy.  

8. Waloryzacja  odbywać  będzie  się  w  oparciu  o  miesięczny  wskaźnik  cen  produkcji 
budowlano  montażowej  ogółem  publikowany  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego. W przypadku, gdyby ten wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie 
będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS; 

9. Obliczenie wysokości kwot waloryzacji nastąpi wg. wzoru: 
Kw = Kp * W 

gdzie: 
Kw – kwota waloryzacji 
Kp – kwota do zwaloryzowania 
W – wskaźnik waloryzacji;

Wskaźnik waloryzacji  powstaje  poprzez  przemnożenie  przez  siebie  wskaźników  cen 
produkcji  budowlano-montażowej  ogółem  dla  kolejnych  miesięcy  począwszy 
od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 
100) do miesiąca za który nastąpi waloryzacja (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:
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100
×
W 1

100
×
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W n−1

100
×
W n

100)
gdzie:
„W" – wskaźnik waloryzacji;
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100
„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej ogółem publikowany przez GUS, w układzie 
miesiąc poprzedni = 100)
„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia 
oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem publikowany przez 
GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
„Wn"  –  wskaźnik  „n”  z  miesiąca  za  który  nastąpi  waloryzacja  (wskaźnik  cen 
produkcji  budowlano-montażowej  ogółem  publikowany  przez  GUS,  w  układzie 
miesiąc poprzedni = 100)

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art.439 Pzp ust.1–3, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów 
dotyczących  zobowiązania  podwykonawcy,  jeżeli  łącznie  spełnione  są  następujące 
warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

11. Zakres  waloryzacji  wynagrodzenia  Podwykonawcy  jest  uzależniony  od  tego  czy 
waloryzacja  Wykonawcy  obejmuje  zakresem  zamiany  materiałów  lub  kosztów 
Podwykonawcy.

12. Wykonawca, w ciągu 7 dni od daty zawarcia aneksu do umowy w zakresie zmiany, 
o której mowa w art.439 Pzp przekaże Podwykonawcom treść niniejszego aneksu wraz 
ze  szczegółową  informacją,  które  pozycje  kosztowe  Wykonawcy  były  podstawą 
dokonanej waloryzacji.

§ 12.
(Gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  pisemnej  gwarancji  jakości  na  warunkach 
określonych w Karcie Gwarancyjnej wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy

2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  roboty  objęte  niniejszą  umową 
na okres: 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

3. Rękojmia  na  roboty  objęte  niniejszą  umową  wynosi: 60 miesięcy licząc  od  dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  stwierdzonych  w  toku  odbioru  końcowego 
oraz w okresie  gwarancji  i  rękojmi  w  terminie  14  dni  od  daty  wyznaczonej  przez 
Zamawiającego na ich usunięcie lub uczyni to nienależycie, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i na ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§ 13.
(Umowy z podwykonawcami)

1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy zamierzający 
zawrzeć  umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  jest 
obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać 
w szczególności postanowienia dotyczące:
1) oznaczenia stron umowy,

2) zakresu robót budowlanych, który należy jednoznacznie opisać dokumentacją projektową,

3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na pozycje 
wyceny zbieżne z pozycjami harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4) wycena robót zleconych podwykonawcy powinna być sporządzona przez Podwykonawcę wg 
szczegółowości wyceny ofertowej Wykonawcy z uwzględnieniem zatwierdzonego podziału na 
zamknięte elementy robót zawartego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 
umowie  o  podwykonawstwo,  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

6) terminu realizacji,

7) bezpieczeństwa i higieny pracy,

8) wymagania dotyczące dalszego podwykonawstwa.

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy 
będą naruszać przepisy powszechnie obowiązujące lub gdy:
a. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach postępowania o udzielenie 

zamówienia;
b. termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 

przewidziany  w  umowie  o  podwykonawstwo  jest  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

c. termin  wykonania  umowy o  podwykonawstwo wykracza  poza  termin  wykonania 
wskazany w § 3 ust.1 i 2;

d. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego;

e. umowa  nie  zawiera  uregulowań  dotyczących  zawierania  umów  na  roboty 
budowlane,  dostawy  lub  usługi  z  dalszymi  Podwykonawcami,  w  szczególności 
zapisów  warunkujących  podpisanie  tych  umów  od  ich  akceptacji  i  zgody 
Wykonawcy; 

f. gdy umowa zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 
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w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty 
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki 
wykonawcy,  ukształtowane  postanowieniami  umowy  zawartej  miedzy 
Zamawiającym a Wykonawcą;

g. brak  jest  zastrzeżenia,  iż  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  względem 
Podwykonawcy  za  wykonane  przez  niego  roboty  budowlane  do  wysokości 
wynagrodzenia obliczonego w oparciu o ceny ofertowe Wykonawcy.

Zgłoszenie  zastrzeżeń  przez  Zamawiającego  powoduje,  że  Wykonawca  nie  może 
zawrzeć  umowy z  Podwykonawcą,  a  umowa zawarta  pomimo zastrzeżenia  oznacza, 
że nie wywiera żadnych skutków wobec Zamawiającego. 

5. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 
w ust.4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający  w  ciągu  7  dni zgłasza  pisemny  sprzeciw  pod  rygorem  nieważności 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust.4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.7,  uważa  się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5%  wartości  umowy  netto  wskazanej  w  §  10  ust.1  niniejszej  umowy,  jako 
niepodlegające  niniejszemu  obowiązkowi.  Wyłączenia,  o  których  mowa  w  zdaniach 
poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 
netto. 

10.W przypadku,  o  którym mowa w ust.  9,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawcy, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy również wykonawcy.

11.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust.4 lit. b, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 
informacji,  pod  rygorem  wystąpienia  o  zapłatę  kary  umownej.  Zamawiający  może 
ponawiać wezwania i naliczać kary umowne.

12. Postanowienia ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
13.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 

jest  zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego 
wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności 
określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz 
z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 
należy  przekazać  Zamawiającemu  oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  zaległości 
finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców i dalszych 
podwykonawców  oraz  oświadczenie  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy 
potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

14. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę.

15.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności  powstałych 
po zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

16.Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.14. Zamawiający 
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy,

albo
3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.

19. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.14, Zamawiający potrąci  kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  robót  wynikająca  z  braku  Podwykonawcy  będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 
podstawę naliczenia kar umownych.

21.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego i osób trzecich  za działania i zaniechania 
Podwykonawców jak za swoje własne, w szczególności powierzenie wykonania części 
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie  tego  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo żądania  usunięcia 
z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez 
swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

22. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), 
umowy z podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
Konsorcjum. 

23. W  przypadku,  gdy  wykonawcą  jest  Konsorcjum,  każdy  z  członków  Konsorcjum 
odpowiada  solidarnie  wobec  Zamawiającego  za  zobowiązania  pozostałych  członków 
Konsorcjum  wobec  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  uregulowane  przez 
Zamawiającego. 
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§ 14. 
(Zabezpieczenia)

1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w wysokości  5 % 
ceny ofertowej brutto, tj. ……………….. zł   w formie …………

2. W trakcie realizacji  umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub  kilka  form,  o  których  mowa w art.450 ust.1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  z  zastrzeżeniem,  że  zmiana  formy  zabezpieczenia  jest  dokonywana 
wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

4. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwolnione  Wykonawcy 
w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady lub gwarancji.
5. Zamawiający  wstrzyma się  ze  zwrotem części  zabezpieczenia  należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych  wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi i gwarancji 
ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej 
niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje  się  do  odpowiedniego  przedłużenia  ważności  zabezpieczenia  należytego 
wykonania  Umowy  o  okres  wynikający  z  przedłużenia  terminu  realizacji  Umowy 
lub udzielenia nowego zabezpieczenia.

7. W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej 
na 30 dni  przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia 
wniesionego  w innej  formie  niż  w  pieniądzu,  Zamawiający  zmienia  formę 
na zabezpieczenie  w pieniądzu  poprzez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego 
zabezpieczenia.

8. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w formie gwarancji lub poręczenia Zabezpieczenie musi być wykonalne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz Gwarant 
nie  może  uzależniać  dokonania  zapłaty  od  spełnienia  jakichkolwiek  dodatkowych 
warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

§ 15.
(Ubezpieczenie)

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawarcia  na  własny  koszt  odpowiednich  umów 
ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji 
robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty  objęte  umową,  urządzenia  oraz  wszelkie  mienie  ruchome  związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót,
2) odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków 

dotyczące  pracowników  i  osób  trzecich,  a  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
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3. Suma ubezpieczenia dla robót objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz materiałów 
lub  elementów  i  urządzeń  do  wbudowania  lub  zamontowania  powinna  odpowiadać 
wartości umowy wymienionej w §10 ust.1.

4. Dopuszczalna  kwota  potrąceń  dla  ubezpieczenia  wymienionego  w  ust.2  pkt 1 
to 5.000,00 zł.

5. W zawieranych  ubezpieczeniach  sumy ubezpieczenia  i  wysokości  potrąceń  (franszyz 
i udziałów  własnych)  w  klauzulach  dodatkowych  Wykonawca  wprowadza  sam 
dla uzyskania jak najlepszej własnej ochrony.

6. Rażące niedbalstwo będzie dotyczyć wyłącznie personelu Zamawiającego,  w żadnym 
wypadku nie będą obejmować osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne.

7. Wykonawca najpóźniej na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym 
mowa  w § 3  ust.2,  przedłoży  do  wglądu  Zamawiającego  umowy  ubezpieczenia, 
o których mowa w ust.2.

8. Jeżeli  ważność  polisy  ubezpieczeniowej,  o  której  mowa w ust.2  wygasa  w  okresie, 
w którym jest  ona  wymagana,  Wykonawca  każdorazowo,  bez  odrębnego  wezwania, 
najpóźniej  na  7  dni  przed  terminem  wygaśnięcia  przekaże  Zamawiającemu  kopie 
nowych polis. Dodatkowo Wykonawca przedłoży wraz z kopią polisy dowód opłacenia 
składki, najpóźniej w dniu następującym po terminie jej opłacenia.

9. Zamawiający  nie  przekaże  terenu  budowy  do  czasu  przedłożenia  dokumentów, 
o których mowa w ust.2. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót, może natomiast stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej.

§ 16.
(Kary umowne)

1. Ze względu na poczynione dotychczas przez Zamawiającego nakłady oraz poniesione 
już koszty planowania i przygotowania inwestycji, która ma zostać zrealizowana przez 
Wykonawcę,  zastrzeżone   w  §16  kary  umowne  mają  na  celu  zrekompensowane 
Zamawiającemu wszystkich negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego 
wykonania  zobowiązania  Wykonawcy,  obejmujących  zarówno  szkodę  majątkową  jak 
i wszelkie  inne  uszczerbki,  w  tym  mające  charakter  niemajątkowy  oraz  trudne 
do oszacowania i wykazania.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za  zwłokę  w  zakończeniu  realizacji  przedmiotu  umowy  (termin  rozpoczęcia 

i zakończenia  realizacji  określono  w § 3  ust.1   umowy)  -  w  wysokości  0,1% 
wynagrodzenia netto, określonego w § 10 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
netto  określonego  w  §  10  ust. 1,  jednak  nie  mniej  niż  1.000,00  zł  za  każdy 
rozpoczęty  dzień  zwłoki,  liczonej  od  następnego  dnia  od  dnia  końcowego 
wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  z  przyczyn  leżących 
wyłącznie  po  stronie  Wykonawcy  -  w  wysokości  15% wynagrodzenia  netto 
określonego w § 10 ust.1,

4) za wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny 
niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – 
karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust.1 
umowy, za każdy odrębnie stwierdzony przypadek wykonywania takich robót,

5) za  zawarcie  umowy  pomimo  zastrzeżenia  lub  sprzeciwu  Zamawiającego  przez 
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Wykonawcę z podwykonawcą na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy – 
karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust.1 
umowy,  za  każdy  przypadek  zawarcia  umowy  z  Podwykonawcą  pomimo 
zastrzeżenia lub sprzeciwu Zamawiającego,

6) za  skierowanie  bez  akceptacji  Zamawiającego  do  kierowania  robotami 
i do kierowania budową innych osób niż wykazane w ofercie - w wysokości  1% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień kierowania robotami lub budową przez taką osobę,

7) za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez 
Zamawiającego w SWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę – 
w wysokości 5.000,00 złotych od każdej osoby,

8) w  przypadku  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  robót 
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub usług lub dalszym Podwykonawcom - 
10% wartości tego wynagrodzenia netto;

9) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom 
robót  budowlanych  lub  Podwykonawcom  dostaw  lub  usług  lub  dalszym 
Podwykonawcom – 1% wartości tego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki 
od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

10) nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  Podwykonawstwo,  której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  –  3.000,00  zł, 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

11) nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy 
o podwykonawstwo  lub jej zmiany – 3.000,00 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany,

12) braku  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  umowy 
o Podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  we  wskazanym  przez 
Zamawiającego terminie – 5.000,00 zł. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i  dokumentów, o których mowa w § 5 

ust.1,  w wysokości  0,5% wynagrodzenia  netto,  o  którym mowa w  § 10 ust.1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za  zwłokę  w  rozpoczęciu  lub  przeprowadzeniu  odbioru  końcowego  w  wysokości 
0,5% wynagrodzenia netto, określonego w § 10 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki,  licząc  od  następnego  dnia  po  terminie,  w  którym  odbiór  miał  być 
zakończony,

3) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  wyłącznie  od  Zamawiającego 
w wysokości 15% wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust.1. Kara nie należy 
się w wypadku, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 
w § 18 ust.1 pkt 4.

4. Za  opóźnienie  w  zapłacie  faktury  VAT  Zamawiający  zapłaci  odsetki  ustawowe  za 
opóźnienie w spełnieniu świadczenia.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych, 
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

6. Każde  ze  zobowiązań  określonych  w  niniejszym  paragrafie  jest  samodzielne 
i Zamawiający  jest  uprawniony  do  dochodzenia  kar  umownych  z  tytułu  zaistnienia 
każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu zarówno wszystkich łącznie jak 
i każdego z osobna.

7. Zamawiający  jest  uprawniony  do  potrącenia  należnych  mu  kar  umownych 
z wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  lub  należytego  wykonania  umowy 
wg wyboru Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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8. Wartość  sumaryczna kar  umownych,  które  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu,  jak 
i Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie może być wyższa niż 20% wartości umowy netto, 
przy zastrzeżeniu ust.5. w przypadku Zamawiającego.

9. Wykonawca może wnioskować o  zmniejszenie  kary  umownej  (ugody dotyczącej  kar 
umownych), gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Miarkowanie kary umownej 
może nastąpić wyłącznie na wyraźny wniosek Wykonawcy, a ocena czy kara jest rażąco 
wygórowana  powinna  być  dokonywana  w  odniesieniu  do  okoliczności  danego 
przypadku.

10. Zawarcie ugody, o której mowa w ust.9, określającej wysokość kary umownej nie może 
naruszać przepisów ustawy Pzp, innych przepisów prawa, zasad współżycia społecznego 
ani stanowić obejścia prawa. Ugoda wymaga dla swojej ważności  zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17.
(Cesja)

Wykonawca nie może bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić ani obciążać 
praw wynikających z umowy, w tym w szczególności:

1) zbywać  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności  powstałych  w  wyniku  realizacji 
niniejszej umowy, 

2) zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela,
3) zawierać  umów  zastawu  i  innych  umów  zmierzających  do  ustanowienia 

zabezpieczenia na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.
4) dokonywać potrącenia.

Cesja,  przelew lub czynność wywołująca podobne skutki,  dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 18.
(Zakończenie umowy)

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  w  terminie  wskazanym  w  § 3  ust.1  lub  nie 

przystąpił  do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust.1 pkt 1, 
a opóźnienie  to  przekracza  14  dni  w  stosunku  do  harmonogramu  finansowo-
rzeczowego;

2) Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  realizację 
przedmiotu umowy;

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy;

4) wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy nie  leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  podstawowemu  interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy 
w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy;

5) Wykonawca realizuje  roboty  przewidziane  niniejszą  umową w sposób niezgodny 
z dokumentacją  projektową,  opisem  przedmiotu  zamówienia,  wskazaniami 
Zamawiającego, niniejszą umową lub przepisami prawa;

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego nastąpi 
zajęcie  jakiegokolwiek  składnika  majątku  Wykonawcy  w  tym  wierzytelności 
należnych od Zamawiającego;
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7) Wykonawca nie  przedłożył  umów ubezpieczenia,  o  których mowa w § 15 ust.1, 
w terminie określonym w § 15 ust.7;

8) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności 
o których mowa w § 13;

9) po raz trzeci wystąpiła konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust.14 
lub suma zapłat bezpośrednich jest większa niż 5% wartości brutto umowy o której 
mowa w § 10 ust.1.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający:
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 i 2, wymaga formy pisemnej – pod 
rygorem  nieważności  takiego  oświadczenia  -  oraz  uzasadnienia.  Z  wyjątkiem 
przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.1  pkt 4  odstąpienie  od  umowy  musi  nastąpić 
w terminie  45  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  okolicznościach  będących  podstawą 
odstąpienia.

4. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy  przerwane roboty  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym 

na koszt tej strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy lub przerwanie 
robót, a w razie odmowy Zamawiającego zleci zabezpieczenie na koszt Wykonawcy,

2) Wykonawca w porozumieniu z  Zamawiającym sporządzi  wykaz tych materiałów, 
konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być  wykorzystane  przez  Wykonawcę 
do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz  robót  zabezpieczających  w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy 
lub przerwania robót. Niezgłoszenie przez Wykonawcę odbioru robót w tym terminie 
oznaczą, że protokół, o którym mowa w pkt 4 sporządzi sam Zamawiający i będzie 
to protokół wiążący dla Wykonawcy.

4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz  z  zestawieniem  wartości  wykonanych  robót  według  stanu  na  dzień 
odstąpienia;  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  stanowić  będzie  podstawę 
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania  odbioru  robót  przerwanych w terminie  10 dni  od  daty  przerwania 

oraz do  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały  wykonane  do  dnia 
odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 2 niniejszego 
ustępu w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 
przejęcia  od  Wykonawcy  terenu  budowy  pod  swój  dozór  w  terminie  14  dni 
od daty odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron w mocy pozostają 
postanowienia § 16 umowy.

§ 19.
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(polecenie zmiany)
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli  jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie:
1) rezygnację z części robót,
2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 

projektowej.
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust.1, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek  mierze  Umowy,  ale  skutki  tych  poleceń  mogą  stanowić  podstawę 
do zmiany -  na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia  robót,  o  którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy oraz zmiany wynagrodzenia.

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust.1, mogą wymagać sporządzenia 
aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu umowy 
będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust.1 zmian, odpowiadają 
opisowi pozycji w opisowi pozycji w  Tabeli cen, dana pozycja określona w Tabeli ceny, 
będzie  podstawą  do  wyliczenia  wysokości  wynagrodzenia,  należnego  Wykonawcy 
z tytułu wprowadzenia danej zmiany.

5. Jeżeli  nie  można  wycenić  robót  z  zastosowaniem  metody,  o  której  mowa  w  ust.4 
powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera kalkulację Ceny tych 
robót  z  uwzględnieniem  średnich  cen  i  stawek  publikowanych  w  wydawnictwach 
branżowych SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego, za kwartał poprzedzający 
wystąpienie okoliczności zmiany w robotach.

6. Jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ust.4 oraz 5 
powyżej,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  do  akceptacji  co  najmniej  dwie  oferty 
rynkowe potwierdzające wycenę robót.

7. Wykonawca  powinien  dokonać  wyliczeń  cen,  o  których  mowa  w  powyżej 
oraz przedstawić  Zamawiającemu do akceptacji  wysokość  wynagrodzenia  wynikającą 
ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

8. W  przypadku  gdy  polecenie  o  którym  mowa  w  ust.1  będzie  miało  istotny  wpływ 
na wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  aktualizację 
harmonogramu rzeczowo – finansowego.

9. Z  tytułu  rezygnacji  z  części  robót,  Wykonawcy  nie  przysługują  żadne  roszczenia 
w stosunku do Zamawiającego.

§ 20.
(wstęp na teren budowy)

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom 
organów  nadzoru  budowlanego  oraz  wszelkich  innych  uprawnionych  na  podstawie 
powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  organów,  oraz  udostępnienia  im  danych 
i informacji  wymaganych  ustawami  oraz  innym  osobom,  które  Zamawiający  wskaże 
w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 21.
(prawa autorskie)

1.  W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  wszystkich  utworów 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia 
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i inne  dokumenty  powstałe  przy  realizacji  Umowy  oraz  broszury,  zwanych  dalej 
utworami,

2) zezwala  Zamawiającemu  na  korzystanie  z  opracowań  utworów 
oraz na rozporządzanie  tymi  opracowaniami  -  tj.  udziela  Zamawiającemu  praw 
zależnych,

3) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji i zmian w utworach powstałych 
w wyniku realizacji niniejszej Umowy oraz wykonywanie autorskich praw zależnych.

2.  Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:

1) z chwilą przekazania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu,

 oraz
2) bez  ograniczeń  co  do  terytorium,  czasu,  liczby  egzemplarzy,  w  zakresie 

następujących pól eksploatacji:
a. użytkowania  utworów na własny użytek,  użytek  swoich  oddziałów oraz  użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
b. utrwalenie  utworów  na  wszelkich  rodzajach  nośników,  a  w  szczególności 

na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

c. zwielokrotnianie  utworów dowolną  techniką  w dowolnej  ilości,  w  tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisuj wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

d. wprowadzania  utworów  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej/ telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do internetu;

e. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu; 
f. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
g. nadawanie za pośrednictwem satelity;
h. reemisja;
i. wymiana nośników, na których utwór utrwalono;
j. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
k. wykorzystywanie  całości  lub  fragmentów  utworu  do  celów  promocyjnych 

i reklamy; 
l. wprowadzanie zmian, skrótów;
m.sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
n. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Równocześnie  z  nabyciem  autorskich  praw  majątkowych  do  utworów  Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  wykonując  umowę  będzie  przestrzegał  przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 
2025 poz.24 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
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§ 22.
(informacja o przetwarzaniu danych osobowych)

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO", informujemy, że:

Administrator 
Danych

Administratorem danych osobowych jest:
Gmina Miejska Kowary
58-530 Kowary
ul. 1 Maja 1a

Dane 
kontaktowe

adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl ,
tel.: +48 75 64 39 222

Inspektor 
Ochrony 
Danych

Andrzej Milczarski, z którym można się skontaktować:
za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl

Cele 
przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji  zapisów niniejszej  umowy – zgodnie z art.6 ust.1 lit.b 

RODO;
b. realizacji prawnego obowiązku spoczywającego na administratorze 

danych – zgodnie z art.6 ust.1 lit.c RODO;
c. ewentualnego  dochodzenia  prawnie  uzasadnionych  interesów 

realizowanych  przez  administratora  lub  przez  stronę  trzecią, 
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 
której dane dotyczą – zgodnie z  art.6 ust.1 lit.f RODO.

Przekazywanie 
danych 

osobowych

Odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym 
udostępniona  zostanie  dokumentacja  przebiegu  realizacji  umowy 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innymi 
obowiązującymi  przepisami  prawa  z  zakresu  realizacji  robót 
budowlanych.
W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach  o  których  mowa 
powyżej, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, 
które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem 
danych lub przepisów prawa, przetwarzają dane osobowe, dla których 
administratorem danych jest podmiot wskazany powyżej.

Prawa osób, 
których dane 

dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo  sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych  przy  czym 

skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować 
zmianą zapisów umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 
23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  cywilny  oraz  nie  może  naruszać 
integralności  dokumentacji  dotyczącej  realizacji  przedmiotu 
umowy;

c. prawo  usunięcia  danych,  ograniczenia  przetwarzania  danych 
w przypadku,  kiedy  zakres  przetwarzanych  danych  jest 
niewspółmierny do potrzeb realizacji zapisów umowy;

d. prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
wart.18 ust.2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania 
w odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
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interesu  publicznego  Unii  Europejskiej  lub  państwa 
członkowskiego,

e. prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku 
stwierdzenie  niezgodnego  z  prawem  przetwarzania  Pani/Pana 
danych osobowych.

Informacja 
o wymogu 
podania 
danych

Obowiązek  podania  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana 
dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach 
Ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  cywilny,  związanym 
z zawarciem umowy i realizacją zapisów umowy.

§23.
(postanowienia końcowe)

1. Wszystkie  problemy  i  sprawy  sporne  wynikające  z  realizacji  niniejszej  Umowy, 
dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Kodeks  Cywilny,  ustawy  Prawo  Budowlane,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 
oraz przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszej 
umowie, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach;  1  egzemplarz 
dla Wykonawcy i 1 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

 ………………………………….                                                   ………………………………….
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KARTA GWARANCYJNA

..............................
pieczęć Gwaranta

Zadanie pn. ………………………………………………….

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ………………… z dnia ………………………… jest

………………………………………………………..

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest

Zamawiający:

………………………………………………………………….

Wykonawca  /Gwarant/  oświadcza,  że  niniejsza  Karta  Gwarancyjna  obejmuje  gwarancję 

na Roboty  wraz  z urządzeniami,  które  zostały  wykonane zgodnie  z  Umową.  Wykonawca 

udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu.

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI I USŁUGI SERWISOWEJ

1) Niniejsza  gwarancja  obejmuje  całość  przedmiotu  umowy  na  wykonanie  Robót  nr….. 

z dnia........ 

2) Gwarant  odpowiada  wobec  Zamawiającego  za  cały  przedmiot  umowy,  w  tym także 

za części realizowane przez podwykonawców. 

3) Okres  gwarancji  jakości   na  zrealizowane  Roboty  budowlane  wynosi  ……………. 

miesięcy.

4) Termin ten należy liczyć od dnia ukończenia całości robót potwierdzonego w Protokole 

odbioru końcowego.

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

1) O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę /Gwaranta/ w formie pisemnej 

w terminie 3 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj.

2) W przypadku wystąpienia  wad,  Zamawiający  może  żądać  ich  usunięcia  wyznaczając 

w tym  celu  Wykonawcy  odpowiedni  termin  nie  dłuższy  niż  21  dni.  W  przypadku 

wystąpienia  wad,  których  z  powodów  technicznych  nie  można  usunąć  (np.  termin 

dostawy części, materiału itp. dłuższy niż 21 dni) Zamawiający uzgodni z Wykonawcą 

dłuższy  termin  na  wniosek  Wykonawcy.  Jeżeli  jednak  stwierdzone  wady 

uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej  szkody  dla  Zamawiającego  Wykonawca  obowiązany  jest  przystąpić 
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do usunięcia   wady  niezwłocznie  tj.  w  terminie  do  24  godzin  od  powiadomienia 

i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.

3) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy 

innemu podmiotowi  (pokrywając  powstałą  należność  w pierwszej  kolejności  z  kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy) Niezależnie od tego Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy /Gwaranta/ naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu 

do usuwania wad.

4) Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru prac z usuwania wad.

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

6) W przypadku przeniesienia  własności  obiektu  w okresie  trwania  gwarancji  na  osobę 

trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.

3. INNE WARUNKI GWARANCJI 

1) Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego  (w  tym  Użytkownika),  a  szczególnie  użytkowania  obiektu  w sposób 

niezgodny  z instrukcją  lub  zasadami  eksploatacji  i  użytkowania,  szkód  wynikłych 

ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy.

2) Okres  gwarancji  biegnie  od  nowa  w  przypadku  wymiany  elementu  na  nowy,  wolny 

od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

3) Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi 

lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach 

niniejszej gwarancji.

4. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1) Komisyjne  przeglądy  gwarancyjne  odbywać  się  będą  co  12  miesięcy  w  okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji.

2) Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego  wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem.

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej jeden upoważniony przedstawiciel wyznaczony przez 

Gwaranta.

4) Jeżeli  Gwarant  został  prawidłowo  powiadomiony  o  terminie  i   miejscu  przeglądu 

gwarancyjnego,  niestawienie  się  jego przedstawicieli  nie  będzie  wywoływało żadnych 

ujemnych  skutków  dla  ważności  i  skuteczności  ustaleń  dokonanych  przez  komisję 

przeglądową.
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5) Z  każdego  przeglądu  gwarancyjnego  sporządzany  będzie  Protokół  Przeglądu 

Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i  Gwaranta. 

W przypadku  nieobecności  przedstawiciela  Gwaranta,  Zamawiający  obowiązany  jest 

niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

5. KARY 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w następujących sytuacjach:

1) za  nieusunięcie  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji/rękojmi  w  wysokości  0,05% 

wartości wynagrodzenia netto,  jednak nie mniej niż 1.000,00 zł, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

2) za nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie dodatkowym wysokość kary umownej 

zostanie podwyższona do 0,01% za każdy dzień zwłoki liczony od upływu dodatkowego 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

Należność  wynikającą  z  naliczonych  kar  Zamawiający  może  potrącić  z pozostałej  części 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzić od Gwaranta.

6. KOMUNIKACJA

1) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2) O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie lub 

za  pomocą  poczty  elektronicznej  (e-mail)  przedstawiciela  gwaranta.  Komunikacja 

telefoniczna lub e-mailowa będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile jej 

treść  zostanie  niezwłocznie  potwierdzona  na  piśmie,  tj.  poprzez  nadanie  pocztą  lub 

kurierem listu potwierdzającego treść powiadomienia telefonicznego lub wysłanego e-

mailem.  Data  otrzymania  tak  potwierdzonego  zgłoszenia  będzie  uważana  za  datę 

otrzymania pisma.

3) Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ………………………………….. .

4) Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: …………………………………… . 

5) O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, nie 

później  niż  7  dni  od  chwili  zaistnienia  zmian,  pod  rygorem  uznania  wysyłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  prawa  polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2) Wszelkie  zmiany  niniejszej  Karty  Gwarancyjnej  wymagają  formy  pisemnej 

pod rygorem nieważności.

3) Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr……… do Umowy z dnia………………….

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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	a. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót;
	b. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności: klęski żywiołowe typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych.
	Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutków;
	c. gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczność wykonania innych robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
	d. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
	e. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym wyżej wymienione decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
	f. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli posesji wejścia na ich teren celem realizacji robót;
	g. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
	h. zmiana dokonana na podstawie art.20 ust.1 pkt 4 lit. b Prawo Budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;
	i. kolizja z istniejącym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidłowo zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;
	j. wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z OPZ, powodująca konieczność zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robót), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujących konieczność zlecenia robót specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty budowlane mogą być przedłużone o okres trwania tych robót);
	k. wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w OPZ, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, w tym w szczególności wymagających wstrzymania robót; termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na konieczność dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwoleń, na konieczność zbadania, zabezpieczenia bądź usunięcia sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, na konieczność wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym;
	l. przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania robót, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia;
	m. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
	n. wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę nieobjętych zamówieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
	o. wykonanie robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę w sytuacji wskazanej w art.455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	a. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w OPZ, a w szczególności wynikających ze stwierdzonych Wad tego opisu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robót, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;
	b. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z art.36a ust.1 Prawo Budowlane a wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia;
	c. wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w OPZ (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia terenu w zakresie odbiegającym od opisanego w OPZ, powodująca konieczność zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robót), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;
	d. wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w OPZ, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wymagających wstrzymania robót;
	e. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
	f. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
	g. nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;
	h. zaistnieje potrzeba wykonania robót nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania;
	i. zmiana dokonana na podstawie art.20 ust.1 pkt 4 lit.b) ustawy Prawo Budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w OPZ, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;
	j. zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art.36a ust.5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art.36a ust.6 ustawy Prawo Budowlane, spełniając zapisy art.57 ust.2 ustawy Prawo Budowlane;
	k. zmiany wartości zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje ustalone w oparciu o Tabelę cen;
	l. będące wynikiem zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót;
	m. w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy;
	n. w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych;
	o. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy;
	p. gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego;
	q. przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać sporządzony i podpisany Protokół odbioru z wadami przy równoczesnym obniżeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego;
	r. zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
	stawki podatku od towarów i usług, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu,
	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
	jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy i Wykonawca odpowiednio to udokumentuje.
	a. zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
	b. obiektywnie niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta,
	c. dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.
	d. dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
	podwyższą jakość wykonanych robót, lub
	zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub
	pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub
	pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, lub
	zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
	a. zmiany osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od której wymagano określonego doświadczenia w SWZ lub doświadczenie tej osoby było oceniane w ramach kryterium oceny ofert, na inną legitymującą się doświadczeniem spełniającym wymogi SWZ i której doświadczenie jest nie mniejsze niż oceniane w kryterium.
	Zmiana będzie dokonana pod warunkiem spełniania przez nowe osoby wymagań stawianych im w SWZ oraz akceptacji przez Zamawiającego,
	b. zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych w zakresie terminów realizacji poszczególnych zadań w ramach przedmiotu Umowy, nie powodujące zmiany terminu końcowego wykonania Umowy.
	§ 8.

	1) oznaczenia stron umowy,
	2) zakresu robót budowlanych, który należy jednoznacznie opisać  dokumentacją projektową,
	3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na pozycje wyceny zbieżne z pozycjami harmonogramu rzeczowo-finansowego.
	4) wycena robót zleconych podwykonawcy powinna być sporządzona przez Podwykonawcę wg szczegółowości wyceny ofertowej Wykonawcy z uwzględnieniem zatwierdzonego podziału na zamknięte elementy robót zawartego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
	5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
	6) terminu realizacji,
	7) bezpieczeństwa i higieny pracy,
	8) wymagania dotyczące dalszego podwykonawstwa.
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