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UMOWA NR

W dniu w Miedzychodzie zostata zawarta umowa pomiedzy:

1. Miejska Spétka Komunalna AQUALIFT Sp. z 0.0., ul. Bolestawa Chrobrego 24A, 64-400 Miedzychdd
NIP 5951466491 REGON 301993867 KRS 0000408740, zwang w dalszej czesci umowy
Zamawiajgcym w imieniu, ktérego dziata:

e Pan Wojciech Danielczak — Prezes Zarzadu, a

2. zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcag NIP
REGON KRS , W imieniu, ktdrego dziata:

[ )
Zamawiajgcy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego pn. ,,Budynek nad Wartg” zlokalizowanego na dziatkach gruntu 205/18, 205/4, 205/20
oraz 205/21 obreb Miedzychdd ul. Waty Jana Kazimierza wojewddztwo wielkopolskie.
przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w wyniku ktérego jako
najkorzystniejszg wybrano oferte Wykonawecy, strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot Umowy,
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na:
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego pn. ,Budynek nad Wartg” zlokalizowanego na
dziatkach gruntu 205/18, 205/4, 205/20 oraz 205/21 obreb Miedzychéd ul. Waly Jana Kazimierza
wojewoddztwo wielkopolskie. Parametry techniczne budynku: ilos¢ kondygnacji 3; ilos¢ lokali
mieszkalnych 11; powierzchnia zabudowy 276,37 m?; powierzania uzytkowa catkowita 623,84 m?.
Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej: fundamenty Zelbetowe, Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych; $ciany zewnetrzne murowane z trzpieniami
zelbetowymi, ocieplenie z wetny mineralnej, stropy prefabrykowane; dach w konstrukcji
drewnianej w potgczeniu z belkami stalowymi; dostawa i montaz windy przysciennej. Budynek
wyposazony w instalacje: elektryczng, kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, instalacji
wodociggowej wraz z przytagczami; instalacji gazowej przytgcze wraz z zabudowga kotta gazowego.
Wykonczenie budynku "pod klucz" kompleksowa ustuga, w ramach ktérej Zamawiajgcy otrzymuje
budynek mieszkalny gotowy do natychmiastowego zamieszkania — z wykoriczonymi $cianami,
podtogami, tazienkami, kuchenka elektryczng jak réwniez z montazem drzwi wewnetrznych.
W zakresie przedsiewziecia w kosztach a poza pozycjami opisanymi w kosztorysie ofertowym nalezy
uwzglednic koszt: organizacji placu budowy wraz z sanitariatami, utylizacje odpaddéw powstatych
w czasie realizacji zadania, kierownikdw budowy, obstuge geodezyjng, koszty zwigzane
z odpracowaniem projekty organizacji ruchu i zajeciem pasa drogi gminnej numer 229586P-Waty
Jana Kazimierza, prowadzenie robdt w Scistej zabudowie pomiedzy nieruchomosciami przy
ul. 17 Stycznia 51 do nieruchomosci 17 Stycznia 57, przygotowanie dokumentacji odbiorowej
(zgodnie z Prawem Budowlanym) inwestycji oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem
nieruchomosciami sgsiednimi przed katastrofa budowlang w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi przy realizacji przedsiewziecia.
uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie budynku,
wykonaniu prac wykonczeniowych w lokalach wybudowanego budynku, zgodnie z Opisem
przedmiotu zamdéwienia i dokumentami zatgczonymi do Umowy,
dostawie i montazu wyposazenia lokali wybudowanego budynku, zgodnie z Opisem przedmiotu
zamowienia i dokumentami zatgczonymi do Umowy.
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2. Zadanie dofinasowane z Banku Gospodarstwa Krajowego, umowa numer BSK/23/25/0003721

3. Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem
przedmiotu zamodwienia znajdujgcego sie w SWZ, dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiarem, przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, wiedzg techniczng oraz niniejszg umowa.

4. Przy realizacji Robot nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane
materiaty budowlane wystepujgce w Przedmiocie Umowy muszg posiadac: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, jezeli
przepisy wymagajg posiadania takich dokumentéw. Wszystkie materiaty budowlane muszg zostac
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem. Na materiaty
wykonczeniowe oraz wyposazenie nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w
zakresie kolorystyki, faktury, ksztattu, parametréw technicznych.

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich
instalacji wewnetrznych, zewnetrznych i przytgczy do powstajgcego budynku, a w szczegdlnosci:
wod-kan, deszczowg, teletechniczng oraz gazowsa.

§2.
Oswiadczenia Stron
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze:
jest witascicielem lub posiada prawo do nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatka na
dziatkach gruntu 205/18, 205/4, 205/20 oraz 205/21

b. posiada decyzje pozwolenia na budowe nr 51/2023 zmiany (1) w dniu 11 grudnia 2023 r. Decyzja
pozwolenia na budowe zostata wydana przez Staroste Miedzychodzkiego i jest ostateczna.

c. ustanowi i bedzie prowadzit nadzor inwestorski i autorski w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

d. bedzie terminowo przystepowat do odbioréw robot budowlanych i dokonywat zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a. ztozone przez niego w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego o$wiadczenia i
dokumenty, ztozone w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw wykluczenia, sg aktualne na dzien zawarcia Umowy,

b. dochowujac najwyiszej starannosci zapoznat sie z zakresem Przedmiotu Umowy, miejscem
prowadzenia robdt budowlanych i jego otoczeniem, z panujgcymi na terenie budowy warunkami
geologicznymi, hydrologicznymi, wszelkimi dokumentami okreslajgcymi przedmiot i warunki
realizacji Umowy oraz odbyt obowigzkowa wizje lokalng na terenie budowy.

c. Zamawiajacy uznaje, ze wyjasnit wszelkie uwagi odnosnie do kompletnosci, spdjnosci i
niedookresled w ramach procedury wyjasnien tresci SWZ, na skutek czego Wykonawca ztozyt
oferte w postepowaniu i zawiera te Umowe, nie wnosi uwag do dokumentéw i okolicznosci
zwigzanych z realizacja zamdwienia, a dokumentacja postepowania jest kompletna, spdjna i
wystarczajgca dla nalezytego wykonania Umowy.

d. Jakiekolwiek uwagi wskazywane przez Wykonawce na etapie wykonywania Umowy bedg brane
pod uwage przez Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca wykaze, ze dochowujgc nalezytej starannosci
nie mogt wykryc ich przed zawarciem Umowy,
wykona Przedmiot Umowy zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami prawa.

f. Uzyte i wbudowane przez niego materiaty bedg nowe i wysokiej jakosci, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym, ludzkim i organizacyjnym by nalezycie wykona¢ Przedmiot Umowy, nie
bedzie wykorzystywat wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego.

g. w zwigzku z przeprowadzong przez Wykonawce wizjg lokalng Wykonawca oswiadcza, ze przed
zawarciem umowy sprawdzit wszelkie warunki lokalne dotyczace terenu robét oraz warunki pracy
na budowie (w szczegdlnosci zwigzane z lokalizacjg, uksztattowaniem i zagospodarowaniem
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terenu, dostepnosciag drogi dojazdowej i dalszej logistyki niezbednej w procesie budowlanym,

dostepnosci i usytuowania przytaczy i/lub sieci medidw), uwzglednit te warunki przy ustaleniu

wynagrodzenia ryczattowego okresSlonego w Umowie oraz oswiadcza, ze uzyskat od

Zamawiajgcego wszelkie informacje i dane, jakie mogg mie¢ wptyw na analize ryzyka oraz

okolicznosci wykonania przedmiotu umowy. Ewentualne skutki btednego obliczenia

wynagrodzenia ryczattowego ponosi wylacznie Wykonawca i zrzeka sie niniejszym wszelkich
roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego.
§3.
Termin realizacji

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ___ miesiecy od dnia podpisania Umowy

przez obie Strony.

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany z podziatem na etapy:

Przekazanie placu budowy

Realizacja zgodnie z zatgczonym do oferty harmonogramem rzeczowo - finansowym

rozpoczecie robét budowlanych — w terminie 10 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez

Zamawiajgcego terenu budowy, zgodnie z literg a. Wykonawca potwierdzi rozpoczecie robot

budowlanych wpisem w dzienniku budowy,

d. wykonanie robét budowlanych. W ramach tego etapu Wykonawca wykona i zakoriczy roboty

budowlane zwigzane z budowa obiektdw, zagospodarowaniem terenu i uzyska ostateczng

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oraz dostarczy jg do siedziby Zamawiajacego,
przekazanie lokali mieszkalnych Zamawiajgcemu,

odbior koncowy Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy uzna realizacje Przedmiotu Umowy za zakonczong, jezeli Wykonawca wykona

i zakonczy wszystkie préoby i sprawdzenia, roboty i prace, teren budowy zostanie uprzatniety,

przekaze Zamawiajagcemu wszystkie wymagane prawem i postanowieniami tej Umowy

dokumenty, uzyska ostateczne pozwolenie na uzytkowanie lub inne wymagane prawem
decyzje uprawniajgce do korzystania z Przedmiotu Umowy oraz zgtosi roboty jako gotowe do
odbioru korncowego i odbiér ten zostanie skutecznie przeprowadzony. Czynnosci odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy zostang potwierdzone protokotem.
§4.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z terminami i naktadami wynikajgcymi z

1. Harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej jako: ,,HRF”), ktérego wzdr stanowi zatgcznik do
Umowy.

2. HRF ma by¢ sporzadzony w ukfadzie miesiecznym z podziatem na roboty, ktére beda
wykonywane w poszczegdlnych miesigcach wedtug elementdéw scalonych znajdujacych sie w
przedmiarze oraz bedzie zawierat harmonogram pfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Wykonawca po
podpisaniu Umowy przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu wypetniony HRF w terminach
wynikajgcych z § 3 ust. 2 lit. a Umowy, z uwzglednieniem nastepujacych przeptywdw
pienieznych, okreslonych jako maksymalna warto$¢ procentowa wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy:

Etap |

Etap Il

Etap Il

Etap IV

Etap V

Etap VI

Etap VII

Etap VIl 15% wartosci wynagrodzenia brutto
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3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany wartosci procentowych wskazanych w ust. 2 powyzej do +/-
2%.

4. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania projektu HRF nie zgtosi
Wykonawcy uwag, HRF uznaje sie za zatwierdzony przez Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszenia uwag do projektu HRF, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej
niz do 3 dni od daty ich otrzymania, przedtozenia poprawionego HRF uwzgledniajgcego
zgtoszone uwagi.

5. HRF bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych za
wykonane prace. Zamawiajacy bedzie oceniat postep i terminowos¢ realizowanych robot w
stosunku do termindéw wynikajgcych z zaakceptowanego HRF.

6. Kazda zmiana HRF wymaga pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

§5.
Nadzér nad pracami

1. Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego i wskaze go w dzienniku budowy.
Zamawiajgcy wyznacza przedstawicieli Zamawiajgcego [imie i nazwisko, nr tel. kontaktowego,
e-mail], jako koordynatoréw czynnosci na budowie, zwanych w dalszej czesci umowy
Koordynatorem.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca wskazuje:

a. kierownika budowy — [imie i nazwisko, nr tel. kontaktowego, e-mail], posiadajgcego
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b. kierownika robdt — [imie i nazwisko, nr tel. kontaktowego, e-mail], posiadajgcego uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

c. kierownika robét — [imie i nazwisko, nr tel. kontaktowego, e-mail], posiadajgcego uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

4. Kierownik budowy oraz kierownicy robét dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy. Kierownik budowy musi przynaleze¢ do
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, co Wykonawca wykaze przekazujgc Zamawiajagcemu
stosowne zaswiadczenie potwierdzajgce ten stan najpdzniej w momencie objecia funkcji przez
kierownika budowy, pod rygorem niedopuszczenia Kierownika budowy do czynnosci
zwigzanych z realizacja Umowy. Jakiekolwiek zwigzane z tym opdznienia i ich konsekwencje
beda obcigzaty bezposrednio Wykonawce i bedga traktowane jako nienalezyte wykonywanie
Umowy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, moze
by¢ dokonana wytacznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznoscii dla swej skutecznosci wymaga aneksu do Umowy. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji zmiany przez Wykonawce i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki udziatu w
postepowaniu postawione w tym zakresie w dokumentach zamowienia.

§ 6.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
catkowite wynagrodzenie ryczattowe w WysOKOSCI ..cceecerensecernnnnas zt brutto (stownie:
....................................... ztotych brutto) w tym podatek VAT.

2. Zamawiajacy jest podatnikiem podatku od towardw i ustug, posiada numer NIP:
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3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt, w szczegdlnosci takie jak:

a. ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy,

b. oddziatywanie innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, w tym
wszystkie koszty bezposrednie, koszty posrednie oraz zysk, wszystkie podatki, optaty,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia prowadzonych robdt, optaty
transportowe, koszty dojazdéw, koszty ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
Swiadectw, analiz, wymaganych harmonogramow, konsultacji, sporzadzenie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej robdt, prowadzenia ewidencji powstatych odpadéw oraz
udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawg o odpadach,

c. zapewnienie realizacji obowigzkéw kierownikéw robdt i innego personelu koniecznych do
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia (dokumentacja
projektowag i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych i
postanowieniami Umowy),

d. koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, ogrodzenie, dozorowanie itp.)
wraz z jego pozniejszg likwidacjg,

e. koszty ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia
drég i chodnikdw, lub istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej, wywozu nadmiaru
gruntu, odzysku oraz utylizacji i sktadowania materiatow z rozbidrek,

f. koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszty wycinki i karczowania drzew lub
krzewéw (jezeli dotyczy) wraz z uporzadkowaniem terenu oraz inne koszty wynikajgce z
Umowy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

5. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci
zgodnie z ust. 5 powyzej. Podzielong ptatnos¢ stosuje sie wytacznie przy pfatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielone]j ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT i opodatkowane stawkg 0%.

7. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, na ktéry bedzie przekazywane jego
wynagrodzenie znajduje sie na tzw. ,biatej liscie”. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie
bedzie znajdowat sie na ,biatej liscie”, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé ptatnosc
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wskazania mu prawidtowego rachunku bankowego przez
Wykonawce. Jakiekolwiek opdznienie ptatnosci wynikte z niewskazania przez Wykonawce
rachunku bankowego, znajdujgcego sie na ,biatej liScie” nie bedzie stanowito podstawy do
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych, w szczegdlnosci
zaptaty odsetek za opdznienie.

8. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesytaé ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, tj. faktury spetniajgce wymagania umozliwiajgce
przesytanie za posrednictwem platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt
32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Cesja wierzytelnosci wynikajgca z Umowy moze nastgpi¢ jedynie za wyrazng zgoda
Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§7.

Warunki ptatnosci
Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej wystawionej po
zakonczeniu i odbiorze catosci robét zgodnie z zatwierdzonym HRF.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w nastepujacych po sobie transzach wyptacanych w
wysokosci i na podstawie zaawansowania robot zgodnie z HRF. Ptatnosci bedg dokonywane na
podstawie faktur VAT czesciowych i koricowe;j.
Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia czesciowej faktury VAT, obejmujgcej
wykonanie danego etapu robdt, wskazanego w HRF i ustalonego na podstawie § 4 ust. 2
Umowy, po odebraniu robét budowlanych i podpisaniu przez Strony protokotu odbioru robdt
czesciowych. Konieczny element faktury czesciowej musi stanowi¢ os$wiadczenie
Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich ptatnosci wobec podwykonawcéw za wykonane
roboty lub ustugi objete danym protokotem czesciowym, w przypadku, gdy Wykonawca
realizowat dany etap Umowy przy uzyciu podwykonawcéw, wraz z dowodami
potwierdzajagcymi dokonanie ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz oswiadczeniem
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o rzeczowym i wartosciowym zaawansowaniu robdt
budowlanych w kolejnym (lub w dwdch kolejnych) etapach robét budowlanych wynoszgcym
minimum pieédziesigt procent wartosci brutto wystawione] faktury czesciowej. lJezeli
Wykonawca nie realizowat danego etapu przy uzyciu podwykonawcow, zatacza do faktury
oswiadczenie, ze w okresie, za ktéry jest dokonywana ptatnos$¢ nie korzystat z ustug
podwykonawcow.
Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT konicowe] po zrealizowaniu
ostatniego etapu robdt, wskazanego w HRF i ustalonego na podstawie § 4 ust. 2 Umowy, po
dokonaniu koricowego odbioru robdt, w sposdb okreslony w postanowieniach § 10. Umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce
dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. W tym celu do kazdej faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenie o uregulowaniu pfatnosci wobec podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt wraz z dowodami zaptaty
tego wynagrodzenia lub oswiadczenie Wykonawcy, ze w zakresie, za ktéry dokonywana jest
ptatnos¢ nie korzystat z pomocy podwykonawcéw.
Za dowdd, o ktédrym mowa w ust.5, w szczegdlnosci uznaje sie poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem kopie faktur od podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o uregulowaniu
wszystkich naleznosci wobec niego przez Wykonawce.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu
ptatnosci ztozonej przez Wykonawce faktury do czasu przedstawienia wszystkich wymaganych
dowoddéw z zaptaty, Swiadczacych o otrzymaniu przez podwykonawcéw lub dalszych
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podwykonawcdw kwot naleznych im z tytutu wykonania przez nich i odbioru zakresu robdt w
ramach umowy z Wykonawcg, a Zamawiajgcy nie pozostaje wtedy w zwtoce z zaptata.
Termin ptatnosci faktury bedzie wynosit 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Strony zgodnie postanawiajg, iz za termin zaptaty uznajg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych,
na co Wykonawca wyraza zgode.
Na kazdej fakturze musi znalez¢ sie dopisek o zakazie cesji wierzytelnosci wynikajgcych z tej
faktury bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
takiej ces;ji.
§8.

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace
Zamawiajgcy wymaga, aby stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, osoby wykonujgce czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy byty
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
a) roboty elewacyjne,
b) wykonywanie pokry¢ dachowych,
c) roboty tynkarskie i malarskie,
d) wykonywanie stolarki okiennej i drzwiowe;j
e) roboty z zakresu branzy elektrycznej i sanitarnej,
f) roboty montazowe,
g) roboty wykonczeniowe.
Wykonawca lub Podwykonawca winien zatrudnia¢ osoby, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej
przy realizacji wszystkich robot i ustug w zwigzku z wykonywaniem Umowy. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawce przed zakonczeniem tego
okresu i przyjeciu nowej osoby na to miejsce, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia
tej osoby na podstawie umowy o prace.
Zastosowanie obowigzku zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej nie dotyczy:
0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane np. wykonujgcych czynnosci kierownikéw buddw,
kierownikéw robét i inspektoréow nadzoru, bedgcych samodzielnymi uczestnikami procesu
budowlanego i dziatajgcymi samodzielnie,
sytuacji, kiedy Wykonawca/podwykonawca bedzie wykonywat takie zamdwienie lub $wiadczyt
prace w zakresie czynnosci okreslonych przez Zamawiajgcego samodzielnie. Dotyczy to
rowniez spotki osobowej, ktérej wspdlnicy samodzielnie bedg swiadczyli prace w zakresie
czynnosci okreslonych przez Zamawiajgcego lub wykonywali takie zamodwienie.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 2 powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,
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przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca lub podwykonawca, w trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od wezwania zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMowy 0 prace,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy i zakres obowigzkdéw
pracownika, nie podlegajg anonimizacji,
zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowanego w sposdb zapewniajgcy ochrone,
innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 powyzej,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w Umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawece lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 2 powyzej.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowag Inspekcje Pracy.
Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane s3
przez osoby zatrudnione przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do
umowy z Podwykonawcg postanowienia odpowiadajgce postanowieniom tego paragrafu,
ktére umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku
zatrudnienia oséb $wiadczgcych prace na umowe o prace.
§09.

Obowiazki Zamawiajacego/Wykonawcy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
przekazania Wykonawcy terenu robét w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy,
dokonywania odbioréow czesciowych i odbioru koncowego Przedmiotu Umowy po
sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,
terminowe] zaptaty wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy i do zabezpieczenia i wygrodzenia
terenu robdt na wiasny koszt. Wykonawca od przejecia terenu budowy ponosi petng
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odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo oséb i mienia na nim przebywajgcych. Odpowiedzialnosé
ta odnosi sie réwniez do terenu sasiadujgcego z terenem budowy, jezeli szkoda zostata
wyrzadzona z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub oséb dziatajgcych na jego rachunek
lub zlecenie, w szczegdlnosci podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, podmiotu
wykonujgcego roboty budowlane, ustugi, dostawy Ilub inne czynnosci zwigzane z
wykonywaniem robaét.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zabezpieczy dostawe medidow na teren
budowy oraz wykona potrzebne tymczasowe obiekty i urzagdzenie terenu budowy, w tym
wykonanie zasilania w wode i energie, oraz ogrodzi teren i wyznaczy miejsca sktadowania
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt zapewnié¢ dozér mienia na terenie
budowy oraz zorganizowac zaplecze sanitarne i biurowe na potrzeby prowadzonych robét.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy 2z materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, dodatkowo Wykonawca obowigzany jest do okazania, na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z polskg normg
lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt usungé z terenu robét odpady oraz zapewnic
ich transport z terenu robdt do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. Wykonawca ponosi
rowniez koszty ich utylizacji.

Na podstawie tej Umowy Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw powstatych w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, w zwigzku z czym ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte i zgodne z prawem
gospodarowanie odpadami na terenie budowy. Wykonawca jest obowigzany do
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z
dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
Obowigzki wynikajgce z powotanych aktéw prawnych Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac
z uwzglednieniem ich nowelizacji, w szczegdlnosci w zakresie zapewnienia obowigzku
wysegregowania z wytworzonych przez siebie odpadéw budowlanych co najmniej: drewna,
metali, szkta, tworzyw sztucznych, gipsu i odpadéw mineralnych, w tym betonu, cegly, ptytek
i materiatéw ceramicznych oraz kamieni w celu zapewnienia przydatnosci do przygotowania
do ponownego uzycia, recyklingu lub innego odzysku. Wykonawca zawrze na swoj koszt i
ryzyko umowy z podmiotami profesjonalnie sSwiadczacymi ustugi odbioru odpadoéw
budowlanych oraz zabezpieczy miejsce pod odpowiednig liczbe konteneréw na odpady w celu
prowadzenia ich selektywnej zbiodrki, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca opracuje i wdrozy dokumenty formalnoprawne obowigzujgce na terenie budowy,
w szczegdlnosci plan BIOZ, program zapewnienia jako$ci oraz program gospodarowania
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb, a
takze ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczedstwo na terenie
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.
Wykonawca obowigzany jest do:

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony
przeciwpozarowe] i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi
robotami,

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktdrych sg przewidziane wedtug Umowy,
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ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw oraz za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie budowy
i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich kradzieza, zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat,
wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej budowy (we witasnym zakresie) oraz
umieszczenie tablic informacyjnych o finansowaniu inwestycji ze Srodkéw zewnetrznych (jezeli
taka tablica zostanie mu przekazana przez Zamawiajgcego),

dbania o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz do przygotowania do odbioru koricowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz do wystepowania
w imieniu Zamawiajagcego na podstawie otrzymanego petnomocnictwa przed organami
administracyjnymi w celu skfadania zawiadomien, zgtoszen, oswiadczern i dokumentdéw
zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego, w tym dokonania
wszystkich niezbednych czynnosci w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego,

utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot,

usuniecia wszelkich wad stwierdzonych w trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz
termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robat,

wystawiania faktur tak, aby wynikato z nich jednoznaczne powigzanie z realizowanym
projektem, w szczegdlnosci poprzez podanie numeru i daty Umowy oraz nazwy zadania.
Wykonawca dostarcza niezbedne dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzern w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo wykonywanych robdt, a w szczegdlnosci za
bezpieczne warunki poruszania sie pojazdow i pieszych w obrebie realizowanych robdt. W
czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce zapewniajgc bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzied i nocy) zapér i znakdw, co jest
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz
organizacji zastepczego ruchu na czas realizacji robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene kontraktows.

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, o
szczegblnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyngé na
jakos¢ robodt, wzrost wynagrodzenia umownego lub opdinienie w realizacji robodt.
Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé¢ od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i
okolicznosci na wynagrodzenie umowne i koszty realizacji Umowy i na date zakoriczenia roboét.
Szacunkowy wzrost ceny umownej bedzie okreslony i dostarczony przez Wykonawce
bezzwtocznie Zamawiajgcemu.
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14. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace

NO T oo

©@ o

T o

unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje robdt,
jak tez bedzie wspdtpracowat przy wykonywaniu odnosnych polecen Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek zmiany Umowy w tym zakresie muszg by¢ zgodne z art. 455 ustawy Pzp.
§10.

Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesSciowe odbiory wykonanych elementow robot,
odbior konicowy.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢é do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy - jesli jest prowadzony - przy jednoczesnym zawiadomieniu o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i sktadajgc dokumentacje fotograficzng wykonanych robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej niz 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru, i potwierdza odbidr robét protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu lub wpisem do Dziennika budowy.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego/koricowego pisemnie,
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawag zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czes$ciowego/koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgtoszeniem do odbioru korncowego, Wykonawca:
wykona i zakonczy wszystkie préby i sprawdzenia, roboty i prace (o terminach dokonania tych
czynnosci, kierownik budowy zawiadamia Zamawiajgcego dokonujgc wpisu do dziennika
budowy oraz drogg elektroniczng, nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem tych czynnosci),
uprzatnie teren budowy,
uzyska ostateczne pozwolenie na uzytkowanie lub inne wymagane prawem decyzje lub
zaswiadczenia uprawniajace do korzystania z Przedmiotu Umowy,
dostarczy Zamawiajagcemu komplet brelokéw zblizeniowych i kluczy do mieszkan w celu
umozliwienia uzytkowania i zasiedlenia mieszkan,
podczas przekazania lokalu przekaze Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania lokalu,
przeprowadzi podczas przekazania lokalu instruktaz w zakresie dziatania wszystkich
urzadzen i wyposazenia, z ktérych bedg korzystaé najemcy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie
pisemnej 1 komplet nastepujgcych dokumentow:
dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang,
wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, konserwacji maszyn i urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce oraz
zamontowanych i zainstalowanych wyrobdéw budowlanych, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, instrukcje eksploatacji mieszkan z
przeznaczeniem dla najemcow oraz instrukcje eksploatacji obiektu,
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oswiadczenie Wykonawcy lub innej osoby posiadajacej stosowne uprawnienia o zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 Prawa budowlanego, opisane i ostemplowane przez Wykonawce lub inng osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia — nie dotyczy materiatdw powierzonych przez
Zamawiajgcego,

ostateczne pozwolenie na uzytkowanie lub inne wymagane prawem decyzje uprawniajgce do
korzystania z Przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec sporzgdzonego
i ztozonego zgodnie z art. 59 Prawa budowlanego zgtoszenia zakoriczenia budowy oraz decyzji
koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujgcej to dopuszczenie.
Zamawiajacy wyznaczy czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego/koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego/koricowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Czesciowy odbidr robdt bedzie dokonany na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdt
podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika robot/budowy,
okreslajacego zakres robdt i ich wartosé.

Wykonanie catosci robét przez Wykonawce zostanie potwierdzone protokotem odbioru
koncowego podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i
Zamawiajgcego, okreslajgcym peten zakres robét i ich wartoscé.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych (odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, albo
odbioru czesciowego, albo odbioru koncowego) zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady sg istotne, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru robdt. W tym przypadku
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstgpic.

jezeli wady sg nieistotne, Zamawiajgcy nie moze odmadwic odbioru robdt. W tym przypadku w
protokole odbioru Zamawiajgcy wskaze ewentualne zastrzezenia co do jakosci wykonanych
robot, w tym ewentualny wykaz ujawnionych wad wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia
przez Wykonawce. Po usunieciu wad przez Wykonawce, jest on zobowigzany do ponownego
zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robdét. Do czynnosci zwigzanych z
ponownym zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt odpowiednio stosuje sie § 10 umowy.
Wykonawca ma obowigzek usungé stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym
terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywajac je z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub tez domagac¢ sie od Wykonawcy zaptaty
kosztédw potrzebnych do usuniecia stwierdzonych wad w przypadku gdy koszt usuniecia
stwierdzonych wad przewyzsza kwote wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Po uptywie okresu gwarancji jakosci Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru
ostatecznego, ktdry stuzy potwierdzeniu prawidtowego wykonania robét oraz usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢é w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o jego terminie przez Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny jest dokonywany po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i stanowi podstawe do
zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania Umowy w zakresie, w jakim Zamawiajgcy zostawit
to zabezpieczenie na poczet roszczen gwarancyjnych i rekojmiach.

W przypadku stwierdzenia wad w toku odbioru, o ktérym mowa w ust. 17., Wykonawca ma
obowigzek usunac stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym terminie. W przypadku
niedopetnienia powyzszego warunku, Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§11.
Podwykonawcy
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia wykonania czesci Przedmiotu Umowy

10.

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wytgcznie na zasadach okreslonych w tym
paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wskazanego w ofercie podwykonawcy lub
wprowadzenia nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na zasadach tu
przewidzianych. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu Umowy nie bedzie/bedzie* korzystat z
podwykonawcdw: [nalezy wskazaé nazwy podwykonawcow o ile sq znani, w szczegdlnosci,
jezeli Wykonawca polegat na ich zasobach na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia].
Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres prac, wskazany w ofercie, zostanie powierzony
Podwykonawcom:

Zatrudnienie przez Wykonawce innych podwykonawcdéw niz wskazani w ust. 2. Wymaga
przeprowadzenia procedury okreslonej w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, wynikajgce z dziatan i zaniechann Wykonawcy oraz jego pracownikow lub
0sob wspdtpracujagcych w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, jak rowniez za dziatania i
zaniechania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz jego pracownikéw lub osdb
wspotpracujgcych w wykonywaniu czesci Przedmiotu Umowy powierzonej podwykonawcy,
lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonywanie przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy przy udziale
podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z
warunkéw zawartej Umowy.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania robét wykraczajgcych poza zakres wskazany ust. 3
powyzej bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

Powierzenie poszczegdlnych czynnosci objetych przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to takze zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca.

W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma
obowigzek:

przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takize projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane o tresci zgodnej z przedstawionym Zamawiajgcemu
projektem;

przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, oraz ich zmian;

przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym
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mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 ztotych.

Zamawiajgcy moze:

w terminie 15 dni roboczych, od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, o ktdrych mowa w ust. 10 lit. a - zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia
do tych projektéw; w terminie 15 dni roboczych, od dnia doreczenia mu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktorych mowa w ust. 10
lit. b — zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do tych umoéw;

po dostarczeniu mu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 lit. ¢ - poinformowacé Wykonawce o nieprawidtowosciach
i wezwac go do zmiany umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Niezgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonych dokumentéw w
terminie okreslonym w ust. 11 lit. a i b uwaza sie za ich akceptacje przez Zamawiajgcego.
Wszystkie umowy zawierane z podwykonawcami, jak rowniez z dalszymi podwykonawcami,
muszg zawiera¢ w szczegdlnosci:

informacje o uprawnieniu podwykonawcy, zgodnie z trescig art. 465 ust. 1 pzp, do
wystepowania do Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

doktadnie okreslony zakres prac, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy; przedmiotem umowy z podwykonawcg moze by¢ wytgcznie wykonanie robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
niniejszg umoway;

postanowienia dotyczace gwarancji i rekojmi na wykonane prace wraz z upowaznieniem dla
Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen z tego tytutu bezposrednio wobec podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy; warunki odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady, usterki i niedorébki przedmiotu umowy o podwykonawstwo, w tym
w szczegdlnosci okres odpowiedzialnosci, nie mogg by¢ mniej korzystne niz okreslone w
niniejszej umowie;

zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo;

postanowienia dotyczgce obowigzku zatrudnienia pracownikdéw, o ktérych mowa w §8 ust. na
podstawie umowy o prace;

o$wiadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw o posiadaniu  wiedzy,
doswiadczenia, personelu i sprzetu gwarantujacych prawidtowe wykonanie zlecanej czesci
umowy, na co najmniej takim samym poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy.
Jednoczesnie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie mogg zawierac
postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy lub podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy, Wykonawcy
podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

uzalezniajagcych zwrot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
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wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy, Wykonawcy podwykonawcy lub
podwykonawcy dalszemu podwykonawcy.

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajgcym a wykonawcg. W szczegdlnosci nie moze uzalezniaé otrzymania zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy, lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy
itd.

W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest niezwfocznie ponownie przedtozyé Zamawiajgcemu
zmieniony projekt, uwzgledniajgcy zgtoszone zastrzezenia, w celu jego ponownej weryfikacji.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona do
wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a wykonawcg, chyba
7e ta wysokos¢ przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego
za roboty budowlane, zlecone podwykonawcy. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma mozliwosé zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
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Przepisy dotyczace bezposredniej zaptaty stosuje sie odpowiednio w przypadku zawierania
umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania zgodnosci, poprawnosci i kompletnosci
postanowien w opiniowanych projektach umoéw z zasadami zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, okreslonymi w Umowie oraz weryfikowac
zgodno$¢ z postanowienia mi Umowy, w szczegdlnosci zawartymi w § 8 Umowy oraz
przepisami ustawy Pzp.
Wykonawca przed zawarciem umowy o podwykonawstwo zobowigzuje sie do
poinformowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o:
mozliwosci zapoznania sie z umowg w sprawie zamdwienia publicznego, ktdra jest jawna i
podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych przepisami o dostepie do informacji
publicznej,
konsekwencjach zaangazowania podwykonawcy przez wykonawce z pominieciem oficjalnych
procedur wynikajgcych z k.c. lub ustawy Pzp tj. braku mozliwosci dochodzenia wynagrodzenia
od Zamawiajacego,
mozliwosci podejmowania dziatan w celu zaakceptowania jego obecnosci na terenie budowy
w sposdb okreslony stosownymi przepisami i gromadzenia Swiadczacych o tym dowodow,
przystugujgcemu Podwykonawcy prawa zgdania gwarancji ptatnosci na podstawie art. 649(1)
—649(5) k.c., jak réwniez o konsekwencjach odmowy wydania takiej gwarancji to jest podstawy
do odstgpienia od umowy podwykonawstwa z winy wykonawcy umowy zasadniczej i
roszczenia o odszkodowanie w  wysokosci  utraconych  korzysci z  tytutu
niewykonania zamdwionych robat.
§12.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i
utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej oraz budowy od ryzyk budowlano-
montazowych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia powinien réwniez obejmowac
odpowiedzialno$¢  cywilng  ubezpieczonych z tytutu czyndw  niedozwolonych
(odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajgce z
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa),
jak réwniez odpowiedzialnosé cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany produkt
(o ile ma zastosowanie). Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone
osobom trzecim.
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
ubezpieczeniowych, na ktdry sktadajg sie kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dodatkowymi
dokumentami do niej, w szczegdlnosci zatacznikami i aneksami i ogdlnymi warunkami
ubezpieczenia oraz potwierdzenie zapfaty sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca bedzie
aktualizowac te dokumenty w toku realizacji Przedmiotu Umowy, najpdzniej w terminie do 3
dni roboczych od dnia powstania zmiany lub aktualizacji dokumentdw, z zastrzezeniem ust. 4
ponizej.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodu wptaty sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé, w terminie 3 dni od
doreczenia zadania, cesji uprawnien z polisy na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
kredytujgcego realizacje Przedmiotu Umowy, z rGwnoczesnym okazaniem Bankowi oryginatu
polisy ubezpieczeniowej. W przypadku niedokonania cesji uprawnien z polisy
Ubezpieczeniowej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z winy
Wykonawcy, bez koniecznos$ci wyznaczania terminu dodatkowego.
Tres¢ polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego kazdorazowo powinna zostac przed
podpisaniem uzgodniona z Zamawiajgcym. Projekt przedmiotowych dokumentéw nalezy
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przesta¢ mailem. Zamawiajacy na sprawdzenie przedmiotowych dokumentéw i odpowiedz ma
3 dni od daty otrzymania.
6. Minimalne warunki ubezpieczen okresla zatgcznik do Umowy.
§13.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, co do ustug lub robdt niezrealizowanych na dzien odstgpienia.
Oswiadczenie Zamawiajgcego o odstgpieniu od czesci Umowy wywiera skutek na przysztoscé.

2. Poza przypadkami okreslonymi przepisami prawa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy, gdy:

a. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje Przedmiotu Umowy, przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie powrécit do realizacji Przedmiotu Umowy we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie nie krétszym niz 3 dni — w terminie 14 dni od dnia uptywu
wyznaczonego Wykonawcy terminu na powrét do realizacji Przedmiotu Umowy;

b. jezeli wykonawca nie realizuje przedmiotu zamodwienia z wudziatem wskazanych
podwykonawcdw (podmiotéw, ktdre bedg braty udziat w realizacji zamdwienia), na zasobach,
ktérych wykonawca polegat w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

C. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze 7gada¢ wyltgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy;

d. Wykonawca wykonywaé bedzie roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowsg,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy¢é mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpic¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwofalng i bezwarunkowg zgode. W
takim przypadku koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony
pokryé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e. Wykonawca realizuje Umowe w sposdb nienalezyty, co skutkuje osiggnieciem limitu
naliczonych kar umownych w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

f. Wykonawca nie przedstawit HRF pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego do jego
przedstawienia,

g. Wykonawca w terminie 30 dni, od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na wprowadzenie
zmian do HRF, nie uwzglednit podnoszonych uwag.

3. Z umownego prawa odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie moze skorzysta¢ pdzniej niz w
terminie roku, liczonego od planowanej daty zakoriczenia umowy, okreslonej w § 3 ust. 1.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Odstgpienie od umowy nie ma wptywu na postanowienia umowne dotyczgce zabezpieczenia
umowy, kar umownych, gwarancji i rekojmi na elementy przedmiotu robét wykonane przed
tym odstgpieniem.

6. W wypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy;
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b. w terminie 10 dni (lub dtuzszym jezeli stan robodt i okolicznosci zdarzenia wymagac beda
sporzadzenia takiej inwentaryzacji, ktérej stopien szczegdétowosci uniemozliwia wykonanie jej
w terminie 10 dni pomimo zachowania nalezytej starannosci) od daty odstgpienia od Umowy,
o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§ 14.
Kary umowne
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwioki, liczony od
nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

b. zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

c. w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy,

d. za zwiloke w przekazaniu Zamawiajagcemu HRF - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki

e. zaniewykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z postanowien § 12 Umowy w zakresie posiadania
i utrzymywania ubezpieczenia Umowy - w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

f. za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastepnego dnia od uptywu
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

g. za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (lub dalsze
podwykonawstwo), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (lub dalsze
podwykonawstwo) lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) - w wysokosci 2.000 zt za kazdy taki
przypadek,

h. z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 8 ust. 2 Umowy —w
wysokosci 5.000 zt przemnozonych przez liczbe miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu i za kazdg osobe;

i. Z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu pfatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy, mimo wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego — w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy,

j. za nienalezyte wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z zalecen Inspektorow nadzoru — w
wysokosci 1 500,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

k. zarealizacje robét lub ustug przez Wykonawce z pominieciem podmiotu trzeciego, na zasoby
ktorego Wykonawca powotywat sie w zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych na
podstawie art. 118 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy PZP w odniesieniu do robét lub ustug, co do ktérych
doswiadczenie i wiedza podmiotu trzeciego sg wymagane lub co do ktérych podmiot trzeci
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zaswiadczyt o ich realizacji na rzecz Wykonawcy - w wysokos$ci w wysokosci 2500 zt za kazdy
dzien realizacji wskazanych wyzej robdt bez udziatu podmiotu trzeciego,

za nieprzystgpienie przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce na jego zlecenie - w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien
zwtoki,

.z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy PZP — w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy.
Kara umowna naliczana jest w formie noty ksiegowej. Zaptata kary umownej na rzecz
Zamawiajgcego moze nastgpic przez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
taczna wysokos¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % naleinego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogélnych.
§ 15.
Warunki gwarancji i rekojmi

Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela:
rekojmi rownej okresowi gwarancji, nie krétszej jednak niz wynikajgca z przepiséw Kodeksu
cywilnego, oraz

gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za caty
Przedmiot Umowy, w tym takze za czeSci realizowane wspdlnie, jak i wylgcznie przez
podwykonawcéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych prac. Karta gwarancyjna
stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.
Okres gwarancji udzielonej przez producenta Wykonawca potwierdzi dokumentami
(certyfikatami) gwarancji jakosci. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego
dokonuje realizacji swych uprawnien, tj. z gwarancji producenta, czy tez z gwarangji
Wykonawcy.
Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koricowego w Przedmiotu
Umowy.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji oraz rekojmi, wad przedmiotu umowy,
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia wynikajgce z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce w ramach rekojmi, odpowiednie
zastosowanie znajduje art. 581 k.c.
Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej zgtoszenia lub w innym
dtuzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.
Wykonawca nie moze uwolnié sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate na
skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania
roboét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowga lub techniczng przedmiotu zamoéwienia (wady materiatowe oraz wady w
robociznie), a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za wady i usterki powstate w wyniku
nieprawidtowej eksploatacji, a takze jezeli Zamawiajacy lub osoby trzecie przystgpity do
usuwania wad lub usterek przed skutecznym zawiadomieniem Wykonawcy o zaistnieniu takiej
wady lub usterki.
Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z Umowa, to w ramach udzielonej
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwtocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego oraz bez mozliwosci
podnoszenia zarzutow z tytutu wadliwosci projektu budowlanego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie
wedtug zasad okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byfa usuwana.
Jezeli pomimo trzykrotnego usuniecia wad, przedmiot Umowy w dalszym ciggu ma wady,
Wykonawca zobowigzuje sie do ponownego wykonania wadliwego elementu Przedmiotu
Umowy. Termin ponownego wykonania wynosi 14 dni kalendarzowych i biegnie od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o wystgpieniu czwartej wady. Termin usuniecia wady moze ulec
wydtuzeniu, jezeli usuniecie wady w terminie 14 dni kalendarzowych nie byto mozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych. Dodatkowy termin usuniecia wady Strony
ustalajg w drodze porozumienia. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w jakim przedmiot
Umowy nie mégt by¢ wykorzystywany w petnej funkcjonalnosci z powodu wady.
W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo, w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.
Gwarancja i rekojmia udzielona przez Wykonawce obejmuje réwniez zakres robdt wykonanych
przez podwykonawcéw.
Odmowa przez Wykonawce usuniecia wad lub nieusuniecie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, lub sytuacja, w ktérej z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usungc
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jesli Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zainstalowat produkty, urzgdzenia,
instalacje, systemy, materiaty, elementy technologii itp., ktére wymagajg odptatnego
serwisowania lub konserwacji przez autoryzowane podmioty, Wykonawca zobowigzany jest
do zawierania umow na ten serwis lub konserwacje i do ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych
przez okres gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawca odpowiada za
terminowe serwisowanie ww. elementéw, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
wymagajg takiego serwisu i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.
Ustugi serwisowe bedg wykonywane na miejscu wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku
braku mozliwosci dokonania naprawy ,nha miejscu” Wykonawca zabierze wadliwg rzecz do
serwisu na podstawie protokotu podpisanego przez Strony. Wszelkie ryzyka i koszty z tym
zwigzane przejmuje Wykonawca, az do momentu ponownego zainstalowania naprawionej
rzeczy w miejscu pierwotnej instalacji, ktére réwniez potwierdzone zostanie stosownym
protokotem. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca wdrozy rozwigzanie
zastepcze.
§ 16.

Roboty zamienne oraz dodatkowe
Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 7 dni, od dnia
wystgpienia okolicznosci opisanych dalej, pod rygorem nieuznania przysztych roszczen
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Wykonawcy zarédwno w zakresie wydtuzenia terminu na realizacje tych robét, jak rowniez w
zakresie zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje) informowania
Zamawiajgcego na piSmie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych.

2. Zwiekszenie szacunkowej catkowitej wartosci zadania o roboty dodatkowe/zamienne, ktérych
nie mozna byto wczesniej przewidzieé, nie wchodzgce w zakres okreslony w Umowie z
Wykonawcg, podlega osobnemu uzgodnieniu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, w
ramach ktérego strony szczegdétowo okreslg zakres tych robdt, spisujgc stosowny protokot
koniecznosci. Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany
przez Zamawiajgcego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego
integralng czes¢, jest protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny Robdét z Wykonawca
zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wycena robdét nastgpi zgodnie z ust. 3. Wykonanie robdt dodatkowych lub
zamiennych przez Wykonawce bez uzyskania decyzji Zamawiajacego bedzie odbywac sie na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca ztozy dla robdt dodatkowych — kosztorys robdt dodatkowych, a dla robét
zamiennych — kosztorys robét zamiennych, w ktérych Wykonawca wskaze dodatkowe koszty
wykonania tych robét oraz oszczednosci zwigzane z zaniechaniem wykonania okreslonego
zakresu robot. Strony przyjmuja, ze wycena robét dodatkowych nastgpi na podstawie obmiaru
robot i cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a jesli charakter
robot wykracza poza kosztorys ofertowy to ceny jednostkowe nalezy okreslaé na podstawie
aktualnego na dany kwartat cennika czynnikéw produkcji SEKOCENBUD Orgbud lub Wacetob
obowigzujgcych w ostatnim kwartale dla wojewddztwa dolnoslgskiego. Wykonawca wraz z
tymi dokumentami przekaze Zamawiajgcemu propozycje zmiany w HRF, o ile wykonanie robot
dodatkowych lub zamiennych wptynie na tres¢ HRF.

4. W przypadku koniecznosci zmiany materiatow lub technologii wykonania poszczegdlnych
robot, jak réwniez wykonania robét dodatkowych niezbednych do zrealizowania Przedmiotu
Umowy, na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne
lub roboty dodatkowe. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla robét podstawowych,
a kosztorysem robdét zamiennych.

5. W przypadku decyzji Zamawiajgcego o wykonaniu robdét dodatkowych i zamiennych wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w § 6 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie o réznice pomiedzy
wartoscig robot budowlanych wynikajacych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig zleconych i
wykonanych robét zamiennych lub robét dodatkowych.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany struktury mieszkan. Zmiana struktury mieszkan
wprowadzona bedzie w ramach nieistotnych zmian przez Zamawiajgcego. Zmiana struktury
mieszkan nie wptynie na zmiane zewnetrznych gabarytéw budynku.

§17
Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1
Umowy w nastepujacych przypadkach, stosownie do art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy Pzp:

a. w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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d. zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jesli zmiany
okreslone w ust 1 pkt. 1 —4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w
§ 6 ust 1 Umowy stosownie do art. 439 ustawy Pzp w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

a. poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajacy
Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu
cen tych samych materiatéw lub kosztow z dnia sktadania ofert. Poczgtkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia o 15 %,

b. wynagrodzenie bedzie zmieniane w oparciu o procentowy wskaznik zmiany cen materiatéw
lub kosztéw ustalany w oparciu o srednie ceny publikowane przez SEKOCENBUD w poréwnaniu
ze wskaznikiem z analogicznego miesigca roku poprzedniego. Gdyby wskaznik, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt a niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny whniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepiséow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt b niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny whniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w 2zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyziszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt ¢ lub d niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny whniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt c lub d niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt ¢ lub d
niniejszego paragrafu.
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W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej
15%, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy, wykaz
materiatow i kosztow majgcych zasadniczy wptyw na wartos¢ zamdwienia, ktéry po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie stanowit podstawe do waloryzacji.

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej
15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub
kosztédw zwigzanych z realizacja zamdwienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Whiosek, o ktéorym mowa w ust 2. powyzej mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
wprowadzane nie czesciej niz co kwartat — jezeli bedzie dotyczyé.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej
obejmowaé bedzie wytacznie ptatnosci za roboty niewykonane na dzien ztozenia wniosku
Wykonawcy.

Obowigzek wykazania wptywu zmian na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 2 powyzej to 5%
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce przed
dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna wartos$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia na
podstawie ust. 2 powyzej to 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 11, rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztdw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktédrym mowa w ust. 11.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatébw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§18.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére
Wykonawca wnidst W formie ........ccceeeeeveecveverceere e, w wysokosci 4% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, tj.: wrerereereeee ZE(STOWNIE ).
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania
jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
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3. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na
rachunek bankowy: ....ccvceeccnccrcceeeecennnees prowadzony przez Bank .......cccccecvveeveiiecieneeennes w
przypadku innych form zabezpieczenia, Wykonawca przekazat oryginat Zamawiajgcemu przed
zawarciem Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70 % jego wartosci, bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w pienigdzu, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia obustronnego
podpisania protokotu odbioru koricowego robét i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane na wniosek Wykonawcy.

5. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu zgodnie
z warunkami okreslonymi w zdaniu poprzednim) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15
dni od daty uptywu terminu gwarancji i rekojmi za wady.

6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym Przedmiocie Umowy w okresie rekojmi, nie
usunietych w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy dokona potracenia z zabezpieczenia kwoty,
ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadac¢ bedzie kosztowi usuniecia
tychze wad.

§19.
Zmiany lub uzupetnienia

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagajg formy pisemnej w postaci
anekséw do umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
(zatacznik nr 1 do umowy) na podstawie, ktdrej dokonano wyboru wykonawcy z zastrzezeniem
ust. 4 i ust. 6.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej grozbie
opd&znienia robot.

4. 4.Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Pzp okresla nastepujgce okolicznosci, ktére
mogg powodowac konieczno$¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do
tresci ztozonej oferty. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy na skutek wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami jak niemozliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody (kleski
zywiotowe, trzesienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywotane przez cztowieka (strajki
generalne lub lokalne, dziatania wojenne),

b. wystgpienia wad dokumentacji technicznej skutkujgcej koniecznoscig dokonania poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot
majacych wptyw na termin wykonania Umowy,

c. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. dtugotrwate opady)
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét lub prace sprzetu (niestabilno$¢ gruntu), w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, (pozanormatywne
temperatury) jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

d. niemoznosci wykonywania robdt, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do wykonania
robot lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e. wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci m.in. w wyniku dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych
wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron np. badan
archeologicznych, okolicznosci stanowigcych zagrozenie zycia lub mienia.
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f. przestojéow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego, o ile okolicznosci te
powodujg konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie bedg dokonane, z
uwzglednieniem okresdw niezbednych do przesuniecia terminu wykonania Umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 4, przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce stosownego wniosku o sporzgdzenie
aneksu do Umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem
whiosku opisujgcym okolicznosci faktyczne.

6. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1 Umowy za wykonanie Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ przy spetnieniu przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ust 1 lub ust. 2
ustawy Pzp oraz w przypadkach, o ktérych mowa w klauzulach waloryzacyjnych zawartych w
Umowie.

§ 20.
Ochrona danych osobowych

1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, ktdére beda
przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowiert Umowy oraz
z wymogami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) — dalej
RODO.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, Zze przetwarzanie danych dokonywane bedzie przez kazdg ze Stron
jako administratora danych osobowych w zakresie:

a. udostepnionych im przed drugg Strone danych oséb reprezentujgcych kazdg ze Stron w celu
zawarcia umowy: na podstawie przestanki niezbednosci do wykonania umowy, ktorej strong
jest osoba lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy;

b. udostepnionych im przez drugg Strone danych oséb wykonujacych zadania z ramienia Stron:
w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie
prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy, a jednoczesnie przetwarzanie danych w tym
zakresie nie narusza praw i wolnosci oséb, ktdrych dane dotycza.

3. Osoba, ktérej dane osobowe przetwarzane s w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ma
prawo do zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn zwigzanych z jej
szczegblng sytuacjg, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uzna, ze administrator naruszyt przepisy o ochronie danych
osobowych.

4. Strony oswiadczajg, ze dane przetwarzane bedg w okresie koniecznym do realizacji i
rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowigzku cigzgcego na administratorze — poprzez
okres przechowywania dokumentacji dla celéw archiwalnych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, z tym ze stanowi warunek umozliwiajgcy dopuszczenie dane;j
osoby do realizacji niniejszej umowy.

6. Wskutek przetwarzania u zadnej ze Stron nie bedg podejmowane decyzje w sposdb
zautomatyzowany (bez udziatu cztowieka).

7. Wobec kazdej z oséb, ktorych dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy,
zostanie zrealizowany obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb
fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio
pozyskat. Obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania,
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gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktdrej dane dotyczg, dysponuje juz tymi informacjami
(vide: art. 13 ust. 4) oraz obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osdb
fizycznych, ktorych dane przekazuje zamawiajgcemu i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba
Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z witaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§21.

Rozstrzyganie sporow

Prawem wtasciwym do rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku lub na tle realizacji Umowy
jest prawo polskie.
Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;.

§ 22.

Forma umowy

Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Integralng czescig Umowy sa:
oferta Wykonawcy,
SWZ, w tym:
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne warunkéw wykonania i odbioru robat,
pozwolenie na budowe,
karta gwarancyjna (Gwarancja jakosci),
warunki ubezpieczen
Harmonogram rzeczowo finansowym
Kosztorys ofertowy.

§ 23.

Postanowienia koficowe

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci moggcej mie¢ wptyw na
realizacje umowy. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce beda obcigzac
koszty zwigzane z zaniechaniem obowigzku informacyjnego.
Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami w sprawach biezgcych bedzie odbywata sie za
posrednictwem Koordynatora, wskazanego w § 5 Umowy, chyba Ze poszczegdlne
postanowienia umowne regulujg te kwestie odmiennie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr [...] do umowy KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

dotyczy realizacji robét budowlanych dla zaméwienia: Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego pn. ,Budynek nad Wart3” zlokalizowanego na dziatkach gruntu 205/18, 205/4,
205/20 oraz 205/21 obreb Miedzychdd ul. Waty Jana Kazimierza wojewoédztwo wielkopolskie.
GWARANTEM jest: [..]

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:
zwany dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot i termin gwarangji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na roboty budowlane, opisane w
zataczniku nr 9 do Umowy — Opis przedmiotu zamoéwienia.

2) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw.

3) Termin gwarancji, o ktérym mowa w § 13 Umowy, wynosi ___ miesiecy od dnia odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

1) W przypadku wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (Gwaranta) w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
wydtuzenia terminu w uzasadnionych przypadkach np. z przyczyn technologicznych.

3) Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowal zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do
usuniecia wady niezwfocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia jej w
najwczesniej mozliwym terminie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy (Gwaranta) naprawienia szkody
wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad.

5) Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac
z usuwania wad.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

7) W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywece.

3. Przeglady gwarancyjne

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o nim Wykonawce na pismie lub telefonicznie.

3) W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawce.
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4) Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przeglagdu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Wykonawcy jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Komunikacja

1) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O kazdej
wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta,
a nastepnie potwierdza zgtoszenie e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy.

2) Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyfa¢ na adres GWARANTA.

3) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyfa¢ na adres UPRAWNIONEGO.

4) O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz
7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondenc;ji pod ostatnio znany
adres za skutecznie doreczona.

5) Wykonawca jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomic na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

5. Postanowienia koricowe

1) W przypadku, gdy zamontowane materiaty lub urzadzenia wymagajg cyklicznych przegladow
gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezptatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje
rowniez bezptatng wymiane wraz z montazem elementéw eksploatacyjnych.

2) W przypadku braku zgodnosci przedmiotu umowy z umowg Uprawnionemu z mocy prawa
przystugujg srodki ochrony prawnej ze strony i na koszt Gwaranta, a udzielona gwarancja nie ma
wptywu na te srodki ochrony prawne;.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

4) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czesciag Umowy.

5) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr [...] do Umowy — warunki ubezpieczen

1. Warunki ubezpieczen dla Umowy:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w
nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania, wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajgcymi objecie ochrong
ubezpieczeniowg szkdéd wyrzadzonych przez podwykonawcéw, w tym odpowiedzialno$¢ wzajemng
oraz szkdd powstatych w mieniu powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z
sublimitem na poziomie minimum 20% sumy gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ inwestycji (warto$¢ umowy)

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
Robdt i usuniecia wszelkich wad.

2) w zakresie ubezpieczenia robét budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR) wraz z
klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej Inwestycji i
objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano-montazowych w tym préb i testow,
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personelu witasnego, wszystkich podwykonawcdw, sprzetu i pozostatego mienia bedacego pod
kontrolg Wykonawcy oraz szkod wyrzadzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym wiasnosé
Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich. Suma ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ inwestycji
(warto$¢ umowy). Wykonawca zapewni by w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR znalazty sie w
szczegblnosci klauzule dodatkowe:

. ubezpieczenia szkdd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie pioruna lub
wybuch,

. ubezpieczenia szkdéd powstatych kataklizmu w szczegdlnosci huraganu, gradu, powodzi, deszczu
nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania ziemi, lawiny, naporu $niegu i/lub lodu,
zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu dymu sadzy, uderzenia fali dZzwiekowej,

. ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

. ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

. ubezpieczenia ryzyk producenta

. ubezpieczenia szkdd,

. ubezpieczenia wstrzymania robét budowlanych,

. ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

2. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

3. Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z uméw
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajacy bedzie moagt
dokona¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktdre Wykonawca powinien byt zapewnic.
Koszty, ktore Zamawiajacy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potracié
wynagrodzenia Wykonawcy jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia
wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajgcy bedzie mogt
dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaptate sktadek, w szczegdlnosci uprawniony bedzie do
potracenia tych kosztdw z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. 7Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

5. Od daty protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia wszystkich wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koricowego Robdt i podpisania protokotu odbioru koricowego, ryzyko
Zamawiajacego stanowig:

1) zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkéw lub szkody w mieniu stanowigcym jego wtasnosé
(z wytgczeniem Robodt, urzadzen, materiatdw i sprzetu), ktére sg spowodowane: zaniedbaniem,
niedopetnieniem obowigzkdw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez Zamawiajgcego lub osobe
przez niego zatrudniong albo dziatajgcg na mocy innej zawartej z nim umowy,

2) zagrozenie powstania szkody w Robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w zakresie, w jakim
jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego, lub bedaca nastepstwem sity wyzsze;j.

6. Od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Robdt, kazda szkoda powstata w Robotach,
urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprécz szkody spowodowanej:

1) wadg, ktora tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakonczenia Robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakoriczenia Robét, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego,
lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakoriczenia Robot

7. Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcdw, w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane przez
nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawca
szkody.

8. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.
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9. Wylaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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