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Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy 

 

 

UMOWA nr…………………… 

zawarta w Kawęczynie w dniu [...] 2026 roku pomiędzy: 

 

1) Gminą Kawęczyn,  

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

[...] – [...]  

a  

2) [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...], wpisaną do rejestru [...] prowadzonego przez 

[...] pod numerem KRS: [...], posługującej się nadanym NIP: [...] oraz numerem 

REGON: [...], zwanym/ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną 

przez: 

[...] – [...]  

 

 zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: Budowa Gminnego Domu Kultury w 

Kawęczynie w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" nr ref. ROŚ.271.2.2026 prowadzonego 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, 

została zawarta niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści: 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej wielobranżowej oraz wybudowanie budynku domu kultury wraz z 

zagospodarowaniem terenu i wbudowanym wyposażeniem zgodnie z treścią 

niniejszej Umowy, Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SWZ), 
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w tym w szczególności PFU, wyjaśnieniami do SWZ (o ile dotyczy) oraz ofertą 

Wykonawcy (dalej również jako Zadanie Inwestycyjne lub Inwestycja lub Przedmiot 

Umowy).  

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompleksowe prace projektowe 

oraz kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, 

map do celów projektowych, opinii i pozwoleń, w tym decyzji pozwolenia na 

budowę oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 

Zadania Inwestycyjnego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie.  

3. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami, w tym 

również zasadą DNSH.  

4. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości 

wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w niniejszej 

Umowie oraz w terminach wskazanych w niniejszej Umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości finansowe i techniczne, wszelkie 

wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia, a także dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, niezbędnymi dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie ceny oferty, a w 

tym wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji zamówienia wraz ze 

wszystkimi robotami niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z 

zachowaniem należytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz 

warunkami budowlano-technicznymi. 

8. Poszczególne części Umowy będą stosowane i interpretowane w następującej 

kolejności i według następującego pierwszeństwa: 

1) Wyjaśnienia treści SWZ, 
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2) Umowa, 

3) SWZ wraz z załącznikami, 

4) PFU wraz z załącznikami, 

5) Dokumentacja projektowa 

9. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ lub PFU obowiązków 

Wykonawcy niewskazanych wprost w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma 

obowiązek je zrealizować. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do 

sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów Zamawiający 

wskaże sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

10. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach: 

Etap I „zaprojektuj”: 

1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 

tym opracowanie wielobranżowego Projektu Technicznego w zakresie 

zgodnym z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2022.1679),  

2) uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych 

dla realizacji zamierzenia budowlanego, w tym ostatecznej decyzji 

pozwolenia na budowę, 

3) sprawowania nadzoru autorskiego.  

 

Etap II „wybuduj” 

1) wykonanie robót budowlanych przewidzianych opracowaną dokumentacją 

(w zakresie opisanym w PFU), zagospodarowanie terenu oraz montaż i 

wbudowanie urządzeń i wyposażenia, 

2) przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej,  

3) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu 

umowy. 

 

11. Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności:  

1) wielobranżowy projekt techniczny, w tym:  
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a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z 

wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,  

b) charakterystykę energetyczną budynku,  

c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz 

materiałowe,  

d) w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-

inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych,  

2) projekt architektoniczno-budowlany, 

3) projekt wykonawczy wielobranżowy obiektu zawierający uszczegółowienie 

rozwiązań, określenie parametrów technicznych projektowanych materiałów 

i urządzeń oraz sposobu wykonania,  

4) projekt zagospodarowania terenu, 

5) informację BIOZ, 

6) uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód 

zatwierdzeń wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do należytego 

wykonania przedmiotu umowy, 

7) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

8) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

9) wykonanie przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów i kosztorysów 

inwestorskich szczegółowych, 

10) wykonanie projektu aranżacji wnętrz, 

11) inne opracowania projektowe niezbędne do osiągnięcia celu Umowy tj. 

realizacji kompletnej inwestycji stanowiącej Przedmiot Umowy, 

 

12. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w ilościach egzemplarzy, w 

formatach i w wersjach zgodnie z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym. 

13. Dokumentacja powykonawcza, którą zobowiązany jest opracować Wykonawca 

będzie obejmować:  
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1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-

kartograficzną;  

2) atesty i świadectwa jakości materiałów budowlanych, elementów 

wykończenia stałego wyposażenia, technologii i urządzeń, świadectwa 

wykonanych prób,  

3) instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urządzeń zamontowanych w wyniku 

realizacji robót, 

4) dokumenty DTR dla zamontowanych urządzeń, jeżeli takie są wymagane, 

5) instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt, 

6) instrukcje ppoż wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnień 

Państwowej Straży Pożarnej związanych z użytkowaniem, 

7) pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. sprawdzenia 

prawidłowości wykonania obiektu, 

8) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej, pomp, instalacji, 

wind (jeżeli dotyczy),, 

9) dla wszystkich instalacji elektrycznych – protokoły badań rezystancji i izolacji 

przewodów elektrycznych, oraz protokoły badań do wszystkich innych 

instalacji. 

 

14. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu.  

15. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej i 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. 

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w wersji elektronicznej .pdf, 

.dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty, 

protokoły, notatki itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, 

mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową. 
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Struktura dokumentacji powykonawczej powinna być zgodna ze strukturą 

Dokumentacji Projektowej. 

16. Roboty budowlane (dalej jako Roboty) dotyczą zamierzenia budowlanego, 

opisanego w projekcie architektoniczno-budowlanym, pozwoleniu na budowę i PFU. 

17. W ramach realizacji robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania dostawy i montażu urządzeń, infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. 

elementów małej architektury, oświetlenia, urządzeń grzewczych, instalacji 

fotowoltaicznej oraz innych dostaw niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej 

Umowy zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (dalej: PFU) stanowiącym 

załącznik do Umowy oraz zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną na 

podstawie niniejszej Umowy.  

18. Infrastruktura towarzysząca i urządzenia stanowiące Przedmiot Umowy musi 

spełniać normy bezpieczeństwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna 

posiadać odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. 

19. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny 

posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wymagane polskim prawem.  

20. Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji wykonawczej przedłoży 

Zamawiającemu odpowiednie certyfikaty/wyniki badań dotyczące stosowanych 

materiałów oraz uwzględnienia wymogów odnośnie wszystkich przegród w 

budynku w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej. 

21. Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Rewitalizacja społeczna w 

Gminie Kawęczyn poprzez budowę Gminnego Domu Kultury w 

Kawęczynie” nr FEWP.10.07-IZ.00-0006/24-00 w ramach: Priorytetu 10 

„Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej” Działania 10.07 

„Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz 

rewitalizacja wspierające transformację gospodarki” Programu 

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. 
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§ 2.  

1. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:  

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczególnionych w art. 41 ust. 2 Prawa 

Budowlanego, 

2) realizacji Robót, prac montażowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych 

przez Wykonawcę urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

3) w razie potrzeby, uzyskania na własny koszt zgody na zajęcia pasa drogowego, 

wykonania projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po 

uzyskaniu zgody właściwych organów,  

4) takiego zaplanowania prac na terenie inwestycji, aby konieczność wstrzymania 

robót budowlanych na czas uzyskania decyzji niezbędnych do ich realizacji nie 

wpływała na koszt realizacji Inwestycji oraz termin jej realizacji, 

5) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem do niego przez osoby trzecie, 

wykonania zaplecza budowy oraz po zakończeniu Inwestycji do usunięcia 

zaplecza wraz z doprowadzeniem Terenu Budowy do porządku najpóźniej do 

dnia złożenia wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie we 

właściwym organie nadzoru budowalnego, 

6) bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (w tym wykonania dodatkowych 

szczegółowych badań geotechnicznych, jeżeli zajdzie taka potrzeba na etapie 

realizacji robót) w tym uzyskanie, z właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, zaktualizowanej mapy zasadniczej z naniesionymi 

obiektami objętymi pracami budowlanymi, 

7) wykonania czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,  

8) ustanowienie nadzoru geologicznego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 

r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 z późn. zm.) – 

jeżeli dotyczy, 

9) uzyskania warunków technicznych dla przyłącza wody, kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej, elektrycznych oraz wykonania projektów tych przyłączy, ich 

uzgodnienia z gestorami, uzyskania właściwych decyzji lub dokonania zgłoszeń 

do właściwych organów. Celem jest uzyskanie kompleksowej, zgodnej z 
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przepisami prawa dokumentacji umożliwiającej wykonanie przyłączy według 

uzyskanych warunków technicznych,  

10) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i 

eksploatacji Przedmiotu Umowy, instalacji i urządzeń związanych z tym 

Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego.  

11) uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu 

Umowy. 

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z 

Dokumentacją Projektową oraz pozostałymi dokumentami inwestycyjnymi 

będącymi częścią postępowania. 

3. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostępnych Wykonawcy 

dokumentach, opisach lub specyfikacjach, zostało wskazane pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 101 ust. 1, 3, i 4, 102 ust. 1 i 2 

Ustawy, Zamawiający w pierwszej kolejności oczekuje od Wykonawcy wykonania 

Robót zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami i standardami, jednak stosownie do 

wymogu art. 101 ust. 1, 3, i 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych, pod bezwzględnym warunkiem, że zagwarantują one 

realizację Robót w sposób zapewniający uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, a nadto, iż uzyska 

uprzednio zgodę Zamawiającego na ich użycie. Uzgodnienia mogą być 

dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego materiały i Roboty spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia niniejszego 

postanowienia poprzez zastosowanie materiałów niespełniających opisanych wyżej 

kryteriów, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę zgodnie z § 12 ust. 1 

pkt 14, oraz Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia Robót do stanu 

zgodnego z Dokumentacją Projektową na własny koszt. Uzgodnienie zostanie 

skonsultowane z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.   
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5. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu informację o:  

− mocy elektrycznej i cieplnej instalacji odnawialnego źródła energii 

(kW); 

− przewidywanej rocznej ilości energii elektrycznej lub ciepła 

wytwarzanych przez instalację odnawialnego źródła energii 

(kWh/rok); 

− rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii. 

− oświadczenie, że wprowadzono środki służące redukcji emisji 

hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub 

konserwacyjnych wraz z wykazem jakie działania podjęto,  

− plan segregacji i wykaz odpadów powstałych przy realizacji 

zamówienia oraz dostarczenia Kart Przekazania Odpadów. 

 

 

 

§ 3. PRZEKAZANIE I WSPÓŁPRACA NA TERENIE BUDOWY 

 

1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikającym z 

Przedmiotu Umowy nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i pozytywnej weryfikacji 

dokumentacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz po 

podpisaniu bez uwag protokołu odbioru przedmiotu umowy dla Etapu I. 

Wykonawca zobowiązany jest w powyższym terminie odebrać Teren Budowy 

niezbędny do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy 

Strony sporządzą w formie pisemnej protokół z czynności przekazania Terenu 

Budowy. Od daty protokolarnego przejęcia Terenu Budowy, aż do chwili 

końcowego odbioru Robót i przejęcia do użytkowania przez Zamawiającego, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
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wynikłe z jego winy lub podmiotów działających na jego zlecenie na tym terenie 

i w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody w środowisku i szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko.  

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego lub Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego w 

rozumieniu Prawa budowlanego, dostępu do Terenu Budowy i do każdego miejsca, 

gdzie Roboty w związku z Umową będą wykonywane.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z uwzględnieniem 

istniejących uwarunkowań Terenu budowy objętego Robotami, a w szczególności:  

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosować swoje zaplecze 

budowy (w tym ochronę mienia i dostęp do Terenu Budowy dla osób trzecich, 

dostawę mediów oraz wszelkie sprawy organizacyjne związane z 

funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowań związanych z faktem, iż w obiekcie 

mogą być równolegle prowadzone prace związane z realizacją innych dostaw i 

usług na rzecz Zamawiającego przez inne podmioty, 

2) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z innymi wykonawcami dostaw 

i usług zleconych przez Zamawiającego w obrębie Terenu Budowy, 

3) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania pod nadzorem Zamawiającego 

lub Inspektorów nadzoru inwestorskiego prac i robót podwykonawców objętych 

Inwestycją (przykładowo podmiotów wykonujących sieci instalacyjne niezbędne 

do zapewnienia dostaw mediów do Budynku). 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę: 

oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o podjęciu obowiązków, 

planu BIOZ. 

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 powyżej, Wykonawcy nie przysługują w 

stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia terminowe, w tym przedłużenie 

terminu wykonania Umowy, lub finansowe, w tym uprawnienie do podwyższenia 

umówionego wynagrodzenia, odszkodowana czy też żądania zapłaty kary lub kar 

umownych.  
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§ 4. POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, NARADY 

 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem Przedmiotu 

Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej 

adresatom za pokwitowaniem lub korespondencji mailowej. Strony dopuszczają 

możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty email 

na adresy wskazane w ust. 4 poniżej.  

2. Dotyczy Etapu II: Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego lub z 

własnej inicjatywy, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, będzie organizował 

regularne narady koordynacyjne (zwane dalej „Naradami”) z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, projektantów, obligatoryjnie kierownika budowy, oraz innych 

zaproszonych osób. Celem Narad będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania Robót. Terminy Narad będzie ustalał Wykonawca w 

porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Za zgodą Zamawiającego 

dopuszcza się narady w formule on-line. W Etapie I spotkania odbywać się będą 

na każde wezwanie każdej ze stron.  

3. Narady będą prowadzone i protokołowane oraz podpisywane przez osoby w nich 

uczestniczące.   

4. Strony niniejszym wyznaczają następujące osoby do wzajemnych kontaktów w 

zakresie wykonywania Umowy: 

1) Przedstawiciel Zamawiającego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do 

korespondencji: [...], 

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do 

korespondencji: [...],  

przy czym zmiana osób lub danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi 

zmiany Umowy i następuje w formie pisemnej po doręczeniu zawiadomienia 

drugiej Stronie oraz przesłaniu pełnomocnictwa upoważniającego do 

reprezentowania Strony 
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5. Wszelka korespondencja kierowana będzie na adresy wskazane przy oznaczeniu 

Stron Umowy. Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i 

następuje poprzez przekazanie drugiej Stronie nowych, zmienionych danych.  

 

§ 5. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ 

 

1. Siła wyższa jest zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, którego 

skutki są niemożliwe do zapobieżenia, obejmującym w szczególności takie 

zdarzenia jak: wojna, klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, huragan), strajki, 

okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy lub 

podwykonawców.  

2. Jeżeli na skutek działania siły wyższej, wykonanie Umowy nie będzie możliwe, 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, że 

wykonanie Umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od 

Zamawiającego potwierdzenia na piśmie faktu wystąpienia siły wyższej i braku 

możliwości ukończenia Przedmiotu Umowy, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy 

Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiający zapłaci, na 

podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót budowlanych, potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wynagrodzenie za Roboty wykonane 

przed pisemnym potwierdzeniem wystąpienia siły wyższej oraz za Roboty 

wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania których Wykonawca był 

zobowiązany.  

 

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie, 

2) uzgodnienia rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i materiałowych, 

3) ustanowienia Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia bieżącego 

nadzoru inwestorskiego,  
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4) dokonania odbioru wykonanych robót i prac na warunkach określonych w 

Umowie, 

2. Zmiana Inspektorów nadzoru inwestorskiego, bądź poszerzanie kadry Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez 

powiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania nadanego 

im przez Zamawiającego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 

jakością Robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z Umową 

wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie są upoważnieni do podejmowania decyzji 

dotyczących robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego 

zgody i pisemnego lub elektronicznego (e-mail) potwierdzenia Zamawiającego. 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie są uprawnieni do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie są upoważnieni 

do zmiany materiału, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba że uzyskają 

uprzednią zgodę Projektanta i Zamawiającego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Zamówienia, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. osób, które wykonują roboty: 

ziemne, fundamentowe, murarskie, tynkarskie, wykończeniowe, 

stanowiące Przedmiot Umowy. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy roboty te 

będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia (jako podwykonawcy).  

6. W ramach czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 6 czynności, Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji Robót na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 

w trakcie realizacji Zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczególności bez 
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imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, stanowisko lub zakres 

obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 

8.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 

czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 21 Umowy.  

9.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 5 czynności z rygorem określonym w ust. 9 powyżej. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie 

i w pełnym zakresie rzeczowym i oddania go Zamawiającemu w ustalonym terminie 

i na zasadach ustalonych w Umowie.  

2. Do obowiązków Wykonawcy dotyczących wykonania kompletnej 

dokumentacji projektowej związanej z budową domu kultury należy 

w szczególności: 

1) zapewnienie na własny koszt niezbędnej obsługi geodezyjnej i geologicznej; 

2) uzyskanie map do celów projektowych; 

3) uzgadnianie z Zamawiającym wprowadzanych rozwiązań oraz planowanych 

do zastosowania urządzeń i obiektów; 

4) wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża 

gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania 

dokumentów - jeżeli dotyczy; 

5) wykonanie opinii geotechnicznej sporządzonej zgodnie z ustawą Prawo 

geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. oraz w oparciu o obowiązujące 

normy dotyczące badań właściwości gruntów, oświadczeniem uprawnionych 

rzeczoznawców o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji – jeżeli 

dotyczy; 

6) na każdym etapie projektowania zachowanie ścisłego kontaktu 

z Zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji, dotyczących 

rozwiązań; 

7) przedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji rozwiązań 

techniczno-technologicznych wraz ze schematem zawierającym wszystkie 

charakterystyczne parametry i rozwiązania technologiczne i techniczne,  

8) przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej przed złożeniem 

wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę w celu jej weryfikacji, 

9) wykonanie prac zgodnie z przedłożonym do akceptacji Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym; 
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10) w czasie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca - główny 

projektant powinien być w stałym kontakcie z przedstawicielem 

Zamawiającego w celu poprawnego opracowania dokumentacji projektowej 

w zakresie zgodności z wymogami PFU;  

11) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich: opinii, 

warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych warunkujących 

realizację przedmiotu zamówienia; 

12) wykonanie dokumentacji projektowej i STWIORB zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy i obowiązującymi przepisami oraz wykonanie dokumentacji 

technicznej dla celów realizacji Zadania Inwestycyjnego. Projekty techniczne 

w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem projektu budowlanego, 

przedmiar, kosztorys inwestorski szczegółowy sporządzony zgodnie z 

rozporządzeniem, harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem 

etapów robót i specyfiki projektu z uwzględnieniem poszczególnych branż; 

13) usuwanie na bieżąco wad ukrytych dokumentacji projektowej w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczone od dnia zgłoszenia przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

14) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę; 

15) złożenie wniosku o wydanie dziennika budowy do Starosty Tureckiego; 

16) zapewnienie pełnienia przez projektantów nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji 

za wady robót budowlanych. 

3. Do obowiązków Wykonawcy dotyczących wykonania wszystkich robót 

budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, o którym mowa w 

§1 niniejszej Umowy należy w szczególności: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie 

określonym w niniejszej Umowie; 

2) opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego dla realizowanego 

Zadania Inwestycyjnego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 

3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, o której 

mowa powyżej, uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, zgodnie ze złożoną 
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ofertą cenową, zasadami doświadczenia, wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w PFU i 

SWZ wraz z załącznikami; 

4) przedmiot Umowy należy wykonać własnym nakładem i z materiałów 

własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w PFU, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, normami, prawem budowlanym, przepisami 

BHP, ppoż, wskazaniami Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, PFU oraz dokumentacją projektową; 

5) przygotowywanie i przekazanie kart materiałowych do akceptacji właściwego 

Inspektora nadzoru inwestorskiego min. 14 dni przed wbudowaniem 

materiałów i urządzeń; 

6) wykonanie przedmiotu zamówienia z wyrobów i materiałów, które są 

dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w 

rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, innych 

przepisów obowiązujących w tej materii, oraz odpowiadających jakościowo 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości); 

7) wszystkie użyte do realizacji Przedmiotu Umowy materiały, powinny posiadać 

odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy 

badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, 

aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione 

podmioty; 

8) wszystkie zaproponowane urządzenia muszą być nowe, nie mogą być 

prototypami i powinny pochodzić od producentów, którzy zapewnią sprawne 

przeprowadzenie napraw serwisowych, pogwarancyjnych oraz dostarczenie 

części zamiennych; 

9) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, 

warunków i uzgodnień, w tym w szczególności ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu Umowy; 
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10) Wykonawca w ramach Zadania Inwestycyjnego zapewni odpowiedni 

personel do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie posiadających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe; 

4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi 

przepisami, Prawem Budowlanym oraz uzgodnieniami wiążącymi 

Wykonawcę na mocy Umowy,  

2) opracowania i w razie konieczności aktualizowania planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji 

Terenu Budowy, który wymaga uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

3) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obsługi 

budowy, w tym kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod Budynkiem 

potwierdzonej stosowną opinią geotechniczną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, Wykonawca zobowiązany będzie 

wykonać  szczegółowe badania geotechniczne na własny koszt. W 

przypadku zmiany warunków gruntowych w trakcie realizacji prac 

budowlanych wynikających z winy Wykonawcy (np. niezabezpieczenie 

wykopu przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, wybranie ziemi 

poniżej rzędnych projektowych etc.) koszty dodatkowych prac pokrywać 

będzie Wykonawca. 

4) opracowania harmonogramu realizacji Robót określającego stopień 

zaawansowania Robót, oraz jego aktualizowania na każde żądanie 

Zamawiającego, 

5) przedstawiania na żądanie Zamawiającego sprawozdań z postępów 

realizacji Zadania Inwestycyjnego w tym sprawozdań z procentowym, 

rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji, wraz z 

dokumentacją zdjęciową, 
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6) nieodpłatnego i na żądanie Zamawiającego udzielania wszelkich informacji 

dotyczących realizacji poszczególnych elementów Inwestycji oraz 

udostępnienia wszelkich dokumentów oraz informacji, 

7) na żądanie Zamawiającego udzielania wszelkich informacji dotyczących 

współpracy z podwykonawcami, w tym dotyczących rozliczeń, również 

poprzez przedstawianie Zamawiającemu kserokopii dowodów zapłaty 

podwykonawcy wynagrodzenia, potwierdzonych przez podwykonawcę, 

8) bezwzględnego przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w tym 

stosowania zasady DNSH, 

9) udostępnienia Terenu Budowy podmiotom upoważnionym przez 

Zamawiającego na każde jego żądanie, na zasadach określonych przez 

Kierownika Budowy, które będą mieć na celu zapewnienie bezpieczeństwa, 

10) prowadzenia Dziennika Budowy (oraz uzyskiwania i opieczętowania 

kolejnych tomów) i udostępniania go Zamawiającemu na każde jego żądanie 

celem dokonania wpisów i potwierdzeń oraz realizacji zaleceń wpisywanych 

do Dziennika Budowy przez Zamawiającego, 

11) zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, 

ogrodzeń, instalacji, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych 

czynności koniecznych do zrealizowania Robót, w tym zabezpieczenia i 

oznakowania prowadzonych Robót oraz dbanie o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy, 

12) umieszczanie reklam lub informacji na ogrodzeniu lub terenie budowy 

jedynie za zgodą Zamawiającego, 

13) opracowania i przekazania Zamawiającemu spisu urządzeń podlegających 

serwisowaniu, zbiorczego zestawienia szczegółów na temat utrzymania 

gwarancji oraz instrukcji użytkowania Budynku i zamontowanych urządzeń 

w terminie nie później niż w dniu zgłoszenia Przedmiotu Umowy do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Instrukcje, o których mowa powyżej 

muszą uzyskać akceptację Zamawiającego, 

14) informowania Inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robót 

zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem min.2 (słownie: 
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dwa) dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach w 

wyznaczonym terminie:  

a) będzie zobowiązany na własny koszt do odkrycia Robót lub wykonania 

otworów niezbędnych do zbadania Robót, a następnie przywrócenia 

Robót do stanu pierwotnego, lub do dodatkowych badań niezbędnych 

według Zamawiającego,  

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robót - na własny koszt 

naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

15) ponoszenia kosztów mediów do czasu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, dostawy i zużycia wody, prądu, ciepła oraz wszelkich innych 

mediów oraz bieżącej regulacji płatności za ich zużycie, przesył, koszty stałe 

oraz abonamentowe i innych związanych z dostawą mediów kosztów 

związanych z realizacją Zamówienia do dnia podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót przez Zamawiającego i przejęcia Przedmiotu 

Umowy do użytkowania przez Zamawiającego, 

16) ponoszenia wszelkich innych opłat, w tym opłat UDT, związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia do dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru 

Robót przez Zamawiającego i przejęcia Przedmiotu Umowy do użytkowania 

przez Zamawiającego, 

17) powołania kierownika budowy, 

18) zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny 

nad Inwestycją w trakcie realizacji Robót, nadzór nad personelem w zakresie 

porządku i dyscypliny pracy oraz w momencie dokonywania odbiorów, przy 

czym osoby realizujące nadzór techniczny oraz inne osoby pracujące na 

terenie Inwestycji zobowiązane są do realizacji zadań na Terenie Budowy. 

19) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną 

z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji części 

Przedmiotu Umowy oraz – wprowadzenia wymogu posiadania uniformów 

(ubrań roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami podwykonawców) 

przez swoich pracowników jak i pracowników podwykonawców oraz 

posiadania codziennie aktualizowanej listy pracowników przebywających na 
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Terenie Budowy ze wskazaniem, którego podwykonawcę reprezentują i jej 

udostępnienie na każde żądanie Zamawiającego, 

20) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., 

21) zapewnienia sprzętu oraz materiałów spełniających wymagania aktualnych 

norm technicznych, 

22) zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim 

wpisem do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

23) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, 

mających związek z realizacją Umowy oraz ponoszenia ewentualnych opłat 

i kar za przekroczenie w trakcie Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, 

24) zwoływania narad koordynacyjnych, zgodnie z zapisami §4 ust. 2 Umowy, 

25) pokrycia wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem i dostarczeniem 

ostatecznego dokumentu umożliwiającego użytkowanie Budynku i innych 

elementów infrastruktury Inwestycji, w tym wszelkich opłat związanych z 

dopuszczeniem Inwestycji, lub jej elementów składowych, do użytkowania i 

przeprowadzeniem obowiązkowych badań wraz z pokryciem kosztów 

udzielanych pełnomocnictw,  

26) przed zgłoszeniem do odbioru częściowego Robót instalacyjnych i 

elektrycznych ulegających zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

inwentaryzacji powykonawczej tychże Robót w formie dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej i dokładnej dokumentacji zdjęciowej 

z opisem w formie elektronicznej,  

27) uzyskania dla Budynku, świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie 

z wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 

energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 101), w wersji papierowej 

1 egz. oraz pdf. 
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28) uzyskania innych dodatkowych uzgodnień i decyzji, których uzyskanie 

konieczne będzie do realizacji Inwestycji, 

29) organizacji i udziału w każdym przeglądzie gwarancyjnym, 

30) opracowania rysunków szczegółów i detali – w zakresie niezbędnym jaki 

Zamawiający,  uzna jako konieczny do prawidłowej realizacji Robót,  

31) niezwłocznego, nie później niż następnego dnia roboczego, informowania 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego o zaistniałych na 

Terenie Budowy kontrolach i wypadkach,  

32) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku 

realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

urządzeń bądź ich części, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 

pierwotnego,  

33) współpracy ze służbami Zamawiającego, w tym informowanie 

Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin zakończenia 

Przedmiotu Umowy,  

34) na każde żądanie Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, 

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć w stosunku do wskazanych 

materiałów: dokumenty sporządzone przez producenta potwierdzające 

parametry materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną i inne zgodnie z ustawą 

z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213); 

wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, 

35) w przypadku wątpliwości w stosunku do jakości robót lub materiałów, 

zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów 

wymaganych do zbadania, na żądanie Zamawiającego lub Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, jakości Robót wykonywanych w ramach Umowy, a 

także materiałów, z których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, a 

które znajdują się na Terenie Budowy. Badania, te będą realizowane przez 

Wykonawcę na własny koszt, 
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36) utrzymania porządku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robót oraz na 

terenie przylegającym do Terenu Budowy, na który prace wykonywane przez 

Wykonawcę mają wpływ oraz ponoszenia kosztów wywozu odpadów oraz 

utrzymania czystości terenu przylegającego do Terenu Budowy,  

37) do dnia kontroli stanu wykonanych Robót przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego poprzedzający wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

o której mowa w art. 59a Prawa budowlanego Wykonawca na swój koszt i 

własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy oraz 

teren przylegający do Terenu Budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i 

urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, jak również usunąć poza 

Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, ziemię i śmieci zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 

r. poz. 1587 z późn. zm.), 

38) usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztów jej utylizacji 

lub zagospodarowania poza Terenem Budowy, 

39) ponoszenia ewentualnych opłat i kar za naruszenie przez Wykonawcę, 

podwykonawców lub ich personel, przepisów prawa w trakcie wykonywania 

Umowy,  

40) wykonania innych obowiązków wskazanych w Dokumentacji Projektowej 

oraz w jej załącznikach, 

41) niezwłocznego, nie później niż w terminie   3 (słownie: trzech) dni roboczych 

od ich wystąpienia, pisemnego informowania Zamawiającego oraz 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych Robót lub prac 

albo termin zakończenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania 

powyższego obowiązku Wykonawca zrzeka się prawa do podniesienia 

powyższego zarzutu wobec Zamawiającego i zgłaszania roszczeń 

finansowych w zakresie spowodowanym przez daną przeszkodę, 

42) naprawienia na swój koszt wszelkich szkód zaistniałych w Robotach lub 

materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem 

rozpoczęcia Robót, a terminem przekazania Zamawiającemu Przedmiotu 
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Umowy do użytkowania oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady, spowodowanych w tym okresie lub pozostających w bezpośrednim 

związku z usuwaniem wad, 

43) informowania podwykonawców o ustaleniach poczynionych na naradach a 

mających wpływ na prace realizowane przez podwykonawców lub 

przekazywania podwykonawcom informacji wskazanych przez 

Zamawiającego, 

44) zgłaszania każdego podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

choćby części Robót objętych Umową stosownie do wymogów Ustawy, 

Kodeksu cywilnego i postanowień Umowy pod rygorem zapłaty kary 

umownej za brak odpowiedniego zgłoszenia w wysokości 5.000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek z osobna.  

45) przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu elementy lub ich próbki, które 

zamierza wbudować lub zamontować co najmniej na 21 (słownie: 

dwadzieścia jeden) dni przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem – 

dotyczy elementów wykończenia i wyposażenia, 

46) zachowania żywotności i wykonywania prac pielęgnacyjnych wobec 

wszystkich nasadzonych roślin przez cały okres gwarancyjny na zasadach 

określonych w §17 Umowy, 

47) stałej konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń do produkcji ogrzewania oraz 

ciepłej wody użytkowej (kotły, instalacje, pompy, instalacje fotowoltaiczne) 

przez cały okres gwarancyjny na zasadach określonych w §17 Umowy, 

48) koordynowanie i nadzorowanie przez Wykonawcę prac dostawców mediów, 

oraz ich podwykonawców, związanych z doprowadzeniem mediów do 

Inwestycji, w szczególności: energii elektrycznej, wody, ogrzewania, 

instalacji światłowodowej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji deszczowej, 

dostępu do dróg, 

49) bieżącego porządkowania dróg publicznych w sytuacji zabrudzenia ich przez 

pojazdy obsługujące budowę (np. błotem, piaskiem, materiałami 

budowlanymi, odpadami etc.). 
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50) w przypadku konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych badań 

technicznych poniesienia ich kosztów oraz przekazania wyników 

przedmiotowych badań Zamawiającemu, 

51) w przypadku rozbieżności lub wątpliwości w dokumentach dot. wyposażenia 

i aranżacji wnętrz, rozwiązania należy uzgadniać z Zamawiającym,  

52) ponadto w czasie realizacji Robót Wykonawca: 

a) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń 

natychmiastowo wykona roboty zabezpieczające i niezwłoczne 

powiadomieni o powyższym Zamawiającego; 

b) zapewni ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej; 

c) przeprowadzi wymagane próby i badania, aż do uzyskania wymaganych  

przez Zamawiającego norm; 

d) opracuje kompletną dokumentację powykonawczą według 

przekazanego wzoru przez Zamawiającego na etapie realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

e) zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną budowy całego zadania 

inwestycyjnego; 

f) umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych 

ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępni im dane i informacje 

wymagane tą ustawą; 

g) oznakuje teren budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

h) będzie utrzymywał ogólny porządek na terenie budowy, ochronę mienia 

Zamawiającego zagrożonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku  

realizacji  Przedmiotu Umowy, zapewni zabezpieczenie 

przeciwpożarowe, będzie usuwał awarie związane z prowadzeniem 

robót, odpowiednio zabezpieczy wykonywane w ramach niniejszej 

Umowy roboty; 

i) będzie usuwał wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Inspektorów 
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nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót będących przedmiotem 

niniejszej Umowy, w terminie nie dłuższym niż technologicznie 

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

j) będzie niezwłocznie informował koordynatora Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

k) będzie uczestniczył we wszelkich spotkaniach (lub osoba przez niego 

upoważniona), w tym w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych, 

l) przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

zainstalowanych urządzeń i instalacji w wymiarze umożliwiającym 

powzięcie wiedzy nt. rzeczonej obsługi, co zostanie potwierdzone 

pisemnymi protokołami z poszczególnych szkoleń zawierającymi dane 

personalne osób przeszkolonych; 

m) przeprowadzi rozruch zainstalowanych urządzeń, z których zostaną 

przygotowane pisemne protokoły zatwierdzone przez osoby 

upoważnione; 

n) opracuje i przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej 

instrukcje eksploatacji i użytkowania obiektów, maszyn, w zakresie 

wbudowanych urządzeń, przed terminem odbioru końcowego ( w języku 

polskim); 

o) sporządzi instrukcje p.poż dla nowo wybudowanego obiektu, wyposaży 

obiekt w podstawowy sprzęt p.poż wraz z jego oznakowaniem oraz 

oznakuje drogi ewakuacyjne; 

p) wykona w imieniu Zamawiającego wszelkie formalności związane z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu od Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, w tym zawiadomi o 

zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do 

jego użytkowania, w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane, Państwową 

Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną i uzyska pozytywne 

stanowiska tych organów ww. przedmiocie (bez uwag, bez sprzeciwu); 
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53)  Wykonawca wykona zadanie zgodnie z zapisami naboru nr FEWP.10.07-

IZ.00-003/24 w ramach Działania 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego 

społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację 

gospodarki. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego (Działanie 10.7 Infrastruktura na rzecz 

aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające 

transformację gospodarki | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 

54)  Do obowiązków Wykonawcy należy również zaprojektowanie, wydruk oraz 

montaż tablicy informującej o otrzymanym dofinansowaniu. Treść tablicy 

należy uzgodnić  z Zamawiającym. 

5. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma 

charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy 

wynikającego z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez 

Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie 

niezbędnych do należytego wykonania zadania, w tym wytycznych zawartych 

https://funduszeue.wielkopolskie.pl/nabory/dzialanie-107-infrastruktura-na-rzecz-

aktywnego-spoleczenstwa-edukacyjna-oraz-2. 

6. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do zgodności pomiędzy wymaganiami lub 

ustaleniami niniejszej Umowy łącznie z jej załącznikami lub pomiędzy tymi 

załącznikami, a innymi decydującymi wymaganiami, ustaleniami, przepisami, a 

także w przypadku powstania w tym względzie niezgodności lub niejasności, 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się niezwłocznie  

z odpowiednim zapytaniem do Zamawiającego. Brak wyjaśnienia wątpliwości przez 

Zamawiającego nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności 

Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 zobowiązany jest 

do pielęgnacji zgodnie ze sztuką ogrodniczą nasadzonej roślinności i posianej trawy 

(w tym podlewanie, przycinanie, nawożenie) w sposób zapewniający jej żywotność 

oraz estetykę przez okres gwarancji wskazany w § 17 ust. 4, a w przypadku nie 

zachowania ich żywotności zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego 

do ich wymiany w terminie 14 dni od zgłoszenia Zamawiającego – w takich 

https://funduszeue.wielkopolskie.pl/nabory/dzialanie-107-infrastruktura-na-rzecz-aktywnego-spoleczenstwa-edukacyjna-oraz-2
https://funduszeue.wielkopolskie.pl/nabory/dzialanie-107-infrastruktura-na-rzecz-aktywnego-spoleczenstwa-edukacyjna-oraz-2
https://funduszeue.wielkopolskie.pl/nabory/dzialanie-107-infrastruktura-na-rzecz-aktywnego-spoleczenstwa-edukacyjna-oraz-2
https://funduszeue.wielkopolskie.pl/nabory/dzialanie-107-infrastruktura-na-rzecz-aktywnego-spoleczenstwa-edukacyjna-oraz-2
https://funduszeue.wielkopolskie.pl/nabory/dzialanie-107-infrastruktura-na-rzecz-aktywnego-spoleczenstwa-edukacyjna-oraz-2
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przypadkach okres gwarancji biec będzie od dnia dokonania powtórnego 

nasadzenia.  

 

§ 8. PODWYKONAWCY 

 

1. Zamawiający dopuszcza podzlecenie części Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie 

przez Wykonawcę wykonania części Robót podwykonawcom. Wykonawca nie 

podzleci całości Robót objętych Umową. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom 

innych Robót niż wskazane w ofercie z dnia [...], dalej jako „Oferta”, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na warunkach określonych poniżej. 

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub 

uchybienia każdego podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania, zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec podwykonawców, z którymi współpracuje przy realizacji Przedmiotu 

Umowy. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót 

podwykonawcy w zakresie robót budowalnych, dostaw lub usług, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą nie dłuższych jednak niż 30 (słownie: trzydzieści) dni 

od dnia otrzymania odpowiedniego dokumentu księgowego. Nieterminowe 

regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów 

stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do 

bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i potrącenia wypłaconej 

należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na warunkach 

określonych poniżej w Umowie. 

4. Każdorazowe zawarcie z podwykonawcą umowy na wykonanie robót budowlanych 

objętych udzielonym zamówieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy 

wymaga uprzedniej, akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiającego i w 

związku z tym: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty 
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wymagane do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcą, 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych 

określonych w projekcie umowy oraz wynagrodzeniem i terminem zapłaty 

wynagrodzenia; 

2) Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, jeśli: 

a) nie spełnia wymagań określonych w SWZ lub 

b) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 

podzleconej roboty budowlanej; 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od przedstawienia 

projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi zastrzeżeń, uważać się będzie, że 

zaakceptował projekt umowy podwykonawczej. 

6. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub jeżeli 

Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, 

Wykonawca przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót budowlanych 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy zawartej z podwykonawcą o treści zgodnej z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy nie później jednak niż w 

terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w 

terminie 14 (słownie: czternaście) dni ma prawo wnieść sprzeciw do tej umowy, 

jeżeli: 

1) nie spełnia wymagań określonych w SWZ lub 

2) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 

doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 

podzleconej roboty budowlanej; 
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 

(słownie: czternaście) dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację tej 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający może przesyłać zastrzeżenia do projektu umowy 

podwykonawczej oraz sprzeciw do umowy podwykonawczej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy wskazany do kontaktu. 

9. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy przez Zamawiającego 

lub żądania od Wykonawcy usunięcia tego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz 

możliwości obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karą umowną w 

wysokości określonej w § 12 Umowy. 

10. Do wszelkich zmian do umów zawartych między Wykonawcą a podwykonawcą 

zamówienia na roboty budowlane stosuje się procedurę określoną powyżej. 

11. Do wszelkich umów zawieranych między podwykonawcą zamówienia na roboty 

budowlane a dalszym podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje 

się odpowiednio postanowienia powyższe z tym, że w takim przypadku 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowani są ponadto do przedłożenia 

Zamawiającemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy lub podwykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym uprzednio 

projektem umowy.  

12. Projekt umowy z podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane przedkładany 

przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego winien zawierać 

postanowienia wskazujące jednoznacznie przynajmniej: planowaną datę zawarcia 

umowy, szczegółowy zakres robót objętych umową, cenę za wykonanie zakresu 

objętego umową, sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu 
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rzeczowego robót przez podwykonawcę, termin wykonania podzlecanego zakresu 

dostaw, usług lub roboty budowlanej, przez podwykonawcę oraz termin zapłaty 

wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy poprawnie wystawionej faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie podzleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

13. W przypadku jeśli termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z 

podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane jest dłuższy niż 30 (słownie: 

trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie podzleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go w terminie 7 (słownie: 

siedem) dni od dnia otrzymania wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej 

umowy z podwykonawcą i przedłożenia tak zmienionej umowy podwykonawczej 

pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą 

umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

za każdy dzień zwłoki. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do 

zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich dostawców i usługodawców, z którymi 

współpracuje w związku z realizacją Umowy. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę 

dostawcy lub usługodawcy, wskazywać zakres rzeczowy i wartość świadczeń, a 

ponadto do zgłoszenia powinna być dołączona kopia zawartej umowy 

o podwykonawstwo poświadczona za zgodność z oryginałem. Dokumenty należy 

przedłożyć w terminie 7 (słownie: siedem) dni od zawarcia umowy o 

podwykonawstwo. 

15. Powyżej określony obowiązek przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

umowy o podwykonawstwo nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem jest ochrona Terenu Budowy, transport, koszty ogólne budowy, 

których łączna wartość nie przekracza 50 000 zł.  Na każde żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć kserokopie tych umów/ 

zleceń/zamówień, w celu weryfikacji ich wartości. Wyłączenie, o którym mowa 
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powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

złotych. 

16. Jeżeli zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z powyższymi 

postanowieniami podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystąpi na piśmie z 

oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca lub podwykonawca nie 

dokonuje płatności wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, które 

zostały odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy, a w stosunku, do których 

Wykonawca wystawił fakturę VAT, lub za wykonane usługi lub dostawy oraz 

udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie robót, usług lub dostaw oraz brak zapłaty wymagalnej należności mu 

przysługującej, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 

(słownie: siedem) dni od daty doręczenia takiego powiadomienia uwag w formie 

pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia takiemu 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazując przyczyny braku zapłaty 

należnego i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy zawierających uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w 

tym terminie może zgłosić na piśmie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej 

zapłaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Zamawiający do czasu wyjaśnienia wstrzymuje Wykonawcy odpowiednią część 

wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawcę faktury. Nie rodzi to obowiązku 

zapłaty od wstrzymywanej części wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy 

Zamawiający po wyjaśnieniu sprawy wstrzymywaną część wynagrodzenia uiści 

Wykonawcy. 

17. W przypadku zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o których mowa powyżej, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek lub 

kar umownych, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz 

obejmuje wyłącznie należności powstałe po dniu zaakceptowania umowy o 

podwykonawstwo na zasadach określonych powyżej. 

19. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, będzie miał prawo 

potrącić kwotę równą zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

należności z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oświadcza, że zrzeka się 

prawa do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec 

podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez 

Wykonawcę w terminie 7 (słownie: siedem) dni po doręczeniu wezwania opisanego 

powyżej oraz oświadcza, że nie będzie powoływał się na te zarzuty. 

20. W razie dwukrotnego dokonywania na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy, Zamawiający 

uprawniony jest do odstąpienia od Umowy oraz do obciążenia Wykonawcy karą 

umowną na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt. 11 Umowy. 

21. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia Zamawiającemu 

przysługuje uprawnienie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 

wskazanej odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt. 8 lub pkt. 20 Umowy. 

22. W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników tego konsorcjum. W przypadku realizacji zamówienia przez 

konsorcjum każdy z członków tego konsorcjum odpowiada solidarnie wobec 
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Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiającego. 

23. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  

1) terminów płatności dłuższych niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 

otrzymania faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez podwykonawcę 

robót lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności 

za roboty wykonane przez podwykonawcę, 

3) warunkujących dokonanie przez Wykonawcę zwrotu kwot zabezpieczenia 

podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na 

rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego.  

24. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z 

podmiotów trzecich biorących udział w realizacji Umowy, o których mowa w art. 

118 Ustawy, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do 

wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Wykonawca w tym celu przedłoży 

odpowiednie dokumenty w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed 

planowaną zmianą albo rezygnacją. Zamawiający w terminie 14 (słownie: 

czternaście) dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawcę 

zmiany albo rezygnacji. Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdują 

ogólne postanowienia Umowy w zakresie dotyczącym zawierania umów o 

podwykonawstwo na roboty budowlane. Zmiana, o której mowa w niniejszym 

ustępie, nie wymaga zawarcia aneksu.  
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§ 9. PERSONEL WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca ustanawia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, wiedzą 

techniczną: 

 

W zakresie prac projektowych:  

 

1) Panią/Pana:....................................... posiadającego/ą uprawnienia 

budowlane  do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej nr ……………………….., z dnia ……………… pełniącego funkcję 

Koordynatora Zespołu Projektowego, 

2) Panią/Pana:....................................... posiadającego/ą uprawnienia 

budowlane  do projektowania bez ograniczeń branży sanitarnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych nr ……………………….., z dnia ………………  

3) Panią/Pana:....................................... posiadającego/ą uprawnienia 

budowlane  do projektowania w branży elektrycznej nr ……………………….., z 

dnia ………………  

 

W zakresie robót budowlanych: 

 

4) Panią/Pana:....................................... posiadającego/ą uprawnienia 

budowlane  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ……………………….., z dnia 

……………… pełniącego funkcję Kierownika Budowy, 

5) Panią/Pana:....................................... posiadającego/ą uprawnienia 

budowlane  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń branży 

sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ……………………….., z dnia 
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………………  

6) Panią/Pana:....................................... posiadającego/ą uprawnienia 

budowlane  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży 

elektrycznej nr ……………………….., z dnia ………………  

  

Zmiana osoby, o której mowa powyżej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, winna 

nastąpić z zachowaniem zasad określonych w ust. 6 poniżej. 

2. Kierownicy robót dla poszczególnych branż muszą posiadać właściwe uprawnienia. 

Wykonawca przedstawi dokumenty, potwierdzające uprawnienia osób pełniących 

funkcje kierowników robót przed zawarciem umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności objęte Przedmiotem Umowy, dla których 

postawiono w SWZ lub Umowie wymóg ich realizacji przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.), przez cały okres ich 

trwania, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów tej ustawy. 

Warunki i zasady, na podstawie których Zamawiający uprawniony jest do kontroli 

przestrzegania przez Wykonawcę tego zobowiązania określone zostały w § 6 ust. 6-

11. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałą obecność kierownika budowy 

na Terenie Budowy podczas prowadzenia Robót oraz obecność kierowników robót 

w czasie realizacji robót im podlegających, jak również obecność kierownika budowy 

i kierowników robót podczas odbiorów. 

5. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego 

uprzedniej akceptacji w formie pisemnej oraz pod warunkiem, że osoby te posiadają 

odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i uprawnienia budowlane, 

które charakteryzują się tożsamym lub lepszym przygotowaniem, doświadczeniem i 

uprawnieniami niż osób wymienionych w wykazie osób i wymaganiach określonych 

w SWZ. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca uiści na 

żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć 
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tysięcy złotych) za każde z naruszeń z osobna. 

6. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu takiej 

zmiany przez Zamawiającego i nie wymaga aneksu do Umowy. 

7. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej 

osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni 

swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni 

opuści Teren Budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z 

czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy.  

 

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności w zakresie określonym Umową, na dowód 

czego okazuje w oryginale polisę ubezpieczeniową numer [...] wystawioną przez 

[...] wraz z dowodem jej opłacenia, której kopia wraz z ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia stanowią załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Wykonawca najpóźniej od dnia przekazania Terenu Budowy będzie posiadał 

umowę ubezpieczenia prac i robót montażowo-budowlanych wraz z całym 

sprzętem i narzędziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowód czego okaże 

Zamawiającemu w oryginale polisę ubezpieczeniową numer [...] wystawioną przez 

[...] wraz z dowodem jej opłacenia. Kopia polisy CAR/EAR wraz z ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia stanowią załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej zawodowej z tytułu wykonywania czynności projektowych. 

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym 

zakresie wynosi nie mniej niż 50 % kwoty wskazanej w ust. 5 lit. b, określonego 

na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Kopia polisy 

ubezpieczenia OC projektanta wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowią 

załącznik nr 3a do Umowy. Okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do 

dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót i usunięcia wszelkich wad 

Inwestycji. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczeń, o których mowa w ust. 

1-3 na wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego 

potwierdzenia usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas 

końcowego odbioru Robót, przedkładając kserokopie polis ubezpieczeniowych 

poświadczone za zgodność z oryginałem na kolejne okresy oraz dowody opłacenia 

tych polis lub kolejnych składek w kolejnych okresach ubezpieczenia w terminie 

14 (słownie: czternaście) dni przed upływem terminu każdego dotychczasowego 

okresu ubezpieczenia. 

5. Wykonawca oświadcza, iż ubezpieczenie, o których mowa w ust. 1 powyżej, 

spełnia warunki:  

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu 

Przedmiotu Umowy:  

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu 

prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia za szkody 

wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego oraz 

powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniającymi objęcie ochroną 

ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez podwykonawców w tym 

odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu powierzonym, 

a także klauzulą tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie 

minimum 20 % sumy gwarancyjnej,  

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 5 mln zł (słownie: pięć milionów 

złotych), 

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót i usunięcia wszelkich wad Inwestycji.  

2) w zakresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania 

Przedmiotu Umowy:  

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montażu 

(EAR) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do 

specyfiki realizowanej Inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową 

wszelkich prac budowlano-montażowych w tym prób i testów, wszystkich 
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podwykonawców, sprzętu i pozostałego mienia będącego pod kontrolą 

Wykonawcy oraz szkód wyrządzonych w mieniu otaczającym, stanowiącym 

własność Zamawiającego lub podmiotów trzecich; Wykonawca zapewni by w 

zakresie ubezpieczenia CAR/EAR znalazły się w szczególności klauzule 

dodatkowe: 

− ubezpieczenia szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio przez 

pożar, uderzenie pioruna lub wybuch, 

− ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku kataklizmu w szczególności 

huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, 

obsunięcia ziemi, zapadania ziem, lawiny, naporu śniegu i/lub lodu, 

zalania wodą lub innymi cieczami, mrozu, uderzenia pojazdu, dymu, 

sadzy, uderzenia fali dźwiękowej,  

− ubezpieczenia usunięcia pozostałości po szkodzie, 

− ubezpieczenia szkód w częściach wadliwych,  

− ubezpieczenia ryzyk producenta, 

− ubezpieczenia wstrzymania robót budowlanych, 

− ubezpieczenia przedłużenia okresu ubezpieczenia, 

b) suma ubezpieczenia: stanowiąca kwotę nie mniejszą niż 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy wskazane § 15 ust. 1 Umowy, 

obejmująca wartość odtworzeniową robót budowlano-montażowych wraz z 

wartością materiałów dostarczonych na Teren Budowy oraz koszty rozbiórki 

i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  

c) okres ubezpieczenia – od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

terminu zakończenia Robót, ich odbioru i usunięcia wszelkich wad Inwestycji. 

6. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w 

walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedstawienia Zamawiającemu, na co 

najmniej 5 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy (lub 

innego dokumentu ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu 

ubezpieczenia) potwierdzającej, że Wykonawca posiada ubezpieczenie. 
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8. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

9. Od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, każda szkoda powstała 

w Robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, oprócz 

szkody spowodowanej:  

1) wadą, która tkwiła w Przedmiocie Umowy wg stanu na dzień zakończenia Robót,  

2) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia Robót, który nie był objęty 

ryzykiem Zamawiającego, lub  

3) czynnościami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakończenia Robót. 

 

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy), w wysokości 5% (słownie pięć procent) ceny całkowitej (brutto) podanej 

w ofercie, co stanowi kwotę [...] zł (słownie: [...]złotych 00/100), w formie: [...]. 

Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposób i na zasadach określonych w ust. 

3 poniżej. Dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci 

Wykonawcy: 

1) 70 % (siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia w terminie 30 (słownie: 

trzydzieści) dni od dnia wykonania Robót i podpisania Protokołu Końcowego 

Odbioru Robót bez zastrzeżeń (odbiór końcowy bezusterkowy – bez wad 

istotnych) oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

(Zamawiający pozostawi kwotę pozostałego zabezpieczenia na okres trwania 

rękojmi za wady i gwarancji), o ile Zamawiający nie dokonał z kwoty stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy potrąceń wierzytelności 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy, 
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2) 30 % (trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia nie później niż 

w 15 (słownie: piętnastym) dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji Inwestycji, o ile Zamawiający nie dokonał z kwoty 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy potrąceń 

wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy poprzez potrącenie należności z faktur zgodnie z następującą procedurą: 

2) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania Umowy, 

3) potrącenia 5% z każdej prawidłowo wystawionej faktury w okresie od 

rozpoczęcia realizacji inwestycji do połowy terminu jej umownej realizacji, 

4) w przypadku gdy wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 

połowie umownego okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiągnięta, z 

ostatniej w tym okresie faktury zostanie potrącona kwota umożliwiająca 

osiągnięcie umownej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści gwarancji nie może wynikać 

konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis 

żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty 

zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w 

imieniu Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być 

bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

 

§ 12. KARY UMOWNE 

 

1. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w pozostałych postanowieniach 

Umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 

1) za zwłokę w przejęciu Terenu Budowy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 

złotych) za każdy dzień zwłoki, 
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2) za zwłokę w przystąpieniu do czynności komisyjnego Końcowego Odbioru 

Robót w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robót lub w okresie 

rękojmi – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

poszczególnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie; w przypadku 

rękojmi kara umowna naliczana jest odrębnie za każdą wadę nie usuniętą w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego lub w uzgodnionym przez Strony 

terminie, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki liczony od 

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie poszczególnej wady 

lub w uzgodnionym przez Strony terminie; kara umowna naliczana jest 

odrębnie za każdą wadę nie usuniętą w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego lub w uzgodnionym przez Strony terminie, 

6) za zwłokę w doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, 

a także - w razie korzystania – z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 

każdy dzień zwłoki, 

7) za zwłokę w uporządkowaniu Terenu Budowy po odstąpieniu przez 

którąkolwiek ze Stron od Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy 

dzień zwłoki, 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia – w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, 

9) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% w wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy z 

tytułu realizacji inwestycji. 
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10) w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że nie wykona 

Przedmiotu Umowy a w konsekwencji tego Zamawiający, w związku z 

brzmieniem art. 4921 Kodeksu cywilnego odstąpi od Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do nałożenia kary w wysokości 20% w wartości wynagrodzenia 

netto Wykonawcy z tytułu realizacji inwestycji, 

11) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyny określonej w § 8 

ust. 20 Umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary w wysokości 

10% w wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytułu realizacji inwestycji, 

12) za nieskuteczne usunięcie wady, rozumiane w ten sposób, że jakakolwiek wada 

danego elementu Robót lub część Przedmiotu Umowy wystąpi dwukrotnie w 

tym samym miejscu w Budynku, pomimo, że Wykonawca uprzednio wskazał 

wadę, jako usuniętą - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

za każdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdoła wykazać, że wada 

wystąpiła ponownie pomimo zachowana przez Wykonawcę należytej 

staranności oraz za każde następne stwierdzenie powstania wady w danym 

elemencie Robót lub w Przedmiocie Umowy, 

13) w przypadku zastosowania materiałów niespełniających kryteriów opisanych w 

§ 2 ust. 5, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde naruszenie z osobna. 

14) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt. 52 lit. k 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek z osobna, 

15) za zwłokę w terminowym wykonaniu Robót w stosunku do terminów 

wykonania poszczególnych Robót określonych w Harmonogramie (w 

przypadku, gdy Harmonogram nie został zmieniony zgodnie z Umową) - w 

wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki, 

16) za brak poinformowania Zamawiającego o zmianie terminu określonego w 

Harmonogramie dla danego etapu lub za brak przedstawienia Zamawiającemu 

zaktualizowanego Harmonogramu do akceptacji - w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek z osobna, 

17) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 

przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

18) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 

przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

19) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Ustawy - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

20) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w art. 439 ust. 5 ustawy - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

21) jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dopełni 

wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę – w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

22) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP i ppoż w 

trakcie realizacji Robót – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

23) w przypadku nieprzedłożenia polis ubezpieczeniowych w wysokości 500 zł za 

każdy dzień zwłoki. 

2. Niezależnie od zastrzeżonych w ust. 1 powyżej kar umownych za zwłokę w 

realizacji Robót w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku 

wystąpienia zwłoki o więcej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni w realizacji Robót w 

stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiający może, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, wprowadzić wybrany przez siebie podmiot oraz zlecić mu 

wykonanie części Robót, bez konieczności uzyskania w tym zakresie odrębnego 

upoważnienia sądowego i konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego 

terminu na zniwelowanie zwłoki w realizacji Robót, na co Wykonawca wyraża 

zgodę (wykonanie zastępcze). W takim wypadku wprowadzony przez 

Zamawiającego podmiot będzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy, z tym 
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że zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac 

będzie ustalał Zamawiający i dany podwykonawca. Płatność wynagrodzenia 

takiego podwykonawcy będzie regulowana bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie takiego podwykonawcy wypłacone przez Zamawiającego, będzie 

potrącone z każdą należnością jaka przysługuje Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

3. Zapłata którejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wyłącza 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego 

karę lub kary umowne, w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z Umowy przekracza 

wysokość pobranej kary umownej. Zamawiający może, niezależnie od kar 

umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w 

Kodeksie cywilnym. W szczególności niezależnie od uregulowań dotyczących kar 

umownych, w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu 

lub odstąpieniu od Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie 

szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad 

Przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy wykonaniu Przedmiotu 

Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary lub 

kar umownych w szczególności przewidzianych na okoliczność odstąpienia od 

Umowy. Dopuszcza się również kumulację i łączne dochodzenie kar umownych, w 

szczególności dochodzenie kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy 

dotyczącego tylko niewykonanej części umowy z karą umowną z tytułu zwłoki 

naliczonej co do wykonanej części umowy.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 (słownie: 

czternaście) dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia 

kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę 

z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na 
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co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Zamawiający uprawniony jest również 

do potrącenia wierzytelności jeszcze niewymagalnej. 

6. Wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć: 

25% w wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytułu realizacji inwestycji. 

7. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od Umowy 

przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 

wysokości 10% w wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytułu realizacji 

inwestycji. 

8. Odstąpienie od Umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty kary lub kar umownych w 

szczególności przewidzianych na okoliczność odstąpienia od Umowy. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w terminie 14 (słownie: 

czternaście) dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych 

naliczonych z różnych tytułów w tym odstąpienia, jak i w ramach tytułów za ich 

poszczególne przypadki (np. z tytułu zwłoki) z zachowaniem maksymalnego limitu 

z tytułu łączenia kar w wysokości do 30 % wartości wynagrodzenia netto 

Wykonawcy z tytułu realizacji Inwestycji. 

11. Limit kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy wynosi 30 % 

wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

 

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania Umowy.  

2. Ustala się następujący termin wykonania Przedmiotu Umowy („Termin 

Wykonania”): 31 maja 2027 r. z zachowaniem terminów pośrednich: 

1) Termin wykonania Etapu I (dokumentacja projektowa) – 31 lipiec 2026 r.  

2) Termin wykonania Robót w ramach Etapu II do stanu surowego zamkniętego – do 

30 listopada 2026 r.  

3. Realizacja Przedmiotu Umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawcę (dalej „Harmonogram” 

lub „harmonogram rzeczowo-finansowy”). Harmonogram musi potwierdzić 
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realność terminu wykonania Inwestycji. Opracowany Harmonogram musi zostać 

uzgodniony z Zamawiającym i przez niego zatwierdzony przed podpisaniem 

Umowy.  

4. Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miarę 

potrzeb lub postępu Robót.  

5. Dopuszcza się zmianę Harmonogramu bez akceptacji Zamawiającego, jeżeli 

zmiana terminu dla danego etapu jest nie dłuższa niż 5 dni roboczych ( w 

przypadku wydłużenia terminów). W takim przypadku Wykonawca informuje 

Zamawiającego o takim fakcie, wskazując przyczynę zmiany terminu.  

6. W przypadku gdy zmiana terminu w Harmonogramie dla danego etapu jest dłuższa 

niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 

Zamawiającego na taką zmianę. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu do zaproponowanej zmiany Harmonogramu.  

7. Obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie terminu dla danego etapu oraz 

obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego dotyczy również skrócenia 

terminów realizacji danego etapu. W przypadku skrócenia terminu  

Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do zaproponowanej 

zmiany Harmonogramu. 

8. Zaktualizowany Harmonogram będzie wiązał Strony oraz zacznie obowiązywać od 

dnia jego zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji 

aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego zastosowanie ma ostatnio 

zaakceptowany Harmonogram.  

9. Zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy 

pod warunkiem, że nie ma wpływu na Termin Wykonania.  

10. Harmonogram stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

 

§ 14. ODBIORY 

 

 Przekazywanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej i STWIORB  

1. Dokumentacja projektowa zostanie przesyłana Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej celem wstępnej weryfikacji. 
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2. Zamawiający będzie uprawniony do zażądania w formie dokumentowej 

wprowadzenia zmian i uzupełnień  

w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. Po wprowadzeniu zmian Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu kolejną (aktualną) wersję elektroniczną dokumentacji 

projektowej. 

3. W terminie 3 dni roboczych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wersji 

elektronicznej dokumentacji projektowej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

ich wersję papierową oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i formacie 

edytowalnym w liczbie 3 egzemplarzy. Nośnik zawierający egzemplarze 

dokumentacji w wersji cyfrowej winien w sposób swobodny umożliwiać 

Zamawiającemu jej kopiowanie. 

4. Dokumentacja projektowa i STWIORB winny być wykonane w sposób kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

5. Dokumentacja projektowa i STWIORB winny umożliwiać: 

1) uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych, 

2) określenie parametrów jakościowych i ilościowych pożądanych do 

wykonywania robót budowlanych będących podstawowymi kryteriami 

odbioru robót budowlanych, 

3) prawidłową realizację na jej podstawie robót budowlanych. 

6. Do każdego przekazywanego opracowania projektowego Wykonawca dołączy 

oświadczenie,  

iż zostało ono sporządzone zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy 

technicznej, jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

7. Strony dokonają przekazania opracowań projektowych na podstawie protokołu 

zdawczego. Podpisany przez obie Strony protokół zdawczy stanowi jedynie 

poświadczenie fizycznego przekazania dokumentacji i nośników. W chwili 

przekazania, o którym mowa  

w niniejszym ustępie Zamawiający nie dokonuje sprawdzenia jakości przekazanej 
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dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie dokumentacji projektowej. 

8. . 

9. Wykonawca po uzyskaniu ostatecznej  decyzji o pozwoleniu na budowę przekaże 

Zamawiającemu oryginał decyzji, dokumentację projektową oraz  pisemne 

oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z wytycznymi w PFU, 

obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że dokumentacja projektowa 

została wydana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu 

Umowy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru dokumentacji 

projektowej wraz z wszystkimi pozostałymi dokumentami, o których mowa w 

zdaniu poprzednim. 

10. Zamawiający przekaże dokumentacje projektową wraz z pozwoleniem na budowę 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem jej weryfikacji, 

a po otrzymaniu pozytywnej oceny tej weryfikacji przekaże ją Wykonawcy, wraz z 

protokołem odbioru tego zakresu przedmiotu umowy. 

11. W skład przekazywanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej wchodzi: 

− projekt budowlany (4 egz., w tym 1 egzemplarz opieczętowany przez 

odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej); 

− projekty techniczne branżowe (4 egz.); 

− STWIORB (2 egz.) 

− wersja elektroniczna na nośniku DVD lub CD kompletnej dokumentacji 

projektowej. 

12. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej 

dokumentacji,  jednakże winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych 

jej wadach, w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie obowiązywania 

niniejszej Umowy zespołu sprawdzającego, który oceni jakość przekazanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej i STWIORB. 

14. Skorzystanie Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień ust. 13, nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej 

Umowy. 
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Odbiory Robót Budowlanych 

 

15. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów Robót (zwanych dalej 

„Odbiorem Robót”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z 

załącznikami. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące 

rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe robót budowlanych określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po upływie okresu gwarancji i rękojmi za 

wady. 

16. Odbiór końcowy Robót nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich prac 

niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbędnych 

prób i uruchomień oraz wykonaniu pozostałych obowiązków przewidzianych 

w Umowie lub Dokumentacji Projektowej.  

17. Odbioru Robót dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy.  

18. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do Odbioru 

Robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 

(słownie: dwa) dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez właściwego Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest 

zobowiązany na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego 

odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania Robót, a następnie 

przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.  

19. Z każdego Odbioru Robót zostanie sporządzony stosowny protokół lub dokonany 

wpis w Dzienniku Budowy według uzgodnień Kierownika Budowy i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

20. Końcowego Odbioru Robót (dalej jako „Końcowy Odbiór Robót”) dokonuje się 

po całkowitym zakończeniu wszystkich Robót zrealizowanych w ramach realizacji 
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Inwestycji na podstawie oświadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie gotowości Wykonawcy do 

Końcowego Odbioru Robót następuje po usunięciu wad istotnych stwierdzonych 

przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego w wykonanych 

Robotach budowlanych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.  

21. Wraz z zakończeniem wszystkich Robót zrealizowanych w ramach realizacji 

Inwestycji, nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed złożeniem oświadczenia 

Wykonawcy o zakończeniu wszystkich Robót, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Końcowy Odbiór Robót 

jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. Zamawiający powoła specjalną 

komisję i dokona protokolarnego Końcowego Odbioru Robót. Rozpoczęcie 

czynności odbiorowych nastąpi w terminie 3 (słownie: trzy) dni roboczych licząc od 

daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 

zakończenia Robót i ich gotowości do odbioru wraz z kompletną dokumentacją 

powykonawczą oraz po potwierdzeniu zakończenia Robót i gotowości do ich 

odbioru przez Inspektorów nadzoru. W przypadku braku któregokolwiek z 

elementów wymienionych w zdaniu powyżej Zamawiający ma prawo nie przystąpić 

do Końcowego Odbioru Robót z winy Wykonawcy. Zakończenie czynności 

odbiorowych winno nastąpić w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od daty ich 

rozpoczęcia.  

22. W czynnościach Końcowego Odbioru Robót winni uczestniczyć przedstawiciele 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

23. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz to Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo polecić 

Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te 

czynności przesądzą, że wady w Robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał 

prawo żądać od Zamawiającego zwrotu faktycznie poniesionych z tego tytułu 

kosztów. 

24. Z Końcowego Odbioru Robót zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcę.  
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25. W razie wątpliwości poczytuje się, iż terminem wykonania Umowy w zakresie 

realizacji Inwestycji jest termin zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do Końcowego Odbioru Robót pod warunkiem, iż w wykonanych 

Robotach nie zostaną stwierdzone wady istotne, tj. wady uniemożliwiające 

użytkowanie Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części zgodnie z 

przeznaczeniem. Zgłoszenie Inwestycji do Końcowego Odbioru Robót z wadami 

istotnymi jest nieskuteczne do momentu ich usunięcia. 

26. W razie ujawnienia wad zostaną one wszystkie dokładnie wskazane i opisane w 

protokole, o który mowa w ust. 11 powyżej oraz zostanie wyznaczony termin do 

ich usunięcia.  

27. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:   

1. istotne nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia 

wad wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia 

wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie 

termin ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

deklarującego, że wady zostały usunięte, pod warunkiem faktycznego 

usunięcia wad,  

2. w przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający 

może:   

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, żądać 

obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co 

Strony rozumieją, iż obniżenie Wynagrodzenia powinno nastąpić w takim 

stosunku, w jakim wartość Robót bez wad pozostaje do wartości Robót z 

wadami lub o wartość wydatków koniecznych do usunięcia tychże wad; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić 

od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po 

raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie 

wykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w części 

obejmującej wady, zachowując prawo do naprawienia szkody wynikłej z 

nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych. 
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28. Wykonawca zgłosi usunięcie wad, o których mowa w ust. 13 powyżej, a z czynności 

odbioru usunięcia tych wad zostanie sporządzony protokół (dalej jako „Protokół 

usunięcia wad”). 

29. Do czasu usunięcia wad istotnych zgłoszonych w protokole z Końcowego Odbioru 

Robót Inwestycji Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia w 

części odpowiadającej wartości tych wadliwych Robót. 

30. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia zgłoszonej wady, nieprzystąpienia 

Wykonawcy do usuwania wad lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może, na koszt i ryzyko Wykonawcy, usunąć wadę własnym 

staraniem lub zlecić jej usunięcie wykonawcy zastępczemu bez konieczności 

uzyskania w tym zakresie odrębnego upoważnienia sądowego i konieczności 

wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wady na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić poniesione przez 

Zamawiającego koszty zastępczego usunięcia wad nie później niż w terminie 14 

(słownie: czternaście) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zapłaty 

kosztów zastępczego usunięcia wad w wyznaczonym terminie uprawnia 

Zamawiającego do potrącenia tej kwoty z każdą należnością jaka przysługuje 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

31. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

poprzednio Robót jako wadliwych.  

32. Po podpisaniu Protokołu Końcowego Odbioru Robót i albo Protokołu usunięcia wad 

rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

33. Końcowy Odbiór Robót lub odbiór części robót nie pozbawia Zamawiającego prawa 

do dochodzenia swoich roszczeń tytułem wad ujawnionych w późniejszym terminie 

na zasadach określonych Umową lub na zasadach ogólnych. 

34. Po upływie 12 miesięcy od Końcowego Odbioru Robót oraz ponownie nie później 

niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem okresu udzielonej rękojmi za 

wady i gwarancji jakości, Zamawiający przy udziale Wykonawcy przeprowadzi 

odbiory gwarancyjne (dwa odrębne odbiory gwarancyjne). 
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35. Na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed upływem okresu gwarancji jakości określonej 

w § 17 Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego o konieczności 

przeprowadzenia ostatecznego przeglądu gwarancyjnego mającego na celu 

stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji 

jakości oraz rękojmi za wady. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

36. Odbiór Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 

w formie protokołu Odbioru Ostatecznego po usunięciu wszystkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

 

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają ryczałtowo w 

wysokości [...] zł netto, (słownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zł, co daje razem 

kwotę brutto [...] zł (słownie: [...]), w tym: 

 

a. za wykonanie Etapu 1 – Dokumentacja projektowa:  

   zł netto (słownie złotych       ),  

   zł brutto (słownie złotych      

 ),  

w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz należny 

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b. za wykonanie Etapu 2 –  Roboty budowlane:  

   zł netto (słownie złotych       ),  

   zł brutto (słownie złotych       ),  

oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, niezbędne 

dla wykonania całości Przedmiotu Umowy, a wynikające z wymogów aktualnej 

wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania Robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie. 
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3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia przez żadną ze Stron, 

chyba że wynika z Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie płatne jest przy uwzględnieniu potrąceń wynikających z Umowy. 

5. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z 

podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Robót. 

6. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie 

faktur częściowych i faktury końcowej, wystawianych po obustronnym podpisaniu 

protokołów odbioru częściowego i końcowego oraz w oparciu o zatwierdzony 

harmonogram rzeczowo-finansowy. Dopuszcza się częściowe fakturowanie do 

wysokości 80% wynagrodzenia, o którym mowa              w § 15 ust. 1, na 

zasadach określonych poniżej: 

a) wynagrodzenie z tytułu wykonania prac projektowych płatne  jednorazowo tj.: 

po uzyskaniu ostatecznej  decyzji o pozwoleniu na budowę i po podpisaniu bez 

uwag protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie za 

wykonanie prac projektowych wynosi nie więcej niż 3 % wartości Umowy brutto. 

b)  wynagrodzenie z tytułu robót budowlanych płatne będzie częściowo z 

uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego – maksymalnie w 3 

częściach, jednak nie więcej niż do 80% wartości Przedmiotu Umowy (wartości 

wynagrodzenia). Pozostałą wartość Przedmiotu mowy (wartość wynagrodzenia) 

Wykonawca zafakturuje po dokonaniu odbioru końcowego i dopuszczeniu 

obiektu do użytkowania. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej są protokoły potwierdzające 

wykonanie poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy określonych w HRF: w 

fazie projektowej – protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 

do realizacji robót decyzjami administracyjnymi, a w fazie robót budowlanych – 

protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego.  

3. Należność za fakturę częściową zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty 

wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać i konsultować z Zamawiającym treść 

faktur VAT. 
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4. Najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności faktury Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu: 

a) komplet potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem faktur 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z dokumentem potwierdzającym 

daty ich wpływu do odbiorcy oraz dokumentów bankowych potwierdzających 

płatności za te faktury, a także oryginały oświadczeń Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców o otrzymaniu przez nich należnych im wymagalnych 

wynagrodzeń za udział w wykonywaniu robót objętych fakturą częściową ze 

zrzeczeniem się dalszych należności z tego tytułu,  

a w przypadku powstania jakiegokolwiek sporu co do rozliczeń z 

Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami – dowodu złożenia spornych 

kwot do depozytu sądowego wraz z zezwoleniem sądu na ich złożenie; 

b) oświadczenie Wykonawcy o zapłacie wymagalnych należności 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za prace objęte fakturą 

częściową, 

c) raport zawierający informację o postępie rzeczowo-finansowym prac 

zawierającego informację o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym 

pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej 

Umowie dokumentów, w tym zestawienia wartości wykonanych robót  dla 

danego etapu – faktura winna odzwierciedlać zakres prac określony dla danego 

etapu Harmonogramu. W przypadku wystąpienia w danym okresie 

rozliczeniowym prac obejmujących instalacje odnawialnych źródeł energii 

(OZE), koszt ten musi być wykazany na fakturze odrębnie. Niewyodrębnienie 

przedmiotowego kosztu na fakturze może być uznane przez Zamawiającego 

za błąd uniemożliwiający dokonanie zapłaty oraz spowoduje konieczność 

wystawienia faktury korekty przez Wykonawcę. 

5. Najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności faktury częściowej Zamawiający 

dokona weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 2 i w ust. 4, a w razie 

jakichkolwiek braków wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. W przypadku 

stwierdzenia niekompletności złożonych dokumentów w późniejszym terminie 

Zamawiający może wstrzymać dokonanie jakiejkolwiek płatności częściowej do 
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czasu uzupełnienia dokumentacji. Niedochowanie tego obowiązku przez 

Wykonawcę skutkuje przesunięciem terminu płatności o ilość dni opóźnienia w 

przekazaniu dokumentów. 

6. Należność za fakturę końcową zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty 

wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem, że 

ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.  

7. Zamawiający oświadcza, iż będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (tzw. splitpayment).  

8. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. splitpayment).  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy 

wskazany  

w fakturze VAT. Wykonawca oświadcza, iż wskazany rachunek rozliczeniowy jest 

rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest 

rachunek VAT oraz że figurować on będzie w rejestrze podatników podatku od 

towarów i usług. Zamawiający może wstrzymać wykonanie płatności w razie 

niespełniania powyższych wymagań w dacie płatności, co nie stanowi 

nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez Zamawiającego i w szczególności 

nie stanowi podstawy żądania od Zamawiającego odsetek. W takiej sytuacji termin 

zapłaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o numerze rachunku właściwym do dokonania zapłaty, dla którego jest 

prowadzony rachunek VAT. 

10. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest 

Naczelnik ………. Urzędu Skarbowego w ………., ul. ………………, ..-… …………... 

11. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego w 

przypadku zmiany właściwości organu podatkowego.  

12. Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego dyspozycją przelewu.  

13. Wykonawca oświadcza, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za 

wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z 
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postanowieniami niniejszej Umowy  

i że wynagrodzenie określone w Umowie uwzględnia wszelkie okoliczności 

lokalizacji, cechy projektu i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego wydatki, 

koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego.  

14. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Ponadto, bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą 

stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. od 876 do 887 Kodeksu 

Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej 

strony stosunku zobowiązaniowego, wynikającego z realizacji niniejszej Umowy 

pod rygorem nieważności. 

16. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy, na podstawie ustawy Pzp i zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot 

wypłaconych z tego tytułu na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku braku takiej możliwości 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego 

w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie 

braku rachunku ujawnionego w ww. wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do 

czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego 

ujawnionego w wykazie podatników VAT i nie będzie to uznawane za uchybienie 

terminowi płatności należności. 

18. Ostatnia płatność za wykonanie Inwestycji nie będzie niższa niż 20% 
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Wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 15 ust. 1 Umowy. Płatność 

zostanie dokonana przez Zamawiającego po całkowitym zakończeniu przez 

Wykonawcę Robót objętych Przedmiotem Umowy, dokonaniu zawiadomienia o 

zakończeniu Robót, zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do Końcowego Odbioru 

Robót, dokonaniu Końcowego Odbioru Robót, podpisaniu protokołu z Końcowego 

Odbioru Robót bez wad istotnych albo Protokołu usunięcia wad istotnych, 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego Dokumentacji Powykonawczej, przekazaniu 

oświadczeń wszystkich podwykonawców Wykonawcy o całkowitym uregulowaniu 

w stosunku do nich należności, przeszkoleniu pracowników Zamawiającego z 

obsługi zamontowanych urządzeń, intalacji oraz przekazaniu prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie.  

19. Zapłata faktur VAT przez Zamawiającego nastąpi w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy, wskazany w treści faktury VAT, w terminie do 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, przy czym każdorazowo warunkiem płatności przez Zamawiającego 

na rzecz Wykonawcy jest konieczność przedstawienia przez Wykonawcę dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, w szczególności oświadczeń wszystkich zgłoszonych 

podwykonawców potwierdzających, że uregulował ze wszystkimi zgłoszonymi 

podwykonawcami całość należnego im wymagalnego wynagrodzenia oraz 

dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4 

powyżej. Dowody zapłaty i oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców należy dostarczyć, bez wezwania Zamawiającego, nie później niż 

na 7 dni roboczych przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Brak 

przedłożenia ww. dowodów zapłaty i oświadczeń podwykonawców i 

dalszych podwykonawców w terminie wskazanym powyżej, skutkować 

będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 500 zł (pięćset złotych) 

za każdy dzień zwłoki.  

20. W przypadku, wystawiania i doręczania faktur za pośrednictwem Krajowego 

Systemu e-Faktur, zobowiązany będzie wprowadzić jako dane Nabywcy/Odbiorcy 

dane Gminy Kawęczyn, wskazane w komparycji umowy.  
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21. Płatność faktury ustrukturyzowanej nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

faktury ustrukturyzowanej. Faktura jest fakturą ustrukturyzowaną, jeśli jest 

wystawiona przy użyciu KSeF i został jej nadany numer identyfikujący tę fakturę 

w tym systemie. Nadanie numeru KSeF potwierdza skuteczne przyjęcie faktury do 

systemu.  

22. W przypadku zaistnienia awarii, o których mowa w art. art. 106nh, art. 106ne, art. 

106nf   art. 106ng ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a faktury należy 

doręczać na adres email Zamawiającego: …………………………..W takim przypadku, 

termin płatności biegnie od dnia faktycznego doręczenia faktury na wskazany 

adres email.  

23. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

24. W przypadku zaniechania wykonania części robót, w sytuacji gdy ich wykonanie 

będzie zbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone 

o wartość robót, o które pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. Wartość tych 

robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o średnich stawkach 

roboczogodziny kosztorysowej, o średnich cenach pracy sprzętu budowlanego i 

materiałów budowlanych oraz średniej wartości wskaźników narzutów dla danych 

robót dla województwa wielkopolskiego zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, za 

kwartał, w którym składano ofertę. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu 

w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane wg wartości rynkowej. 

Ostateczną decyzję co do zaniechania wykonania części robót przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej oraz wykorzystanego do wyliczenia wartości robót 

zeszytu podejmuje Zamawiający. Maksymalna wysokość wynagrodzenia, o jaką 

możliwe jest pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania 

wykonania części robót, wynosi 15% wartości brutto określonej w ust. 1. 

25. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) dodatkowych i zamiennych 

rozliczenie nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę 

pomiędzy wyceną roboty „pierwotnej”, tj. przewidzianej w dokumentacji 
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projektowej a wyceną roboty „dodatkowej/zamiennej”. Wyliczenie wartości tych 

robót dokonane zostanie na zasadach określonych w ust. 24 niniejszego paragrafu. 

 

26. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, przy 

założeni następujących zasad (klauzula waloryzacyjna): 

a. Sposób ustalania zmiany wynagrodzenia – miernikiem zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest wskaźnik 

zmiany cen materiałów lub kosztów publikowany przez GUS za ostatni kwartał 

poprzedzający waloryzację.  

b. Waloryzacja będzie mogła zostać dokonana nie wcześniej niż 6 miesięcy od 

dnia podpisania umowy.  

c. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w 

lit. a może następować kwartalnie, jeżeli wskaźnik ten wzrośnie/spadnie co 

najmniej o 5 % w stosunku do cen przyjętych celem ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

d. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć kumulatywnie 10 

% wynagrodzenia brutto, określonego w § 15 ust. 1. 

e. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i 

obniżeniu. 

f. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w lit. c Strona występująca o 

zmianę wynagrodzenia winna złożyć drugiej Stronie wniosek o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia zawierający szczegółowe kalkulacje 

obrazujące, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na 

koszty wykonania Umowy. 

g. Waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie pozostałe do zapłaty 

wynagrodzenie umowne z wykonanie Przedmiotu Umowy według stanu na 
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dzień złożenia wniosku o waloryzację, za zakres, który nie został wykonany 

do dnia złożenia wniosku, chyba, że niewykonanie tego zakresu wynika z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

h. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, Strona która wniosek 

otrzymała przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

i. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji 

wynagrodzenia podwykonawców, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy wg 

powyższych zasad, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

− przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi, 

− okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 16. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1, bez konieczności 

składania odrębnych oświadczeń, z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji 

projektowej, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 

dokumentacji powykonawczej. Z chwilą tą, Zamawiający nabywa wyłączne prawo 

do rozporządzania i korzystania z utworu na wszelkich terytoriach i na wszelkich 

znanych Stronom na dzień przeniesienia polach eksploatacji w szczególności do:  

1) utrwalania utworu, w tym utrwalania na materialnych nośnikach 

informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, 

nośniki magnetooptyczne), 

2) zwielokrotniania utworu dowolną techniką, w tym zwielokrotniania techniką 

drukarską, reprograficzną oraz cyfrową,  także w formie niematerialnej; 

3) wprowadzania utworu do obrotu, 

4) wprowadzania utworu do pamięci komputera, 
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5) wykorzystania utworu w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 

6) publicznego wykonania lub odtwarzania utworu, 

7) nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników 

magnetooptycznych, 

8) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, 

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy, 

10) modyfikowania utworu, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania 

przeróbek, zmian i adaptacji całości utworu oraz jego pojedynczych 

fragmentów, 

11) prawo dostosowania funkcjonalności utworu do własnych wymagań, w tym 

do wymogów związanych z funkcjonowaniem portalu internetowego 

Wykonawcy lub Zamawiającego, 

12) prawo wykorzystania utworu w różnych formatach, w tym w postaci 

drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworu 

(lub jego fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań 

(abstraktów), 

13) wykonywanie praw zależnych oraz udzielanie zezwoleń na korzystanie i 

rozporządzanie utworami zależnymi, 

14) nadawania utworowi za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub 

telewizji kodowanej), 

15) swobodnego używania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych 

elementów w zakresie promocji i reklam; 

16) nieodwołalnego upoważnienia do sprawowania nadzoru nad sposobem 

korzystania z utworu oraz podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu 

utworu oraz nieodwołalnego pierwszeństwa do nabycia praw do eksploatacji 

Utworu na nowopowstałych polach eksploatacji nie znanych w chwili 

podpisania umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza ponadto, iż: 

 

1) w dacie przekazania utworu Zamawiającemu, przysługiwały niczym nie 

ograniczone majątkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i 

artystycznych wykonań wobec utworu oraz prawo własności przekazanych 

Zamawiającemu egzemplarzy utworu, a wszelkie wymagalne roszczenia 

pieniężne osób trzecich w związku z przekazaniem utworu były w całości 

zaspokojone, 

2) utwór nie był, bez uprzedniej zgody Wykonawcy, udostępniany publicznie ani 

w inny sposób rozpowszechniany przed datą przekazania ich Wykonawcy. 

3. Wykonawca z chwilą przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiającego) 

przenosi również na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do 

ww. utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiającego także własność egzemplarzy. 

Nadto, przyjmuje się, że autorskie prawa majątkowe przeniesione przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na zasadach wynikających z Umowy, 

obejmują także uprawnienie do wybudowania inwestycji według treści utworu lub 

którejkolwiek z jego części. 

4. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu Umowy, w 

tym na wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i 

wykonywanie autorskich praw zależnych. Przeniesienie własności egzemplarza 

utworu powoduje przejście autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworu. 

5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

praw osobistych do utworu w rozumieniu Ustawy wytwarzanych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania 

względem Zamawiającego. 

6. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu, 

Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać w żaden sposób autorskich praw 

majątkowych do utworu przysługujących Zamawiającemu, w szczególności poprzez 

wytwarzanie na rzecz osób trzecich kolejnych egzemplarzy utworu o parametrach 
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określonych w niniejszej Umowie, wprowadzanie ich do obrotu, użyczanie bądź 

wynajmowanie.  

7. W przypadku pojawienia się w przyszłości dodatkowych, nowych pól eksploatacji, 

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich na dodatkowych 

polach eksploatacji za cenę 1,00 zł netto za prawa autorskie na każdym 

dodatkowym polu eksploatacji. 

 

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCJI I RĘKOJMI 

 

1. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję 

jakości bez konieczności sporządzenia w tym celu odrębnego dokumentu gwarancji 

jakości.  

Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz wbudowane materiały, 

urządzenia i instalacje, dostarczone, zamontowane i uruchomione 

urządzenia związane z ogrzewaniem pomieszczeń (pompy ciepła, kotły 

grzewcze) oraz windy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 

na …………….. (słownie: ……………..) miesięcy (kryterium oceny ofert), 

z zastrzeżeniem ust. 2 i ust 3 chyba, że na te materiały, urządzenia i instalacje ich 

producent udzielił dłuższej gwarancji. W takiej sytuacji obowiązuje okres gwarancji 

producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania przez Strony 

Protokołu Końcowego Odbioru Robót Inwestycji albo Protokołu usunięcia wad. 

2. Na pozostałe dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenia w tym m.in. 

związane z dostawą ciepłej wody i odbiorem ścieków, systemy rolet, system 

kurtyn, kamery i system monitoringu etc. – Wykonawca udziela gwarancji 

producenta przy czym nie może ona być krótsza niż 36 (słownie: 

trzydzieści sześć) miesięcy. Termin gwarancji na urządzenia opisane w 

przedmiotowym punkcie biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót Inwestycji albo Protokołu usunięcia wad. Wykonawca 

w okresie trwania gwarancji i rękojmi jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich 

niezbędnych przeglądów technicznych oraz UDT (na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa) a także zapewnić serwis, okresowe przeglądy i wymianę 
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wszelkich materiałów i elementów eksploatacyjnych, których wymiana będzie 

konieczna do prawidłowego działania przedmiotowych urządzeń na swój koszt i 

odpowiedzialność.  

3. Dostarczone, zamontowane i uruchomione panele fotowoltaiczne należy udzielić 

gwarancji na 15 (słownie: piętnaście) lat, na falowniki należy udzielić gwarancji 

na 10 (słownie: dziesięć) lat.  

4. Na nasadzoną zieleń Wykonawca udziela 18 (słownie: osiemnaście) 

miesięcznej gwarancji jakości. Termin gwarancji na wykonaną zieleń biegnie od 

dnia podpisania przez Strony Protokołu Końcowego Odbioru Robót Inwestycji albo 

Protokołu usunięcia wad. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania żywotności 

i wykonywania prac pielęgnacyjnych zgodnie z zapisami przedmiotowej Umowy 

wobec wszystkich nasadzonych roślin przez cały okres gwarancyjny.  

5. O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę w sposób elektroniczny (e-mail) na następujący adres: […] 

lub na piśmie. Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego usunięcia zgłoszonych 

wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni 

od dnia ich zgłoszenia, za wyjątkiem wad istotnych, które Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia ich zgłoszenia. 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do fizycznego usuwania wszystkich wad, 

w miejscu ich wystąpienia, w ciągu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godzin od ich 

zgłoszenia. Terminy te w uzasadnionych przypadkach podlegają wydłużeniu o 

okres niezbędny do ich usunięcia, mając na uwadze zasady wiedzy technicznej. 

Wniosek o wydłużenie terminu składa Wykonawca, przedstawiając dowody na 

okoliczność wykazania zasadności wniosku i czasookresu wydłużenia. Strony 

uzgodnią odpowiedni okres. W przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji 

przez Wykonawcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach 

wskazanych w § 14ust. 17 Umowy, wady te usunie Zamawiający, na ryzyko 

Wykonawcy oraz obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę lub zlecić 

jej usunięcie wykonawcy zastępczemu bez konieczności uzyskania w tym zakresie 

odrębnego upoważnienia sądowego i konieczności wyznaczenia Wykonawcy 

dodatkowego terminu na usunięcie wady na co Wykonawca wyraża zgodę. W 
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przypadku zawiadomienia o wykryciu wady e-mailem, Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie, potwierdzić e-mailem, iż zawiadomienie o wykryciu wady 

otrzymał. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż na potrzeby Umowy przyjmuje 

się, iż zawiadomienie o wykryciu wady zostało przez Zamawiającego skutecznie 

dokonane w momencie wysłania Wykonawcy e-maila zawiadamiającego o 

wykryciu wady. W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady za pomocą aplikacji 

udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego, przyjmuje się, że zawiadomienie 

o wykryciu wady zostało przez Zamawiającego skutecznie dokonane w momencie 

jego wysłania za pomocą ww. aplikacji.  

6. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach 

udzielonej gwarancji Zamawiający uprawniony jest do: 

1) żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej 

wynikającej z niej faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiającego, 

2) żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już jednokrotnie 

naprawiana. 

W razie usunięcia zgłoszonej wady przez Wykonawcę odpowiednie zastosowanie 

znajduje art. 581 Kodeksu cywilnego. 

Brak usunięcia wady w okresie gwarancji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni 

od dnia jej zgłoszenia lub w innym dłuższym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą 

umowną w § 12 ust. 1 pkt 5 Umowy. 

7. Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancję jakości na warunkach 

przewidzianych w Umowie. 

8. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości zamontowanych, 

wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń, materiałów lub instalacji użytych do 

wykonania prac i Robót objętych Umową, jak również przedstawienia mu wyników 

tych badań. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do 

zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń, materiałów lub 

instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

przedmiotowe instrukcje najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia budowy.  
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9. W razie nieuznania zgłoszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawcę 

zobowiązany jest on do wykazania przyczyn odmowy usunięcia wad i uzasadnienia 

swojego stanowiska na piśmie niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 24 

(słownie: dwudziestu czterech) godzin. 

10. Jeżeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgłoszonej w ramach 

gwarancji reklamacji, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia przygotowania 

odpowiedniej opinii technicznej wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę 

wybranego przez Zamawiającego. Koszty tej opinii ponosi Strona przegrywająca 

spór reklamacyjny. 

11. Usunięcie zgłoszonej wady czy to w ramach rękojmi czy to w ramach gwarancji 

każdorazowo potwierdza się pisemnym protokołem. 

12. Po upływie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od Końcowego Odbioru Robót oraz 

ponownie nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem okresu 

udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości Strony przeprowadzą przegląd 

gwarancyjny wykonanych Robót. Jeśli w toku przeglądu gwarancyjnego 

stwierdzone zostaną wady, ich usunięcie nastąpi na zasadach określonych 

powyżej. Każdy przegląd gwarancyjny odbywa się z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności przeprowadzonego przeglądu 

gwarancyjnego Strony sporządzą pisemny protokół.  

13. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na udzieloną przez Wykonawcę gwarancję i 

rękojmię. W takim przypadku bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bez względu na to, która ze Stron 

oświadczenie to złożyła. 

14. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady ujawnione w Przedmiocie Umowy. Okres 

rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. 

15. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady również 

po upływie jej okresu o ile wada została ujawniona i zgłoszona w okresie rękojmi 

za wady. 

16. Zamawiający jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie 

w każdym czasie w trakcie obowiązywania okresu udzielonej rękojmi i gwarancji, 
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a Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego niezwłocznego usunięcia 

zgłoszonych mu wad w tym również polegającego na naprawie lub na wymianie 

wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak również na usunięciu wszelkich 

szkód będących normalnym następstwem tych wad. 

17. Zamawiający w razie stwierdzenia wad może według własnego wyboru zażądać od 

Wykonawcy usunięcia tych wad na podstawie udzielonej rękojmi bądź gwarancji. 

18. Zamawiający, w przypadku ujawnienia się w okresie obowiązywania rękojmi wad 

ukrytych, których nie można było stwierdzić w trakcie dokonywania Końcowego 

Odbioru Robót zobowiązany jest do ich zgłoszenia Wykonawcy na piśmie nie 

później niż przed upływem 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od ich wykrycia. Brak 

zgłoszenia w powyższym terminie powoduje utratę w tym zakresie uprawnień z 

tytułu rękojmi. 

19. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonych w okresie 

rękojmi wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je niezwłocznie nie 

później jednak niż: 

1) w terminie 14 (słownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej 

lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym 

możliwości techniczne Wykonawcy i inne obiektywne okoliczności mogące 

mieć wpływ na termin usunięcia zgłoszonych wad, 

2) w terminie 7 dni (słownie: siedem) dni w przypadku wady istotnej. 

20. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi w terminach wskazanych w niniejszej Umowie, wady te usunie 

Zamawiający lub wykonawca zastępczy na zasadach wskazanych w § 14 ust. 17 

Umowy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę lub odpowiednie 

zastosowanie znajdzie postanowienie § 14 według wyboru Zamawiającego. 

21. W przypadku wystąpienia wad bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu lub 

mieniu, Zamawiający w ramach udzielonej gwarancji jakości jest uprawniony, bez 

zachowania procedury określonej w niniejszym paragrafie, do niezwłocznego 

usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do ich usunięcia. W terminie 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godzin od wezwania 

Wykonawca przystąpi do fizycznego usunięcia wady w miejscu ich wystąpienia i 
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będzie nieprzerwanie kontynuował swoje czynności aż do usunięcia wady. W 

przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć koszty usunięcia danej wady w terminie 7 dni od dnia przedstawienia 

faktury lub innego dokumentu księgowego wskazującego na wysokość 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów. 

 

§ 18. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych 

w obowiązujących na dzień odstąpienia przepisach prawa.  

2. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów 

Ustawy lub Kodeksu cywilnego, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy – za uprzednim wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (słownie: 

siedmio) dniowego terminu na usunięcie zaniechań, niezgodności z Umową i 

doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową - w przypadkach wymienionych 

poniżej w pkt 1), 2), 3). Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego 

odstąpienia od Umowy – bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu – w 

przypadkach wymienionych poniżej w pkt 4) i 5): 

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robót w terminie określonym w § 13 ust. 1 

Umowy, 

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robót na ponad 14 (słownie: 

czternaście) dni, 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Robót w stosunku do 

Harmonogramu co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) dni, 

4) zostanie zgłoszony wobec Wykonawcy wniosek o otwarcie restrukturyzacji,  

5) zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie, gdy Zamawiający opóźnia się z 

zapłatą za co najmniej dwie płatności następujące po sobie za odebrane bez 

zastrzeżeń częściowe Roboty lub ich elementy o co najmniej 21 (słownie: 

dwadzieścia jeden) dni w stosunku do każdej z tych faktur oraz gdy zostanie 

złożony wniosek o rozwiązanie Zamawiającego. 

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy może zostać złożone na 
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zasadach wskazanych w ust. 2 powyżej nie później niż w terminie 30 (słownie: 

trzydzieści) dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziała się o stosownej 

okoliczności, nie później jednak niż w terminie do dnia podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót bez zastrzeżeń albo Protokołu usunięcia wad 

sporządzonego dla Inwestycji. 

5. Odstąpienie od Umowy winno być złożone na piśmie i winno zawierać uzasadnienie 

oraz winno być doręczone drugiej Stronie przesyłką poleconą za pokwitowaniem 

lub osobiście do siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru. 

6. Strony postanawiają o stosowaniu następującej procedury oraz wprowadzają w 

ramach przedmiotowych procedur niżej określone obowiązki związane z 

odstąpieniem od Umowy: 

1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu 

Umowy wykonane do czasu odstąpienia, w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia,  

2) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu 

Umowy (w szczególności odbioru Robót), 

3) W terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty odstąpienia od Umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy 

protokół inwentaryzacji Robót w toku, według stanu na dzień dokonanego 

odstąpienia od Umowy; w protokole tym Strony przedłożą również 

zestawienie swoich roszczeń, 

4) jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

do realizacji innych Robót nie objętych Umową, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane do dnia odstąpienia od 

Umowy części Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, 

atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternaście) 

dni uporządkuje Teren Budowy i usunie z niego swój sprzęt oraz zaplecze 

budowy.  
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7. W razie braku współdziałania Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu 

inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 6 pkt. 3 powyżej, lub odmowy w jego 

sporządzeniu, Zamawiający uprawniony jest po uprzednim pisemnym wezwaniu 

wyznaczającym 7 (słownie: siedmio) dniowy termin na odpowiedź, do 

jednostronnego sporządzenia protokołu inwentaryzacji. Protokół taki uważany 

będzie za sporządzony przy udziale i za akceptacją Wykonawcy bez możliwości 

kwestionowania tego protokołu przez Wykonawcę. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron i z jakiejkolwiek 

przyczyny (tzn. bez względu na to po czyjej stronie będą leżały przyczyny 

odstąpienia) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane faktycznie 

Roboty według stanu na dzień odstąpienia, co zostanie stwierdzone 

inwentaryzacją. 

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która 

spowodowała odstąpienie od Umowy, chyba, że odstąpienie od Umowy nastąpiło 

z winy drugiej strony. 

 

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy może następować wyłącznie w 

granicach określonych w Ustawie i na zasadach określonych poniżej. 

2. Każda zmiana Umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności, z wyłączeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiającego lub 

jego danych lub danych adresowych lub zmiana numerów telefonów, zmiana 

danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy lub adresu do 

korespondencji, zmiana Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego), zmiany osób wskazanych do wykonywania Umowy lub 

kontaktów między jej Stronami. 

3. Poza przypadkami przewidzianymi Ustawą Zamawiający przewiduje możliwość 

zmian postanowień Umowy w stosunku do treści formularza oferty, na podstawie 

którego dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
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jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych 

warunków ich wprowadzenia: 

1) Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w składzie 

wykonawców wspólnie realizujących Umowę spowodowana nabyciem 

przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego 

zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów 

tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego/nowego 

Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 

Ustawy, 

2) W przypadku zmiany składu wykonawców wspólnie realizujących 

Umowę polegającej na odstąpieniu od Umowy przez co najmniej jednego 

członka konsorcjum w szczególności w przypadku upadłości, restrukturyzacji 

lub likwidacji tego członka konsorcjum, pozostali członkowie konsorcjum mogą 

kontynuować wykonywanie Umowy w zmienionym składzie pod warunkiem, 

że nadal spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. 

Dopuszcza się dołączenie do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-konsorcjanta, jeżeli 

łącznie z pozostałymi konsorcjantami będą spełnione warunki udziału w 

postępowaniu określone w SWZ oraz jeśli ten nowy wykonawca -konsorcjant 

nie podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w SWZ, 

3) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu 

robót budowlanych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z 

zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy 

wystąpiły wady Dokumentacji Projektowej, 

b) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
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c) zmiany Dokumentacji Projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego, 

co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii 

podmiotów zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 

robót przewidzianego w Dokumentacji Projektowej lub innych 

dokumentach opisujących Przedmiot Umowy, 

4) Dopuszczalna jest zmiana zakresu Robót poprzez ich ograniczenie w 

sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 

okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych 

robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 

zakres Robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub 

finansowego Przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

Robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 15 ust. 24 Umowy. 

W przypadku opisanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z 

Zamawiającym stosownego aneksu regulującego zasady rezygnacji 

Zamawiającego z realizacji części Zamówienia, który winien zostać zawarty w 

terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 

stosownego oświadczenia w tym zakresie.  W razie braku odpowiedniej w tych 

okolicznościach współpracy ze strony Wykonawcy uniemożliwiającej lub 

utrudniającej zawarcie aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy co do tej części Zamówienia. 

Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający złoży w terminie 14 (słownie: 

czternaście) dni od dnia, w którym upłynął 30 (słownie: trzydziesto) dniowy 

termin na zawarcie aneksu, nie późnej jednak niż do dnia podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót bez zastrzeżeń albo Protokołu usunięcia wad. 

5) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana 

sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji Robót w 

sytuacji: 
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a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, 

hydrologicznych, niż te wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji 

Projektowej lub innych dokumentach opisujących Przedmiot Umowy, 

powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu 

Umowy, stabilizację podłoża za pomocą innego rozwiązania niż 

wzmocnienie z chudego betonu, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie Robót na 

warunkach przewidzianych w Umowie, 

c) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Przedmiotu 

Umowy, 

d) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła 

możliwość wykonania Przedmiotu Umowy albo jej części w sposób 

określony w Umowie lub dokumentach zamówienia. 

6) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Robót lub materiałów 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji opisującej 

Przedmiot Umowy w przypadku: 

a) niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich 

czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub 

urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu 

Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie Robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu 

zapobiec, 

b) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

niż opisane w SWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji 

inwestycji - budynku lub kosztów eksploatacji wykonanego budynku, 

c) pojawienia się technologii wykonania robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji budynku lub ich kosztów, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanych budynku, 
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d) konieczności zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany prawa w 

szczególności Prawa Budowlanego lub braku dostępności danego 

materiału, 

e) jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest 

wykonanie Robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, 

które: 

− podwyższą jakość wykonanych robót, lub 

− zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji Przedmiotu 

Umowy, lub 

− pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub 

− pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia 

po ich zakończeniu, lub 

− zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą technologii wykonania 

Robót lub materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub innej 

dokumentacji opisującej Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie kosztorysu 

szczegółowego Wykonawcy, sporządzonego na podstawie KNR oraz aktualnej 

bazy cen średnich i narzutów zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. Zamawiający w przypadku wątpliwości, ma prawo zażądać 

dodatkowych informacji dotyczących przedstawionego kosztorysu i wniosku o 

zmianę, a Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia przed podjęciem 

decyzji przez Zamawiającego. Każdorazowo decyzję w sprawie dopuszczenia 

zmian technologicznych i materiałowych podejmuje Zamawiający. 

7) Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminów i zakresu 

przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub 

testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

8) Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż 

wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie 
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lub zmianę sposobu ich realizacji, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania 

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w 

sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich 

obowiązków nie wykonali (o ile obowiązek taki nie obciążał zgodnie z umową 

Wykonawcy) lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą 

wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę lub też zmiana taka 

wynika ze zmian prawa, 

9) Dopuszczalna jest zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu 

zakończenia Inwestycji) w przypadku: 

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, 

archeologicznymi, wodnymi terenowymi, i innymi w szczególności: 

− istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, 

− niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, 

− wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ; 

b) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

− wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, 

− wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na żądanie 

Zamawiającego, 

c) zmiany będące następstwem działania sądów lub organów administracji, 

w szczególności: 

− przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, 

stanowisk itp. bez winy Wykonawcy, 

− wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn 

innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 

− konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu 

lub orzeczenia lub decyzji organu, którego konieczności nie 

przewidywano przy zawieraniu Umowy, 
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d) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od 

podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania 

Przedmiotu Umowy, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

e) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

przez które rozumie się wystąpienie negatywnych warunków pogodowych 

różniących się od średnich warunków pogodowych z okresu ostatnich 5 

lat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co spowodowało zakłócenia w 

realizacji Przedmiotu Umowy lub brak możliwości kontynuowania 

wykonywania Przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania), 

f) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych 

przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, 

roboty lub prace kolidują z wykonaniem Przedmiotu Umowy, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 

g) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających 

z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co 

uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę, 

h) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie 

ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

i) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu Umowy, 

o których mowa w innych postanowieniach Umowy lub przepisach 

Ustawy, w tym na podstawie art. 455 ust. 2 PZP, jeżeli okoliczności te 

mają wpływ na termin wykonania Umowy, 

j) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w 

terminie w niej ustalonym, 

k) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła 

możliwość wykonania Przedmiotu Umowy albo jej części w dotychczas 

ustalonym terminie, 
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l) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiałów, niedostępności lub 

obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji 

(w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co 

utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności 

powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 

zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

w punktach a) – l) termin końcowy realizacji Zamówienia może ulec 

odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać rzeczywisty wpływ tych okoliczności na 

brak możliwości lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robót w sposób 

należyty. Każda taka zmiana wprowadzona będzie na zasadach opisanych 

w Umowie.  

10) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 3 pkt 3, 5-9 powyżej mają 

wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia 

jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na 

wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości 

wynagrodzenia nie przekroczy 25 % pierwotnej wartości Umowy, 

b) zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w Umowie 

w przypadku zmiany Umowy o dofiansnowanie skutkującej koniecznością 

lub możliwością dokonania przedmiotowych zmian w Umowie z korzyścią 

dla Zamawiającego, 

c) zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, 
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f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat dokonywanych przez 

podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 10) lit. c) – f) będą wprowadzone tylko i 

wyłącznie, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 10) lit. c), będzie odnosić się wyłącznie do 

części Przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, 

po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług. wartość Wynagrodzenia netto 

Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 3 pkt 10) lit. d)-e), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonującego zmian w 

zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat dokonywanych przez podmiot 

zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 10 lit. d), wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 

w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących 

pracę lub świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 



 

Strona 82 z 88 
 
 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. e) i f), wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracowników wykonujących 

pracę lub świadczących usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących 

pracę lub świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy. 

9. W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. 

c)-f), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d) lub e) lub f) jeżeli z 

wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 

koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 10) lit. d), 

lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z kwotami 
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składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, 

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 

pkt. 10 lit. e) lub 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w 

części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi- w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 3 pkt 10) lit. f). 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d)- f), jeżeli z wnioskiem 

występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 (słownie: dziesięć) 

dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta 

ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 

wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10. 

12. W terminie 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od dnia przekazania wniosku o 

zmianę wysokości wynagrodzenia o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała 

wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

13. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę z poszanowaniem procedur przyjętych w Umowie. Wszystkie 

powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody przez Zamawiającego. Każda taka zmiana wprowadzona będzie 

w trybach i procedurach opisanych w Ustawie lub Umowie. 

14. Dla każdej zmiany opisanej powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swój 

projekt aneksu. Projekt aneksu musi zawierać opis przedmiotu zamówienia oparty 
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o protokół konieczności i zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z Ustawą, 

oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole z negocjacji.  

15. Projekt aneksu, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjęty przez Zamawiającego 

na podstawie ustalonego w protokole konieczności lub w protokole z negocjacji 

zakresu zamiany oraz uzgodnionej ceny. 

16. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość 

zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji 

Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających 

koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie 

Inwestycji bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, 

Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące 

redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie albo też kierując się poszanowaniem 

wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i 

przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą 

zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. 

17. W przypadku wydłużenia Terminu Wykonania bez względu na jego przyczyny, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania umów 

ubezpieczenia, o których mowa w § 10 Umowy oraz zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy o okres wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

 

§ 20. Ochrona danych osobowych 

 

1. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: „RODO”), dane osobowe osób będących Stronami Umowy są 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku 

reprezentantów Stron Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją Umowy. Dane osobowe 
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będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji Umowy oraz w 

okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na 

potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji 

Umowy.  

2. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację 

i realizację Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron 

Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko 

w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane 

uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. 

Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie 

danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.  

3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za 

ochronę danych osobowych można kontaktować się:  

a. z ramienia Wykonawcy – ………………..   

b. z ramienia Zamawiającego – iod@kaweczyn.pl. 

4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i 

realizacją Umowy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą 

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom 

działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. 

5. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego innych dokumentów zawierających dane 

osobowe lub powierzenia danych osobowych w inny sposób, pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych. 

mailto:iod@kaweczyn.pl
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§ 21 Dostępność 

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r..  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z 

uwzględnieniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, o których to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy 

wskazanej w ust. 1 oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a 

także innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest zachować ciągi komunikacyjne bez przeszkód. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to możliwe, z 

uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy 

wskazanej w ust. 1. 

 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Językiem Umowy jest język polski. Wszelkie postanowienia Umowy będą 

interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  

2. Strony Umowy zobowiązują się pisemnie wzajemnie informować o każdej zmianie 

nazwy, adresu, nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi 

zmiany Umowy. Jeżeli Strona Umowy zmieniła siedzibę (adres korespondencyjny, 

adres e-mail) i nie zawiadomiła o tym drugiej Strony, przyjmuje się, że druga 

Strona dopełniła obowiązku zawiadomienia, gdy pismo (w szczególności faktura 

VAT za Roboty) zostało wysłane pod ostatni adres Strony Umowy. 

3. W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynności formę pisemną, 

nieodebranie pisma przez Stronę, do której jest ono kierowane w terminie 

jednorazowo awizowanym przez pocztę, lub odmowa odebrania pisma przesłanego 

przesyłką kurierską, uznaje się za pismo skutecznie doręczone tej Stronie. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, bieżącego informowania się o wszelkich 

sprawach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.  
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5. Spory powstałe na tle Umowy będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okazałoby się nieważne lub 

nieskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność całej Umowy, zaś w 

miejsce tego postanowienia Strony będą stosować postanowienia najbardziej 

odpowiadające treści postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. 

7. Ilekroć dla dokonania czynności Umowa zastrzega formę pisemną, jest to forma 

zastrzeżona pod rygorem nieważności. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Ustawy, Prawa 

budowlanego i Kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.  

9. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. Załącznikami 

do Umowy są: 

1) Program Funkcjonalno- Użytkowy wraz z załącznikami, 

2) dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) kopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowód jej opłacenia (w tym ogólne 

warunki ubezpieczenia),  

3a) kopia polisy ubezpieczeniowej OC projektanta i dowód jej opłacenia ( w tym 

ogólne warunki ubezpieczenia) 

4) kopia polisy ubezpieczeniowej CAR / EAR i dowód jej opłacenia (w tym 

ogólne warunki ubezpieczenia), 

5) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Robót, 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego/ Umowę 

sporządzono w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez obie Strony. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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