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 Załącznik nr 4 do SWZ 
 

UMOWA  nr ………………… 

zawarta w Zielonkach w dniu ……………….. r. 

pomiędzy: 

 

Gminą Zielonki z siedzibą 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmies cie 116, 

NIP: 513-00-38-162, REGON: 351555430,   

reprezentowaną przez Mirosława Golankę - Wójta Gminy Zielonki 

zwaną w dalszej częs ci umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

W oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowa-

niem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych obowiązujących 

dla postępowań o udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne doko-

nano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: 

„Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bibicach (dalej jako Przedmiot 

zamówienia lub inwestycja).  

2. Zakres umowy to wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających w szczególności na: 

1) Dociepleniu s cian zewnętrznych i fundamentowych styropianem 

2) Dociepleniu stropu pod dachem wraz z wymianą pokrycia dachowego  - segment   szkoły 

3) Dociepleniu stropu pod dachem wraz z wymianą pokrycia dachowego - segment sali 

gimnastycznej 

4) Dociepleniu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego 

5) Wymianie okien 

6) Wymianie okien dachowych 

7) Wymianie drzwi zewnętrznych 
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8) Montaz u instalacji fotowoltaicznej o mocy 27 kW 

9) Montaz u systemu zacieniającego okna sali gimnastycznej 

10) Wymianie kotło w gazowych o podgrzewacza c.w.u.  

11) Wszystkie wymienione prace są niezbędne do przeprowadzenia Inwestycji w sposób 

gwarantujący osiągniecie zaplanowanych efektów i prawidłową eksploatację. 

3. Przedmiot i zakres zamówienia opisany został w dokumentacji zamówienia publicznego 

będącej załącznikiem do umowy, na który składają się w szczególności: 

1) dokumentacja projektowa (branża architektoniczna, branża elektryczna,); 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych (STWiORB); 

3) przedmiar robót (pomocniczo); 

4) zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę 

5) oferta Wykonawcy. 

4. Wykonawca os wiadcza, z e zapoznał się dokładnie z warunkami lokalnymi, w kto rych będą 

realizowane roboty, wszelkimi charakterystycznymi punktami w bezpos rednim i pos rednim 

otoczeniu budowy, moz liwos ciami zasilania w energię, wodę, moz liwos ciami dojazdu na teren 

budowy cięz kim sprzętem itp. i nie wnosi uwag. Jednoczes nie Wykonawca os wiadcza, z e ze 

względu na brak moz liwos ci wyłączenia obiektu z uz ytkowania zorganizuje prace w taki 

sposo b, z eby funkcjonowanie Urzędu Gminy Zielonki nie było zagroz one. 

5. Strony zgodnie ustalają, z e Zamawiający ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo-

finansowego przedmiotu niniejszej umowy, jednak nie więcej niz  o 15%. Wykonawca z tego 

tytułu nie moz e z ądac  wobec Zamawiającego jakichkolwiek odszkodowan  lub zapłaty, za 

wyjątkiem koszto w zatwierdzonych przez Zamawiającego i zamo wionych materiało w i 

urządzen  związanych z zakresem podlegającym ograniczeniu, o ile zostaną one  odebrane przez 

Zamawiającego jako niewadliwe i zgodne z Umową. 

6. Zamawiający zastrzega aby prace budowlane prowadzone w placówce oświatowej w   

okresie jej działalności były prowadzone możliwie mało uciążliwie z wielką dbałością o 

bezpieczeństwo użytkowników zwłaszcza dzieci. 

         Prace wewnątrz budynku związane z wymianą okien oraz kotłów gazowych mogą być 

prowadzone tylko i wyłącznie w miesiącach wakacyjnych : lipiec, sierpień.   

 

 

§ 3 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz innych postanowien  umownych tutaj 

nie wymienionych, okres lony na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: 

netto: ……………………….., (słownie: ………………………), 
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podatek VAT: 23 %: ………………………. (słownie:…………………………), 

brutto:  ……………………………….. (słownie:………………………………………..). 

2. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową, która obejmuje wszelkie zobowiązania 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie związane z wykonaniem przedmiotu umowy określonym w § 2 niniejszej umowy 

oraz innych obowiązków w niej określonych. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, bez względu na wzrost kosztów materiałów oraz cen innych składników 

kalkulacyjnych robocizny i sprzętu. 

3. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych umową, 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone. Podstawą do oszacowania 

wartości robót, z których Zamawiający rezygnuje, będzie ________________________. 

 

§ 4 

TERMIN REALIZACJI 

1. Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy oraz zatwierdzeniu harmonogramu rze-

czowo-finansowego, zgodnie z § 5 umowy. 

2. W oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do umowy, Strony 

ustalają termin wykonania całego przedmiotu umowy do 7 miesięcy od dnia udzielenia 

zamo wienia. 

3. Za termin zakończenia robót uważany będzie dzień podpisania protokołu odbioru całego 

przedmiotu umowy bez istotnych usterek. 

4. Za nieistotne usterki uwaz a się takie, kto re nie uniemoz liwiają korzystania z przedmiotu 

umowy w sposo b zgodny z przeznaczeniem i nie wyłączają moz liwos ci odbioru i przekazania 

do uz ytkowania. 

§ 5 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłoz yc  do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowany 

przez inspektora nadzoru, harmonogram robo t rzeczowo – finansowy, zwany dalej 

„Harmonogramem”, w terminie do 10 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo – 

finansowy okres la w szczego lnos ci termin rozpoczęcia i zakon czenia robo t, wartos c  robo t 

budowlanych – kwoty do wypłacenia przez Zamawiającego za zrealizowane roboty budowlane. 

2. Przedstawiona przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo – finansowym wartos c  

poszczego lnych robo t w danym okresie nie moz e przekraczac  kwoty jaką zgodnie z tym 

harmonogramem na ten okres dysponuje Zamawiający. 

3. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do Harmonogramu w ciągu 10 dni, licząc od daty 

przedłoz enia mu Harmonogramu do zatwierdzenia. 
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4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłoz enia Zamawiającemu poprawionego 

Harmonogramu w terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag. 

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w Harmonogramie uwag Zamawiającego 

będzie się uwaz ało za zatwierdzenie Harmonogramu. Jez eli Wykonawca nie uwzględni uwag 

Zamawiającego w terminie okres lonym w ust. 4, a przedłoz ony przez Wykonawcę poprawiony 

Harmonogram w sposo b istotny będzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robo t w całos ci lub w częs ci do czasu 

przedstawienia Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego. Wszelkie 

konsekwencje takiego wstrzymania obciąz ą Wykonawcę. 

6. Sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-

finansowy będzie mo gł byc  aktualizowany w trakcie realizowania robo t. Kaz da zmiana 

Harmonogramu, kto ra nie powoduje wydłuz enia okresu realizacji przedmiotu zamo wienia nie 

wymaga zmiany umowy. 

7. Zmiana harmonogramu związana będzie z istotnymi zmianami warunko w realizacji 

przedmiotu umowy. 

8. Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic  będzie integralną częs c  umowy. 

§ 6 

ROZLICZENIA FINANSOWE 

1. Nalez nos c  za wykonane roboty realizowana będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych 

przez Wykonawcę za zrealizowane zakresy robo t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, będącym integralną częs cią umowy i do wartos ci w nim wskazanej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy do 30 dni po 

dokonaniu odbioru kon cowego bez istotnych usterek. 

3. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamo wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1666 z po z n. zm.) ma moz liwos c  przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pos rednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zamawiający posiada konto na platformie pod adresem 

PEF: NIP 513-00-38-162. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pos rednictwem 

platformy innych ustrukturyzowanych dokumento w elektronicznych z wyjątkiem faktur 

korygujących. 

4. Z dniem wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wyko-

nawca zobowiązany jest do wystawiania oraz przekazywania Zamawiającemu faktur 
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ustrukturyzowanych wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca wystawiając faktury w KSeF zobowiązany jest wskazać: 

      Nabywcę (Podmiot 2):  Gmina Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, 

NIP: 5130038162  

      Odbiorcę (Podmiot 3): Urząd Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 

Zielonki, NIP: 6750200077  

Rolę Podmiotu 3: 

„JST odbiorca” (rola 8) 

6. Wykonawca zamieszcza na fakturze ustrukturyzowanej dodatkowy opis, ułatwiający identyfi-

kację faktury przez Zamawiającego – np. nazwa komórki wewnętrznej, dane pracownika Zama-

wiającego. 

7. W przypadku awarii systemu KSeF faktury w postaci pliku pdf będą przesłane na adres mailowy 

Urzędu Gminy Zielonki: ug@zielonki.pl 

8. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

9. Za datę wystawienia faktury uznaje się dzień jej wystawienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego, przy czym: 

a) w przypadku faktur ustrukturyzowanych – dzien  ich przesłania do Krajowego Systemu e-

Faktur (KSeF); 

b)  w przypadku czasowej niedostępnos ci lub awarii KSeF – dzien  wystawienia faktury w 

postaci elektronicznej lub papierowej, zgodnie z zasadami okres lonymi w przepisach prawa, 

przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przesłania takiej faktury do KSeF niezwłocznie 

po usunięciu przyczyny niedostępnos ci. 

10. Faktury częs ciowe i faktura kon cowa będą realizowane w terminie do 30 dni od daty ich 

złoz enia na dziennik podawczy Zamawiającego lub przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pos rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania z zastrzez eniem 

termino w i kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Integralną częs cią 

kaz dej faktury jest protoko ł odbioru wykonanych robo t bez istotnych usterek (w przypadku 

faktury kon cowej - protoko ł kon cowy odbioru przedmiotu umowy bez istotnych usterek) 

sprawdzony i podpisany przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. 

11. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierac  

elementy, o kto rych mowa w art. 6 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamo wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1666 z po z n. zm.). 



 

6 

 

12. W przypadku realizacji częs ci robo t przy udziale podwykonawcy/podwykonawco w, w celu 

przyjęcia faktury częs ciowej lub faktury kon cowej niezbędne jest przedstawienie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu dowodo w zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz os wiadczenia 

podwykonawcy/podwykonawco w o braku zaległos ci w regulowaniu płatnos ci generalnego 

wykonawcy względem podwykonawcy/podwykonawco w. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty lub dokona płatności zgodnie z zasadami określonymi w § 7 umowy. 

14. Nalez nos c  za roboty wykonane przez Wykonawcę przekazywana będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy: 

…................................................................... 

15. Datą dokonania zapłaty nalez nos ci jest dzien  obciąz enia rachunku Zamawiającego. 

16. Strony zgodnie os wiadczają, z e terminy płatnos ci za roboty podzlecone przez Wykonawcę 

przewidziane w umowach z Podwykonawcami nie mogą byc  dłuz sze niz  terminy płatnos ci 

wynikające z niniejszej umowy. 

17. Jez eli Wykonawcę stanowic  będzie konsorcjum firm, wo wczas z chwilą uregulowania 

nalez nos ci z tytułu wykonanych robo t względem Lidera, wynikającej z wystawionej przez 

niego faktury, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą ros cili względem Zamawiającego 

z adnych praw do zapłaty za wykonane roboty i zrzekają się w tym zakresie wszelkich roszczen  

wobec Zamawiającego. 

18. Cesja wierzytelnos ci jest moz liwa tylko za zgodą wyraz ona przez Zamawiającego w formie 

pisemnej, pod rygorem niewaz nos ci.  

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał 

realizowac  przedmiot umowy z udziałem Podwykonawco w, ma on obowiązek w trakcie 

realizacji zamo wienia publicznego przedkładania Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo, a takz e projekt jej zmiany.  Umowa o podwykonawstwo nie moz e zawierac  

postanowien  kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz 

postanowien  dotyczących warunko w wypłaty wynagrodzenia, w sposo b dla niego mniej 

korzystny niz  prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą. Ponadto, ustalenia zawarte w projekcie umowy 

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą byc  sprzeczne z wymogami SWZ, 

a z projekto w tych muszą wynikac  w szczego lnos ci: 
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1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robo t 

budowlanych, dostaw lub usług, kto re s cis le odpowiadają częs ci zamo wienia okres lonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

2) terminy realizacji, 

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moz e byc  

dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

4) sposoby rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku 

rozwiązania niniejszej Umowy, 

5) okres odpowiedzialnos ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, kto ry nie będzie kro tszy od okresu odpowiedzialnos ci za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego z ądanie dokumento w, os wiadczen  i wyjas nien  dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie moz e zawierac  postanowien : 

1) uzalez niających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzalez niających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) zawierających moz liwos c  potrącania/zatrzymania częs ci wynagrodzenia Podwykonawcy 

na poczet zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, 

4) wydłuz ania terminu płatnos ci wynagrodzenia nalez nego Podwykonawcy.  

3. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien byc  sporządzony w formie pisemnej, a umowa 

o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac  sporządzone w formie pisemnej, pod 

rygorem niewaz nos ci.  

4. Suma ustalonych wynagrodzen  wynikająca z umo w z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami nie moz e przekroczyc  wynagrodzenia okres lonego w niniejszej Umowie.  

5. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostac  załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tres ci zgodnej z projektem umowy z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 
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6. Projekt umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, a takz e projekt 

jej zmiany nalez y przedłoz yc  Zamawiającemu na 14 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia robo t przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłoz enia projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane, a takz e projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej 

zastrzez enia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia wymagan  okres lonych w SWZ, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuz szy niz  okres lony w ust. 1 pkt 3 niniejszego 

paragrafu, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp, 

4) zawiera ona postanowienia niezgodne z umową.  

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzez en  do przedłoz onego projektu 

umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, a takz e projektu jej 

zmiany w terminie, o kto rym mowa w ust. 8 powyz ej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego 

projektu, jak ro wniez  projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca ma obowiązek przedkładania 

Zamawiającemu pos wiadczonej przez siebie za zgodnos c  z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłoz enia umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej 

umowy i jej zmiany, w przypadkach, o kto rych mowa w ust. 7 i 8 powyz ej. 

11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłoz onej umowy 

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o kto rym 

mowa w ust. 11 powyz ej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

12. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu pos wiadczonej za zgodnos c  

z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umo w o podwykonawstwo, kto rych 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jez eli 

ich wartos c  jest większa niz  50.000,00 zł. 

13. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 13 powyz ej, jez eli termin zapłaty wynagrodzenia będzie 

dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, 

Zamawiający w terminie 7 dni od przedłoz enia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, kto rej 

przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do 
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doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o kto rej 

mowa w § 16 niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

kto rym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiało w lub koszto w 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w przypadku, jez eli jego wynagrodzenie uległo 

zmianie zgodnie z postanowieniami okres lonych w § 19a Umowy. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moz e polecic  Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający moz e zaz ądac  od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Placu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kto rym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub moz e usunąc  takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

17. Powierzenie realizacji zadan  innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz  ten, 

z kto rym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan  okres lonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami okres lonymi w niniejszym paragrafie. 

18. Zlecenie częs ci robo t budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim 

podwykonawcom wyszczego lnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moz e miec  miejsce, 

gdy: 

1) nie spowoduje to wydłuz enia czasu ani wzrostu koszto w okres lonych w niniejszej umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robo t lub usług okres lony w § 2 niniejszej umowy. 

19. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 

jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobo r Podwykonawco w lub dalszych 

Podwykonawco w pod względem wymaganych kwalifikacji, a takz e za jakos c  i terminowos c  prac 

przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnos c  za 

roboty, kto re wykonuje przy pomocy Podwykonawco w lub dalszych Podwykonawco w. 

Niezalez nie od powyz szego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji 

koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

20. Wykonawca odpowiada za bezpieczen stwo Podwykonawco w lub dalszych Podwykonawco w 

biorących udział w realizacji robo t budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

21. Zamawiający dokona bezpos redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kto ry zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane lub kto ry 

zawarł przedłoz oną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są 
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dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamo wienia na roboty budowlane. 

22. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 21 powyz ej, dotyczy wyłączenie nalez nos ci 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłoz eniu Zamawiającemu pos wiadczonej za 

zgodnos c  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub 

usługi (przy robotach budowlanych) oraz nie moz e przekarczac  wysokos ci wynagrodzenia 

nalez nego Wykonawcy za zakres odpowiadający zakresowi powierzonych Podwykonawcy prac.   

23. Bezpos rednia płatnos c  dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmowac  wyłącznie nalez ne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek nalez nych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

24. Przed dokonaniem bezpos redniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umoz liwic  

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadnos ci bezpos redniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kto rych mowa w ust. 23 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie kro tszym niz  7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. 

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o kto rych mowa w ust. 24 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający moz e: 

1) nie dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jez eli wykonawca wykaz e niezasadnos c  takiej zapłaty, albo 

2) złoz yc  do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwos ci zamawiającego 

co do wysokos ci nalez nej zapłaty lub podmiotu, kto remu płatnos c  się nalez y, albo 

3) dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jez eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaz e zasadnos c  takiej 

zapłaty. 

26. Podstawą płatnos ci bezpos redniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos c  z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodnos c  z oryginałem 

kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robo t budowlanych lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

27. Zamawiający dokona bezpos redniej płatnos ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatnos ci bezpos redniej za 

uzasadnioną. 

28. Ro wnowartos c  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądz  

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia nalez nego 

Wykonawcy. 

29. W sytuacji okres lonej w ust. 28 powyz ej Zamawiający moz e dokonac  potrącenia kwoty 

zapłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy. 

30. Koniecznos c  wielokrotnego dokonywania bezpos redniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o kto rej mowa w ust. 27 powyz ej, lub koniecznos c  dokonania 

bezpos rednich zapłat na sumę większą niz  5% wartos ci niniejszej Umowy, moz e stanowic  

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

§ 7a 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o kto rym mowa w art. 118 ustawy Pzp, na 

kto rego zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunko w udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamo wienia, niezalez nie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunko w 

prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmioty Udostępniające Zasoby: 

1) ……………., będzie uczestniczył w wykonaniu zamo wienia w charakterze …………. w 

zakresie wykonania robo t ………….. w okresie ………….., 

2) …….. 

3. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na kto rego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach opisanych w 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunko w 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazac  Zamawiającemu, z e 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niz  Podwykonawca, na kto rego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamo wienia.    

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują 

zapisy, o kto rych mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego 

innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do nalez ytego wykonania zamo wienia oraz 

oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do udostępnionych Wykonawcy zasobo w, moz e z ądac  dokumento w dotyczących, 

w szczego lnos ci: 
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1) zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobo w; 

2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamo wienia; 

3) zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamo wienia; 

4) czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunko w udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

dos wiadczenia, zrealizuje roboty, kto rych wskazane zdolnos ci dotyczą. 

§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązko w Zamawiającego nalez y: 

1) Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.  

2) Przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej. 

3) Zapewnienie nadzoru inwestycyjnego. 

4) Wskazanie miejsc poboru mediów (wody, energii elektrycznej). 

5) Współdziałanie z Wykonawcą.  

6) Realizacja zasadnych należności Wykonawcy. 

7) Odebranie prawidłowo wykonanych robót. 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca rozpocznie roboty objęte umową w ciągu 7 dni od dnia przejęcia placu budowy. 

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją zamo wienia publicznego, o 

kto rym mowa w § 1 i 2 umowy, obowiązującymi przepisami prawa, w terminach okres lonych 

umową. 

2. Wykonawca wykona własnym staraniem i na swo j koszt: zaplecze, ogrodzenie i oznakowanie 

budowy. 

3. Wykonawca os wiadcza, iz : 

1) na podstawie dokumento w otrzymanych od Zamawiającego, wizji lokalnej na miejscu 

realizacji robo t budowlanych posiadł znajomos c  ogo lnych i szczego lnych warunko w 

związanych z obszarem objętym opracowywaną dokumentacją projektową i trudnos ciami, 

jakie mogą wynikac  z charakterystyki tego terenu oraz budowli, innych elemento w 

infrastruktury mających wpływ na przewidziane do realizacji zadanie, 

2) szczego łowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, w tym, z e obiekt nie zostaje 

wyłączony z uz ytkowania na okres realizowanych prac, kto re uwzględnił w swojej ofercie i 

dokonał wyceny prac, 

3) rozwaz ył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okolicznos ci 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, 
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4) dysponuje s rodkami technicznymi i organizacyjnymi umoz liwiającymi nalez yte wykonanie 

zobowiązan  opisanych w niniejszej umowie, 

5) posiadł wystarczającą wiedzę potrzebną do nalez ytego wykonania przedmiotu umowy w 

terminie okres lonym umową, 

6) nie wnosi z adnych zastrzez en  do dokumentacji umieszczonej w SWZ postępowania, w tym 

do projekto w budowlanych i innych dokumento w stanowiących załącznik do SWZ i 

niniejszej umowy, znak: ………………….. oraz tej przekazanej przez Zamawiającego, 

7) nie ma przeszko d realizacji robo t budowlanych zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną 

dokumentacją i wytycznymi Zamawiającego okres lonymi w SWZ i niniejszej umowie. 

4. Do obowiązko w Wykonawcy nalez y w szczego lnos ci: 

1) przed rozpoczęciem robo t budowlanych dokładne zapoznanie się z całą dokumentacją 

dotyczącą inwestycji, o kto rej mowa w § 1 i 2 umowy, a ujętą w szczego lnos ci w SWZ i 

wskazanie Zamawiającemu ewentualnych wad lub nies cisłos ci w tych dokumentach, kto re 

mogą rzutowac  na roboty budowlane, jak ro wniez  celu, kto remu te dokumenty mają słuz yc ,   

2) wykonanie robo t budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową inwestycji, o kto rej 

mowa w § 1 i 2 umowy, zaleceniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 

3) sporządzenie i przekazanie do uzgodnienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – 

finansowego realizacji prac budowlanych, 

4) złoz enie Zamawiającemu zabezpieczenia, o kto rym mowa w § 12 umowy, 

5) prowadzenie dokumentacji budowy przez kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej, 

6) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierowania robo t przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywac  samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, 

7) w razie koniecznos ci - zapewnienie obsługi geodezyjnej, 

8) biez ące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiaro w, badan  i sprawdzen , 

9) przygotowanie, opracowanie i przekazanie po sprawdzeniu i akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 

oraz innych dokumento w dotyczących przedmiotu umowy, a wskazanych przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

10) wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych na terenie budowy, kto re są niezbędne do 

rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy, 

11) wykonanie wszelkich niezbędnych robo t zabezpieczających i tymczasowych związanych z 

prawidłową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 

oraz sztuką budowlaną, 
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12) zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie robo t związanych z prawidłową realizacją 

przedmiotu umowy, 

13) wykonanie wszystkich robo t i innych zobowiązan  wynikających z umowy w sposo b w niej 

okres lony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami 

najnowszej wiedzy i sztuki budowlanej, 

14) zapewnienie dostaw wszystkich koniecznych materiało w i urządzen , 

15) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac i czynnos ci zmierzających do likwidacji 

usterek, wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robo t, a takz e w okresie udzielonej 

gwarancji i rękojmi, 

16) nalez yte zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, 

17) przestrzeganie przepiso w bhp i ppoz  oraz innych przepiso w s rodowiskowych na terenie 

budowy oraz nadzo r nad przestrzeganiem tych przepiso w przez podwykonawco w, dalszych 

podwykonawco w, pracowniko w i innych oso b wykonujących prace na terenie budowy, 

18) uporządkowanie terenu budowy po zakon czeniu robo t, 

19) wykonanie robo t przez pracowniko w posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

oraz przeszkolonych w zakresie przepiso w bhp i p.poz ., 

20) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, 

21) zapewnienie ciągłego nadzoru wewnętrznego i monitoringu (kierownictwo robo t) nad 

prowadzonymi robotami. Po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowos ci Wykonawca 

niezwłocznie zabezpieczy teren i powiadomi Zamawiającego o tym fakcie, 

22) utrzymanie porządku na terenie budowy, na dojazdach oraz zapewnienie stałego sprzątania 

terenu przylegającego do terenu budowy, dro g wjazdowych itp., 

23) realizowanie wszystkich innych obowiązko w wynikających z przepiso w prawa, 

24) uz ycia w trakcie budowy materiało w spełniających kryteria jakos ciowe i wszelkie 

wymagania przewidziane w Prawie budowlanym, 

25) prowadzenia pełnej dokumentacji fotograficznej (dokumentacji zdjęciowej) realizacji 

inwestycji przed oraz po wejs ciu w teren, 

26) zawarcia pisemnej umowy z podmiotem odbierającym odpady bądź przekazywania odpa-

dów właścicielowi danej nieruchomości z zaznaczeniem kodu odpadów i informacją po-

twierdzoną przez właściciela, że ilość i jakość odpadów odpowiada właściwym w tym za-

kresie przepisom. Wykonawca udokumentuje sposób zagospodarowania odpadów powsta-

łych podczas realizacji zadania, 

27)  zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn; zgodności z zasadą DNSH w rozumieniu art. 17 rozporządzenia 

(UE) nr 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii); zgodność z zasadą 
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zrównoważonego rozwoju zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i 

odporność gospodarki polskiej. 

5. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialnos c  za szkody i następstwa nieszczęs liwych 

wypadko w dotyczących pracowniko w i oso b trzecich przebywających w rejonie prowadzonych 

robo t oraz szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzen  w odniesieniu do robo t, 

obiekto w, materiało w, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robo t podczas 

realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się porządkowac  na biez ąco teren, na kto rym zakon czono roboty 

budowlane (dotyczy to ro wniez  dro g dojazdowych, z kto rych korzystał Wykonawca, zaplecza 

budowy oraz wszelkich obiekto w na obszarze budowy) oraz doprowadzic  teren do stanu sprzed 

rozpoczęcia budowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania się do pisemnych polecen  i wskazo wek Zamawiającego, w tym Inspektora 

Nadzoru Budowlanego i autora projektu budowlanego w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy, 

2) przedłoz enia Zamawiającemu na jego pisemne z ądanie zgłoszone w kaz dym czasie trwania 

umowy, wszelkich dokumento w, materiało w i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowos ci wykonania umowy, 

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 

4) wypełniania w trakcie toczących się postępowan  administracyjnych obowiązko w nałoz onych 

przez organy prowadzących postępowania, a w szczego lnos ci do składania wyjas nien , 

uzupełniania materiało w, usuwania brako w, wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnien  w 

zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący postępowanie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego: 

1) mailowo na adres ug@zielonki.pl o koniecznos ci wykonania prac dodatkowych lub 

zamiennych sporządzając protoko ł koniecznos ci okres lający zakres robo t oraz szacunkową 

ich wartos c  według kosztorysu ofertowego po uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, 

2) mailowo na adres ug@zielonki.pl  o zagroz eniach, kto re mogą miec  ujemny wpływ na tok 

realizacji inwestycji, jakos c  robo t, opo z nienie planowanej daty zakon czenia robo t jak i 

zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robo t oraz do wspo łpracy z 

Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięc  zapobiegających zagroz eniom. 

3) przedstawienia na kaz de wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania 

prac budowlanych, w terminie 3 dni liczonych od momentu otrzymania wezwania. 
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9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie i oznakowanie 

terenu budowy, w tym z za szkody wynikające z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, czy 

wynikających z opo z nienia w realizacji jakichkolwiek obowiązko w umownych. 

10. Wykonawca os wiadcza, z e staje się posiadaczem odpado w w rozumieniu art. 3 pkt 19 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach powstałych w wyniku robo t budowlanych i ponosi 

za nie odpowiedzialnos c  oraz jest zobowiązany we własnym zakresie i na swo j koszt do 

postępowania z tymi odpadami w sposo b okres lony niniejszą ustawą, w tym w szczego lnos ci 

zgodnie z art. 16-33 tej ustawy. Wykonawca nie moz e pozostawic  odpado w w rozumieniu 

ustawy, o kto rej mowa w zdaniu wczes niejszym na terenie wykonanych robo t. Odpady takie 

muszą byc  niezwłocznie usuwane zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązuje się do 

zawarcia pisemnej umowę z podmiotem odbierającym odpady bądz  przekazywania odpado w 

włas cicielowi danej nieruchomos ci z zaznaczeniem kodu odpado w i informacją potwierdzoną 

przez włas ciciela, z e ilos c  i jakos c  odpado w odpowiada włas ciwym w tym zakresie przepisom. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udokumentowania na kaz de wezwanie 

Zamawiającego sposobu zagospodarowania odpado w powstałych podczas realizacji zadania, 

jako warunek dokonania odbioru przedmiotu zamo wienia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac i czynnos ci niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

12. W przypadku braku terminu na wykonanie okres lonego obowiązku ujętego w tym paragrafie 

lub w innym paragrafie niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do jego wyznaczenia. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, z e osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, biorące udział w realizacji zamo wienia będą zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepiso w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, jez eli wykonywanie tych czynnos ci polegac  będzie na 

wykonywaniu pracy w sposo b okres lony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 

14. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłoz yc  

Zamawiającemu listę oso b zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących 

czynnos ci, o kto rych mowa w ust. 13. 

15. Zamawiający zastrzega sobie moz liwos c  kontroli zatrudnienia oso b wykonujących wskazane 

w ust. 13 i 14 czynnos ci przez cały okres realizacji umowy, w szczego lnos ci poprzez wezwanie 

do przedstawienia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
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3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

16. Wszelkie opisane w niniejszym paragrafie obowiązki, Wykonawca zobowiązuje się wykonac  w 

ramach wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

§ 10 

NADZÓR. PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Wykonawca wyznacza: ………………………do pełnienia obowiązko w Kierownika budowy, o kto rym 

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadającego uprawnienia budowlane 

nr ………………. i przedstawia os wiadczenie Kierownika budowy o przyjęciu na siebie obowiąz-

ko w, o kto rych mowa w ww. ustawie oraz kserokopię dokumentu posiadanie wskazanych wyz ej 

uprawnien  oraz potwierdzeniem wpisu do włas ciwej izby zawodowej. 

2. W przypadku koniecznos ci zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomic  o tym Zamawiającego w formie pisemnej pod rygo-

rem niewaz nos ci. 

3. Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej pod rygorem niewaz nos ci zgody Zamawiającego 

i jest moz liwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą lub osoby co najmniej takich 

samych uprawnien  i kwalifikacji jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, kto rych zmiana ma 

dotyczyc . Wykonawca przedłoz y w takim wypadku Zamawiającemu os wiadczenie tej osoby o 

przyjęciu na siebie obowiązko w Kierownika budowy, o kto rych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią 

uprawnien  i zas wiadczenie o wpisie do włas ciwej izby zawodowej. 

4. Strony zgodnie ustalają, z e zmiana oso b wykazanych do realizacji zamo wienia w tres ci oferty 

Wykonawcy wymaga pisemnej pod rygorem niewaz nos ci zgody Zamawiającego i dopuszczalna 

jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład z powodu choroby czy innej przyczyny 

powodującej niemoz nos c  s wiadczenia powierzonego jej zakresu obowiązko w, a wykazane w ich 

zastępstwie osoby muszą posiadac  kwalifikacje i dos wiadczenie nie gorsze niz  zastępowane 

osoby. 

5. Przedstawicielami stron do realizacji robo t będą: 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego, kto ry w granicach posiadanego upowaz nienia jest przed-

stawicielem Zamawiającego, 
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2) Kierownik budowy, kto ry w granicach posiadanego upowaz nienia jest przedstawicielem Wy-

konawcy, 

3) Pracownicy Zamawiającego, koordynujący zadanie. 

§ 11 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczen stwo wszelkich działan  na terenie budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest znac  i stosowac  wszelkie przepisy dotyczące ochrony s rodowiska 

naturalnego i bezpieczen stwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robo t norm, okre-

s lonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony s rodowiska i bezpieczen stwa pracy 

ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizowac  pracę oraz teren budowy, aby w moz liwie jak 

najmniejszym stopniu utrudniało to lub uniemoz liwiało korzystanie z budynko w i tereno w są-

siadujących z terenem robo t. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadac  ubezpieczenie 

od odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnos ci na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niz  wartos c  przedmiotu umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na kto ry za-

warta jest umowa ubezpieczenia, upływa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyc  Zamawiającemu, do dnia wygas nięcia dotychczasowego ubezpieczenia, doku-

menty potwierdzające przedłuz enie ochrony ubezpieczeniowej. Dokument ubezpieczenia Wy-

konawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia lub nieprzedłuz enia polisy, kto ra wy-

gasa w trakcie trwania umowy Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

400 zł za kaz dy dzien  zwłoki w doręczeniu polisy liczonego od upływu terminu, o kto rym mowa 

w ust. 4 lub terminu wygas nięcia polisy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos ci na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu lub 

utratę zdrowia, uszkodzenie ciała oraz s mierc  powstałe podczas i w konsekwencji wykonywania 

umowy. 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca najpo z niej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalez ytego wykona-

nia umowy, w formie okres lonej w ustawie Prawo zamo wien  publicznych na cały okres trwania 

umowy. 

2. Kwota przedmiotowego zabezpieczenia wynosi 5% wartos ci brutto wynagrodzenia, o kto rym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy tj.: …………………..(słownie:………………………………). 

3. W przypadku wpłaty pienięz nej, goto wkę nalez y uis cic  na konto Zamawiającego: 

Deutsche Bank PBC S.A.o/Zielonki   
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46 1910 1048 4400 4026 1131 0003 

4. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione: 

1) 70% w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru całos ci robo t okres lonych w 

§ 2 niniejszej umowy bez istotnych usterek, 

2) 30% po upływie 15 dni od daty upływu terminu okresu rękojmi na podstawie 

stosownego protokołu (bez uwag). O zakon czeniu okresu zabezpieczenia roszczen  z tytułu 

rękojmi Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w takim czasie, aby Zamawiający 

mo gł wyznaczyc  termin komisji odbioru najpo z niej w dniu poprzedzającym termin 

zakon czenia zabezpieczenia roszczen  z tytułu rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu obejmują-

cego gwarancję. W razie, gdy w imieniu gwaranta os wiadczenie o udzieleniu zabezpieczenia 

składa inna osoba niz  ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobo-

wiązany jest do przedłoz enia wraz z dokumentem gwarancji oryginału, odpisu lub pos wiadczo-

nej przez uprawnioną osobę kopii dokumentu, z kto rego wynika umocowanie składającego 

os wiadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynnos ci objętej tym dokumentem. 

6. W przypadku przedłuz enia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłuz yc  

czas obowiązywania zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy w taki sposo b aby obejmo-

wało takz e przedłuz enie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłos ci zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokos ci. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy w formie innej niz  pie-

nięz na, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczenio-

wej lub poręczenia bankowego, okres waz nos ci winien obowiązywac , co najmniej do 30 – go 

dnia po dacie zakon czenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz do 15 dnia po dacie 

upływu terminu rękojmi w zakresie pozostałej kwoty. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania w formie innej niz  pienięz na, 

takie poręczenie, ubezpieczenie powinno zawierac  w swojej tres ci os wiadczenie osoby je wy-

stawiającej, iz  jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze wezwanie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania nalez nych kar umownych z zabezpieczenia na-

lez ytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraz a zgodę. 

10. Zamawiający moz e się wstrzymac  z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie 

będą z tego tytułu przysługiwac  z adne odsetki do czasu przedłoz enia oryginału gwarancji lub 

poręczenia obejmujący okres okres lony w niniejszym paragrafie a wynikający ze zmiany ter-

minu wykonania umowy. 

11. Zamawiającemu przysługuje ro wniez  prawo do realizacji zabezpieczenia w sytuacji, gdy Wyko-

nawca w terminie 3 dni od dnia przedłuz enia terminu realizacji umowy nie przedstawi 
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stosownego zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy obejmującego okres wynikający z 

wydłuz enia terminu realizacji umowy. 

12. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz  pienięz na musi umoz liwiac  realizację praw Zama-

wiającego wynikających z niniejszej umowy, w ten sposo b, z e nie moz e byc  uwarunkowane do-

datkowymi warunkami nieokres lonymi w niniejszej umowie. 

13. Zabezpieczenie nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogo lnych w przypadku powstania szkody przewyz szającej wysokos c  zabezpieczenia. 

§ 13 

SIŁA WYŻSZA 

1. Przez okolicznos ci siły wyz szej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwy-

czajnym, kto rego nie moz na było przewidziec  ani jemu zapobiec, w szczego lnos ci takie jak: 

wojna, stan wyjątkowy, powo dz , poz ar czy tez  zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodar-

czej. 

2. Jez eli wskutek okolicznos ci siły wyz szej Strona nie będzie mogła wykonywac  swoich obowiąz-

ko w umownych w całos ci lub w częs ci, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim 

przypadku Strony uzgodnią sposo b i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie 

rozwiązana. 

3. Bieg termino w okres lonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania prze-

szkody spowodowanej siłą wyz szą. 

§ 14 

ODBIORY 

1. Zadania okres lone i zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym stanowiącym załącznik do umowy, Zamawiający przejmuje odbiorami częs ciowymi 

i odbiorem kon cowym. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowos c  do odbioru częs ciowego lub kon cowego stosowną 

korespondencją złoz oną na dziennik podawczy Zamawiającego. 

3. W ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowos ci do odbioru 

robo t, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogo w, o kto rych mowa w niniejszym 

paragrafie, Zamawiający zwołuje komisję odbiorową.  

4. Warunkiem zgłoszenia gotowos ci do odbioru częs ciowego i kon cowego jest przeprowadzenie 

przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych pro b i badan  kontrolnych. Dodatkowo Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskac  os wiadczenie od kaz dego Podwykonawcy, z e wynagrodzenie za 

wykonane prace podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił 

Podwykonawcom w nalez ytej wysokos ci i w terminie lub zobowiązany jest do przedłoz enia 

wobec Zamawiającego dowodo w zapłaty tego wynagrodzenia w nalez ytej wysokos ci i w 

terminie. 
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5. Wykonawca przekaz e Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowos ci do odbioru kon cowego po 

2 komplety dokumentacji odbiorowej, na kto re składają się następujące dokumenty: 

1) os wiadczenie kierownika budowy o zgodnos ci wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robo t 

niewymagających decyzji pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

2) os wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalez ytego stanu i porządku terenu 

budowy; 

3) w przypadku dokonania odstępstw od projektu budowlanego - kserokopie rysunko w 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi przez 

kierownika budowy na czerwono zmianami wraz z kwalifikacją odstępstw zgodną z art. 36a 

ustawy Prawo budowlane, 

4) ksero uprawnien  kierownika budowy i aktualne zas wiadczenie o przynalez nos ci do Izby 

Inz yniero w Budownictwa, 

5) s wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, przewidziane w obowiązującym prawie 

atesty i zezwolenia dotyczące urządzen  i instalacji zamontowanych lub wykonanych w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

6) dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest uzyskac  i przedłoz yc  Zamawiającemu 

os wiadczenie od kaz dego podwykonawcy, z e wynagrodzenie za wykonane prace 

podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił 

podwykonawcom w nalez ytej wysokos ci i w terminie lub zobowiązany jest do przedłoz enia 

wobec Zamawiającego dowodo w zapłaty tego wynagrodzenia w nalez ytej wysokos ci i w 

terminie. 

6. Brak kto regokolwiek dokumentu wymaganego do zgłoszenia gotowos ci do odbioru kon cowego 

(w tym nieuzyskanie stosownego os wiadczenia od Podwykonawcy) spowoduje odmowę 

dokonania odbioru kon cowego przez Zamawiającego i moz e stanowic  podstawę do naliczenia 

przez Zamawiającego kar umownych z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu umowy. 

7. Data podpisania protokołu odbioru kon cowego bez istotnych usterek, uwaz ana jest za termin 

wykonania przedmiotu umowy. 

8. Odbio r gwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne z ądanie Wykonawcy, zgłoszone po 

upływie okresu przewidzianego w § 15a ust. 1 niniejszej umowy. Data podpisania protokołu 

odbioru gwarancyjnego bez uwag, będzie oznaczała zakon czenie obowiązywania gwarancji. 

9. Jez eli w toku czynnos ci odbioru kon cowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

10. odmowy dokonania odbioru z powodu wystąpienia wad istotnych w Przedmiocie umowy. Nowy 

termin odbioru zostanie ustalony w terminie 7 dni roboczych od pisemnego powiadomienia o 
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usunięciu wad istotnych; Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru co najmniej 3 

dni przed terminem odbioru robo t, 

11. jez eli wady nie są moz liwe do usunięcia, ale nie uniemoz liwiają one uz ytkowania przedmiotu 

odbioru w sposo b odpowiadający jego włas ciwos ciom i przeznaczeniu, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo jednostronnego obniz enia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartos ci 

uz ytkowej, technicznej Przedmiotu Umowy.  

12. 10.Strony postanawiają, z e z czynnos ci odbioru kon cowego będzie spisany protoko ł 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez  terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

 

§ 15 

ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE RĘKOJMI 

1. Okres rękojmi dla przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy. 

2. Okres rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez istotnych 

usterek. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie okresu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowiązywa-

nia niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez 

którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasa-

dach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w 

przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staran-

ności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

5. Wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki, będą usuwane przez Wykonawcę w terminie 

technicznie właściwym dla danej usterki wskazanym przez Zamawiającego, chyba że strony 

uzgodnią inny termin. 

6. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 Zamawiający ma prawo do ich usunię-

cia we własnym zakresie – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania usterek, po zawiadomieniu o ich wystąpieniu 

przez Zamawiającego. 

8. W każdym przypadku usunięcia wad sporządzony zostanie protokół odbioru. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami nieusuniętych lub nie-

naprawionych w terminie wad lub usterek powstałych w okresie rękojmi, których usunięcie lub 

naprawa przewyższa kwotę zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 umowy. W takim przypadku 

Zamawiający wystawi Wykonawcę notę obciążeniową. 
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10. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może wykonać pozostałe uprawnienia 

z tytułu rękojmi określone Kodeksem Cywilnym 

§ 15a 

ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE GWARANCJI 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakos ci na przedmiot umowy oraz 

wbudowane materiały, wyroby i wszystkie urządzenia (w tym ro wniez  oznakowanie poziome) 

na okres …………. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego kon cowego odbioru robo t  

z zastrzez eniem ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu. 

2. W dniu dokonania odbioru Wykonawca przedłoz y Kartę Gwarancyjną, według wzoru ustalonego 

z Zamawiającym.  

3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń 

z których Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres gwarancji 

niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu przez 

danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu Kartę 

Gwarancyjną. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu okres lonego przez Zamawiającego lub 

dostarczenia w tym terminie rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich 

częs ci składowych). 

5. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek ro wniez  usunąc  te wady/usterki, kto re 

ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakos ci, lecz kto re powstały w okresie 

jej obowiązywania. 

6. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki poprzez naprawę 

bądz  wymianę, w sposo b eliminujący moz liwos c  ponownego wystąpienia tych samych 

wad/usterek. 

7. Jez eli wada/usterka elementu o dłuz szym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla kto rego okres gwarancji juz  upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach. 

8. Wykonawca (Gwarant) moz e wykonywac  s wiadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądz  przez 

osobę trzecią. 

9. Wykonawca nie moz e odmo wic  usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudnos ci. 

10. Jez eli usunięcie usterek i wad ze względo w technicznych nie jest moz liwe w terminie 

okres lonym w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest powiadomic  o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem moz liwos ci technologicznych i sztuki 
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budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane 

jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia 

termino w usunięcia wad/usterek o kto rych mowa w ust. 3 lub 9 o ponad 30 dni kalendarzowych, 

Zamawiający zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciąz ając kosztami 

Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, na 

co Wykonawca niniejszym wyraz a zgodę. 

12. Zamawiający moz e usunąc  w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunięte 

w wyznaczonym terminie lub dokonac  przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzen  

wraz z konieczną naprawą w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązko w 

umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jez eli nalez ne Wykonawcy 

wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający 

będzie miał prawo dochodzic  zwrotu od Wykonawcy pozostałej częs ci koszto w, na co 

Wykonawca niniejszym wyraz a zgodę. 

13. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywac  będzie za pos rednictwem telefonu pod 

numerem: ………… lub poczty elektronicznej e-mail: ………………... 

14. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takz e 

w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagroz enie z ycia lub mienia. 

15. Na okolicznos c  usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protoko ł, kto ry wymaga pisemnej 

pod rygorem niewaz nos ci akceptacji Zamawiającego. 

16. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający moz e domagac  się takz e usunięcia szko d, kto re te 

wady spowodowały, szko d powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a takz e szko d 

powstałych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek 

usuwania jego wad/usterek. 

17. Wybo r sposobu usunięcia wad/usterek nalez y do Wykonawcy, jednakz e Zamawiający moz e 

zalecic  okres lony sposo b usunięcia, jez eli przemawiają za tym względy technologiczne. 

Wykonawca moz e nie uwzględniac  powyz szych zalecen  jedynie z waz nych, uzasadnionych 

powodo w. 

18. W pozostałym zakresie do gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

19. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakos ci nie moz e uniemoz liwiac  

Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadan  

inwestycyjnych, w szczego lnos ci: modernizacji instalacji, usunięcia awarii, montaz u urządzen  

itp. Zamawiający zobowiązuje się kaz dorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robo t na 

obiekcie objętym niniejszym zamo wieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy 

o rodzaju robo t i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyc  w trakcie realizacji 
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robo t i prowadzic  nadzo r. Za te czynnos ci Wykonawca nie moz e z ądac  od Zamawiającego 

wynagrodzenia. 

20. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, koniecznos ci wykonania 

napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczego lnos ci wynikających z powodu 

działan  oso b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia 

niezbędnych napraw, z zastrzez eniem, z e Zamawiający kaz dorazowo, przed dokonaniem 

jakichkolwiek robo t na obiekcie objętym niniejszym zamo wieniem publicznym, poinformuje 

Wykonawcę o rodzaju robo t i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złoz yc  ofertę 

cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyc  w trakcie realizacji robo t 

i prowadzic  nadzo r. Za te czynnos ci Wykonawca nie moz e z ądac  od Zamawiającego 

wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnien  wynikających z udzielonej 

gwarancji. 

21. Zamawiający jest uprawniony do dokonania przelewu na podmioty trzecie wszelkich praw 

i obowiązko w wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienalez ytego wykonania umowy Zamawiający moz e nałoz yc , 

z zastrzez eniem przypadko w okres lonych w umowie, na Wykonawcę kary umowne, a 

Wykonawca jest zobowiązany zapłacic  te kary w następujących przypadkach i wysokos ci: 

1) 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za kaz dy dzien  zwłoki w wykonaniu 

kaz dego zakresu prac, wyszczego lnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jak 

ro wniez  w wykonaniu całego przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na 

zakon czenie poszczego lnego zakresu lub całego przedmiotu umowy do dnia faktycznego 

odbioru, 

2) 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za kaz dy dzien  zwłoki w wykonaniu 

zobowiązan , obowiązko w nałoz onych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania, a nie 

wymienionych w niniejszym paragrafie, liczonej od daty niedotrzymanego przez 

Wykonawcę terminu, wyznaczonego niniejszą umową lub przez Zamawiającego 

w wezwaniu do ich wykonania do daty faktycznego wykonania za kaz dy przypadek osobno, 

3) 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za kaz dy dzien  zwłoki w usunięciu wad 

i usterek, liczonej od dnia wyznaczonego do ich usunięcia do dnia faktycznego odbioru, 

4)  10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zalez nych od Wykonawcy. 

5) 0,001% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za kaz dy dzien  zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
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6) 1000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki w obowiązku przedłoz enia do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, 

7) 1000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki w obowiązku przedłoz enia pos wiadczonej za zgodnos c  z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

8) 1000,00 zł za kaz dy dzien  zwłoki w obowiązku doprowadzenia zgodnos ci z Umową umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

9) 1000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku okres lonego w § 9 ust. 

9 umowy, 

10) 3000,00 zł za kaz dy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku okres lonego w § 9 ust. 

13, 14, 15 umowy, 

11) za naruszenie przez Wykonawcę zapiso w niniejszej umowy poprzez wykonywanie 

umowy bez udziału podmioto w, na zasoby kto rych Wykonawca podoływał się w złoz onej 

ofercie lub przez podmioty, kto re spełniają toz same kryteria, w wysokos ci 3.000 PLN za 

kaz de stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie. W celu uniknięcia wątpliwos ci Strony 

zgodnie os wiadczają, z e stwierdzone naruszenia mogą dotyczyc  tego samego podmiotu, 

kto ry wykonuje w sposo b ciągły przedmiot umowy. W stosunku do jednego podmiotu jedno 

naruszenie nie moz e byc  stwierdzone 2 razy w ciągu jednego dnia.  

12) w przypadku niedotrzymania postanowien  jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 

wydanej wobec Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy - Wykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokos ci odpowiadającej 

wysokos ci kary (opłaty) okres lonej w tres ci decyzji,      

13) za brak zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) podwykonawcy, w sytuacji, kiedy 

wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione, w wysokos ci 3 000,00 zł za kaz de takie 

naruszenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) w wysokos ci 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za kaz dy dzien  zwłoki w 

odbiorze prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, w przekazaniu terenu placu budowy,  

2) w wysokos ci 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zalez nych od Zamawiającego, z wyłączeniem przypadko w okres lonych w niniejszej 

umowie. 

3. Łączna, maksymalna wysokos c  kar umownych, kto rych moz e dochodzic  Zamawiający nie moz e 

przekroczyc  kwoty 30 % całkowitego zamo wienia. 

4. Zamawiający moz e potrącic  kary umowne, obciąz ające Wykonawcę z biez ącego wynagrodzenia 

za wykonane roboty i z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia nalez ytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraz a niniejszym zgodę. 
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5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogo lnych w przypadku powstania szkody przewyz szającej wysokos c  kary umownej. 

 

§ 17 

USUWANIE USTEREK I WAD 

1. Zamawiający ma prawo sprawdzic  wykonanie robo t i o wykrytych wadach oraz usterkach 

poinformowac  niezwłocznie Wykonawcę bez oczekiwania na kon cowy odbio r robo t. 

2. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju wady i usterek. Ro wniez  w tym terminie powinny byc  

usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

3. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy oraz ujawnione w toku odbioru kon cowego i gwarancyjnego. Wykonawca 

usunie nieodpłatnie ro wniez  wszelkie usterki i wady, kto re wystąpią wskutek lub w związku z 

realizacją przedmiotu umowy, nawet jes li będą zlokalizowane poza obszarem inwestycji. 

4. Jez eli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na powyz ej 

okres lonych warunkach, Zamawiający moz e zlecic  ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. Koszty zleconych prac Zamawiający moz e potrącic  z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na 

wykonane roboty. O zamiarze zlecenia usunięcia wad i usterek innemu podmiotowi, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem. 

§ 18 

WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu prac, Zamawiający moz e zlecic  

pozostałe do wykonania prace innemu Wykonawcy. Nastąpi wo wczas obniz enie wynagrodzenia 

przez Zamawiającego proporcjonalnie do wykonanego zakresu robo t, co nie wyklucza naliczenia 

kar umownych okres lonych w § 16 niniejszej umowy. 

2. O zamiarze zlecenia wykonania brakującego zakresu robo t, o kto rych mowa w ust. 1 niniejszej 

umowy innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed ich 

powierzeniem. 

§ 19 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany umowy, w szczególności w zakresie wynagrodzenia, terminu, jak i sposobu wykonania 

są możliwe w oparciu o treść przepisów Prawa zamówień publicznych – art. 455 ust 1 pkt 3-4 

oraz 455 ust 2. 
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3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w przypadkach opisanych w niniejszym 

paragrafie. 

3.1. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, które może ulec zmianie: 

3.1.1. w przypadku zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową z powodu konieczności 

wykonania robót dodatkowych i prac zamiennych, na zasadach określonych w §19b 

lub zmiany zakresu prac w związku z przesłankami, określonymi w Pzp ( art. 455 ust 1 

pkt 3-4 oraz 455 ust 2.) 

3.2. Zmiany terminu – o czas odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu 

robót, jedynie w następstwie:  

3.2.1. wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni 

wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

wystąpienia pandemii, a także wystąpienia ponadnormatywnych warunków 

pogodowych,  

3.2.2. konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres 

przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i które 

mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy, 

3.2.3. konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu Umowy, 

3.2.4.  niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do 

wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

3.2.5. działań organów administracji, zarządców dróg lub gestorów sieci skutkujących 

przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, odbiorów lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., 

3.2.6. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub 

osób indywidulanych, w szczególności: 

a) w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opi-

nii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to 

nie wynikało z winy wykonawcy, 

b) w przypadku przedłużających się uzgodnień branżowych, 

c) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, 
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d) braku możliwości zastosowania w dokumentacji projektowej wartości normatywnych 

wynikających z obowiązujących przepisów (gdy wymagana jest zgoda na odstępstwo 

od przepisów techniczno – budowlanych wydawana przez właściwego ministra), 

3.2.7. wystąpienia wad Dokumentacji technicznej, skutkujących koniecznością dokonania w 

niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót, 

3.2.8. uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skróceniu terminu,  

3.2.9. zmiany przepisów prawa,  

3.2.10. konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zdaniami, jeśli mają 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

3.2.11. zmianą umowy, na podstawie art. 455 ust 2 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 455 

ust 1 pkt 3 i 4 Pzp.  

3.3. Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:  

3.3.1. konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

3.3.2. stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które 

mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

3.3.3. stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 

projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

urządzeń i obiektów budowlanych, 

3.3.4. zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego oraz pod 

warunkiem, że są spowodowane w szczególności:  

a) zastosowaniem innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: 

niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na 

skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

wykonywanych. 
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4. W przypadku zmian umowy dotyczących wynagrodzenia, Wykonawca złoży do 

zatwierdzenia Zamawiającemu protokół konieczności zawierający rodzaj robót, ich opis, 

wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem szczegółowym. Rozliczenie robót nastąpi na 

podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego  

i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

5. Kosztorys, o którym mowa w ust. 3 należy sporządzić w formie szczegółowej z 

zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie 

wyższych niż przyjęte, kolejno: 

5.1. wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg np. 

SEKOCENBUD lub ORGBUD na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów 

rzeczowych ustalonych wg KNR; 

5.2. wg kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o bieżące ceny regionalne materiałów i 

sprzętu; 

5.3. wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. 

6. Zaistnienie kto regokolwiek zdarzenia lub okolicznos ci przewidzianych w niniejszym 

paragrafie upowaz nia zaro wno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do z ądania dokonania 

zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie 

powinno zawierac  opis wydarzenia lub okolicznos ci i uzasadnienie dające podstawę do 

dokonania zmiany umowy oraz powinno byc  przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w kto rym 

Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedziec  o danym zdarzeniu lub 

okolicznos ciach.  

 

§ 19a 

Pozostałe zasady zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

 

1. Strony, zgodnie z przepisem art. 439 Pzp, przewidują także możliwość zmiany wysokości wyna-

grodzenia umownego – waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany cen zmiany kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym ust. jest możliwa 

po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

2. Podstawą dla zastosowania zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen towarów i usług konsump-

cyjnych w wymiarze co najmniej 10 % w stosunku do ceny z dnia zawarcia umowy lub ceny z 

dnia złożenia oferty, jeżeli pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem umowy minęło 180 dni. W 

przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał byc   dostępny, strony uzgodnią̨ inny, najbardziej zbli-

żony wskaźnik publikowany przez GUS.  
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3. Zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych (Wi) będzie wyliczana poprzez przemnożenia 

przez siebie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych dla kolejnych miesięcy począw-

szy od następnego miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie umowy lub złożenie oferty, jeżeli po-

między złożeniem oferty a podpisaniem umowy minęło 180 dni do miesiąca poprzedniego za 

który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

𝑊𝑖 (𝑛) = (
𝑊1

100
×

𝑊2

100
×

𝑊3

100
× … … … … .×

𝑊𝑛 − 1

100
×

𝑊𝑛

100
 )  

Gdzie  

Wi = wskaźnik inflacji 

W1, W2, W3…= wskaźniki ... z kolejnych miesięcy po podpisaniu umowy lub złożeniu oferty, 

jeżeli pomiędzy złożeniem oferty a podpisaniem umowy minęło 180 dni (miesięczne wskaź-

niki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc po-

przedni = 100) 

Wskaźniki publikowane są na stronie  

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-

uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-

od-1982-roku/ 

 

4. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik waloryzacji Ww 

 

𝑊𝑤(𝑛) = 0,5 + 0,5 𝑊𝑖 (𝑛) 

 

5. Waloryzacja może uwzględniać będzie zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie wynagrodzenia 

umownego. Wysokość wynagrodzenia może być podwyższana lub obniżana po złożeniu przez 

jedną ze stron oświadczenia wskazującego na procentowy wzrost/spadek wynagrodzenia, 

zgodnie z ust. 14 oraz po podpisaniu przez obie Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

7. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 19 należy rozumieć wartość wzrostu lub 

spadku wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

8. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje się do zakończenia niniejszej Umowy tj. 

do odebrania całości nadzorowanych robót budowlanych oraz przekazaniu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej wraz oświadczeniem „Zespołu” o kompletności przekazanej 

dokumentacji powykonawczej 

20.Waloryzacji nie podlegają faktury obejmujące prace/usługi dodatkowe.  
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21.Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wartość waloryzacji na fakturze w osobnej pozycji 

lub objąć wartość waloryzacji odrębną fakturą. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji 

nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 19.  

22.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 14, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

§ 19b 

Roboty zamienne.  

1. Zamawiający ma prawo, jez eli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecac  Wykonawcy wykonanie rozwiązan  zamiennych (robót zamiennych obejmujących 

np.: zmianę materiałów, technologii wykonania, zaniechania wykonania części robót, itp.) w 

stosunku do przyjętych w projekcie, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu.  

2. Wydanym przez Zamawiającego poleceniem, o kto rym mowa w ust. 1, jest zatwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protoko ł koniecznos ci, kto ry nie uniewaz nia w 

jakiejkolwiek mierze umowy, ale moz e stanowic  podstawę do zmiany – na wniosek 

Wykonawcy – terminu zakon czenia robo t o czas niezbędny na wykonanie zamiennych oraz 

zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 19 umowy. 

 

§ 20 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od powzięcia 

wiadomos ci o poniz ej wymienionych okolicznos ciach, z zastrzez eniem przypadko w okres lonych 

w umowie: 

1) Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą z naruszeniem zapiso w niniejszej umowy, 

2) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnos ci w jakiejkolwiek częs ci na osobę trzecią 

bez wymaganej zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac w terminie wynikającym 

z umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złoz onego na pis mie prac tych nie rozpoczyna, 

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac budowlanych dłuz ej niz  14 

dni, pomimo wezwania Zamawiającego złoz onego na pis mie, 

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją pomimo wezwania 

Zamawiającego złoz onego na pis mie do zmiany sposobu wykonywania, po upływie 

wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, 
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6) W razie stwierdzenia (w toku odbioru) wad istotnych nie nadających się do usunięcia albo 

gdy z okolicznos ci wynika, z e Wykonawca nie zdoła ich usunąc , albo ich nie usunął w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

7) W przypadku zaistnienia koniecznos ci wielokrotnego dokonywania bezpos redniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kto rych mowa w § 7 Umowy, lub koniecznos c  

dokonania bezpos rednich zapłat na sumę większą niz  5% wartos ci umowy w sprawie 

zamo wienia publicznego, 

8) Opo z nienie w realizacji robo t przekracza 45 dni, 

9) Wykonawca nie wykonuje zobowiązan , obowiązko w wynikających z niniejszej umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos ci powodującej, z e wykonanie umowy nie lez y w 

interesie publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy moz e zagrozic  istotnemu interesowi bezpieczen stwa pan stwa lub bezpie-

czen stwu publicznemu, Zamawiający moz e odstąpic  od umowy w terminie 30 dni od dnia po-

wzięcia wiadomos ci o tych okolicznos ciach. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jez eli Zamawiający: 

1) nie dokona zapłaty faktur mimo dodatkowego pisemnego wezwania w terminie 60 dni od 

upływu terminu zapłaty okres lonego w umowie, 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robo t lub podpisania protokołu 

odbioru. 

4. Odstąpienie, o kto rym mowa w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu, powinno byc  dokonane w for-

mie uzasadnionego os wiadczenia złoz onego w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca obciąz ony zostanie następującymi obowiąz-

kami, kto re ma wykonac  w terminie 7 dni od skutecznego pisemnego powiadomienia o odstą-

pieniu od umowy, zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robo t w toku, według 

stanu na dzien  odstąpienia, 

2) zabezpieczenia przerwanych robo t w zakresie uzgodnionym przez strony, na koszt 

odstępującego od umowy, 

3) zgłoszenia Zamawiającemu wniosku o dokonanie odbioru robo t przerwanych oraz robo t 

zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 

4) usunięcia z terenu budowy urządzen  przez niego wniesionych, uporządkowania i 

protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

6. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i  urzą-

dzenia opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własnos c  i pozostają w jego dyspozycji. 

 

§ 21 
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DORĘCZENIA I KORESPONDĘCJA MIĘDZY STRONAMI 

1. Strony ustalają, z e korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy, dotycząca: 

a. realizacji robo t, 

b. naliczania kar umownych, 

c. usuwania wad i usterek, 

d.  wykonywania uprawnien  z rękojmi i gwarancji, moz e byc  dokonywana w formie  

elektronicznej na podane poniz ej adresy e-mail. 

2. Strony zgodnie uznają, z e korespondencja przesłana pocztą elektroniczną jest ro wnoznaczna  

z zachowaniem formy pisemnej, chyba z e Umowa wprost zastrzega formę pisemną pod 

rygorem niewaz nos ci. 

3. Forma pisemna pod rygorem niewaz nos ci jest zastrzez ona dla os wiadczenia o odstąpieniu od 

umowy oraz dokonywania zmian umowy.  

4. Korespondencja elektroniczna wysłana: 

a. przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w Umowie ________ 

b. przez Wykonawcę na adres e-mail Zamawiającego: ug@zielonki.pl uznawana jest za 

skutecznie doręczoną. 

5.  Za moment skutecznego doręczenia korespondencji elektronicznej uznaje się:   

a. moment jej wysłania – jez eli nastąpiło ono w dniu roboczym do godziny 15:00, 

b. następny dzien  roboczy – jez eli wysłanie nastąpiło po godzinie 15:00 albo w dniu wolnym od 

pracy. 

6. Strony ponoszą ryzyko nieodebrania korespondencji elektronicznej z przyczyn lez ących po ich 

stronie, w szczego lnos ci w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem skrzynki e-mail, 

brakiem jej monitorowania, filtrowaniem wiadomos ci jako spam. 

7. Zmiana adresu e-mail wymaga pisemnego ( pod rygorem niewaz nos ci) oraz dodatkowo 

mailowego) powiadomienia drugiej Strony. 

8. Do czasu skutecznego zawiadomienia, korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres e-mail 

wywołuje skutki prawne. 

 
§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną częścią umowy są:_____________________________________. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starać się 

rozwiązywać polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory te będzie rozstrzygać 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych. 

mailto:ug@zielonki.pl
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4. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY 
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