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Dane ogolne

Inwestor

Inwestorem zadania polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina
Czerwin z siedzibg: Plac Tysiaclecia 1, 07-407 Czerwin.

Inwestycja

Projektowana inwestycja ma na celu budowe sieci kanalizacyjnej wraz
z przepompownig w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon, ul. Sezamkowej, gm. Czerwin,
dz. 92/1, 92/15, 93/22.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odbior $ciekdw bytowo-
gospodarczych z budynkéw mieszkalnych potozonych w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon,
ul. Sezamkowej, gm. Czerwin. Ze wzgledu na uksztalttowanie terenu zaprojektowano sie¢
kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno-cis$nieniowym z przepompownig sciekow.

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacjg techniczng budowy sieci kanalizacji sanitarne;.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materiatowe dla poszczegdlnych robot zawartych w szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST).

Wiasciciel obiektu

Inwestycja, tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej, zlokalizowana jest w pasie droég gminnych
stanowigcych wlasnos$¢ Inwestora, tj. Gminy Czerwin.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. Wstep
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych zbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownia w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon, ul. Sezamkowej, gm. Czerwin,
dz. 92/1, 92/15, 93/22.

Podstawa do wykonania zadania jest niniejsza specyfikacja ogolna i szczegdlowa,
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowalny, projekt techniczny oraz
przedmiar robot.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace oraz
majace na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej 1 obejmujg nastepujacy zakres robot:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,
- budowe sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej,
- budowe przepompowni $ciekow.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z szczegdlowa

Specyfikacja Techniczng jak réwniez z projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno-budowalnym, projektem technicznym oraz przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej specyfikacji przyjeto zgodnie
z okre$leniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024
poz. 725 z pdzn. zm.) oraz innymi obowigzujgcymi ustawami i rozporzadzeniami.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Budowla - obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak np. obiekty liniowe;

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
atakze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego;

- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego;

- Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane =z obiektem

budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak przylacza
1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, atakze przejazdy, ogrodzenia,
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- Teren budowy

- Pozwolenie na budowe

- Dokumentacja budowy

- Dokumentacja powykonawcza

- Geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza

- Aprobata techniczna

- Wyrob budowlany

- Dziennik budowy

- Kierownik budowy

- Ksi¢ga obmiaru

- Materialy

- Deklaracja zgodnosci

place postojowe i place pod $mietniki;

- przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;

- decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego;

- pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
cze¢sciowych 1koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki
1opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzka obmiarow;

dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow
budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17
maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

- wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob  pojedynczy lub jako zestaw  wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa;

- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania tych
robot;

- uczestnik procesu budowlanego, osoba posiadajaca
odpowiednie = wyksztatcenie  techniczne,  praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe zgodnie
z zapisami w Ustawie Prawo Budowlane;

- akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego;

- materialy naturalne 1 wytwarzane, jak roéwniez
rozne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

- oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
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- Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego

- Polecenie Inspektora /
Inspektora Nadzoru

- Projektant

- Przedmiar robot

- Kosztorys ofertowy

- Prace podstawowe

- Prace towarzyszace

- Roboty tymczasowe

przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami;

- uczestnik procesu budowlanego, osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne 1 praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on Jego interesy na budowie
1 wykonuje biezacg kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez odbiorze
gotowego obiektu;

- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem
projektu budowlanego, ktorej obowiazki reguluje Ustawa
Prawo Budowlane;

- zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w  kolejnosci  technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
iodbioru  rob6t budowlanych, z  wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych;

- wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania oraz wycena;

- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci 1  wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
zagregowania robot;

- prace niezbedne do wykonania robot podstawowych
niezaliczane do robot tymczasowych, w tym wytyczanie
geodezyjne 1 inwentaryzacja powykonawcza;

- prace, ktére sg projektowane 1 wykonywane jako
potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane zamawiajgcemu 1 s3 usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z projektami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, dziennik budowy, co najmniej jeden egzemplarz peinej dokumentacji
projektowej oraz jeden komplet specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych (STWiORB).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnos$ci za ochrone znajdujacych
signa terenie budowy punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego co najmniej jeden komplet projektu
budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny) sieci kanalizacji sanitarnej] w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon,
ul. Sezamkowej, gm. Czerwin, dz. 92/1, 92/15, 93/22.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera niezbe¢dne uzgodnienia, opis techniczny,
cz¢$¢ graficzng 1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach

umowy.
1.8. Zgodnos¢ wykonania robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej
dokumentacji i nalezy je wyceni¢ 1 uja¢ w cenie kontraktu. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty
winny by¢ zgodne z projektem budowlanym i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa3 w pelni zgodne z projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym
lub SST, ale osiggni¢to mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow robot, Inspektor
Nadzoru moze uzna¢ takie roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi
kontraktu lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 maja wpltyw na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego
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robdt oraz za organizacj¢ 1 zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na drogach. W tym
celu Wykonaweca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej oraz
przediozy projekt do zaopiniowania przez administratora drog, tj. Gming Czerwin oraz
do zatwierdzenia przez Starostg Ostroteckiego. Koszt wykonania projektu organizacji ruchu
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cene¢ kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t i wygody spotecznosci.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb uzgodniony
z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlagczony w cene¢ kontraktowq.

Koszt zajecia pasa drogowego nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wliczony w cen¢ kontraktowq.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazg, magazyny, skladowiska materialow powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zapobiegajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami
1 innymi szkodliwymi substancjami;
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr prywatnych
lub stanowiacych wilasno$¢ spoteczna, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu,
wibracji lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Praca sprzetu
budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym. Zbiorniki materialdéw napedowych, olejow i innych szkodliwych
dla srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposéb gwarantujacy ich
nie przedostanie si¢ do srodowiska naturalnego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie straty wywotane przez prowadzone roboty
lub personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz
w maszynach 1 pojazdach. Maszyny 1 urzadzenia nape¢dzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.



Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty uzyte do robot beda miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jesli  Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu, ktoérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru. Uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego
1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatow i wyposazenia terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
przewozie powiadamiat Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy
1urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia robot do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez okres realizacji robot i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 mieszkancow miejscowosci.

1.17. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowigzany znac przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i1 samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bgdzie w peini odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i1 bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

1.18. Rownowazinosé norm i zhiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy,
ktére spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powolane normy 1 przepisy s3a panstwowe Ilub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajagce roOwny 1 wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przypisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice
pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy
Inspektor stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych
w dokumentach.

2. Wyroby budowlane

Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonal oceny zgodnosci
1 wydat, na swoja wytaczna odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Normag
wyrobu budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wiasno$ci
uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw
na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Wyroby budowlane przeznaczone do zabudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym, powinny by¢ wykonane wg odpowiednich norm
1 posiada¢ wymagane deklaracje wihasciwosci uzytkowych (deklaracje zgodnosci), atesty
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1 certyfikaty.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw

Co najmniej dwa tygodnie przez planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw 1 odpowiednie certyfikaty, krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialdow z danego Zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniajg
wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym okreslonym w ST
1 dokumentacji projektowej zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t, niz te do ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i skladowania
materiatow, zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrolg¢ materiatow.

Miejsca czasowego skladowania begdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny
by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego stosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przez zastosowaniem konkretnego rodzaju materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6ézniej zamieniony bez zgody
Inspektora.

2.5. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc pozyskania
piasku, zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce (zgodnie z dokumentacja
projektowa) 1 rekultywacji terenu po zakonczeniu robot. Wszystkie materialy pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do warunkéw umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow winna by¢ zgodna z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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3. Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet montazowy musi by¢ w peini
sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow
wynikajacych zracjonalnego ich wykorzystania na budowie. Do wykonania przewiertow
sterowanych winien by¢ uzywany sprzg¢t specjalistyczny.

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzie niegwarantujace zachowanie
jakosci 1 warunkow wyszczegolnionych w  Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wiasciwoséci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe
winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatéw (np: samochod skrzyniowy
kryty, otwarty). Materiaty w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektore materiaty nalezy transportowa¢ w skrzyniach
(armatura), oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PVC, PE).

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca na biezaco bedzie usuwa¢ na wilasny koszt zanieczyszczenia drog
publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy spowodowane przez jego $rodki transportowe.

5. Wykonanie robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,
za jakos¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, Programem zapewnienia jakos$ci, projektem
organizacji robot, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczaniu i wykonywaniu robdt zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem
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btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdw
budowlanych lub elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze na normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal w sposéb sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakos$cig robot, oceng jako$ci materiatdéw 1 postepem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia przez Wykonawce warunkow umowy.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot;

- sposob zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego;

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- plan zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespoldw roboczych realizujacych roboty budowlane, ich kwalifikacje i przygotowanie

praktyczne;

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu;

- sposob 1 procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot;

- zasady postepowania z materiatami oraz robotami, ktére nie odpowiadajg stawianym
wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozong jakos$ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot
1 jako$¢ stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdow oraz robot
z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
1ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja legalizacj¢, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i1 dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
1 robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zamiarem wbudowania, przedstawi
Inspektorowi Nadzoru materiaty do zatwierdzenia.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wynik do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2. posiadajg deklaracje wiasciwosci uzytkowych (deklaracje zgodnosci) lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i1 ktore spetniajg wymogi SST;

W przypadku wyrobow i materialow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez
SST, kazda partia dostarczana do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Wyroby i materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan, beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
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winny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposredni
jeden po drugim, bez przerw. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza
by¢ oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date¢ przekazania Wykonawcy placu budowy;
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot;
* terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegdlnych robot;
* przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
» uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru;
* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu;
* zgloszenie 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow czg¢sciowych
1 koncowych robdt;
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza
by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zzaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe i rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonywanych robot. Obmiary wykonywanych
robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do
ksiggi obmiaru.

Punkt nie ma zastosowania przy wynagrodzeniu ryczattowym.

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢:

- pozwolenie na budowe;
- protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
- protokoty odbioru robot;
- protokoty z narad i ustalen;

- operaty geodezyjne;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- polecenia Inspektora Nadzoru;

- korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
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7. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robdt zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac
niezb¢dnych do wykonania zadania. Przedmiar robot stanowi odrgbne opracowanie.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem. Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru, a jego wyniki
muszg by¢ wpisane do ksi¢ggi obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
robot kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza
si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru. Zasady
okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub w KNR-
ach oraz KNNR-KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Obmiary musza by¢ przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i w zmianie
Wykonawcy lub Podwykonawcy robdt. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot, muszg
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

Punkt nie ma zastosowania przy wynagrodzeniu ryczattowym.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi technicznemu cz¢sciowemu,
- odbiorowi technicznemu koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiory dokonywane sg przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

8.1.  Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakos$ci wykonywanych robo6t, ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych
rob6t musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.
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W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontunuowanie robdt Inspektor
dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.  Odbior techniczny czesciowy robot

Odbior techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru technicznego czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Wykonawca do odbioru czgsciowego dostarczy wyniki badan i sprawdzen dotyczace
odbieranych elementdéw robot oraz inwentaryzacje roboczg wykonanych robot.

8.3.  Odbior techniczny koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci 1 jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie na pis$mie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Odbior
koncowy robot musi nastagpi¢ w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
ponize;.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako$ciowej robot
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru koncowego
robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych  w poszczegdlnych — elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$s¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych — asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonej
w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokot odbioru, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacje¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupehiajgce lub zamienne);

- recepty 1 ustalenia technologiczne;

- protokoty odbioréw czesciowych;

- dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

- oryginal mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
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powykonawczej;

- protokoly przeprowadzonych badan przewodow kanalizacyjnych;

- badania zageszczenia gruntow;

- wyniki inspekcji telewizyjnej (kamerowania) przewodoéw kanalizacyjnych;

- deklaracje zgodnosci (deklaracja wlasciwosci uzytkowych) lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, zgodnie z SST;

- protokoty odbioru pasa drogowego.

Podczas budowy sieci kanalizacyjnej tlocznej metoda bezwykopowa tj. przewiertem
sterowanym, nalezy archiwizowa¢ parametry wykonywanego przewiertu (tj. sita pchania, sita
1 czas uciggu poszczegolnych zerdzi, zaglebienie rurociagu, ilo$¢ litréw pluczki, ci$nienie
phluczki, moment obrotowy rotacji). W/w dane nalezy dolaczy¢ do protokolu odbioru
poszczeg6lnych odcinkow sieci.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenie o:

- wykonaniu robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.4.  Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie
wykonywanych robo6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci okresla zawarta pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca umowa.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6dt beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

*» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

* koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
ptace pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp;

» ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw, badan laboratoryjnych, optat
za zajgcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,
koszt oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
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przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszt ustug wykonanych przez wiascicieli uzbrojenia
podziemnego;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot;

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych
w warunkach umowy.

Szczegdlowy sposob rozliczenia zostanie ustalony pomigdzy Inwestorem,
a Wykonawcg na etapie wykonawczym.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentami odniesienia s3 dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 4 listopada 2021 r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2021 poz. 2088);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownig w m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon, ul. Sezamkowej, gm. Czerwin,
dz. 92/1, 92/15, 93/22.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
nacelu budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w m. Czerwin,
ul. Sezamkowa, rejon, ul. Sezamkowej, gm. Czerwin, dz. 92/1, 92/15, 93/22. Szczegdtowy
zakres, rodzaj i ilo$¢ robot podano w przedmiarze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, decyzja pozwolenia na budowe, specyfikacja techniczng, poleceniami Inspektora
Nadzoru, przedmiarem robo6t oraz z art. Ustawy Prawo Budowlane.

W ramach inwestycji przewidziano budowe:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SN8 ¥200 mm;
- sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE100 SDR17 PN10 @90 mm;
- studni rewizyjnych sieciowych PP ¥1000 mm;
- studni rozpre¢znej PP ¥1000 mm;
- przepompowni $ciekéw 1500 mm z kompletnym wyposazeniem.

m. Czerwin, ul. Sezamkowa, rejon, ul. Sezamkowej, em. Czerwin - sie¢ kanalizacyjna

PVC SN8 1200x5,9 mm L=553,40 mb

PE100 SDR17 PN10 ©@90x5,4 mm L=61,0 mb

Razem: L=614,4 mb
Studnie rewizyjne sieciowe PP #1000 mm 12 szt.
Studnia rozpr¢zna PP @1000 mm 1 szt.
Przepompownia $ciekdéw sanitarnych @1500 mm 1 szt.

Wymienione powyzej prace wchodzg w zakres prac podstawowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Oprécz wymienionych w pozycji nr 1.3. prac podstawowych, budowa obejmuje
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wykonanie prac towarzyszacych i robot tymczasowych, tj. prac niezb¢dnych do wykonania
robdt podstawowych.
Prace towarzyszace:

- wytyczenie geodezyjne: wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem
w terenie. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy
wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, osiach wszystkich studzienek. Na odcinkach prostych paliki
powinny by¢ zabite co 30-50 metrow, jednak nie mniej niz 3 punkty na jeden odcinek. Po obu
stronach wykopu wbija si¢ kotki $wiadki, tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot;

- usunig¢cie humusu na odcinku budowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

- zabezpieczenie terenu budowy: prace prowadzone w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢
w oparciu o sporzadzony projekt czasowej organizacji ruchu i zatwierdzony przez witasciwe
organy. Koszt zabezpieczen oraz sporzadzenia projektu nie podlega odrebnej kalkulacji
1 przyjmuje si¢, ze jest on wlaczony w cen¢ umowna;

- odtworzenie nawierzchni drog gruntowych 1 utwardzonych;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: po utozeniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz
zuzbrojeniem nalezy zapewni¢ sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete;

- umocnienie wykopow i rozbiorka tego umocnienia;

- prace zwigzane z uprzatni¢gciem placu budowy i przywrdceniem terenu do stanu sprzed
inwestycji.

Roboty tymczasowe:
- nie wystepuja.

1.5. Informacje o terenie budowy

Niezbedne dane istotne z uwagi na:

a. organizacj¢ robot budowlanych:
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia robdt budowlanych Kierownika
Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Kierownik
Budowy odpowiada za organizacj¢ robot budowlanych. Zakres prac i obowiazkow
Kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo budowlane”.
Kierownik Budowy przed rozpoczgciem budowy zobowigzany jest sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych, a nastepnie
na jego podstawie zabezpieczy¢ teren budowy oraz zapewni¢ 1 utrzymac
bezpieczenstwo terenu budowy oraz robdt az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Roboty budowlane powinny odbywaé si¢ pod stalym nadzorem Kierownika
Budowy.
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Kierownik Budowy jako osoba reprezentujagca Wykonawce, jest upowazniony
do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu prac uwzgledniajacego
organizacj¢ robot budowlanych, zabezpieczenie interesdw osob trzecich, ochrone
srodowiska, warunki bezpieczenstwa pracy, organizacje ruchu, zabezpieczenie
chodnikow, jezdni oraz innych elementdw infrastruktury technicznej. Zwtaszcza
do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie projektow szczegotowych, w tym
projektu czasowej organizacji ruchu w pasach drogowych, ktéry wynika z koniecznosci
zajecia pasa drogowego. W tym celu Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt
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opracuje stosowny projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej oraz
przedlozy projekt do zaopiniowania przez administratora drog, tj. Gming Czerwin oraz
do zatwierdzenia przez Starost¢ Ostroteckiego.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene kontraktowsq.

Koszt zajecia pasa drogowego nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wliczony w cen¢ kontraktowa.

zabezpieczenie interesdéw 0séb trzecich:

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem
(rurociagi, kable, itp.) w czasie trwania budowy. O przypadkowych uszkodzeniach tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi wlasdciciela 1 uzytkownikow
tej infrastruktury, Inspektora Nadzoru oraz zapewni ich szybka naprawe. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego lub ktérych istnienie mogl stwierdzié
realizujgc roboty. Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien
takze zabezpieczy¢ znajdujace si¢ w poblizu terenu budowy ogrodzenia i inne elementy
stanowigce mienie prywatne.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

ochrone $srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na baz¢, magazyny, skladowiska
materialow powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Wykonawca w szczego6lnosci zapewni dbalo$¢ o systematyczne
ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilo$ci
odpadow oraz ich segregacje, o oszczgdne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz
zgodne z obowigzujacymi przepisami sktadowanie odpadow.

warunki bezpieczehstwa pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
powinien wyposazy¢ ,.budowe” w urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sag uwzglgdnione w cenie umowne;j.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé w rejonie inwestycji zaplecze budowy
w zakresie niezbednym do wykonania prac oraz zachowania warunkow bezpieczenstwa
poruszania si¢ po terenie budowy.

warunki organizacji ruchu:
Wykonawca dostosuje si¢ do istniejacej organizacji ruchu drogowego w miegjscu
prowadzenia robot.
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g.

ogrodzenie:
Zakres budowy nie wymaga ogrodzenia catego terenu prowadzenia robdt jednocze$nie.

Przebieg robdt oraz miejsce ich prowadzenia beda podzielone na etapy. Wykonawca
wydzieli w kazdym z etapow miejsce prowadzenia robdt za pomocg zapor drogowych
oraz ustawi w odpowiedniej odlegtosci przed zaporami znaki informujace
o prowadzonych robotach budowlanych, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdéw 1 pieszych. Po ukonczeniu jednego etapu, wygrodzenie oraz oznakowanie
bedzie rozbierane i przenoszone w kolejne miejsce prowadzenia robot.

Zabezpieczenie jezdni:

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem
zabezpieczenia jezdni. Prace budowlane prowadzone w obrebie jezdni powinny
by¢ zorganizowane tak, aby zapewni¢ dojazd wlascicielom przylegtych posesji oraz
odpowiednio zabezpieczone w celu wyeliminowania ryzyka dostania si¢ uczestnikow
ruchu drogowego do wykopu. Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni jezdni zniszczonych w czasie wykonywania robot do stanu nie gorszego
niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci jezdni. Wykonawca odtworzy nawierzchni¢
W sposob uzgodniony z zarzadca danej drogi 1 zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 1., poz. 1518).

1.6. Okreslenia podstawowe
- Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna  zewngtrzna  przeznaczona
do odprowadzania  $ciekow  bytowo-gospodarczych
1 przemystowych;
- Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow

- Przewéd kanalizacyjny
grawitacyjny

- Kanalizacja sanitarna

tloczna

- Studzienka kanalizacyjna

rewizyjna

- Studzienka kanalizacyjna

wlazowa

- Studzienka kaskadowa

- Kineta

- Wlaz kanalowy

bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika;

- rurociag shuzacy do bezci$nieniowego transportu
sciekow lub wod deszczowych;

- sie¢ kanalizacyjna  zewnetrzna  przeznaczona
do przepompowania $ciekow  bytowo-gospodarczych
1 przemystowych,;

- obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej
(na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony
do kontroli  stanu  kanalu 1  wykonania  prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywu;

- obiekt inzynierski wystepujacy na  kanatach
przetazowych (na dlugosci kanalu lub w wezle)
umozliwiajacy wejscie do kanatu;

- studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace
na réznych wysokosciach, w ktoérej Scieki lub wody
opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki
lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy;

- cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana
w ksztalcie koryta wzdluz kierunku przeptywu sciekow;

- element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
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kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen

kanalizacyjnych;

- Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych;

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej
pomiedzy kineta, a $ciang komory robocze;j;

- Przepompownia Sciekow - urzadzenie stuzace do automatycznego przettaczania

Sciekéw zawierajacych fekalia do wyzej polozonego
zbiornika lub transportu $ciekoOw na duze odleglosci;

- Studnia rozpre¢zna - studnia stanowigca niezbedny element zakonczenia
kazdego rurociggu cisnieniowego przetlaczajacego scieki;
- Kabel przewod  wielozylowy izolowany, przystosowany

do przewodzenia pradu elektrycznego.
2. Wyroby budowlane
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w OST pkt. 2 Wyroby budowlane.
Materialty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wszystkie materialy
na co najmniej 2 tygodnie przed zamiarem ich wbudowania. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajda si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nieotrzymaniem zaplaty za wykonang robote.

2.2.  Rury, ksztaltki

Do budowy sieci kanalizacyjnej zastosowane beda:
- rury kanalizacyjne kielichowe PVC o $rednicy ©200x5,9mm, klasy SN8 z rdzeniem litym
(kanalizacja sanitarna grawitacyjna) + ksztattki,
- rury kanalizacyjne polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ©¥90x5,4 mm, taczone
przez zgrzewanie doczotowe 1 elektrooporowe (kanalizacja sanitarna ttoczna) + ksztattki.

2.3.  Studzienki rewizyjne, rozpreine

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac studnie rewizyjne
sieciowe (wlazowe) oraz rozprezne D1000mm tworzywowe wykonane z PP. Polaczenia
miedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztattowa. U podstawy studni kineta z tworzywa
sztucznego z odgalezieniami do podiaczenia kanatow. Studnia zebrowana w celu
zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych. Wewnatrz stozka stopnie wlazowe
umozliwiajagce uchwyt, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej.. Jako element
wienczacy konstrukcje nalezy zastosowacé betonowy pierscien odcigzajacy oraz wiaz zeliwny
zatrzaskowy typu ciezkiego kl. D400.

2.4.  Przepompownia

Na obszarze obj¢tym inwestycja nalezy zastosowaé przepompowni¢ $ciekdéw, ktorej
zadaniem jest podnoszenie na wyzszy poziom zwierciadla $ciekéw w celu umozliwienia
dalszego odprowadzania systemem tlocznym.
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Przepompowni¢ nalezy wykona¢ jako budowle podziemng, wyposazong w uktad
sterowania, monitoringu, kontroli oraz zasilania zabezpieczajacego ciaglo§¢ pracy
przepompowni. Doktadng $rednice 1 wysoko$¢ zbiornika podano w dokumentacji projektowe;.

Wyposazenie zbiornika ma obejmowac (stal 1.4404):
- podest obstugowy — stal nierdzewna,
- drabinke ztazowg ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna,
- porecz wysuwang z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna,
- wlaz zeliwny @800 typ cigzki klasy D400,
- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna /przew. PVC — szt. 1 (nawiewny),
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny),
Kominek wentylacyjny nawiewny i wywiewny zamontowac z zachowaniem réznicy wysokosci
0,5m.
- belke wsporczg — stal nierdzewna,
- prowadnice — stal nierdzewna,
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna,
- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu),
- zawory zwrotne kulowe proste DN8O szt. 2 — zeliwo,
- przewody ttoczne DN80 — stal nierdzewna (§cianka 2mm),
- potaczenia kotnierzowe nierdzewne,
- elementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta,
- pofaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztaczki STAL/PE
80/90,
- nasade T-52 z pokrywa + zawoér kulowy 2 — szt. 1,
- potaczenie piondéw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (trdjnik orlowy) — nie dopuszcza
si¢ zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

Zbiornik:

* obudowa wykonana z polimerobetonu,
* $rednica zbiornika oraz wysoko$¢ zgodna z projektem technicznym (dokladne wymiary
przedstawione zostalty w projekcie technicznym czgéci graficznej - rys. 3 Schemat
przepompowni),
* grubos¢ Scianek zbiornika dla srednicy pompowni DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
* wymagane parametry:

- Cigzar wiasciwy [p] 2300 kg/m3,

- Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa,

- Wytrzymato$¢ na rozciagganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa,

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa,

- Scieralno$¢ max. = 0,5 mm,

- Chropowato$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm,

- Nasigkliwo$¢ woda nw 0,10%,

- Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10.

Wymagania odno$nie pomp:
W celu zapewnienia prawidtowej pracy przepompowni $ciekéw zaprojektowano pompy
odsrodkowe, wirowe, zatapialne przystosowane do ttoczenia wody brudnej i sciekow (2 szt.)
o nastepujacych parametrach pracy:
-Qp=4,0l/s, H=5,0 m;
- Wysoko$¢ geometryczna Hg = 3,6 m;
- Hstr.1 = 0,9 m (straty policzono dla rury PE100 SDR17 PN10 DN90x5,4 mm L=61,0m);
- Hwyp = 0,5 m;
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Parametry i charakterystyka pracy pomp zgodna z zalaczonymi materiatami, proponowana
pompa typu SLV.80.80.11.4.50D.C o mocy 1,10 kW (2szt.) lub réwnowazna.

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca uktadu dwupompowego — wyposazenie:
a) Obudowa rozdzielnicy:
- obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
- drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktorych
sg zainstalowane:
* kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogolnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy
pompy nr 1, pracy pompy nr 2,
* wylacznik gléwny zasilania z ostong stykow,
* przelacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
* przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy reczne;,
* stacyjke z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
- wymiary minimum: 800 (wysokos¢) x 600 (szerokos¢) x 300 (glebokos$¢) mm,
- wyposazona w plyte montazows z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
- posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokol odporny na promieniowanie
UV.
b) Urzadzenia elektryczne:
- modut telemetryczny GSM/GPRS,
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,
- uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,
- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp,
- wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,
- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyltacznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B16,
- wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
1 zanikiem napi¢cia na dowolnej fazie zasilajace;.
- stycznik dla kazdej pompy,
- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;,
- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,
- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow,
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
1 optycznego,
- wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,
- wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietléwka 8W,
- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),
- antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie,
- wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat,
- ogranicznik przepie¢ klasy C.

Zasilanie silnikow pomp i czujnikéw pomiarowych z rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej
przepompowni $ciekéw wykona¢ kablami dostarczonymi przez producenta przepompowni
sciekéw. Podtaczenie wykona¢ zgodnie z Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
producenta przepompowni $ciekow.

W celu pomiaru ilo$ci odprowadzanych $ciekéw, w ramach inwestycji konieczne jest
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zaprojektowanie wedtlug odrgbnego opracowania i wykonanie komory pomiarowej wraz
z wyposazeniem. W komorze pomiarowej nalezy przewidzie¢ montaz przeptywomierza oraz
zasuw odcinajacych. Pomiar ilosci przeptywajacych $sciekow powinien zosta¢ zrealizowany
z zastosowaniem elektromagnetycznego przeptywomierza, ktéry umozliwia dwukierunkowy
pomiar, niezalezenie od ci§nienia, gestosci, temperatury 1 lepkosci medium. Studnie pomiarowsg
nalezy wykona¢ z kregdw betonowych o $rednicy min. @1500 mm i zlokalizowa¢ na kanale
tlocznym, za przepompownia. Srednice przeptywomierza dostosowa¢ do $rednicy kanatu
ttocznego na ktérym zamontowane bedzie urzadzenie.

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zabudowe przepompowni o parametrach techniczno-uzytkowych
odpowiadajagcych ww. parametrom lub o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem
spetienia tego samego poziomu technologicznego 1 wydajno$ciowego (gwarancja tego samego
efektu uzytkowego, technicznego oraz identyczna trwatos$ci i bezpieczenstwo uzytkowania).

2.5.  Inne materialy

Pozostate materiaty niezbedne do budowy sieci kanalizacji sanitarne;:
- kruszywo,
- cement.

2.6. Skladowanie

Ogoblne wymagania dotyczace skladowania materiatbw podano w OST pkt. 2.3
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.6.1. Rury, ksztaltki

Rury PE, PVC dostarczane s3 w oryginalnie zapakowanych wigzkach i powinny by¢
przechowywane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Przy sktadowaniu rur PVC i PE nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmnie;j
10 cm 1 grubos$ci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m,

- wysokos¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos¢
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i1 ukladane kielichami naprzemianlegle, z wysuni¢ciem
kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem
si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikéw,

- rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane odrgbnie,

- rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego 1 w temperaturach nie przekraczajacych 40°C,

- rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, zdejmowane bezposrednio przed montazem
zlaczy,

- przy dlugotrwalym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego poprzez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem,
np. nieprzezroczysta folig z PE, lub wykona¢ zadaszenie celem ochrony przed wptywem
promieniowania UV. Nie wolno nakrywa¢ rur w sposdb uniemozliwiajacy ich
przewietrzanie,

- ksztattki, ztaczki 1 inne materialty powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omowionych $rodkow ostroznosci.
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2.6.2. Studzienki rewizyjne, rozpreine

Studzienki powinny by¢ ulozone $cisle obok siebie (przetozone wylacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi). Skladowaé¢ nalezy w miejscach
wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia.
Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

2.6.3. Przepompownia

Prefabrykowany zbiornik przepompowni $ciekow nalezy przechowywaé¢ pod
zadaszeniem. Powierzchnia przechowywania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych 1 opadowych.

Ksztaltki, zlaczki, armatura i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zabezpieczone przed dziataniem zjawisk
atmosferycznych, na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocia podlozu z mozliwos$cia
bezposredniego dostepu.

Elementy stanowigce wyposazenie przepompowni (pompy, kolana sprzg¢gajace,
prowadnice, itp.) 1 kable elektryczne wraz z osprz¢tem powinny by¢ sktadowane
w pomieszczeniach zamykanych.

2.6.4. Inne materialy

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze przekracza¢ 3 miesigcy.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.7.  Transport

Rury, ksztattki, studnie i inne materialy powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed
zmiang polozenia podczas przewozu. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich
srodkdw transportu, ktore pozwola unikngé¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych
materiatow. Materialty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

2.8.  Warunki dostawy

Zatadunek i roztadunek rur w paletach lub oryginalnych wiazkach nalezy wykonywac
przy uzyciu wozkow widlowych o gltadkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone
i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow. Rury
fadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymato$ci. Zatadunek i1 wytadunek pojedynczych rur matych
srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzet specjalnego, rury moga by¢ przenoszone
rgcznie.

Jezeli rury sg luzne, to przy uktadaniu ich w stosy na samochodzie obowigzuja te same
zasady co przy skladowaniu z tym, ze wysoko$¢ ladunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m. Podczas transportu luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany
skrzyni samochodu. Rury o najwickszej $rednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu
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transportowego bezposrednio na platformie cigzarowki. Na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci
co najmniej 10 cm 1 grubo$ci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do rur. Rury nalezy
mocno zwigzaé, aby unikngé przesuwania podczas transportu. W kazdych warunkach
transportu, przenoszenia i sktadowania oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami
ochronnymi. Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce skltadowania w sposob niekontrolowany
ani przetacza¢ po pochylni — rury powinny by¢ przenoszone na sktad. Przew6z powinien
odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Wytrzymato$¢ na uderzenia
rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze si¢ z koniecznoscig
zachowania szczegolnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Studzienki powinny by¢ ulozone S$cisle obok siebie 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych
lub wystajacych krawedzi. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekltadek, rozpor i1 klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka
transportowego, nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Przepompownia $ciekow jest dostarczana jako kompletne urzadzenie skladajace
si¢ z czterech podstawowych zespotow: dwie pompy zatapialne, zbiornik z polimerobetonu,
szafa sterujaca i1 elementy wewnetrzne. Pompy i1 szafa sterujaca dostarczane sg osobno.
Przy transporcie prefabrykatow na kotowym s$rodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przekladkach. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skladowania uktadane na przektadkach
eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Podnoszenie 1 opuszczanie prefabrykatéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Podczas dostawy kruszywa i cementu na teren budowy nalezy zapewnié
ich zabezpieczenie przed nadmiernym zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem.

3. Sprzet i maszyny

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3 Sprzet i maszyny.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacyjnej winien wykazaé

si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka na podwozu kotowym o pojemnosci tyzki 0,15- 0,60 m?,

- spycharka gasienicowa 5S5KW/75 KM,

- weciggarkareczna od 3 do 5°t,

- samochod skrzyniowy 3-5 t,

- samochod samowytadowczy do 5 t,

- samochod dostawczy do 0,9 t

- przyczepa dtuzycowa do 4,5t,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- pompy o napedzie spalinowym do pompowania wody,

- spawarka elektryczna,

- agregaty pradotworcze,

- zestawy igtofiltrowe,

- zgrzewarka elektrooporowa, doczotowa,

- zestaw szalunkoéw do umocnienia wykopu.
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Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane
do technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. Srodki transportu
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w OST pkt. 4 Srodki
transportu. Dobor transportu  technologicznego nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

4.2. Transport rur i ksztaltek

Przewo6z rur samochodami jest uregulowany przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych. Rury i ksztaltki powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia
podczas przewozu.

Nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan w kwestii transportu rur:

-przew6z rur powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi
lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace
poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

-rury podczas transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
powodowac uszkodzenia mechaniczne, rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podlozenie np. tektury faliste;j,

- przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C;

- ksztattki 1 inne drobne elementy sg pakowane 1 winny by¢ przewozone w workach,

- rury transportowane w oryginalnych wigzkach zaleca si¢ rozladowywaé z zastosowaniem
wozkow widlowych,

- zaladunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia
sprzet specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

4.3. Transport studzienek rewizyjnych, rozpreinych i przepompowni

Studzienki rewizyjne, rozpr¢zne oraz zbiornik przepompowni z elementami
wyposazenia przepompowni nalezy transportowac krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym. Studzienki
kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Powierzchnie pojazdow
przewozacych studzienki muszg by¢ rowne 1 pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.4. Transport kruszywa i cementu.

Przewozenie kruszywa i cementu moze odbywac¢ si¢ przy wykorzystaniu dowolnych
dostepnych $rodkéw transportu, ktory umozliwi zabezpieczenie tych materiatéw przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot budowlanych
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w OST pkt. 5 Wykonanie rob6t budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce skltadowania materiatow,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych i opadowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- rozebrac¢ istniejgcg nawierzchnie drogowa, wystepujaca na trasie sieci kanalizacji sanitarne;j,
- sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng (filmowg) z terenu prowadzonych prac.

Koszt wykonania robdt przygotowawczych wliczony jest w cen¢ kontraktows.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci
kanalizacyjnej 1 trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkow
i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢é wykonywane przez geodete
Z uprawnieniami.

Przed wejsciem na plac budowy nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejacych kabli
elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej, sieci gazowej, kanalizacji deszczowej oraz
dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub
biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich uzytkowanie. W miejscu skrzyzowania
projektowanej infrastruktury z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu
zabezpieczenia natych kablach nalezy zamontowa¢ rury ostonowe dwudzielne. Koszt
zabezpieczenia przewodow podziemnych nalezy wliczy¢ w ceng jednostkowa robot ziemnych.
Giebokos¢ przykrycia sieci kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacja projektowa - profil sieci
kanalizacyjnej.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu
do budynkow i wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych. Metody
wykonania robdt - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego 1 istniejgcego uzbrojenia terenu.
Przy zblizaniu si¢ do istniejagcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.
Minimalna szeroko$¢ wykopu umocnionego pod przewody kanalizacyjne powinna by¢
co najmniej o 35 cm z kazdej strony wigksza niz zewngtrzna srednica rury. Szerokos$¢ wykopow
dla montazu obiektéw na sieci jakimi sg studnie kanalizacyjne winna zapewnic¢ z kazdej strony
zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomi¢dzy zewnetrzng ich krawedzia, a obudowa
wykopu co najmniej 0,5m. Umacnianie $cian wykopdéw nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Grunt z wykopu powinien by¢ wywozony i sktadowany na miejsce wskazane przez
Inwestora w chwili przystapienia do robot. Wejscia po drabinie do wykopéw winny by¢
wykonane w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m, z chwila osiggnigcia glgbokosci 1,0 m od
poziomu terenu. W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonad
przykrycie wykopow z barierkami dla przejs¢ pieszych.

Dno wykopu winno by¢ rowne, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu
Wykonawca winien wykona¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,05 — 0,20m
(w zalezno$ci do odwodnienia i sposobu wykonania — reczny lub mechaniczny). Reczne
pogtebienie wykopu o pozostate 0,05-0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
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montazem rurociggow.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:
- gorne krawedzie bali umocnien wykopdéw powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
teren,
- powierzchnia terenu w miar¢ mozliwosci powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Przygotowanie podtoza
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
(. doktadnie oczyszczonym i zniwelowanym) podtozu, na podsypce z mieszanki zwirowo-
piaskowej o warstwie 20 cm od spodu rury. Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociaggdéw
oraz roboty budowlane, winny odbywac¢ si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym szalunkiem.
Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

Odwodnienie wykopoéw

W przypadku wystgpienia wod gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowaé
powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej
do odwodnien wykopow Ilub catkowite odpompowanie przy uzyciu iglofiltrow (dobor
w zaleznos$ci od ilosci napltywajacej wody). Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopow
utozenie drenazy i studni zbiorczych. Wode rurociggiem tymczasowym nalezy odprowadzié
poza pas roboczy. Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczng nalezy wykonac
przy pomocy tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybor zalezy
od Wykonawcy robo6t. Przy sktadaniu oferty na budowe kanalizacji Wykonawcy robot muszg
uwzgledni¢ koszt zasilenia w energi¢ elektryczng agregatéw pompowych w dostosowaniu
do posiadanych urzadzen. Koszt ewentualnego odwodnienia, w tym koszt zasilania w energi¢
elektryczng, nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot ziemnych. Szczegdtowy projekt
odwodnienia wykopu wraz zuzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien 1 decyzji
administracyjnych wedlug odrgbnego opracowania sporzadzonego przez Wykonawce
1 na koszt Wykonawcy na etapie realizacji robot budowlanych.

Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu. Wykopy poszczegbdlnych, zrealizowanych etapéw — po przeprowadzeniu
cis$nieniowych prob hydraulicznych, odbiorze robot instalacyjnych i budowlanych — nalezy
zasypac zgodnie z podanymi wytycznymi zawartymi w ST oraz dokumentacji projektowe;.

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci
jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej. Obsypke nalezy
wykona¢ z piasku gruboziarnistego min. 15 cm od wierzchu rury z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy — nalezy zaggszczac rownoczesnie po obu stronach przewodu.

Zasypke wykonywa¢ warstwami 20-30cm (zaggszczajac r¢cznie), od warstwy 30 cm
(zageszczajac mechanicznie) do wskaznika zageszczenia 1s>0,98 w obrebie korpusu drogi oraz
[s>0,95 poza korpusem drogi.

Ulozony rurocigg oznakowac tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu koloru
biato-zielonego/brazowego z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej 30 cm nad rurg
kanalizacyjng. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

Zasypke moze stanowi¢ rodzimy grunt (zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdz. 3
opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza gruntowego, projektu geotechnicznego —
tab. 2.0) bez kamieni i zanieczyszczen. Jesli grunt rodzimy nie spelnia wymagan norm nalezy
go wymieni¢. Miejsce odwiezienia 1 sktadowania urobku wskazane zostanie przez Inwestora.
Koszt wymiany gruntu nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robdt ziemnych. Podczas
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wykonywania prac ziemnych nalezy przeanalizowa¢ sklad 1 struktur¢ gruntéw z opinig
geotechniczng dotaczong do dokumentacji projektowe;.

Zasypke wraz z zageszczeniem wykopu nalezy wykonywac jednoczesnie z usuwaniem
obudowy wykopu.

W ramach rob6t ziemnych teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do istniejacej studni
kanalizacyjnej, oznaczonej w dokumentacji projektowej w cze$ci graficznej jako Sist.,
o rzednych 115.37/113.08.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogolne

Przewody uktada¢ ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Przed przystapieniem do przetargu nalezy dokona¢ wizji lokalnej w terenie.

5.4.2. Wytyczne uktadania i montazu rur grawitacyjnych i ttocznych

Ogo6lne warunki uktadania i montazu rur z PVC:

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza (podtoze
profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkdw rurociggow),

- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
kierunkow i spadkow,

- przewody z PVC uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekow,

- rury na catej dtugo$ci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej /4 obwodu,

- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC nie wykazujace
uszkodzen i peknig¢,

- podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociggow,

- montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelka do okreslonej glebokosci (dopuszczalne jest stosowanie s$rodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie),

- rura zakonczona kielichem, do ktorego jest wciskany bosy koniec nastepnej rury powinna by¢
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zaggszczenie zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- po zakonczeniu montazu i zasypce przewoddéw kanalizacyjnych Wykonawca wykona
sprawdzenie utozenia kanatow za pomocg kamery przemystowej,

- faczenie rur z PVC wykonuje si¢ za pomocg ksztattek kielichowych,

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s — spadki te nie mogg by¢ mniejsze niz 5%o0 dla kanaloéw
o $rednicy 0,20 m.

Ogolne warunki ukladania i montazu rur z PE:

- przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- spos6b montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkow,

- do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i laczniki z PE nie wykazujace
uszkodzen,

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza, ktére
profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociggow,

- przewod po ulozeniu powinien $ciSle przylega¢ do poditoza na catej swojej dlugosci
W co najmniej ¥4 swego obwodu,

34



- zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonac¢ za pomocg tukow, kolan
lub z wykorzystaniem naturalnej elastycznosci rur,
- faczenie rur z innymi materiatami 1 armaturg wykona¢ za pomoca ksztattek PE tj. tulei

kotierzowych,
- montaz rur 1 ksztaltek PE winien odbywa¢ si¢ poprzez zgrzewanie doczotowe
1 elektrooporowe.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej zlgcza rur powinny zostaé

odstoniete.

5.4.3. Wytyczne montaZu studzienek

W miejscach lokalizacji studni dno wykopu wyréwna¢, a nastgpnie przygotowaé
warstwe 20 cm podsypki piaskowej, ktora nalezy wypoziomowac. Wykop otwarty powinien
by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ szalunkiem. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza
spetnia¢ wymagania okreslone w normach.

Kinet¢ ulozy¢ na przygotowanej wczesniej podsypce piaskowej. Podiaczy¢ rury
kanalizacyjne, ustawi¢ doktadny kat podigczenia. Goére kinety nalezy wypoziomowac.
Nastepnie posmarowac kielich kinety $rodkiem poslizgowym i zamontowaé pierscien
dystansowy (rur¢ trzonowa) laczony na uszczelke. Przed wykonaniem podigczen nalezy
sprawdzi¢ czysto$¢ uszczelek, a w przypadku ich zabrudzenf nalezy je oczy$ci¢. Nalezy chronié¢
przewod oraz kro¢ce w studzienkach przed zanieczyszczeniami.

Dokona¢ zasypania wykopu warstwami obsypki piaskowej rownomiernie na calym
obwodzie studzienki. Zasypywanie wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materiatem
sypkim w taki sposob, aby zagwarantowaé staranne i rOwnomierne wypetienie wszystkich
wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Mechaniczne zageszczenie gruntu wokot
studni powinno odbywac¢ si¢ stopniowo i rOwnomiernie przy zasypywaniu kolejnych warstw
nie grubszych niz 30 cm. Zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji
studni 1 wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych (wskaznik zagegszczenia
Is > 0,98 w obrebie korpusu drogi oraz 1s>0,95 poza korpusem drogi). Jesli grunt rodzimy
nie spetnia wymagan norm nalezy go wymieni¢. Miejsce odwiezienia i sktadowania urobku
wskazane zostanie przez Inwestora. Koszt wymiany gruntu nalezy uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej robdt ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy przeanalizowac
sktad 1 strukture gruntdw z opinig geotechniczng dotgczong do dokumentacji projektowe;.

Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewn¢trzng studni.
Zwienczenie studzienki nalezy wykona¢ z betonowym pier§cieniem odcigzajacym do wiazu
zeliwnego.

5.5. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu robot ziemnych i montazowych, zageszczeniu wykopow pasy drogowe
drog, w ktorych wykonywane byly prace nalezy przywroci¢ do stanu, ktéry nie moze by¢
gorszy niz przed przystagpieniem do robodt. Szczegdtowy sposob odtworzenia naruszonych
nawierzchni do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Drogi zwirowe, gruntowe

a) jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowoduja rozluznienie gruntu
lub doprowadza do rownoziarnisto$ci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagesci¢ Wykonawca
ma obowigzek doziarni¢ grunt rodzimy 1 zapewni¢ prawidlowe zageszczenie drogi.
Doziarnienie nie moze by¢é wykonane gruntami spoistymi, ktore powodowatyby
nieprzepuszczalnos$¢ nawierzchni;
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b) roboty prowadzone w nawierzchni drogi zwirowej — w zakresie robot musi si¢ znalezé
wykonanie w tej drodze nawierzchni zwirowej o grubosci 15 cm i szerokosci nie we¢zszej
niz byta przed przystgpieniem do robot oraz o rzgdnej niwelety réwnej niwelecie drogi, jaka
byla przed przystapieniem do robot;

Nawierzchnie z kostki betonowej

a) odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej — Do odtworzenia nawierzchni z kostki
betonowej nalezy wykorzysta¢ kostke z rozbidrki. Po wykonaniu podbudowy nalezy
oczyszczong kostke uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej o min. grub. po zaggszczeniu
wynoszacej 3 cm. Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejagcym wzorem oraz
kolorystyka, jak rowniez gruboscig istniejacej kostki. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie
materialu uszkodzonego, a zatem uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe
odpowiadajagce wzorem 1 gruboscig istniejagcym. Przed zasypaniem spoin piaskiem
nawierzchni¢ nalezy zagesci¢ ptyta wibracyjna, Spoiny nalezy bezwzglednie zasypaé piaskiem,
ktory nalezy wmiata¢ recznie do momentu napetnienia szczelin. Nie wibrowac nawierzchni po
zasypaniu piaskiem. Odtworzong nawierzchni¢ nalezy pielegnowaé (posypywaé piaskiem,
uzupelia¢ brakujace spoiny itd.) tak dlugo, az nastapi pelna stabilizacja zabudowanego
materiatu.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6 Kontrola, badania oraz
odbior wyrobow i robot budowlanych.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robo6t.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czegstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa, polegajace na poréwnywaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow,
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi przez wytworce,
- badanie obudowy wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zej$cia do wykopow,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
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- badanie bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okre§lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sagsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym w tym: badanie
podtoza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu
przewodow 1 studzienek, sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek
wlazowych i urzadzen wentylacyjnych,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie kamera TV ulozenia kanalow grawitacyjnych,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegbdlnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

b) dla pozostalych przewodéw 5 cm,
- rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 5 cm,

b) dla pozostatych przewodow 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekraczaé:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

b) dla pozostatych przewodow 2 cm,
- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony min. w dwdch miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98 w obrebie korpusu drogi oraz 0,95 poza korpusem drogi.

6.2.4. Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Przewd6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
sciekow do gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami
podanymi ponize;j:

e odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu migdzy studzienkami:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody powinien by¢ obnizony o co

najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,
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- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozone;j
powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu
w miejscu studzienki nizszej;

e podczas badania na eksfiltracjc — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody
w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej
W czasie:

- 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

- 60 min na odcinku o dlugosci ponad 50 m.

e podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika
oraz powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Prébe cisnieniowq kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ zgodnie z PN-EN 16932:2018-05.
Przygotowane odcinki kanalizacji nalezy zasypa¢ warstwa ziemi 30 cm, miejsca potgczen
iuzbrojenia nalezy zostawi¢ niezasypane. Szczelno$¢ przewodoéw cisnieniowych powinna
zapewni¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania
proby hydraulicznej. Cis$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej
niz 1 MPa.

6.2.5. Inspekcja — kamerowanie przewodow kanalizacyjnych

Wykonawca kanalizacji jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej
wybudowanych przewodow grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploataciji.
Inspekcja telewizyjna powinna si¢ odby¢ po uprzednim przeptukaniu przewodu
1 usunieciu z niego piasku 1 innych pozostatosci.
Inspekcja telewizyjna powinna by¢ wykonana przy uzyciu sprz¢tu umozliwiajacego:
- kontrole spadkow na catej dtugosci przewodu,
- kontrole jakos$ci wykonanego przewodu, obejmujaca wizualizacj¢ szczegdtow polaczen
odcinkow rur.
Wyniki inspekcji powinny zawiera¢ nastepujace elementy: film — zapis cyfrowy, wykresy
utozenia przewodéw 1 spadkow, ekspertyze z wyszczegolnieniem: miejsc zalaman trasy
przewodow, uszkodzen mechanicznych wbudowanych materiatow, rozsunigcia rur.

7. Przedmiar i obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w OST pkt. 7 Przedmiar i obmiar
robot.

7.2. Jednostka obmiaru

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robot.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Ilo$¢ robot i materialbw w przedmiarze i1 obmiarze okre$la si¢ nastgpujacymi
jednostkami:

- m3 dla robdt ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka),
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- mb dla utozenia rurociagu,
- szt., kpl. dla zamontowanego wyposazenia, armatury, uzbrojenia (montaz podejs¢, rewizji,
zasuwy, studni oraz przepompowni).

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8 Odbidr robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej, w tym:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggdw,
- wykonanie przewiertOw sterowanych,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- proby szczelnosci przewodow,
- ulozenie taSmy sygnalizacyjnej nad rurociggami PVC i PE,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidér robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robdt. Dhugos¢ odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto
300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior techniczny czesciowy robot
Badania przy odbiorze cze¢$ciowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja,
- zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omodwione, wpisane do dziennika budowy
lub dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez cztonkow komis;ji.

Dokumenty niezbedne do przedstawienia przez Wykonawce przy odbiorze cz¢sciowym
wymienione zostaly w OST pkt. 8.2 Odbior techniczny czgsciowy robot.

8.4. Odbior techniczny konicowy robot

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3 OST, przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstata w wyniku inwentaryzacji,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- wyniki badan zaggszczenia gruntu,

39



- protokot odbioru pasa drogowego,
- wyniki badania utozenia przewodu kamerg TV.

Zgodnos$¢ wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac:
- czy przeditozono wszystkie dokumenty podane w OST 1 SST,
- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu
1 umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos$¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
— protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego,
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacja geodezyjna,
— protokolem szczelnos$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete
w protokole koncowym. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly
spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze
czesciowym lub koncowym, nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z ulicy 1 sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9 Podstawa
ptatnosci.
Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

9.2. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszqgcych

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrgbnej zaptacie i zawarty
bedzie w cenie umownej.

Szczegotowy sposob rozliczenia zostanie ustalony pomigdzy Inwestorem,
a Wykonawcg na etapie wykonawczym.

10. Dokumenty odniesienia
Podstawowym dokumentem do wykonywania robot jest dokumentacja projektowa,

atakze wymienione ponizej] oraz w OST pkt. 10 Dokumenty odniesienia, ustawy,
rozporzadzenia i pozostale dokumenty.
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Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz.
725 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1320 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r.,
poz. 320 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw Dz. U. z 2024r., poz. 757 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz. 873).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 4 listopada 2021 r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2021 r., poz. 2088).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2454).

Normy:

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 476:2022-09 Wymagania og6élne dotyczace elementow stosowanych
w systemach odwadniania i kanalizacji.

PN-EN 752:2017-06 Zewngetrzne systemy odwadniajace 1 kanalizacyjne - Zarzadzanie

systemem kanalizacyjnym

PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek 1 systemu

PN-EN 12201-1:2024-04  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
1 sanitarnej - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 12201-2:2024-04  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
1 sanitarnej - Polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2024-04  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
1 sanitarnej - Polietylen (PE) - Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne — Czeg$¢ 1: zasady ogdlne
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PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Cz¢s¢ 1: Definicje, klasyfikacja,
ogolne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody
badan

PN-EN 1610:2015-10 Budowa 1 badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 16932-1:2018-05  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe —
Czes¢ 1: Wymagania podstawowe

Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

- Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggéw PE opracowane przez producenta.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — Instalacje
elektryczne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zard6wno przez
wiladze panstwowe, jak 1 lokalne oraz wszelkie regulacje prawne 1 wytyczne, ktoére
w jakikolwiek sposob zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie przygotowywania i realizacji robot.

42



