PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZADANIA: ,Rozwdj zrbwnowazonej mobilno$ci miejskiej na terenie mia-
sta Biatogard — przebudowa ul. Asnyka”.

ADRES: ul. Asnyka, 78-200 Biatogard, dziatka nr 712; 83/8; 109/1; 87 obreb 0006
m. Biatogard.

Zamawiajacy:
Miasto Biatogard
ul. 1 Maja 18,
78-200 Biatogard

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym,
w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”

Klasyfikacja Wspolnego Slownika Zamowien:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja

Bialogard, grudzien 2025r.
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1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z budowg drogi rowerowej od istniejgcego odcinka w ul. 1 Maja, przy skrzyzowaniu ulicy 1
Maja z ulicg Asnyka, do skrzyzowania z ul. Kochanowskiego w obrgbie dziatki nr 712; 83/8;
109/1; 87 obrgb 0006 miasta Biatogard oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Projekt realizowany bedzie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, ze Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za opracowanie dokumentacji projektowej 1 wykonanie robot
budowlanych zgodnie z zaakceptowang dokumentacja.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu rowerowego, zwickszenie
atrakcyjnosci komunikacji alternatywnej, ograniczenie emisji spalin oraz integracja z
istniejgca 1 planowang siecig tras rowerowych w miescie.

Wykonanie dwukierunkowej drogi rowerowej w ciggu ulicy Asnyka ma na celu
wsparcie rozwoju spdjnej sieci drog rowerowych w miescie Biatogard.

Inwestycja obejmuje teren dziatek nr 712; 83/8; 109/1; 87 obrgb 0006 miasta Bialogard.

Kolorem fioletowym zaznaczono planowany przebieg trasy dla drogi rowerowej.

1.1.  Zakres przedmiotu zaméwienia:

Zakres inwestycji obejmuje:

wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla drogi rowerowej,

uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych (w tym po-
zwolenia na budowe lub zgtoszenia robot),

budowg drogi rowerowej,
odwaodnienie pasa drogowego,
wycinka drzew bedacych w kolizji z wykonywang inwestycja,

wykonanie zjazdow i przejs$¢ dla pieszych, odtworzenie przylegtych przejazdow dla rowe-
row,

zagospodarowanie terenu: zielen, oznakowanie,
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opracowanie i wdrozenie projektow czasowej i docelowej (statej) organizacji ruchu.

Oznaczenie Punkty
Mapa . problematyczne Prace Nawierzchnia | Dhugos¢ [m]| Szerokos¢
odcinka .
i krytyczna

1 |Dziatkanr |Wlaczenie do Wybudowanie |Dwukierunkowa 2,50 m
712 obr. 000§istniejacego ciagu drogi rowerowej,|droga rowerowa
oraz 83/3 obr{pieszo-rowerowego. oznakowanie o nawierzchni
0006 — ul. poziome i z betonu
1 Maja pionowe. asfaltowego.

1 |Dziatkanr |Droga rowerowa w Wybudowanie |Dwukierunkowa Ok. 2,50 m
109/1 obr.  |obszarze istniejacego  |drogi rowerowej,|droga rowerowa 480,0
0006 oraz 87 [rowu odwadniajacego naloznakowanie o nawierzchni
obr. 0006 — |odcinku ok. 120 m poziome i z betonu
ul. Asnyka |(skanalizowanie pionowe. asfaltowego.

istniejgcego rowu,
przepusty do Fundamenty
przebudowy na stupow
zjazdach); istniejaca sie¢|péwietlenia
o$wietlenia drogowego [drogowego do
— fundamenty stupéw do|pionowej
pionowej regulacji oraz regulacji.
wzgledem
projektowanej Sciezki;
drzewa do wycinki w
kolizji z inwestycja;
skrzynka infrastruktury
technicznej (skrzynka
elektryczna
przepompowni $ciekdw)
do przeniesienia w
kolizji z inwestycja,
studnie kanalizacji
sanitarnej w kolizji z
inwestycja.
RAZEM
Sciezki  480,0
infr. towarzyszaca

W/w zakres nalezy wykona¢ zgodnie z opisem i zalaczong mapa.

Uwaga: Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, Zze rodzaje i ilo$¢ robot przedstawionych powyzej
sq ilo$ciami szacunkowymi i moga ulec uzupelnieniu lub zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegolowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko
wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonanie $ciezki pieszo - rowerowej ma na celu powigzania sieci drog rowerowych na
terenie miasta.
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1.2.  Opracowanie dokumentacji projektowej:

Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wilasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W zakresie Wykonawcy:

2.

Pozyskanie wszystkich niezbednych materiatbw do wykonania prac projektowych,
W szczeg6lnosci map i ich aktualizacji oraz wykonanie badan i opinii geotechnicznych.

Wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i zapisami SWZ, koncepcji
projektowej z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.

Uzyskanie stosownych pozwolen, uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych
pozwalajacych na realizacj¢ robot, wymaganych ustawg Prawo budowlane oraz odrebnymi
przepisami, wraz z ich ewentualng aktualizacjg oraz wypeklieniem warunkow i wytycznych
okreslonych przez instytucje opiniujace i uzgadniajace przeprowadzenie inwestycji.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego przedsiewzigcia wraz
z wnioskiem o pozwolenie na budowg¢ lub dokumentacji do zgtoszenia robot budowlanych
wraz z wlasciwym wnioskiem, zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe lub prawnie skutecznego zgloszenia robdt budowlanych.

Podstawa opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

1.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z pdzn.
zm.), okreslajacej ogdlne wymagania dotyczace projektowania i realizacji robot budowla-
nych.

Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1320 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z pézn.
zm.).

Wytycznych projektowania infrastruktury rowerowej — m.in. opracowanych przez Mini-
sterstwo Infrastruktury oraz lokalne jednostki samorzadowe.

Obowiazujacych norm branzowych, wytycznych technicznych, zalecen i dobrych praktyk
projektowych, w tym:

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych,
o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych,
o wytycznych projektowania odwodnienia drdg i §ciezek rowerowych,
o zasad projektowania organizacji ruchu drogowego.
Wstepnych ustalen lokalnych:
o Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bia-

togard,
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o Miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla ul. Asnyka i
przylegtych terenow,

o strategii rozwoju miasta Bialogard i dokumentéw planistycznych dotyczacych zrow-
nowazonej mobilnos$ci miejskiej.

8. Wizji lokalnej i analizy stanu istniejacego (przeprowadzonej przez autora PFU na podstawie
materiatow fotograficznych, map ewidencyjnych i danych z ewidencji gruntow).

9. Potrzeb i oczekiwan mieszkancow wyrazanych w ramach konsultacji spotecznych oraz pla-
ndéw rozwoju infrastruktury rowerowej zgtaszanych przez Rade Miasta i organizacje lo-
kalne.

3. Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy

Inwestycja bedzie realizowana w obrebie miasta Bialogard, od istniejagcego odcinka w ul. 1 Maja,
przy skrzyzowaniu ulicy 1 Maja z ulicg Asnyka, do skrzyzowania z ul. Kochanowskiego. Jest to
jedna z gtéwnych arterii komunikacyjnych w mieScie, tgczaca centrum miasta z obszarami
podmiejskimi oraz droga krajowa nr 6, ktoéra stanowi wazng o$ komunikacyjng regionu.

Opis lokalizacji:
e Miasto: Bialogard
e Ulica: Asnyka

o Zakres inwestycji: Odcinek od istniejacego odcinka w ul. 1 Maja, przy skrzyzowaniu ulicy
1 Maja z ulicg Asnyka, do skrzyzowania z ul. Kochanowskiego — dlugos¢ odcinka ok. 480
m.

o Typ nawierzchni: Nawierzchnia drogi w dobrym stanie, istniejgce pasy ruchu dla samocho-
déw, nawierzchnia drogi i chodnika z kostki brukowej betonowe;j.

4. Zakres przedmiotowy inwestycji
4.1 Zakres prac projektowych i wymagania Zamawiajacego w tym zakresie:

Wykonawca opracowuje koncepcje projektowa w celu przedstawienia Zamawiajagcemu i uzyskania
akceptacji. Po uzgodnieniu koncepcji projektowej Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa
obejmujaca wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowego zadania, na podstawie ktorych
uzyska zgode na prowadzenie robot.

Wykonawca dotaczy do projektu o§wiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

a) Pozyskanych przez Wykonawcg mapach sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych
w skali 1:500 lub 1:1000 z zasoboéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej w Biatogardzie,

b) Na podstawie wlasnych pomiaréow sytuacyjno—wysokos$ciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

1. Projekt budowlany branzy drogowe;j:

o Wpykonanie mapy do celow projektowych (aktualna, zatwierdzona przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bialogardzie).

o Opracowanie projektu drogi rowerowej wraz z odwodnieniem, nawierzchnig oraz
oznakowaniem — 4 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.

o Projekt zagospodarowania terenu — 4 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.
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o Okreslenie sposobu przebudowy chodnikow wzdluz projektowanego odcinka drogi
rowerowej, w tym dostosowanie do wymagan osob z niepelnosprawnos$ciami.

o Wskazanie lokalizacji zieleni.

o Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egzemplarze w formie papiero-
wego oryginatu.

o Wykonanie projektu statej organizacji ruchu drogowego dla catego zakresu,
uwzgledniajacego nowe oznakowanie pionowe i1 poziome oraz ewentualng zmiang w
organizacji ruchu — 4 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.

2. Projekt wykonawczy branzy drogowej:

o Szczegblowe rozwigzania wykonawcze, ktore beda obejmowaé m.in. doktadne ze-
stawienie materiatow, technologii wykonania nawierzchni oraz odwodnienia.

o Przedmiar robot i kosztorys inwestorski.

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) (spo-
rzadzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogolnych specyfikacji technicz-
nych) — 4 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.

o Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egzemplarze w formie
papierowego oryginatu.

o Harmonogram realizacji rob6t budowlanych.

3. Uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych:

o Wykonawca ma obowiagzek uzyskac¢ wszelkie decyzje wymagane do realizacji inwe-
stycji lub zgloszenie robot budowlanych (w zalezno$ci od wymogdéw administracyj-
nych).

o W przypadku, gdy projekt inwestycji wymaga analizy oddzialywania na §rodowisko,
wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownej decyzji rodowiskowe;.

4. Konsultacje i uzgodnienia:
o Zarzadca drogi (Gmina Biatogard),
o Wlasciciele sieci uzbrojenia terenu (energetyka, wod-kan, telekomunikacja),
o Inne podmioty w zalezno$ci od zakresu ingerencji.

Cze$¢ rysunkowa:
— orientacja w skali 1:25000,
plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000,
przekroje poprzeczne co 10m w skali 1:50 — tam gdzie sa wymagane,
przekroje normalne w skali 1:50,
— 1inne szczegbty rozwigzan skala 1:20,
Kazda czg$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na nosnikach
CD lub DVD w n.w. formatach:
- rysunki: format .dwg. dxf i .pdf
- opisy: format .doc i .pdf
- tabele: format .xlIs i .pdf
- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Kazdy kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Wydziaty
merytoryczne Urzgdu Miasta w Bialogardzie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Ponadto Wykonaweca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla potrzeb
wykonawstwa robot.
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4.1.1 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace
wymagania:
Zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos$¢ tresci.
- Cz¢s$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow, jest zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych, ilos¢ arkuszy rysunkowych begdzie ograniczona
do niezbednego minimum, cato§¢ dokumentacji b¢dzie oprawiona w twardg oprawe, na
odwrocie ktorej bedzie spis tresci, rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegbdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad projektu
powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia. Oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych
opracowania projektowego powinny umozliwia¢ wpigcie dokumentacji do segregatora
biurowego formatu A4.

4.1.2 Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

— projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materialy graficzne wskazujace
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejacej organizacji ruchu, etapowanie robot
drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy obstuge posesji przylegtych do pasa
drogowego poszczegdlnych ulic. Sposob prowadzenia robot nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

4.1.3 Wymagania w odniesieniu do projektu stalej organizacji ruchu:
— przewiduje si¢ korekte istniejacego oznakowania w celu dostosowania elementoéw organizacji
do przepisbw obecnie obowigzujacych w tym zakresie, oraz uzupelnienie brakéw w
oznakowaniu.

414 Wymagania w odniesieniu do specyfiki projektowej rozwiazan rowerowych

W mieScie:
Wiasciwie zaplanowany uktad tras rowerowych powinien speli¢ pie¢ podstawowych
wymagan, ktorymi sa:

— spojnos¢ — potaczenie zrodet 1 celéw ruchu,

— bezposrednios¢ — jak najkrotsze objazdy, jak najmniejsze wydtuzenie trasy,

— atrakcyjnos$¢ — przyjemne i przyjazne otoczenie,

— bezpieczenstwo — rowerzystow i innych uczestnikéw ruchu,

— komfort uzytkowania — szybki i wygodny przejazd

4.2 Zakres robot budowlanych i wymagania Zamawiajacego w tym zakresie:

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, maja spetnia¢é wymagania
polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot
budowlanych.

Prace budowlane obejmujg realizacj¢ inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji
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projektowej. Zakres robdt budowlanych obejmuje:
1. Budowa drogi rowerowej:

o Budowa drogi rowerowej o szeroko$ci nie mniejszej niz 2,5 m o nawierzchni z be-
tonu asfaltowego).

o Zapewnienie odpowiednich spadkow i odwodnienia drogi rowerowej w celu unik-
ni¢cia jej zalewania.

o Droga rowerowa powinna posiada¢ spadki poprzeczne w zakresie 1,0% do 3,0% w
kierunku odprowadzenia wod opadowych.

o Spadki podtuzne (dtugos$ci drogi) powinny wynosi¢ max 6%, w celu zapewnienia
komfortu jazdy oraz minimalizacji ryzyka wypadkow.

o Oddzielenie drogi rowerowej od jezdni oraz chodnikdéw przy pomocy separatoréw,
kraweznikow, pasow zieleni lub barier ochronnych.

o Minimalna szeroko$¢ pasow zieleni migdzy droga rowerowa a jezdnig powinna wy-
nosi¢ 0,5 m.

2. Przebudowa chodnikow i przejazdow przez drogi:

o W miejscach przejscia drogi pieszo rowerowej przez jezdni¢ nalezy wykonac¢ wy-
miang kraweznikow, ewentualng wymiang nawierzchni oraz oznakowanie dla osob z
niepetnosprawno$ciami.

3. Odwodnienie drogi rowerowej i chodnikow:

o W przypadku konieczno$ci wynikajacej z niwelety terenu - Zaprojektowanie i wyko-
nanie systemu odwodnienia (wpusty uliczne, kanaly deszczowe) w celu odprowadze-
nia wod opadowych.

o Podlaczenie nowo wybudowanej infrastruktury do istniejacej kanalizacji deszczowej
lub wykonanie nowych studzienek i wpustow w miejscach, gdzie jest to konieczne.

4. Oznakowanie drogi rowerowej:
o Montaz oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowigzujagcymi normami.

o Oznakowanie drogi rowerowej (np. znaki D-6, D-7, strzatki kierunkowe) oraz ozna-
czenie przejazdow dla rowerzystow przez skrzyzowania i przejécia dla pieszych.

o Zainstalowanie znakoéw informujacych o zblizajacych si¢ skrzyzowaniach, przejsciu
dla pieszych, czy ograniczeniach predkosci.

5. Zielen:

o Wykonanie nasadzen ros§linnos$ci wzdhuz drogi rowerowej (trawniki), ktore beda pet-
ni¢ funkcje ochrony przed hatasem oraz poprawig estetyke przestrzeni publiczne;.

o Minimalna szerokos$¢ paséw zieleni miedzy droga rowerowa a jezdnig powinna wy-
nosi¢ 0,5 m.

6. Roboty dodatkowe i koncowe:

o Przeprowadzenie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po zakonczeniu ro-
bot budowlanych, w tym oczyszczenie terenu z materiatow budowlanych 1 odpadow.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

Zamawiajacy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
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Wymagania Zamawiajacego:

1) Zrealizowanie robot dla wyznaczonych do realizacji odcinkow, w oparciu o zatwierdzong
dokumentacj¢ techniczng, po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete.

2) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do akceptacji
przez Inspektora.

3) Peienie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z p6Zzn.zm.):

a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j

pojawiajacych sie¢ w toku realizacji robot budowlanych,

b) Uzupeianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyja$nianie watpliwosci w tym

zakresie w toku realizacji robot,

¢) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde

wezwanie Zamawiajacego,

f) Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych
Z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowg powinien nastapi¢ w
terminie 2 dni od daty zawiadomienia — telefon, mail, lub w innym uméwionym z
Zamawiajgcym terminie).

4) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot, ktore ma zawieraé: umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, protoko6t
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci
materialow, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje oraz
dokumentacj¢ powykonawcza, rozliczenie finansowe, koncowy protokét odbioru, oswiadczenie
uprawnionych kierownikéw robo6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie
niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.

5) Uzyskanie w imieniu zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli
takowe jest wymagane.

6) Przywrocenie terenu przylegtego do terenu budowy do stanu przed przystgpieniem do robot.

7) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy terenu drogi rowerowe;.

421 Kontrola Zamawiajacego
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy;,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- sposéb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi,

- jako$¢ wykonania robo6t 1 doktadno$¢ montazu,
- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
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nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

4.2.2 Rodzaje odbiorow
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbioér koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

4221 Wymagania dotyczace odbiorow
Odbior robot budowlanych na podstawie STWiORB.

Badania laboratoryjne nawierzchni (gesto$¢, no§nos¢, réwnosce).

Przedtozenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
o Przekazanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania.
4.2.3 Materialy rozbiorkowe

- ziemi¢ z wykopOw oraz inne materiaty nienadajace si¢ do powtdrnego uzytku Wykonawca
zagospodaruje we wlasnym zakresie,

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania tj. krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty chodnikowe, betonowe, obrzeza
betonowe oraz inne wedtug wskazania inspektora pozostaja wlasnoscig Zamawiajacego, materiaty
te nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegto$¢ do 10 km,

- materialy jw. nalezy przekaza¢ ulozone na paletach pozyskanych we wlasnym zakresie przez
Wykonawcg,

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na humusowanie
skarp i zielencéw a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wlasnym zakresie.

4.2.4 Wymagania w odniesieniu do kraweznikow

- krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10, odsto-
nigcie kraweznikow od 0 do max. 2cm,

- po wykonaniu kraweznikow nalezy odtworzy¢ taczenie nawierzchni skrzyzowania lub
zjazdu z nowym kraweznikiem.

4.2.5 Wymagania w odniesieniu do przebudowywanych chodnikow

Przebudowa istniejacych chodnikow:

Po uprzednim rozebraniu istniejagcego chodnika wykona¢ koryto pod konstrukcje oraz nawierzchnie
asfaltowg o szeroko$ci zgodnej ze stanem projektowanym. Obramowanie nawierzchni, powinno
by¢ wykonane z obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na
podsypce cementowo-piaskowej, od strony drogi kraweznikiem betonowym. Obrzeze nalezy
ustawi¢ bez wypuszczania ponad plaszczyzne nawierzchni drogi rowerowej, faza w strong
trawnika. Drzewa na trasie projektowanej $ciezki do usunigcia, studnie, stupy oswietlenia
drogowego, zawory itp. do regulacji po uzgodnieniu z gestorem sieci.

4.2.6 Wymagania w odniesieniu do konstrukcji

a) droga rowerowa:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31,5 mm, gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm,
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b) konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa brukowa z mikrofaza, gr. 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa istniejgca lub na poszerzeniach z mieszanki niezwigzanego kruszywa 0/31.5mm,
C90/3 gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm.

Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania projektowe zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami po ich zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

4.2.7 Wymagania w odniesieniu do elementéw odwodnienia chodnika i ulicy

— droga rowerowa powinna zostac¢ tak uksztaltowana, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody
opadowej do istniejagcych odbiornikéw (wpustow kanalizacji deszczowej).

4.2.8 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego

— wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu
do wykonywania robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem,

— regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego,

— regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wlascicieli lub zarzadcow sieci,

— w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wiazow
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wtazy te nalezy wymieni¢ na
nowe.

4.2.9 Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni

—nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikow w bezposrednim sasiedztwie realizowanych prac oraz
odtworzenie na terenach zajgtych podczas realizacji inwestycji,

— wytyczne odno$nie wykonania trawnikow:

* teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni 1 korzeni drzew,
cze¢$ci naziemnych i podziemnych chwastow,

* teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika o 15 cm
(przygotowanie miejsca na ziemi¢ urodzajng + torf),

» w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej powinna ona by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem
robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

» w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza si¢ ziemi zagruzowanej, przerosni¢tej korzeniami, wyjalowionej, zasolonej, lub
zanieczyszczonej chemicznie,

* odczyn ziemi powinien mie$ci¢ si¢ w przedziale 5,5-6,5 pH

* przy zaktadaniu trawnikoéw kraweznik lub obrzeze powinien znajdowac si¢ 2 cm nad
gruntem

* teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany 1 splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana rOwnomiernie,

* przed 1 po siewie nasion ziemi¢ nalezy zawalowac,

* na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m2 powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4 kg gotowa
mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkow panujacych w danym srodowisku
odmiany mieszanek dywanowych.

4.2.10 Wymagania w odniesieniu do oznakowania poziomego - grubowarstwowego
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Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

— dobrg widoczno$cig w ciggu catej doby,

— wysokim wspotczynnikiem odblaskowos$ci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opaddéw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania
gwarancji,

— odpowiedniag szorstko$cig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej sa
umieszczone,

— odpowiednim okresem trwalos$ci,

— odpornos$cig na $cieranie i zabrudzenie,

— szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materiaty atestowane. Badania jako$ci

materialdow do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

4211 Wymagania w odniesieniu do oznakowania pionowego

— nalezy przewidzie¢ konieczne zmiany istniejacym uktadzie oznakowania pionowego i poziomego
dostosowujac go do nowej infrastruktury.

4.2.12 Wymagania w odniesieniu do malowania kolorowego:

- wszystkie przejazdy przez ulice w obrebie projektowanych skrzyzowan wykona¢ poprzez
malowanie asfaltu/kostki betonowej najlepiej farbg akrylowa wodoodporng do malowania
asfaltu/kostki betonowej i powierzchni betonowych w kolorze czerwonym,

- farba grubowarstwowa powinna zapewniac:

. wysoce elastyczng, wodoodporng odblaskowa powtoke,

. by¢ szybkoschnaca,

. zabezpieczona przed deszczem, promieniami UV i innymi warunkami
atmosferycznymi,

. posiada¢ doskonalg przyczepnoscig do podtoza,

. nie odspajac si¢ i gwarantowa¢ wysoka odpornos¢ na $cieranie,

. stosowanie bezposrednio na wilgotne podtoza,

. posiada¢ tatwos¢ w aplikacji za pomoca pedzla lub walka.

5. Czes¢ informacyjna

1. Os$wiadczenia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje si¢ w granicach terenow 1 istniejacych ulic, a
Burmistrz Miasta Biatogard sprawuje trwaty zarzad gruntami.

2. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej na terenie, gdzie maja by¢
prowadzone roboty stanowigce przedmiot zamoéwienia. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona
na koszt wlasny i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

4. Zaplecza budowy wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

5. W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia wchodzi
wykonanie prac w zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu zamowienia i umowy.

6. Cena ofert powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
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oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

c) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczego6lnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podiaczenia 1 zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych,

d) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tym projektem,

e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

f) koszty obstugi geodezyjnej,

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej w formacie gis/cad
dostarczonej na no$niku CD oraz wersji papierowej,

h) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno — uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

i) koszty nadzoru autorskiego,

J) koszty transportu materiatow rozbidorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
ktére pozostaja wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

k) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie¢ do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

1) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza 1acznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, od$niezanie, uzupeinianie
ubytkéw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora nadzoru,

1) koszty ubezpieczenia budowy;,

m) koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji 1 rgkojmi za wady,

n) podatek VAT w wysokosci 23 %.

5.1 Wymagania formalne i prawne

Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia

budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy
techniczne;j 1 sztuki budowlanej a w szczeg6lnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j.Dz. U. z 2024, poz. 320 z pézn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251
z poézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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7)

8)

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z pdzn. zm.). Zamawiajacy informuje rdwniez, ze jest
zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U.
72024 r., poz. 1320 z pézn. zm.).

Zalaczniki

Zatacznikiem do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest fragment mapy o
tytule ,,Asnyka — droga rowerowa” ukazujaca planowany przebieg trasy.
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