PROJEKT
UMOWA NR ZDiK.IR.272. ........ccevevviuecuerennns .2026

zawarta W dniu e, 2026r. pomiedzy Gming Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2,
33-100 Tarndéw, NIP 8731011086 — Zarzadem Drdég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyrska 24,

33-100 Tarnéw NIP 8733250300,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien publicznych w ramach zadania pn. "Budowa oswietlenia ulicznego na ul.
Zurawiej w Tarnowie” zawarto umowe o nastepujacej tresci:

1.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania
pn.: "Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Zurawiej w Tarnowie” w oparciu o:
1) przedmiotowg umowe,

2) dokumentacje projektowa,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
4) przedmiary robot

opracowane przez PRO-SM Sebastian Mroczek, ul. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszéw, ktora okresla
sposéb wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem oferty ztozonej przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robot
i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
pierwszenstwo bedg miaty dokumenty zgodnie z kolejnoscig podang w ust. 1, przy czym dokumenty
te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.
Przedmiot umowy obejmuje budowe o$wietlenia ulicznego na ulicy Zurawiej. Zadanie polegaé
bedzie miedzy innymi na:
1) montazu stupow oswietleniowych w ilosci 3 kpl.,
2) montazu lamp oswietleniowych w ilosci 4 kpl.,
3) utozeniu sieci kablowe] o dtugosci ok 143 metrow,
4) wykonaniu przewiertéw,
5) montazu szafy oswietlenia ulicznego SOU,
6) opracowaniu i wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz
z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy
w zaleznosci od biezgcych potrzeb,
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7) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej — papierowej —
2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulg przyjecia do osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,

8) odtworzeniu po zakonczeniu robét nawierzchni w nastepujgcy sposéb:

a) odtworzenie kraweznika: kraweznik z rozbidrki nalezy ustawi¢ w dotychczasowej linii na
tawie z betonu C-12/15 grubosci min. 15 cm z oporem. Uszkodzone krawezniki wymienic
na nowe tego samego ksztattu, wymiaru i barwy,

b) odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej: nawierzchnie z kostki betonowej,
pochodzacej z rozbidrki, nalezy utozy¢ ponownie na podsypce grysowej po wykonaniu
podbudowy:

— stabilizacja cementowo piaskowa Rm min. 2,5 MPa grubosci 15 cm;

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 grubosci 20 cm stabilizowana
mechanicznie;

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 10 cm
stabilizowanego mechanicznie;

c) odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego: nawierzchnie z betonu asfaltowego na
krawedzi jezdni odtworzy¢ na catej diugosci o tej samej szerokosci
w dwadch warstwach (warstwa wigzgca AC 16W grubosci 5 cm + warstwa Scieralna AC
11S grubosci 4 cm) po wykonaniu podbudowy - jak pod nawierzchnig z kostki. Potgczenie
nawierzchni asfaltowej ze starg nawierzchnig uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed
dostawaniem sie wody specjalng tasma lub asfaltem.

d) odtworzenie zielencéw: uszkodzony zieleniec nalezy obsiac trawg po uprzatnieciu gruzu
i kamieni oraz roztozeniu warstwy ziemi urodzajnej grubosci min. 5 cm.

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1) dokumentacjg projektows,

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) zasadami sztuki budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
dla tego typu obiektow.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu teren, na ktdrym majg by¢ prowadzone prace i nie wnosi
co do tego zastrzezen.

Wykonaweca oswiadcza, ze zapoznat sie i znana jest mu dokumentacja projektowa zatgczona do SWZ
i nie wnosi co do niej zastrzezen i uwag.

Zamawiajgcy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspotdziatac
przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamodwienia.

§2.

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatéw wiasnych w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatow posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
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(Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych). Certyfikaty, atesty, wyniki
badan laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB bedg wymagane przy odbiorze robot.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wfasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub
Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdt swiadectwa dopuszczajgce
materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty zamienne mogg by¢ zastosowane jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Projektanta.

Drewno pochodzace z wycinki jest wiadnos$cia Zamawiajacego. Koszt zatadunku, transportu,
wytadunku i przekazania ujety zostat w wynagrodzeniu za przedmiot umowy. Drewno pochodzgce
z wycinki Wykonawca przewiezie i przekaze do bazy Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dowody PZ
przekazania materiatdéw wystawione na Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyriska 24
w terminie 5 dni od dnia wystawienia.

Odpady nienadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaze do utylizacji
zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposéb zabezpieczenia i usuwania danych odpaddw. Koszt
ich zatadowania, wytadowania, transportu i przekazania ponosi Wykonawca.

Koszt zorganizowania i rozbidrki czasowego zaplecza budowy wliczono w wynagrodzenie za
przedmiot umowy.

§3.
Ewentualne roboty zamienne mogg by¢ przyjete przez Wykonawce do realizacji tylko na podstawie
protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez obie strony umowy oraz dokonania zmiany umowy
w formie pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robdt zamiennych.

TERMIN

§4.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

§5.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy.
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgltoszenia Zamawiajgcemu
ujawnionych wad.
W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposdb opisany w ust. 2 Wykonawca
bedzie oczekiwac¢ na przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.
W takim wypadku Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajacego o odpowiednie przedtuzenie
terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o ile wady
dokumentacji uniemozliwiajg prowadzenie robét.
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OBOWIAZKI STRON
§e6.

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

przekazanie placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w § 4 ust.
2 niniejszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejsza umowa.

§7.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

10)

11)

12)

13)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej,
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie normami i standardami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dla tego typu obiektow;

kontrola jakosci materiatow i robét;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania odbioru robét (w tym wynikéw
wszystkich wymaganych pomiardw i badan) w zakresie okreslonym w STWiORB oraz zgodnie
ze wskazaniami Inspektora Nadzoru;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosé robdt, sposdb i zakres wykonywania robdt oraz termin
zakonczenia robot;

zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojsé
i dojazdow do istniejgcych posesji, a takze pisemne powiadomienie zarzadcy drogi o dacie
rozpoczecia robot;

zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie
warunkéw pracy zgodnie z przepisami BHP;

wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robdt oraz zorganizowanie placu
budowy;

zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzezenie mienia znajdujgcego sie na jego
terenie, a takze zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa dla oséb trzecich;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane i innych przepisdw z zakresu prawa
budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji zgodnie z t3 ustawg;

po zakonczeniu robdt — uporzagdkowanie terenu budowy, wdrozenie statej organizacji ruchu
i przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu w ustalonym terminie odbioru robdt;
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14) przedtozenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.
Kosztorys ofertowy nalezy przygotowac z uszczegdtowieniem co najmniej pozycji wskazanych
w przedmiarze robét z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru robét;

15) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objetego zakresem inwestycji oraz wjazdéw
do posesji przed realizacjg zadania i przekazanie do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

16) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowego z podziatem na

pozycje wskazane w przedmiarze robdt oraz jego aktualizacja w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia; harmonogram rzeczowy zostanie przedtozony w terminie 7 dni od podpisania
umowy, w miare potrzeb i postepu prac Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
harmonogramu, przy czym kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego; Wykonawca
powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robét oraz inne okolicznosci moggce mieé
wptyw na terminowo$¢ wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia aktualizacji harmonogramu rzeczowego kazdorazowo w terminie 5 dni od dnia
ztozenia faktury Zamawiajgcemu.

17) jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,
Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowym lub zajdg inne
istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowego - przedstawienie na zgdanie
Zamawiajgcego niezwfocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, do zatwierdzenia projektu
Planu naprawczego. Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu
wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw
lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowym.

18) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy.

§ 8.

Wykonaweca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
w ktérych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowa. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty poboru uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie za
przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zadne jego dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane
z odcieciem lub zamknieciem drég, medidw, powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggdédw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli nieruchomosci, budynkdéw, lokali uzytkowych
wtym drég sasiadujgcych z terenem budowy lub zajetych czy wykorzystanych w zwigzku
z wykonywanymi robotami i unikngé¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do statej wspétpracy, powiadamiania i ustalania
czasowej organizacji ruchu z witascicielami obiektéw handlowych i ustugowych w celu dojazdu np.
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z materiatami i dostawami do punktéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytutu zgtoszonymi przez
wtascicieli.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce sieci.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia sieci i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru
i wtasciciela sieci i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w sieciach i urzagdzeniach naziemnych i podziemnych,
spowodowane w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynkéw, drég, ogrodzen, zieleni,
ciggow drenarskich, wodociggdéw i gazociggdw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupow i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robét (od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy —
odbioru koncowego robdt). Wykonawca, w szczegdlnosci, niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadszi
inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wiascicieli, wtasciwych organdéw lub innych podmiotéw, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usuniecia sieci
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych sieci, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania
koniecznych zgdd wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub wykorzystywanych w celu
dojazdu na teren budowy.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim lub w mieniu
0s6b trzecich, ktdre wystapia na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcow,
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez wzgledu na czas, w ktérym szkoda wystgpita.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby w okresie od dnia przekazania.
Wykonawcy terenu robét do dnia odbioru koricowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robdt budowlanych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

W celu wykazania okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych tam mowa poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych osdb na
podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone
w ust. 8 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie, ze
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane
w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawecy lub podwykonawcy,

2) os$wiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

4) potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktéorym mowa w pkt 1).

W przypadku, gdy o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1 budzi watpliwosci Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie.
Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktédrych mowa w ust. 8, poprzez zgdanie ztozenia aktualnych dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 9 i 10. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamdwienia.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 8, a takze nieprzedtozenie
w terminie dokumentow wymaganych zgodnie z ust. 9, 10 i 11 bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 8 - 11, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych informacji zgodnie z ust.9, 10i 11, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcy zapisy odpowiadajgce tresci ust. 8 — 12, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 16.

Wykonaweca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
wobec 0s6b, o ktérych mowa w ust. 8-9, od ktérych pozyskat dane osobowe.
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KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTOR

§09.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy w trakcie trwania prac.

3. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w ofercie,

tj. kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych .......ccccvevevireeceennnn, NFUPFAWNIEA...ci e

. Zmiana wyzej wymienionej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane na piSmie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia i wskazanego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin ten nie dotyczy
koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych, jak smieré, choroba. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakorczenia robét.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10.

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych .......cccoveeeeeeecevesiececenas Nr UpPrawnien .......cceeeeeeeeenean
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.
. Osobami upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest pracownik
Zarzadu Drog i Komunikacji w Tarnowie: Pawet Gruszka, tel. 14 68 83 157, email:
p.gruszka@zdik.tarnow.pl.
. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ sktadania sobie wzajemnie oswiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:

1) zdomeny Zamawiajgcego: @zdik.tarnow.pl;

2) WYKONAWECA: .oeeeereeieiertieree et eeevaeees ;

. Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposdb okreslony w ust. 4 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

. W przypadku zmiany adreséw okre$lonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac sie wzajemnie
podajgc nowy adres do korespondencji elektronicznej.

. Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.
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PODWYKONAWSTWO

§11.
. Wariant 1) Wykonawca wykona catos¢ zamdwienia bez udziatu Podwykonawcow.
Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcow:
. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia, ale nie pdZniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, o ile s3 juz
znani, zawierajgcego nazwe albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz oséb do
kontaktu z nim, zaangazowanych w realizacje zamdwienia oraz zakres prac powierzonych do
wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Jezeli powierzenie przez
Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 7 dni od zaistnienia takiej okolicznosci przedtozyé Zamawiajgcemu Wykaz okreslony
powyzej.
. W Wykazie, o ktérym mowa w ust. 2, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim
umowy o podwykonawstwo.
. Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w ust. 2, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 7 dni
od jej zaistnienia.
. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonaweca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.
. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania zastgpi¢ tego
Podwykonawce innym Podwykonawca lub zrezygnowacé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
Podwykonawcy.
. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

§12.

. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw jak
za swoje wiasne.

. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny przewidywac¢ dokonywanie wszelkich odbiorow prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
zawieraC zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie
nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslenia w protokotach odbioru zakresu rzeczowego
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i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umdéw oraz umowy nie zawierajgce
przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy, a takze do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
3) gdy zawiera postanowienia niezgodne z § 11 ust. 7 umowy,

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktérych mowa w ust. 6
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9 uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Przepisy ust. 11 i 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub dalszego

podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.
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15.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcdow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.

16.Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy.

17.Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

18.Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych oraz przedfozenie o$wiadczen podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koficows jest przedtozenie dowodéw
zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcy (i dalszym Podwykonawcom) biorgcym
udziat w realizacji umowy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty Wykonawca winien przedtozy¢ liste
podwykonawcdw (i dalszych Podwykonawcdw) biorgcych udziat w realizacji niniejszej umowy
uwzgledniajacg zestawienie kwot zaptaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom).
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddédw, o ktédrych mowa
W niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Do0 zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

ODBIORY
§13.

1. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
bezposrednio po ich wykonaniu, wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania odkrycia tych robét i ponownego ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robdt wpisem do dziennika budowy.
Warunkiem przystapienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu
5 dni, co oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomié na pismie
Zamawiajacego.

4. Zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego przedmiot umowy musi spetnia¢ warunek petnej
jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdw, ktéorym ma stuzy¢ i winien by¢
zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi
umowa.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw w dwdch
egzemplarzach, zawierajgcych w szczegdlnosci:

1) umowe wraz z ewentualnymi aneksami,
2) oferte,

3) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dziennik budowy,

7) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze STWiIORB
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i PZJ,
9) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIORB i PZJ,

10)dokumentacje fotograficzng dla wszystkich prowadzonych robét, a w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych,

11)inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (skany
operatu w formacie PDF lub JPG i plik inwentaryzacji w formacie DXF, DWG lub DGN) z klauzulg
przyjecia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku braku klauzuli
nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy ztozenie inwentaryzacji
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Tarnowa wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy
o dostarczeniu w pdzniejszym terminie wersji inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wraz z klauzulg,

12)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(wersja papierowa i elektroniczna),

13) harmonogram rzeczowy.

6. Zamawiajacy powotuje komisje do odbioru robét, wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru
robot w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej
w siddmym dniu roboczym, liczgc od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 i 10
pkt 1. Za dni robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

8. Z czynnosci odbioru korcowego i odbioru gwarancyjnego beda spisane protokoty, zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w czasie odbioru wad.

9. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokot koricowego odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w ust. 5.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
ewentualnie odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo obnizyé wynagrodzenie
za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszg
umowa, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
ze zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar, o ktérych mowa w § 16 niniejszej
umowy.
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11.

10.

11.

12.

Jezeli odbidr zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 7 lub 10 pkt 1,
Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

REKOJMIA, GWARANCIJA | ZABEZPIECZENIE

§14.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci na zamontowane materiaty i urzagdzenia, na okres 3 lat gwarantujac, ze przedmiot
umowy wykonany jest jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicznymi
i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiada wad, ktére pomniejszajg wartos¢ przedmiotu
umowy oraz czynig go nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiaty
i urzadzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krotszy niz okres gwarancji
wskazany wust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupetniajgcej do tego okresu. Udzielenie
gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu
umowy terminie wyznaczonym w trybie okreslonym w ust. 10

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna
byto z przedmiotu umowy korzystac.

Wykonawca rozszerza okres obowigzywania rekojmi okreslony w art. 568 k. c. do........... na
wykonane roboty budowlane.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) wdniu nastepnym liczagc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych;
2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym w ust. 1,
jezeli wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Do wykonywania obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia zawarte w ust. 10-14.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy niezwtocznie
w formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i powota Komisje, ktéra w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usuniecia.
Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach.
W takim przypadku wigzgcym dla strony jest protokét sporzagdzony przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku,
jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca bedzie miat prawo
73dad zwrotu poniesionych kosztéw.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
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13.

14.

15.

16.
17.

z kwoty zatrzymanej jako zabezpieczenie zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy, stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy réwniez w przypadku,
gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisje.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 10 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatéw zastosowanych
materiatow.

Na okolicznos¢ uptywu terminu gwarancji strony sporzadzajg protokdét gwarancyjny.

Na okoliczno$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzadzajg protokdt. Powyzsze nie uchybia mozliwosci dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za
wady, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi, po sporzadzeniu protokotu.

§ 15.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot UMOWY, tj. .ccccceevveveeceeecrernnns zt (stowni€:....ceeceeeecece e ).

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 02
1020 2892 0000 5002 0765 9636 lub w formie ..................

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone
w nastepujacy sposob:
- Kwota s, z2t, tj. 70% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na
zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie uwolniona
w ciggu 30 dni po dokonaniu koricowego odbioru przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego, ze zamowienie zostato nalezycie wykonane;
- Kwota e zt, tj. 30% wysokosci zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwaranc;ji .

W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w ramach niniejszej umowy w sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, tj. wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki
zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu.

W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajacy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy ponad termin wskazany w § 4 ust. 1 Wykonawca
oswiadcza, iz zobowigzuje sie na witasny koszt do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia obejmujgcego wydtuzony okres realizacji inwestycji najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa wyzej,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
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z dotychczasowego zabezpieczenia. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego

obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 16.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzieri zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,3 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa
w 18 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

za zwtoke w usunieciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo —w tym przypadku wysokos¢
kary ulega zwiekszeniu o dalsze 50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowo wyznaczonego,

odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% kwoty
brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie ,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde naruszenie,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku wskazanym w § 12 ust. 12 umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wskazang w § 9 ust. 4 —w wysokosci
10 000,00 zt za kazde naruszenie,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktdry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 11 ust. 2-6i § 12 ust. 17 —w wysokosci 0,3% kwoty brutto wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy — za kazde naruszenie,

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy — w wysokosci 0,2%
kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazde
naruszenie,

zwtoki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 9, 10i 11 — w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien zwtoki,

braku zapiséw, o ktérych mowa w § 8 ust. 14 w umowie tgczacej Wykonawce z podwykonawca
—w wysokosci 2 000,00 zt,

niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,

nieprzedtozenia kosztorysu ofertowego w terminie wskazanym w § 7 pkt 14 — w wysokosci
2 000,00 zi,
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16) nieprzedtozenie uzgodnionego z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowego robot
budowlanych lub jego aktualizacji w wymaganym terminie — w wysokosci 2 000 zi,

17) nieprzedtozenia Wykazu Podwykonawcéw lub jego aktualizacji w terminie wskazanym
odpowiedniow § 11 ust. 2 lub § 11 ust. 4 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde naruszenie,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) zwioki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy oraz art. 456 ust. 1 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron z tytutu kar
okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 nie moze przekroczyé 50% wynagrodzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia
wystania przez Zamawiajgcego skanu noty ksiegowej pocztg elektroniczng na
AANES uereeereereeee e sarseeseessanssnesaessessesansnsesanns , pod warunkiem nadania noty takze przesytkg polecong
na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o
kazdej zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu
note wystang na poprzedni adres uznaje sie za doreczona.

5. W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 4, Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§17.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.

WYNAGRODZENIE

§18.
1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg,
zgodnie z oferta Wykonawcy, Nna Kkwote .ierrccrveicerserseesennnens zt brutto (stownie:
......................................... /100)

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie moze ulec
Zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem przypadkéw wskazanych w § 19 ust. 5i § 20
niniejszej umowy.

PLATNOSC
§19.

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce i dostarczonej Zamawiajgcemu faktury na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Podstawg do ztozenia Zamawiajgcemu faktury za wykonanie przedmiotu umowy bedzie podpisany
przez strony umowy protokét konicowego odbioru robét.

3. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy beda ptatne w terminie do 14 dni od doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie
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ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnéw lub na skrzynke PEPPOL na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Wykonawca moze wystac ustrukturyzowang fakture elektroniczng zgodnie z ustawg z dnia
9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym na skrzynke Zarzadu Drég
i Komunikacji w Tarnowie na Platformie Elektronicznego Fakturowania — skrécona nazwa skrzynki
PEPPOL: ZDiK, Typ/Numer PEPPOL NIP 8733250300 wraz z dowodem potwierdzajgcym zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Faktura powinna by¢
wystawiona na: Nabywca: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarndw,
NIP 873-10-11-086, Adresat: Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24,
33-100 Tarnéw, NIP 8733250300.

4. W przypadku stosowania Krajowego Systemu eFaktur ustala sie nastepujgce zasady:

1) Wykonawca oswiadcza, ze zweryfikowat lezgce po jego stronie obowigzki w zakresie
e-fakturowania w KSeF i wzgledem niego nie zachodzg okolicznosci zwigzane z wyfaczeniem
z obowigzku wystawiania e-faktur, a w konsekwencji zaimplementowat lub zamierza
zaimplementowaé¢ odpowiednie rozwigzania biznesowe pozwalajgce na wystawianie
ustrukturyzowanych e-faktur zgodnie z obowigzujgcymi terminami,

2) jezeli Wykonawcy po dniu 1 lutego 2026 r. przystuguje prawo do dalszego fakturowania w formie
papierowej i zamierza z tego prawa skorzysta¢, zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego nie
pdzniej niz z dniem podpisania niniejszej umowy;,

3) termin ptatnosci 14 dni, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie obliczany z uwzglednieniem procedur
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), z tym, ze za date rozpoczynajgcy bieg terminu ptatnosci
uznaje sie dzien przyjecia faktury przez KSeF, skutkujgcy nadaniem jej unikalnego numeru
identyfikacyjnego  (tzw. Numeru KSeF ID); przekazanie wytacznie  wizualizacji
e-faktury nie ma znaczenia dla rozpoczecia biegu terminu,

4) wyjatek od zasady okreslonej w pkt. 3 stanowi sytuacja, w ktdrej system KSeF jest niedostepny
(obowigzkowy tryb offline z przyczyn lezgcych po stronie Ministerstwa Finansow); w takim
przypadku, termin pfatnosci rozpoczyna bieg od dnia faktycznego doreczenia Zamawiajgcemu
odpowiedniej wizualizacji faktury (offline),

5) jezeli w sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 4 faktura zostanie pomyslinie przestana do KSeF i otrzyma
numer KSeF ID przed faktycznym doreczeniem wizualizacji offline Zamawiajgcemu, wowczas
decydujaca staje sie data nadania numeru KSeF ID. Dla obliczenia terminu ptatnosci wigzace jest
woéwczas to zdarzenie, ktdre nastgpito jako pierwsze,

6) jezeli Strony przekazujg sobie dokumenty lub informacje stanowigce podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce, zobowigzujg sie one do ich wzajemnej wymiany i akceptacji w takim
terminie, aby Wykonawca mégt wystawic fakture zgodnie z terminami okreslonymi w ustawie o
VAT,

7) jezeli Wykonawca naruszy ustawowe terminy wystawienia faktury lub jej przestania do KSeF na
skutek opdznienia w wymianie lub akceptacji tych dokumentéw, a opdinienie to wynika
z przyczyn lezgcych po jednej ze Stron, druga Strona ma prawo obcigzy¢ kontrahenta wszystkimi
poniesionymi z tego tytutu kosztami; dotyczy to w szczegdlnosci kar pienieznych zwigzanych z
naruszeniami dotyczgcymi Krajowego Systemu e-Faktur (przewidzianych w ustawie o VAT) oraz
kosztéw postepowania zwigzanego z natozeniem kary (w tym kosztéw obstugi prawnej, optat
skarbowych i administracyjnych),

8) w sytuacji gdy Wykonawca nie ma mozliwosci wystawienia poprawnej e-faktury lub
wygenerowania jej wizualizacji i w rezultacie wystawia fakture poza systemem KSeF (w formie
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papierowej lub standardowej elektronicznej), Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic pisemnie
Zamawiajgcego o zaistniatych okolicznosciach oraz przyczynach pominiecia KSeF, a tym samym
naruszenia obowigzujgcych przepisdw. Powiadomienie to musi nastgpic¢ niezwtocznie, najpdzniej
w dniu wystawienia takiej faktury. Stosowna informacja moze zostaé zawarta w formie adnotacji
bezposrednio na fakturze wystawionej poza KSeF,

9) dopuszcza sie, aby Wykonawca w celu uzyskania od Zamawiajacego potwierdzenia poprawnosci
danych przed wystawieniem faktury mogt przestaé roboczy obraz (projekt) przysztej faktury
wytgcznie w celach uzgodnieniowych i weryfikacyjnych. Strony zgodnie ustalajg, ze taki
dokument:

a) nie bedzie traktowany jako faktura (w tym faktura offline) ani jako jej oficjalna wizualizacja;

b) bedzie miat status wytgcznie dokumentu technicznego (roboczego), ktérego tres¢ moze
podlegac korektom az do momentu ostatecznego zatwierdzenia danych przez Strony;

c) w miare mozliwosci technicznych nie bedzie nosit tytutu ,faktura”, a zamiast tego oznaczenie
np. ,dokument roboczy” lub , obraz faktury”;

d) bedzie zawiera¢ jednoznaczng adnotacje wyjasniajacg, ze nie stanowi on faktury
W rozumieniu przepisdw ustawy o VAT, a jego celem jest wytagcznie weryfikacja danych, ktére
zostang zawarte w docelowej e-fakturze,

10) Wykonawca z tytutu realizacji zamodwienia wystawi e-fakture z zastosowaniem nastepujgcych
danych:
Nabywca — Podmiot2:
Gmina Miasta Tarnowa, ul. Adama Mickiewicza 2, 33-100 Tarnow, NIP 8731011086

Nalezy pamietaé, aby w polu JST podac warto$¢ ”1”, co oznacza, ze faktura dotyczy jednostki
podrzedne;j.

Odbiorca — Podmiot3:
Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarndw, w polu rola 8
nalezy wskaza¢ NIP: 8733250300,

11) w przypadku posiadania technicznej mozliwosci Wykonawca zobowigzany jest poda¢ na fakturze
w sekcji ,,Warunki transakcji” date i numer umowy nadany przez Zamawiajgcego,

12) od dnia wejscia w zycie przepiséw naktadajacych na wykonawce obligatoryjne stosowanie
Krajowego Systemu e-Faktur, w przypadku wystawienia dokumentu w sposéb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami stron, w szczegdlnosci bez podania danych podmiotu trzeciego,
tj. wiasciwe] jednostki budzetowej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania
wynikajgcego z faktury.

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zapftacie i wynagrodzenie wskazane w § 18 ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone przy
uwzglednieniu ich wyceny przyjetej w kosztorysie ofertowym.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosé faktury - w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki za opdznienie.
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8. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze numer rachunku bankowego bedzie znajdowat sie

w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

o ktérym mowa w art.96 b ustawy o podatku od towardéw i ustug.

ZMIANA UMOWY
§ 20.

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy

Prawo zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci

nastepujacych przypadkow:

1)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku od towaréw i ustug, w takim przypadku

zmianie ulegnie wartos¢ brutto wynagrodzenia.

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegélnosci
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych informacjg uzyskang przez
Wykonawce z IMGW, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia
kolizji zsieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na wykonanie zamodwienia zgodnie
z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych,

koniecznoscig usuniecia btedéw/wad, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 umowy lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

koniecznoscig wykonania zamoéwien i robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji
niniejszego zamdwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej

bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb

indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestdw mieszkaricéw, badz

innych podmiotow, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktore majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
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3)

4)

5)

6)

7)

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych zwigzanych
z materiatami i prowadzonymi robotami wptywajgcymi na realizacje przedmiotu
zamoéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamdwienia,

- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy;

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczeh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamdwienia, obnizenia
trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi
je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu Ilub urzadzern nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien i robot dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego,

ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego
zamowienia.

zmiana trybu realizacji zamodwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci realizacji przez Podwykonawce czesci zamdwienia, ktérej
Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania Podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych
W niniejszej umowie,

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:
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9)

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujacy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych niecelowo$é, zbednos¢, czy bezzasadnosé¢ realizacji
poszczegdblnych elementdéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia Zamawiajgcego, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementdéw przedmiotu zamdwienia, przy czym warto$é pozostatego do wykonania zakresu
bedzie wieksza niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust.1 umowy;

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowier umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:
a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkdow
realizacji umowy,

zmiany postanowien umowy korzystne dla Zamawiajgcego, a polegajace m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznos$ci niemozliwych wczesniej
do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy (przy czym wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu bedzie wieksza
niz 50% wynagrodzenia wskazanego w § 18 ust. 1 umowy), modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji.

10) inne zmiany postanowiert umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 21.

1. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone

w § 20, wraz z tg propozycja przedtozy:

1)

2)

opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem i dowodami na potwierdzenie okolicznosci
wskazanych we wniosku,

propozycje dotyczgcg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposéb zaktadane
zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.
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2. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu

z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ badz odrzuci¢ otrzymang propozycje

zmiany.

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 2, traktuje sie iz propozycja

wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

§22.

Kazda zmiana umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§23.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)

10)
11)

12)

13)

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposéb sprzeczny z umowa,
w szczegblnosci z wymogami okreslonymi w § 7 pkt 1 umowy oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru;

Wykonawca nie przystgpi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do kierowania budowg lub robotami inng osobe niz wskazana
w umowie, bez akceptacji Zamawiajgcego, wymaganej zgodnie z § 9 niniejszej umowy,
wystapig opdzinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robot
budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

zaistniejg — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — okolicznosci uniemozliwiajgce
zrealizowanie zaméwienia,

Wykonaweca nie przystapit do realizacji zamdwienia z przyczyn przez niego zawinionych lub
zawinionych przez jego kontrahentdw;

dokonano zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez
Wykonawce przedmiotu umowy,

Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 11 i § 12 niniejszej umowy,

wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,

wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego, co najmniej 3-krotnego,  dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w

przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:
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4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT. Podstawg okreslenia wartosci robot
bedzie kosztorys ofertowy.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdéZniej jednak niz w terminie 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku nieusuniecia we wskazanym
terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na
koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest

zobowigzany do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozdr w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 24.

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczgce przetwarzania

danych osobowych przez Gmine Miasta Tarnowa — Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie jako

administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane

osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci

wobec oséb skierowanych do realizacji zamdwienia, w tym:

1)

2)

3)

4)

0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace realizacje umowy ze
strony Wykonawcy,

0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np. Kierownik
Budowy),

0s6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu,

0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub 0sdéb fizycznych - prowadzgcych
dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.
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§ 25.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 26.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 27.

Spory moggce powstaé w wyniku realizacji umowy, ktérych strony nie bedg mogty zatatwic¢ polubownie,
beda rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy siedzibie Zamawiajgcego.

§ 28.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§29.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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