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Zatacznik nr 6 do SWZ — wzér
umowy

Umowanr ......cceevvvvrrernnnnnnnes

zawartaw ......cccceeeeenee, WANIU e, r. pomiedzy:

Gming Chodel ul. Partyzantéw 24, 24-350 Chodel posiadajgca REGON: 431019856 NIP: 7171801271
reprezentowang przez:

Panig Karoline Rzedzickg — Wéjta Gminy Chodel

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Elzbiety Skorupskiej

zwang w dalszej czesci umowy

»Zamawiajacym” a

..................... (oznaczenie kontrahenta wg CEIDG, KRS z podaniem stosownych danych),
zwana/ym dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowana/ym przez............... dziatajgca/ego/-ych na podstawie

wspolnie zwanymi dalej

»otronami”, o nastepujgce;

tresci:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w
trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawo Zaméwieh Publicznych (t.j. Dz.U. 2024.1320 ze zm.), dalej zwana: ustawg
Pzp, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa i rozbudowa istniejgcego Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych w Chodlu przy ul. Pitsudskiego 11 w miejscowosci Chodel,

2. Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacje
projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(dokumentacje techniczng), pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i
warunkami bhp.

3. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z udziatem $rodkéw z programu
.Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, Dziatania 3.6 Gospodarka odpadami w
sektorze publicznym (typ projektu 1, 3, 4) Priorytetu Il Ochrona zasobdw srodowiska i klimatu
programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Zgodnie z umowg nr FELU.03.06-
12.00-0021/25-00 o dofinansowanie Projektu: ,Budowa Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych w Chodlu”.

4. Zakres umowy obejmuje m. in.:

- wykonaniu robot rozbiérkowych (nawierzchnie, ogrodzenie, demontaz istniejgcego budynku
kontenerowego),

- przebudowie istniejgcego budynku ($ciana przeciwpozarowa, przebudowa konstrukcji w
celu wzmochnienia scian budynku, nowe otwory okienne i drzwiowe)

- budowie wiaty na odpady (konstrukcja stalowa: zadaszenie na stupkach stalowych i
stalowych belkach, pokrycie dachu oraz poszycie $cian z blachy trapezowej)

- wykonaniu niezbednych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych (instalacja kanalizacji



N

10.
11.

12.

13.

deszczowej ze szczelnymi zbiornikami na wody deszczowe, instalacje elektryczne wraz z
przeciwpozarowym wytgcznikiem bezpieczenstwa, instalacjia wodociggowa wraz z
hydrantem, instalacja systemu nadzoru wideo VSS),

- wykonaniu elementéw zagospodarowania terenu (utwardzenia terenu, drogi dojazdowe,
miejsca postojowe, waga, ogrodzenie)

- dostawie wyposazenia (kontener KP7 otwarty — 2 szt., kontener KP7 zamkniety — 4 szt.,
pojemnik na odpady 1100 | — 6 szt.)

Postepowanie nie dotyczy budowy budynku socjalnego dla obstugi PSZOK (szatni, wezfa
sanitarnego i zaplecza dla pracownikow, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
gazowej), instalacji elektrycznych w terenie, instalacji fotowoltaicznej, Sciezki edukacyjne.
Czes¢ projektu dotyczgca powyzszego zakresu zostata udostepniona przez Zamawiajgcego w
celu kompleksowego ujecia przedsiewziecia.

Wykonanie niezbednych prob i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
Prowadzenie dziennika budowy;

Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w
formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte,
umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementdéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu, badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oddzielnie dla kazdej branzy w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilosci po 2
egz.), dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt,
oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami
oraz niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania;

Uporzadkowanie terenu inwestycji;
Przekazanie zrealizowanych robdt wtasnosciowym dysponentom;

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rowniez inne prace zwigzane z realizacjg zakresu
okreslonego w zatgczonej dokumentac;ji projektowe;.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane z
wykonywaniem wszystkich robdt objetych zaméwieniem wskazane i opisane w
dokumentaciji technicznej (dot. os6b wykonujgcych czynnosci fizyczne), ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na
podstawie stosunku pracy. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca
jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich
0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania
danych czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalnos$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy. Powyzsze dotyczy takze o0séb wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatow.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, wykonawca najpozniej w dniu przekazania placu budowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob (wzér nr 3 do umowy) ktére bedag realizowaé przedmiot



umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentoéw,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

14.Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie (wzor - zatagcznik nr 3

15.

16.

17.

18.

19.

do umowy) Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do
informowania Zamawiajagcego o zmianach dotyczgcych os6b wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 5. W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w
terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych o0s6b przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie (wzor - zatgcznik nr 3 do umowy), ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 5 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia.
Przepis ust. 6 stosuje sie.

Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych (zat. nr 1 do umowy).

Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii
projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego prac oraz kosztorys wykonawczy
(zawierajgcy szczegotowe wyliczenie ceny ofertowej). Wykonawca w szczegolnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego
prac, zasad rozliczania inwestycji wynikajgcych z § 8 ust. 7 oraz podziatu na zadania.
Harmonogram powinien okreslaé terminy realizacji umowy z podziatem na trzy etapy i
procentowy stopien zaawansowania prac kazdego z etapéw. Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ uwagi
do przedtozonego projektu, ktdére bedg wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatacznik nr 2
do umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwosé zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng
zZmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia
Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W
przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one wigzgce dla
Wykonawcy. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca na biezaco bedzie uwzgledniat
uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zgtaszane przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze
stron umowy.
§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace
bedzie wykonywat ze szczegdlng staranno$cig, z zachowaniem standardéw dla danej
kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo
kontroli prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji
tego prawa, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego wglad w prowadzone prace - na kazde ich Zgdanie. Ponadto Wykonawca
zwigzany jest trescig uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
dotyczacych sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,



3) wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, do$wiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy
oraz oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej
okreslonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalaciji
kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na
geodezyjnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w dokumentaciji
technicznej instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomosc¢
mozliwo$ci wystapienia powyzszych niedogodno$ci.

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata

wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie

nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiajgcego);

Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji pomiedzy wyptatami wynagrodzenia, ktére

bedg nastepowaly zgodnie z zasadami opisanymi w § 8.

§4
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o dokumentacje
projektowg, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okre$lonych umows.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob, ktdre bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkdéw wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
7 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2
ust. 5 umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci. Powyzszy wymog
dotyczy roéwniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot
umowy.

5) Udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce
czynnosci wskazane w pkt 4) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy
o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy) o tym, Zze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujgce.

6) Przed rozpoczeciem robot powiadomienie wszystkich gestorow sieci, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i wtascicieli nieruchomosci, przez ktére przebiegajg sieci i na
ktorych prowadzone bedg dziatania inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy o terminie rozpoczecia prac, co najmniej 7 dni roboczych
przed rozpoczeciem robét.

7) Zawarcie stosownych uméw najmu lub  cywilnoprawnych o charakterze
zobowigzaniowym z wtascicielami nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami
w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne dla rozpoczecia prac i prowadzenia inwestycji oraz
poniesienie kosztéw wynikajgcych z tych umow,

8) Podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykga budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wtascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktéceh czy szkod



wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

9) Zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcow drog i wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z
tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdéd z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w tym sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentaciji
fotograficznej utrwalajgcej istniejgcy (pierwotny) stan obiektow i elementéw
zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy).

10) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robét, urzgdzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

11) Uzyskanie na wilasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robé6t w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

12) Rozpoczecie rob6t w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz z
dziennikiem budowy i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

13) Ponoszenie odpowiedzialnosci za teren budowy do czasu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

14) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15) Terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegdinych
elementéw (etapow) robot w terminach przyjetych w uzgodnionych z Zamawiajgcym
harmonogramach rzeczowo — finansowych prac (zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

16) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngc
na wykonanie umownych zobowigzan.

17) Zapewnienie we wiasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

18) Zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do terenu budowy.

19) Prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i p. poz., a w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych
i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego oraz wiasciwych stuzb.

20) Zapewnienie bezpieczehstwa pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

21) Przestrzeganie ogoélnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

22) Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

23) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét.

24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami, zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych
urzagdzeh zabezpieczajgcych (ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, itp) oraz dbato$¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

25) Zapewnienie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robot budowlanych z planem BIOZ, wykonanym
przez kierownika budowy.

26) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w kidrym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane.

27) Zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.



28) Zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (przy pomocy wiasnych urzgdzen
rozdzielczych i pomiarowych) wszelkich mediéw niezbednych do prowadzenia robdt, i
urzadzen na terenie budowy, tj.:

a) zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng z
wiasnych urzgdzen rozdzielczych i oporopomiarowych

b) zaplecza socjalno — magazynowego,
c) kladek dla pieszych, dojazdéw i doj$¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazdow,

29) Utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowa niezbednych
ramp dojazdowych.

30) Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art.
15 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z
2023 r. poz. 1752 t.j.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia
uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakow bedzie numer
operatu technicznego przyjetego do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficzne;.

31) Zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robot
budowlanych.

32) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzgdzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje
organizacji ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng. Dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi
zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidenc;ji
gruntow i budynkow (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu.

33) Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej
uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate
z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
w szczegolnoéci poniesienie odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
podziemnej i naziemnej, w tym: drog, rowdéw odwaniajgcych, punktdw osnowy
geodezyjnej, wodociggoéw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wiasny koszt.

34) Wywo6z i zagospodarowanie we wilasnym zakresie nadmiaru ziemi po robotach
ziemnych, gruzu betonowego, materiatéw rozbiérkowych oraz utylizacja odpadéw (wraz
z poniesieniem optat z tym zwigzanych).

35) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na
koszt Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym Ilub tez
przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod
opieke wtasciwego konserwatora zabytkdw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie
racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez
personel Wykonawcy Ilub osoby trzecie. Wykonawca niezwioczne powiadomi
Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z
nimi i dalszego trybu postepowania, w szczegdlnosci przeprowadzenia stosownych
badan i uzyskania zgody od wiasciwego konserwatora zabytkéw na wznowienie robot
budowlanych.

36) Zabezpieczenie istniejacych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzgdzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkow
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie
szkdd w wyniku prowadzenia robaét.

37) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku



realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

38) Usuniecie wszelkich szkéd powstalych w wyniku dziatania badz zaniechania
Wykonawcy zwigzanego z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem
zamowienia.

39) Dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

40) Biezace opracowywanie, kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (nie pdzniej niz 7
dni roboczych przed zgtoszeniem zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego)
wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robdt, zgodnej z wymogami
obowigzujgcych w tej materii przepiséw prawa - zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty pomiaréw, protokoty odbioréw, Swiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru kohcowego i uzytkowania obiektu, a w przypadku wystgpienia
wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczenh przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym
uprawnionym podmiotom.

41) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (nie pozniej niz 7 dni roboczych przed
zgtoszeniem zakonczenia robdét i gotowosci do odbioru kohcowego) kompletnej
dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci
opracowania powykonawczego sporzgdzonego przez uprawnionego geodete przy czym
dokumentacja ta musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza,
do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

42) Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w
formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte,
umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokédt przekazania
terenu budowy, protokoty odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub
zastonieciu, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oddzielnie dla kazdej branzy w
formie gis/cad i wersji papierowej (w ilosci po 2 egz.), dziennik budowy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych
kierownikdw robdét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne
dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania;

43) Po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenéw
przylegtych bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na
potrzeby prowadzonych robét, tgcznie z przywrdceniem zagospodarowania terenéw w
zielen, nawierzchni placow i chodnikbw oraz w razie zniszczenia lub uszkodzen
dokonanie napraw oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego, najpézniej do dnia
zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koricowego.

44) Przygotowanie niezbednych dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie, przygotowanie i
ztozenie  wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

45) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladéw i serwisow
gwarancyjnych we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania
wynika z zalecen producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

46) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania witasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robdt oraz ponosi koszty jego
naprawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
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prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, j. o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Do Zamawiajacego nalezy:

1) Dokonanie wymaganych przez wilasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robo6t budowlanych w terminach i na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji

w umowie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy
robot prawidtowg i terminowa realizacje przedmiotu umowy.

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z
dziennikami budowy i dokumentami okre$lonymi w § 2 ust. 9, w terminie 10 dni
roboczych od terminu przekazania przez Wykonawce dokumentéw i oswiadczen, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 1).

3) Zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

4) Odbior przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy.
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy.

6) Wspdtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzah oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wplyna¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust.

5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robét, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy
do polecen Inspektora Nadzoru dotyczgcych jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do
warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego prac.

Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robét budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu
niniejszej umowy.

§5
Ubezpieczenie

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osdb trzecich
petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zaméwienia na czas realizacji robét
objetych umowa. tj. do dnia odbioru koncowego tych robdt, na sume gwarancyjng nie nizszg niz
warto$¢ brutto umowy.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac rowniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich
podwykonawcow.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci odpowiedzialnosé cywilna za szkody oraz
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nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikdéw i 0sob trzecich, a powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych. W

przypadku wystgpienia w/w oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczenh i zgtoszenia ich do swojego

ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty

przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze
zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z

wszelkim wtasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materialy lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wtasciwosci na skutek zdarzen
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru koncowego robot.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaC wszelkie szkody i straty materialne

polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 5

w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej,

powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektow

na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkéw drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robot objetych przedmiotem umowy oraz materiatéow lub elementéw i urzgdzen do
wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci rob6t budowlanych okreslonych w
umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy — catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca  zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu  kopie/e  polisly

ubezpieczeniowych/ej najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde

zadanie Inspektora Nadzoru w terminie przez niego okreslonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozyé Zamawiajgcemu kopie/e dowoddw/u

wptatly sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz nastepnego dnia po uptywie

terminu/6w zapfaty.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt

wiasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania

realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na

takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyzej.

Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umoéw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami opfacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mégt dokonaé ubezpieczenia,

ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajacy poniost optacajac
skfadki ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie 9
miesiecy od daty zawarcia umowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakorczenia robét objetych umowa,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego wraz z dostarczeniem
inwentaryzacji powykonawczej oraz zawiadomieniem odpowiednich stuzb o zakonczeniu
robo6t budowlanych skutkujgcym brakiem sprzeciwu tych stuzb (uzyskanie pozwolenia na



uzytkowanie).

§7

Podwykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow /z
udziatem Podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robot:

L

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegoélnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania
robét przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od
ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji,
zasad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysoko$ci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okre$la¢ zasady odbioréow wykonanych robét zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego i
finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo
zamoéwien publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢é przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacje projektowej oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru roboét budowlanych dotyczacej wykonania tych robot oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym
mowa w
§ 2 ust. 5 umowy;

6) przewidywa¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje przedmiotu umowy;

8) zawiera¢é wymodg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw
podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej
Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu pfatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcow w
przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze pfatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢é wysokosci wynagrodzenia naleznego

10



10.

11.

12.

Wykonawcy za roboty budowlane;
11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznos$ci z zapisami niniejszej Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w
przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu,

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedkladajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatlem kopie umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania uméw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 z, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup mediéw,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000 zt. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnoS¢ z oryginatlem kopie umowy o
podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy. W przypadku jezeli umowa o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zostata zawarta przed
zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym (dotyczy dlugoterminowych umoéw wspotpracy np. w zakresie dostawy
materiatow), Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca powinien
przediozy¢ poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zamowienia szczegétowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre$lony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o
podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy Ilub wustugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy przesle
Wykonawcy informacje o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, ztosci¢ pisemnie uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

2) Zzlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é na zasadach ogdélnych za jakos¢ i terminowosé¢ robdt
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego
wstrzymania robét oraz naliczenia kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 9).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informaciji
w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest podac¢ nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy
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23.

24.

25.

26.

— cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o
ktérym mowa w ust. 5, ztozy¢é oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez
Zamawiajgcego naleznosci  wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ rowniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z
podwykonawca/dalszym podwykonawcg, przenoszacej na podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust.
3-8 stosuje sie odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z
Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust.
10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé ces;ji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktéore obejmuje pelny zakres robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w umowie.
Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od
rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w

kwocie brutto ............... zt (stownie: ................. ), w tym kwota netto .............. zt (stownie:
zh) i VAT w
wysokosci23% - ............ (stownie  zt).

Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, oraz
obejmuje wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu wynikajgce wprost z postanowiehh umowy,
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,
réwniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastapi po zakonczeniu i odbiorze
robét budowlanych lub ich elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia zostanie wypfacona
w 2 czesciach kazdorazowo po zakonczeniu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym etapu prac w ramach realizacji inwestycji wedtug nastepujgcych zasad:

1) Wysokosé pierwszej transzy wyniesie nie miej niz 50% ale nie wiecej niz 70 %
wynagrodzenia umownego wskazanego w § 8 ust. 2 umowy i zostanie wyptacona po
zakonczeniu | etapu realizacji inwestycji na podstawie faktury czesciowej.
Przedmiotowy - wydzielony etap prac zostanie okreslony i uzgodniony przez Strony
umowy w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac (zatgcznik nr 2 do umowy).
Platnos¢ czesciowa dokonana zostanie na podstawie protokotu odbioru czesciowego
podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

2) Podstawg do wypflaty drugiej czesci wynagrodzenia bedzie zrealizowanie przez
Wykonawce (zakonczenie) drugiego etapu prac w ramach realizacji inwestyciji.
Przedmiotowy - wydzielony etap prac zostanie okreslony i uzgodniony przez Strony

13



10.

11.

12.

13.

14.

umowy w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac (zatacznik nr 2 do umowy).
Nalezno$¢ wyptacona zostanie Wykonawcy po zakohczeniu realizacji inwestycji i po
dokonaniu odbioru koncowego. Wysoko$¢ ostatniej transzy wynagrodzenia bedzie
odpowiadaé wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty obliczonej jako réznica pomiedzy
maksymalng wartoscig wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.
2 umowy i kwotg wyptacong jako pierwsza z dwéch transz przedmiotowego
wynagrodzenia.

3) Platnosci czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych wykonanych elementéw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

4) Warunkiem ofrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw
robét lub protokotem odbioru koncowego robdt budowlanych przez osoby
upowaznione przez strony umowy.

Ptatnosci czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub
protokotem odbioru koncowego robot budowlanych przez osoby upowaznione przez strony
umowy.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) zlozonego Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zostac
sporzgdzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawca (lub
dalszym Podwykonawca) nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 7 ust.
15-17 oraz 22-25. Wzory oswiadczeh stanowig zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw rozliczen.

Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczyé
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci rob6t oraz ztozeniu
inwentaryzacji powykonawcze;.

Faktura koncowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali cato$¢ naleznego
im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze caty
zakres ich uméw zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 i 8 pod warunkiem prawidlowego, zgodnego z umowg
wystawienia faktury, nie pdzniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
inwestycji. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego. Faktura, do ktérej nie zostang dotgczone dowody
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9 i/lub 13, nie stanowi podstawy dokonania zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu wraz z dowodami zapfaty, o ktérych mowa w ust. 9 i/lub 13.
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15. Wykonawca moze zilozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktdérej mowa w art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Ztozenie faktury w formie opisanej w
zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku fizycznego przedtozenia
dokumentéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, chyba Zze ich ztozenie
bedzie mozliwe za posrednictwem platformy.

16. W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgdac odsetek ustawowych.
17. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt
4) nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wylgcznie dla celéow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej.

19. Od dnia wejscia w zycie zapiséw ustawy z dnia 16 czerwca 2023r. o zmianie ustawy o podatku
od towardw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U 2023 poz. 1598) wprowadzajace;j
termin obligatoryjnego obowigzku wystawiania faktur wytgcznie drogg elektroniczng przy
uzyciu Krajowego Systemu e-faktur (dalej KSeF), strony zobowigzujg sie do wystawiania i
przesytania faktur w formie ustrukturyzowanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF). W przypadku btedow w fakturach, strony bedg sie wzajemnie informowac i
podejmowaé dziatania w celu ich niezwlocznego usuniecia. Platnosci bedg realizowane na
podstawie faktur wystawionych i przestanych do KSeF.

20. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury drogg mailowg, skanem,
faxem lub innym komunikatorem za wyjgtkiem niedostepnosci lub awarii KSeF, zgodnie z
art.106 ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towaréw i ustug.

21. W sytuacji wymienionej ust.15 wizualizacje faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR oraz
numerem identyfikacyjnym KSeF nalezy przestaé niezwlocznie na adres e-mail:
sekretariat@gminachodel.pl

22. Naleznos¢ za ustuge zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury tj. na:

Nabywca: Gmina Chodel, ul. Partyzantéw 24 24-350 Chodel NIP: 717 180 12 71,
Odbiorca: Urzad Gminy Chodel, ul. Partyzantéw 24, 24-350 Chodel NIP: 717 126 08 75

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ......... miesiecy liczagc od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwaranciji.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i nha zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
(art. 568 kc) tj. przez 5 lat.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcag
rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. W
przypadku gwarancji dtuzszej niz 5 lat, termin rekojmi skohczy sie nie wczesniej niz z dniem
uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszaé postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce gwarancji a
trescig umowy dotyczgca obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony obowigzuje tresé
umowy.

9. Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.
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10.

11.

12.

13.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac¢ przediuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych
lub dlugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materialy oraz karty gwarancyjne producentéw materiatdw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatébw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
rob6t budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, kiérej stanowiska nie potwierdzi
ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdinego,
niezaleznego eksperta, woéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie
Zamawiajgcemu.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminach ustalonych na podstawie
ust. 9 oraz 10, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi, a
wyniktymi z tego tytutu kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

§10
Sposéb realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych g, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze
przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. Poz. 682 z p6zn. zm).

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny posiada¢ odpowiednie wymagane
przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bagdz inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty.

Wykonawca, na kazde Zagdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym
etapie robaot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w
tym wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw
robot na kazdym etapie roboét, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacijg
projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlanych,
obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikajacych, jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdZz wykonawstwo robét sg niezgodne z normami i dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i dokumentacja projektowag oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzg
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10.

11.

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robot oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatdéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna z
warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i
zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania
robot na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§11
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng;

1) za zwloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 — kare w wysokosci 0,01 %
catkowitej kwoty brutto okreslonejw § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 i 11 — kare w wysokosci
0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek,

3) za niewykonanie, nienalezyte i/lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w
terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki,

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokos$ci
0,02% catkowitej kwoty brutto okreSlonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o
ktérym mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w
§ 8 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
pod- wykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust.
12,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,02 % catkowitej kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

8) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,03 %
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

9) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Pod- wykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub
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c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,054 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za
kazdy stwierdzony przypadek.
10) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak o$wiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien przerwy,
11) w przypadku nie przedtozenia dokumentéw, oswiadczenh lub nie wykonanie czynnosci, o
ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto
okreslonejw § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

12) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 9 — kare w
wy- sokosci 0,01 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzieh zwloki,

13) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,03 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

14) w przypadku odstgpienia od czesci umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie kosztorysu wykonawczego (zawierajgcego szczegotowe wyliczenie ceny
ofertowej) czesci umowy od ktoérej odstgpiono,

15) za zwtoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 2 pkt
5) — w wysokosci 0,01% catkowitej kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 — w kazdym
stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwtoki.

16) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 2 pkt 4) Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

17) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

18) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 2 000,00 zt brutto za kazdy
taki przypadek.

19) w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcg, o ktérych
mowa w § 14 ust. 17 lub niepoinformowania Zamawiajgcego o powodach braku
dokonania takich zmian w terminie 14 dni od zawarcia aneksu - kare w wysokosci 0,01 %
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy

ustalonej na podstawie kosztorysu wykonawczego (zawierajgcego szczegdtowe wyliczenie

ceny ofertowej), z wytgczeniem zaistnienia sytuac;ji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 40 %
catkowitej kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody, w szczegdlnosci na skutek
nieprawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wyna- grodzenia.

§ 12
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Odbiér robét budowlanych

Strony zgodnie postanawiaja, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru

roboét budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbidér pogwarancyjny.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét

lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i

ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku

stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie.

Zamawiajgcy ma prawo zadac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

dokonat odkrycia elementu robét lub jego czeéci lub wykonat otwory w danych czesciach

robot dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robodt, po czym przywrécit jego
stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi

Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za

wszystkie elementy robdt, kitére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét lub ich

czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaly zgtoszone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

dokonuje sie dla zakresu robét zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru koncowego.

Odbiér koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci

robot:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem kohcowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, $wiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty i
deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych g a takze protokoty
czesciowe lub korcowe odbioru robdt sporzgdzone pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci.

2) Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 10 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy, powofa komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 10 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciggu nastepnych 10
dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w trakcie
odbioru konhcowego.

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokét odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie

19



odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy o
wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybieh ze

strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku

inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych
dokumentoéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbiorow pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem
terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci
zostang dokonane przez Strony przeglady catosci robot budowlanych wykonanych na
podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w
formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang
wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy, ktére
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy sprawowacC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego  Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem
Zamawiajgcego na budowie.

Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy m.in.:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji zumowa, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, decyzjami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowanych przy
wykonywaniu tych robét wyrobéw zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, szkdd, usterek,

5) kontrolowanie rozliczen budowy oraz zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robdét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozenh, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdét lub elementéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robé6t budowlanych oraz informacji
i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych
wyrobow, zgodnie z art. 10, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych,

7) zadanie od kierownika budowy, kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie, badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na
budowe,

8) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz dokumentow
wymaganych przepisami prawa.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac

zwigzanych z realizacja umowy przez kierownika budowy oraz kierownikow robot

branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz
kwalifikacje.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel
wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
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10.
11.

12.

13.

14.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, jako odpowiedzialnego za
wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 tylko w
przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 6 mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wéwczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢é do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu
wskazanego na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Whniosek ten
musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie oséb wytgczanych i
0sO6b wprowadzanych. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczyc¢
dokumenty potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w
ust. 6.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 8, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o kiérym mowa w ust. 4.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za
pomocg ktdrego realizuje zaméwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce
umowe wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonac
stosownych zmian. Jezeli zmiana dotyczy osoby wskazanej na etapie postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zapewni pobyt na budowie 0sdb przewidzianych do bezposredniego kierowania
robotami budowlanymi oraz wykonywania prac niezbednych do realizacji Inwestycji — w
czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczegodlnych branz i elementéw Inwestyciji
zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi prac zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcedo.

Kierownik budowy musi byé obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy).

Podczas nieobecnosci osob przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami
budowlanymi oraz wykonywania prac niezbednych do realizacji Inwestycji wynikajgcego z
okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo
krétkoterminowe. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na pismie
przez Zamawiajgcego.

§14
Zmiany umowy i klauzule waloryzacyjne

Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktdrych mowa w art. 454 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Wszelkie zmiany mogg by¢ dokonywane wytgcznie na zasadach
okreslonych w art 455 ustawy Prawo zamdwieh publicznych, za zgodg obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 2.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego prac nieskutkujgca zmiang terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy dokonywana bedzie w
formie pisemnej za zgodg stron umowy, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy.

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w szczegolnosci:
1) w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug lub/i podatku akcyzowego; w takim
przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, z
uwzglednieniem obowigzujgcej stawki podatku VAT lub/i podatki akcyzowego;
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2)
3)

4)

b)

d)

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadaki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci optat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jesli zmiany, o ktérych mowa w lit a-d bedg miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajgcego poprzez: zmiane nazwy
firmy, zmiane adresu siedziby, zmiane formy prawnej itp.

w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach opisanych w
§ 15 umowy;

w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikajgcych
ze zwtoki Wykonawcy, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania.
Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku do
powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji
nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkéw niemozliwe do przewidzenia, czyli o
.przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami nie byto zadne;j
obrony, a zwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach
dziatan przyrody (m.in.: powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie
burzy powodujgce uszkodzenia waznych urzadzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w
postaci zaburzeh zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe,
rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawcze; i
wykonawczej (np. wywlaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére
utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca,
powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany
jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢ wraz ze szczegdtowym wskazaniem ilosci i rodzaju
trudnosci / ograniczen w odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapow
robot oraz przedstawi¢ informacje dotyczace okresu w jakim w/w prace nie mogty byé
prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek z wystgpieniem sity wyzsze;.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych
przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie
umowy. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomieniu Zamawiajgcego o
zaistnieniu okolicznosci, o ktérej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie trzech dni roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym
terminie — niezwtocznie, nie pézniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.
realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych umoéw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co
zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim
sgsiedztwie tego obszaru.

przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Fakt ten musi byé
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

przerwy w dostawach pradu i / lub wody, gdy przedmiotowa przerwa w sposéb
ciggty uniemozliwia prowadzenie robot budowlanych ponad 7 dni, o okres w jakim
przedmiotowa przerwa uniemozliwiata prowadzenie rob6t budowanych,
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e) wydtuzenia termindw dostaw materiatdéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o
okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow,

f) koniecznosci zmiany finansowania, o okres wynikajgcy ze zmian w planie
finansowym Zamawiajgcego (budzecie Gminy) lub zmian finansowania w ramach
dofinansowania.

g) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

h) koniecznosci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,
skutkujgcych wstrzymaniem robot objetych niniejszg umowa, o okres niezbedny na
wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich

i) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
roboét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

j) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
bedgce nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakohczenia robét — o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

k) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych Ilub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg Iub
opobzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji — o czas trwania tych robaét.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany
umowy zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac po
uprzednim  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow dotyczgcych Podwykonawcy.

6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy Ilub rezygnacja z realizacji
okreslonego zakresu zamoéwienia za pomocg Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej
ofercie, na zasadach okresSlonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest: ............coooiieeent.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. a, polegajgcej na podwyzszeniu/obnizeniu
stawki podatku od towardw i ustug lub/i podatku akcyzowego wysokos¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zwigkszona/zmniejszona o réznice kwoty podatku od
towardw i ustug oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Niezaleznie od tresci ust. 4 w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3 pkt 1)
lit. a-d Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia szczegdtowego wyliczenia, z ktdérego bedzie wynikaé, w
jaki sposoéb i o ile zmiany okreslone w ust. 3 pkt. 1) wplynely na zmiane kosztéw wykonania
przedmiotu umowy. Wniosek musi rowniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jakg ma
wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

6. W terminie 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktorym
mowa w ust. 5, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego albo wniesie zastrzezenia.
W przypadku wniesienia zastrzezeh przez Zamawiajgcego Strony przystgpig do negocjacji
zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktére powinny sie zakonczy¢ w terminie 7 dni od
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit a-d moze dotyczy¢ tylko wysokosci
wynagrodzenia na przysztos¢. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia
wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. ¢ i d wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na rzecz
Zamawiajgcego.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) lit. ¢ wprowadzenie zmian wysokosci

wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce dokumentu zawierajgcego:

1) wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzonych zmian, o
ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a, b, d i propozycje zmian wynagrodzenia umownego;

2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. a, b, i d na koszty wykonania
zamowienia.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 pkt 1) Strony przewidujg mozliwo$¢é wprowadzenia zmian
z wysokosci naleznej Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatldw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Przez zmiane cen materiatdbw lub kosztow
rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Jezeli zmiana ceny materiatéw lub kosztow, o ktérej mowa w ust. 11, wzgledem ceny lub
kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni
sie co najmniej o 5%, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do
drugiej strony o dokonanie

zmiany wynagrodzenia. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od
miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile
druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatéw lub kosztow majacych
wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 ustalona bedzie na podstawie poziomu cen
zawartych w biuletynie Sekocenbud w odniesieniu do cen z kosztorysu wykonawczego
(zawierajgcego szczegotowe wyliczenie ceny ofertowej), o ktérym mowa w § 2 ust. 10
umowy. Strony poréwnujg ceny zawarte w biuletynie Sekocenbud obowigzujgce w kwartale,
w ktéorym byta sktadana oferta, z cenami zawartymi w biuletynie Sekocenbud na kwartat
poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o ktérym mowa w ust. 12. Strony bedg braty pod uwage
dane zawarte w biuletynie Sekocenbud ceny s$rednie — roboty inzynieryjne/roboty
budowlane inwestycyjne (*wskaza¢ odpowiednie) — region lubelski. Do poréwnania bedag
brane tylko i wylgcznie ceny materiatdw lub kosztéw, ktére Strona wskaze we wniosku, o
ktorym mowa w ust. 12. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana o réznice wynikajgcg z
wyzej okreslonego poréwnania cen zawartych w Sekocenbud.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
whniosku, o ktérym mowa w ust. 12 w jaki sposéb zmiana cen materiatow lub kosztéw miata
wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o
ktérych mowa w ust. 11 na koszt wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12 nie wcze$niej niz po 6 miesigcach
od zawarcia umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11-14 tgczna maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie moze przekroczyé 5 % wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 8 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia.
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17.

18.

19.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 11-
16, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 17, zobowigzany jest poinformowac¢ pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w § 14 skutkujg zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

§15
Roboty zamienne i zaniechane

W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ wykonania
robét zamiennych tj. robét rzeczowo przewidzianych w zaméwieniu, ale wykonanych
inaczej, niz to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych
materiatow), w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku
koniecznosci zmiany wtasciwych decyzji administracyjnych.

Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie
Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajace z
dokumentaciji technicznej, STWIORB w tym réwniez roboty przewidziane w dokumentac;ji
technicznej/dokumentacji projektowej, a niewyszczegodlnione w przedmiarach robét oraz
roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji budowlanej i
STWIORB (dokumentacji technicznej), moga by¢ wykonane na nastepujgcych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi w szczegdlnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane przewidziane w
umowie do wykonania nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegélnosci z
powodu:

—  zaprzestania produkcji materiatdw, sprzetu lub urzgdzen lub zastgpienia innymi,

— zmiany przepiséw prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen lub materiatéw budowlanych
przewidzianych w umowie do wykonania, bedzie zasadna w szczegdlnosci ze
wzgledu na:

— usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

— utrudniong dostepno$¢ materiatéw, sprzetu lub urzadzen, w szczegdlnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco
wplynaé na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w
§ 6 ust.1,

— polepszenie warunkéw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

— pojawienie sie na rynku nowszych technologii, sprzetu, urzadzen lub materiatow
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie,
sprzet, urzadzenia lub materialy budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same
parametry uzytkowe i jakosciowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty
Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg byé wykonane na podstawie protokotu koniecznosci
potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,
okreslajgcego zakres rzeczowo- finansowy robét oraz wpisu do dziennika budowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
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rozpocza¢ wykonywania robo6t zamiennych,

4) wykonanie rob6t zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w umowie, z zastrzezeniem pkt 5) — 8),

5) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokosci
lub jego zwiekszenie) moze nastgpi¢ w przypadku:

a) kiedy wykonanie robot zamiennych zwigzane jest z sytuacjg opisang w pkt 1)
lit a) niniejszego ustepu,

b) kiedy wykonanie robét zamiennych prowadzi¢ bedzie do polepszenia
warunkow lub obnizenia kosztéw eksploatacji wybudowanego obiektu
budowlanego,

c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako réznica wartosci
robét zamiennych w stosunku do wartosci robét pierwotnie przyjetych w umowie na
podstawie stosownych protokotéw w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw
inwestorskich, kosztorysu wykonawczego, katalogéw Iub innych nosnikow
cenotworczych (np. srednie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartatu) z zastrzezeniem, ze
w przypadku rozbieznosci, ostateczny wybor nosnikdw cenotwérczych nalezy do
Zamawiajgcego,

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia zwigzanego z
propozycjg wykonania robét zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
petnego uzasadnienia w jaki sposob proponowana zmiana wptywacé bedzie na koszty
wykonania zamdwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem
stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia,

8) w kazdym przypadku wnioskowania przez Wykonawce o wprowadzenie robdt
zamiennych, Zamawiajgcy moze zadaé przedstawienia uzasadnienia oraz
kalkulacji kosztow. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze uzalezni¢
zgode na wprowadzenie robot zamiennych od zmniejszenia wartosci wynagrodzenia.

Strony zgodnie postanawiajg, ze jezeli wykonanie robét zamiennych nie prowadzi do zmiany
wysokosci wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani
aneksu do niniejszej umowy. W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych bedzie
prowadzito do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, zmiana taka wymaga sporzadzenia
pisemnego aneksu.

Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 12 umowy.

Strony przewidujg takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (dokumentacji technicznej) w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub zbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznosé zaniechania
realizacji czesci robot. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi’”.

Rezygnacja z wykonania pewnych robot, o ktérej mowa w ust. 7 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Koniecznos$¢ zaniechania wykonania robot objetych przedmiotem umowy
zostanie potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-
finansowy tych robét i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ techniczna rezygnacji z czesci
robot objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych albo zajdzie jednoczes$nie poza rezygnacjg, koniecznos$é
wprowadzenia w miejsce robdt, z ktdérych zrezygnowano innych robét, wykraczajacych poza
zakres dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, wykonanie tych rob6ét moze zosta¢ powierzone do realizacji odrebng umowag, a
wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢ robét zaniechanych.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako réznica wartosci
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robét zaniechanych w stosunku do wartosci robét pierwotnie przyjetych w umowie na
podstawie stosownych protokotéw w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysow
inwestorskich, kosztorysu wykonawczego, katalogdéw lub innych nosnikéw cenotwdrczych
(np. $rednie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartatu) z zastrzezeniem, ze w przypadku
rozbieznosci, ostateczny wyboér nosnikow cenotwérczych nalezy do Zamawiajgcego,

§16
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa
panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie
30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku nie uwzglednienia uwag zglaszanych przez Zamawiajgcego do
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 i 11
umowy,

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni
w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

3) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie diuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byly wykonywane
wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% catkowitej kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25
umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy,

7) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

8) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania prac, ktore byly wykonywane
wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania roboét na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy

Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes$¢ robot wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo -
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez

strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub
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10.

11.

powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze
zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia
ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

Odstgpienie od umowy bedzie wywieralo skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na
przyszto$¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci
uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 w wysoKoSCi .......cccceeveeeeennn. ztwformie ...

Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwréci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie
70% wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone lub zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznoéci za
czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 4) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w inne;j
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 452
ust. 8 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy —
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§18
Odpady

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na witasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2024
r. poz.54 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w
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zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 433 z pézn. zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

§19
Cesja

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Wykonawca nie moze dokonac innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych, ktorych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej umowy
(art. 509 k.c.).

§20
Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej
umowy przetwarzane bedg zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODQO”, jak rowniez zgodnie z ustawg z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektérych ustaw
w zwigzku z zapewnieniem stosowania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca oswiadcza, iz

ponizszg informacje przyjmuje do wiadomosci:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych osob, ktérych dane
osobowe zostang przekazane przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego jest Wéjt Gminy Chodel

2) kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@gminachodel.pl

3) dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej
umowy przetwarzane bedag na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
realizacjg niniejszej umowy,

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w
wykonaniu niniejszej umowy bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.,

5) dane osobowe Wykonawcy oraz innych osdb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej
umowy mogg by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wylgcznie na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa, w tym z uwzglednieniem ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 roku o dostepie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 902),

6) dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej
umowy bedg przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp , zgodnie z ktérym
Zamawiajacy przechowuje protokét postepowania wraz z zatgcznikami przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, w sposdb gwarantujgcy jego
nienaruszalnos¢; zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, jezeli okres obowigzywania umowy
w sprawie zamowienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiajgcy przechowuje
protokét postepowania wraz z zatgcznikami przez caty okres obowigzywania umowy w
sprawie zamowienia publicznego,

7) obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych Wykonawcy oraz
innych osdb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy p.z.p.

8) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w
wykonaniu niniejszej umowy decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
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zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

9) Wykonawca oraz inne osoby biorgce udziat w wykonaniu niniejszej umowy maja:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo do dostepu do tresci swoich danych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Wykonawca oraz inne osoby biorgce udziat w wykonaniu niniejszej umowy, ze
przetwarzanie danych osobowych wyzej wymienionych narusza przepisy RODO.

10) Wykonawcy oraz innym osobom biorgcym udziat w wykonaniu niniejszej umowy nie
przystuguije:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy
oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

Podanie przez Wykonawce oraz inne osoby biorgce udziat w wykonaniu niniejszej umowy
danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa ich podania jest rownoznaczna z
brakiem mozliwosci zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przetwarzania danych osobowych w celu, zakresie i na
warunkach okreslonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych,
stanowigcej Zatagcznik nr 6 do niniejszej umowy.

§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamowieh Publicznych, Prawa budowlanego i innych
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajgcy 0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporéw, o ktérych mowa w
ust. 2, rozstrzygane bedg przez wtasciwy sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Fundusze

Europejskie -

Rzeczpospolita Dofinansowane przez Q ngWY
Polska Unie Europejska —

== ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Zalacznik nr 3 do umowy

WZOR - Oswiadczenie Wykonawcy* lub Podwykonawcy*
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia

WYKONAWCA*/ PODWYKONAWCA*:

Nazwa

Siedziba:

Reprezentowany przez:

Oswiadczam, ze na potrzeby realizacji zmoéwienia pn.: ,Dostosowanie budynku Kina Wrzos do
funkcji kulturalnej”

zatrudnitem/zatrudniam pracownikdw na umowe o prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Rodzaj umowy o prace
Lp. Imig i nazwisko (np. umowa na czas Data zawarcia umowy| Wymiar etatu
okreslony, nieokreslony)
1
2
3
4
Chodel,dnia .........cccooeieiiinneane.

* niepotrzebne skresli¢
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# Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Europejskie - Polska Unie Europejska
Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

zalacznik nr 4 do umowy

(miejscowo$é, data)

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia:

1. Nie podsiadam(y) zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow,

realizujgcych na moje/nasze zlecenie roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy
0] SRS
dnia ... na realizacje zamoéwienia pn.: ,,Dostosowanie budynku Kina Wrzos

do funkcji kulturalnej”

2. W zatgczeniu przekazuje oswiadczenia* lub/i dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
w postaci_potwierdzenia przelewu bankowego* nastepujgcych podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, dostawcédw i ustugodawcow opisanych wyzej:

3. Wskazane w § 2 ust. 5 wyzej powotanej umowy czynnosci, ktérych wykonanie polega na
wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy)
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Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez Q ngWY
Europejskie - Polska Unie Europejska — ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

zatacznik nr 5 do umowy

nazwa (firma), adres, NIP (miejscowosc, data)
Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy

Oswiadczenie

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia wobec Wykonawcy
(Podwykonawcy): ......cocvvvnvnnnnnn.

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*)
z tytulu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia ziozenia niniejszego
oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce (Podwykonawce) w petnej wysokosci
oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg) nie istnieje zaden spoér, ktory
skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub
Inwestora o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

2. W szczegdlnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca (Podwykonawca) nie
zalega na rzecz mojej/naszej firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy /
ustugodawcy / dostawcy) z zaptatg jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujgcego

mojej/naszej firmie z tytutu realizacji umowy nr ............... z dnia .............. zawartej
pomiedzy moja/naszg firmg (jako podwykonawcag
/ dalszym podwykonawcg / ustugodawcag/ dostawcg®), a ..........coceeviiiiininnnnn. , ktéra to

umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu ............coooeiiiennnn.

3. Rozliczenie realizacji umowy nr ................ zdnia ................
a) warto$¢ robét wg umowy (brutto): ..........cceoiiiiiiiii
b) warto$¢ robdt wg wystawionych faktur (brutto): ...l
c) wartosé robdt wg zaptaconych faktur (brutto): ...l
d) pozostata wartos¢ robét do zaptacenia (b-c) (brutto): ...t

Podpis Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy



Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez Q ngWY
Europejskie - Polska Unie Europejska — ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

Zatacznik Nr 6 do umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

(zwana dalej ,Umowg”)

zawartadnia........................ pomiedzy nastepujgcymi stronami:

a
Gming Chodel ul. Partyzantéw 24, 24-350 Chodel
REGON: 431019856 NIP: 7171801271
reprezentowang przez:
Karoline Rzedzickg — Wéjta Gminy Chodel,
przy kontrasygnacie Elzbiety Skorupskiej — Skarbnika Gminy
zwany w dalszej czesci umowy ,Administratorem danych” lub ,Administratorem”
- dalej razem jako ,Strony”

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu, w trybie art. 28
Rozporzgdzenia, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w
niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢é powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszg Umowa, Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi
Rozporzadzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy zasadnicze;j
dane w nastepujgcym zakresie:
1) imiona i nazwiska,
2) dane adresowe,
3) dane kontaktowe.
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Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajgcy wytacznie w celu realizacji Umowy zasadnicze;.

Administrator uprawnia Podmiot przetwarzajgcy do wykonywania operacji obejmujgcych
powierzone dane osobowe w szczegolnosci poprzez — zbieranie, utrwalanie, przegladanie,
organizowanie, przechowywanie, zmienianie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator uprawnia Podmiot przetwarzajgcy do wykonywania operacji, o ktérych mowa
w ust. 2 w formie elektronicznej, w systemach informatycznych Podmiotu przetwarzajgcego
oraz w formie papierowe;.

Podmiot przetwarzajgcy przetwarza dane osobowe na polecenie Administratora.

§3

Obowiazki Podmiotu przetwarzajgcego

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej starannosci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do nadania upowaznieh do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy(o ktérej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajgcy po zakonczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem
usuwa wszelkie udostepnione mu dane osobowe oraz wszelkie ich istniejagce kopie, chyba
ze prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych
osobowych.

W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajgcy pomaga Administratorowi w niezbednym
zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg
oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Podmiot przetwarzajgcy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwioki zgtasza je Administratorowi w ciggu 48 godzin.

§4

Prawo kontroli

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia Umowy.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych.

Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Podmiot przetwarzajgcy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
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Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na Podmiot
przetwarzajgcy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Podmiot
przetwarzajgcy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot
przetwarzajgcy informuje Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy winien spetniaé te same gwarancje i
obowigzki jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajgcy w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za nie wywigzanie
sie ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

§6

Odpowiedzialnos¢é Podmiotu przetwarzajacego

Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajgcy danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajagcym tych danych osobowych, w szczegodlnosci
prowadzonych przez inspektorow

upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy
ustep dotyczy wytgcznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Rozwigzanie umowy

Administrator danych moze rozwigzac¢ niniejszg Umowe ze skutkiem natychmiastowym gdy
Podmiot przetwarzajacy:

1)

2)
3)

pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;

przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowa;

powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych;

§8

Zasady zachowania poufnosci

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacii,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
danych i od wspétpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane
poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa
lub Umowy.

§9

Postanowienia koncowe

Niniejsza Umowa ma_ _zastosowanie wylacznie w__przypadku faktyczneqo

przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzajacy.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia i obowigzuje do momentu wygasniecia
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Umowy zasadnicze;j.

W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze stron.

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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