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1. Część ogólna 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót   
          Budowlanych 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.  

 
1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

  
Zakres opracowania: 

• wykonanie połączenia projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią PE dn100 

• Sieć wodociągowa dn110x6,6 PE 100 RC SDR17 PN10 - L=2784,65m (w tym 

przewiert i przecisk pneumatyczny ok. 2612,0m) 

• Sieć wodociągowa dn90x5,4 PE 100 RC SDR17 PN10 - L=16,45m 

• Odtworzenie nawierzchni w miejscu włączenia sieci wodociągowej – ok.3,0m2 + plus 

odtworzenie drogi gruntowej wraz z profilowaniem i nawiezieniem kruszywa 

łamanego na całej szerokości pasa jezdnego ok. 4,0m 

• montaż węzłów wodociągowych, 
• montaż hydrantów nadziemnych DN80mm, 
• wykonanie oznakowania lokalizacji przewodu wodociągowego – taśma z tworzywa 

sztucznego – kolor niebieski, z wtopką metalową, 
• wykonanie obruku betonowego wokół skrzynek ulicznych i hydrantów (w obszarze 

innym niż nawierzchnia asfaltowa), wykonanie bloków oporowych pod zasuwy, 
trójnik, łuki, hydrant itp, 

• wykonanie prób ciśnieniowych szczelności, dezynfekcji i płukania rur sieci 

wodociągowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, 
przesyłających wodę. 
1.4.2. Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy 
pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
1.4.3. Armatura sieci wodociągowej - armatura zaporowa; zasuwy,  zawory. 
Pozostałe określenia według PN-B-01060. 
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1.4.4. Droga - Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.4.6. Koryto - Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.7. Podbudowa - Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. 
1.4.8. Pas drogowy - Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.9. Teren budowy - Teren zajęty pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy 
udostępnione przez zamawiającego dla wykonania robót a także inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako części placu budowy. 
1.4.10. Materiały - Wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
1.4.11. Dokumentacja projektowa - Wszelkie informacje techniczne potrzebne do 
prawidłowego wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, 
przedmiarach, normach, wzorach,  modelach,  instrukcjach  ST dostarczony 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z kontraktem jak również wykonane 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
1.4.12. Aprobata techniczna - Dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
warunkach, wydanych przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 
08.02.1995r. poz. 48,rozdział 2) 
1.4.13.Certyfikat zgodności - Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces i usługi są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, art.10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą 
techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.4.14. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem; stanowiący 
całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.15. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 
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1.4.16. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.17. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.18. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.19. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
1.4.20. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.21. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem 
ich połączenia. 
1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania 
się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do 
ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.23. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.4.27. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cześć dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
1.4.30. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.32. Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadająca stosowne 
uprawnienia i będąca członkiem Izby Inżynierskiej, która jest autorem projektu 
budowlanego lub innej dokumentacji technicznej. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Sieci Kanalizacyjnych i Wodociągowych – opracowanych przez COBRTI INSTAL, 
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1.5. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
 
Do robót tymczasowych i towarzyszących zaliczamy: 
 - organizacja placu budowy (wynajęcie, likwidacja, doprowadzenie energii 
elektrycznej i wody oraz  opłaty związane z użytkowaniem energii elektrycznej i wody) 
- inwentaryzacja powykonawcza   
- dokumentacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy 
- umieszczenie tablic ostrzegawczych 
- prace geodezyjne – wytyczenie i wyznaczenie reperów roboczych, trasy sieci 
wodociągowej, 
- transport materiałów do miejsca wbudowania 
- przejścia i drogi dojazdowe do posesji 
- drogi tymczasowe 
- Wywóz nadmiaru urobku 
- Przed przystąpieniem do wykonania przewiertu należy wykonać ręczne odkrywki 
mediów w celu ich lokalizacji oraz dla określenia ich faktycznej głębokości 
posadowienia. W fazie realizacji przewiertu należy określić głębokość posadowienia 
rury, punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia 
 
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały ujęte w kwocie 
oferty i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. Wykonawca 
ponosi również koszty za roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które 
nie zostały wypisane, ale mogą wystąpić podczas realizacji robót (jak np. 
dodatkowe odwodnienie wykopów, poza godzinami ujętymi w przedmiarze 
lub odtworzenie nawierzchni ). 
Wykonawca musi zapoznać się z dokumentacją projektową, szczególnie w 
kwestii ilości materiałów, gdyż po postępowaniu wszelkie braki materiału, 
które nie zostały zgłoszone na etapie postępowania przetargowego będą 
ponoszone przez Wykonawcę. 
Ponadto w cenie wykonania inwestycji należy uwzględnić koszty z tytułu: możliwości 
wystąpienia kolizji z istniejącą, a nie zinwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie 
infrastrukturą podziemną. Wykonawca ponosi również koszty uzgodnień, nadzoru i 
innych usług wynikających z uzgodnień min. z Energą i itp.  
 
1.6 Informacje o terenie budowy  
 
1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora. 
 
 



7 
 

1.6.2. Organizacja robót budowlanych 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji 
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania 
założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawczy, zostaną one założone 
na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Decyzje Inspektora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki  badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Po rozpoczęciu robót budowlanych i mogących wystąpić utrudnieniach w dojeździe do 
działek sąsiednich należy poinformować mieszkańców poprzez prasę lokalną oraz za 
pomocą ulotek informujących o ww. sytuacji i rozniesieniu ich do każdego z 
mieszkańców w rejonie niniejszej inwestycji. Za prawidłowość wykonywania robót 
związanych z budową sieci wodociągowej będzie odpowiedzialny Kierownik Budowy. 
Należy również wyznaczyć Inspektora Nadzoru mającego reprezentować Inwestora. 
 
1.6.3. Przekazanie terenu budowy 
 
W terminie i na zasadach określonym w Warunkach Kontraktu, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 
 
 
1.6.4. Dokumentacja projektowa 
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Wykonawca sporządzi dokumentację, w tym dokumentację powykonawczą wraz z 
inwentaryzacją geodezyjną i mapą geodezyjną, powykonawczą zarejestrowaną w 
ośrodku dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
 
 
1.6.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacja projektowa i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodności z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

 

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych 
(„pod ruchem"). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego 
na terenie budowy, w sposób określony w instrukcji, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
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urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory 
i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt, przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.  

 

1.6.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam 
osób nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio 
zabezpieczyć poprzez: 
- ustawienie barierek zabezpieczających, 
- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi i 
wymaganiami technicznymi. 
Wykonawca robót z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony  
o zamiarze wykonywania robót na danym odcinku. Na krańcach odcinków należy 
umieścić odpowiednie tablice informacyjne. 
 
1.6.8. Ochrona Środowiska  
 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego oraz stosować je w czasie prowadzenia robót zgodnie z warunkami 
wynikającymi z uzgodnień. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
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miejsca na bazy, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zakłóceń w ruchu drogowym, poza utrudnieniami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- zmianą cech lokalnego środowiska naturalnego, 
- możliwością powstania pożaru, 
- zakłóceniem czystości i porządku. 
Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami. 
Gromadzone odpady będą systematycznie wywożone na legalne wysypisko lub 
odbierane przez uprawnione do tego firmy porządkowe. Niedozwolone jest wrzucanie 
odpadów do wykopów wykonywanych w związku z realizacją kontraktu. 
Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 
Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. jest 
zobowiązany do przedłożenia Wójtowi Gminy Karsin informacji o rodzaju i ilości 
odpadów  w terminie na 30 dni przed podjęciem działań, w wyniku, których 
powstawać będą odpady inne niż niebezpieczne (w tym ziemia z wykopów lub inne). 
 
1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i 
zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca winien w trakcie 
wykonywania robót zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim osobom 
upoważnionym do przebywania na terenie budowy oraz utrzymywać teren (w 
granicach pozostających w jego władaniu) oraz roboty(w części nie przejętej przez 
Zamawiającego) w odpowiednim porządku wymaganym dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i mienia. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz                             
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy  
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w 
odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na terenie 
budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań   
określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych 
robót. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe  
odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami   
 socjalnymi. W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na: 
- ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
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- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze 
- urządzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznośne itp. 
- dojście na budowę i oświetlenie 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, 
umywalnie i toalety, środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy 
 Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,   
 że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy   
 robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.      
 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni 
zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania 
na budowie. Zapewnić bezpieczeństwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku 
Wykonawców. Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram 
robót na obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone są roboty przez innych Wykonawców, 
zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robót, w nawiązaniu 
do szczegółowego harmonogramu robót. 
Zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy ”Prawo Budowlane” Kierownik Budowy powinien 
sporządzić, lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – uwzględniając specyfikację Kontraktu i warunki 
prowadzenia robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2002r.Dz.U.nr151 poz.1256). 
 
1.6.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem 
Wyposażenie zaplecza Wykonawca musi zorganizować na terenie budowy. W skład 
zaplecza wchodzą : 
- pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne 
- miejsce składowania materiałów do wbudowania 
- stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego 
- sprzęt geodezyjny umożliwiający właściwą obsługę inwestycji 
 
1.6.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wykonawca robót zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we własnym 
zakresie. Wszelkie koszty związane z opracowaniem planu organizacji ruchu 
Wykonawca ponosi na własny koszt. 
 
1.6.12. Ogrodzenia 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu lub Inspektorowi  
Nadzoru Inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy ( w  
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tym ogrodzenie tymczasowe placu i terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę 
umowną. 
 
1.6.13. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i sprzęcie. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.6.14. Zagospodarowanie terenów działek, przez które będą prowadzone 
roboty 
 
O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i możliwych utrudnieniach z tego 
wynikających należy powiadomić z kilkudniowym wyprzedzeniem właścicieli posesji. 
Roboty na terenach działek prywatnych należy prowadzić ręcznie i po zakończeniu 
robót teren należy doprowadzić do stanu nie gorszemu niż sprzed rozpoczęcia robót.  
Wszelkie koszty wynikające z uszkodzeń podczas prowadzenia robót w tym również 
koszty związane z ewentualnym odtworzeniem elementów zagospodarowania działek 
takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawników, utwardzenia itp. ponosi Wykonawca 
bez możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 
 
1.6.15. Tablice informacyjne 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami 
Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. 
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w 
cenach jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. 
 
1.6.16. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
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techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez   Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badał naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

2.0. Wymagania dotyczące materiałów 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
 a. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót  
 powinny być: 
- nowe i nieużywane, lecz nie mogą być prototypami, 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej S.T. i  
w dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących  
 normach i przepisach,  
- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również  
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia  
 03.kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa, 
b. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów  
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do robót budowlanych. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  
  wywiezione z terenu budowy, będą złożone we wskazanym przez Inspektora    
Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na zużycie tych materiałów do  
  innych robót niż tych, dla których zostały zakupione – to koszt tych materiałów 
  zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
- Każdy element robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały,  
  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie  
  zapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
-Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo – do czasu ich 
zużycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
-Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem poza terenem budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu  
robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli Dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość zastosowania w 
wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiału to Wykonawca  
powiadomi Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej tydzień przed  
użyciem wariantowego rodzaju materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to 
będzie konieczne dla przeprowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i  
zaakceptowany rodzaj wariantowego materiału nie może być później zmieniony  
bez zgody Inspektora. 
 
2.5.1. Rury sieci wodociągowej 
 
Rury sieci wodociągowej PE 100 RC Ø110x6,6 PN 10 SDR17 oraz PE 100 RC Ø90x5,4 
PN 10 SDR17 i kształtki powinny posiadać aprobaty techniczne. Producenci rur i 
kształtek powinni posiadać ważne świadectwa wewnętrznej kontroli, np. certyfikaty 
ISO. 
 
2.6. Składowanie materiałów 
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2.6.1. Rury PE 
 
Rury polietylenowe do wody  - PE produkowane są w zwojach 50 i 100 
metrowych. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i innych 
ostrych przedmiotów. Zwoje można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie 
wyżej niż 2,0m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na 
ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane po rozpakowaniu w stertach, należy 
zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w 
maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokościach minimum 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2,0m. W stercie nie 
powinno znajdować się więcej niż siedem warstw.  
Gdy wiadomo, że rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego - poprzez zadaszenie. 
 
2.6.2. Kruszywo 
 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka wodociągu. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym 
podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie 
Zapewnienia Jakości(PZJ), lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt 
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi 
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Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej trzy tygodnie przed 
jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, oraz w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają 
warunkom kontraktu, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczonych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego używanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
 
4.2. Transport rur 
 
Rury PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca powinien 
zapewnić przewóz rur w pozycji wzdłuż środka transportu (zabezpieczone przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności – w czasie ruchu 
pojazdu) lub dostarczy je w paletach od producenta. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na 
podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem  wyściółkowym – izolacyjnym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
Rury należy rozładowywać przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. 
W tym celu:  
- używać pasów nośnych – w żadnym przypadku nie używać lin stalowych, 
- taśmy opasać wokół palet z zewnętrznej strony belek nośnych,  
 przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia  
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o inne palety, 
- nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy 
 łomów lub drągów, 
- obsługujący ładunek  nie  powinni  znajdować  się  pod  unoszonym  ładunkiem, 
- w rejon robót transportujemy tylko całe palety, 
- pojedyncze   rury   transportujemy   przy  pomocy  pasów  nośnych  –  w żadnym 
 przypadku przy pomocy koparki. 
 

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków Kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć 
wodociągowa. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej trasy, ocenić ilość 
ewentualnych drzew i krzewów do wycięcia, rozbiórkę nawierzchni dróg i chodników 
oraz budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiórek i koszt odtworzenia wkalkulować 
do oferty.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor) przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów lub elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas 
produkcji i prób materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na roboty. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci 
wodociągowej. Projektowana trasa sieci powinna być wyznaczona w terenie przez 
uprawnionego geodetę. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
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Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rządnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 
że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inspektora. 
 
5.3. Roboty ziemne 
 
Wykopy pod sieć wodociągową, należy wykonywać jako otwarte: o ścianach 
pionowych z umocnieniem pełnym lub ażurowym, lub wykopy skarpowe - ręcznie i 
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736.  Metody wykonania robót – wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przed rozpoczęciem 
wykopów wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy ręcznych odkrywek 
zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne pokazane na mapach. 
Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości, czy nie 
występują na trasie projektowanej sieci urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane 
na mapach.  
Szerokość wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału 
lub przewodu, do których dodaje się obustronnie 0,40m jako zapas potrzebny na 
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Szerokość wykopu pionowego umocnionego 
• dla przewodu wodociągowego PE 100 RC Ø90mm – 0,8m 
• dla przewodu wodociągowego PE 100 RC Ø110mm – 1,0m 
Deskowanie ścian – pełne lub ażurowe należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Ziemia z wykopów powinna być zasadniczo składowana obok wykopów. Wydobywaną 
ziemię „ na odkład” należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m tak, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście takie trzeba stale oczyszczać z 
gromadzącej się ziemi. Nadmiar urobku i ziemię nie nadającą się do ponownego 
wbudowania w wykop (np. nasyp niekontrolowany, torf, namuły, gruz czy glina 
piaszczysta) należy załadować na samochody – wywrotki, wywieźć poza plac budowy i 
złożyć na terenie gminy Karsin w miejscu wskazanym przez Inspektora w 
porozumieniu z Inwestorem  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20m.  
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Zasypkę wykopów – częściową dokonywać po sukcesywnym, odcinkowym 
wykonywaniu inwentaryzacji powykonawczej – geodezyjnej.. 
Pozostały wykop zasypywać ziemią wydobytą z wykopów, – jeżeli są to naturalnie 
występujące; piaski drobne, piaski średnie, piaski z domieszkami piasków gliniastych 
lub piaski gliniaste. 
W obrębie pasów drogowych – wykopów nie zasypywać urobkiem w postaci; gliny i 
gliny piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym. 
Wskaźnik zagęszczenia zasypanych wykopów w obrębie pasa drogowego powinna 
wynosić 0,95. Z odbioru zasypki i zagęszczenia należy sporządzić protokół i dołączyć 
wyniki pomiaru stopnia zagęszczenia (PN-86/B-02480). 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
W gruntach suchych, piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu – podłoże 
naturalne. W gruntach nawodnionych-odwadnianych w trakcie robót, podłoże należy 
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15÷20cm. 
W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów należy wykonać podłoże 
wzmocnione jako podłoże piaskowe lub przy naruszeniu gruntu rodzimego, który 
stanowić miał podłoże naturalne. 
Grubość warstwy podsypki pod kanały – 15,0cm. Wzmocnienie podłoża na odcinkach 
pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności. Niedopuszczalne jest 
wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod przewody wodociągowe 
kawałków drewna lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura  
spoczywała na nim jedną częścią swojej powierzchni – kąt podparcia, co najmniej 90º 
(1/4 obrotu rury). Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 
wzmocnionego od ustalonego kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać – 
5,0cm. Dopuszczalne, miejscowe, zmniejszenie grubości podłoża wzmocnionego nie 
powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od 
rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w 
żadnym jego punkcie „+ -„ 1,0cm. 

 

 
5.5. Roboty montażowe 
 
Po przygotowaniu wykopów i podłoża można przestąpić do wykonywania 
montażowych robót budowlanych. Spadki i głębokości posadowienia kanałów powinny 
spełniać parametry, rzędne, określone w Dokumentacji projektowej. 
 
5.5.1. Sieć wodociągowa 
 
Przewody sieciowe układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie maja one widocznych 
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uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub składowania. Rury należy oczyścić 
przed montażem. 
Głębokość układania przewodów wodociągowych jak w dokumentacji projektowej. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od 
ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją. Wykonawca jest zobowiązany do 
układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od 0ºC do +30ºC.  
 
5.5.2. Próba szczelności 
 
Próbę szczelności przewodu sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-81/B-10725. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być 
instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej próby szczelności, zawory 
odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny 
być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą 
szczelność. 
Łuki, trójniki, zaślepki czy zasuwy muszą być otwarte podczas próby. Próbę należy 
przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu sieci i wzrokowym sprawdzeniu 
połączeń. 
Próbę szczelności przewodu ciśnieniowego należy przeprowadzić na ciśnienie Pr = 1,0 
Mpa przez okres t= 30 minut. Maksymalne długość odcinka sieci poddawanej próbie 
ciśnieniowej nie może przekroczyć 300,0 m. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z prób 
szczelności – odcinek sieci należy poddać dezynfekcji i przepłukać. 
Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 

6.0. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
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wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru   będzie   przekazywał   Wykonawcy  pisemne   informacje   o   
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
 
6.2. Badania i pomiary 
 
- Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  
stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
- Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego 
akceptacji. 
 
 
6.3. Atesty materiałów i sprzętu 
 
- W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 
Technicznymi, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
- Wyroby przemysłowe winne posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą 
dostarczone Inspektorowi przez Wykonawcę. 
- Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materiały 
lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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6.4. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobat, 
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości, 
wykonywanych robót 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.5. Pobieranie próbek 
 



23 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST. każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 

a) rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

b) dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

c) pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 3) 
następujące dokumenty:            
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
d) przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
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zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7.0. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
- Odbiór Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych 
w wycenionym Przedmiarze Robót. 
- Obmiar Robót dokonywany będzie z zgodnie warunkami kontraktu. 
- Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgo Obmiarów. 
- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
- Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z 
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
- Długość i odległość między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzany 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
- Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m³ - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
- Ilości, które mają być ważone w tonach, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. 
− Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w Księdze Obmiarów. W razie 
braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do 
Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem Nadzoru. 
 
 

8.0. Odbiór robót budowlanych 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  
ST, i ewentualnie. PZJ, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST i ewentualnie PZJ, opinię technologiczną sporządzoną na 
podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszących (na przykład na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
7. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
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wizualnej obiektu / uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór 
ostateczny robót". 
 

9.0. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w instrukcji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

Koszt wybudowania objazdów - przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



29 
 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10.0. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późn. zmianami - Prawo budowlane wraz ze 
zmianami 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( 
Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )  
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
5. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 
6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  
 


