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UMOWA Nr ZP.272. ………2026 

 

 zawarta w dniu ……………… r. w Mełgwi pomiędzy:  

Gminą Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, NIP: 712-291-45-32, REGON: 

431019589, reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy: Magdalenę Wójcik 

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Kulisz, 

zwaną dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym, 

a  

……………………….z siedzibą w ............................................................................................. 
*wpisanym w dniu ................ do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy  

w .......................... Wydział .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: ..............................., NIP …………………, Regon ……………... 

*……………………………będącym właścicielem firmy pn ………………………………… 

wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP: …………………………., Regon: ……………….  

reprezentowanym przez : 

3. ............................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

wspólnie zwanymi Stronami. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2024 r., poz. 1320) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 

ustawy ), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zawiera się umowę następującej treści:  

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa molo 

turystycznego na stawie w Mełgwi w ramach projektu „Rozwój infrastruktury 

turystycznej na terenie gminy Mełgiew”, w zakresie i na warunkach wynikających ze 

specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ), złożonej przez Wykonawcę 

oferty, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, uzgodnień nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami 

prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.  

2. Roboty budowlane i towarzyszące wchodzące w zakres inwestycji obejmują wykonanie 

urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjnego na stawie Mełgiew II na działce nr ewid. 

541 o wymiarach: 25,0 m x 3,0 m + 10,0 m x 5,0 m, o powierzchni 125 m2.                                   

Pomost będzie składał się w szczególności z: 

1) Drewnianej konstrukcji szkieletowej wraz palami fi 30 cm,  

2) Pokładu pomostu – bale grub. 5 cm, krawężnik antypoślizgowy, 

3) Drewnianych barier ochronnych: słupków drewnianych i poręczy, 
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4) Drewnianych krzyżulców i odkosów,  

5) Śrub i łączników stalowych, 

6) Dodatkowego wyposażenia: drabinki wejściowe - 3 szt. i stanowisko ratownicze – 

skrzynia wyposażona w  koło ratunkowe, rzutkę i bosak – 1 kpl.    

3. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (dalej w treści umowy: SWZ) 

zawiera istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz 

stanowią one integralną część umowy.  

 

§ 2.Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w 

dokumentacji projektowej, w szczególności w projekcie architektoniczno-budowlanym, 

projekcie technicznym oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką 

budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w 

wynagrodzeniu ryczałtowym.  

3. Przedmiar robót został wręczony Wykonawcy jako materiał pomocniczy, nie stanowiący 

podstawy wyceny i został zweryfikowany przez Wykonawcę.  

 

§ 3. Obowiązki Stron. 

1. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 

należy:  

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacją techniczną;  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  

3) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu 

umowy;  

4) terminowa zapłata należności wynikających ze sprawdzonej i zatwierdzonej przez 

Wykonawcę i Zamawiającego faktury. 

2. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 

należy:  

1)   przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) zabezpieczenie terenu robót; 

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2025 r. poz. 418  ze zm.), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w 

szczególności z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.); 

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w 
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trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek                       

z prowadzonymi robotami; 

8) zaplanowanie, wykonanie i wykończenie robót z należytą starannością i zgodnie                 

z niniejszą umową; 

9) objęcie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do 

kierowania robotami, osób posiadających odpowiednie uprawnienia, a także 

zatrudnienie personelu o kwalifikacjach uprawniających do wykonywania czynności 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót; 

10) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                     

i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

13) dostarczanie  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej umowy; 

14) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

15) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie 

odbywał się ruch pojazdów podczas budowy i transportujących materiały.                         

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i 

zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy wykonawca jest 

zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej 

zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową;  

16) używanie gruntów udostępnionych przez Zamawiającego tylko dla celów realizacji 

niniejszej umowy; 

17) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

18) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie                             

z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

19) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony                             

i konieczny do ich usunięcia; 

20) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 
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22) zabezpieczenie  terenu  budowy  w  sposób  niepowodujący  zakłóceń  terenów                         

z nim sąsiadujących i naruszeń praw sąsiadów oraz ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności z tytułu niniejszych zakłóceń lub naruszeń; 

23) sporządzenie na własny koszt przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji 

ruchu (jeśli jest wymagany) i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat) oraz zapewnienie na 

własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i 

wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (w tym zaewidencjonowania 

jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świdniku), 

a także sporządzenie wykazu zmian gruntowych, jeśli takie wystąpią.  

24) zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności czyli tzw. czynności 

pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, 

wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych oraz 

sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście 

wykonuje powyższe czynności np. osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

25) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania, o którym mowa powyżej. Zamawiający ma 

prawo w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 

26) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w punkcie a) lub w punkcie b) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 24 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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27) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną stanowiącą co najmniej 

równowartość wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 7 ust. 1, ważnego przez 

cały okres realizacji zamówienia, tj.   

a) Wykonawca: przedstawi opłaconą polisę z tytułu zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, 

b) Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej lit. a) musi obowiązywać przez cały 

okres realizacji umowy. W przypadku, gdy polisa OC zostanie zawarta na 

okres krótszy niż czas trwania realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy 

przedłożyć nową polisę, zapewniającą ciągłość ubezpieczenia przez dalszy 

okres realizacji zamówienia. Za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu nowej 

polisy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

c) Polisa OC powinna obejmować wszelkie szkody mogące powstać w związku 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe wyrządzone osobom trzecim. 

d) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk 

budowlanych na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 

brutto wynikające z niniejszej umowy. 

§ 4. 

Termin wykonania. 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają do 5 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, tj. do dnia …………….…. . 

2. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z dokumentacją 

przetargową, nie stwierdza w niej wad, przyjmuje ją bez uwag oraz potwierdza możliwość 

wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, 

uznaje się datę zgłoszenia zakończenia i gotowości do odbioru końcowego zakresu robót 

objętych przedmiotowym zamówieniem. 

4. Protokolarne przekazanie całego terenu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania 
umowy.  

 

§ 5. 

1. Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamówienia: osobę 

…………………………………. która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i robót, 

posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – bez ograniczeń, lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać 

ważne zaświadczenie członkowskie. 



 

 
 

 Załącznik nr 10 do SWZ 

____________________________________________________________________Strona 6 z 20  
Załącznik nr 10 do SWZ - Budowa molo turystycznego na stawie w Mełgwi w ramach projektu                             

„Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Mełgiew” 

  

3. Zamawiający zapewni udział inspektorów nadzoru w zakresie każdej branży, w której 

prowadzone są roboty wymagające nadzoru zgodnie z przepisami prawa, w tym w 

szczególności w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.  

4. Obecność inspektora nadzoru ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji robót, 

zgodności z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić inspektorowi nadzoru pełny dostęp do terenu 

budowy, dokumentacji budowy oraz wykonanych robót w celu wykonywania czynności 

kontrolnych, odbiorów częściowych i końcowych oraz innych działań związanych z 

nadzorem inwestorskim. 

§ 6. 

Materiały i urządzenia. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 

własnych.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i 

dokumentacji projektowej, co do jakości.  

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów.  

§ 7. 

Wynagrodzenie. 

(postanowienia § 7 zostaną odpowiednio ustalone 

po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego) 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości:  

       …………………. netto (słownie: …………… złotych .../100)  

       …………………. brutto (słownie: …………… złotych .../100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w ust. 1.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie 

fakturą/fakturami VAT wystawioną/wystawionymi po terminie podpisania protokołu 

odbioru częściowego/końcowego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia 

zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że faktura VAT zostanie dostarczona do siedziby 

Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 14. Należności wynikające z faktury VAT 

płatne będą przelewem na wskazany rachunek bankowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest dostarczenie przez Wykonawcę następujących                        

dokumentów: 

1) W przypadku faktury częściowej: 

a) protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Wykonawcę oraz Kierownika 

Budowy reprezentującego Wykonawcę oraz przez Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego; 

b) podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu wykonanych robót sporządzonego w opar-
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ciu o kosztorys ofertowy złożony przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę; 

c) Oświadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawców bądź oświadczenia                      

Podwykonawców o zapłacie im należnego wynagrodzenia wraz z kopią                           

dokumentu potwierdzającego status prawny Podwykonawców, protokołem                      

odbioru, kopią przelewu bankowego dokumentującego przekazanie przez                    

Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia, 

d) dokumentacji do odbioru częściowego wymienionej w § 10 ust. 12 pkt 2) umowy; 

2) W przypadku faktury końcowej: 
a) protokołu odbioru końcowego, potwierdzonego wykonanie całości robót -                            

podpisanego przez Wykonawcę, Kierownika Budowy reprezentującego                      

Wykonawcę oraz przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

b) podpisanego przez Kierownika Budowy oraz zatwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego kosztorysu wykonanych robót sporządzonego w opar-

ciu o kosztorys ofertowy złożony przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę; 

c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót opatrzonej                     

klauzulą potwierdzającą przyjęcie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

jeśli jest to wymagane; 

d) dokumentacji powykonawczej wymienionej w § 10 ust. 12 pkt 1) umowy; 

e) Oświadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawców bądź oświadczenia                       

Podwykonawców o zapłacie im należnego wynagrodzenia wraz z kopią                                 

dokumentu potwierdzającego status prawny Podwykonawców, protokołem                      

odbioru, kopią przelewu bankowego dokumentującego przekazanie przez                                

Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia”. 

5. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą częściową                      

i fakturą końcową w ten sposób, że: 

1) faktura częściowa na kwotę co najmniej 50 % wynagrodzenia umownego brutto, 

po wykonaniu i częściowym odbiorze co najmniej 50 % wartości robót, w tym 

złożeniu i zatwierdzeniu wymaganych dokumentów wskazanych w ust. 4 pkt 1), 

2) faktura końcowa na kwotę stanowiącą różnice wystawionej faktury częściowej i                                      

wynagrodzenia umownego brutto, po odbiorze końcowym robót, w tym złożeniu i 

zatwierdzeniu wymaganych dokumentów odbiorowych wskazanych w ust. 4                          

pkt 2). Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze                         

końcowym inwestycji. 

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z dokumentami 

rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą/mi, 

Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość:  

1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych ze zamianą materiału 

budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową;  

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane). 

3) zlecenia wykonania robót dodatkowych o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 

ustawy PZP wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, których nie można 

było przewidzieć na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonanie takich robót 

zlecone będzie w formie aneksu do umowy.  

8. Sytuacje, o których mowa w ust. 7 wymagają sporządzenia protokołu uzasadniającego 

wykonanie robót zamiennych  zaniechania robót lub robót dodatkowych przez inspektora 

Nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian istotnych również przez projektanta. 

Zmiany istotne muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  
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9. W sytuacjach, o których mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) zakres robót wynikający z określonej 

sytuacji zostanie rozliczony stosownym kosztorysem, sporządzonym z zachowaniem 

składników cenotwórczych wynikających z kosztorysu uproszczonego robót, który 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do dnia zawarcia umowy. 

10. Podstawą do rozliczenia robót dodatkowych o których mowa w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych wykraczających poza przedmiot zamówienia 

podstawowego będą kosztorysy opracowane przez Wykonawcę pod warunkiem ich 

zaakceptowania przez zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane na podstawie 

stawek wynikających ze złożonego kosztorysu uproszczonego, a w przypadku, gdy nie 

będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte ze wskaźników przyjętych z zeszytów 

wydawnictwa Sekocenbud w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym występują 

roboty dodatkowe, jako średnie za okres ich wbudowania oraz odpowiednie pozycje 

KNNR lub KNR, a następnie wycena indywidualna zatwierdzona pisemnie przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na 

podstawie zeszytów wydawnictwa Sekocenbud (jako średnie), brakujące ceny: 

materiałów zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub 

dystrybutorów, zatwierdzone przez Zamawiającego, natomiast ceny sprzętu zostaną 

przyjęte wg cen rynkowych – zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

11. Wystąpienie sytuacji, o której mowa w ust. 7 wymaga sporządzenia stosownego aneksu 

do umowy zmniejszającego/zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym 

wartość przedmiotu umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy do spełnienia świadczenia, 

który będzie znajdował się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw .białej liście) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13 

ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 

13. W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e 

Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto. 

Płatność zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej płatności tj. kwota netto trafi 

na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT na wydzielony rachunek 

VAT kontrahenta. 

14. Od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej obowiązek 

wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu                          

e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur elektronicznych w 

KSeF za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego, przy czym w przypadku zmiany tych przepisów Strony zobowiązują się 

dostosować formę i procedurę wystawiania faktur do nowych wymagań. 

15. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

16. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 8. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

(postanowienia § 8 ulegną zmianie, jeżeli Wykonawca dokona 

wyboru innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu) 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy (w tym z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 



 

 
 

 Załącznik nr 10 do SWZ 

____________________________________________________________________Strona 9 z 20  
Załącznik nr 10 do SWZ - Budowa molo turystycznego na stawie w Mełgwi w ramach projektu                             

„Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Mełgiew” 

  

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto ogółem, tj.:…………………… zł., słownie:…………… .  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią 

wysokość.  

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1:  

1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

lub z tytułu roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego,  

2) wniesione w formie pieniądza – jeżeli nie zostanie przeznaczone na pokrycie 

należności (kosztów szkód, odszkodowań itd.), o których mowa w umowie – zostanie 

zwrócone na rachunek Wykonawcy w terminie:  

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany – 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,  

b) 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż              

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§ 9. 

Kary umowne. 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne 

naliczane w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4 ust. 1 w 

wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 

ust. 1 – za każdy dzień zwłoki;  

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 7 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;  

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20 % łącznego 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1.  

d) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, w 

wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 

ust. 1 – za każdy rozpoczęty miesiąc niespełnienia wymogów. Za równoważne z 

niespełnieniem wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

uznaje się również niedostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów 

wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 25 – 26 – w tym wypadku kara będzie naliczana za 

każdy rozpoczęty miesiąc naruszenia.  

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % łącznego 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1 – za każdego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za każdy przypadek.  

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 2 % 

łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1 – za każdy 

nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,  
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g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 

netto określonego w § 7 ust. 1 – za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o 

podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, w terminie wskazanym w § 12 

odpowiednio ust. 5 lub ust. 8. 

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                      

w § 13 ust. 1, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto określonego                 

w § 7 ust. 1 – za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty wynagrodzenia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 7 ust. 1.  

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie przekroczy 25 % wartości zamówienia 

netto. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowy w terminie 7 dni od otrzymania od 

Zamawiającego wezwania do zapłaty.  

4. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez 

uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy lub z dowolnej 

należności Wykonawcy . 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych, 

o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

6. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w 

wysokości utraconych środków zewnętrznych w przypadku, gdy z powodu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy nie otrzyma tych środków w całości lub w części 

albo będzie zobowiązany do ich zwrotu. 

 

§ 10. 

Odbiory robót. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1)     Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2)     Odbiór częściowy, Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy (jeśli jest prowadzony). 

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub 

końcowego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub 

końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót przewidzianych w danym etapie 

rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru częściowego) lub całości robót 

(dla odbioru końcowego), potwierdzone przez Kierownika budowy oraz przez Inspektora 

nadzoru, oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. 12 

niniejszej umowy. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego lub końcowego w 

terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

częściowego lub końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego lub końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
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7. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy posiada wady,  

      Zamawiający może: 

1) W przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i 

wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy. 

2) W przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin 

nie krótszy niż 7 dni na usunięcie wad. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązania się z  

terminów o których mowa w ust. 7 Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie usunięcia wad 

innemu uprawnionemu podmiotowi i obciążenia kwotami Wykonawcę lub potrącenie tych 

kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dających się usunąć, które nie  

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać obniżenia  

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

10. Podpisanie protokołu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez 

Zamawiającego braku wad - te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym w 

czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.  

11. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz będący podstawą do ostatecznego rozliczenia 

12. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kompletną dokumentację, opracowaną przez osobę odpowiedzialną za 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, 

obrazującą przebieg robót i zawierającą opracowanie ich wyników w sposób 

umożliwiający ich identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, 

użytych materiałów oraz dokonanych odkryć. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu każdorazowo następujące dokumenty: 

1) Dokumentacja powykonawcza do odbioru końcowego zawiera w szczególności: 
a) Dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), 

b) Dziennik budowy – jeśli dotyczy, 
c) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz 

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 

normami, 

d) Wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia lub inne dokumenty 

niezbędne do prawidłowego odbioru robót – jeśli dotyczy, 

e) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza (zaewidencjonowana w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świdniku) – jeśli 

dotyczy, 

f) Kosztorysy powykonawcze sporządzone na podstawie kosztorysów złożonych 

przed podpisaniem umowy w celu rozliczenia kosztów projektu. 

2) Dokumentacja do odbioru częściowego zawiera w szczególności: 

a) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), 

b) Dziennik budowy do wglądu – jeśli dotyczy, 

c) Wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, pozwolenia lub inne dokumenty 

niezbędne do prawidłowego częściowego odbioru robót – jeśli dotyczy, 
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d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane STWiOR – jeśli dotyczy, 

e) Inne dokumenty wymagane w STWiOR – jeśli dotyczy. 

 

§ 11. 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi. 

(termin gwarancji zostanie ustalony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego). 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

dostarczone i wbudowane materiały na okres …….. miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi, na okres 

tożsamy z okresem gwarancji wymienionym w ust.1, liczony od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe 

oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, 

jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę 

lub wymianę). 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego 

(pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: …………..). Okres gwarancji zostanie 

przedłużony o czas naprawy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu gwarancji. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez  

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 

pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania  umowy.  

7. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, w przypadku usunięcia wad przez stronę 

trzecią  Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu zapłaconego 

wynagrodzenia w  terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.  

8. Strony dokonają ostatniego przeglądu przedmiotu umowy w ciągu ostatnich 4 tygodni 

przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca 

usunie w terminie 7 dni.  

9. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, 

na dzień ich usunięcia, zostanie przez strony sporządzony stosowny protokół wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji.  

10. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 
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§ 12. 

Podwykonawcy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za 

wyjątkiem robót/ usług/ dostaw w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie               

realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i projektu jej 

zmiany, przy czym, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty złożenia mu projektu umowy o podwykonaw-

stwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowla-

ne w przypadku gdy:  

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 13 ust. 1. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

4) gdy przewidział okres gwarancji i rękojmi krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jego złożenia 

Zamawiającemu, uważa się za akceptację przez Zamawiającego.  

5. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty złożenia mu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, zgłasza w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 1-4. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 7 dni od daty jej 

złożenia, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego o której mowa w 

 

1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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§ 7 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi tj. dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

11. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

12. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

§ 13. 

Rozliczenia z podwykonawcami. 

1. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur podwykonawcy, dalszego podwykonawcy 

przez wykonawcę będzie wynosić do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi, nie później niż do dnia wykonania umowy. 

2. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty - odpowiednio - przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo w zakresie robót lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.  
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu (przyjęcia bez sprzeciwu) przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.  

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar 

umownych, i odszkodowań należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty - Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doręczenia mu 

informacji w tej sprawie.  

6. W przypadku zgłoszenia (w terminie określonym w ust. 5) przez Wykonawcę uwag do 

informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłaty - Zamawiającemu przysługuje prawo:  

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatności się należy, albo  

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

10. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

12. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.  

 

§ 14. 

Zakaz przenoszenia wierzytelności. 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności, przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, 

ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności 

wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z 

tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, dokonywać innych czynności w 

celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań lub w miejsce Zamawiającego. 
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Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności, dokonywać jakichkolwiek czynności skutkujących przystąpieniem osoby 

trzeciej do zobowiązań Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem.  

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, są względem Zamawiającego 

bezskuteczne.  

§ 15. 

Zmiany umowy. 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić gdy:  

1) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 455 Prawa zamówień publicznych,  

2) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: 

a) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie 

przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

projektowej będącej podstawą zamówienia oraz nie wpływają na wartość ceny; 

b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej jeżeli zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego;  

c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których 

zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do 

wykonania przez podwykonawców;        

3) wystąpi zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, o którym mowa w § 5 

umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy 

osobę wskazaną w „Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia”. Wszelkie zmiany dotyczące osoby wskazanej w  „Wykazie osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” przez Wykonawcę do 

realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie są możliwe 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie w przypadku 

zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu 

należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby, długotrwałej 

niezdolności do pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej 

zatrudnienia. Nowa osoba wprowadzona przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu 

Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ. Wykonawca informuje 

Zamawiającego na piśmie o dokonanej zmianie przedstawiając dowody 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w SWZ co najmniej na poziomie 

zastępowanej osoby. Zamawiający akceptuje dokonaną zmianę poprzez pisemną 

odpowiedź. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy posiadającą 

uprawnienia, stanowi podstawy do zmiany umowy w formie aneksu. Zamawiający 

odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy wskazana osoba nie spełnia minimalnych 

wymagań wskazanych w SWZ. 
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4) wystąpi zmiana materiałów budowlanych, urządzeń w stosunku do materiałów 

budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie, w przypadku: 

a) gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń stanie się niemożliwe w 

szczególności z powodu niedostępności na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub 

zastąpienia innymi i/lub z powodu błędów w dokumentacji projektowej, 

b) gdy podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy i/lub 

zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie i/lub zmianą przepisów prawa, 

c) pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji i/lub bardziej 

funkcjonalnych i korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji, bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego 

przedmiotu umowy, 

d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych (materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacji gdyby zastosowanie 

przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

5) zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a 

spowodowana będzie:   

a) zmianami dokumentacji technicznej skutkującymi koniecznością wykonania 

robót dodatkowych wynikających z tejże zmiany, oraz koniecznością wykonania robót 

dodatkowych na zasadach określonych w § 7. 

b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty 

zaniechane) 

c) zmianą stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;  

7) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 

realizacji projektu.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia robót z uwagi na 

wystąpienie:  

1) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych trwających przez 

okres powyżej 3 dni, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z przyjętą 

technologią realizacji prac wymagającą odpowiednich warunków atmosferycznych 

(m. in.: temperatura, siła wiatru, opady: deszczu, śniegu, gradu) – o czas trwania 

niesprzyjających warunków atmosferycznych;  

2) wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń; 

3) zdarzeń o charakterze katastrofalnych, działań przyrody oraz zdarzeń 

nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego - o okres działania tych 

zdarzeń oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania;  

4) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym - o okres niezbędny na 

uzgodnienia i wprowadzenie ewentualnych zmian przez projektanta w dokumentacji 

projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją kolizji 

z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym; 
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5) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót - o okres niezbędny na 

wykonanie prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich;  

6) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia 

zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn 

niezależnych od obu stron, usunięcia błędów w dokumentacji projektowej - o 

niezbędny czas na wprowadzenie ewentualnych zmian, usunięcie błędów; 

7) innych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili 

zawierania umowy, a które uniemożliwiają terminowe wykonanie prac - o niezbędny 

czas, stosownie do zaistniałych okoliczności; 

8) innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymania 

robót przez Zamawiającego - o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych 

okoliczności; 

z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 

sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i przy 

zachowaniu procedury zawartej w § 15 ust. 4. 

3. Przyczyny wskazane w ust. 2 mogą uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, jeśli 

w tym czasie nie jest możliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac 

byłoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.  

4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) niezwłocznego – nie później niż 14 dni od zaistnienia danej okoliczności - pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie 

prac lub też wpływających na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego 

wpływu na termin realizacji inwestycji; 

2) złożenia na co najmniej 14 dni przed upływem terminu umownego, stosownego 

wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne, uzasadniające zmianę 

terminu umownego.  

5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.   

6. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:  

1) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany. 

7. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:  

1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,  

2) uzasadnienie zmiany,  

3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia w oparciu o złożone 

kosztorysy uproszczone oraz zasady określone w § 7.    

 

§ 16. 

Rozwiązanie umowy. 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o 

których mowa w art. 457 prawa zamówień publicznych.  

2. W okolicznościach jak wyżej Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenia należne 

z tytułu wykonania części umowy.  
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§ 17. 

Odstąpienie od umowy. 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy lub części umowy w następujących przypadkach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,   

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury                   

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpo-

spolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy   Traktatów, dy-

rektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, 

że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

4) Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

5) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął a  

opóźnienie wynosi minimum 14 dni, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami 

Zamawiającego, pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu 

wykonania umowy, 

7) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezpośrednich 

zapłat jest większa niż 5 % wartości przedmiotu umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 pkt.1).  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie będącej podstawą odstąpienia  

5. W wypadku odstąpienia od umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora 

Nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, która odstąpiła od umowy,  



 

 
 

 Załącznik nr 10 do SWZ 

____________________________________________________________________Strona 20 z 20  
Załącznik nr 10 do SWZ - Budowa molo turystycznego na stawie w Mełgwi w ramach projektu                             

„Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Mełgiew” 

  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do:  

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia (w tym zabezpieczające, o 

których mowa w ust. 5 pkt. 3). Wynagrodzenie zostanie obliczone na 

podstawie kosztorysów uproszczonych. 

b. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

 

§ 18. 

Zamawiający zastrzega, że dane osobowe Wykonawcy (jego pracowników, osób 

działających na jego zlecenie), mogą być przetwarzane przez Zamawiającego, co ma 

również zastosowanie do Podwykonawców jak i dalszych Podwykonawców w zakresie 

przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania od osób, których 

dane osobowe będą przetwarzane, imiennych oświadczeń o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie ich danych osobowych. 

 

§ 19. 

Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 418 ze zm.), ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2025, poz. 

1071 ze zm.) o ile przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dążyć będą do 

ugodowego jego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.  

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu - sądem właściwym do jego 

rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy.  

 

 

             ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 


