Zatacznik nr 6a do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta, W dniu ..........cocceeeinnen. r. w Szczecinie '/zawarta? *pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Prokuraturg Okregowg w Szczecinie, ul. Stoistawa 6, 70-952 Szczecin,
NIP 852-20-35-941, REGON 000000419, reprezentowang przez:

reprezentowang przez: ...........ccecee.. s
zwana/ym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” lub ,Projektantem”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Instalacja fotowoltaiczna
dla budynkéw Prokuratur Rejonowych w Mysliborzu i Stargardzie” - w formule
zaprojektuj i wybuduj cze$é 1 na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zw. dalej ,ustawg pzp”.

I. Postanowienia ogélne

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako przedmiot umowy, realizacje
zadania inwestycyjnego polegajgcego na Instalacji fotowoltaicznej dla budynku
Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu ul. Sopo¢ki 2, 74 - 300 Mysliborz, dziata nr 124/4,
Obreb 0002 Mysliborz na dachu budynku w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj””’, zw.
dalej ,Zadaniem” lub ,przedmiotem umowy” lub ,inwestycjg”.

2.  Celem budowy instalacji fotowoltaicznej jest produkcja energii elektrycznej z Odnawialnego
Zrédta Energii (OZE) na potrzeby na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu o
maksymalnej mocy tgcznej zainstalowanych modutéw fotowoltaicznych 14,08 kWp. Budowa
instalaciji fotowoltaicznej ma przynie$¢ redukcje gazow cieplarnianych (CO2) oraz zwigkszyé
udziat energii odnawianej w gospodarce energetycznej Prokuratury. System paneli
fotowoltaicznych musi by¢ przystosowany do pokrycia dachu.

3.  Zadanie obejmuje:

1)  Etap 1: Projektowanie i uzgodnienia;
2)  Etap 2: Roboty budowlano-montazowe;
3) Etap 3: Sprawowanie nadzoru autorskiego.

4.  Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, ktéry zobowigzuje sie wykonaé Wykonawca zostat
okreslony w:

1)  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pn. Instalacja fotowoltaiczna dla budynku
Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu, ul. Sopocki 2, 74 - 300 Mysliborz, dziata nr



124/4, Obreb 0002 Myslibérz na dachu budynku, opracowanym przez mgr inz.
Mariusza Odorskiego w styczniu 2026 r., zwanym dalej ,PFU",

2) Pozostatych dokumentach zamowienia dla Zadania, a takze wyjasnienia
Zamawiajgcego do SWZ, jezeli takie wystapity;

3) Ofercie Wykonawcy.

Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowaC jako wzajemnie wyjasniajgce sie i

uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub

wieloznacznosci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu

przedmiotu umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Zakres rzeczowy umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) Etap pierwszy Zadania - Projektowanie i uzgodnienia, zw. dalej ,etapem
pierwszym” obejmujgcy:

a)

b)

g)

wykonanie projektu budowlanego i technicznego wraz 2z wszystkimi
opracowaniami i uzgodnieniami niezbednymi do wykonania zaméwienia (ilos¢
dokumentac;ji:

- 4 egzemplarze w formie utrwalonej na papierze oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive w formacie plikow:

- nieedytowalnych: PDF

- edytowalnych: dwg lub dxf oraz doc),

uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen, uzgodnien i opini, ktorych
obowigzek posiadania wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa, niezbedne do
przeprowadzenia prac budowlano-montazowych objetych przedmiotem
zamowienia,

uzgodnienie rozwigzan technicznych dokumentacji projektowej z Zaktadem
Energetycznym, w zakresie wynikajagcym z WTP wydanych przez ENEA
Operator Sp. z 0. 0.(uzgodnienie i uzyskanie WTP po stronie Wykonawcy),
wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo -
finansowym,

wystgpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Iub
zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w imieniu
Zamawiajgcego,

wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie pozostatych,
wymaganych przepisami prawa pozwolen, zgod, odstepstw, ktdre okazg sie
konieczne do realizacji przedmiotu umowy,

reprezentacje Zamawiajgcego w postepowaniach, o ktérych mowa w lit. e i f
powyzej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednio ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe, braku sprzeciwu do zgtoszenia robdt
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz innych pozwolen,
zgod, odstepstw;

2) Etap drugi Zadania, zw. dalej ,,etapem drugim” obejmujacy:

a)

wykonanie robot budowlano-montazowych wraz z dostawg niezbednych
materiatdw, urzgdzen zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i
technicznym oraz ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami w zakresie:

- dostawa i montaz konstrukcji wsporczej wraz z jej posadowieniem i montazem
na dachu budynku Prokuratury;

- dostawa i montaz infrastruktury technicznej tj. modutéw fotowoltaicznych,
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inwerterow, optymalizatorow mocy dla kazdego modutu fotowoltaicznego,
ztgczy kablowych;
- wykonanie potgczen kablowych pomiedzy modutami fotowoltaicznymi
wyposazonymi w optymalizatory mocy oraz do inwerterow;
- budowa przytgczy kablowych pomiedzy inwerterami a ztgczami kablowymi
posredniczgcymi;
- budowa przytgczy NN tj. linii kablowych zasilajgcych od zigczy kablowych
posredniczgcych do budynku prokuratury;
- Wigczenie linii kablowych z instalacji fotowoltaicznej do istniejgcych rozdzielni
wraz z jej przebudowg ( z kompensacjg mocy biernej);
- wykonanie instalacji ochrony uziemiajgcej i przeciwprzepieciowej instalacji
fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;
- wykonanie niezbednych robét budowlanych demontazowych, naprawczych,
wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem instalacji pv;

b)  dokonanie rozruchu instalacji PV,

c) przeprowadzenie odbioru technicznego zadania z Zamawiajagcym i ENEA
Operatorem Sieci Dystrybucyjnej Sp. z 0. 0. (OSD) zgodnie z warunkami WTP,
obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg techniczna,

d) uzyskanie niezbednej do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacji
formalnoprawnej wymaganej przez obowigzujgce prawo i przepisy (w tym
pozwolenie na uzytkowanie, pozwolenie na budowe o ile beda konieczne),

e) przeprowadzenie szkolenia z obstugi instalacji fotowoltaicznej dla pracownikow
Zamawiajgcego,

f) wykonanie instrukcji eksploatacji instalacji PV, instrukcji wspétpracy ruchowej
instalacji odbiorczej z siecig elektroenergetyczng ENEA Operator;

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym zdjeciowej oraz geodezyjnej w
wersji elektronicznej (w plikach dwg i doc) oraz projektu powykonawczego w
wersji elektronicznej i protokotu z uruchomienia instalacji wraz z wynikami
pomiarow oraz termowizyjnej inspekcji instalacji wykonanej zgodnie z zasadami
badan termowizyjnych;

3) Etap trzeci Zadania, zw. dalej ,,etapem trzecim” obejmujgcy sprawowanie nadzoru
autorskiego w trakcie realizowanych robd6t budowlanych, prowadzonych przez
Wykonawce na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje realizacje wszelkich czynnosci koniecznych do

nalezytego wykonania Zadania opisanych w dokumentach zamowienia, w tym w niniejsze;j

umowie oraz w obowigzujgcym prawie oraz zaleceniach wiasciwych organéw administraciji
publiczne;j.

Terminy realizacji oraz kwoty wynagrodzenia za wykonanie wszystkich etapow Zadania

wynikajg z zatgcznika nr 3 do umowy, harmonogramu rzeczowo terminowo- finansowego

(dalej: takze HRTF), sporzgdzonego zgodnie z dokumentami zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig

wymagang od podmiotu profesjonalnie $wiadczgcego tego typu ustugi, zgodnie z PFU,

zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazéwkami

Zamawiajgcego oraz wykorzystujgc wytgcznie materiaty i urzgdzenia fabrycznie nowe.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w

dokumentach zamdéwienia, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno- terenowymi

i innymi okolicznosciami, ktére sg istotne dla wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi w tym

zakresie zadnych zastrzezen.
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—

W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

1)  udzielic Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym, na wniosek Wykonawcy,
odpowiednich petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach zwigzanych z
uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji
administracyjnych, a takze innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

2) na biezgco konsultowa¢ z Wykonawcg planowane i przyjete rozwigzania;

3) dokonywac odbiorow poszczegdlnych etapow przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg
umowa.

Strony oswiadczaja, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg ze sobg wspétdziatac, majac

przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takze

poszanowanie interesow drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi do

Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci

wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje przedmiotu

niniejszej umowy, Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym
dotyczacych czynnosci wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie
dtuzszym 10 dni roboczych od otrzymania wystgpienia drogg elektroniczng na adres

............................. W sytuaciji, gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, termin 10

dni roboczych bedzie terminem niewystarczajgcym na udzielenie odpowiedzi lub zajecie

stanowiska, Zamawiajgcy dokona powyzszych czynnosci bez zbednej zwtoki.

Il. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego

§2
Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji Zadania bedzie: ............... Jtelo ol
Koordynatorem realizacji umowy (koordynatorem czynnosci nadzoru inwestorskiego), ze
strony Zamawiajgcego, podczas realizacji Zadania, bedzie:

Na dzien zawarcia umowy Zamawiajgcy nie powotuje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ ich powofania na kazdym etapie realizacji umowy, o
czym poinformuje Wykonawce z wyprzedzeniem.

Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych os6b w realizacji przedmiotu umowy:

1) posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw uprawniajgce do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen, nr ......... wydane w dniu ....... r:nrtel. ....... ;

2) . posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw uprawniajgce do projektowania w

specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen nr ..... wydane w dniu ..... r:
nrtel. ...... ;

) posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw uprawniajgce do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen nr ...... wydane w dniu ....r: nrtel. ....;

4) ... , posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisbw uprawniajgce do

4
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12.

13.

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlanej nr ..... wydane w dniu ..... r-nrtel. ...... , ktory bedzie petnit funkcje
Kierownika Budowy;
5 ... posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw uprawniajgce do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr .... wydane w dniu ..... r: nr tel.
...... , ktéry bedzie petnit funkcje kierownika robét branzy elektrycznej.
Osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, o
ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-5, muszg posiadac, przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, aktualne ubezpieczenie obowigzkowe od odpowiedzialnosci cywilnej o0so6b
wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynaleznosci
odpowiednio do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa lub I1zby Architektéw RP.
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zobowigzany jest do przedkfadania
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego,
dokumentow potwierdzajgcych przynaleznosé osob, o ktérych mowa w ust. 5 do odpowiednio
wiasciwej I1zby Inzynieréw Budownictwa lub Izby Architektéw RP oraz dowodow optacania
sktadek obowigzkowego ubezpieczenia OC ww. 0sdb.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obecnos¢ projektantéw, o ktorych mowa ust. 4 pkt
1-3 na radzie budowy, naradach i spotkaniach lub terenie prowadzenia robét na kazde
wezwanie Zamawiajgcego lub nadzoru inwestorskiego dostarczone Wykonawcy drogg
pisemng lub elektroniczng najpdzniej na 2 dni przed terminem.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osobistg obecnos¢ kierownika budowy na terenie
prowadzenia robét co powinno by¢ potwierdzane wpisem w dzienniku budowy lub
dostepnosé, w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy oraz kierownika robot
branzowych na kazdej zwotanej radzie budowy lub innym spotkaniu.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
podczas realizacji etapu drugiego lub etapu trzeciego, odpowiednio ktorejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w ust. 4 lub w §10 ust. 2 w zw. z ust. 3 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika budowy, kierownika robot,
lub Czionka Zespotu Nadzoru Autorskiego. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego bedg petnity powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktorych mowa w § 20 umowy.
Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka, z zastrzezeniem ust. 12 i 13 ponizej, stanowi zmiane
umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 21.
W przypadku krotkotrwatej (nieprzekraczajgcej jednorazowo 2 tygodni) przeszkody w
sprawowaniu funkcji przez osoby wskazane w ust. 4 pkt 4-5, spowodowanej w szczegdlnosci
chorobg lub urlopem - Wykonawca moze ustanowic zastepce danej osoby (dalej: zastepca).
Ustanowienie zastepcy nastepuje na wniosek Wykonawcy sktadany Zamawiajgcemu co
najmniej w formie dokumentowej i wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wskazanie zastepcy na zasadach okreslonych w zdaniu
poprzednim nie stanowi zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 11 zdanie drugie.
Zastepca, o ktérym mowa w ust. 12, musi posiadaé uprawnienia co najmniej w zakresie
okreslonym w dokumentach zamdwienia dla osoby, ktorg zastepuje. Do wniosku, o ktérym
mowa w ust. 12 powyzej, Wykonawca kazdorazowo dotgcza dokumenty potwierdzajgce
posiadanie uprawnien, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym. Dodatkowo, przed
przystgpieniem do sprawowania funkcji przez odpowiednio zastepce kierownika budowy albo
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zastepce kierownika robot, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu
oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a.

Osoba wskazana w ust. 2 dziata w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.
O ile z przepiséw ustawy nie wynika inaczej, ww. osoby nie sg uprawnione do sktadania
oswiadczeh woli w imieniu Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci nie sg uprawnione do
dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczacych wykonania rob6t dodatkowych
lub robot zamiennych.

lll. Dokumentacja techniczna
§3

Etap pierwszy Zadania obejmuje opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentac;ji

technicznej zgodnie z ponizszymi wymogami:

1)  niezaleznie od danych zawartych w PFU, Wykonawca opracuje kompletng
dokumentacje projektowg w taki sposoéb i zakresie, aby roboty wedtug niej wykonane
spetniaty cele i zatozenia, dla jakich zostaty przeznaczone;

2) zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajgcych poza wymagania
okreslone w PFU nie mogg by¢ podstawg zadnych roszczeh Wykonawcy w stosunku
do Zamawiajgcego dotyczgcych wydtuzenia czasu na realizacje umowy lub
zwiekszenia ceny umownej;

3) projekt architektoniczno-budowlany powinien by¢ zgodny z wymaganiami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan w
dokumentac;ji projektowej;

5)  przed rozpoczeciem robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania, w
oparciu, o ktére bedzie realizowana Inwestycja. Wykona takze, o ile zajdzie taka
koniecznos¢, analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej;

6) Wykonawca wykona mape do celdw projektowych w zakresie odpowiadajgcym
planowanej inwestycji;

7) do wykonania dokumentacji projektowej zatrudnieni bedg projektanci w ilosci oraz
odpowiedniej specjalnosci posiadajgcy wymagane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego
zgodnie z dokumentami zamowienia;

8) Wykonawca na wiasny koszt przygotuje i uzyska wszystkie niezbedne dokumenty,
opracowania oraz konieczne uzgodnienia niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowe(jezeli wymagane)/lub zgtoszenie robét niewymagajgcych pozwolenia na
budowe;

9)  Wykonawca przed zgtoszeniem robét lub jesli bedzie to konieczne, przed wystgpieniem
o wydanie Pozwolenia na Budowe, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
wgladu projekt budowlany i analize zacienienia z optymalng lokalizacjg instalaciji
fotowoltaicznej. Wykonawca winien przedktadaé Zamawiajgcemu takze wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.;

10) Wpykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
wszystkie elementy projektéw technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp. wraz
ze szczegobtami dotyczgcymi budowy i ukonczenia elementéw wszystkich robét.

Przygotowanie dokumentacji — zakres dokumentacji projektowej:



1) W ramach wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej, wykonawca sporzadzi kompletny projekt architektoniczno-budowlany
zawierajgcy branze elektryczng, AKPiA i BMS, konstrukcyjno — budowlang, oraz projekt
zagospodarowania terenu, obejmujgcy:

a) Koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego przed podjeciem dalszych prac,
b)  Projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany) obejmujgce:
- Branze elektryczng, AKPiA i BMS,
- Branze konstrukcyjno — budowlang,
c)  Projekt techniczny/wykonawczy obejmujacy:
- Branze elektryczng, AKPiA i BMS,
- Branze konstrukcyjno — budowlang,
d)  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robaét,
e) Kosztorys inwestorski dla robot:
- Roboty budowlano-konstrukcyjne,
- Roboty elektryczne, AKPiA i BMS,
f) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (ZZK),
g) BIOZ - Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
h)  Harmonogram realizacji inwestycji zgodny z warunkami umowy.

Format dokumentéw Wykonawcy: Kazda z dokumentacji wskazanej w ust. 2 powyzej

powinna zosta¢ sporzadzona w nastepujgcej formie:

1)  Wydruki.
a) Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres
Dokumentéw;

b) Dokumenty wykonane w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego
wielokrotno$g¢).
2) Dokumentacja w formie elektroniczne;j.
1)  Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy wykonana zostanie z
zastosowaniem nastepujgcych formatow elektronicznych:
- Rysunki, schematy, diagramy - format obstugiwany przez aplikacje
AutoCAD
- z mozliwoscig otworzenia w AutoCad 2014 (dwg/dxf w wersji max 2014).
- Opisy, zestawienia, specyfikacje - format obstugiwany przez aplikacje: pdf,
MS Word, MS Excel.
- Kosztorysy — format obstugiwany przez aplikacje: pdf i ath.
- Harmonogramy - format obstugiwany przez aplikacje MS Project i MS
Excel.
3) Liczba egzemplarzy. Dokumentacje projektowg i kosztorysowg nalezy wykonac i
dostarczy¢:
a) Dokumentacje projektowg: w wersji papierowej — w 4 egzemplarzach
b)  Dokumentacje kosztorysowa: w wersji papierowej — w 2 egzemplarzach
c) Dokumentacje projektowg i kosztorysowg: w wersji elektronicznej na ptycie CD
lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive w formacie plikéw:
- nieedytowalnych (PDF);
- edytowalnych (dwg lub dxf, doc, exl) — w 2 egzemplarzach
Harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy zawierajgcy elementy robot, terminy ich
wykonania oraz wartosci — opisane i wyliczone w kosztorysie inwestorskim, ukazujgcy
ptatnosci na zasadach opisanych w § 15; Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ ww.
harmonogram na bazie HRTF, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 umowy, tj. rozbudowujac ztozony
uprzednio HRTF o ww. elementy przewidziane dla etapu drugiego Zadania; od dnia
akceptacji przez Zamawiajacego (co najmniej w formie dokumentowej), HRTF
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10.

11.

zaktualizowany zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, zastepuje harmonogram
rzeczowo terminowo- finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 umowy;

Do dokumentacji technicznej Wykonawca dotgczy oswiadczenie projektantow o
kompletnosci dokumentacji technicznej, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
wymaganiami funkcjonalno-uzytkowymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W ramach realizacji etapu pierwszego Zadania Wykonawca przygotuje i dostarczy
Zamawiajgcemu projekt protokotu korncowego odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w § 14
z wyszczegolnieniem ilosciowym przekazywanej dokumentacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje techniczng zgodnie z aktualnym
stanem prawnym oraz uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki
techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezgcych
ustalen z Zamawiajgcym oraz z wtasciwymi zarzgdcami infrastruktury.

Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji technicznej do opisania
rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatdbw w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujacy za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentaciji
nie moga by¢ wskazane nazwy wilasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
sformutowania, zrédta lub szczegdlne procesy, ktore charakteryzujg produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktow lub utrudniaé
uczciwg konkurencje. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfikg zamowienia i brakiem
mozliwos$ci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowac okreslenia wskazane w
zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub
réwnowazne”, wskazujgc jednoczesdnie na minimalne wymagania techniczne materiatéw lub
technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw witasnych, znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia lub sformutowan lub zrédet lub szczegdlnych procesow, ktére
mogtyby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub
produktéow lub utrudnia¢ uczciwg konkurencje, Wykonawca powinien przedtozyé takze
pisemne uzasadnienie ich uzycia. Przy realizacji etapu pierwszego Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo do: uzyskania, na wtasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego, wszelkich
niezbednych uzgodnieh wymaganych do realizacji Zadania, w tym do otrzymania pozwolenia
na budowe/zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz
uzgodnieh rzeczoznawcow i zlozenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w imieniu
Zamawiajgcego.

Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami dostarcza Wykonawca na swoj koszt.

Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

§4

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje techniczng ze
szczegoOtowym spisem zawartosci, spakowang w odpowiednie kartony z zatgczonym spisem
dla kazdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszg byC¢ odpowiednio opisane,
oznakowane i ponumerowane.

Projekty budowlane i projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ w jezyku polskim stosujgc
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach
oraz w innych przepisach, ustawach i rozporzgdzeniach obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Projekty budowlane powinny byé oprawione w oktadke formatu A4,
w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu.



Wykonawca wraz z dokumentacjg techniczng zobowigzany jest przedtozyé oswiadczenie o
kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji technicznej stanowigcej
przedmiot niniejszej umowy oraz oswiadczenie, ze dokumentacja ta zostata wykonana w
sposob zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze oswiadczenia, o ktérych
mowa w § 3 ust. 5.

Przed ztozeniem odpowiednio wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo
zgtoszeniem robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, Wykonawca

zobowigzany jest ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego fj.: ... w
Szczecinie, 1 egz. ostatecznego projektu budowlanego oraz przekazaé przedmiotowy
projekt, w wersji elektronicznej, na adres e-mail ....................... , W celu umozliwienia

Zamawiajgcemu wniesienia ewentualnych uwag. Termin na wnoszenie uwag przez
Zamawiajgcego — 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego projektu
budowlanego, zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego.

W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do projektu, zgodnie z ust. 4 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwlocznego uwzglednienia w projekcie budowlanym
(uwagi bedg wigzagce dla Wykonawcy) i przekazania poprawionej dokumentacii
Zamawiajgcemu, w wersji elektronicznej, na adres e-mail ................... , W celu umozliwienia
Zamawiajgcemu ponownej weryfikacji.

W przypadku kolejnych uwag do projektu budowlanego procedure, o ktérej mowa w ust. 5
powyzej, stosuje sie do momentu uzgodnienia z Zamawiajgcym ostatecznego ksztattu
projektu budowlanego.

Wykonawca uprawniony jest do odpowiednio ztozenia wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe na podstawie przedtozonego projektu wytgcznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnej zgody na ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe/dokonanie
zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 - 6 powyzej z
odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym dochowanie termindéw realizacji przedmiotu
umowy.

§5

llekro¢ w wyniku wykonania ustug objetych niniejszg umowg powstanie utwor (utwory) w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bedg
miaty do nich zastosowanie ponizsze postanowienia.
Projektant przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 12 umowy,
cato$¢ autorskich praw majatkowych oraz witasnos¢ utworu, w tym réwniez prawo
wykonywania zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian
catosci lub czesci dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, wynikajacych z
aktualnych potrzeb Zamawiajgcego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz
oswiadcza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajgcego
nie stanowig naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta, w szczegdlnosci prawa do
integralnosci dokumentacji ani débr osobistych Projektanta.
Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji sporzgdzonej przez Projektanta w
ramach przedmiotu niniejszej umowy i za wynagrodzeniem W niej przewidzianym
(okreslonym w § 12) na Zamawiajgcego przechodza:
1)  prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentaciji lub jej czesci,
2) wilasno$¢ oryginatdbw i kopii egzemplarzy opracowan wchodzgcych w skfad

dokumentacji wraz z nosnikami,
3)  prawo do rozporzgdzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi prawami

majgtkowymi), w catosci lub czesci, na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich
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4)

o)

6)

7)

8)

9)

polach eksploatacji, o ktérych mowa w pkt 9 ponizej, bez potrzeby uzyskiwania

odrebnej zgody Projektanta,

wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, a takze

prawo tworzenia na podstawie utworow dokumentacji zamiennej wedtug uznania

Zamawiajgcedo i przez wskazany przez niego podmiot,

prawo do rozporzagdzania i Kkorzystania z utwordw zaleznych stanowigcych

opracowanie dokumentaciji, stworzonych przez Projektanta lub podmioty trzecie, na

zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w pkt 9,

prawo zezwalania na korzystanie i rozporzgdzanie utworami zaleznymi stanowigcymi

opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub przez inne podmioty, na

zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w pkt 9,

prawo udostepniania podmiotom trzecim celem prawidtowego wykonania prac na

podstawie dokumentacji w tym petnienia zastepczego nadzoru autorskiego oraz
dokonywania dokumentacji zamiennej,

prawo zamieszczania w catosci lub w czesci w materiatach zwigzanych z udzielaniem

zamodwienia publicznego i innych zwigzanych z zawieraniem umow przez

Zamawiajgcego, jak rowniez we wnioskach do organéw witadzy publicznej badz

wnioskach do instytucji finansujgcych Ilub mogacych finansowac¢ dziatalnosé

Zamawiajgcego,

autorskie prawa majatkowe na nastepujgcych polach eksploataciji:

a)  w zakresie uzywania,

b) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian
utworu, wedlug uznania Zamawiajgcego, bez potrzeby uzyskiwania odrebnej
zgody Projektanta,

c) w zakresie tworzenia opracowan utworu, w szczegolnosci tlumaczenia,
przerdbki, adaptacji, wedtug uznania Zamawiajgcego, bez potrzeby uzyskiwania
odrebnej zgody Projektanta,

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — zwielokrotnianie dowolng
technika i utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa, w tym m.in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne,
noéniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne,
wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej,

e) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. e —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wprowadzanie do sieci Internet,

g) zamieszczanie w catosci lub w czesci w materiatach stuzgcych do
przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamowienia publicznego i innych
zwigzanych z zawieraniem umoéw przez Zamawiajgcego, jak réwniez we
wnioskach do organow wifadzy publicznej badz wnioskach do instytuciji
finansujgcych lub mogacych finansowac dziatalno$¢ Zamawiajgcego.

Projektant oswiadcza, ze przeniesienie ww. praw nastgpi z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu catosci lub czesci dokumentaciji, w catosci i nieodwotalnie, bez koniecznosci
sktadania odrebnych oswiadczen w terminie pozniejszym.

Projektant oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu, ze swiadczenia wchodzgce w zakres
przedmiotu umowy nie naruszg zadnych praw patentowych, praw do znakéw towarowych,
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praw autorskich ani innych praw wtasnosci intelektualnej i przemystowych, ktére przystuguja
osobom trzecim.

Jezeli zostanie zgtoszone do ktorejkolwiek ze Stron roszczenie wynikajgce z tego, ze
przedmiot umowy narusza jakikolwiek istniejgcy patent, prawo autorskie, prawo do znaku
towarowego lub inne prawo wiasnosci intelektualnej (w tym przemystowej) Zamawiajgcy
niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Projektanta jezeli zgtoszenie zostato skierowane do
Zamawiajagcego, a Projektant zobowigzany, jest na swoj koszt podja¢ wszelkie dziatania
majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba ze uzna iz zarzut jest zasadny. W tym ostatnim
przypadku Projektant na swdj koszt i ryzyko usunie wade prawng przedmiotu umowy w
sposob wskazany w ust. 8.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powddztwo w zwigzku z
zarzutem naruszenia przez Projektanta praw wiasno$ci intelektualnej (w tym wtasnosci
przemystowej) osob trzecich, Projektant jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o
przystgpienie do postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrécenia
Zamawiajgcemu poniesionych przez niego kosztéw procesu pod warunkiem uprzedniego
zawiadomienia Projektanta o wytoczeniu powoddztwa w terminie umozliwiajgcym mu obrone.
W przypadku wskazanym w ust. 6 Projektant niezwtocznie uzyska na wiasny koszt
odpowiednie prawa wiasnosci intelektualnej (w tym przemystowej) od osoby trzeciej lub
niezwtocznie na swoj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig czes¢ przedmiotu umowy
lub catosci przedmiotu umowy tak, aby nie naruszat on praw wtasnosci intelektualnej lub
przemystowej z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w umowie
funkcjonalnosci. Projektant pokryje niezbedne straty Zamawiajagcego powstate w zwigzku z
dokonywang modyfikacjg przedmiotu umowy w catos$ci.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy stanowigcego utwor w
rozumieniu prawa autorskiego, Projektant zobowigzany jest, o ile nie nabedzie autorskich
praw majgtkowych do przedmiotu umowy w sposdb pierwotny, do uzyskania praw autorskich
majatkowych do utwordw lub ich czesci w zakresie co najmniej tozsamym z ust. 2-4, oraz w
zakresie odpowiadajgcym co najmniej polom eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 9, na
ktérych prawa te przeniesie na Zamawiajgcego oraz do udokumentowania w sposob zgody
Z przepisami prawa przejscia tych praw.

IV. Roboty budowlane
§6

Z zastrzezeniem postanowien § 7, Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji etapu drugiego
Zadania po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru etapu pierwszego Zadania, fj.
kompletnej dokumentaciji technicznej, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowan
szczego6towo opisanych w § 3 i 4 oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego odpowiednio
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe albo zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, zgodnie z §1 ust.
5 pkt 1.
W ramach realizacji etapu drugiego Wykonawca zobowigzany jest do:
1)  dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed
przejeciem terenu budowy:
a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy i kierownika robét, wraz
z pos$wiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami zaswiadczen o
przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajgcymi
wpis na liste cztonkow tej izby oraz potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem
kopiami uprawnien budowlanych ww. oséb,
b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
c) Projektu organizacji budowy,
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2)  protokolarnego przejecia terenu budowy, ktére, z zastrzezeniem postanowien § 7,
nastgpi w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
etapu pierwszego Zadania,

3) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiajgcym i koordynatorem czynnosci nadzoru
inwestorskiego, przed rozpoczeciem robét budowlanych, wzoréw dokumentéw
dotyczgcych:

a) protokotéw czesciowego odbioru robdt;
b)  protokotu kohcowego odbioru przedmiotu umowy;

Do wykonawcy nalezy przygotowanie, organizacja oraz pézniejsze administrowanie placem

budowy. Podczas wykonywania robdét Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego

przygotowania placu budowy i takiej organizacji prac, aby zminimalizowaé ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca przez caty okres realizacji inwestycji jest odpowiedzialny za: sprzatanie, biezacy

wywoéz sSmieci, odpadéw oraz nalezyte przygotowanie placu budowy obejmujgce:

umieszczenie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych oraz utrzymanie ich w dobrym
stanie przez caty czas trwania budowy.

Organizacja zaplecza budowy. Wykonawca na swoj koszt dokona organizacji zaplecza

budowy. Wykonawca jest wytworcg odpadow.

Wykonawca dokona podtgczenia niezbednych do realizacji budowy mediéw (wody, energii

elektrycznej, weztdw sanitarnych) i poniesie koszty ich uzytkowania.

Wytyczne w zakresie prowadzenia robét:

1)  Wykonawca ma obowigzek zlozy¢ w wiasciwym miejscowo organom
administracyjnym: wniosek o wydanie dziennika budowy (jezeli wymagane) oraz
zawiadomienie © zamierzonym terminie rozpoczecia budowy na podstawie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli wymagane), lub zgtoszenie robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe(jezeli wymagane),

2) Realizowane przez wykonawce prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane.

3) Wykonawca ma obowigzek przechowywac na terenie budowy dziennik budowy((jezeli
wymagane), oraz dokonywa¢ do niego wpisOw przez osoby uprawnione i
zobowigzane prawem do dokonywania wpisow.

4)  Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych i
magazynowych sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany ha podstawie
odpowiednich przepiséw. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca
przestrzegat bedzie zapiséw Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow.

5)  Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace zgodnie z aktualnymi przepisami w
zakresie BHP. Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca ma obowigzek
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przediozy¢é go do
weryfikacji Zamawiajgcemu. Realizacja prac powinna odbywaé sie zgodnie z
przepisami prawnymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Prace przy
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urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.

Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

przeprowadzenia robo6t przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, a takze robot rozbiorkowych (o ile okazg sie konieczne) i porzgdkowych;
realizacji robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;
zapewnienia oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujgcych prace na terenie budowy,
wskazujgcym firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba;

prowadzenia wszelkich prac gtosnych, hatasliwych, wydzielajgcych zapachy w
budynku Prokuratury oraz innych ucigzliwych, po godzinie 15:30 i w terminach
kazdorazowo uzgadnianych, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z
Zamawiajgcym;

uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli
zajdzie taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem
kosztow tego zajecia;

przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, na wiasny koszt;
uzyskania zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielanego
przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego oraz przekazywanie mu na
biezgco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z polskg
lub europejska norma, aprobat technicznych — dla tych materiatdw i innych
dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;

zgtoszenia do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego robét
ulegajgcych odpowiednio zakryciu lub zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru w ciggu
3 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

magazynowania i zabezpieczenia, we wilasnym zakresie, materiatdw i urzgdzen
znajdujgcych sie na terenie budowy;

wykonania odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia
jakoéci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

dostarczenia wraz z montazem i demontazem i wykorzystania rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzeh koniecznych do uzycia w celu wykonania
przedmiotu umowy;

wykonania, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy, innych robot
podstawowych, pomocniczych i robot towarzyszacych;

prowadzenia na biezgco tabelarycznego wykazu zawierajgcego zestawienie uméw
zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich
rozliczen, ktory bedzie kazdorazowo zatgcznikiem do protokotoéw odbioru oraz do faktur
VAT. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ mu
aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania;

umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robdét budowlanych pracownikom
organdw panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika i przedstawicielom
Zamawiajgcego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan
okreslonych aktami prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom danych i informaciji
okreslonych przepisami prawa;

usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robat;

uporzgdkowania terenu po zakonczeniu robot i naprawy istniejgcych nawierzchni i
elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy;
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17) dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o
zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy: dokumentacji powykonawczag
wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentaciji projektowej, a ich
tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczy¢ fotograficzng dokumentacje budowy.
Kompletng dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu co
najmniej w ciggu 7 dni po zakonczeniu robét, przed rozpoczeciem prob koncowych i
odbiorowych. Jezeli w trakcie prob koncowych, odbiorowych lub procedury uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt,
Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres,
forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej. Dokumentacja
powykonawcza sporzgdzona zostanie w 2 egzemplarzach w formie wydrukdéw oraz w
2 egzemplarzach w formie elektroniczne;.

18) uczestnictwa, w okresie gwarancji i rekojmi, w przeglgdach gwarancyjnych, na
wezwanie Zamawiajgcego;

19) usuwania wad w terminach zgodnych z umowsg;

§7

Zamawiajacy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, mozliwosé udostepnienia

Wykonawcy terenu prowadzenia robét oraz rozpoczecia realizacji robét budowlanych, przed

odbiorem etapu pierwszego Zadania, pod warunkiem:

1)  dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w
§ 3 i 4, w zakresie wymaganym dla realizacji zakresu robot, do wykonywania ktorych
Wykonawca zamierza przystapi¢ przed odbiorem etapu pierwszego Zadania oraz

2)  uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 1 oraz

3) dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o spéjnosci dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 1, z kompletng dokumentacjg techniczng realizowang w ramach etapu
pierwszego Zadania oraz

4)  dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych,
decyzji administracyjnych, a takze innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa niezbednych do wykonywania roboét budowlanych opisanych w
niniejszym ustepie oraz

5) oile HRTF aktualny w dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie
przewiduje rozpoczecia realizacji robot budowlanych przed odbiorem etapu pierwszego
Zadania lub przewiduje realizacje robdét innych niz wskazane we wniosku —
dostarczenia Zamawiajgcemu aktualizacji HRTF.

Do dokumentacji technicznej dotyczacej realizacji zakresu robét, do wykonywania ktérych

Wykonawca zamierza przystgpi¢ przed odbiorem etapu pierwszego Zadania,

§ 4 ust. 4 — 6 stosuje sie odpowiednio.

Whniosek Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, wymaga akceptacji Zamawiajgcego

dokonanej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac innych, niz okreslone w zaakceptowanym

przez Zamawiajgcego wniosku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania tych prac,

z ktorego to tytutu nie bedg przystugiwaty Wykonawcy zadne roszczenia.

V. Podwykonawcy
§8

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.
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Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1)  zakres robdt powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentac;ji dotyczgcg wykonania robot objetych umowg;

2)  kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie =z niniejsza umowg Wykonawcy za zakres powierzany
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robét objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;

4)  harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-
terminowofinansowy Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi byé zgodny z
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez
Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory nie
moze byC diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

6) termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7)  zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w
odbiorach czesciowych jak i odbiorze kohcowym robét wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce;

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane

nie moze zawierac¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposéb dla ww. podmiotow mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

2)  uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

4)  dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

5)  uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez

Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

roboczych od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, w
siedzibie Zamawiajgcego — W ..., Szczecin, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu, w siedzibie Zamawiajgcego —
................................... Szczecin, poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy w siedzibie Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zamoéwienia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajacy Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej umowie
dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, tj. w
szczegolnosci  przedtozenia Zamawiajgcemu  odpowiednio  projektow umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich zmiany
oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian. Ust. 6 i 7 stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia

doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen

Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

1)  nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznosé wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich

zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z

ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore

wykonuje przy udziale Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robot budowlanych,

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej

2dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zapfaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen regresowych

uprawniony bedzie do zgdania zwrotu catosci spetnionego $wiadczenia od pozostatych

wspotdtuznikow.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane, przekaze

Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw

zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich

zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych

Podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot

budowlanych lub ustug.

Ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcdw.
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VI. Umowa o prace

§9

Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)

zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaé

nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia: zwigzane z robotami konstrukcyjno —
budowlanymi i montazowymi (paneli fotowoltaicznych) tzw. pracownicy fizyczni (wymaog nie
dotyczy m. in. kadry inzynierskiej, dostawcow materiatow budowlanych).

Wykonawca, najpézniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, przekaze

Zamawiajgcemu pisemny wykaz osob, ktére beda realizowaé przedmiot umowy, z wyraznym

wskazaniem oso6b, ktére bedg wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu oraz z oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku
wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu przez podwykonawcoéw,

Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie wykazu oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem wykonywania prac przez

podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnej aktualizacji wykazu i

przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana

0sOb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawic,

wskazane w wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W celu

wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnoéci, o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy:

1)  oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)  oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) zaswiadczenia wifasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3, muszg zawierac¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w

szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe

uprawniong do zlozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 3, dokonuje odpowiednio

Wykonawca lub podwykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania

robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 1 niniejszego

paragrafu czynnosci sg osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktérym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Brak przedfozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwitoka w ich przekazaniu

przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy.
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VII. Sprawowanie nadzoru autorskiego

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym

mowa w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w

szczegolnosci do zapewnienia realizacji przez Zespdt Nadzoru Autorskiego:

1)  stwierdzanie w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem
— w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Koordynatora
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) wyjasnianie w formie uzgodnionej przez strony, watpliwosci dotyczgcych tresci projektu
i zawartych w nim rozwigzan — w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego
stosownie do potrzeb budowy,

4)  weryfikacji dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robdt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantow - autorow, zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Czynnosci w zakresie nadzoru autorskiego bedg realizowane w formie:

1)  osobistego stawiennictwa wskazanych przez Zamawiajgcego cztonkéw Zespotu
Nadzoru Autorskiego na budowie, w szczegdlnosci poprzez:

a) uczestnictwo w Radach Budowy, naradach i spotkaniach,
b)  uczestnictwo w odbiorach czesciowych i koncowym;

2) czynnosSci wykonywanych bez stawiennictwa na budowie, obejmujgcych w
szczegolnosci weryfikacje lub opracowywanie niezbednych odpowiedzi, wyjasnien,
opracowan, rysunkow lub realizacje innych obowigzkéw wynikajgcych z realizacji roboét.

Potwierdzeniem wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego sprawowanego osobiscie na

budowie bedg wpisy w dzienniku budowy, protokoty z narad technicznych, rad budowy oraz

innych spotkan, notatki stuzbowe lub potwierdzenie obecnosci projektanta na budowie przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nadzér autorski sprawowany bedzie w nastepujgcych branzach:

1) Architektonicznej;
2) konstrukcyjno — budowlanej;
3) elektrycznej.

Nadzér autorski bedzie sprawowany przez osoby wskazane w § 2 ust. 4 pkt 1-3, zwane

Cztonkami Zespotu Nadzoru Autorskiego. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania

nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

VIII. Termin wykonania Zadania i Odbiory

§1

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy, lecz nie
dtuzej niz do 15.11.2026 r.

Za podstawe wykonania catoéci Zadania uznaje sie wpis kierownika budowy do dziennika
budowy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez koordynatora
czynno$ci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy oraz
ztozenie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu
umowy wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 17, w siedzibie Zamawiajgcego
G Szczecin. Wykonanie czynnosci, o ktéorych mowa w
niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac przewidzianych w umowie. Jezeli
czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie zostang dokonane tego samego dnia,
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—

za dzien wykonania umowy uznaje sie dzieh, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie
skutecznie dokonana.

Ust. 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiajgcy odméwi odbioru przedmiotu umowy
z uwagi na brak zakonczenia robo6t lub wady istotne.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy

§12
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, ktora stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wynosi
(tacznie z podatkiem VAT) ..... zt (stownie ztotych: ..../100), w tym:
1)  zarealizacje etapu pierwszego, okreslonego w § 1 ust. 5 pkt 1 umowy: .... zt (stownie
ztotych: ..... /100), tgcznie z podatkiem VAT (nie wiecej niz 4,79% wartosci ceny brutto
za realizacje etapu drugiego);

2)  za realizacje etapu drugiego, okreslonego w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy: .... zt (stownie
Ziotych: ..... /100), tgcznie z podatkiem VAT,
3) za realizacje etapu trzeciego, okreslonego w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy: .... zt (stownie

Zfotych: ..... /100), tacznie z podatkiem VAT (nie wiecej niz 1 % wartosci ceny brutto za
realizacje etapu drugiego).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie niezbedne do terminowego prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT.
Wykonawca powinien uwzgledni¢c w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o
przedmiocie zamoéwienia, a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie
moze by¢ podstawag do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
Zatgcznikiem nr 2 do umowy jest oferta Wykonawcy.
Zatgcznikiem nr 3 do umowy jest Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy (HRTF).

§13

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osobe trzecig. Kazda faktura oraz inne dokumenty/pisma stwierdzajgce wierzytelno$ci
Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, musi (szg) zawieraC wzmianke o tym, ze
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnoéci z niniejszej umowy na osobe trzecig.

X. Odbiory

§14

Zamawiajgcy przewiduje odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy przedmiotu umowy.
Pierwszy odbidr czesciowy odbedzie sie po wykonaniu w catosci etapu pierwszego tj. po
dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentaciji technicznej, o ktérej mowa w§ 3i §
4, w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie z umowg oraz po dostarczeniu
Zamawiajgcemu odpowiednio zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 1. Odbidr etapu pierwszego, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, potwierdzony zostanie protokotem koricowego odbioru dokumentacji.
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Projektant zgtosi Zamawiajgcemu, w formie pisemnego zawiadomienia, gotowos¢ do odbioru

etapu pierwszego, przekazujgc jednoczeénie dokumentacje techniczng, o ktérej mowaw § 3

i § 4, zgodnie z umowg. Jako miejsce ztozenia przez Projektanta zawiadomienia wraz z

dokumentacjg, ustala sie siedzibe Zamawiajgcego - ..., Szczecin.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do rozpoczecia czynnosci odbioru etapu pierwszego w

terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Projektanta zawiadomienia o gotowosci do

odbioru wraz z kompletng dokumentacja.

Kolejne (nastepne) odbiory czesciowe bedg miaty miejsce w ramach realizacji etapu

drugiego, kazdorazowo 15 dnia ostatniego miesigca kwartatu kalendarzowego, w ktérym

realizowany byt etap drugi i obejmowac bedg roboty budowlane wykonane w ww. okresie;
odbiory czesciowe, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, potwierdzone zostang
kazdorazowo protokotem czesciowego odbioru robot. Bez wzgledu na rozpoczecie realizacji

robét budowlanych przed odbiorem etapu pierwszego Zadania na zasadach okreslonych w

§ 7, Zamawiajgcy nie przystgpi do zadnego odbioru czesciowego robot przed zakonczeniem

realizacji etapu pierwszego Zadania potwierdzonego protokotem koncowego odbioru

dokumentaciji.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

a) protokoty czesciowego odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 5, stanowi¢ beda jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okre$lonego zakresu robét. Przedmiotowe protokoty nie
beda stanowity podwiadczenia odbioru danej czesci robot ze skutkiem wygasniecia w
tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego nie pozbawi go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogoétu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy. Koncowy odbiér robot bedzie obejmowat takze prace odebrane na
podstawie protokotéw, o ktérych mowa w ust. 5,

b)  w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzgdzenia
protokotu czesciowego odbioru robot, o ktorym mowa w ust. 5 posiadaty bedg wady
istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego poszczegdlnych czesci lub
zamontowanych systemow lub urzgdzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te
bedg wykonane w sposob wyraznie sprzeczny z dokumentacjg techniczng wykonang
w ramach realizacji etapu pierwszego Zadania, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odmowy potwierdzenia wykonania takich robét i sporzadzenia wymienionego w ust. 5
protokotu;

c) kazdorazowo w dniu przystgpienia do odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 5,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika
budowy wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy. Dokument, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, stanowi¢ bedg integralng czes¢ protokotu czesciowego odbioru roboét.
Brak przedstawienia w terminie oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, uzasadnia uznanie, ze element robét, odnosnie ktérego Wykonawca
nie przedstawit wymaganego oswiadczenia jest wykonany nienalezycie.

Strony przystapig do czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych liczagc od dnia dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 2, z
zastrzezeniem, ze warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest takze dostarczenie
Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 17. Jezeli czynno$ci, o ktorych
mowa w § 11 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6
ust. 8 pkt 17 nie zostang dokonane tego samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do
czynnosci odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci
zostanie skutecznie dokonana. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja,
ze brak ztozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 17 uznaje
sie za wade istotng, uzasadniajgcg brak przystgpienia do odbioru kohncowego przedmiotu
umowy.
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10.

11.

Z czynnosci odbioru kohcowego spisany zostanie protokdt koncowego odbioru przedmiotu
umowy, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru wykonanych
prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i
sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robot stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru kohcowego, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy —
moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu, a kosztami za
wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

W przypadku nie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, przez
Wykonawce, w terminie, Zamawiajgcemu, oprocz uprawnien przystugujgcych mu na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw i umowy, przystugiwaé bedzie prawo ich
usuniecia we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.

XI. Warunki ptatnosci

§ 15

Zamawiajgcy przewiduje ptatnoéci: czesciowe oraz koncowg po wykonaniu catosci prac
objetych umowa.
Podstawg zaptaty bedg faktury: przejsciowe oraz koncowa, wystawione przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego.
Pierwsza faktura przejsciowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu koricowego
odbioru dokumentacji i obejmowac bedzie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu
realizacji etapu pierwszego Zadania.
Faktury przejsciowe obejmujgce wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji etapu
drugiego Zadania wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robot. Wartos¢ kazdej faktury przejsciowej ustalana bedzie na podstawie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowoterminowo-
finansowym za elementy rob6t wykonane i odebrane w danym okresie rozliczeniowym.
Suma wszystkich wysokosci ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% tacznego
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koncowego odbioru przedmiotu
umowy. Warto$¢ ptatnosci korncowej stanowi¢ bedzie kwota odpowiadajgca réznicy pomiedzy
wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy, a
ptatnosciami czesciowymi dokonanymi na podstawie faktur przejsciowych.
Do faktur przejsciowych obejmujgcych wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji etapu
drugiego Zadania oraz do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oswiadczenie Wykonawcy wskazujgce podstawe zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie,
o ktorym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §
9 ust. 1.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia,
przypadajgcego na kolejne etapy Zadania i okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie
Zamawiajgcemu dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami =zapftaty wynagrodzenia
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom okreslonymi w § 8 niniejszej umowy, w tym
przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zatgcznikébw do faktury VAT (przejSciowej oraz
koncowej):
1)  tabelarycznego wykazu (zestawienia) umow zawartych z Podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

2)  opisu zakresu robot, ustug lub dostaw wykonywanych przez Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow wraz ze wskazaniem wynagrodzenia naleznego za te roboty, ustugi
oraz dostawy, oraz

3) odpowiednio protokotu koncowego odbioru dokumentacji, protokotu czesciowego
odbioru robdt oraz protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy z wyraznym
oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, oraz

4)  potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur VAT Ilub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego

(tj. Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wobec ktorych Zamawiajgcy odpowiada za
zapfate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robét budowlanych solidarnie z
Wykonawcg) biorgcych udziat w realizacji zakresu Zadania, ktorego dotyczy ptatnosé,
oraz

5) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii przelewéow bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647" §
115 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizacji zakresu Zadania, ktérego dotyczy
ptatnos¢ oraz

6) oswiadczeh Podwykonawcédw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465
ust. 1 ustawy pzp oraz w 647" § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan
finansowych z tytutu zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych z zawartych z
Wykonawca/podwykonawcg umdw ztozone wg wzorow stanowigcych zatgczniki nr 1a
i 1b do niniejszej umowy, - z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt
4-6 niniejszego ustepu nie sg wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu
umowy przez Podwykonawce i dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 21 dni, liczgc od daty dostarczenia prawidtowo wystawione;j

faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami, Zamawiajgcemu.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z

tym zastrzezeniem, Zze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw.
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnos¢
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen i

dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wypfaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
opoznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

Z zastrzezeniem ust. 12 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg wszystkich

wymaganych, zgodnie z umowa, zatgcznikéw, termin pfatnosci faktury nie biegnie. Bieg

terminu ptatnosci rozpoczyna sie od dnia, w ktérym do Zamawiajgcego zostanie dostarczona
faktura ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzienhh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktury bedzie ......................l Ptatnik posiada numer identyfikacji

podatkowej...................... ,adres: uUl....oooovveinnn. T, Szczecin.

XIl. Rekojmia za wady i gwarancja

§ 16
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy:
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9.

10.

1) o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 przez okres ..... miesiecy od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru dokumentacji (wtgcznie z tym dniem); pkt 2 zdanie drugie
stosuje sie odpowiednio;

2) o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 i 3 przez okres ..... miesiecy od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy (wtgcznie z tym dniem). W celu
uniknigecia watpliwosci strony zgodnie potwierdzaja, ze wady stwierdzone podczas
odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ile nie bedg one stanowi¢ podstawy do
odmowy odbioru, objete sg rekojmig, w konsekwencji zastosowanie majg do nich
wszystkie uprawnienia przystugujgce Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi oraz obowigzki
Wykonawcy wynikajgce z tego tytutu,

z zastrzezeniem, ze dla modutéw fotowoltaicznych gwarancja na wady ukryte wynosi

nie mniej niz 12 lat, a gwarancja liniowa na moc nie mniej niz 25 lat; na konstrukcje

wsporcze i montazowe gwarancja na wady ukryte wynosi nie mniej niz 10 lat — liczac
od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy (wtacznie z tym
dniem).

Niezaleznie od uprawnieh z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi:

1)  dla przedmiotu umowy, o kitérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 — .... miesiecy od dnia
podpisania protokotu korncowego odbioru dokumentacji (wtgcznie z tym dniem); ust. 1
pkt 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio;

2) dla przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 i 3 — .... miesiecy od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy (witgcznie z tym dniem);
ust. 1 pkt 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

Rekojmia i gwarancja obejmujg takze odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych

materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdéd powstatych w

zwigzku z wystgpieniem wady.

Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnieh z tytutu gwarancji i

rekojmi bedzie reprezentowacé kazdorazowo .............cccvviiiiiiiiiiiien,

Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robét budowlanych zgodnie z

przeznaczeniem.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14

dni, liczgc od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie (co najmniej

w formie dokumentowej), na koszt wiasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o

duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca

wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie
szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy co najmniej w formie

dokumentowe;j.

W sytuacji, gdy zwiloka w usunieciu wady przekroczy 30 dni, sytuacja taka zostanie

potraktowana jako ,brak usuniecia wady” (nie usuniecie wady). W sytuacji, o ktérej mowa

w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie zostanie naliczona kara umowna za zwtoke w usunieciu

11.

wady, lecz kara umowna za brak usuniecia wady.

Zaréwno w przypadku zwitoki w usunieciu wad(y), jak i braku usuniecia wad(y), przez
Wykonawce, Zamawiajgcemu, oprocz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw, przystugiwaé bedzie prawo usuniecia wad(y) we
wilasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku gdy ze wzgledow technologicznych lub innych przyczyn, nielezgcych po stronie
Wykonawcy, usuniecie wady bedzie wymagato terminu dtuzszego niz wskazany w ust. 7,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wady.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzgdzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzadzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzgdzenia, biegnie na nowo od
chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzgdzenia wolnego od wad lub
zwrdcenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzgdzenia.

Wyzej wymieniony ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie
dotyczyta wykonania poszczegdlinych prac przez Wykonawce.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy,
przeglady zwane ,przeglgdami gwarancyjnymi”. Date pierwszego przegladu gwarancyjnego
Strony ustalg w protokole kohcowego odbioru przedmiotu umowy. O terminie
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadamia¢ bedzie Wykonawce
nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu, w formie dokumentowe;.
Brak przeprowadzenia przeglgdu nie ogranicza w zaden sposéb uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia
wad, ktére wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze .......................

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie fraci uprawnien z tytutu rekojmi, w
przypadku gdy nie zbada dokumentacji lub robét budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy w czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi
niezwilocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszia na jaw dopiero
pozniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie
stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art.656 kc).

O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie
ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkow Wykonawcy zwigzanych z
gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

XIlll. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§17
Zamawiajgcy nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIV. Ubezpieczenie

§18

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpozniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR) (sekcja | -
ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej) dla
zadania pn.: ,Instalacja fotowoltaiczna dla budynkéw Prokuratur Rejonowych w
Mysliborzu i Stargardzie’ - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Czes¢ 1: Instalacja
fotowoltaiczna dla budynku Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu ul. Sopo¢ki 2, 74
- 300 Mysliborz, w formule zaprojektuj i wybuduj, z sumg ubezpieczenia do peinegj
wysokosci wartosci kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji inwestyciji,

spetniajgcg co najmniej ponizsze warunki:
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, podwykonawcy oraz pozostate podmioty
formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich
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odpowiednich praw i intereséw zwigzanych z udziatem w tym kontrakcie, jednakze z
zastrzezeniem zakresu oraz wytgczen uzgodnionych w polisie.

2) Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robét
budowlano — montazowych lub przekazania terenu budowy (w zaleznosci od momentu,
ktory nastgpi wczesniej) do daty przejecia =zakonczonej inwestycji przez
Zamawiajgcego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

3) Suma ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: Roboty
budowlanomontazowe, w tym urzgdzenia, materiaty, robocizna — petna wartos¢ brutto
kontraktu.

4) Zakres ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos¢ za
szkody powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego
zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z
jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie wytgczonych.

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia o:

a. klauzula 003 i 004 — konserwacja prosta i rozszerzona — co najmniej 36 miesiecy;

b. klauzula 115 — ubezpieczenie szkod wskutek btedéw projektowych;

c. klauzula 119 — mienie istniejgce Zamawiajgcego z limitem stanowigcym co najmniej
70% wartosci kontraktu;

d. klauzula 200 — ubezpieczenie szkdd wskutek btedéw producenta;

e. klauzula ubezpieczenia kosztow naprawy czesci wadliwych (dotyczy klauzul: 115
oraz 200);

f. klauzula 201 — ubezpieczenie w okresie gwarancyjnym — minimalny okres 12
miesiecy, klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urzgdzen;

g. klauzula pokrycia kosztéw wynagrodzenia ekspertéw (rzeczoznawcow);

h. limity odpowiedzialnosci dla klauzul opisanych powyzej muszg uwzgledniac
warunki i charakter realizowanych prac.

6) Suma gwarancyjna dla sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej: co najmnie;j
100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

7) Zakres ubezpieczenia sekcji || — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, obejmuje
odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg osdb objetych ubezpieczeniem, za szkody na
osobie lub w mieniu, powstale w zwigzku z wykonywaniem roboét
budowlanomontazowych objetych niniejszym kontraktem.

8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji || — ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilne;:

a. szkody powodujgce roszczenia odszkodowawcze pomiedzy ubezpieczonymi — limit
odpowiedzialno$ci do wysoko$ci sumy gwarancyjnej;
b. szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy — limit
odpowiedzialnosci co najmniej 100 000,00 PLN.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta (trigger act committed) w zakresie
obejmujgcym wykonanie dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego
podczas realizacji inwestycji pn. ,Instalacja fotowoltaiczna dla budynkoéw Prokuratur
Rejonowych w Mysliborzu i Stargardzie’ - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Czesé 1:
Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu ul.
Sopocki 2, 74 - 300 Mysliborz, w formule zaprojektuj i wybuduj”’, wraz z
odpowiedzialnoscig za podwykonawcow, przy sumie gwarancyjnej 100 000,00 PLN na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z okresem ubezpieczenia na petny
okres realizacji Zadania, z uwzglednieniem czystych strat finansowych do petnej
wysokosci sumy gwarancyjne;.
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Udziaty wiasne, franszyzy, wytgczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktykg rynkowa, uwzgledniajacg nalezyte
zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatow wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do petne;j
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymaog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpozniej w dniu podpisania umowy przedtozy polise ubezpieczenia budowy/montazu od
wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il —
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej) oraz polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej projektanta, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, wraz z potwierdzeniem
opftacenia wymagalnych rat sktadek. Dowody opfacenia kolejnych wymagalnych rat
sktadek Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie termindw ich ptatnosci.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujgcego tym, Zze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajgcy z polis,
o ktérych mowa w ust. 1i 2 bytby krétszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu polis
obowigzujgcych na okres wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z
uzgodnionym terminem jej zakonczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z ust. 1-6
niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy,
co potraktowane zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. § 19 ust. 6 niniejszej umowy stosuje sie.

XV. Odstgpienie od Umowy

§19

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy — w catosci albo w czesci — jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem prac projektowych lub robét
budowlanych dtuzej niz 14 dni;

2) przerwa w realizacji prac projektowych lub w wykonywaniu robét, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, trwa dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwiloce z wykonywaniem poszczegdlnych etapow Zadania
opisanych w harmonogramie rzeczowo—terminowo—finansowym zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego wynoszgcej co najmniej 14 dni w stosunku do termindw
okreslonych w tym harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 8 ust. 19 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w
ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia;

6) nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolenh lub uzgodnien, a ktére to decyzje, zezwolenia
lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
zamowienia.
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. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w zakresie

dotyczgcym sprawowania nadzoru autorskiego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy
Projektant nie podjgt czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego w terminie lub, gdy
pomimo wezwania Zamawiajgcego, nie wykonuje obowigzkéow wynikajgcych z tytutu
zobowigzania do sprawowania nadzoru autorskiego lub wykonuje te obowigzki w sposéb
nienalezyty.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy — w catosci albo w czesci — w razie zwitoki

Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po
wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy — w catosci albo w czesci:

1) Zamawiajgcy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
zabezpieczy przerwane roboty budowlane na koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca i
Zamawiajgcy sporzadzg szczegotowy protokdt inwentaryzacji odpowiednio prac
projektowych lub robét budowlanych w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od
umowy;

3) Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy z terenu
prowadzenia robo6t budowlanych; w przypadku nieusuniecia rzeczy nalezgcych do
Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy,
po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére
nie zostaty wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizaciji
robot objetych niniejszg umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 3-dniowego terminu;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie z
terenu prowadzenia robé6t budowlanych urzgdzenia zaplecza budowy,

. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy:

1) postanowienia umowy przewidziane w § 14 dotyczace odpowiednio: odbioru
konncowego dokumentac;ji lub odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz wystawienia
i ptatnosci faktury stosuje sie odpowiednio do prac projektowych lub robét budowalnych
wykonanych do dnia odstgpienia od umowy (odnosnie ktérych Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy),

2) postanowienia przewidziane w § 16 dotyczace rekojmi i gwarancji, stosuje sie
odpowiednio do odpowiednio prac projektowych oraz robo6t budowlanych nieobjetych
odstgpieniem od umowy, przy czym odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy oraz okres gwarancji rozpoczynajg sie od dnia podpisania
odpowiednio protokotu koncowego odbioru dokumentacji/rob6t budowlanych, odnosnie
ktorych nie odstgpiono od umowy (wigcznie z tym dniem).

. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 12

miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ na pismie.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia
od umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow.

. Zarowno w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z umownego, jak i z

ustawowego prawa odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia
od umowy, wg swego wyboru, w catoéci, jak i w czesci.
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XVI. Kary umowne

§ 20

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

9)

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, W wysokosci ..... % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwitoki, lecz nie
wiecej niz 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 2 niniejszej umowy;

za zgtoszenie robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub
ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe bez uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnej zgody w wysokosci 10.000,00 zi,

za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji, za kazdg wade, w wysokosci 200,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, lecz
nie wiecej niz 50.000,00 zt ogdtem;

za brak usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
lub w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji, za kazdg wade, w wysokosci 5.000,00
zt, lecz nie wiecej niz 50.000,00 zt ogotem;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokoSci
20 % kwoty tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 12 ust.
2 niniejszej umowy; w sytuacji, gdy odstgpienie dotyczyto bedzie czesci umowy,
kara umowna, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym zostanie naliczona od kwoty
wynagrodzenia, ktora bytaby nalezna Wykonawcy zgodnie z umowg za realizacje
przedmiotu umowy w zakresie, w jakim nastgpito odstgpienie od umowy;

za niezapewnienie podczas realizacji rob6t osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy (na zasadach okreslonych w niniejszej umowie) w wysokosci 8.000,00 zt
za kazde rozpoczete 30 dni kalendarzowych petnienia funkcji kierownika budowy
przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz
40.000,00 zt;

za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje branzowego
kierownika robét (na zasadach okreslonych w niniejszej umowie), w wysokosci
7.000,00 zt za kazde rozpoczete 30 dni kalendarzowych petnienia funkcji
branzowego kierownika robdt przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz 35.000,00 zt;

za niezapewnienie podczas realizacji robét osoby petnigcej funkcje Czionka
Zespotu Nadzoru Autorskiego (na zasadach okreslonych w niniejszej umowie), w
wysokosci 7.000,00 zt za kazde rozpoczete 30 dni kalendarzowych petnienia funkc;ji
nadzoru autorskiego przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz 35.000,00 zt;

za brak uczestnictwa kierownika budowy albo branzowego kierownika robot w
zwotanej radzie budowy w wysokosci 1.000,00 zi, za kazdy stwierdzony
przypadek, za kazda brakujgca osobe, lecz nie wiecej niz 10.000,00 zt;

10) za brak uczestnictwa ktéregokolwiek z projektantéw, o ktérych mowa § 2 ust. 4 pkt

1-3 na radzie budowy lub na terenie prowadzenia rob6t, pomimo wezwania, o
ktorym mowa w umowie, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, za kazdg brakujgca osobe, lecz nie wiecej niz 10.000,00 zt.

11)w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej niz
30.000,00 z;
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12)w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 30.000,00 zt; kara umowna, o ktorej
mowa W niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak réwniez w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w kwocie 1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz
10.000,00 zt;

14)w przypadku braku Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 30.000,00 zt

15) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust.
8 pkt 4 niniejszej umowy polegajgce na niezgodnym z dokumentami zamowienia
prowadzeniu prac gtosnych lub innych ucigzliwych, w wysokosci 1.000,00 zi, za
kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 10.000,00 zt;

16) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust.
8 pkt 3 niniejszej umowy polegajgce na braku oznaczenia lub niezgodnym z
dokumentami zamowienia oznaczeniu oséb wykonujgcych prace na terenie
budowy, w wysokoéci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej
niz 8.000,00 zt;

17) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust.
8 pkt 15 lub 16 niniejszej umowy polegajgce na braku lub niezgodnym z
dokumentami zaméwienia usunieciu urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot lub braku lub niezgodnym z dokumentami zamowienia
uporzadkowaniu terenu po zakonhczeniu robét lub braku naprawy istniejgcych
nawierzchni lub elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatah
Wykonawcy, w wysokosci 100,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie
wiecej niz 20.000,00 zt;

18) za niedostarczenie kompletnej dokumentaciji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa
w § 6 ust. 8 pkt 17 niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki, lecz nie wiecej niz 20.000,00 z;

19)w przypadku zwiloki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zadanych przez
Zamawiajgcego, dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 1 niniejszej umowy czynno$ci, w wysokosci
100,00z, za kazdy dzieh zwtoki, lecz nie wiecej niz 5.000,00 zt,

20)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 9 ust.
1 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (ij. za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz
nie wiecej niz 20.000,00 zt;

21) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, o$wiadczenia lub ich
aktualizaciji, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt,
za kazdy dzien zwitoki lecz nie wiecej niz 5.000,00 zi,

22)za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktoregokolwiek z obowigzkow
wynikajgcych z tytutu sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego w § 10, z
zastrzezeniem pkt 26 ponizej, w wysokosci 500,00 zt, za kazde zdarzenie, lecz nie
wiecej niz 10.000,00 zt
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23)za zwioke w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z tytutu
sprawowania nadzoru autorskiego, dla ktérego zostat wyznaczony termin w formie
pisemnej, fax-em lub e-mailem, w wysokosci 100,00 zi, liczone za kazdy dzien
zwtoki lecz nie wiecej niz 10.000,00 zt.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar
umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

4.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na
podstawie niniejszej umowy, wynosi 30% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w tym rowniez wynikajgcego z
utraconych dotacji.

6. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcego mu wynagrodzenia.

7.W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w
protokole kohcowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji,
Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
upowaznienia sadu.

8. W przypadku zwitoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy, Zamawiajgcy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o
naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.

XVIIl. Zmiany umowy

§ 21

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowienh umowy

polegajacych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i termindw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;

5) zmianie oséb wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy;

6) zmianie kohcowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 6
niniejszej umowy; zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie bedzie mozliwa w
sytuacji przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastgpi w zakresie
odpowiadajgcym roznicy pomiedzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy
a terminem wynikajacym ze zmiany umowy.

Zmiana ktéregokolwiek z termindw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, robét/prac dodatkowych lub
robét/prac zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢
i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;
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3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznosé lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji,
zezwolen, uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwolen lub uzgodnien, o
ktérych mowa powyzej, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie
utrudniajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z dokumentami zaméwienia;

7) w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementow instalacji podziemnej,

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢
wptyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgce w szczegdélnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikow lub oséb swiadczgcych
prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg
lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub
materiatdow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy

mogg ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w

terminowej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 2 pkt 1-7 odpowiednio:

a) zostang potwierdzone przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o
ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, a nastepnie przez strony w protokole
koniecznosci (zmiana w zakresie etapu pierwszego),

b) kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga
potwierdzenia przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy (zmiana w zakresie etapu drugiego lub
trzeciego).

Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na prace projektowe, roboty budowlane lub
ustugi nadzoru autorskiego; w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug
wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

2) w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia

lub zmiang zakresu swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robot lub
wprowadzeniem robét zamiennych. Zamawiajgcy przewiduje w szczegolnosci, ze w
przypadku montazu mniejszej ilosci paneli fotowoltaicznych niz szacowana ilos¢
zgodnie z PFU. np. ze wzgledow technicznych lub w przypadku przekroczenia rocznego
zapotrzebowania energii elektrycznej wskazanej w PFU, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone o wartoS¢ prac niewykonanych ustalong na podstawie
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kosztorysu réznicowego z zastosowaniem zasad okreslonych w pkt 3 ponizej nie wiecej
jednak niz 0 40 % tacznego wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 2 umowy.

Wykonawca wykona wycene robot wynikajgcych ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia lub zmiany zakresu $wiadczenia w formie kosztorysu sporzgdzonego
metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikéw cenotworczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,.Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogodlnie dostepnych
katalogow, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakltadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczegdlnienia w kosztorysie
pozycji, 0 ktérg ma zostaé ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a — e oraz
g stosuje sie odpowiednio, =z zastrzezeniem, ze przyjete zostang
ceny/stawki/naktady i in. z dnia sktadania ofert albo (w przypadku braku
cen/stawek/naktadow i in. z dnia sktadania ofert) z okresu najbardziej zblizonego
do dnia sktadania ofert,

g) Ww przypadku robot dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych przypadkach i na nizej wskazanych
warunkach:

1)

3)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od
Zzadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie dodatkowego odbioru czesciowego, obejmujgcego
prace wykonane do dnia wstrzymania prac,
gdy okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej spowodujg wyznaczenie przez
podmioty realizujgce lub majgce realizowa¢ na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub
roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krotszych niz
przewidziane pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w relacjach
handlowych pomiedzy Wykonawcg, a tymi podmiotami, terminéw zaptaty lub obowigzku
dokonywania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajgcy
dopuszcza wprowadzenie dodatkowej ptatnosci czesciowej(-ych), na podstawie
dodatkowych odbioréw czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe, po
uptywie ktorych beda dokonywane dodatkowe odbiory czesciowe bedg nie krétsze niz
jeden miesigc.
W takim przypadku tgczna warto$¢ ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 85 %
tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2 umowy,
w sytuacji zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub robét
zamiennych, ktore bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowy odbidér czesciowy, ktéry obejmuje prace
wykonane do chwili zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, robot dodatkowych
lub robot zamiennych. W takim przypadku dopuszcza sie, zeby wartoS¢ ptatnosci
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czesciowych przekroczyta 80% tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2
umowy.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu sSwiadczenia

moze nastgpi¢ w sytuaciji:

1) wystgpienia koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych  niz  wskazane w dokumentach
zamowienia lub w ofercie, w szczegodlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

3) wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatdw lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

4) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgcych w
szczegolnosci:

a) nieobecnoscia lub ograniczong dostepnoscia pracownikéw lub oséb
Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce
lub Zamawiajgcego obowigzek podijecia okreslonych czynnosci
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej tredcia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub
materiatdbw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

5) gdy nastgpi odmowa wydania albo opéznienie w wydaniu przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwolen lub uzgodnien, o ktérych mowa
powyzej, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a ktore to decyzje, zezwolenia
lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
zamoéwienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczajg
zmiane sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu $wiadczenia poprzez
dostosowanie ich do mozliwosci formalno — prawnych realizacji przedmiotu umowy, w
tym w szczegodlnosci poprzez ograniczenie zakresu przedmiotu umowy lub
zastosowanie ~w  realizacji przedmiotu umowy innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych  niz  wskazane w dokumentach
zamowienia lub w ofercie,

6) gdy wykonanie niektorych prac (w tym robot) okaze sie zbedne, gdy zmienig sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Ilub gdy wykonanie
poszczegodlnych elementéw przedmiotu umowy nie bedzie lezato w interesie
publicznym lub w interesie Zamawiajgcego — Zamawiajgcy przewiduje ograniczenie
zakresu przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem, ze zakres przedmiotu umowy nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 30% tgcznego wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust.
2 umowy. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
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10.

11.

12.

Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
przedmiotu umowy, z wykorzystaniem zasad okreslonych w ust. 4 pkt 2.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢
ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie rowne;j
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-5 zmian moze
by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

Zmiana osob, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, moze nastgpic¢ na pisemny wniosek Wykonawcy.

Nowe proponowane osoby muszg posiadaé uprawnienia i doswiadczenie (jezeli

wymagano) co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zamowienia. Zmiana oséb

wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie

protokot koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do

umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4

niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia przez strone wnioskujgcg o zmiane

umowy informacji o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie strona

wnioskujgca o zmiane umowy, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty, w

szczegolnosci  korespondencje  Wykonawcy z  Podwykonawcami,  dokumenty

poswiadczajgce podjete dziatania w celu rekrutacji oséb, ktdére mogtyby uczestniczy¢ w

realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogtoszenia o prace, zgtoszenia

zapotrzebowania na pracownikow do wtasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje z

wiasciwego Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie osob spetniajgcych kryteria wskazane w

zapotrzebowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji =z

Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o

ktorych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykazaé

Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiajgcy przewiduje takze zmiane

wysokosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen

materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11, dokonana zostanie z uwzglednieniem

ponizej wskazanych zasad:

1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (zmiany cen budowy budynkow);

2) zmiana cen produkcji budowlano-montazowej (zmiana ceny budowy budynkow)
zostanie ustalona na podstawie komunikatéw prezesa GUS dotyczgcych wskaznikow
cen produkcji budowlano-montazowej (w tym wskaznikow ogtaszanych w informacjach
sygnalnych);

3) poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
uprawniajgcy Strone do wystgpienia z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia: kazda ze
Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli z komunikatow
prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej wynika¢ bedzie, ze wzrost/spadek cen
budowy budynkéw w okresie 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert,
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wynosi wiecej niz (+/-) 8 % (czyli np. jezeli termin sktadania ofert uptyngt w marcu 2026
r., w celu ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen budowy budynkéw nalezy postuzyé sie
wskaznikami cen produkcji budowlano-montazowej za miesigce od marca 2026 roku do
wrzesnia 2026 roku (w uktadzie miesigc do miesigca) i na ich podstawie ustali¢, czy w
okresie tym wzrosty/obnizeniu ulegty ceny budowy budynkéw o wiecej +/- 8%);
ustalenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, odbywac sie bedzie z wykorzystaniem
WzorU:wwwwwww

0 1 2 3 4 5 6

W2z = (Gog % 700 * 700 * 100 * 100 * 100 X 100

gdzie:

~W;" — wskaznik zmiany;

~Wo" —wskaznik ,0” z miesigca otwarcia ofert = 100

W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia ofert

(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w

uktadzie miesigc poprzedni = 100)

2" W3" . — wskazniki ,2”, ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu

otwarcia ofert (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany

przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

1-1)*100

poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: miesigc, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert;

okresy, w ktorych moze nastgepowaC zmiana wynagrodzenia wykonawcy: pierwsza
zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptynat
termin sktadania ofert; w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
kazda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w niniejszym ustepie,
moze nastepowac po uptywie kazdych kolejnych 6 miesiecy liczac od dnia, w ktorym
uptynat termin sktadania ofert (,dzien zmiany” — to pierwszy dzien po uptywie 6 miesiecy
od dnia, w ktérym uptywat termin skfadania ofert oraz kazdy kolejny pierwszy dzien po
uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptywat termin sktadania ofert);

sposob ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa sie na
wniosek Strony; wniosek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym moze zosta¢ ztozony po
uptywie kazdych 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptywat termin skfadania ofert; do
whniosku nalezy dotgczy¢ protokot zaawansowania robot, o ktorym mowa w pkt 9 ponizej;
wniosek ztozony przed terminem nie wywotuje skutkdw przewidzianych w niniejszej
umowie;

w sytuacji, gdy Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia wykaze, ze nastgpita
zmiana cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérej
mowa w pkt 1, na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt 3, Strony dokonajg
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony
ustalg ,wskaznik zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w nastepujgcy sposoéb:

Wzw = (Wz — 8%)*0,5

wartos¢ powstata zgodnie z pkt 7 stanowiC bedzie ,wskaznik zmiany wynagrodzenia”, o
ktory to wskaznik zostanie odpowiednio zwiekszone lub zmniejszone wynagrodzenie
Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania od dnia zlozenia
prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 oraz za ustugi nadzoru autorskiego;

w celu ustalenia zakresu robo6t budowlanych pozostatych do wykonania po dniu ztozenia
wniosku, o ktérym mowa w pkt 6, Strony sporzadzg protokdt zaawansowania robét na
dzien zilozenia wniosku, ktéry to protokét musi zostaC zatwierdzony przez
Zamawiajgcego;
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13.

14.

15.

10) zaakceptowany protokdt zaawansowania robét oraz zmiana wynagrodzenia o
~wskaznik zmiany wynagrodzenia” stanowi¢ bedg podstawe do aktualizacji przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego; aktualizacja, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego udzielanej co
najmniej w formie dokumentowej;

11) zmianie o wskaznik zmiany wynagrodzenia podlega¢ bedzie jedynie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za ustugi nadzoru autorskiego oraz za roboty budowlane pozostate
do wykonania, zgodnie z umowg, po dniu ztozenia wniosku, o ktéorym mowa w pkt 6; w
sytuaciji, gdy dane roboty budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé po dniu
ztozenia wniosku w wyniku zwtoki w realizacji tych robot, wynagrodzenie za takie roboty
nie podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

12) w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostang dokonane z
uwzglednieniem wczesniejszych modyfikaciji wynagrodzenia Wykonawcy;

13) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie: 10 % wynagrodzenia
wskazanego w § 12 ust. 2 (pierwotnej catkowitej kwoty wynagrodzenia wskazanej w
ofercie), tacznie w calym okresie realizacji przedmiotu umowy;

14)w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie
wyptacone juz Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem (dniami)
ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 (w sytuacji, gdy wniosek zostanie ztozony po
dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po dniu
(dniach) odpowiednio zmiany/ztozenia wniosku nie podlega modyfikacji takze w sytuaciji,
gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono by¢ wyptacone przed dniem
zmiany/ztozenia wniosku, a nalezne jest do wyptaty po tym dniu w wyniku zwtoki
Wykonawcy w realizacji obowigzkow ustawowych lub przedmiotu umowy;

15) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, obowigzywac
bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie obejmowac¢ wyréwnanie za okres od dnia
ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w pkt 6.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarbwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis zmiany i jej

uzasadnienie oraz jej wplyw na harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie

zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 22

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-

terminowofinansowym i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien.

. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢

zmiany harmonogramu, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na aktualizacie HRTF
(udzielanej co najmniej w formie dokumentowej). Kazdorazowo, od dnia akceptacji przez
Zamawiajgcego aktualizacji HRTF, zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy.

. Aktualizacja HRTF, o ktérej mowa w § 3 ust. 4, w § 7 ust. 1 pkt 5 oraz w ust. 2 niniejszego

paragrafu, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

. Aktualizacje HRTF, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie mogg skutkowac¢ zmiang umownego

terminu zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 11.
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XVII. Przetwarzanie danych osobowych

§ 23

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

- administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okregowa w Szczecinie;

w sprawach zwigzanych z przetwarzanymi danymi prosze kontaktowal sie z
Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocg poczty tradycyjnej na
adres: Prokuratora Okregowa w Szczecinie, ul. Stoistawa 6, 70-952 Szczecin, pocztg
elektroniczng na adres e-mail: iod.poszc@prokuratura.gov.pl;

Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich
bezprawnym rozpowszechnianiem;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego oraz jego rozstrzygnieciem, jak rowniez, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizaciji,
a takze udokumentowania postepowania o udzielenie zamowienia i jego archiwizacji;
odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym dokumentacja
postepowania zostanie udostepniona w oparciu o art. 3 ustawy o dostepie do informaciji
publicznej;

dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego bedg przechowywane zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt obowigzujgcym u Zamawiajgcego; w przypadku zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, dane osobowe bedg przetwarzane do
uptywu okresu przedawnienia roszczen wynikajgcych z umowy w sprawie zamdwienia
publicznego;

dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia mogg zostac przekazane podmiotom przetwarzajgcym dane w
imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom $wiadczacym ustugi
doradcze, w tym ustugi prawne i konsultingowe, firmom zapewniajgcym niszczenie
materiatow itp.;

stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg
podejmowane w sposbdb zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania.

Osoba, ktorej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania
dane osobowe, ma prawo:

dostepu do swoich danych osobowych — zgodnie z art. 15 RODO,

do sprostowania lub uzupetnienia swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO,
do zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub cztonkowskiego,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
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Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym;

niepodanie okreslonych danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci ubiegania sie o

udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcie umowy.

Osobie, ktérej dane osobowe zostaty pozyskane przez Zamawiajgcego w zwigzku z

prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nie

przystuguje:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, z uwagi na to, ze prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

W niektorych sytuacjach, mozemy pozyskiwa¢ dane z innych zrodet, niz bezposrednio od

Pani/Pana. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposob inny niz od osob,

ktérych dane dotyczg, zrodlem danych beda rejestry publiczne, m.in. CEIDG, REGON, KRS,

Wykonawca.

Dane osobowe mogag by¢ przekazywane do organdw publicznych i urzedéw panstwowych

lub innych podmiotow upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujgcych

zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej,

w szczegolnosci do podmiotdw prowadzgcych dziatalnosé kontrolng wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby

fizyczne, ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu,

2) otym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,

3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych (w

rozumieniu RODO) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu

obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO wobec tych oso6b Iub

oswiadczenie, ze zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do

art. 14 RODO.

XVIIl. Postanowienia koncowe

§ 24
W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) dniach roboczych - nalezy przez to pojecie rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku,
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzezeniem, ze jezeli roboty
budowlane bedg odbywaty sie w sobote, niedziele lub inny dzien ustawowo wolny
od pracy, kierownik budowy zobowigzany jest rowniez w te dni potwierdza¢ swojg
obecnos$c¢ na terenie prowadzenia robét wpisem w dzienniku budowy,

2) dokumentach zaméwienia - nalezy przez to pojecie rozumie¢ dokumenty
zamowienia w rozumieniu ustawy pzp, dla postepowania o udzielenie zamodwienia
pn. ,,Instalacja fotowoltaiczna dla budynkdéw Prokuratur Rejonowych w MySliborzu
i Stargardzie’ - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Cze$c¢ 1: Instalacja fotowoltaiczna
dla budynku Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu ul. Sopocki 2, 74 - 300 Mysliborz,
w formule zaprojektuj i wybuduj”,

3) sile wyzszej - nalezy przez to pojecie rozumie¢ stan zewnetrzny (ij. niezalezny od
Stron), nadzwyczajny, ktéremu Strony nie mogty (nie mogg) zapobiec oraz mu sie
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przeciwstawi¢ przy uzyciu srodkdw lezgcych w granicach zwyczajnej
zapobiegliwosci, w tym kleski zywiotowe, pozary, powodzie, trzesienia ziemi,
dziatania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sit
zbrojnych, akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady Iub
ograniczenia w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub
eksportu towaréw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
4. Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy sporzgdzona w jezyku
obcym, powinna zosta¢ przedtozona drugiej Stronie wraz z jej tumaczeniem na jezyk polski.
5. Integralng cze$¢ umowy stanowig dokumenty zamowienia oraz oferta Wykonawcy.
6. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i
w trybie okreslonych w ww. ustawie.
7. Strony wskazujg nastepujgce osoby do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacjg

Umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego:

a)......... tel. o ,e-mail: .o ,
2) ze strony Wykonawcy:

a)......... tel. oo ,e-mail: ...

Zmiana osob, o ktérych mowa powyzej powinna by¢ dokonana w formle dokumentowe;j i
nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

8. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane w
komparycji niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie pisemnej.
Oswiadczenie pisemne uwaza sie za zfozone stronie, jezeli zostanie przekazane na jej
adres, choc¢by adresat nie byt obecny lub z innych powoddw nie odebrat korespondenc;ji lub
odmowit jej odbioru.

9. Z zastrzezeniem wyraznych postanowieh niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujace
adresy dla doreczen (w formie innej niz pisemna):

1) Zamawiajgcy: e-mail: ................ Jel ,
2) Wykonawca: e-mail: ................ teI ..........................

10. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust 9 niniejszego paragrafu powinna by¢ dokonana w
formie dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

11. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresow doreczen, adresu zamieszkania
lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwilocznego pisemnego
powiadomienia o nowych danych Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje
tym, ze korespondencja przekazana przez Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi
danymi uwazana bedzie za doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrécona nadawcy.

12. Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron'.

13. Umowa zostata sporzgdzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za date zawarcia niniejszej Umowy Strony
uznajg dzien ztozenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnig z oséb
podpisujgcych w imieniu ostatniej ze Stron. 2

! zapis ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa jest zawierana w formie pisemnej (papierowej)

2zapis ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa jest zawierana w formie elektronicznej (przy
uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

* wybrac wilasciwe
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Zatgczniki do umowy:

zatgcznik nr 1a i 1b — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy,

zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy,

zalgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo terminowo- finansowym (HRTF)
zatgcznik nr 4 — wzér oswiadczenia Kierownika Budowy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1a do umowy

Ja (My), nizej podpisany (ni)
..................................................................................................... dziatajgc

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na mojg/naszg rzecz platnoséci catosci wynagrodzenia za realizacje prac
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umow podwykonawczych
(nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Instalacja fotowoltaiczna dla budynkéw Prokuratur

Rejonowych w Mysliborzu i Stargardzie’ - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Czes¢ 1:

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu ul. Sopocki

2, 74 - 300 Myslibérz, w formule zaprojektuj i wybuduj” w terminie od dnia

........................ dodnia..........................., roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktérych
przedmiot stanowito

1) Wdniu.......... zostata dokonana ptatnosc¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca
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2)

3)

z faktury/rachunku nr .................... Z dnia............ za zamoéwienia wykonane w

terminie od dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru z
dnia......cooiiiii

Wdniu.......... zostata dokonana ptatnosc¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca
z faktury/rachunkunr .................... zdnia............ za zamoOwienia wykonane w
terminie od dnia................ dodnia............oon.... , odebrane protokotem odbioru z
dnia......ccooiiiii

Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. zt] i
stanowig calosé wynagrodzenia przystugujgcego - ...........oooeen.. (nazwa

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych
(robodt budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestyciji.

W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacje umow wykazanych powyzej
nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami
wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, {;.:

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,,Instalacja fotowoltaiczna dla
budynkéw Prokuratur Rejonowych w Mysliborzu i Stargardzie’ - w formule
zaprojektuj i wybuduj” - Czes¢ 1: Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Prokuratury
Rejonowej w Mysliborzu ul. Sopocki 2, 74 - 300 Myslibérz, w formule zaprojektu;j i
wybuduj nie wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcéw)
zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umow, o
ktorych mowa powyze;.

"""" (Podpis i pieczatka osoby/ 0s6b
uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 1b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na mojg/naszg rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia z tytutu realizowanych, w
ramach inwestycji pn. Instalacja fotowoltaiczna dla budynkéw Prokuratur Rejonowych w
Mysliborzu i Stargardzie’ - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Czes$¢ 1: Instalacja
fotowoltaiczna dla budynku Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu ul. Sopocki 2, 74 -
300 Mysliborz, w formule zaprojektuj i wybuduj od dnia ................ do dnia

................. *, robét budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw.

umowy/umow podwykonawczych (nr/z dnia)

ktorych przedmiot
stanowito:

i ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) Wdniu.......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca
z faktury/rachunku nr .................... zdnia............ za zamowienia wykonane w terminie

44



2)

3)

od dnia................ do dnia..........cooeeent . , odebrane protokotem odbioru z

Wdniu .......... zostata dokonana ptatnosc¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca
z faktury/rachunku nr .................... zdnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie
od dnia................ do dnia............oo...l. , odebrane protokotem odbioru z
dnia......coooiiiiii

W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie
umow wykazanych powyzej, od dnia ................ do dnia ................. *, robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonaliSmy sitami wkasnymi/przy udziale dalszych
podwykonawcow, {j.:

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w okresieod .................... o [o I * wramach
inwestycji pn. Instalacja fotowoltaiczna dla budynkéw Prokuratur Rejonowych w
Mysliborzu i Stargardzie’ - w formule zaprojektuj i wybuduj” - Czesé 1: Instalacja
fotowoltaiczna dla budynku Prokuratury Rejonowej w Mysliborzu ul. Sopocki 2, 74
- 300 Myslibérz, w formule zaprojektuj i wybuduj nie wykonywalismy (samodzielnie
oraz za pomocg dalszych podwykonawcow) zadnych robot budowlanych/dostaw/ustug,
realizowanych poza zakresem uméw, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0séb
uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 — wzor oswiadczenia Kierownika budowy do kazdego czesciowego odbioru

rob6t
Dotyczy: Umowy nr ..... zdnia...na........
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY DO CZESCIOWEGO ODBIORU
ROBOT NR...
Obejmujgcego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia....... na
postawie

1. Niniejszym os$wiadczam, iz roboty budowlane objete odbiorem czesciowym nr ....
obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... zostaty
wykonane:

1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 ust 4 ww. umowy.

ew. — zgodnie z nizej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentéw
wymienionych w § 1 ust 4 ww. umowy:

*Niewtasciwe nalezy skredli¢
2) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) przy zastosowaniu wylgcznie wyrobéw budowlanych zatwierdzonych przez
Koordynatora , o ktérym mowa w § 2 ww. umowy, powszechnie stosowanych w
budownictwie, a stosowne dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu, zastosowanych
w realizacji robét objetych przedmiotowym odbiorem cze$ciowym materiatdéw do
obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty,
deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi normami) znajdujg sie u Kierownika Budowy
i stanowi¢ bedg element dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 8 pkt 17
WW. UMOwyY.

2. Jednoczes$nie oswiadczam, iz w trakcie wykonywania robo6t budowlanych objetych
odbiorem czesciowym nr .... obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia
...do dnia... dokonatem zgtoszen do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru
inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwitem dokonania ich
odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszen.
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