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Wykaz Kodów wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

71300000-1 Usługi inżynieryjne; 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 

45000000-7 Roboty budowlane; 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

                    lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

                    i energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu; 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 

45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy instalacji PV; 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 

45316000-0 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych; 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne; 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego; 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 

45315700-0 Instalowanie rozdzielni elektrycznych; 

72212100-0 Usługi opracowania przemysłowego specyficznego oprogramowania; 

72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania 

 

Tryb realizacji zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj 
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1. Przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są wymagania w zakresie zaprojektowania i budowy instalacji 

fotowoltaicznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. Czarnieckiego 32, 73-

100 Stargard  

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę wymagań względem jednostki 

realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. 

Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie 

także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są 

ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz 

wymaganych prac dostosowawczych dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego 

działania. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt budowlany i techniczny, 

wielobranżowy przygotowany przez osoby do tego uprawnione (zlecony przez Wykonawcę i 

uzgodniony z Zamawiającym). Wyżej wymienione projekty należy wykonać zgodnie  

z programem funkcjonalno-użytkowym.  

 

Celem budowy instalacji fotowoltaiczne .jest produkcja energii elektrycznej  

z Odnawialnego Źródła Energii (OZE) na potrzeby na potrzeby Prokuratury Rejonowej w 

Stargardzie  o szacowanej max. mocy łącznej zainstalowanych modułów fotowoltaicznych 

18,90 kWp. Budowa instalacji fotowoltaicznej  przyniesie redukcję gazów cieplarnianych 

(CO2) oraz zwiększy udział energii odnawianej w gospodarce energetycznej Prokuratury. 

 

2.1 Lokalizacja  

Działka nr 3 obręb Stargard 0011 w Stargardzie. Siedzibą Prokuratury Rejonowej w 

Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 32 w Stargardzie. 

 

2.2 Stan istniejacy 

Budynek, w którym planowana jest inwestycja, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, 

położony jest na działce nr 3 obręb Stargard 0011 w Stargardzie. Siedzibą Prokuratury Rejonowej 

w Stargardzie jest budynek przy ul. Czarnieckiego 32 w Stargardzie.  

Budynek stanowi własność Skarbu Państwa, od 1996 r. pozostaje w trwałym zarządzie 

Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Prokuratura Rejonowa w Stargardzie jest jednostką 

jednoobiektową. Siedziba prokuratury umieszczona jest na działce o powierzchni 989 m2. Siedziba 

prokuratury rejonowej to budynek wolnostojący dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek 

ogrodzony od strony podwórka ogrodzeniem typu porządkowego.  Dach budynku jest o 

konstrukcji drewnianej, kopertowej kryty dachówką karpiówką. Ściany zewnętrzne  

i konstrukcyjne zbudowane są z cegły ceramicznej pełnej. Budynek posiada stropy wylewane 

żelbetowe. Klatka schodowa wylewana żelbetowa. Budynek ogrzewany instalacją centralnego 

ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy. Wyposażony jest 
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także w instalacje elektroenergetyczne, teletechniczne, wodną, kanalizację sanitarną  

i deszczową. 

DANE O NIERUCHOMOŚCI 

• Powierzchnia działki 989,00 m2 

  

DANE O BUDYNKU BIUROWYM 

• Kubatura budynku 2 267,00 m3 

• Powierzchnia użytkowa ogółem 425,31 m2 

 

DANE O BUDYNKU GARAŻOWYM 

• Kubatura budynku 75,00 m3 

• Powierzchnia użytkowa ogółem 26,00 m2 

.  

 

2.3 Zakres zamówienia  

Etap 1: Projektowanie i uzgodnienia 

1. Wykonać projekt budowlany i techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami 

i uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia (ilość dokumentacji:  

4 egzemplarze w formie utrwalonej na papierze oraz w formie elektronicznej na płycie 

CD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive w formacie plików: 

- nieedytowalnych: PDF 

- edytowalnych: dwg lub dxf oraz doc); 

2. Uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek 

posiadania wynika z obowiązujących przepisów prawa, niezbędne do przeprowadzenia 

prac budowlano-montażowych objętych przedmiotem zamówienia. 

3. Uzgodnić rozwiązania techniczne dokumentacji projektowej z Zakładem Energetycznym 

w zakresie wynikającym z WTP wydanych przez ENEA Operator Sp. z o. o(uzgodnienie 

i uzyskanie WTP po stronie Wykonawcy). 

4. Wykonać harmonogram robót budowlanych i przedłożyć do weryfikacji i uzgodnienia 

Zamawiającemu zgodnie z zapisami umowy; 

Etap 2: Roboty budowlano-montażowe 

1. Wykonać roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą niezbędnych materiałów, 

urządzeń zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i technicznym oraz  

ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie: 

- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej wraz z jej posadowieniem  pod moduły 

fotowoltaiczne tzw „wiaty”;  

- dostawa i montaż infrastruktury technicznej tj. modułów fotowoltaicznych,  

  inwerterów, optymalizatorów mocy dla każdego modułu fotowoltaicznego, złączy  

  kablowych; 

- wykonanie połączeń kablowych pomiędzy modułami fotowoltaicznymi wyposażonymi  
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  w optymalizatory mocy oraz do inwerterów  

- budowa przyłączy kablowych pomiędzy inwerterami a złączami kablowymi  

  pośredniczącymi – strona; 

- budowa przyłączy NN tj. linii kablowych zasilających od złączy kablowych  

  pośredniczących do budynku prokuratury  

- Włączenie linii kablowych z instalacji fotowoltaicznej do istniejących rozdzielni wraz 

z jej przebudową ( z kompensacją mocy biernej)  

 - wykonanie instalacji ochrony uziemiającej i przeciwprzepięciowej instalacji 

  fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 

- zagospodarowanie docelowe terenu w miejscu lokalizacji instalacji fotowoltaicznej  

  oraz odtworzenie terenu w miejscu prowadzonych robót do stanu wynikającego  

  z warunków p-poż oraz standardu dla terenu zabudowanego modułami  

  fotowoltaicznymi wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do odtworzenia  

  i zagospodarowania terenu; 

-wykonie niezbędnych robót budowlanych demontażowych, naprawczych 

wykończeniowych związanych z wykonaniem instalacji pv 

2. Dokonać rozruchu instalacji PV;  

3. Przeprowadzić odbiór techniczny zadania z Zamawiającym i ENEA Operatorem Sieci 

Dystrybucyjnej Sp. z o. o. (OSD) zgodnie z wydanymi WTP, obowiązującymi normami, 

przepisami i sztuką techniczną; 

4. Uzyskać niezbędną do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentację 

formalnoprawną wymaganą przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym pozwolenie na 

użytkowanie, o ile będzie konieczne); 

5. Przeprowadzić szkolenia z obsługi instalacji fotowoltaicznej dla pracowników 

Zamawiającego;  

6. Wykonać instrukcje eksploatacji instalacji PV, instrukcję współpracy ruchowej instalacji 

odbiorczej z siecią elektroenergetyczną ENEA Operator; 

7. Wykonać dokumentację powykonawczą, w tym zdjęciową oraz geodezyjną w wersji 

elektronicznej (w plikach dwg i doc) oraz projekt powykonawczy w wersji 

elektronicznej i protokół z uruchomienia instalacji wraz z wynikami pomiarów oraz 

termowizyjnej inspekcji instalacji wykonanej zgodnie z zasadami badań 

termowizyjnych. 

 

 

 

2.4 Wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia 

 

2.4.1 Personel Wykonawcy wyznaczony do realizacji zadania 

Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem 

gwarantującym wykonanie zamówienia zgodnie z terminem określonym w SWZ, zakresem 

rzeczowym i wymaganiami Zamawiającego. 

Wymagania względem projektantów: 

1. Projektant w specjalności architektonicznej powinien posiadać uprawnienia 

projektowe do projektowania w specjalności architektonicznej  

2. Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej powinien posiadać uprawnienia 

projektowe do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

3. Projektant w specjalności elektroenergetycznej powinien posiadać uprawnienia 

projektowe do projektowania w specjalności elektroenergetycznej  

 

4. Wymagania względem nadzoru nad realizacją robót budowlanych: 
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1. kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej,  

2. kierownik robót elektrycznych powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, budowy lub kierownika robót w 

zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

2.4.2 Założenia dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej 

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie posadowiona w terenie na gruncie. 

Istniejące zagospodarowanie podziemne terenu, na którym zlokalizowana jest instalacja 

fotowoltaiczna nie ogranicza możliwości palowania wykonania  konstrukcji wsporczej pod 

moduły fotowoltaiczne wraz z fundamentami, jednak w miejscach zbliżeń do istniejącej 

infrastruktury Wykonawca musi wykonać odkrywki celem ustalenia rzeczywistego 

przebiegu sieci lub instalacji, aby podczas wykonywania fundamentów pod mocowanie  

konstrukcji wsporczej nie uszkodzić istniejącej infrastruktury technicznej, podziemnej. Nie 

dopuszcza się wykonywania prac ziemnych bez wykonania odkrywek w sąsiedztwie 

istniejącego uzbrojenia technicznego. 

Pozostałe założenia dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej: 

1. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci zgodnie  z uzyskanymi warunkami WTP 

przez Wykonawcę 

2. Szacowane parametry  instalacji fotowoltaicznej  

 

3. WYMAGANA PRODUKCJA ROCZNA   Z INSTALACJI PV 

Lp. Budynek użyteczności publicznej- lokalizacja 

Szacowa

na ilość 

modułów

(szt.) 

 

Moc nominalna instalacji 

(kWp) 

 

1 

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku 

Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. 

Czarneckiego 32, 73-110  Stargard. 

 

 

105 max 18,90 

 RAZEM: 
105 max 18,90 
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Szacowana ilość energii elektrycznej z PV (w ujęciu rocznym), nie może przekroczyć 

rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną wynoszącą 16 097 kWh. 

 

W przypadku montażu mniejszej ilości paneli fotowoltaicznych niż szacowana ilość  

105 szt. np. ze względów technicznych lub w przypadku przekroczenia rocznego 

zapotrzebowania energii elektrycznej wynoszącej 16 097 kWh, zostanie sporządzony 

stosowny aneks pomniejszający wartość umowną, o ilość niezamontowanych paneli 

fotowoltaicznych. 

 

4.  ZMIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ 

 

5. Rozwiązania techniczne oraz system automatyki instalacji fotowoltaicznej powinien 

uniemożliwiać przepływ energii do sieci OSD; 

6. Na etapie projektowania rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej, przed uzgodnieniem 

z Zamawiającym, Wykonawca wykona analizę zacienienia w celu optymalnej lokalizacji 

pól fotowoltaicznych. Jeżeli analiza zacienienia wykaże,  

że występują niekorzystne warunki wpływające negatywnie na pracę i efektywność 

instalacji, Wykonawca podejmie środki niwelujące negatywne skutki poprzez  

Lp. Budynek użyteczności publicznej - lokalizacja  

Wymagana ilość energii elektrycznej z PV            w 

ujęciu rocznym  

(kWh) 

1 

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku 

Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. 

Czarneckiego 32, 73-110  Stargard.  

max 16 065,  

 RAZEM: 
max 16 065 

Lp. Budynek użyteczności publicznej - lokalizacja  

Wymagana ilość energii 

elektrycznej z PV w ujęciu 

rocznym  

(MWh) 

Emisja uniknięta CO2 

 (Mg/rok) 

1 

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku 

Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. 

Czarneckiego 32, 73-110  Stargard 

max 16, 065 szacowana 9,59 
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np. usunięcie przeszkód powodujących zacienienia lub zmianę usytuowania rzędów 

modułów fotowoltaicznych. 

 

2.4.3 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego 

 

2.4.3.1 Wymagania podstawowe 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno Użytkowym, Wykonawca 

opracuje kompletną dokumentację projektową w taki sposób i zakresie, aby roboty według 

niej wykonane spełniały cele i założenia, dla jakich zostały przeznaczone. Zastosowanie 

przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania określone w PFU nie mogą 

być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących 

wydłużenia czasu na realizację umowy lub zwiększenia ceny umownej. 

1. Projekt architektoniczno-budowlany powinien być zgodny z wymaganiami Prawa 

Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,  

z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454). 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań  

w dokumentacji projektowej; 

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, w tym 

badania geologiczne z opracowaniem opinii geotechnicznej, ekspertyzy techniczne 

obiektów i nieruchomości, w oparciu, o które będzie realizowana Inwestycja. Wykona 

także, o ile zajdzie taka konieczność, analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Dokumentacji Projektowej. 

4. Wykonawca wykona mapę do celów projektowych w zakresie odpowiadającym 

planowanej inwestycji; 

5. Do wykonania dokumentacji projektowej zatrudnieni będą projektanci w ilości oraz 

odpowiedniej specjalności posiadający wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia  

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do 

odpowiednich organizacji samorządu zawodowego, zgodnie z wymogiem w pkt. 2.4.1; 

6. Wykonawca na własny koszt przygotuje i uzyska wszystkie niezbędne dokumenty, 

opracowania oraz konieczne uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

7. Wykonawca przed zgłoszeniem robót lub jeśli będzie to konieczne, przed wystąpieniem  

o wydanie Pozwolenia na Budowę, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu  

 do wglądu projekt budowlany i analizę zacienienia z optymalną lokalizacją instalacji 

fotowoltaicznej. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu także wszelkie 

uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie 

elementy projektów technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp. wraz ze 

szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów wszystkich robót. 

 

2.4.3.2 Przygotowanie dokumentacji – zakres dokumentacji projektowej 
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W ramach wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej, wykonawca sporządzi kompletny projekt architektoniczno-budowlany 

zawierający branżę elektryczną, AKPiA i BMS, konstrukcyjno – budowlaną, oraz projekt 

zagospodarowania terenu, obejmujący:  

1. Koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowanych przez  

Zamawiającego przed podjęciem dalszych prac,  

2. Badania geologiczne gruntów objętych zamierzeniem inwestycyjnym,  

3. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno-

budowlany) obejmujące:  

a. Plan zagospodarowania terenu.  

b. Branżę elektryczną, AKPiA i BMS,  

c. Branżę konstrukcyjno – budowlaną,  

 

Projekt techniczny obejmujący:  

a. Plan zagospodarowania terenu.  

b. Branżę elektryczną, AKPiA i BMS,  

c. Branżę konstrukcyjno – budowlaną,  

 

4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  

5. Kosztorys inwestorski dla robót: 

a. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu; 

b. Roboty budowlano-konstrukcyjne 

c. Roboty elektryczne, AKPiA i BMS 

6. Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) 

7. BIOZ – Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

8. Harmonogram realizacji inwestycji zgodny z warunkami umowy,  

 

2.4.3.3 Format dokumentów Wykonawcy 

Każda z wyżej wymienionej dokumentacji powinna zostać sporządzona w następującej 

formie: 

Wydruki. 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów 

Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność).  

Dokumentacja w formie elektronicznej. 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

- Rysunki, schematy, diagramy - format obsługiwany przez aplikację AutoCAD  

  z możliwością otworzenia w AutoCad 2014 (dwg/dxf w wersji max 2014). 

- Opisy, zestawienia, specyfikacje - format obsługiwany przez aplikacje: pdf, MS Word,  

  MS Excel. 

- Kosztorysy – format obsługiwany przez aplikacje: pdf i ath. 

- Harmonogramy - format obsługiwany przez aplikację MS Project i MS Excel. 

Liczba egzemplarzy. 

Dokumentację projektową i kosztorysową należy wykonać i dostarczyć: 

1. Dokumentację projektową: 
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1.1 W wersji papierowej – w 4 egzemplarzach 

2. Dokumentację kosztorysową: 

2.1 W wersji papierowej – w 2 egzemplarzach 

3. Dokumentację projektową i kosztorysową: 

2.1 W wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive  

w formacie plików: 

a. nieedytowalnych (PDF); 

b. edytowalnych (dwg lub dxf, doc, exl) – w 2 egzemplarzach 

 

2.4.3.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami  

w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty 

tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Do dokumentacji powykonawczej należy 

załączyć fotograficzną dokumentację budowy. 

Wykonawca również opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy (szkice 

geodezyjne) oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy 

zasadniczej terenu i wykazem współrzędnych mierzonych punktów w wersji elektronicznej 

i papierowej. 

Ponadto do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć rysunki z przebiegiem  

i sposobem posadowienia konstrukcji nośnej tzw „wiat”, z lokalizacją poszczególnych 

szeregów wiat.  

Kompletną dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej 

w ciągu 7 dni po zakończeniu robót, przed rozpoczęciem prób końcowych i odbiorowych. 

Jeżeli w trakcie prób końcowych, odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia  

na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona 

właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść 

odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 2 egzemplarzach w formie 

wydruków oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej.  

 

2.4.3.5 Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów 

dokumentacji projektowej. 

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Cenę Umowną (zgodnie z umową). 

Nadzór autorski obejmuje czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), 

Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym. 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

1. stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem – 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2. uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

3. wyjaśnianie w formie uzgodnionej przez strony, wątpliwości dotyczących treści projektu 

i zawartych w nim rozwiązań – w terminach wskazanych przez Zamawiającego 
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stosownie do potrzeb budowy, 

4. Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 

projektantów - autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej. 

Czynności w zakresie nadzoru autorskiego będą realizowane w formie: 

1) osobistego stawiennictwa wskazanych przez Zamawiającego członków Zespołu Nadzoru 

Autorskiego na budowie, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w Radach Budowy, naradach i spotkaniach,  

b) uczestnictwo Wykonawcy w odbiorach częściowych i końcowym, 

2) czynności wykonywanych bez stawiennictwa na budowie, obejmujących w szczególności 

weryfikację lub opracowywanie niezbędnych odpowiedzi, wyjaśnień, opracowań, 

rysunków lub realizację innych obowiązków wynikających z realizacji robót.  

Potwierdzeniem wykonywania czynności nadzoru autorskiego sprawowanego osobiście na 

budowie będą wpisy w dzienniku budowy, protokoły z narad technicznych, Rad Budowy 

oraz innych spotkań, notatki służbowe lub potwierdzenie obecności projektanta na budowie 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

2.4.4 Przygotowanie terenu budowy, prowadzenie budowy 

Do wykonawcy należy przygotowanie, organizacja oraz późniejsze administrowanie placem 

budowy. Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do należytego 

przygotowania placu budowy i takiej organizacji prac, aby zminimalizować uciążliwości 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca przez cały okres realizacji inwestycji jest odpowiedzialny za: sprzątanie, 

bieżący wywóz śmieci, odpadów oraz należyte przygotowanie placu budowy obejmujące:  

1. Umieszczenie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych oraz utrzymanie ich w dobrym   

stanie przez cały czas trwania budowy,  

2. Ogrodzenie placu budowy  

3. Doprowadzenie niezbędnych mediów,  

4. Organizacja zaplecza budowy.  

Wykonawca na swój koszt dokona:  

1. Organizacji placu budowy,  

2. Ubezpieczenia budowy  

3. Podłączenia niezbędnych do realizacji budowy mediów (wody, energii elektrycznej, 

węzłów sanitarnych) i poniesie koszty ich użytkowania,  

Wytyczne w zakresie prowadzenia robót:  

1. Wykonawca ma obowiązek złożyć w właściwym miejscowo organom administracyjnym:  

wniosek o wydanie dziennika budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia budowy na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

2. Realizowane przez wykonawcę prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji  

powinny zostać wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane  

z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.  

3. Wykonawca ma obowiązek przechowywać na terenie budowy dziennik budowy oraz    

dokonywać do niego wpisów przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do 

dokonywania wpisów,  

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu: 
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Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu powinien być realizowany protokolarnie 

przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

1. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco zgłaszać Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru  

    gotowości do odbioru:  

a. robót zanikowych i ulegających zakryciu,  

b. robót częściowych - zgodnie opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

c. całości przedmiotu inwestycji.  

2. Wykonawca ma obowiązek zatrudnić do realizacji inwestycji kierownika budowy oraz  

kierowników robót branżach tj.: konstrukcyjno – budowlanej elektrycznej.  

3. Kierownik budowy winien przebywać na budowie lub być osiągalny na żądanie,  

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Rady Budowy, lub innych 

spotkaniach. 

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych i magazynowych 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca przestrzegał będzie zapisów 

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie 

BHP. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca ma obowiązek sporządzić 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedłożyć go do weryfikacji 

Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru budowlanego. Realizacja prac powinna odbywać się 

zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych 

powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych. 

 

2.4.5 Wymagania dotyczące materiałów, urządzeń oraz układów technologicznych 

instalacji fotowoltaicznej 

 

2.4.5.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały budowlane i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji 

umowy powinny: 

1. Być fabrycznie nowe, najnowszej wersji produkcyjnej  i wolne  

od wad; 

2. Być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatami  

technicznymi, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z 

właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi; 

3. Odpowiadać wymaganiom i co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do  
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obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych, Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 

2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego;  

4. Być zgodnie z projektem budowlanym i technicznym zatwierdzonym przez 

Zamawiającego, zapisami PFU, ofertą Wykonawcy, oraz poleceniami nadzoru 

inwestorskiego oraz autorskiego;  

5. Urządzenia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać serwis na terenie Polski; 

6. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu 

do zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów i urządzeń, których zamierza użyć, 

źródła ich produkcji, wytwarzania, zamawiania wraz z wszelkimi świadectwami badań 

oraz próbkami. Wykaz materiałów i urządzeń należy przedstawić w tzw. karcie 

materiałowej, którą Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do robót wraz z aprobatami, deklaracjami zgodności oraz kartami 

katalogowymi, DTR-ami, pozwalającymi na ocenę właściwości i parametrów 

elementów składowych przedmiotu inwestycji; 

7. Określone w niniejszym PFU, wymagania dotyczące materiałów i urządzeń są 

wymaganiami minimalnymi. Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę 

urządzeń o wyższych parametrach technicznych i rozwiązań o wyższym standardzie,  

jednak nie może być podstawą ze strony Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń  

o zwiększenie ceny umownej. 

 

2.4.5.2 Wymagania dla modułów fotowoltaicznych 

W budowie instalacji fotowoltaicznej należy zastosować monokrystaliczne moduły 

fotowoltaiczne o mocy zapewniającej realizację budowy instalacji fotowoltaicznej  

        o mocy max. 18,90 kWp., a planowany uzysk energii max 16 065 kWh/kWp.   

Moduły fotowoltaiczne zastosowane przez Wykonawcę muszą spełniać łącznie następujące 

warunki według standardu STC. 

 

 

 

 

Lp. Budynek użyteczności publicznej- lokalizacja 

Szacowa

na ilość 

modułów

(szt.) 

 

Moc nominalna instalacji 

(kWp) 

szacowana 

 

1 

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku 

Prokuratury Rejonowej w Stargardzie ul. 

Czarneckiego 32, 73-110  Stargard. 

 

 

105 max 18,90 

 RAZEM: 
105 max.18,90 
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L.p. Parametr Wartość 

1. Budowa modułu         Moduły monokrystaliczne 

2. Łączna ilość modułów z mikroinwenterami 105 szt. 

3. Moc nominalna mim400 Wp 

4. Sprawność modułu mim 20,0% 

5. Współczynnik temperaturowy moc mim-0,25%/oC 

6. Klasa modułów A 

7. Przesłona przednia Wykonana ze szkła hartowanego,  

antyrefleksyjnego z powłoką 

samoczyszczącą lub wykonanego w 

technologii ułatwiającej 

samoczyszczenie, nakładane w procesie 

produkcji 

8 Odporność na efekt PID 

(zgodnie z IEC 62804-1:2015) potwierdzona 

certyfikatem 

Tak 

9. Zakres temperatury pracy -40oC do  mim +60oC 

10. Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 12 lat 

11. Gwarancja liniowa na moc Nie krótsza niż 25 lat 

12. Spełnienie wymagań norm potwierdzone 

certyfikatem 
ICE 61215, IEC 61730,  

 

 Zamawiający wymaga, aby moduły fotowoltaiczne zostały wyprodukowane nie wcześniej 

niż 12 miesięcy przed datą montażu, a każdy moduł fotowoltaiczny musi posiadać unikalny 

numer seryjny umieszczony pod przednią szybą w sposób uniemożliwiający jego zmianę 

bez demontażu przedniej szyby. Nie dopuszcza się montażu modułów producenta, który 

znajduje się w stanie upadłości, lub który w chwili montażu nie prowadzi działalności. 

 

2.4.5.3 Wymagania dla konstrukcji wsporczych (wiata)  

 

System wolnostojący, dwupodporowy mocowany do fundamentu moduły pionowo ok 10o  

dostosowany do montażu paneli fotowoltaicznych, z ewentualną funkcją parkowania pod 

systemem konstrukcyjnym (dwa stanowiska). Konstrukcje wsporcze, montażowe itp., montowane 

przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać łącznie 

następujące warunki: 

1. Powinny być wykonane z elementów trwałych, odpornych na korozję zapewniających 

długą żywotność ich użytkowania co najmniej 20 letnią; 

2. Producent konstrukcji wsporczej musi spełniać wymagania normy PN-EN 1090-

1+A1:2012;  

3. Dopuszcza się stosowanie elementów wykonanych jedynie z:  

a. Stali węglowej Magnelis klasy S320GD pokrytej obustronnie stopem cynkowo-

aluminiowo-magnezowym; 

b. Stali ocynkowanej ogniowo;  

c. Aluminium – konstrukcje – belki, do których mocowane będą moduły PV 
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      - elementy mocujące (klamry, uchwyty, śruby, nakrętki, podkładki, elementy 

dystansujące pomiędzy elementem z aluminium a elementem ocynkowanym; 

4. Dla elementów ze stali ocynkowanej stawia się wymagania zgodnie z normą PN-EN 

ISO 1461 i odpowiednią klasą korozyjności nie mniejszą niż C4 zgodnie z kategoriami 

korozyjności według PN-EN ISO 12944-2. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi 

posiadać klasę korozyjności gwarantującą minimum 20-letnią odporność na korozję;  

5. Nie dopuszcza się cięcia lub nawiercania profili na placu budowy;  

6. Konstrukcje wsporcze i montażowe powinny posiadać gwarancje na wady ukryte na 

okres minimum 10 lat; 

7. Konstrukcje wsporcze i montażowe powinny być zaprojektowane zgodnie z normami 

określającymi wpływ czynników zewnętrznych dla odpowiednich stref obciążenia 

wiatrem i śniegiem; 

8. Łączenie elementów konstrukcji, urządzeń z różnych materiałów wymaga stosowania 

odpowiedniego zabezpieczenia (np. przekładek) przed powstawaniem ognisk korozji. 

 

Przykładowy rysunek jednego modułu(wiaty). 

 
 

Konstrukcje należy każdorazowo adaptować do lokalnych warunków gruntowo-wodnych 

oraz obciążeniowych (strefy obciążenia konstrukcji, rodzaj podłoża gruntowego, umowna 

głębokość przemarzania gruntu). Spód fundamentu należy w całości usunąć grunty nienośne 

oraz rodzime do głębokości przemarzania i wykonać nasyp budowlany do poziomu 

posadowienia z pospółki zagęszczanej warstwami do mim Is - 0,96. 

Konstrukcja winna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 

Fundament żelbetowy z betonu mim C20/25 zbrojony pręty fi 12,  głębokość posadowienia min 

90 cm.  
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Montaż podkonstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne do fundamentu w stopie 

fundamentowej zakotwić mim 6/8(w zależności od zatwierdzonego systemu) śrub fajkowych M20 

klasy min. 5.6 na głębokość co najmniej 50 cm (śruby umieszczone centralnie w fundamencie). 

 

 

 

2.4.5.4 Okablowanie  

Kable stałoprądowe należy prowadzić pod modułami fotowoltaicznymi.  

za pomocą dedykowanego kabla solarnego o zakresie pracy -40oC do 90oC, temp max 

120oC, wraz z izolacją. Stosowane kable powinny być odporne na promieniowanie UV i 

warunki atmosferyczne. 

Zakończenia przewodów wykonać za pomocą konektorów solarnych MC-4.  

Do mocowania kabli stosować opaski do zastosowań zewnętrznych odpornych na 

promieniowanie UV, wykonane ze stali kwasoodpornej powleczonej poliestrem, powłoka  

z tworzywa sztucznego zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

przewodów. 

Luźne fragmenty przewodów należy zabezpieczyć rurami osłonowymi elastycznymi 

odpornymi na działanie warunków atmosferycznych w tym UV. 

 

2.4.5.5 Okablowanie do budynku 

Kable od paneli  do istniejącej rozdzielni elektrycznej, zlokalizowanej w budynku 

Prokuratury prowadzić bezpośrednio w ziemi (dla instalacji gruntowych).  

Kable NN należy ułożyć w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm, 

następnie kabel zasypać warstwą piasku grubości 10 cm. W odległości 15 cm nad kablem 

ułożyć wzdłuż całej trasy taśmę koloru niebieskiego. Wykop zasypać warstwami  

z zagęszczeniem, gruntem rodzimym. 

Do budynku kable wprowadzić przez systemowe kablowe przepusty gazo- wodoszczelne. 

W budynku kable prowadzić w nowych kanałach kablowych, na których ustawione są szafy 

rozdzielni NN. 

W przypadku skrzyżowania z istniejącymi instalacjami gruntowymi stosować rury osłonowe 

oraz zasady zgodne z normą SEP N SEP-E-004:2014. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 

linie kablowe. Projektowanie i budowa. Wszystkie kable powinny posiadać żyły 

aluminiowe. 

Roboty kablowe wykonywać po zabiciu konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne. 

Po wykonaniu linii kablowych wykonać sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji 

izolacji. 

 

 

2.4.5.6 Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa, przepięciowa 

Ochrona przeciwporażeniowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami 

wiedzy technicznej. Ochrona powinna zawierać rozwiązania techniczne w tym połączenia 

wyrównawcze i ochronne zgodne z normą PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne  

w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. Ochrona przeciwporażeniowa powinna 

uwzględniać postanowienia normy PN_HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego 



19 

 

napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym.  

Po wykonaniu instalacji, ochrona przeciwporażeniowa powinna podlegać sprawdzeniu  

z określeniem zastosowanych środków i sporządzeniem protokołu sprawdzenia 

zawierającym wyniki oględzin i prób.  

Należy zapewnić kompleksową ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi  

i indukowanymi przepięciami. Wybór sposobu ochrony odgromowej i ochrony przed 

przepięciami należy uzależnić od przeprowadzonej analizy ryzyka z uwzględnieniem 

obecnie funkcjonujących rozwiązań ochrony odgromowej. Ochrona odgromowa powinna 

być zgodna z postanowieniami zawartymi w arkuszach normy PN-EN 60305.  

Ochrona przed przepięciami powinna uwzględniać obejmować ochronę poszczególnych 

elementów instalacji – tj. modułów, inwerterów, obwodów transmisji danych. 

 

2.4.5.7 Układy kompensacji mocy biernej elektrycznej (indukcyjnej i pojemnościowej) 

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji elktrycznej Prokuratury, wymaga przez 

Wykonawcę do przeprowadzenia analizy kompensacji mocy biernej  

(indukcyjnej i pojemnościowej) i w przypadku, gdy wyniki analizy wykażą konieczność 

zainstalowania dodatkowych urządzeń do kompensacji mocy biernej (indukcyjnej i 

pojemnościowej), Wykonawca dobierze te urządzenia i zamontuje na obiekcie.  

 

2.4.5.8 Monitoring – BMS instalacji fotowoltaicznej 

Od każdego z modułów ułożyć skrętkę komputerową żelowaną doziemną  

z ochronnikami przepięciowymi w torach sygnałowych.  

Z całego pola fotowoltaicznego zebrane kable sygnały należy doprowadzić do szafy 

kablowej, i po przekształceniu, kablem światłowodowym sygnały przesłane do szafy BMS, 

którą należy zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. W szafie należy 

zamontować sterownik, który będzie kompatybilny z systemem zarządzania (BMS). Do 

sterownika należy podłączyć moduł GSM umożliwiający przekazywanie informacji o stanie 

instalacji do aplikacji klienckiej.  

Użytkownicy nie posiadający oprogramowania WorkStation mogą logować się do 

sterownika typu serwer AS-P przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej wspierającej 

HTML5. Uzyskają oni pełną funkcjonalność eksploatacyjną. 

Sterownik nadrzędny będzie realizował następujące funkcje: 

1. dwustronna komunikacja z panelami PV; 

2. dwustronna komunikacja z operatorem ENEA; 

3. komunikacja z licznikami energii wyprodukowanej i konsumowanej; 

4. wizualizacja stanu i sterowanie wyłącznikami głównymi instalacji PV; 

5. wizualizacja pracy paneli PV, moc, prąd, alarmy; 

6. programowa realizacja strażnika mocy (ograniczenie mocy paneli PV  

     przy nadprodukcji energii); 

7. programowe wymuszenie poboru mocy przez systemy, aby nie dopuścić do zadziałania    

     strażnika mocy, optymalizacja zużycia mocy wytworzonej; 

8. zbieranie danych historycznych z przestrzeni 5 lat, ich zapamiętanie i wizualizacja  

     na potrzeby optymalizacji pracy i raportowania.  

     Zalecane zastosowanie serwera Enterprise Serwer. 
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2.4.5.9 System CCTV dla instalacji fotowoltaicznej 

Teren, na którym zlokalizowana jest instalacja fotowoltaiczna posiada system wizyjny 

nadzoru i monitorowania, w związku z tym nie jest wymagana budowa lub rozbudowa 

istniejącego systemu CCTV. 

 

2.4.6 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu  

Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana jest na terenie zamkniętym, i kontrolowanym, w 

związku z tym nie ma konieczności wykonania ogrodzenia dodatkowego. 

Teren lokalizacji instalacji fotowoltaicznej należy zagospodarować jako teren zielony, 

pokryty trawą niską, wolnorosnącą dobrze zadarniającą powierzchnię. Trawę założyć na 

podbudowie z humusu ok. 15cm.  

Do otworzenia istniejąca nawierzchnia z trylinki kostka betonowa sześciokątna. 

 

2.4.7 Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania odbiorów technicznych  

z ENEA Operator Sp. z o. o.  

W ramach realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany do odbioru technicznego 

z ENEA Operator Sp. o. o. wykonanej kompletnej instalacji fotowoltaicznej przyłączonej  

do sieci elektroenergetycznej. Przed odbiorem technicznym Wykonawca wystąpi do 

Operatora Sieci Dystrybucyjnej o dostarczenie karty GSM do modułu transmisji danych. Do 

odbioru technicznego Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty wynikające z 

wydanych WTP i wymogów ENEA Operator Sp. z o. o. 

 

2.5 Wymagania i warunki realizacji robót 

1. Wykonywane roboty przez Wykonawcę związane z realizacją umowy prowadzone będą 

na terenie Prokuratury, nie mogą w żadnym stopniu utrudniać i ograniczać 

funkcjonowanie Prokuratury oraz nie mogą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa dla 

pracowników Prokuratury; 

2. Wszelkie prace związane z przełączaniem, włączaniem oraz uruchomieniem mogą być 

wykonywane za zgodą Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz 

wszelkich warunków i zakresu wykonywanych prac; 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane z jego winy lub 

podwykonawców, w wyniku których doszło do szkód materialnych lub zagrożenia 

bezpieczeństwa dla Zamawiającego; 

4. W zakresie związanym z budową instalacji fotowoltaicznej, Wykonawca po zakończeniu 

robót zasadniczych musi wykonać odtworzenia rozebranych nawierzchni drogowych, 

chodników i zieleni w pasie prowadzonych robót. Ponadto musi wykonać inne naprawy 

oraz odtworzenia wszelkich innych obiektów budowlanych (np. ogrodzeń, placów czy 

dróg na terenie Prokuratury) rozebranych lub naruszonych w trakcie wykonywanych 

robót przywracając je do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący 

przed przejęciem terenu; 

5. Ponadto, jeśli w ramach wykonywanych przez Wykonawcę prac wystąpi konieczność 

budowy dodatkowych dróg dojazdowych do miejsc instalacji urządzeń instalacji 

fotowoltaicznej, Wykonawca po ukończeniu zadania usunie te elementy infrastruktury, 

przywracając teren do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący 

przed przejęciem terenu; 
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6. Wykonawca przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót ziemnych zaznajomi się  

z wszelką dostępną dokumentacją celem pozyskania wiedzy na temat stanu uzbrojenia  

podziemnego terenu i przygotowania technologii wykonywania prac w rejonie 

znajdującego się uzbrojenia; 

7. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, będą wykonane 

kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia w/w infrastruktury, dróg, sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace nakazane przez Zamawiającego. 

 

2.5.1 Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy, Wykonawca musi wykonać wszelkie niezbędne 

roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz przygotowawcze, obejmujące: 

- dokumentację terenu w tym również fotograficzną, 

- prace geodezyjne i geotechniczne tj. odwierty dla potrzeb sporządzenia opinii  

  geotechnicznej 

- ogrodzenie i oznaczenie terenu budowy; 

- niezbędne prace rozbiórkowe; 

- przygotowanie zaplecza budowy, w tym przygotowanie dróg dojazdowych do terenu 

  budowy, 

- przygotowanie terenu pod realizację robót, 

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, 

- zabezpieczenie lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu miejsc 

  prowadzenia robót, 

- inne roboty niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. 

 

2.5.2 Roboty przygotowawcze i ziemne 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy, przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za następstwa niezgodności wykonanych robót z opisem przedmiotu zamówienia.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

W zakres robót przygotowawczych ziemnych wchodzą: 

1. wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego terenu, na którym 

zlokalizowana jest instalacja  fotowoltaiczna przed rozpoczęciem robót; 

2. przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: wykonanie robót rozbiórkowych 

istniejących obiektów tj. chodników, placów utwardzonych, boksu - składu na odpady, 

porządkowanie terenu itp.; 
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3. wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz wyznaczenie punktów charakterystycznych 

rzędów pól fotowoltaicznych, instalacji energetycznych, wodociągowej na podstawie 

współrzędnych geodezyjnych zgodnie z dokumentacją projektową; 

4. Zabezpieczenie istniejących obiektów oraz drzew w rejonie prowadzonych robót przed 

ewentualnym negatywnym wpływem pracy sprzętu itd.; 

5. Wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu budowy oraz jego oznakowanie; 

6. Dostarczenie na budowę niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 

2.5.3 Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 

innymi: 

1. wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy realizacyjnej; 

2. wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych; 

3. wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną współrzędnych geodezyjnych 

punktów charakterystycznych wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej oraz 

infrastruktury podziemnej tj. instalacji energetycznych i niskoprądowych, instalacji 

wodociągowej zgodnie ze współrzędnymi wyznaczonymi w dokumentacji projektowej; 

4. wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, głębokości 

posadowienia, osadzenia itp., 

5. wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych elementów 

ulegających zakryciu (uzbrojenia i infrastruktury podziemnej). 

 

2.5.4 Roboty ziemne zasadnicze i odtworzeniowe 

W zakres robót ziemnych zasadniczych wchodzą: 

1. wykonanie wykopów liniowych pod linie kablowe; 

2. wykonanie podsypki piaskowej gr. około 15 cm pod kable energetyczne, niskoprądowe 

oraz przewody instalacji wodociągowej; 

3. wykonanie obsypki piaskowej gr. około 15 cm powyżej wierzchu kabli energetycznych  

i niskoprądowych; 

4. zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami gruntem pochodzącym z wykopów 

wraz z ułożeniem taśm informacyjnych o przebiegu określonej instalacji; 

5. wywóz i utylizacja nadmiaru urobku z wykopów; 

6. niwelacja i plantowanie terenu na poszczególnych etapach prowadzonych robót oraz  

po zakończeniu wszystkich robót związanych z montażem elementów instalacji 

fotowoltaicznej; 

7. rozłożenie humusu pod zasiew trawy; 

8. obsiew trawy; 

9. przykrycie posianych ziaren trawy oraz wałowanie terenu. 

10. Demontaż istniejącej nawierzchni wraz z jej utwardzeniem i odtworzeniem istniejącej 

nawierzchni trylinki kostka sześciokątna. 

11. Zgodnie z ustawą Wykonawca jest wytwórcą odpadów. Wszelkie odpady należy 

wywieść i zutylizować na koszt Wykonawcy. 

2.5.5 Zagospodarowanie humusu i obsiew trawą 
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Istniejącą darń trawiastą należy zebrać i wywieść na składowisko odpadów. Po zebraniu 

darni należy zebrać warstwę humusu – ziemi żyznej. Grubość warstwy humusy należy 

określić w trakcie wykonywania robót. Zebrany humus należy odwieść samochodami  

na miejsce czasowego składowania do czasu ponownego wykorzystania na terenie 

Zamawiającego po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwego miejsca składowania. 

Przed przystąpieniem do humusowania terenu po zakończeniu realizacji robót, jeśli będzie 

to konieczne, Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej dostępnej  

w rejonie robót i przeznaczonej do rozłożenia. Uzdatnienie należy rozumieć jako 

doprowadzenie ziemi do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w składniki organiczne  

i nieorganiczna tj. nawozy sztuczne.  

Ziemię roślinną należy układać warstwą grubości około 15 cm. Nasiona traw powinny być 

wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 

15 kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio 

przed siewem ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie lub za pomocą 

siewnika. Wysiane nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią. W celu uzyskania 

dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być 

drobnokropliste i wykonywane co maksymalnie 3 dni w ilości około 10 mm wody na 1 m2.  

(w okresie suszy powinno nawadniać się codziennie) w godzinach porannych lub 

wieczornych. Pod zasiew użyć nasion traw niskich, wolnorosnących dobrze zadarniających 

powierzchnię. 

 

2.5.6 Sprzęt mechaniczny wykorzystywany przy robotach ziemnych 

1. Wykonawca powinien realizować roboty sprawnymi, wysokowydajnymi narzędziami  

i maszynami. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

 

2.6 Warunki wykonania i odbioru robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy oraz wszelkie metody użyte przy budowie. 

 

2.6.1 Zgodność realizowanych robót z postanowieniami umowy 

1. Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z postanowieniami umowy, 

zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami Wykonawcy i poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub luk w wyżej 

wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

2. Wszystkie wykonane przez Wykonawcę dokumenty, w tym dokumentację projektową, 

roboty budowlano-montażowe, dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne  

z postanowieniami umowy. 

3. Cechy, właściwości użytkowe, parametry techniczno-eksploatacyjne materiałów  
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i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 

W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z postanowieniami umowy, a będzie miało to wpływ na niezadowalającą jakość 

elementów budowli, to takie materiały i urządzenia Wykonawca zastąpi innymi, 

a roboty zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań na każdym 

etapie realizacji umowy jak i również w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

2.6.2 Zgodność realizowanych robót z normami i obowiązującymi przepisami 

1. W różnych miejscach Programu Funkcjonalno  Użytkowego (PFU) podane są odnośniki 

do norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno 

Użytkowego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych polskich norm, które nie 

zostały wymienione w niniejszym PFU, w tym w szczególności polskich norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy 

państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych umową 

i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 

w umowie. 

3. Gdziekolwiek w dokumentach  powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  

i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  

i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia, co najmniej na miesiąc przed terminem 

wbudowania. 

4. Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych materiałów 

ani usług według zamiennych norm. 

5. W przypadku, kiedy Zamawiający uzna, że proponowane odstępstwa od norm nie 

zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm 

zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża  

on Zamawiającego na podwyżkę kosztów Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości wszelkich ustaw, aktów wykonawczych 

do ustaw, przepisów wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub projektowaniem. Będzie on w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów przy sporządzaniu dokumentów 

Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy 

branżowe związane z realizacją umowy wyszczególnione zostały w części informacyjnej 

PFU. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca. 

2.6.3 Stan przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych 
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1. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlano-montażowych, Wykonawca 

przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, dróg wewnętrznych Prokuratury, itp., które 

przylegają do miejsca wykonywania robót oraz tych, z których będzie korzystał  

w trakcie realizacji umowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w 

pobliżu terenu budowy, na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

2. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać  

i sfotografować. Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach 

przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. 

3. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 

budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. Wykonawca zapewni 

obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych podczas 

wizji lokalnej. 

4. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy 

czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę 

Zamawiającego. 

 

2.6.4 Fotograficzna dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu wykonywanych robót. 

Zdjęcia należy wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać 

kluczowe fazy postępu robót. Rozdzielczości zdjęć minimum 600 dpi. 

Ilość zdjęć powinna korelować z tempem wykonywanych robót, aby na ich podstawie 

można było ocenić tok prowadzonych robót oraz dokonać ogólnej oceny postępu robót. 

Zamawiający ma prawo odrzucić daną fotografię w przypadku, gdy nie jest dostatecznie 

czytelna lub rozpoznawalna. Wszelkie odrzucone ekspozycje muszą być wykonane jeszcze 

raz. 

Fotografie muszą zawierać następujące dane: 

- nazwę Wykonawcy; 

- nazwę inwestycji; 

- numer fotografii; 

- datę wykonania fotografii 

- ogólny opis tego co przedstawia fotografia; 

Wykonawca przedstawi dokumentację fotograficzną w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym np. pendive w jednym 

egeplarzu 

 

2.7 Bezpieczeństwo budowy 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do realizowanych robót budowlano-

montażowych wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami 

wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia robót. 

 

 

2.7.1 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie 

BHP. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca ma obowiązek sporządzić 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedłożyć go do weryfikacji 

Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru budowlanego. Realizacja prac powinna odbywać 

się zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych 

powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1830) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych. 

 

2.7.2 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenia BHP 

1. Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów 

odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na terenie budowy. 

 

2.7.3 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych i magazynowych 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca przestrzegał będzie zapisów 

Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 

2.7.4 Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na: lokalizację wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

2.7.5 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, Wykonawca odpowiada za prawidłowe 

gospodarowanie odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, 
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transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami. 

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Umowy będą ponoszone 

przez Wykonawcę. 

 

2.7.6 Wymagania w zakresie pierwszej pomocy 

1. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie 

wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub 

wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na terenie budowy w gotowości do 

użycia i zawsze, kiedy na terenie budowy przebywa i pracuje personel. 

2. Wykonawca zapewni, iż we wszystkich miejscach, w których przeprowadzane będą 

roboty zawsze znajdować się będzie osoba posiadająca wiedzę na temat udzielania 

pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej pomocy, jeśli zdarzy się wypadek. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu listę swoich 

pracowników wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. 

 

2.7.7 Postępowanie w razie nagłych konieczności 

Wykonawca będzie w ten sposób organizował roboty, aby w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi robotami był w stanie zwołać swoich 

pracowników poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia robót w pilnych 

przypadkach. Zamawiający będzie dysponował listą numerów telefonicznych i nazwisk 

pracowników dostępnych poza normalnymi godzinami pracy, którzy są odpowiedzialni 

za postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych 

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 

 

2.8 Teren budowy 

 

2.8.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

i administracyjnymi. 

 

2.8.2 Dostęp do terenu budowy 

1. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca ustali z Zamawiającym zasady dostępu 

personelu Wykonawcy do terenu budowy. 

2. Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym lub innymi Wykonawcami 

pracującymi na terenie budowy, odnośnie powierzchni, którą zamierza wykorzystać jako 

dojazd lub powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na 

przeprowadzenie robót. Wszelkie koszty z tym związane będą poniesione przez 

Wykonawcę. 

 

2.8.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

1. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca 

dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 

majątkowych i materiałów przez cały czas trwania umowy. 
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2. Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 

wykopami, osłony i ogrodzenia, oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne dla 

wygody funkcjonowania Prokuratury. 

 

2.8.4 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego.  

 

2.8.5 Zaplecze budowy 

1. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania 

przyłączy i korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 

wykonywania robót opłatami; 

2. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 

regularnie sprzątane, a odpady regularnie usuwane. 

 

2.8.6 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniającym 

to ww. rozporządzenie, zobowiązany jest do oznakowania terenu budowy poprzez 

wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

 

2.9 Kontrola jakości 

 

 

2.9.1 Badania materiałów 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

2.9.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w umowie, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
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2.9.3 Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 

dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

2.9.4 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami umowy na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może oceniać jakość materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli Zamawiający stwierdzi jakiekolwiek uchybienia lub 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i ekspertyz poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

2.9.5 Dokumenty zapewnienia jakości 

Atesty materiałów, certyfikaty zgodności modułów fotowoltaicznych i inwerterów  

z normami, orzeczenia itp., wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą 

wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Zamawiający powinien mieć  

nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

 

2.10 Szkolenie personelu zamawiającego 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego 

w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego 

w ramach umowy. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. 

Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia 

opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu, co najmniej na dwa 

tygodnie przed rozpoczęciem prób rozruchowych instalacji fotowoltaicznej; 

2. Celem szkolenia personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji 

i utrzymania w ruchu urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych 

w ramach realizacji umowy. Szkolenie zostanie przeprowadzone w trakcie rozruchu 

instalacji fotowoltaicznej i prób eksploatacyjnych i zostanie zakończone przed 

przekazaniem Zamawiającemu instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji. 

 Czas szkolenia min. 1 dzień roboczy. 

3. Fakt przeprowadzenia szkolenia należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. 

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. 

 

2.11 Odbiór i przejęcie robót 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji procedurę odbioru instalacji. 
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Procedura odbioru ma w szczególności weryfikować: 

- Kompletność instalacji; 

- Bezpieczeństwo instalacji; 

- Estetykę wykonania instalacji; 

- Trwałość i solidność instalacji; 

- Poprawność wykonania połączeń kablowych; 

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową; 

- Sprawność systemu (zgodność z założeniami projektowymi); 

- Prawidłowe działanie systemu; 

- Założoną produktywność instalacji; 

- Skompletowanie dokumentacji technicznej, powykonawczej oraz eksploatacyjnej; 

- Przeszkolenie personelu umożliwiające obsługę instalacji. 

Wszystkie koszty związane z odbiorem pokrywa Wykonawca. 

 

2.11.1 Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 

Zamawiający. O gotowości danej części robót do odbioru, Wykonawca powiadamia 

Zamawiającego pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu 3 dni 

roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót 

zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

  wykonanych robót z przedmiotem umowy, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, 

atesty, 

  certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 

  z dokumentacją projektową wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne 

  dla zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, 

mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę, 

a także raporty z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz dokumentację 

fotograficzną. 

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Przeprowadzenie odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z umowy. 
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2.11.2 Odbiór częściowy 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie odbioru częściowego po wykonaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej. 

2. Na etapie wykonawstwa przewiduje się możliwość dokonania odbioru częściowego 

po wykonaniu przez Wykonawcę określonych grup i rodzajów robót np.: po montażu 

kompletnej konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaicznej, po montażu modułów 

fotowoltaicznych, okablowania po stronie DC, inwerterów itd.  

 

 

2.11.3 Próby końcowe 

Wymagania ogólne: 

1. Celem prób końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności 

z umową wszystkich robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości  

i wartości; 

2. Warunkiem przystąpienia do prób końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu  

               oraz odbiorów częściowych, 

- Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

- Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: dokumenty atestacyjne, certyfikaty    

  lub deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty higieniczne, inne 

- DTR dostarczonych Urządzeń, 

- Pomiary i badania ochronne. 

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przystąpienia do prób końcowych; 

4. Wykonawca nie rozpocznie prób końcowych przed wydaniem przez Zamawiającego 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia prób; 

5. Nadzór nad przebiegiem prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będą 

przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału  

w próbach przez Zamawiającego, i/lub których udział w próbach jest wymagany 

przepisami; 

6. Z przeprowadzonych prób końcowych, Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich 

członków komisji; 

7. Niezależnie od zatwierdzenia Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany 

do przeprowadzenia prób w sposób dokumentujący zgodność z umową, 

a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych 

w umowie. 

8. Każdą kolejną fazę prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej. 

Zakres i etapy prób końcowych 

W ramach prób końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

  zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami zgodnych z umową; 
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- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

  częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 

  technicznych itp. 

- wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie przewidziano w trakcie  

  prób końcowych. 

Diagnostyka modułów fotowoltaicznych, inwerterów i kabli DC : 

W ramach przeprowadzonej diagnostyki instalacji fotowoltaicznej Wykonawca 

zobowiązany 

jest do: 

1. Przeprowadzenia diagnostyki modułów, po ich zainstalowaniu na konstrukcji wsporczej 

i połączeniu w obwody. Na wszystkich obwodach modułów fotowoltaicznych, powinny 

zostać przeprowadzone pomiary oraz sporządzona charakterystyka prądowo- 

napięciowa obwodów i przeprowadzona analiza zacienienia oraz termowizyjna 

inspekcja modułów i połączeń po stronie instalacji fotowoltaicznej; 

2. Przeprowadzenia diagnostyki modułów fotowoltaicznych po uruchomieniu wszystkich 

elementów instalacji fotowoltaicznej, sprawdzając czy instalacja ta jako całość  

i poszczególne moduły posiadają punkty o zwiększonej rezystancji, które mogłyby 

powodować obniżenie sprawności energetycznej modułu. Wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzenia badań kamerą termowizyjną. 

Diagnostyka powinna być przeprowadzona w obecności Zamawiającego lub innych osób 

wskazanych przez Zamawiającego. Po wykonaniu każdego z etapów diagnostyki, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnego raportu  

z przeprowadzanych czynności z zawartymi wnioskami. W przypadku stwierdzenia podczas 

przeprowadzonej diagnostyki: 

- Wad fabrycznych modułów, 

- Uszkodzeń (pęknięć modułów, pęknięć w ogniwach) 

Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tych modułów, w których stwierdzono 

występowanie wymienionych wad i uszkodzeń. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad 

instalacyjnych, połączeniowych Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego ich 

usunięcia. 

Opis i sposób przeprowadzenia poszczególnych pomiarów 

Dla każdego łańcucha szeregowo połączonych modułów należy wykonać pomiar 

podstawowych parametrów elektrycznych jak: 

- Napięcie obwodu otwartego, 

- Napięcie w punkcie mocy maksymalnej, 

- Prąd zwarcia, 

- Prąd w punkcie mocy maksymalnej. 

Pomiary należy wykonać urządzeniem umożliwiającym wygenerowanie charakterystyki 

prądowo-napięciowej łańcucha modułów oraz jej zapis w formie cyfrowej. Do każdego 

pomiaru należy dołączyć informację o natężeniu promieniowania słonecznego oraz 

temperaturze otoczenia panującej w momencie badania. Przy czym badanie nie powinno być 

wykonywane przy natężeniu promieniowania słonecznego mniejszym niż 500 W/m2 

Pomiar natężenia promieniowania słonecznego (wyrażony w W/m2). 

Pomiar gęstości mocy dostarczonej do modułów fotowoltaicznych pozwala na 

skorygowanie parametrów podanych w kartach katalogowych producentów sprzętu  
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do warunków panujących na miejscu (t.j. zastosowanie współczynników korekcyjnych, 

podanych przez producenta sprzętu dla panujących warunków atmosferycznych). Pomiar 

natężenia promieniowania słonecznego powinien następować niezwłocznie po pomiarze 

parametrów elektrycznych. 

Pomiar temperatury modułu i otoczenia 

W celu możliwości odniesienia wyników rzeczywistych pomiarów charakterystyk prądowo-

napięciowych do parametrów podawanych przez producenta w warunkach 

ustandaryzowanych należy wykonać pomiary przedniej strony modułów PV kamerą 

termowizyjną oraz temperatury otoczenia w cieniu. Pomiary temperatury powinny być 

dokonywane niezwłocznie po dokonaniu pomiarów parametrów elektrycznych. 

Test Meggera – test izolacji pozwala na zweryfikowanie stanu izolacji w przewodach oraz 

elementach instalacji. W przypadku stwierdzenia wad izolacji, Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć wszelkie wady i ponownie wykonać testy. 

Zdjęcia kamerą termowizyjną 

Zdjęcia wszystkich elementów instalacji, tj. modułów fotowoltaicznych, połączeń i dróg 

kablowych, skrzynek podłączeniowych, falowników, itp. Kamera termowizyjna używana do 

diagnostyki musi mieć czułość temperaturową ≤0,08K, z funkcją cyfrowego wzmocnienia 

szczegółów DDE (Digital Detail Enhancement). 

Przeprowadzony test pozwala ocenić poprawność wykonania połączeń kablowych oraz 

umożliwia wychwycenie usterek produkcyjnych w modułach fotowoltaicznych. Test kamerą 

należy przeprowadzić w bezchmurny dzień w godzinach porannych. 

 

Analiza zacienienia 

Obszerna analiza zacienienia w obrębie instalacji modułów fotowoltaicznych. Analiza 

powinna zawierać mapy zacienienia horyzontu dla granicznych/krytycznych punktów 

instalacji, konfrontację warunków rzeczywistych z projektowymi oraz ocenę wpływu 

ewentualnego zacienienia na instalację. W przypadku występowania zacienienia 

pogarszającego właściwości instalacji (w stosunku do założeń projektowych), Wykonawca 

zobowiązany jest do zniwelowania jego wpływu tak, aby założenia projektowe zostały 

spełnione (przykładowo poprzez usunięcie elementów zacieniających). W szczególności 

należy stwierdzić czy nie dochodzi do zacienienia poszczególnych rzędów między sobą  

w skali większej od projektowanej, co może mieć miejsce, gdy w trakcie wykonywania prac 

monterskich poszczególne rzędy zostały ustawione zbyt blisko siebie. Wszelkie testy 

powinny odbywać się w czasie słonecznej i bezwietrznej pogody, kiedy nie dochodzi do 

dużych wahań natężenia promieniowania słonecznego. W szczególności niedopuszczalne 

jest prowadzenie pomiarów, gdy słońce przesłonięte jest przez przemieszczające się chmury. 

Raport z Prób Końcowych 

Raport z prób końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia prób 

końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas prób końcowych badań, prób inspekcji, 

- protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z umową i dokumentacją 

  projektową, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania. 
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- procedurę postępowania w przypadku awarii 

 

Uwaga: 

Wszelkie prace, w szczególności badania, pomiary oraz protokoły odbioru 

i dokumentacja instalacji fotowoltaicznej muszą być wykonane zgodnie z normą  

PN-EN 62446-1:2016 – Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczące badań, 

dokumentacji i utrzymania. Część 1: Systemy podłączone do sieci. Dokumentacja, odbiory  

i nadzór. 

 

2.11.4 Odbiór końcowy 

Warunkiem Odbioru Końcowego będzie wykonanie całości robót budowlanych,  

tj. zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy wpisem do dziennika  

budowy, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie 

Zamawiającemu, skuteczne przeprowadzenie prób końcowych i dostarczenie przez 

Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

 

2.11.5 Pozwolenie na użytkowanie 

Po dokonaniu odbioru końcowego całości robót budowlanych (zgodnie z wymaganiami  

z pkt. 2.12.4) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacji 

formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy (w tym do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie konieczne). 

II. Część informacyjna 

 

1. Dokumenty i informacje niezbędne do przeprowadzenia inwestycji 

 

1.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Akty prawne 

- Ustawa - Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333 z poźn. zm.); 

- Ustawa - Prawo Energetyczne (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 716 z późn. zm.); 

- Ustawa - o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z dnia 18 lutego 2020, poz.261); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu  

  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót   

  budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021  

  poz. 2454 z późn.zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 

  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie 

  Funkcjonalno-Użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.); 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 

  z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

  środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081); 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć  

  mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych; 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

  poz. 1986); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 

  roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

  przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 nr 121 poz. 2117); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

  zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. 

  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

  (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719); 

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

  bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
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