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WSTĘP

Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Ogólna Specyfikacja
Techniczne  OST-0.0  „Wymagania  ogólne”  dotyczy  wymagań  technicznych  oraz
procedur wykonania, kontroli  i odbioru Robót związanych z realizacją inwestycji  pod
nazwą
„Budowa budynku hali HB 10/25”.

Zakres robót objętych zadaniem

W skład Robót, objętych w/w zadaniem inwestycyjnym wchodzą:

1.1. Roboty ziemne 

1.2. Konstrukcje żelbetowe:

1.3. Roboty związane z konstrukcją stalową

1.4. Roboty związane z nawierzchniami i posadzkami

1.5. Roboty związane ze stolarką i ślusarką drzwiową i okienną

1.6. Roboty związane z pokryciem dachu i ścian

Zakres stosowania specyfikacji

a) Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0. wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi „SST-” stanowi składnik dokumentów przetargowych przekazywanych
Wykonawcy  przez  Zamawiającego  oraz  Specyfikacje  (STWiORB)  w  rozumieniu
Kontraktu.

b) Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  „OST-0.0.”  zawiera  uogólnione  zalecenia
techniczne, warunki i sposoby wykonania Robót, procedury kontroli Robót.

c) Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  „OST-0.0.”  precyzuje  ogólne  warunki  obmiaru
Robót,  warunki płatności oraz procedury i etapy odbiorów Robót.  Zalecenia te i
warunki w nawiązaniu do konkretnych rodzajów Robót, są podane w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST, dostosowanych do charakteru
i zakresu tych Robót.

d) Podstawą  do  wykonania  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (OST)  oraz
Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych (SST) jest uzgodniony i zatwierdzony
projekt budowlany oraz decyzja o pozwoleniu na budowę.

e) Wszystkie  Specyfikacje  Techniczne  (OST  i  SST)  stanowią  uszczegółowienie  i
uzupełnienie rozwiązań projektowych i w związku z tym, należy je rozpatrywać i
respektować  łącznie  z  Dokumentacją  Projektową  –  Rysunkami  w  rozumieniu
Kontraktu.

Podział Specyfikacji Technicznych

Ogólną  Specyfikację  Techniczną  „OST-0.0.”  należy  odczytywać  i  interpretować  w
powiązaniu z Szczegółowymi Specyfikacjami „SST-” ujmującymi w szczególności
zbiory  wymagań,  niezbędnych  dla  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  Robót
objętych przedmiotową inwestycją oraz oceny prawidłowości ich wykonania.

Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  ”SST”  dotyczą  realizacji  poszczególnych
obiektów  lub  rodzajów  Robót.  Jest  to  uszczegółowienie  warunków  i  sposobów
wykonania poszczególnych rodzajów i asortymentów Robót oraz podanie wymogów,
dotyczących procedur i metod badań, kontroli, obmiarów i odbiorów, dotyczących 



konkretnych rozwiązań technicznych.

Podstawowe określenia

Użyte w Specyfikacjach technicznych, wymienione poniżej określenia należy rozumieć
następująco:

Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  przydatności  wyrobu
budowlanego  do  zamierzonego  stosowania,  uzależniona  od  spełnienia  wymagań
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany,

Budowla  – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,
stanowiący część techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny
lub technologiczny,

Czas na ukończenie – definicja pojęcia według Kontraktu.

Dokumentacja Projektowa – oznacza zgodnie z Kontraktem dokumentację
projektową  Robót,  w  szczególności  Projekt  Budowlany  i  Projekt  Wykonawczy
dostarczony  przez  Zamawiającego,  stanowiący  podstawę  realizacji  przedmiotu
zamówienia,

Dokumenty Wykonawcy – oznaczają dokumenty opracowane w zakresie zgodnym z
Rysunkami i Specyfikacją oraz wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne zezwolenia oraz
inne dane niezbędne do wykonania Robót i spełnienia wymagań wyszczególnionych w
Kontrakcie o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót,
umożliwiającym prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie
przez  Nadzór  Inwestorski,  w  tym  obliczenia,  programy  komputerowe  i  inne
oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym
i prawnym  oraz  inne dokumenty niezbędne dla wykonania  przedmiotu zamówienia,
dostarczone  przez  Wykonawcę  według  Kontraktu,  w  szczególności:  Plan  BIOZ,  i
technologia wykonania głównych rodzajów Robót, Dokumentacja Powykonawcza,

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę
Robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z późniejszymi zmianami,
ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami w toku wykonywanych
robót oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończenia.

Dokumenty Budowy  – oznaczają dokumenty wymagane przez Prawo budowlane i
inne,  niezbędne  do prawidłowego prowadzenia  i  dokumentowania  Robót  zgodnie  z
Kontraktem.  W  szczególności  są  to:  Pozwolenie  na  budowę,  Dziennik  budowy,
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, dokumenty laboratoryjne, atesty,
deklaracje zgodności, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów i inne,

Krajowa deklaracja  zgodności  – oświadczenie  producenta  stwierdzające,  na jego
wyłączną odpowiedzialność,  że wyrób budowlany jest  zgodny z Polską Normą albo
aprobatą techniczną,

Kontrakt  –  umowa  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  na  wykonanie  robot
budowalnych

Materiały  – oznaczają  zgodnie  z  Kontraktem przedmioty wszelkiego  rodzaju,  które
Wykonawca ma dostarczyć na mocy Kontraktu, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone
do  utworzenia  lub  tworzące  część  Robót  Stałych,  włącznie  z  materiałami  nie
wymagającymi montażu. Pojęcie Materiały oznacza w szczególności wszelkie
tworzywa niezbędne do realizacji Robót objętych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja
Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  Normami  oraz  zaakceptowane  przez
Nadzór  Inwestorski.  Gdziekolwiek  używane  jest  słowo  Materiał  należy  przez  to
rozumieć wyrób budowlany,



Normy –  oznacza  normy  przyjęte  przez  Polski  Komitet  Normalizacji  jako  Normy
Polskie (PN, PN-EN), normy branżowe (BN), normy europejskie (EN) przyjęte przez
Europejski Komitet Standaryzacji (CEN).

Obiekt budowlany - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  funkcji
techniczno-użytkowych,

Pozwolenie na budowę – oznacza zgodnie z Kontraktem prawomocną decyzję lub
kilka  prawomocnych  decyzji  administracyjnych  lub  inne  prawomocne  orzeczenia
wydane zgodnie z Prawem, które pozostają niezbędne dla rozpoczęcia i prowadzenia
Robót, przekazane przez Zamawiającego oraz wszelkie inne decyzje administracyjne
niezbędne w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę.

Specyfikacje  –  oznaczają  zgodnie  z  Kontraktem  Specyfikacje  -  dokumenty
zatytułowane  „Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych”
(STWiORB),  oraz  wszelkie  zmiany  dokonane  w  tych  dokumentach  zgodnie  z
Kontraktem. Specyfikacje stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory
wymagań, niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

Teren Budowy  – oznacza zgodnie z Kontraktem przestrzenie,  w których mają być
wykonane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz
wszelkie  inne  przestrzenie,  wyspecyfikowane  w  Kontrakcie  jako  tworzące  część
Terenu Budowy. Teren Budowy i Plac Budowy używa się zamiennie ,

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca
się w obszarze oddziaływania robót budowlanych,

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.[ Dz. U.
04.92.881.  z  późniejszymi  zmianami]  o  wyrobach  budowlanych,  przeznaczony  do
obrotu,  wytworzony w celu zastosowania  w sposób trwały  w obiekcie  budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrób  pojedynczy lub  jako zestaw do stosowania  we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i
innej korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem, a Wykonawcą.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe lub na płytę ortotropową i  zapewniających
dogodne warunki dla ruchu

a) Podsypka – warstwa skalnego materiału o określonych właściwościach fizycznych
i  mechanicznych  układana  bezpośrednio  na  podtorzu  lub  na  warstwie  filtracyjnej,
na której jest posadowiona podbudowa toru oraz zapewnia lepsze rozłożenie
naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazanie  ich  na  podbudowę,  podtorze,  warstwę
filtracyjną.

b) Płyta  żelbetowa  –  warstwa  betonu  wraz  ze  zbrojeniem  o  określonych
właściwościach  fizycznych  i  mechanicznych  układana  bezpośrednio  na  podtorzu,
chudym betonie lub na warstwie filtracyjnej, na której jest posadowiona podbudowa
toru oraz zapewnia lepsze rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazanie  ich
na podbudową, podtorze, warstwę filtracyjną.

c) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od
ruchu na podłoże.

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca – oznacza zgodnie z Kontraktem podmiot realizujący Roboty oraz
Kontrakt,  a  także jego  następców prawnych,  ale  nie  (chyba,  że  za uprzednią  oraz



wyrażoną w formie pisemnej  pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego) jego
cesjonariuszy.  Zamawiający  –  (zwany  też  Inwestorem)  –  oznacza  Gminne
Przedsiębiorstwo  Komunalne Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w
Postominie ul. Postomino 94, 76-113 Postomino, a także jego następców prawnych i
cesjonariuszy. W Prawie Zamawiający występuje także pod nazwą „Inwestor”.

Nadzór Inwestorski  – oznacza zgodnie z Kontraktem osobę i/lub podmiot powołany
przez  Zamawiającego  na  potrzeby  Kontraktu  w  celu  pełnienia  funkcji  . Zakres
obowiązków i uprawnień obejmuje funkcję „Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego”
opisaną w rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane – Prawo.

Przeszkoda naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna -  dzieło  ludzkie,  stanowiące utrudnienie  w realizacji  zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

Odbiór  techniczny  częściowy  –  odbiór   po   częściowym   zakończeniu   prac
nad oddzielnymi elementami torowiska.

Odbiór  techniczny  końcowy  –  odbiór  po  całkowitym  zakończeniu  prac,  przed
przekazaniem torowiska do eksploatacji.

Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

Przekop – przestrzeń o określonych wymiarach, powstała na skutek usunięcia ziemi

Wykop – przestrzeń o określonych wymiarach powstała na skutek usunięcia ziemi na
terenie  płaskim  w  celu  ułożenia  torowiska  kolejowego  wraz  z  urządzeniami
towarzyszącymi.

Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do prze-prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.

Rekultywacja  – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

Kosztorys nakładczy  – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.

Uprawniony  geodeta  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  zawodowe
nadane zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z
późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez
Wykonawcę do kierowania  pracami i  do występowania  w jego imieniu  w sprawach
dotyczących realizacji zamówienia.

Inwentaryzacja  powykonawcza  -  jest  to  geodezyjna  dokumentacja  wykonana  i
przekazana  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody,
który  po  zakończeniu  procesu  wiązania  osiąga  wytrzymałość  na  ściskanie  R28  w
granicach od 6 do 9 MPa.



Ogólne warunki prowadzenia robót

Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy i rozporządzenia wydane przez
organy Władzy państwowej, władze administracyjne oraz normy, przepisy i wytyczne,
przywoływane w Dokumentacji lub w jakikolwiek sposób związane z Robotami objętymi
Kontraktem. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i norm, podczas całego okresu realizacji Kontraktu.

W szczególności Wykonawca będzie się stosował do:

a) Ustawa z dn. 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” [D.U.2018.1202 z dn. 2018.06.22]

b) Zarządzenia  Ministra  Infrastruktury,  z  dn.  26.06.2002r.,  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki  oraz  tablicy  informacyjnej  [D.U.2018.963  z
dn.2018.05.22]

c) Rozrządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot.  Bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia [D.U.2003.120.1126 z dn.2003.07.10]

d) Ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  [D.U.2018.799  z
dn.2018.04.27]

e) Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  [D.U.2018.1614  z
dn.2018.08.23]

f) Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2013 r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [D.U.2015.1422 z dn.2015.09.18]

g) Aktualnych norm: Polskich Norm (PN), Norm Branżowych (BN), Norm Europejskich
mających status Polskiej Normy (PN-EN) oraz przepisów i instrukcji, przywołanych
w Dokumentacji  Projektowej  lub  w Szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych.
Ilekroć w specyfikacjach jest mowa o normach, należy rozumieć w/w rodzaje norm.

Etapowanie robót

Etapowanie robót omawianej inwestycji zostanie przedstawione w Dokumentacji
Wykonawcy.

Materiały budowlano-instalacyjne

Do budowy  powinny  być  użyte  materiały  odpowiadające  wymogom,  określonym  w
ustawie  „Prawo  Budowlane”  [D.U.2018.1202  z  dn.  2018.06.22]  normach,  zgodne  z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi
oraz  odpowiadające  wymogom  zawartym  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji  w sprawie oceny zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów  budowlanych,  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie  [Dz.  U.  z 2004r Nr 92 poz.881].  Materiały  muszą posiadać wymagan
prawem certyfikaty zgodności oraz oznakowanie i posiadać świadectwo dopuszczenia
do obrotu i stosowania na terenie RP.

Materiały odporne na korozję

Do realizacji obiektów, znajdujących się w środowisku oddziaływania wody gruntowej
należy,  o  ile  Dokumentacja  Projektowa  nie  stanowi  inaczej,  stosować  materiały
całkowicie  odporne na korozyjne  działanie  środowiska,  a  w przypadku  braku takiej
odporności  stosować  elementy  trwale  zabezpieczone,  strukturalnie  oraz
powierzchniowo, zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000142
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000142
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000142
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000142


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych Materiałów oraz kontrolę i
prawidłowość wykonania Robót, które muszą być zgodne z Kontraktem, Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi,  zatwierdzonymi przez Nadzór Inwestorski
Dokumentami Wykonawcy, normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej  wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski,
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający (Inwestor)  w terminie  określonym w Kontrakcie,  przekaże Wykonawcy
Teren Budowy wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym pozwolenie
na budowę.

Zamawiający zobowiązany jest również, w terminie określonym w Kontrakcie,
przekazać  Wykonawcy  Dziennik  Budowy,  oraz  dwa  egzemplarze  Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca,  przed  Datą  Rozpoczęcia,  na  podstawie  pisemnego  upoważnienia
Zamawiającego,  wystąpi  do  właściwego  urzędu  z  zawiadomieniem  o  zamiarze
rozpoczęcia Robót.

Wykonawca,  przed  rozpoczęciem  Robót  dokona  wizji  lokalnej  Terenu  Budowy  i
przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu, na nośniku elektronicznym, sporządzoną na tę
okoliczność dokumentację fotograficzną wraz z opisami.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki
opiniujące  i  uzgadniające  oraz  przez  dotychczasowych  użytkowników  terenów,  na
których prowadzone będą prace budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem
robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych
stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych
punktów  pomiarowych.  Uszkodzone  lub  zniszczone  stałe  znaki  geodezyjne.
Wykonawca odtworzy na własny koszt.

Tablice informacyjne

7.1.a) Wykonawca ma obowiązek wykonania, zamontowania i utrzymywania w czasie
od  daty przekazania terenu Budowy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia
tablicę informacyjną budowy.

7.1.b) Treść,  wielkość,  miejsce  umieszczenia  muszą  odpowiadać  wymaganiom
określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz.U. z
dnia 17 lipca 2002 r. nr 108 poz. 935.]

7.1.c) Wykonawca,  powinien  dostarczyć,  zamontować  i  utrzymywać  na  Terenie
Budowy tablicę informacyjną-promocyjną budowy, wykonaną z trwałego materiału i
opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim.

7.1.d) Tablica informacyjno – promocyjne powinna spełniać następujące wymagania:

7.1.d.1. Wymiary 2,4x1,8 m

7.1.d.2. Treść tablicy zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim

7.1.e) Tablica powinna być usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym 
Nadzorem Inwestorskim

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  Terenu  Budowy,  w
całym okresie realizacji Kontraktu, aż do zakończenia Robót:

7.1.f) Zapewnienie  warunków bezpieczeństwa  pracy  i  pobytu  osób,  wykonujących
czynności, związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a
także zabezpieczenie Terenu Budowy, przed dostępem osób niepowołanych.



7.1.g) Teren objęty robotami lądowymi, będzie trwale ogrodzony. Ogrodzenie będzie
utrzymywane  przez Wykonawcę w dobrym stanie  przez  cały  okres  prowadzenia
Robót.

7.1.h) Za trwałe ogrodzenie uznaje się ogrodzenie, uwzględniające specyficzną
lokalizację  terenu  budowy,  o  odpowiedniej  wysokości,  grubości  i  powierzchni,
utrudniające  przedostanie  się  na  teren  budowy  pojazdów  oraz  osób
nieuprawnionych.

7.1.i) Koszt ogrodzenia i jego utrzymanie pokrywa Wykonawca.

Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

1. Ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  [D.U.2018.799  z
dn.2018.04.27]

2. Ustawę  z  dnia  14.12.2012r.  o  odpadach  [Dz.  U.  z  2019  r.  poz.701]  oraz
rozporządzenia wykonawcze wydane na ich podstawie.

Mając  na  względzie  w/w  wymagania,  Wykonawca  będzie  lokalizował  swoje  bazy,
warsztaty,  magazyny,  składowiska,  ukopy  i  drogi  dojazdowe  oraz  stosował  środki
ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami

c) możliwością powstania pożaru

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  musi  przestrzegać  przepisy  przeciwpożarowe  musi  też  utrzymywać
sprawny sprzęt p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  w  magazynach  oraz
maszynach i pojazdach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem,
wywołanym jako rezultat prowadzenia robót, albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być 
dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów,  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie,  o
stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu,
szkodliwość ta zanika (np. pylenie)  mogą być użyte,  pod warunkiem przestrzegania
zasad bezpieczeństwa w czasie wbudowywania.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Nadzóru
Inwestorskiego, a ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje
tego faktu poniesie Wykonawca zgodnie z Kontraktem.

Ochrona własności publicznej i prywatnej i przebudowa urządzeń kolidujących
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i
za  urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.,  zlokalizowane  w  miejscu
prowadzenia Robót.

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, od władz i właścicieli tych urządzeń (gestorów
sieci), potwierdzenie prawdziwości w/w informacji przed rozpoczęciem robót.



Wykonawca,  w ramach swoich robót i  obowiązków,  zapewni  właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie tych urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem w czasie trwania Robót.

Wykonawca  musi  zawiadomić  gestorów  sieci  i  właściwe  instytucje  oraz  Nadzór
Inwestorski,  o  terminie  i  zakresie  robót,  związanych  z  czasowym  lub  trwałym
przełożeniem w/w instalacji lub urządzeń podziemnych lub o robotach prowadzonych w
ich pobliżu.

W  takim  przypadku  Wykonawca  uzyska  uzgodnienie  od  gestorów  sieci  dotyczące
sposobu i terminu robót, a także ich zgodę na rozpoczęcie robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien
powiadomić  Nadzór  Inwestorski  oraz  zainteresowanych  gestorów  sieci  i  właściwe
instytucje i będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bowiem  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych,
spowodowane jego działaniem.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli,  urządzeń lub instalacji  w trakcie
wykonywania Robót, lub na skutek zaniedbania, a także później,  w czasie realizacji
jakichkolwiek  innych  Robót,  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  uszkodzenia  w
najkrótszym możliwym terminie i przywróci je do stanu sprzed awarii.

Koszty  związane  z  wypełnieniem  powyższych  zobowiązań,  Wykonawca  ujmie  w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Ograniczenie obciążeń

Wykonawca  powinien  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś
pojazdu podczas transportu materiałów i wyposażenia na teren budowy po drogach
publicznych.  Przewóz  nietypowych  wagowo  i  gabarytowo  ładunków  wymaga
każdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od właściwych Władz. Wykonawca na własny
koszt  uzyska  wymagane  przepisami  zgody  na  taki  przewóz  i  powiadomi  Nadzór
Inwestorski

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment Robót, a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  odtworzy,  na  własny  koszt,  zniszczone  nawierzchnie  w  zasięgu
oddziaływania procesu budowlanego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Realizacja  zadania  powinna  odbywać  się  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i
zasadami  z  zakresu  BHP.  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie
prowadzenia Robót wszelkie przepisy z zakresu BHP, a w szczególności:

7.1.j) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401]

7.1.k) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.,
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. 2003 r. nr
169 poz. 1650 z późn. zmianami]

7.1.l) Ustawy  z  dnia  07  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  [D.U.2018.1202  z  dn.
2018.06.22]

7.1.m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia „BIOZ” [Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z późn. zmianami]

Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest:



a) Opracowanie i wdrożenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

b) Poinformowanie pracowników o zagrożeniach jakie mogą mieć miejsce na terenie
budowy

c) Zapewnienie  pracownikom  warunków  sanitarnych  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami

d) Zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju
urządzeń  zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży,
przeznaczonych dla ochrony życia i zdrowia pracowników

e) Koszty, związane z wypełnieniem wymagań BHP, nie podlegają odrębnej zapłacie i
powinny być uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za całość Robót objętych Kontraktem, od daty
przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy do daty wydania przez
Nadzór Inwestorski Świadectwa Przejęcia.
Podczas całego wyżej określonego czasu, Wykonawca będzie utrzymywał Roboty w
stanie zgodnym z wymaganiami Kontraktu.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób  związane  z  wykonywanymi  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji.

Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek,  w  dokumentach  Kontraktowych,  przywołane  są  konkretne  normy  i
przepisy, które powinny spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia
najnowszego lub poprawionego wydania tych dokumentów.

Zgodność z wymaganiami zezwoleń

7.1.n) Wykonawca uzyska na własny koszt, poza dokumentami przekazanymi przez
Zamawiającego  wszelkie  wymagane  przepisami  prawa  polskiego  decyzje
administracyjne, uzgodnienia, zgody, opinie oraz aprobaty, niezbędne do realizacji
zadania inwestycyjnego, w tym zezwolenia na zmianę ruchu, ograniczenia ruchu,
zezwolenia na przejazd ciężkiego lub ponad gabarytowego sprzętu, zezwolenia na
transport morski, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót w instalacjach
gestorów sieci lub zmianę położenia użyteczności publicznych.

7.1.o) W ciągu 7 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu  listę  pozwoleń  o  których  mowa  powyżej,  wymaganych  do
rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem Realizacji Robót.

7.1.p) Wykonawca  powinien  stosować  się  do  wymagań  zezwoleń  i  powinien
umożliwić uprawnionym instytucjom administracyjnym, wykonywanie inspekcji oraz
przewidzianych przepisami kontroli Robót. Ponadto Wykonawca powinien umożliwić
tym instytucjom, o ile tego zażądają, uczestnictwo w procedurach badań i kontroli,
co  jednak nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, związanej z w/w
uzgodnieniami i zezwoleniami.



Dokumenty Wykonawcy

Wymagania ogólne

8.1.a) Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie
Rysunków  (Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego),
Wykonawca sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje na własny koszt i przedłoży
je Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

8.1.b) Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi
w  Kontrakcie,  Wykonawca  powinien  dostarczyć  wszystkie  rysunki,  dokumenty,
zezwolenia  potrzebne  do  wykonywania  Robót  oraz  do  określenia  parametrów
technicznych wymaganych w Kontrakcie.

8.1.c) Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda
przedłożona  część  musi  być  w  dostatecznym  stopniu  kompletna,  by  mogła  być
sprawdzona  i  zatwierdzona w sposób przewidziany Prawem lub warunkami
Kontraktu - niezależnie od całości projektu.

8.1.d) Dokonanie weryfikacji w sposób przewidziany Prawem lub Kontraktem, nie
przesądza o zatwierdzeniu jej przez Nadzór Inwestorski, który może stwierdzić, że
w/w Dokumentacja  nie  spełnia  wymagań Kontraktu.  Zatwierdzenie  przez Nadzór
Inwestorski nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy, wynikającej z Kontraktu.

8.1.e) W szczególności Dokumenty Wykonawcy powinny obejmować:
- Plan BIOZ
- Metody i technologię wykonania głównych rodzajów Robót
- Dokumentację Powykonawczą.

Plan BIOZ

Wykonawca  sporządzi  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  (BIOZ)  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony  zdrowia  [Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120  poz.  1126]  w  terminie  21  dni  od  Daty
Rozpoczęcia i przedłoży do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Metody wykonania Robót – Projekty Technologii i Organizacji Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych
materiałów oraz ich zgodność z Kontraktem.

Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  na  własny  koszt,  w  sposób  zgodny  z
Kontraktem  i  przedstawić  do  akceptacji  Nadzoru  Inwestorskiego,  w  formie  z  nim
uzgodnionej, metody i technologię wykonania głównych rodzajów Robót.

Wykonawca nie przystąpi do wykonywania żadnego elementu głównych rodzajów
Robót bez uzyskania akceptacji metod ich wykonania przez Nadzór Inwestorski.

Akceptacja metod wykonania Robót przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia wykonawcy
od pełnej odpowiedzialności za wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Dokumentacja powykonawcza

Wymagania ogólne

Wykonawca przygotuje w sposób zgodny z Kontraktem na własny koszt i przedstawi
Nadzorowi  Inwestorskiemu  do  akceptacji  następujące  rodzaje  Dokumentacji
powykonawczej:

8.6.1.a) Dokumentację  powykonawczą  wymaganą  dla  uzyskania  decyzji  o
pozwoleniu na użytkowanie.

8.6.1.b) Dokumentację powykonawczą szczegółową, obejmującą wszystkie
Obiekty i rodzaje Robót zrealizowane zgodnie z Kontraktem.



Dokumentacja powykonawcza szczegółowa

Dokumentację powykonawczą szczegółową Wykonawca sporządzi na bazie projektów
wykonawczych wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez
Zamawiającego,  wprowadzając  zmiany  zaakceptowane  przez  Nadzór  Autorski  i
Nadzór Inwestorski, wynikłe w trakcie realizacji Robót.

a) Forma Dokumentacji

 Wersja robocza

Wykonawca przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu w trzech egz. papierowym wersję
roboczą dokumentacji powykonawczej szczegółowej, składającej  się  z  kompletu
projektów wykonawczych z wniesionymi kolorem czerwonym zmianami wynikłymi w
trakcie prowadzenia Robót. Każdy rysunek i opis techniczny z wniesioną zmianą
musi być podpisany przez Wykonawcę, poświadczając w ten sposób rzeczywiste
wykonanie  Robót.  Na stronie  tytułowej,  opisie  technicznym i  rysunkach  zostanie
umieszczona pieczęć: „Dokumentacja powykonawcza” i podpis Kierownika Budowy.

 Wersja ostateczna

Na  bazie  tak  przygotowanej  wersji  roboczej  Wykonawca  przygotuje  wersję
elektroniczną  możliwą  do  odtworzenia  w  programach  typu  AUTO-CAD  lub
równoważnych, wprowadzając zaznaczone na czerwono zmiany i oznaczając je
„chmurką”  z  indeksem  PP  w  trójkącie.  Opis  techniczny  zostanie  przepisany  z
uwzględnieniem zmian oraz zamiana określeń z „projektuje się” itp. na „wykonano”
itp. Na stronie tytułowej zamiast „Projekt Wykonawczy”, należy wprowadzić napis
„Dokumentacja  Powykonawcza”  wraz  z  autoryzacją  przez  Wykonawcę.  Należy
również  wprowadzić  rubrykę  „Zatwierdzam”  z  datą  i  podpisem  Nadzoru
Inwestorskiego.

b) Ponadto, Wykonawca przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu

 3 komplety dokumentów o których mowa w pkt. powyżej, za wyjątkiem Dziennika 
Budowy, który jest załączony do wniosku o pozwolenie na użytkowanie

 3 komplety dokumentów poświadczających użyte materiały wraz z deklaracjami 
zgodności, certyfikatami, dopuszczeniami do obrotu i użytkowania

 Inne dokumenty wskazane przez Nadzór Inwestorski

MATERIAŁY

Wszystkie  użyte  Materiały  pozostawać  muszą  w  zgodzie  z  Kontraktem  z
uwzględnieniem szczegółowych wymagań jak niżej.

1.a) Wszystkie  Materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania,  muszą
odpowiadać warunkom określonym w Ustawie „Prawo Budowlane” z 29.11.2013 r.
[Dz.  U.  1409].  Ponadto  materiały  te  muszą  być  zgodne  z  normami  i  powinny
posiadać  aprobatę  techniczną i/lub certyfikat zgodności oraz certyfikat na znak
bezpieczeństwa zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999r.
Wykonawca dla potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów,  dostarczy  Nadzorowi
Inwestorskiemu  wszystkie  atesty  Wytwórcy  lub  świadectwa  potwierdzające
odpowiednią  jakość  stosowanych  materiałów  wraz  z  próbkami,  ewentualnie
świadectwami  badań  laboratoryjnych,  celem  uzyskania  akceptacji.  Akceptacja  ta
powinna być uzyskana jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych na
Teren Budowy.



1.b) Wszystkie materiały,  pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład wg wymagań Kontraktu lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego.

1.c) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu
udokumentowania, że materiały w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót.

1.d) Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

1.e) Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty
i  zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony, tj. może zostać
odrzucony przez Nadzór Inwestorski.

Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby budowlane do
wbudowania  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  aby  zachowały  swoją
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski.

Zabezpieczenie  materiałów,  przed  bezpośrednimi  wpływami  warunków
atmosferycznych oraz sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą
być przystosowane do rodzaju i właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz
uwzględniać ochronę środowiska.

Materiały  i  wyroby  budowlane  powinny  być  składowane  zgodnie  z  instrukcjami
producentów, które to instrukcje Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

Nadzorowi Inwestorskiemu przed sprowadzeniem materiałów i wyrobów budowlanych
na Teren Budowy, lub miejsc czasowego składowania poza terenem Budowy.

Miejsce czasowego składowania  materiałów powinno być  zlokalizowane na Terenie
Budowy,  w  miejscach  uzgodnionych  z  Nadzorem  Inwestorskim  lub  poza  Terenem
Budowy,  w  miejscach  zorganizowanych  i  strzeżonych  przez  Wykonawcę  oraz
zaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski. Wynikające z powyższego koszty należy
uwzględnić w kwocie kontraktowej.

Inspekcje wytwórni materiałów

Inspekcje prowadzone będą w sposób zgodny z Kontraktem, z uwzględnieniem 
szczegółowych wymogów jak niżej.

1.f) Wytwórnie  materiałów przeznaczonych  do wbudowania  mogą być  okresowo
kontrolowane  przez  Nadzór  Inwestorski,  w  celu  sprawdzenia  zgodności
stosowanych  metod produkcji  i  jakości  składników z wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych przez laboratoria. Dotyczy to w
szczególności wykonania, transportu i układania mieszanki betonowej.

1.g) Próbki  materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wyniki  kontroli  będą stanowiły  podstawę do akceptacji  przez Nadzór  Inwestorski
określonej partii materiałów pod względem jakości i zgodności.

1.h) W  przypadku  gdy  Nadzór  Inwestorski  będzie  przeprowadzał  inspekcję
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

1.h.1. Nadzór Inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy
oraz producenta i dostawcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

1.h.2. Nadzór Inwestorski będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części
wytwórni gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do  realizacji
omawianych robót.



1.h.3. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu, nie należącym do Wykonawcy robót,
Wykonawca uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badań w tych miejscach, które Nadzór Inwestorski uzna za niezbędne.

Wariantowe stosowanie materiałów

1.i) W przypadku jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne  dopuszczają  możliwość  wariantowego  zastosowania  materiałów  do
realizacji  Robót,  Wykonawca  ma  obowiązek,  o  zamiarze  skorzystania  z  tej
możliwości, powiadomić Nadzór Inwestorski na trzy tygodnie przed wbudowaniem
tych materiałów. W tym celu Wykonawca przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu do
akceptacji stosowne dokumenty.

1.j) Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to Dokumentacja
Projektowa  lub  Szczegółowe  Specyfikacje,  wymaga  uzgodnienia  z  Nadzorem
Autorskim oraz akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedłożeniu dokumentów od
producenta specyfikujących parametry i właściwości fizyczne, deklaracji zgodności,
certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów poświadczających zgodne
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami właściwości i dopuszczenie do obrotu
oraz przeprowadzenia procedury Zmiany w sposób zgodny z Prawem.

1.k) Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca
budowy bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

SPRZĘT

Wykonawca  w  zakresie  stosowanego  Sprzętu  zobowiązany  pozostaje  do
przestrzegania warunków Kontraktu z uwzględnieniem szczegółowych wymagań jak
niżej.

1.a) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt
używany  do  realizacji  robót  powinien  co  najmniej  odpowiadać  wskazaniom
zawartym  w Szczegółowych  Specyfikacjach  (SST).  Rodzaj  i  ilość  sprzętu,  który
Wykonawca  zamierza użyć do wykonania Robót, określony w Dokumentach
Wykonawcy – Metody i Technologia wykonania Robót, powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.

1.b) Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować wykonanie Robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach,  poleceniach
Nadzoru Inwestorskiego i w terminie określonym w Czasie na Ukończenie.

1.c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma
być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy.

1.d) Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska
oraz przepisami, dotyczącymi jego użytkowania.

1.e) Wykonawca  powinien  dostarczyć  Nadzorowi  Inwestorskiemu  kopie
dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki
okresowych badań, tam gdzie są one wymaganie przepisami.

1.f) Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub
wymieniać niesprawny sprzęt.  Jeżeli  Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje nie
precyzują ściśle rodzaju sprzętu lub dopuszczają możliwość wariantowego użycia
różnych  rodzajów  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wówczas  Wykonawca
powinien powiadomić Nadzór Inwestorski na piśmie, o swoim zamiarze dokonania
wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego sprzętu.

1.g) Wybrany sprzęt po akceptacji  Nadzoru Inwestorskiego nie może być później
dowolnie zmieniany bez jego zgody.



1.h) Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, pod względem jakości czy też terminowości,  zostaną przez
Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

1.i) Nadzór Inwestorski ma prawo do kontrolowania stanu technicznego i gotowości
sprzętu Wykonawcy wprowadzonego na Teren Budowy.

4.0. TRANSPORT

W  zakresie  realizowanego  transportu  Wykonawca  pozostaje  zobowiązany  do
przestrzegania warunków Kontraktu z uwzględnieniem szczegółowych wymagań jak
niżej.

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości
przewożonych materiałów i ochronę środowiska oraz stan dróg.

b) Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych,  muszą spełniać wymagania i
ograniczenia,  wynikające  z  przepisów  o  ruchu  drogowym,  odnoszące  się  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  maksymalnych  gabarytów  przewożonych
elementów i do innych parametrów technicznych.

c) Przy  transporcie  wodnym  środki  pływające  muszą  spełniać  wymagania  o
dopuszczeniu do żeglugi oraz przestrzegać przepisów portowych.

d) Liczba środków transportu musi zapewniać możliwość prowadzenia Robót, zgodnie
z Kontraktem, zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w
Szczegółowych Specyfikacjach,  poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i  w terminie
określonym w Czasie na Ukończenie.

e) Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego, będą usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt z terenu budowy.

f) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać
wszelkie  zanieczyszczenia  oraz  szkody,  spowodowane  przez  jego  pojazdy,  na
drogach lądowych i na dojazdach do terenu budowy.

g) Nadzór  Inwestorski  ma prawo  do  kontrolowania  stanu  technicznego  i  gotowości
środków  transportu  Wykonawcy  zastosowanych  przy  realizacji  Robót  zgodnie  z
Kontraktem.

WYKONANIE ROBÓT

Realizacja  Robót  następować  będzie  w  sposób  zgodny  z  Kontraktem  z
uwzględnieniem szczegółowych wymagań jak niżej.

1.a) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Robót  zgodnie z Kontraktem,
odpowiada  za  zgodność  wykonywanych  Robót  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.b) Wykonawca  zapewni  przez  cały  okres  wykonania  Robót  wykwalifikowany
personel  do  realizacji  Robót  zgodnie  z  Kontraktem.  Wymagania  w  zakresie
kwalifikacji  i  ilości  kluczowego  personelu  Wykonawcy  określi  Zamawiający  w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kontrakcie.

1.c) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  konstrukcji  Robót,  zgodnie  z
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Nadzór Inwestorski.

1.d) Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  sprawdzenie  wysokości  przez  Nadzór
Inwestorski, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za dokładność pomiaru i
wyznaczenia.



1.e) Wykonawca obowiązany jest na swój koszt usunąć każdy spowodowany przez
siebie błąd w wytyczeniu Robót jak również usunąć wszelkie następstwa błędu w
wytyczeniu.  Wykonawca ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za szkody wynikłe  z
błędu w wytyczeniu robót.

1.f) Decyzje  Nadzoru  Inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów,  czy  też  elementów  wykonanych  Robót  powinny  być  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej,
Szczegółowych  Specyfikacjach,  a  także  na  normach  i  przepisach.  Przy
podejmowaniu tych decyzji Nadzór Inwestorski powinien uwzględniać wyniki badań
materiałów  i  robót  oraz  rozrzuty  (tolerancje),  normalnie  występujące  w  czasie
produkcji  i  badań,  doświadczenie  z  podobnych  zrealizowanych  obiektów,  wyniki
badań naukowych oraz inne opinie na ten temat.

1.g) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykazania  szczególnej  staranności  przy
doborze materiałów, stosowaniu metod i procedur wykonawczych mających na celu
zabezpieczenie antykorozyjne budowli oraz ich elementów.

1.h) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania  lokalnych  społeczności  o
utrudnieniach mogących wystąpić w związku z prowadzeniem Robót. Informacje te
Wykonawca będzie przekazywać poprzez zawiadomienia na piśmie władz lokalnych
oraz za pomocą tablic informacyjnych umieszczonych w okolicy Terenu Budowy.
Rodzaj,  rozmieszczenie  i  treść  informacji  Wykonawca  uzgodni  z  Nadzorem
Inwestorskim.

1.i) W trakcie wykonywania prac w razie znalezienia przedmiotu przypominającego
niewybuchy lub niewypały należy zachować się w sposób przewidziany w takich
przypadkach tj:

 nie dotykać go, a w szczególności nie podnosić, nie przesuwać, nie używać wobec 
przedmiotu jakichkolwiek narzędzi;

 w miarę możności zabezpieczyć miejsce znalezienia przed ingerencją innych osób;

 powiadomić policję;

 do czasu przyjazdu policji pozostać w pobliżu znaleziska - nie dopuścić innych osób 
do manipulowania przedmiotem.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Cele i zasady kontroli jakości Robót

1.a) Celem kontroli Robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie,
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i
kompleksową kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

1.b) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzór Inwestorski może żądać od
Wykonawcy  przeprowadzania  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonania jest zadowalający.

1.c) Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz Robót z
częstotliwością gwarantującą wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach.  Minimalne  wymagania
dotyczące  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  Specyfikacjach,
normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  dokładnie
sprecyzowane, Nadzór Inwestorski ustali czas i zakres kontroli, jaki jest niezbędny,
aby  zapewnić  realizację  Robót  zgodnie  z  Kontraktem.  Wykonawca  dostarczy
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację stwierdzającą, że



wszystkie stosowane urządzenia i cały sprzęt badawczy posiada ważną legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.

1.d) Wykonawca zapewni Nadzorowi Inwestorskiemu nieograniczony dostęp  do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

1.e) Nadzór Inwestorski powinien każdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Nadzór Inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i
dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

1.f) Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium
ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Procedura pobierania próbek pozostaje zgodna z Kontraktem i winna uwzględniać 
szczegółowe wytyczne opisane poniżej.

1.g) Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych  metod
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

1.h) Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek.

1.i) Na  zlecenie  Nadzoru  Inwestorskiego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą wątpliwość co do jakości,  o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej inicjatywy.

1.j) Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa Wykonawca.

1.k) Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie
Nadzoru Inwestorskiego, muszą być odpowiednio opisane i oznakowane w sposób
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Badania i pomiary

1.l) Wszystkie  badania  i  pomiary  muszą  być  przeprowadzone  zgodnie  z
wymaganiami Kontraktu oraz stosownych norm.

1.m) W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w
Specyfikacjach  stosować  należy  wytyczne,  albo  inne  procedury  zaakceptowane
przez Nadzór Inwestorski.

1.n) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany
powiadomić  Nadzór  Inwestorski  w  trybie  określonym  w  Kontrakcie  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania
Wykonawca powinien przekazać ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Raporty badań

Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazywać  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Kontrakcie.



Wyniki badań muszą być przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, 
wykonanych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski

1.o) Kontrakt,  w  tym  kontrola  jakości  i  procedury  zatwierdzenia  wymagają,  aby
Nadzór Inwestorski był uprawniony do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania
próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Dla  wypełnienia  tego
obowiązku,  Wykonawca i  wytwórca powinni  zapewnić  Nadzorowi  Inwestorskiemu
wszelką niezbędną pomoc.

1.p) Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania,
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.

1.q) Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Nadzór  Inwestorski  powinien  polecić  Wykonawcy  lub  sam  zleci  niezależnemu
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami.  W  takim  przypadku  całkowity  koszt
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

Atesty jakości materiałów i urządzeń

1.r) Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Nadzór
Inwestorski  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta,
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach
(STWiORB).

1.s) W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje,
każda partia materiałów dostarczana na teren budowy musi posiadać atest wydany
przez producenta, poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta
badań.

1.t) Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone przez  Wykonawcę Nadzorowi
Inwestorski

1.u) Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie.

1.v) Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami , to
takie materiały zostaną odrzucone

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

7.1.1. Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym,  obowiązującym
Zamawiającego  (Inwestora)  i  Wykonawcę w okresie  od przekazania  Wykonawcy
Terenu  Budowy,  do  czasu  ukończenia  Robót.  Odpowiedzialność  za  prawidłowe
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa
na  Kierowniku Budowy. Dziennik ten musi być prowadzony zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika
budowy,  montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz. U. z dnia 25 kwietnia
2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z późn. zm.].

7.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony Budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony
datą jego



dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska  oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez
przerw.

7.1.3. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego.

7.1.4. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
7.1.4.a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

7.1.4.b) terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i
rodzaju Robót

7.1.4.c)przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach

7.1.4.d) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego
7.1.4.e) daty  zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  Nadzór  Inwestorski  z

podaniem powodu
7.1.4.f) zgłoszenie i daty odbioru Robót zanikających, lub ulegających zakryciu
7.1.4.g) zgłoszenie odbioru końcowego Robót

7.1.4.h) stan  pogody  i  temperaturę  powietrza,  w  okresie  wykonywania  robót
podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym,  w  związku  z
warunkami klimatycznymi

7.1.4.i) zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
Dokumentacji Projektowej

7.1.4.j) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie realizacji Robót

7.1.4.k) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
7.1.4.l) inne istotne informacje o przebiegu robót

7.1.5. Dziennik  Budowy prowadzony i  przechowywany przez Wykonawcę obejmuje
wszystkie Roboty realizowane w ramach Kontraktu, których dotyczy jedno
pozwolenie na budowę. Dziennik Budowy oraz cała Dokumentacja Budowy muszą
być prowadzone w języku polskim.

Dokumenty laboratoryjne

a) Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone.

b) Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia
na  użytkowanie  i  stanowią  część  Dokumentów  Wykonawcy  jako  element
Dokumentacji Powykonawczej. Dokumenty te powinny być udostępnione na każde
życzenie Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostałe dokumenty budowy

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej,  między innymi
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno-prawne

b) protokoły przekazania Terenu Budowy Wykonawcy
c) protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
d) protokoły z pozostałych odbiorów technicznych
e) protokoły z narad
f) korespondencję służbową

Przechowywanie dokumentów budowy



Dokumenty te będą przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy i będą
niedostępne dla osób trzecich. Nadzór Inwestorski będzie miał zawsze dostęp  do
dokumentów Budowy. Zaginięcie któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, zgodnie z przepisami prawa.

Dokumenty  Budowy  Wykonawca  będzie  archiwizował  w  formie  elektronicznej  i
przekazywał Nadzorowi Inwestorskiemu na odpowiednim nośniku danych w terminach
uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Roboty  rozliczane  są ryczałtowo  jako  jedna  kwota  podana  przez  Wykonawcę  w
przetargu.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności  od  charakteru  i  skomplikowania  robót  oraz  odpowiednio  do  zapisów
Kontraktu  i  odpowiednich  ustaleń,  zawartych  w  Specyfikacjach  (STWiORB),  roboty
podlegają następującym głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez
Nadzór Inwestorski oraz branżowych Inspektorów Nadzoru oraz Wykonawcę:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór – o ile występuje - Odcinka (wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Odcinka)

c) odbiór końcowy – Próby Końcowe (wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót)

d) odbiór po upływie Okresu Zgłaszania Wad – po zakończeniu Okresu Zgłaszania
Wad (wystawienie Świadectwa Wykonania)

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

1.a) Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie
jakości  wykonania  robót,  które  w  dalszym  procesie  ulegną  zakryciu  i  będą
niedostępne.

1.b) Odbiór  ten  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót.

1.c) Każdorazowo zgłoszenie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu
dokonuje Wykonawca wpisem w Dzienniku Budowy i dodatkowo na piśmie (lub w
inny sposób przewidziany Kontraktem) skierowanym do Nadzoru Inwestorskiego z
podaniem terminu.

1.d) Odbioru  dokonuje  Nadzór  Inwestorski  przy  udziale  Wykonawcy.  Nadzór
Inwestorski i Wykonawca delegują właściwych pełnomocników do wykonania
czynności Odbioru.

1.e) Jakość robót ulegających zakryciu, 

1.f) Nadzór Inwestorski ocenia na podstawie dokumentów, zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
porównaniu z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami (STWiORB) i poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

1.g) Protokół z odbioru robót zanikających sporządza Wykonawca. Protokół uznaje
się za pozytywny, jeśli posiada klauzulę zezwalającą na dalsze prowadzenie robót i
został  podpisany  przez  Nadzór  Inwestorski  lub  przez  niego  delegowanego
pełnomocnika.



Pozwolenie na użytkowanie

Po  wykonaniu  Prób  Końcowych,  w  sposób  zgodny  z  Kontraktem  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  uzyskania  na  własny  kosz  i  ryzyko  w  imieniu  i  na  rzecz
Zamawiającego Pozwolenia na Użytkowanie.

Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad

Odbiór  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  zgodnie  z  Kontraktem  po  Okresie
Zgłaszania Wad.

Na 21 dni  przed upływem ostatniego Okresu Zgłaszania  Wad Wykonawca zgłasza
Zamawiającemu na piśmie, że usunął wszystkie wady zgłoszone przez Zamawiającego
w Okresie Zgłaszania Wad i jednocześnie zwraca się o wydanie Świadectwa
Wykonania.

Zamawiający powołuje Komisję odbiorową z ewentualnym udziałem Nadzoru
Inwestorskiego, nie później niż na 14 dni przed końcem ostatniego Okresu Zgłaszania
Wad, która sporządza protokół ostatecznego odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieusunięci  wszystkich wad lub powstania
nowych, Komisja wyznacza Wykonawcy najkrótszy z możliwych termin ich usunięcia, a
po ich  wykonaniu  i  zgłoszeniu  tego faktu  przez  Wykonawcę,  dokonuje  ponownego
odbioru.

Po  stwierdzeniu  usunięcia  wszelkich  wad  i  zatwierdzeniu  przez  Komisję,  Nadzór
Inwestorski lub Zamawiający może wydać Wykonawcy odpowiednie Świadectwo
Wykonania.

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Postanowienia ogólne

1.a) Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania  Polskich  Norm (PN),  Norm
Branżowych (BN), Norm Europejskich mających status Polskiej Normy (PN-EN)
oraz  przepisów  i  instrukcji,  przywołanych  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

1.b) Powyżej  wymienione  akty  normalizacyjne  należy  traktować  w  całości  jako
integralną  część  Dokumentacji  Technicznej  oraz  Szczegółowych  Specyfikacji
Technicznych (SST), tak jak gdyby tam występowały w całości.

1.c) Zakłada się że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz
wymaganiami. Jeżeli norma nie jest datowana to należy brać pod uwagę ostatnie
wydanie tej normy  chyba,  że  w  Dokumentacji  lub  Specyfikacjach  postanowiono
inaczej.

1.d) Roboty muszą być wykonywane w sposób bezpieczny,  ściśle wg norm (PN,
BN, PN- EN) i innych przepisów obowiązujących aktualnie w Polsce.

1.e) Wykonawca  jest  zobowiązany  również,  do  przestrzegania  innych  norm
krajowych  (PN)  związanych  bezpośrednio  z  wykonawstwem  prac,  objętych
Kontraktem  i  stosowania  ich  postanowień,  chociaż  nie  zostały  bezpośrednio
przywołane w Dokumentacji  lub Specyfikacjach.  Należy je traktować na równi ze
wszystkimi normami i wymaganiami tam zawartymi.

Przepisy związane

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy prawa polskiego, w 
szczególności:

1.f) Ustawę z dn. 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”  [D.U.2018.1202 z dn.
2018.06.22]



1.g) Ustawę z dn. 27. 04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” [Dz. U. z 2018 r. poz.
1722 z póź. zmianami]

1.h) Ustawa z dn. 14.12.2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2019. poz.701]

1.i) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  05  lipca  2013  r.,  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.
U. z 2018. poz.2285 z póź. zmianami]

1.j) Przepisy dotyczące budowy urządzeń elektrycznych PBUE z 1997 r.

1.k) Warunki Techniczne Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych „COBO” z
1997 r.

1.l) „Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Oprac. „ARKADY” – ’88.

1.m) „Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  rurociągów z tworzyw sztucznych.
Polska  Korporacja  Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i  Klimatyzacji”  –
Warszawa 1994.

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Podczas  realizacji  Robót,  Wykonawca  musi  przestrzegać  ustaleń  wynikających  z
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1.n) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 1993 r. Nr
73  poz.  346)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  portach  morskich  i
śródlądowych

1.o) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r., w sprawie BHP,
podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401]

1.p) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126]

Normy

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczące Robót lub Obiektów objętych
Kontraktem  zawierają  zestawienia  norm,  które  powinny  być  respektowane  przez
Wykonawcę,  gdyż  zostały  bezpośrednio  przywołane  w  SST  lub  Dokumentacji
Projektowej.

Dla potrzeb wyceny ofertowej, obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze,
opublikowane nie później niż na 30 dni przed terminem składania ofert.

Z  punktu  widzenia  wykonania  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  obowiązuje  najnowsze
wydanie norm aktualne na dzień zgłoszenia Robót do Odbioru końcowego.

Wykonawca  jest  zobowiązany  również  do  przestrzegania  innych  norm i  przepisów
krajowych, związanych z pracami objętymi Kontraktem, przywołanych w Dokumentacji
Projektowej  oraz  związanych  z  w/wym.  normami,  ale  niewymienionych  w
Specyfikacjach.  W  przypadku  rozbieżności  dotyczących  wymagań  określonych  w
obowiązujących dokumentach kontraktowych, normach, przepisach i rozporządzeniach
należy przyjąć wymagania wyższe. Wymagania wyższe należy rozumieć jako bardziej
rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze, zapewniające zachowanie stanu granicznego
nośności i użytkowania z większą rezerwą, itd.

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do
przepisów Unii Europejskiej, należy na bieżąco sprawdzać aktualizację wymienionych
rozporządzeń, norm i przepisy.
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