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Program Funkcjonalno-Użytkowy  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Nazwa zadania 
 

Przebudowa nawierzchni ul. Dworskiej w Przasnyszu w formule „zaprojektuj  
i wybuduj” 

 
Adres 
 

ul. Dworska, 06-300 Przasnysz 

Wspólny 
Słownik 
Zamówień 
CPV: 

Główny przedmiot   
 
45000000-7 Roboty budowlane 
 

Przedmioty 
dodatkowe 

45233120-6 Roboty w zakresie  budowy dróg  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

45233320-8 Fundamentowanie dróg 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45233290-8 R Instalowanie znaków drogowych  

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników 
i asfaltowania 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

71320000-7 1 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
Inwestor 
 

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz 

  

Spis zawartości: 

I. Część opisowa 

II. Część informacyjna 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia pn.: Przebudowa nawierzchni ul. Dworskiej w Przasnyszu w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” są roboty budowlane polegające na przebudowie 150 mb istniejącej 

nawierzchni z kruszywa naturalnego drogi gminnej  - ul. Dworskiej w Przasnyszu w technologii betonu 

asfaltowego wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej.  

Zamawiający załącza do PFU mapę poglądową z lokalizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Charakterystyka zagospodarowania terenu 

Projektowany odcinek ul. Dworskiej  stanowi część układu komunikacyjnego obsługującego osiedle 
Błonie. Jest drogą klasy D (dojazdowa). Znajduje się w obszarze zabudowy jednorodzinnej 
indywidualnej i zapewnia połączenie z ul. Przemysłową ( droga gminna klasy Z) oraz z  ul. Ruda ( droga 
gminna klasy D), przy której znajduje się m.in. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej oraz osiedle 
wielorodzinne. 
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Skrzyżowanie z ulicami poprzecznymi są skrzyżowaniami zwykłymi. W obrębie inwestycji występuje 
pełne uzbrojenie w postaci kablowej sieci energetycznej z oświetleniem ulicznym, sieci 
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej i sieci wodociągowej.  
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

A. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno- 
Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla 
zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub przyjęcie skuteczne zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy. 

B. Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności 
zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty 
kontraktowej oraz czasu na ukończenie. 

C. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu 
o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi 
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni : 
- Nadzór autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
 
3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie: 

1) mapy do celów projektowych 

2) projektu budowlanego i projektu wykonawczego 

3) projektu czasowej i stałej organizacji ruchu 

4) specyfikacji technicznej 

5) przedmiarów robót oraz kosztorysów 

6) pozyskanie uzgodnień, pozwoleń, decyzji itd. niezbędnych do realizacji inwestycji 

4. Założenia do projektowania - podstawowe parametry techniczne drogi: 
− klasa drogi – D 
− konstrukcja nawierzchni dla ruchu  - KR 2 
− spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny - 2 % 
− szerokość jezdni - 6 m 
− szerokość poboczy – 2,5-3,00 
− nawierzchnia z betonu asfaltowego 
− nawierzchni zjazdów z kostki betonowej brukowej 
− odwodnienie drogi poprzez zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej, wpustów 

deszczowych, przykanalików, studni rewizyjnych. 
− prędkość projektowa 30 km/h. 
 

5. Przebudowa tj. wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji 
projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego . W zakres przebudowy drogi wchodzi: 
− przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty rozbiórkowe, 
− wykonanie robot ziemnych, 
− budowa konstrukcji jezdni 
− budowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
− budowa zjazdów, 
− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa (bariery) 
− wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej 
− usunięcie ewentualnych kolizji 

 
6. Zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantów przez cały czas trwania inwestycji 

poprzez: 
− udział projektantów w naradach roboczych, 



3 

 

− wpisy do dziennika budowy, 
− weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 

 
7. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 

zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo 
budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z poźn. zm.),  
z późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi 
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 
 

8. Planowane zamierzenie zostało podzielone na elementy: 
A. Opracowanie dokumentacji: 

− wykonanie projektu zagospodarowania terenu, 
− wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, 
− wykonanie projektu technicznego branży drogowej, 
− wykonanie projektu technicznego branży sanitarnej, 
− uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii, 
− przygotowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę oraz 

przygotowanie wniosku o wydanie tego pozwolenia (lub zgłoszenia). 
B. Roboty przygotowawcze 
− przygotowanie zaplecza placu budowy, 
− wykonanie robót rozbiórkowych polegających na rozebraniu konstrukcji jezdni o nawierzchni 

szutrowej, demontaż istniejącego oznakowania pionowego 
− usunięcie ewentualnych kolizji, 
C. Roboty ogólnobudowlane 

− roboty ziemne, 
− roboty związane z ułożeniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

jezdni, 
− budowa kolektorów deszczowych, wpustów deszczowych, przykanalików i studni 

rewizyjnych 
− wykonanie elementów zjazdów z kostki betonowej brukowej, 
− ustawienie krawężnika betonowego, obrzeży 
− ustawienie oznakowania pionowego 
− roboty wykończeniowe. 

D. Próby, badania i pomiary 
E. Odbiory częściowe 
F. Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i likwidacji zaplecza placu budowy. 

 
9. Wykonawca w ramach projektu jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są opisane 

w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), a także zaproponować inne niż w PFU 
jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy 
walorów użytkowych wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych. 

10. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
11. Wykonawca zamówienia winien zapewnić sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie 

robót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. 
12. Wykonawca zamówienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje rozwiązań, 

oraz uzyskane warunki rozbudowy od właścicieli lub użytkowników urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych, kolidujących z planowanymi robotami sporządzić niezbędną dokumentację 
projektową, oraz uzyska jej uzgodnienie przez Ośrodek Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
(jeśli zajdzie taka potrzeba). Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania pozwolenia 
na budowę ( lub zgłoszenia). 
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13. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu 
na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu powinien 
uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do 
każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

14. Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym jakie 
mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Zagospodarowania 
Terenu i Projektu Architektoniczno- Budowlanego nie będą powodowały zwiększenia ceny Oferty. 
Wykonawca przy obliczaniu ceny Oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia 
ilości robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane w cenie Oferty. 

 
15. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „projektuj  
i wybuduj”. Zamawiający wymaga: 

− opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 
− opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót, 
− uzyskanie pozwolenia na przebudowę lub skuteczne zgłoszenia, 
− wykonania przebudowy drogi gminnej (ulicy), 
− obsługi geodezyjnej inwestycji, 
− sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
− Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji. 
 

16. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 
− Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub zgłoszenia.  

− Dokumentację przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym.  

− Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

17. Projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany 
− Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Powinien obejmować wszystkie przewidziane do 
realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

− Projekt budowlany należy wykonać w formie papierowej ( 4 egzemplarze) oraz w wersji 
elektronicznej. 

 
18. Projekt techniczny 

− Projekt techniczny należy opracować dla branży drogowej i sanitarnej. Projekt techniczny 
należy opracować zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
27 października 2023 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
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− Projekty techniczny należy wykonać w formie papierowej ( 4 egzemplarze) oraz w wersji 

elektronicznej. 

19. Przedmiar robót 
− Przedmiary robót należy opracować dla branży drogowej i sanitarnej. Powinny zawierać 

dane wyszczególnione w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
27 października 2023 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalnoużytkowego. 

− Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 5 km.  
− Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach. Należy dodatkowo sporządzić  

i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót w wersji elektronicznej na płycie CD w 
formacie PDF i doc. 
 

20. Kosztorys wykonawczy 
− Kosztorysy robót należy opracować dla branży drogowej i sanitarnej w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS 
„Sekocenbud” dla województwa mazowieckiego. 

− Kosztorys wykonawczy należy wykonać w formie papierowej (2 egzemplarze). 
− Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót w wersji elektronicznej na 

płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym. 
 

21. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
− Powinny zawierać dane wyszczególnione w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 27 października 2023 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 

− Specyfikację należy wykonać w formie papierowej ( 2 egzemplarze). 
− Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i doc. 
 

22. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Informację BIOZ należy opracować w formie papierowej (2 egzemplarze). 
 
23. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

− Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

− Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno – budowlanych 
dotyczących dróg publicznych. 

− Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych  
z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.  

− Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  
− W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 

tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.  
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− Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 r. Nr 47, poz.401.). 

− Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
24. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt.  

− Miejsce składowania materiałów potrzebnych do przebudowy i urobku należy uzgodnić z 
Inwestorem.  

− Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

25. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  

 
26. Wymagania dotyczące instalacji 

Nie jest wymagana przebudowa istniejącej infrastruktury. 
 
27. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować wykonanie oznakowania pionowego, oznakowania 
poziomego oraz urządzenie poboczy 
 
28. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

28.1. Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową drogi gminnej ulicy 
Dworskiej w miejscowości Przasnysz. 

28.2. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych. 

28.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy przebudowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

28.4. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze programu funkcjonalno-
użytkowego. 

28.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
− Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt 

zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, 
projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje 
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techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

− Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
− W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

− Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
obowiązującymi przepisami.  

− Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

− Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  

− Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

− W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

− W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

28.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
− Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
− Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 
postronnych.  

− W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na 
czas wykonywania robót. 

− Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  

− Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

− Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 
28.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

− Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

− W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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28.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
− Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

− Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

− Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

− Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  

− Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

 
28.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

− Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

− Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

 
28.10. Ochrona i utrzymanie robót  

− Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru.  

− Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

28.11. Materiały 
− Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 

28.12. Źródła uzyskania materiałów 
− Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa właściwości użytkowych, atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

− Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 
robót.  

− Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
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28.13. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
− Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy.  
− Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
przez Inwestora.  

− Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem. 
 

28.14. Przechowywanie i składowanie materiałów 
− Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

− Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

28.15. Sprzęt 
− Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
− Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót.  
− Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

− Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  

− Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 

28.16. Wykonanie robót 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

−  
28.17. Kontrola jakości robót 
− Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 
i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową  
i wymogami ST.  
 

28.18. Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

− decyzja o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie, 
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− projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowalny stanowiące załącznik 
do decyzji o pozwoleniu na budowę, 

− projekt techniczny branży drogowej i sanitarnej 
− plan BIOZ, 
− dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
− pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charaktery 

stycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez 
uprawnionego geodetę. 

− badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
− wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 
− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
− protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
− mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Przasnyszu i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji ( wg 

zapisu pozwolenia na budowę), 
− protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 
28.19. Odbiór robót 
− Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór ostateczny po okresie gwarancji i/lub rękojmi w zależności od tego, co nastąpi 

pierwsze 
− Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: użyte materiały i wyroby, uzyskane 

parametry robót drogowych i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 
jakość wykonania i dokładność robót. 
 

28.20. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
− Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
− Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
− Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 
− Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 

28.21. Odbiór częściowy 
− Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
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a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
c) dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
d) dziennik budowy, 
e)  protokoły badań i sprawdzeń, 
f) rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez 
podatku VAT). 

− Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

− Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 
od daty rozpoczęcia odbioru.  

− Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora 
i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.  

− Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
− Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
28.22. Odbiór końcowy robót 
− Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  
− Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru.  

− Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”.  

− Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  

− W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 

− Dokumenty do odbioru końcowego: do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
b) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 
c) recepty i ustalenia technologiczne, 
d) dzienniki budowy, 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących jeśli takie wystąpią oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
h) oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami, 
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i) rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 
były), 

j) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
ogółem netto, 

k) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
l) Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 
kolejną numeracją i wpięte w segregator.  

m) Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 
▪ wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 

przez pozwolenie na budowę), 
▪ wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.  
− Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.  
− Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru.  
− Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  
− W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót.  

− Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

− Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku 
czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

▪ jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
▪ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
 

28.23. Odbiór ostateczny 
− Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i/lub 

rękojmi w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 

−  Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 28.22.  „Odbiór końcowy robót”. 
 

28.24. Podstawa płatności 
− Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 
przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a 
niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 
których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 
▪ organizacji ruchu na czas robót, 
▪ zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 
▪ opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
▪ przygotowania terenu i zaplecza, 
▪ tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
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▪ usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania 
▪ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

− Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 
usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego 
zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów: 

1.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

1.2. Załączniki: 
▪ mapa poglądowa z lokalizacją projektowanej drogi gminnej  – załącznik nr 1  

 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
2.1. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie zmiany przepisów dotyczących inwestycji 
opisanej w programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy. Założenia Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego mogą być korygowane z Zamawiającym. 

 
Uwaga! 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że podany rodzaj i ilości robót w powyższym opisie mogą ulec 
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 
zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 
dodatkowe. 
 
 
 

 

 

 


