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Koncepcja wstgpna

1. CZESC OGOLNA

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa istniejgcej kottowni —gazowej
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwigzan technicznych oraz adaptacja
instalacji wewnetrznej gazu do nowych warunkéw zasilania.

2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w istniejgcym budynku
administracyjno-socjalnym nalezgcym do PGNIG w Warszawie Oddziat
w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12. Obiekt zlokalizowany na
Osrodku Zbioru Gazu Kurytébwka KGZ Zotynia. Na dz. Nr 2743/2 , 37-302
Kurytowka, gm. Kurytowka pow. Nizanski, woj. Podkarpackie.

II. STAN ISTNIEJACY

Kottownia zasilajgca odbiorniki ciepta na technologii OZG Kurytéwka zostata
zbudowana na bazie dwéch kottdw JUBAM GAZ o mocy 105 [kW] kazdy.
taczna moc kottowni technologicznej to 210 kW. Rok budowy kottowni 2004 .
Kotty regularnie serwisowane ale po 18 latach pracy sg wyeksploatowane i ich
pewnos$¢ dziatania z roku na rok maleje. Nalezy przyja¢, ze awarie stang si¢
coraz czestsze a kotty stracily swojg pierwotng sprawnos¢ na skutek
zaroéniecia kamieniem kottowym. W przypadku awarii systemu sterowania
prawdopodobienstwo uzyskania czgéci zamiennych jest mate. Ogrzewanie
samego budynku biurowo-socjalnego jest realizowane kottem gazowym
TERMET UNICO Swiebodzice GCO0-29-16 o mocy 29 kW. Ciepta woda
uzytkowa jest przygotowywana oddzielnie z wykorzystaniem pojemno$ciowego
gazowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej. Kottownia posiadata system
detekcji gazu.
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lll. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres planowanej inwestycji

Projektowana inwestycja obejmowac bedzie n/w zakres:

- opracowanie dokumentacji inwestycyjnej w formie umozliwiajgcej
uzyskanie pozwolenia na budowe ( ze wzgledu na przebudowe
instalacji wewnetrznej gazu) z uzyskaniem niezbednych decyzji
formalno — prawnych (o ile zajdzie taka koniecznosg).

- odtgczenie od wszelkich instalacji istniejgcych kottow wodnych

* od instalacji gazowej

* od instalacji elektrycznej

* od instalacji cieplnej

- demontaz istniejgcych kottow wodnych technologicznych (2 szt.)

- demontaz izolacji termicznej na instalacji grzewczej

- demontaz pomp kottowych (2 szt.) wraz z orurowaniem

- demontaz kotta nasciennego (1 szt.)

- demontaz wymiennika CWU (1 szt.)

- demontaz zawordw bezpieczenstwa z kolumnami wydmuchowymi

- demontaz pozostate] instalacji grzewczej (zasilajgcej i powrotnej)
orurowanie wraz z armaturg zaporowg i kontrolno — pomiarowg oraz
zabezpieczajacg (dotyczy wnetrza kottowni)

- demontaz instalacji wewnetrznej gazu od zaworu gtéwnego do kottow

- dobor i montaz nowych kottow wodnych do istniejacego stanu

zapotrzebowania na ciepto dla budynku i instalacji technologiczne;

(ok. 220 — 230 kW) z uwzglednieniem planowanych do podifgczenia

nowych odwiertow: Brzyska Wola 2, Dgbrowica Duza 6, Kulno 1, 2, 3.

(Proponuje sie 3 szt. kottow kondensacyjnych typu VAILLANT

VU 806 w uktadzie kaskadowym oraz przewdd spalinowy

dedykowany do takiego uktadu pracy kottow)

Dokladny  bilans  zapotrzebowania na  cieplo  nalezy
przeprowadzié na etapie opracowania dokumentacji projektowej
i formalno-prawnej

- dobér i montaz nowych pomp, wymiennika ciepta, armatury
zabezpieczajgcej, zaporowej i kontrolno — pomiarowe;
- dobér i montaz modutu przygotowania CWU
- montaz uktadu pracy i sterowania kottowni (kaskada)
(proponuje sie prace kottowni w systemie kaskadowym)
- wykonanie instalacji gazu zasilajgcej kottownie
- dobér i montaz nowej generacji systemu detekcji gazu
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Koncepcja wstepna

- izolacja termiczna (wewnetrznej sieci grzewczej)

- préby i badania wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen.

- poprawa posadzki (skucie cokotéw po kottach i uzupetnienie plytkami
podtogowymi)

- czyszczenie | malowanie $cian pomieszczenia kottowni po wykonanej
inwestycji

Uwagi konncowe:

Inwestycja nie wptynie na wzrost zatrudnienia w OZG Kurytowka KGZ Zotynia.
Inwestycja nie wptynie na dodatkowe wytwarzanie odpadow.

Moc kottowni zostanie utrzymana wobec tego ilos¢ emisji spalin bedzie sig
mieéci¢ w ustalonych limitach.

Z uwagi na hermetyczny uktad potgczen, montaz zabezpieczen i sprawdzona
technologie  eksploatacji — planowana inwestycja nie wplynie  na
zanieczyszczenie atmosfery, gleby czy wod podziemnych.

Zdemontowane aparaty, urzgdzenia i instalacje oraz ziom stalowy, ztozy¢
w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Kopalni.

Inwestycja bedzie wymagata:
- opracowania dokumentacji inwestycyjnej (pozwolenie na budowe),
- niezbednych decyzji formalno - prawnych (o ile bedg wymagane).
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HARNONOGRAM REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn.
Przebudowa kottowni technologicznej na OT Kurytéwka -KGZ Zolynia

. wartoé 2022 r. 2023 . 2024 1.
Lp Etapy procesu inwestycyjnego wtys. Zt
nett
(netto) | 1 I \Y) Vv VI VI | Vil IX Xl Xl Il 1l I\ Vi VIl VI IX Xl Xl Il ] v Vi VIl VI IX X[ Xl

4 Opracowanie koncepcji wstepnej i jej o

zatwierdzenie na ZOPI

Przeprowadzenie postgpowania
2 |przetargowego na wybor wykonawcy 0

zadania pod klucz
3 |Opracowanie projketu wstepnego 0 I-

Opracowanie materiatow dla uzyskania
4| = 0

niezbednych deczyji formalno-prawnych
5 |Uzyskanie decyzji formalno-prawnych 0
6 |Uzgodnienia branzowe 0]
7 Opracowanie dokumentacji budowlane;j i 0

wykonawczej (zgloszeniowe])
8 |Uzyskanie pozwolenia na budoweg 0

Realizacja robét budowlano -
9 i 0

montazowych
10 |Qdbior, rozruch i rozliczenie inwestycji 0
11 |Rezerwa 0
12 [Platnosci 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0

13 |Platnosci + rezerwa: 0,0

- Prace realizowane przez inwestora
i Prace realizowane przez biuro projektow

- Wykonanie przez Wykonawcg dwbch zestawow M

[:] Prace realizowane przez wyk. robét budowlano - montazowych
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Ogrzewanie budynku

Odbiorniki
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1 Koclot gazowy - kondensacy Jny
2 Zawor bezpleczenstwa
3 Naczynle przepohowe
| 4 Sterownlk
5 CzuJnlk temperarury zewnetrzne]
6 Wynmlennlk plytowy
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8 Zascbnlk CwWU
9 Pompa curkulac]l CWU
I 10 Zawor bezpleczenstwa
11 Pompa oblegowa
12 Termometr
13 Manometr toarczowy
14 Zowor odclna Jacy
Lo "2 (bus) 15 Zawor odclna Jocy
ﬁ 16 Zawor odclha Jacy
17 Zawor odclhe Jocy
I 1 18 Zestaw podlaczenlowy do VU 806
. S 19 Zowor odclna Jocy kulowy kol.
' 20 Zawor zwrotny
14 21 Zawor zwrotny
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