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ORLEN Spétka Akcyjna - Oddziat Centralny Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie

Departament Zakupoéw Do Wykonawcoéw
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Warszawa, 28.11.2023 r.
Nasz znak: DZ.ZB.105-11.2023

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia niepublicznego pn. Zabezpieczenie i naprawa
defektéw powloki izolacyjnej gazociagéw wysokiego cisnienia DN 500 Zuchléw Krobia (m.
Zawada, m. Kaczkowo), DN 500 Krobia Odolanéw i DN 500 Garki Krobia (m. Koleda) oraz
Garki Odolanéw (m. Garki), numer postepowania: NP/PGNG/23/1299/00/EH.

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, ORLEN Spotki Akcyjnej informuje, ze na podstawie
§ 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamowien obowigzujgcej w Zespole Oddziatéw Polskie
Goérnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spétki Akcyjnej, zwana dalej ,Instrukcja”,
ponizej udzielam odpowiedzi na pytanie, ktére wptyneto w przedmiotowym
postepowaniu, a takze o ile wskazano w tresci niniejszego pisma dziatajgc na podstawie

§ 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam tres¢ Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia.

Pytanie 3
Zwracamy sie z uprzejma prosbg o rozwazenie mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji

zadania do dnia 29.02.2023r. Prosbe swojg motywujemy wieloma czynnikami, ktére

powodujg, iz termin jest niemozliwy do utrzymania, w tym miedzy innymi:

- koniecznoscig uzgodnien z Urzedem Dozoru Technicznego, ktére to uzgodnienia

trwajg nawet 6 tygodni,

- niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, na ktére wykonawca nie ma wptywu,
aryzyko wystgpienia ktérych jest znaczne (np. opady $niegu, uniemozliwiajgce

kontynuowanie prac, niskie temperatury uniemozliwiajgce prowadzenie robot)
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- czas realizacji wypada w okresie swigtecznym, podczas ktdérego w zasobach

kadrowych firm wystepujg liczne braki spowodowane urlopami/absencjami

Pragniemy nadmieni¢, iz brak zgody na wydluzenie terminu realizacji zadania,
spowoduje przekroczenie wskazanego terminu realizacji oraz zwigzane z tym naliczenie
kar umownych. Potencjalny Wykonawca bedzie zmuszony do uwzglednia kar umownych
w swojej ofercie, co w znacznym stopniu zawyzy warto$¢ oferty kohcowej, a zawarcie
docelowej umowy potencjalnego Wykonawcy z Inwestorem bedzie odgdrnie obarczone
brakiem mozliwosci spetnienia obowigzku umownego zwigzanego z dotrzymaniem
terminu zakonhczenia realizacji zadania.

Wyijasnienie 3

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane terminu realizacji przedmiotu

zamowienia.

Podpisano
elektronicznie przez:
RENATA RAKOWSKA
2023.11.28

Sporzadzit: Marcin Reichel
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