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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa

zamowienia;

Adres obiektu

budowlanego:

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn.

,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Zakowice na linii

kolejowej nr 17”

w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw
kolejowych na lata 2021-2025".

Linia kolejowa nr 17 £édz Fabryczna - Koluszki:

Przystanek Zakowice

Nazwy i Kody robét:

Dziat:

Grupa robot:

Klasa robot:

Kategoria robot:

45231400-9

45314000-1
45255600-5

45314310-7

45000000-7

71322000-1

45200000-9

45230000-8

45234000-6

45111300-1

Roboty budowlane

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii

ladowej i wodne;j

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz

roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow

transportu
Roboty rozhiérkowe

Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych
Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

Uktadanie kabli
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ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Reprezentowany przez

Zakiad Linii Kolejowych w Lodzi

Ul. Tuwima 28

90-002 Lodz

http://www.plk-sa.pl

OPRACOWANIE/SPORZADZAJACY:

Opracowanie: Beata Wolniak
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okreslona w § 11 Umowy
Djp Drut jezdny profilowany
Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
4 zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury
Sekcja  Eksploatacji tj. witadciwa terytorialnie  jednostka
ISE zamawiajgcego odpowiedzialna za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania

jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociggi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robot przez Wykonawce.

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia -
SN)
PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK SA Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 Uktad wspotrzednych ptaskich prostokgtnych, przeznaczony gtéwnie
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo

Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz.

U. 2024 poz.725 z pdzn. zmianami

PZGiK

Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
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Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne,  Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spoifce PLK S.A ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowe;j

Zamawiajacego http://www.plk-sa.pl w zakfadce Dla klientow i kontrahentow> Akty

prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego

w katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Shl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE

DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINIIl KOLEJOWYCH

DO PREDKOSCI Vmax < 250 km/h przyjete do stosowania w PLK
S.A. uchwatg Nr 251/2021 Zarzad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Standardy

Techniczne

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej -
scentralizowany zesp6t urzadzeh pofgczonych 2z CSDIP
i stuzgcych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu
CSDIP pociggow oraz prezentacji podréznym na obszarach infrastruktury
pasazerskiej informacji wizualnych i dzwiekowych o realizacji
rozktadu jazdy pociggdéw pasazerskich, a takze dotyczgcych
ostrzezen i zmian w kursowaniu pociggéw oraz komunikatow

awaryjnych;

Centralna  Aplikacja  Systemu  Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej — platforma programowa umozliwiajgca generowanie
tresci audio-wizualnych na potrzeby informacji pasazerskiej,
CASDIP . . . L .
a takze sterowanie elementami prezentacji informacji wizualnej
i wygtaszaniem komunikatéw megafonowych poprzez elementy

wykonawcze CSDIP

Swz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem
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System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego
nadzoru obiektdow i zarzgdzania materiatem wideo, obejmujgcy
infrastrukture  kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu

pasazerskiego.

SMW W sktad SMW wchodzi podsystem:
SPA - System Przywotawczo-Alarmowy — zespdt urzadzen
umozliwiajacy komunikacje podréznych na obiektach z obstuga
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;
Srk sterowanie ruchem kolejowym
Ssp samoczynny system przejazdowy
System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
SWI dyzurnym ruchu i droznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu
TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie
Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzgdzenie nadzoru informujgce
UzK o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
polecen sterujgcych do ssp
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Termin wykonania _ _ _ L .
Oznacza termin wykonania przedmiotu zamdéwienia okreslony w § 2

Umowy
ust. 1 Umowy
Zespot Oceny Projektéw Inwestycyjnych — zespdt specjalistow
70P| wspomagajagcy Zespot Projektowy w Zaktadzie Linii Kolejowych
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktora to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia
Inne brak
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Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg litera, nalezy rozumiec tak,

jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢c w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”’, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,

a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn.: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Zakowice na linii
kolejowej nr 17” realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji

przystankow kolejowych na lata 2021-2025” prowadzone bedzie w systemie ,projektuj i budu;j”.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz budowa miejsc parkingowych dla
podréznych oraz ciggéw komunikacyjnych (drég dojscia pomiedzy miejscami parkingowymi,

a peronami) w najstepujgcych lokalizacjach:

Linia kolejowa nr 17 Lédz Fabryczna — Koluszki :

Przystanek Zakowice (orientacyjna kilometracja odnoszgca sie do linii kolejowej od km 23,540
do km 23,660) Teren przewidziany pod projektowany parking potozony jest na dziatce gruntu
nr ew. 224/2, obreb 0026 Zakowice, gmina Koluszki, powiat tédzki wschodni, woj. tédzkie, dla
ktérej PLK S.A. przystuguje tytut prawny na podstawie umowy z PKP S.A. nr D50-KN-1L/01
z dnia 27.09.2001r. o nieodpfatne korzystanie — stosunek zobowigzaniowy, przewidujgcy

uprawnienie do wykonywania robé6t budowlanych.

Catosc¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnieh, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci

wymaganych Prawem;

Zamawiajacy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami

Zamawiajacego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

Wydruk z Interaktywnej Mapy Linii Kolejowych F—
ydruk z Interaktywnej Mapy Linii Kolejowyc PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE §.A.

LEGENDA
Zaktady Linii Kolejowych (1Z)
Tory kolejowe
—— Linie kolejowe
®  wybrane miasta

Skala: 1: 6000000 Data wydruku: 27.08.2024 12:58
Wykonat : PLK067682

UWAGA: Mapa wygenerowana z Systemu Informacji dla Linii Kolejowych (SILK). Informacje zawarte na mapie majg charakter pogladowy i w zadnym razie nie moga byc traktowane
jako dokument oficjalny, ani by¢ podstawg decyzji gospodarczych lub prawnych. Wszelkie prawa zastrzezone. Do uzytku wewnetrznego. Copyright ©® PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
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2.1.2 Orientacjaw regionie

Wydruk z Interaktywnej Mapy Linii Kolejowych L“‘W
EGENDA

Zaktady Linii Kolejowych (IZ)
Tory kolejowe
Linie kolejowe
Punkty eksp. w ruchu pasazerskim
@ Stagje kolejowe

Sekcje eksploatadji (ISE)
®  wybrane miasta

Zakowice
km 23,540 - 23,660
linia kolejowa nr 17

KOLUSZKI

Hrz Szosa @BLOAZ Andrzejow
[ X
\ ustynow - ; Zakowic 2
g 7 i R akowiee Pid
\
/\ 3 <
# \ @SLOT
B \ - .
/ \
A
// \ \\
v \
7~ \
| i \
\‘\‘
)
o Chrusty Nowe
///"
,///
/// /
Skala: 1: 100000 Data wydruku: 27.08.2024 12:52

Wykonat : PLK067682

2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robét objety zamdéwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.- Zaktadu Linii Kolejowych w todzi.

Lokalizacja miejsc parkingowych:

Linia kolejowa nr 17 £6dz Fabryczna — Koluszki:

Przystanek Osobowy Zakowice, dziatka nr 224/2, obreb 0026 Zakowice, miejscowosé
Zakowice, gmina Koluszki, powiat tédzki wschodni, woj. tédzkie, dla ktérej PLK S.A.
przystuguje tytut prawny na podstawie umowy z PKP S.A. nr D50-KN-1L/01 z dnia
27.09.2001r. o nieodptatne korzystanie — stosunek zobowigzaniowy, przewidujgcy
uprawnienie do wykonywania robét budowlanych, (orientacyjna kilometracja odnoszaca sie do
linii kolejowej od km 23,540 do km 23,660)
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zaméwienia w $cistej wspétpracy
Zz wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg

i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spojnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegodlnosci

nastepujgcych inwestyciji:

1. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" Czes¢ 1 Wdrozenie systemu GSM-R.

2.2.2 Opis stanu istniejagcego

Na terenie, na ktéorym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano terenow
i obiektéw, ktére sg wpisane do rejestru zabytkédw Ilub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej. Sg to tereny przylegte do budowanych nowych lokalizacji przystankéw
osobowych w ramach ,Rzgdowego programu budowy Ilub modernizacji przystankow
kolejowych na lata 2021-2025".

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.20dwodnienie

Przewiduje sie roboty w danej branzy.

2.2.2.3Perony

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.4Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie przewiduje sie roboty w danej branzy.
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2.2.2.5 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.6 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje dwie formy rozliczania robét budowlanych:

1) pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy

oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet;

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu 0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiarow z podanymi jednostkami miar innymi

niz komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzig¢ pod uwage catos¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamowienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggng¢ zamierzone parametry

funkcjonalno-uzytkowe.

3.10g06Ine wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamowienia polega na wykonaniu nastepujgcych robot ziemnych:

1) zdjeciu wierzchniej warstwy gleby o grubosci od 0,3m do 0,5m
2) wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopow, nasypow

3) zahumusowaniu paséw zieleni warstwg humusu grubosci 10cm z obsianiem trawg poprzez

hydroobsiew.
4) formowaniu skarpy nasypow.

W wyniku realizacji zamoéwnienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawijacego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie parametréw miejsc parkingowych
zgodnych z dokumentacjacjg oraz wymogami obowigzujgcych przepiséw.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. Nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,
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réwnomiernie na catej szerokosci. Nadmiar gruntu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca
odtransportuje go na wiasne sktadowisko w swoim zakresie i na wiasny koszt. Po wykonaniu
wykopow i nasypow, plantowaniu skarp przewidziano umocnienie skarp i trawnikéw poprzez
humusowanie i hydroobsiew. Humus nalezy spryzmowaé w bezposredniej bliskosci robdét.
Odspojone grunty przydatne do wykonania robdét ziemnych powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasypy, skarpy lub przewiezione na odktad. O ile zostanie dopuszczone
do czasowego skfadowania odspojonych gruntéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5m
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych. Zageszczenie gruntu w wykopach
i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetniaé wymagania dotyczgce minimalne;j
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) tj. 0,98. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is =0,98. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
nie moze byc¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie gruntoéw rodzimych, to nalezy
podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone
w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. Nie nalezy dopuszczaé
ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc¢
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg

uszkodzen powierzchni korpusu.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét i przy zachowaniu przepisow BHP.

3.2 Badania

Jesli bedzie wymagane — nalezy zgodnie z ,Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wdéd opadowych
i roztopowych na obszarze kolejowym Warszawa 2017r.” sprawdzi¢ zlewnie celem
potwierdzenia ilosci i rodzajow odwodnienia niezbednych do odprowadzania wéd na

analizowanym terenie.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkow przytaczenia i uzgodnien

dotyczagcych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia, tzn.
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do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogolnych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowe;j
wchodzg wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikac;ji

Warunkow Zaméwienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawieraC sie w obrebie terenow (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wtasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.

stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé z Zamawiajgcym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej — jednakze przed podjeciem decyzji
0 wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie ona wymagana)
okresli nieruchomoéci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robét budowlanych oraz
dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy
Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokona¢ na
podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod
adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidenc;ji gruntow
i budynkow, w tym dotyczacych numeréw ksigg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy
nalezy przedstawic w formie wykazu (wraz z podstawg okre$lajgcg tytut prawny)
Zamawiajgcemu, ktory bez zbednej zwtoki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze
wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany
przez Zamawiajacego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac projektowych w tym
takze zatwierdzenia koncepcji projektowej i opracowania wnioskéw o ktérych mowa w punkcie
3.2.3

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym

jak i redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.

Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celdw projektowych, ktére beda wykorzystywane

do opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla robét wymagajgcych pozwolenia

Strona 16 z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Zakowice na linii kolejowej nr 17” realizowanych w ramach
,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”
na budowe jak rowniez dla robét podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych
i przebieg granic dziatek ewidencyjnych);
2) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentacji projektowe;.
Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadnos¢ i stan poziomej i wysoko$ciowej osnowy geodezyjnej i w razie
potrzeby =zatozy¢é dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o dokiadnosci okreslonej
w branzowych standardach Ig-6. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych nalezy
zamarkowac¢ na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone

prace budowlane i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdéw regulacji osi toréw, wykonywania
pomiaréw geodezyjnych oraz opracowahn map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji do celow projektowych, we wiasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety —we
wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy celem rejestracji wykonanych map zastosowaé
procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg 1g-1 Rodzaje
i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzonej uchwatg Nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31
stycznia 2023 r.

Wykonawca za posrednictwem Zamawiajgcego prowadzgcego dany projekt przekaze do

Biura Nieruchomosci, Geodezji, Geodezji i Geoinformacji PLK S.A.:
1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *dgn,

2) dane o poziomeji pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy
do celow projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnosc¢, sposob stabilizacji,

opisy topograficzne punktéw i wykaz wspotrzednych x,y,z.
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W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren

zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGIiK oraz PKP S.A;

2) Wykonawca dokona analizy poroéwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych
ze zrodet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy porownawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére moga wplynaé na rzetelnosé
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci na prawidiowe okreslenie
terenu rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia szczegotowego postepowania doprowadzajgcego do zgodnosci danych
ewidencyjnych. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.

Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekazaé w formacie *.pdf

(z klauzulami PODGIK/KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez

Zamawiajgcego).

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraé w szczegdlnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej
niz 1:1000, planowanego zakresu robdt oraz proponowanej technologii robot wraz

z ich fazowaniem.

Koncepcja sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV. W koncepcji nalezy uwzgledni¢
dotychczasowe odbiory z podziatem na odbiory nalezagce do PLK SA oraz odbiory obce
(w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu oddzielnego
opomiarowania. W koncepcji nalezy réwniez wskazac¢ odbiory wymagajgce rezerwowego
zasilania. W koncepcji nalezy zamiesci¢ bilans mocy oraz poglgdowy schemat zasilania
projektowanych i istniejgcych odbiorow wraz z pokazaniem skad beda zasilane. W przypadku
wystgpienia kolizji energetycznych z projektowang infrastrukturg kolejowg na etapie
opracowywania KPP w zakresie Wykonawcy dokumentacji bedzie pozyskanie niezbednych
warunkéw usuniecia kolizji. Na ich podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowa
w pOzniejszym etapie postepowania. W KPP nalezy pokazac zaistniate kolizje na poglagdowych

planach sytuacyjnych.
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W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegdélnych faz robdét oraz catej inwestycji z uwzglednieniem

harmonogramu zamknie¢ torowych.

W ramach koncepciji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkéw

kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Ponadto zostang przedstawione informacje o potencjalnych kolizjach z infrastrukturg

telekomunikacyjna.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegodlnosci z procedurg SMS-PW-09 oraz przez

miejscowg jednostke samorzgdu terytorialnego.

Wykonawca w terminie do 40 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu

koncepcje projektows.

3.3.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowalnych wymagajgcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamowienia opracowac¢ wniosek/ki
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestyciji celu publicznego.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek,
o ktorej mowa w pkt 3.2 powyzej, Wykonawca stwierdzi, ze ktérakolwiek z nieruchomosci,
na ktorych planowane sg roboty budowlane wymagajgce PnB posiada stan prawny
nieuregulowany, w tym w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, dla realizacji robét budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu

lokalizaciji linii kolejowej.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Ww. wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowa¢ wedtug
,Standardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
inwestycji celu publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka Zarzgdu — dyrektora
ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres
i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna z wymaganiami wiasciwego organu

wydajgcego decyzje.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
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decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za jakos$¢ i kompletno$é wnioskow.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materiaty celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia

wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspétpracy
z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjadnienn na Zgdanie organow
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania

administracyjnego.

Do wnioskdw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca

2003 r. o transporcie kolejowym naniesc:

1) granice kolejowego terenu zamknietego;

2) kilometracje linii kolejowej;

3) istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej dotyczy¢ bedzie nieruchomosci,
o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt 6) i/lub w art. 9s
ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis tych nieruchomosci wraz
z dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu

lokalizaciji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji.
Opis stanu nieruchomosci musi zawiera¢, w szczegoélnosci:
1. dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2. opis budynkéw — w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie, powierzchnie

zabudowy, powierzchnie uzytkowa, itp.;

3. opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych z podaniem powierzchni,

dtugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziatki;

4. zinwentaryzowanie sktadnikéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)

z podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.;

5. czes¢ fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej numerem
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i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny by¢ oznaczone

(np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci

w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci,
o ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9
rowniez wedtug stanu na dzien zakonczenia na nich wszystkich robdét budowlanych
podlegajacych odbiorowi koncowemu, o ktorym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni
od potwierdzenia przez Zamawiajgcego ich zakonczenia i stwierdzenia zgodnosci wykonania

ww. robot z dokumentacjg i umowa.

Wz6r opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w zatgczniku nr 3

do niniejszego PFU.

3.3.4 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej do ktérych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyta prawo uzytkowania
wieczystego a ktére na dzien wydania przedmiotowej decyzji stanowity wlasno$¢ Skarbu
Panstwa i nie byto ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe
dla ww. nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni
od dnia ostateczno$ci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te musza byc¢
sporzagdzone wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej przez organ | instancji oraz wedtug jej wartosci na dzieh ostatecznosci

przedmiotowej decyzji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych
nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym
jak rowniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy

o transporcie kolejowym.

Operaty muszg by¢ sporzadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy

zarowno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru
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gruntow oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona,

a nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksiag wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyziji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentac;ji projektowej, réwniez tej wymagajgcej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne

mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektow, obszardéw objetych ochrong na podstawie przepiséow
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organow ochrony zabytkéw (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawiera¢ m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, doktadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe zabytku,
numer i date decyzji na podstawie ktérej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz wskazanie
organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktérej ww. obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku
obiektéw, obszarow wpisanych do rejestru zabytkow, nalezy uzyska¢ pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych wydane przez wlasciwego wojewodzkiego konserwatora

zabytkéw.

W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkow oraz obiektéw dla ktérych ochrona
jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wiasciwego konserwatora
zabytkoéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme. Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem

budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, (z wytgczeniem
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy), postanowien,

zezwolenh, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych.

Ponadto Wykonawca opracuje i uzgodni projekty na usuniecie kolizji ( w przypadku ich

wystgpienia) z infrastrukturg operatoréw telekomunikacyjnych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji

danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
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konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikjgce z procedur TSI réwniez w zakresie termindw uzyskania

niezbednych uzgodnien

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego
i powinien zawiera¢, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe ;
2) profile podtuzne drég w obrebie przejazddéw, harmonogramy
3) projekt wykonawczy sieci, instalacji i urzgdzeh energetyki do 1 kV powinien sktadaé sie z:

a) czesci opisowej, gdzie zostang zamieszczone wymagania techniczne projektowanych
urzgdzen oraz instalacji, ktore zostang potwierdzone wykonanymi obliczeniami (obcigzenie
wewnetrznych linii zasilajgcych oraz poszczegdlnych obwoddéw, dobor przewodow
i zabezpieczen, spadki napie¢ w obwodach, skuteczno$¢ dziatania srodkéw ochrony od
porazen), bilans mocy, zestawienie materiatow,

b) czesci graficznej, gdzie zostang zatgczone schematy ideowe instalacji, plany sytuacyjne dla
projektowanej instalacji, oraz inne specjalistyczne rozwigzania dla branzy energetycznej.

4) opracowany projekt powinien spetnia¢ aktualne przepisy, normy, rozporzgdzenia oraz

wytyczne Zamawiajgcego;

5) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robdét w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

6) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;

7) (inne).

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
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sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatow przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatdw, urzadzeh, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcéw, w tym zakres i warunki stosowania materiatdw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowoddéw jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdw, surowcow i wyrobéw stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegodlnych rodzajéw robdét:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepiséow, norm i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jakos¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamkniec
drog lub ulic i oznakowanie objazddw na czas robét;

c) zakres badan kontrolnych do sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robot oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, prob, rozruchow, itp.;

e) zakres niezbednych projektow wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskéw i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegdtowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia moga

by¢ ujete w czesci ogdinej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegodlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
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c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

J) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej
w dokumencie;

k) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna byé oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegodlne branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:

a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);

b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnos$ci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD oraz pendrive;

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w PFU.
Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. réwniez
nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatdw zapewniajgc odpowiednie powigzania

pomiedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony

projektéw powinny by¢ ponumerowane;

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —

zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.
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3.4Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komorki prowadzgcej projekt
w PLK S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan

art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.50perat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowa.

Na zakohczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robo6t. Operat kolaudacyjny nalezy opracowa¢ zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD oraz pendrive zgodnie z PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac

oraz zatgczyC szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkéw i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Strona 26 z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Zakowice na linii kolejowej nr 17” realizowanych w ramach
+,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”
Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzgdzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zakiadéw Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdélnych branz (dla

uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg (dla urzgdzen srk 3 egz. papierowe) plus wersja
elektroniczna PDF i DFG oraz 5 egz. do RT;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu

kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan

administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robot Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajgcym. Dokument ma dotyczyc¢:

- parkingu ;

2. Plan utrzymania dla ww. urzgdzenh bedzie obejmowaé obowigzki Wykonawcy, $wiadczone
przez caty okres gwarancji jakosci robét i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcy. Dodatkowo w planie utrzymania nalezy wskaza¢ podziat czynnosci
utrzymaniowych realizowanych przez Uzytkownika i Wykonawce. Czynnosci realizowane

przez Wykonawce w okresie gwaracji bedg swiadczone nieodptatnie.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjig powykonawczg

Z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowo wybudowane obiekty. W celu zachowania

czytelnoéci opracowan, dopuszcza sie¢ dodatkowe wykonanie czgstkowych map

Strona 27z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Zakowice na linii kolejowej nr 17” realizowanych w ramach
+,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”
sytuacyjnowysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale

na poszczegolne branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu

geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce powykonawcza mapa inwentaryzacyjna podlega ocenie

Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze powykonawczg mape
inwentaryzacyjng do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu
geodezyjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe

oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIiK egzemplarzy zaméwionej dokumentac;i.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa powyzej zostanie wykonana
w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng nalezy
przekaza¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie

z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny

obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte betonowg z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegtosé pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawa¢ ponad grunt okoto 15 cm.
W miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie

z nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowaé na rowni z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposdb wyszczegdlniony
w Rozporzgdzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki

Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowaé znaki typu np. 42c¢ lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
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oraz zasady stabilizacji punktow.

3.6Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

Miejsca parkingowe, zjazdy z drég kotowych i dojscia do peronow;

Asfaltowania dojazdéw wg indywidulanych wymagan w kazdej z wymienionych lokalizacji.
Kolizje z sieciami zewnetrznymi.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o0 mape do celéw projektowych.
Przystanek Osobowy Zakowice, teren przewidziany pod projektowany parking potozony jest
na dziatce nr 224/2, obreb 0026 Zakowice, gmina Koluszki, powiat t6dzki wschodni, woj.
todzkie, dla ktoérej PLK S.A. przystuguije tytut prawny na podstawie umowy z PKP S.A. nr D50-
KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. o nieodptatne korzystanie — stosunek zobowigzaniowy,
przewidujgcy uprawnienie do wykonywania robo6t budowlanych. Projektuje sie budowe
parkingu w dowigzaniu do istniejgcej niwelety drog powiatowych lub gminnych oraz
istniejgcego wjazdu. Projektuje sie parking z jezdnig manewrowg szerokosci 4,0m
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm w trzech wymiarach w kolorze
grafitowym. Miejsc postojowych zaprojektowano 10 o wym. 2,5m x 5,0m usytuowane skoénie
do jezdni manewrowej (60 stopni). Nawierzchnie miejsc postojowych stanowié¢ bedg betonowe
ptyty azurowe 40x40x80 o otworach okragtych grubosci 8cm w kolorze szarym, otwory
wypetnione kruszywem frakcji 5/8 w kolorze czarnym. Stanowiska postojowe oddzielone
zostang pasami malowanymi na biato. Nawierzchnia parkingu oddzielona zostanie od terenéw
zielonych betonowymi kraweznikami drogowymi typu lekkiego 15x30x100cm oraz 15x22x100
na tawie betonowej z oporem. Obramowanie chodnika stanowi¢ bedg obrzeza betonowe
o wymiarach 30x8 na tawie betonowej z oporem. Obstuga komunikacyjna parkingu bedzie
realizowana poprzez projektowany zjazd publiczny z drég prowadzgcych do przystanku (wjazd

na parking).

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni parkingu oraz zjazdéw publicznych.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni parkingu o przyjetym ukfadzie warstw

konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru grafitowego (kostka prostokgtna w trzech

wymiarach) gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3 cm

Strona 29z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Zakowice na linii kolejowej nr 17” realizowanych w ramach

+,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grubosé

warstwy 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grubosé
warstwy 15 cm - wzmocnienie podioza stabilizacjg grubos¢ 15cm z betoniarni - nasyp z gruntu

G1 Laczna grubos¢ projektowanej konstrukciji ~ 46 cm

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych parkingu.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni miejsc postojowych parkingu o przyjetym ukfadzie

warstw konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej azurowej koloru szarego o wymiarach 40x40 gr. 8 cm

z wypetnieniem otwordw kruszywem 5/8 w kolorze czarnym
- podsypka z kruszywa 0/10 gr. 3cm 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grubo$é

warstwy 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grubos$é

warstwy 5 cm
- nasyp z gruntu G1 Laczna grubosé projektowanej konstrukcji ~ 31 cm

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchnii chodnika

Projektuje sie wykonanie nawierzchni chodnikbw o przyjetym uktadzie warstw

konstrukcyjnych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego prostokgtnego w trzech wymiarach

gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

- nasyp z gruntu niespoistego G1 tgczna grubos¢ projektowanej konstrukcji — 21 cm

Uwaga: Krawezniki i obrzeza dt. 1mb na tukach nalezy docina¢ pod katem na minimum 3
elementy. Ponadto powierzchnie pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig parkingu/chodnika
wykona¢ nalezy z kruszywa famanego 8/16 lub 16/22 w kolorze czarnym gr. 10cm na
geowtdkninie separacyjnej. Humusowanie terenu nalezy wykona¢ z zyznej gleby bez

zanieczyszczan gr. 10 cm, obsianie wykona¢ mieszankg traw przy pomocy hydroobsiwewu.

Roboty wykoriczeniowe
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Stupy energetyczne nalezy zabezpieczyé palisadg betonowg wysokosci min. 1 mb, tak aby
nad nawierzchnig wystawaty min. 0,5 mb. Ponadto powierzchnie pomiedzy kraweznikiem
a nawierzchnig parkingu/chodnika wykona¢ nalezy z kruszywa famanego 8/16 lub 16/22
w kolorze czarnym gr. 10cm na geowtdkninie separacyjnej. Humusowanie terenu nalezy
wykonac z zyznej gleby bez zanieczyszczan gr. 10 cm, obsianie wykonaé mieszanka traw przy

pomocy hydroobsiwewu.

Odwodnienie parkingu

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z parkingu powinny spetnia¢ wymagania zgodnie
z Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z parkingu powinny spetnia¢ wymagania zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu

wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1311).

Branza sanitarna

Dla sieci wodociggowej zalecana gtebokosS¢ przykrycia rurociggu wynosi 1,40 m.
W przypadku wystgpienia lokalnego wyptycenia istniejgcej sieci wodociggowej nalezy
zastosowaé izolacje mrozoochronng przez przykrycie rurociggu warstwg keramzytu
0 grubosci min. 30 cm ponad wierzch i dookofa rury. Istniejgcg studnie wodomierzowa

przytgcza stadionu nalezy przebudowac:

» dostosowac wysokos¢ do projektowanej rzednej terenu,

» zamontowac wtaz zeliwny klasy min. B125,

* studnie przystosowa¢ do montazu w niej zestawu wodomierzowego

Technologia roboét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty
i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcg je do stosowania
w budownictwie drogowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub
upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiatu
szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby
stosowane do wykonania robo6t powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku
materiatow i urzgdzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy
z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony,

jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
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odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi
dla pojazdow uprzywilejowanych. W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowigzek
biezgcego utrzymania i odsniezania oraz wszelkie koszty z tym zwigzane spoczywajg na
Wykonawcy robét -zimowe utrzymanie placu (uzupetnianie ubytkow, oraz odsniezanie) nalezy
do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy robét. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych
urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie, ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem
wiascicieli sieci. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robot
utrzymanie terenu budowy w stanie dostatecznym. Ponadto Wykonawca robét powinien
bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczyé teren budowy przed dostepem oséb trzecich.

Miejsca parkingowe, zjazdy z drég kotowych i dojscia do peronow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania miejsc parkingowych wraz ze zjazdami
z drog kotowych i dojsciami do perondw w nastepujgcych lokalizacjach i o okreslonej

pojemnosci samochoddw osobowych:

Linia kolejowa nr 17 L6dz Fabryczna — Koluszki :

Przystanek osobowy Zakowice — 10 standardowych miejsc parkingowych w tym 2 dla

niepetnosprawnych.

Parametry miejsc parkingowych:

Minimalna wielko$¢ jednego miejsca parkingowego 2,5 x 5,0 m

Minimalna wielko$¢ jednego miejsca parkingowe dla oséb z niepetnosprawnoscig 3,6 x 5m
Nawierzchnia miejsc parkingowych i dojazdow — kostka azurowa

Nawierzchnia dojs¢ do peronéw, musi posiada¢ oznakowanie dotykowe nawierzchni zgodnie
z Wytycznymi Ipi-1 (rozdziat 4). Dojscia nalezy budowaé z ptyt chodnikowych zgodnie
z wytycznymi  architektonicznymi  dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1  zlozone
z elementéw min 0,4 m x 0,4 m o niefazowanych krawedziach, obcigzenie ruchem pieszym
nalezy przyjmowac jak dla chodnikéw i ciagéw pieszych na drogach publicznych nie mniejsze
niz 5 kN/m2. Wszystkie elementy wyposazenia miejsc parkingowych i drég dojscia powinna
by¢ zgodna z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej PLK SA. oraz zosta¢ wyposazone w oznakowanie
state zgodnie z Wytycznymi dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi—2.
Kolorystyka elementéw wyposazenia miejsc parkingowych i drég dojscia powinna by¢ zgodnia
z Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PLK SA.
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Nalezy wykona¢ oznakowanie poziome miejsc parkingowych przeznaczonych dla oséb

Z niepetnosprawnoscia.

Nalezy wykona¢ zakres robét niezbednych do dostosowania miejsc parkingowych i drég
dojscia do potrzeb obstugi os6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na podstawie
wymagan TSI PRM.

Usytuaowanie miejsc parkingowych w zakresie parametréw widocznosci na przejazdach

kolejowo-drogowych nie moze utrudnia¢ widocznosci czota pociggu z 5 m.

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji Zamawiajgcego wykona i zamontuje
w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjne zgodnie

z aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

3.6.1 Nawierzchnia kolejowa — podtorze i odwodnienie

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.2 Przejazdy kolejowo — drogowe

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.3 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.4 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.5 Telekomunikacja

Przebudowa kolizji w zakresie telekomunikacji opisana jest w rozdziale 3.5.9.1 Infrastruktura

w zakresie sieci telekomunikacyjnych.

3.6.6 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie wchodzi w zakres zadania.
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3.6.7 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.7.1 Oswietlenie obiektow i obszaréw kolejowych

Zakres prac obejmuje budowe urzgdzen oswietlenia, w tym m.in oswietlenia zewnetrznego
parkingu, dojs¢ do peronu i innego niezbednego oswietlenia. Obowigzek zaprojektowania
i zastosowania opraw ze zrédtami swiatta wykonanymi w technologii. Stosowaé wysiegniki lub
kotpaki dla mocowania opraw o krétkiej rozpietosci do 30 cm. W stupach kompozytowych nie
wolno wierci¢ otworow dla mocowania obcych elementéw. Ciezar obcych elementow
nie moze powodowac¢ wyginania stupéw. Obce lekkie elementy montowaé opaskami
metalowymi nierdzewnymi. Stupy nalezy ponumerowaé (naniesc¢ lokaty — zgodne z ksiego

wizualizacji). Przewody wewnatrz stupowe stosowac z przewodnikiem miedzianym.

Urzgdzenia wykorzystywane przy budowie oswietlenia obszarow kolejowych muszg posiadac¢
dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na Wspolnej Liscie Dopuszczeh — muszg by¢ pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
tj. zapisow punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapisow Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw
oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne budynkow lub obiektow
budowlanych. Oswietlenie terenéw kolejowych nalezy dostosowaé¢ do warunkéw wynikajgcych
z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykona¢ nowe oswietlenie (np. jezeli kategoria przejazdu
kolejowo-drogowego lub zapisana w PFU konieczno$¢ zmiany kategorii przejazdu wskazuje
na to). Sposdb zawieszenia i rozmieszczenia opraw os$wietleniowych musi zapewniaé
wiasciwe, normatywne parametry oswietlenia i nie moze powodowac olSnienia prowadzgcych
pojazdy trakcyjne oraz nie moze ujemnie wptywac¢ na widocznos¢ i rozpoznawalnosé wskazan
sygnalizacji kolejowej. Parametry oswietlenia powinny spetniaé wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic

kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2.

Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny by¢ wyposazone w systemy sterowania
oswietleniem oparte na wylgcznikach zmierzchowych i jednoczesnie sterownikach
astronomicznych, okreslajgcych czas wigczenia i wylgczenia oswietlenia w oparciu
0 potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt. Zastosowane sterowniki powinny
posiada¢ okreslanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wytgczania i/lub zmniejszenia

natezenia Swiatta zgodnie z zadanym harmonogramem) oswietlenia w porze nocnej i/lub
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posiada¢ funkcje umozliwiajgcg regulacje strumienia swietinego w dowolnych przedziatach
czasu. Uklady oswietlenia muszg spetniaé wymagania odnosnych  norm
w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego

tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:
1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oswietleniowymi;
2) szafy rozdzielcze;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje

stanu pracy os$wietlenia
4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

Stosowany do projektowania wspotczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oswietleniu
powinien zawierac sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia osdwietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%.
W przypadku zastosowania opraw ze zrodtami LED wspotczynnik utrzymania strumienia
Swietlnego okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony
jest montaz innych urzadzen (m.in. gtosnikdéw, kamer, tablic informacyjnych, $mietnikéw)
na stupach oswietleniowych, chyba 2ze producent dopuszcza takg mozliwosc.
Bezwzglednie zabroniona jest ingerencja w konstrukcje wsporczg rozumiana jako
nawiercanie otworéw. Montaz obcych urzadzeh nie powinien utrudniaé konserwacji

os$wietlenia (zastoniecie drzwi rewizyjnych).

Kolorystyka stupow, szaf i opraw oswietleniowych musi by¢ spéjna z obowigzujgcg Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.6.7.2 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako zrodio zasilania linii nN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwo$ci zasilania z istniejgcych przytaczy jako Zrodto zasilania nalezy przyjgé nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytgcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Analiza kosztow powinna uwzglednia¢ takze pdzniejsze koszty eksploataci
zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektrycznej w okresie
30 lat.

Zastosowane na przytgczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen
zuzycia i kosztéw energii elektrycznej muszg by¢ zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej poszczegdinych operatorow systeméw dystrybucyjnych w zakresie
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techniczno-organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych

przytgczach.

3.6.8 Ochrona srodowiska

Zakfada sig, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko, tj. nie bedzie wymagaé uzyskania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatah organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy

jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, zgdéd wodnoprawnych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane),
zezwolen/decyzji na usuniecie drzew lub krzewéw (o ile bedg wymagane) oraz powszechnie
obowigzujgcych przepisow. Wykonawca ziozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja
projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, jesli takie decyzje zostaty wydane, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje bedg uzyskiwane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzgdzen ochrony $rodowiska (o ile bedg
wymagane), takich jak np. urzgdzenia gospodarki wodno-sciekowej, ze szczegétowym

wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska
(o ile takie decyzje byly uzyskiwane), wraz ze szczegdtowg informacjg, jak obowigzki

te zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska. Przed rozpoczeciem robd6t budowlanych, Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkow w zakresie ochrony srodowiska
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w czasie budowy w formie odrebnej informacji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony srodowiska oraz przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ochrony $rodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowaé w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszgcych sie do fazy budowy,

wraz ze szczegdbtowg informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialnos¢ karng, administracyjng (w tym karno-
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialno$cig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwtocznie dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegodlnosci wynikajacych
z Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowac¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ wiladzom petng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien

w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z Zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.6.8.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito
do przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku ani do przekroczen

normatywnych poziomow drganh przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych

mieszkahncow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.
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3.6.8.2Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych

z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot Im-4.

1. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow

robot Im-4 (www.plk-sa.pl).

2. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robét materiaty i urzgdzenia przewidziane do demontazu beda
podlegaty ocenie, zgodnie z instrukcjg zamieszczong w pkt. 2. powyzej. Materiaty i urzgdzenia

z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wlasnoscig Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest ponieS¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i urzagdzen

do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzadzenia pochodzace
z demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robo6t, zostaty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia
powstate podczas demontazu materiatdw lub urzgdzen istniejgcych, zakwalifikowanych do
dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres

naprawy obejmuje przywrécenie tych materiatéw lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca magazynowania materiatéw i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty i urzgdzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla

Wykonawcow robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegdlnosci:

1) materialy starouzyteczne — sg to materialy, ktére kwalifikujg sie bezposrednio

do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;
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2) materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneraciji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania,

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;
3) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materialty do ponownego uzytku;

8. Materiaty i urzadzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu
w momencie zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukgcji
kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dla Wykonawcow robot Im-4 i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

9. Wykonawca jest wytwércg odpaddédw, o ktéorych mowa w ust. 8, i jest obowigzany
do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku swiadczenia ustug w zakresie
budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiorki,
remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji
i napraw, zgodnie z definicjag wytwércy z Ustawy o odpadach, za wyjagtkiem odpadéw
z konstrukcji, przedmiotow i wyrobow stalowych i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng

wartosc uzytkowa, ktérych wytwérca jest Zamawiajacy.

10. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia

i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:
1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywacé niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

11. Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowac¢ w sposob selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy
o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajéw odpaddw oraz sposobow zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadéw,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz

ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

12. Wykonawca, bedgc wytwdércg odpadéw moze zlecic wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub
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2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje

zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru

dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli

nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach -

chyba, Zze dziatalnoé¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
13. Wykonawca, bedgc wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty

ewidencji odpadow; oraz

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu w terminie zgodnym
z instrukcja Is-3 informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego. Informacja powinna by¢
przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 10 dni przed
dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru roboét
budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku umoéw trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy)

do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytwérca jest Wykonawca, sg

ponoszone przez Wykonawce.

16. Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie
z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego
procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadéw
prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz

zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
17. Wykonawca, ktéry jest wytworcg odpadow, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpaddéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym

podmiotom,
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2) przedkladania na zadanie Zamawiajgcego dokumentow ewidencji odpadow,
a w przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania uméw/oswiadczen
z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw, w szczegdlnosci
odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podkiadéw kolejowych, tj. odpadéw o kodzie
17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do Ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub
W procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem

nr 2 do Ustawy o odpadach).

18. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami

oraz urzgdzeniami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcow.

3.6.8.3Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1) W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i/lub krzewéw Wykonawca sporzadzi
operat dendrologiczny wg ponizszych wytycznych:

a) Celem operatu dendrologicznego jest okreslenie faktycznych potrzeb i ilosci drzew
lub krzewow planowanych do usuniecia/przesadzenia/adaptacji/nasadzenia oraz wskazanie,
ktore z nich wymagajg uzyskania zezwolenia/decyzji organu wtasciwego do ich usunigcia.

b) Operat dendrologiczny powinien zawiera¢ metodyke wykonanej inwentaryzaciji zieleni,
wykaz drzew lub krzewdw przewidzianych do usuniecia/przesadzenia/adaptacji oraz projekt
planu nasadzen.

c) Inwentaryzacjg nalezy objg¢é wszystkie drzew lub krzewy, ktérych usuniecie/
przesadzenie/adaptacja wynikajg z koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, w tym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1247) oraz z rozwigzan projektowych. Kazde
drzewo, powierzchnia krzewoéw powinny mie¢ nadany indywidualny numer inwentarzowy
w systemie narastajgcym, ktéry umozliwi jego identyfikacje w tabeli i na zatgczniku graficznym
(mapie). Zatgcznik graficzny nalezy sporzgdzi¢ w skali zapewniajgcej jego czytelnosc.

d) Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nalezy zestawi¢ w tabeli, w ktérej nalezy
przedstawi¢ nastepujgce dane: nr arkusza mapy, nr inwentarzowy, nazwa gatunku. obwod
pnia na wysokosci 5cm/130cm w cm w przypadku drzew, powierzchnia krzewéw w m?, powdd
dziatania, czy objete jest decyzjg lokalizacji linii kolejowej, czy istnieje wymdg uzyskania
zezwolenia zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody, czy istnieje wymdg uzyskania decyzji

zgodnie z ustawg o transporcie kolejowym, lokalizacje, w tym gmina, obreb, nr dziatki,
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wiasciciel/wtadajacy oraz ewentualne uwagi.
e) Wyniki inwentaryzacji zieleni oraz projektowanej zieleni nalezy réwniez przedstawic
na zatagczniku graficznym. Na mapie nalezy nanies$¢ linie rozgraniczajgcg teren inwestycji
(zgodng z decyzjg lokalizacji linii kolejowej, jezeli bedzie wymagana), linie terenu niezbednego
do realizacji inwestyciji, linie terenu kolejowego oraz linie wynikajgcg z ww. Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. Drzewa lub krzewy przewidziane do
usuniecia/przesadzenia/adaptacji nalezy rozrézni¢ na mapie kolorem zgodnie z powodem
dziatania. Na mapie nalezy rowniez nanies¢ lokalizacje nasadzen zastepczych
i przesadzen;
2) Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia
na usuniecie drzew i krzewdw, ktérych konieczno$¢ usunigcia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét, o ile
uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne;
3) Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o transporcie kolejowym decyzje
O usunieciu drzew lub krzewow, ktorych koniecznos¢ usuniecia wynika z zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, o ile uzyskanie takich decyzji okaze sie konieczne;
4) Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkdw, nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz opfat z tym zwigzanych;
5) Decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego
do usuniecia wszystkich drzew i krzewow w granicach nieruchomosci. Usunigcie drzew
i krzewow dotyczyé powinno tych sztuk (w odniesieniu do drzew) lub powierzchni
(w odniesieniu dla krzewow), ktére rosng w pasie wskazanym w pkt.1 (o ile nie uzyskano
stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 28 marca
2003 r.) lub ktére beda kolidowaé z wykonaniem robét budowlanych;
6) Whniosek o uzyskanie zezwolenia na usunigecie drzew i krzewéw musi zawierac
wszystkie elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewéw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca ustali,
czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakow lub siedlisk
innych chronionych gatunkoéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku obecnosci)
gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktorym dysponowacC powinien
Wykonawca. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew
i krzewow odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legow
ptakow, prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewéw w danej grupie drzew lub krzewdw

zostang wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny
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(w sposéb pewny) wyprowadzenia legdéw przez gniazdujgce gatunki ptakéw;
7 Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji/lzezwolenia na usuniecie drzew
i krzewow, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz
Zz kompletng dokumentacja, w tym wykaz drzew i krzewoéw planowanych do usuniecia, oraz
bedzie towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe;
8) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
ostatecznych wersji wnioskow oraz uzyskanych decyzji/zezwolen niezbednych do dokonania
usuniecia drzew i krzewdw, jezeli uzyskanie bedzie wymagane;
9) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow.
10)  Wpykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkow inwazyjnych,
w szczegolnosci: barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski) Heracleum mantegazzianum,
barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonhski (rdestowiec
ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem ilosciowym
liczby sztuk lub powierzchni pokrytej przez gatunki wystepujgce w wiekszych skupiskach;
11) Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegdlnosci zgodnie z warunkami uzyskanych zezwolen/decyzji
na usuniecie drzew i krzewow (o ile bedg wymagane) lub zgodnie z dokumentacijg projektowg
i uzyskanymi pozwoleniami na budowe.
12) W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakow, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu/decyzji na usuniecie drzew lub krzewdw wskazano inny termin. Dopuszcza sie
przeprowadzenie wycinki w okresie legowym po stwierdzeniu, Zze w miejscu jej wykonania nie
wystepuja gatunki zwierzat objete ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wtasciwego organu
na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do zwierzat objetych ochrona.
13) W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewdw wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona odpowiednich
nasadzen we wskazanych lokalizacjach.
14) Po wykonaniu nasadzen rekompensacyjnych w ramach gwarancji Umowy Wykonawca
bedzie dokonywat pielegnacji drzew zgodnie z wymaganami okreslonymi w decyzjach,
o ktérych mowa w pkt 13, o ile takie wymagania zostang okreslone.
15) W miejscach wycinanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewow.
16) Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych Roboét, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a ich odstoniete systemy

korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarznieciem. Wszystkie roboty
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zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdéw powinny byé wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.
17) Nalezy usungc¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, bgdz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
18) Karczowanie drzew i krzewéw, usuniecie karp wraz z ich odpowiednim
zagospodarowaniem nalezy wykonacC zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wymaga sie
usuniecia catosci drewna, gatezi, karpin. Dopuszcza sie zrebkowanie gatezi i karpin.
19) Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewow oraz koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca
uwzgledni w Cenie ofertowej;
20) W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat, roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
wiasciwego organu ochrony $rodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazéw
w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybdw objetych ochrong,
o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien wskazywac¢ co najmnie;j:

—nazwy gatunkow, ktérych bedg dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk,

—liczbe osobnikéw,

—cel wykonywania czynnos$ci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk,

—opis czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk,

—termin wykonania czynno$ci.
Whiosek Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
Z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem inwestycyjnym
(la-14). Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do
wiasciwego organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego tresci wniosku,

Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.6.8.4Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2024 poz. 1087), w szczegolnosci w przypadku:

1) ustug wodnych;

2) szczegolnego korzystania z wod;

3) wykonania urzgdzen wodnych;

4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wdd, majgcg wptyw

na warunki przeptywu wod;
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5) regulacji wod;

6) ksztaltowania nowych koryt ciekdw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggdw, przewodéw w rurociggach
ostonowych lub przepustéw;

8) trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;

9) prowadzenia robét w wodach oraz innych robét, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany stanu
wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzgdzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym
drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigetego

na dtugosci nie wigkszej niz 10 m,.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszenh
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia

0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Wod Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptaciji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wtasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktorych mowa w art. 118 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére moga wptywaé na
szczelnosé lub stabilnosé watdéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do Zamawiajgcego, w terminie zgodnie z instrukcjg la-14. Wykonawca
upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia

Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srédladowych wod ptyngceych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne

obliczania ilo$ci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgod wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen
0 niezgloszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byé¢

dostarczone do Zamawiajgcego.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego
harmonogram uzyskiwania pozwolern wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem terminow
ztozenia poszczegolnych wnioskdw oraz uzyskania poszczegolnych decyzji) oraz

harmonogram dokonania zgtoszen wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenie

wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /
potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym do komorki
wiasciwej ds. ochrony srodowiska w Zakladzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne/informacje o braku sprzeciwu do zgtoszenia, wraz z catg korespondencjg
prowadzong z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego/ sprawie zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego/potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu, przekaze do Biura Ochrony
Srodowiska Centrali Spétki uzyskane pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku sprzeciwu
do zgloszenia, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong z organem w trakcie
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego/sprawie zgtoszenia

wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnoéci, ktérej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w pemni rozpoznane, Wykonawca jest

obowigzany podja¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny byé tak zaprojektowane, by gwarantowaty
prawidtowe funkcjonowanie réwniez w przypadku wystgpienia zdarzenh ekstremalnych, w tym
powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego

opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o najnowszy scenariusz emisiji.
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W ramach roboét odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktére

nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.

3.6.9 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejgca infrastrukturg obcg i wkasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegdtowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
taka jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem

jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot moggcych naruszyc tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie

moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,

oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robodt
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania rob6t w miejscach kolizji i zblizeh nalezy

uzgodnic¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng

i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usunigcia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotow zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcg do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W  przypadku koniecznosci  ustanowienia  ograniczonego prawa rzeczowego
na nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec,
ze prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdéd wtasciwych organéw korporacyjnych

Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo
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to zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami

zewnetrznymi.

Zamawiajgcy informuje o wystgpieniu zidentyfikowanych rodzajow kolizji. Kolizje te opisane

sg W ponizszych punktach.

3.6.9.1Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegotowienia na gruncie pod kontem ewentualnych

kolizji z inng infrastrukturg w zakresie sieci telekomunikacyjnych i srk.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. (dostepne

na stronie internetowej: https://intranet.plk-sa.pl/) pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

a TK Telekom Sp. z o0.0. Podstawg do usuniecia kolizji jest podpisanie przez PLK S.A.
i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzér stanowi zatgcznik nr 2 do Porozumienia.
W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PLK S.A. a TK Telekom przed
terminem rozpoczecia robo6t (zgodnie z harmonogramem) usuwanie kolizji odbywa sie

na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robo6t
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. (dostepne na stronie
internetowej: https://intranet.plk-sa.pl/) pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP
TELKOL Sp. z o.0.

Wykonawca opracuje i uzgodni projekty na usuniecie kolizji z infrastrukturg operatorow

telekomunikacyjnych.
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3.6.9.2Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykonawca dokona weryfikacji na gruncie pod kontem ewentualnych Kkolizji z inng

infrastrukturg elektryczng i elektroenergetyczna.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z
warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PLK
S.A. i PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PGE
Energetyka Kolejowa S.A. PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PLK
S.A., wystgpi do PGE Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw

technicznych usuniecia kolizji oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowe;j.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
usuniecia kolizji, PLK S.A. podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe 0 usuniecie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunigciem Kolizji dopiero po podpisaniu

umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PLK S.A. a PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PLK S.A.
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwos¢

ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbioér techniczny wykonanych robo6t nastgpi na zasadach okreslonych w umowe

0 usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac¢ sie
na gtebokosci minimum 1,5 m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtdwki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewoddw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych

wobec uktadu torowego.

3.6.10 Inne roboty

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca rowniez zaprojektuje, a po akceptacji
Zamawiajgcego wykona i zamontuje w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu ( na terenie

inwestycji) tablice informacyjne zgodnie z aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.
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4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

projekt organizacji i technologii robét;

program zapewnienia jakosci prac projektowych;

program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robat;
plan ochrony srodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzadzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,

polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut

prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych

do terenu budowy.
Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu

prac - porzgdkowanie terenu;
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zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczeh powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen

zbiornikéw wodnych i ciekédw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi

do czasu zakonczenia budowy;

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

organizowanie rob6t w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow

budowlanych;
ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie sciekdéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw, zapewnienie pojemnikéw

na odpady state;

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz

kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadow;

tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekdw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw

w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,

wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas

lub w nastepstwie wykonywania robot.

1)

2)

3)

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia

roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;
obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

tereny potozone w poblizu rzek, ciekdbw wodnych i systemdédw melioracyjnych

oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
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i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw

srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wad;

4) obszary o sfabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Wéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wdd nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;

9. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia

gospodarki wodno-sciekowej.

10. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem

uprawnionych podmiotéw.

11. Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych
z odpowiednich zezwolen/decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdéw bezpieczenstwa,

warunkow technicznych.

12. Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac

tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

13. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow
nie moze zaktocac istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych
zmian lub ograniczenia wielkoSci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé¢ zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wdéd podziemnych nalezy otrzymaé

odpowiednig zgode wodnoprawng.

14. Prace niwelacyjne (wyrdownanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢

zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

15. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac

w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomos$ci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
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w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg

o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen

u odpowiednich gestordw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/6éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby

zapewnienia sobie zaplecza budowy;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
I przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy
przetozeniu odcinka rzeki — wody ptyngcej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem
w przygotowaniu umowy regulujgcej sposob, termin przekazania nieruchomosci

na rzecz nowego zarzadcy

zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendéw

zZielonych;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu

budowy;

dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunieciem karp po dokonanych wycinkach

(o ile wycinka bedzie wymagana);

wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie

w zasiegu oddziatywania budowy;

dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktorych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzgdzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,

ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét;

10) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej;

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty

organizacji ruchu drogowego i Kkolejowego oraz uzyskaé wymagane uzgodnienia

i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej

organizacji ruchu po zakonczeniu robodt) organizacji ruchu drogowego na przejazdach

kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
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przewoznikow i uzytkownikow drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajagce z opracowanych projektdw a nastepnie przywroci teren (infrastrukture)
do poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie doj$¢ do obiektéw obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych
dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega

akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacjaruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowac, uzyskaé akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robét
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu
na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe

zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowe;j
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa

medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacjaruchu kolejowego w czasie realizacji robot

Nie dotyczy

4.3Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakosC robot, za stosowane
metody wykonywania robot, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonanie roboét musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robot, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi

w PLK S.A. oraz w oparciu o szczegdtowy harmonogram robat.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
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za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow
i elementéw robdét, w tym osi gtdwnych i reperdw zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego oraz za biezgce sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej,

uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek dokona¢, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktow poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujgcych w granicach robét. W przypadku zniszczenia lub braku
mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez
Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on zobowigzany do odtworzenia tych
punktow. Odtworzenie osnowy powinno by¢ uzgodnione z Biurem Nieruchomosci,
Geodezji i Geoinformacji z zachowaniem parametréw doktadnosciowych oraz zatozen
przyjetych przy zakfadaniu pierwotnej osnowy. Wykonawca jest zobowigzany do
stabilizacji kolejowej podstawowej oshowy geodezyjnej zgodnie ze standardem
technicznym 1g-6.

Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem

przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiorek.

Roboty nalezy wykonywaé sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie

organizacji robét i technologii robot.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkow nie moze zagrazad
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie

poruszac.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac¢ wtasciwg

jakos¢ robat i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;j.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okre$lonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza

i urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzgdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robo6t

przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
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usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka koniecznos¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrodta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu

kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentow budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego

i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organdéw.
Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty

zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementdéw konstrukcyjnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych

i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotdw o wydania na koszt Wykonawcy

poswiadczonych Kkopii zaginionej dokumentac;ji.
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14. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie

przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robét, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi

zalgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukciji Ir-3.

15. Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,

dotyczacych rozwigzan projektowych i robot planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym

zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce osob na podstawie umowy o prace.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyrdb budowlany oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu

w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci

wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych

wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,

jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego

oraz zapisy dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedgce
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano

inaczej.

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatbw nie bedgcych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz
wiasciwym terenowo Zaktfadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetniaé odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoséci, a takze pozostatych przepisbw regulujgcych zastosowanie wyrobow

budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujacg u Zamawiajacego
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procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem w odniesieniu
do stosowanych elementow podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw

na bezpieczenstwo.

6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do

wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

7. Wyroby budowlane, materialy nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentow Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskac jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-

uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wylgczeniem poligondéw

badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.40Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentacji projektowej;
2) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbidr koncowy;
6) odbidr ostateczny;

7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.41 Odbiér dokumentacji projektowej

Odbidr dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu

budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
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obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku

w przypadku poszczegoélnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegolnych czesci realizowanych robot. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zapfate za czesciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa

przewiduje taki sposob rozliczeh;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robdét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci

robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;
3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi koniecznos¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna byé dokumentacja z inwentaryzacji

geodezyjnej robét ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okre$lonych w przepisach, standardach, normach,

instrukcjach, dokumentacji, itp.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow

oraz okresla warunki eksploatacji.

445 Odbiér koncowy

Zgodnie z § 12 Umowy.
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Podstawg odbioru robot budowlanych powinna by¢é dokumentacja z powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjnej.

4.4.6 Odbior ostateczny

Zgodnie z § 12 Umowy.

4.4.7 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co poét roku — na wniosek Zaktadu Linii Kolejowych PLK
S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkow
Wykonawcy w zakresie Swiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano w Umowie lub

w rozdziale 3.4.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznoéci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat

wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.50chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robdét, muszg spetniaé warunki okreslone

w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalaciji

podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg

dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, witadze lokalne oraz instytucje

obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem

nieruchomosci sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie

realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wiasnosci

i drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo

ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgcg podjecia robdt
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub

dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wlasciwego

terenowo Staroste.
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Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamoéwieniem, jezeli zwrdcy

sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia

ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych

z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopieh bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggdéw dla danego

rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PLK S.A przepiséw.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robot, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru

najpdzniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdiuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie

obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
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na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot, opracowanych dla
poszczegoélnych etapow robot i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wylgczenia napiecia/
Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robot) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wiasciwy zaktad Spétki PGE Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek

Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji

robot.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Nie dotyczy.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamodwienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatéw i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z koniecznoscig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
5) ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;
6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentaciji projektowe;;
7) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
8) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;
9) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
10) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;

11) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Plan zarzgdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa

w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegdlowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
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wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, prac
w zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami

administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.

CZESC Il - INFORMACYJNA
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowag
zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym narzecz PKP S.A.
stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego
stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie
przekazane Wykonawcy, po przedtozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktorych bedg
prowadzone planowane roboty budowlane oraz wypisow z ewidencji gruntow/zbior danych

eqgib).

Zamawiajgcy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczno$é, na podstawie pozyskanych przez

Wykonawce dokumentow) objetymi:

1. decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do nieruchomosci,

0 ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenéw drog publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowg Nr D50-KN-1L/01
gdy inwestycja wykroczy poza cze$¢ objetg Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac¢ aktualne

wypisy z ewidencji gruntow dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposo6b przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie beda objete decyzjg o ustaleniu lokalizaciji linii
kolejowe;.

Zamawiajgcy na podstawie art. 9 yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepisow prawa budowlanego nieruchomos$cig lub czescig

nieruchomosci na ktorej niezbedne jest wykonanie robdét budowlanych nie wymagajgcych
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decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art.28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach
inwestycji dotyczacych linii kolejowych.
Zamawiajgcy wymaga osobistego odbioru wystawionych oswiadczen przez upowaznionego

przedstawiciela Wykonawcy.

5.2 Certyfikacja
Nie dotyczy

5.3 Kontrola jakosci robot

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajagcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane

I postanowien Umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego

dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos$¢ Robédt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robdt i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robé6t i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.

5. Wykonawca zobowigzuje sig:

1) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach

materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.
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5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetniaé przedmiot

zamowienia, zostaty wskazane w:
1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi

lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.

6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentaciji w formie elektronicznej;
Zat. 2. Regulacje Zamawiajgcego;

Zal. 3.  Wzor opisu stanu nieruchomosci.
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikéw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie

elektronicznej, wedtlug wymagan wymienionych ponize;.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwédch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach

elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej

(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w protokole odbioru kohcowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci

materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodiowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT;

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek

dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacii.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowg, odrebng czesé, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym

uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentaciji
sg tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych

programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
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wyjatkowo, jako skan wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto

300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze

wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy

zakfadanej skali.

11) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWG bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi

pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

12) Wszystkie teksty i szczegéty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatow

PDF i DWG, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powigekszenia;

13) Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatan informacyjnych i promujacych,

zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.5 PFU.

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentow opisowych oraz rysunkow, umozliwiajgce wtasciwe

korzystanie z wersji elektronicznej.

15) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez

zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b)

nie moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary,

puste kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWG nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych twércéw/dystrybutoréw programéw

tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWG.

19) Nazwy plikow i folderbw muszg by¢ w miare krotkie (nie diuzsze niz 16 znakdow)

i bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
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rysunkow.

20) Nazwy plikébw bedgcych elementami dokumentacji obiektéw liniowych powinny
zawiera¢ przedziat kilometrazu tozsamy z zakresem danego rysunku/arkusza. Nazwy
plikow obiektdéw punktowych np. wiadukt, przejazd kolejowo-drogowy itp. powinny
zawiera¢ kilometraz osi tego obiektu. Pliki ze schematami srk danego posterunku ruchu
powinny zawierac jego nazwe. Ma to na celu utatwienie korzystania z dokumentacji bez
stosowania dodatkowego klucza. Nazwy plikow wynikajgce z systeméw informatycznych

Wykonawcy powinny by¢ modyfikowane wg powyzszych zasad;

21) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki musza by¢ uporzgdkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
¢) pliki nie mogg by¢ w zaden sposéb chronione hastem,
d) nos$niki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,

e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami
MS Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej

liczby stron w dokumencie.

24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé

hipertgcza do tytutow rozdziatéw.
25) Dla prezentaciji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen,
tj. powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formutf, a widok
zawartosci komorek nie moze by¢ w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem.
Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne

przeliczenie wszystkich pozostatych.

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1.

Strona 70z 72



PFU dla zadania ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Zakowice na linii kolejowej nr 17” realizowanych w ramach

+,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

Zalacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajacego

Dokumentacje nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢ zgodna 2z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w PKP S.A. i Spétce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji
dostepny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zaktadce ,Regulacje
i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.] —
https://platformazakupowaz.plk.sa.pl/serviet/HomeServilet?MP_action=publicFilesList&folder
=0007&MP_module=main)
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Zatacznik nr 3 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NA AZIEN. ...
(opis musi zosta¢ sporzgdzony wedftug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji

o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej przez organ pierwszej instancii)

(miejscowosc)

N[ [T 0 4= (T

Zabudowa istniejgca Na dzialCe: ...
KSZtatt AZIatKi. ... ..o e

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu

lokalizaci lINii KOIGJOWE]: .. ... e

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien byé

dostosowany do indywidualnego przypadku.

Strona 72z 72



