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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrét Opis
Cena Cena okreslona w § 11 Umowy

Zaktad Linii Kolejowych 1. wiasciwa terytorialnie jednostka
V4 zamawiajgcego odpowiadajaca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przecigcia z istniejgcymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elekiryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo konieczno$é zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologiag robét przez Wykonawce.

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK SA Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 | uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéownie |
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.725

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, = Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spoétce PLK SA ktérych tekst znajduje sie na stronie internetowe;j

| Zamawiajacego

http.//www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentow> Akty
prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w
katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Standardy
Techniczne

Szczegbtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h — zatgcznik nr 3 do
uchwaty nr 251/2021 Zarzgdu PLK SA z dnia 20 kwietnia 2021 r.
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SWzZ | Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem
TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
| Lemr?'n wykonania oznacza termin wykonania przedmiotu zaméwienia okreslony w §1
wy ust. 6 Umowy
Zespét Oceny Projektéw Inwestycyjnych — zespot specjalistow
ZOPI wspomagajacy Zespdt Projektowy w ocenie dokumentacii

przekazywanej Zamawiajgcemu, ktéra to ocena jest podstawg do
odbioru elementéw zamowienia

Pozostate pojecia lub okredlenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak,

jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekroé w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ~powinny”
lub odpowiadajace im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania polegajgca na budowie ciggu pieszego, oSwietlenia oraz wygrodzenia od
czynnego toru do istniejacego p.o. Chybie Mnich wybudowanego w ramach pn. ,Modernizacja
przystanku Chybie Mnich na linii kolejowej nr 157" w ramach ,Rzgdowego programu budowy
lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021 — 2025” prowadzona bedzie w systemie
,projekt i budowa”.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robét w ramach budowy ciagu
pieszego, o$wietlenia oraz wygrodzenia od czynnego toru do istniejgcego p.o. Chybie Mnich
wybudowanego w ramach zadania pn.. ,Modernizacja przystanku Chybie Mnich na linii
kolejowej nr 157" w ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankow
kolejowych na lata 2021 — 2025”.

Lokalizacja zadania: linia kolejowa nr 157 Pawlowice Slgskie - Skoczéw, szlak Bieniowiec —
Skoczéw, tor nr 1 od ok km 12,650 (nastawnia Bieniowiec) do ok km 12,945 (ok 20 m od
poczatku peronu).

Catoéé przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej: projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu +
projekt architektoniczno — budowlany + projekty techniczne) i projekty wykonawcze do
prawidtowego wykonania wszystkich robét budowlanych i uzyskania dia niej wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkow, decyzji i pozwolen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawcg i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentac;ji
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projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1 tj. projekt budowlany (projekt
zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno budowlany + projekty
techniczne), projekty wykonawcze, STWIORB dla poszczegdinych branz oraz
wszystkich robét przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz
wykonania wszelkich czynno$ci wymaganych Prawem;

3) Po zakonhczeniu Robdt, Wykonawca przywrédci do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem prac Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy ibudowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztalconych przez
Wykonawce, Wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drég, nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce lub budynkéw uszkodzonych wskutek dziatan
Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.

4) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drég budowanych
w ramach inwestycji, znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych inwestyciji,
z uwzglednieniem ich projektowanej kategorii i opracowac szkic przebiegu granic tych
paséw drogowych.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamoéwienia powinna byé wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamoéwienie
obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét z zakresu budowy dojscia do peronu, oswietlenia
oraz wygrodzenia od czynnego toru i demontazu istniejgcego ogrodzenia na peronie (jedno
przesto) jednokrawedziowego nr 1 p.o. Chybie Mnich i robét towarzyszacych branz:

- nawierzchni ciggu pieszego (wykonanie dojScia do peronu przystosowang dla oséb z
ograniczong mozliwo$cia poruszania sie z dostosowaniem jego wysokosci nawierzchni do
wysokosci istniejacego peronu wraz z oznakowaniem wejscia na peron zgodnie z standardami
stosowanymi w PLK SA, w tym zgodno$é z instrukcjami Ipi-1 i Ipi-2 i jego wygrodzeniem od
strony czynnych toréw;

- energetycznej (wykonanie oswietlenia wzdtuz nowo wybudowanego doj$cia do peronu).
Zasilanie oswietlenia zlokalizowane bedzie na stupie o$wietleniowym na poczatku peronu.
Wykonawca wykona stosowne podtgczenia.

Zakres robét projektowych:

¢ Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych
(uzyskanie prawomocnego zgtoszenia robo6t budowlanych);

¢ Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt
budowlany, projekt wykonawczy);

o Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz kolaudatu.

Zakres robot budowlanych :

¢ Budowa ciagu komunikacyjnego - dojscia na dziatce o nr geodezyjnym nr 1126 obreb 0003
Mnich (poczatek chodnika zaczyna sie w poblizu nastawni Bieniowiec od strony
ul. Tuwima) do peronu p.o. Chybie Mnich poprzez zaprojektowanie i wykonanie dojs¢ do
peronu przystosowanych dla oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie;

e Demontaz istniejacego wygrodzenia peronu p.o. Chybie Mnich na szerokosci dojscia do
ciagu pieszego w taki sposéb, aby wybudowane dojscie potaczyé bezkolizyjnie z
istniejgcym peronem jednokrawedziowym;
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e Przebieg chodnika nalezy zaprojektowac tak, by uzyska¢ maksymalne oddalenie od toru
czynnego bez koniecznosci wycinania drzew na gruncie bedacy w zarzadze PKP S.A.
Ewentualny montaz wygrodzeh nalezy zgodnie z Ipi-1 ograniczy¢ wytacznie do miegjsc,
gdzie wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci wigkszej niz 2m;

e Budowa wygrodzenia od strony czynnego toru;

e Zagospodarowanie terenu;

e Montaz elementéw wyposazenia (tablic informacyjnych oznakowania wej$cia na peron
zgodnie z standardami stosowanymi w PLK SA, w tym zgodnos¢ z instrukcjami Ipi-1 i Ipi-
2

e Wykonanie tablic informacyjnych o sfinansowaniu inwestycji;

 Usuniecie ewentualnych kolizji telekomunikacyjnych/elektroenergetycznych/SRK;

e Budowa oéwietlenia zewnetrznego wzdtéz drogi dojécia, z zastosowaniem opraw
oswietlenia LED, stupéw kompozytowych tamanych, wpigcie do istniejacego przylacza
energetycznego ciagu o$wietlenia na p.o. Chybie Mnich;

e Budowa infrastruktury kablowej i energetycznej drogi doj$cia;

e Wykonanie niezbednych wycinek krzewéw i odrostow, w zakresie wynikajacym z
opracowanej dokumentaciji;

Zamawiajacy zwraca uwage, iz calos¢ przedmiotu zamoéwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SIWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, Regulacjami
Zamawiajacego, hormami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow

Charakterystyczne parametry obiektu wyznaczone robotami wiodgcymi nawierzchniowymi
i energetycznymi okresla PFU.
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2.1.1 Orientacja na mapie Polski
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2.1.2 Orientacja w regionie
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2.1.3 Lokalizacja obiektow
Zakres robdt objety zamowieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.:

e Zakfadu Linii Kolejowych w Sosnowcu

Lokalizacja zadania: linia kolejowa nr 157 Pawtowice Slaskie - Skoczéw, szlak Bieniowiec —
Skoczéw, tor nr 1 od ok km 12,650 (nastawnia Bieniowiec) do ok km 12,945 (ok 20 m od
poczatku peronuy), inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa $lgskiego w powiecie
cieszynskim, gmina Chybie, obrgb Mnich.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

2.21 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamdwienia w $cistej wspoipracy
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z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycja
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spojnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami innych inwestycji, ktérych
realizacja/okres trwatosci czasowo pokrywa sie z okresem realizacji/okresem trwalosci
niniejszego zadania/projektu tj. ukoriczonego zadania inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja linii
kolejowych nr 694/157/190/191 Bronéw — Bieniowiec — Skoczéw — Goleszéw — Cieszyn/Wista
Giebce”. Cze$¢ A: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych na odcinku podg Bronéw
— Wista Gtebce w ramach umowy nr 90/106/0135/19/Z/| z dnia 10.10.2019 r., ktérego okres
gwarancyjny trwa do 23.12.2027 r., dla ktérego zostata wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrona Srodowiska w Katowicach decyzja $rodowiskowa znak WO0$.4201.5.2017.AM. 14
Z dnia 6 listopada 2018 r.

Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspdipracy z gwarantem tj. TRAKCJA S.A. aby
realizowana inwestycja nie spowodowata utraty gwarancji na zrealizowanej w/w umowie.

Na czas realizacji zadania inwestycyjnego nie sg wymagane zamknigcia torowe

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Chybie.

Linia kolejowa nr 157 Pawlowice Slaskie - Skoczow, szlak Bieniowiec — Skoczéw, tor nr 1 od
ok km 12,650 (nastawnia Bieniowiec) do ok km 12,945 (ok 20 m od poczatku peronu) jest
torem linii znaczenia panstwowego, jednotorowa, zelekiryfikowanej, normalnotorowej o
predkosci rozktadowej V = 100 km/godz.

Na torze nie wystepujg ograniczenia predkosci.
Linia nie nalezy na tym odcinku do AGC, AGTC i TEN-T.

Na terenie, na ktéorym beda prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terenéw/obszarow, ktore sa wpisane do rejestru zabytkow lub podiegajg innej ochronie
konserwatorskiej. Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie
zidentyfikowano obiektow wpisanych do rejestru zabytkdéw lub podlegajacych innej ochronie
konserwatorskie;.

Linia kolejowa nr 157 jest po rewitalizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja
linii kolejowych nr 694/157/190/191 Brondéw - Bieniowiec — Skoczéow — Goleszéw —
Cieszyn/Wista Glebce”. Czes¢ A: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych na odcinku
podg Bronoéw — Wista Gtebce w ramach umowy nr 90/106/0135/19/Z/1 z dnia 10.10.2019 r.,
kiérego okres gwarancyjny trwa do 23.12.2027.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Nie dotyczy
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2.2.21.1 Wychlapy

Nie dotyczy
2.2.21.2 Rozjazdy

Nie dotyczy

2.2.2.2 Podtorze
Nie dotyczy

2.2.2.21 Odwodnienie

Nie dotyczy

2.2.2.3 Obiekty inzynieryjne

Nie dotyczy

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przej$cia

Nie dotyczy

2.2.2.5 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Peron nr 1 jednokrawedziowy o dlugosci 150 m, szerokosci ok. 3 m i wysokosci 0,76 m nad
gtéwka szyny LK 157 w km 12,925-13,075. Rok budowy: 2022. Scianka peronowa z plyty
prefabrykowanej zelbetowej typu ,L” dla wysokosci peronu 0,76 m ponad gtébwke szyny.
Nawierzchnia peronu z plyt chodnikowych o wymiarach 40x40 cm. Linia ostrzegawcza pasa
strefy bezpieczenstwa w kolorze zoftym szerokosci 10 cm. Dojscia do peronu p.o. Chybie
Mnich od ul. Bielskiej/Tuwima brak. Dojécie do p.o. Chybie Mnich odbywa si¢ wytacznie od
strony ul. Topolowej.

Peron wybudowany w ramach inwestycji pn.. ,Rewitalizacja linii kolejowych
nr 694/157/190/191 Bronow — Bieniowiec — Skoczéw — Goleszéw — Cieszyn/Wista Gigbce”.
Czesé A: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych na odcinku podg Bronéw — Wista
Glebce w ramach umowy nr 90/106/0135/19/Z/l z dnia 10.10.2019 r., ktérego okres
gwarancyjny trwa do 23.12.2027.

2.2.2.5.1 Elementy malej architektury i oznakowania statego

Peron o$wietlony i wyposazony w tawki, tablice informacyjne oraz kosze na $mieci. Wiata na
peronie o konstrukcji stalowej, oznakowanie dotykowe, peron ogrodzony ogrodzeniem
panelowym.

Mala architektura zabudowana w ramach inwestycji pn.: ,Rewitalizacja linii kolejowych
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nr 694/157/190/191 Bronéw — Bieniowiec — Skoczéw — Goleszow — Cieszyn/Wista Giebce”.
Czes¢ A: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych na odcinku podg Bronéw — Wista
Gtgbce w ramach umowy nr 90/106/0135/19/Z/l z dnia 10.10.2019 r., ktérego okres
gwarancyjny trwa do 23.12.2027.

2.2.2.6 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy

2.2.2.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie dotyczy.

2.2.2.8 Telekomunikacja

Kanalizacji teletechnicznej na peronach oraz urzadzenia CSDIP i SMW na przedmiotowym
przystanku zabudowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Zaprojektowanie, dostawa i
zabudowa urzgdzen Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej na linii
kolejowej nr 157 na odcinku podg Bieniowiec — Skoczéw w ramach projektu pn.: ,Zabudowa
Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej — Etap |I” realizowanego ze $rodkow Krajowego
Planu Odbudowy i Zwigkszenia Odpornosci”. Dokumentacja w wersji elektronicznej zostanie
udostepniona Wykonawcy po podpisaniu umowy celem identyfikacji tras kablowych.

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie dotyczy

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Na peronie p.o. Chybie Mnich znajduje sie oswietlenie wybudowane w ramach inwestycji
pn.: ,Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronéw — Bieniowiec — Skoczéw —
Goleszéw — Cieszyn/Wista Gtebce”. Cze$¢ A: Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
na odcinku podg Brondéw — Wista Giebce w ramach umowy nr 90/106/0135/19/Z/1 z dnia
10.10.2019 r., ktérego okres gwarancyjny trwa do 23.12.2027.

Dane przytacza energetycznego:

PPE: 590322426201152204 (TAURON)

Nazwa przytacza: Oswietlenie zewnetrzne peronéw p.o. Chybie Mnich LK 157 km 12,898,
oswietlenie przejazdu km 13,097 ul. Topolowa, kontener SSP, dz. 1126 obr. Mnich

Moc przytaczeniowa / umowna: 15 kW

2.2.2.11 Inne

Brak ekrandéw akustycznych w tej lokalizacji, brak drogi dojscia od ul. Bielska/Tuwima, brak
wygrodzenia od strony czynnego toru, brak o$wietlenia.
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3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajacy przewiduje dwie formy rozliczania robo6t budowlanych:

1) pozycje ryczaftowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet;

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiaréw z podanymi jednostkami miar innymi
niz komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca, przygotowujac oferte, musi wzig¢ pod uwage calo$¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyskaé parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamowienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggnaé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdtowego rozbicia RCO, ktére bedzie
stanowilo zatgcznik do wystawionych kazdorazowo faktur.

Wykonawca jest zobowigzany do przesytania w kazdy pigtek do godz. 15.00 raportow z
zakreséw wykonanych robét oraz planu robét do wykonania na kolejny tydzien.

Wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ harmonogram realizacji prac z Zamawiajgcym.
Musi on réwniez uwzglednia¢ zakres rzeczowo — finansowy.
Realizacja zadania powinna by¢ prowadzona w taki sposob, aby:

- do 31.10.2025 r. zostat wykonany zakres robét o wartosci do 100 % kwoty catego zadania.

3.1 Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wymagane jest zwiekszenie dostepnosci transportu kolejowego dla
lokalnych spotecznosci przez uzupetnienie lokalnej i regionalnej punktowej infrastruktury
pasazerskiej, ktére] zarzadcg jest PLK SA, jak rowniez ograniczenie wykluczenia
komunikacyjnego, co umozliwi pasazerom dostgp do komunikacji wojewddzkiej
i miedzywojewodzkiej oraz bedzie skutkowac poprawa wewnetrznej spojnosci komunikacyjnej
regionéw kraju.

3.2 Badania
Nie dotyczy

3.2.1 Badanie obiektow inzynieryjnych

Nie dotyczy
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3.2.2 Badanie obiektow kubaturowych

Nie dotyczy

3.2.3 Badanie sieci trakcyjnej

Nie dotyczy

3.2.4 Badania geotechniczne

Nie dotyczy.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytaczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zaméwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogoélnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie

z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
Zzasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkow Zamédwienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ sie w obrebie terenéw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego, do ktérych Zamawiajacy posiada prawo
witasnos$ci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg z PKP
S.A. umowa nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé z Zamawiajacym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej — jednakze przed podjeciem decyzji
0 wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji, gdy bedzie ona wymagana) -
okresli nieruchomosci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robét budowalnych oraz
dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowiacych przedmiot umowy

nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokonaé¢ na
podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod
adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntéw
I budynkow, w tym dotyczacych numerow ksigg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy
nalezy przedstawi¢c w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajgca tytut prawny)
Zamawiajgcemu, ktéry bez zbednej zwioki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze
wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci. W sytuacji realizacji
inwestycji realizowanych poza nieruchomosciami dla ktérych Spétka posiada prawo wiasnos$ci/
uzytkowania wieczystego niezbedne jest pozyskanie na rzecz Spétki zgody uprawniajgcej
Spotke do zrealizowania robét budowlanych w planowanym zakresie celem zabezpieczenia
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intereséw Spotki w sytuacji realizacji inwestycji na tych gruntach. Zaakceptowany przez
Zamawiajacego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac projektowych, w tym
opracowania wnioskow, o ktérych mowa w pkt. 3.3.3.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajace z zapiséw odpowiednich Technicznych Specyfikacii Interoperacyjnosci lub
przepiséw krajowych.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarébwno pod wzglgdem merytorycznym
jak i redakcyjnym. Dokumentacja musi byé wykonana w wersji papierowej i elekironicznej na
nosniku danych.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celéw projektowych, ktére beda wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla robot wymagajacych pozwolenia
na budowe jak réwniez dla robot podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celéw
projektowych winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie
potrzeby tereny przylegte do linii kolejowej o szeroko$ci niezbednej do prawidtowego
opracowania catej wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych
powinna zawiera¢ aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek
ewidencyjnych i przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréow geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowe;.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celow projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadnos¢ i stan poziomej i wysokosciowe] osnowy geodezyjnej, a w
razie potrzeby zatozy¢ dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonej w
branzowym standardzie Ig-6. Stabilizacje nowych punktow osnowy nalezy wykonaé zgodnie
ze standardem Ig-6 na kolejowym terenie zamknigtym w miejscach, gdzie nie bedag
prowadzone prace budowlane i punkty nie ulegna zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zostaé opracowana zgodnie z:

1) Obowigzujacymi panstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakow regulacji osi torow,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Ig-6 (uchwata nr 849/2024 Zarzadu PKP Polskie linie Kolejowe
S.A. z dnia 10 wrzesénia 2024 r.)

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji
kolejowej” GK-1 (uchwata nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.)

Przed zlozeniem w celu przyjecia do zasobu geodezyjnego opracowanej dokumentacji do
celow projektowych, we wiasciwym terytoriainie KODGIK, a w przypadku opracowania
wykraczajacego poza teren zamknigty — we wiasciwym terytorialnie PODGIK nalezy
zastosowaé procedury zwigzane =z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z
instrukcjg Ig-1. Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. wprowadzonej uchwatg nr 846/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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z dnia 10 wrzesnia 2024 r. Wykonawca przekaze do wydzialu geodezji Biura Nieruchomosci,
Geodezji i Geoinformacji PLK SA:

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg.*.dgn.

2) dane o poziomej i wysokosciowej oshowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ dokfadnosé, sposob
stabilizacji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspdlrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych- kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A ;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodno$ci przebiegu granic pozyskanych
ze zrédet wymienionych w pkt 1;

3) Wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbiezno$ci podlega przekazaniu do Zamawiajacego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére mogg wptynaé na rzetelnosé
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na prawidtowe okreslenie
terenu rozgraniczajacego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia szczegoOlowego postepowania doprowadzajacego do zgodnosci
danych ewidencyjnych. Czynnosci te nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie.

Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i elektronicznej na no$niku danych.

3.3.2 Koncepcja projektowa

Nie dotyczy

3.3.3 Whnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowlanych wymagajgcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowiazany jest w ramach realizacji zaméwienia opracowac¢ wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizac;ji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek, o
ktérej mowa w pkt 3.3 powyzej, Wykonawca stwierdzi, ze ktdrakolwiek z nieruchomosci, na
ktérych planowane sg roboty budowlane wymagajace PnB posiada stan prawny
nieuregulowany, w tym w rozumieniu art. 113 ust.6 i ust. 7 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, dla realizacji rob6t budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej.

Wykonawca opracuje (we wspolpracy z Zamawiajgcym) wnioski wraz z niezbednymi

Strona 20 z 89

b



PFU dla zadania pn.: ,Modernizacja przystanku Chybie Mnich na linii kolejowej nr 157"

zatacznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu lokalizacii linii kolejowej iflub decyzji o0 ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. wnioski 0 wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy
przygotowaé wediug ,Standardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022
Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna
z wymaganiami wtasciwego organu wydajacego decyzje.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach

mapowych nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 9o ust.3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca

2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024 poz.697 tekst jednolity.), naniesc:

1) oznaczenie terenu objgtego inwestycja, w tym linie rozgraniczajgce teren oraz granice
kolejowego terenu zamknigtego;

2) granice kolejowego terenu zamknigtego

3) kilometracje linii kolejowej;

4) istniejace i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku realizacji inwestycji kolejowej w ramach, ktorej beda wykonywane roboty
polegajace na budowie/przebudowie infrastruktury drogowej Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajacym rozwazy pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestyciji drogowej w
trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 311). W przypadku wyboru tego
trybu Wykonawca pozyska petnomocnictwo do wystapienia z wnioskiem o ww. decyzje od
wilasciwego zarzadcy drogi.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletnos¢ wniosku/ow oraz poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem wnioskéw | wydaniem decyzji.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacji i podpisania przez Zamawiajgcego
(Zamawiajacy nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wnioskéw o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego). Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie
wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspdtpracy
z Zamawiajgcym w zakresie skiadania dodatkowych wyjasnieri na zadanie organow
wydajacych opinie i decyzje oraz uzgadniajacych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentaciji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgloszone przez strony postepowania
administracyjnego.

W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczyc¢ bedzie nieruchomosci,
o ktérych mowa w art. 9s ust.3b i/lub w art. 9s ust. 3e ilub w art. 9q ust. 1 pkt 6) i/lub w art.9s
ust.9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis kazdej z nieruchomosci
przejetych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z dokumentacjg
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fotograficzna, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej przez organ pierwszej instancji.

Opis stanu nieruchomosci musi zawierac, w szczegolnosci:
1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2) opis budynkéw — w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie,
powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkows itp.;

3) opis pozostatych naniesien i innych obiektébw budowlanych z podaniem
powierzchni, dtugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie
dziatki;

4) zinwentaryzowanie sktadnikéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z
podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.

5) czes¢ fotograficzna z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej
numerem i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia
powinny by¢ oznaczone (np. przy pomocy tyczek)

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu opis stanu nieruchomosci
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci, o
ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust.9
réowniez wedtug stanu na dziehn zakohczenia na nich wszystkich robdt budowlanych
podlegajgcych odbiorowi koicowemu, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni od
dnia wykonania ww. robét z dokumentacjg i umowa.

Wzér opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w zataczniku nr 9 do
niniejszego PFU.

Po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji inwestycji, Wykonawca
wyznaczy i trwale za stabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny obszar linii kolejowej.

Stabilizacje nalezy wykonaé dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac plyte betonowg z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegto$¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawaé ponad grunt okolo 15 cm. W
miejscach, gdzie jest narazony na zniszczenie lub utrudnia korzystanie z nieruchomosci np.
droga, znak nalezy stabilizowaé na réwni z poziomem terenu. Jezeli odlegto$¢ pomiedzy
sgsiednimi punktami przekroczy 200 m to nalezy zastabilizowa¢ dodatkowy punkt/punkty na
linii prostej z zachowaniem wizury pomigdzy sasiednimi punktami.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposéb wyszczegdlniony w
Rozporzadzeniu Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci.

W przypadku nieruchomosci lub ich czesci, ktdre planowane sg do nabycia na rzecz Skarbu
Panstwa, Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié, czy nieruchomosci te umieszczone sg w:
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1) wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczen, o ktorym mowa w art. 101c ust. 3
i art. 101 d ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.:
Dz.U.2024.poz 54);

2) wykazie historycznych zanieczyszczen, o ktérym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024 poz. 54);

3) rejestrze bezposrednich zagrozen szkodg w srodowisku i szkod w $rodowisku, o ktérym
mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U.2020 poz. 2187 z p6ézn. zm.).

W przypadku potwierdzenia, ze nieruchomo$¢ znajduje si¢ w wykazach lub rejestrze, o ktérym
mowa powyzej, Wykonawca jest obowigzany niezwiocznie poinformowa¢ o tym fakcie
Zamawiajagcego oraz przekaza¢ dokumentacje potwierdzajaca ten wpis, w tym
w szczegodlnosci wskazaé rodzaje zanieczyszczen.

3.3.4 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu operatow
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej do ktorych PLK SA nabyta prawo uzytkowania wieczystego, a ktore
na dzien wydania przedmiotowej decyzji stanowily wiasnos¢ Skarbu Panstwa i nie bylo
ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe do ww.
nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia
ostatecznos$ci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te muszg by¢ sporzgdzone
wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej przez
Organ | instancji oraz wediug jej wartoéci na dzien ostatecznosci przedmiotowe] decyzji.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznoéci pozyskania praw do innych
nieruchomoéci niz te, o ktorych mowa w art.9s ust.3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym jak
réwniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust.1 pkt 6) i art. 9s ust.9 ustawy o
transporcie kolejowym.

Operaty muszg byé sporzadzone przez osobg posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majatkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawieraé wszystkie wymagane dla niego elementy
zaréwno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru gruntéw
oraz protokot z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksigga wieczysta jest prowadzona, a nie
znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, kiére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, réwniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celow projektowych.
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Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy
branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dia realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umoéw, uzgodnien, opinii i innych (z wytaczeniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymaganay)).

Ponadto nalezy opracowac i uzgodnié projekty usuniecia kolizji z infrastrukturg operatorow
telekomunikacyjnych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajace z procedur TS| réwniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowe;j i elektronicznej na no$niku danych.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego

i powinien zawiera¢, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podiuzne
Z naniesieniem uktadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska oraz
pozostate elementy wyszczegolnione w wymaganiach ST-T1-A6;

2) w ramach projektu wykonawczego nalezy na planie sytuacyjnym przedstawi¢ lokalizacje
ciggu komunikacyjnego - dojscia oraz inne projekty specjalistyczne posiadajace wszystkie
niezbedne uzgodnienia (projekty technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow,
projekty organizacji ruchu kolejowego — fazowania robét w czasie realizacji, projekty
czasowe;j i statej organizacji ruchu drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji
Z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

3) o$wiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzy branzowych

4) Wyroby materiatowe powinny by¢ spojne z istniejacg infrastrukturg p.o. Chybie Mnich

(nawierzchnia utwardzona winna byé wykonana analogicznie jak istniejace dojscie do
peronu od strony ul. Topolowej).

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywac¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowe;j i elektronicznej na no$niku danych.
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3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajacych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnos$nie do
rodzaju i jakosci materiatéw, urzadzen, elementow i konstrukcii dostarczanych przez
Wykonawcéw, oraz rodzaj wymaganych dowodéw jakosci: deklaracji wiasciwos$ci , atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i inne oraz zestawienie
materiatow, surowcow i wyrobéw stanowigcych element akceptacji przed wbudowaniem
oraz element dokumentaciji powykonawczej.;

2) szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczeg6lnych rodzajow robot:

a) przywotanie obowiazujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepiséw, norm i wytycznych, odnoszacych si¢ do roboty vjetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne zwigzane z kolejnoscig prowadzenia prac przy
czynnej linii kolejowej wptywajace na jako$¢ wykonania robot oraz wptyw ingerencji w
ustabilizowane torowisko i budowle ziemng obejmujace sposdéb wykonania, rodzaj
stosowanego sprzetu, maszyn, warunkéw odbioru poszczegoinych elementow
ulegajacych zakryciu i warunkoéw uzyskania zamknieé drog lub ulic i oznakowanie
objazdéw na czas robét,

c) zakres badan kontrolnych poprawnoéci wykonania prac, stanowigcy jednoczesnie
jeden z elementow operatu kolaudacyjnego (odbiorowego), wymagania jakosciowe
przy odbiorze (tolerancje), niezbedne dowody jakosci wykonania robét (dokumentacja
zdjeciowa kazdego etapu prac ulegajacych zakryciu) oraz dopuszczalne odchylenia od
wymagan norm;

d) wymagania w zakresie czestotliwosci prowadzenia kontroli wykonania, iloéci i zakresu
badan do odbioréw, préb, rozruchdw, itp.;

e) zakres niezbednych projektow wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegotowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspolne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem Zamédwienia moga
byé ujete w czesci ogbinej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob:
1) Dokumentacje projektowa nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegolne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
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a) tytut dokumentu;

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu:;

c) etap projektu (jesli dotyczy);

d) wersje dokumentu;

e) date powstania dokumentu;

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

g) nazwe i adres Zamawiajgcego;

h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami;

) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej w
dokumencie;

k) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytulem dokumentu i numerem
wersji;

l) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczba stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajaca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegéine branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgéd i pozwolen nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu w nastepujacy sposoéb:

a) 1egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);

b) 2 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetniaé wymagania zawarte w zatgczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*.cu, *jpg, *tiff itp. rbwniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatow zapewniajac
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficzne;j,
ztozyC w format A4 i oprawi¢ w sposdb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢é ponumerowane;

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacja zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Nie dotyczy
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3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbior wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajagcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

Przed rozpoczeciem procesu odbiorowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
operat kolaudacyjny dla odbieranych rob6t. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z
Warunkami | zasadami odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi
Uchwata Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 . i
Wytycznymi przeprowadzania odbioréw koncowych robot inwestycyjnych prowadzonych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzja
Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 1. Dla
urzadzen srk dodatkowo zgodnie z wytycznymi le-4 oraz le-6.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnos$ci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwata
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktadéw Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdinych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksiazki Obiektu Budowlanego) zawierajace branzows:

1) dokumentacje powykonawcza;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacjg powykonawczg.

W zakresie SMW nalezy dodatkowo wykona¢ dokumentacje paszportyzacyjng w formie
elektronicznej.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zostac dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajacy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
2 wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwiazanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.
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3.5.1 Plan utrzymania

Wykonawca przygotuje plan utrzymania wz. o$wietlenia oraz ciggu komunikacyjnego.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawcza stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie¢ dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w podziale na poszczegdlne
branze;

Tre$¢ mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej oraz sposob i doktadno$¢ wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 ..

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do paristwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podiega ocenie
Zamawiajacego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajacego, Wykonawca przekaze geodezyjna
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
zasobu geodezyjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okreslona przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentac;ji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 — 2 powyzej zostanie
wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng
(cyfrowg) nalezy przekazac w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wers;ji
edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajacego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale za stabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego. Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu
to stup granitowy lub betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 ¢m, wysokosci 70 cm i
na wierzchu 10x10 cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte
betonowg z wyrytym krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegto$¢ pomiedzy spodem
stupa, a wierzchem podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawac¢ ponad grunt
okoto 15 cm. W miejscach, gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby
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korzystanie z nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowaé¢ na réwni z
poziomem terenu. Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci za stabilizowania punktu granicznego
stupem betonowym lub kamiennym dopuszcza sig utrwalenie punktow w sposob
wyszczegolniony w Rozporzgdzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci.

3.6 Dzialania informacyjne i komunikacyjne projektu

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji przez Zamawiajgcego wykona i zamontuje
w uzgodnionym z Zamawiajacym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjng zgodnie
z aktualnymi wytycznymi znajdujacymi sie na stronie:
https://iwww.gov.pliweb/premier/promocja.

Ponadto, do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezat nadzér nad stanem tablicy oraz jej
wymiana/naprawa po kazdym uszkodzeniu/zniszczeniu. Wymagane jest ustawienie min. 1 szt.

tablicy informacyjnej.

3.7 Roboty budowlane

Zakres robét budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) budynki i budowle;

3) kolizje z sieciami zewngtrznymi;

4) inne roboty, wg. potrzeb (np. usunigcie krzewow i odrostéw, rozbiérki, chodniki,
wygrodzenia, ogrodzenia itp.).

Wszystkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z Prawem oraz normami i standardami

technicznymi obowiazujagcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem

wspolczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow

BHP.

Podane zakresy rob6t w niniejszym opracowaniu sg szacunkowe i mogg ulec zmianie na
etapie opracowania dokumentacji technicznej. Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na
zwiekszony zakres robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty
dodatkowe badz uzupetniajace.

Nalezy wykonaé zakres robot niezbedny do dostosowania dojé¢ i wyposazenia peronu do
potrzeb obstugi 0s6b z niepetnosprawnoscia i 0sob o ograniczonej mozliwo$ci poruszania sie
na podstawie wymagan TSI PRM.

3.7.1 Nawierzchnia kolejowa

Nie przewiduje sie prac w nawierzchni kolejowej.

3.71.1 Tory
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Nalezy zabezpieczy¢ torowisko przed zanieczyszczeniami spowodowanymi wykonaniem
fundamentéw pod stupy oswietleniowe i budowa dojscia do peronu oraz wykonaniem
wygrodzenia od strony czynnego toru. Przylaczenie wykonanej ochrony przeciwporazeniowej
wygrodzenia do szyny za pomoca zacisku kotkowego wierconego.

3.7.1.2 Rozjazdy

Nie dotyczy

3.7.1.3 Odwodnienie

Prace prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego odwodnienia torowego.
Zabezpieczy¢ prawidtowe odwodnienie ciggu pieszego.

3.7.2 Obiekty inzynieryjne

Budowa przepustu z zachowaniem przekroju poprzecznego istniejacego cieku wodnego o
szerokosci ciaggu komunikacyjnego — pieszego.

3.7.3 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie dotyczy.

3.7.4 Drogi kotowe

W przypadku, gdy =zajdzie taka potrzeba Wykonawca zobowigzany jest opracowaé
dokumentacje projektowg dotyczacg wytaczenia pasa drogi i wykonaé prace zwigzane z
wprowadzeniem ograniczenia ruchu na ulicy Bielskiej/Tuwima w Chybiu na wysokosci
budowanego dojscia.

Wszystkie ograniczenia dotyczace ruchu drogowego na ulicy Bielskiej/Tuwima w Chybiu
nalezy przyjmowac w uzgodnieniu z Zarzadcg drogi i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(uzyskanie uzgodnien lezy po stronie Wykonawcy).

Dokona¢ inwentaryzacii fotograficznej istniejgcych drég dojazdowych w rejonie realizowanej
inwestycji.

3.7.5 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Nawierzchnia nowo budowanego dojscia do peronu powinna by¢ spéjna z nawierzchnig
zastosowang na peronie nr 1 p.o. Chybie Mnich (ciag pieszy wykonaé z ptyt betonowych
50x50x7 na podsypce cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa) i
by¢ przystosowana dla os6b z ograniczong mozliwoscig poruszania sie z dostosowaniem jego
wysokosci nawierzchni do wysokosci istniejgcego peronu wraz ze $ciezkg dotykows dla osdb
niewidomych i niedowidzacych na catej trasie nowobudowanego dojscia.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania Wytycznych architektonicznych dla infrastruktury
pasazerskiej Ipi-1. Sciezka prowadzgca musi by¢ powigzana z istniejacg juz infrastrukturg
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peronowa. Konieczno$é wykonania prac na istniejacym juz obiekcie polegajaca na demontazu
czesci ogrodzenia oraz potaczenia nowo budowanego ciggu pieszego z istniejgcym peronem.

Od toru czynnego nalezy zastosowac wygrodzenle ,tednakze-nalez-y—}e—egmmz-ye—wy#aﬁzme

A . Zastosowane

grodzenle musi byé spéjne z |stn|eja1cym juz ogrodzenlem przy peronie. Wymagane
oznakowanie state zgodne z Ipi-2 (tablica z informacjg dokad kieruje wejscie umieszczona
przy ulicy Bielskiej/Tuwima oraz tablica z informacjg dokad kieruje wyjScie umieszczona na
peronie).

3.7.6 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie planuje sie prac w budynkach stuzacych prowadzeniu ruchu kolejowego.

3.7.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie planuje sie prac w urzagdzeniach sterowania ruchem kolejowym

3.7.7.1 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk

Nie dotyczy
3.7.7.2 Wytyczne ogoine

Nie dotyczy

3.7.7.2.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem

Nie dotyczy

3.7.7.2.2 Jednoodstepowa (pétsamoczynna) blokada liniowa
Nie dotyczy

3.7.7.2.3 Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa
Nie dotyczy

3.7.7.2.4 Systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych i
przejéciach w poziomie szyn.

Nie dotyczy

3.7.7.2.5 Urzadzenia detekcji stanéw awaryjnych taboru dSAT
Nie dotyczy

3.7.7.2.6 Kontrola bezpieczeristwa jazdy pociagow

Nie dotyczy
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3.7.7.2.7 Systemy nadrzedne (LCS)

Nie dotyczy

3.7.7.2.8 Systemy diagnostyczne (CUiD)

Nie dotyczy

3.7.7.2.9 Wymagania dotyczace pracy urzadzen

Nie dotyczy

3.7.7.2.10 Wymagania elektryczne

Zgodnie z obowigzujacymi normami oraz instrukcjami wewnetrznymi PLK SA
3.7.7.2.11 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej
Nie dotyczy

3.7.7.2.12 Wymagania w zakresie odpornos$ci na wibracje i udary mechaniczne
Nie dotyczy

3.7.7.2.13 Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii

Nie dotyczy

3.7.7.2.14 Wymagania dla urzadzen wewnetrznych

Nie dotyczy

3.7.7.2.14.1 Urzadzenia zaleznosciowe srk

Nie dotyczy

3.7.7.2.14.2 Zasilanie stacyjnych urzadzen srk
Nie dotyczy
3.7.7.2.15 Wymagania dla urzadzen zewnetrznych

Nie dotyczy

3.7.7.2.15.1  Sygnalizatory

Nie dotyczy
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3.7.7.2.15.2

Nie dotyczy
3.7.7.2.153
Nie dotyczy
3.7.7.215.4

Nie dotyczy

3.7.7.215.5

Nie dotyczy
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Napedy zwrotnicowe

Urzadzenia kontroli niezajgtosci

Sie¢ kablowa

Urzadzenia samoczynnego hamowania pociagéw (SHP)

3.7.7.2.16 Wymagania w zakresie préb technicznych

Nie dotyczy

3.7.8 Telekomunikacja

Nie przewiduje sie prac w branzy telekomunikacyjnej. Wykonawca powinien dokonac
weryfikacji polozenia kabli teletechnicznych innych operatoréw. W przypadku zlokalizowania
takich kabli powinien postepowac jak w przypadku kolizji.

3.7.9 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie planuje sig prac w urzadzeniach energetyki trakcyjnej

3.7.9.1 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej

Nie dotyczy

3.7.9.2 Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej

Nie dotyczy

3.7.9.3 Fundamenty

Nie dotyczy
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3.7.9.4 Konstrukcje wsporcze

Nie dotyczy

3.7.9.5 Osprzet sieci jezdnej

Nie dotyczy

3.7.9.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w strefie oddzialywania sieci
trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sie¢ powrotna

Wykonanie indywidualnego uszynienia otwartego za pomoca ogranicznika niskonapieciowego
VLD w obudowie wraz z fundamentem oraz 2 szt. uzioméw ochronnych o rezystancji mniejsze;j
niz R<10 Q oraz przytaczenie do szyny za pomoca zacisku kotkowego wierconego.
Wykonawca zapewni ciagto$¢é metaliczng wygrodzenia na calej jego dtugosci.

3.7.9.7 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne

Nie dotyczy

3.7.9.8 Sterowanie tacznikami sieci trakcyjnej

Nie dotyczy

3.7.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Budowa oswietlenia zewnetrznego wzdtuz drogi dojscia, z zastosowaniem opraw os$wietlenia
LED, stupéw kompozytowych tamanych, wpiecie do istniejacego przytgcza energetycznego
ciggu oswietlenia p.o. Chybie Mnich, uktadanie kabli w rowach. Wykonanie pomiaréw instalacji
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia oswietlenia, sprawdzenie i pomiar 3-
fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Istnieje rezerwa mocy na nowobudowane
oswietlenie.

Obecna moc przytaczeniowa / umowna: 15 kW

Podtaczenie zasilania do nowo wybudowanego oswietlenia ciggu pieszego nalezy wykonaé
na pierwszym stupie o$wietleniowym zabudowanym na peronie p.o. Chybie Mnich.

Projekt budowlany musi byé zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Instalacje elektryczne oraz
zabudowywane urzadzenia m.in. budowane urzadzenia o$wietlenia zewnetrznego powinny
pobieraé energie elekiryczng przy wspéiczynniku mocy odpowiadajgcym tge <0.4.
Niedopuszczalne jest tez dla przytacza przekompensowanie uktadu zasilania (wystgpienie
mocy biernej pojemnosciowej). W przypadku nie spelnienia tych warunkéw stosowaé
kompensacje mocy biernej. Przed odbiorem nalezy dokonaé pomiaru (wykresu) P(moc
czynna), Q(moc bierna) odpowiadajgcych im energii, tg ¢ dla kazdego przytacza w okresie
doby podczas normalnej pracy z usrednieniem pietnastominutowym celem udowodnienia
zastosowania wlasciwych urzadzen.
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3.7.10.1 Elektroenergetyka do 1 kV
Nie dotyczy
3.7.10.1.1 Opis robét dot. urzadzern elektroenergetyki do 1 kV

Nie dotyczy

3.7.10.2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdow

Nie dotyczy

3.7.10.3 Oswietlenie obiektow i obszaréw kolejowych

Urzadzenia wykorzystywane przy przebudowie oéwietlenia obszaréw kolejowych musza
posiadaé dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowaé sie na Wspolnej Liscie Dopuszczen — musza by¢ pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagar wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego tj.
zapisow punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapiséw Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw
oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajacych walory architektoniczne budynkéw lub obiektow
budowlanych. Oswietlenie terendw kolejowych nalezy dostosowaé¢ do warunkow wynikajacych
z obowiazujacego Prawa, norm lub wykonaé nowe oswietienie. Sposob zawieszenia i
rozmieszczenia opraw oéwietleniowych musi zapewniaé wiasciwe, normatywne parametry
oéwietlenia i nie moze powodowaé olénienia prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz nie moze
ujemnie wptywaé na widoczno$¢ i rozpoznawalnosc wskazan sygnalizacji kolejowe;.
Parametry o$wietlenia powinny spetniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2 (tablica 5.12).

Uktady oséwietlenia obiektéw kolejowych powinny by¢ wyposazone w systemy sterowania
oéwietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajacych czas wiaczenia i
wylgczenia oéwietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig korekt oraz
sterowania i podgladu pracy z LCS. Zastosowane sterowniki powinny posiadaé okreslanie
dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wytaczania iflub zmniejszenia natezenia Swiatta
zgodnie z zadanym harmonogramem) o$wietlenia w porze nocnej iflub posiadac¢ funkcje
umozliwiajaca regulacje strumienia $wietinego w dowolnych przedziatach czasu.

Stosowany do projektowania wspotczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oswietleniu
powinien zawiera¢ si¢ w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia oéwietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%. W
przypadku zastosowania opraw ze zrodtami LED wspdiczynnik utrzymania strumienia
éwietinego okreélono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony jest
montaz innych urzadzen (m.in. gtosnikéw, kamer, tablic informacyjnych, smietnikdw) na
stupach os$wietleniowych.
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Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego
terendw kolejowych let-3.

Kolorystyka stupdw, szaf i opraw oswietleniowych musi byé spdjna z obowigzujacg Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.7.10.4 Elektroenergetyczne linie zasilajagce nN

Nie dotyczy

3.7.11 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony $rodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatain organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkdw technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wpltywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, w szczegolnoéci decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana), zgéd wodnoprawnych zgodnie
z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw (o
ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujacych przepiséw Wykonawca zlozy pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny
z warunkami okreslonymi w decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie
wymagana) oraz z warunkami okreslonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie
ochrony $rodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze warunkami
wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

W projekcie budowlanym (o ile bgdzie wymagany), Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym

wylgcznie zagadnien ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony $rodowiska (o ile bedg wymagane)
ze szczegotowym wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrow tych urzgdzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony $rodowiska
(o ile takie decyzje byty uzyskiwane), wraz ze szczegdtows informacja, jak obowigzki te
zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana). Przed rozpoczeciem robét budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkdéw w zakresie ochrony
srodowiska w czasie budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska’. Podjgte dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy
odpowiednio dokumentowa¢ w postaci wykazu wszystkich obowigzkow wskazanych w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach odnoszacych sie do fazy budowy, wraz ze szczegétows
informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.
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W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowiazany jest do
podjecia niezwlocznych  dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi  petna
odpowiedzialno$¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robét
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialno$¢ karna, administracyjng (w tym Kkarno-
administracyjna) i cywilna, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajacego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystapienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwiocznie dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatah naprawczych, w szczegolnosci wynikajgcych z
Prawa, obowiazkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczen do
wody, powierzchni ziemi Zamawiajacy zastrzega sobie prawa zgdania przedstawienia
wynikéw badan prébek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wiasne oraz o0soOb trzecich, ktérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢c organom wiasciwym w
sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatari wynikajacych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnoéci zgodnie z Umowa.

3.7.11.1 Ochrona przed halasem i drganiami

Nie dotyczy.

3.7.11.2 Pozostale urzadzenia ochrony srodowiska

Nie dotyczy

3.7.11.3 Pomiary po realizacyjne

Wykonawca wykona pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia
oswietlenia, sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia.
Istnieje rezerwa mocy na nowobudowane oswietlenie.

3.7.11.4 Wymagania w zakresie uzyskania nowej i/lub zmiany decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

W przypadku, gdy zakres przedsigwzigcia powoduje, ze zachodzi potrzeba uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca opracuje stosowny wniosek o wydanie
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, o ktérych mowa w ustawie
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z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

W przypadku konieczno$ci opracowania wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z dokumentacjg srodowiskowa (karta informacyjna przedsiewziecia),
Nie przewiduje sie udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach ani z
wnioskiem o decyzje zmieniajgcg. Whnioski po uzgodnieniu przez jednostki/komérki
organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przediozy¢ do podpisu przedstawicielowi
Zamawiajgcego, ktéry bedzie petnomocnikiem.

W celu ustalenia potrzeby (badz braku) uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji Srodowiskowej
Wykonawca przygotuje informacje o zakresie technicznym przedsigwziecia (w zakresie
wprowadzonych zmian) i zaproponuje kwalifikacje przedsiewziecia, zgodnie =z
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Wykonawca przedtozy informacje o zakresie
prac oraz propozycje kwalifikacji przedsiewziecia do Zamawiajgcego w celu uzgodnienia.
Wykonawca nie rozpocznie prac nad dokumentacjg srodowiskowg bez otrzymania akceptacji
odnosnie dokonanej kwalifikacji przedsiewziecia ze strony Zamawiajgcego.

Whniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacje
srodowiskowg na potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy
wykona¢ 2zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Standardowych
wymaganiach dla dokumentacji Srodowiskowej, przyjetymi uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami, dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowigzujgcymi
na dzienh przedtozenia wniosku o wydanie decyzji/zmiany decyzji do wtasciwego organu.

W przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszelkich dostepnych danych i informacji
dotyczacych stanu srodowiska, w tym w szczegdlnosci: zasobdw Srodowiska przyrodniczego,
miejsc wystepowania siedlisk chronionych gatunkéw flory, fauny i grzybéw oraz chronionych
typow siedlisk przyrodniczych, a w przypadku ich braku - do wykonania prac terenowych.
Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykorzystania dostepnych danych i informac;ji dot.
wptywu linii kolejowych na $rodowisko dostepnych na stronie Zamawiajgcego www.plk-sa.pl.
Do zadan Wykonawcy beda nalezaly réwniez czynnosci operacyjne, tj. w szczegélnosci
obowiazki wylistowane ponizej, zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) po ziozeniu wniosku o wydanie decyzji Wykonawca bedzie zobowigzany do
przygotowania wyjasnien, uzupetnien, informacji, dodatkowych analiz oraz do
wprowadzania poprawek oraz uzupetnien do dokumentacji, zgodnie z uwagami i
wezwaniami organu wydajacego ww. decyzje, do czasu wydania ostatecznej decyzji
i/lub zmiany decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach;

b) po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do uzupetnienia/wyjasnienia
brakébw w przediozonej dokumentacji Srodowiskowej Zamawiajacy niezwiocznie
przekaze je Wykonawcy;

c) wyjasnienia, analizy i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej, zostang przedtozone do
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajacym ich weryfikacje, jednak nie p6zniej niz 4 dni
robocze przed uptywem terminu wyznaczonego na odpowiedz przez wiasciwy organ.
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W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony srodowiska terminu
Zlozenia uzupekien/wyjasnieri Zamawiajacy wyznaczy termin na przygotowanie przez
Wykonawce projektu odpowiedzi;

d) w przypadku przeprowadzenia przez wtasciwy organ ochrony srodowiska lub przez
Zamawiajacego debat publicznych, w tym rozpraw administracyjnych Wykonawca
przygotuje niezbedne materialy informacyjne (wktad merytoryczny), ktére umozliwig
przekazanie spotecznosciom lokalnym informacji o przedsiewzieciu inwestycyjnym,
zaréwno w skali makro, jak i w skali lokalnej oraz przeprowadzi prezentacje
przedsiewziecia inwestycyjnego lub jego czgéci. Wykonawca bedzie uczestniczyt w
spotkaniach (debatach, rozprawach) oraz sporzadzi protokoty z tych spotkan i uzgodni
ich treé¢ z Zamawiajacym (nie dotyczy rozprawy administracyjnej). Z ewentualnych
konsultacji uzupeiniajgcych sporzadzi raport podsumowujacy, zawierajacy miedzy
innymi dane o miejscu, liczbie spotkan, frekwencji, wnoszonych uwagach i problemach
oraz sposobie ich zatatwienia. Wskazujgc kazdorazowo uwage, nalezy jednoznacznie,
z imienia i nazwiska, oraz (ewentualnie) stanowiska, okresli¢ osobe wnoszacg dang
uwage. Wykonawca sporzadzi listg obecnosci z kazdego z ww. spotkan (nie dotyczy
rozprawy administracyjnej);

e) w przypadku natoZzenia przez organ obowigzku przygotowania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko, obowigzkiem Wykonawcy bedzie opracowanie tego
raportu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Standardowych
wymaganiach dla dokumentacji $rodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze Zmianami,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami prawa
w tym zakresie obowigzujgcymi na dzien przediozenia kompletnego raportu do
wiasciwego organu;

f) w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o odwotaniu od decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji zmieniajacej decyzje juz wydang)
Wykonawca przygotuje stosowne odwotanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku natozenia na Zamawiajgcego administracyjnych kar pienieznych, w tym Kar, o
ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca (w tym
Personel Wykonawcy), Wykonawca bedzie zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wartosc
kary przez niego poniesione;j.

3.7.11.5 Wymagania w zakresie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko

Nie dotyczy

3.7.11.6 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami i materiatami z rozbiorki

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz spos6b postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami
dla Wykonawcow Is-3, wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzagdu PKP Polskie Linie
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Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r., Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalno$ci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcy robét Im-4.

1.

Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukgii
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcéw robét Im-4” (www.plk-sa.pl).

Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji gospodarki
odpadami dla Wykonawcéw Is-3” (www.plk-sa.pl).

Przed rozpoczeciem Robét Strony przeprowadza przeglad obiektow i dokonajg
kwalifikacji materiatow i urzgdzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzié. Materialy i urzadzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscia Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacja, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i
urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego

Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzadzenia pochodzace z
demontazu do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania Robét, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ oraz wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materialy oraz urzadzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi, kradziezg i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzaja
Wykonawce i muszg zosta¢ usunigte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrécenie tych materiatow lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatéw i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego w § 20 ust. 4 beda zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Materiaty i urzgdzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robdt Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegélnosci:

1)  materialy staro uzyteczne — sg to materialy, ktére kwalifikujg sie bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem:;

2)  materiaty staro uzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staro uzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to materialy kwalifikujace sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) materiaty staro uzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materiaty do ponownego uzytku:;

Materiaty i urzadzenia z demontazu staja sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukcji
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kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robét Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytworca odpadéw, o ktérych mowa w ust. 8, | jest obowigzany
do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug
w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbiorki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen
oraz sprzatania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicja wytworcy z Ustawy
o odpadach, za wyjatkiem odpadéw z konstrukcji, przedmiotow i wyrobow stalowych
i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng warto$¢ uzytkowa, ktorych wytworca
jest Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarkg odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegoélnosci gospodarka odpadami nie moze:.

1)  powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowacé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywaé niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich Ilub miejsc
0 szczegdinym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegélinych rodzajow odpadow
oraz sposobéw zabezpieczen przed przedostawaniem sig ich do Srodowiska, kierujac
sie wlasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi  oraz  ograniczeniem  ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadéw moze zlecic wykonanie obowiazku

gospodarowania odpadami wytacznie podmiotom, ktére posiadaja:

1)  zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2)  koncesjge na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajaca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw  wydobywczych
lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o odpadach,

- chyba ze dziatalno$é taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Wykonawca, bedac wytwércg odpadéw, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie
z obowiazujacym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania
odpaddw, karty ewidencji odpadow; oraz
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2) sporzadzania rocznego  sprawozdania o  wytwarzanych  odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadoéw zgodnie z obowiazujacymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym
z Is-3. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana
do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce
gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robot budowlanych oraz dodatkowo
(w przypadku uméw trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego
roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym Kkoszty magazynowania, transportu
oraz dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadéw, ktorych wytwodrcg
jest Wykonawca, sa ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytwoérca odpaddw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$é
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia
przez posiadacza odpadéw prowadzacego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktéry jest wytwdrcg odpadéw, zobowigzany jest do:

1)  regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedkfadania na Zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadow,
aw przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajacymi zezwolenie na przetwarzanie
odpaddéw, w szczegdlnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podktadéow
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,
a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
do Ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami
oraz urzgdzeniami obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcow.

3.7.11.7 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

Wycinki krzewéw i odrostéw nie wymagajacych pozwolenia na wycinke nalezy dokonaé¢ w
lokalizacji budowy doj$cia do peronu p.o. Chybie Mnich (jesli zachodzi taka potrzeba) tj.
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dziatka o nr geodezyjnym nr 1126 obreb 0003 Mnich w rejonie toru nr 1 peronu od km ok
12,925 do km 13,075 szlak Bieniowiec - Skoczéw LK 157 Pawlowice Slaskie - Skoczow

1.

Wykonawca dokona inwentaryzacji krzewéw i odrostow w zakresie kolidujgcym z
realizacja przedsiewzigcia. W przypadku koniecznoéci uzyskania zezwolenia na wycinke
drzew kolidujacych z wiw przedsiewzieciem, Wykonawca uzyska niezbgdne zezwolenia
w imieniu Zamawiajgcego.

Prezentujac wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac, ktore egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: sktadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéow
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkow zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskazac obwdd kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazac
obwod pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawié w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi w
tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okreslic takze przyczyny
powodujace koniecznos$¢ usunigcia drzewa lub krzewu.

Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktorych konieczno$¢ usunigcia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robdt,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sig konieczne.

Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewow znajdujacych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewéw wpisanych do rejestru
zabytkéw, nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz optat z tym
zwigzanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewow w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew
i krzewow dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktdre rosng w pasie, 0 ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstgpstwa od witasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktore beda kolidowa¢
z wykonaniem robét budowlanych.

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow musi zawierac wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewéw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dia chronionych gatunkow ptakow
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (badz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowac
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legow ptakow,
prace zwiazane z usuwaniem drzew i krzewow w danej grupie drzew lub krzewdw zostang
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposéb
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pewny) wyprowadzenia legéw przez gniazdujace gatunki ptakéw.

Przed ziozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewodw,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewow planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskéw oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem
ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki wystepujace w
wiekszych skupiskach. W przypadku dokonania zgtoszenia do odpowiedniego organu,
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, wystepowania
gatunku stwarzajgcego zagrozenie dla Unii /Polski, kopie zgtoszenia nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca ma obowigzek ich
skutecznego usuniecia. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t, a nastepnie
uprzatniecia placu budowy w sposéb gwarantujacy nierozprzestrzenianie sie gatunkow
inwazyjnych.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewdw zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegélnodci zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie to wymagane), oraz w zezwoleniach na
usunigecie drzew i krzewodw.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakow, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewdw lub w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wskazano inny termin.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewéw wynikajacej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia witasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach wycinanych drzew i krzewdw zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuni€cia, a znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robot, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdw powinny by¢ wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usungé drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktorych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie, o ktérym mowa
ww. pkt 1.
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16. W przypadku koniecznoéci zniszczenia siedlisk gatunkow dziko wystepujacych zwierzat,

rodlin i grzybéw objetych ochrona, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
wiasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazéw
w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, roslin i grzybéw objetych ochrona,
o ktorych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, i
przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien wskazywac co najmniej:

1) nazwy gatunkow, ktérych beda dotyczyly czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikéw;

3) cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynnos$ci.

17. Wniosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zostaé uzgodniony
z Zamawiajacym. Wniosek nalezy przygotowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym, zgodnie
z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbidrke, zgtoszenia robot (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslini grzybéw
(la-14).

18. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajacego, Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego

organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.7.11.8 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe]j

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2024 poz. 1087), w szczegolnosci w przypadku:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7

8)
9)

ustug wodnych;

szczegblnego korzystania z wad;

wykonania urzadzen wodnych;

zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majaca wptyw na
warunki przeptywu wod;

regulacji wod;

ksztattowania nowych koryt ciekéw naturalnych;

prowadzenia przez wody powierzchniowe ptynace w granicach linii brzegu oraz przez
waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych,  rurociagow, przewodow
w rurociggach ostonowych lub przepustow;

trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;

prowadzenia robét w wodach oraz innych robo6t, ktére moga by¢ przyczyna zmiany
stanu wod podziemnych;
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10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wiekszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkéow
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgloszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére moga wplywaé na
szczelnos¢ lub stabilnosé watéw przeciwpowodziowych oraz zgloszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komorki prowadzacej projekt u Zamawiajacego. Wykonawca upowazniony
jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komoérki prowadzace;j
projekt u Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustalié¢ status
srodladowych wod ptynagcych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanych
zg6d wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen o
niezgtoszeniu sprzeciwu do zgloszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byé
dostarczone do komérki prowadzacej projekt do Zamawiajacego.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajacym Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego
harmonogram uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem terminow
zlozenia poszczegblnych wnioskéw oraz uzyskania poszczegélnych decyzji) oraz
harmonogram dokonania zgtoszeh wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przekaze
do Zamawiajgcego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne wraz z catg korespondencja
prowadzong z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego/zgtoszenia wodnoprawnego.
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Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Ochrony Srodowiska uzyskane pozwolenie wodnoprawne,
wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktorej negatywne
oddziatlywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w peini rozpoznane, Wykonawca jest
obowiazany podja¢ wszelkie mozliwe érodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony $rodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegolnosci obiekty inZynieryjne oraz
odwodnienie, powinny byé tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidiowe funkcjonowanie
réwniez w przypadku wystapienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajacych z
przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie
CHASE-PL opartego o najnowszy scenariusz klimatyczny.

W ramach robét odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania urzadzen wodnych,
ktére moglyby spowodowa¢ zagrozenie dla zwierzat i zastgpic je innym rozwigzaniem, ktére
nie bedzie stanowito putapki dla matych i érednich zwierzat.

Prace w zakresie obiektéw inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki
sposéb, by w wyniku realizacji przedsigwzigcia nie ulegly istotnemu pogorszeniu wskazniki
jakoséci wéd (objetych jednolitymi cze$ciami wod) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (fj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnoéci
poszczegolnych gatunkéw organizmoéw);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaly przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegéinych substancji);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczace wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potaczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczace morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podioza oraz struktury i warunkéw
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wplywaé na cele ochrony wod w rozumieniu
art. 4.1. wzwiazku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspéinotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Zadanie polegajace na przebudowie lub budowie urzadzenia wodnego w zakresie
wynikajagcym z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczacych linii kolejowych
powinno byé realizowane na podstawie porozumienia z wlasciwym zarzadca urzgdzenia
wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3.7.12 Kolizje z sieciami zewngtrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejacy infrastrukturg obca | wiasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegdtowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
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takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzadzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych rob6ét mogacych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, kidrego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyé ipowiadomi¢ witascicieli infrastruktury podziemne;,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii roboét
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposob wykonania robdt w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodnié z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowa danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczna nalezaca do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi, w
zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku konieczno$ci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomos$ciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zostac ustanowione po uzyskaniu zgéd wtasciwych organow korporacyjnych
Zamawiajacego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajace wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.7.12.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych

Lokalizacja tinls Zakres dziatari/ informacje
Gestor sieci

L.p. Rodzaj sieci kolizji z siecia dodatkowe

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w tabelach
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o pozostatg infrastrukture.

3.7.12.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

Lokalizacja < Zakres dzialari/ informacje
Gestor sieci

L.p. Rodzaj sieci kolizii z siecia dodatkowe

-

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegotowienia informacji zawartych w tabelach
o pozostalg infrastrukture.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbgdnej dia potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z o.0. Podstawa do usunigcia kolizji
jest podpisanie przez PLK SA i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzor stanowi zatgcznik
nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomigdzy PLK SA a TK
Telekom przed terminem rozpoczecia rob6t (zgodnie z harmonogramem) usuwanie Kolizji
odbywa sig na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z o.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robot
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegac postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwiazku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomigdzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.

3.7.12.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

Lokalizacja ke Zakres dzialari/ informacje
Gestor sieci

LD2 (msotzal slecl kolizji z siecia dodatkowe
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Lokalizacja g Zakres dziatari/ informacje
Gestor sieci

P 8| ozl slec kolizji z siecia dodatkowe

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegbtowienia informacji zawartych w tabelach
0 pozostatg infrastrukture.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajacych z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z
warunkami technicznymi usunigcia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawarta pomiedzy PLK
SA i PGE Energetyka- Kolejowa S.A. oraz dokumentacjg projektowa uzgodniong z PGE
Energetyka Kolejowa S.A.

PLK SA lub Wykonawca upowazniony i dziatajacy na zlecenie PLK SA, wystgpi do PGE
Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia kolizji
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentaciji projektowej.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
usuniecia kolizji, PLK SA podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe o usuniecie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu
umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PLK SA a PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PLK SA
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodniag mozliwo$é
ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzacej w zakres usuwanej kolizji.

Odbidr techniczny wykonanych robét nastapi na zasadach okreslonych w umowie o
usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie
na gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gornej krawedzi rury ostonowej) od gtéwki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubo$ciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewodow nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec ukfadu torowego.

3.7.13 Inne roboty

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca wykona réwniez:

1) wycinke krzewow i odrostéw oraz usuniecie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem. Usuniecia zbednej ro$linnosci na szlaku nalezy dokonaé co
najmniej w pasie o szerokosci do 3 m po kazdej stronie toru od dolnej krawedzi pryzmy
podsypki po stronie fawy torowiska. Karczowanie drzew i krzewow, usuniecie karp wraz z
ich odpowiednim zagospodarowaniem nalezy dokonac¢ w odlegtosci:

a) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gérnej krawedzi przekopu
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albo od zewnetrznej krawedzi rowéw bocznych, w przypadku linii kolejowej
biegnacej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowéw bocznych;

b) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegngcej poza
lasem w pozostatych przypadkach;

c) do zewnetrznej krawedzi bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy, w przypadku linii
kolejowej biegnacej na gruntach lesnych;

o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wlasciwego starosty, zgodnie z art. 57a

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga sie usuniecia

z obszaru kolejowego catoéci drewna i gatezi. Zaleca sig usuwanie galezi rebakiem

i frezowanie pni;

proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej;

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng
domieszka roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, pochylenia skarpy).
Przyktadem jest mieszanka nasion, w sktad ktérej wchodza: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina tgkowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci zakupienia
gotowej mieszanki traw o wyzej okreslonym skiadzie, nalezy wykonaé mieszanke
na zamowienie lub zakupié gotowa mieszanke o sktadzie najbardziej zblizonym
do zalecanego i zawierajgcym gatunki wieloletnie;

c) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej;

zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotow na droge i przej$cia

dla pieszych dla wszystkich obiektéw inzynieryjnych;

montaz znakéw regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowigcych réwniez

znaki kolejowej osnowy specjalnej;

wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie

i uzupetnienie znakdw, wskaznikoéw, odnowienie ogrodzen itp.);

Nalezy zlikwidowaé dzikie przejscie w km ok. 39,530 i wykonaé zabezpieczenie, ktére
uniemozliwi korzystanie z tego przejécia w przysztosc.

Kolor ekranu powinien by¢ zgodny z Ksiega Identyfikacji Wizualnej obowiazujacg na PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.

POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujacych dokumentéw:

1)
2)
3)
4)
3)

projekt organizagji i technologii robot;

program zapewnienia jako$ci prac projektowych;

program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa robot;
plan ochrony $rodowiska;

plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;
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6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
7) plan zarzadzania ryzykiem.

411 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1.

Zamawiajgcy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Sosnowcu
w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane w
projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zaplecze budowy w miar¢ moziiwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
Z zabudowg ustugowg, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskac¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyroboéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg byé zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, PLK SA Zakladem Linii Kolejowych w
Sosnowcu lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndéw, skiadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

2) zachowanie Srodkéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia két pojazdow;

5) nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia roboét liczbe obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
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obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostalymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpieczne; odlegtosci od
ciekéw i zbiornikéw wodnych oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach, o ile decyzja, zostata wydana;

6) organizowanie robdt w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dia zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwoéci czasowego podtgczenia do istniejace]j sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprozniane lub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekow, zapewnienie pojemnikéw
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robot przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadow,

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekéw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw
w sasiedztwie).

Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wilasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robot.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sasiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkéw zwierzat (w szczegolnosci bobra), ktérych obecnos¢ zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypow kolejowych i innych elementow infrastruktury kolejowej,
ktére moga powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéow zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastgpujace rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwigkszong dewastacje terenu, mozliwo$é zniszczenia
roélinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemoéw melioracyjnych oraz
obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i wod

powierzchniowych oraz z uwagi na potencjaine zagrozenie nie osiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod,;

4) obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wod
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujeé wod oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wéd
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nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego;

5) inne wymienione w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie
wymagana).

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-§ciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotéw.

Straty w zieleni nalezy uzupetnié poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdbw bezpieczenstwa,
warunkow technicznych oraz warunkéw okreslonych w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana).

Warstwe humusu zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywaé
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu waéd podziemnych zwiazane z wykonywaniem wykopéw nie
moze zakiécac istniejgcych stosunkdédw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeplywéow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkéw i predko$ci przeptywoéw wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu woéd podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednig zgode wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé
zmiany istniejacych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajagc stan sprzed rozpoczecia robét.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drog w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia - nie dotyczy nieruchomos$ci objetych decyzja
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wylaczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku
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koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

5) uzgodnieniem/ami z Lasami Paristwowymi zasad i terminu/ow dotyczacych usuniecia
oraz uprzatniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzadzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/ow porozumienia/ni, ktére
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

6) usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
leénych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowow). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowaC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

7) zapewnieniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw
zielonych;

8) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu
budowy;

9) dokonaniem usunigcia drzew i krzewéw oraz usunieciem karp po dokonanych
wycinkach;

10) wykonaniem dziatars wynikajacych z nadzoru,

11) wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddzialywania budowy;

12) dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i zarzgdcow drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po kidrych bedzie si¢ odbywat ruch maszyn i pojazdow
budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

13) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci | urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunigciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycja.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami projekty organizacji ruchu drogowego oraz uzyska¢ wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak réwniez statej (w przypadku
zmian w statej organizacji ruchu po zakornczeniu robét) organizacji ruchu drogowego na ulicy
Bielskiej/Tuwima w Chybiu dla prac zwigzanych z wigczeniem nowo wybudowanego doj$cia
do istniejacej drogi- Organizacja ruchu musi uwzgledniaé minimalizacje utrudnien dla
uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania
znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknig¢, wykona roboty wynikajace z
opracowanych projektow a nastepnie przywroci teren (infrastrukture) do poprzedniego stanu.
Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.21 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robot

Nalezy opracowaé, uzyskac akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
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| zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét. W projekcie organizaciji
ruchu nalezy uwzgledniaé¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robét
nalezy opracowa¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sasiadujace] z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajacego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediéw lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2,2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggéw po torze czynnym
zgodnie z |d-18 oraz Id-1 w sposdb bezpieczny.

Wykonawca rob6t w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
Wykonawcy (rowniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytaczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdoéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego terminéw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknieé torowych na caty
okres prowadzenia roboét, ktéry takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest wystapié do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Sosnowcu, z wnioskiem o powolfanie komisji
opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét w
terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi do wtasciwego zakiadu Spétki PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa S.A., o
opracowanie Regulaminu wylgczenia napigcia/ Regulaminu bez wylgczenia napiecia
(organizacji robot). Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotfanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres robét wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

Opracowany i zatwierdzony przez PLK SA Zakfad Linii Kolejowych w Sosnowcu Regulamin
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét bedzie podstawg do ztozenia
przez Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamknigc torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknieé.
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Sposéb wykonania robét powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociagéw,
w szczegblnoéci na przejazdach kolejowo - drogowych i obiektach, nalezy dazy¢ do
utrzymania predkosci biegu pociagéw po torach czynnych jak dia predkosci rozktadowych,
m.in. poprzez odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy
sporzadzaniu regulaminéw tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.
Wprowadzenie ograniczen predkosci mozliwe jest wytacznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii
Kolejowych w Sosnowcu. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc
oddziatywania urzadzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy
prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu unikniecia wystapienia usterek w prawidtowym
dziataniu urzadzehn srk, mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczen predkosci.
Opracowane, we wspdipracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujacymi Regulacjami
Zamawiajacego, szczegolowe zalozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty
zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejacych urzadzen srk.
Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero
po uzyskaniu stosownych zgod w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie catego zakresu rob6t, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wezeéniej opracowanymi i zatwierdzonymi
Regulaminami tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajgce ograniczenie jazd na sygnaty zastepcze
do niezbednego minimum (wynikajacego z koniecznosci przygotowania urzadzen srk). W tym
celu, przed przystapieniem do robét, Wykonawca dostosuje urzadzenia srk do prowadzenia
ruchu pociagdw na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe istniejacych blokad
liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim dostosowaniem
przebiegéw w urzadzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzadzen umozliwiajgcych
prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

(Zasady udzielania odstepstw od niniejszego zapisu s3 opisane w § 8 ust. 3 1r-19.)

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robot, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

2. Wykonanie robdt musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujacymi w
PLK SA oraz w oparciu o szczegdtowy harmonogram robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjna inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektow i elementéw
robot, w tym osi gtownych i reperéw zgodnie zwymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego oraz za
biezace sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

4. Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek dokona¢, a nastepnie
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przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujacych na obszarze robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym 1g-6

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy poziome;j
i wysokosciowe] geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéow. Odtworzenie osnowy powinno byc¢
uzgodnione z Biurem Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji PLK SA z zachowaniem
parametrow doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zakfadaniu pierwotnej
oshowy.

Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PLK SA z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgdédd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdt w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiérek.

Roboty nalezy wykonywac sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robét i technologii robét. Wymiana nawierzchni musi uwzgledniaé
zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robét stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajace emisje CO-.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagrazad
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszad.

Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac wiasciwg
jako$¢ robdt i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie¢ wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzadzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzagdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robdt
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyé. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka koniecznos¢ (np. wytaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne Zrédia zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony $rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
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formie uzgodnionej z Zamawiajacym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajacego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczeri laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdow,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontroine wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony $rodowiska oraz dokumenty
zwiazane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajacych,

h) informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginigcia ktéregokolwiek z dokumentow budowy Wykonawca zobowigzuje
siec do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczego6lnosci poprzez
zwrécenia sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy
poéwiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 1 tydzien
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robdt, niezbednej
dokumentac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwiazan projektowych i robét planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamoéwieniem, w ciagu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zaméwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce osob na podstawie umowy o prace. Wymég ten
dotyczy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci robotnikéw budowlanych, operatorow
sprzetu budowlanego i monteréw) w zakresie opisanym w pkt 3.7.1 1.1 Ochrona przed hatasem
i drganiami

Strona 59 z 89



PFU dla zadania pn.: ,Modernizacja przystanku Chybie Mnich na linii kolejowej nr 157"

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci
wplywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
jezeli spetniaja wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o whasciwe dia nich przepisy, wymagania Zamawiajacego
oraz zapisy dokumentacji projektowej.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Miejsca magazynowania wyrobdéw budowlanych, materiatébw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg byé
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
(PLK SA Zaktadem Linii Kolejowych w Sosnowcu i Sekcjg Eksploatacji Jaworzno
Szczakowa lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg speinia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodno$ci, a takze pozostatych przepiséw regulujgacych zastosowanie wyrobéw
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujaca u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw na
bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza, zachowaly swojg jako$¢ | wiasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia muszg
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z orginalem kopie wyzej wymienionych
dokumentdéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskac jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkows.
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktére nie spelniaja powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wylgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory dokumentacji projektowey;
2) odbiory czesciowe (w tym robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbidr konicowy;
6) odbidr ostateczny;
7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

8) dla urzadzen srk odbiory techniczne z mozliwo$cia wigczenia do eksploataciji.

4.41 Odbiér dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu projektu budowlanego oraz projektu
wykonawczego wielobranzowego.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej odbywac sig¢ bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdlnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czgéciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku, gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czeéciowe wykonanie robét, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen,

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robot i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajacych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jako$ci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robot innemu Wykonawcy.

Podstawa odbioru robét zanikajacych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robdt ulegajacych zakryciu.
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4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sa to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.

4.4.4 Odbiory techniczne urzadzen srk z mozliwoscig wilaczenia do eksploatacji

Odbiory techniczne urzadzen srk z mozliwoscig wigczenia do eksploatacji sg to odbiory
majace na celu sprawdzenie budowanych, przebudowywanych urzadzern pod katem
spetnienia przez nie wymagan technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach,
standardach, normach, instrukcjach, dokumentacji, itp. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych urzgdzen srk okresla po zakoniiczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu
pociggoéw oraz okresla warunki eksploatacji.

4.4.5 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czeSci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
eksploatacyjnych okresla po zakoniczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow
oraz okre$la warunki eksploatacji.

4.4.6 Odbiér koricowy

Zgodnie z par. 28 Umowy.

Podstawg odbioru robét budowlanych powinna byé dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

4.4.7 Odbiér ostateczny

Zgodnie z par. 28 Umowy.

4.4.8 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na wniosek PLK SA 1Z Sosnowiec) celem
sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory
(przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zalezno$ci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.
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4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robot, musza spetnia¢ warunki okreslone
w obowigzujacych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okre$lonymi
w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.6 Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, witadze lokalne oraz instytucje
obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wlasnosci
i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskdw kolejowych przy transporcie wyrobéw i wyposazenia

Strona 63 z 89

ot



PFU dia zadania pn.: ,Modernizacja przystanku Chybie Mnich na linii kolejowej nr 157"

na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznos$ci zamknigcia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknigciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pézniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia robét
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakoéw
geodezyjnych podczas robdt budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakoéw osnowy panstwowej powinien powiadomié o tym fakcie wiasciwego
terenowo Staroste.

Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywaé uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia, a przebiegajacej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zaméwieniem, jezeli zwrdcy sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulagji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet | wyposazy zespoly robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robdt zgodnie z postanowieniami
Warunkoéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (Id-18).

System zabezpieczenia miejsca robét nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymailna.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociaggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robét wedtug obowigzujgcych w PLK SA przepisow.
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4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpézniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledniac warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegéinoéci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggow
obok (wzdtuz) miejsca robot na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczeristwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, opracowanych dla
poszczegolnych etapéw robét i faz zamknieé toréw. Regulamin wylgczenia napigcia/
Regulaminu bez wytaczenia napigcia (organizacii robét) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wtasciwy zaktad Spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robét.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowaé proces zarzadzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 zdnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013 r., z pdzn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamowienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znhaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczaca’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzgdzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatar zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystapié po wprowadzeniu zmiany, ze szczegoinym wyrdznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznos¢
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych Srodkoéw
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robot, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma byc¢
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stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslaé
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robdt budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spdtki pod adresem: http:/www.plk-sa.pl/dia-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé $rodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnos$ci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwiocznie podejmowaé dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakoriczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca weZzmie pod uwage obowiazujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zatgcznik nr 10 do PFU, nakiadajgce w szczegélnosci obowigzek dostosowania urzadzen srk
na czas diugotrwatych zamknieé¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggdéw na
podstawie sygnatéw zezwalajacych na semaforach, bez konieczno$ci uzywania rozkazéow
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi roéwniez wykaz odstepstw od przepiséw (w tym regulacii
Zamawiajgcego), zawierajacy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajaca (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (je$li dotyczy) wraz z datg wydania;

3) $rodki kontroli ryzyka (Srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzgdzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac¢
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowej.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzgdzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajacy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscia materiatow;
4) ryzyko zwigzane z Kkonieczno$cia uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
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5) ryzyka zwiazane z zamknigciami torowymi;

6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentacji projektowej;

7) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu kolejowym:;

8) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;

9) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;

10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;

11) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu,

12) ryzyko zwigzane z obowiazkami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony $rodowiska

Wykonawca opracuije i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegélowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska (np.
decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana)), w zakresie
gospodarki wodnej wynikajacych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w zakresie
gospodarki odpadami zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, decyzjami administracyjnymi
oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajacego w tym zakresie.

4.11 Szkolenie personelu Zamawiajacego

Nie dotyczy
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oéwiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktorych beda realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowg zawartg
z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktorych beda prowadzone planowane
roboty budowlane oraz wypisow z ewidencji gruntéw/zbiér danych egib).

Zamawiajacy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomos$ciami na
cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczno$¢, na podstawie pozyskanych przez Wykonawce
dokumentéw) objetymi decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust.8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuaciji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowiazany pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terendw drog publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowa nr D50-KN-1L/01 gdy
inwestycja wykroczy poza czes¢ objeta Umowg nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskaé aktualne
wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomo$¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie beda objete decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej/ o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidujgca tytut prawny do takich
nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy na podstawie art. 9yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego nieruchomosécig lub czescig
nieruchomosci, na ktérej niezbedne jest wykonanie robét budowlanych nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach
inwestycji dotyczacych linii kolejowych.

5.2 Certyfikacja

Budowle i urzadzenia majace wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z typem.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byly dopuszczone do
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eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytoriainych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatdw — elementéw podsystemow,
zaliczanych do skfadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne deklaracje WE
zgodnosci lub deklaracje WE przydatnosci do stosowania, wydane na podstawie
odpowiednich certyfikatow (jezeli wymagane zgodnie z zastosowanym modutem oceny
zgodnosci)

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jako$¢ Robodt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robdt i ma by¢é zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych beda w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwiazania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodno$c wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacijg projektows.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczace zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdbw na poszczegoéinych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale rowniez przy pomocy norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm migdzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwiazek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:
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1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajacego. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatlu 7 dotyczgcego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zat.1. Wymagania dla dokumentac;ji w formie elektronicznej;
Zat.2. Wz6r opisu stanu nieruchomosci

Zat. 3. Regulacje Zamawiajgcego.

Zat. 4. Decyzja WO0S$.4201.5.2017.AM.14 z dnia 06.11.2018
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajacemu, nalezy przez to rozumiec formaty plikéw, ktore bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajacego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponize;.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dokumentacja elektroniczna powinna byé dostarczona przez Wykonawcg w dwodch

formatach elektronicznych:

a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sig do edytowania,

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

Ewentualne wady dokumentaciji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zadat usunigcia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnosza si¢ do wad dokumentacii wydrukowanej
(papierowej).

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koncowego

albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z forma papierowa oraz o kompletnosci
materiatéw elektronicznych.

Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach

elektronicznych, odrebnie:

a) z dokumentacjg zrédtowa - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF.

Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg byé zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacii.

Forma elektroniczna musi zawieraé dodatkowa, odrebng czes$¢, zawierajaca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

Pliki znajdujace sie w folderach noénika elektronicznego muszg by¢ zgodne z zawartoscia
kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg tworzone
specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych programdéw musi
by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjatkowo, jako skan
wydrukow.

Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi byé dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczo$cig okoto 300
dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.
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10) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny byé dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami w
formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczo$ci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy
zaktadanej skali.

11) Dopuszcza si¢ zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowo$ci
(tworzone w niektdrych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac¢ wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

12) Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza byé¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powigkszenia;

13) Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatar informacyjnych i promujacych,
zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.6 PFU.

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢é w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wiasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

15) Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentaciji, nie moze zgtaszaé braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) musza by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF nie mogg mieé¢ Zzadnych wstawek
reklamowych ani faczy do stron internetowych twoércow/dystrybutoréw programow
tworzgcych te pliki.

19) Nazwy plikow i folderéw muszg by¢ w miare krétkie (nie diuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkéw.

20) Nazwy plikoéw bedacych elementami dokumentaciji obiektéw liniowych powinny zawieraé
przedziat kilometrazu tozsamy z zakresem danego rysunku/arkusza. Nazwy plikow
obiektow punktowych np. wiadukt, przejazd kolejowo — drogowy itp. powinny zawieraé
kilometraz osi tego obiektu. Pliki ze schematami srk danego posterunku ruchu powinny
zawierac jego nazwe. Ma to na celu utatwienie korzystania z dokumentacji bez stosowania
dodatkowego klucza. Nazwy plikoéw wynikajace z systemoéw informatycznych Wykonawcy
powinny byé modyfikowane wg powyzszych zasad.

21) Nosniki elektroniczne musza byé nagrane zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:
a) pliki muszg byé uporzgdkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie moga by¢ w zaden sposéb chronione hastem,
d) nosniki muszg zawiera¢ plik z pelnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zataczniki,
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e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF musza zawierac
hipertagcza do tytutdw rozdziatow.

25) Dla prezentaciji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zalozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byla kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, tj.
powiazania migdzy komérkami musza by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawarto$ci
komérek nie moze byé w zaden sposéb utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaly
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1".
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Zatacznik nr 2 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

Nadzien.......c.coocoiiiii
(opis musi zostac sporzqdzony wedlug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

Lokalizacja NieruChOMOSCI. .. .......co. oo e e e
(miejscowosé)

Numer dziatki: ...

Numerinazwa obrebu....... ...

Powierzechnia dziatKi... ... ...

Zabudowa istniejgca nadziatce: ...

KSZtatt dziatki..........oo e

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii KOIJOWE]: ...... ...t Bt e e eennnnanetnaaann s e e e ag

Dostep dziatkido drogi................cocoiiiiiiii e e e e e e e
Dokumentacja fotograficzna dotyczgca dziatki-
Dokumentacja ta zostata wykonanaw dniu....................oo

Jednocze$nie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢
dostosowany do indywidualnego przypadku.
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Zalacznik nr 3 — Regulacje Zamawiajacego

Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Wszelkie prawa do nizej wymienionych regulacji wewnetrznych, opublikowanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. sa zastrzezone. Modyfikacja, wprowadzenie do obrotu, publikacja,
kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, catoéci lub czesci dokumentu, bez uprzedniej
zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — sg zabronione

Regulacje wewnetrzne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostaty opublikowane na stronie
internetowej. https: //www.plk-sa.pI/inenci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/biuletyn-pkp-
polskich-linii-kolejowych-sa/2022. Projekt i roboty musza by¢ wykonane na podstawie
przepiséw, w tym instrukcji obowigzujacych w dniu rozpoczecia robot.

Automatyka i telekomunikacja:

1.

2.

10.

le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Uchwatg Nr 772/2016 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 sierpnia 2016 r., z péZniejszymi zmianami;

le-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej fgcznosci ruchowe;j, wprowadzona
zatacznikiem nr 2 do uchwaty Nr 261/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 8 kwietnia 2014 r., z pdzZniejszymi zmianami;

le-3 Wytyczne techniczno — eksploatacyjne urzadzen do wykrywania stanéw
awaryjnych taboru, wprowadzone Uchwaitg Nr 221/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 r.;

le-4 (WTB-E10) Wpytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone uchwatg nr 870/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 30 grudnia 2019 r. z pdZniejszymi zmianami;

le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w urzgdzeniach
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona zatgcznikiem nr 1 do uchwaly nr
497/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 czerwca 2015 r., z
poZniejszymi zmianami;

le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji
urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone uchwatg nr 336/2020 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 maja 2020 r., z péZniejszymi zmianami;
le-8 (E-16) Instrukcja obstugi mechanicznych i kluczowych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym typu znormalizowanego, wprowadzona zatacznikiem nr 2 do
uchwaly nr 497/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 czerwca 2015
r., z péZniejszymi zmianami;

le-9 (E-17) Instrukcja obstugi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno-, dwu- i
czterorzedowych typu VES, wprowadzona zatgcznikiem nr 3 do uchwaty nr 497/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 czerwca 2015 ., z pbézniejszymi
Zmianami,

le-10 (E-18) Instrukcja obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzona zatgcznikiem nr 4 do uchwaty nr 497/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 czerwca 2015 r., z péZnigjszymi zmianami;

le-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, zatgcznikiem nr 2 do uchwaty 241/2016 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2016 r., z pdzniejszymi zmianami;
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le-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych,
wprowadzona zatacznikiem nr 2 do Zarzgdzenia nr 41/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 13 sierpnia 2015 r., z pézniejszymi zmianami;

le-20 Instrukcja obstugi komputerowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona zatgcznikiem nr 5 do uchwaty nr
497/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 czerwca 2015 r. z
pdZniejszymi zmianami;

le-21 Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratoréw rozméw telefonicznych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 52/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.;

le-30 Instrukcja obstugi tymczasowych ograniczen predkosci (TSR) w systemie
ERTMS/ETCS, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 46/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.;

le-31 Wytyczne sporzgdzania regulaminéw obstugi terminala urzadzen do wykrywania
stanow awaryjnych w taborze podczas jazdy, wprowadzone Zarzadzeniem Nr
1013/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 pazdziernika 2016 r., z
pézniejszymi zmianami;

le-32 Tymczasowa instrukcja obstugi scentralizowanych urzadzen systemu
ERTMS/ETCS poziom 2, wprowadzona Uchwatg Nr 22/2016 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 stycznia 2016 r.;

le-50 z 1.3 Standard oznaczerh elementéw sieci transmisyjnej oraz sieci GSM-R,
wprowadzony Uchwatg Nr 662/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
5 wrzesnia 2022r. r.;

le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzone Uchwata Nr 1199/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
15 grudnia 2015 r.;

le-101 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego/
przewoznego bez selektywnego wywotania grupowego, wprowadzone Zarzadzeniem
Nr 2/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 lutego 2010 r.;

le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikow i tablic sygnatowych, wprowadzone
uchwatg nr 809/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 grudnia 2019
r., Z poézniejszymi zmianami,

le-103 (WTO-ZSK/2011) Warunki Techniczne Odbioru - Zaréwki sygnatowe kolejowe,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 25/2011 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 18 lipca 2011 r.;

le-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji
zdarzenn dla komputerowych stanowisk obslugi urzadzern sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 10/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., z p6zniejszymi zmianami;

le-105 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego
Iprzewoznego dla sieci radiotelefonicznych z selektywnym wywotaniem grupowym,
wprowadzone Uchwatg Nr 252/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
3 kwietnia 2018 r.;

le-106 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na koncentrator radiotelefoniczny,
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wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 3/2012 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

z dnia 10 stycznia 2012 r.;

le-107 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na system zdalnego sterowania
radiotacznoscig, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 2/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 stycznia 2012 r.;

le-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 73/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
31 stycznia 2023 r., z pdzniejszymi zmianami;

le-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgtaszania awarii i prac
planowanych na kablach $wiattowodowych, wprowadzona zalgcznikiem nr 5 do
uchwaty nr 837/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2021
r. z pozniejszymi zmianami;

le-110 (WTO-REJ) Warunki techniczne odbioru transformatoréw i dtawikow
wyréwnawczych typu REJ i ich odpowiednikéw, wprowadzone Zarzadzeniem Nr
11/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 maja 2009 r. z
p6zniejszymi zmianami;

le-111 Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii B, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 36/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 pazdziernika 2014 r.;

le-112 Wymagania na system tacznosci zapowiadawczej z wykorzystaniem sieci GSM,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 20/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 30 kwietnia 2015 r;

le-113 Wymagania na system wymiany informacji pomiedzy pracownikami
posterunkoéw ruchu biorgcymi udziat w obstudze przejazdu kolejowo-drogowego i
pracownikiem obstugi przejazdu kolejowo-drogowego, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 38/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015 r.;

le-114 Wymagania dla napedéw zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr
140/2019 r. Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 marca 2019 r. z
pbzniejszymi zmianami;

le-115 Wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomow i parametrow zaktécen dla
urzadzen kontroli niezajetosci stosowanych na liniach kolejowych zarzadzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr 1211/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.;

le-116 Wymagania na system teleinformatyczny do prowadzenia ruchu pociggéw,
wprowadzone Uchwatg Nr 969/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
25 wrzesnia 2017 r.

le-117 Wymagania techniczne dla sygnalizatoréw stosowanych na liniach kolejowych
oraz ich konstrukcji wsporczych, wprowadzone uchwatg Nr 206/2020 r. Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 marca 2020 r.;

le-119 Wymagania na systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo -
drogowych i przejéciach, wprowadzone Uchwatg Nr 57/2019 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 stycznia 2019,

Strona 79z 89



37.

38.

39.

40.

41.

42

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

PFU dla zadania pn.: ,Modernizacja przystanku Chybie Mnich na linii kolejowej nr 157"

le-118 Wymagania na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii A, F i przej$ciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz
innych posterunkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, wprowadzone
Uchwatg Nr 386/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 maja 2023 r.;
le-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od
wytadowan atmosferycznych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, tacznosci i
dSAT, wprowadzone Uchwatg Nr 1247/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 21 grudnia 2017 r;

le-122 Wymagania na transmisje¢ danych systeméw SMW, SPA i SDIP oraz integracje
z siecig transmisyjng PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr
467/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 czerwca 2023 r.;

le-148 Instrukcja dostepu do obiektu telekomunikacyjnego sieci GSM-R, wprowadzona
zatgcznikiem nr 9 do uchwaty Nr 837/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 13 grudnia 2021 r,;

le-160 Wytyczne techniczno-eksploatacyjne na system sterowania hamulcow
torowych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 53/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r;

le-166 Wymagania na rejestrator zdarzen techniczno-ruchowych dla systemu i
podsystemow automatycznego sterowania rozrzagdzaniem na gérkach rozrzgdowych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 9/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 01 kwietnia 2014 r.;

le-167 Wymagania funkcjonalne na uktad sterujgco kontrolny tarczy rozrzadowe;j,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 25/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 12 listopada 2013 r;

le-170 Wytyczne w zakresie sposobu prezentacji stanu urzadzen automatycznego
sterowania rozrzgdzaniem na monitorach ekranowych stanowiska operatorskiego,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 7/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 24 stycznia 2012 r;

le-171 Wymagania na stanowisko utrzymania i diagnostyki urzadzen asr na gorkach
rozrzadowych sieci linii kolejowych zarzagdzanych przez PKP PLK S.A., wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 17/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 lipca
2014 r.;

Standardy Automatyki i Telekomunikacji, Standard Systemoéw Radiokomunikacii
Kolejowej. Radiotelefon przenosny, wprowadzone pismem Nr ITA3-5403-15/06 z dnia
03 sierpnia 2006 r.;

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23
wrzesien 1997 r, zatwierdzone jako obowigzujace przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r.;

Opracowanie wymagan i zasad stosowania licznikéw osi w urzgdzeniach sterowania
ruchem kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzien 2003 r.;

Opracowanie wymagan na zasilanie energig elektryczng urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, Etap lll, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzien 2003 r_;

Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporazeniowej urzadzen srk na sieci PKP Etap 2
rozdziat 4, praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.;

Elektroenergetyka kolejowa:
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let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, .wprowadzona Zarzadzeniem Nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., z pozniejszymi Zmianami;

let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona uchwatg nr 413/2023
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2023 r.;

let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terenow kolejowych,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 31/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 24 czerwca 2015 r.;

. let-5 Wytyczne projektowania urzadzen elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

wprowadzone Zarzadzeniem Nr 46/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 27 pazdziernika 2015 r.;

let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych niskiego napigcia oraz w ich poblizu, wprowadzona uchwatg nr
766/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 wrzesnia 2023 r.;

let-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach i
obiektach budowlanych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 43/2014 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 wrzesnia 2014 r.;

let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych, stosowanych na
liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjne;,
wprowadzone Decyzjg Nr 13/2005 Cztonka Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 13 lipca 2005 r. z p6zniejszymi zmianami;

let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i
przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach
kolejowych, wprowadzone Uchwatg Nr 18/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r;

let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardow i wymogéw dla linii interoperacyjnych, wprowadzone uchwatg nr 886/2023
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 pazdziernik 2023 r. z pbézniejszymi
zmianami;

let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentow konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej metodg minerska na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 10/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.;

let-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009,

let-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r.;

let-112 Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej, wprowadzony Uchwatg Nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 listopada 2017 r.;

let-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 02 marca 2009 r.;
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12. let-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote),
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 02 marca 2009 r_;

13. let-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe, wprowadzony
Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009,

14. let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
20009r.;

15. let-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 02 marca 2009 r ;

16. let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r;

17. let-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikéw eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r;

18. let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przed przepigciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV, wprowadzone Uchwatg 438/2018 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r_;

19. let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii
kablowych, wprowadzony Uchwata Nr 613/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 31 lipca 2018 r_;

20. let-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy oswietleniowe LED,
wprowadzony Uchwatg Nr 1065/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
18 grudnia 2018 r;

21. EBH-1 - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro -
energetyki kolejowej. Postanowienia wspdlne — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r_;

22. EBH-1a - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro -
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — zatwierdzona Uchwata
Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

23. EBH-1b - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu
przemiennego — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r;

24. EBH-1¢ — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro -
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego —
zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r.;

Ruch i przewozy kolejowe:
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Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociagéw, wprowadzona Uchwata Nr 693/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r., z pbézniejszymi
Zmianami;

Ir-1a Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggbw z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 1, wprowadzona Uchwatg Nr 1168/2023 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r., z péznigjszymi zmianami;

Ir-1b Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociagébw z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 2, wprowadzona Uchwatg Nr 1169/2023 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r., z péZniejszymi zmianami;

Ir-3 Instrukcja o sporzadzaniu regulaminéw technicznych, wprowadzona Uchwatg Nr
969/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 listopada 2023 r., z
pbZniejszymi zmianami;

Ir-5 Instrukcja o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci pociagowej (R-12),
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 17 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r., z pdzniejszymi zmianami;

Ir-7 Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowo-drogowych i przejs¢, wprowadzona
Uchwata Nr 349/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 czerwca 2019
r.

Ir-8 Instrukcja o postgpowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkéw,
incydentéw w transporcie kolejowym, wprowadzona Uchwatg Nr 686/2016 Zarzadu
PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.; z p6Zniejszymi zmianami;
Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewroéw, wprowadzona Zarzadzeniem Nr
6/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 rz
pbzniejszymi zmianami;

Ir-10 Instrukcja o przewozie przesytek nadzwyczajnych, wprowadzona Zarzadzeniem
Nr 11/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 wrzesnia 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami;

Ir-16 Instrukcja o postepowaniu przy przewozie kolejg towarow niebezpiecznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 465/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia
10 sierpnia 2021r.;

Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknig¢ torowych, wprowadzone
Uchwatg Nr 578/2-24 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2024 r.
z pbzniejszymi zmianami;

Terminarz obowiazywania zmienionej organizacji ruchu pociggéw oraz przygotowania
i publikacji rozktadow jazdy pociagdw (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

Regulamin sieci (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

Pismo IJRZ-711-353/2015 z dnia 28.05.2015 dot. wystgpieri o zamknigcie;

Ochrona Srodowiska:

1.

Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla
Wykonawcéw (Zatacznik do Uchwaty nr 524/2023 Zarzadu PKP Poiskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r.;

Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,
wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 listopada 2017 r.;

Geodezja Kolejowa:
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Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwatg nr 76/2023 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r.;

Ig-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdédw regulacji osi tordw,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023 r.;

Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych,
wprowadzona Uchwata nr 215/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 marca 2022 r.;

Standard techniczny ,O organizacji i wykonaniu pomiaréw w geodezji kolejowe]” GK-1
(Uchwata nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.)

Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej
i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzja Nr 2/2022 Czionka Zarzadu —
dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca
2022 r.;

Geologia inzynierska:

1.

Igo-1 Wytyczne badan podfoza gruntowego dia potrzeb budowy i modernizac;ji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;

Budynki i budowle:

1.

Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka
Budynkéw i Budowli, wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r;

Infrastruktura pasazerska:

1.

2.

3.

Wytyczne w sprawie wyswietlaczy dynamicznej informacji pasazerskiej, wprowadzone
Uchwatg Nr 502/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 sierpnia
2011 r,;

Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej, wprowadzone

Uchwata nr 10/2024 Zarzadu PKP Polskie linie kolejowe S.A. z dnia 3 stycznia 2024 r.

Ipi-9 Wytyczne w sprawie informacji gtosowej, wprowadzone Uchwatg Nr 761/2019

Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2019r.; (uchwata

obowigzuje od 9.03.2019 r., z zastrzezeniem, ze do czasu wdrozenia postanowien

regulacji niniejszych wytycznych dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ stosowania Wytycznych w

sprawie komunikatéw megafonowych, wprowadzonych Uchwatg Nr 714/2013 Zarzadu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrze$nia 2013 r. z pdzZniejszymi zmianami,

w zakresie stacji pasazerskich z systemami automatycznych zapowiedzi gtosowych i

w Centralnej Aplikacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP);

Wytyczne w sprawie komunikatéw megafonowych, wprowadzone Uchwatg Nr

714/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzes$nia 2013 r,, z
pdzniejszymi zmianami (uchwata obowigzuje do 9.03.2019 r. z zastrzezeniem pkt 107);
Ipi-5 Wytyczne dotyczace nazewnictwa stacji i przystankoéw osobowych, wprowadzone
Uchwata nr 793/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 pazdziernika
2022 ,
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6. Ipi-7 Wytyczne w sprawie informacji statycznej o rozktadzie jazdy pociggdéw
pasazerskich na stacjach i przystankach osobowych oraz stacjach pasazerskich,
wprowadzone Uchwatg nr 512/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
4 sierpnia 2020 r.;

7. Ipi-4 Wytyczne dotyczace projektowania i budowy Systemow Monitoringu Wizyjnego
(SMW) na obiektach obstugi pasazerskiej, wprowadzone Uchwatg Nr 151/2022r. z dnia
28 lutego 2022 . ;

8. Ipi-6 Wytyczne w sprawie elementow wykonawczych Centralnego Systemu
Dynamiczne] Informacji Pasazerskiej i infrastruktury towarzyszagcej wprowadzone
Uchwata nr 885/2023 Zarzadu- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 pazdziernika
2023 r,;

9. Ipi-10 Wytyczne dla szaf teletechnicznych dla potrzeb SMW i SDIP wprowadzone
Uchwata nr 823/2019 Zarzadu- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 17 grudnia 2019 r.;

10. Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej wprowadzone Uchwatg
nr 1000/2024 Zarzadu- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 pazdziernika
2024 r.

Bezpieczenstwo:

1. Procedura SMS-P PR-04 Postepowanie z projektem postanowienia na odstgpstwo od
wymagan w zakresie sytuowania drzew i krzewow w sgsiedztwie linii kolejowych;

2. Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady
wspotpracy z projektami (dostepna na stronie www.plk-sa.pl);

3. Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej

(dostepna na stronie www.plk-sa.pl);;
4. Procedura SMS-PW-11 Wspoétpraca z wykonawcami robét inwestycyjnych (dostgpna

na stronie www.plk-sa.pl);
5 Procedura SMS-PW-12 Wspdipraca z dostawcami i wykonawcami (dostgpna na

stronie www.plk-sa.pl);

6. Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementéw podsysteméw i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.;

7. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego (dostepna na
stronie www.plk-sa.pl);

8. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzadzanie zmiang (dostgpna na stronie www.plk-

sa.pl);

9. Wytyczne opracowania i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012;

10. Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. okreslajace jednolite procedury
postepowania w czasie przygotowania i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji
poszczegodinych faz robot;

11. Procedura dopuszczenia wykonawcow prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Czes$¢ 1 Regeneracja elementow
nawierzchni kolejowej metoda elektrycznego napawania tukowego (P/IGSN-513-1/2016);

12. Procedura dopuszczenia wykonawcow prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Cze$6 2 Zigcza szynowe —
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zgrzewanie oporowe doczotowe z wyiskrzaniem ciggtym zgrzewarkami torowymi
(P/IGSN-513-2/2016);
Linie kolejowe:

1. Pismo IGSN-513/15/15 dot. ujednolicenie przepiséw dotyczacych spawalnictwa w
infrastrukturze;

2. Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzetu spawalniczego, materiatow
spawalniczych i ogélny wykaz sprzetu;

3. Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-P/P;

4. Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spoin;

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ztgcza Szynowego Izolowanego Klejono —
Sprezonego Typu S, zatwierdzone przez Dyrekcje Generalng PKP pismem Nr KD4 -518-
55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r;

6. Pismo ILK14/514P/R/05/16 z dnia 15.02.2016 r. dotyczy dtugosci peronu;

7. Pismo ILK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojecia tzw. skrajni

podziemnej;

8. Decyzja Nr 02/2007 Czionka Zarzadu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunkéw tgczenia szyn
dtugich w torach bezstykowych;

9. Pismo ILKBE-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standardéw technicznych;

10. Pismo ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie wymiaréw, rozmieszczenia
otworéw oraz prostopadtosci koricow szyn;

11. Pismo ILK3d-518/35/08 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie znakowania szyn w komorze

tubkowej i granicznych wartosci wtasnosci szyn;

12. Pismo ILK3d — 518/11/12 z dnia 29.02.2012 r. dotyczy wykonania potgczen szyn

metoda
termitowa;

13. Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze;

14. Pismo ILK16-511-08/2015 z dnia 30.11.2015 r. dotyczy rozjazdéw;

15. Pismo ILK14b-514P/R/166/14 z dnia 08.12.2014 r. dotyczy normy Eurokod

16. 1d-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,

wprowadzone Zarzadzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 . z
pézniejszymi zmianami;

17. 1d-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych, wprowadzone

Zarzadzeniem Nr 29/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
5 pazdziernika 2005 r.;
18.1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzgdzeniem
Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.;
19. Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw,
wprowadzona Uchwatg nr 408/2024 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 14 maja 2024 r. z pdZniejszymi zmianami;
20.1d-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr
443/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2019 r.;
21.1d-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr
5/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r_;
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22.1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 6/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

23. 1d-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z p6Zniejszymi zmianami;

24.1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z
dnia 12 lipca 2005 r. z péZniejszymi zmianami;

25. 1d-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowy do
predkosci 200/250 km/h, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 48/2014 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r.;

26. 1d-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanychi spawanych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
10 marca 2005 r.;

27. 1d-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig
V2100 km/h, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 21/2010 Zarzagdu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.;

28. 1d-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. wprowadzone Uchwata Nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 20 listopada 2018 r.;

29. |d-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwatg Nr 1228/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.;

30. 1d-100 Wytyczne w zakresie dokumentéw wymaganych przy zakupach materiatéw
nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych
zarzgdzanych przez PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A wprowadzone Uchwatg Nr
732/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 wrze$nia 2022 r.

31. 1d-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podktadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych, wprowadzone Uchwatg nr 106/2020 Zarzagdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 11 lutego 2020 r., z pézniejszymi zmianami;

32 1d-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ksztattownikéw iglicowych i
ksztattownikéw klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — wymagania i badania
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

33. |d-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie
lukowe elementéw nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010,

34. 1d-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach.
Czesé 1: Warunki Wykonania i Odbioru Robot, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.;

35. 1d-105 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach.
Czesé 2: Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;
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36. 1d-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania i
badania, wprowadzone Uchwata Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 marca 2019 r.;

37. 1d-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych staro uzytecznych
uzyskanych przez regeneracje, reprofilacje oraz zgrzewanie w zaktadach stacjonarnych
- wymagania i badania, wprowadzone Uchwatg nr 562/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16 wrze$nia 2021 r.;

38. 1d-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podktaddw i podrozjazdnic, wprowadzone Zarzadzeniem Nr
24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

39.1d-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i
recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 1237/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;

40.1d-111  Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  prefabrykowanych
wielkogabarytowych plyt Zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych —
wymagania i badania, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia pazdziernika 2010 r;

41. 1d-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 listopada

42. 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych,
wprowadzone Uchwatg Nr 550/2019 z dnia 9 wrze$nia 2019 r. z pdzniejszymi zmianami;

43. 1d-115 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni z podktadami typu ,Y”,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

44.1d-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 3/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 29 stycznia 2013r.;

45. 1d-120 Wytyczne stosowania fozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2016 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6
grudnia 2016 r.;

46. Wytyczne postepowania z deformacjami szyn kolejowych, stanowiace zatgcznik do

pisma Nr ILK7-518-03/2017 z dnia 31.03.2017 r.
47. Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.;
48.1d-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru potaczen elektrycznych do szyn
elementow sieci powrotnej i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona
Uchwatg Nr 909/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 5 wrze$nia
2017 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy:

1. 1bh-105 Zasady bezpieczernstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych,
wprowadzone Uchwatg Nr 460/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia
16 lipca 2019 r.;
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Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:

1. Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwata Nr 629/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 1 sierpnia 2023 r;

2. Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét, wprowadzona Uchwatg nr 630/2023
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 sierpnia 2023 1.

Inne:

1. Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjnych ruchu kolejowego w PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A., Warszawa, 10 marca 2015 1;

Obowiazki Najemcy przy wynajmie kombajnu podtorzowego AHM-800R;

Obowiazki Najemcy przy wynajmie oczyszczarki ttucznia w roku 2017;

Obowigzki Najemcy przy wynajmie Pociggu P93 / P95 na rok 2017;

Wytyczne przeprowadzania odbioréw robét budowlanych prowadzonych przez PKP
Polskle Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.;

6. Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych wprowadzone
Uchwatg nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020
r.,;

7. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 — Znak,

wprowadzona Uchwata Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 maja 2014 r.;

8. Decyzja Nr 30/2018 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 maj 2018 r. w sprawie przyjgcia Zasad dopuszczania
Wykonawcy do podjecia zamknigcia torowego dla rozpoczecia robét budowlanych na
projektach realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji;

9. Wytyczne postgpowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone
Decyzjg Nr 41/2018 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r,;

Standardy techniczne wraz z zalacznikami:

1. Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci V max < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru

z wychylnym pudtem) przyjete Uchwata Nr 263/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowej S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pézniejszymi zmianami (Tom | — Zatgcznik
ST1-T1-A.9 - obowiazuje od 01.06.2018 r., Tom Il — postanowienia zawarte w punkcie
6.1 w zakresie konstrukcji sieci trakcyjnej oraz oswietleniowej wchodzg w zycie w dniem
01.08.2018 r., Tom XlI — uchylony od 01.03.2017 r.);

2. Zatgcznik nr ST-T1 - A6  Uklady Geometryczne Torow;

3. Zatgcznik nr ST-T1 — A8  Konstrukcja Nawierzchni Kolejowej;

4. Zatgcznik nr ST — T1 = A9; Rozjazdy,

Powyzsza lista moze zostaé uzupetniona w trakcie realizacji | etapu zamowienia lub przed

przystapieniem do etapu, ktérego dany dokument dotyczy.
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