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Rozdziat | — Informacje ogéline

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zaklad
Linii Kolejowych w Poznaniu, 61-875 Poznan, al. Niepodlegtosci 8, zwana dalej
~<Zamawiajagcym” zaprasza do skfadania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego otwartego.

2. Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami okreslonymi
w ,Regulaminie udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A.” (dalej: ,Regulamin”) dostepnego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

3. Postepowanie zakupowe prowadzone jest w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty i
oswiadczenia sktadane w Postepowaniu zakupowym, ktére zostaty sporzgdzone w jezyku
obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

4. Postepowanie prowadzone jest za pomocg Platformy Zakupowej Zamawiajgcego (dalej:
LPlatforma” lub ,Platforma Zakupowa”) dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

5. Na Platformie Zakupowej w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego
dostepny jest Podrecznik dla Wykonawcow wersja 1.4 (dalej: ,Podrecznik”)
zawierajgcy opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Podreczniku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig Specyfikacji Warunkow
Zamdwienia oraz innych Dokumentéw zamowienia i uznaje sie zwigzanym okreslonymi w
niej postanowieniami i zasadami Postepowania, co potwierdza poprzez ztozenie
podpisanego oswiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SWZ.

7. Zamawiajgcy dopuszcza udziat w Postepowaniu zakupowym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie Zamoéwienia (konsorcjum). Wykonawcy wystepujacy
wspdlnie w Postepowaniu zobligowani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania
ich w Postepowaniu zakupowym. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie
chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

9. Jezeli koniec terminu do wykonania danej czynnosci przypada na dzien ustawowo wolny
od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktory nie jest dniem wolnym od

pracy ani sobota.
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Rozdziat Il — Opis Przedmiotu Zamoéwienia i termin wykonania

1. Przedmiot niniejszego Zamowienia stanowi: budowa miejsc parkingowych przy
przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach ,Rzgdowego programu budowy
lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025” (dalej: Zamoéwienie”).
Termin realizacji Zamowienia: od dnia zawarcia umowy do 29.08.2025 r.

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (dalej: ,OPZ") stanowi Zatgcznik nr 1 do SWZ.

Przedmiot Zamdwienia nie jest podzielony na czesci.

A A

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w §19 ust. 2 pkt 7
Regulaminu polegajgcych na powtérzeniu tego samego rodzaju zaméwien.

6. Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce w oswiadczeniu o akceptacji SWZ

i zapiséw umowy czesci Zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé

podwykonawcom.

Rozdziat Il — Warunki udzialu w postepowaniu i informacja o wymaganych

dokumentach

1. O udzielenie Zamoéwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktory:

1) posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2) posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia;

4) posiada zdolnosc¢ techniczng lub zawodowg do wykonania Zaméwienia;

5) ktorego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu;

5a) ktérego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 2 Regulaminu w
odniesieniu do nastepujacych przestanek:

a) oferta zostata ztozona przez Wykonawce, ktéry, z przyczyn lezgcych po jego
stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wczesniejszg
umowe zawartg z Zamawiajgcym, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasgdzenia odszkodowania;

b) Wykonawca, ktory w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania
zakupowego nie wykonat Zamowienia udzielonego mu przez Zamawiajgcego lub
wykonat je z nienalezytg starannoscig lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy/Zamowienia lub sg w sporze z Zamawiajgcym;

c) Wykonawca, ktory w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania

zakupowego odmowit podpisania Umowy zakupowej lub ramowej lub
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zrealizowania wystawionego Zamowienia na warunkach okreslonych w ztozone;j

ofercie;

6) ktory nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

2. Zamawiajacy ustala nastepujgce szczegoétowe warunki udziatu w Postepowaniu:

1) w zakresie posiadania zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowych warunkéw udziatu w Postepowaniu;

2) w zakresie posiadania uprawniehn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowych warunkow
udziatu w Postepowaniu;

3) w zakresie znajdowania sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg w wysokosci nie mniejszej
niz 3.000.000,00 zt;

4) w zakresie posiadanej zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy uzna
warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, Ze:

a) wykonat nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie, przynajmniej dwie roboty budowlane polegajacych na budowie lub
przebudowie lub remoncie parkingu lub drogi na kwote co najmniej
2.500.000,00 zt brutto — kazda (robota budowlana wykonana na jednym
obiekcie);

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, zgodnie z ponizszym

wyszczegolnieniem:

Lp. | Osoba

1. Kierownik Budowy — minimum 1 osoba
Uprawnienia uprawnienia drogowe do kierowania robotami
(kwalifikacje zawodowe) budowlanymi obejmujace drogi, ale takze inne

elementy infrastruktury drogowej, takie jak
chodniki, Sciezki rowerowe, parkingi, czy

skrzyzowania.

Doswiadczenie: posiada co najmniej 2 (dwa) lata doswiadczenia
zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy
lub Kierownika robot (w rozumieniu ustawy

Prawo budowlane) na robotach zwigzanych
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Budowag lub Przebudowg Infrastruktury
drogowej, oraz w ciggu ostatnich 5 (pieciu) lat
przed uptywem terminu sktadania ofert nabyt co
najmniej 12 (dwanascie) miesiecy
doswiadczenia zawodowego na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika robét (w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w
realizacji 1 (jednej) inwestycji w zakresie

infrastruktury drogowej.

2. | Gliéwny projektant — koordynator — minimum 1 osoba

Uprawnienia

(kwalifikacje zawodowe)

uprawnienia drogowe do projektowania
obejmujgce drogi, ale takze inne elementy
infrastruktury drogowej, takie jak chodniki,

Sciezki rowerowe, parkingi, czy skrzyzowania.

Doswiadczenie:

co najmniej 2 (dwa) lata doswiadczenia (tacznie)
na stanowisku Projektanta (w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane) oraz doswiadczenie
w kierowaniu zespotem projektowym, ktory
zrealizowat w okresie ostatnich 3 (trzech) lat
przed uptywem terminu sktadania ofert co
najmniej 1 (jedng) ustuge

(obejmujgcg co najmniej projekt budowlany i/lub
wykonawczy) dla Budowy lub Przebudowy (w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane)

Infrastruktury drogowej.

Nie dopuszcza si¢ wskazywania w ofercie, ani w zadnej jej czesci, tej samej osoby

na wiecej niz jedno stanowisko.

¢) dysponuje lub bedzie dysponowat narzedziami i urzgdzeniami technicznymi

niezbednymi do realizacji Zamowienia o minimalnych, wymienionych nizej

parametrach:

= co najmniej 1 szt. - koparka kotowa z osprzetem: chwytak, tyzka do

skrawania skretna, tyzka podsiebierna o min. pojemnosci 0,8 m>.

3. Ocena spetniania wskazanych wyzej warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym

bedzie dokonana w oparciu o wymagane oswiadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 4

metodg spetnia (1) — nie spetnia (0).
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4. Na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w Postepowaniu zakupowym, Wykonawcy

zobowigzani sg ztozy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

1) na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 3:

a)

informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgcg wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢
kredytowg Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej

zlozeniem:;

2) na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 4:

a)

b)

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych Roboty te
zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te Roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnos$ci informacji o tym czy
Roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego Roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdw - inne dokumenty, (wzér wykazu stanowi Zatgcznik nr 8 do
SWZ2);

wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji Zamowienia, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie Ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie Robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia,
niezbednych do wykonania Zamowienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzér wykazu stanowi Zatgcznik nr 9 do SWZ).

Do wykazu osdb nalezy dotgczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
posiadanie ww. uprawnien;

wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu lub urzgdzeh technicznych dostepnych
Wykonawcy w celu wykonania Zamdéwienia wraz z informacjg o podstawie do

dysponowania tymi zasobami (wzoér wykazu stanowi Zatgcznik nr 10 do SWZ).

5. Na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5a , Wykonawcy zobowigzani

sg ztozy¢ wraz z oferta:
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a) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym i
braku podstaw do odrzucenia oferty (wedtug wzoru stanowigcego Zatagcznik nr
2 do SW2).

6. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 i 5 Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ wraz z

ofertg sktadang na Platformie Zakupowej nastepujgce dokumenty:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralne;j
Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem, jezeli przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca
w imieniu Wykonawcy, sktadajgca oferte oraz inne o$wiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
Zakupowym oraz;

Petnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w
imieniu Wykonawcy, sktadajgca oferte oraz inne oswiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
zakupowym, jezeli umocowanie tych os6b do sktadania oswiadczen w imieniu
Wykonawcy nie wynika z dokumentow wymienionych w pkt 1;

oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy (wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 3 do SW2);

oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6
(wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 6 do SWZ2);

gwarancje wadialng sporzgdzong zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdz. V ust. 7
SWZ, a w przypadku wadium wniesionego w formie pienieznej — potwierdzenie
wykonania przelewu;

zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego Zaméwienia (wedtug
wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do SWZ).* (Dotyczy Wykonawcy ktory polega na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby w celu potwierdzenia

spetniania warunkow udziatu w Postepowaniu)

7. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentu

wymaganego przez Zamawiajgcego, stosuje sie odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu.

8. W przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie Zamodwienia,

spetnianie warunkow udziatu w Postepowaniu moze zosta¢ wykazane wspolnie przez

Wykonawcow.

9. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1, 2,3 i 4 oraz ust. 5 skfada sie w zakresie

kazdego z Wykonawcéw wystepujgcych wspdinie.
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Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamdwienia lub jego czesci, polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawca moze polegac na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych

zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonaweca polegajgcy na zasobach innych podmiotéw musi udowodni¢

Zamawiajgcemu, ze realizujgc Zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami

tych podmiotdéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do

oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji Zaméwienia.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa powyzej, potwierdza,

ze stosunek tgczgcy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje

rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu Zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkoéw udziatu w Postepowaniu, dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzor zobowigzania stanowi Zatgcznik nr 7 do SWZ.

Rozdziat IV - Sposéb sporzadzenia i zlozenia oferty oraz dokumentéw

wymaganych w postepowaniu

. Oferte nalezy przygotowac i ztozy¢ Scisle wedtug wymagan okreslonych w SWZ, za

posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego, dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

. Szczegotowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawcow zawarty jest

w Podreczniku. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze sposobem dziatania

Platformy Zakupowej oraz z Podrecznikiem i postepowania zgodnie z jego wytycznymi.

. Zamawiajacy informuje, ze Pomoc techniczna w zakresie obstugi Platformy Zakupowej

dostepna jest w dni robocze, w godz. 8:00 — 16:00, pod nr tel.: +48 22 576 87 56 lub

adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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. Wykonawca zamierzajgcy ztozy¢ oferte w Postepowaniu musi posiadac konto na

Platformie Zakupowej. Szczegotowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest

w Podreczniku.

. Majac na uwadze czas potrzebny na aktywacje konta (3 dni robocze), Zamawiajgcy

zaleca, aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej zostat uzupetniony i wystany
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy
sg nieodptatne.
Wykonawca sktada oferte po zalogowaniu sie na Platformie, poprzez:
1) uzycie, w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu, akcji Przystgp do
etapu skfadania ofert,
2) uzupetnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza ztozenia oferty;
3) zatgczenie do Formularza zfozenia oferty wymaganych oswiadczen i dokumentow;
4) ustanowienie hasta do szyfrowania i zmiany oferty;

5) wykonanie akcji Zt6z oferte.

. Dokumenty i odwiadczenia, w tym petnomocnictwa, o ktérych mowa w roz. Il ust. 4 — 6

nalezy ztozyé w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporzgdzonego
w formie pisemnej z zastrzezeniem ust. 9, lub w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym zgodnie z reprezentacjg podmiotu, ktérego dokument dotyczy lub —
w przypadku petnomocnictw — przez wystawce petnomocnictwa, jako zatgczniki do
Formularza ztozenia oferty poprzez uzycie opcji Dodaj dokument.

UWAGA!

W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, przekazuije sie ten

dokument i nie wymaga on podpisu ze strony podmiotéw, o ktérych mowa powyzej

. Oswiadczenia, dokumenty, wyjasnienia lub zawiadomienia przekazane Droga

elektroniczng uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich treS¢ dotarta do adresata przed
uptywem terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy ztozone elektroniczne odwzorowanie dokumentu jest nieczytelne
lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Potwierdzeniem prawidtowego ztoZenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawce
stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, ktéry Wykonawca moze
wygenerowac na Platformie po prawidtowym ztozeniu oferty za pomocg akcji Wygeneruj

raport:
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1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca moze zweryfikowa¢ poprawnos¢ danych
wprowadzonych na Formularzu ztozenia oferty, w tym cene oferty;

2) w przypadku proby wygenerowania raportu w nowej sesji przeglgdarki internetowej,
niezbednym jest podanie hasta, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 4.

UWAGA! Zamawiajgcy zaleca weryfikacje danych ztozonej oferty w sposéb podany
wyzej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie wystepujg w niej btedy.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zamierzajgcy ztozy¢ oferte w Postepowaniu
przystgpit do jej przygotowania i ztozenia, uwzgledniajgc czas niezbedny do prawidtowego
wykonania wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej SWZ.
Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac¢ oferte.
Szczegdbtowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty zostat przedstawiony
w Podreczniku.
Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ z form komunikacji dostepnych na Platformie
Zakupowej w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu. Dostepne sg dwie
akcje:

1) akcja Zadaj pytanie, ktora jest aktywna wytgcznie do momentu zakoniczenia
postepowania zakupowego i umozliwia wysytanie korespondencji do
Zamawiajgcego (np.: wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, srodkéw ochrony prawnej)
bez koniecznoéci posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego
logowania sie na utworzone konto,

UWAGA! Wskazana akcja nie umozliwia sktadnia ofert w niniejszym Postepowaniu.

2) Przystap do etapu skiadania ofert, ktéra posiada szersza funkcjonalnos¢
korespondencji z Zamawiajgcym niz akcja wskazana w pkt 1 i umozliwia m.in.
przygotowanie i sktadnie oferty, w sposéb opisany w ust. 1 — 12 oraz prowadzenie
korespondencji z Zamawiajgcym (za pomocg modutu Korespondencja), jednakze
wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania sie.

UWAGA! Wskazana akcja, jako jedyna umozliwia sktadnie ofert w niniejszym
Postepowaniu.

Korespondencja kierowana od Zamawiajgcego do Wykonawcy réwniez przekazywana

bedzie za pomocg Platformy Zakupowej i dostepna bedzie w module Korespondencija.

Wykonawca moze zastrzec, nie pézniej niz do uptywu terminu skfadania ofert, ze
Zamawiajgcy nie bedzie mégt ujawnié informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowne
uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzajgce, ze zastrzezone informacje stanowig

tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
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17. W przypadku zastrzezenia, o ktorym mowa w ust. 15, Wykonawca zobowigzany jest

18.

19.

wydzieli¢ dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa do odrebnego
pliku w taki sposéb, aby fragmenty objete tajemnicg przedsiebiorstwa byty odtgczone od
pozostatej czesci oferty. Zamawiajgcy zaleca nazwacé plik zawierajgcy tajemnice nazwg
»lajemnica przedsiebiorstwa’. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsiebiorstwa w polu Typ
dokumentu na etapie zatgczania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastosuje sie do zapiséw niniejszego ustepu w zakresie wydzielenia
czesci objetych tajemnicg przedsiebiorstwa od pozostatej czesci oferty, Zamawiajacy nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np.
podczas dokonywania wgladu do ofert przez osoby trzecie.

Wykonawca nie moze zastrzec jako tajemnicy przedsiebiorstwa nastepujgcych informac;ji:
nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamowienia, okresu gwarancji

i warunkow ptfatnosci zawartych w ofercie.

Zapisy ust. 15 oraz ust. 16 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informaciji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa stosuje sie odpowiednio do dokumentéw przekazywanych
zgodnie z ust. 13.

Rozdziat V — Wadium

. Zamawiajacy zgda od Wykonawcow zabezpieczenia oferty wadium.

. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert, na caty okres zwigzania oferta.

Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci:
20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych i 00/100).

. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;
2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

. Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego:
PKO BP: 45 1020 1026 0000 1902 0287 4469
SWIFT: BPKOPLPW

. Wykonawca jest zobowigzany podac w tresci przelewu bankowego numer referencyjny

Postepowania zakupowego.

. W przypadku wyboru przez Wykonawce gwarancji jako formy wniesienia wadium,

gwarancja ma by¢ co najmniej gwarancjg bezwarunkowg, nieodwotalng i ptatng na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego przy czym gwarancja powinna umozliwi¢ ztozenie tego

zadania wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej albo o$wiadczenia woli
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ztozonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, na wskazany w tym celu w tresci gwarancji adres poczty elektronicznej.
Do gwarancji zastosowanie bedzie miato prawo polskie. Zamawiajgcy wskazuje, ze
sposob wnoszenia zgdania wyptaty z gwarancji musi umozliwia¢ wniesienie takiego
zadania do uptywu terminu zwigzania oferta.

6a. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen, ktérego
dziatalnos¢ jest prowadzona w sposob prawidtowy, ostrozny oraz stabilny. Pochodzace z
obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. traktuje jako istotng watpliwosé, co do tego, ze dziatalnosé tych podmiotéw
spetnia ww. wymog. W konsekwencji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uznaje, ze w
postepowaniach o udzielenie zamdwienia publicznego, wystawienie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej dotyczgcej wadium przez bank lub zaktad ubezpieczeh pochodzgcy
Z ww. obszaru, hie stanowi wniesienia wadium.

6b. Zamawiajgcy wymaga aby Beneficjentem gwarancji wadialnej byta PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

7. Wadium w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, w zaleznosci od
formy, w jakiej dokument zostat sporzadzony, nalezy ztozyé w nastepujacy sposob:

1) w przypadku dokumentu sporzgdzonego w formie elektronicznej — podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu nalezy
ztozy¢ wraz z ofertg;

2) w przypadku dokumentu sporzgdzonego w formie pisemnej — nalezy przekazac
go Zamawiajgcemu na adres: Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu, 61-875
Poznan, al. Niepodlegtosci 8 w kopercie oznaczonej ,Oryginat wadium w
Postepowaniu zakupowym: Budowa miejsc parkingowych przy przystanku
Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub
modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”, nr postepowania
0771/1Z16GM/17227/04664/24/P (PZ.292.1436.2024)” przed terminem sktadania
ofert. Jednoczesnie wraz z ofertg nalezy ztozy¢ elektroniczne odwzorowanie
(skan) dokumentu.

8. Jesli wadium jest wnoszone w pienigdzu, do oferty nalezy dotgczyé dokument
potwierdzajgcy wniesienie wadium przez Wykonawce, zgodnie z roz. Il ust. 6 pkt 5.

9. Wadium wniesione w pienigdzu bedzie skutecznie wniesione tylko wéwczas, gdy bank
prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed
uptywem terminu sktadania ofert.

10. Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, jezeli:

1) uptynat termin zwigzania ofertg;

Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia — Regulamin logistyczny 4.6
Strona 13 z 25



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357

w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025”

2) uniewazniono Postepowanie zakupowe lub zamknieto Postepowanie zakupowe bez
dokonania wyboru oferty;
3) zawarto Umowe zakupowa.
11. Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
1) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;
2) ktérego oferta zostata odrzucona.
12. Ztozenie przez Wykonawce, ktérego oferta zostata odrzucona, wniosku o zwrot wadium
jest réwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawce prawa do wniesienia skargi.
13. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
14. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli:
1) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmowit podpisania Umowy zakupowej na warunkach okre$lonych w ofercie;
b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zakupowej;
2) zawarcie Umowy zakupowej lub ramowej stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy.

Rozdziat VI — Termin zwigzania ofertg

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 60 dni liczgc od terminu otwarcia ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert.

2. Przed uptywem terminu zwigzania ofertg okreslonego w Dokumentach zamowienia,
Zamawiajgcy moze jednokrotnie zwrdci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg co najmniej na 2 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferta, na oznaczony okres nie diuzszy niz 30 dni. Wraz z przedtuzeniem
terminu zwigzania ofertg, Wykonawca przedtuza okres waznosci wadium.

3. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat VII - Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN, z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.
2. Ceng oferty jest kwota catkowita za realizacje Zamdwienia wymieniona w Formularzu

ztozenia oferty.
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3. Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia oraz obejmowacé wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
Zamowienia (cena ryczattowa).

4. Podstawg obliczenia ceny jest Opis Przedmiotu Zaméwienia, ktéry stanowi dokumentacja
program funkcjonalno-uzytkowy.

5. Sposéb zapfaty i rozliczenia za realizacje Zamoéwienia, okreslone zostaty we wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik do SWZ.

6. Cena ofertowa wskazana w Formularzu ztozenia oferty jest ostateczna i nie podlega
zmianie w toku realizacji przedmiotu Zaméwienia, z zastrzezeniem §34 ust. 1
Regulaminu.

7. W przypadku ztozenia oferty, ktdrej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zm.), Zamawiajgcy w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug,

ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdziat VIII - Opis kryteriéw i sposéb oceny ofert

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére nie bedg podlegac odrzuceniu.

2. O Wykonawcach, ktoérych oferty zostaty odrzucone z Postepowania, Zamawiajgcy
informuje jednoczesnie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujgce kryteria:

Lp.| Kryterium: Opis: Waga:

Najwyzszg liczbe punktow otrzyma
1. | Cena Wykonawca, ktoéry zaoferuje najnizszg 100%

cene za realizacje Zamowienia.

4. Oferta moze otrzymaé maksymalnie 100 pkt. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ust. 6 i 7,
udzieli Zamoéwienia temu Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg liczbe punktow,
zgodnie z przyjetymi kryteriami oceny.

5. Zamawiajgcy obliczy punktacje oferty zgodnie z ponizszym wzorem:

P, = g—'; x 100pkt
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gdzie:
Py — liczba punktow oferty badanej
C» — cena oferty badanej

Cn — cena oferty najkorzystniejszej

6. Jezeli Zamawiajgcy nie moze dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do zlozenia — w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego — ofert
dodatkowych. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku aukcji elektronicznej.

7. Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowa¢ warunkow mniej
korzystnych niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.

8. Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ kolejng Runde zapytania ofertowego
otwartego/zamknietego w przypadku:

1) gdy do uptywu terminu sktadania ofert nie wptyneta zadna oferta;

2) wszystkie ztozone oferty podlegajg odrzuceniu;

3) wartos¢ oferty najkorzystniejszej przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamoéwienia;

4) niemozliwe byto ztozenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

5) wystgpita istotna zmiana SWZ lub OPZ;

6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika
Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany Dokumentow zamdwienia réwniez przed
uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego.

10. O uruchomieniu kolejnej Rundy zapytania ofertowego Zamawiajgcy powiadomi wszystkich
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem informacii
odnosnie mozliwosci ponownego ztozenia oferty w celu dalszego ubiegania sie o
udzielenie tego zamdwienia lub modyfikacji lub wycofania oferty ztozonej w poprzedniej
rundzie oraz informacji o zmianach w Dokumentach zamdwienia, jezeli zostaty
wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji lub wycofania

pierwotnie ztozonej oferty, oferta ta pozostaje wigzgca w nowej rundzie.

Rozdziatl IX — Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie Zakupowej do dnia:
26 listopada 2024 r., do godziny: 9:00.
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2. Adres strony internetowej, na ktorej nalezy ztozy¢ oferte: https://platformazakupowa.plk-

sa.pl
3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 26 listopada 2024 r., o godzinie: 9:30.

4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z trescig ztozonych ofert Wykonawcy mogg zapoznac sie na

zasadach okreslonych w § 38 Regulaminu.

Rozdziat X — Odwrécona ocena ofert

Zamawiajacy informuje, ze do wyboru oferty Wykonawcy nie zostanie zastosowana

odwrécona ocena ofert, zgodnie z §28 Regulaminu.

Rozdziat Xl — Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych

1. Zamawiajacy po ztozeniu ofert moze przeprowadzi¢ dodatkowo Negocjacje handlowe, do
ktorych zaproszeni zostang Wykonawcy, ktérych oferty nie podlegajg odrzuceniu na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Negocjacje handlowe mogg dotyczy¢ ceny lub kosztu oraz parametrow odnoszgcych sie
do przedmiotu i warunkow realizacji Zamowienia.

3. Dopuszcza sie prowadzenie negocjacji handlowych poprzez mozliwe dostepne Srodki
elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie.

4. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy zaprasza Wykonawcow
biorgcych udziat w negocjacjach do ztozenia oferty po negocjacjach, a takze przekaze im
aktualne brzmienie Dokumentow zamowienia w przypadku, gdy ulegly one zmianom w
wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednoczesnie informujac o zakresie
wprowadzonych zmian. Gdy przeprowadzone negocjacje handlowe nie przyniosty
zaktadanych przez Zamawiajgcego rezultatbw Zamawiajgcy zastrzega, ze moze podjgc
decyzje o przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych.

Wykonawca sktadajgc oferte po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany
wprowadzone do przedmiotu lub warunkéw realizacji Zamdéwienia/Umowy zakupowej
przekazanych przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do ztozenia oferty po negocjacjach.
Ztozenie oferty po negocjacjach handlowych nie wptywa na bieg terminu zwigzania oferta.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadzit zmian

w przedmiocie lub warunkach realizacji Zaméwienia, Wykonawce, ktéry nie przystgpit

do negocjacji handlowych lub nie ztozyt oferty ostatecznej, obowigzuje oferta sprzed
negocjacji handlowych.

Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 4, nie moze by¢ mniej

korzystna dla Zamawiajgcego od tej, ktérg ztozyt przed negocjacjami handlowymi.
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W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunkdéw realizacji Zamowienia po
przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy odrzuca oferte Wykonawcy, ktéry
nie ztozyt oferty po negocjacjach.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informaciji prawnie

chronionych uzyskanych w trakcie negocjaciji.

Rozdziat XIl — Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie zamierza dokonac¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektroniczne.

Rozdziat Xlll - Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej

1. Zamawiajgcy zawrze umowe zakupowg nie pozniej niz przed uptywem terminu zwigzania
ofertg. Umowa zakupowa moze zostac¢ zawarta po uptywie terminu zwigzania oferta, jezeli
Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie umowy na warunkach okreslonych w ztozonej
ofercie.

2. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krétszym niz 4 dni kalendarzowe od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma
zastosowania w przypadku wptywu tylko jednej oferty.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy ha zasadach okreslonych w roz. XIV SWZ.

4. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki
uniewaznienia Postepowania zakupowego, o ktérych mowa w §32 Regulaminu.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie Zamédwienia, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed zawarciem umowy zakupowej zobowigzani sg
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe, o ktérej mowa w §8 ust. 4 Regulaminu.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) odpis z KRS lub wypis z ewidencji dziatalnosci gospodarczej (jezeli dane w nim
zawarte uleglty zmianie po dacie sktadania ofert);

2) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w oryginale.
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Rozdziat XIV — Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 3 % ceny catkowitej podanej
w ofercie, w formie przewidzianej w §35 ust. 6 Regulaminu.

2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji, gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjg bezwarunkowa,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, dokonane w formie pisemnej
lub oswiadczenia woli ztozonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, do ktorej zastosowanie bedzie miato prawo polskie. W tresci
gwarancji nie mogg by¢ wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniajgce
roszczenie. Tres¢ gwarancji powinna by¢ zasadniczo zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do SWZ. Przed ztozeniem gwarancji Wykonawca uzyska od
Zamawiajgcego akceptacje jej tresci.

3. Gwarancja wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen nienadzorowanych przez
Komisje Nadzoru Finansowego (dalej: ,KNF”) albo wystawiona przez zagraniczng
instytucje kredytowg lub ubezpieczeniowg nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania
regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytuciji
kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zaktadka podmioty sektora
bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF

https://www.knf.gov.pl). Gwarancja nie moze by¢ wystawiona przez banki lub zaktady

ubezpieczen objete postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadtosciowym

lub likwidacyjnym.

3.1. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen, ktérego
dziatalnosc jest prowadzona w sposob prawidtowy, ostrozny oraz stabilny.
Pochodzace z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotng watpliwosé, co do tego, ze
dziatalnosc¢ tych podmiotéw spetnia ww. wymaog. W konsekwencji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. uznaje, ze w postepowaniach o udzielenie zaméwienia publicznego,
wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezytego wykonania
umowy przez bank lub zaktad ubezpieczen pochodzgcy z ww. obszaru, nie stanowi
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Gwarancje muszg zawierac (oprocz elementow wiasciwych dla kazdej formy, okreslonych
przepisami prawa) nazwe i adres Zamawiajgcego i 0znaczenie (numer i nazwa) umowy.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na

nastepujacy rachunek Zamawiajgcego:
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BANK PKO BP 52 1020 1026 0000 1102 0287 4832

SWIFT: BPKOPLPW

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje sie termin zaksiegowania na rachunku
Zamawiajgcego. Na przelewie nalezy podaé nastepujacy tresc: ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (wpisa¢ wtasciwy numer umowy)”.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku oferty wspdlnej dopuszcza sie podziat zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pomiedzy Wykonawcow sktadajgcych oferte, przy czym suma jego

wszystkich czeéci nie moze by¢ nizsza od wymienionej w ust. 1.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej

dopuszczalnej przez Zamawiajgcego formie innej niz pienigdz, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia bezposrednio do Zamawiajgcego (osobie wyznaczonej do
kontaktéw dla przedmiotowego Zamdwienia) albo oryginatu dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci zgdanej przez Zamawiajgcego, wraz

z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia osob do reprezentowania wystawcy
zabezpieczenia (np. petnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci zgdanej przez Zamawiajgcego w formie elektronicznej
podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r.
o0 ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi uprawnienia osob do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np.

petnomocnictwo, KRS).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni

dluzszym od dnia wykonania Zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie gwaranciji i

rekojmi bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin gwarancji lub
rekojmi w zaleznosci od tego, ktory z tych terminéw uptynie pdzniej.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady

w wykonaniu Zamowienia wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia.

Zapisy dotyczgce zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia

roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, zostaty zawarte w Warunkach Umowy.
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Rozdziat XV — Pouczenie o srodkach odwotawczych

1.

10.
11.

12.

W przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowierh Regulaminu lub SWZ,
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na wynik Postepowania zakupowego, Wykonawcy,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu Zaméwienia, przystuguje prawo do wniesienia

skargi do Kierownika Zamawiajgcego.

. Wniesienie skargi jest dopuszczalne na czynnosc¢ ogtoszenia o Zamdwieniu, zaproszenia

do sktadania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.

. Skarga winna wskazywac zaskarzong czynno$¢ lub zaniechanie, zawiera¢ zwiezte

zarzuty i okolicznosci faktyczne uzasadniajgce wniesienie skargi oraz precyzowac

zadanie Wykonawcy.

. O wniesieniu skargi oraz o jej tresci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawcow

uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.

. Skarge mozna wnies¢ w ciggu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jej wniesienia, z zastrzezeniem § 38 ust. 3

Regulaminu. Zamawiajgcy odrzuca skarge wniesiong po terminie.

. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.
. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnieta z dniem powziecia decyzji przez Zamawiajgcego.

. Kierownik Zamawiajgcego rozstrzyga skarge niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 5 dni

roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygniecia skargi w tym terminie uznaje sie za
jej oddalenie.

. Skarge uwaza sie za wniesiong z chwilg, gdy dotarta do Zamawiajgcego w ten sposob, ze

mogt zapoznac sie z jej trescia.

Kierownik Zamawiajgcego oddala skarge lub jg uwzglednia.

W przypadku uwzglednienia skargi Zamawiajgcy powtarza zaskarzone czynnosci lub
uniewaznia Postepowanie zakupowe.

O fakcie rozstrzygniecia skargi Zamawiajgcy powiadamia wszystkich Wykonawcow

uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.

Rozdziat XVI — Zmiany w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

1.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert,
zmodyfikowac tres¢ niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamowienia. Dokonang w ten

sposob modyfikacje Zamawiajgcy niezwtocznie zamieszcza na Platformie Zakupowej.

Rozdziat XVII — Zamkniecie i uniewaznienie Postepowania

1.

Zamawiajgcy uniewaznia Postepowanie zakupowe, jezeli:
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1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

2) nie wplyneta zadna oferta;

3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamowienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwiekszy¢
te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

4) dalsze prowadzenie Postepowania zakupowego lub wykonanie Zamodwienia nie lezy
w interesie Zamawiajgcego;

5) Postepowanie zakupowe obarczone jest wadg uniemozliwiajgcg udzielenie
Zamowienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad
okreslonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogg mie¢ wptyw na wynik
Postepowania;

6) w Postepowaniu ztozono jedng oferte niepodlegajacg odrzuceniu, a Wykonawca,
ktéry ja ztozyt uchyla sie od zawarcia umowy;

2. Postepowanie moze zosta¢ zamkniete na kazdym etapie, jak rowniez po wyborze oferty
najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowej.

3. O uniewaznieniu lub zamknieciu Postepowania zakupowego lub jego czesci Zamawiajgcy
zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w postepowaniu
lub zostali zaproszeni do udziatu w Postepowaniu, podajgc uzasadnienie prawne i

faktyczne uniewaznienia.

Rozdziat XVIII — Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiajgcy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQO”, informuje Pana/Panigl, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka
Akcyjna, zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzgcej jednoosobowg dziatalno$é
gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, cztonka organu
zarzgdzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng lub osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamoéwienia
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357

w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025”

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

b) wytonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamowienia poprzez zawarcie Umowy;

¢) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykfe — imie, nazwisko, zajmnowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu/realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia petnomocnictwa,
oswiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit.
c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie
koniecznos$¢ przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisdéw prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego
z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane
dotyczg i skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia, realizacji Umowy oraz
przez okres, w ktérym Spétka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo
Zz Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie

obowigzujgcego;
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357

w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025”

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spotka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamowienia oraz osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek
zatgczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zamdwienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych,

ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zatacznik nr 2 — Wzér Oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w Postepowaniu zakupowym
/ i braku podstaw do odrzucenia oferty

Zalacznik nr 3 — Wzér Oswiadczenia o akceptacji SWZ i zapiséw umowy

Zatacznik nr 4 — Wzér umowy

Zatacznik nr 5 — Wzér gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zalacznik nr 6 — Wzér Oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507)

Zatacznik nr 7 — Wzér zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357

w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025”

Zatacznik nr 8 — Wzér wykazu robot budowlanych
Zatacznik nr 9 — Wzér wykazu osob

Zatacznik nr 10 — Wzér wykazu narzedzi

Signature Notl/,’e’.pi i

Dokument podpisa
Barttomiej Mazu
Data: 2024.11.08 #:08:12 CET
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Zatgcznik nr 1 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DOTYCZACY
POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO OTWARTEGO NA ZAPROJEKTOWANIE
| WYKONANIE ROBOT DLA ZADANIA PN.:

»BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU
GRANOWO NA LINIl KOLEJOWEJ NR 357”

W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB
MODERNIZACJI PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA
2021-2025”

TOM 1lI PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY



PFU dla zadania: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357" w
ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

Nazwa zamowienia:

Adres obiektu

budowlanego:

,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii

kolejowej nr 357”

Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania inwestycyjnego pn.:

1),Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii

kolejowej nr 357 w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub

modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

Linia kolejowa nr 357 Powodowo — Lubon k. Poznania, odcinek

Wolsztyn — Lubon K. Poznania od km 38,725 do km 111,588

Przystanek Osobowy Granowo

Nazwy i Kody robot:

Dziat:

Grupa robot:

Klasa roboét:

Kategoria robot:

45314000-1
45255600-5
45314310-7
45231400-9

45233140-2

45000000-7

71322000-1

45200000-9

45230000-8

Roboty budowlane

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
Uktadanie kabli

Roboty elektroenergetyczne

Roboty drogowe
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PFU dla zadania: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357" w
ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Reprezentowany przez:

Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu

Dzial Inwestycji

al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan

tel. + 48 61 633 13 00

iz.poznan@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

OPRACOWANIE/SPORZADZAJACY: Zatwierdzit:
SAETERCA DYREKTO Elektronicznie
M‘TE‘P S E' TORA podpisany przez
. .. o Bt e Monika Nowicka
Opracowa*. WOJCIeCh Elektronlcznle . Monika Nowicka ..(.p.L.KO.1.T13.8) ........
. podpisany przez
Czarni k Wojciech Czarnik
(PLK058236)
(PLK05823 Data: 2024.10.17
6) 10:01:41 +02'00"
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PFU dla zadania: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357" w
ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

CZESC | — OPISOWA

1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okreslona w § 31 Umowy
Djp Drut jezdny profilowany
Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
V4 zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury
ISE Poznan | Sekcja Eksploatacji Poznan Gtéwny tj. wiasciwa terytorialnie
Giéwny jednostka zamawiajgcego odpowiedzialna za eksploatacje i

utrzymanie infrastruktury

Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania
Inspektor Nadzoru | .
jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Sytuacja, w ktorej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,
Kolizja a takze obiekty budownictwa Igdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzgdzen albo konieczno$¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych

zmian w zwigzku z przyjetg technologig robét przez Wykonawce.

Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca sredniego napiecia -

LPN
SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK SA Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 Ukfad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy
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PFU dla zadania: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357" w
ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz.
Prawo Budowlane
U. 2023 poz.682 z pézn. zmianami

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, @ Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spotce PLK S.A ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowej

Zamawiajacego http://www.plk-sa.pl w zakladce Dla klientéw i kontrahentow> Akty

prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w

katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Shbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE

DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH

DO PREDKOSCI Vmax < 250 km/h przyjete do stosowania w PLK
S.A. uchwatg Nr 251/2021 Zarzad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Standardy

Techniczne

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej -
scentralizowany zespdt urzadzen potgczonych z CSDIP i
stuzgcych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu
CSDIP pociggow oraz prezentacji podroznym na obszarach infrastruktury
pasazerskiej informacji wizualnych i dzwiekowych o realizacji
rozktadu jazdy pociggéw pasazerskich, a takze dotyczgcych
ostrzezeh i zmian w kursowaniu pociggéw oraz komunikatow

awaryjnych;

Centralna  Aplikacja  Systemu Dynamicznej Informacji
Pasazerskiej — platforma programowa umozliwiajgca generowanie
tresci audio-wizualnych na potrzeby informacji pasazerskiej, a
CASDIP : . . L o
takze sterowanie elementami prezentacji informacji wizualnej i
wygtaszaniem komunikatéw megafonowych poprzez elementy

wykonawcze CSDIP

Swz Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia

SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem
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System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego

nadzoru obiektow i zarzadzania materiatem wideo, obejmujacy

infrastrukture  kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego.
SMw W sktad SMW wchodzi podsystem:
SPA - System Przywotawczo-Alarmowy — zespot urzadzen
umozliwiajacy komunikacje podréznych na obiektach z obstuga
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;
Srk sterowanie ruchem kolejowym
Ssp samoczynny system przejazdowy
System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
Swi dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu
TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie
Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzgdzenie nadzoru informujgce
UzK o stanie pracy urzgdzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
polecen sterujgcych do ssp
WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Termin wykonania

Oznacza termin wykonania przedmiotu zamowienia okreslony w §1

Umowy
ust. 6 Umowy
Zespdt Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespét specjalistow
ZOPI wspomagajgcy Zespot Projektowy w Zaktadzie Linii Kolejowych
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktora to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia
Inne brak
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Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak,

jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢c w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,

a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania:
,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357”

w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata

2021-2025” prowadzone bedzie w systemie ,projektuj i budu;”.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz budowa miejsc parkingowych dla
podréznych i ciggow komunikacyjnych (drég dojscia pomiedzy miejscami parkingowymi, a

peronami) w najstepujacej lokalizacji:

Linia kolejowa nr 357 Powodowo — Lubon k. Poznania, odcinek Wolsztyn — Lubon K.
Poznania przy Przystanku Osobowym Granowo (orientacyjna kilometracja odnoszgca sie do
linii kolejowej km 80,698) tytut prawny: prawo wieczystego uzytkowania gruntéw na rzecz PKP
S.A., zarzadzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie zawartej z PKP S.A.
umowy nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r., dziatka nr 422/6, obr. Granowo, gmina Granowo,
o powierzchni 1,4483 ha.

Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania wszystkich robdt
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamdwienia na podstawie opracowanej
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych niezbednych do wykonania

zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci wymaganych Prawem;

Zamawiajacy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana zgodnie
z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami Zamawiajgcego,

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

hr—d

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE $.A.

,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357” w ramach
»Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025”
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2.1.2 Orientacja w regionie

,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357” w ramach
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.4.  ,,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021-2025”
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[ ] lokalizacja inwestycji

Opracowanie:
PKP Polskle Linle KoleJowe 3.A.
Bluro Nisruchomosei, Gesdezjl | Geainfarmac]i
03-734 Warszawa, ul Targowa 74
itp Ay, plk-sa. ol

2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robdt objety zamowieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.- Zakfadu Linii Kolejowych w Poznaniu.

Linia kolejowa nr 357 Powodowo — Lubon k. Poznania, odcinek Wolsztyn — Lubon K.
Poznania od km 38,725 do km 111,588 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego w powiecie grodziskim.

Lokalizacja miejsc parkingowych:
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o Przystanek Osobowy Granowo (orientacyjna kilometracja odnoszgca sie do linii
kolejowej km 80,698) tytut prawny: prawo wieczystego uzytkowania gruntéw na
rzecz PKP S.A., zarzadzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na
podstawie zawartej z PKP S.A. umowy nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.,

dziatka nr 422/6, obr. Granowo, gmina Granowo, o powierzchni 1,4483 ha.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamowienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycja
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia optymalnego
wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych Zamawiajgcy wymaga od

Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegodlnosci nastepujgcych inwestycji:

1) Zaprojektowanie i wykonanie robot w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW
ERTMS" Czesc¢ 1 Wdrozenie systemu GSM-R.

2) Przebudowa ulicy Dworcowej w Granowie — zamawiajgcy: Gmina Granowo

2.2.2 Opis stanu istniejgcego

Na terenie, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano terenéw, ktére
sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej. Na terenie, na
ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano obiektow, ktére sg wpisane do

rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskie;j.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.2 Odwodnienie

Odwodnienie peronu
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2.2.2.3 Perony

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.5 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie przewiduje sie robot w danej branzy.

2.2.2.6 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Oswietlenie przystanku osobowego Granowo — rok zabudowy 2012:

e oprawa oswietleniowa typu: SHZ100 150S -14szt. (peron);
e stup oswietleniowy typu: EOC-9/2,5 - 8 szt. (peron);
e kabel YKY 4x16 mm2 - 200 m.

Przejazd w km 80,538 - rok zabudowy 2012:

e oprawa o$wietleniowa typu: SHZ100 150S -2szt.;
e stup oswietleniowy typu: EOC-10,5/2,5 - 2 szt.;

e kabel YKY 4x25 mm2 - 240 m;

e kabel YKY 4x10 mm2 - 445 m.

3. ZAKRES ROBOT - parking Granowo

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowe;j
— projekt budowlany i projekty wykonawcze - oraz budowa miejsc parkingowych dla
samochodéw osobowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357, w tym m.in.:

wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingébw wraz z odwodnieniem do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

wykonanie badan geotechnicznych dla potrzeb projektu,
pozyskanie map do celéw projektowych,

wykonania wszelkich projektéw, opracowan, analiz, raportow i dokumentacji jakie beda
niezbedne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowe;

wykonanie projektu budowlanego i projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe dla parkingéw

zaprojektowanie wjazdéw i wyjazdow z projektowanego parkingu w powigzaniu z uktadem
komunikacyjnym.

wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych odwodnienia niezbednego do
funkcjonowania obiektu,

wykonanie przytagcza energetycznego, szafy sterujgcej oswietleniem, utozenie kabla

Strona 13 z 69



PFU dla zadania: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357" w
ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

zasilajgcego linig oswietlenia, montaz stupéw oswietleniowych,
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji przez Zamawiajgcego wykona i zamontuje w
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjne
wykonane zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkdéw informacyjnych
wedtug dokumentow udostepnionych na stronie KPRM -
https://www.gov.pl/web/premier/promocija dla zroédta finansowania, z ktérego realizowany
bedzie projekt. Ponadto, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezat nadzoér nad stanem
tablic oraz ich wymiana/naprawa po kazdym uszkodzeniu/zniszczeniu. Zawartos¢ zapiséw
tablic moze ulec zmianie i bedzie podlega¢ uzgodnieniu w trakcie realizacji robot;

budowa parkingu i ciggdbw komunikacyjnych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu
Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na budowe.

budowa zaprojektowanego odwodnienia i oswietlenia parkingu i ciggéw komunikacyjnych,
zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie
obowigzujgcym prawem,;

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy opracowanie takie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

przygotowania, organizacji, zabezpieczenia oraz uprzatniecia, po zakonczeniu Inwestyciji,
zaplecza budowy,

uzyskanie wszelkich zezwolen, uzgodnieh, warunkow przytgczeniowych i dopuszczen
niezbednych dla realizacji Inwestycji. Wszelkie optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu powykonawczej dokumentacji technicznej
obiektu,

uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnej - pozwolenia na uzytkowanie
parkingu — jezeli bedzie wymagane; W przypadku zawiadomienia o zakonczeniu budowy —
przediozenie zaswiadczenia wydanego przez Organ Nadzoru Budowlanego o braku
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

3.1 Badania

Jesli bedzie wymagane — nalezy zgodnie z ,Is-2 Wytyczne odliczania ilosci wéd opadowych i

roztopowych na obszarze kolejowym Warszawa 2017r.” sprawdzic zlewnie celem potwierdzenia

ilosci i rodzajow odwodnienia niezbednych do odprowadznia wdd na analizowanym terenie.

3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich

niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytgczenia i uzgodnien dotyczacych
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tego  zamowienia) niezbednej do  realizacji przedmiotu  zamodwienia,  tzn.
do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia o0gdlnych wilasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej
wchodzg wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentaciji projektowej z nalezytg starannoscig, zasadami
sztuki budowlanej w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawierac¢ sie w obrebie terendw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wiasnos$ci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
z PKP S.A. umowag Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.

stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniaé z Zamawiajgcym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej — jednakze przed podjeciem decyzji
o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie ona wymagana) okresli
nieruchomosci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia rob6t budowlanych oraz dokona
analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy Nr D50-KN-
1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokona¢ na podstawie danych
zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod adresem
ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntéw i
budynkow, w tym dotyczacych numerdw ksigg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy
nalezy przedstawi¢ w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajgcg tytut prawny)
Zamawiajgcemu, ktory bez zbednej zwioki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze
wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany przez
Zamawiajacego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac projektowych w tym takze
zatwierdzenia koncepcji projektowej i opracowania wnioskéw o ktérych mowa w punkcie 3.2.3
Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym

jak i redakcyjnym.

3.2.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celdéw projektowych.

Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celow projektowych, ktére bedg wykorzystywane

do opracowania dokumentacji projektowej, zarowno dla rob6t wymagajgcych pozwolenia
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na budowe jak rowniez dla robot podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celdéw projektowych
winny obejmowac swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny przylegte
do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej wymaganej
dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢ aktualne,
sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dzialek ewidencyjnych
i przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentaciji projektowe;.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzgdzenia map do celow projektowych Wykonawca

powinien sprawdzi¢ doktadnos$c¢ i stan poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej i w razie

potrzeby zatozyé dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonej

w branzowych standardach Ig-6. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych nalezy

zamarkowac na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace

budowlane i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakow regulacji osi torow, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej” GK-
1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji do celdéw projektowych, we wtasciwym terytorialnie
KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety —we wiasciwym
terytorialnie PODGIK, nalezy celem rejestracji wykonanych map zastosowaé procedury
zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie 2z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje
i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzonej uchwatg Nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia
2023 r.

Wykonawca przekaze do Wydziatu Geodezji Biura Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji
PLK S.A.:

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *dgn,

2) dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy
do celéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnosc¢, sposaéb stabilizacji, opisy

topograficzne punktéw i wykaz wspotrzednych x,y,z.
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W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnos$ci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren

zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére mogg wptyng¢ na rzetelnosc
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci na prawidtowe okreslenie terenu
rozgraniczajgcego realizacje inwestyciji, Wykonawca musi liczy¢ sie
z koniecznoscig przeprowadzenia szczegotowego postepowania doprowadzajgcego
do zgodnosci danych ewidencyjnych. Czynnosci te powinny by¢ przeprowadzone
w porozumieniu i wedtug procedur okreslonych w KODGIK oraz PODGIK.

Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf (z
klauzulami PODGIK/KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez

Zamawiajgcego)..

3.2.2 Koncepcja projektowa

Wykonawca sporzadzi i przedstawi do uzgodnien koncepcje budowy parkingu wraz z
odwodnieniem i oswietleniem obiektu. Koncepcja przed wdrozeniem czesci projektowe;j
podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegolnosci opis wraz z graficznym przedstawieniem
na aktualnej mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej niz 1:1000,
planowanego zakresu robot oraz proponowanej technologii robét wraz z ich fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegélnych faz robét oraz catego przedsiewziecia.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkéw
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
koncepcje projektowa.
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Zakres Koncepcji projektowe;:

1) Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych;

2) Koncepcja budowy miejsc postojowych wraz z systemem odwodnienia;

3) Koncepcja sieci, instalacji i urzgdzen energetyki;

4) Koncepcje usuwania drzew i krzewdw, niezbedne nasadzenia, projekty zieleni;

5) Propozycja podziatu zakresu robét na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem;

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzgdzenia kolejnych elementow
dokumentaciji projektowe;j.

Dokumentacja powinna zawierac rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzgce do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.2.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robot budowalnych wymagajgcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamoéwienia opracowaé¢ wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek, o ktorej
mowa w pkt 3.3 powyzej, Wykonawca stwierdzi, ze ktorakolwiek z nieruchomosci, na ktorych
planowane sg roboty budowlane wymagajgce PnB posiada stan prawny nieuregulowany, w tym
w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, dla realizacji robot

budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww.
whnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowac wedtug ,Standardéw opracowania
whniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej lub inwestyciji celu publicznego”
wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Czionka Zarzgdu — dyrektora ds. wsparcia operacyjnego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z

zatgcznikami musi by¢ zgodna z wymaganiami wtasciwego organu wydajgcego decyzje.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania

decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za jakos$¢ i kompletno$é wniosku/ow.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materiaty celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego

wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez
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Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy z
Zamawiajgcym w zakresie skladania dodatkowych wyjasnieh na zgdanie organéw wydajgcych
opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania i uzupetniania
dokumentac;ji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania odpowiedzi na

uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania administracyjnego.

Do wnioskow o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej na zatgcznikach mapowych
nalezy, poza elementami okreslonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o

transporcie kolejowy naniesc:

1) granice kolejowego terenu zamknietego;

2) kilometracje linii kolejowej;

3) istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczy¢ bedzie nieruchomosci,
o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt 6) i/lub w art. 9s
ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis tych nieruchomosci wraz z
dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instanciji.
Opis stanu nieruchomosci musi zawierac, w szczegolnosci:
1. dane ewidencyjne nieruchomosci/dziafki;

2. opis budynkéw — w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie,

powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkowa, itp.;

3. opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych z podaniem powierzchni,

dtugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziafki;

4, zinwentaryzowanie skfadnikow roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.) z

podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.;

5. czesc¢ fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej numerem
i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny by¢ oznaczone (np.

przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci w terminie

do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci, o

ktéorych mowa w ustawie o transporcie kolejowym w art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9
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rowniez wedtug stanu na dzien zakonczenia na nich wszystkich robét budowlanych
podlegajgcych odbiorowi koncowemu, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni od
potwierdzenia przez Zamawiajgcego ich zakonczenia i stwierdzenia zgodnosci wykonania ww.

robot z dokumentacjg i umowa.

Wz6r opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w zatgczniku nr 3 do

niniejszego PFU.

3.2.4 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej do ktorych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyta prawo uzytkowania
wieczystego a ktére na dzien wydania przedmiotowej decyzji stanowity wiasnos¢ Skarbu
Panstwa i nie byto ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe
dla ww. nieruchomosci Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od
dnia ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te muszg byc¢
sporzadzone wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej przez organ | instancji oraz wedtug jej wartosci na dzien ostatecznosci przedmiotowe;j

decyzji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznoéci pozyskania praw do innych nieruchomosci
niz te, o ktéorych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym jak rowniez
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy o transporcie

kolejowym.

Operaty muszg by¢é sporzgdzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zaréwno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru gruntow
oraz protokot z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona, a nie

znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.2.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji

wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
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dokumentac;ji projektowej, rowniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne mapy

do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonac w sposéb zharmonizowany architektonicznie
z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca sporzadzi/zaktualizuje
wykaz obiektéw, obszarow objetych ochrong na podstawie przepisdéw o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami budowlanymi. Wykaz ten
powinien byé sporzadzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane od organdéw ochrony
zabytkéw (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien zawieraé m.in. dane
ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar objety ochrong, doktadny
podstawie ktorej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz wskazanie organu ktéry prowadzi
rejestr/ewidencje w ktérej ww. obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku obiektéw, obszaréw
wpisanych do rejestru zabytkow, nalezy uzyskaC pozwolenie na prowadzenie robot

budowlanych wydane przez wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

W przypadku obiektow wpisanych do ewidencji zabytkéw oraz obiektéw dla ktérych ochrona jest
prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wtasciwego konserwatora zabytkow,
bez wzgledu na ich tre$¢ i forme. Nalezy przestrzega¢é wymaganego Prawem budowlanym

uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.
Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania

o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, (z wytgczeniem
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy) ), postanowien,

zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii
i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawiC instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacii
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze uwarunkowania

wynikajgce z procedur TSI réwniez w zakresie termindw uzyskiwania niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi

u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.2.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego i powinien
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zawieraé, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
Z naniesieniem ukfadu gornych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

2) profile podtuzne drég w obrebie przejazdéw, harmonogramy, zakres i technologie
wzmocnienia podtorza;

3) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robdt w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

4) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzowych;

5) (inne).

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywa¢ sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.2.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajagcych zbiory wymagan w zakresie sposobu

wykonania robot budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny byé opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:
1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnos$nie rodzaju i
jakosci materiatéw, urzadzen, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez Wykonawcow,
w tym zakres i warunki stosowania materiatbw do ponownego uzytku oraz rodzaj
wymaganych dowodow jakosci: atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty
techniczne i inne oraz wykaz materiatéw, surowcow i wyrobow stanowigcych przedmiot
odbioru przed wbudowaniem;
2) szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegoélnych rodzajow robot:
a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepiséw, norm i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wplywajgce na jakos¢ wykonania danej roboty,
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f)

dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamknie¢
drdg lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robot;

zakres badan kontrolnych do sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robét oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, préb, rozruchéw, itp.;
zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

wykaz szczego6towy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem Zamowienia mogg

by¢ ujete w czesci ogolnej STWIORB.

3.2.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:

1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegodlne dokumentacje projektowe powinny zawieraé:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

n)

tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnieh wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

nazwe i adres Zamawiajgcego;

na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

pod spisem tresci wykaz uzytych skrétow i oznaczen wraz z objasnieniami;

na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej
w dokumencie;

nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersiji;

stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;
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3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

4) Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdéd i pozwolen nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:
a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatacznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);
b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD oraz pendrive;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w PFU. Wszystkie
pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. rowniez nalezy
dotgczyé do przekazywanych materiatow zapewniajgc odpowiednie powigzania pomiedzy

odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzgdzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 ioprawi¢ w sposdb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony

projektdw powinny by¢ ponumerowane;

7) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —

zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.3 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej wymaganej
Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komorki prowadzgcej projekt
w PLK S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzadzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan art.

331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.4 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbior wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robo6t w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows.
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Na zakonczenie robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych roboét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac¢ zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 268/2020 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koncowych roboét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacja o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD oraz pendrive zgodnie z PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac

oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkéw i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwalg
Nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb

Zaktadu/Zaktadoéw Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdinych branz (dla

uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg (dla urzgdzen srk 3 egz. papierowe) plus wersja
elektroniczna PDF i DFG oraz 5 egz. do RT;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawcza.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu

kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan

administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.
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3.4.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru kohcowego robét Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajgcym.
Dokument ma dotyczy¢:
1) nawierzchni parkingu;
2) elektroenergetyki,
3) odwodnienia.

2. Plan utrzymania bedzie obejmowaé obowigzki Wykonawcy, swiadczone przez caty okres
gwarancji jakosci robot i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym przez Prawo,
wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta lub dostawcy.

3. Dla pozostatych urzadzen i obiektéw budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotowych
robét, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie zobowigzany dokonywaé
przegladéw zgodnie z umowg, Prawem oraz wytycznymi, instrukcjami, zaleceniami, kartami
gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy, producenta lub Wykonawcy.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji
jakosciowej.

3.4.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg z klauzulami

przyjecia do zasobu geodezyjnego;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowo wybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map
sytuacyjnowysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w podziale na

poszczegdblne branze;

Tres$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i dokladnosé wykonania pomiardw reguluje
standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej GK-1

wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzagdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 .

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu

geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce powykonawcza mapa inwentaryzacyjna podlega ocenie

Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;
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Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze powykonawczg mape
inwentaryzacyjng do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu

geodezyjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu KODGIK
i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okres$long przez niego liczbe

oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa powyzej zostanie wykonana w wers;ji
papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng nalezy przekaza¢ w
formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie

z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny

obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysoko$ci 70 cm i na wierzchu 10x10 cm
z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte betonowg z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegtos¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawac¢ ponad grunt okoto 15 cm. W
miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie z nieruchomosci

np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowaé na réwni z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem betonowym
lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktow w sposdb wyszczegdlniony w
Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki

Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowa¢ znaki typu np. 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych

oraz zasady stabilizacji punktow.

3.5 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) Miejsca parkingowe, zjazdy z drég kotowych, dojscia do perondéw oraz ciggi komunikacyjne;

2) Asfaltowania dojazdéw wg indywidulanych wymagan w kazdej z wymienionych lokalizacji.

3) kolizje z sieciami zewnetrznymi

4) elektroenergetyka nietrakcyjna
)

5) inne roboty, wg. Potrzeb (np. usuniecie drzew , krzewdw, rozbidrki, demontaze, wygrodzenia)
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Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem

wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania miejsc parkingowych wraz ze zjadami z drég
kotowych i dojsciami do perondw w nastepujgcych lokalizacjach i o okreslonej pojemnosci

samochdow osobowych:

Linia kolejowa nr 357 Powodowo — Lubon k. Poznania, odcinek Wolsztyn — Lubon K.
Poznania od km 38,725 do km 111,588, szlak Grodzisk Wlkp. — Granowo od km 67,769 do
km 80,698:

Przystanek Osobowy Granowo — ok. 70 miejsc parkingowych w tym 8 dla oséb z dysfunkcjg

poruszania sie.

Parametry miejsc parkingowych oraz drogi dojscia do peronu:

1. Minimalna wielkos¢ jednego miejsca parkingowego 2,5 x 5,0 m

2. Minimalna wielkos¢ jednego miejsca parkingowego 3,6 x 5,0 m dla oséb z dysfunkcja
poruszania sie.
Nawierzchnia miejsc parkingowych i dojazdow — kostka betonowa

4. Droga dojscia do peronéw musi spetnia¢ wymagania Wytycznych Ipi -1 oraz Ipi-2 Dojscia
nalezy budowaé¢ z ptyt chodnikowych zgodnie z wytycznymi architektonicznymi dla
infrastruktury pasazerskiej Ipi-1 ztozone z elementéw min 0,4 m x 0,4 m o niefazowanych
krawedziach, obcigzenie ruchem pieszym nalezy przyjmowac jak dla chodnikéw i ciagow
pieszych na drogach publicznych nie mniejsze niz 5 kN/m2.Wszystkie elementy
wyposazenia miejsc parkingowych i drog dojscia powinna by¢ zgodna z Ksiegg Identyfikacji
Wizualnej PLK SA oraz Ipi- 1 Ipi-2.

5. Kolorystyka elementéw wyposazenia miejsc parkingowych i drég dojscia powinna by¢
zgodnia z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej PLK SA oraz Wytycznych Ipi- 2

6. Nalezy wykona¢ zakres robodt niezbednych do dostosowania miejsc parkingowych i drog
dojscia do potrzeb obstugi osdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na podstawie
wymagan TSI

7. Usytuaowanie miejsc parkingowych w zakresie parametrow widocznosci na przejazdach
kolejowo-drogowych nie moze utrudnia¢ widocznosci czota pociggu z 5 m

8. Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji Zamawiajgcego wykona i zamontuje w
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjne zgodnie

z aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:
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https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Ponadto, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezat nadzér nad stanem tablic oraz ich
wymiana/naprawa po kazdym uszkodzeniu/zniszczeniu.

Budowa chodnika (Sciezki), ktory tgczyé ma parking i wiate rowerowa z budynkiem dworca
i peronami na dziatce nr 422/6 i nr 422/4 obreb Granowo.

Usytuowanie wiaty dla roweréw i samoobstugowej stacji naprawy roweréw przy budynku
dworca.

Budowa sciezki pieszo-rowerowej lub alternatywnie ciggu pieszo-jezdnego dt. ok. 220 m,
od konca chodnika przy dworcu, wzdtuz torow kolejowych i réwnolegle do parkingdw przy
wyremontowanej czesci drogi — ul. Dworcowej do dz. nr 422/7 obreb Granowo.

Budowa drogi dojazdowej (ciggu pieszo-jezdnego) dt. ok. 260 m potgczonej z
wyremontowanym odcinkiem ul. Dworcowej, przez dz. nr 422/7 i dz. nr 423 obreb Granowo, do
ulicy Cmentarnej, ktéra stanowi¢ bedzie dojazd do planowanych miejsc parkingowych na dz. nr
423 obreb Granowo. Na dziatce nr 423 obreb Granowo, po potgczeniu drogi manewrowej z
nowo wyremontowang czescig ulicy Dworcowej, obie drogi przejdg w jedng droge, ktéra
stanowi¢ bedzie potgczenie z ulicg Cmentarng (dz. nr 525 obreb Granowo).

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje projektowq i
wykona¢ budowe infrastruktury drogowej w obrebie parkingu w celu umozliwienia wykonania
manewréw pojazdow osobowych.Wszystkie parametry drég nalezy przyjmowaé w uzgodnieniu
z Zarzadcg drogi i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (uzyskanie uzgodnien i zgdd lezy po
stronie Wykonawcy). Konstrukcje przebudowywanej lub budowanej nawierzchni drogi nalezy
przyjmowaé w zaleznosci od kategorii ruchu, rozpoznania geotechnicznego oraz zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

W zakres prac wchodzi takze wykonanie niezbednych zjazdéw z projektowanych drég,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz urzgdzen zabezpieczenia ruchu
drogowego i pieszego. Zakres robot drogowych powinien zawieraC¢ zabezpieczenie lub
przebudowe bedgcego w kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienie nalezytego
odwodnienia budowli drogowej oraz w przypadku kiedy wymagana bedzie budowa niezbednych
przepustéw drogowych.

Wykonawca zobowigzany jest dla tych drég wykona¢ system odwodnienia niezalezny od
systemu odwodnienia kolejowego, kitory zostanie zlokalizowany na terenie docelowo
przekazywanym do zarzadcy drogi i w taki sposéb, aby mozliwe byto uzyskanie dla tego
systemu odrebnej zgody wodnoprawnej. Nalezy dgzy¢ aby wody opadowe lub roztopowe z drog
byty odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku mozliwosci odprowadzania wod

opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowigzany jest ustali¢, czy
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system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyjaé wody opadowe lub roztopowe z drég i

uwzgledni¢ niniejsze w rozwigzaniach projektowych.

3.5.1 Odwodnienie

Zakres obowigzkéw Wykonacy obejmuje wykonanie, niezbednego dla funkcjonowania obiektu
i zgodnego z obowigzujgcymi Prawem kompleksowego odwodnienia parkingu.

W zakresie nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne elementy odwodnienia wchodzgce w sktad
systemu na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych oraz wtasciwe ich
zagospodarowanie — z uwzglednieniem wymagan dot. ochrony srodowiska, uwzgledniajgc
warunki miejscowe i mozliwosé odprowadznia ww wod.

3.5.2 Drogi kotowe

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacje projektowg
i wykonac roboty zwigzane z wtgczeniem wjazdow i zjazddw z projektowanego parkingu do
istniejgcego uktadu drogowego oraz ciggéw pieszych.

3.5.3 Budowle i obiekty obstugi podréznych

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowaé dokumentacje projektowg
i wykonac¢ roboty zwigzane budowg parkingu wraz ze zjazdami i wjazdami w obrebie p.o.
Granowo. Projektowany parking powinien posiada¢ nawierzchnie utwardzong wraz z
podbudowag oraz odwodnieniem. W zakresie realizacji podbudowy zaktada sie wykonanie
warstwy odsgczajgcej z piasku gr. ok. 20 cm, warstwy kruszywa gr. ok. 30 cm wraz z
wykonaniem okraweznikowania na tawie betonowej. Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
potgczenie (cigg pieszo-jezdny), wjazdy i zjazdy z ulicy Dworocwej do ul. Cmentranej oraz ciggi
piesze z ulicy oraz do peronu .

3.5.4 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.5.5 Telekomunikacja

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.5.6 Elektroenergetyka trakcyjna

Brak na linii.
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3.5.7 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.5.7.1 Budowa zasilania i oswietlenia parkingu oraz ciaggéw komunikacyjnych.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzgdzen
i uktadow elektroenergetyki do 1 kV, w tym wystgpienie do operatora systemu dystrybucyjnego
(OSD) o wydanie warunkoéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej (budowa nowego
przytgcza), doprowadzenie zasilania do wszystkich odbioréw wymagajacych zasilania energig
elektryczng. Projekt budowlany musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Instalacje
elektryczne oraz zabudowywane urzgdzenia m.in. budowane urzadzenia oswietlenia
zewnetrznego powinny pobieraC energie elektryczng przy wspotczynniku  mocy
odpowiadajgcym tge <0,4. Niedopuszczalne jest tez dla przytgcza przekompensowanie uktadu
zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych
warunkow stosowaé kompensacje mocy biernej. Przed odbiorem nalezy dokonaé pomiaru
(wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna) odpowiadajgcych im energii, tg ¢ dla kazdego
przytagcza w okresie doby podczas normalnej pracy z usrednieniem pigtnastominutowym celem
udowodnienia zastosowania wtasciwych urzgadzen.

Nalezy dokona¢ analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytgcza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytgczeniowej lII/IV/V.

W  przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkéw przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia
nowych uméw przytgczeniowych. Umowy o przytgczenie zawiera Zamawiajgcy. Dotyczy to
wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w
obszarze objetym zakresem projektu. Koszty uméw przytgczeniowych ponosi Wykonawca.

W przypadku poniesienia przez odbiorce energii elektrycznej na
budowanych/przebudowywanych przylgczach kosztéw przekroczen: mocy umownej, energii
biernej (pobranej i oddanej) — koszty te bedg przenoszone (refakturowane) na Wykonawce do
Czasu usuniecia przez niego przyczyn ich powstania

3.5.7.2 Zakres budowy oswietlenia

Zakres prac obejmuje budowe os$wietlenia parkingu:

Roboty obejmuija:

zaprojektowanie i zabudowa nowych stupow os$wietleniowych kompozytowych na

fundamencie prefabrykowanym, wraz z nowymi liniami kablowymi,

- gtowica stupa wyposazona w zawias,

- zaprojektowanie i zabudowa opraw os$wietleniowych ze zrédtem LED,

- zaprojektowanie i montaz czujnikow obecnosci podréznych korzystajgcych z parkingu,

- zabezpieczenie stupdw przed uszkodzeniem mechanicznym przez pojazdy z
mozliwoscig potozenia stupdéw w celach serwisowych bez koniecznosci demontazu
zabezpieczen.

Urzgdzenia wykorzystywane przy przebudowie oswietlenia obszarow kolejowych muszg

posiadac dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
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Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na Wspdlnej Liscie Dopuszczen — muszg by¢ pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
tj. zapiséw punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapisow Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw
oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne budynkéw lub obiektéw
budowlanych. Oswietlenie terenéw kolejowych nalezy dostosowaé do warunkow wynikajgcych
z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykona¢ nowe oswietlenie. Sposdb zawieszenia i
rozmieszczenia opraw o$wietleniowych musi zapewniaé wiasciwe, normatywne parametry
osSwietlenia i nie moze powodowac olsnienia prowadzgcych pojazdy trakcyjne oraz nie moze
ujemnie wptywac¢ na widocznos¢ i rozpoznawalnos¢ wskazan sygnalizacji kolejowej. Parametry
oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz normy
PN-EN 12464-2 (tablica 5.12).

Uktady oswietlenia obiektow kolejowych powinny by¢ wyposazone w systemy sterowania
oswietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajgcych czas wigczenia
i wylgczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig korekt oraz
sterowania i podgladu pracy z LCS. Zastosowane sterowniki powinny posiada¢ okreslanie
dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wytgczania i/lub zmniejszenia natezenia $wiatta
zgodnie z zadanym harmonogramem) oswietlenia w porze nocnej i/lub posiadaé¢ funkcje
umozliwiajgcg regulacje strumienia swietlnego w dowolnych przedziatach czasu. W czasie
braku uzytkownikédw parkingu oswietlenie bedzie sciemniane do poziomu 40% oswietlenia
normatywnego.

Uklady oswietlenia obiektéw kolejowych muszg spetniaé wymagania odnosnych norm
w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami o$wietleniowymi;

2) szafy rozdzielcze;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz
obserwacje stanu pracy oswietlenia na réznych obiektach;

4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze;

5) czujniki obecnosci podroznych na parkingu.

Stosowany do projektowania wspétczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oswietleniu
powinien zawiera¢ sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia o$wietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%. W przypadku
zastosowania opraw ze zrodtami LED wspétczynnik utrzymania strumienia swietinego

okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony jest montaz
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innych urzgdzen (m.in. gtosnikéw, kamer, tablic informacyjnych, $mietnikéw) na stupach
oswietleniowych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg eksploatacji urzadzen oswietlenia
zewnetrzenego terenow kolejowych let-3.

Kolorystyka stupéw, szaf i opraw oswietleniowych musi by¢ spdjna z obowigzujgca Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.5.8 Ochrona srodowiska

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko, tj. nie bedzie wymagaé uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona srodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz srodkéw
technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb negatywnego
wptywu na Srodowisko planowanego przedsiewziecia zarébwno w czasie budowy jak i po

przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatah stuzgcych osiagnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, zgéd wodnoprawnych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane),
zezwolen/decyzji na usuniecie drzew lub krzewow (o ile bedg wymagane) oraz powszechnie
obowigzujgcych przepisow. Wykonawca ziozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja
projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, jesli takie decyzje zostaty wydane, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje bedg uzyskiwane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony srodowiska (o ile bedg wymagane),
takich jak np. urzadzenia gospodarki wodno-sciekowej, ze szczegotowym wskazaniem

rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska (o
ile takie decyzje byly uzyskiwane), wraz ze szczegotowg informacja, jak obowigzki te zostaty

uwzglednione w projekcie budowlanym.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony s$rodowiska. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposéb realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska
w czasie budowy w formie odrebnej informacji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczgcych ochrony srodowiska oraz przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ochrony srodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowac¢ w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszgcych sie do fazy budowy,

wraz ze szczegotowg informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢
za szkody w s$rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot budowlanych, co obejmuje
odpowiedzialnos¢ karng, administracyjng (w tym karno-administracyjng) i cywilng, takze wobec
Zamawiajacego w przypadku obcigzania Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej
odpowiedzialnoscig za takie dziatanie Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w
srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia niezwtocznie dziatan w celu ograniczenia
szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych,
w szczegolnosci wynikajgcych z Prawa, obowigzkdéw natozonych przez organy administracyjne
(organy ochrony srodowiska). Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ m.in.: rodzaj i skale
zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt. Z chwilg przejecia
Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania wtasne
oraz 0sob trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie wodami. Wykonawca
jest zobowigzany da¢ wtadzom petng mozliwo$¢ kontroli gospodarowania wodami. Ponadto
Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia

Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.5.8.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito
do przekroczeh dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku ani do przekroczen

normatywnych pozioméw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ograniczaé do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowaC mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych

mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajacych na ludzi i budynki.
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3.5.8.2 Wymagania w zakresie gospodarki materialami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania z
materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3, wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r., Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z

dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcy robét Im-4.

1. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji kwalifikowania

materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcéw robot Im-4” (www.plk-sa.pl).

2. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji gospodarki

odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robdt Strony przeprowadzg przeglad obiektow i dokonaja
kwalifikacji materiatéw i urzadzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzadzenia z demontazu nieprzydatne

Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.
4, Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia pochodzgce

z demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robdt, zostaty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Zdemontowane materialy oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed

wptywami atmosferycznymi, kradziezg

i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatéw lub
urzgdzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i
muszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrdcenie tych materiatow

lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

5. Miejsca magazynowania materiatow i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w § 20 ust. 4 bedg zlokalizowane

w obrebie Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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6. Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla

Wykonawcow robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegdlnosci:
1) materialy starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania,

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materiaty do ponownego uzytku;
7. Materiaty i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie

zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdw pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw

robét Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,
8. Wykonawca jest wytworcg odpadow, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany
do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku swiadczenia ustug

w zakresie budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu,

rozbiérki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen

oraz sprzatania, konserwaciji i napraw, zgodnie z definicjg wytwodrcy z Ustawy

o odpadach, za wyjatkiem odpaddéw z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobow stalowych

i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢ uzytkowa, ktérych wytwérca

jest Zamawiajacy.

9. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia

i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
3) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc

0 szczegolnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

10. Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu

na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o
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odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego

czasu magazynowania dla poszczegélnych rodzajow odpadow

oraz sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpadoéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami

przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

11. Wykonawca, bedgc wytwércg odpadédw moze zleci¢é wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktére posiadaja:
1) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub

2) koncesje na podziemne skfadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych

lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od

wiascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy
0 odpadach,

- chyba ze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
12. Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie

z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty

ewidencji odpadow; oraz
2) sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

13. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie

ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym
z Is-3. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana

do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci

do dokonania ostatniego odbioru robot budowlanych oraz dodatkowo
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(w przypadku umow trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku

kalendarzowego.

14. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu
oraz dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadéw, ktérych wytworca

jest Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

15. Wykonawca, jako wytworca odpaddéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosé
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych do

ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia

przez posiadacza odpadow prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow

wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

16. Wykonawca, ktory jest wytwdrcg odpaddw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzagtania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,
2) przedktadania na Zzgdanie Zamawiajgcego dokumentow ewidencji odpaddéw, a w

przypadku odpaddw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania umoéw/oswiadczen z
podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, w szczegdlnosci odpadow
w postaci zuzytych drewnianych podktadéw kolejowych, tj. odpaddéw o kodzie 17 02 04*, w
procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
Ustawy o odpadach a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie
ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do

Ustawy o odpadach).

17. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz

urzgdzeniami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcéw.

3.5.8.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

1) W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i/lub krzewéw Wykonawca sporzgdzi operat
dendrologiczny wg ponizszych wytycznych:

a) Celem operatu dendrologicznego jest okreslenie faktycznych potrzeb i ilosci drzew
lub krzewow planowanych do usuniecia/przesadzenia/adaptacji/nasadzenia oraz
wskazanie, ktore z nich wymagajg uzyskania zezwolenia/decyzji organu wtasciwego do
ich usuniecia.

b) Operat dendrologiczny powinien zawiera¢ metodyke wykonanej inwentaryzacji zieleni,
wykaz drzew lub krzewow przewidzianych do usuniecia/przesadzenia/adaptacji oraz
projekt planu nasadzen.
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d)

Inwentaryzacjg nalezy objg¢ wszystkie drzew lub krzewy, ktoérych usuniecie/
przesadzenie/adaptacja wynikajg z koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, w tym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1247) oraz
z rozwigzan projektowych. Kazde drzewo, powierzchnia krzewéw powinny mie¢ nadany
indywidualny numer inwentarzowy w systemie narastajgcym, ktéry umozliwi jego
identyfikacje w tabeli i na zatgczniku graficznym (mapie). Zatacznik graficzny nalezy
sporzadzi¢ w skali zapewniajgcej jego czytelnosc.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nalezy zestawic¢ w tabeli, w ktorej nalezy przedstawic
nastepujgce dane: nr arkusza mapy, nr inwentarzowy, nazwa gatunku. obwéd pnia na
wysokosci 5cm/130cm w cm w przypadku drzew, powierzchnia krzewéw w m?, powdd
dziatania, czy objete jest decyzjg lokalizacji linii kolejowej, czy istnieje wymog uzyskania
zezwolenia zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody, czy istnieje wymog uzyskania decyzji
zgodnie z ustawg o transporcie kolejowym, lokalizacje, w tym gmina, obreb, nr dziatki,
wiasciciel/wtadajgcy oraz ewentualne uwagi.

Wyniki inwentaryzacji zieleni oraz projektowanej zieleni nalezy rowniez przedstawi¢ na
zatgczniku graficznym. Na mapie nalezy nanies¢ linie rozgraniczajgca teren inwestycji
(zgodng z decyzjg lokalizacji linii kolejowej, jezeli bedzie wymagana), linie terenu
niezbednego do realizacji inwestyciji, linie terenu kolejowego oraz linie wynikajgcg z ww.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. Drzewa lub krzewy
przewidziane do usuniecia/przesadzenia/adaptacji nalezy rozrézni¢ na mapie kolorem
zgodnie z powodem dziatania. Na mapie nalezy rowniez naniesc lokalizacje nasadzen
zastepczych i przesadzen;

Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktérych konieczno$¢ usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét, o
ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne;

Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o transporcie kolejowym decyzje
0 usunieciu drzew lub krzewdw, ktorych konieczno$¢ usuniecia wynika z zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, o ile uzyskanie takich decyzji okaze sie konieczne;

Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewdw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkéw, nie stosuje sie przepisébw ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz
optat z tym zwigzanych;

Decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewow w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew i
krzewow dotyczyé powinno tych sztuk (w odniesieniu do drzew) lub powierzchni
(w odniesieniu dla krzewow), ktére rosng w pasie wskazanym w pkt.1 (o ile nie uzyskano
stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 28 marca
2003 r.) lub ktére beda kolidowa¢ z wykonaniem robét budowlanych;
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10)

11)

12)

13)

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewdéw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkow ptakow lub
siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowaé
powinien Wykonawca. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ zapis, ze
usuwanie drzew i krzewdw odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku
stwierdzenia legéw ptakéw, prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdéw w danej grupie
drzew lub krzewdw zostang wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w
zakresie awifauny (w sposob pewny) wyprowadzenia legéw przez gniazdujgce gatunki
ptakow;

Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji/zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewéw, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz
z kompletng dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewow planowanych do usuniecia, oraz
bedzie towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe;

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych decyzjilzezwolen niezbednych do dokonania usuniecia
drzew i krzewow, jezeli uzyskanie bedzie wymagane;

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewdw.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegolnosci: barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski) Heracleum mantegazzianum,
barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski (rdestowiec
ostrokonhczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem
ilosciowym liczby sztuk lub powierzchni pokrytej przez gatunki wystepujace w wiekszych
skupiskach;

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony srodowiska,
w szczegolnosci zgodnie z warunkami uzyskanych zezwolen/decyzji na usunigcie drzew i
krzewow (o ile bedg wymagane) lub zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzyskanymi
pozwoleniami na budowe.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu/decyzji na usunigcie drzew lub krzewdw wskazano inny termin. Dopuszcza
sie przeprowadzenie wycinki w okresie legowym po stwierdzeniu, ze w miejscu jej
wykonania nie wystepujg gatunki zwierzgt objete ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia
wiasciwego organu na odstepstwa od zakazow obowigzujgcych w stosunku do zwierzat
objetych ochrona.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew Ilub krzewdw wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wtasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Po wykonaniu nasadzen rekompensacyjnych w ramach gwarancji Umowy Wykonawca
bedzie dokonywat pielegnacji drzew zgodnie z wymaganami okreslonymi w decyzjach, o
ktérych mowa w pkt 13, o ile takie wymagania zostang okreslone.

W miejscach wycinanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw w celu
ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nieprzeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych Robét, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a ich odstoniete systemy
korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem i przemarznieciem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdéw powinny by¢ wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usungé drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, bgdz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Karczowanie drzew i krzewdw, usuniecie karp wraz z ich odpowiednim
zagospodarowaniem nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wymaga sie
usuniecia catosci drewna, gatezi, karpin. Dopuszcza sie zrebkowanie gatezi i karpin.

Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewow oraz koszty zwigzane z
uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni
w Cenie ofertowej;

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do wtasciwego
organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazéw w stosunku
do gatunkdéw dziko wystepujacych zwierzat, roslin i grzybow objetych ochrong, o ktorych
mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i przedstawi go
do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien wskazywacé co najmniej:

— nazwy gatunkéw, ktérych bedg dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk,
— liczbe osobnikow,

— cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk,

— opis czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk,

— termin wykonania czynnosci.

Whniosek Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem inwestycyjnym
tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia
wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow, decyzji o pozwoleniu na
budowe, pozwolenia na rozbiorke, zgtoszenia robét (brak sprzeciwu), zezwolenia na
czynnos$ci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybow (la-14).

Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego tresci wniosku,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.
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3.5.8.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 poz. 1087), w szczegoélnosci w przypadku:

1) ustug wodnych;

N

szczegolnego korzystania z wod;

w

)
)
) wykonania urzgdzen wodnych;
)

D

zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wdéd, majgcg wpltyw na
warunki przeptywu wod,;

5) regulacji wod;

6) ksztattowania nowych koryt ciekdw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez
waly przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggéw, przewodoéw w rurociggach
ostonowych lub przepustéw;

8) trwatego odwodnienia wykopdw budowlanych;

9) prowadzenia rob6t w wodach oraz innych robét, ktére moga by¢ przyczyng zmiany stanu
wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wiekszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia

0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Wod Polskich.
Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktdére moga wpltywaé na
szczelnos¢ lub stabilnos¢ watow przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komorki prowadzacej projekt u Zamawiajgcego. Wykonawca upowazniony
jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komérki prowadzgcej

projekt u Zamawiajgcego.
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Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wod odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srédlgdowych wod ptynacych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéow) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (lIs-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw, o
ktérych mowa powyzej, uzupetnieh i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych zgéd
wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczenh

0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byé
dostarczone do Zamawiajacego.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego
harmonogram uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem terminéw ztozenia
poszczegolnych wnioskéw oraz uzyskania poszczegélnych decyzji) oraz harmonogram
dokonania zgtoszeh wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
kompletny ostateczny wniosek o  wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenie
wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej).
Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego/potwierdzenia braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia, przekaze do
Zamawiajgcego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku wniesienia sprzeciwu
do zgtoszenia, wraz z calg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego/zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego/potwierdzenia braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia, przekaze do Biura
Ochrony Srodowiska Centrali Spétki uzyskane pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku
whniesienia sprzeciwu do zgtoszenia, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong
z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego/zgtoszenia
wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktorej negatywne
oddziatywanie na srodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest obowigzany
podja¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty

prawidtowe funkcjonowanie rowniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym
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powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o najnowszy scenariusz klimatyczny.

W ramach robét odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania urzadzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpic je innym rozwigzaniem, ktére nie
bedzie stanowito putapki dla matych i $rednich zwierzat.

Prace w zakresie odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki sposoéb, by w wyniku realizacji
przedsiewziecia nie ulegly istotnemu pogorszeniu wskazniki jakosci wod (objetych jednolitymi
czesciami wod) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegolnych gatunkéw organizméw);

2) wtasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegoélnych substancji);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (1j. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkow strefy
brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac¢ na cele ochrony wéd w rozumieniu art.
4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
(Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Zadanie polegajgce na przebudowie lub budowie urzgdzenia wodnego w zakresie wynikajgcym
z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczacych linii kolejowych powinno by¢
realizowane na podstawie porozumienia z wilasciwym zarzadcg urzadzenia wodnego.

Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.5.9 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejgcy infrastrukturg obcg i wlasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegotowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem

jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robdt mogacych naruszy¢ ta infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze

zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
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geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,

oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robét
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizen nalezy

uzgodnic¢ z gestorem dane;j sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng

i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezaca do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania Kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W  przypadku  koniecznosci  ustanowienia  ograniczonego prawa = rzeczowego
na nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec,
ze prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgdd wiasciwych organdw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo

to zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okres$lajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kolizji z sieciami

zewnetrznymi.

Zamawiajgcy informuje o wystapieniu zidentyfikowanych rodzajéw kolizji. Kolizje te opisane

sg w ponizszych punktach-

3.5.9.1 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegétowienia na gruncie pod kontem ewentualnych kolizji

z inng infrastrukturg w zakresie sieci telekomunikacyjnych i srk.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami

infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. (dostepne

na stronie internetowej: https://intranet.plk-sa.pl/) pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a

TK Telekom Sp. z 0.0. Podstawg do usuniecia kolizji jest podpisanie przez PLK S.A.
i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktdrej wzoér stanowi zatgcznik nr 2 do Porozumienia.
W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PLK S.A. a TK Telekom przed terminem
rozpoczecia robot (zgodnie z  harmonogramem) usuwanie Kkolizji odbywa sie

na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robdét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie usuwania
kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. (dostepne na stronie
internetowej: https://intranet.plk-sa.pl/) pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP
TELKOL Sp. z o.0.

3.5.9.2 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykonawca dokona weryfikacji na gruncie pod kontem ewentualnych kolizji z inng infrastrukturg

elektryczng i elektroenergetyczna.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg wtasciwego Operatora Systemu
Dystrybucji (OSD) wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robot,
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
kolizji zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg
pomiedzy PLK S.A. i wiasciwym Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) oraz dokumentacjg

projektowg uzgodniong z wiasciwym Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD)

PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PLK S.A., wystgpi do
wiasciwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) z wnioskiem o okreslenie warunkow

technicznych usuniecia kolizji oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowe;j.

Na podstawie wydanych przez wtasciwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) warunkow
technicznych usuniecia kolizji, PLK S.A. podpisze z wiasciwym Operatorem Systemu
Dystrybucji (OSD) umowe o usuniecie kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z
usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PLK S.A. a

wiasciwym Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD).

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunigeciem kolizji przedstawiciele PLK S.A.

lub Wykonawca oraz wiasciwy Operator Systemu Dystrybucji (OSD) komisyjnie uzgodnig
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mozliwos¢ ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzgcej w zakres

usuwanej kolizji.

Odbidér techniczny wykonanych robdét nastgpi na zasadach okreslonych w umowe

O usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie na
gtebokosci minimum 1,5 m (dotyczy gornej krawedzi rury ostonowej) od gtowki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o $rednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewodow nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych

wobec uktadu torowego.

3.5.10 Inne roboty

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca rowniez zaprojekiuje, a po akceptacji
Zamawiajgcego wykona i zamontuje w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu ( na terenie

inwestycji) tablice informacyjne zgodnie aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentéow:

1) projekt organizacji i technologii robot;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robdt;

4) plan ochrony srodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) plan zarzadzania ryzykiem.

411 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
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w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych,

polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskaé¢ do tego tytut

prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobdw budowlanych, postoju maszyn i zaplecza
socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu

budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu

nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu

prac - porzagdkowanie terenu;

2) zachowanie srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczeh powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeh

zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu

zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska

do czyszczenia kot pojazdow;

5) organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowac¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw

budowlanych;
6) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

7) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub

odprowadzanie Sciekédw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,

Strona 48 z 69



PFU dla zadania: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357" w
ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

10.

11.

12.

a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikow

na odpady state;

8) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenosnych toalet oraz

konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadéw;

9) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu

lub ciekébw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wlasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas

lub w nastepstwie wykonywania robot.
Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki leSne - z uwagi na zwigekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia

roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;
2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systeméw melioracyjnych
oraz obszary podmokte - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw

srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wad;

4) obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Waod
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wdd nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki

wodno-Sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzac¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych

podmiotéw.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych z
odpowiednich zezwolen/decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow, wymogow bezpieczenstwa,

warunkéw technicznych.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac
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13.

14.

15.

tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw
nie moze zaktdcac istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych
oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod. W razie potrzeby
wykonania obnizenia poziomu wod podziemnych nalezy otrzymaé odpowiednig zgode

wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé

zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu robét nalezy uporzagdkowaé teren w miejscach prowadzonych prac

w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robét w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie niezbednym do
realizacji zamdwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu lokalizaciji
linii kolejoweyj;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczen

u odpowiednich gestorow sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby

zapewnienia sobie zaplecza budowy;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy przetozeniu
odcinka rzeki — wody pityngcej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem
w przygotowaniu umowy regulujgcej sposob, termin przekazania nieruchomosci

na rzecz nowego zarzadcy

zapewnieniem brakujgcej iloSci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw

zielonych;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew i krzewow (nieprzeznaczonych do wycinki)

na placu budowy i w sgsiedztwie placu budowy;

dokonaniem usuniecia drzew i krzewdw oraz usunieciem karp po dokonanych wycinkach
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(o ile wycinka bedzie wymagana);

8) wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie

w zasiegu oddziatywania budowy;

9) dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyni pojazdow
budowlanych, oraz urzgdzeh obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan

moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

10) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

techniczne;.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego (jesli dotyczy) oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robot) organizacji ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-
drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla przewoznikéw i
uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania
znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty wynikajgce z
opracowanych projektow a nastepnie przywroci teren (infrastrukture)
do poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie dojs¢ do obiektéw obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych
dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega

akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji roboét

Nalezy opracowac, uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robot nalezy
opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢é zachowanie nieprzerwanego ruchu
na drogach publicznych oraz dostep do terenow przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziafki
sgsiadujacej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe

zamkniecie.
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Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa, radio
itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa medycznego;

straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji rob6t

Nie dotyczy

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robot, za stosowane metody
wykonywania robot, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonanie robot musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PLK S.A. oraz

w oparciu o szczegotowy harmonogram robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow
i elementow robdt, w tym osi gtownych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej Ilub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego oraz za biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,

uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

4. W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej i
wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktow. Odtworzenie osnowy powinno by¢ uzgodnione

z IGK Biuro Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji z zachowaniem parametrow

doktadnos$ciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.

5. Wykonawca wystgpi do wtasciwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgod, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkdéw technicznych
i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem przeszkéd i kolizji,

dokonaniem niezbednych rozbiorek.

6. Roboty nalezy wykonywa¢ sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie

organizacji robét i technologii robot.
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7.

10.

11.

12.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczehstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie

poruszac.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wtasciwg

jakos$¢ robaét i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okresSlonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza

i urzadzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robédt, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzadzen srk, energetycznych Iub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca usunie

kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka koniecznos¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrodfa zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu

kolejowego.

W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i/lub innych

przedstawicieli uprawnionych organdw.
Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty

zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;
4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementoéw konstrukcyjnych,
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13.

14.

15.

b) protokoty przekazania terenu budowy,

Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych

i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez zwrécenia
sie do odpowiednich podmiotow o wydania na koszt Wykonawcy poswiadczonych kopii

zaginionej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreSlonego etapu robot, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi

zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukciji Ir-3.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robét planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym

zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce oséb na podstawie umowy o prace.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyrdb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu

w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci

wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektdw budowlanych w stosunku do podstawowych

wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,

jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wiasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego

oraz zapisy dokumentacji projektowe;.
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3. Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedgce
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano

inaczej.

4. Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatdw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

5. Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetniaC odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWiIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnos$ci, a takze pozostatych przepisow regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania BezpieczehAstwem w odniesieniu
do stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw

na bezpieczenhstwo.

6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane,
materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia do czasu ich wbudowania,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci

do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

7. Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki
badan. Potwierdzone za zgodnos$¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych dokumentéw
Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed wbudowaniem.
W przypadku wyrobow budowlanych jednostkowego stosowania wniosek zawiera¢ bedzie

kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-uzytkows.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory dokumentacji projektowej;
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2) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;

4) odbiory eksploatacyjne;

5) odbidr koncowy;

6) odbior ostateczny;

7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.4.1 Odbior dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywac¢ sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku

w przypadku poszczegdlnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa

przewiduje taki sposob rozliczeh;

2) Woykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci robot

zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;
3) zachodzi potrzeba oceny jakos$ci zmontowanego elementu lub urzadzenia;
4) zachodzi koniecznosc¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robot innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna by¢é dokumentacja z inwentaryzacji

geodezyjnej robdét ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych

i przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan technicznych
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i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach, instrukcjach,

dokumentacji, itp.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploatacji linii kolejowej
lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow eksploatacyjnych okre$la
po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggébw oraz okresla warunki

eksploatacji.

4.4.5 Odbior koncowy

Zgodnie z § 29 Umowy.

Podstawg odbioru robét budowlanych powinna byé dokumentacja z powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjnej.

4.4.6 Odbiér ostateczny

Zgodnie z § 29 Umowy.

4.4.7 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na wniosek Zaktadu Linii Kolejowych PLK
S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkoéw
Wykonawcy w  zakresie  Swiadczen  gwarancyjnych, o ile takie wskazano

w Umowie lub w rozdziale 3.4.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, w
zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunagt wszystkie

wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
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sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robot, muszg spetnia¢ warunki okreslone

w obowigzujacych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

4.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzeh podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego, wiadze lokalne oraz instytucje

obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajagcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa medycznego,
szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem nieruchomosci

sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie

realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci idrég

wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i

0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
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poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony

fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pozniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgcg podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona

poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisdw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robdt budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwego

terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywaé uzgodnieh projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamodwienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zaméwieniem, jezeli zwréca

sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu

pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych

z dopuszczalng predkoscig maksymalng.
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Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggdéw dla danego rodzaju

robot wedtug obowigzujgcych w PLK S.A przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do roboét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru

najpézniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggow
obok (wzdtuz) miejsca robot na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia, na torach

zamknietych oraz warunki bezpieczehstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot, opracowanych dla
poszczegolnych etapow robot i faz zamknieé torow. Regulamin wytgczenia napiecia/
Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjnag
opracuje witasciwy zaktad Spotki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek

Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Nie dotyczy.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzgdzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z Kkoniecznos$cig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji

administracyjnych;
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5) ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;

6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentacji projektowej;
7) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;

8) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;

9) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;

10) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;

11) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Plan zarzgdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuije i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujgcy m.in. szczegdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, prac w
zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania w
zakresie gospodarki odpadami zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami

administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.

CZESC Il - INFORMACYJNA
5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktorych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowg zawartg
z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy,
po przedtozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych bedg prowadzone planowane

roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntoéw/zbiér danych egib).

Zamawiajgcy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczno$é, na podstawie pozyskanych przez

Wykonawce dokumentéw) objetymi:

1. decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do nieruchomosci,

o ktorych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.
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W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i od
podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych wodami,
terenéw droég publicznych lub w czesci objetych Umowg Nr D50-KN-1L/01 gdy inwestycja
wykroczy poza cze$¢ objetg Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskaé aktualne wypisy z

ewidencji gruntow dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomo$¢é ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest zobowigzany
pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy dotyczy
sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;.

Zamawiajgcy na podstawie art. 9 yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepisow prawa budowlanego nieruchomoscig lub czescig
nieruchomosci na ktoérej niezbedne jest wykonanie robét budowlanych nie wymagajgcych
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art.28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach

inwestycji dotyczacych linii kolejowych.

Zamawiajgcy wymaga osobistego odbioru wystawionych o$wiadczen przez upowaznionego

przedstawiciela Wykonawcy.

5.2 Certyfikacja
Nie dotyczy

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane

i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robat jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane metody
wykonywania roboét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, Prawem i
opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg

projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robot i ma by¢ zgodna

w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robé6t i Regulacjami
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Zamawiajgcego.
4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegolnosci

poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-

uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;
3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywaé Zamawiajagcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatbw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach

materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie si¢ do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie,
norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek Kolei i
europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot zaméwienia,

zostaly wskazane w:
1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub

roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzgledni¢ wymogi wynikajace z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego kolorystyki

budynkow i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;
Zat. 2. Regulacje Zamawiajgcego;
Zat. 3.  Wzor opisu stanu nieruchomosci.

Zat. 4. Rys. PZT Granowo ,Przebudowa ulicy Dworcowej w Granowie”
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikow, ktére bedg mozliwe do
odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie

elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponize;.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrodtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach

elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie Zzadat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej

(papierowe;j).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowa oraz o kompletnosci

materiatéw elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwoch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrédtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdinych teczek

dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czesc¢, zawierajacg zeskanowane

w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne z zawarto$cig
kazdego tomu dokumentaciji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji
sg tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych

programéw musi byc¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
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wyjatkowo, jako skan wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto 300

dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" rowniez arkusze

wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowosc¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziafki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone w jednym
z formatéow DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami w formacie

TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWG bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi pokazywac

wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegoty graficzne dokumentaciji udostepnianej w plikach formatéw PDF

i DWG, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatah informacyjnych i promujgcych,

zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.5 PFU.

15) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentoéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wiasciwe

korzystanie z wersiji elektroniczne;.

16) Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtasza¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez

zatgczenia.

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b)

nie moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary,

puste kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

19) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWG nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani taczy do stron internetowych tworcow/dystrybutoréw programéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWG.
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PFU dla zadania: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357" w
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20) Nazwy plikéw i folderébw muszg by¢ w miare krotkie (nie dtuzsze niz 16 znakéw)

i bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz rysunkow.

21) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki musza by¢ uporzgdkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposéb chronione hastem,
d) nosniki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym wszystkie
zatgczniki,

e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

22)Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami
MS Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej

liczby stron w dokumencie.

24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawiera¢

hipertgcza do tytutow rozdziatow.
25) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposéb, aby mozliwa byla kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen,
tj. powigzania miedzy komdérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komorek nie moze by¢ w zaden sposéb utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich

pozostatych.

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”.
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PFU dla zadania: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357" w
ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajgcego

Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢é zgodna 2z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymiw PKP S.A. i Spétce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji dostepny
jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakladce ,Regulacje i
procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie
Kolgjowe S.A.] —
https://platformazakupowaz.plk.sa.pl/serviet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=0
007&MP_module=main)
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PFU dla zadania: ,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357" w
ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

Zatacznik nr 3 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NA AZIBN. ...
(opis musi zosta¢ sporzgdzony wedtug stanu nieruchomos$ci w dniu wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

(miejscowosc)

N8 [ T=T 0 A= (S

Zabudowa istniejgca na dzialCe: ..o
KSZtatt dZIatKi. ... ... e

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji linii KOIGJOWE]: .. ... e

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢ dostosowany

do indywidualnego przypadku.
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Zafgcznik nr 2 do SWZ — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu zakupowym / braku podstaw do odrzucenia oferty

= =
- PLK -~

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.292.1436.2024
Nr postepowania: 0771/1Z16GM/17227/04664/24/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ZAKUPOWYM /| BRAKU PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia na: Budowa miejsc
parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach ,,Rzagdowego
programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”,
prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A” (dalej: Regulamin),

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcdéw wspdlnie

ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia)

Oswiadczamly, ze spetniamy warunki udziatu w Postepowaniu zakupowym, uszczegétowione
w Rozdziale Il ust. 2 pkt 3i4 SWZ.

Oswiadczamly, ze nie zachodzg wobec naszej oferty przestanki odrzucenia, okreslone w
Rozdziale 11l ust. 1 pkt 5a lit. a, b, c SWZ.
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Zafgcznik nr 2 do SWZ — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu zakupowym / braku podstaw do odrzucenia oferty

(podpisly zgodnie

Z reprezentacjg wykonawcy)
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Zatgcznik nr 3 do SWZ — Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy

= ——
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.292.1436.2024
Nr postepowania: 0771/IZ16GM/17227/04664/24/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

OSWIADCZENIE O AKCEPTACJI SWZ
| ZAPISOW UMOWY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia na: Budowa miejsc
parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach ,,Rzagdowego
programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”,
prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamdwien logistycznych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.,

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia)

Oswiadczamly, ze

1. Zapoznalismy sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

2. Oferujemy wykonanie zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu
Zamdéwienia oraz zapisach Umowy.

3. Zamierzamy powierzy¢ do podwykonania nastepujgce elementy zaméwienia:

4. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

5. Akceptujemy bez zastrzezen wzér umowy, stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty jako
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Zatgcznik nr 3 do SWZ — Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy

najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnej z ofertg, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

6. Zapoznalismy sie z klauzulg informacyjng zawartg w roz. XVIlIl SWZ oraz
zrealizowatem/zrealizowalismy obowigzek, o ktérym mowa w roz. XVIIl ust. 2 i 3 SWZ
w zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamdwienia w niniejszym postepowaniu.!

7. Jako osobe uprawniong do kontaktow z Zamawiajgcym wskazujemy:
tel ,email o

8. Oswiadczamy, ze informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o0 nazwie:
e e ” stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa. Pozostate dokumenty/strony niniejszej oferty oraz
zatgcznikdéw do niej sg jawne. (W przypadku zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy
dotgczy¢ uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniajgce, ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa).

9. Jednoczesnie dziatajgc w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy/ Wykonawcow* niniejszym

udzielam petnomocnictwa Panu/ Pani* .........ccooooeeeiiiieiiieiiiieieeenn. (ti. osobie posiadajacej login

na Platformie Zakupowej) do ztozenia oferty za pomoca Platformy Zakupowej (tj. uzupetnienia

wszystkich wymaganych pozycji Formularza zlozenia oferty wraz z zataczeniem wymaganych

oswiadczen i dokumentéw oraz podpisywania wszelkich dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien®),

*niepotrzebne skreslié.

UWAGA: peinomochnictwo dla osdéb sktadajacych w imieniu Wykonawcy oferte za pomoca

Platformy Zakupowej moze by¢é odrebnym dokumentem (lub moze wynika¢ z dokumentow

rejestrowych itp.) i wtedy nie ma koniecznosci wypetniania punktu 9 — mozna go usung¢).

10. Zatgcznikami do oferty sa:
L) e e

(miejscowos$c, data i podpis/y zgodnie
Z reprezentacjg wykonawcy)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do zapiséw art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie
sktada (usuniecie tresci oswiadczenia przez jego przekreslenie).
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Zatacznik nr 5 do SWZ — Wzér gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za wady
lub gwarancji nr [e]

GWARANT: [e]. z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer NIP [e],

BENEFICJENT:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000037568, posiadajgca numer NIP 113-23-16-427, o kapitale
zaktadowym w wysokosci zt PLN w catosci wptaconym,

WYKONAWCA: [e] z siedzibg [e], wpisana do [e] pod numerem [e], posiadajgca numer NIP [e],
[Konsorcjum w skladzie:]

[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancjg") zostata wystawiona na zlecenie [nazwa podmiotul],
w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Wykonawce umowy numer [e], ktéra ma byc¢
zawarta pomiedzy Wykonawcg a Beneficjentem na: ,[przedmiot umowy]”, [realizowanego w ramach
projektu pod nazwg ,[nazwa projektu]’] (zwanej dalej ,Umowg”).

Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i skutkdow
prawnych Umowy, do zapfaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze zgdanie skierowane do
Gwaranta, kazdej kwoty do tgcznej maksymalnej wysokosci [kwota] [waluta] (stownie: [e]), w tym:

1) do kwoty [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w zakresie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy (w tym z tytutu kar umownych) na zgdanie ztozone w okresie
od dnia [wystawienia Gwarancji lub data] do dnia [e] wtgcznie,

2) oraz do kwoty [kwota] [waluta] (stownie: [e]) w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji (w tym z tytutu kar umownych) oraz roszczen z tytutu niezapewnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zgdanie ztozone w okresie od dnia [e] do dnia [e] wigcznie.

Gwarant dokona zapfaty z tytutu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w terminie
7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Gwarantowi pierwszego zgdania zapfaty w formie
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zawierajgcego oswiadczenie Beneficjenta, ze
zgdana kwota jest nalezna z tytutu Gwarancji ze wzgledu na niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy albo nieusuniecie wad albo niezapewnienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z Umowa.

Nasza Gwarancja wchodzi w zycie z dniem wystawienia i pozostaje wazna do dnia [e] (,Termin
waznosci”).

Pisemne Zzadanie zaptaty Beneficjenta powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania Beneficjenta i doreczone Gwarantowi, najpdzniej w ostatnim dniu Terminu

wazno$ci niniejszej Gwarancji, na adres: [e]:

1) za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem tego
banku, ze podpisy ziozone na Zzadaniu zaptaty nalezg do oso6b uprawnionych do
reprezentowania Beneficjenta, lub



2) bezposrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzacy rachunek Beneficjenta, ze podpisy
ztozone na zgdaniu zaptaty nalezg do osob uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub

3) bezposrednio wraz z dotgczonym poswiadczeniem notarialnym wzoréw podpiséw, przy czym
zgdanie zaptaty musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta
zgodnie z Krajowym Rejestrem Sgdowym

Zadanie zaptaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno byé opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z
Krajowym Rejestrem Sgdowym i przestane najpdzniej w ostatnim dniu Terminu waznosSci niniejsze;j
Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [e].

Zobowigzanie Gwaranta wynikajgce z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej ptatnosci dokonanej
w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) gdyby zadanie zaptaty i oswiadczenie Beneficjenta nie zostaty doreczone Gwarantowi w Terminie
waznosci Gwaranciji,

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranc;ji,
przed uptywem Terminu jej waznosci, w formie oswiadczenia podpisanego przez osoby
uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doreczonego Gwarantowi w sposéb przewidziany
dla skladania zgdania zapfaty,

3) gdy swiadczenia Gwaranta z tytutu niniejszej Gwarancji osiggng kwote Gwarancji,

4) zwrocenia Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej wazno$ci poprzez
ztozenie oswiadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i
doreczonego Gwarantowi w sposob przewidziany dla sktadania zgdania zaptaty.

Gwarant sie zgadza, ze zadna zmiana lub uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunkéw
Umowy lub robédt, ktére majg zostaC wykonane zgodnie z wymieniong powyzej Umowag, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
Beneficjentem a Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej Gwarancji, z wytgczeniem zmian Umowy skutkujgcych zwolnieniem
Wykonawcy przez Beneficjenta z obowigzkow, zabezpieczonych niniejszg gwarancja o czym
Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposéb przewidziany dla sktadania zgdania
zaptaty.

Wierzytelnosci Beneficjenta wynikajgce z Gwarancji nie mogg by¢ przeniesione na osobe trzecig
bez zgody Gwaranta. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykcji sgdéw polskich.

Wszelkie spory powstajgce w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Beneficjenta.

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy oséb uprawnionych do reprezentowania
Gwaranta.



Zatacznik nr 6 do SWZ — Oswiadczenie dot. sankcji
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.292.1436.2024
Nr postepowania: 0771/1IZ16GM/17227/04664/24/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych

sig o udzielenie zamowienia)

OSWIADCZAM / -MY, Ze:
nie zachodzg w stosunku do mnie / nas* przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa

narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie

Z reprezentacjg wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
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Zatacznik nr 6 do SWZ — Oswiadczenie dot. sankcji

agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
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Zatgcznik nr 7 do SWZ — Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby

e =
\—‘h, "’.I

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.292.1436.2024
Nr postepowania: 0771/IZ16GM/17227/04664/24/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

w imieniu:

(nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

1. Oswiadczamly’, ze:
Zobowigzuje/my sie do oddania nizej wskazanych zasobow:

1)

do dyspozycji Wykonawcy:
1)

(nazwa i adres Wykonawcy)

(nazwa i adres Wykonawcy)

w celu realizacji zamdwienia pod nazwg: Budowa miejsc parkingowych przy przystanku

* Niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 7 do SWZ — Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby

Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach ,,Rzagdowego programu budowy lub
modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025” i potwierdzam/y, ze stosunek

taczacy nas z Wykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw.
2. Oswiadczamly, ze:

1) zakres zasobow dostepnych Wykonawcy bedzie nastepujgcy:

2) sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow bedzie
NastepPUjaCY: .o,

3) okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw bedzie
NastePUjaCY: i,

4) zrealizuje/zrealizujemy* roboty budowlane lub ustugi bedgce przedmiotem

zamowienia w nastepujgcym zakresie: ..........cccoviiiiiiiiii

3. Oswiadczamly, ze*:

jestedmy swiadomi, iz w przypadku szkody Zamawiajgcego powstatej wskutek
nieudostepnienia zasobdw dotyczgcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej
odpowiadamy wobec Zamawiajgcego solidarnie z Wykonawcg realizujgcym Zamowienie.
Nasza odpowiedzialnos¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobdw

nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosimy winy.

*w przypadku gdy podmiot nie udostepnia zasobdw dotyczgcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej —
o$wiadczenie nalezy wykresli¢

(podpis/y zgodnie z reprezentacjg podmiotu

udostepniajgcego zasob
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Zatgcznik nr 8 do SWZ — Wykaz robét

e —— 7
\—‘h, "’.’

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.292.1436.2024
Nr postepowania: 0771/1Z16 GM/17227/04664/24/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

(oznaczenie Wykonawcy/
Wykonawcow wystepujacych wspdlnie)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia pn.
Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357
w ramach ,,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych
na lata 2021-2025”

prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamowien logistycznych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.”, zwanym dalej Regulaminem,

w imieniu:

petna nazwa (firma) Wykonawcy/ Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie
Oswiadczamly, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonatem / wykonalismy

nastepujgce roboty budowlane:
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Zatgcznik nr 8 do SWZ — Wykaz roboét

L.p. Nazwa zamoéwienia Podmiot, narzecz Przedmiot wykonywanych roboét wraz Termin
ktorego realizowane z podaniem wartosci wykonanych - - -
Rozpoczecia Zakonczenia
byty roboty robot ] N S
realizacji realizacji
(nalezy opisa¢ roboty w sposéb L. L.
zamowienia zamowienia
umozliwiajacy weryfikacje spetnienia L. L.
(miesigc/rok) (miesigc/rok)
warunku udzialu w postepowaniu)
1.
2.
3.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ referencje potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem zapiséow

rozdziatu lll ust. 4 pkt 2 lit a SWZ.

miejscowos$c, data imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawcow
wystepujgcych wspolnie
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Zatgcznik nr 9 do SWZ — Wykaz oséb

e —— 7
\—‘h' "’.I

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.292.1436.2024
Nr postepowania: 0771/1Z16 GM/17227/04664/24/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

(oznaczenie Wykonawcy/

Wykonawcdéw wystepujgcych wspdlnie)

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIU

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia pn.
Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357
w ramach ,,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych
na lata 2021-2025”

prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamowien logistycznych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.”, zwanym dalej Regulaminem,

w imieniu:

petna nazwa (firma) Wykonawcy/ Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie

Oswiadczamly, ze dysponujemy nastepujgcymi osobami zdolnymi do wykonania

Zamdwienia, ktére uczestniczy¢ bedg w jego realizaciji:
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Zatgcznik nr 9 do SWZ — Wykaz osob

Opis kwalifikacji i/lub do$wiadczenia

Okres trwania od data Podstawa
Podmiot na |(m-c, rok) - ) dysponowania
Zajmowane ] ) )
rzecz do data ) Opis doswiadczenia . (np. umowa o
) stanowisko Wymagane Stanowisko, na _
ktorego (m-c, rok) ] w poszczegolnych o . prace lub inny
. , i . (w czasie uprawnienia (podaé ktore osoba _
Imie i Nazwisko osoby ustugi lub (sprawowania ) okresach ) stosunek cywilno-
) B wykonania ) ) petny zakres jest
roboty danej funkcji w potwierdzajgcy prawny
) ustugi lub o uprawnien oraz nr i proponowana ) )
budowlane | trakcie spetnianie warunkow potwierdzajgcy
) roboty date wydania) i L.
byty wykonywania ) bezposredniosé
. budowlanej) .
wykonane ustugi lub roboty dysponowania)

budowlanej)
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Zatgcznik nr 9 do SWZ — Wykaz oséb

Do wykazu nalezy dotaczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych posiadane

uprawnienia z uwzglednieniem zapisow rozdziatu lll ust. 4 pkt 2 lit b SWZ.

miejscowos¢, data

imie i nazwisko oraz podpis
upowaznionego/ych przedstawiciela/li
wykonawcy/ wykonawcow wystepujgcych
wspolnie
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Zafgcznik nr 10 do SWZ — Wzér wykazu narzedzi, wyposazenia zakfadu lub urzgdzen technicznych

_— 2
A PLK-~4

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.292.1436.2024
Nr postepowania: 0771/1IZ16GM/17227/04664/24/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8
61-875 Poznan

W imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia/podmiotu udostepniajgcego

zasoby)
Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Granowo na linii kolejowej nr 357 w ramach
»Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych

na lata 2021-2025”

Oswiadczaml/y*, Ze:

do realizacji Zamowienia uzyje/uzyjemy* nastepujgcy sprzet i urzadzenia:

*- Niepotrzebne skresli¢



Zafgcznik nr 10 do SWZ — Wzér wykazu narzedzi, wyposazenia zakfadu lub urzgdzen technicznych

Podstawa dysponowania (Wykonawca
L.p. | Nazwa sprzetu i urzadzen dysponuje potencjatem technicznym (,D”) /

bedzie dysponowat (,BD”)

Dysponuje Bedzie dysponowat
1. Co najmniej 1 szt. - koparka kotowa z
osprzetem: chwytak, tyzka do skrawania
skretna, tyzka podsiebierna o min. pojemnosci
0,8 m2.
miejscowosc, data imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego/ych

przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawcow
wystepujgcych wspoinie
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