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PFU dla zadania ,,Zabudowa urzadzen TVu na istniejacych przejazdach kategorii ,,A” k. 203 w km 126,704; lk. 203

km 178,756; i kategorii ,,B” Ik. 401 w km 4,424.”

1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zakfad Linii Kolejowych tj. wtasciwa terytorialnie jednostka
1z zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIiK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
LCS Lokalne Centrum Sterowania
Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociggi,
Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzgdzeh albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robét przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca sredniego napiecia -
LPN SN)
PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PLK S.A. Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie
PL-2000 )
dla map wielkoskalowych
PnB Pozwolenia na budowe
PODGIK Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1333 z pézn. zm.

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, @ Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spotce EKP PLK S.A ktérych tekst znajduje sie na gtronie
Zamawiajacego internetowej  http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientow
i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowej Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty
odniesienia”.
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Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
Standardy konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),
Techniczne przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdzniejszymi
Zmianami.
SwWz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem
System Monitoringu Wizyjnego — system stosowany do zdalnego
nadzoru obiektdow i zarzgdzania materiatem wideo, obejmujgcy
infrastrukture  kolejowg przeznaczong do obstugi ruchu
pasazerskiego.
SMW W sktad SMW wchodzi podsystem:
SPA - System Przywotawczo-Alarmowy — zespdt urzadzen
umozliwiajgcy komunikacje podréznych na obiektach z obstugg
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;
Srk sterowanie ruchem kolejowym
Ssp samoczynny system przejazdowy
System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
Swi dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu
TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzgdzenie nadzoru informujgce
UzK o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
polecen sterujgcych do ssp
Termin wykonania : : . o .
oznacza termin wykonania przedmiotu zamdwienia okreslony
Umowy
Umowy
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespdt specjalistéw
Z0P| wspomagajgcy Zespot Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktora to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia
ZespOt urzadzen Telewizji uzytkowej do kontroli przejazdéw oraz
TVu ; : . )
stwierdzania konca pociggu (SKP)
Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢c w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Strony sg zgodne, ze PFU zawiera opis wytycznych i zaktadanych funkcjonalnosci,
niezbednych do realizacji przedsiewziecia.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla
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wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentoéw dla nadzoru budowlanego oraz innych organow administracji, wymaganych
odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentacje geodezyjng oraz wykonawstwem
robot i ich zabezpieczeniem, zostang przez Wykonawce uwzglednione w cenie. Szczegdtowe
rozwigzania techniczno—materiatowe, w zgodnosci z odrebnymi przepisami i normami,
okreslone bedg w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Wykonawczym sporzadzonym przez
Wykonawce. Zmiany w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce,
dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowig zmiany Umowy, o ile nie naruszajg
postanowien zawartych w PFU.

Zaleca sig, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji w terenie. Koszt wizji lokalne;j
oraz odpowiedzialnos¢ za tre$¢ uzyskanych informaciji i inne skutki wizji lokalnej ponosi sam
Wykonawca.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie roboét dla zadania pn. ,Zabudowa
urzadzen TVu na istniejgcych przejazdach kategorii ,,A” Ik. 203 w km 126,704; Ik. 203 km
178,756; i kategorii ,,B” Ik. 401 w km 4,424”

prowadzona bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Catos¢ przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnienh, dopuszczen,
warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem;

Zamawiajacy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢é wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamdwienie podzielone jest na zadania ktore obejmuja:

Zadanie 1 — Zabudowa urzadzen TVu na istniejacym przejezdzie kategorii ,,A” Ik. 203 w km
126,704

Zadanie 2 — Zabudowa urzadzen TVu na istniejgcym przejezdzie kategorii ,,A” k. 203 km 178,756

Zadanie 3 — Zabudowa urzadzen TVu na istniejacym przejezdzie kategorii ,,B” Ik. 401 w km 4,424
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PFU dla zadania ,,Zabudowa urzadzen TVu na istniejacych przejazdach kategorii ,,A” lk. 203 w km 126,704; Ik. 203
km 178,756; i kategorii ,,B” Ik. 401 w km 4,424.”

2.1Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE §.A. 1Z SZCZECIN

Mapa linii kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

LEGENDA

pALESzEWO. Nazwa punktu eksploatacyinago

raaa

.

s

Linie kolejowe zarzadzane przez PKP Polshie Linie Kolejowe S.A.
(ujete w Tabali 1 Instrukcji Id-12 (D-29)):
ittt

ne linii, kilometr
stacje kolejowe
przystanki osobowe
przejscia graniczne
numer linii kolejowej

linie jednotorowe zelektryfikowane S
linie jednotorowe niezelektryfikowane &
linie dwutorowe zelektryfikowane

linie dwutorowe niezelektryfikowane
granice wojewddztw

wybrane miasta

granice Zaktadéw Linii Kolejowych (1Z)
obszary dzialania Sekgji Eksploataci (ISE)

orovo
4

sumowsce
5

b oo ey 5 o g
g 5 ” s Bl

f ISE
SZCZECIN
GLOWNY

Osiedle szcz Zdundse
401.2,320351: 192,09 & 'é!v

DABIE o ik oo it

REPTOW( Sk o

351: 198,491 o g 203: 138,280
i 1000 351: 185,7 [ ot )
L o DJUCHY ~ 401: 0,000 g /
Szczecin Gumierice - '
- Locknitz ‘o o
\ szczec

s ® LA GELOWNA ok
13.964 : 247,181 4
03: 179,542 203y
354:92538

Szczecin Gumierice
- Tantow

o 4E§ 3'227 Pita Podlasie
990: 8 203: 176,040

ISE
STARGARD &

gz oo
it

S

B! ISE

e v \ &
%
z POZNAN Y.
GLoWNY | 7
e tE

Dane wykorzvsiane do opracowania mapy pochodza z Systemu Infarmacii dia Linii Kalejowych (SILK],
Dala wygenorowania mapy: 10.12.202° . Paitstuowy Uklad Wspdhzgdnych Goodozsinych 1962
Copyright © 2021 PKP Polskie Linic Kolejowe S.A.

R corstm ke

2.1.2 Orientacjaw regionie

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego:
- w powiecie ztotowskim (km 126,704 linia 203) — miasto Lipka Krajenska;
- w powiecie pilskim (km 178,756 linia 203) — miasto Pita;

- W powiecie szczecin (km 4,424 linia 401) — miasto Szczecin;
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PFU dla zadania ,,Zabudowa urzadzen TVu na istniejacych przejazdach kategorii ,,A” k. 203 w km 126,704; lk. 203
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2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robdt objety zamodwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.:

1) Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie

Linia kolejowa nr 203 w km 126,704 zlokalizowana jest na terenie wojewoddztwa
zachodniopomorskiego w powiecie ziotowskim, na terenie miasta Lipka. Przedmiotowy
przejazd kolejowy krzyzuje sie z ulicg Sepolenska.

Linia kolejowa nr 203 w km 178,756 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
zachodniopomorskiego w powiecie Pilskim, na terenie miasta Pita. Przedmiotowy przejazd
kolejowy krzyzuje sie z ulicg Mtodych.

Linia kolejowa nr 401 w km 4,424 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
zachodniopomorskiego w powiecie Szczecin, na terenie miasta Szczecin. Przedmiotowy
przejazd kolejowy krzyzuje sie z ulicg Goleniowska.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.21 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamdwienia w $cistej wspotpracy
Zz wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wspétpracy z Wykonawcami w szczegolnosci
nastepujgcych inwestyciji:

1) Zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach projektu ,Budowa Infrastruktury Systemu

ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.W ramach
NPW ERTMS

2) Wymiana urzadzen przejazdowych typu SPA-1 i SPA-2, na sieci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A —IZ Szczecin w ramach projektu "Poprawa Bezpieczenstwa na
Przejazdach Kolejowych - ETAP V" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY NA LATA 2021-2026.

3) Zabudowa obwodow do zwalniania przebiegdéw pociggowych na bazie licznikow osi dla
stacji Lipka Krajenska, Ztotéw i Krajenka linii kolejowej 203 Tczew — Kostrzyn

2.2.2 Opis stanu istniejgcego

Przejazd km 126,704 linia 203 kategorii ,A” obstugiwany z odlegtosci wyposazony w
urzadzenia potsamoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPR1 + SPM1. Urzgdzenia
zabudowane w 1993 roku. Wyposazony w:

1) Dwa sygnalizatory drogowe typu SD-K2

2) Cztery napedy rogatkowe typu S6 JEGD-50-5001 B z drggami aluminiowymi typu ZAA-
06 (6,0m).
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3)

4)
5)

6)

7)

Jedng szafe aparatowo — zasilajgcg wyposazong w generator elektroniczny EHL-S10—-
dzwon.

Przejazd obstugiwany z odlegtosci (304m).

Lampy oswietleniowe - 2 stupy stalowe rurowe ocynkowane posadowione w gruncie (bez
fundamentu), oprawy sodowe typu SHZ100 o mocy 150W - szt. 2 zamontowane
bezposrednio na stupie.

Zasilanie z rozdzielnicy niskiego napiecia znajdujgcej sie w nastawni dysponujacej Lk
Lipka Krajenska kablem YAKY 4x25 mm2 do szafki oswietleniowej SO przy przejezdzie.
Aparaty elektryczne zasilajgce szafe SSP, os$wietlenie zewnetrzne i sterujgce
oswietleniem zabudowane w SO w poblizu szafy SRK przy przejezdzie w km 126,704.

Ukfad pomiarowy znajduje sie w ztgczu kablowo-pomiarowym przed budynkiem nastawni
dysponujgcej Lk Lipka Krajenska. Zabezpieczenia pradowe znajdujg sie we wnekowej
tablicy bezpiecznikowej w pomieszczeniu dyzurnego ruchu nastawni dysponujgcej LK.

Przejazd km 178,756 linia nr 203 obstugiwany z miejsca, wyposazony w urzadzenia
pétsamoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPR-1 + SPM-1. Urzgdzenia zabudowane w
1978 roku. Powigzany z urzgdzeniami stacyjnymi. Wyposazony w:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

Dwa sygnalizatory drogowe typu EHZ-7.

Cztery napedy rogatkowe typu S6 JEGD-5001 B z drggami aluminiowymi: 3 szt. typu ZAA-
08 (7m) i 1 szt. typu ZAA-09 (6m).

Jedng szafe aparatowo — zasilajgcg wyposazong w dzwon wolnobijgcy KLD-1
Urzadzenia sterujgce zabudowane w przekaznikowni nastawnii wykonawczej Pt1.
Przejazd obstugiwany z odlegtosci (102m).

Lampy oswietleniowe — 2 stupy betonowe kratownicowe ,oprawy sodowe typu SHZ100 o
mocy 150W - szt. 2 zamontowane bezposrednio na stupie.

Zasilanie z rozdzielnicy niskiego napiecia znajdujgcej sie w nastawni wykonawczej Pl
stacji Nowogard do stupdw przy przejezdzie. Zasilanie szafy SSP przy przejezdzie w km
178,756 z rozdzielnicy nn w pomieszczeniu przekaznikowni nastawni Pt1.

Przejazd km 4,424 linii kolejowej 401 kategorii ,B” obstugiwany z odlegtosci wyposazony w
urzadzenia komputerowe samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SSP SPA-4.
Urzgdzenia zabudowane w 2005 roku. Wyposazony w:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Cztery sygnalizatory drogowe typu EHZ-7 - jeden wyposazony w sygnat akustyczny -
dzwon.

Cztery napedy rogatkowe typu 2XxEEG-3000, 2xEEG-3101 z dragami aluminiowymi typu
ESD-81435 (2 szt. o dt. 4,5m oraz 2 szt. o dt. 5m).

Kontener przejazdowy z urzgdzeniami sterujgco- zasilajgcymi.
Uzalezniony w przebiegach przejazdowych.
Obstugiwany z odlegtosci (6800m) z nastawni dysponujgcej Kliniska Ki.

Lampy oswietleniowe - 4 stupy stalowe rurowe ocynkowane posadowione w gruncie (bez
fundamentu), oprawy sodowe typu SHZ100 o mocy 150W - szt. 4 zamontowane
bezposrednio na stupie.
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3. ZAKRES ROBOT

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzig¢ pod uwage cato$¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamowienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggngé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

3.1Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkow przytgczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamdwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkownie. W skfad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg staranno$cia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkow Zamédwienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawierac sie w obrebie terenéw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadniac
z Zamawiajgcym.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajgce z zapisow odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepiséw krajowych, ktore niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsystemow przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodni¢ z ww. jednostkami.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.1.1  Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celdw projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zarowno dla rob6t wymagajacych pozwolenia na
budowe jak rowniez dla robét podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celdéw projektowych
winny obejmowacC swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidlowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢
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aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidencyjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z wtasciwym terytorialnie
Wydziatem Geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A.);

3) kolejowa podstawowa osnowa geodezyjna. Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne
pomiary geodezyjne dotyczgce kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci
trzech punktow rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2-2,5 km pomiedzy punktami
srodkowymi, odlegtosci pomiedzy punktami w tréjce powinna wynosi¢ od 150 m do 300 m
oraz musi by¢ zachowana wzajemna wizura pomiedzy tymi punktami, zwanych dalej
osnowg wykonang wedilug zasad pomiarowych i doktadnos$cig okreslong w standardzie
Ig-7/1g-8 (wykonywane w przypadku przebudowy ukfadu torowego). Punkty stabilizuje sie
w sposob trwaly w postaci prefabrykowanych znakow geodezyjnych z gltowica
metalowa/trzpieniem metalowym zapewniajgcym jednoznacznos$¢ centrowania z btedem
srednim mniejszym niz £0,001 m oraz umozliwiajgcym wykonanie pomiarow
niwelacyjnych. Nalezy stosowaé znak betonowy/granitowy o wymiarach: wysoko$¢ min.
75 cm, szerokos¢ u dotu znaku min. 20x20, szerokos¢ u gory znaku 15x15 cm;

4) inne opracowania na podstawie wynikéw dodatkowych pomiarow geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentaciji projektowe;.

Przed wykonaniem pomiaroéw w celu sporzgdzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ dokfadnosé i stan pionowej i poziomej osnowy pomiarowej i w razie
potrzeby zatozy¢ dodatkowg osnowe geodezyjng o doktadnosci okreslonej w branzowym
standardzie Ig-7/1g-8. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych zamarkowaé na terenie
zamknietym PKP w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane i punkty nie
ulegng zniszczeniu.

Punkty pomiarowe zatozone przy opracowaniu mapy do celéw projektowych stanowig baze
do zatozenia osnowy realizacyjnej i kolejowej osnowy specjalnej.
Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi panstwowymi przepisami Prawa;
2) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we
wiasciwym terytorialnie KODGIK lub wtasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowaé
procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg 1g-1 Rodzaje i
obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzonej zarzgdzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21
lipca 2015 r. zmienionej uchwatg Nr 76/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
31 stycznia 2023 r.

Ostateczng zaopiniowang pozytywnie wersje cyfrowej mapy do celdéw projektowych w
formacie *.dwg za posrednictwem Zespotu prowadzgcego projekt, nalezy przekaza¢ do
odpowiedniego terenowo Wydziatu Geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej PKP
PLK S.A.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o0 poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej
wykorzystanej do opracowania mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawierac
doktadnosé, sposob stabilizacji, opisy topograficzne punktow i wykaz wspétrzednych x,y,z.
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W trakcie opracowania mapy do celdéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A.;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrédet wymienionych w pkt1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, kiére mogg wptywaé na rzetelnos¢
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegodlnosci na okredlenie terenu
rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca przeprowadzi szczegotowe
postepowanie doprowadzajgce do zgodnosci danych ewidencyjnych. Czynnosci te nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

3.1.2 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajgcej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. W przypadku
obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych wydane przez wiasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow. W
przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkdw oraz obiektow dla ktérych ochrona jest
prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wtasciwego konserwatora
zabytkow, bez wzgledu na ich tres¢ i forme.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy
branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania o
wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umoéw, uzgodnieh, opinii i innych (z wytgczeniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawiC instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI rowniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Wykonawca dokona aktualizacji danych potrzebnych do sporzgdzenia wnioskéw oraz
sporzadzi wnioski o przytgczenie sieci trakcyjnej do uktadu dystrybutora energii elektrycznej.
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Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie 2z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.1.3 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy powinien zawieraé, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
Z naniesieniem ukfadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

2) profile podluzne drog w obrebie przejazdéw, harmonogramy, zakres i technologie
wzmaochienia podtorza;

3) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robét w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.). Projekty docelowe organizacji ruchu winny by¢ zatwierdzone przez
odpowiednie instytucje;

4) projekt wykonawczy (techniczny) nalezy opracowaé dla przejazdéw w km 126,704 i
178,756 |k. 203 zgodnie z IE-118 z dnia 9.05.2023 dla km 4,424 |k. 401 zgodnie z IE-111
z dnia 7.10.2014 r.;

5) informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) wszystkie uzyskane uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, decyzje, opinie, warunki
techniczne, odstepstwa itp. w oryginale (egz. 1) oraz potwierdzone przez
Wykonawce za zgodnos¢ odpisu z oryginatem (w pozostatych egz.);

7) kopie (potwierdzone za zgodnosc z oryginatem) posiadanych swiadectw dopuszczenia
do eksploatacji typu urzadzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego
wydane przez Prezesa UTK;

8) dokumentacje techniczno — ruchowg dla urzadzen kazdej kategorii przejazdu kolejowo -
drogowego . DTR nalezy przekaza¢ w 3-ch egz. w wersji papierowej i w 3-ch egz. w wersji
elektronicznej dotgczonych do projektéw wykonawczych;

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywacC sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przekazanie dokumentacji niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego lub w terminach
niezgodnych z Etapami, Harmonogramem rzeczowo-finansowym lub przekazanie
dokumentacji wadliwej, niekompletnej nie moze by¢ powodem ewentualnych roszczen
Wykonawcy na zadnym z etapdw realizaciji.

3.1.4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:
1) wymagania techniczne dla materiatow przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju

jakosci materiatdw, urzadzen, elementdéw i konstrukcji dostarczanych przez

Wykonawcéw, w tym zakres i warunki stosowania materiatdw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowoddéw jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdw, surowcéw i wyrobow stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegdbtowe warunki wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajow robdét:

a)

b)

f)

przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepisow, norm i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jako$¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamknie¢
drog lub ulic i oznakowanie objazddw na czas robét;

zakres badan kontrolnych do sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robot oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

wymagania w zakresie kontroli wykonania, badanh i odbioréw, préb, rozruchow, itp.;
zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskéw i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

wykaz szczegdétowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia moga
by¢ ujete w czesci ogdinej STWIORB.

3.1.5

Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposéb:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegdlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:

a)
b)
c)
d)
e)

)
g9)
h)
i)
j)
k)
1)

m)

n)

tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

nazwe i adres Zamawiajagcego;

na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami;

na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotane;j
w dokumencie;

nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersiji;

stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;
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3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

4) Dokumentacje projektowa po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazac
Zamawiajagcemu w nastepujgcy sposob:
a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);
b) 2 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);
¢) 1egz. wformie elektronicznej na ptycie CD lub DVD

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
* tiff (czarno-biaty) przy skanach do .dwg oraz TIFF/JPG/CIT w pozostatych przypadkach
réwniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatdw zapewniajgc odpowiednie
powigzania pomiedzy odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektow powinny by¢ ponumerowane;

7) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca po zakonczeniu rob6t (min 7 dni przed odbiorem
technicznym roboét) przekazat do 1Z 1 egzemplarz kompletnej dokumentacii
pomontazowej. Bedzie to Egz. nr 3 zatwierdzonego projektu wykonawczego z
naniesionymi w czasie budowy zmianami, ktére zostaty zatwierdzone przez Projektanta.

8) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

9) W przypadku zgtoszenia uwag do dokumentacji wykonawczej przez 1Z, Wykonawca
zobowigzany jest dokonac¢ poprawek (uzupetnien) w dokumentacji lub w przypadku
stwierdzenia braku zasadnosci uwag, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
Zamawiajgcego swoje stanowisko. Termin przekazania stanowiska Wykonawcy w
przypadku stwierdzenia braku zasadnoséci zgtoszonych uwag nie moze by¢ dtuzszy niz 5
dni kalendarzowych. Termin wniesienia zmian do dokumentacji wynikajgcych z zasadnych
uwag IZ, Zamawiajgcego, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych.

3.2 Dokumentacja powykonawcza

Koszt sporzadzenia wszystkich dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Kompletne projekty powykonawcze powinny by¢ ziozone min. 7 dni przed planowanym
terminem odbioru technicznego.

3.3 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentac;ji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.2019.1396 z pdzn. zm.), w terminie 30 dni przed dniem oddania do uzytkowania,
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komorki prowadzacej projekt
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w PKP PLK S.A. dokumenty niezbedne do poinformowania wojewddzkiego inspektora ochrony
Srodowiska o planowanym terminie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego Iub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektow badz instalacji, ktére realizowane
sg jako przedsiewziecie moggce znaczgco oddziatywac na srodowisko w my$| ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Obowigzek ten nalezy zrealizowa¢ w ww. terminie, za termin uznajgc dzieh przekazania do
uzytkowania ostatniego obiektu budowlanego objetego Umowa.

3.4 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

Na zakohczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robo6t. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé¢ zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbiorow koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 1 egzemplarz - kopie w formie papierowej (z adnotacjg 0 zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 1 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowacé
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkoéw i zasad odbioru robdt budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzagdzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktadow Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdinych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczag.

W zakresie SMW nalezy dodatkowo wykona¢ dokumentacje paszportyzacyjng w formie
elektronicznej.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
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zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.41 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robot Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajgcym (w tym reprezentowanym przez wiasciwy |Z).
Dokument ma dotyczy¢ urzgdzeh:

1) Systemu Telewizji Uzytkowej i Przemystowej;

2. Plan utrzymania dla ww. urzgdzen bedzie obejmowaé obowigzki Wykonawcy, swiadczone
przez caty okres gwarancji jakosci robét i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcy.

3. Dodatkowo, dla urzadzen wskazanych w ww. pkt 1 ppkt od 1) do 3) tj. srk, urzgdzen
telekomunikacji kolejowej i pozostatych, plan utrzymania powinien by¢é zgodny
w szczegdlnosci z wymaganiami Zasad Utrzymania wskazanymi w Rozporzgdzeniu
Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci w zakresie podsystemow ,Sterowanie” systemu kolei w Unii
Europejskiej (z pozniejszymi zmianami) zwang dalej , TSI Sterowanie” oraz zawierac
parametry jakosciowe dla zabudowanych urzgdzeh. Wykonawca powinien zatozy¢, co
najmniej: sredni czas miedzy usterkami MTBF (Mean Time Between Failure) = 13 500 h.

4. Wymaganie wskazane w ust. 3, tj. dotyczy wytgcznie urzadzen, ktérych oddanie do

eksploatacji u Zamawiajgcego nastepuje w oparciu o:

1) Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzgdzen przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa UTK na podstawie art. 22f.
Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z pézniejszymi zmianami)
lub

2) deklaracje WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania sktadnika interoperacyjnosci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci systemu kolei
okreslonymi w TSI;

3) dopuszczenia wydane przez Zamawiajgcego w trybie procedury SMS PW-017
,Dopuszczanie elementéw podsystemow i technologii przeznaczonych do stosowania
na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”,

5. Dopuszcza sie wykonywane czynnosci wskazanych w planie utrzymania, przez Personel
Zamawiajgcego, ktéremu zostaly nadane uprawnienia, w szczegolnosci w ramach
przeprowadzonych szkolen, o ktérych mowa w pkt 4.9. PFU, zgodnie z dokumentacja
techniczng (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatow dokumentujgcych
uprawnienia Personelu Zamawiajgcego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynnosci
nie bedg narusza¢ uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci robot (oraz
rekojmi) dla ww. urzgdzen.

6. Dla pozostatych urzadzeh i obiektow budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotowych robdét, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonywac przeglagdéw zgodnie z umowag, Prawem oraz wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy.
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7. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji
jakosciowe;.

8. Wykonawca zapewni obstuge gwarancyjng zgodnie z Dokumentem gwarancyjnym
w okresie gwarancyjnym zgodnym z deklaracjami Wykonawcy liczonymi od daty
korncowego wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia, przez caly okres
zgtaszania wad. Zakres gwarancji powinien zosta¢ potwierdzony dokumentem
gwarancyjnym dostarczonym przed odbiorem technicznym.

9. Wykonawca zapewni petny bezptatny serwis przedmiotu gwarancji oraz wykona wszelkie
wymagane przeglady, inspekcje itp. w okresie gwarancji, zadeklarowane
w ztozonej ofercie, zgodne z wymaganiami zamontowanych urzgdzeh zawartymi w DTR.
Zamawiajgcy umozliwi personelowi Wykonawcy dostep do urzadzen objetych gwarancjg
w celu przeprowadzenia niezbednych czynnosci naprawczych/serwisowych. Wykonawca
nie moze uzalezniaC udzielonej gwarancji od koniecznosci wykonania przez
Zamawiajacego konserwacji, inspekcji ani zadnych innych czynnosci utrzymaniowych.

Uwaga: Wykonawca ponosi koszty opdznien pociggdéw, koszty wprowadzonych zmian
do rozktadu jazdy i inne koszty przewoznikow i PKP PLK S.A. bedgce skutkiem usterki
urzgdzen w czasie prowadzenia robot oraz w okresie gwaranciji.

3.4.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjig powykonawczg
Z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektdw wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata koniecznos¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakow regulaciji;

4) wykaz wspotrzednych w uktadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjalnej;

5) aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporzadzone zgodnie z instrukcjg
,O sporzgdzaniu i aktualizacji planéw schematycznych Ig-10 (D-27)” — uchwatg Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 643/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byc¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnoéci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegolne
branze;

TreS¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzagdzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkdw gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
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Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK;

Po wuzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar linii kolejowej. Stabilizacji nalezy dokona¢ granicznikami kamiennymi lub betonowymi
o dlugosci min. 0,6 m z podcentrem (ptytka betonowa, rurka drenarska, itp.). na punktach
zatamania granicy obszaru kolejowego. Jezeli odlegto$¢é pomiedzy sgsiednimi punktami
przekroczy 200 m to nalezy zastabilizowaé dodatkowy punkt/punkty na linii prostej z
zachowaniem wizury pomiedzy sgsiednimi punktami. Stabilizacje nalezy wykonaé w taki
sposob aby czes$¢ gorna znaku znajdowata sie 10-15 cm ponad powierzchnig gruntu natomiast
podstawa znaku znajdowata sie min. 50 cm pod powierzchnig gruntu. Na terenach, gdzie nie
ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem betonowym lub kamiennym
dopuszcza sie utrwalenie punktow w sposob wyszczegolniony w Rozporzgadzeniu Ministrow
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14
kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowac¢ znaki typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz
zasady stabilizacji punktow”.

3.5 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) telekomunikacja;

2) elektroenergetyka nietrakcyjna;

3) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

4) inne roboty, wg. potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewdw, rozbiorki, chodniki, wygrodzenia,
ogrodzenia itp.).

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.
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3.5.1 Telekomunikacja

1. Zakres Robdét branzy telekomunikaciji obejmuije:

Lokalizacja Zakres robot do wykonania

Zakres robot obejmuje m.in.:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego
wykonania zadania.

2) Montaz szafy (kontenera) urzadzen TVu.

3) Wytyczenie trasy kablowej w terenie.

4) Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m
szerokosci dna.

5) Woykonanie przejs¢ dla rur pod obiektami.

6) Zabudowe systemu telewizji uzytkowej na przejezdzie kolejowo-
drogowych zgodnie z Wymaganiami na systemy telewizji uzytkowe;j
stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, F i
przejsciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz innych posterunkach
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego le — 118. Telewizje

Linia nr 203 nalezy wyposazy¢ w system identyfikacji tablic rejestracyjnych
Zadanie i :
1 Przejazd kat. ,A” w pojazdow. . o
km 126.704 7) Zabudowa podtrzymania zasilania pracy urzadzen monitoringu —
’ UPS.

8) Zabudowa urzgdzen rejestrujgcych oraz podgladu z kamer na
nastawni Lipka Krajenska.

9) Budowe kabli swiattowodowych zgodnie z ,Wytycznymi dla
projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych le-108”.

10) Usuniecie kolizji.

11) Zabudowanie ztgcza ochrony przed przepieciami i od wytadowan
atmosferycznych zgodnie z instrukcjg le-120

12) Oznakowanie przejazdu kolejowo-drogowego tabliczkami ,Przejazd
kolejowo-drogowy monitorowany” zgonie ze wzorem z zal. nr 3 do
PFU oraz instrukcjg Ipi-2.

13) Uruchomienie systemu telewizji na przejezdzie

14) Przeszkolenie personelu obstugi uzytkowej i technicznej

Zakres robot obejmuje m.in.:

1) Woykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego
wykonania zadania.

2) Montaz szafy (kontenera) urzgdzen TVu.

3) Wytyczenie trasy kablowej w terenie.

4) Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m

Linia nr 203 szerokosci dna.
Zadanie ) 5) Woykonanie przejs¢ dla rur pod obiektami.
2 Przedazi;(gt}é’g W 16) Zabudowe systemu telewizji uzytkowej na przejezdzie kolejowo-
m L

drogowych zgodnie z Wymaganiami na systemy telewizji uzytkowe;j
stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, F i
przejsciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz innych posterunkach
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego le — 118. Telewizje
nalezy wyposazy¢ w system identyfikacji tablic rejestracyjnych
pojazdéw.

7) Zabudowa podtrzymania zasilania pracy urzadzen monitoringu —
UPS.

Strona 21 z 48



PFU dla zadania ,,Zabudowa urzadzen TVu na istniejacych przejazdach kategorii ,,A” k. 203 w km 126,704; lk. 203
km 178,756; i kategorii ,,B” Ik. 401 w km 4,424.”

Lokalizacja Zakres robét do wykonania

8) Zabudowa urzgdzen rejestrujgcych oraz podgladu z kamer na
nastawni Pita Pt1.

9) Budowe kabli $Swiattowodowych zgodnie z ,Wytycznymi dla
projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych le-108”.

10) Usuniecie kolizji.

11) Zabudowanie ztgcza ochrony przed przepieciami i od wytadowan
atmosferycznych zgodnie z instrukcjg le-120

12) Oznakowanie przejazdu kolejowo-drogowego tabliczkami ,Przejazd
kolejowo-drogowy monitorowany” zgonie ze wzorem z zat. nr 3 do
PFU oraz instrukcjg Ipi-2.

13) Uruchomienie systemu telewizji na przejezdzie

14) Przeszkolenie personelu obstugi uzytkowej i technicznej

Zakres robét obejmuje m.in.:

1) Woykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego
wykonania zadania.

2) Montaz szafy (kontenera) urzgdzen TVu.

3) Wytyczenie trasy kablowej w terenie.

4) Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m
szerokosci dna.

5) Woykonanie przej$¢ dla rur pod obiektami.

6) Zabudowe systemu telewizji uzytkowej na przejezdzie kolejowo-
drogowych zgodnie z Wymaganiami na systemy telewizji
przemyslowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych

zadanie Linianr 401 kategorii B le — 111. Telewizje nalezy wyposazy¢ w system
3 Przejazd kat. ,,B” w identyfikaciji tablic rejestracyjnych pojazdow.
km 4,424 7) Zabudowa podtrzymania zasilania pracy urzadzen monitoringu —

UPS.

8) Budowe kabli $wiattowodowych zgodnie z ,Wytycznymi dla
projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych le-108".

9) Usuniecie kolizji.

10) Zabudowanie ztgcza ochrony przed przepieciami i od wytadowan
atmosferycznych zgodnie z instrukcjg le-120

11) Oznakowanie przejazdu kolejowo-drogowego tabliczkami ,Przejazd
kolejowo-drogowy monitorowany” zgonie ze wzorem z zat. nr 3 do
PFU oraz instrukcjg Ipi-2.

12) Uruchomienie systemu telewizji na przejezdzie

13) Przeszkolenie personelu obstugi uzytkowej i technicznej

3.5.2 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.5.2.1 Elektroenergetyka do 1 kV

1. W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzgdzenia, grupy urzgdzeh oraz uktady
tworzgce systemy oswietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdéw oraz instalacje nN
stuzace do zasilania odbiorow stanowigcych wyposazenie linii kolejowe;j.

2. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzadzen i uktadow
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przytaczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorow wymagajgcych zasilania energig

elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wariantem
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ma uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych. Instalacje
elektryczne oraz zabudowywane urzgdzenia powinny pobiera¢ energie elektryczng przy
wspotczynniku mocy odpowiadajgcym tge <0,4. Niedopuszczalne jest tez dla przylgcza
przekompensowanie ukfadu zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej). W
przypadku nie spetnienia tych warunkow stosowaé kompensacje mocy biernej. Nalezy
dokonac¢ pomiaru (wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla przytgcza w okresie
doby podczas normalnej pracy z usrednieniem pietnastominutowym. Podczas odbiorow
Wykonawca powinien kazdorazowo przedstawi¢ pomiary dobowe, o ktérych mowa
powyzej, powinien przedstawi¢ przewidywany wykres P (moc czynna), Q (moc bierna), tg
¢ dla poszczegolnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz. dla min. 7 dni
podczas normalnej pracy z usrednieniem 15 min., celem udowodnienia zastosowania
wiasciwych urzadzen.

3. Nalezy dokonac¢ analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytgcza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytgczeniowej IlI/IV/V w celu przedstawienia
najbardziej efektywnego ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu energii
elektrycznej, wraz ze wszystkimi sktadnikami cenotwérczymi w okresie 30 letnim.

4. W przypadku stwierdzenia koniecznoéci zmiany warunkéw przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia
nowych umow przytgczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy o przytgczenie
zawiera Zamawiajgcy wraz z ponoszeniem kosztow z nimi zwigzanych. Dotyczy to
wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w
obszarze objetym zakresem projektu.

3.5.211 Opis robot dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Zakres robo6t obejmuje:

Lokalizacja Zakres robot do wykonania

Zakres robot obejmuje m.in.:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego
wykonania zadania wraz z bilansem mocy, w razie potrzeby nalezy
przewidzie¢ wystgpienie o wzrost mocy.

2) Miejsce z ktdrego zostanie zasilony przejazd zostanie okreslone
przez projektanta w uzgodnieniu z PKP Energetyka oraz PLK 1Z
Szczecin.

Linia nr 203 3) Wykonanie zasilania i zabudowa nowej szafy w rejonie przejazdu

Zadanie _ zapewniajacej zasilanie urzadzen TVu.

1 Przejazd kat. ,,A” w . S , . .
km 126,756 4) Wpykonanie zasilania urzgdzen w nastawni wraz z podtrzymaniem
5) Demontaz istniejgcych urzgdzen.

6) Wykonanie niezbednych zabezpieczeh technicznych na istniejgcych
i projektowanych kablach.

7) Wykonanie uziemienia.

8) Usuniecie ewentualnych kolizji kablowych.

9) Wykonana instalacja ma spetnia¢ wymagania przed przepieciami i
od wytadowan atmosferycznych zgodnie z instrukcjg le-120.

10) Wykonanie pomiaréw wykonanej instalacji elektrycznej.

Linia nr 203 Zakres robdt obejmuje m.in.:

Zad; nie Przejazd kat. ,A” w 1) Woykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego

km 178,756 wykonania zadania wraz z bilansem mocy, w razie potrzeby nalezy
przewidzie¢ wystgpienie o wzrost mocy.
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Lokalizacja Zakres robét do wykonania

2) Miejsce z ktérego zostanie zasilony przejazd zostanie okreslone
przez projektanta w uzgodnieniu z PKP Energetyka oraz PLK 1Z
Szczecin.

3) Wykonanie zasilania i zabudowa nowej szafy w rejonie przejazdu
zapewniajgcej zasilanie urzgdzen TVu.

4) Wpykonanie zasilania urzgdzen w nastawni wraz z podtrzymaniem

5) Demontaz istniejgcych urzgdzen.

6) Wykonanie niezbednych zabezpieczenh technicznych na istniejacych
i projektowanych kablach.

7) Wykonanie uziemienia.

8) Usuniecie ewentualnych kolizji kablowych.

9) Wykonana instalacja ma spetnia¢ wymagania przed przepieciami i
od wytadowan atmosferycznych zgodnie z instrukcjg le-120.

10) Wykonanie pomiaréw wykonanej instalacji elektryczne;j.

Zakres robét obejmuje m.in.:

1) Woykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego
wykonania zadania wraz z bilansem mocy, w razie potrzeby nalezy
przewidzie¢ wystgpienie o wzrost mocy.

2) Miejsce z ktérego zostanie zasilony przejazd zostanie okre$lone
przez projektanta w uzgodnieniu z PKP Energetyka oraz PLK IZ

Szczecin.
_ Linia nr 401 3) Wykonanie zasilania i zabudowa nowej szafy w rejonie przejazdu
Zad;nle Przeiazd kat. .B” w zapewniajgcej zasilanie urzgdzen TVu.
jkm 4,42'2: 4) Demontaz istniejgcych urzadzen.

5) Woykonanie niezbednych zabezpieczeh technicznych na istniejacych
i projektowanych kablach.

6) Wykonanie uziemienia.

7) Usuniecie ewentualnych kolizji kablowych.

8) Wykonana instalacja ma spetnia¢ wymagania przed przepigciami i
od wytadowan atmosferycznych zgodnie z instrukcjg le-120.

Wykonanie pomiaréw wykonanej instalacji elektryczne;j.

3.5.2.2 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako zrodto zasilania linii NN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwosci zasilania z istniejgcych przytaczy jako zrodto zasilania nalezy przyjg¢ nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN Ilub przytagcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii NN nalezy przyjmowa¢ sume mocy przytgczeniowych
poszczegoélnych odbioréw przy wspoétczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwg, z wyjatkiem sytuaciji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujgce sie duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny by¢é rozpatrywane
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzgledniaé zapas mocy na potrzeby Systemu
Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementéw wykonawczych Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP),
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Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowac na poziomie 25%. Do zasilania
odbiorow elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN. Sposob uktadania linii
kablowych powinien uwzglednia¢ wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018
(let-121).

Zasilanie urzadzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzadzen takich jak eor, SRK,
oswietlenie, obiekty kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejgcych przytaczy, jezeli moc
przytagczeniowa umozliwia takie rozwigzanie Ilub wystgpic o warunki przylgczenia
do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd
nie posiadat zasilania albo istniejgce przylgcze nie gwarantuje wtasciwego zasilania (brak
mocy). Jezeli koszty wynikajgce z udzielonych przez OSD Warunkdw zasilania na przejazdach
okazg sie wyzsze od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kv DC/ 0,4 kV AC nalezy zaprojektowaé
budowe zasilajgcej stacji przeksztattnikowej 3 kv DC/ 0,4 kV AC (na liniach
zelektryfikowanych). Powyzsza analiza kosztéw powinna uwzgledniac takze pozniejsze koszty
eksploatacji zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektrycznej
w okresie 30 lat.

Zastosowane na przytgczach ukfady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia i
kosztow energii elektrycznej muszg by¢é zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegdlnych operatoréw systemdw dystrybucyjnych w zakresie techniczno-
organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych
przytgczach.

3.5.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatah organizacyjnych w fazie budowy oraz
Ssrodkoéw technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

3.5.3.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna byc¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczeh dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku ani do przekroczen
normatywnych poziomow drgah przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkahncow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

3.5.3.2 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.
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3.5.4 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejgca infrastrukturg obcg i wkasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegdtowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
taka jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa Igdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot moggcych naruszyc tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robdt
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgca do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego nha
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdd wiasciwych organdw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.5.4.1 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢é postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z o0.0. Podstawg do usuniecia kolizji
jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzoér stanowi

zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy
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PKP PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem)
usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania roboét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.

3.5.4.2Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PKP PLK S.A. i
PKP Energetyka S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PKP Energetyka S.A.

PKP PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PKP PLK S.A., wystgpi
do PKP Energetyka S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkow technicznych usuniecia kolizji
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowej.

Na podstawie wydanych przez PKP Energetyka S.A. warunkéw technicznych usuniecia kolizji,
PKP PLK S.A. podpisze z PKP Energetyka S.A. umowe o usuniecie kolizji. Wykonawca
rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu umowy o usuniecie
kolizji pomiedzy PKP PLK S.A. a PKP Energetyka S.A.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PKP PLK
S.A. lub Wykonawca oraz PKP Energetyka S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwos¢
ponownego wykorzystania elementow infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robét nastgpi na zasadach okreslonych w umowie o
usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie
na gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtdéwki szyny
projektowanego uktfadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewoddw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

3.5.5 Inneroboty

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca wykona réwniez:

1) wszelkie niezbedne roboty porzgdkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakdéw, wskaznikow, odnowienie ogrodzen itp.);
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4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

projekt organizacji i technologii robot;

program zapewnienia jakosci prac projektowych;

program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robdt;
plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzadzania ryzykiem.

41.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy, wspolnie z wiasciwym terenowo 1Z w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokie;.
Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndéw, skfadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

2) zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczeh powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
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10.

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substanciji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

5) nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robo6t liczbe obiektow
i urzgdzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekow i zbiornikbw wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje
przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na s$rodowisko,
o ile decyzja, postanowienie zostaty wydane;

6) organizowanie robét w taki sposob, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtagczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane Ilub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przeno$nych toalet oraz
kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadow;

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekdbw wodnych (nalezy wykorzystywac¢ istniejgce stacje paliw
w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robot.

. W przypadku stwierdzenia wystepowania w sgsiedztwie linii kolejowej stanowisk

gatunkow zwierzat (w szczegdlnosci bobra), ktérych obecnosé zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypow kolejowych i innych elementdéw infrastruktury kolejowej,
ktére moga powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki le$ne - z uwagi na zwigkszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekbw wodnych i systemdédw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wad;

4) obszary o sfabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Waéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ waéd
nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego;

5) inne wymienione w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdéw bezpieczenstwa,
warunkéw technicznych oraz warunkow okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywaé
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktdcac istniejacych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkow i predkosci przeptywéw waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wdéd podziemnych nalezy otrzymaé
odpowiednig zgode wodnoprawng.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjag
o0 ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzgdcy infrastruktury drogoweyj;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;
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4) zawarciem umowy/Ow na czasowe Kkorzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

5) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
I przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy
przetozeniu odcinka rzeki — wody ptynacej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem
w przygotowaniu umowy regulujacej sposodb, termin przekazania nieruchomosci na
rzecz nowego zarzadcy;

6) Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/ow dotyczgcych usuniecia
oraz uprzagtniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzadzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, ktore
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

7) Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
lesnych oraz pozyskanego z obszaru robot ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypoéw, wykopow
i rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

8) Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zZielonych;

9) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu
budowy;

10) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewéw oraz usunieciem karp po dokonanych
wycinkach;

11) Wykonaniem dziatar wynikajgcych z nadzoru;

12) Wykonaniem dziatan wynikajgcych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
i wykonaniem dokumentacji potwierdzajgcej realizacje tych dziatah;

13) Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

14) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcow drég
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét;

15) Usunigeciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunigeciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycja.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robot) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikéw i uzytkownikow drog. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektow a nastepnie przywrdci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie doj$¢ do obiektéw obstugi podréznych
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Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktorych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
oznakowania stacji pasazerskich Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez
Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacjaruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowac, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robét
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacjaruchu kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwic prowadzenie i organizacje ruchu pociggéow na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggdéw po torze czynnym
zgodnie z |d-18 oraz Id-1 w sposdb bezpieczny.

Wykonawca robot w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
Wykonawcy (rowniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzgdzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych roboét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PKP PLK S.A. -
wiasciwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powotanie
komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robét w terminie zgodnym z obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi do wtasciwego zaktadu Spotki PKP Energetyka S.A., w terminie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A., o opracowanie
Regulaminu wytgczenia napiecia/ Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robot).
Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres robot wszystkich branz tgcznie z graficznym przedstawieniem zakresu

fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

Opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt bedzie podstawg do ztozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
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zamknie¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknieé.

Sposob wykonania robot powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggéw,
w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociggéw po torach czynnych jak dla predkoéci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu regulaminow
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wiasciwego dla
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc
oddziatywania urzadzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy
prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym
dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczeh predkosci.
Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajgcego, szczegotowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty
zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejgcych urzadzen srk.
Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero
po uzyskaniu stosownych zgéd w tym zakresie.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu roboét, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych calodobowych zgodnie z wczesniej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajgce ograniczenie jazd na sygnaty zastepcze
do niezbednego minimum (wynikajgcego z koniecznosci przygotowania urzgdzen srk).
W tym celu, przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca dostosuje urzgdzenia srk
do prowadzenia ruchu pociggdéw na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe
istniejacych blokad liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim
dostosowaniem przebiegdw w urzadzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzgdzen
umozliwiajgcych prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

1. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakosS¢ robot, za stosowane
metody wykonywania roboét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonanie robot musi by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robodt, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczegotowy harmonogram robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i elementéw
robot, w tym osi gtownych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

4. Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym lg-7/1g-8

5. W przypadku zniszczenia lub braku mozliwoéci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
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10.

11.

12.

13.

i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktow. Odtworzenie osnowy powinno byc¢
uzgodnione z Biurem Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametréw
doktadno$ciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.

Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
whnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robo6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiérek.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robdét stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajgce emisje CO..

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktorych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac¢ wtasciwg
jakos¢ robét i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sig, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzieC takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzgdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrédta zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich  wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodno$ci wyrobéw,
orzeczenia o jakosci wyrobdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
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14.

15.

16.

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrécenia sie do odpowiednich podmiotdw o0 wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robdét, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukciji Ir-3.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robé6t planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorébw na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamodwieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatéw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzgdzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszag byc¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zakfadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
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planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoéci, a takze pozostatych przepisdw regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujacg u Zamawiajacego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementow podsystemow oraz technologii, ktére majg wptyw na
bezpieczenstwo.

6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedagce wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

7. Wyroby budowlane, materialy nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnosé z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentow Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyska¢ jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligondéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory dokumentacji projektowej;
2) odbiory czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbidr koncowy;
6) odbior ostateczny;
7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

441 Odbiér dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdlnych posiedzen.
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4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdinych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zapfate za czesciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

2) Woykonawca przystepuje do kolejnej fazy robot i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;
4) zachodzi koniecznos¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna byé dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robot ulegajacych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okre$lonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.

444 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow
oraz okresla warunki eksploatacji.

445 Odbidér koncowy

Podstawg odbioru robot budowlanych powinna by¢ dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

446 Odbiodr ostateczny

Zgodnie z zapisami Umowy.

4.4.7 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na obopdlny wniosek IZ i Centrum Realizacji
Inwestycji PKP PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego
wskazania nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych
obowigzkdow Wykonawcy w zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznoéci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat

wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.
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4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robdét, muszg spetnia¢ warunki okreslone
w obowigzujacych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektéw
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWiIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.

4.6 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych i powiadomié Zamawiajgcego, witadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem
nieruchomosci sposoéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wtasnosci
i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.
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Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgcg podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia, a przebiegajacej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwrdcg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkoéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robdt nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywac¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PKP PLK S.A przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robot, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpozniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
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obok (wzdiuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, opracowanych dla
poszczegoélnych etapow robot i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wylgczenia napiecia/
Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wiasciwy zaktad Spdétki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowaé proces zarzgdzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzgdzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z pézn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamodwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia moggce
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyrdznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosé
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych Srodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania srodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robét, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma byc¢
stosowana przez przedsigbiorstwa kolejowe i zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczernstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okre$la¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robot budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spdtki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki

kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
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jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowaé dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krécej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczehstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zalgcznik nr 2 do PFU, naktadajgce w szczegdlnosci obowigzek dostosowania urzadzen srk
na czas dlugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggdéw na
podstawie sygnatdw zezwalajgcych na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazéw
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi rowniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajacy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajgcg (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) $rodki kontroli ryzyka (Srodki bezpieczenhstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac
wyprzedzajaco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.

4.9 Szkolenie personelu Zamawiajgcego
Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi
i utrzymania wszystkich instalowanych urzgdzen dla nastepujgcych branz:
1) Telekomunikacja kolejowa (tk):
Maksymalna liczba oséb objetych szkoleniem:

a) 5 osob z personelu technicznego utrzymania i eksploatacji (obstugi technicznej
i diagnostycznej);

b) 15 osdb z personelu eksploatacji (obstugi);
c) 5 0so6b z nadzoru sekcji eksploataciji, kontroli i instruktazu;

d) 5 osdéb wskazanych przez Zamawiajgcego, ktérzy bedg uprawnieni do przekazywania
wiedzy w zakresie instalowanych urzgdzeh pracownikom Zamawiajgcego (dla
personelu eksploatacji i personelu technicznego).

Tematyka szkolenia z zakresu obstugi i utrzymania powinna obejmowac zagadnienia
eksploatacyjne opisane w dokumentacji technicznej producenta, w tym techniczno-ruchowej
(DTR), Planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajecia praktyczne w zakresie:

a) dziatania i obstugi urzgdzen,
b) obstugi technicznej i diagnostycznej,
c) dokonywania pomiaréw pod katem zachowania parametrow oraz ich regulacji,

d) postepowania w przypadku wystgpienia usterek w urzgdzeniach;
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W przypadku zastosowania nowych rozwigzanh technicznych, dla innych branz niz wskazane,
ktore bedg wymagaty specjalistycznej wiedzy od pracownikéw utrzymania i obstugi
Wykonawca rowniez musi przewidzie¢ wykonanie takich szkolen dla personelu
Zamawiajgcego.

Wszystkie szkolenia branzowe muszg zakonczy¢ sie przed terminem przekazania do
eksploatacji urzgdzen, lecz nie wczesniej niz 4 miesigce przed planowanym ich
uruchomieniem.

Szczegobtowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla Wykonawca w uzgodnieniu
z wtasciwym/wiasciwymi Zaktadem/Zaktadami Linii Kolejowych. Przed realizacjg szkolenia
program podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych. Program kazdego
szkolenia powinien zawierac:

1) cel szkolenia;

2) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia;

3) harmonogram realizacji szkolenia;

4) opis kompetencji prowadzacych szkolenie i forme jego ukonczenia.

Zakres programu szkolenia powinien zawiera¢ tematyke umozliwiajgcg nabycie umiejetnosci
obstugi i utrzymania urzgdzen objetych projektem. W programie powinny by¢ uwzglednione
zajecia praktyczne odpowiadajgce zakresom prac przewidzianych dla danej grupy
szkoleniowej. Zajecia praktyczne powinny sie odbywaé na typach urzadzen objetych
projektem wykonawczym w warunkach umozliwiajgcych wykonanie éwiczen i pokazéw
odpowiadajgcych zakresowi dziatan (obstugi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy
szkoleniowej. Liczba uczestnikdw na poszczegdlnych zajeciach nie powinna przekraczaé
15 oso6b.

Osoby, ktore nalezy przeszkolié, kazdorazowo wskaze wiasciwy/wtasciwe terenowo
Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych.

Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:

1) wyda¢ uczestnikom zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich
waznosci — zwtaszcza terminu waznosci), okreslajgce umiejetnosci, jakie nabyt w trakcie
trwania szkolenia;

2) wyda¢ wskazanym pracownikom Zamawiajgcego zaswiadczenia upowazniajgce do
przekazywania wiedzy dla osdb z personelu eksploataciji i z personelu technicznego;

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentaciji
szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz os6b przeszkolonych, potwierdzony przez Zakfad/Zaktady Linii Kolejowych, na
terenie ktorego/ktérych zrealizowano zaméwienie, nalezy dotgczy¢é do Operatu
kolaudacyjnego. Przyjmuje sie, ze oferta obejmuje réwniez koszt szkolenia. W czasie trwania
okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupetniajgce dla ww.
pracownikdw (1 szkolenie w kazdym roku gwarancji), w ciggu dwéch miesiecy od dnia
zgtoszenia potrzeby szkolenia przez Zamawiajgcego.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych umowg zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.
0 uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem
prawnym, posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenie
Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane — zostanie przekazane Wykonawecy). W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy
poza ww. nieruchomosci, prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
Wykonawca jest zobowigzany pozyskaé¢ od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa
na rzecz Zamawiajgcego (np. w przypadku gruntow pokrytych wodami).

5.2 Certyfikacja

Budowle i urzgdzenia majgce wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ s$wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzgdzenia i budowle byly dopuszczone do
eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeh czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatdw - elementéw podsysteméw,
zaliczanych do sktadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez jednostke notyfikowang i dla ktérych
wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakosS¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robot i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii rob6t i Regulacjami
Zamawiajgcego.

3. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
4. Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, kiore ma spetniaé przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) trescininiejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi ldentyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tre$ci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.

6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentaciji w formie elektronicznej;
Zat. 2. Pismo IBR1-734-93/13 z dnia 23 maja 2013;
Zat. 3.  Wzdr tabliczki ,,Przejazd kolejowo-drogowy monitorowany”
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumieé formaty plikdw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedlug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWEF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacii.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czesé, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukéw.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
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warstwowos$¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziafki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatow DWG wraz z zatgczonymi podktadami w formacie TIFF/JPG/CIT w
rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy zaktadanej skali. Jako podktady
rastrowe do plikéw .dwg nalezy dotgczy¢ w formacie tiff (czarno — biaty)

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentow opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

15) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentaciji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢é w zaden sposdb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani taczy do stron internetowych tworcow/dystrybutorow programow
tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikéw i folderéw muszg by¢ w miare krotkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwos$ci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkéw.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposdb chronione hastem,
d) nosniki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawierac
hipertgcza do tytutdow rozdziatow.

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).
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25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zalozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, tj.
powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komérek nie moze byé w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1”.
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