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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1. Informacje o zamówieniu 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie Usługi w zakresie nadzoru 

inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych nad realizacją zadania 

pn. ,,Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd." 

 

1.2. Wykaz pojęć i skrótów 

1) Dokumenty Wykonawcy Robót – w rozumieniu określonym w Umowie na Roboty; 

2) HRF – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy robót dla Kontraktu budowlanego; 

3) Nadzór Autorski – podmiot wskazany przez Zamawiającego wykonujący obowiązki 

zgodnie art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane oraz wynikające z 

zawartej umowy na Nadzór Autorski; 

4) Operat Kolaudacyjny - zbiór dokumentów budowy, przygotowanych przez 

Wykonawcę Robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę 

odbioru i oceny zgodności wykonanych Robót z dokumentacją projektową; 

5) OT - dowód księgowy przyjęcia nowego środka trwałego;   

6) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

7) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

8) Plac budowy – teren, przeznaczony do prowadzenia Robót wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

9) STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

10) Wykonawca/Inspektor nadzoru inwestorskiego- podmiot, który świadczył usługi w 

zakresie pełnienia kontroli i nadzoru nad Zadaniem inwestycyjnym przed Wykonawcą 

robót budowlanych 

 

Pozostałe pojęcia lub określenia użyte w OPZ, a pisane wielką literą, należy 

rozumieć tak, jak zostały zdefiniowane w Umowie. 

 

2. ZAŁOŻENIA  

2.1. Język 

Językiem Umowy oraz Językiem komunikacji codziennej jest język polski.  

2.2. Cel zamówienia  

2.2.1 Celem niniejszego zamówienia jest sprawowanie nadzoru nad realizacją Zadania 

inwestycyjnego, w szczególności:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
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a) Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie kolejowej sieci 

trakcyjnej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz Umową dotyczącą zadania 

inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót przebudowy stacji Olkusz w 

ramach projektu ,,Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno 

– Sosnowiec Płd.” w tym: 

 Wykonywanie kontroli budowy ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 

robót z obowiązującą dokumentacją projektową, przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, decyzjami administracyjnymi – a także nadzór 

nad jakością prowadzonych robót, stosowania odpowiedniej technologii i 

materiałów, 

 Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy, 

 Udział w naradach z postępu prac (radach budowy), komisjach i innych 

spotkaniach, 

 Przewodniczenie komisji odbioru technicznego oraz udział w komisjach odbioru 

robót ulegających zakryciu, komisji odbioru eksploatacyjnego i komisji odbioru 

końcowego, 

 Opiniowanie zmian do dokumentacji projektowej, zmian w technologii 

prowadzenia robót oraz konsultowanie kwestii technicznych i pomoc w 

rozwiązywaniu problemów technicznych zgłaszanych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, 

 Opiniowanie zmian o charakterze technicznym w ramach Umowy, 

 Zatwierdzanie wniosków materiałowych, 

 Nadzór nad pracami rozbiórkowymi – udział w komisjach kwalifikacyjnych 

materiałów z odzysku oraz złomu, 

 Przygotowanie kompletnej dokumentacji finansowo – technicznego dotyczącej 

rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe (tzw. karty OT), 

uzgodnienie tych dokumentów z właściwym zakładem linii kolejowych, 

przyporządkowanie nakładów do środków trwałych i przekazanie dokumentów 

OT do rozliczenia, 

 Akceptacja wykonanych robót pod kątem fakturowania Wykonawcy robót 

budowlanych. 

 

2.2.2. Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługę 

sprawowania nadzoru obejmuje w szczególności: 

 

Kontrakt- planowany do realizacji w systemie Projektuj i Buduj: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót przebudowy stacji Olkusz w ramach projektu ,,Prace 

na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.": 

a) dokumentacji projektowej, w tym m.in.: 

 dokumentacji wstępnej; 
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 dokumentacji stanowiącej materiały do zgłoszenia robót budowlanych; 

 opracowanie projektu wykonawczego; 

 opracowanie rozwiązań technicznych z uwzględnieniem procedur TSI; 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

 opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacją powykonawczą; 

 przeprowadzenie certyfikacji wraz z uzyskaniem dopuszczeń do eksploatacji 

podsystemów strukturalnych (jeżeli będą wymagane), zgodnie z ustawą z 

dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1984 z 

późn. zm.); 

 

b) realizacji Robót polegających na dostosowaniu istniejącej infrastruktury kolejowej  

w branżach: 

 torowa, 

 obiekty inżynieryjne, 

 przejazdy kolejowo-drogowe, 

 urządzenia sterowania ruchem kolejowym, 

 telekomunikacja 

 obiekty obsługi podróżnych, 

 elektroenergetyka do 1kV, 

 sieć trakcyjna, 

 sieci sanitarne, 

 przebudowa kolizji. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót dwutorowej linii 

kolejowej nr 62 na odcinku od km 43+600 do km 46+778 w zakresie:  

 budowa, rozbudowa układu torowego z podtorzem i robotami okołotorowymi,  

 budowa i przebudowa odwodnienia układu torowego, obejmująca rowy i odwodnienie 

wgłębne,  

 rozbiórka i budowa peronów z dojściami wraz z niezbędną infrastrukturą,  

 rozbiórka istniejącej wiaty sektorowej oraz budowę wiat sektorowych,  

 rozbiórka obiektów inżynierskich – kładki dla pieszych,  

 budowa obiektów inżynierskich - przejście podziemne,  

 rozbiórka i budowa przepustu,  

 budowa i przebudowa sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z sterowaniem 

lokalnym odłącznikami sieci trakcyjnej,  

 rozbudowa i przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego wraz z dojazdami oraz 

odwodnieniem,  

 rozbiórka i budowa budynków nastawni, strażnicy przejazdowej wraz z przyległymi 

przyłączami,  

 budowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV,  

 przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych zasilających odbiory nietrakcyjne 

(LPN),  
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 budowa i przebudowa kabli telekomunikacyjnych, elektrycznych, sanitarnych,  

 przebudowa sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),  

 budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji peronowej,  

 przebudowa kolidujących obiektów oraz sieci i urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu  

niezwiązanych z infrastrukturą kolejową, zlokalizowanych w obszarze projektowanej 

infrastruktury kolejowej,  

 zaprojektowanie i budowa CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną , systemu 

zasilania gwarantowanego, systemu transmisyjnego oraz łączy do sieci agregacyjnej 

IP/MPLS i pozostałej infrastruktury wymaganej w projektowanym systemie zgodnie z 

wytycznymi i normami technicznymi mającymi zastosowanie w systemie.  

 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:  

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót 

budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 

dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia;  

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania 

zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych Prawem;  

3) przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego 

zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób 

podsystemu);  

4) opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z wykonaniem kompleksowej 

dokumentacji powykonawczej (odrębnie dla każdej branży), w tym dokumentacji z 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.  

 

2.2.3. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie przy uwzględnieniu 

zawartych i zawieranych umów przyłączeniowych oraz umów na usunięcie kolizji.  

Roboty te mogą być realizowane z uwzględnieniem dokumentów:  

-zawarcie umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego na 

podstawie wniosków o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej; 

- usunięcie kolizji z elementami sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A. i 

innych operatorów; 

2.3. Dokumentacja Zamawiającego  

W terminie nie dłuższym niż 14 Dni od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi przez 

Wykonawcę, Zamawiający na czas realizacji Usługi przekaże w wersji elektronicznej 

Wykonawcy dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące danego Etapu 

realizacji Usługi. 

2.4. Lokalizacja obiektów 

Zakres Robót objęty zamówieniem znajduje się na obszarze działania PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.: 
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1) Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie.  

Linia kolejowa nr 62 od km 43+600 do km 46+778 zlokalizowana jest na terenie 

województwa małopolskiego w powiecie olkuskim, na terenie gminy: Olkusz. 

3. WYMAGANIA 

3.1 Skład Personelu  

W całym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni dostępność poniżej wymienionego 

Personelu, niezbędnego do właściwej i sprawnej realizacji Usługi.  

Zamówienie obejmuje: 

1. Pełnienie nadzorów inwestorskich w zakresie: 

1.1. Sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem 

w zakresie sieci trakcyjnych 

Przy realizacji zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót przebudowy stacji Olkusz 

w ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego 

Śląska”. 

3.1.1. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  

Dla realizacji nadzoru inwestorskiego wchodzą: 

1 
Nazwa 
stanowiska 

Inspektor nadzoru w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych 

 

Wymagania  
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

1 osoba – Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
posiadający aktualne uprawnienia budowlane w wymienionej 
specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby 
inżynierów budownictwa. Inspektor powinien ponadto udokumentować 
posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji 
inspektora nadzoru lub/i kierownika robót w wymienionej specjalności, 
w tym minimum 1 rok w projektach związanych z budową, przebudową, 
remontem lub utrzymaniem kolejowej sieci trakcyjnej. 

 

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których 

mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z późn. Zm.) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 

r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów 

obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. 

(Dz.U. 2021 poz. 1646). 
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Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest 

przynależność tych osób do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – najpóźniej z dniem 

rozpoczęcia realizacji Usługi w ramach danego Kontraktu budowlanego. 

Zespół Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do zapoznania się z 

obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 

zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w instrukcjach PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiającego i zobowiązany 

jest do ich przestrzegania. 

3.2 Czas świadczenia Usługi Personelu 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować 

ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w celu 

realizacji Zadania inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzonym HRF. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy 

Robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych 

Robót.  

Czas realizacji Umowy obejmuje świadczenie Usług dla Kontraktu budowlanego w 

terminie: od dnia zawarcia Umowy przez okres realizacji robót, w tym polegających na 

usuwaniu wad i usterek, nie później niż do dnia 31.12.2025 r.  

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

4.1 Ogólne obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w tym 

przepisów obowiązujących w okresie wykonywania Usługi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany stosować i egzekwować od Wykonawcy Robót 

obowiązujące Regulacje Zamawiającego, które znajdują się na stronie internetowej 

Zamawiającego www.plk-sa.pl  w zakładce „Dla klientów i kontrahentów” oraz na 

platformie zakupowej Zamawiającego w katalogu „Inne dokumenty odniesienia”. 

3. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć Usługę z należytą starannością, zgodnie 

z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz w zakresie swojej kompetencji. 

Wykonawca odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje 

zobowiązania wynikające z Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany działać na rzecz Zamawiającego w okresie realizacji 

Usługi. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia nadzoru nad realizowaną częścią Projektu od 

Inżyniera tymczasowego (jeżeli taki będzie ustanowiony) i w razie zakończenia 

świadczenia Usługi przekazać obowiązki podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 

okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji 

Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin 

zakończenia Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 5 Dni od wystąpienia 

takiej okoliczności. 

http://www.plk-sa.pl/
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7. Wykonawca podczas pełnienia swoich obowiązków nie będzie bez wcześniejszej zgody 

Zamawiającego ujawniał faktów, informacji, czy danych dotyczących Umowy i Projektu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą 

w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. 

9. Wykonawca oraz wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania 

wynikające z Umowy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich zachowań sprzecznych 

z interesem Zamawiającego lub mogących mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie 

Umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany działać w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiającego 

oraz ujawniać Zamawiającemu wszelkie możliwości konfliktu interesów, poprzez 

bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość świadczonej Usługi. 

11. Wykonawca zobowiązany jest działać zgodne z przepisami obowiązującego prawa 

krajowego i wspólnotowego, a także Regulacjami Zamawiającego i wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach obowiązujących wymagań/wytycznych. 

12. Usługa Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie obejmować czynności przypisane 

Inspektorowi w Umowie na Roboty realizowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi 

pracami projektowymi i Robotami objętym Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

14. Wykonawca oraz jego personel zobowiązani są przy realizacji Usługi przestrzegać 

wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym Regulacji 

Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego www.plk-sa.pl  

w zakładce „Dla klientów i kontrahentów” oraz na platformie zakupowej Zamawiającego  

w katalogu „Inne dokumenty odniesienia”, w szczególności Instrukcji „Zasady 

bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z załącznikami), z wyłączeniem 

wskazanym w § 13 ust. 2 Umowy.   

4.2 Obowiązki w zakresie zarządzania Zadaniem inwestycyjnym 

1. Wykonawca ma obowiązek nadzorować roboty w branży elektroenergetycznej 

(elektroenergetyka trakcyjna i nietrakcyjna) nad Zadaniem inwestycyjnym realizowanym 

w ramach Projektu pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót przebudowy stacji Olkusz w 

ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”” 

opisanym w pkt. 2.2.2 OPZ. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy 

Robót z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z 

Umowy na Roboty.  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 

wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez 

Zamawiającego, polecenie Wykonawcy wydane dla Wykonawcy Robót, mające na celu 

zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, nie rodzi skutków 

prawnych. A w przypadku gdyby takie skutki wywołało, Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. 

http://www.plk-sa.pl/
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4. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów 

związanych z realizacją Kontraktu, wymaganych przez Zamawiającego; 

5. Wykonawca jest zobowiązany do Weryfikacji i opiniowania dokumentacji powykonawczej 

w tym Operatów Kolaudacyjnych;  

6. Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) uczestnictwa w co najmniej: 

 comiesięcznych (w zależności do potrzeb) narad dotyczących postępu Robót dla 

Kontraktu (rady  budowy/narady koordynacyjne). 

Rada budowy lub narada koordynacyjna odbywa się z udziałem Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy Robót, Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób, 

7. Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zarządzania dokumentacją rzeczowo-finansową tj. potwierdzania wartości 

zrealizowanych Robót; 

 Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia od Umowy na Roboty 

wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie dotychczas 

wykonanych Robót i wyłonienie nowego Wykonawcy Robót w zakresie nadzorowanej 

branży. Prowadzania bieżącego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej 

końcowej wartości Kontraktu w zakresie branży która polega nadzorowi; 

 Monitorowania rozliczenia wynagrodzenia warunkowego (kwoty warunkowej) 

ustanowionego w Umowie na Roboty wraz z ewidencjonowaniem wszystkich 

dokumentów służących do jego rozliczenia; 

 Sporządzania dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia nakładów na 

wybudowane i przebudowane środki trwałe oraz do wystawienia dokumentów OT 

pozwalających na dokonanie zmian w ewidencji środków trwałych Zamawiającego; 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek niezwłocznie przekazać 

Zamawiającemu informację o każdym przypadku wykonywania Robót przez 

niezgłoszonego podwykonawcę Wykonawcy Robót wykonującego prace na Kontrakcie; 

9. Identyfikowania i informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją nienależytego lub 

nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy na Roboty przez Wykonawcę Robót 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w 

ciągu 2 Dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Zamawiającego o 

wszelkich uwagach technicznych Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między 

dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym terenu budowy. 

11. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do wykonywania obowiązków 

wynikających z Umowy w przypadku występowania robót dodatkowych lub podobnych.  

4.3 Obowiązki w zakresie opiniowania i koordynacji dokumentacji 

projektowej  

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie opiniowania i koordynacji prac projektowych jest 

zobowiązany w szczególności do: 

1. Bieżącego dokonywania, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji 

Dokumentów Wykonawcy Robót sporządzanych przez Wykonawcę Robót, zgodnie 

z Umową, postanowieniami §14 Umowy na Roboty, wymaganiami określonymi 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz obowiązującymi Regulacjami 

Zamawiającego; 
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2. Weryfikacji rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, 

biorąc pod uwagę przyszłą eksploatację i utrzymanie linii kolejowej; 

3. Weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawców Robót wymienionych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu; 

4. Czynnego udziału w posiedzeniach Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych; 

5. Opiniowania podczas realizacji Robót wszystkich zmian w dokumentacji i specyfikacjach, 

które będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

6. Weryfikacji dokumentacji powykonawczej w świetle dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji (SWZ i STWiORB), w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności 

składających się na tę dokumentację opracowań; 

7.  Weryfikacji kompletności z punktu widzenia realizacji całości Robót dokumentów, 

pozwoleń i rysunków, za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający; 

8. Wskazania problemów mogących powstać w trakcie realizacji Robót i ewentualnych 

roszczeń Wykonawcy Robót wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

(SWZ i STWIORB) oraz proponowania zmian i niezbędnych działań, mających na celu 

rozwiązanie zidentyfikowanych problemów; 

Obowiązki niniejsze obowiązują również przy wystąpieniu Zadań dodatkowych.  

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu.  

4.4 Obowiązki w zakresie analizy postępu Robót i nadzoru nad 

Robotami  

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie analizy postępu Robót i nadzoru nad Robotami 

jest zobowiązany w szczególności do:  

1. Egzekwowania HRF w zakresie nadzorowanej branży; 

2. Udział w trakcie wszelkich odbiorów technicznych, eksploatacyjnych, częściowych i 

końcowych;  

3. Nadzoru nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku uszkodzenia różnego 

rodzaju instalacji.  

4. Dokonywania inspekcji Placu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji pod 

kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i Specyfikacjami (SWZ 

i STWiORB); 

5. Weryfikacji  wszystkich wykonanych przez Wykonawcę Robót w czasie realizacji Umowy 

na Roboty, Dokumentów Wykonawcy Robót, w szczególności pod kątem zgodności 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

6. Monitorowania postępu Robót zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym HRF 

i informowania Zamawiającego o przypadkach, gdy postęp Robót nie przebiega według 

HRF, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF wraz ze 

wskazaniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty; 

7. Informowania Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i barierach 

inwestycyjnych wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na 

Roboty oraz informowania o podejmowanych przez Wykonawcę Robót działaniach 

zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia; 

8. Wydawania,  zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcy Robót poleceń podjęcia 

odpowiednich kroków dla zapewnienia wymaganego postępu Robót; 
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4.5 Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów 

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie dokonywania odbiorów jest zobowiązany 

w szczególności do:  

1. Dokonywania odbiorów prac projektowych, Robót, Operatów Kolaudacyjnych  

i dokumentacji powykonawczej łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania 

zgodnie z Umową na Roboty; 

2. Dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania 

zgodnie z Umową na Roboty.  

3. Dokonywania odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów 

częściowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorów 

eksploatacyjnych, końcowych i ostatecznych, z udziałem i w uzgodnieniu z użytkownikiem 

(Zakładem Linii Kolejowych) oraz Zamawiającym; 

4. Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawców Robót dokumentów odpowiadających 

wymaganiom prawa budowlanego i Umowy na Roboty.  

5. Weryfikacji przygotowanych dla Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie; 

6. Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych wad w stosunku 

do zapisów realizowanego Kontraktu; 

7. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru technicznego, eksploatacyjnego, końcowego i ostatecznego (po 

usunięciu zgłoszonych wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 

dokumentów; 

8. Dokonania końcowego rozliczenia Kontraktu. 

4.6 Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa 

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie bezpieczeństwa jest zobowiązany 

w szczególności do:  

1. Nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego (określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz 

Regulacjach Zamawiającego), BHP oraz ustaleń planu BIOZ; 

2. Egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu 

podczas prowadzanych prac danego projektu. 

3. Egzekwowanie przestrzegania i stosowania przez Wykonawcę robót instrukcji Ibh-105. 

4. Nadzoru nad zgodnością przebiegu Zadania inwestycyjnego z zapisami procedur 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w szczególności SMS-PW-09, SMS-PW-10, 

SMS-PW-11, SMS-PW-12 oraz SMS-PW-17, oraz nad przestrzeganiem przez 

Wykonawcę Robót procedur bezpieczeństwa określonych w Regulacjach Zamawiającego 

i umowach zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót, a w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie – niezwłocznego informowania 

Zamawiającego i inicjowania działań korygujących; 

5. Nadzoru nad realizacją przez Wykonawcę Robót procesu monitorowania środków kontroli 

ryzyka zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1078/2012 

z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 

w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa 
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kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub 

autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie; 

6. Zapewnienia wzajemnej wymiany pomiędzy Wykonawcą Robót oraz z Zamawiającym 

wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa wynikających ze stosowania procesu 

monitorowania, w szczególności o zidentyfikowanych zagrożeniach, oraz podejmowania 

działań mających na celu eliminację tych zagrożeń, a przynajmniej ograniczenie ryzyka 

ich wystąpienia;  

7. Udziału na polecenie Zamawiającego w komisji i sprawowania nadzoru nad 

opracowaniem Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania 

Robót; 

8. Nadzoru nad przekazaniem przez Wykonawcę Robót kompletu wymaganej dokumentacji 

po zakończeniu Robót (lub poszczególnych faz/etapów Robót) niezbędnej do 

wprowadzenia zmian do Regulaminu technicznego; 

9. Wymagania od Wykonawcy Robót, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, 

usunięcia z Placu budowy każdej osoby z Personelu Wykonawcy Robót, która 

nienależycie lub niedbale wykonywała swoje obowiązki, była po wpływem alkoholu 

lub środka odurzającego;  

10. Kontroli zgodności zabezpieczenia miejsca Robót z zatwierdzonymi Regulaminami 

tymczasowymi prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania Robót, 

opracowanymi dla poszczególnych etapów Robót i faz zamknięć torów oraz projektami 

zabezpieczenia miejsca robót (wymagane w przypadkach wynikających z Regulacji 

Zamawiającego); 

11. Stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy Robót w przypadku 

nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP (ze szczególnym 

uwzględnieniem Ibh-105), ze wskazaniem terminu usunięcia nieprawidłowości, aż do 

momentu wypełnienia przez Wykonawcę Robót wskazanego obowiązku oraz 

przekazywania ww. upomnień do wiadomości Zamawiającego.  

12. Nadzorowania realizacji odstępstw od obowiązujących Regulacji Zamawiającego 

zastosowanych w projekcie oraz wynikłych na etapie realizacji Robót. 

4.7 Zadania wymagające akceptacji Zamawiającego 

Do akceptacji Zamawiającego zastrzeżone są następujące czynności Inspektora nadzoru 

inwestorskiego: 

1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 

wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku zatwierdzenia rozstrzygnięcia 

przez Zamawiającego polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego wydane dla 

Wykonawcy Robót mające na celu zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych; 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 

wydaniem rozstrzygnięcia dotyczącego roszczeń Wykonawcy Robót; 

Załącznik nr 1 – Wzór dokumentu ZASADY WSPÓŁPRACY INSPEKTORA 

NADZORU INWESTORSKIEGO Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Wstęp 
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Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie  

z zawartą Umową. Niniejszy dokument stanowi zasady współpracy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego z Zamawiającym w zakresie rozliczania Robót, środków trwałych, 

postępowania przy robotach nieprzewidzianych w Kontrakcie budowlanym oraz postępowania 

z materiałami z rozbiórek. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niżej przedstawianych 

zasad, w zależności od pojawienia się zmian przepisów, wytycznych i innych procedur 

obowiązujących w procesie wdrażania instrumentu finansowego.  

Wprowadzenie powyższych zmian do Zasad Współpracy Inspektora nadzoru inwestorskiego 

z Zamawiającym nie wymaga formy aneksu do Umowy, zaś o zmianie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego zostanie poinformowany pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego.   

2. Dane kontaktowe 

W ramach struktury Zamawiającego: 

 w zakresie realizacji inwestycji działa odpowiednio PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków; 

 w zakresie użytkownika działa odpowiednio PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Krakowie, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków. 

Dane kontaktowe Zamawiającego:  

 ……………………………………….… 
(imię i nazwisko) 

-    …………………….…………………………….. 
(stanowisko) 

 
     tel.: ………………………………………….…... 

 
     e-mail …………………………………………… 

 

 ……………………………………….… 
(imię i nazwisko) 

-    …………………….…………………………….. 
(stanowisko) 

 
     tel.: ………………………………………….…... 

 
     e-mail …………………………………………… 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

 ……………………………………….… 
(imię i nazwisko) 

-    …………………….…………………………….. 
(stanowisko) 

 
     tel.: ………………………………………….…... 

 
     e-mail …………………………………………… 

3. Zezwolenie na płatność 

W ramach swoich obowiązków Inspektor nadzoru inwestorskiego opiniuje i zatwierdza 

dokumentację finansową  zgodnie z  Warunkami Kontraktu, a w szczególności z zakresem 

wykonanych Robót. 



OPZ na nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z 

doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: ,,Prace na liniach 

kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd." 

 

Strona 15 z 19 

 

Podstawą dokonywania płatności dla Wykonawcy Robót są dokumenty wymienione  

w Warunkach Kontraktowych (tj. protokoły wykonania Robót) oraz przewidziane w przepisach 

i procedurach krajowych, w tym zakresie (tj. m.in. ustawa o podatku VAT). 

a) Protokoły wykonania Robót  

Protokoły wykonania Robót powinny być opracowane zgodnie z regulacją wewnętrzną 

Zamawiającego pn.: „Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych” 

oraz podpisane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę Robót.  

Podstawowymi informacjami, które powinny znaleźć się na fakturach i/lub innych dokumentach 

są: 

 numer faktury i data wystawienia faktury; 

– nazwa i adres Zamawiającego; 

– nazwa i adres Wykonawcy Robót; 

– NIP Zamawiającego i Wykonawcy Robót (jeśli dotyczy); 

– numer rachunku bankowego Wykonawcy Robót; 

– nazwa i numer Kontraktu budowlanego; 

– numer i data umowy o dofinansowanie; 

– numer projektu oraz nazwa projektu zgodne z umową o dofinansowanie; 

– nr zamówienia SAP;  

– numer PŚP i data jego wystawienia;       

– określenie wykonanych prac dokumentacja/roboty; 

– data sprzedaży; 

– nr aneksu (z dnia ….) – jeśli Umowa jest aneksowana. 

Tryb rozliczenia Robót: 

1) Przedstawiciele Wykonawcy Robót i Inspektorzy branżowi potwierdzają zgodność ze 

stanem faktycznym wykonania Robót podpisując Kartę Obmiaru; 

2) Wykonawca Robót wystawia fakturę na podstawie potwierdzonego protokołu 

wykonania robót; 

Dalsze czynności związane z zezwalaniem na płatności są realizowane na podstawie procedur 

własnych Zamawiającego. 

4. Sposób postępowania przy robotach nieprzewidzianych w Kontrakcie 

budowlanym 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania Robót nieprzewidzianych w Kontrakcie 

budowlanym, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do bezzwłocznego, 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz przedstawić szczegółowe uzasadnienie 

konieczności ich wykonania. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego przygotuje niezbędne dokumenty do zlecenia tych Robót tj.:  

 Polecenie Zmiany; 

 opis przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności wyłonienia nowego 

wykonawcy;  

 kosztorys robót. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wyda Polecenie Zmiany poprzedzone następującymi 

czynnościami:  

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy Robót, Zamawiającego i 

Projektanta (autor projektu budowlanego lub Projektant pełniący nadzór autorski) 

sporządza protokół konieczności zawierający opis powstałych problemów 

technicznych, opis zmian koniecznych do wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

oraz szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania robót wraz ze wskazaniem 

podstawy prawnej i kontraktowej. 

2. W razie konieczności Projektant (autor projektu budowlanego) dokonuje kwalifikacji 

zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu lub innych warunków 

pozwolenia na budowę oraz wykonuje dokumentację techniczną zamiany (np. projekt 

zamienny). Inspektor nadzoru inwestorskiego wydaje rekomendację do  kwalifikacji i 

dokumentacji technicznej.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiającego występuje do 

Wykonawcy Robót o przedłożenie szczegółowej wyceny proponowanej zmiany 

zgodnej z Warunkami Kontraktu oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej: 

HRF) uwzględniającego proponowaną zmianę. 

4. Wykonawca Robót przedkłada wycenę zmiany oraz aktualizację HRF. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje HRF oraz wycenę zmiany przekazaną 

przez Wykonawcę Robót w zakresie rzeczowym i finansowym, a następnie wydaje 

rekomendację ze szczegółową, merytoryczną analizą wnioskowanej zmiany. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego przekazuje do Zamawiającego wycenę zmiany i HRF wraz z 

rekomendacją.  

6. W przypadku, gdy Zamawiający nie wniesie uwag do wyceny Wykonawcy Robót lub 

weryfikacja wyceny sporządzona przez Zamawiającego zostanie zaakceptowana 

przez Wykonawcę Robót, zostaje sporządzony protokół z ustalenia ceny.  

W przypadku, gdy Zamawiający nie akceptuje wyceny Wykonawcy Robót lub 

Wykonawca Robót nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego, organizowane jest  

spotkanie negocjacyjne, celem ustalenia ceny. 

Gdy na spotkaniu negocjacyjnym nie zostanie ustalona cena, to Inspektor nadzoru 

inwestorskiego przy udziale Zamawiającego ustali tymczasową cenę dla wystawienia 

PŚP na zasadach ustalonych w Umowie, do czasu aż ceny zostaną ustalone.   

Wykonawcę Robót zostanie powiadomiony o ustaleniu tymczasowej ceny oraz 

zostanie przekazane szczegółowe uzasadnienie.  

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiającego, zbiera powyższe 

dokumenty i sporządza dokumentację do Polecenia Zmiany. Dokumentacja powinna 

być zaakceptowana i podpisana przez przedstawicieli Wykonawcy Robót, Inspektora i 

w razie potrzeby Projektanta (autor projektu budowlanego lub Projektant pełniący 

nadzór autorski).  

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego przekazuje przygotowaną dokumentację do 

Zamawiającego w celu zatwierdzenia Polecenia Zmiany. 
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9. Po zatwierdzeniu dokumentacji Polecenia Zmiany przez Zamawiającego, zostaje 

wydane Polecenie Zmiany.  

Polecenie Zmiany powinno zawierać (w zależności od potrzeb określonych przez 

Zamawiającego):  

 protokół konieczności; 

 dokumentację techniczną zmiany; 

 opinię Projektanta (autor projektu budowlanego lub Projektant pełniący nadzór 

autorski); 

 kosztorys zamienny; 

 protokół z ustalenia ceny; 

 zaktualizowany HRF; 

 w razie konieczności inne dokumenty (korespondencja, certyfikaty, ekspertyzy, wyniki 

badań, notatki ze spotkań).  

Wzór Polecenia Zmiany stanowi załącznik nr 9. 

W przypadku, gdy konieczność zmiany inicjuje Wykonawca Robót, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiający przyjmują wniosek Wykonawcy Robót o Polecenie Zmiany wraz 

z kompletem dokumentów tj.: 

 dokumentacja techniczna odpowiadająca zakresem projektom budowlanym  

i wykonawczym; 

 przedmiar robót oraz kosztorys zamienny; 

 aktualizację HRF.  

Wniosek Wykonawcy Robót o Polecenie Zmiany zostanie odrzucone, gdy nie będzie zawierał 

kompletu ww. dokumentów. 

W przypadku gdy wnioskowaną zmianę Wykonawca Robót uzasadnia odmiennymi warunkami 

gruntowymi, Wykonawca Robót zobowiązany jest przeprowadzić sprawdzające badania 

podłoża gruntowego w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. O 

terminie realizacji sprawdzających badań podłoża gruntowego Inspektor nadzoru 

inwestorskiego powiadomi Zamawiającego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego sporządzi kompletny dokument Polecenia Zmiany wraz z 

załącznikami w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej. 

5. Odpowiedzialność Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie 

sporządzania dokumentów OT „Przyjęcie środka trwałego” 

Rozliczenie środków trwałych odbywa się zgodnie z „Instrukcją o ewidencji środków trwałych 

i wartości niematerialnych i prawnych If-3” wprowadzoną do stosowania Uchwałą Nr 512/2019 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 sierpnia 2019 r. 

Zamawiający po ustaleniu z Zakładem Linii Kolejowych podziału i ilości środków trwałych  

w budowie, przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiemu wykaz środków trwałych, 

związanych z prowadzoną inwestycją wraz z założonymi przez Zamawiającego numerami 

zleceń inwestycyjnych dla każdego Kontraktu budowlanego. 

Zadaniem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest dokonywanie podziału wydatków (w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, w szczególności z właściwymi Zakładami Linii Kolejowych) 
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związanych z wykonaniem Robót w danym okresie rozliczeniowym na poszczególne środki 

trwałe w budowie oraz wypełnienie o te informacje załącznika do faktury za wykonane Roboty. 

Po zakończeniu Robót w ciągu 5 dni roboczych Inspektor nadzoru inwestorskiego 

przygotowuje opis, charakterystykę danego środka trwałego  do dokumentu pn.: Karta 

charakterystyki środka trwałego”. 

Charakterystyka środka trwałego musi być uzgodniona z Zakładem Linii Kolejowych, przy 

czym Zakład Linii Kolejowych musi otrzymać dokumentację stanowiącą podstawę weryfikacji 

charakterystyki.  

7. Kontrola materiałów i urządzeń  

7.1. Wymagania dotyczące sposobu postępowania z materiałami z 

rozbiórek i demontażu środków trwałych 

Przed rozpoczęciem Robót Zamawiający powołuje komisje kwalifikującą materiały  

z dokonanych rozbiórek i demontaży, będących własnością Zamawiającego, w terminie 14 dni 

roboczych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę Robót. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego na polecenie Zamawiającego będzie uczestniczyć w komisji 

kwalifikacji materiału.  

Kwalifikacja materiałów zatwierdzana jest w protokole przez właściwego Dyrektora Zakładu 

Linii Kolejowych, a następnie protokół przekazywany jest do Wykonawcy Robót. 

Materiał zatwierdzony w protokole Wykonawca Robót przekazuje właściwemu terytorialnie 

Zakładowi Linii Kolejowych na wskazane przez niego miejsce magazynowania spisując 

protokół zdawczo - odbiorczy.  

Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazanych materiałów przekazywany jest przez Wykonawcę 

Robót do Kierownika Kontraktu. 

Na miejscu składowania, po dostarczeniu przez Wykonawcę Robót dokonuje się ostatecznej 

kwalifikacji materiałów. Dopuszcza się przeprowadzenie ostatecznej kwalifikacji materiałów na 

terenie Wykonawcy Robót. 

Rodzaje i ilości odpadów, których wytwórcą jest Wykonawca Robót oraz jednostki 

organizacyjne Spółki zostają określone podczas ostatecznej kwalifikacji dokonanej zgodnie z 

Instrukcją Im-3 „Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A.”.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za dalsze gospodarowanie odpadami, wytworzonymi 

przez siebie w wyniku działalności będącej przedmiotem umowy zawartej z Zamawiającym 

zgodnie z ustawą o odpadach, na swój koszt. 

Podstawą do płatności za wykonane roboty rozbiórkowe i demontażowe dla Wykonawcy 

Robót jest protokół zdawczo-odbiorczy z przekazanych materiałów (w przypadku rozliczenia 

się w całości z przekazanych materiałów w ramach realizowanego zadania). 

Zasady postępowania z materiałami pozyskanymi z rozbiórek zostały przedstawione 

w instrukcji Im-3 „Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”  
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8. Wzory dokumentów 

Integralną część Zasad Współpracy Inspektora nadzoru inwestorskiego z Zamawiającym 

stanowią wzory dokumentów do stosowania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

Zał. 1 – Wniosek Materiałowy 

Zał. 2 – Środki trwałe 

Zał. 3 – Lista Podwykonawców  

Zamawiający zastrzega, że ilość i treść ww. dokumentów może ulec zmianie w przypadku 

zmian wprowadzonych co do sposobu monitorowania i sprawozdawczości projektów 

finansowanych ze środków Budżetu Państwa, jak również  wynikających ze zmian 

organizacyjnych w ramach struktur wewnętrznych Zamawiającego. 

Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.  

Dopuszcza się rozszerzenie listy powyższych wzorów dokumentów, jeżeli realizacja Kontraktu 

budowlanego tego wymaga. 


